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Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zédkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:
ICO:

1. Cast’

Zvolenska teplarenska, a.s.
Luceneckd cesta 25, 961 50 Zvolen
360 552 48

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel Sa, vloZka é&islo 686/S

Konajlci prostrednictvom:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Tel.

E-mail:

Kontaktna osoba/osoby:

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:
ICO:

Ing. Jozef Pobiecky, predseda predstavenstva,

RNDr. Miroslav Duplinsky, &len predstavenstva

2020 070 030

SK2020 070 030

V8eobecna (verova banka, a.s.

IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758 SWIFT kéd: SUBASKBX
+421 45 2424 201

sekretariat@zvtp.sk

Ing. Jozef Pobiecky, generalny riaditel

Skupina dodévatefov: ZV TEPLARENSKA I: STRABAG - G&F

STRABAG Pozemné a inZinierske stavitelstvo s.r.o.
(veduci ¢len skupiny dodavatelov)

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

31 355 161

Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sro, vlozka &islo 5475/B

Konajlci prostrednictvom:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Tel.:

E-mail:

Kontaktna osoba/osoby:

Obchodné meno:
Sidlo:
ICO:

Ing. Juraj Hirner — konatef

Ing. Ale$ Hreha - konatel

2020379691

SK2020379691

TATRA Banka a.s., HodZzovo nam. 3, 811 06 Bratislava 1

SK82 1100 0000 0026 2200 5155, SWIFT kéd: TATRSKBXXXX
+421 (0)911 144 066

peter.vecera@strabag.com

Ing. Peter Vetefa — riaditel oblasti CH

G&F energy s.r.o. (€len skupiny dodavatefov)
Vajanského nabrezie 5, 811 02 Bratislava
31 355 161

Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel Sro, viozka &islo 99602/B

Konajlci prostrednictvom:

DIC:
IC DPH:

(dalej len ,Zhotovitel*)

Jaroslav Golis, konatel
Lubomir Fusko, konatel
2024113861
SK2024113861

p
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(Objednavatel a Zhotovitel su dale] spolo&ne oznatovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana" alebo
spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany”)

uzatvaraji za nizsie uvedenych podmienok tato Zmluvu:
2. UVODNE USTANOVENIA

21 Spolognost Zvolenska teplarenska, a.s. je akciovou spolo¢nostou, ktorej hlavnym predmetom
¢innosti je vyroba, dodavka a rozvod tepla a elektrickej energie. Spolo¢nost Zvolenska
teplarenska, a.s. vramci svojej Cinnosti planuje realizovat vystavbu diela ,Zmena média
v parnych rozvodoch” vo Zvolenskej teplarenskej, a.s. (dalej aj ako ,Projekt") tak, ako je toto
definované a Specifikované v tejto Zmluve a Sutaznych podkladoch, ktorej cielom je zvySenie
hospodarnosti dodavok tepla zmenou teplonosného média z pary na horticu vodu.

22 Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou, ktora vzhladom na svoje dihoroéné pdsobenie v oblasti
poskytovania stavebnych, montaznych a inych prac suvisiacich s vystavbou objektov, ako aj
poskytovania technického poradenstva, inzinierskych ¢&innosti a projektovych prac, je
dostatoéne odborne spdsobila a technologicky, technicky a personalne pripravena na realizaciu
Projektu, priom suéasne disponuje aj potrebnym know-how pre jeho realizaciu.

23 Zhotovitel bol vybrany ako Uspesny uchadzaé na realizaciu predmetu tejto Zmiuvy postupom
verejnej sitaze podla Zakona o verejnom obstaravani.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Gdaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skutoénym stavom
ku diu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
¢innosti podra tejto Zmluvy je v stlade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuja,
Ze osoby podpisujlce tito Zmluvu si osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa
zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu oznamit zmenu (dajov uvedenych
v tejto Zmluve.

25 Projekt bude financovany z prostriedkov Eurdpskej (nie z Operacného programu Kvalita

Zivotného prostredia a z finanénych prostriedkov kone&ného prijimatela vramci vyzvy
zameranej na vystavbu, rekonstrukciu a modernizaciu rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-

2017-20).

2. cast’
1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1 Definicie

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieto iné, maju nasledujice slova, vyrazy a pojmy pouZité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach nizsie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:

»Autorsky zakon“ znamena zakon &. 185/2015 Z.z. Autorsky zékon.

.Datum zacéatia prac" znamena datum podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy.
.Den" znamena kalendarny den a ,Rok" znamena kaiendarny rok.

.Dielo* znamena predmet plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

.Doéasny objekt‘ znamena vsetky docasné konstrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokon¢enie Diela a odstranenie akychkolvek vad.

,Dokumentacia® znamena Dokumentaciu skutoéného realizovania, Sprievodnd technickl
dokumentaciu, Prevadzkovi dokumentaciu pre Technologické zariadenia aind suvisiacu
dokumentaciu, ato v8etko vrozsahu definovanom v Sutaznych podkladoch, tejto Zmluve, inak
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vrozsahu potrebnom na zabezpecenie spinenia G&elu Zmluvy podfa &lanku 2.1 (Udel Zmluvy) tejto
Zmluvy.

»Dokumentacia skutoného realizovania“ znamena &ast dokumentacie, ktort je Zhotoviter povinny
vypracovat' v stlade s &lankom 4.1.6 tejto Zmluvy.

,Domaca mena“ znamena zakonnl menu Slovenskej republiky.

.Dozor Objednavatefa‘ znamena osobu (alebo osoby) stanovent Objednavatefom na to, aby konala
ako Dozor Objednavatela pre Ucely tejto Zmluvy, alebo in(i osobu uréent podia potreby
Objednavatefom a ozndmenu Zhotovitelovi podfa &lanku 3.7.4 (Vymena Dozoru Objednévatela) tejto
Zmluvy. V pripade, Ze Dozor Objednavatela nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podla
tejto Zmluvy vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatefom alebo Objednavatel.

~Déverné informécie” maji vyznam uvedeny v &lanku 18.7.1 (Déverné informécie) tejto Zmluvy.

»Harmonogram znamena terminy plnenia dohodnuté zmluvnymi stranami a obsiahnuté v Prilohe &. 4
tejto Zmluvy. Harmonogram musi byt vypracovany v stlade s navrhom na plnenie kritéria v zmysle
Sutaznych podkladov a musi zohfadriovat' skutoénost, 2e v8etky ¢innosti na Diele je potrebné vykonat
mimo hiavnej vykurovacej sezény, t.j. od v lehote od prvého (1.) marca az do tridsiateho prvého (31.)
oktdbra kalendarneho roka.

»Funkény systém Technologickych zariadeni“ znamena uceleny, funké&ne prepojeny subor
Technologickych zariadeni, pricom $pecifikacia tychto Funkénych systémov Technologickych zariadeni
je obsiahnuta v Ponuke a Podkladoch.

sIndividuaine skasky“ znamenajl skusky vykonavané Zhotovitefom k Technologickému zariadeniu
v stlade s Elankom 6.1.1 (Individuaine skisky) tejto Zmluvy.

,InZinierske &innosti* znamena podporné a pomocné sluzby a &innosti, ktoré je Zhotovitel povinny
zrealizovat' podfa tejto Zmluvy v ramci poskytnutia suginnosti Objednavatelovi, ako napriklad, nie véak
vyiugne, innosti suvisiace so ziskanim rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sthlasov alebo inych opatreni
PrisluSnych orgénov poZadovanych podra osobitnych predpisov podla § 57 ods. 5 Stavebného zékona
ainé Cinnosti v rozsahu potrebnom na zabezpe&enie splnenia Géelu Zmluvy podfa &lanku 2.1 (Ugel
Zmiluvy) tejto Zmiuvy.

»~Komplexné skasky“ znamenaji skusky vykonavané Zhotovitefom k Funkénym systémom
Technologickych zariadeni v stilade s &lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmiuvy.

.Koneény stipis uskutoénenych prac‘ znamena dokument/sipis definovany v &lanku 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy.

~KFic€ovi odbornici Zhotovitefa" znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
spinenie podmienok (¢asti podla SutaZnych podkladov aktorych za tymto Géelom Zhotovitel
identifikoval vo svojej Ponuke. Klu€ovi odbornici Zhotovitela st uréeni na vykon vybranych odbornych
¢innosti stanovenych v podmienkach G&asti.

»Lehota realizacie” znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho &asti (podfa okolnosti) podla &lanku
5.2 (Lehota realizécie) tejto Zmluvy, ktora zagina Datumom zadatia prac a kon&i v defi uvedeny v
Harmonograme. Lehota realizacie je uréené navrhom na pinenie kritéria ,Lehota vystavby (zhotovenia
Diela) v mesiacoch” v Ponuke.

~Materialy“ znamenaju veci v8etkého druhu (iné nez Technologické zariadenie), ktoré maju tvorit alebo
tvoria Cast Diela, vratane materidlov dodanych bez montaZe (ak také su), ktoré maji byt dodané
Zhotovitelom podfa Zmluvy.

.MontaZna technickd dokumentacia® znameng &ast Dokumentacie, ktord je Zhotovitel povinny
vypracovat pred zaCatim instalaénych prac Technologickych zariadeni.
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,Naklady" znamenaju vetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a (i&elne vynalozil (alebo,
ktoré ma vynaloZit) v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré vak nezahifaju zisk alebo marzu.

sNepredvidatelné udalosti* alebo ,Nepredvidatelné skutoénosti® znamenaju udalosti, resp.
skutoCnosti ktoré nemézu byt predvidané (predpokladané) skisenym Zhotovitefom k datumu na

predlozenie Ponuky.
.Obgiansky zakonnik" znamena zakon &. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich

predpisov.

~Obchodna spolo¢nost™ znamena obchodnd spolo&nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika
tak, ako je blizsie definovana v ¢lanku 17.3 (Rucenie a Zmena kontroly) tejto Zmluvy.

.Obchodny zakonnik® znamena zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatefom poverena osoba* znamené osobu, nahlasen Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktorG Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urgitych &innosti obdobnych
tym, ktore vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykondvanim urgitych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktora vykonava ¢innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

.Ohlasenie* znamena pisomné ohlasenie zameru stavebnika uskutoénit’ Stavebni ast podla § 57 ods.
1 Stavebného zakona.

,Podklady“ znamenaji vSetky dokumenty a informacie, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté v stvislosti
s plnenim podfa tejto Zmluvy v stlade s ¢lankom 4.1.1 tejto Zmluvy, vratane Sutaznych podkladov,
av ktorych su obsiahnuté poZiadavky na realizaciu Diela, a ktoré tvoria Prilohu &. 2 tejto Zmiuvy.
Suéastou Podkladov je, okrem iného, aj Projektova dokumentacia.

~Pokyny* znamenaji pokyny Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby, ktorymi je Zhotovitel' pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat
v sulade s touto Zmluvou.

,Ponuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej Prilohami predloZenu Objednavatelovi v ramci
verejnej sitaze podfa Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluve, ktora v stlade
s ¢lankom 1.3 tejto Zmluvy a za podmienok v fiom uvedenych bude ako Priloha ¢&. 1 tejto Zmluvy tvorit’
sudast Zmluvy.

,Potvrdenie €iastkovej faktiry" znamena potvrdenie naroku na ¢iastkova platbu, vydané podla ¢lanku
10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktary) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie kone¢nej faktiry.

,Potvrdenie fakttry (platby)‘ znamend potvrdenie opravnenosti faktiry (naroku na platbu), vydané
podra €lanku 10 (Zmiuvna cena a platby) tejto Zmluvy.

.Potvrdenie konecnej faktury" znamena potvrdenie platby vydané podla &lanku 10.12 (Vydanie
Potvrdenia konecnej faktiiry) tejto Zmluvy.

,Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela, jeho asistentov podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednévatefa) a véetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a
dalsich zamestnancov Dozoru Objednavatela a Objednavatela, ako aj vietkych ostatnych pracovnikov
nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatefa ako Pracovnici
Objednavatela.

»Pracovnici Objednavatefom poverenej osoby“ znamena vSetkych pracovnikov, robotnikov a
dalSich zamestnancov Objednavatelom poverenej osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov
nahldsenych Zhotovitelovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednavatefa alebo Objednavatelom
poverenou osobou ako Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby.

,Pracovnici Zhotovitefa" znamena Predstavitela Zhotovitela a v$etkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuziva na Stavenisku, ¢o mdze byt personal, robotnici a dal§i zamestnanci Zhotovitela a
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ktoréhokolvek Subdodévatela, a vetci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

.Pravne predpisy* znamenajd vSetku narodnd (alebo 3tatnu) legislativu Slovenskej republiky,
nariadenia, vyhlasky a dalSie v8eobecne zavdzné pravne predpisy legélne ustanovenych orgénov
verejnej moci.

»,Prislusné organy“ znamenaji organy $tatnej spravy alebo Uzemnej samospravy, ktoré st v zmysle
prisluSnych Pravnych predpisov opravnené vydavat' rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo
vztahu krealizacii Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajlice im z prisiugnych
Pravnych predpisov.

«Preberacie skusky k Stavebnej &asti‘ znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitef povinny vykonat' vo
vztahu k Stavebnej ¢asti v stlade s &lankom 6.1.5 tejto Zmluvy.

~Preberaci protokol‘ znamena dokument vydany podfa &lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho &asti)
tejto Zmluvy, ktory musi byt' zaroven v stlade s poZiadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi
byt podkiadom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zakona o verejnych
pracach.

~Predstavitel Zhotovitefa“ znamena osobu menovanu podla potreby Zhotovitelom podfa &lanku 3.8
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

»Prevadzkova dokumentacia pre Technologické zariadenia“ éast Dokumentacie spracovavana vo
vztahu k Technologickym zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a &truktire podla poziadaviek tejto
Zmluvy a Sataznych podkladov, ktorej stitastou je aj vypracovanie Instruktazneho dennika.

-Prilohy” znamenaji dokumenty nazvané prilohami s prislusnym &islom alebo pismenom, ktoré st
pripojene k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budl pripojené k Zmluve.
Prilohy s vZdy neoddelitelnou stéastou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

.Projekt' znamena projekt, cielom ktorého je zmena média v parnych rozvodoch.

,Projektova dokumentacia“ znamena projekt, ktory Objednavatel predloZil prisiudnému stavebnému
uradu v ramci Ohlasenia.

.Protokol o vyhotoveni Diela“ (Protokol o ukon&eni Zaruénej doby) znamena dokument vydany podla
&lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy.

,RPVS" znamena Register partnerov verejného sektora podfa Zakona o RPVS.

.Sprievodna technickd dokumentacia® znamena Montaznu technickG dokumentaciu, program
riadenia akosti, prevadzkové predpisy, S$pecifikaciu nahradnych dielov, dokumentaciu pre
preukazovanie zhody, dokumentéciu pre véasné a riadne vykonavanie Udrzby, program zécviku, projekt
spUstania, protokol o zhodnoteni a vysledkoch individualnych skdGSok, protokol o zhodnoteni
a vysledkoch pripravy ku komplexnému vyski$aniu a projekt vykonania garanénych sk(idok a merania.

~Stavebna €ast™ znamena cast Diela, ktora spogiva vo vykonani stavebnych prac réznych od
Dokumentacie a Technologickych zariadeni blizsie vymedzenych Zmluvou a Sitaznymi podkladmi.
Sucastou Stavebnej ¢asti st ocelové konstrukcie a potrubna &ast.

~Stavebny zakon“ znamena zakon & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

.Stavenisko” znamend miesta obstarané Objednavatefom uvedené v Podkladoch, kde ma byt
vyhotovena Stavebné Cast' Diela a/alebo kde maju byt dodané Technologické zariadenia a Materidly
ako aj akékolvek dalSie miesta, ktoré mdzu byt Specifikované v Zmluve a Podkladoch ako su&ast
Staveniska.
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~Subdodavatel* znamena akukolvek pravnicku alebo fyzicki osobu - podnikatela, s ktorou Zhotovitel
uzavrel zmluvu o subdodévke na vyhotovenie ¢asti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby.

,Supis uskutoénenych prac" znamena sipis uskuto&nenych prac predlozeny Zhotovitelom ako stgast
Ziadosti o Potvrdenie faktary podla ¢lanku 10 (Zmluvné cena a platby) tejto Zmluvy.

,Sutazné podklady" znamenaji sitazné podklady nadlimitnej zakazky pre vyberové konanie na
zhotovitela / generalneho dodavatela stavby / diela ,Zmena média v parnych rozvodoch® vo Zvolenskej
teplarenskej, a. s.

»Technologickeé zariadenia® znamena pristroje, stroje a iné podobné zariadenia, ktoré maju tvorit alebo
tvoria €ast Diela a s0 bliz8ie vymedzené Prilohou ¢. 1 a &. 2 tejto Zmluvy.

~Vybavenie‘ znamena Zariadenie Zhotovitela, Materidly, Technologické zariadenia a Dogasny objekt,
alebo Gokolvek z toho tak, ako je to potrebné.

»Vys$sia moc” ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14 (Vys$sia moc) tejto Zmiuvy.

»Vyhradené Technologické zariadenia“ znamena technologické zariadenia vyZzadujice $pecidine
certifikaty pred uvedenim do prevadzky, napr. certifikaty, tlakové skisky a pod.

.Vykaz vymer" znamena blizSie urcenie jednotlivych poloZiek Zmluvnej ceny - oceneny vykaz vymer,
vypracovany Zhotovitelom v silade so Sutaznymi podkladmi. V sulade s &lankom 1.3 (Suéasti zmiuvy)
tejto Zmluvy tvori Prilohu &. 3 Zmluvy.

.Zabezpeka na vykonanie prac" (na splnenie zmluvnych zavézkov) znamena zabezpeku (alebo
zabezpeky) podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmiuvnych zévézkov)) tejto
Zmluvy.

+Zadrzané platby“/,Zadrzné" znamena akumulované zadrZané peniaze, ktoré Objednavatel zadrziava
podfa &lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktiry) tejto Zmluvy a vyplaca podla élanku 10.9
(Platba Zadrzného) tejto Zmluvy.

.Zakon o RPVS® znamena zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskors§ich predpisov.

»Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

>

wZakon o verejnych pracach® znamena zakon &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

.Zariadenie Objednavatefa" znamena pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia (ak nejaké
si), ktoré dava k dispozicii na pouzitie Zhotovitefovi pri vyhotoveni Diela; nezahriiuje v$ak
Technologické zariadenie, ktoré neprevzal Objednavatel.

»Zariadenia a Material poskytnuty Objednavatefom* znamena vlastny Material alebo Zariadenia
Objednavatela, ktory poskytne v sulade s ¢lankom 3.2.4 tejto Zmiuvy.

.Zariadenie Zhotovitefa* znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie,
pristroje, spotrebiCe, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokonenie Diela a odstranenie
vSetkych vad a nedorobkov. Zariadenie zhotovitela nezahfiia Do¢asné dielo, Zariadenia Objednavatela
(ak nejaké je), Technologické zariadenia, Materialy a akékolvek dalSie veci, ktoré maju tvorit alebo
tvoria ¢ast Diela.

.Zaruéna doba" (Lehota na oznamenie zavad) znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele, alebo
jeho ¢&asti (podra okolnosti) podla ¢lanku 7.1 (Dokoncenie zostavajacich préc a odstranenie vad) tejto
Zmluvy trvajice po dobu uvedenu v &lanku 7.2 (Z4ruéna doba) (so véetkymi predizeniami podia &lanku
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7.4 (Predizenie Z&rucnej doby) a poé&itané od prevzatia Diela alebo jeho &asti podla &lanku 6.2
(Prevzatie Diela a jeho éasti) tejto Zmluvy.

»~Zaruéné skusky” znamenaji skisky vykonavané Zhotovitefom v stlade s élankom 6.1.3 (Zaruc¢né
skusky) tejto Zmluvy, ktoré su predpokladom prevzatia Technologickych zariadeni a/alebo Funk&nych
systémov Technologickych zariadeni.

.£Zaznam o vykonani Individualnej skusky‘ znamena =zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Individuélnej sk(sky vykonavanej v sulade s €lankom 6.1.1 (Individuaine skusky) tejto Zmluvy.

,Zaznam o vykonani Komplexnej skisky" znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie Komplexnej
skisky vykonavanej v silade s ¢lankom 6.1.2 (Komplexné skiisky) tejto Zmluvy.

,Zaznam o vykonani priebeznej skusky Materialov' znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
priebeznej skusky Materidlov vykonavanej v sllade s ¢lankom 6.1.4 (PriebeZné skisky Materialov) tejto
Zmluvy.

.Zaznam o vykonani Preberacej skiusky k Stavebnej ¢asti* znamena zéznam, ktory preukazuje
vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykondvanej v stlade s ¢lankom 6.1.5 (Preberacie
skusky k Stavebnej éasti) tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani Zaruénej skusky' znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie Zaruénej
skisky vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.3 (Zaruéné skusky) tejto Zmluvy.

Zmena* znamend akakolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvalena ako Zmena podfa €lanku
9 (Zmeny a lpravy) tejto Zmluvy.

.Zmena kontroly Zhotovitela” znamena zmenu pravnej formy Zhotovitela alebo vlastnickej Struktary
Zhotovitela, uskutoénent vo forme (i) jedného alebo viacerych prevodov podielu/akcii Zhotovitela; (ii),
predaja podniku alebo &asti podniku Zhotovitela; a/alebo (jii) inym spésobom s podobnymi d&inkami.

,Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy a zahrfiuje
véetky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

12  Vyklad

1.2.1  Pokial z kontextu nevyplyva nie€o iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujucimi pravidlami:

(i) vyrazy v jednotnom ¢&isle oznaduju aj vyrazy v mnoznom Cisle a naopak;
(ii) kazdy z gramatickych rodov oznaéuje aj ostatné gramatické rody;
iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so

Zmluvou a odkazy na body, &lanky, &asti a Prilohy Zmluvy sU odkazmi na body, €élanky,
¢asti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

(iv) odkazy na Pravne predpisy sU odkazmi na prisludnl pravnu Upravu v platnom zneni,
pricom pokial si v Zmiuve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na ustanovenia
pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opéatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo
nahradené inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuji sa tieto odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i
nepriamo nahradzaju pbvodné ustanovenia v ich platnom zneni, ak to neodporuje
dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Priloham;

(v) odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni,
vratane jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na zmenu dokumentu
vyZaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty;
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1.2.3

1.2.4

1.3
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1.3.2

(vi) slova oznacujice osoby alebo strany zahffiaji obchodné spolo¢nosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné;

(vii) ustanovenia obsahujice slovo "sUhlasit", "s(hlas" alebo "dohoda" alebo slova
podobneho vyznamu -vyjadrujlice suhlasny prejav vdle vyZadujd, aby s(hlas alebo
dohoda boli urobené pisomne a dorutené v sulade s &lankom 18.3 (Komunikécia
a jazyk) Zmluvy;

(viiiy  bez zbytotného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dihsej, ako takej,
ktora je pri pineni s nélezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktord mozno
od dotknutej osoby spravodlivo, s ohfadom na charakter pinenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prislu$nej povinnosti;

(ix) "pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlageny, pripadne
vyhotoveny elektronicky a existujlci vo forme trvalého zaznamu;

(x) nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter a slGZia na lep$iu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaju vplyv na vykiad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve s jej neoddelitelnou sti¢astou. Neoddelitelnou stiéastou Zmluvy st aj Prilohy
vyslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou siuéastou Zmluvy stali na
zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah dodatkov a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnakd platnost a G¢innost, ako
keby bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmiuve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo v8eobecne zavéznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych véeobecne zavéznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie¢o iné.

Sucasti Zmluvy
Neoddelitelnou suéastou Zmluvy budu vSetky nasledujice Prilohy Zmluvy aj s ich Prilohami:

(i) Priloha 1 — Ponuka

(i) Priloha 2 — Podklady

(iii) Priloha 3 — Oceneny Vykaz vymer

(iv) Priloha 4 — Harmonogram

(v) Priloha 5 — Subdodavatelia

(vi) Priloha 6 — Poziadavky na sGé¢innost Objednavatela

(vii)  Priloha 7 - Zoznam KIG¢ovych odbornikov Zhotovitela vratane koépii dokladov
preukazujucich ich kvalifikaciu

(dalej pre Zmluvu a véetky jej Prilohy ako ,Zmluva®)

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Ponuka Zhotovitela predloZena v ramci verejnej sit'aze sa stava
st€astou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 1. Ak nie je d'alej uvedené inak, pokial s skutoénosti
uvedené v Ponuke vrozpore s poziadavkami tejto Zmluvy alebo ktorejkolvek jej Prilohy,
rozhodujuce su ustanovenia tejto Zmluvy, alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy. V sllade so
Sutaznymi podkladmi mohol Zhotovitel navrhnGt’' vo svojej Ponuke zmeny a odli§nosti oproti
Sutaznym podkladom (ak boli tieto v stlade s poziadavkami SutaZznych podkladov). V pripade
predioZenia takychto zmien a odliSnosti, maju tieto ako sl¢ast Ponuky prednost pred tymi
tastami Sataznych podkladov, od ktorych bolo Sut'aznymi podkladmi povolené odchylit’ sa.

2. UCEL A PREDMET ZMLUVY

21

Uéel Zmiuvy
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Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela v silade so Zmluvou tak, aby v ramci realizacie Projektu vznikli
Gplné, funkéné a celistvé stavebné a technologické celky, ktoré budu splfiat poziadavky zodpovedajlce
vysokému stavebno-technickému a technologickému Standardu obvykle kladenému na obdobné
projekty, ako aj poziadavky osobitnych predpisov kladenych na tento druh objektov, a to aj s ohladom
na skutoc¢nost, Ze Projekt ma podporit zvySenie hospodarnosti dodavok tepla odberatefom.

2.2

221
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Predmet Zmiuvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo, vratane
InZinierskych é&innosti, Dokumentacie, Stavebnej Casti, a vykon dalSich suvisiacich &innosti
v kvalite, rozsahu a ¢ase dohodnutom touto Zmluvou a Podkladmi a zavazok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za zhotovené Dielo Zmluvni cenu, a to vSetko za podmienok
ustanovenych touto Zmiluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych
na realizaciu Diela podla Zmluvy.

Zaviazok Zhotovitela podla élanku 2.2.1 tejto Zmluvy spoéiva v ramci vykonavania Diela najma
(nie v8ak vyluéne) v povinnosti Zhotovitela:

navrhndt a vypracovat Dokumentéciu, ktorej su€astou je:

1. Dokumentacia skuto&ného realizovania s obsahom, vrozsahu a éleneni podlia
Podkladov a Ponuky, inak vrozsahu potrebnom na zabezpelenie splnenia tcelu
Zmiluvy podla &ldnku 2.1 (Udel Zmiuvy) tejto Zmiuvy;

2. akakolvek suvisiaca dokumentacia potrebna alebo pozadovana Prisludnymi organmi
so zabezpectenim skisok (ak sa vyZzaduiju), alebo so ziskanim povolenia Prislugnych
organov na uzivanie dokoncéeného Diela (ak sa bude vyZzadovat), inak vrozsahu
potrebnom na zabezpedenie spinenia G&elu Zmluvy podia &lanku 2.1 (Udel Zmiuvy)
tejto Zmiuvy, ktord je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi na schvalenie pred
jej predlozenim Prislu§nému organu;

3. Montazna technicka dokumentacia s obsahom, v rozsahu a éleneni podla Podkladov
a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia ucelu Zmluvy podfa
élanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

4. Prevadzkové dokumentacia pre Technologické zariadenia, ktorej suéastou su najmé,
navody na obsluhu a (drzbu jednotlivych strojov a zariadeni, prevadzkové predpisy pre
Funkéné systémy Technologickych zariadeni, s obsahom, v rozsahu a éleneni podfa
Podkladov a Ponuky, inak vrozsahu potrebnom na zabezpedenie splnenia Ucelu
Zmluvy podla &lanku 2.1 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

5. Sprievodna technicka dokumentacia s obsahom, v rozsahu a &leneni podla Podkladov
a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie spinenia Ucelu Zmluvy podla
€lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

6. Dokumentacia o kvalite verejnej prace v stilade so Zakonom o verejnych pracach (ak
sa vyzaduje).

zabezpedit, ¢innosti sUvisiace so ziskanim rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov alebo
inych opatreni Prislusnych organov poZzadovanych podla osobitnych predpisov podla § 57
ods. 5 Stavebného zakona, c&innosti spojenych so zabezpefenim skudok (ak sa
vyZzaduju), éinnosti spojené so ziskanim povolenia Prislusnych organov na uZivanie
dokonéeného Diela (ak sa bude vyZzadovat) a iné InZinierske &innosti v rozsahu potrebnom na
zabezped&enie spinenia G&elu Zmluvy podfa &lanku 2.1 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

vykonat Stavebnl cast, ktord je blizSie Specifikovana v Podkladoch a Ponuke v silade so
Zmluvou, povoleniami, rozhodnutiami, stanoviskami, vyjadreniami, suhlasmi Prislusnych
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2.2.5
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organov a Pokynmi v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia Ggelu Zmluvy podfa
¢lanku 2.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy atak, aby Stavebna &ast splfiala vsetky kritéria
umoziiujuce riadnu prevadzku Technologickych zariadeni;

dodat’ Technologické zariadenia v rozsahu podla Podkladov a Ponuky v stlade so Zmluvou,
Dokumentaciou ana zaklade Pokynov avo vztahu knim vykonat prace spogivajlce
v montazi, instalacii a uvedeni do prevadzky, pri¢om uvedenie do prevadzky bude spo&ivat
najméd, nie v3ak vylutne vuvedeni do &innosti jednotlivych Funkénych systémov
Technologickych zariadeni, ich vzajomnom zregulovani akomplexnom vysku$ani, za
sucinnosti spocivajicej vo vykonavani dohladu Objednavatelom poverenej osoby;

poskytnut  technickd podporu asucinnost Objednavatefom poverenej osobe pri
uskutoiiovani skisobnej prevadzky;

vykonavat ¢innost koordinatora projektovej dokumentacie a &innost' koordinatora bezpe&nosti
vzmysle nariadenia VIady Slovenskej republiky & 396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

vykonavat’ dalSie Cinnosti pre Objednavatela sivisiace s plnenim podla tejto Zmiluvy, ktorych
obsah je blizsie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spocivaju najmé nie véak vyluéne
vo vykonavani &innosti v stlade so Zakonom o verejnych pracach, v povinnosti vypracovat
kontrolny a skuSobny plan verejnej prace (ak sa vyZzaduje), plan uZivania verejnej prace (ak
sa vyZaduje) a vo vykonavani dalSich ¢innosti podla tejto Zmiuvy a jej Priloh;

odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo zodpovednosti za
vady v zmysle tejto Zmiuvy.

V pripade, Ze bude potrebné upresnit poZiadavky na Dielo, uplatni sa postup podra ¢lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) podla tejto Zmluvy.

Pre vyligenie pochybnosti sa uvadza, Ze Dielom sa rozumie kazda &innost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy ato bez ohladu na to, ¢i ma vysledok tejto Ginnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zékonnika alebo diela v zmysle
§ 7 Autorského zakona, alebo ¢i vysledkom tejto ¢innosti je alebo nie je hmotny substrat, ako aj
dodanie Technologickych zariadeni aich montdz bez ohladu na ustanovenie § 410
Obchodného zakonnika.

Pre vylicenie pochybnosti sa d'alej uvadza, Ze odplata za vykon vsetkych &innosti podla tejto
Zmiuvy je sucastou Zmluvnej ceny.

3. VYKONAVANIE DIELA

3.1.1

3.1.2

Zhotovitel vykonava Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Ak nie je v Zmluve stanovené inak, zaplati Zhotovitel vsetky poplatky, vypoziéné a dalSie platby
za:

(a) prirodné materialy ziskané mimo Staveniska, a

(b) odvoz a uloZenie materidlov po demolaciach a vykopoch a dal$ich nadbyto&nych
materialov (€i uz prirodnych alebo umelych), okrem pripadu, kedy sa priestory pre ich
uloZenie nachadzaju na Stavenisku a sU uvedené v Zmluve.

Zhotovitel vykonava Dielo s vynaloZzenim odbornej starostlivosti, efektivne a v stlade
s najlepsimi profesionalnymi zvyklostami.

Zhotovitel je pri jeho vykonavani povinny dodrZiavat Pravne predpisy, postupovat' v stlade

s poZiadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a savisia s plnenim vykonavanym na zaklade
tejto Zmluvy, s pozZiadavkami vyplyvajucimi z Podkladov, s Pokynmi, s poZiadavkami,

10
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rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov, v silade
s upresneniami poziadaviek na Dielo v sulade s postupom podfa ¢lanku 2.2.4 tejto Zmluvy,
a v sulade s vyjadreniami a stanoviskami Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela, o ktoré
Zhotovitel poziadal v stlade s élankom 3.3.3 tejto Zmluvy.

3.1.5 Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrziavat' v platnosti véetky prislu§né opravnenia, privolenia,
suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie ainé dokumenty, ktoré si potrebné na
realizaciu Diela podla Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu prisludnému
opravneniu, privoleniu, sthlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a iného dokumentu
uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodni inak. Zhotovitel je povinny udrZiavat
v platnosti vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty,
licencie a iné dokumenty, ktoré boli si€astou Podkladov a s potrebné na realizaciu Diela podfa
Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu prislu$nému opravneniu, privoleniu,
suhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a iného dokumentu uvedené inak, alebo ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

3.1.6 Zhotovitel je povinny predlozit podrobnosti o opatreniach a metédach, ktoré navrhuje uskutoénit’
za UCelom realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel
poziada. Bez predchadzajuceho upozornenia Dozoru Objedndvatela alebo Objednavatela
Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu podstatn zmenu tychto opatreni a metdd.

3.1.7 Zmluvné strany sa rézne od ustanovenia § 557 Obchodného zékonnika dohodli, Ze Zhotovitel
nie je opravneny akykolvek vysledok jeho &innosti podla tejto Zmluvy poskytnut tretej osobe.

3.2 Veci uréené na vykonanie Diela

3.21 Zhotovitel je povinny zabezpecit Material, Technologické zariadenia a Dokumentaciu tak, ako
sl uvedené v Zmluve, Pracovnikov Zhotovitela, Vybavenie, spotrebovavané prostriedky a iné
veci a sluZby, €i uz do€asného alebo trvalého charakteru, ktoré st poZzadované v Zmiuve.

3.2.2 Dodanie Vybavenia

3.2.2.1 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela najmenej trnast (14) Dni pred datumom, Ze a kedy
bude na Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie alebo vyznamnej$ia polozka
iného Vybavenia.

3.2.2.2 Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vylozenie, skladovanie a
ochranu v8etkého Vybavenia a dal$ich veci vyZzadovanych pre realizaciu Diela.

3.2.2.3 Zhotovitel zabezpedi, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla $koda &i ind ujma v
désledku poskodenia, spdsobeného prepravou Vybavenia, a v pripade jej vzniku je povinny
uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe cell vzniknut( $kodu.

3.2.3 Zariadenie Zhotovitefa

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Zariadenia Zhotovitela. VVyhradnym G&elom Zariadenia Zhotovitela
dopraveného na Stavenisko je realizacia Diela.

3.2.4 Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom

3.2.4.1 Objednavatel médze poskytnit Zariadenia Objednavatela (ak nejaké su) na pouZitie
Zhotovitelovi pri realizacii Diela v stlade s podrobnostami, ustanoveniami a cenami uvedenymi
v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmiuvnych stran v stlade s touto Zmluvou. Pokiafl nie je
v tejto Zmluve stanovené inak Objednavatel nezodpoveda za Zariadenia Objednavatela pokial
s nimi manipulujq, riadia ich, ovladaju alebo ich kontroluju Pracovnici Zhotovitefa.

3.2.4.2 Primerané mnoZstva a splatné iastky za pouzitie Zariadeni Objednavatela odsiihlasi, alebo o
nich rozhodne Dozor Objednavatela v silade s d&lankami 15.1 (PoZiadavky (néroky)

1"
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

Objednavatela) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotovitel zaplati tieto &iastky
Objednavatelovi.

Objednavatel méze Zhotovitelovi bezplatne poskytnut viastné Materialy alebo Zariadenia (ak
nejaké su) v stlade s podrobnostami uvedenymi v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode
Zmluvnych stran v stlade s touto Zmluvou. Objednavatel na viastné nebezpe&enstvo a naklady
doda tieto Materialy alebo Zariadenia Objednavatela na Stavenisko v ase, o ktorom najmenej
$trnast’ (14) Dni vopred informuje Zhotovitela. Zhotovitel Materidly alebo Zariadenia
Objednavatela prevezme, skontroluje a ihned oznami Dozoru Objednéavatela nedostatok, vadu
alebo poskodenie tychto Materidlov alebo Zariadeni Objednavatela. Pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak, Objednavatel okamzite odstrani oznameny nedostatok, vadu alebo
poskodenie.

Pokyny

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany je mu opravneny dat Dozor
Objednavatefa alebo Objednavatel alebo Objednavatelom poverena osoba.

Zhotovitel je vZdy povinny konat v stlade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby ku konaniu podla viastného uvazenia,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nidze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajliceho pisomného suhlasu
Dozoru Objedndvatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné
rozumne vyZadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohili
ohrozovat bezpecnost a zdravie na Stavenisku.

Pokial si niektora zalezitost' podas vykonavania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel méze poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel je povinny vydat
Pokyn do siedmich (7) Dni odo diia, kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu poZiadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi véetky skutoénosti a
okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré mdzu mat' vplyv na
zmenu Pokynov. Ak v8ak neddjde k zmene Pokynov Objednavateflom, je Zhotovitel povinny
postupovat podla pévodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednéavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na Ucely zabezpegenia splnenia U&elu Zmluvy podia &lanku 2.1 (Ucel Zmiuvy) tejto Zmluvy
a riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel mdzZe tato nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi,
inak bude zodpovedny za Skodu spbsobend spinenim takéhoto Pokynu. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude Objednavatefl trvat
na jeho dodrzani, ¢o oznami pisomne Zhotovitelovi do siedmich (7) Dni odo diia, ked obdrzal
upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn spinit, nebude v$ak
zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak Objednavatel neoznami
Zhotovitefovi vo vy$Sie uvedenej lehote, Ze trvd na svojom Pokyne, ma sa za to, Ze
Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nesplni.

Zhotovitel upozorni Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v riadnom vykonavani Diela, alebo ak
Pokyn nebude vydany v primeranom ¢ase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat
podrobnosti 0 predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany, a
podrobnosti o povahe a rozsahu ome$kania alebo prerusenia prac.

Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie a/alebo Naklady, ako doésledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) &ase, alebo boli
prace prerusené v dbsledku nevhodného Pokynu, ktory je $pecifikovany v upozorneni s
priloZzenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela dalSie upozornenie a podla
¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat narok na:
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3.3.8

3.3.9

3.4

3.4.1

3.4.2

3.43

344

3.45

3.4.6

34.7

3.5

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podia élanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) Ghradu v8etkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto daldieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat' v sulade
s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Av8ak pokial (a do tej miery ak) omeskanie bolo spdsobené nejakou chybou alebo omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predloZzenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty realizacie, ani
uhradenie Nakiadov.

Viastnictvo a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom Diela je od potiatku Objednavatel. Nebezpedenstvo skody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitefa podla tejto Zmluvy.

Nebezpetenstvo §kody na Diele prechadza na Objednavatela prevzatim Diela Objednavatefom
podla éianku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na ¢ast' Diela podfa &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a
jeho &asti) tejto Zmluvy prechadza na Objednavatela povinnost starostlivosti o tato Cast’ Diela
a nebezpetenstvo $kody na tejto ¢asti Diela.

Aj po prechode nebezpeéenstva Skody na Objednavatela v silade stymto Elankom 3.4
(Viastnictvo a nebezpecenstvo $kody) tejto Zmluvy, bude Zhotovitel zodpovedat za dozor na
v8etky préce, ktoré treba vykonat ku diiu uvedenému v Preberacom protokole, pokial Dozor
Objednavatela nestanovi, Ze chybajlice prace boli dokoncené.

V pripade straty, zni¢enia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela, Vybavenia, alebo
Dokumentacie poéas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost Zhotovitel, z akychkolvek
dévodov, ktoré nie st uvedené v &lanku 12.2 (Rizika Objednavatela) tejto Zmiuvy, je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady a nebezpeéenstvo napravit stratu, zni¢enie alebo poskodenie tak,
aby Dielo, Vybavenie, a Dokumentacie zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednéavatefom podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho Casti) bude
Zhotovitel nadalej zodpovedat za ak(kolvek stratu, zni¢enie alebo Skodu spbsobend:

(@) akymkolvek konanim Zhotovitefa, Pracovnikov Zhotovitefa, alebo inych oséb, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda,

(b)  ktoré vzniklo v ddsledku &innosti Zhotovitela pred prevzatim Diela Objednavatefom, za
ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.

Material zostava vo vlastnictve Zhotovitela az do doby, ked sa spracovanim stane sigastou
predmetu Diela. Zhotovitel zna3a nebezpetenstvo $kody na veciach, ktoré prevzal na
vykonanie Diela od Objednavatela. Nebezpetenstvo $kody na Materiali alebo Zariadeni
Objednavatela po jeho prevzati Zhotovitefom bude znadat Zhotovitel a takyto Material alebo
Zariadenia Objednavatela bude Zhotovitel opatrovat s nalezitou odbornou starostlivostou.

Suéinnost’

Objednavatel je povinny na Ziadost Zhotovitela poskytnit Zhotovitefovi za Ucelom a v rozsahu
nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia G&elu Zmluvy potrebni siginnost spocivajdcu najma v udeleni
potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela, udeleni stihlasov a privoleni pri Ziadostiach Zhotovitela o
potrebné povolenia, licencie alebo schvalenia vyZadované Pravnymi predpismi, ktoré je Zhotovitef
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povinny ziskat podrla €lanku 18.5 (Dodrziavanie Pravnych predpisov) tejto Zmluvy, uzavreti prislugnych
zmlav potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitela podia Zmluvy. Zhotovitel je povinny véas, najneskor
vSak patnast (15) Dni vopred, Objednavatela pisomne poZiadat o udelenie takychto plnomocenstiev,
sthlasov a privoleni, v opa¢nom pripade zodpoveda za spdsobend $kodu. Objednavatel je dalej
povinny poskytovat Zhotovitelovi informécie, Podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny poskytovat dalsiu suginnost vyplyvajlicu
z ustanoveni tejto Zmluvy. Osobitné poziadavky na sucinnost Objednavatela st obsiahnuté v Prilohe
¢. 5 tejto Zmluvy.

3.6 Pracovnici Objednavatefa a Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby

Objednavatel zabezpeti, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby
na Stavenisku, ako aj iné osoby odbévodnene sa pohybujice v aredloch, v ktorych sa Stavenisko
nachadza:

(a) spolupracovali pri usili Zhotovitela podla lanku 3.16 (Spolupréca) tejto Zmluvy, a

(b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyZaduju od Zhotovitela podla pism. (a), (b), a
(c) Clanku 4.5.4 (Bezpecnostné postupy) tejto Zmiuvy a podla &lanku 4.5.5 (Ochrana
Zivotneého prostredia) tejto Zmiuvy.

3.7 Dozor Objednavatela
3.7.1  Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

3.7.1.1 Objednavatel méZe, avSak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednévatela, ktory bude
vykonavat povinnosti jemu vyplyvajlce zo Zmluvy. V pripade, 2e Dozor Objednavatela nebude
Objednavatelom stanoveny, bude jeho Glohy podra tejto Zmluvy vykonavat osoba uréena podla
potreby Objednavatefom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto &lanku tejto Zmluvy, ako aj
dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozoru Objednavatela sa primerane
PoUZiju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednévatelom poverenej osoby. Ak Objednavatel
planuje vymenovat Dozor Objednavatefa, ale tento nevymenuje v primeranom &ase pred
Datumom zacatia prac podfa ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, Objednavatel je povinny
menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na prechodnut dobu, kym nebude menovany Dozor
Objednavatela opravnenia a povinnosti Dozoru Objednavatela podla tejto Zmiuvy.

3.7.1.2 Personal Dozoru Objednavatela musi zahfiiat' dostato¢ne kvalifikovanych inZinierov a dal$ich
odbornikov, ktori st kompetentni vykonavat' tieto povinnosti.

3.7.1.3 Dozor Objednavatela nie je opravneny dopliiat/menit Zmluvu.

3.7.1.4 Dozor Objednévatela je opravneny uplatiiovat pravomoci, ktoré mu prislichaji tak, ako s0
uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

3.7.1.5 Kedykolvek Dozor Objednavatela vykondva urgiti &innost, pre ktord sa vyZaduje suhlas
Objednavatefa, potom (pre Ucely Zmluvy) sa predpokladd, 2e Objednavatel mu taky suhlas
udelil.

3.7.1.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:
(a) kedykolvek si Dozor Objednavatela pini svoje povinnosti, alebo vykonava ¢&innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajlce, predpoklada sa, Ze Dozor Objednavatela
kona v mene a na uc¢et Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktorGkolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavézkov alebo zodpovednosti podra Zmluvy; a

(c) kazde schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskiimanie, Pokyn, upozornenie,
navrh, poZiadanie, skiska alebo podobny ukon Dozoru Objednavatela (vratane

14



(b Z7

3.7.2

3.7.21

3.7.2.2

3.7.2.3

373

3.7.31

absencie nesuhlasu), ma rovnané (&inky akoby konal samotny Objednavatel,

(d) kedykolvek si uréita zalezitost vyzaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskimanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skisku alebo podobny tkon
Dozoru Objednavatela, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a pocinat si pri vynalozeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedoslo k omeskaniu &innosti Zhotovitela vykonavanych podia
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dozoru Objednavatela poskytne potrebnui
stcinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat' v silade s predchadzajucou
vetou.

Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela

Dozor Objednavatefa je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat pravomoci na
svojich asistentov aje opravneny takéto poverenie vykonom povinnosti & delegovanie
pravomoci taktiez odvolat. Medzi tymito asistentmi méze byt staly dozorca stavby a/alebo
Materidlov, nezavisli in§pektori menovani na preskimavanie afalebo odskudanie siCasti
Technologického zariadenia alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia Zmiuvy. Poverenie
vykonom povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt uskutoénené v
pisomnej forme, v pripade Ze ide o subdodavatelov Dozoru Objednavatela s predchadzajlicim
siihlasom Objednéavatela, a vo&i Zhotovitefovi bude (&inné tretim (3) Diiom od dorucenia
oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani pravomoci alebo o jeho odvolani,
ak v tomto oznameni nebude uvedeny neskorsi termin. Poverenie vykonom povinnosti a/alebo
delegovanie pravomoci na asistenta bude obsahovat vymedzenie rozsahu jeho pravomoci
alalebo povinnosti. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu( inak, Dozor Objednavatela nie je
opravneni delegovat pravomoc rozhodovat o akejkolvek zalezitosti v sllade s €élankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmiuvy.

Asistenti v zmysle predchadzajuceho bodu musia byt osobami s vhodnou kvalifikdciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci, plynulo oviadajtci
slovensky alebo &esky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola delegovana
pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitefovi vyhradne v rozsahu stanovenom
takymto poverenim. KaZdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, prehliadka,
Pokyn, upozornenie, navrh, Ziadost, skiska, alebo podobny UOkon asistenta, v siulade so
spominanym delegovanim, budi mat rovnaky G&inok ako keby i8lo o ukon Dozoru
Objednavatefa, s tym Ze:

(a) akékolvek opomenutie schvalit pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy
nebude znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozoru
Objednavatela zamietnut takato pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy;

(b) ak Zhotovitel spochybiiuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, mézZe
predloZit' tato zalezitost Dozoru Objednavatela, ktory je povinny bezodkladne potvrdit,
zrusit' alebo zmenit' takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

Pokyny Dozoru Objednavatela

Dozor Objednavatela méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodatocné alebo
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v sllade s &lankom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré mozu
byt potrebné pre realizaciu Diela a odstranenie akychkolvek vad v sulade so Zmluvou.
Zhotovitel bude prijimat’ Pokyny iba od Dozoru Objednavatela, alebo od asistenta, na ktorého
boli delegované prislu$né pravomoci podla &lanku 3.7.2 (Delegovanie prédvomoci Dozorom
Objednavatela) tejto Zmluvy. Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouZit &lanok 9
(Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.
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3.7.3.2 Zhotovitel musi plnit Pokyny vydané Dozorom Objednéavatela alebo poverenym asistentom v

ktorejkolvek zaleZitosti sivisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozoru Objednavatela alebo poverenych
asistentov musia mat' pisomnu formu. Ak Dozor Objednavatela alebo povereny asistent:

(@) vyda ustny Pokyn a

(b) obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do dvoch (2)
pracovnych dni po vydani Pokynu a

(c) nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovnych dni
po obdrzani spominaného potvrdenia,

potom taketo potvrdenie podla pism. (b) tohto &lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje pisomny
Pokyn Dozoru Objednavatela alebo povereného asistenta (podla okolnosti).

3.12.3.3 Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela, mdze prediozit tito

374

zdlezitost Objednavatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybfiuje Pokyn Objednavatefom
poverenej osoby, je opravneny predloZit tato =zalezitost Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo zmenit takéto rozhodnutie
alebo Pokyn.

Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zadmeru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je povinny oznamit Zhotovitelovi
pisomne meno, adresu a prislusnd prax predpokladaného nového (vymeneného) Dozoru
Objednavatela, s telefonnymi a faxovymi ¢islami a elektronickou adresou nového Dozor Objednavatela.
Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednavatela sa stane vo&i Zhotovitelovi G&innym Diiom
nasledujicim po Dni doru¢enia takéhoto pisomného oznamenia Zhotovitelovi, ak nebude v tomto
oznameni uvedeny neskorsi termin.

3.75

3.7.5.1

3.75.2

3.8

3.8.1

3.8.2

Rozhodnutia

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zaleZitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v silade s tymto ¢&lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatela povinny predmet rozhodnutia
bezodkladne konzultovat' s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak sa
zhoda nedosiahne, Dozor objednavatela musi urobit spravodlivé rozhodnutie v stlade so
Zmluvou, pri¢om bude brat’ do Gvahy vsetky vyznamné okolnosti.

Dozor objednavatela je povinny oznamit' obidvom Zmluvnym stranam vysledok kaZdej dohody
alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Takato dohoda alebo rozhodnutie
bude pre Zmluvné strany zavazné az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo
rozhodnutim sudu.

Predstavitel Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vymenovat pre Géely styku s Objednavatelom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednévatelom poverenou osobou pre Ucely tejto Zmluvy svojho predstavitela
(zastupcu), ktory bude mat vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na
u¢et Zhotovitefa podla Zmluvy. Ak si Zhotovitel vyhradi rozhodovanie o niektorych
zaleZitostiach, je povinny rozsah tychto zaleZitosti oznamit Objednavatelovi alebo Dozoru
Objednavatela pisomne a je povinny zabezpedit, aby o tejto zaleZitosti rozhodol najneskdr do
sedem (7) Dni odo diia predlozenia tejto zaleZitosti Predstavitelovi Zhotovitela, ak tato Zmluva
nestanovuje inu lehotu.

Vsetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajlce pre Zhotovitela,
s vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukonéenia Zmluvy, vymenovania a odvolania
Predstavitela Zhotovitela, bude v mene a na G¢et Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat
Predstavitel Zhotovitela s tym, Ze na vykon tychto ¢innosti méze Zhotovitel pisomne poverit
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384

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.9

3.91

3.9.2

3.9.3

3.94

ktortikolvek osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitefa. Predstavitel Zhotovitela méze tymto
spdsobom poverit aj in0 tretiu osobu. Vtakom pripade je v8ak povinny vyZiadat si
predchadzajlci pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpetit' plnenie povinnosti podla
Glanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy. Akékolvek uréenie, Pokyn, kontrola, prehliadka,
testovanie, stihlas, schvélenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek
takouto osobou bude mat rovnaké G¢inky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitefom
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskor dvadsatjeden (21) Dni pred Datumom zadatia prac, predloZit
Dozoru Objednavatela na odslhlasenie meno a osobné (idaje osoby, ktorl Zhotovitef navrhuje
menovat za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo
dodato&ne odvola, je Zhotovitel povinny navrhnit rovnakym spdsobom ind vhodni osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajiceho suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela ma byt do¢asne nepritomny na Stavenisku, poéas realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnd nahradni osobu (za podmienky
predchadzajiceho suhlasu Dozoru Objednavatela) a Dozor Objednavatela musi byt o tejto
skuto¢nosti informovany.

Predstavitel Zhotovitela musi, v zastipeni Zhotovitela, prijimat’ Pokyny podla &lanku 3.7.3
(Pokyny Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela mbéZe previest akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktortikolvek kompetentni osobu a toto poverenie méZe s predchadzajicim suhlasom Dozoru
Objednavatela kedykolvek zrusit (odvolat). Plnenie povinnosti podfa &lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy musi byt zabezpe&ené. Poverenie alebo jeho odvolanie je U¢inné aZ doruéenim
predchadzajuceho oznamenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
menovana tato poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej
udeluju atebo rusia, Dozoru Objednéavatela.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky alebo Cesky
jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykondva konkrétnu &innost vyZadujucu suhlas
Zhotovitela alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na Uéely Zmluvy za to, Ze Zhotovitela alebo
jeho prisluny organ taky suhlas vydal.

Technicky personal a pracovné sily

Zhotovitel je povinny si sém zabezpeéit Pracovnikov Zhotovitela alebo inych pracovnikov (ich
vyplacanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktori st nevyhnutni na realizaciu Diela
v rozsahu, Urovni, kvalite a lehotach pozadovanych Zmluvou.

Zhotovitel bude uplatiiovat mzdové tarify a dodrZiavat pracovné podmienky, ktoré nie st horsie
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné Ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel' uplatfiovat mzdove tarify
a dodrziavat podmienky, ktoré nie su horsie nez véeobecna Groveil miezd a podmienok, ktore
dodrzuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje, ze nebude (ani sa o to nebude poki$at) priamo &i nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spdsobom najimat Pracovnikov Objednéavatela, ktori sa
z(i6astiiovali alebo z(&astiuju realizacie Zmluvy, a to az do ukonéenia Zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat v silade s prislusnymi pracovno-pravnymi predpismi, kioré sa

vztahuji na Pracovnikov Zhotovitel'a, vratane, nie v8ak vyluéne s Pravnymi predpismi tykajacimi
sa zamestnanosti, bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, socidlneho zabezpeCenia a
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3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.11

3.11.1

udelovania pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby Pracovnici Zhotovitela
dodrZiavali vSetky prislusné Pravne predpisy vratane, nie v&ak vyluéne tie, ktoré sa tykaju
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Na Stavenisku sa nebud( vykonavat prace mimo pracovni dobu povolen( prislugnymi
Préavnymi predpismi, pripadne uvedent v rozhodnutiach a stanoviskach Prislusnych organov,
okrem pripadov ak by

(a) dal k tomu stihlas Dozor Objednavatela, alebo

(b) praca bola nevyhnutnd alebo nutnd k ochrane Zivota alebo majetku alebo pre
bezpecénost Diela;

o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela.

Na poskytnutie a udrziavanie v8etkych potrebnych ubytovacich a socidlnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela nie je povinny Objednavatel, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.
Zhotovitel je zodpovedny za udrziavanie potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany
Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za poskytnutie a udrzZiavanie socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tiez poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatefa,
ak je to uvedené v Zmluve, alebo dohodnuté Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali dotasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich s¢ast Staveniska.

Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat v§etky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpe&nosti
Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov Objednavatela. Zhotovitel zabezpedi, aby boli na
Stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov
Objednavatela, ak boli poskytnuté zo strany Zhotovitefa, vykonané vhodné opatrenia pre nutné
socialne a hygienické poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpeénostného technika, zodpovedného za dodrziavanie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat kvalifikaciu pre tato &innost' a
prévomoc vydavat' pokyny a prijimat’ ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd. V priebehu celej
realizécie Diela bude Zhotovitel poskytovat vietko, ¢o bude tato osoba pre vykon svojej
zodpovednosti a pravomoci pozadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj koordinatora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpeénosti v zmysle prislusnych Pravnych
predpisov.

Zhotovitel posle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kaZzdej nehode &o najrychlejsie po tom,
ako k nej doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat’ spravy tykajlice sa ochrany
zdravia, bezpecnosti a zabezpelenia oséb a $kdd na majetku podla toho, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene pozadovat'.

Zhotovitel' je taktiez povinny po cel(d dobu prijimat zodpovedajlice opatrenia pre prevenciu
kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov
Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel zabezpeéi, aby Pracovnici Zhotovitefa neboli pri realizacii Diela pod vplyvom
alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozivali pri realizacii
Diela.

Dozor Zhotovitefa

V priebehu celej realizacie Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor Objednavatela
oddvodnene pokladat' za nevyhnutné pre spinenie povinnosti Zhotovitela, zabezpeéi Zhotovitel
potrebny dozor pre planovanie, zaistenie, riadenie, indpekciu a skuganie prac.
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3.12

3.12.1

3.12.2

313

Dozor bude vykonavany dostato&nym poétom osdb, so zodpovedajucou znalostou slovenského
alebo &eského jazyka a znalostou &innosti, ktoré maji byt vykonané (vratane pozadovanych
metdd a technik, rizik, ktoré pravdepodobne modzu nastat a metdéd ochrany pred nehodami) pre
uspokojivll a bezpecnu vystavbu Diela.

Kvalifikacia a kompetencie Pracovnikov Zhotovitela

Zhotovitel zabezpedi, aby v&etci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vy$koleni a skiseni a mali na vykon im zverenych ¢innosti
prislugné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to poZzadované Pravnymi predpismi. Dozor
Objednavatela moze poZadovat, aby Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie)
ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka,
ktory:

(a) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

(b) pini svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(c) porusuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpeénost, zdravie alebo ochranu Zivotného
prostredia.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne vymenuje (alebo iniciuje vymenovanie) vhodnej
nahradnej osoby.

Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a Zariadeniach Zhotovitefa

Zhotovitel bude priebeZne viest a na poziadanie predkladat Dozoru Objednavatela podrobné Udaje o
podte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, oich &innosti a potte kazdého z typov
Zariadenia Zhotovitefa na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela podrobné
udaje kazdy kalendarny mesiac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela , aZz do odstranenia
véetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole.

3.14

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.14.4

Subdodavatelia
Zhotovitel nesmie zadat Subdodavatefovi/Subdodavateflom vyhotovenie celého Diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za dodrziavanie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto
Zmluvy aje zodpovedny za akékolvek konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie
ktoréhokolvek Subdodavatela, jeho zamestnancov alebo oséb nim poverenych, akoby to bolo
konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za
akukolvek $kodu spésobenu Subdodavatefom pri realizacii Diela Objednavatelovi a/alebo inym
osobam. Zhotovitel je povinny zabezpedit a bude zodpovedat za splnenie v8etkych ustanoveni
Zmluvy zo strany Subdodavatelov.

Neoddelitelnou sté&astou tejto Zmluvy je zoznam Subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o
v8etkych znamych Subdodavateloch, lidaje o osobe opravnenej konat za Subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam Subdodavatefov tvori
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Objednavatel vyzaduje, aby Subdodavatelia spifiali podmienky ucasti tykajlice sa osobného
postavenia podia § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a neexistovali u nich dévody na
vyli&enie podia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani; opravnenie
dodavat tovar, uskutoéiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma Subdodavatel pinit.
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3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

3.15

V pripade zmeny Subdodavatela pogas trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, spihat podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia. Zhotovitefl je povinny
Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni pred zmenou Subdodévatela predlozit pisomné
oznamenie 0 zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory
ma uchadzac v Umysle zadat Subdodavatelovi, konkrétnu &ast diela, ktord ma Subdodavatel
vykonat, identifikatné Gdaje navrhovaného Subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej
konat za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
a preukazanie, Ze navrhovany Subdodavatel spifia podmienky udasti tykajuce sa osobného
postavenia podfa bodu 35.2 Staznych podkladov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci Subdodavatelia mali platné prislu$né opravnenia,
koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a dostatok odbornych skisenosti, ktoré
sU nevyhnutné na vykonavanie prac podrla ich zmliv so Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny za v8etkych okoinosti vystupovat' vo&i Subdodavatelom v sUlade so
zasadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatefom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a véasné vykonané prace podla
ich zmliv so Zhotovitefom. Zhotovitel nie je opravneny zakomponovat do zmliv so
Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodévatelom zaplatené a2 po tom, ako
Zhotovitelovi zaplati Objednavatel. Tym samozrejme nie s dotknuté naroky Zhotovitela z vad
plnenia Subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zaéatia prac
Subdodavatela najmenej sedem (7) Dni vopred.

Subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do RPVS, je poc¢as platnosti a u¢innosti tejto
Zmluvy povinny byt v RPVS zapisany a plnit vietky povinnosti podla Zakona o RPVS.

Postipenie prav zo subdodavky

Ak zavazky Subdodavatela €asovo presahuju datum uplynutia prislugnej Zaruénej doby (lehoty pre
oznamenie vad) a Dozor Objednavatela pred tymto datumom vyda Zhotovitelovi Pokyn, aby postupil
svoje prava zodpovedajlice tymto zavazkom Subdodavatela na Objednavatela, je Zhotovitel povinny
tak urobit.

3.16

3.16.1

3.16.2

3.17

Spolupraca

Zhotovitel je povinny v stlade so Zmluvou, alebo podla Pokynov Dozoru Objednavatela, zaistit
vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

(a) Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenym osobam a ich
pracovnikom,

(b) vSetkym inym zhotoviteflom Objednavatela,

(c) zamestnancom Prislusnych organov opravnenych navsétivit Stavenisko a kontrolovat
metoédy a postup vykonavania prac na Diele,

teda osobam, ktoré sa mézu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na Stavenisku
alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.

Kazdy takyto Pokyn bude tvorit Zmenu, ale len ak (a v takom rozsahu) spdsobi Zhotovitelovi
naklady, ktoré nemohol rozumne predpokladat. Zaistenie vhodnych podmienck pre tieto osoby
méze zahffiat pouzitie Zariadeni zhotovitela, Docasnych objektov alebo umoznenie pristupu.

Kraéovi odbornici Zhotovitela
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3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.18

3.18.1

3.18.2

3.18.3

3.18.4

3.18.5

3.18.6

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat vzdy prostrednictvom Kltéovych odbornikov Zhotovitela, ktorych na tento tcel
identifikoval vo svojej Ponuke. Iba vynimo&ne mdze Zhotovitel pouZit na vykon vybranych
odbornych &innosti aj dalSie osoby v pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozZné
zabezpetit v poZadovanej kvalite a/alebo ¢ase prostrednictvom uréeného Kitiéového odbornika
Zhotovitela. Zoznam Kli¢ovych odbornikov Zhotovitela s uvedenim ich kvalifikacie a doklady
preukazujice ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy &. 7 tejto Zmiuvy.

Nahradenie niektorého z KlG¢ovych odbornikov Zhotovitela je mozné vyluéne so sihlasom
Objednavatela aiba v pripade, ak Kli¢ovy odbornik Zhotovitela preukazatelne nemoéze
vykonavat' ¢innost, na ktord bol uréeny. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie,
avéak plati, Ze novo navrhovany Kitugovy odbornik Zhotovitefa musi splfiat rovnaka odborni
sposobilost, ako je sposobilost, ktorej spinenie preukazoval Kli¢ovy odbornik Zhotovitela, ktory
sa nahradza. Spdsobilost nového Klic¢ového odbornika Zhotovitefa preukazuje Zhotovitel
rovnakymi dokladmi ako boli poZzadované v podmienkach Géasti Stitaznych podkladov.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Kli¢ovych odbornikov
Zhotovitela nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrZany postup
podla tohto bodu. Po zmene Klu¢ového odbornika Zhotovitela Zmluvné strany aktualizujd
Prilohu €. 7 o Gdaje o nového Kluéového odbornika Zhotovitela.

ini Zhotovitelia Objednavatefa

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstlpit do samostatnych zmluvnych vztahov v stvislosti
s realizdciou Projektu zabezpefovanim &innosti, ktoré su potrebné v suvislosti s realizaciou
Diela, inych ako tych, ktoré s predmetom plnenia podia tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny
informovat’ Zhotovitel'a o zhotoviteloch vybranych Objednavatefom a akychkolvek ich zmenach.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi véetky zrejmé nedostatky v praci ostatnych
zhotovitelov vybranych Objednavatefom, ktoré mézu mat’ vplyv na riadne a véasné zhotovenie
Diela podla Zmluvy ihned potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynaloZzenim riadnej odbornej
starostlivosti mal a mohol dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto oznamenia nebude
Zhotovitel opravneny vznasat naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti so stazenim realizacie
Diela v désledku nedostatkov v poskytovani sluzieb zhotovitefmi vybranymi Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zhotovitelom vybranym Objednavatelom poskytnat potrebnu st&innost
tak, aby mohli vykonavat' svoje prace slvisiace s realizaciou Diela. Na uéely vykonu ich prac je
Objednavatel opravneny poskytnut zhotovitelom vybranym Objednavatelom informacie a Gdaje
tykajlce sa Zmluvy a prac Zhotovitela.

Objednavatel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti akéhokolvek
zhotovitela vybraného Objednavatefom. Objednavatel je véak povinny zmiuvne zabezpetit, aby
zhotovitelia  vybrani  Objednavatelom  zodpovedajucim  spOsobom  spolupracovali
so Zhotovitelom pri realizacii Diela. Zhotovitel je povinny poskytnit suinnost Dozoru
Objednavatela, ktory zabezpe¢i koordinaciu éinnosti zhotovitelov vybranych Objednavatelom
s ¢innostami vykonavanymi Zhotovitelom.

Ustanovenim tohto ¢lanku 3.18 (Ini Zhotovitelia Objednavatefa) tejto Zmluvy nie je dotknuta
povinnost Objednavatefa postupovat v sllade s povinnostami podlia &lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmiuvy.

Zhotovitel neznada naklady na vykonanie prac inymi Zhotovitefmi Objednavatela a v pripade,
?e bude na zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela pri ich uskutoéfiovani pouZivat
Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitelovi odplatu vo vyske, ktora bude dohodnuta
medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

4. SPOSOB VYKONAVANIA DIELA

4.1

PODKLADY A DOKUMENTACIA
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411

4111

4112

4113

4114

4115

4.1.21

41.2.2

Podklady

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vréamci Podkladov, ktoré tvoria Prilohu &. 2 tejto Zmiuvy a boli
Zhotovitefovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, potas rokovani o obsahu tejto Zmluvy,
resp. pri podpise tejto Zmluvy, mu boli poskytnuté informacie, ktoré mézu byt relevantné pre
Projekt a st pre plnenie Zhotovitela podfa tejto Zmluvy dostatoéné ako vychodiskové technicko
— obchodné a cenové Udaje, a taktiez mu boli poskytnuté dalsie materialy, dokumenty a udaje
savisiace s Projektom a Staveniskom, a podklady pre spracovanie Dokumentacie. Zhotovite!
tymto vyhlasuje, Zze Podklady, ktoré mu boli poskytnuté, st dostatoéné pre riadne pinenie
Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze Podklady preskimal a detailne sa oboznamil s poziadavkami
Objednavatela uvedenymi v Zmluve. V sUvislosti s uvedenym Zhotovitel prehlasuje, Ze
neidentifikoval Ziadne okolnosti majlce svoj priamy alebo nepriamy pdvod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit vykonanie Diela riadne a vé&as v stlade so
Zmluvou.

Ostatné podklady pofrebné za G¢elom plnenia podla tejto Zmluvy nad rdamec Podkladov
tvoriacich Prilohu &. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpecit Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Ak Objednavatel v stvislosti s predmetom pinenia podra tejto Zmluvy po&as vykonavania Diela
obdrzi dal$ie informacie a/alebo materialy, dokumenty, (idaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviska Prislusnych organov, ktoré by sa stali sti¢astou Podkladov, ak by existovali
v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, je povinny tieto bez zbytoéného odkladu odovzdat Zhotovitelovi.
O odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spise zaznam a stavaji sa su¢astou
Podkladov.

Objednavatel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky pozZiadaviek
Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezaruéuje, Ze tieto poZiadavky su presné a
Uplné. Akékolvek informacie a data, ktoré Zhotovitel obdrzi od Objednavatela alebo ziska inak,
nezbavuji Zhotovitela zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel je povinny pinit' podla zmien €asti Podkladov, ktoré vyplyna z rezhodnuti, povoleni,
opatreni a stanovisk Prislusnych organov. Zhotovitel je povinny Objednavatela upozornit' na
akékofvek chyby, nepresnosti a/alebo nedostatky v stlade s glankom 4.1.7.1 tejto Zmluvy.

Uzivanie Podkladov Zhotovitelom

Nakolko Zhotovitel pouzije Projektovi dokumentaciu ainé Podklady na uskutonenie
Stavebnej &asti ana vypracovanie Dokumentacie, Objednavatel udeluje Zhotovitelovi
bezodplatne vyhradny, ¢asovo a teritorialne neobmedzeny sdhlas (licenciu) na pouzitie tychto
Podkladov v rozsahu v akom spiilaju pojmové znaky diela v zmysle Autorského zakona.
Zaroven Objednavatel udeluje Zhotovitelovi sGhlas na to, aby Zhotovitel udelil akymkolvek
tretim osobam suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu a spésobom / spdsobmi uvedenom
/ uvedenymi vtomto ustanoveni (tzv. sublicencia). Zhotovite] mdZe na vlastné naklady
vyhotovovat rozmnozeniny, menit, pouzivat a ziskat' tieto dokumenty na dosiahnutie uéelu tejto
Zmluvy a realizaciu Projektu.

Zhotovitel je opravneny pouZit Podklady spdsobom, ktory zodpoveda pineniu Zhotovitefa podla
tejto Zmluvy, av8ak vyluéne za G¢elom plnenia Zhotovitela a Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze
s ich pouzitim na tento Ucel sthlasi.

4.,1.2.3 Originaly Podkladov bud( v starostlivosti a opatere Objednavatela, ak sa Zmluvné strany

nedohodni inak. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve kdpie Zmluvy a kazdého
nasledného Podkladu sa musia poskytnUt Zhotovitelovi, ktory si moZe na svoje naklady urobit
alebo vyziadat' dalSie kopie.

Oneskorené dodanie Podkladov
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Zhotovitel upozorni Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
oneskori alebo prerusi, ak Zhotovitel neobdrzi v primeranom &ase niektory potrebny nasledny
Podklad, ktory bol vzmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpedit
Objednavatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom Podklade,
podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany/a, a podrobnosti o povahe a rozsahu
omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne doéjde ak takyto Podklad bude
vydany oneskorene.

Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie alalebo Naklady, ako dosledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) ¢ase, ktory je
$pecifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela
dal$ie upozornenie a podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat narok
na;

(a) predizenie Lehoty realizicie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podra &lanku 5.4 (PredfZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu v8etkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalsieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat' v silade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsdhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Avsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie Dozoru Objednavatela bolo spdsobené chybou
alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo
oneskorenim s ich predlozenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty
realizacie, ani uhradenie Nakladov.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu skuto&ného realizovania a ini Dokumentaciu
v slilade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve.

Suéastou Dokumentacie su aj doklady, kioré si potrebné na prevzatie ana uZivanie
ktorejkolvek Casti Diela, pritom vo vztahu k Vyhradenym Technologickym zariadeniam je
Zhotovitel povinny obstarat’ vetky certifikaty a doklady pozadované Pravnymi predpismi na ich
uvedenie do prevadzky, ako aj vykonat v8etky Pravnymi predpismi poZadované skusky vo
vztahu k takymto Vyhradenym Technologickym zariadeniam, ktoré maju v zmysle Pravnych
predpisov predchadzat ich uvedeniu do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku. Pokial s doklady
vztahujice sa na Technologické zariadenie dodavané od zahrani¢ného vyrobcu alebo
dodavatela, ktoré st potrebné na prevzatie a uzivanie Technologického zariadenia v anglickom
jazyku, tieto musia byt odovzdané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku. To v8ak nezbavuje
Zhotovitela povinnosti zahrndt’ aj tieto Technologické zariadenia do vypracovania navodov na
obsluhu addrzbu, ktoré musia byt vypracované v slovenskom jazyku a s sucastou
Prevadzkovej dokumentacie.

Pokial je sti¢astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana Prislusnym organom.

Pokial je sG¢astou Dokumentacie pédorysné Elenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto
maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke pozadovanej Pravnymi predpismi, ak majd
byt tieto predkladané Prislusnym organom.

Dokumentacia musi byt vyhotovena v poéte styroch (4) rovnopisoch a v jednom vyhotoveni
v elektronickej forme (na CD alebo DVD nosié&i).
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4.1.4.7 Zhotovitel je dalej povinny:

(a) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu na jeho ziadost, inak v sllade s
postupmi stanovenymi v Zmluve,

(b) Dokumentacia musi obsahovat dodato¢né informacie poZadované Dozorom
Objednavatela na doplnenie,

(c) pred zacatim skuSok vykonavanych podfa tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Dozoru Objedndvatela Dokumentaciu skuto¢ného realizovania a prirugky,
Prevadzkovl dokumentéciu v stlade so Zmluvou; pritom Dokumentacia ma byt
dostato¢ne podrobna tak, aby Objednavatel mohol ¢ast Diela, ku ktorému sa vztahuje
riadne prevadzkovat, udrzovat, pripadne demontovat, znovu zmontovat, upravovat a
opravovat. Takato ¢ast Diela sa nebude povazovat za dokon&enu pre G&ely prebratia
podla ¢lanku 6.2 (Prebratie Diela ajeho castl) tejto Zmluvy dovtedy, kym tato
Dokumentacia a priru¢ky nebudu odovzdané Dozoru Objednavatela.

4.1.5 Autorskeé prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

4.1.5.1 Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju neprevezme
Objednavatel.

4.1.5.2 Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatefa
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbyto&ného odkladu po jeho vyhotoveni v poéte
vyhotoveni v stlade s ¢lankom 4.1.4.6 tejto Zmluvy.

4.1.5.3 Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo ktlatenému zobrazeniu (kresbam, naértom,
$pecifikaciam, spravam a inej dokumentacii, animaciam, a inym zobrazeniam) Dokumentécie,
ktorého prostrednictvom je samostatny druh, &ast alebo stupein Dokumentacie vyjadreny, ako
aj ku vSetkym ostatnym nosi€om s Dokumentaciou v sulade s ustanovenim § 39 ods. 5
Autorského zakona ich prevzatim. Objedndvatel ma pravo vyuZit Dokumentaciu pre Gcely
realizacie Diela podla Zmluvy.

4.1.5.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je drzitelom v8etkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vyluéné
pravo na jej pouzitie vSetkymi moZznymi spOsobmi, aké mu priznavaju Prislu$né predpisy
a medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenska republika viazana a ma opravnenie s fiou
nakladat’ v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, 2e neporusuje autorské prava tretich os6b
a autorské prava tretich os6b nebudil porusené pouzitim Dokumentécie predpokladanym touto
Zmluvou a k tej Casti Dokumentacie, ktora bola vytvorené osobou rdoznou od Zhotovitela je
Objednavatelovi opravneny udelit sthlas na pouZitie tejto ¢asti Dokumentacie.

4.1.5.5 Pokial je sti€astou pinenia podla Zmluvy vysiedok tvorivej ¢innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 7 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednéavatelovi vyhradnl (Zhotovitel sa zavazuje neudelit sthlas na jej pouZitie inej osobe bez
pisomného sthlasu Objednavatela), ¢asovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouZitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Easti a na Ucel vyplyvajlci zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnoZenin, verejné vystavovanie averejna prezentécia,
zmeny a spracovanie Dokumentacie, pritom zmeny a spracovanie Dokumentacie alebo/a jej
druhov, &asti a stupfiov sa uskutodnia najma za G&elom vykonania (prav a prac v rozsahu
oprav, stavebnych dprav, modernizacie a rozsirenia. Po¢as Zaru¢nej doby je Objednavatel
opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentaciu len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Zhotovitela.

4.1.5.6 Na zaklade tejto licencie je taktie? Objednavatel alebo nim poverena osoba po vykonani Diela
opravneny akokolvek modifikovat', prepracovat, dopracovat’ alebo zmenit Dokumentéciu, alebo
dopracovat dalSie &asti Dokumentécie s pouZitim Zhotovitefom vypracovanych ¢&asti
Dokumentécie a pouzit' ju na dosiahnutie U&elu tejto Zmluvy a realizaciu Projektu, ak dbjde k
zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.
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4.1.5.7 Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeéi pinenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom osdb, ktoré

si nositefom autorizaénych opravneni podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov, alebo
inych autorizaénych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek
gasti Dokumentacie resp. pouzitim Dokumentacie na Géel predpokladany touto Zmluvou
vyzaduja.

4.1.5.8 Zhotovitel tymto d'alej Objednavatelovi udeluje vyslovny predchadzajici sthlas na udelenie

4159

suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie vrozsahu udelenej licencie, ako aj na
postipenie licencie. O osobe postupnika je povinny informovat Zhotovitela bez zbytoéného
odkladu.

Odplata za licenciu podla tohto &lanku 4.1.5 (Autorské préva k Dokumentécii a Licenéna zmluva
a uZivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvnej cene a Zhotovitelovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie Zziadna dal$ia odplata.

4.1.5.10 Licencia sa povazuje za poskytnutd odo diia dodania Dokumentdacie podla €lanku 4.1.5.2 tejto

4.1.6

41.6.1

41.6.2

416.3

4164

41.7

4.1.7.1

41.7.2

Zmluvy.

Dokumentacia skutoéného realizovania

Zhotovitel vyhotovi a bude udrziavat' aktualnu sadu zaznamov skuto&ného realizovania Diela,
z ktorej bude zrejmy skutoény stav umiestnenia, velkosti a podrobnosti prac, tak ako boli
vykonané.

Zhotovitel dodatotne pripravi a odovzdad Objednavatefovi na kontrolu vykresy a dal$iu
Dokumentaciu skutoéného realizovania, znazorfiujlcu ako boli vykonané vSetky préace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, ¢i rozsah, systém odkazov a suvisiacich detailov v ramci
takto odovzdanych vykresov Dokumentacie skutoéného realizovania je pre Objednavatela
dostatoény.

Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skutoéného realizovania v stlade s Pravnymi
predpismi a poziadavkami uvedenymi v Zmluve.

Vykresy a Dokumentéaciu skuto&ného realizovania Zhotovitel doruéi a protokolarne odovzda
Objednavatelovi najneskdr do tridsat (30) Dni od skonéenia prac. Objednavatel ma tridsat’ (30)
Dni na posudenie tychto vykresov a Dokumentacie skuto&ného realizovania a dal$ich desat
(10) Dni na komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel' najneskér do Strnastich
(14) Dni po dorugeni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky
vykresov/Dokumentéacie  skutoéného  realizovania. Prevzatie takto  upravenych
vykresov/Dokumentacie skuto&ného realizovania, pripadne prevzatie vykresov/Dokumentacie
skutoéného realizovania, ku kiorej neboli vznesené pripomienky potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom. Sti¢astou Dokumentacie skutoéného realizovania je spis zmien oproti
Projektovej dokumentacii.

Spoloéné ustanovenia tykajlice sa Podkladov a Dokumentécie

Ak niektord zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente
tvoriacom stcéast Podkladov alebo Dokumentacie, oznami tato Zmluvna strana spominanu
chybu alebo vadu okamzite druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny uchovavat' na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov tvoriacich sucast
Podkladov a/alebo Dokumentécie, ktoré su potrebné v zmysle § 43i Stavebného zékona
a ostatnych Pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby pokial ide o vsetky
ostatné dokumenty tvoriace sléast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na
nahliadnutie Pracovnikom Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu potom, ako o to niektori
z Pracovnikov Objednavatela poziada. V&etky dalSie dokumenty tykajuce sa Diela alebo jeho
Zmeny, & uZ v originali alebo kopii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym Prislusnym
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organom (napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maji pravomoci v zmysle Pravnych predpisov.
K dispozicii musi byt tieZ stavebny dennik vedeny Zhotovitelom, do ktorého je organ tatneho
stavebného dohl'adu opravneny robit zaznamy.

STAVENISKO
Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom

Objednavatel je povinny Zhotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit Stavenisko bez
zbytoCného odkladu potom, ako ho o spristupnenie Staveniska Zhotovitel poZiada, nie v§ak
skor ako v termine predpokladanom Harmonogramom. Inak je Objednavatel povinny odovzdat
Zhotovitefovi Stavenisko a umoznit mu pouZivanie véetkych jeho &asti v stlade s bodom 5.1.1
Zmluvy.

Obe Zmluvné strany s povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit v Defi dohodnuty alebo
ur€eny v oznameni o Datume zaatia prac podfa &lanku 5.1 (Zadatie préc) tejto Zmluvy. Pri
odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpisu odovzdavaci(cie) protokol(y).
Ak z odovzdavacieho(cich) protokolu(ov) vyplyni pre zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté
v Zmluve, zavazuja sa ich Zmluvné strany spinit v lehotach dohodnutych v odovzdavacom
protokole(och). Odovzdavaci protokol bude vZdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom
jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych
meradiel odberu medii a poznamok k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty
alebo ur¢eny Den, plati, Ze Zhotovitel vtento Deil Stavenisko prevzal avo vzfahu
k skutoCnostiam uvedenym v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatelom
nemal Ziadne namietky.

Zhotovitel nemusi mat’ vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uZivanie. Ak sa podla
Zmluvy poZaduje, aby Objednavatef dal Zhotovitelovi do uZivania akykolvek zaklad, objekt,
stavebny celok alebo jeho &ast, zariadenie alebo prostriedok pristupu, Objednavaterl je povinny
tak urobit' v ¢ase a spdsobom podla tejto Zmluvy.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi uZivanie Staveniska dvadsattyri (24) hodin Denne, sedem
(7) Dni v tyzdni po¢as Lehoty realizacie.

Ak Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady ako désledok toho, Ze mu Objednavatel
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uZivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko
v sulade s tymto ¢lankom 4.2.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatefla a
vznikne mu narok podfa &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie v8etkych Nakladov vzniknutych v ddsledku omeskania.

Po obdrZani uvedeného oznamenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatela postupovat v
sUlade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby zaleZitosti odsithlasil alebo o nich
rozhodol.

Pokial (a do tej miery) omes$kanie Objednavatela bolo spdsobené porugenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie vé§ak vyluéne omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom z Dokumentov zhotovitela, alebo oneskorenim s ich
predlozenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto predizenie Lehoty realizacie, ani
uhradenie Nakladov vzniknutych v dosledku omeskania.

Udaje o Stavenisku
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Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi pre jeho informaciu v8etky ddlezité udaje, ktoré
ma k dispozicii o hydrologickych, geologickych a loziskovych pomeroch na Stavenisku, vratane
ekologickych hladisk, ako aj otrasach podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel je
zodpovedny za interpretaciu v3etkych tychto ddajov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze obdrzal vietky potrebné informécie ohladom rizik, Nepredvidatefnych
udalosti a dalsich okolnosti tykajucich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo
zhotovovanie Diela riadne a véas v stlade so Zmluvou. Zhotovitel vyhlasuje, Ze prehliadol a
preskimal Stavenisko, jeho okolie, vy38ie uvedené Udaje a dalsie relevantné informacie a bol
si vedomy ich tipinosti a spravnosti eéte pred prediozenim Ponuky, pokial ide o véetky zavazne
informacie a zaleZitosti, vratane (bez obmedzenia):

(a) tvaru a charakteristiky Staveniska, vratane geologickych pomerov,
(b) hydrologickych a klimatickych podmienok,

(c) rozsahu a druhu prac a Vybavenia potrebného pre realizaciu a dokonéenie Diela a pre
odstranenie véetkych vad,

(d) Pravnych predpisov, postupov a pracovnej praxi, a

(e) jeho poziadaviek na pristup na Stavenisko, ubytovanie, Zariadenia Zhotovitela,
zamestnancov, energiu, dopravu, vodu a dalSie sluZby,

) pricom véetky tieto jeho poZiadavky st popisané v Ponuke, pripadne v Prilohe €. 6 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny overit relevanciu, pravdivost, spravnost a Gplnost vsetkych takto
poskytnutych dat a informacii tykajicich sa Staveniska s vynaloZenim vsetkej odbornej
starostlivosti a zabezpedit ziskanie véetkych potrebnych dat a informacii, ak ich Objednavatel
nema k dispozicii. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost za spravnost, presnost, upinost
a dostatocnost’ dat a informacii, ziskanych Zhotovitefom inak ako od Objednavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, e sa oboznamil s poziadavkami na stavebn( pripravenost
Staveniska a tieto sU plne v sulade s poZiadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuije, Ze pokial ide o vhodnost' a dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spifajl jeho potreby na zabezpetenie vykonavania Diela a oboznamil sa s nimi pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynaloZi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo poskodeniu
akychkolvek pozemnych komunikécii, mostov ¢&i inej infrastruktary v dosledku dopravy
Zhotovitela alebo Pracovnikov Zhotovitela. Toto Usilie zahfiia pouzivanie vhodnych vozidiel a
tras.

Zhotovitel je zodpovedny za Udrzbu pristupovych ciest potrebni v ddsledku uzivania
pristupovych ciest Zhotovitefom alebo Pracovnikmi Zhotovitefa. Zhotovitel' poskytne vietko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska v8etky povolenia,
ktoré mdzu byt pozadované Prislusnymi orgdnmi na to, aby mohol pouZivat pozemné
komunikacie, znacky a smerovky.

Objednavatel nebude zodpovedny za Ziadne naroky, ktoré modzu vznikndt v dosledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost’ ani
dostupnost  jednotlivych  pristupovych ciest.  Naklady spbsobené nevhodnostou,
nedostatoénostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) pozadovanych
Zhotovitelom znaga Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby Objednavatelovi
nevznikla &koda &i ina ujma v dosledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v ddsledku
alebo v suvislosti s uZivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitelom, a v pripade jej
vzniku je povinny nahradit Objednévatelovi celt vzniknut( $kodu.
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4.2.4

Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitel'a

Zhotovitel ponesie vietky naklady a poplatky za vieobecné, $peciélne afalebo dotasné pristupové
prava, ktoré potrebuje na Ucely realizacie Diela, vratane tych, ktoré sa tykajl pristupu na Stavenisko.
Zhotovitel si tiez zabezpeti na svoje nebezpe&enstvo a naklady véetko Vybavenie Zhotovitela a jeho
dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré méze potrebovat pre udely realizacie Diela.

425

4251

4.25.2

4253

4254

4.2.6

4261

4.26.2

426.3

426.4

4265

Vytycovanie

Zhotovitel vytyCi Stavebnl ¢ast' podla zakladnych bodov, osi a referenénych vysok uvedenych
v Zmluve, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatela. Zhotovitel bude zodpovedny
za spravne umiestnenie v8etkych ¢asti Diela a je povinny napravit kazdu chybu v rozmiestneni,
vyskach a rozmeroch Diela.

Objednavatel bude zodpovedny za v8etky chyby v takychto referenénych bodoch uvedenych
v Zmluve, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatefa, av§ak Zhotovitel je povinny
vynaloZit primeraneé Usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

Ak v dosledku chyby v tychto referentnych polozkach vznikne Zhotovitelovi omegkanie a/alebo
Naklady sp&sobené vykonanim prace a ani pri vynalozeni odborne;j starostlivosti, ktort od neho
mozZno obvykle a spravodlivo vyZadovat, Zhotovitel nemohol zdévodnene odhalit tdto chybu a
zabranit omeskaniu a/alebo Nakladom, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a vznikne
mu narok podra &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omegkania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené, podla &lanku 5.4 (Predfzenie Lehoty realizécie) tejto
Zmluvy, a

(b) Ghradu v8etkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto ozndmenia Dozor Objednavatefa bude postupovat v sulade s &ldnkom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol: (i) &i, a ak
ano, tak do akej miery, nemohla byt chyba odhalena a (ii) o zéleZitostiach popisanych vo vyssie
uvedenych pism. (a) a (b) vo vztahu k tejto miere.

Elektrina, telefony, voda a plyn a napojovacie body médii

Objednéavatel je povinny zabezpetit pristup k pripojkém energii na Stavenisku, pripadne
v bezprostrednej blizkosti Staveniska. Naklady spojené s napojenim na tieto body, ich uzivanim
a odberom médii bude znasat' podas realizacie Diela Zhotovitel.

Spotrebu energie, vody (vratane stoc¢ného) a dalsich médii a sluZieb podla odpoétu
nameranych hodndt spotreby na podruZznych meradlach osadenych Zhotovitelom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel' hradit na zaklade faktir Objednavatelovi, alebo osobe,
ktord Objednavatel urci, alebo priamo poskytovatelovi sluZieb, a to podla volby Objednavatefa.

Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpetenstvo zabezpeéi prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne v8etky pristroje potrebné na vyuZivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnoZstva.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatefa uzavriet zodpovedajice zmluvy o dodavkach
médii a zmluvy o poskytovani sluZieb s prisludnymi poskytovatelmi, resp. dodavatelmi médii a
sluZieb, aby sa tak stal priamym odberatelom tychto médii a sluzieb.

Spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za tieto sluzby budl odslihlasené

alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v stlade s ¢lankom 15.1 (PozZiadavky (naroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.
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427

Zabezpedenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych oséb na Stavenisko, a to po€as celej

Lehoty

realizacie, dvadsat'styri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyZdni. Povolané osoby budu

zahifiat iba Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatefa, zamestnancov Prislusnych organov
podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a kontrolovat metddy a postup
vykonavania prac na Diele, a akékolvek dal$ie osoby oznamené Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatefa alebo Objednavatefom poverenou osobou ako opravnené osoby inych
zhotovitefov Objednavatelfa na Stavenisku, alebo osoby, ktoré opravnene vstupuji do objektov na
Stavenisku tak, ako je uvedené v ustanoveni ¢lanku 3.16 tejto Zmluvy.

4.2.8

4.2.8.1

4282

4283

4284

4.2.8.5

4.2.8.6

429

Nepredvidatelné prirodné podmienky na Stavenisku

V tomto Elanku ,prirodné podmienky“ znamenaju prirodné podmienky a umelé alebo iné
prirodné prekazky a znecistujice latky, ktoré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu
realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych
podmienok.

Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné, oznami
tito skutoénost Dozoru Objednavatela ihned ako je to mozZné.

V oznameni podfa predchadzajliceho bodu Zhotovitel popise prirodné podmienky tak, aby
mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, preco ich Zhotovitel povazuje
za nepredvidatelné. Zhotovitel pokraduje v realizacii Diela za pouzitia vSetkych nalezitych a
primeranych prostriedkov, ktoré su vhodné pre dané prirodné podmienky a splni vetky Pokyny,
ktoré mu d& Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvola zmenu, pouzije sa &lanok 9 (Zmeny a
Upravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s nepredvidatelnymi
prirodnymi podmienkami, a oznami to a vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady spdsobené
tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na zaklade ¢&lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitefa)
tejto Zmluvy, narok na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podfa ¢lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vietkych takychto Nakladov.

Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto prirodnych podmienok,
bude Dozor Objednavatela postupovat v stlade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol (i) &i a pokial ano, tak do akej miery
boli tieto prirodné podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zalezZitostiach popisanych vo vyssie
uvedenych pism. (a) a (b} v savislosti s touto mierou.

Predtym, ako budi definitivne odsuhlasené alebo uréené dodatoéné Naklady, méze Dozor
Objednavatela tiez preverit, ¢i su iné prirodné podmienky v podobnych &astiach Diela
priaznivej§ie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejie prirodné podmienky, mdéze Dozor
Objednavatela postupovat v stlade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuahlasil
alebo rozhodol o zniZeni Nakladov, ktoré vznikli v désledku tychto priaznivejsich prirodnych
podmienok, ktoré mézu byt (ako odpotty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktiry.
Kone&ny vysledok v§etkych tychto zniZzeni za vSetky prirodné podmienky zistené v podobnych
tastiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatefa mdze zobrat do Uvahy akykolvek dbkaz o prirodnych podmienkach
predvidatelnych Zhotovitefom pri podani Ponuky, ktory méZe byt' predloZzeny Zhotovitefom, ale
nebude Ziadnym takym ddkazom viazany.

Nalezy na Stavenisku
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4.2.9.1 Vsetky fosilie, mince, cenné alebo staroZitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo
predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na Stavenisku budu odovzdané do
starostlivosti a pravomoci Objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat primerané
bezpecnostné opatrenia na zabranenie odstranenia alebo poskodenia tychto nalezov
Pracovnikmi Zhotovitela alebo inymi osobami.

4.2.9.2 Zhotovitel objavenie takychto nalezov ihned oznami Dozoru Objednavatela, ktory vyda Pokyn,
ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak Zhotovitelfovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, v
dosledku pinenia tychto Pokynov, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podrla &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskanie, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predfenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) dhradu v8etkych takychto Nakladov.

4.2.9.3 Po obdrzani tohto dalSieho ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v silade s
Clankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zéleZitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

4210 Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

4.2.10.1 Zhotovitel je povinny zaobstarat' si vietky potrebné povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia
na Cinnost na Stavenisku tak, ako je uvedené v &lanku 3.1.5 tejto Zmluvy. Skuto&nost, Ze
Zhotovitel nevie zabezpetit takéto povolenia, privolenia, sihlasy a vyjadrenia na &ast
Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

4.2.10.2 Zhotovitel obmedzi svoju &innost na Stavenisku a na akychkolvek dal$ich priestoroch, na
ktoré méze Zhotovitel ziskat pristup, a ktoré Dozor Objednavatefa odsuhlasi ako pracovné
priestory, iba na €innost v sdlade so Zmluvou a obmedzi tito &innost iba na Stavenisko a takéto
priestory. Zhotovitel' podnikne v8etky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie Zhotovitela a
Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dalsich priestoroch, a aby nezaberal
prifahlé pozemky.

4.2.10.3 Pocas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby na Stavenisku neboli Ziadne
zbytocné prekazky a zabezpeCi skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vSetkého
Vybavenia Zhotovitela alebo prebytoéného materialu.

4.2.10.4 Pocas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku na Stavenisku,
prilahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach, a dalej za okamzité
odstrafiovanie odpadu, sutin, smeti a prebytoénych materialov i za odstranenie vsetkych
Docasnych objektov a zariadeni, ktoré uZ nie s na realizaciu Diela potrebné.

4.2.10.5 Akékolvek vyvesné stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit na
Stavenisku, musia byt najskér predlozené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohladom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dal3ie odévodnené
poZiadavky Dozoru Objednavatela. Objednavatel mdze Zhotovitelovi zakazat umiestnenie
akychkolvek $titov, napisov, vyvesnych tabll a pod. a Zhotovitel sa zavizuje takyto zakaz
reSpektovat najmé v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohrozit' plnenie
povinnosti podla &lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy.

4.2.10.6 V sllade s Pokynmi Dozoru Objednavatefa bude Zhotovitel povinny na Stavenisku intalovat
akékolvek vyvesné $tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednavatela
Zhotovitelovi poskytne. Naklady na vyrobu vyvesnych stitov, napisov a tabul, ktoré vyzaduje
Dozor Objednavatela nad ramec Pravnych predpisov znasa Objednavatel.

4.2.10.7 K Datumu zagatia prac Zhotovitel umiestni na viditelnom mieste susediacom so vstupom na
Stavenisko &tit primeranej velkosti obsahujlci idaje o povoleni realizacie prislu$nych prac so
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v8etkymi nélezitostami vyZzadovanymi Pravnymi predpismi s tym, Ze tento &tit tu bude
umiestneny az do skonéenia Stavebnej ¢asti. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto $titu musia
byt schvalené Dozorom Objednavatela, najma s ohlfadom na zabezpecenie plnenia povinnosti
podla ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy.

4.2.11 Vypratanie Staveniska

4.2.11.1 Najneskér k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitefa (okrem Technologickych zariadeni, ktoré st sG¢astou
pinenia podla tejto Zmiuvy), nadbytodny material, sutiny, stavebny odpad a Dogasné objekty,
konstrukcie a zariadenia. Zhotovitel uvedie Stavenisko do stavu vyzadovaného Zmluvou, alebo
inymi rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k Stavenisku PrisluSnymi organmi a zaneché&
Stavenisko v &istom a bezpe&nom stave. Zhotovitel je opravneny ponechat’ na mieste urenom
Dozorom Objednavatela taky Material a Vybavenie Zhotovitela, ktoré je potrebné na spinenie
povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

4.2.11.2 Ak v8etky polozky, ktoré majui byt odstranené v stlade s predchadzajicim odsekom, nebudu
odstranené vo vy33ie uvedenej lehote potom, ¢o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny véetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla vlastného
uvazenia inak naloZit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych
v slivislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. PenaZny zostatok
z vyfazku predaja bude vyplateny Zhotovitefovi. Ak bude vytaZzok z predaja niz8i, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskdr viak v lehote tridsat' (30) Dni od doruéenia vypoétu takéhoto rozdielu.

4.211.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na &ast Diela alebo Cast prac
nepotvrdzuje dokon&enie terénnych Uprav alebo Upravu inych pldch, vyZadujucich uvedenie do
pévodného stavu.

4.2.11.4 Po prevzati Protokolu o vyhotoveni Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajice Vybavenie
(okrem Technologickych zariadeni, ktoré su sti¢astou plnenia podla tejto Zmluvy), prebytocny
Material, odpad, sutinu a Dogasné objekty zo Staveniska.

4.2.11.5 Ak v3etky tieto poloZky nie si odstranené do dvadsatosem (28) Dni potom, o Objednavatel
obdrzal képiu Protokolu o vyhotoveni Diela, méze Objednavatel v8etky zvysky predat alebo s
nimi nalozit inak. Objednévatel bude mat narok na zaplatenie nakladov, ktoré vzniknl v
suvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska.

4211.6 Pefazny vytaZok z predaja bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak naklady Objednavatela
presahujd tento peftazny vytazok, Zhotovitel uhradi tento rozdiel Objednavatefovi.

4.3 Povolenia a rozhodnutia Prislusnych organov

4.3.1 Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit vydanie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, suhlasov alebo
inych opatreni Prislugnych organov pozadovanych podfa osobitnych predpisov podfa § 57 ods.
5 Stavebného zakona (ak sa vyZaduiju, resp. ak sa budl vyzadovat), potrebnych na realizaciu
Projektu a vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

432 Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat svoju ¢innost pri vypracovavani Dokumentacie,
a zabezpetovani rozhodnuti, povoleni, opatreni, stanovisk, sthlasov, vyjadreni a dokumentov,
pokial ich nie je podfa tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpecit
Objednavatel, v Gizkej spolupraci s Prislusnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeskaniam,
prietahom, rozporom, nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatefnym rieSeniam, ktore by
bréanili tomu, aby Dielo bolo dokon¢ené podla Harmonogramu.

4.3.3 Zhotovitel je opravneny a povinny sa v ramci plnenia povinnosti v stvislosti so ziskavanim

rozhodnuti, povoleni, opatreni, stanovisk, suhlasov, vyjadreni adokumentov podia tejto
Zmluvy, zG&astnit na pripadnych stretnutiach so zastupcami Prislusnych organov a inych
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dotknutych subjektov s cielom prezentovat’ Dielo alebo jeho ¢ast a ziskat akékolvek uZito&né
informacie.

Celkove zabezpeCenie splnenia podmienok vedlcich k vydaniu rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, suhlasov alebo inych opatreni PrisluSnych organov pozadovanych podfa osobitnych
predpisov podla § 57 ods. 5 Stavebného zakona, je povinnostou Zhotovitela. Zhotovitel zarover
nesie zodpovednost za to, aby tieto boli vydané v terminoch umoziujdcich v&asnu realizaciu prac
a dodavok podla tejto Zmluvy.

Na UcCely plnenia povinnosti Zhotovitela podla tohto &lanku je Objednavatef povinny
Zhotovitelovi poskytnit nevyhnutni siéinnost, vratane udelenia prislu§nych pinomocenstiev.

TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY
Sposob vykonavania prac

Zhotovitel je povinny vyrobit alebo obstarat Technologické zariadenia, Materidly a dalej
vykonavat prace:

(a) spdsobom uvedenym v Zmluve,
(b) odborne a dokladne, v sllade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a
(c) za pomoci patricne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpe&nych Materialov, ak nie

je v Zmluve uvedené inak.

Vzorky

Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela nasledujlce vzorky Materidlov a
potrebné informacie na odsuhlasenie predtym, neZ bud( Materidly zabudované alebo pouzité
pri vystavbe Stavebnej ¢asti:

(a) Standardné vzorky Materidlov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to vietko na
naklady Zhotovitela, a

(b) dalSie vzorky podla Pokynov Dozoru Objednavatela, ak bude prijaty navrh na Zmenu
podfa €lanku 9.1.5 (Dodatok k Zmiuvy) tejto Zmluvy.

Na kazdej vzorke bude vyznageny pbvod a zamyslané pouZitie pri vystavbe Stavebnej Sasti.

Kontrola

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Objednavatela dvadsat$tyri (24) hodin Denne,
sedem (7) Dni v tyZdni po¢as Lehoty realizacie:

(a) mali plny pristup na vietky gasti Staveniska a na vSetky miesta, z ktorych sa ziskava
prirodny material, a

(b) boli v priebehu vyroby, produkcie a vystavby (na Stavenisku a kdekolvek inde)
opravneni preverovat, kontrolovat, merat a skasat' Materialy, pracu ako aj kontrolovat
postup vyroby Technologickych zariadeni (Zhotovitel je povinny umoznit Pracovnikom
Objednavatela vykonanie kontroly) a produkciu a vyrobu Materiglov.

Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objednavatela plnd st¢innost’ pri vykonavani tychto Sinnosti,
vratane toho, Zze im zabezpeéi pristup, Zariadenia Zhotovitela, povolenia a bezpeénostné
vybavenie. Ziadna tato &innost nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti podfa Zmluvy
a prislusnych Pravnych predpisov.

32



(4l ZT)

4443

4.4.5

4451

4.45.2

446

4461

4.46.2

4.46.3

4.4.7

4471

4472

Zhotovitel je povinny Dozoru Objednavatefa vzdy oznamit, ked bude nejaka préaca pripravena
a pred tym, nez bude zakryta, nebude ju mozné vidiet alebo bude zabalena k uskladneniu alebo
k preprave. Dozor Objednavatela potom bez zbytoZného odkladu vykond bud podrobni
prehliadku, kontrolu, meranie alebo ski$anie, alebo oznami Zhotovitefovi, Zze to Dozor
Objednavatela nevyzaduje. Ak Zhotovitel nespini tito oznamovaciu povinnost pred zakrytim
prac, je povinny na poZiadanie Dozoru Objednavatefa odkryt' pracu, opravit' a uviest ju do
pdvodného stavu. Zhotovitel znasa vsetky Naklady spojené s odkrytim a opatovnym zakrytim
takychto prac a plind zodpovednost za takéto Cinnosti.

Zamietnutie

Ak v dosledku preskimania, prehliadky, merania alebo sku$ania Dozor Objednavatela zisti, ze
niektoré Technologické zariadenia, Materidly alebo praca si vadné, alebo inak nezodpovedaju
poziadavkam Zmluvy, méze Dozor Objednavatefa Technologické zariadenia, Material alebo
pracu odmietnut tak, Ze to oznami Zhotovitelovi, spolu s udanim dévodu. Zhotovitel je nasledne
povinny vadu bezodkladne odstranit a zabezpecit, aby odmietnuta poloZka bola v sulade so
Zmluvou.

Ak Dozor Objednavatela poZaduje, aby bolo toto Technologické zariadenie, Materialy alebo
prace znovu preskugané, budl sa skisky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie
a opakované skusanie spdsobi Objednavatefovi dodatoéné naklady azamietnutie nebolo
spdsobené inymi zhotovitelmi Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do samostatnych
zmluvnych vztahov ako to predpoklada ¢&lanok 3.18 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto
Zmluvy, uhradi Zhotovitel podfa ¢lanku 15.1 (PoZiadavky (néroky) Objednévatela) tejto Zmluvy
tieto naklady Objednavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajicu skugku alebo certifikdciu méze Dozor Objednavatefa vydat

Zhotovitelovi prikazy k tomu, aby:

(a) odstranil zo Staveniska vSetky Technologické zariadenia alebo Materidly, ktore nie su
v sulade so Zmluvou,

(b) odstranil a znovu vykonal akékofvek prace, ktoré nie s v stlade so Zmluvou,

(c) vykonal akékolvek prace, ktoré st nutné pre bezpeénost Diela, ¢i uZ z dévodu nehody,

Nepredvidatelnej udalosti alebo iného ddvodu.

Zhotovitel' splni prikazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovena v prikaze (ak je
uvedend), alebo okamzite, ak ide o pripad podfa pism. (c) vyssie.

Ak Zhotovitel nesplni (alebo nie je schopny spinit) prikaz podfa tohto ¢lanku 4.4.6 (Opravne
préce) tejto Zmluvy, je Objednavatef opravneny poverit iné osoby vykonanim tychto prac na
naklady Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by predstavovala nérok Zhotovitela na platbu za pracu,
bude Zhotovitel povinny podia &lanku 15.1(PoZiadavky (naroky) Objednévatela) tejto Zmluvy
uhradit Objednavatelovi v8etky naklady plynuce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti
splnenia) prikazu Objednavatela.

Osobitné ustanovenia tykajiuce sa Technologickych zariadeni

Zhotovitel je povinny vykonat vo vztahu k Technologickym zariadeniam ginnosti podla tejto
Zmluvy.

Po dodani Technologickych zariadeni sa Zhotovitel zavézuje zabezpecit ich uskladnenie. Mimo
priestorov Staveniska ich méZe uskladnit len s vyslovnym predchadzajucim sihlasom
Objednavatela. V priestoroch Staveniska je Zhotovitel opravneny na vlastné naklady uskladnit
Technologické zariadenia bez naroku na odplatu Objednavatelovi. Je povinny zabalit' ich tak,
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aby sa zabranili ich poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu pocas prepravy, skladovania
a vykonavania akychkolvek prac.

Montazne prace je Zhotovitel povinny vykonavat okrem poziadaviek uvedenych v tejto Zmluve
aj v sulade s poziadavkami vyrobcu Technologickych zariadeni a za tym G&elom je opravneny
zabezpedit uCast pracovnikov vyrobcu Technologického zariadenia na svoje naklady na
montazi Technologického zariadenia. V takomto pripade v8ak zodpoveda za dodrZanie
ustanoveni podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Spolo¢né ustanovenia tykajlice sa spésobu vykonavania Diela
Zabezpecenie kvality

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo podla Zmluvy v drovni a kvalite a v stlade s poziadavkami
uvedenymi v Zmluve a vSetkych jej Prilohach.

Zhotovitel je povinny zaviest systém zabezpetenia kvality, &im bude demonstrovat sulad s
pozZiadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat podrobnostiam uvedenym v Zmiuve. Dozor
Objednavatela bude opravneny preskimat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti v8etkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvéli informacii odovzdat
Dozoru Objednavatela predtym, neZ zatne kazda z projektovych a realizaénych faz
vykonavanych prac. Ked sa pre Dozor Objednavatela vydéava akykolvek dokument technickej
povahy, musi byt' na tomto dokumente uvedeny dbkaz o predchadzajicom schvéleni samotnym
Zhotovitelom.

Sulad so systémom zabezpecenia kvality nezbavuje Zhotovitela Ziadnej z jeho povinnosti alebo
zodpovednosti podla Zmluvy.

Pre urCenie kvality prac podla Zmluvy je rozhodujlci opis predmetu plnenia vymedzeny
Zmluvou ajej Prilohami, a ak nie si pre dané prace konkrétne podmienky stanovené,
podmienky stanovené prislusnymi pravnymi predpismi alebo pre konkrétne plnenie prislusné
STN, ak nie s stanovené ani prislusnymi pravnymi predpismi ani prislu$nymi STN, potom
stanoveny Ucel Zmluvy podla &lanku 2.1 (Udel zmiuvy) tejto Zmluvy. Véetky Materidly a
Technologické zariadenia musia byt pred ich pouzitim v ramci Diela preskusané alebo inym
vhodnym spdsobom overené, &i vyhovuji podmienkam stanovenych Zmluvou. Materidly a
Technologické zariadenia musia byt Uplne nové, kvalitné a vhodné na zamy$slané pouZitie.

Spravy o postupe prac

Zhotovitel je povinny pripravovat az do prevzatia Diela Objednavatelom mesa&né spravy o
postupe prac a predkladat ich Dozoru Objednavatefa v dvoch (2) listinnych farebnych
vyhotoveniach (na Ziadost Dozoru Objednavatela bud( tiez poskytnuté v elektronickej podobe
vratane Priloh). Prva sprava bude pokryvat’ obdobie do konca kalendarneho mesiaca, v ktorom
nastane Datum zalatia prac. VSetky nasledné spravy budl predkladané mesaéne vzdy do
siedmich (7) Dni po skonéeni prislusného kalendarneho mesiaca, ktorého sa tykaju.

Pokial o to Dozor Objednavatela poZiada, je Zhotovitel tiez povinny vypracovat a prediozit
Dozoru Objednavatela spravu za kratsie obdobie alebo k jednotlivému pripadu, a to do siedmich
(7) Dni od dorucenia takej Ziadosti.
Kazda sprava bude obsahovat:
(a) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vsetkych $tadii projektovych prac
(ak existuja), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku na Stavenisko,
vystavbu, montaz a sk(sanie,

(b) fotografie dokumentujlce stav vyroby a pokrok na Stavenisku,
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(c) pri vyrobe kaZdej ddleZitej polozky Technologického zariadenia a Materidlov meno
vyrobcu, miesto vyroby, percentudiny stav a skutoéné alebo oCakavané udaje o:

(i) zatati vyroby,

(i) kontrolach Zhotovitela,

(iif) skuskach vykonavanych podla tejto Zmluvy, a
(iv) nakladke a dodani na Stavenisko,

(d) podrobnosti popisané v &lanku 3.13 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitefa) tejto Zmiuvy,

(e) kdpie dokumentov o zabezpeteni kvality, vysledky skusok a certifikaty Materialov,

) zoznam poziadaviek podla &lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy a poZiadaviek predlozenych podia &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitefa) tejto
Zmluvy,

(9) bezpe&nostné $tatistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpeénych nehodach
a éinnostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti,

(h) porovnanie skutoéného a planovaného postupu s podrobnostami o vsetkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokonéenie v stlade so Zmluvou
a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeskania,

(i) dalsie skutoénosti a okolnosti tykajice sa realizovania Diela, ktoré su podstatné alebo
ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela, a

) prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto&nenych Zmien.
Stavebny dennik a montazne denniky

Zhotovitel je povinny v stlade so Stavebnym zdkonom viest' stavebny dennik v slovenskom
jazyku a montaZne denniky tam, kde Pravnymi predpismi nie je vyZadované vedenie
stavebného denniku. Vedenie a obsah stavebného denniku musi zodpovedat Pravnym
predpisom stym, Ze do stavebného denniku sa budi denne zapisovat (daje o pocasi,
nameranej minimalnej a maximainej teplote na Stavenisku, po&ty Pracovnikov Zhotovitela na
Stavenisku, prerudeni a obnoveni prac, tasovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych
Zmenach, a vyznamné skuto&nosti, ktoré mé2zu mat vplyv na vykonavanie prac a naslednu
kvalitu Diela alebo mézu byt rozhodujice pre pinenie povinnosti podfa Zmluvy. Zhotovitef
zabezpedi, aby takéto denniky viedli aj v8etci Subdodavatelia.

V montaznom denniku je Zhotovitel povinny zaznamenavat priebeh montaznych prac.

Do stavebného dennika a montaZnych dennikov su opravneni zapisovat Zhotovitel,
Objednavate!l, Dozor Objednévatela a prislusni zamestnanci Prislusnych organov opravneni na
to podia Pravnych predpisov. Stavebny dennik amontdzny dennik budd kedykolvek
k nahliadnutiu Dozoru Objednéavatela, Objednavatelovi a Prisludnym organom.

Akékofvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku alebo montaZnych dennikoch nebudd mat' prednost pred ustanoveniami
Zmluvy alebo konmi predpokladanymi Zmiluvou.

Bezpeénostné postupy
Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpe&nost' vSetkych prac na Stavenisku a
véetkych metéd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitel zodpoveda najma za

Dokumentéciu, Doéasné objekty (konstrukcie) a taky navrh kazdého ¢lanku Technologického
zariadenia a Materidlov aky sa vyZaduje pre dodrzanie zhody so Zmluvou.
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Zhotovitel je povinny:

(a) dodrZiavat v$etky prislusné bezpetnostné predpisy, najma, nie véak vyluéne predpisy
0 bezpecnosti a ochrane pri praci a predpisy tykajlice sa poZiarnej ochrany,

(b) dbat' na bezpe¢nost' v8etkych osdb, ktoré maji préavo byt na Stavenisku, Zhotovitel
vSak nezodpoveda za $kodu na majetku, Zivote a zdravi pracovnikov inych zhotovitelov
Objednavatela, ak Objednavatel nezabezpedil za$kolenie tychto pracovnikov
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci aak ktejto $kode nedodlo porusenim
povinnosti, ktoré Zhotovitelovi vyplyvaju z tejto Zmluvy.

{c) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbytogné
prekaZky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osdb,

(d) zabezpeCit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a strazenie Diela, aZ do jeho dokoné&enia
a prevzatia Objednavateflom podla ¢lanku 6 (Prevzatie Diela Objednévatelom) tejto
Zmluvy,

(e) zabezpelit DoCasné objekty (vratane ciest, chodnikov, do&asného dopravného

znacenia, zabradli a plotov), ktoré mdZzu byt potrebné (z titulu realizacie Diela) pre
bezpecné uzivanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a ndjomcov pozemkov
susediacich so Staveniskom, a

(f) zabezpedit v stlade s Pravnymi predpismi protipoZiarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, v &ase zvy$eného
nebezpedenstva vzniku poziarov a pri vykonavani v3etkych &innosti spojenych so
zvy3enym nebezpetenstvom vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia (na
Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku spdsobeného
znegistenim, hlukom a dal$imi nasledkami jeho ¢innosti.

Zhotovitel zabezpeti, aby emisie a povrchové znelistenia, spdsobené jeho ¢innostou
nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach Prislunych
organov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prislusnymi Pravnymi predpismi.

Zamedzenie prekazkam

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbytoéne alebo nevhodne obmedzovat':

(a) pohodlie verejnosti alebo

(b) pristup a pouzivanie v8etkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, &i s verejné alebo
vo vlastnictve Objednavatefa, alebo inych oséb.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevadzka
existujlcich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalne moznej miere zachovana
a nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele. Akékolvek predpokiadané nevyhnutné
obmedzenia ja Zhotovitel povinny pisomne oznamit v stlade s ¢lankom 3.16.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujlice stavby a zariadenia na alebo
v blizkosti Staveniska zabezpedujuc sticasne vykonom pre to vietkych potrebnych opatreni
v maximalnej moznej miere nerudenu ostatn prevadzku tychto zariadeni; naklady na prijatie
a udrzovanie tychto opatreni znasa Zhotovitel.
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4.5.6.4 Zhotovitel zabezpeéi, aby Objednavatelovi alebo tretim osobam nevznikla 8koda v pripade
dosledkov takéhoto zbyto&ného alebo nevhodného obmedzovania a zodpoveda za vSetku
skodu, ktora takto Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

5. DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZAGATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC
5.1 Zacatie prac

51.1 Datum zadatia prac je stanoveny dohodou Zmluvnych stran v Harmonograme, ktory tvori
Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel si s Dozorom Objednavatela dohodne defi odovzdania
Staveniska najmenej $trnast (14) Dni pred Datumom zacatia prac tak, aby sa odovzdanie
Staveniska uskutognilo najneskor v Def zodpovedajici Datumu zacatia prac. Zhotovitel je
povinny zabezpeéit, aby Datum zadatia prac na Stavebnej Casti nastal bez zbyto¢ného odkladu
po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy aje dalej povinny postupovat tak, aby Dielo bolo
dokondéené najneskor v lehote podla Harmonogramu.

51.2 Zhotovitel prevezme Stavenisko a zatne s realizaciou Diela, najneskér v Datum zaatia prac
a nasledne bude s realizaciou Diela postupovat podia Harmonogramu.

5.1.3 Ak Zhotovitel nezatne s realiziciou Diela ani do dvadsiatich piatich (25) Dni od G&innosti tejto
Zmluvy, ide o podstatné porugenie povinnosti Zhotovitela a Objednavatel je opravneny

pozadovat zmluvn( pokutu podfa &lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy a/alebo odstlpit od
Zmluvy podla &lanku 11.1 (Odstupenie od Zmiuvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

5.2 Lehota realizacie
521 Zhotovitel dokoné&i celé Dielo a véetky jeho &asti (ak sU nejaké) v Lehote realizacie vratane:
(a) uspesného vysledku ski$ok pozadovanych touto Zmluvou,
(b) dokoné&enia véetkych préac, ktoré st uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyZaduje, aby bolo
Dielo alebo jeho &ast povazované za dokon&ené pre Ucely prevzatia podfa ¢lanku 6.2

(Prevzatie Diela a jeho &asti) tejto Zmluvy.

5.2.2 Vsetky tinnosti na Diele je potrebné vykonat mimo hlavnej vykurovacej sezony, t.j. od v ase
od prvého (1.) marca 2020 do tridsiateho prvého (31.) oktobra 2020.

53 Harmonogram prac

5.3.1 Harmonogram prac je su¢astou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

5.3.2 Zhotovitel odovzda Dozoru Objednéavatela revidovany Harmonogram vidy vtedy, ked
predchadzajici Harmonogram nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela.

5.3.3 Kazdy revidovany Harmonogram bude obsahovat'

1. postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat Dielo, vratane predpokladaného &asoveho

planu kaZdej etapy vypracivania Dokumentécie, postupu zadavania subdodavok,
vyroby Technologického zariadenia, dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze

a skusky;
2. sled a nadasovanie kontrol a sk(i$ok stanovenych v Zmluve, a
3. sprievodnU spravu, ktora obsahuje:

(i) v8eobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac, a
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5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.4

5.4.1

54.2

5.5

5.5.1

(i) podrobnosti, obsahujlice Gdaje o Zhotovitefovom oddvodnenom odhade podtu
Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a véetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa poZaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.

Pokial Dozor Objednavatela do dvadsatjeden (21) Dni po tom, &o obdrzal revidovany
Harmonogram prac, neoznami Zhotovitefovi rozsah, v ktorom Harmonogram nezodpoveda
Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v stlade s Harmonogramom podfa svojich dalsich
povinnosti podfa Zmluvy. Pracovnici Objednavatela bud(i opravneni sa spoliehat pri planovani
svojich &innosti na Harmonogram prac.

Zhotovitel okamzite oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne budiice udalosti
alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit pracu, zvysit cenu Diela alebo oneskorit
vyhotovenie Diela. Dozor Objednavatela méze poZadovat, aby Zhotovitel predioZil odhad
predpokladaného dopadu budlicej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podla &lanku 9.1.4
(Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

Ak Dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, Ze Harmonogram (v miere, ktora je
uvedena) nezodpoveda Zmluve alebo skutonému postupu a zédmerom, ktoré Zhotovitel
uviedol, je Zhotovitel povinny predloZit revidovany Harmonogram prac Dozoru Objednévatefa
v sulade s tymto €lankom 5.3 (Harmonogram préc) tejto Zmluvy.

Predizenie Lehoty realizacie

Zhotovitel bude mat podla ¢&lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitefa) tejto Zmluvy préavo na
prediZenie Lehoty realizacie do tej miery, v akej je alebo bude dokong&enie Diela pre Ocely ¢lanku
6.2 (Prevzatie Diela a jeho ¢asti) tejto Zmluvy oneskorené z niektorych nasledujicich dévodov:

(i Zmena (pokial nie je Uprava Lehoty realizacie dohodnuta podla &lanku 9.1.4 (Postup pri
Zmenach)) tejto Zmluvy, alebo ind vyznamna odchylka, v mnozZstve ktorejkolvek polozky
prac zahrnutych v Zmluve,

(i) také oneskorenie, ktoré zaklada narok na predizenie Lehoty realizacie podla niektorého
Glanku tejto Zmluvy,

(iif) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné / klimatické
podmienky sa povaZuje teplota pod -10 °C, v trvani dlh§om ako 1 kalendarny deh alebo
privalové daZde v trvani dih§om ako 1 hodinu, a vietor o rychlosti nad 40 km/hod. v trvani
dihSie ako 1 den,

(iv) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spdsobeny epidémiami, alebo krokmi
vladnej administrativy a verejnej moci, ,

(v) akékolvek oneskorenie, prekazka alebo opatrenie spdsobené Objednavatelom, alebo
Pracovnikmi Objednavatela, alebo inymi zhotoviteImi Objednavatefa na Stavenisku, alebo

(vi) oneskorenie s vydavanim rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov alebo inych opatreni
Prislusnych organov poZadovanych podla osobitnych predpisov podla § 57 ods. 5
Stavebného zakona, ak nenastalo z dévodov na strane Zhotovitela, najm&, nie viak
vyluéne, z dévodu akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela alebo zanedbania jeho
odbornej starostlivosti v stvislosti s plnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Lehota realizacie mdZe byt prediZzena maximalne do tridsiateho prvého (31.) oktobra 2020.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie Lehoty realizacie, oznami to Dozoru
Objednavatela v stlade s ¢lankom 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Rychlost’ postupu prac

Ak kedykolvek
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5.6

56.1

56.2

5.7

5.7.1

5.7.2

57.3

5.8

(a) je skuto&ny postup préc prili$ pomaly na to, aby mohla byt dodrzana Lehota realizacie,
a/alebo

(b) sa postup spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému Harmonogramu podfa &lanku 5.3
(Harmonogram préc) tejto Zmluvy,

z inych dévodov neZ ktoré s uvedené v €lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,
je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitefovi prikaz, aby podfa ¢Elanku 5.3
(Harmonogram préc) tejto Zmluvy predioZil revidovany Harmonogram so sprievodnou spravou,
v ktorej popise revidované metody, ktoré chce prijat, aby sa postup urychlil a umoznil
dokonéenie Diela v ramci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doru€eni Pokynu Dozoru
Objednavatela , najneskor véak v lehote sedem (7) Dni po doruéeni tohto prikazu. Ak neurCi
Dozor Objednavatela iné revidované metédy, prijme Zhotovitel revidované metédy, ktoré mozu
vyzadovat prediZenie pracovnej doby a/alebo narast pottu Pracovnikov Zhotovitefa a/alebo
zvySenie Vybavenia na nebezpetenstvo a naklady Zhotovitefa. Pre vyli¢enie pochybnosti sa
uvadza, e naklady za sUvisiace predlZenie pracovnej doby Dozoru Objednévatela neznasa
Zhotovitef. Ak tieto revidované metody spdsobia Objednavatefovi dodato¢né naklady, uhradi
Zhotovitel podfa &lanku 15.1(Poziadavky (néroky) Objednéavatela) tejto Zmluvy tieto naklady
Objednavatelovi, spolu so zmluvnou pokutou za omeskanie (ak nastane) podia ¢lanku 13
(Zmiuvné pokuty) tejto Zmluvy.

Prerusenie prac

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitefovi Pokyn, aby prerusil prace
na realizacii Diela alebo jeho &asti. Zhotovitel je povinny takémuto pokynu vyhoviet. V priebehu
tohto prerudenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpec€ovat Dielo alebo jeho Cast pred
akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim.

Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi vydat' Pokyn na preruSenie préc podfa tohto ¢lanku
5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade ak Zhotovitel za tento
ddvod prerudenie prac zodpoveda, alebo je nim zapri¢ineny, neuplatnia sa nasledujuce ¢lanky
5.7 (Nasledky prerudenia) a 5.8 (PredlZenie prerusenia) tejto Zmluvy.

Nasledky prerusenia

Ked sa Zhotovitel dostal do omeskania a/alebo mu vznikni Naklady tym, Ze splnil Pokyny
Dozoru Objednavatela podfa élanku 5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy, ozndmi to Zhotovitef
Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podfa &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto
Zmiluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie vietkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto 0znamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v silade s clankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel nebude mat narok na prediZenie Lehoty realizacie, a ani na thradu vzniknutych
Nakladov v pripade preruenia z dévodov napravy chybnej Dokumentacie, prace alebo

Materialov alebo v pripade, e Zhotovitel nedostatoéne chranil, uchovaval alebo zabezpegil
Dielo podfa &lanku 5.6 (PreruSenie préac) tejto Zmluvy.

Predizenie preru$enia

Ak prerudenie prac podia &lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy trva viac nez
osemdesiatstyri (84) Dni, mdZe Zhotovitel poziadat Dozor Objednavatefa o povolenie
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5.9

pokraCovat v praci. Ak Dozor Objednavatefa nevyda povolenie do dvadsatosem (28) Dni po
tom, €o o to bol poZiadany, méze Zhotovitel, ak to oznami Dozoru Objednavatela, povaZovat
toto prerusenie za vypustenie dotknutej ¢asti Diela podla ¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto
Zmluvy. Ak preruSenie zasiahne celé Dielo, mdZe Zhotovitel oznamit' odstlipenie od Zmluvy o
dielo podfa &lanku 11.2 (Odstdpenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Pokra¢ovanie v praci

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokragovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatefa a
Zhotovitel spolocne Dielo, Technologické zariadenia a Materialy, ktorych sa prerusenie prac
tykalo. Zhotovitel napravi vSetky schatrania alebo vady &i straty na Diele, alebo v
Technologickych zariadeniach a Materialoch, ak k nim doslo v priebehu preru$enia prac.

6. PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM

6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.24

6.1.2.5

PREBERACIE SKUSKY
Individualne skusky

Zhotovitel je povinny vykonavat Individualne skisky Technologickych zariadeni potom, ako
vykona inStala¢né a montazne prace k jednotlivému Technologickému zariadeniu spésobom a
v rozsahu uvedenom v Zmiuve a v sllade s Harmonogramom.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Individualnych sk(i$ok najneskér sedem (7)
Dni vopred.

Pri hodnoteni vysledkov Individudlinych skuSok Dozor Objednavatela zoberie do (vahy
poZiadavky na vlastnosti Technologického zariadenia podla Zmluvy, poziadavky vyrobcu
konkrétneho Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto ¢asti Diela na
prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Individudinych skusok sa spiSe Zaznam o vykonani Individualnej skugky.
Individualne skdsky sa budl povaZovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom
vykonani.

Komplexné skasky

Zhotovitel je povinny vykonavat Komplexné skudky vo vztahu k Funkénym systémom
Technologickych zariadeni, ktoré sU vymedzené v Zmluve potom, ako vykona prace
spocivajice v uvedeni do ginnosti a vzajomnom zregulovani Technologickych zariadeni, ktoré
tvoria Funkénym systémom Technologickych zariadeni spésobom a v rozsahu uvedenom
v Zmluvy a v sulade s Harmonogramom.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednévatela konanie Komplexnych skisok najneskor strnast (14)
Dni vopred.

Podkladom pre vykonanie Komplexnych skisok je vykonanie Individualnych skisok tych prac
a Technologickych zariadeni, ktoré maju byt zakryté pre vykonanie Komplexnych skiok podfa
tejto Zmluvy.

Pri hodnoteni vysledkov Komplexnych skugok Dozor Objednavatela zoberie do Gvahy
poZiadavky na vlastnosti Funkéného systému Technologickych zariadeni podla Zmluvy, ako aj
dopad uZivania tejto ¢asti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Komplexnych ski$ok sa spiSe Zaznam o vykonani Komplexnej skisky,
ktory bude tvorit prilohu Zaznamu o vykonani Komplexnej skiisky. Komplexné skisky sa budu
povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela oich riadnom vykonani v Zazname
o vykonani Komplexnej skusky.

40



(e ZT

6.1.2.6

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.3.4

6.1.3.5

6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.1.5.1

6.1.5.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania Komplexnych skusok zaskoli Pracovnikov
Objednavatela afalebo Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby na obsluhu a udrzbu
Technologickych zariadeni a Funkénych systémov Technologickych zariadeni. Tento zavazok
Zhotovitela sa tyka takého po&tu Pracovnikov Objednavatela al/alebo Pracovnikov
Objednéavateiom poverenej osoby, aky je potrebny pre plynull ariadnu prevadzku Diela.
Zhotovitel je povinny preverit ziskané vedomosti Pracovnikov Objednavatela a/alebo
Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby a riadne preukdzat ich zaSkolenie
a preskusanie. Objednavatel je povinny zabezpetit, aby Pracovnici Objednavatela a/alebo
Objednévatelom poverenej osoby boli dostatocne spofahlivi a kvalifikovani na zaskolenie.
Dozor Objednavatela je povinny ozndmit ich menny zoznam Zhotovitefovi bez zbyto&ného
odkladu potom, ako Zhotovitel oznami konanie Komplexnych skasok.

Zaruéné skisky

Zhotovitel je povinny vykonat Zaruéné skusky vSetkych Technologickych zariadeni a/alebo
Funké&nych systémov Technologickych zariadeni, ktoré preukazuju vykonanie Individuainych
skugok a Komplexnych skusok.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Zaru¢nych skisok najneskér Strnast’ (14)
Dni vopred.

Podkladom pre vykonanie Zaru&nych sku$ok je spracovanie Prevadzkovej dokumentacie
k prislusnym Technologickym zariadeniam a/alebo k Funkénym systémom Technologickych
zariadeni.

Pri hodnoteni vysledkov Zaru&nych sk(sok Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy poZiadavky
na vlastnosti Technologického zariadenia podfa Zmluvy, poZiadavky vyrobcu konkrétneho
Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto &asti Diela na prevadzkové ainé
vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Zaruénych skuok sa spi§e Zaznam o vykonani Zaruénej skisky. Zarutné
skusky sa budl povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani.

Priebezné skiisky Materialov

Dozor Objednavatela ma pravo v priebehu realizacie Diela vykonavat priebezné skasky
Materialov alebo ¢asti Stavebnej ¢asti.

Dozor Objednavatela informuje o svojom umysle ziéastnit sa priebeznych skisok Materialov
alebo &asti Stavebnej éasti Zhotovitefa najmenej 24 hodin vopred. Ak sa Dozor Objednavatela
nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom &ase, mdze Dozor Objednéavatela poZadovat,
aby Zhotovitel uskutocnil priebezné skusky podla jeho Pokynov.

O konani priebeznych skisok sa spi§e Zaznam o priebeZnej skiiske. Priebezné skisky sa budd
povaZovat za vykonané prehlasenim Dozoru Objednavatela alebo Zhotovitefa o ich riadnom
vykonani v Zazname o vykonani priebeZznej skusky.

Preberacie skiasky k Stavebnej ¢asti

Zhotovitel je povinny vykonat Preberacie skusky k Stavebnej Casti ako celku alebo ku
ktorejkolvek jej Casti.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Preberacich ski$ok k Stavebnej casti alebo
ku ktorejkolvek jej éasti najneskadr strnast (14) Dni vopred. Pri hodnoteni vysledkov Preberacich
skGdok k Stavebnej &asti Dozor Objednavatefa zoberie do Uvahy poZiadavky na vlastnosti
Stavebnej gasti, ako aj dopad uzivania tejto ¢asti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela
ako celku.
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6.1.5.3 O riadnom vykonani Preberacich skusok k Stavebnej Gasti sa spise Zaznam o vykonani
Preberacej skisky k Stavebnej Casti. Preberacie skisky sa budu povazovat za vykonané

prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani v Zazname o vykonani Preberacej skusky
k Stavebnej Casti.

6.1.6 Spolocné ustanovenia tykajlice sa skasok

6.1.6.1.1 Ustanovenia tohto ¢lanku 6.1.6 (Spolocné ustanovenia tykajice sa skusok) tejto Zmluvy sa
tykaju vykonavania akychkolvek skGi3ok podra tejto Zmluvy.

6.1.6.1.2 Ak v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je uréeny
rozsah vykonavanych skisok, vykonaju sa tie zo skigok predpokladanych touto Zmluvou, ktoré
zodpovedaju povahe tohto Technologického zariadenia.

6.1.6.1.3 Vsetky zédznamy o vykonani skisok musia byt spisané v slovenskom jazyku a podpisané
Zhotovitelom a Dozorom Objednavatefa

6.1.6.1.4 Dozor Objednavatela moéZe pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zU&astnila
Objednavatefom poverend osoba. V takomto pripade musi byt zédznam o vykonani skisky
podpisany aj Objednavatelom poverenou osobou.

6.1.6.1.5 Podpis Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby na zézname
o vykonani skusky preukazuje skuto¢nost, Ze sa predmetna skiiska vykonala a vykonala sa za
Ucasti tychto os6b. Neoslobodzuje v8ak Zhotovitela od zodpovednosti za ich riadne a tpiné
vykonanie a nepovaZuje sa za vyhlasenie Dozoru Objednavatela a/alebo Objednavatelom
poverenej osoby, Ze tieto skusky boli vykonané zo strany Zhotovitela riadne a aplne.

6.1.6.1.6 Zhotovitel poskytne Dozoru Objednéavatefa na uCely skusok vsetky pristroje, asistenciu,
dokumenty a dalie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela, pohonné hmoty, paliva,
nastroje, pracovné sily, material a zodpovedajlco kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné
pre U€inné uskutognenie skusok. Zhotovitel spolu s Dozorom Objednavatela odsuhlasi &as a
miesto pre ur¢ené skusky daného Technologického zariadenia, Materidlov alebo inych &asti
Diela.

6.1.6.1.7 Dozor Objednavatefa mdze podla &lanku 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy zmenit miesto
alebo detaily uritych skasok, alebo mdZe vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby vykonal dodato&éné
skusky.

6.1.6.1.8 Ak tieto pozmenené alebo dodatoéné skusky preukazu, Ze skisané Technologické zariadenia,
Materialy alebo prace nie su v sllade so Zmluvou, néklady na vykonanie tejto Zmeny bude
znasat’ Zhotovitel, bez ohladu na iné ustanovenia Zmiluvy. Uvedené sa netyka plneni
poskytovanych zo strany inych zhotovitelov Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstapil do
samostatnych zmluvnych vztahov ako to predpoklada &lanok 3.18 (Ini Zhotovitelia
Objednavatela) tejto Zmluvy.

6.1.6.2 Odklad skusok

6.1.6.2.1 Dozor Objednavatela je opravneny poZadovat zmenu terminu konania sk($ok, priGom
zaroven navrhne nahradny termin vykonania skusok. Zhotovitel nie je bez zévazného dévodu
opravneny odopierat suhlas s nahradnym terminom vykonania skusok.

6.1.6.2.2 Ak su skusky bezddvodne odlozené Objednavatefom, uplatni sa &lanok 6.1.6.5 (Prekazky
vykonania skisok) tejto Zmiuvy.

6.1.6.2.3 Ak sU skusky bezdbvodne odlozené Zhotovitelom, méze Dozor Objednavatela oznamenim
poziadat Zhotovitela, aby skidky vykonal do strnast (14) Dni po tom, &o obdrZal ozndmenie.
Zhotovitel je povinny vykonat skasky v Den alebo v Ditoch v ramci takej lehoty, ktorG Dozor
Objednavatela urgi a oznami Zhotovitefovi.

42



(t ZT)

6.1.6.2.4 Ak Zhotovitel nevykona skigky v ramci lehoty podla Harmonogramu, mézu skuasky vykonat

Pracovnici Objednavatela a/alebo Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby na
nebezpedenstvo a néklady Zhotovitefa. Takto vykonané skisky budi povaZované za skusky
vykonané za pritomnosti Zhotovitefla a bude sa mat za to, Ze k skutotnostiam uvedenych
v zazname o vykonani skusky a k vysledkom skusky nema Zhotovitel Ziadne namietky.

6.1.6.2.5 Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani ski3ok bezdévodne nezucastni, Zhotovitel ich moze

6.1.6.3

vykonat bez jeho G&asti. Ak vsak UCast na skuskach znemoZni Dozoru Objednavatela
prekazka, ktori nemohol odvratit a ktorej existenciu oznamil Zhotovitelovi najneskér do
planovaného zadiatku vykonania sk($ok, Zhotovitel je povinny stanovit nahradny termin
vykonania skasok.

Opakovanie skasok

6.1.6.3.1 Ak Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie pri skiigkach, uplatni sa ¢lanok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto

6.1.6.4

Zmluvy a Dozor Objednavatela alebo Zhotovitel mézu pozadovat, aby sa nelspesné skisky a
tiez skasky ktorejkolvek suvisiacej prace za rovnakych podmienok opakovali.

Neuspesné skasky

6.1.6.4.1 Ked Dielo, alebo &ast Diela nevyhovie skiskam opakovanym podla E&lanku 6.1.6.3

(Opakovanie sku$ok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednavatela opravneny:

(a) nariadit daldie opakovanie skiok podla ¢lanku 6.1.6.3 (Opakovanie ski$ok) tejto
Zmluvy;
(b) ak netspech skisok zbavuje Objednavatefa v podstate celého Uzitku z Diela, alebo

¢asti Diela, odmietnut Dielo, alebo &ast Diela (podia okolnosti); v tomto pripade bude
mat Objednévatel rovnaké prava, aké poskytuje &lanok 7.5 (Neodstranenie vad) tejto
Zmluvy;

(c) vydat Preberaci protokol, ak to vyZaduje Objednavatel.

6.1.6.4.2 V pripade, Ze nastane skuto&nost uvedena v pism. (c) &lanku 6.1.6.4.1 tejto Zmluvy, bude

6.1.6.5

Zhotovitel pokragovat podla véetkych ostatnych povinnosti podra Zmluvy a Zmluvna cena bude
znizena o takl &iastku, ktora bude pokryvat zniZeni hodnotu pre Objednavatela v dosledku
nedspednych skusok. Objednévatel mdze pozadovat, (podra viastného vyberu) aby zniZenie
bolo (i) odstihlasené oboma Zmluvnymi stranami (tak, aby plne kompenzovalo neuspesné
skusky) a zaplatené pred vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii) stanovené a
zaplatené podia &lanku 15.1 (PoZiadavky (néroky) Objednévatela) tejto Zmluvy a €lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Prekazky vykonania skiiSok

6.1.6.5.1 Ked Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v ddsledku oneskorenia v realizacii

skugok, alebo plyntice z toho, Ze vykonaval Pokyny Dozoru Objednévatela (aby upustil od
pokra&ovania v ski$kach) z dévodov, ktoré nie s na strane Zhotovitefa a ktoré nevyplyvaja zo
skuto&nosti uvedenych v élankoch 6.1.6.3 (Opakovanie skisok) a 6.1.6.4 (Netuspesné skusky)
tejto Zmluvy, oznami to Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podfa Clanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeékania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podfa &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Ghradu v8etkych takychto Nakladov.

6.1.6.5.2 Po obdrzani tohto upozornenia bude Dozor Objednavatela postupovat' v sllade s ¢lankom

3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.
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6.2

6.21.1

PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTI

S vynimkou stanovenou ¢lankom 6.1.6.4 (Nedspesné skusky) tejto Zmluvy, bude Dielo prevzaté
Objednavatefom, (i) ked' bolo Dielo dokongené v stlade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve,
vratane spinenia podmienok uvedenych v &lanku 5.2 (Lehota realizécie), a s vynimkou
dovolenou v ustanoveni 6.2.1.3 pism. a) tejto Zmluvy, (ii) boli vykonané skusky predpokladané
touto Zmluvou, (iii) ked bol vydany Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to, Ze bol vydany v
sUlade s tymto €lankom 6.2 tejto Zmluvy.

6.2.1.2 Zhotovitefl je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatela poziadat o vydanie

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.2

6.2.21

6.2.2.2

Preberacieho protokolu, najskér $trnést (14) Dni predtym, ako bude Dielo podfa nazoru
Zhotovitela dokon¢ené, vratane vykonania ski$ok predpokladanych touto Zmluvou a
pripravené k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na Gasti/etapy, mbéze Zhotovitel podobne
poziadat’ o vydanie Preberacieho protokolu pre kazdu éast/etapu Diela.

Dozor Objednavatela je povinny do dvadsatosem (28) Dni potom, &o obdrzal Ziadost
Zhotovitela:

(a) vydat’ Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim-datumu, kedy bolo Dielo alebo
Cast/etapa Diela dokon¢ené v stlade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, s vynimkou
mensich doteraz nedokonenych prac a vad, ktoré podstatne neovplyvnia riadne
a plnohodnotné uZivanie Diela alebo ¢asti Diela k zamysfanému uéelu v sulade
s ¢lankom 2.1 (Ucel Zmiuvy) tejto Zmluvy a's uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uZivaniu Diela alebo &asti
Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady a nedorobky odstranit, alebo

(b) zamietnut’ vydanie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim prac, ktoré
ma Zhotovitel vykonat, aby bolo moZné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel nasledne
tato pracu dokongi, este predtym nez zasle dal$ie oznamenie podla tohto &lanku 6.2
(Prevzatie Diela alebo jeho &asti) tejto Zmiuvy,

Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nevyda, alebo nezamietne Ziadost Zhotovitela do
dvadsatosem (28) Dni od obdrzania Ziadosti Zhotovitefa, a ak je Dielo alebo ¢ast Diela v stlade
s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, s vynimkou mensich doteraz nedokon&enych prac a vad,
ktoré podstatne neovplyvnia pouzitie Diela alebo Casti Diela k zamy&ranému uéelu v stlade
s &lankom 2.1 (Ucel Zmiuvy) tejto Zmiluvy, bude sa mat za to, Ze Preberaci protokol bol vydany
v posledny deil tejto lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je opravneny poverit
prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom poverenu osobu.

Prevzatie ¢asti Diela

Dozor Objednavatela méZe podla uvaZenia Objednavatela vydat Preberaci protokol na
ktortkolvek cast/etapu Diela.

Objednévatel nesmie pouzivat Ziadnu ¢ast Diela (okrem pripadu, Ze ide o do¢asné opatrenie,
ktoré je bud stanovené v Zmluve, alebo sa na om obe Zmluvné strany dohodnu), pokial a
dokial Dozor Objednavatela na tito ¢ast nevyda Preberaci protokol. Ak viak Objednavatel
predsa pouZiva niektorlu ¢ast Diela pred vydanim Preberacieho protokolu a takéto uZivanie
nebolo predpokladané Zmluvou ani dohodou zmluvnych stran:

(a) bude sa mat za to, ze ¢ast, ktord sa pouziva, bola odovzdana v Denl, od ktorého je
pouzivana,

(b) od tohto datumu prechadza nebezpecenstvo $kody na tejto Sasti na Objednavatela, a

(c) na poZiadanie Zhotovitela Dozor Objednavatela na t(to East/etapu vyda Preberaci
protokol.
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6.2.2.3 Potom, &0 Dozor Objednavatela na &ast/etapu Diela vydal Preberaci protokol, bude

Zhotovitelovi &o najskér umoZnené uskutoénit opatrenia, ktoré st nutné na vykonanie vSetkych
zostavajlcich skugok. Zhotovitel vykona tieto skusky ¢o najskor.

6.2.2.4 Ked Zhotovitelovi vznikni Naklady v ddsledku prevzatia Objednavatefom a/alebo pouZivania
&asti Diela, s vynimkou pripadov, ktoré su uvedené v Zmluve alebo s ktorymi Zhotovitel vyjadril
suhlas, (i) Zhotovitel to oznami Dozoru Objednévatela a (i) vznikne mu narok podra Clanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na zaplatenie vSetkych tychto Nakladov. Po obdrzani
tohto oznamenie bude Dozor Objednavatela postupovat podla €lanku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy a odsuhlasi alebo rozhodne o tychto Nékladoch.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY
71 Dokonéenie zostavajlcich prac a odstranenie vad
71.1 Aby bolo Dielo, resp. kaZzda &ast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve (s vynimkou

prirodzeného opotrebovania) Zhotovitel do uplynutia prislusnej Zaru¢nej doby alebo
odbvodnene ¢o najskor potom:

(a) dokonéi v&etky prace za U¢elom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa maju vykonat
v terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(b) dokondi véetky prace za (i¢elom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pocas
skudok, a

(c) vykona vsetky prace poZzadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli oznamené

Objednavatefom pred datumom alebo k datumu skon¢enia Zarucnej doby pre Dielo
alebo &ast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad,

(d) vykonava vymenu tej &asti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je mozné
vykonat' opravou.

71.2 Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela -alebo
Objednavatefom poverena osoba to pisomne oznami bez zbyto&ného odkladu, najneskor véak
do pat (5) Dni doporugenou zasielkou, faxom alebo elektronicky Zhotovitelovi. V takomto
oznameni Objednavatel alebo Dozor Objednavatefa uvedie popis vady a ak je to mozné, popis
toho akym sposobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotovitel nezodpoveda za bezné
opotrebenie spdsobené prevadzkou a pouZivanim, za vady, ktoré vznikli nasilnym po$kodenim
Diela, alebo ktorejkolvek jeho &asti, alebo zddvodu, Ze jeho uzivanie bolo vrozpore
s Prevadzkovou dokumentaciou. Zodpovednost za vady zo strany Zhotovitela je podmienena
vykonanim pravidelnych servisnych prehliadok Technologickych zariadeni a/alebo Funkénych
systémov Technologickych zariadeni odborne spdsobilou osobou a odstranenim tych zavad
a nedostatkov, na ktoré sa nevztahuje zaruka.

7.2 Zaruéna doba
7.2.1  Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela nasledovne:
1. na Stavebnu ¢ast' v trvani pat' (5) Rokov,

2. na Funkéné systémy Technologickych zariadeni a Technologické zariadenia v trvani
dvadsat'styri (24) mesiacov,

3. na Dokumentaciu v trvani pat (5) Rokov.

7.2.2 Zaruéna doba zagina plynGt odo Dha, kedy bol vydany Preberaci protokol k Dielu alebo
Casti/etape Diela.

7.3 Naklady na odstranenie vad
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7.3.1

7.3.2

7.4

741

7.5

7.5.1

7.5.2

Vsetky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budi vykonané na nebezpedenstvo a naklady
Zhotovitela, ked' a do tej miery, v ktorej mozno prace prigitat”

(a) akejkolvek chybe v Dokumentacii,

{b) Technologickému zariadeniu, Materidlom alebo pracam, ktoré nie st v stlade so
Zmluvou, alebo

(c) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil inG svoju povinnost' podla Zmluvy.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno pracu priéitat’ inej pri€ine, bude to Zhotovitelovi okamzite
oznamené Objednavatelom a uplatni sa &lanok 9.1.4 (Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

Predizenie Zaruénej doby

Objednavatel bude mat' za dodrzania ¢lanku 15.1 (PoZiadavky (néroky) Objednévatela) tejto
Zmluvy narok na prediZenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast Diela, ak a do tej miery v ktorej
Dielo, Cast Diela alebo niektora hlavna su¢ast Technologického zariadenia (podfa okolnosti a
po prebrati) nemdZu byt pouzivané na Ucely pre ktoré boli uréené, z dévodu vady alebo
nedorobku, nakolko plynutie Zaruénej doby sa vo vztahu k vadnej ¢asti Diela preruguje poéas
doby kedy neméze byt pouzivané na Gcely, pre ktoré bolo uréené.

Neodstranenie vad

Zhotovitel je povinny za¢at' s odstraflovanim vady alebo nedorobku bez zbyto&ného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznamené zo strany Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby, najneskér véak do 3 dni odo
dria, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je moZné odstranit vadu ihned, Zhotovitel
s Objednavatefom, Dozorom Objednavatefa alebo Objednavatelom poverenou osobou
v zazname o vykonani miestneho zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého
je povinny vadu odstranit. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré brania riadnemu
prevadzkovaniu Diela odstrani do 7 dni odo dia oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie
vady v lehote podla predchadzajlicej vety nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny
zabezpelit odsitranenie vady vtermine dohodnutom s Objednavatefom, Dozorom
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady,
ktoré nebrania riadnemu prevadzkovaniu Diela odstrani vtermine dohodnutom
s Objedndvatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatefom poverenou osobou . Ak
Zhotovitel v tejto dobe neodstrani vadu alebo nedorobok, méze Objednavatel urgit datum, kedy
alebo dokedy maji byt vada alebo nedorobok odstranené. Zhotovitelovi bude tento datum
oznameny Pokynom Objednavatela, Dozorom Objednavatela Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenej osoby na odstranenie vady alebo nedorobku.

Ak Zhotovitel do tohto oznameného datumu vadu neodstrani a tieto napravné prace mali byt
vykonané na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy,
Objednavatel moze (podla vlastnej valby):

(a) vykonat' pracu sam alebo prostrednictvom inych osdb, zodpovedajicim spsobom
s odbornou starostlivostou a na nebezpeéenstvo a naklady Zhotovitefa, av$ak
Zhotovitel za tato pracu nenesie Ziadnu zodpovednost, a Zhotovitel podra ¢lanku 15.1
(PoZiadavky (néroky) Objednévatefa) tejto Zmluvy zaplati Objednavatelovi G¢elne
vynalozené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady,

(b) poziadat' Dozor Objednéavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajlce znizenie
ceny Diela v sUlade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo

{c) ak vada zbavuje Objednavatela v zasade akéhokolvek prospechu z Diela alebo ¢asti

Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkolvek ¢astiam Diela,
ktoré nemozu byt uvedené do zamyslaného uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo
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7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

7.7.2

7.8

7.8.1

7.9

7.9.1

7.10

7.10.1

7.10.2

711

7111

ostatné prava podla Zmluvy, bude mat Objednavatel narok na nahradu vzniknutej
Skody.

Odstranenie vadnej ¢asti Diela

Ak nemdzu byt vada alebo nedorobok Géinne odstranené na Stavenisku a Objednavatel s tym
stihlasi, mdze Zhotovitel odviezt zo Staveniska pre Uely opravy tie siéasti Diela a
Technologické zariadenia, ktoré su vadné alebo nedorobené. V tomto suhlase je mozné
poZadovat, aby Zhotovitel zvysil giastku Zabezpeky na vykonanie prac o uplné naklady na
nahrady tych &asti, alebo aby poskytol iné vhodné zéaruky.

Dalsie skusky

Ak je moZné, Ze odstrafiovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvnit' realizaciu
Diela, mdze Dozor Objednéavatela vyZadovat opakovanie akejkofvek skusky popisanej v
Zmiuve. Tato poZziadavka bude oznamena do dvadsatosem (28) Dni potom, €o boli vada alebo
nedorobok odstranené.

Tieto skudky budd vykonané v sulade s podmienkami pouzitymi pre predchadzajice skusky s
vynimkou toho, Ze budd vykonané na nebezpesenstvo a naklady strany zodpovednej za naklady
na opravné prace podla &lanku 7.3 (Néklady na odstrénenie vad) tejto Zmluvy.

Pravo na pristup

Pokial' nie je vydany Protokol o vyhotoveni Diela je Objednavatel povinny spristupnit’ alebo
zabezpeéit pristup k Dielu alebo &asti Diela za U¢elom odstranenia vad, ku ktorym Objednavatel
uplatnil svoje naroky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby
Zhotovitel vyhovel tomuto &lanku 7 tejto Zmluvy, a pokial to neodporuje bezpe€nostnym
obmedzeniam Objednavatela za podmienok a v ¢ase dohodnutom zmluvnymi stranami.

Zhotovitefove zist'ovanie priciny vady

Ak je o to Zhotovitel poZiadany Dozorom Objednavatefa bude pod vedenim Dozoru
Objednavatela alebo Objednévatelom poverenej osoby zistovat pri¢inu vady. Ak nema byt
vada odstranena na naklady Zhotovitela podfa &lanku 7.3 (Néklady na odstranenie vad) zmluvy,
Dozor Objednavatela odsthlasi alebo uri v stlade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
naklady na toto zistovanie.

Protokol o vyhotoveni Diela

Splnenie povinnosti Zhotovitefa nebude pokladané za Gpiné pokial Dozor Objednavatela
Zhotovitefovi nevyda Protokol o vyhotoveni Diela s uvedenim datumu, kedy Zhotovitel dokon€il
svoje povinnosti podla Zmluvy.

Dozor Objednavatefa vyda Protokol o vyhotoveni Diela do dvadsatosem (28) Dni potom, ¢o
Zhotovitel Dielo vykon4 a Zhotovitel poskytne vetky dokumenty tvoriace v zmysle tejto Zmluvy
Dokumentaciu a dokonéi a odstrani vetky vady. Jedna képia Protokolu o vyhotoveni Diela sa
odovzda Objednavatefovi.

Nesplnené zavizky

Potom, ¢o bol vydany Protokol o vyhotoveni Diela zostava kazda zo Zmluvnych stran zaviazana
na splnenie véetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavajli nespinené. Pre ticely stanovenia
povahy a rozsahu neuskutoénenych povinnosti sa bude mat za to, ze Zmluva zostava v
platnosti.

8. MERANIE A OCENOVANIE

8.1

Meranie prac
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8.2

8.21

8.3

8.3.1

8.3.2

Pre ucely akychkolvek platieb a kontroly mesa&nych sprav o postupe prac podla tejto Zmluvy
budud prace merané a ocefiované v stlade s tymto &lankom 8 tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek pozadovat, aby bola nejaka &ast Diela alebo
praca merana. Meranie prac Dozor Objednavatela oznami najmenej treti (3.) Defi vopred
Predstavitefovi Zhotovitela, ktory

(a) sa bezodkladne bud’ zi¢astni merania alebo posle kvalifikovaného zastupcu, ktory bude
primerane pomahat Dozoru Objednavatela a

(b) vysvetli vSetky podrobnosti poZadované Dozorom Objednavatela.

Ak sa Zhotovitel nezGastni merania ani nevysle Predstavitela Zhotovitela, je Dozor
Objednavatela opravneny uskutoénit meranie prac sam a bude sa mat za to, Ze Zhotovitel
nema namietky voci vysledkom takéhoto merania.

O vysledkoch merania Diela (prac) spracuje Dozor Objednévatefa zaznam.

Zhotovitel je opravneny zG¢astnit' sa na kontrole a odsUhlaseni zaznamov z merania prac spolu
s Dozorom Objednavatela. Uskutocnenie kontroly zaznamov oznami Dozor Objednévatela
Zhotovitelovi najneskor tri (3) Dni vopred. V pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o merani
prac suhlasit, podpiSe ich. Ak sa Zhotovitel bezdévodne nezigastni kontroly a ods(hlasenia
zadznamov, hoci bol k ugasti na kontrole zdznamov vyzvany, bude sa mat za to, 2e voéi
skutonostiam uvedenym v zédzname o merani prac nema Ziadne namietky.

Ak Zhotovitel skontroluje zaznamy a nebude s nimi sihlasit a/alebo ich nepodpie, oznami
Zhotovitel Dozoru Objednavatela dovody, pre ktoré nes(ihlasi so zdznamami. Po obdrZani tohto
oznamenia Dozor Objednavatela skontroluje zdznamy a bud ich potvrdi alebo zmeni. Ak
Zhotovitel oznamenie o svojom nesthlase so zaznamami nedoruéi Dozoru Objednavatela do
Strnast’ (14) Dni potom, €o bol poZiadany, aby skontroloval zaznamy, bude sa mat za to, Ze vodi
skutoCnostiam uvedenym v zaznamoch nema namietky.

Sposob merania

V rémci merania prac podla tohto ¢lanku 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy sa bude merat
netto (ista hodnota) skutoéného mnozstva kaZdej polozky Diela (prac) a metéda merania bude
v slilade so Zmluvou.

Ocenovanie

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uréil cenu Diela tym, Ze oceni kazdu
polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v stlade s vy$sie uvedenymi
¢lankami 8.1 (Meranie prac) a 8.2 (Spésob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislugnej
jednotkovej ceny za tato poloZku prace uréenl vo Vykaze vymer bud za tito poloZku alebo (ak
takato polozka v Prilohe €. 3 nie je obsiahnutd) za podobni pracu uréend Dozorom
Objednavatela.

V pripade, ak navrh na Zmenu podla ¢lanku 9 (Zmeny a tdpravy) tejto Zmluvy obsahuje poloZku
prace, pre ktori Vykaz vymer neobsahuje Ziadnu jednotkov( cenu, pouZije sa ina vhodna
jednotkova cena pre polozku prace podobného charakteru vykonavani za podobnych
podmienok uréenu Nezavislym dozorom. Ak nie je Ziadna jednotkova cena obsiahnuta v Prilohe
€. 3 tejto Zmluvy vhodna pre ocenenie prace pouZije sa nova jednotkové cena odvodena od
niektorej Nezavislym dozorom uréenej, zodpovedajlcej jednotkovej ceny v Prilohe &. 3 tejto
Zmluvy s odovodnenymi Upravami, ktoré zohladnia charakter prace a podmienky jej
vykonavania. Ak pre odvodenie novej jednotkovej ceny nie je vhodna Ziadna jednotkova cena,
bude tato cena odvodena zo zodpovedajucich nakladov za vykonanie prac, ktoré uréi na navrh
Zhotovitela Nezavisly dozor.
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9. ZMENY A UPRAVY

9.1.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.21

9.1.2.2

9.1.2.3

9.1.31

9.1.3.2

Pravo na Zmenu

Dozor Objednavatefa je opravneny kedykolvek so sOhlasom Objednavatefa navrhnut

uskutoénenie Zmien formou Ziadosti 0 predlozenie navrhu uskutoénenia Zmeny Zhotovitelovi.

Kazda Zmena méze zahffat najma:

(a) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny vsak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto élanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto
Zmluvy),

(b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

(c) zmeny vy$ky, polohy a/alebo rozmerov niektorej ¢asti Diela,

(d) vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

(e) akukolvek dodatoéni préacu, Technologické zariadenie, Materialy alebo sluzby
nevyhnutné pre Dielo vratane v8etkych skusok s nimi spojenych, vrtov a dalSich
skusobnych prac, alebo

(f) zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.

Zhotovitel nevykona ziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela navrh Zmeny
neschvali.

Zlepsovaci navrh

Zhotovitel mbze kedykolvek predlozit Dozoru Objednavatela pisomny navrh, ktory (podia
nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokonc¢enie Diela (ii) znizi naklady
Objednavatela na realizaciu, Gdrzbu alebo prevadzku Diela, (iii) zlepsi efektivitu alebo hodnotu
Diela pre Objednavatela, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednavatela.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat Gdaje uvedené v &lanku 9.1.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela zahffia zmenu v dokumentacii éasti
Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak:

(@) bude tito zmenu v dokumentacii vykonavat' Zhotovitel,

(b) uplatnia sa ustanovenia &lanku 4.1.4 (Dokumentécia) tejto Zmluvy a

(c) ked tato Zmena povedie k zniZeniu Zmluvnej ceny za tato &ast, bude Dozor

Objednavatela postupovat' v stlade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsthlasil alebo stanovil Ciastku, o ktord bude znizena Zmluvna cena v dosledku
realizacie takejto Zmeny, pricom bude primerane vychadzat' z Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Naklady na vypracovanie navrhov uskuto¢nenia Zmeny
Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoénenia Zmeny podla tohto ¢lanku 9 tejto Zmluvy
budd vypracované na naklady Zhotovitela a budl obsahovat’ tdaje uvedené v élanku 9.1.4

(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

V pripade, Zze Dozor Objednavatela poZiada o predloZzenie navrhu uskuto&nenia Zmeny
Zhotovitela podia tohto &lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy pri¢om:
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9.1.41

9.1.4.2

9.14.3

9144

9.14.5

9146
9.1.5

9.1.51

9.1.6

(a) takyto navrh uskutocnenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyZzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porudenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskuto€nenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podla &lanku 9.1.5
{Dodatok k Zmiuve) tejto Zmluvy bez zavazného ddvodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitefovi primerané, Géelne vynaloZzené a preukazané
naklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Postup pri Zmenach

Ked Dozor Objednavatela poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predloZi Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu, najneskdr véak do desiatich (10) Dni od obdrzania Ziadosti Dozoru
Objednavatela o predlozenie navrhu uskuto&nenia Zmeny Dozoru Objednavatela névrh
uskuto€nenia Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim oddvodneného vysvetlenia), ze nie je
schopny v&as zabezpelit vypracovanie navrhu Zmeny, alebo Ze takd Zmena nie je
uskutocCnitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie G¢elu Zmiuvy
podla &lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmiuvy.

Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny preukazatefne dihsiu dobu ako desat
(10) Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela .

Po obdrZani navrhu uskutoénenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitela o neuskuto&nitelnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zrus$i, zmeni alebo potvrdi (Pokynom na
uskuto¢nenie Zmeny) navrh uskutonenia Zmeny.

Navrh uskutoénenia Zmeny bude obsahovat nasledujuce tdaje:
(a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a Harmonogram ich uskuto¢nenia,

(b) navrh Zhotovitela na vsetky nutné Upravy Harmonogramu podla &lanku 5.3
(Harmonogram préac) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie a

(c) navrh Zhotovitefa na ocenenie Zmeny.

Dozor Objednavatela bez zbytotného odkladu po obdrzani navrhu na Zmenu podia &lanku
9.1.2 (ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podla tohto ¢lanku 9.1.4 (Postup pri zmenéach) tejto
Zmluvy tento navrh schvali alebo zamietne a vrati Zhotovitelovi bezodkladne na
vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu na Zmenu je
Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany navrh
uskutoénenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatela obdrzany navrh na Zmenu neschvali,
Zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na Diele a je povinny pokracovat v plneni Zmluvy
v existujucom rozsahu a podmienkach.

Kazdéa Zmena bude ocenena v sulade s ¢lankom 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy.

Dodatok k Zmluve

Kazdy Pokyn na uskutoCnenie Zmeny bude vystaveny pisomne Dozorom Objednavatela
Zhotovitelovi, ktory potvrdi jeho prijatie. Pisomny Pokyn Dozoru Objednavatela na uskuto¢nenie
Zmeny predstavuje prijatie navrhu uskutocnenia Zmeny, ¢im dojde k uzavretiu dodatku
k Zmluve v rozsahu navrhu uskutoénenia Zmeny. Zhotovitel je nasledne povinny realizovat
vietky svoje &innosti podfa Zmluvy so zohladnenim dohodnutej Zmeny podla prisludného
dodatku. Zhotovitel je povinny viest podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a
odsuhlasenych Zmien po celi dobu Lehoty realizacie.

Upravy ceny v désledku zmien Pravnych predpisov
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9.1.6.1

9.1.6.2

91.6.3

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do Uvahy véetky zvysenia alebo zniZenia nakladov
vyplyvajlcich zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej republiky (vratane menovych restrikcii)
alebo zo sudnych alebo oficialnych vykladov tychto Pravnych predplsov a ktoré ovplyvnuju
Zhotovitela pri plneni povinnosti podla Zmluvy tak, Ze v porovnani so stavom k momentu
uzatvorenia Zmluvy vyznamne a preukazatefne finanéne doliehajl na Zhotovitela v takej miere,
e nemoZno od neho spravodlivo pozadovat, aby vykonal Dielo riadne avéas bez
zodpovedajlicej Upravy ceny. Tato Gprava ceny sa nevztahuje na véeobecni zmenu Pravnych
predpisov, ktora sa vztahuje na ¢innost véetkych alebo prevaZnej vacsiny podnikatefskych
subjektov a nie je primarne zamerana na ¢innosti, ktoré st predmetom Zmluvy.

Ked Zhotovitelovi vznikne omegkanie a/alebo mu vznikaju (alebo vznikn) dodatoéné Naklady
v dosledku tychto zmien Pravnych predpisov alebo v ich vyklade, Zhotovitel to oznami Dozoru
Objednavatefa a vznikne mu narok podla &ldnku 15.2 (Poziadavky Zhotovitefa) tejto Zmluvy
na;

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) zaplatenie vSetkych takychto Nékladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v stiade s &lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

10. ZMLUVNA CENA A PLATBY

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

Primeranost’ Zmluvnej ceny
Zhotovitel vyhlasuje, Ze:
(a) Zmluvna cena je spravna, primerana a dostatoéna, a ze

(b) navrhol Zmluvnl cenu za Dielo na zaklade dajov, interpretécii, potrebnych informécii,
prehliadok, skugok a uspokonveho a Gplného oboznamenia sa vo vztahu ku véetkym
ddlezitym zaleZitostiam, ktoré su ofakavané vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy podla
&lanku 2.2 tejto Zmluvy a k Géelu tejto Zmluvy v zmysle &lanku 2.1 (Usel Zmluvy) tejto
Zmluvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vietky zavézky Zhotovitela podra Zmluvy a v8etky veci potrebné
pre spravne vyhotovenie a dokon&enie Diela.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov avyhlagkou Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena je dohodnuta v celkovej maximalnej vy$ke 6584 999,49 eur (slovom:
Sestmilionovpatstoosemdesiatityritisicdevitstodevétdesiatdevat eur Styridsatdevat centov)
bez dane z pridanej hodnoty, ktord sa k Zmluvnej cene pripoCita v sulade s prislusnymi
Pravnym| predpismi, pri¢om podrobny rozpis jednotlivych poloziek Zmiuvnej ceny a jednotkové
ceny su blizie $pecifikované vo Vykaze vymer v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

Zmluvna cena je uréena na zaklade rozpoctu, ktory je Uplny, nemenny a kone¢ny. Zmena ceny
je mozné iba za podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuju, Ze na Zmluvni cenu

nema vplyv inflacia, zmena vstupnych nakladov, zmena ciel alebo dovoznych prirazok ani
#iadne iné okolnosti, pokial tato Zmiuva vyslovne nestanovuje inak.
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10.1.7 Zhotovitel nema narok na nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v sivislosti s touto Zmluvou, pokial
tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

10.1.8 V pripade, Ze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitelovi v stlade s &lankom 3.7.3.1 tejto
Zmluvy aZ po tom, ako predlozil svoju Ponuku, budi obsahovat Nepredvidatelné skutoénosti,
ktoré maja vplyv na vy$ku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zavézuji na zaklade vzajomne;
dohody zodpovedajucim spésobom upravit Zmluvni cenu nahor alebo nadol v stlade
s ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani, ak nie je dalej uvedené inak. Pre Gpravu
Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouziji ustanovenia lanku 9 (Zmeny a dpravy)
tejto Zmluvy.

10.1.9 Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej &asti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktury podla
¢lankov 10.2 (Ziadost o potvrdenie diastkovej faktury) az 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy so
splatnostou podla €lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

10.2  Ziadost o Potvrdenie ciastkovej faktiry

10.2.1 Zhotovitel odovzda Dozoru Objednéavatela po skon&eni kazdého mesiaca v dvoch (2) képiach
mesacny Supis uskuto¢nenych prac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela, v ktorom
podrobne doloZi Ciastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, 2e na ne ma pravo spolu so
zdbvodiiujacimi dokumentmi, ktoré budi zahffiat' spravu o postupe prac v tomto mesiaci v
sulade s &lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy.

10.2.2 Sapis uskutoénenych prac bude obsahovat nasledujlice polozky tak, ako to bude aplikovatelné,
a v uvedenom poradi:

(a) prepocet Zmluvnej ceny uskutoénenych prac ainych poloziek $pecifikovanych vo
Vykaze vymer ku koncu mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloziek popisanych v
pism. (b) az (e) nizsie),

(b) vietky Ciastky, ktoré majd byt' pripocitané a odpotitané za zmeny Pravnych predpisov
v sulade s &lankom 9.1.6 (Upravy ceny v désledku zmien Pravnych predpisov) tejto
Zmiluvy,

(c) vSetky Ciastky, ktoré maji byt odpocitané ako Zadrzné, vypocitané tak, ze sa suma
Zadrzného vo vyske desat (10) percent odpocita z celkovej vysky uvedenej Ciastky,

(d) vSetky dalSie priplatky a odpoéty, ktoré mézu byt’ splatné v sulade so Zmluvou o dielo
alebo inak vratane Ciastok podlia ¢lanku 15 (PoZiadavky, rieSenie sporov) tejto Zmiuvy,

(e) odpodet Ciastok potvrdenych vo v8etkych predchadzajiicich Potvrdeniach faktr.
10.3 Harmonogram platieb

Zhotovitel bude predkladat nezavdzné harmonogramy platieb, ktorych splatnost predpoklada
v jednotlivych mesiacoch za prislusny Stvrtrok, za Géelom predbezného informovania Objednavatela
0 odhadovanom objeme platieb za najblizsi $tvrtrok. Prvy harmonogram odhadovanych platieb bude
predloZeny do dvadsatjeden (21) Dni po Datume za&atia prac. Dal$ie odhady na prislusny Stvrtrok budu

predkladané v Stvrtroénych intervaloch az do vydania Preberacieho protokolu.
10.4 Vydanie Potvrdenia ¢iastkovej faktiiry
10.4.1 Ziadna ¢&iastka nebude Zhotovitelovi potvrdena ani vyplatena, pokial Objednavatel neobdrzi a

neschvali Zabezpeku na vykonanie prac podla &lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych
zavézkov) tejto Zmluvy.
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10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.5

10.5.1

10.6.2

Dozor Objednéavatela do siedmych (7) Dni po obdrzani Sapisu uskutoénenych prac
a zd6vodriujlcich dokumentov podra &lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie giastkovej faktury) tejto
Zmluvy vyda Objednavatefovi a Zhotovitelovi Potvrdenie Ciastkovej faktary, v ktorom sa uvedie
tiastka, ktori Dozor Objednéavatela spravodlivo stanovi ako splatni spolu s odévodnenymi
podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie ¢iastkovej faktiry v sdlade s tymto Clankom 10.4
tejto Zmluvy odmietne.

Dozor Objednavatela méze odmietnut Potvrdenie giastkovej faktdry iba v pripade, ak:

(a) niektora dodana vec alebo uskutoénena praca objektivhe nie je Uplne v sulade so
Zmluvou, cena potrebnej Gpravy alebo vymeny mdZe byt odpogitana od Ciastky inak
splatnej, pokial Gprava alebo vymena nie je dokon&end, a/alebo

(b) Zhotovite! neuskuto&nil alebo nevykonava niektorll pracu alebo povinnost v stlade so
Zmluvou a bol o tejto skutoénosti informovany Dozorom Objednavatela, méZze Dozor
Objednavatela stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpogitat’ ju od Ciastky
inak splatnej pokial praca alebo povinnost nie je vykonana.

Do &trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia &iastkovej faktury Zhotovitel' doruci
Objednavatelovi faktdru - dafiovy doklad za uskutonené pinenie na Ciastku, ktord Dozor
Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni Ciastkovej faktary. Prvykrat je Zhotovitel
opravneny vystavit faktiru az po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktdry, ktorym sa schvafuje
S(pis uskuto&nenych prac za prvy cely kalendarny mesiac od Zac¢atia prac, pri¢om tato faktira
bude zohladiiovat i véetky Potvrdenia &iastkovej faktury vydané Dozorom Objednavatefa pred
Potvrdenim &iastkovej faktdry, ktorym sa schvaluje Supis uskutodnenych prac za prvy cely
kalendarny mesiac od Zagatia prac.

Dozor Objednévatefa mbze v ktoromkolvek Potvrdeni faktiry vykonat zmenu alebo Upravu,
ktora mala byt spravne vykonana v niektorom predchadzajucom Potvrdeni faktury. Potvrdenie
faktGry neznamend prijatie, schvalenie, suhlas alebo spokojnost Dozoru Objednavatefa
s pracami, ktorych sa faktira tyka.

Faktiara

Kazda faktra s nalezitostami dafového dokladu vystavena Zhotovitefom podla tejto Zmluvy
musi obsahovat

1. ¢islo faktury,

2. identifikaciu Objednavatela podla Zmluvy,

3 identifikaciu Zhotovitefa podla Zmluvy (idaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste
podnikania, identifikaénom &isle, (daj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znaéky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, dafové identifikatné Cislo a
identifikagné &islo pre DPH),

4, oznadenie banky a é&isla uétu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane konstantneho
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe poZzadované),

5 den vystavenia faktary, defi splatnosti a defi dodania,

6. rozsah a druh plnenia,

7. zaklad dane,

8 vyska dane,

9. celkovu éiastku vratane DPH,

10. ddvod fakturacie s odkazom na Zmluvu,

11. vietky Giastky, ktoré maji byt odpogitané ako Zadrzné,

12. akékolvek dalie Uidaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit riadne faktiru podfa tohto ¢ldnku 10.5 (Faktira) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit faktiru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitefovi a
nebude na zaklade takejto faktlry povinny uskutognit Ziadnu platbu. Odo dfa doruCenia
opravenej faktiry za&ne plynat nova lehota splatnosti v trvani podla €lanku 10.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.
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10.6 Splatnost’
10.6.1 Objednavatel zaplati Zhotovitelovi:

(a) Ciastku potvrdeni v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktiry do tridsat (30) Dni od
dorugenia prislusnej faktury na tato ¢iastku Objednavatelovi a

(b) Ciastku odsUhlasent v Potvrdeni koneénej faktlry do tridsat' (30) Dni od doruéenia
faktary na tato ¢iastku Objednavatelovi.

10.6.2 Prva platba sa uskuto¢ni az po doru¢eni prvej faktury Objednavatefovi, ktora mézZe byt v stlade
s Clankom 10.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy vystavend az po vydani
Potvrdenia Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis uskuto&nenych prac za prvy cely
kalendarny mesiac od Zacatia prac.

10.6.3 Platba splatnej Eiastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom pristlu$nej sumy
najneskor k datumu splatnosti tejto platby na icet Zhotovitela uvedeny na faktare.

10.7 Omeskanie s platbou

V pripade omeskania s akoukolvek platbou podla Zmluvy alebo v stvislosti so Zmluvou je prislugna
Zmluvna strana, ktora ma narok na platbu, opréavnena pozadovat drok z omes$kania vo vyske 0,03
percent z diZnej Ciastky za kaZdy aj zacaty defh omeSkania. Za spinenie zavézku zaplatit v prislusnej
lehote splatnosti sa povaZuje, ak je platba podla Zmluvy odpisana z bankového G&tu Zmluvnej strany v
prospech G¢tu druhej Zmluvnej strany najneskér v posledny deft splatnosti prislugnej faktary.

10.8 Zapocitanie

Ziadna Zmluvna strana nie je opravnena jednostranne zapogitat vzajomné pohladavky zo Zmluvy, ak
v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

10.9  Platha Zadrzného

10.9.1 Bezodkladne po vydani posledného Preberacieho protokolu na Dielo, Dozor Objednavatela
potvrdi na vyplatenie Zhotovitelovi prvi polovicu Zadrzného. Ak je Preberaci protokol vydany
na ¢ast Diela, bude potvrdena a vyplatena pomerna ¢ast Zadrzného.

10.9.2 Bezodkladne po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela, alebo po predloZzeni bankovej zaruky
podfa bodu 16.2.1. b} tejto Zmluvy, potvrdi Dozor objednavatela na vyplatenie Zhotovitelovi
zostatok Zadrzného.

10.9.3 Pri vypotte tychto Ciastok sa nebudu brat do Gvahy Ziadne Upravy podla &lanku 9.1.6 (Upravy
ceny v désledku legislativnych zmien) tejto Zmluvy.

10.10 Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury

10.10.1 Do tridsat (30) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda
Dozoru Objednavatefa dve (2) kdpie navrhu Koneéného sipisu uskuto&nenych prac vo forme
schvélenej Dozorom Objednavatela so zdévodhujicimi dokumentmi podfa &lanku 10.2 (Ziadost
0 Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ktoré budd detaiine vyjadrovat:

(a) koneénl cenu vSetkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,

(b) vSetky dalSie Ciastky, kioré Zhotovitel' povazuje za splatné.
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10.10.2 Ak Dozor Objednavatela nesuhlasi s niektorou &astou navrhu Koneéného supisu
uskutoénenych prac alebo ju nemoze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela dalSie
informacie, ktoré tento oddévodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi
doglo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela Konetny sipis
uskutodnenych préac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povaZovany
za Koneény supis uskutoénenych prac podla tejto Zmluvy.

10.10.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o v8etkych zmenach v
navrhu Konedného supisu uskutoénenych prac, na ktorych sa dohodli ukaze, Ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie Ciastkovej faktiry ku schvalenym Castiam
navrhu Koneéného stpisu uskutoénenych prac Objednavatelovi (a jednu képiu Zhotovitelovi).

10.11 Prehlasenie o splneni zavazkov

Pri odovzdani Kone&ného slpisu uskuto&nenych prac predlozi Zhotovitel pisomné prehlasenie o
spineni zavizkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova &iastka uvedena v Kone¢nom slpise uskutoénenych
prac predstavuje Gpiné a kone&né vyrovnanie vietkych finanénych zavazkov splatnych Zhotovitefovi
podra Zmluvy. V tomto prehlaseni o spineni zavazkov je mozné uviest, Ze nadobudne ucinnost az po
vrateni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelovi a zostatok celkovej Ciastky tejto zabezpeky k
datumu, ked zaéne platit' toto vyrovnanie/splnenie zavéazkov.

10.12 Vydanie Potvrdenia koneénej faktury

10.12.1 Do siedmych (7) Dni po obdrzani Kone&ného stpisu uskutoénenych prac v sllade s ¢lankom
10.10 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktiry) tejto Zmluvy a prehlasenia o spineni zavazkov
vsllade s &lankom 10.11 (Prehlasenie o spineni zavézkov) tejto Zmluvy, vyda Dozor
Objednavatela Objednavatefovi a Zhotovitelovi Potvrdenie koneénej faktary, v ktorom uvedie:

(a) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a

(b) po zapogitani Objednavatelovi véetkych &iastok skdr zaplatenych Objednavatefom a
véetkych &iastok, na ktoré ma Objednavatel narok, zostatok (ak existuje) splatny
Objednavatelom Zhotovitelovi alebo Zhotovitefom Objednavatelovi, podfa okoinosti.

10.12.2 Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia konec¢nej faktury v stlade s €lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy a ¢&lanku 10.11 (Prehlasenie o spineni
zavézkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel
nepredloZi Ziadost do dvadsatosem (28) Dni od tohto poZiadania, vyda Dozor Objednavatefa
Potvrdenie koneénej faktury na tak( &iastku, ktort spravodlivo stanovi ako splatnd.

10.12.3 Do &trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia kone¢nej faktiry Zhotovitel dorugi Objednavatelovi
faktaru - dafiovy doklad za uskuto&nené pinenie na Ciastku, ktord Dozor Objednévatela potvrdil
za splatnil v Potvrdeni kone¢nej faktiry.

10.13 Zanik zavdzkov Objednavatela

Véetky zavazky Objednavatela voti Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podfa Zmluvy alebo

v sUvislosti s fiou, alebo v sUvislosti s realizaciou prac zaniknd, ak néarok na tato &iastku Zhotovitel

neuplatni v Kone&nom supise uskutoénenych prac.

10.14 Meny platieb

Véetky platby podla Zmluvy, ktora ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budd platené

jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zaklade riadne vystavenych

a doruéenych faktur podfa &lanku 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy.

11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

111 ODSTUPENIE ZO STRANY OBJEDNAVATELA
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11.1.1 Vyzva k naprave

Ak Zhotovitel nesplni niektor povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel alebo Dozor Objednavatela
oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tUto povinnost spinil, a/alebo odstranil nasledky jej poru$enia v
stanovenom primeranom Case.

11.1.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela

11.1.2.1 Objednavatel bude opravneny odstlpit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia
o odstupeni Zhotovitelovi, ak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(¢))
(h)
(i)

)

(k)

()

(m)

Zhotovitel nesplini akukolvek povinnost podla &lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie
zmluvnych zévézkov) tejto Zmluvy ani po predchadzajlicom doruéeni vyzvy k naprave
alebo nesplni povinnosti podla vyzvy podla ¢lanku 11.1.1 (Vyzva k néprave) tejto
Zmluvy,

Zhotovitel bezddvodne nezacne vykonavat Dielo ani do dvadsiatich piatich (25) Dni od
Datumu zacatia prac, alebo vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokraduje v
rozpore s touto Zmluvou,

Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo inak svojim
konanim alebo nekonanim trvajicim dihsie ako dvadsatosem (28) Dni prejavi umysel
nepokracovat' v realizacii Diela a plneni svojich povinnosti podla Zmluvy,

Zhotovitel bezdévodne nesplini vyzvu Objednavatela vydand v silade s ¢lankom 4.4.5
(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo &lankom 4.4.6 (Opravné préace) tejto Zmluvy do
dvadsatosem (28) Dni po jej obdrzani,

Zhotovitel zadd realizaciu celého Diela jednému alebo viacerym Subdodavatelom,
alebo postlpi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na ini osobu
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela,

Zhotovitel strati opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti,

sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,

poda ako diZznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na Uhradu
nakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovolnom zruseni (okrem pripadov
zlu¢enia alebo splynutia),

nastane u neho akakolvek dal$ia situacia, ktora podla prislusnych Pravnych predpisov
znamena jeho Upadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnit (priamo alebo nepriamo) niekomu uUplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimuléaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej ¢innosti v stivislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v slvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnat (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok
alebo odmenu popisanu v tomto pismene.

voti Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez
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11.1.2.2

11.1.2.3

11.1.2.4

11.1.2.5

11.1.2.6

11.1.2.7

11.1.3

Bez zby

alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy tak, ze méZe nastat hrozba neplnenia povinnosti podlia
Zmluvy riadne a v¢as,

(n) pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zéavézkov podfa Zmluvy
protipravnym;

(o) je to pre urcité porusenie Zmluvy vyslovne uvedené v Zmluve,

(p) Zhotovitel porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu &lankom 18.7 (Micanlivost) tejto
Zmluvy,

(q) ddjde k vymazu Zhotovitefa z RPVS,

(n ddjde k vymazu Subdodavatefa z RPVS a tento nebude nahradeny do 30 (tridsiatich)
Dni inym Subdodavatelom

(s) ak este nedoslo k plneniu z tejto Zmluvy a vysledky kontroly riadiaceho organu alebo
Uradu pre verejné obstaravanie neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Odstipenim Objednavatefa podfa tohto &ldnku Zmiuva zanikd doru¢enim oznamenia
o odstlipeni Zhotovitelovi.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny Dozor Objednavatefa upozornit, aké opatrenia
treba urobit na odvratenie akejkolvek &kody, ktora by Objednavatelovi mohla vzniknit
prerudenim vykonavania &innosti v ramci plnenia podia tejto Zmluvy. Ak Objednavatel
nemdze urobit tieto &innosti prostrednictvom inych osdb a poziada oto Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny tieto ¢innosti vykonat.

Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit z neho na vlastné naklady Zariadenia
Zhotovitela a odovzdat Dozoru Objednéavatela akékolvek poZzadované Vybavenie, odovzdat
Dokumentaciu a vratit Podklady bez zbyto&ného odkladu po doruéeni oznamenia o odstapeni
od Zmluvy, resp. po vykonani &innosti podla &lanku 11.1.2.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyvinie véetko Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek odévodneny Pokyn
obsiahnuty v 0znameni o odstipeni od Zmluvy (i) na postipenie prav z ktorejkoivek zmluvy
s ktorymkolvek Subdodavatefom na Objednavatefa (ii) pre ochranu Zivota alebo majetku
alebo pre bezpeénost Diela a Staveniska.

Po odstipeni od Zmluvy mdze Objednavatel dokonéit Dielo .a/alebo zabezpelit jeho
dokonéenie prostrednictvom inych osdb. Objednavatel a tieto osoby st opravnené vyuzit na
Géel dokonéenia Diela celé Vybavenie a Dokumentaciu.

V pripade ak Objednavatel nebude mat zaujem dalej vyuzivat' Vybavenie Zhotovitefa bude
Zhotovitelovi na jeho vlastné nebezpe&enstvo a naklady odovzdané na Stavenisku alebo v
jeho blizkosti, alebo Objednavatel Vybavenie Zhotovitela preda za ¢elom uspokojenia
svojich splatnych pohladévok vogi Zhotovitelovi na zéklade Zmiuvy. Ak vytazok z predaja
Vybavenia Zhotovitela prevysi vysku splatnych pohladavok Zhotovitefa voci Objednavatelovi,
vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitefovi.

Ocenenie k datumu odstipenia

to&ného odkladu po doruéeni odstipenia od Zmluvy podfa €lanku 11.1 (Odstipenie od Zmiuvy

zo strany Objednévatela) tejto Zmluvy Zhotovitelovi, bude Dozor Objednavatela postupovat' v sulade s
glankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uréil hodnotu prac, Vybavenia a
Dokumentacie a vsetkych dal§ich platieb splatnych Zhotovitelovi za vykonané prace v sUlade so
Zmluvou, pripadne dodané Technologické zariadenia bez ceny ich montaze a dalsich suvisiacich prac.
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11.1.4 Platbha po odstupeni

Po doru¢eni oznamenia o odstipeni podia &lanku 11.1 (Odstipenie od Zmiuvy zo strany
Objednévatela) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny:

(a) postupovat podfa ¢lanku 15.1(PozZiadavky (néroky) Objednévatefa) tejto Zmiuvy,

(b) odmietnut' akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady
Objednavatela na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vyska zmluvnych pokut a
skod Objednavatela vzniknutych z dévodu omeskania s realizaciou Diela a vSetky
dalSie naklady Objednavatefla, afalebo

(c) uplatnit' si u Zhotovitela Ghradu v8etkych zmluvnych pokut, nahradu celej $kody a
vsetkych dodatoénych nakladov na dokoncenie Diela, po zapogitani véetkych &iastok
splatnych Zhotovitefovi podla 11.1.3 (Ocenenie k datumu odstupenia) tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokuat, nahrady celej skody a vsetkych
dodatoCnych nakladov na dokonéenie Diela, bude Objednavatel povinny zaplatit
pripadny nedoplatok Zhotovitefovi.

11.1.5 Opravnenie Objednavatela odstupit' od Zmluvy

11.1.5.1 Na zaklade dohody Zmluvnych stran je Objednévatel opravneny odstipit od Zmluvy podia
svojho uvaZenia aj bez uvedenia dovodu zaslanim pisomného oznamenia o odstipeni
Zhotovitelovi. Odstupenim Objednavatela podfa tohto ¢lanku 11.1.5 tejto Zmluvy Zmiuva zanika
poslednym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujliceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom
doslo k doru€eniu ozndmenia o odstipeni Zhotovitelovi a po vrateni Zabezpeky na vykonanie
prac Zhotovitelovi. Ddvodom Objednavatela na odstupenie od Zmluvy podfa tohto ¢lanku 11.1.5
tejto Zmluvy nesmie byt zdmer, aby prace vykonal sam, alebo aby ich nechal vykonat' inym
Zhotovitelom.

11.1.5.2 Po odstdpeni Objednavatela podla tohto &lanku 11.1.5 tejto Zmluvy bude Zhotovitel
postupovat podla &lanku 11.2.3 (Ukondéenie prac a odstrénenie Zariadeni Zhotovitela) tejto
Zmluvy a je opravneny pozadovat platby v stlade s &lankom 14.6 (Dobrovolné odstipenie od
Zmiluvy, platba a uvolnenie).

11.2 PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEL'A

11.2.1 Opravnenie Zhotovitela prerusit’ prace

11.2.1.1 Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiry)
tejto Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo Objednavatel nevykona platbu podla
¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny, dvadsatjeden (21) Dni po
doru¢eni oznamenia o preruseni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), az dokiaf
Zhotovitel neobdrzi Potvrdenie o platbe, dostatoénl zabezpeku alebo platbu.

11.2.1.2 Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na Groky z omeskania podfa ¢lanku 10.7 (Omeskanie s
platbou) tejto Zmluvy a pravo odstipit od Zmluvy podla clanku 11.2 (Odstipenie od Zmiuvy zo
strany Zhotovitefa) tejto Zmluvy.

11.2.1.3 Zhotovitel bude ihned po obdrzani Potvrdenia o platbe, dostato¢nej zabezpeky alebo platby,
riadne pokradovat v praci.

11.2.1.4 Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady désledkom prerusenia prac (alebo
spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom 11.2.1 tejto Zmluvy, oznami Zhotovitel tito

skutoCnost Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢&lanku 15.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
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Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Ghradu v8etkych takychto Nakladov.

11.2.1.5 Po obdrzani tohto ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v stlade s élankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy] tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Qdstapenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

11.2.2.1 Zhotovitel je opravneny odstipit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstipeni
Objednavatelovi, ak:

(a) Dozor Objednavatela v rozpore s &ldnkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiary)
tejto Zmluvy alebo v rozpore s &lankom 10.12 (Vydanie Potvrdenia konecnej faktiry)
tejto Zmluvy nevyda prislugné Potvrdenie faktlry do patdesiatSest (56) Dni potom, ¢o
obdrzal Slpis uskuto&nenych prac a zdovodiiujice dokumenty v sulade s ¢lankom
10.2 (Ziadost o Potvrdenie &iastkovej faktiry) tejto Zmluvy alebo KoneCny supis
uskutoénenych prac so zdévodiujicimi dokumentmi v stlade s €lankom 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konecnej faktary) Zmluvy,

(b) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla €lanku 10.6
(Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako §tyridsatdva (42) Dni,

(c) predizené preru$enie prac zasiahne celé Dielo v zmysle ¢&lanku 5.8 (Predlzenie
preruSenia) tejto Zmluvy.

11.2.2.2 Odsttipenim Zhotovitefa podla tohto &lanku 11.2.2 Zmluvy, Zmluva zanika doruCenim
oznamenia o odstipeni Objednavatelovi.

11.2.3 Ukonéenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela

Po doruéeni odstipenia od Zmluvy podla &lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednévatela odstipit od Zmiuvy)
tejto Zmluvy, &lanku 11.2.2 (Odstipenie od Zmiuvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy alebo Elanku
14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmiuvy, platba a uvolnenie), Zhotovitel urychlene:

(a) zastavi véetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatefa
Pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpeénost Diela a Staveniska,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzda Technologické zariadenia, Materialy
a dalSie prace, za ktoré obdrzal platbu, a

(c) odstrani zo Staveniska vietko Vybavenie a Materialy, okrem tych, ktoré si potrebné k
zaisteniu bezpecnosti a opusti Stavenisko.

11.2.4 Platba pri odstipeni

Po doru¢eni oznamenia o odsttipeni podla ¢lanku 11.2.2 (Odstipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela)
tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny:

(a) vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,

(b) zaplatit Zhotovitelovi platby v sulade s &lankom 14.6 (Dobrovofné odstipenie od
Zmiluvy, platba a uvofnenie) tejto Zmluvy.

12. RIZIKO A ZODPOVEDNOST

121 Sfub od$kodnenia
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12.1.1 Zhotovitel bezpodmiene¢ne a neodvolatefne dava Objednavatelovi sfub od$kodnenia podla
ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zakonnika a zavézuje sa Objednavatefovi titulom tohto
sfubu odskodnenia nahradit v8etku 8kodu a naklady, ktoré Objednavatel utrpi alebo vynaloZi v
désledku toho, Ze uzavrel tito Zmluvu, ¢im Objednavatel uskutoé&nil konanie, na ktoré nebol
povinny, v rozsahu podla tohto ¢lanku 12.1 tejto Zmluvy.

12.1.2 Pre Ucely tohto €lanku 12.1 tejto Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, ze poZiadal Objednavatela, aby
sa spoflahol na Upinost, pravdivost a presnost vSetkych vyhlaseni a zaruk Zhotovitefa danych
v Clanku 17.2 (Vyhldsenia a zéruky Zhotovitela) tejto Zmluvy; a Ze Objednévatel nebol povinny
tak urobit’.

12.1.3 Slub od$kodnenia sa vztahuje na akukolvek a v3etku $kodu a néklady (vratane poplatkov za
sluzby pravnych a inych odbornych poradcov), ktoré Objednavatel bez svojho zavinenia utrpi
alebo vynalozi v sQvislosti s:

(a) telesnym drazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou Pracovnikov Zhotovitela,
Pracovnikov Objednavatela alebo inych osdb, ktoré vznikli z dévodu alebo v stivislosti
s nedostatkami Dokumentacie (ak existuje), realizaciou prac na Diele alebo
odstrafiovanim akychkolvek vad a nedorobkov,

(b) poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku v désledku:

a. nedostatkov Dokumentacie (ak existuje), realizacie prac na Diele
alebo odstranovania akychkolvek vad a nedorobkov,

b. nedbanlivosti, Umyselného skutku alebo porusenia Zmluvy Zhotovitelom,
Pracovnikmi Zhotovitela, alebo inou osobou, za ktor(i zodpoveda Zhotovitel.

(c) neuplnostou, nepravdivostou, alebo nepresnostou ktoréhokolvek vyhlasenia alebo
zaruky danej Zhotovitelom v &lanku 17.2 (Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

(d) porusenim akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, alebo

(e) odstipenim Objednavatela od Zmluvy z dévodov uvedenych v é&lanku 11.1.2
(Odstipenie od Zmluvy zo strany Objednévatela) tejto Zmluvy, vratane akychkolvek
nakladov vynaloZenych v suvislosti s neskorym odovzdanim alebo neodovzdanim Diela
Objednavatelovi, vyberom nového Zhotovitela, odstranenim Stavebnych ¢asti, a/alebo
uvedenim Staveniska do stavu, v akom ho Zhotovitel prevzal v Datum zadatia prac.

12.2 Rizika Objednavatefa

Rizika na strane Objedndvatela, v zmysle &lanku 12.3 (Désledky rizik Objednavatela) tejto Zmluvy su:

(a) vojna (i bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty invazia, ¢innost nepriatelov zo
zahranicia,

(b) vzbura, terorizmus, revollcia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasiiné prevzatie moci,
alebo obtianska vojna v krajine,

(c) vytrZznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ sU Pracovnici
Zhotovitela,

(d) vojnové strelivo, vybusny material, vyZarujlice Ziarenie alebo kontaminaciu

radioaktivitou v Slovenskej republike, pokial nebola spdsobena tym, Ze tlakova municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) pouzitie alebo zabratie €asti Diela Objednavatefom, okrem pripadov popisanych v
Zmluve,
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12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

124

(f) Projektova dokumentécia ktorejkolvek &asti Diela vypracovana Pracovnikmi
Objednévatela alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny Objednavatel a

(9) v8etky uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny Zhotovitel
nemohol proti nim podnikndt’ nalezité opatrenia.

Désledky rizik Objednavatela

Ak v ddsledku rizik uvedenych v &lanku 12.2 (Riziké Objednévatela) tejto Zmluvy dbjde k strate
alebo $kode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, 0znami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru
Objednavatela a napravi tato stratu alebo 8kodu v rozsahu poZadovanom Dozorom
Objednavatela.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeékanie a/alebo Naklady v désledku odstrafiovania tejto straty
alebo $kody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podfa &lanku 15.2
(PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizécie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podia ¢lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) thradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dal$ieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat’ v sulade s
¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

Zodpovednost’ Zhotovitela

Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi $kodu vzniknuti v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitela, ktoré bude mat za nasledok vznik povinnosti Objednavatefa vratit poskytnuty nenavratny
finan&nych prispevok alebo jeho &ast, resp. v dosledku ktorého poskytovatel financovania alebo
prislusny riadiaci organ odstipi od zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ako i v
pripade uloZenia sankcii Objednavatefovi poskytovatefom financovania alebo prislusnym riadiacim
organom. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi spdsobent $kodu v celom rozsahu do 10 dni
odo dia doruéenia jej vyGctovania Zhotovitelovi.

13. ZMLUVNE POKUTY

13.1

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
stanovenej v tomto ¢&lanku 13 tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruseni povinnosti
Zhotovitela:

(a) 50 000 eur (slovom: péatdesiattisic eur) v pripade, Ze Zhotovitel nevykona skusky
predpokladané touto Zmluvou,

(b) 5000 eur (slovom: péttisic eur) v pripade, Ze Zhotovitel neprevezme Stavenisko
alalebo nezadne s vykonavanim Diela najneskodr v defi Datumu zadatia prac podla
dlanku 5.1 (Zadatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zagaty Derl omeskania
s prevzatim Staveniska a/alebo zagatim s pracami (&i uz na Dokumentéacii alebo na
Stavebnej Casti),

(c) 50 000 eur (slovom: péatdesiattisic eur), ak Zhotovitel nezatne vykonavat prace
Stavebnej &asti ani do dvadsiatich piatich (25) Dni od Datumu za¢atia prac podfa &lanku
5.1 (Zadatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Deil nad uvedenu lehotu,

(d) 75 000 eur (slovom: sedemdesiatpattisic eur), ak Zhotovitel nedokonéi Dielo v stlade
s &lankom 5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, alebo &ast Diela v zmysle predloZzeného
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13.2

(e)

()

(9)

(h)

(i)

()

(k)

o

(m)

(n)

(0)
{2)]

Harmonogramu prac (€lanok 5.3 tejto Zmluvy) a to za kazdy aj zaGaty Def omeskania
pocas obdobia od (1.) marca kalendarneho roka do tridsiateho prvého (31.) oktdbra
kalendarneho roka,

150 000 eur (slovom: stopatdesiattisic eur), ak Zhotovitel nedokonéi Dielo v silade s
¢lankom 5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, alebo &ast Diela v zmysle predlozeného
Harmonogramu prac (¢lanok 5.3 tejto Zmluvy), a to za kaZdy aj zaéaty Defi omegkania,
potas obdobia od prvého (1.) novembra kalendarneho roka do dvadsiateho 6smeho
(28.) februara kalendarneho roka,

5 000 eur (slovom: péttisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela
riadne a v€as vyhotovit' a predloZit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac
v stlade s ¢lankom 4.5.2 (Spréavy o postupe préac) tejto Zmiuvy,

75 000 eur (slovom: sedemdesiatpattisic eur), ak Zhotovitel zada vyhotovenie celého
Diela Subdodavatelovi alebo Subdodavatelom bez siihlasu Objednavatefa,

5000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkofvek inej
povinnosti Zhotovitela podla &lanku 3.14 (Subdoddvatelia) tejto Zmluvy,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé porugenie povinnosti plnit
vybrané Gasti Diela prostrednictvom KIi&ovych odbornikov Zhotovitela alebo povinnosti
nahradit’ KlG&ového odbornika Zhotovitela v sulade s &lankom 3.17 tejto Zmiuvy,

50 000 (slovom: patdesiattisic eur) v pripade nepredlozenia Zabezpeky na vykonanie
prac v lehote stanovenej v lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zgvézkov)
tejto Zmluvy, alebo v pripade jej predloZzenia vo forme a s obsahom vopred pisomne
neschvélenym Objedndvatefom alebo vrozpore sinymi podmienkami uvedenymi
v&lanku 16.2 (Zabezpeka splnenie zmluvnych zévdzkov) Zmluvy, alebo v pripad
neprediZenia jej platnosti v stlade s v &lankom 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych
zavézkov) Zmiuvy, a to za kaZdy aj zaCaty Def omeskania s predloZenim Zabezpeky
na vykonanie prac, alebo kazdy aj zaCaty Den omeskania s jej predloZenim vo forme a
s obsahom vopred pisomne schvalenym Objednavatelom alebo v sGlade s inymi
podmienkami uvedenymi v ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmiuvnych zavézkov)
tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla €lanku 16.1 (V8eobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

25000 eur (slovom: dvadsatpéattisic eur) za kazdé jednotlivé poru$enie ustanovenia
¢lanku 18.6 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur)] ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel
dobjde k podstatnému ohrozeniu alebo znegisteniu Zivotného prostredia,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Dokumentacia porusuje prava tretich osdb
vyplyvajuce z ich autorskych prav,

2 500 eur (slovom: dvetisicpatsto eur) za kazdé nesplnenie Pokynov,

5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podra ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zmluvnd pokutu na zaklade poziadavky Objednavatela zaplatit do tridsat
(30) Dni od jej uplatnenia Objednavatelom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost' Zhotovitela nahradit’ Objednavatelovi v celom rozsahu $kodu za prisiugné
porusenie povinnosti. PoZiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotovitelom
nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie je zabezpetené zmluvnou pokutou, ak nejde
o pripad, ak Objednavatel z dévodu ich poru$enia od Zmluvy odstipil. Ak jedno porusenie
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13.3

povinnosti zaklada narok na zmluvni pokutu na zaklade viacerych ustanoveni Zmiuvy,
Objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty pisomne a Zhotovitel zaplatit
zmluvni pokutu na zéklade v8etkych prisludnych ustanoveni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovy sucet zmluvnych pokut, ktorych Uhradu je Objednavatef
opravneny poZzadovat od Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy nesmie presiahnut' 100 % ceny
Diela bez DPH.

14. VYSSIA MOC

141

Definicia Vy$3ej moci

Vy&sia moc na Ucely tejto Zmluvy je vynimo&na udalost’ alebo skuto¢nost:

(a) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvna strana patri€ne vyhndt alebo ju odvratit a

(d) ktor(l nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vy&sia moc moze zahffat iba vynimoéné udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vy$sie uvedené
podmienky (a) az (d). Vy&sia moc sU najmé:

14.2

14.2.1

14.2.2

1. vojna, vojnovy stav (bez ohfadu na to & bola vyhlasena), invazia, iné vonkajsie
nepriatelské akcie,

2. vzbury, teroristické akcie, revollcia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo obéianska vojna
v krajine,
3. obé&ianske nepokoje, zmétok, $trajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako su

Pracovnici Zhotovitela,

4, expozicia Uginkom vojnového streliva, vybusného materialu, radioaktivneho materialu,
ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouZivanie tychto materidlov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka &innost, vietor dosahujlci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a

6. zmenu Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa pinenie tejto Zmluvy stane celkom
alebo stasti nemoznym alebo nedovolenym.

Oznamenie o Vys$Sej moci

Ak Vy&3ia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit v pineni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skuto&nosti informovat druhG Zmiuvnd
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu Vyssej moci nemdze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane doruéené bezodkladne najneskor do troch (3) Dni potom, ¢o sa dotknuta
Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
délezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajacich Vyssiu moc.

Po uskuto&neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana

zodpovedna za prislusné porudenia povinnosti po dobu, dokial jej Vy$8ia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.
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14.2.3

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

14.4.2

14.5

VysSia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim jej povinnosti
potas obdobia pred vznikom okolnosti vyluéujicej zodpovednost. U&inky vylGgenia
zodpovednosti si obmedzené iba na dobu, dokial trva Vy$sia moc.

Povinnost’ minimalizovat’ ome§kanie

Kazdé Zmluvna strana je povinna vynalozit maximaine Usilie na minimalizovanie ome$kania s
pinenim svojich povinnosti podra tejto Zmiuvy, ktoré vzniklo nasledkom Vys$sej moci.

Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane ukonéenie obmedzeni
spbsobenych Vy$3ou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokradovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku Vy$Sej moci oslobodena.

Désledky Vy&sej moci

Ak Zhotovitelovi brani v pineni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vy$§ia moc, informoval

o tejto skutocnosti Objednavatela podla ¢lanku 14.2 (Oznédmenie o vy$sej moci) tejto Zmiuvy a

vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit,

Zhotovitel ma narok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kaZdého takého omeskania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podia &lanku 5.4 (PrediZzenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu v$etkych takychto Nakladov.

Po obdrZani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v stilade s élankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odshlasil alebo o nich rozhodol.

Vyssia moc ovplyviiujica Subdodavatefa

Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo dohody, vztahujicej
sa na Dielo, na Ulavu v dosledku Vy$8ej moci za podmienok $irsich alebo obsiahlej$ich ako je uvedené
v tomto ¢lanku Zmluvy, nemdze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy oslobodit od plnenia povinnosti, ktor(
pini prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o pripad, ktory nepredstavuje Vy$$iu moc podla
élanku 14 (VySSia moc) tejto Zmluvy.

14.6

14.6.1

14.6.2

Dobrovolné odstipenie od Zmluvy, platba a uvofnenie

Ak brani Vy38ia moc, kiora bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla &lanku 14.2
(Oznamenie o Vy33ej moci) tejto Zmluvy realizacii prac na celom Diele po nepretrziti dobu
patdesiat (50) Dni, alebo pri viacerych opakuijucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini
viac ako sto (100) Dni, z rovnakého dévodu oznamenej Vy$sej moci, je Zmluvna strana dotknuta
Vy§Sou mocou opravnend oznamit druhej Zmluvnej strane odstipenie od Zmluvy. Odstipenim
od Zmluvy podla tohto ¢lanku 14.6 tejto Zmluvy Zmluva zanika doruenim oznédmenia
o odstipeni druhej Zmluvnej strane a Zhotovitel bude postupovat v silade s ¢lankom 11.2.3
(Ukoncenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Po doru¢eni odstupenia podra tohto ¢lanku 14.6 tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane, vykonaju
Zmluvné strany vyadétovanie vzajomnych narokov a uréia hodnotu vykonanych prac a dodavok,
nasledne Dozor Objednavatefla vyda Zhotovitelovi Potvrdenie faktary, ktora bude obsahovat’:

(a) sumy splatné za akékolvek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve,

(b) naklady na Technologické zariadenia a Materidly objednané pre Dielo, kioré boli
dodané Zhotovitelovi,

(c) vietky dalSie ndklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v snahe dokonéit
prace,
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(d) naklady na odstranenie Dotasného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo Staveniska.

15. POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

Poziadavky (naroky) Objednavatela

Ak sa Objednavatel domnieva, 2e ma narok na akukolvek platbu podfa ktoréhokofvek €lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, a/alebo na prediZenie Zaruénej doby (lehoty
na ozndmenie vad), oznami to Objednavatel, Objednavatefom poverena osoba alebo Dozor
Objednavatela, aj s podrobnostami vzmysle bodu 15.1.2 tohto ¢lanku tejto Zmluvy,
Zhotovitelovi. Oznamenie podla tohto &lanku 15.1 tejto Zmluvy sa nevyzaduje pre platby podfa
¢lanku 4.2.6 (Elektrina, telefény, voda a plyn), tejto Zmluvy podla &lanku 3.2.4 (Zariadenia a
Material poskytované Objednévatefom) tejto Zmluvy, alebo za dalSie sluzby pozadované
Zhotovitelom.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbyto&ného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatelom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutoCnosti i
okolnostiach, ktoré mézu zakladat' tak(to poZiadavku. Narok tykajici sa akéhokolvek predizenia
Zarudnej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit' este pred vypréanim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia $pecifikovat &lanok Zmluvy alebo iny zaklad pre vznesenie
poZiadavky a musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) a/alebo predizenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, Ze ma na ne narok v stvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela
musi potom postupovat v stlade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil
alebo stanovil:

(i) &iastku (ak prichadza do uvahy), ktor by mal Zhotovitel zaplatit Objednévatelovi, a/alebo

(i) predizenie Zarugnej doby (ak prichadza do Gvahy) v sulade s Elankom 7.4 (PrediZenie
Zaruénej doby) tejto Zmluvy.

Uvedena tiastka moze byt zapogitana oproti &asti Zmluvnej ceny v ramci Potvrdenia faktur.
Poziadavky Zhotovitela

Ak sa Zhotovitel domnieva, 2e ma narok na prediZenie Lehoty realizécie podla €lanku 5.4
(Predf?enie Lehoty realizcie) tejto Zmluvy a/alebo dodatoéni platbu podfa niektorého
z &lankov tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dovodov bezodkladne, najneskér vsak v lehote
dvadsatosem (28) Dni po tom, &o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku
udalosti, skuto&nosti alebo okolnosti, zktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela
s popisom udalosti, skuto&nosti alebo okolnosti oddvodiiujicich takyto narok aj s odkazom na
prisludné ustanovenie Zmluvy.

Zhotovitel bude uchovavat vaetky takéto dokumenty a viest vietky prisludné zéznamy, ktoré by
mohli byt délezité pre oddévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednéavatela méze po tom, Co
obdrzal oznamenie podla tohto &lanku 15.2 tejto Zmluvy, skontrolovat taketo dokumenty
alalebo zaznamy afalebo vydat Zhotovitefovi pokyn, aby uchoval dalSie dokumenty a/alebo
viedol dalgie zaznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru Objednévatela, aby preveril
véetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy aak bude oto poziadany, odovzdat’ Dozoru
Objednavatela ich koépie.

Na oznamenie dorugené po vyssie uvedenej lehote sa nebude prihliadat a Zhotovitel nebude
mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realiz4cie) tejto
Zmluvy a/alebo na dodato&nt platbu, aj ked boli inak spinené podmienky na prediZenie Lehoty
realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodatoénu platbu podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel v takomto oznameni zarovefi uvedie primeran( dobu, o ktorl sa ma podia jeho
uvazenia Lehota realizacie podfa &lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizécie) predizit alebo vysku
dodato&nej platby, na ktorGd mé podla svojho uvaZenia narok.
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15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.3

Pokial méa udalost, skutocnost alebo okolnost, ktora odévodriuje narok podla tohto &lanku 15.2
tejto Zmluvy, trvaly G&inok:

1. tento plne zddévodneny narok bude pokladany za &iastkovy;

2. Zhotovitel bude zasielat dalie Ciastkové ndroky v mesaénych intervaloch, v ktorych
uvedie kumulovani dobu, o ktor( by sa mala predizit Lehota realizacie podla &lanku
5.4 (PredlZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovanu pozadovanu Ciastku
a dalsie podrobnosti, ktoré moze Objednavatel poZzadovat; a

3. Zhotovitel zale kone&ny narok do desiatich (10) Dni po skon&eni G&inkov vyplyvajlcich
z udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote, ktora médZe byt navrhnuta
Zhotovitefom a schvélena Dozorom Objednavatela.

Dozor Objednavatela posudi odévodnenost prediZenia Lehoty realizacie e podia &lanku 5.4
(PrediZenie Lehoty realizcie) tejto Zmiuvy a primeranost doby, o ktorl sa ma Lehota realizécie
podla &lanku 5.4 (Predlzenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy pred(zit, ako aj oddvodnenost
dodatocnej platby, na ktord ma Zhotovitel podla svojho uvaZzenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho postdenia Zhotovitefovi aj s prisiudnym odévodnenim.
Dozor Objednavatela je opravneny vyZiadat si dal3ie potrebné informacie.

Kazdé schvalenie prediZenia Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prisluny ¢lanok Zmiluvy a dobu, o ktor(l sa Lehota
realizacie mdze predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnt &iastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podla prislusnych ¢lankov Zmluvy aj s odkazom na prislusné &lanky
Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatoéné doklady na oddvodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej asti naroku, ktort bol schopny preukazat.

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitefa na ak(kolvek dodatotnd platbu,
zohladni ho v najbliz§om Potvrdeni faktdry.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat' v sllade s ¢&lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy, aby odsGhlasil alebo uréil (i) predizenie Lehoty realizacie (pred jej vypréanim alebo po
flom) v stlade s ¢lankom 5.4 (PredfZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy afalebo (ii) dodatodnu
platbu (ak vébec), na ktord ma Zhotovitel narok podla Zmluvy.

Riesenie sporov

Zmluvné strany sa pokusia riesit pripadné spory slvisiace s touto Zmluvou mimostdnou cestou.
V pripade, Ze neddjde k zmieru, resp. k mimostdnemu vyrovnaniu zmluvnych stran, na rozhodovanie
sporov z tejto Zmluvy si prislusné stdy Slovenskej republiky.

16. POISTENIE A ZABEZPEKA

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

VSeobecné poziadavky na poistenie

Zhotovitel je povinny bezodkladne po uzavreti Zmluvy, najneskor véak v lehote dvadsatpat (25)
Dni od Gé&innosti Zmluvy, uzavriet a pocas trvania Zmluvy udrziavat poistné zmiuvy, ktoré
zabezpeéia poistenie Diela a &innosti Zhotovitefa v rozsahu aza podmienok uvedenych
v Zmluve a bezodkladne po ich uzavreti, najneskér vSak v lehote, ktora nesmie byt' dihsia ako
pat (5) Dni od ich uzavretia, poskytnut Objednavatelovi képie tychto poistnych zmluav.

Pred uzavretim prisludnej poistnej zmluvy musi s prislu$nou poistnou zmluvou a poistoviiou
vyjadrit' Objednavatel pisomne svoj suhlas. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby uzavretim
poistnych zmliv nedoslo k porudeniu povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MiGanlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie uskutoc¢nit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnych zmliv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu poistného plnenia.
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16.1.4 Pokial sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne nedohodnt inak, je Zhotovitel po dobu trvania

16.1.5

16.1.6

16.1.7

Zmluvy povinny uzavriet a udrziavat’ poistné zmluvy, ktoré zabezpedia:

1. poistenie Diela, Technologickych zariadeni, Materidlov a Dokumentacie proti strate
alebo poskodeniu ohitom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom, vybuchom,
narazom, padom lietadla (iného ako Umyselného) a inych lietajucich zariadeni a padu
veci z nich, vzburami, ob&ianskymi nepokojmi a Umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo
preteGenim zasobnikov vody, potrubi a sUvisiacich zariadeni, a to na celkovd minimalnu
¢iastku poistného krytia vo vy$ke Zmluvnej ceny a na poistnd sumu, rovnajlcu sa aplne;j
vyéke nakladov na uvedenie do pévodného stavu, vratane nakladov na demolaciu,
odstranenie sutiny a na vyCistenie ploch andkladov na odmeny inZinierov,
architektov, stavebny dohfad ainé odborné sluzby (to v&etko so zohladnenim
predpokladane] inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela,
Technologickych zariadeni, Materidlov a Dokumentacie aj voci inym rizikdm, ktoré
Objednavatel po zvazeni identifikuje ako rizika, ktoré st starostlivymi Zhotovitelmi
v Slovenskej republike bezne poistované;

2. poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobeni Zhotovitefom v stvislosti s vykonavanim
Diela a v ramci odstrafiovania v$etkych jeho vad v stlade so Zmluvou akymkolvek
osobam, vratane $kody na zdravi, smrti, 8kody na majetku, Skody spdsobene;j
porudenim zmluvnej povinnosti a §kody spdsobenej na majetku tretich oséb, ktory je v
sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovi minimalnu &iastku
poistného krytia vo vy8ke najmenej 5 000 000 eur (slovom: pat milibnov eur).

3. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent v suvislosti s vykonavanim Diela
a v ramci odstrafiovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmiuvou akymkolvek osobam
ktorymkolvek Subdodavatelom, vratane Skody na zdravi, smrti, $kody na majetku,
skody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a $kody spdsobenej na majetku
tretich oséb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na
celkov( minimalnu &iastku poistného krytia vo vy$ke najmenej 5 000 000 eur (slovom:
pat’ milionov eur).

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavézuje, Ze do vydania Protokolu o vykonani Diela, bude
poistenie vo vy$sie uvedenom minimélnom rozsahu a celkovej Ciastke udrZiavat v platnosti a
Géinnosti a bude za tymto Géelom pinit’ povinnosti vyplyvajlce pre neho z pristudnych poistnych
zmliv, najmé platit’ poistné a pinit oznamovacie povinnosti. Prislusné &iastky poistného krytia
uvedené vyssie sa vztahuju na kazdy Rok plnenia povinnosti podla Zmluvy a tykaja sa jednej
a véetkych Skodovych udalosti v priebehu daného Roka. V pripade vy&erpania prislusnej
tiastky poistného plnenia je Zhotovitel' vzdy bezodkladne povinny obnovit/upravit’ poistenie tak,
aby bol limit poistného krytia vzdy na Grovni podla vyssie uvedenych bodov tohto €lanku 16.1
tejto Zmiuvy. Kedykolvek na Ziadost Objednavatela Zhotovitel bez zbytoéného odkladu,
v lehote pat' (5) Dni od vyzvy Objednavatela predlozi Objednavatelovi platnd poistn zmluvu a
doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nie je opravneny znizit' vy$ku poistného krytia alebo podstatnym spdsobom zmenit
podmienky poistnych zmltv poéas doby poistenia bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu
Objednéavatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat' poistenie v G¢innosti, tak ako je povinny podla tohto &lanku 16.1
tejto Zmluvy alebo neprediozi Objednavatelovi poistné zmluvy podia tohto &lénku 16.1 tejto
Zmluvy, mdze Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek
poistenie pokryvajlice vy$sie uvedené rizikd spojené s realizaciou Diela a platit akékolvek
poistné, kioré je primerané na také Ucely a zapotitavat takto platené Ciastky vodi akymkolvek
platbam Zhotovitelovi, ktoré st splatné alebo sa stand splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky
ako splatny dlh Zhotovitela.
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16.1.8 V pripade, Ze Zhotovitel nespini podmienky prislunych poistnych zmlGv, ktoré bol povinny

16.1.9

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Dozoru Objednavatela kdpie dokumentov
preukazujicich uzavretie poistenia. Vzdy po zaplateni prislusného poistného je Zhotovitel
povinny predloZit Dozoru Objednavatela képiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je
kedykolvek pofas Lehoty realizacie povinny na poZiadanie Dozoru Objednavatefa predloZit mu
dokumenty preukazujuce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesm( menit bez suhlasu
Objednavatela. Poistné plnenie podla kaZzdej poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouzit na
odstranenie alebo nahradu $kéd spdsobenych prisludnou poistnou udalostou.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady obstarat’ Zabezpeky na splnenie svojich zmluvnych
zavazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych, neodvolatelnych a bezpodmiene&nych
bankovych zaruk na plnenie splatnych na prvi vyzvu a bez namietok, ktoré budd vystavené
bankou vopred schvélenou Objednavatefom, a to na U¢ely zabezpegenia spinenia v§etkych
povinnosti a zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy na sumu

a) vo vySke pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmieneéne akceptovatelnej/lym a vopred pisomne schvalenejlym
Objednavatelom od datumu jej vystavenia podla ¢lanku 16.2.2 tejto Zmluvy aZ dovtedy,
kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokonéi a neodovzda Dielo, resp. kym nebude vydany
posledny Preberaci protokol a

b) vo vySke pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmieneéne akceptovatelnejlym a vopred pisomne schvélenej/ym
Objednavatefom od datumu vydania posledného Preberacieho protokolu aZ dovtedy,
kym Zhotovitel neodstrani vietky jeho vady a nedorobky a nenadobudne pravo na
vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela podfa ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Zabezpeku na spinenie zmluvnych zavézkov
v trvani podla &lanku 16.2.1 a) tejto Zmluvy do dvadsiatichpiatich (25) Dni od t&innosti Zmluvy
a zaslat' jej képiu Dozoru Objednavatela.

Zhotovitel musi zabezpecit, aby Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov boli platne a
u€inne vystavené v trvani pozadovanom v zmysle &lanku 16.2.1 tejto Zmluvy. Ak podmienky
Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavdzkov v trvani podla ¢lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy
Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol
o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmiuvy do terminu
dvadsatosem (28) Dni pred datumom vypr$ania platnosti Zabezpeky na spinenie zmluvnych
zaviazkov, Zhotovitel je povinny zabezpedit primerané predlZenie platnosti Zabezpeky na
splnenie zmluvnych zavazkov az dovtedy, kym Dielo nebude dokonéené, vsetky vady
a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) Dni od vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela podfa €lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatnit naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov az

do vySky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov Zhotovitefa zo Zmluvy (vratane platby

zmiuvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady Skody alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po
predchadzajucej vyzve zavazok nesplni, najma v pripade:

(a) ak Zhotovitel neprediZi platnost Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov v stlade
s tymto ¢lankom 16.2 Zmluvy; v takomto pripade je Objednavatel opravneny &erpat cell
giastku Zabezpeky na vykonanie prac, na U¢ely zabezpecenia povinnosti a zavazkov
Zhotovitela podia Zmluvy,

(b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatelovi akukolvek zmluvnu pokutu, nahradu $kody,
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naklady ¢&i ind platbu podia alebo v stvislosti so Zmluvou alebo nevyda bezddvodné
obohatenie, ktoré vzniklo v suvislosti so Zmluvou (vratane pripadu, ked déjde
k odstipeniu od Zmiuvy), ktoré je povinny zaplatit Objednavateflovi podla alebo v
suvislosti so Zmluvou, a to bud odsdhlasent Zhotovitefom, alebo stanovenu podla
¢lanku 15.1 (PoZiadavky (ndroky) Objednévatefa) tejto Zmluvy, do dvadsatpét (25) Dni
po jej splatnosti, odsthlaseni alebo rozhodnuti, alebo nesplni riadne a véas akukolvek
ind povinnost alebo zavdzok podla Zmluvy ani v dodatoénej primeranej lehote
stanovene] Objednavatelom podla Zmluvy, pricom tato lehota nesmie byt dih3ia ako
dvadsat (20) Dni, najneskér v§ak do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti; vtakomto pripade je Objednavatel opravneny &erpat zo
Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pina vy$ku takejto splatnej Ciastky,

(c) ak Zhotovitel neodstrani vadu do $tyridsatdva (42) Dni po obdrzani oznamenia od
Objednavatela, ktorym sa odstranenie vady poZadovalo; vtakomto pripade je
Objednavatel opravneny ¢erpat’ zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pind
vy$ku celkovych nakladov Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo

(d) ak nastane také situacia, ktora opraviiuje Objednavatela odstlpit od Zmluvy podfa
¢lanku 11.1.2 (Odstupenie od Zmiuvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, a
Objednavatel od Zmluvy odstapil; v takomto pripade je Objednavatel opravneny &erpat
cell Ciastku Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti.

16.2.5 Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie zo Zabezpeky na spinenie zmluvnych povinnosti
len na zaklade pisomného oznamenia banke, Ze Zhotovitel nesplnil ur&itd svoju pavinnost alebo
zavazok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat banke Ziadne dalSie dokumenty, ktoré by takéto
nesplnenie potvrdzovali.

16.2.6 Objednavatel je povinny zabezpecit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma (8koda, strata
alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku &erpania Zabezpeky na
splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal narok a nahradit
Zhotovitefovi §kodu spdsobenll neopravnenym &erpanim Zabezpeky na spinenie zmluvnych
povinnosti.

16.2.7 Objednavatel je povinny vratit Zabezpeku na splnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitefovi do
§trnastich (14) Dni potom ako obdrzi od Zhotovitela alebo Dozoru Objednéavatela kopiu
Protokolu o vyhotoveni Diela.

16.2.8 V pripade nepredloZenia Zabezpeky na spinenie zmluvnych povinnosti v stanovenych lehotach,
v pripade jej predlozenia vo forme a sobsahom vopred pisomne neschvalenym
Objednavatefom, alebo vrozpore sinymi podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku 16.2
(Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavéazkov) tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo od Zmluvy
odstupit’ v sllade s &lankom 11.1 (Odstipenie zo strany Objednévatefa) tejto Zmluvy
a/alebo poZadovat’ zmluvnul pokutu v sulade s ¢lankom 13 (Zmiuvné pokuty) tejto Zmluvy.

17. VYHLASENIA A ZARUKY
171  Vyhlasenia a zaruky Objednavatela
Objednavatel vyhlasuje a zarucuje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celli dobu jej trvania, ze:
1. Zmluva je Objednavatefom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynititelny voéi nemu v stlade s podmienkami v nej
uvedenymi, a
2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich vnitornych
predpisov, ani ziadny zakon ¢&i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie $tatneho organu

Slovenskej republiky.

17.2 Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela
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Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celd dobu jej trvania, Ze:

1.

Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavdzok Zhotovitela, vynutitelny voti nemu v silade s podmienkami v nej
uvedenymi,

podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich zakladatelskych
dokumentov ani Ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou,
alebo ktorym je Zhotovitel viazany, ani Ziadny zakon &i iny Pravny predpis alebo
rozhodnutie Statneho organu Slovenskej republiky,

Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny s tym, 8o sa vyZaduje na Géely zhotovenia
Diela, ma v8etky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skdsenosti a
prostriedky umoZujice mu zhotovit Dielo v sGlade so Zmluvou a zabezpe&i a bude
udrZiavat v8etky povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a
plnenie v8etkych zavazkov vyplyvajlcich zo Zmiuvy,

plnenie Zmiuvy Zhotovitelom nie je porusenim povinnosti podla Zakona o ochrane
hospodarskej sGtaze ani prislusnych nariadeni alebo inych pravne zavdznych aktov
Eurdépskej unie v oblasti prava hospodarskej sltaze,

podla najlepSiecho vedomia Zhotovitela nie je G&astnikom Ziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
Gginnost alebo vynutitefnost Zmluvy alebo pinenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zatatie Ziadneho takéhoto konania, a ze

ku diu podpisania tejto Zmluvy neexistujd doévody, na zaklade ktorych by sa
Objednavatel mal stat’ ruc¢itefom za dan podia § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len ,zakon o DPH*) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do uplynutia lehoty splatnosti
prvej faktary doru€enej Objednavatelovi predlozit Objednavatelovi potvrdenie vydané
prislusnym dafiovym Gradom, Ze Zhotovitel ku diiu vydania potvrdenia dafovym
tradom v kalendarnom roku neporusil povinnost podat’ dafiové priznanie kontrolny
vykaz, v kalendarnom roku neporusil povinnost zaplatit' vlastn(i dafovd povinnost,
neporusil povinnost' byt zastihnutefny na adrese sidla, miesta podnikania a na adrese
prevadzkarne alebo neporusil povinnosti pri daffovej kontrole, na zaklade ¢oho nie je
zverejneny v zozname platitelov u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie podla
§ 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH (dalej len ,Zoznam"), vedenom
Finanénym riaditelstvom Slovenske] republiky a zverejnenom na portali Finanénej
sprévy Slovenskej republiky. Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny
diela bez DPH sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kaZdej faktlre vystavenej
Zhotovitelom na Objednavatela v pripade, ak u Zhotovitela nastan( dévody na zrugenie
registrécie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu v zmysle zakona o DPH, alebo
Zhotovitel bude zverejneny v Zozname, alebo bude dana dévodna obava, 2e Zhotovitel
prislusnu dan z pridanej hodnoty alebo jej ¢ast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel je v zmysle § 55 ods. 11 zakona &. 563/2009 Z.z. o sprave dani v zneni
neskorsich predpisov (dafovy poriadok) (dalej len ,dafiovy poriadok") opravneny takto
zadrZanu sumu pouzit' na Ghradu neuhradenej DPH z faktur vystavenych Zhotovitelom
na Objednavatela, pricom na uvedenl platbu sa hladi ako na platbu vykonan(
dodavatefom. Neuhradenlii DPH Objednavatel uhradi za Zhotovitela v prospech
spravcu dane v lehote splatnosti faktiry, ktora je v zmysle zmluvnych podmienok.
Objednavatel, ktorému hola podla § 69b zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty ako rulitelovi ulozena rozhodnutim dafiového Uradu povinnost uhradit
nezaplatenu DPH alebo jej €ast' za Zhotovitela alebo ak dariovy Urad vyda rozhodnutie
o tom, Ze pouzije na Uhradu Zhotovitelom nezaplatenej DPH alebo jej &asti nadmerny
odpocet Objednavatela alebo jeho &ast, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela nahradu za takto uhradent nezaplatend DPH alebo jej ¢ast (dalej len
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sregresny narok“) a odstupit od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uspokojit’ svoj
regresny narok zo sumy zadrzanej podla tohto ¢lanku.

17.3  Rucenie a Zmena kontroly

17.3.1 Zmena kontroly Zhotovitela podlieha predchadzajicemu pisomnému suhlasu Objednavatela.
Zhotovitel je povinny takito zmenu nechat vopred schvalit Objednavatefovi na zaéklade
pisomného ozndmenia dorueného Objednavatelovi v lehote tridsat’ (30) Dni pred ditom
uzavretia zmluvy alebo prijatia rozhodnutia, ktoré sl rozhodujlice pre zavi$enie procesu
a ug¢innost Zmeny kontroly Zhotovitela. Oznamenie musi obsahovat vSetky podstatné
informacie, tykajlce sa Zmeny kontroly Zhotovitel'a, ktoré umoznia Objednavatelovi posudit, &i
Zmena kontroly Zhotovitela nebude mat za nasledok negativny dopad na pinenie Zmluvy.
Rozhodnutie o tom, €&i je rozsah poskytnutych informacii dostato¢ny je na Objednavatelovi.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoj stihlas alebo nesthlas s planovanou Zmenou kontroly
Zhotovitela do dvadsiatich (20) Dni od doru¢enia vysSie uvedeného oznamenia
Objednavatelovi. Objednavatel nebude slhlas s planovanou Zmenou kontroly Zhotovitela
bezddvodne odopierat. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela ziskat predchadzajici
pisomny suhlas k Zmene kontroly Zhotovitela v sllade s podmienkami podla tohto &lanku
Zmluvy ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy v sulade s ¢lankom 11.1.2 (Odstipenie od
Zmluvy zo strany Objednévatela) tejto Zmluvy.

17.3.2 Zhotovitel bude povinny zabezpetit, aby akykolvek novy spolo¢nik, akcionar, komplementar
alebo komanditista Obchodnej spoloénosti prijal ruéitelsky zavazok za plnenie zavazkov
Obchodnej spoloénosti/Zhotovitefa podia Zmluvy a vystavil pisomné vyhlasenie rucitela,
v ktorom sa zaviaZe, Ze spoloéne a nerozdielne s existujucimi spolo¢nikmi, akcionarmi,
komplementarmi alebo komanditistami Obchodnej spoloénosti/Zhotovitefa uspokoji
Objednavatela, ak Obchodna spolognost/Zhotovitel nespini voéi Objednavatelovi svoje
zavézky zo Zmluvy. Pisomné vyhlasenie ruéitela musi byt vystavené s obsahom a vo forme
bezvyhradne akceptovatelnej Objednavatelom a musi byt vopred predlozené Zhotovitelom na
pisomné odslhlasenie Objednavatelom. Zhotovitel musi predloZit podpisané pisomné
vyhlasenie rugitela v lehote Strnast (14) Dni od nadobudnutia Uasti nového spoloénika,
akcionara, komplementéra alebo komanditistu na Obchodnej spolo&nosti/Zhotovitelovi, ktora je
Zmenou Kkontroly Zhotovitela podla tohto ¢lanku 17.3 tejto Zmluvy. Ak nebude takéto pisomné
vyhlasenie rucitela predlozené v uvedenej lehote alebo bude vrozpore s podmienkami
uvedenymi v tomto élanku 17.3 tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit
v sulade s ¢lankom 11.1.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

18. ZAVERECNE USTANOVENIA
18.1 Platnost’

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zmiuva sa stava platnou Dilom jej podpisu oboma zmiuvnymi
stranami.

18.2 Vzdanie sa prava

Ziadne nevyuZitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajiceho zo Zmluvy sa nebude vykladat
ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme opravnenou
osobou konajlicou za prislusna Zmluvna stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa niektorého naroku alebo
prava vyplyvajiceho zo Zmluvy sa nebude vykladat' ako vzdanie sa akéhokolvek iného naroku alebo
prava. Ziadne prediZenie lehoty na spinenie povinnosti alebo iného tikonu predpokladaného Zmluvou
sa nebude vykladat ako prediZenie lehoty na spinenie akejkolvek inej povinnosti alebo iného tkonu
predpokladaného Zmiluvou.

18.3 Komunikacia a jazyk
18.3.1 Kedykolvek Zmluva vyZaduje vyhotovenie alebo vystavenie slihlasov, osvedéeni, privoleni,

potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporuenou
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18.3.2

(a)

(b)

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.4
Zmluva
noriem.
tovaru.

18.5

18.5.1

18.5.2

zasielkou prostrednictvom drZitela postovej licencie a budi povaZované za doru¢ené okamihom
ich dorugenia (v pripade osobného doru¢enia), alebo okamihom prijatia dorugenky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitefa postovej licencie). BeZna komunikacia
zmluvnych stran v sUvislosti s touto Zmluvou médze byt uskuto&iovana aj faxom alebo
elektronicky, priCom tato forma komunikécie sa nikdy nevztahuje na pravne Ukony
uskutoiované Zmluvnymi stranami v stvislosti s touto Zmluvou a za doruéené sa povazuju
okamihom prijatia potvrdenia o Uspe$nom faxovom prenose (v pripade doru&enia faxom), alebo
okamihom dorugenia potvrdenia o Uspe$nom dorué¢eni mailovej spravy (v pripade dorudenia
mailom). Povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial
ide o komunikaciu Zmluvnych stran.

Vsetky pisomnosti posielané a doru¢ované v rdmci komunikacie zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujlce adresy:

v pripade Objednavatela:

Adresa; Zvolenska teplarenska, a. s., Luenecka cesta 25, 961 50
Zvolen

Do ruk: Ing. Jozef Pobiecky, generalny riaditel

E - mail; sekretariat@zvtp.sk

v pripade Zhotovitela:

Adresa; STRABAG Pozemné a inzinierske stavitelstvo s.r.o.
Do rak: Petra Gazdagova
E — mail: petra.gazdagova@strabag.com

Uvedené adresy mozu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je U¢inna piatym (5.) Diiom nasledujicim po doruéeni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujica Zmluvna strana neuvedie ako okamih
udinnosti neskorsi Deri.

Véetka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat’ v slovenskom jazyku. V&etky oznamenia,
materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty, zapisnice a/alebo iné pisomnosti, ktoré majd byt
podlfa Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt
v slovenskom jazyku.

Schvalenia, potvrdenia, sthlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného ddvodu odopriet alebo
odkladat. Ked' je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat' képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie
druhd Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatefa, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
podfa okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

Rozhodné pravo

sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberiic do Gvahy ustanovenia koliznych
Zmluvné strany vyslovne vylucujl aplikaciu Dohovoru OSN o zmluvach o medzinarodnej kiipe

Dodrziavanie Pravnych predpisov

Zmluvné strany sa zavdzuju dodrziavat pri plneni Zmluvy Pravne predpisy. Véetky &innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela a musia byt v stlade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vSetky oznamenia, zaplatit v&etky dane, odvody a poplatky a
zadovazit' v8etky povolenia, licencie a sthlasy (schvalenia) poZzadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpedit aby
Objednavatelovi nevznikla $koda v ddsledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit
mu takuto Skodu.
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18.5.3 Zhotovitel uznava, Ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristlpi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu alebo dodatok k povoleniam, stthlasom a licenciam.
V takom pripade Zhotovitel vynalozi véetko mo2né Usilie, aby Prislu$né organy takd zmenu
(zmeny) schvalil, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budd také schvélenia a dodatky
vyzadovaneé a aktivne sa bude z(i&astfiovat akychkolvek rokovani s Prislu$nymi organmi.

18.6  Postdpenie prav a povinnosti zo Zmluvy

18.6.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit
akékolvek svoje préva alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchadzajlceho
pisomného slhlasu druhej Zmluvnej strany, ktory v8ak nebude bez zavazného dévodu
zadrziavany.

18.6.2 Objednavatel je opravneny postipit svoje prava a povinnosti zo Zmluvy na akukolvek tretiu
osobu z dévodu zmien v Pravnych predpisoch, alebo inych zmien, ktoré mézu viest k Gprave
opravneni alebo kompetencii Objednavatela, a/alebo na Objednavatelom poverené osoby,
s &im Zhotovitel vyjadruje svoj vyslovny sihlas.

18.7 Micanlivost’
18.7.1 Doverné informacie

Akykolvek dokument, listina, 8pecifikacia, plan, Podklad, naért, program, model, vzorka, data, dokument
a informacia i uZ hmotne zachyteny alebo Ustne poskytnuty, tykajdace sa realizacie Diela, je na zaklade
vole Zmluvnych stran povaZovany obomi Zmluvnymi stranami za déverny (dalej len “Déverné
informacie”). Za Ddverné informacie nebudu povaZzované informécie, ktoré st verejne pristupné alebo
zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna pristupnost & znamost nenastala
v dosledku porusenia Pravnymi predpismi uloZenej povinnosti alebo povinnosti podia Zmluvy.

18.7.2 Zavézky suvisiace s Dovernymi informaciami

18.7.2.1 Zmluvné strany sa zavazujd, Ze bez predchédzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej
strany sa zdrzia:

(a) pouzitia Dévernych informécii na iné Ugely ako na Uely realizacie Diela a spinenie
povinnosti podia Zmluvy, najmd na Uéely ziskania inej zakazky & pre potreby
akychkolvek projektov tretich osdb,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informécii akejkolvek tretej osobe,
okrem opravnenych os6b uvedenych v &lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy,
a

(c) nakladania s Dévernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi na
ochranu Dévernych informéacii, minimalne v$ak porovnatelnymi s opatreniami aké
dodrZiavaju pri ochrane vlastnych Udajov podobnej povahy a déleZitosti (ktoré viak
nebudd v mendom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

18.7.2.2 Zhotovitel je povinny poskytnit’ Dozoru Objednavatefa vsetky doverné a iné informacie, ktoré
mbze Dozor Objednéavatela oddvodnene pozadovat na to, aby si overil, 2e Zhotovitel plni
podmienky Zmluvy.

18.7.2.3 Zavéazky podla tohto €lanku 18.7.2 Zmluvy st ¢asovo neobmedzené a pretrvajl aj v pripade
ukonéenia Zmluvy z akéhokolvek ddvodu.

18.7.3 Opravnené osoby

18.7.3.1 Prisludna Zmluvna strana méze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v postaveni
0s6b ovladajucich Zhotovitefa alebo Objednavatela, Subdodavatelom, Dozoru Objednavatela
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alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju vstupit alebo vstupili do akéhokolvek zmluvného vztahu
nevyhnutného pre Ucely plnenia Zmiuvy. V pripadoch uvedenych v predchéadzajicej vete mdze
Zmluvna strana poskytnit takéto Déverné informacie iba, ak sa prisludna osoba pisomne
zaviaze s prislusnou Zmluvnou stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochrafiovat Déverné
informacie za rovnakych podmienok, aké su uvedené v tomto ¢lanku 18.7 Zmluvy (s prislugnymi
primeranymi Upravami).

18.7.3.2 Prisludnd Zmluvna strana moZe poskytnat Doverné informacie svojim poverenym

zamestnancom, €lenom svojich vndtornych organov, ekonomickym, technickym, pravnym
a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre pinenie Zmluvy
alebo uplatfiovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto osobam mézu byt Doverné informacie
poskytnuté len vtedy, ak budd pisomne zaviazani prisludnou Zmluvnou stranou udrziavat taku
informaciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osdb, ktorym je povinnost’ ml&anlivosti
uloZena priamo z Pravneho predpisu.

18.7.3.3 Prisludna Zmluvna strana je opravnena poskytnat' Doverné informacie:

(a) prislusnému sldnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci akejkolvek
jurisdikcie v suvislosti s akymkofvek sidnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v stvislosti so vztahmi medzi Zmiuvnymi stranami, a to v stlade
s0 zakonom alebo pravnym predpisom, podia ktorého je prisluéna Zmluvna strana
povinna konat, a/alebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je opravneny ich
vyzadovat v sllade s prislusnym zakonom alebo pravnym predpisom, podla ktorého je
prislusna Zmluvna strana povinna konat, pri¢om toto plati len za podmienky, Ze
prislusna Zmluvna strana v¢as a vopred oznami tak(to povinnost poskytnut Doverné
informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje nakiady urobi vietky potrebné a rozumne
vyZadované kroky na zabezpeCenie potrebnej vynimky, prikazu, rozhodnutia alebo
iného obdobného Ukonu na zabranenie poskytnutia Dévernych informacii a ochranu
Ddvernych informacii, ak je tak{to vynimku, prikaz, rozhodnutie alebo iny obdobny tkon
mozZné ziskat'.

18.7.3.4 Prisludna Zmluvna strana moze poskytnut Déverné informacie inej osobe ako je uvedena v

18.8

tomto €lanku 18.7.3 Zmluvy iba (i) po predchadzajlicom pisomnom sdhlase druhej Zmluvnej
strany s takymto poskytnutim a (ii) po tom, o takato ina osoba, ktorej sa maju poskytnat
Ddverné informéacie uzavrela dohodu o ochrane Ddvernych informacii s druhou Zmluvnou
stranou.

Oddelitelnost’

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné alebo nevynutitelné, potom
taka neplatnost’ alebo nevynutitelnost neovplyviiuje (v najvy$sej moznej, Pravnymi predpismi pripustnej
miere) platnost’ alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. V takom pripade Zmluvné strany
bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie ustanovenim platnym a vynuatitelnym,
aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého Gc¢inku a
vysledku, aky bol sledovany nahradzanym ustanovenim.

18.9

Zmluva o nenavratnom finanénom prispevku

18.9.1 Vzhladom na skutoénost, Ze Projekt je financovany aj z prostriedkov Eurépskej tnie, Zhotovitel

sa zavazuje pri plneni tejto Zmluvy dodrziavat platné a G¢inné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenske] republiky, ako aj zavizné pravne akty EU v oblasti Strukturalnych fondov
EU a primerane v rozsahu vztahujicom sa na Zhotovitela aj re$pektovat ostatné pravidla
vydané na ich zaklade (napr. Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho
fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020,
Systém riadenia eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov na programové obdobie
2014-2020 a pod.). Zhotovitel sa tiez zavézuje pri plneni povinnosti podia tejto Zmluvy konat
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18.9.2

18.9.3

tak, aby boli dodrzané podmienky prislusného operaéného programu, ako aj podmienky uréené
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zmluvu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a sdvisiacu dokumentaciu stanovujicu podmienky poskytovania
nenavratnych finanénych prispevkov, ako aj povinnosti Objednavatela ako prijimatela
nenavratného finanéného prispevku v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme odovzda
Objednavatel Zhotovitelovi, €o Zhotovitel Objednavatelovi pisomne potvrdi. Na Géely
preventivneho rieSenia problémov spojenych s refundaciou nakladov na realizaciu Projektu
mdZe Objednavatel aj vopred oznamit Zhotovitelovi informacie a pokyny, ktoré je v tomto
ohfade nevyhnutné dodrziavat zo strany Zhotovitela (napr. poZiadavky na §pecifikaciu pinenia
v preberacich protokoloch alebo faktirach Zhotovitela pod ).

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie Diela aj z prostriedkov
Eurépskej Unie sa Zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly / auditu / overovania,
vykonavaného aj tretimi osobami na ktoromkolvek mieste stvisiacom s plnenim Zmluvy, a to
najma:

(a) poskytovatelom financovania Objednavatelovi, resp. prislusnym riadiacim organom,
sprostredkovatelskym organom a nim poverenymi osobami,

(b) akymikolvek organmi finanénej kontroly a auditu a nimi poverenymi osobami v zmysle
zakona &. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych
zdkonov, zakona &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych
Strukturalnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov

Eurdpskej nie v zneni neskorsich predpisov/,

(c) Najvy$sim kontrolnym Uradom SR, prislu§nou spravou finanénej kontroly, certifikaénym
organom a nimi poverenymi osobami,

(d) orgénmi auditu a ich spolupracujticimi organmi a nimi poverenymi osobami,
(e) splnomocnenymi zastupcami Eurépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
(f) organmi zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov Eurépskej Unie,

(g) osobami prizvanymi dotknutymi organmi v sutlade so v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

a to kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy alebo zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku uzatvorenej medzi pristu§nym riadiacim organom a Objednavatefom ako koneé¢nym
prijimatelom pomoci na téely financovania Diela vykonavaného podla tejto Zmluvy, a Ze vy&sie
uvedenym osobam vykonavajucim kontrolu /audit / overovanie poskytne bezodkladne v$etku
potrebni si&innost.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly / auditu / overovania u Objednavatela a/alebo
Zhotovitela podia ¢lanku 18.9.2 tejto Zmluvy ddjde k uznaniu ¢asti alebo celého Diela za
neopravneny vydavok v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
nedodrzanim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej Priloh, je Objednavatel opravneny
poZadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vy$ke sumy zodpovedajlicu sume neopravneného
vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

(a) za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost Zhotovitel v
ddsledku poruenia jeho povinnosti podla tejto Zmiuvy,

(b) cena za takato ¢ast' Diela bola Objednavatelom Zhotovitelovi zaplaten3, a to len do vysky
zaplatenej ceny za takdto ¢ast Diela, a zaroven
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(c) ak Zhotovitel o pripadnd zmenu, ktora spdsobila neopravnenost prislusnych vydavkov,
nepoZiadal v sllade s tohto Zmluvou, alebo ak takito poziadavku Objednavatel

neodmietol.

Naviac Zhotovitel nebude zodpovedat za neopravnené vydavky, ktorych dévodom vzniku boli
chybné Podklady, ak na tieto chyby Objednavatela neupozornil.

18.10 Uginnost’ Zmluvy

18.10.1 Tato Zmluva nadobudne Gé&innost najskdr prvého (1.) marca 2020 s vynimkou ustanovenia tohto
Slanku tejto Zmluvy a €lanku 11.1.2.1 pism, (s) tejto Zmluvy, ktoé nadobudaju G&innost v def
nasledujici po zverejneni tejto Zmluvy v centralnom registri zmlav. V pripade, ak nebude maoct
byt z dévodu vykonu kontroly riadiacim organom alebo Uradom pre verejné obstaravanie tato
Zmluva plnena a teda G&inna od prvého (1.) marca 2020, je Objednavatel povinny Zhotovitela
na to upozornit aspori desat (10) dni vopred, pri¢om sa Ginnost tejto Zmluvy postiva az do
oznamenia Objednavatela, ktoré vSak nemoze byt dorucené Zhotovitelovi neskér ako k prvému
(1.) juanu 2020, v opacnom pripade tato Zmluva nenadobudne Géinnost’ vébec a zanika bez
akychkolvek narokov Zhotovitefa voci Objednavatefovi. V pripade posunu uUginnosti tejto
Zmluvy, Zmluvné strany dodatkom ktejto Zmluve upravia Harmonogram, ato tak, aby
primerane zodpovedal posunu uginnosti tejto Zmluvy a Zhotovitel ma v sulade s &lankom 5.4
tejto Zmiuvy nérok na prediZenie Lehoty realizacie, ak to bude vzhladom na posun Gé&innosti
Zmluvy oddvodnené. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstlipenie
od Zmluvy podra ¢élanku 11.1.2.1 pism. (s) tejto Zmluvy.

18.11 RPVS

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy bude zapisany v RPVS, aZe
bude plnit' v8etky povinnosti vyplyvajlce so Zakona o RPVS.

18.12 Uplna Zmluva a zmeny Zmluvy

Zmluva nahradi akékolvek predchadzajlice dohody medzi Zmluvnymi stranami. Zmluvu je moZné
doplhat’ alebo menit iba v silade s touto Zmluvou a pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

18.13 Zaverecéné vyhlasenie a podpisy

Zmluvné strany tymto vyhlasuja, Zze si Zmluvu dékladne precitali a pochopili jej obsah, Z2e Zmluva je
vyjadrenim ich skuto¢nej a slobodnej vole a Ze je prosta akychkolvek omylov, na dékaz &oho ju Zmluvné
strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych 3 vyhotovenia obdrzi Objednavatel a
2 vyhotovenia obdrZi Zhotovitel.

9. MAR. 2020

Vo Zvolene diia ................. V Bratislave dia .................

Zvolenska teplarenska, a.s.: Skupina dodavatefov:
ZV TEPLARENSKA I: STRABAG - G&F

Ing. Jur/aj

konatel
STRABA
stavite

I'z né a inZinierske
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STRABAG Pozemné
a inzinierske stavitefstvo s.r.0.
Miynské nivy 61/A

SK - 820 15 Bratislava
1C0: 31355161 I& DPH; SK2020379691

no: RNDr. Miroslav Duplinsky
Funkcia: &len predstavenstva konatel
STRABAG Pozemné a inzinierske
stavitelstvo s.r.0.

2uolenskd fepldrsnska, a.s.
Ludenecka cesta 25

&‘r 961 50 ZVOLEN
¥

-2~ e o

Jaroslav Goli
konatel )
G&F energy s.r.o.

G&Fenergy s.r.o.
Vajanského nabreie 5 ®
811 02 Bratislava

ICC: 47822091 1 DPH: SK2024113861

Lubomir Fusko
konatel
G&F energy s.r.o.

P






Zvolenska teplarenska, a.s.
Lugenecka cesta 25, 961 50 Zvoien Nadlimitna
zakazka

Zmena média v parnych rozvodoch

ZOZNAM PRILOH NA CD:

PRILOHA C. 1 - PONUKA

PRILOHA C. 2 - PODKLADY

PRILOHA C. 3 - OCENENY VYKAZ VYMER
PRILOHA C. 4 - HARMONOGRAM
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Zvolenska teplarenska, a.s.
Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvoien

Nadlimitna zakazka

Zmena média v parnych rozvodoch

PRILOHA &.5

VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVKACH

Uchadzac/skupina dodavatefov:

ZV Teplarenska |: STRABAG - G&F

Obchodné meno: STRABAG Pozemné a inzinierske stavitel'stvo s.r.o.
(veduci €len skupiny dodavatelov)
Adresa spolocénosti: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

ICO: 31 355 161
a
Obchodné meno: G&F energy s.r.o. (¢len skupiny dodavatelov)

Adresa spoloénosti: Vajanského nabrezie 5, 811 02 Bratislava

ICO: 47 822 091

Dolu podpisani zastupcovia uchadzaca tymto Cestne vyhlasujeme, Zze na realizécii predmetu zakazky
~Zmena meédia v parnych rozvodoch*, vyhlasenej verejnym obstaravatefom Zvolenska teplarenska,
a.s., so sidlom Lu€enecka cesta 25, 961 50 Zvolen v Uradnom vestniku Eurdpskej Gnie 2019/S 184-

446937 zo dita 24.09.2019
[
X sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :
i Udaj o zapise
[
P. & Obchodné meno a sidlo ico % pnoadlel Predmet Vv Zozname
’ subdodavatefa zakazke subdodavok hospodarskych
subjektov
IS — Industry Solution, a.s. .
1 M. R. Stefanika 129 47 373 288 1,80 Elektrotéeggmcké 2017/6-PO-E5520
010 01 Zilina pr
WELDING & TESTING OF . ,
2 MATERIALS, s.r.0. (W&TM) 47 601 566 1,50 - d('.?mpozt " 2017/12-PO-E6951
Dih& 1011/88D evindlming
010 08 Zilina zvaracského inziniera
Vykonanie ski$ok
Gillgeo, spol. sr.o. .
3 PribiSova 39 35964 758 0,45 Geodeticke prace 2017/9-PO-E6280
| Bratislava 841 05

Upozornenie: Navrhovany subdodéavatel musi spifiat podmienky Gdasti tykajice sa osobného
postavenia a neméZu existovat' u neho dévody na vyliicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zgkona o vergjnom obstardvani (opravnenie dodévat tovar, uskutoriovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu preukazuje subdodévatel vo vztahu k tej éasti predmetu zékazky, ktory ma pinit).







Zvolenska teplarenska, a.s.
Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvolen

Nadlimitna zakazka

V Bratislave, dfia

STRABAG Pozemné

Ing. Juraj Hirn
konater i ditied
hd rat
STRABAG Posfing'a inzinierske stavitalatvoss:n,

/ . \ G&Fenergy s.r.0,
Vajanského nabreZie 5
811 02 Bratislava
1C0: 47822091 1¢ ppH: SK2024113861

[ i
|\ Y e

Jaroslav Golig
konatel
G&F energy s.r.o.

3] ac
ATy o EAEERE

a inZinierske stavitel'stvo s.r.o,

Zmena média v parnych rozvodoch

Ing /Ales Hrofa
konatel '
STRABAG Pozemné a inZinierske stavitelstvo s.r.o.

Lubomir Fusko
konate!l
G&F energy s.r.o.






Zvolenska teplarenska, a.s.
Lugenecka cesta 25, 961 50 Zvolen Nadlimitna zakazka

Zmena média v parnych rozvodoch

PRILOHA &.6
POZIADAVKY NA SUCINNOST OBJEDNAVATELA






Zvolenska teplarenska, a.s.
Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvolen Nadlimitna

zakazka

Zmena média v parnych rozvodoch

PRILOHA C. 7

ZOZNAM KLUCOVYCH ODBORNIKOV ZHOTOVITELA VRATANE KOPIi
DOKLADOV PREUKAZUJUCICH ICH KVALIFIKACIU

1. Zoznam Klu&ovych odbornikov Zhotovitela — priloZeny dokument
2. Kopie dokladov preukazujicich ich kvalifikdciu — vid Ponuka (Priloha ¢&. 2)






STRABAG Pozemné a inZinierske stavitefstvo s.r.o.

STRAB AG Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |.

oddiel Sro, vlozka &. 5475/B
ICO: 31 355 161, DIC: 2020379691

Zoznam Klacovych odbornikov Zhotovitela

»Zmena média v parnych rozvodoch”
- Verejna sitaz, nadlimitna zékazka, stavebné prace
- zakazka vyhlasena v Uradnom vestniku EU & 2019/S 184-446937 z 24.09.2019 a vo Vestniku verejného
obstaravania €. 193/2019 zo diia 25.09.2019 pod Gislom 24785 - MSP

Skupina dodavatel'ov:

e STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel'stvo s.r.o. (veduci ¢len skupiny dodavatelov)
Mlynskeé nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenska republika
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka ¢. 5475/B
ICO: 31 355 161

¢  G&F energy s.r.o. (€len skupiny dodavatel'ov)
Vajanského nabrezie 5, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel Sro, viozka ¢. 99602/B
ICO: 47 822 091

e Kluéovy odbomik 1 - Hlavny stavbyveduci/projektovy manazér pre potrubné a liniové stavby (1 osoba):
Ing. Jaroslav Macejko
Klaéovy odbomik 2 — Stavbyved(ci/Manazér pre elektrotechnické zariadenia; Pavol Barutik
Kracovy odbomik 3 — Medzinarodny/eurdpsky zvaracsky inzinier: Ing. Peter Visiiovsky
Kluéovi odbornici 4 — Zvaraci: Pavol Burdel, Marian Bubanec, Lubomir Fusko, Marian Fusko, Martin
Fusko

o Klucovy odbomik 5 - Osoba spdsobila pre vykonavanie skisok: Peter Planka

V Bratislave, dha

Ing. Juraj Himer
konatel
STRABA

a konatel
i Ainiinierske stavitelstvo s.r.o. STRABAG Pozemné a inZinierske stavitelstvo s.r.o.

\ G&Fenergy s.r.o.
................. Y- Valanskéno Labre3ie & el
Jaroslav Gols o 02 Bratislava ©  Lubomir Fusko
konatel \ 1€0: 4782208+ 1C DPH: SK2024113861 konatel
G&F energy s.r.0. G&F energy s.r.o.
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Zvolenska teplarenska, a.s.
Luéenecka cesta 25, 961 50 Zvolen

STRABAG Pozemné a
inzZinierske stavitelstvo s. r. 0.

Miynské Nivy 61/A,
Bratislava 820 15

G&F energy s.r.o
Vajanského nabreZie 5,

811 02 Bratislava

V Bratislave dna 09.03.2020

Vec:

Oznamenie o Gcinnosti Zmluvy o dielo

Verejny obstaravatel, Zvolenska teplarenska, as.,
so sidlom Luéenecka cesta 25, 961 50 Zvolen (dalej len ,Objednavatel”) vyhlasil zakazku ,Zmena média
v parnych rozvodoch®, zverejnenim Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom
vestniku EU &. 2019/S 121-295662 z 26. 06. 2019 a vo Vestniku verejného obstaravania &. 128/2019 z
27. 06. 2019 ozn. 15173 - MSP (dalej len ,0znamenie"). V lehote na predkladanie ponuk ste ako
skupina dodavatefov - Zv TEPLARENSKA I:STRABAG-G&F, veduci ¢len skupiny dodavatefov STRABAG
Pozemné a inZinierske stavitefstvo s. r. 0., so sidlom Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava a ¢len
skupiny dodavatelov G&F energy s.r.o., so sidlom Vajanského nabreZie 5, 811 02 Bratislava (dalej len
.Zhotovitel*) zaslali prostrednictvom systému EVO ponuku, ktora bola komisiou Objednavatela
vyhodnotena ako Uspesna. Diha 28.11.2019 Vam bol oznameny vysledok verejného obstaravania a boli
ste vyzvany na predloZenie dokladov potrebnych k podpisu zmiuvy.

Zmluva o dielo s uspeSnym uchadza¢om mala podla stGtaznych podkladov zverejnenych na
profile Objednavatela k danej zakazke nadobudnut G€innost najskér diia 01.03.2020. Z dévodu vykonu
kontroly riadiacim organom a Uradom pre verejné obstaravanie Vas Objednavatel postupuijic podla
ustanovenia 18.10.1 Zmluvy odielo informoval o odklade uginnosti zmiuvy aZ do oznamenia
Objednavatela (dalej len ,0znamenie o odklade ¢innosti).

Objednavatel Vam tymto v sulade s ustanovenim 18.10.1 Zmluvy o dielo a Oznamenim
o odklade uc€innosti oznamuje, Ze Zmluva o dielo, ktord bola uzavretd medzi Objednavatefom
a Zhotovitefom dfia 09.03.2020, nadobudne u¢innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmlav.
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Zvolenska teplarenska, a.s.
Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvolen

Harmonogram' nie je potrebné v suvislosti s tymto oznamenim o uginnosti Zmluvy o dielo

upravovat a Zhotovitel nema narok na predizenie Lehoty realizacie, kedZe to nie je vzhfadom na posun
Gginnosti Zmluvy o dielo oddvodnené.

S lctou

Ing. Jozef Pobiecky

redstavepstva

RNDr. Miroslav Duplinsky

¢len predstavenstva

Zuolaneka teplarenskd, a.s.
Lugenecké cesta 25

261 50 ZVOLEN

N

' Pojmy zaginajlice sa velkym pismenom, ktoré nie su osobitne definované v tomto oznameni, majl vyznam, aky je im pripisany
v Zmluve o dielo.






