Zmluva o dielo

na stavebné price na zaklade zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

dalej len ,,zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare medzi zmluvnymi stranami:

(@14

. zmluvy Objednavatela: VHU-38-108 /2023
. zmluvy Zhotovitela: 2/10/2023

(@14

1.1 Objednavatel’:

Obchodné meno: Vojensky historicky ustav

Sidlo: Krajna 27, 821 04 Bratislava

Statutarny zastupca: plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC — kéd banky: SPSRSKBA

1CO: 00802751

DIC: 2020879575

Osoba opravnena konat’ v:

a/ zmluvnych: plk. Mgr. Miloslav Caplovié, PhD., riaditel VHU
b/ faktura¢nych: Mgr. Alena Balazikova, veduca oddelenia FaPZ

Tel: +421903658316; e-mail: alena.balazikova@mod.gov.sk,
Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
¢/ technickych a reklamaénych: mjr. Ing. Miroslav Blahut, vedici muizejného oddelenia
Tel: +421903 820 546; e-mail: miroslav.blahut@vhu.sk

(dalej len ,,objednavatel* v prislusnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: DZIM-STAV, s.t.0.

Sidlo: Hrabovcik 39

Statutarny organ: Jan Mizenkanin

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK07 0900 0000 0052 0268 3244
1ICO: 55 375 677

DIC: 2121983732

IC DPH: SK2121983732

Zapisany: Okresny sud Presov, vlozka ¢islo: 45881/P
Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych: Jan Mizenkanin

(dalej len ,,zhotovitel* v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom d’alej v zmluve
ako ,,zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare)

uzatvaraja podFa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zédkonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, a to zakazky s nizkou
hodnotou s nazvom ,,Revitalizacia parku a okolia muzea v ochrannom pasme NKP - podstavce
pod zbietkové predmety*, tto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva“).

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Zze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela a Zze disponuje kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su potrebné k realizacii diela v dohodnutej lehote.
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
»Revitalizacia parku a okolia muizea v ochrannom pasme NKP - podstavce pod zbierkové
predmety* (dalej len ,,dielo®) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo podla zavizného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 k zmluve) v zmysle Harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla pokynov objednéavatela, ako aj za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel' zavizuje riadne a véas odovzdat’
objednavatelovi v zodpovedajicej a za podmienok (vriatane ceny) uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel sa zavizuje uhradit’ zhotovite[ovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch
$pecifikovanych v tejto zmluve aziroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat
a poskytnut’ zhotovitelovi nevyhnutnu sicinnost’ v sulade so zmluvou.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) ind osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je spolo¢nost’ou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v sulade
s predmetom tejto zmluvy aje opravneny uzavriet' tito zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, ze je
spolo¢nost'ou odborne sposobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych
platnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a Eurdpskej unie. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky prislusné platné vseobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vzt'ahujice sa na
vykonanie diela, a to najmi, nie vSak vyluéne, zakon ¢ 50/1976 Zb. o tzemnom plinovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel potvrdzuje
azodpoveda za to, ze zhotovitel arovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuji vsetkymi
licenciami, ohldseniami a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vsetkych
prac a dodavok v sdlade s touto zmluvou.

Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou
predmetu zmluvy, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych
na dokoncenie diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
ptistupovych ciest, naklady na odstrinenie odpadov, ndklady na robotnikov a $pecialistov,
ako aj ostatné naklady suvisiace s realiziciou diela).

Zhotovitel' sa zavizuje pouzit’ na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikity kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vseobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materialy, zariadenia,
technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych objednavatelom, pokial takito zmena nebude najskér pisomne schvalena
objednavatelom zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou dokumenticiou a
prislusnymi pravaymi normami. Na ziadost” objednavatel’a je zhotovitel' povinny zdokumentovat’
navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit’ v dostatocnom casovom predstihu
v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany
dohodli, Ze zhotovitel zodpovedad, Ze pri realizacii diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v
¢ase jeho pouzitia zname, ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spinat’
podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so staveniskom
a poziadavkami objednavatel'a, prestudoval vietky odovzdané podklady zo strany objednavatela
a ma tak vsetky potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia podla zmluvy. Podklady potrebné
na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh tejto zmluvy, budd odovzdané zhotovitelovi pri
podpise zmluvy, pokial nie je vzmluve uvedené inak. Vsetky podklady predlozené
objednavatelom, zostavaju vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre
realizaciu diela pouzit’ vyhradne pre dcely plnenia tejto zmluvy.
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Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi potrebné spoluposobenie pri realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Park pri vojenskom historickom muzeu Svidnik, p.¢. KN-C 568/5.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit’ za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy. Cena diela je
stanovena dohodou zmluvnych strin v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny uspesnym
uchadzacom v predlozenej ponuke dna 26.10.2023 a ktory tvor{ Prilohu €. 2 k tejto zmluve.
Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizicie celého diela a je cenou maximalnou
a zaviznou. Je stanovend na ziklade projektovej dokumenticie. Projektova dokumentacia
obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vikaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvor{ Prilohu ¢. 2 k tejto zmluve predlozil zhotovitel' na zdklade podrobného oboznamenia
sa s projektovou dokumenticiou aje zavizny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahffia vsetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alsie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vritane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 61540,45 EUR (slovom: Sest’desiatjedentisic pit’stostyridsat’ celé
styridsat’piat” EUR)

DPH 20%: 12308,09 EUR (slovom: dvanast’tisic tristoosem celé devit’
EUR)

Cena vratane DPH: 73848,54 EUR (slovom: sedemdesiattritisic

osemstostyridsat’osem celé pit’desiatstyri EUR)

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za dielo v rozsahu skutoc¢ne vykonanych prac
na zaklade faktir, tak ako je stanovené v clanku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylucenie
pochybnosti dohodli, ze v pripade ak sa nicktoré priace podla vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané price nebude objednavatelovi
fakturovat’.

V ptipade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vydavany §tvrt'roéne Statistickym tGradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tito
zmluva nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, ma zhotovitel pravo na zvySenie ceny (tzv.
valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov vydavanych
Statistickjm tGradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizicia bude vykonana prislusnym
faktura¢nym indexom $tvrt’ro¢ne dodatkom ku zmluve

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 14.12.2023 odo diia odovzdania a prevzatia staveniska zhotovite’om
sposobom podla ¢lanku VII. bodu 1. a 2. tejto zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapocitava doba, po ktord nie je mozné
dielo realizovat’ z dovodu, ze technické terminy a normy v zmysle projektovej dokumentacie
neumoznuju zhotovitelovi dielo realizovat’ z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok.
Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’ nastala. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace z dévodov uvedenych v prechadzajucej vete
prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktord
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len



o dobu, pocas ktorej budd price zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd doba
zhotovenia podla bodu 1. tohto ¢lanku. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom
dennfku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskér v den, kedy predmetna
okolnost” nastala.

Zhotovitel' je povinny do 3 (slovom tri) dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkolI'vek okolnosti, ktord ma vplyv na realizdciu diela. O tejto skutocnosti musi byt” uvedeny
zaznam v stavebnom dennfku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b, dorucovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych pric pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Z.a zhotovitela: Jan Mizenkanin, 0908 650 961, mizenkanin123@gmail.com

Akdkol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuji v suvislosti so zmluvou (kazda
z nich dalej ako ,,0znamenie®) musia byt

- v pisomnej podobe;

- dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajicej sa
podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym postovaym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spoloc¢nosti na adresy, ktoré budd oznimené v sulade s tymto
clankom zmluvy;

Oznamenia ktorejkolvek zmluvnej strane budd zasielané na adresu uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy alebo inej osobe alebo na ind adresu, ktord objednavatel’/zhotovitel' priebezne pisomne
oznami druhej zmluvnej strane v sulade s tymto clankom zmluvy.

Oznamenie nadobuda Uc¢innost” okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

v case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo v ¢ase jeho dorucenia, ale najneskédr v 5 (slovom piaty) kalendarny denl po jeho
odoslani, pokial’ sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Kazdia zo zmluvnych strin sa zavizuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sdhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe, s vinimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu
overovat’ uUctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej
spolo¢nosti materskej spolocnosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada materskd spolo¢nost’, alebo
v sulade so zikonom alebo poziadavkou spravacho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlicha v zmysle pravaych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie
o obchodnych vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické,
obchodné, cenové informacie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa
v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa
podnikatelskej ¢innosti alebo inych zédlezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

- na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je dcastnfkom,
a ktoré sa vedie v stuvislosti so zmluvou;

- osobe, ktord pre takd zmluvnd stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

- osobe, ktora pre takd zmluvnd stranu obstarava archivaciu zmluvy, ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VILI.
Podmienky uskuto¢nenia prac,
spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela, vsilade s touto zmluvou ajej prilohami v termine uvedenom
v zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko
do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni odo dna tucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani



10.

11.

a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sdlade so
vseobecne zavaznymi pravoymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu objednavatel’a
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na stavenisku a ani na oploten{
staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné puatace. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’na stavenisku
svoje logo s rozmermi maximalne 2 (slovom dva) m x maximalne 2 (slovom dva) m.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej tcinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a,
ktory ponukol v procese verejného obstaridvania, na jednu poistnu udalost’. Poistenie musi byt’
platné pocas celej doby realizicie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia /
prilohu ¢. 4 tejto zmluvy (overend képia). Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodl, ze
véetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze objednavatel odovzdal zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy nasledovnd
dokumentaciu:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mozu nastat” pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné niklady odstranit’ vsetky skody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita vykonanych pric sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze zhotovitel' na vlastné
naklady pred zahajenim zemnych pric zabezpedi vytycenie podzemnych vedeni a zabezpedi ich
ochranu pred poskodenim alebo znicenim pocas celej doby realizacie diela. Pre vylacenie
akychkol'vek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel' je povinny chranit’ dielo
pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové cCasti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k
ich zniceniu, poskodeniu alebo znchodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele prejde na objednavatela az diilom prevzatia diela na zaklade
protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako
aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 8.
tohto ¢lanku, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich docasnych pripojeni a meracov (spotreba energii avody), pricom mera¢e nainstaluje
bezodkladne po prevzati staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradf zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov pric. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel' fotodokumentaciu celého
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel poveruje zastupcu vedenim stavebného dennika. Povereny zastupca zhotovitel'a musi
byt bezdhonny a mus{ svojimi odbornymi a profesionalnymi znalost’ami a dfzkou praxe zarucovat’
riadne a vcasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na
stavenisku pritomny zastupca Povereného zastupcu zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade
neplnenia povinnosti Povereného zistupcu zhotovitela na zaklade odovodneného pisomného
oznamenia objednavatel'a ho nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennfk sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov statnej spravy, inf Gcastnici stavby.
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Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje Povereny zastupca zhotovitel'a vzdy
v ten den, kedy boli price vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit” d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt” ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem Povereného zastupcu
zhotovitela méze do stavebného dennfka vykonavat’ potrebné zaznamy aj zastupca Povereného
zastupcu zhotovitel'a, objednavatel, spracovatel' projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial’ povereny zastupca zhotovitel'a nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednavatela za ic¢elom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom
v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel om.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu casti diela, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat’ v realizacii diela, avsak
az potom ako vykona zhotovitel podrobni fotodokumenticiu takychto casti diela, ktord zasle
bez zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak udcast’ na kontrole objednavatelovi znemozni
prekdzka, ktord nemohol odstranit’, moéze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatoc¢nej kontroly. Pre vylicenie pochybnosti, fotodokumenticiu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit’ aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole
a odovzdat’ ich objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred
ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 (slovom tri) pracovné
dni vopred vyzvat’ objednavatela na ucast’ pri vykondvani skusok v sulade s projektom stavby
s STN. Ak sa objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spoluprici s objednavatelom viest’ podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zddévodnit’, prerokovat’
a odsuhlasit’ s objednavatel'om zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov nesmd mat’ vplyv
na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené Poverenym zastupcom
zhotovitel'a a objednavatelom nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpec¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pti praci v zneni neskor$ich predpisov a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri priaci. Zhotovitel berie na vedomie, ze Cast’ prac mobze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby
nedoslo k urazu, a to najmi, nie vsak vylucne zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného drazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’
v sulade so vsSeobecne zaviznymi pravaymi predpismi. Ziroven okamzite upovedomi
objednavatela, resp. oprivnent osobu objednavatela na stavenisku najmid o (1) pracovnych
urazoch, (2) skodiach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) skodach na zivotnom
prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) kradeZiach na stavbe.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela / inym
osobam vykonavajucim svoju ¢innost’ pre zhotovitela prikaz prerusit’ priace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost’ pre zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo
ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa
na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody. Uvedenym prerusenim prac nie je dotknuty termin
zhotovenia diela, ako ani cena diela.
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Ak dojde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odsthlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo ocakavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel' povinny posilnit” vyrobné
a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit’ viaczmenné prace, a to vsetko
bez naroku na zvySend odmenu. Pokial ani po druhej vyzve do 15 (slovom pitnastich)
kalendarnych dni k odstraneniu omeskania neddjde k splneniu ¢iastkovych postupovych terminov
podla Harmonogramu prac, je objednavatel opravneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.)
urcit’ subdodavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitela) bez niroku na finan¢nd uvhradu
od objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalostf (4razy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za uc¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne uplnd sucinnost’ tretim osobam, ktoré sa
v zmluvnom vzt'ahu s objednavatefom a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s realiziciou diela, zdlezitost’ami spojenymi
so staveniskom a otazok ich suéinnosti.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost’ astabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vetok odpad, ktory je
vysledkom jeho cinnosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny v zmysle zdkona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikiciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas
zhotovovania diela dodrziavat’ cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
Zhotovitel  zabezpedd = zhodnocovanie  odpadov  recykliciou  prevadzkou  zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocfiovania stavby diela reSpektovat’ ustanovenia zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit’ zelen
a prirodné hodnoty na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti
poskodit’ alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumenticii.

Zmluvné strany sa pre vyldcenie pochybnosti dohodli, ze zhotovitel je povinny dodrziavat’
aj vSetky relevantné pravne predpisy vzt’ahujice sa na price vykonavané zhotovitefom vratane
v$eobecne zaviznych pravaych predpisov prislusnych samospravaych organov.

Objednavatel' pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel' naprick tomu trva na dodrzani tychto
pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnych pokynov
danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny zucastnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14
(slovom strnast’) dni (datumy stanovi objednavatel v primeranom c¢asovom predstihu a oznami ich
zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3
(slovom tr1) pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu
identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve
objednavatela na ucast’ rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpe¢nost’ price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zZivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' spln{ svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho uspe$né vykonanie vsetkych



37.

38.

39.

40.

41.

42.

potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou

dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim

podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 39 tohto ¢lanku.

Zhotovitel 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy

pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 (slovom tri) pracovné dni

pred zacatim preberacicho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu
terminu odovzdania diela zhotovitelom nezdcastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny
dohodnut’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemoze
uskutocnit’ bez pritomnosti objednavatel'a. Objednavatel’ dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na

Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne

funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela méze byt” objednavatefom odmietnuté v pripade

zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu tejto zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnu), leh6t na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych strin o tom, ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel' dielo preberd, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 (slovom dvoch)

vyhotoveniach podl'a relevantnosti:

- fotodokumenticie priebehu tychto prac,

- stavebny dennik,

- doklady o odvoze a likviddcii stavebnej sute,

- doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zaviznymi pravaymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednéavatel preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny

tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti

a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’

najneskér do 10 (slovom desiatich) kalendarnych dnf odo dna fyzického odovzdania a fyzického
prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodivatelia sa mézu za ucelom vykonavania diela

pohybovat’ len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznacené obchodnym

meno zhotovitel'a.

Clanok VIILI.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt rovnako ako zhotovitel
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
pricom opravnenie zhotovovat’ prace musi mat’ subdodavatel’ k tej casti predmetu zakazky, ktora
ma plnit’ a zarovent subdodévatel musf spinat’ aj podmienku podla bodu 1. tohto ¢lanku (register
partnerov verejného sektora) a podmienky uvedené v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy..

Zhotovitel je povinny oznamit® objednavatelovi aktkol'vek zmenu uddajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujucom po dni, kedy
k zmene doslo. Pre vylicenie pochybnosti, zmena tdajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII. neznamena
zmenu samotného subdodavatela, ale len jeho ddajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatela je
upravena v nasledujicom bode 4. tohto ¢lanku.

V ptipade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavanu oblast’ prac alebo vstup akéhokol'vek
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dalsicho nového subdodavatela, je povinny zhotovitel' najneskor 1 (slovom jeden) pracovny den,
ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznimeni uviest najmenej nasledovné udaje: percentualny podiel
subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi,
navrhovanych novych subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena
tfka musi mat’ opriavnenie zhotovovat’ prace ktej casti predmetu zakazky, ktord ma plnit’
a zaroven subdodéavatel musf spliat’ aj podmienku podl'a bodu 1. tohto ¢lanku.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatela vzt’ahujucich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si objedndvatel moéze overit’ sam vyziadanim si od zhotovitela potrebnych
dokladov tykajicich sa preukdzania splnenia podmienok podla zidkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (v
zmysle bodu 1. a 2. tohto ¢lanku) u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel moéze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na diele akukol'vek
osobu pracujucu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla nazoru objednivatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez sthlasu objednavatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na diele bude zhotovitefom bez zbytoéného odkladu nahradend inou osobou na naklady
zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatel'a nebudu zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta
cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie diela
pozadovat’” od zhotovitela potvrdenie, ze md uhradené vSetky svoje splatné zavizky voci
subdodéavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitela tiez preukazanie danej skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vzt'ahy so
subdoddvatel'mi tak, aby subdoddvatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci zhotovitel'ovi z
titulu vykonania pric a/alebo dodania materidlov na diele, ktord je po lehote splatnosti viac
ako 30 (slovom tridsat’) kalendarnych dnf a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt
postupena na zaklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky zo subdodavatela na
objednavatel’a, ktory sa na zdklade daného postipenia stane veritefom zhotovitela vo vzt’ahu k
postipenej pohFadavke. Dalej sa zmluyné strany dohodli, 7e objednavatel’ nie je povinny vyplatit’
zhotovitelovi finanénu ciastku zodpovedajici sume v zmysle predmetnej zmluvy o postapeni
pohladavky (zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej pohladavky). Objedndvatel je opriavneny
v tomto pripade jednostranne zapocitat’ postapent pohladavku subdodavatela voci pohladavkam
zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy voci
objednavatelovi, vratane zavizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. tejto zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom
faktura bude vystavena na zaklade sdpisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatelom (v
zmysle bodu 2. tohto c¢lanku). Zhotovitel vystavi fakturu najneskoér do 2 (slovom dvoch)
kalendarnych dni odo dna splnenia nasledujicich podmienok:

- prevzatie diela objednavatelom na zaklade preberaciecho protokolu a zaroven odsthlaseny supis
vykonanych pric objednavatelom. Splatnost’ faktdiryje 30 (slovom tridsiatich) dni odo dna
dorucenia objednavatelovi. Faktdira sa povazuje za zaplatend dfiom odpisania fakturovanej sumy
z Uctu objednavatel'a v prospech uctu zhotovitela.

Supis vykonanych pric predlozeny zhotovitelom, musi byt cleneny podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac. V pripade ak objednavatel’ nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a sipisom
vykonanych prac, odsdhlasi predlozeny supis vykonanych prac do desiatich pracovnych dnf
odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze supis vykonanych prac potvrdi
objednavatel’ svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel’ do desiatich pracovnych dni odo dna



predlozenia supisu vykonanych prac neoznami zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, ze
s predlozenym sdpisom vykonanych prac sthlasi. V pripade ak objednavatel preukazatelne
preukaze, ze z objektivnych pricin sa nemohol k sipisu vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote
vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované.
Ak objednavatel ma k predlozenému supisu vykonanych prac pripomienky, tieto budd
zhotovitel'ovi zaslané taktiez do desiatich pracovnych dni odo dia predloZzenia supisu vykonanych
prac zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny nezrovnalosti v stipise vykonanych prac odstranit’
a dorucit’ ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasujd, ze rozpory
v stanoviskach zmluvnych strin ohladom supisu vykonanych prac budd zmluvnymi stranami
riesené primarne vzajomnou dohodou objednavatel'a a zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu v sulade
s platnou pravnou dpravou SR a jej prilohu musi tvorit’ sipis vykonanych fakturovanych prac,
ktory bol odsuhlaseny objednavatelom v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku. Faktira mus{ obsahovat’
presny nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Faktira vratane preberaciecho protokolu a
potvtdeného supisu vykonanych pric bude doruceni objednavatelovi v 4 (slovom Styroch)
originalnych vyhotoveniach. Pre vylicenie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze za potvrdeny
supis vykonanych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou
a podpisom kazdej zucastnenej strany. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel ma pravo vratitt ho zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie.
V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zacne
plynat’ dorucenim dokladu objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sulade
so zmluvou, dokumenticiou stavby, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda
schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel' zodpovedd za to, ze nim vykonané prace
adodané materidly budd zodpovedat’ prislusnym praivoym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej dnii. Kvalita vykonaného diela musi byt’ v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, dokumenticiou stavby a platnymi pravaymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet md v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zarucnu dobu na stavebné casti diela v trvani 5 (slovom pit’)
rokov (dalej len ,,zaruéna doba®). Zaruéna doba na zariadenia (technoldgie, stroje a pod.) je v dizke
uvedenej v prislusnom zarucnom liste (dalej len ,,0sobitna zaru¢na doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorjch plynie
osobitna zarucna doba. Zaru¢na doba a osobitnd zaruc¢na doba plynie odo dna podpisania
protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme
dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zarucna doba a osobitna zaru¢na doba zacina plynat’ od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nemoéze dielo
alebo jeho cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedi zhotovitel. V
ptipade, ze pti odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivich casti diela za
nové, pre nové Casti diela zacina plynut’ nova zaruc¢na doba alebo nova osobitna zaru¢na doba.
Zhotovitel' je povinny pocas plynutia ziru¢nej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady neméozu
byt’ odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajicu primerant zl'avu z ceny diela.
Zhotovitel  sa  zavizuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 (slovom pit’) dni odo dna obdfzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastdipit’ na
odstranenie vad na diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor ale do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin
od okamihu oznamenia vady.



V pripade, Ze vada nie je opravitel'nd, zhotovitel’ je povinny provizérne sprevadzkovat’ poskodena
(nefunkcény) cast’ diela, a to do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin od nastipenia zhotovitel'a
na odstranovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako 5 (slovom pit)
kalendarnych dni, je objednavatel  opravneny odstranit® vadu tret'ou osobou na naklady
zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu
s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret’ou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tret’ou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp. nedodrzi
dalsie ciastkové terminy stanovené v Harmonograme pric, objednavatel ma pravo na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy denl omeskania.

Taktiez v ptipade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich z protokolu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatelovi, vznikd objednavatelovi
narok voci zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zacaty defl omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrini v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dnia uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek porusenia vSeobecne zavizaych pravanych predpisov vzt’ahujucich sa
na bezpecnost’” a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdoddvatel'a, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
1000,00 € (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s dhradou faktary, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
z dlznej ciastky bez DPH za kazdy dent omeskania.

V pripade porusenia ktorejkoI'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkoI'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto c¢lanku) su splatné na zaklade vyzvy
objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni
odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu skody prevysujice
zmluvnu pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne avcas dielo vsulade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat’.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt’ obmedzené na urcitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.



Objednavatel’ je opravneny odstupit” od zmluvy uplne alebo ciastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, ze d’alsie
plnenie zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri  praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatefov vratane
ich zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel' zisti, Zze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodéavatel'a zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel’ odstipit’ od tejto zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla clanku XII. bod 3. tejto zmluvy,

- zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizdciu diela alebo ak ohladne
povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnosti, mozno od zmluvy odstupit’, ked’ zo spravania povinnej
strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej
povinnosti, ze tito povinnost’ bude porusena podstatnym sposobom a povinna strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbytocného odkladu dostato¢nu zabezpeku,

- zhotovitel’ je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho ¢asti podla zmluvy o viac ako 30 (slovom
tridsat’) kalendarnych dni,

- zhotovitel aj naprick upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil.

- v rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit’ za vykonané prace
a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel’ vipoctom podl'a rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel'a),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany nivrh na zacatie konkurzného
konania, navth na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie sa splnenie tejto
zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci.

Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcif odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ked’ este
nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ moze odsttpit” od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v § 19 zikona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Odstapenie jednej zmluvnej strany nadobuda ucinnost’ okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenim od zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit’ skodu (vo vyske presahujicej
zmluvnu pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia tejto zmluvy a tie
povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva
nieco iné.

Clanok XIIL
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strin neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude primarne odsuhlasené komisionalne Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.



10.

11.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys$$iu moc, poziada druhd zmluvnd stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu
k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvnd strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$siu moc, ktora preukazatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto
zmluvy, pravo odstipit’ od zmluvy. Udinky odstipenia od zmluvy nastand diiom doruéenia
oznamenia o odstapeni od zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnost)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavereCné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou avzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor
rieseny vSeobecnym slovenskym sudom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 (slovom
tri) vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost’” diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zikona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni nicktorych zikonov (zakon o slobode informicif) v zneni
neskorsich predpisov (je povinne zverejiiovanou zmluvou podla ustanovenia § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z.) a nadobuda ucinnost’” az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obéianskeho zakonnika.
Zhotovitel' podpisom zmluvy sthlasi s vyssie uvedenym zverejnenim zmluvy.

Akékol'vek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a to vyhradne
len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel' si pre vylicenie pochybnosti vyhradzuje privo dodatky k zmluve viazuce sa
na cenu diela podla zmluvy neakceptovat’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pocas platnosti a icinnosti tejto zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost’ maju, a ze budu plnit’ vsetky
povinnosti vyplyvajuce so zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel'  vyhlasuje, ze v Case uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a ucinnosti,
nie je osobou, ktora spifia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. c¢) ad) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Ak ktorékol'vek z wustanoveni zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatelné (celkom alebo z casti) podla akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na inom
zaklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ cast’ tejto
zmluvy, avSak zakonnost’, platnost’ a vykonatelnost’ zvysnych ustanoveni zmluvy zostane
nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel'ne.

Sucast’ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac - 1 list

Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov - 2 listy

Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva podl'a ¢lanku 7. bod 3. zmluvy - 5 listov



V Bratislave, dna V Hrabov¢iku, dra

Za objednavatela : Za zhotovitela:
Vojensky historicky tstav DZIM-STAV, s.r.0.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Jan Mizenkanin

riaditel konatel



Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel v umysle zabezpecit’ subdodivatelom

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: DZIM—STAV, S.1.0.

Sidlo: Hrabov¢ik 39, 08901 Hrabovcik

ICO: 55 375 677

Zapis v registri: Okresny sud Presov, vlozka ¢islo: 45881/P

V mene spolocnosti kond: Jan Mizenkanin

Predmet zakazky: »Revitalizacia parku a okolia miizea v ochrannom pasme NKP - podstavce pod zbierkové predmety*

.

O Nebudem pti plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky

1+ crbdeda +

U pripade, %e zhotovitel uviedol a zaskriol 3 vysSie nvedenych mognosti ,,Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdodavky", objedndvatel’ pogaduje uvedenie nasledovnych
informacit:

Subdodavatel’ — informaécie v rozsahu obchodné Uctl)fge c(i)'OS(t)ki’e 07pr tavn;ne]nll(onat “ % vodicl
p.¢. meno alebo ndzov, sidlo, miesto podnikania a ICO subdodavatera v rozsahu meno Predmet subdodavky 0 por ¢ ,
subdodavatela a priezvisko, adresa pobytu a datum subdodavok
narodenia

N _

2. )

N _

A Sc:co - podiclu subdodivok

1Zhotovitel vyberie 1 z moznosti a zaskrtne
2 percentudlny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Ako Zhotovitel' ¢estne prehlasujeme, ze:

* navrhovany subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315 /2016 Z. z. o registti partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon ¢. 315 /2016 Z. 2.%), spliia, alebo najneskor v ¢ase podpisu Zmluvy o
dielo bude splfiat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z.

e navrhovany subdodavatel! mé opravnenie uskutocnit’ stavebné price/poskytnit’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt’ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory méa subdodévatel
plnit’.

Ako Zhotovitel' ¢estne prehlasujeme, e nami uvedeny kazdy subdodavatel' v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢ 833/2014 z 31.jila 2014 o restriktivaych
opatreniach s ohPadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v znenf nariadenia Rady (EU) ¢. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie
verejnych zakaziek nasledujicim osobam, subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym $titnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo orginom usadenym v Ruskej federacii alebo
Bieloruskej republike.
nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.
nekond v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
nema sidlo alebo majetkovi dcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.
udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

A e

V Hrabovciku dna 2.11.2023

Jan Mizenkanin

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchddzaca
Povinné
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