Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich
predpisov uzatvorend medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. ¢ast’
1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: MH Invest, s. r. 0.
Sidlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
Office: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava
ICO: 36 724 530
IC DPH: SK 2022302931
DIC: 2022302931
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039
Z4pis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I,
} oddiel: Sro, vlozka ¢&.: 44056/B
Statutarny organ: Ing. lvan Znasik, konatel
Kontaktnd osoba/osoby:  Ing. Karol Cibur
(dalej len ,Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno: EGEM, s.r. 0.
Sidlo: Lamadska cesta 3, 841 04 Bratislava
ICO: 44193653

Zapisana v obchodnom registri Mestského sadu Bratislava Ill, oddiel Sro, vlozka Cislo 52930/B
Konajuci prostrednictvom: Marek VanysSev, konajaci na zéklade plnej moci

Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobo¢ka Trengin
IBAN: SKO07 7500 0000 0000 2568 1543
SWIFT: CEKOSKBX

DIC: 2022629224

IC DPH: SK2022629224

Kontaktna osoba/osoby: Tomas Kostial
Marek VanySev

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel s dalej spolo€ne oznadovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,Zmluvné strany®)

uzatvaraju za nizSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:

2. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Objednavatel realizuje vyznamnu investiciu — investi¢ny projekt ,Priemyselny park Rimavska
Sobota“ (dalejlen ,Projekt®) na zdklade vydaného Osved&enia o vyznamnej investicii €. zo dha



18. 07. 2022, ktoré bolo vydané na zdklade uznesenia vlady SR &. 447/2022 zo dfia 06. 07.
2022. Projekt sa nachadza v katastralnom Gzemi Rimavska Sobota a Cerendéany. Strategické
Uzemie tvoria pozemky s rozlohou 1 648 286 m?, a vSetky stavby na nich, ktoré si nevyhnutne
potrebné na realizaciu vyznamnej investicie a jej doplnkovych stavieb a zariadeni.

2.2 Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou, ktora vzhladom na svoje dlhoro¢né pdsobenie v oblasti
stavebnictva, ako aj poskytovania suvisiaceho poradenstva, je dostatoéne odborne spdsobila
a technologicky, technicky a personalne pripravend na realizaciu €asti Projektu podla tejto
Zmluvy, priCom sucasne disponuje aj potrebnym know-how pre jeho realizaciu.

23 Zhotovitel bol vybrany ako uspesny uchadzac na realizaciu predmetu tejto Zmluvy v sulade so
zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni.

2.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skutoénym stavom
ku diiu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
¢innosti podla tejto Zmluvy je v stlade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuju,
Ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu su osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa

zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu oznamit zmenu udajov uvedenych
v tejto Zmluve.

2. cast’
1. VSEOBECNE USTANOVENIA
1.1 Definicie

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach nizSie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:

»Autorsky zdkon“ znamena zakon €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.
,Datum zacatia prac“ znamena datum podla ¢lanku 6.1 (Zaclatie prac) tejto Zmluvy.

,Den“ znamena kalendarny den.

,Dielo“ znamena predmet plnenia Zhotovitela podla Elanku 2.2 tejto Zmluvy.

,Docasny objekt‘ znamena v3etky doCasné konstrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkolvek vad.

.,Dokumentécia“ alebo ,Dokumentacia Zhotovitela“ znamena kompletnd dokumentaciu, ktoru je
Zhotovitel povinny vypracovat na zaklade tejto Zmluvy.

,Dokumentacia pre Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena Cast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel
povinny vypracovat vo vztahu k vydaniu Kolaudacného rozhodnutia.

»Dokumentacia pre Stavebné povolenie“ znamena dokumentéciu, ktord zabezpeci Objednavatel na
ucely vydania Stavebného povolenia.

.,Dokumentacia pre uskuto¢nenie stavby“ znamena dokumentéciu, ktort zabezpeci Objednavatel.

,Dokumentéacia skutoéného realizovania“ znamena &ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat v sulade s ¢lankom 7.6 (Dokumentacia skutocného realizovania) tejto Zmluvy.

.,Dokumenty Objednavatela“ znamena dokumentacia poskytnuta Objednavatelom Zhotovitelovi na
ucely vykonania Diela.

,Domaca mena“ znamena zakonnu menu Slovenskej republiky.



,Doverné informécie” maju vyznam uvedeny v ¢lanku 20.7.1 (Doverné informécie) tejto Zmluvy.

.Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanovenu Objednavatelom na to, aby konala ako Dozor
Objednavatefa na ucely tejto Zmluvy, alebo ind osobu urenu podla potreby Objednavatelom a
oznamenu Zhotovitelovi podla ¢lanku 4.2 (Vymena Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy. V pripade, ze
Dozor Objednavatela nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho ulohy podla tejto Zmluvy
vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatelom alebo Objednavatel.

,Klacové osoby Zhotovitela“ znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
splnenie Podmienok Ucasti technickej sposobilosti podla Vyzvy na predkladanie ponuk, a ktorych na
tento u€el Zhotovitel identifikoval vo svojej Ponuke. Klucové osoby Zhotovitela su uréené na vykon
vybranych odbornych €innosti stanovenych v Podmienkach ucasti.

,Koneény supis uskutoénenych prac‘ znamena dokument/supis definovany v &lanku 13.7 (Ziadost o
Potvrdenie konecnej faktury a Konecny supis uskutoénenych prac) tejto Zmluvy.

,Kritéria na vyhodnotenie ponuk a spésob ich uplatnenia“ znamena ¢ast Vyzvy na predkladanie
ponuk nazvanu ,Kritéria hodnotenia ponuk®.

.InZinierske ¢innosti“ znamenaju podporné a pomocné sluzby a ¢innosti v rozsahu podla tejto Zmluvy
a ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat podla tejto Zmluvy, najma ¢innosti smerujuce k odsthlaseniu
Projektu doCasného dopravného znacenia Prislusnym organom a Cinnosti k zabezpeceniu
pravoplatného Kolaudacného rozhodnutia. InzZinierske €innosti neznamenaju celkové zabezpecenie
splnenia podmienok veducich k vydaniu Stavebného povolenia, ani ziskanie potrebnych dokladov
suvisiacich s vynatim pbédy z polnohospodarskeho pddneho fondu, pricom vSetky tieto Ukony
zabezpecuje Objednavatel.

.Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena rozhodnutie vydané podla § 76 az 84 Stavebného zakona,
preukazujuce dokon&enie a spbsobilost’ na uzivanie Stavebnej Casti alebo jej Casti.

.Lehotarealizacie“ znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho ¢asti (podla okolnosti) podfa ¢lanku
6.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, ktora sa zacina Datumom zacatia prac a konci v defi uvedeny
v Zavéznom harmonograme (za predpokladu, Ze neddjde k jej prediZeniu podla &lanku 6.4 (PrediZenie
Lehoty realizacie) tejto Zmluvy).

,Naklady“ znamenaju vSetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a icelne vynaloZzil (alebo,
ktoré ma vynalozit) v slvislosti s realizaciou Diela, vratane vydavkov na spustenie prevadzky,
prevadzkovanie a udrzbu Staveniska, ktoré vSak nezahffiaju zisk alebo marzu.

.Nepredvidatel'né udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skutoénosti® znamenaju udalosti, resp.
skutoCnosti, ktoré nemdzu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitefom k datumu na
predlozenie Ponuky.

,Navrh na plnenie kritérii“ znamena formular nazvany ,Navrh na plnenie kritérii“ vyplneny
Uchadzacom v sulade s Pokynmi pre uchadzacov a Kritériami na vyhodnotenie ponuk a spdsobom ich
uplatnenia, ktory bude tvorit su¢ast Ponuky. V sulade s ¢lankom 1.3 (Sucasti Zmluvy) tejto Zmluvy je
Navrh na plnenie kritérii ako su€ast Zmluvy a Ponuky su€astou Prilohy €. 1 Zmluvy.

,Obé&iansky zakonnik“ znamena zdkon &. 40/1964 Zb. Obciansky z&konnik v zneni neskorSich
predpisov.

,LObchodna spolo¢nost™ znamena obchodnu spolo¢nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

,Obchodny zakonnik“ znamena zakon &€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

,Objednavatelom poverena osoba“ znamena osobu, nahlasenu Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktord Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urcitych ¢innosti obdobnych



tym, ktoré vykonava Dozor Objednévatela, alebo vykondvanim urcitych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktora vykonava €innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

,Opis predmetu zdkazky“ znamena Cast Vyzvy na predkladanie ponuk nazvanu ,Opis predmetu
zakazky" a vSetky jej prilohy a vSetky jeho dodatky a zmeny v stlade so Zmluvou. V sulade s ¢lankom
1.3 (Sucasti Zmluvy) tejto Zmluvy je Opis predmetu zakazky sucastou Zmluvy a tvori Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy. Tento dokument Specifikuje Dielo po technickej stranke.

.,Podmienky ucasti“ znamenaju podmienky v zmysle § 32 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

.,Pokyny pre uchadzaéov“ znamena c¢ast Vyzvy na predkladanie ponuk nazvana ,Pokyny pre
uchadzacov*.

.Pokyny“ znamenaju pokyny Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatefom poverenej
osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat
v stlade s touto Zmluvou.

.,Ponuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej prilohami predlozenu Objednavatelovi v ramci
Verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva, ktord v sulade s ¢lankom 1.3 tejto Zmluvy
a za podmienok v iom uvedenych bude ako Priloha &. 1 tejto Zmluvy tvorit su€ast Zmluvy.

.Potvrdenie €iastkovej faktury“ znamena potvrdenie naroku na ¢iastkovu platbu, vydané podla ¢lanku
13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie koneénej faktiry.

.Potvrdenie konecnej faktury“ znamena potvrdenie platby vydané podla ¢lanku 13.9 (Vydanie
Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

»Projekt doéasného dopravného znacenia“ znamena projekt na zabezpecenie bezpelnosti
a plynulosti cestnej premavky pocas realizacie Stavebnej Casti Diela.

»Projekt organizacie vystavby“ alebo ,,POV“ znamen& projekt, z ktorého bude zrejmy spbsob
a postup realizacie Stavebnej Casti.

.Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela a vSetkych ostatnych pracovnikov,
robotnikov a dalSich zamestnancov Dozoru Objednavatela a Objednavatela, ako aj vSetkych ostatnych
pracovnikov nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela ako Pracovnici
Objednavatefa.

.Pracovnici Zhotovitela® znamena Predstavitefa Zhotovitela a v3etkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuZiva na Stavenisku, €o méze byt personal, robotnici a dalSi zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vSetci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

,Pravne predpisy“ znamenaju vSetku legislativu Slovenskej republiky, nariadenia, vyhlasky a dalSie
vSeobecne zavazné pravne predpisy legalne ustanovenych organov verejnej moci, ktoré su platné
a ucinné v €ase plnenia Zmluvy.

.Prislusné organy“ znamenaju organy Statnej spravy, Uzemnej samospravy, spravcovia sieti
technického vybavenia a iné organy, ktoré su v zmysle prisluSnych Pravnych predpisov opravnené
vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo vztahu k realizacii Diela, alebo inak
vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z prislusnych Pravnych predpisov.

.Preberaci protokol“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 10.2 (Prevzatie ¢asti Diela) tejto Zmluvy.

.Preberaci protokol o kone€énom prijati Diela® znamena dokument vydany podla ¢lanku 10.3
(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

.Predstavitel Zhotovitela“ znamena osobu menovanu podla potreby Zhotovitefom podla ¢lanku 5.1
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.



,Prevzatie €asti Diela“ znamend prevzatie Casti Diela podfa &lanku 10.2 (Prevzatie ¢asti Diela) tejto
Zmluvy.

,Prevzatie Diela“ znamena prevzatie Diela podfla ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym ¢&islom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu pripojené k Zmluve.
Prilohy su vzdy neoddelitelnou su¢astou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

.Stavebna cast™ znamena Cast Diela v rozsahu podla Podkladov Specifikovana v ¢lanku 2.2.3.3 tejto
Zmluvy.

»Stavebné povolenie“ znamena jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju realizaciu Stavebnej
Casti, a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby, vydanych Prislusnym organom. Pre vylucenie
pochybnosti sa uvadza, ze Stavebnym povolenim sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie aj integrované
povolenie vydané v sulade so zdkonom ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak bude potrebné.

.Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

.Stavenisko® znamena miesto uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk, kde maju byt uskutoénené
stavebné prace, ako aj akékolvek dalSie miesta, ktoré mozu byt Specifikované v Zmluve a Vyzve na
predkladanie ponuk ako sucast Staveniska.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicku alebo fyzicki osobu, s ktorou Zhotovitel uzavrel zmluvu
o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho néstupcu tejto osoby.

»Supis uskutoénenych prac” znamena supis uskutoénenych prac predlozeny Zhotovitelom ako suéast
Ziadosti o Potvrdenie Ciastkovej faktury podla ¢lanku 13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto
Zmluvy.

»Specifikacia ceny“ znamena vyplneny formular, ktory bol sucastou Vyzvy na predkladanie ponuk,
a ktory predstavuje ponukovu cenu Zhotovitela. Specifikacia ceny bude upresnena v sulade s touto
Zmluvou formou Vykazu vymer, ktory vyhotovi Zhotovitel.

.Verejné obstaravanie” znamena verejné obstaravanie zakazky na realizaciu Diela postupom podfa
Z&akona o verejnom obstaravani.

»Vybavenie® znamenda Zariadenie Zhotovitela, Vyhradené strojné zariadenia a Do¢asny objekt.
,Vyssia moc* ma vyznam uvedeny v ¢lanku 16 (VysSia moc) tejto Zmluvy.

“Vykaz vymer” znamena detailnu Specifikaciu Zmluvnej ceny/polozkovity rozpocet, ktory pripravi
Zhotovitel v stlade s Opisom predmetu zékazky na zaklade Specifikacie ceny. V3etky polozky uvedené
vo Vykaze vymer musia byt uréené v primeranej cene. Pripadné nepresnosti Vykazu vymer nebudu
v Ziadnom pripade zakladat' pravo Zhotovitela poZadovat akékolvek zmeny v splatnych &iastkach. Ak
nie je dalej uvedené inak, Zmluvna cena uréena Vykazom vymer nesmie prekroCit ponukovu cenu
uvedent v Specifikacii ceny. Ponukovl cenu stanovend v Specifikacii ceny mozno vo Vykaze vymer
prekrodit len z dévodu, z ktorych je moZné zmenit Zmluvnu cenu podfa tejto Zmluvy a sp6sobom podla
¢lanku 12 tejto Zmluvy.

,Vyzva na predkladanie ponuk” znamena vyzvu na predkladanie poniuk podla Zakona o verejnom
obstaravani, ktord obsahuje podrobné vymedzenie predmetu zakazky Verejného obstaravania.

.Zariadenie Zhotovitel'a“ znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie
a iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vSetkych vad. Zariadenie
zhotovitela nezahifia DoCasny objekt.



.Zadrzné“ znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré Objednavatel zadrziava podla &lanku 13.2.
tejto Zmluvy.

»Zakon o odpadoch® znamena zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

.Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZVO* znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

.Zaruéna doba“ znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele podla ¢lanku 11.1 (Dokonéenie
zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto Zmluvy.

,Zavazny harmonogram*“ znamena harmonogram plnenia tejto Zmluvy vypracovany Zhotovitelom na
zaklade podmienok stanovenych vo Vyzve na predkladanie ponuk.

.Zmena“znamena akukolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvalena ako Zmena podfa ¢lanku
12 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

~Zmluva“ znamena tuto zmluvu o dielo, ktora je predmetom a u€elom Verejného obstaravania, uzavretu
medzi Objednavatelom a Zhotovitefom v stlade s poziadavkami uvedenymi vo Vyzve na predkladanie
ponuk, na zaklade ktorej Zhotovitel vykona Dielo, vratane vSetkych Priloh, ako aj vSetky jej Zmeny a
dodatky, ktoré budd vyhotovené Zmluvnymi stranami v sulade s jej ustanoveniami a Pravnymi
predpismi.

»Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v ¢lanku 13 (Zmluvné cena a platby) tejto Zmluvy a zahrfiuje
vSetky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

1.2 Vyklad

1.2.1 Pokial z kontextu nevyplyva nieco iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujdcimi pravidlami:

0] vyrazy v jednotnom &isle oznacuju aj vyrazy v mnoznom ¢isle a naopak;
(i) kazdy z gramatickych rodov oznaduje aj ostatné gramatické rody;
(iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so

Zmluvou a odkazy na body, ¢lanky, ¢asti a Prilohy Zmluvy su odkazmi na body, ¢lanky,
Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

(iv) odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prisluSnu pravnu Upravu v plathom zneni,
pricom pokial su v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na ustanovenia
pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo
nahradené inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa tieto odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i
nepriamo nahradzaju pévodné ustanovenia v ich plathom zneni, ak to neodporuje
dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Priloham;

(V) odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni,
vratane jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na zmenu dokumentu
vyzaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty;

(vi) slova oznacdujuce osoby alebo strany zahffiaju obchodné spolo&nosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné;

(vii) ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova
podobného vyznamu vyjadrujuce suhlasny prejav vble vyZaduju, aby suhlas alebo
dohoda boli urobené pisomne a doru€ené v sulade s ¢lankom 20.3 (Komunikacia, jazyk
a pracovné stretnutia) Zmluvy;
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(viii)  bez zbyto&ného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dih3ej, ako takej,
ktora je pri plneni s nalezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktord mozno
od dotknutej osoby spravodlivo, s ohfadom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

(ix) "pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaceny, pripadne
vyhotoveny elektronicky a existujici vo forme trvalého zaznamui;

x) nadpisy v Zmluve majl iba informativny charakter a slGzia na lepSiu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve su jej neoddelitelnou su¢astou. Neoddelitelnou stic¢astou Zmluvy su aj Prilohy
vyslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitefnou stuc¢astou Zmluvy stali na
zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah dodatkov a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost a Gcinnost, ako
keby bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné.

Sucasti Zmluvy

Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su vSetky nasledujuce Prilohy:

(@ Priloha 1 — Ponuka vratane
(a) Specifikacia ceny
(b) Navrh na plnenie kritérii
(© Zoznam Subdodavatelov a
(d) Zoznam Kluc€ovych osbb Zhotovitela
(i) Priloha 2 — Vyzva na predkladanie ponuk vratane Opisu predmetu zékazky, Dokumenty

Objednavatela

(iii) Priloha €. 3 - Poistna zmluva

(iv) Priloha ¢. 4 — Zavazny harmonogram - Zmluvné strany sa dohodli, Ze Harmonogram sa
stane sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 4 pri podpise Zmluvy

(V) [Priloha &. 5 — Potvrdenie o vykonani obhliadky]

(dalej pre Zmluvu a v3etky jej Prilohy ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Ponuka Zhotovitela predlozena v rdmci Verejného obstaravania
sa stava sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 1.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ugel Zmluvy

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a slovenskymi technickymi
normami, aj ked nie su pravne zavazné a suvisiaca Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vyhotovit Dielo - ,Do€asna elektricka pripojka
2+2MW, 1. Etapa“ - tak, ako je definované dalej, podla Dokumentov Objednavatela, a to najma

Opisu predmetu zakazky a zavazok Objednavatela zaplatit za zhotovené Dielo Zmluvnu cenu,
a to v8etko za podmienok ustanovenych touto Zmluvou.
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2.2.3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych
na realizaciu Diela podfa Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela podla tejto Zmluvy spociva v ramci vykonavania Diela najma, nie vSak
vyluéne, v zavazku Zhotovitela:

2.2.3.1 navrhnut a vypracovat nasledovnu Dokumentaciu:

1. Projekt doasného dopravného znacéenia v rozsahu a ¢leneni podla Dokumentov
Objednavatela,

2. Projekt organizéacie vystavby;

3. Dokumentaciu skutoéného realizovania, v rozsahu a ¢&leneni podla tejto Zmluvy,

Dokumentov Objednavatela a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpec&enie
splnenia udelu Zmluvy podla &lanku 2 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy, v sllade s
aktualnym stavom po zrealizovani Stavebnej ¢asti;

4, Dokumentaciu pre Kolaudaéné rozhodnutie vypracovanu na zéklade Dokumentéacie
pre Stavebné povolenie a Dokumentacie pre uskutoénenie stavby a v sulade so
Stavebnym povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a
stanoviskami Prisludnych organov a podmienkami v nich obsiahnutymi s obsahom,
v rozsahu a ¢leneni podla Dokumentov Objednavatela a Ponuky;

5. Dokumentacia pre predéasné uzivanie Diela;

6. Dal$iu Dokumentaciu uvedenu v Opise predmetu zakazky, to vietko v sulade so
Zmluvou a na zaklade Dokumentov Objednavatela, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpe&enie spinenia G¢elu Zmluvy podfa &lanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy.

2.2.3.2 Realizovat Do€asné dopravné znacenie v sulade so Zmluvou, Projektom do€asného
dopravného znalenia a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpe&enie spinenia Géelu Zmluvy podla &lanku 2 (Uel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.3 vykonat Stavebnu ¢ast, ktora je blizSie Specifikovana v Dokumentoch Objednavatela
a Ponuke v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak v
rozsahu potrebnom na zabezped&enie spinenia Uéelu Zmluvy podfa élanku 2 (Uéel
Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.4vykonat Inzinierske c¢&innosti, ktoré su blizSie Specifikované v Dokumentoch
Objednavatela a Ponuke (najma odsuhlasenie Projektu do¢asného dopravného
znaCenia Prislusnym organom, uvedenie Diela do pred€asného uzivania a
zabezpecenie pravoplatného Kolauda¢ného rozhodnutia) v stlade s Dokumentéaciou
pre Stavebné povolenie, Stavebnym povolenim, so Zmluvou, Dokumentéciou a na
zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie spinenia ucelu Zmluvy
podla &lanku 2 (Usel Zmluvy) tejto Zmluvy;

Pre vylu€enie pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, Zze vydanie Stavebného
povolenia zabezpeci Objednavatel.

2.2.3.5 vykonavat €innost koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia Vlady Slovenskej
republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

2.2.3.6 zabezpecit meranie prac spésobom podfla ¢lanku 8 (Meranie a ocefiovanie) tejto
Zmluvy;

2.2.3.7 odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy;

2.2.3.8 viest komunikaciu s osobami uréenymi Objednavatelfom.

2.2.3.9 zabezpedit separaciu, zhromazdovanie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych
prac, zneSkodfiovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobam opravnenym
nakladat s odpadmi podla Zakona o odpadoch vratane ulozenia odpadu na skladku,
a to v rozsahu podla tejto Zmluvy, Ponuky a Vyzvy na predkladanie ponuk;

2.2.3.10 poskytnut’ potrebni sucinnost po€as zachranného archeologického vyskumu,
ktory sa vykonava pri stavebnej Cinnosti alebo inej hospodarskej €innosti, pri
zosuvoch pddy, eroznej Cinnosti a v dosledku inej prirodnej €innosti s ciefom
zachranit najdené veci pamiatkovej hodnoty;
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3.1.3
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22311 vykonavat' dalSie ¢innosti pre Objednavatela suvisiace s plnenim podla tejto
Zmluvy, ktorych obsah je blizSie vymedzeny v Dokumentoch Objednavatela, najma
Opise predmetu zakazky a Ponuke;

V pripade, Ze bude potrebné upresnit’ poziadavky na Dielo, uplatni sa postup podfa ¢lanku 4.3
(Rozhodnutia) podra tejto Zmluvy.

Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Zze Dielom sa rozumie kazda cinnost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na to, ¢i ma vysledok tejto Cinnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle 8§ 536 ods. 2 Obchodného z&konnika alebo diela v zmysle
§ 3 Autorského zakona, alebo &i vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny substrat.

Pre vylu€enie pochybnosti sa dalej uvadza, ze odplata za vykon vSetkych &innosti podla tejto
Zmluvy, vratane poplatkov a platieb za odvoz, nakladanie a zneskodnenie sutiny a inych
materialov, odpadov, ktoré vzniknu ako vysledok stavebnych prac, je su€astou Zmluvnej ceny.

VSEOBECNE USTANOVENIA O VYKONAVANI DIELA
Vykonavanie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpec€enstvo tak, aby bolo
vykonané v sulade:

() s touto Zmluvou,

(b) s Vyzvou na predkladanie ponuk,

(c) s Ponukou Zhotovitela,

(d) s platnymi rozhodnutiami, zavaznymi stanoviskami, sthlasmi, vyjadreniami a povoleniami
PrisluSnych organov a inych dotknutych oséb v suvislosti s Projektom, ktoré budu platné a
ucinné v ¢ase vykonavania Diela,

(e) so vseobecne zavaznymi Pravnymi predpismi, vratane predpisov hygienickych,
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, protipoziarnej ochrane, ochrane zivotného
prostredia, v sllade s platnymi slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami
a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.

V pripade rozporov medzi dokumentmi (a) az (c) maju dokumenty poradie zavaznosti
v zostupnom poradi, t.j. prednost ma dokument uvedeny vyS$Sie pred nizSie uvedenym
dokumentom.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo s vynaloZzenim odbornej starostlivosti, efektivne a v sulade
s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami.

Zhotovitef je pri vykonavani Diela povinny dodrZiavat Zakon o odpadoch a v&etky platné Pravne
predpisy a normy, postupovat v sulade s poziadavkami vSetkych slovenskych technickych
noriem (,STN*, ktoré sa na Dielo vztahuju a si platné na tzemi SR v ¢ase Prevzatia Diela podla
¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy), ktoré boli vydané a slvisia s plnenim vykonavanym
na zéklade tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajucimi z Vyzvy na predkladanie ponuk, najma
Opisu predmetu zadkazky, s Pokynmi, s poziadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami
a stanoviskami Prislusnych organov, v sllade s upresneniami poziadaviek na Dielo v stlade
s postupom podla ¢&lanku 2.2.4 tejto Zmluvy av sulade s vyjadreniami a stanoviskami
Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela, o ktoré Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom
3.5.6 tejto Zmluvy. Ak v priebehu plnenia Zmluvy dbjde k zmene PrisluSnych predpisov,
Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na obsah a mozny dopad tejto zmeny.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny zaobstarat’ a do Prevzatia Diela
podla ¢&lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy udrZiavat v platnosti vSetky prislusné
opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné dokumenty,
ktoré su potrebné na realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny predlozit podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje uskutocnit
za UCelom realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.3

3.31

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

poziada. Bez predchadzajuceho upozornenia Dozoru Objednavatefa alebo Objednavatela
Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu podstatni zmenu tychto opatreni a metéd.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Dielo bolo vyhotovené spésobom neprie¢im sa dobrym
mravom a/alebo poctivému obchodnému styku, v sulade s Pravnymi predpismi s osobitnym
dbérazom na ochranu zivotného prostredia a zamedzenie trestnej zodpovednosti.

Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody:
(a) na Dokumentacii prechadza na Objednavatela prevzatim tejto ¢asti Diela,
(b) na castiach Diela prechadza na Objednavatela prevzatim vSetkych Casti Diela.

V pripade straty, zniCenia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela, Vybavenia, Dokumentéacie
pocas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost’ Zhotovitel, je Zhotovitel povinny na viastné
naklady a nebezpeCenstvo napravit stratu, zni€enie alebo posSkodenie tak, aby Dielo,
Vybavenie, a Dokumentacia zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy. Podla povahy spdsobenej
Skody mbze Objednavatel poziadat Zhotovitela o uhradu Skody uvedenim do predosiého stavu.

Po Prevzati Diela bude Zhotovitel nadalej zodpovedat za akukolvek stratu, zni¢enie alebo
Skodu spbsobenu:

(@) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, Subdodavatelov, alebo inych
0s6b, za ktoré Zhotovitel zodpoveda

(b)  ktoré vzniklo v dosledku €innosti Zhotovitela pred Prevzatim Diela, za ktoré bol Zhotovitel
zodpovedny.

Sucinnost’

Objednavatel je povinny na ziadost Zhotovitela poskytnut Zhotovitelovi za u€elom a v rozsahu
nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia i¢elu Zmluvy potrebnu sucinnost’ spocivajucu najma
v udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela, udeleni suhlasov a privoleni, ktoré s
potrebné pre UspeSnu realizaciu Diela. Zhotovitel je povinny v€as, najneskér vSak pat (5) Dni
vopred, Objednavatela pisomne poziadat o udelenie takychto plnomocenstiev, suhlasov a
privoleni, v opacnom pripade zodpoveda za spésobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny
poskytovat Zhotovitelovi informacie, podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny poskytovat dalSiu sucinnost vyplyvajicu
Z ustanoveni tejto Zmluvy.

Sprévy o postupe préac

Zhotovitel je povinny pripravovat az do Prevzatia Diela tyzdenné spravy o postupe prac
a predkladat ich Objednavatelovi a Dozoru Objednavatela v dvoch (2) listinnych vyhotoveniach
a zaroven ich zasielat v elektronickej podobe na emailovd adresu Objednavatela a Dozoru
Objednavatela.

Spravy budu obsahovat informacie o stave a orozsahu rozpracovanosti plnenia Diela,
vyhodnotenie dodrziavania Zavazného harmonogramu a identifikaciu rizik.

Spravy budu dalej obsahovat”

(@) rovnopisy Dokumentacie, vratane Ciastkovej Dokumentacie a popis stavu kompletnosti
Dokumentacie,
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3.4.4

3.45

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

(b) podrobné popisy postupu prac,

(©) Specifikaciu chybajucich podkladov, nedostatoénych podkladov alebo ¢akacich lehdt na
strane Prislusnych organov.

Vo vztahu k faze stavebnych prac budu spravy dalej obsahovat:

@) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vSetkych stadii projektovych prac
(ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku na Stavenisko,
vystavbu, montaz a skusanie

(b) fotografie dokumentujuce pokrok na Stavenisku,

(©) podrobnosti popisané v ¢&lanku 5.6 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitela) tejto Zmluvy,

(d) evidenciu o mnozstve adruhu vybldraného materialu, zrecyklovaného materialu,
opatovne pouzitého recyklatu a odvazaného recyklatu, dokumenty suvisiace s
predajom recyklatu a kovového Srotu,

(e) evidenciu o mnozstve adruhu odvazaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy
dokumentov o odovzdani a ulozeni odpadu z demolacii a sutiny osobam opravnenym
nakladat s odpadom podfla Zakona o odpadoch, obsahujiuce Udaje o druhu a mnozstve
uskladneného odpadu,

) bezpelnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpeénych nehodach
a ¢innostiach, ktoré sa vztahuju k zivotnému prostrediu a verejnosti,

(9) porovnanie skutoéného a planovaného postupu s podrobnostami o vSetkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokonéenie Diela v sllade
S touto Zmluvou,

(h) dalSie skuto&nosti a okolnosti tykajuce sa realizacie Diela, ktoré su podstatné alebo
ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela,

0] prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskutocnenych Zmien.

Sucastou sprav o postupe prac st nad ramec vySSie uvedeného aj iné dokumenty, pokial tak
vyslovne ustanovuje tato Zmluva.

Pokyny

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny dat Objednavatel,
Dozor Objednavatefa, alebo Objednavatelom poverena osoba.

Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouzit’ ¢lanok 12 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

Pokyny musia mat pisomnid formu. Ak Objednavatel, Dozor Objednavatefa, alebo
Objednavatefom poverena osoba vyda ustny Pokyn, tento je vzdy povinny pisomne potvrdit
Zhotovitefovi v lehote do dvoch (2) Dni.

Ak Zhotovitel spochybiuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenej osoby, mbze predlozit tuto zaleZitost’ Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne
potvrdit, zruSit alebo zmenit' takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

Zhotovitel je vzdy povinny konat v sulade s Pokynmi a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajici pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby, alebo (ii) je také odchylenie
nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu nidze na ochranu zaujmov
Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného suhlasu Dozoru Objednavatela,
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3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

4.1

41.1

Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné rozumne vyZadovat, (iii)
su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli ohrozovat bezpe&nost
a zdravie na Stavenisku.

Pokial' si niektora zalezitost po€as vykonavania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel méze poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel je povinny vydat
Pokyn do siedmych (7) Dni odo dna, kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu poziadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi vSetky skutocnosti a
okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu Pokynov. Ak v8ak neddjde k zmene Pokynov Objednavatefom, je Zhotovitel povinny
postupovat podla pévodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na ucely zabezpe&enia spinenia G¢elu Zmluvy podla &lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy
a riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel méze tato nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti. Taktiez je povinny Objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore
s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za $§kodu spdsoben splnenim takéhoto Pokynu.
Ak aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitefa na nevhodnost takéhoto Pokynu bude
Objednavatel trvat na jeho dodrzani, o oznami pisomne Zhotovitelovi do troch (3) Dni odo dna,
ked obdrzal upozornenie Zhotovitelfa, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splnit,
nebude v3ak zodpovedny za pripadnu Skodu spésobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak
Objednavatel neoznami Zhotovitelovi vo vysSie uvedenej lehote, Ze trva na svojom Pokyne, ma
sa za to, Zze Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nespini.

Zhotovitel upozorni Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v riadnom vykonavani Diela, alebo ak
Pokyn nebude vydany v primeranom Case v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat
podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, pre€o a dokedy by mal byt vydany, a
podrobnosti o povahe a rozsahu omeSkania alebo prerusenia prac.

Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie a/alebo Naklady, ako désledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v ¢ase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo
boli prace prerusené v désledku nevhodného Pokynu, ktory je Specifikovany v upozorneni s
prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela dalSie upozornenie a podfla
Clanku 17.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat narok na:

€) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla ¢lanku 6.4 (PrediZzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu suvisiacich a preukazatelnych Nakladov.

Po obdrzZani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Avsak pokial (a do tej miery ak) omeSkanie bolo spdsobené chybou alebo omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predlozenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZzenie Lehoty realizacie, ani
uhradenie Nakladov.

DOZOR OBJEDNAVATELA

Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

Objednavatel méze, avSak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude
vykonavat povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, ze Dozor Objednavatela nebude

Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podla tejto Zmluvy vykonavat osoba uréena podla
potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto ¢lanku 4.1.1 Zmluvy, ako aj
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41.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.2

42.1

4.3

43.1

dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozoru Objednavatela, sa primerane
pouziju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom poverenej osoby. Ak Objednavatel
planuje vymenovat Dozor Objednavatela, ale tento nevymenuje v primeranom Case pred
Datumom zacatia prac podfa ¢lanku 6.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, Objednavatefl je povinny
menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na prechodnu dobu, kym nebude menovany Dozor
Objednavatela, opravnenia a povinnosti Dozoru Objednavatela podla tejto Zmluvy.

Personal Dozoru Objednavatela musi zahfiat dostato¢ne kvalifikovanych inzinierov a dalSich
odbornikov, ktori su kompetentni vykonavat tieto povinnosti.

Dozor Objednavatela nie je opravneny dopifiat alebo menit Zmluvu.

Dozor Objednavatela je opravneny uplatiiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako su
uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykofvek Dozor Objednavatefa vykonava uritu Cinnost, pre ktoru sa vyzaduje suhlas
Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa predpoklada, ze Objednavatel mu taky suhlas
udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

(a) kedykolvek si Dozor Objednavatela plni svoje povinnosti, alebo vykonava ¢&innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, ze Dozor Objednavatela
kona v mene a na ucet Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktorukolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy; a

(©) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskiumanie, Pokyn, upozornenie,
navrh, poziadanie, skuSka alebo podobny uUkon Dozoru Objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu), ma rovnané ucinky akoby konal samotny Objednavatel,

(d) kedykolvek si urCita zalezitost vyZaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skuSku alebo podobny ukon
Dozoru Objednavatela, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a poc€inat si pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedoslo k omeSkaniu €innosti Zhotovitela vykonavanych podla
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dozoru Objednavatela poskytne potrebnu
sucinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat v sulade s predchadzajlicou
vetou.

Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je povinny oznamit
Zhotovitefovi pisomne kontaktné udaje nového Dozoru Objednavatela, s telefénnymi €islami a
elektronickou adresou nového Dozoru Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozoru
Objednavatela sa stane voci Zhotovitelovi u€innym Driom nasledujucim po Dni dorucenia
takéhoto pisomného oznamenia Zhotovitelovi, ak nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi
termin.

Rozhodnutia

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zalezitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s tymto ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia)
tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatela povinny predmet rozhodnutia bezodkladne
konzultovat s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak sa zhoda
nedosiahne, Dozor Objednavatefa musi urobit’ spravodlivé rozhodnutie v sulade so Zmluvou
a prislusnymi Pravnymi predpismi, pri€¢om bude brat do uvahy vSetky vyznamné okolnosti.
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4.3.2

51

511

512

5.1.3

514

5.1.5

5.1.6

517

5.1.8

5.1.9

Dozor Objednavatefa je povinny oznamit’ obidvom Zmluvnym stranam vysledok kazdej dohody
alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Takato dohoda alebo rozhodnutie
bude pre Zmluvné strany zavazné az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo
rozhodnutim sadu.

PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA, DOZOR ZHOTOVITELA A SUBDODAVATELIA
Predstavitel’ Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vymenovat pre ucely styku s Objednavateflom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavatefom poverenou osobou pre Uucely tejto Zmluvy svojho predstavitela
(zastupcu), ktory bude mat’ vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na
ucet Zhotovitefa podra tejto Zmluvy.

VSetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajlice pre Zhotovitela,
svynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukonenia Zmluvy, vymenovania a odvolania
Predstavitela Zhotovitela, bude v mene a na u€et Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat
Predstavitel Zhotovitela s tym, Ze na vykon tychto ¢innosti méze Zhotovitel pisomne poverit
ktorukolvek osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitela méze tymto
spbésobom poverit aj inu tretiu osobu. V takom pripade je vSak povinny vyziadat si
predchadzajuci pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpedit plnenie povinnosti podla
¢lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy. Akékolvek uréenie, Pokyn, kontrola, prehliadka, suhlas,
schvélenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou
bude mat rovnaké ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskor tri (3) Dni pred Datumom zacatia prac podla ¢lanku 6.1.1 (b)
tejto Zmluvy predlozit Dozoru Objednavatela na odsuhlasenie meno, priezvisko a kontaktné
udaje osoby, ktoru Zhotovitel navrhuje menovat za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor
Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo dodatoéne odvola, je Zhotovitel povinny navrhnat
rovnakym spésobom ind vhodn( osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajiuceho suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela ma byt doCasne nepritomny na Stavenisku, po€as realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnud nahradni osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatela) a Dozor Objednavatela musi byt o tejto
skuto€nosti informovany.

Predstavitel Zhotovitela musi, v zastupeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla ¢&lanku 3.5
(Pokyny) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitefa mdze s predchadzajucim suhlasom Dozoru Objednavatela previest
akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na ktorukolvek kompetentni osobu a toto
poverenie méOZe s predchadzajucim suhlasom Dozoru Objednavatela kedykolvek zrusit
(odvolat). Plnenie povinnosti podfa c¢lanku 20.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy musi byt
zabezpecCené. Poverenie alebo jeho odvolanie je ucinné az doru€enim predchadzajuceho
oznamenia, podpisaného Predstavitelom Zhotovitela, v ktorom bude menovana tato poverena
osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej udeluju alebo rusia, Dozoru
Objednavatela.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky alebo Cesky
jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu ¢innost vyZadujucu suhlas

Zhotovitefla alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na uéely Zmluvy za to, Ze Zhotovitel alebo
jeho prislusny organ taky suhlas vydal.
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5.3

531

53.2

5.3.3

54

54.1

54.2

543

544

545

Dozor Zhotovitela
V priebehu realizacie stavebnych prac zabezpedi Zhotovitel potrebny dozor.

Dozor bude vykonavany dostatoénym po¢tom oséb, so zodpovedajicou znalostou slovenského
jazyka a znalostou ¢innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane pozadovanych metdd a technik,
rizik, ktoré pravdepodobne mdzu nastat a metdd ochrany pred nehodami) pre uspokojivu a
bezpecénu realizaciu Diela.

Kracové osoby Zhotovitela

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat vzdy prostrednictvom Kla¢ovych oséb Zhotovitela, ktoré na tento ucel
identifikoval vo svojej Ponuke. Iba vynimo€ne mdze Zhotovitel pouzit na vykon vybranych
odbornych ¢&innosti aj dalSie osoby v pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozné
zabezpelit v pozadovanej kvalite a/alebo &ase prostrednictvom uréenej KluCovej osoby
Zhotovitela. Zoznam Klu¢ovych osdb Zhotovitela s uvedenim ich kvalifikacie a doklady
preukazuijuce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Nahradenie niektorej z Klu€ovych oséb Zhotovitela je mozné vyluéne so suhlasom
Objednavatela aiba v pripade, ak Kluc¢ova osoba Zhotovitela preukazatelne nemoéze
vykonavat ¢innost, na ktoru bola uréena. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie,
avSak plati, Ze novo navrhovana Klugova osoba Zhotovitela musi spifiat’ rovnaki odbornd
spobsobilost, ako je spdsobilost, ktorej spinenie preukazovala Kfu€ova osoba Zhotovitela, ktora
sa nahradza. Spésobilost novej Klu¢ovej osoby Zhotovitela preukazuje Zhotovitel' rovnakymi
dokladmi ako boli pozadované v Podmienkach u&asti.

Pre vylu€enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Klu€ovych osbb
Zhotovitela nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup
podla tohto bodu. Po zmene Klu€ovej osoby Zhotovitela Zmluvné strany aktualizuju Prilohu €.
1 o Udaje o novej Klu¢ovej osobe Zhotovitela.

Technicky personal a pracovné sily Zhotovitela

Zhotovitel je povinny si sam zabezpecit Pracovnikov Zhotovitela alebo inych pracovnikov (ich
vyplacanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktori st nevyhnutni na realizaciu Diela
v rozsahu, urovni, kvalite a lehotach pozadovanych Zmluvou.

Zhotovitel bude uplatfiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su horsie
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné Ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplatfiovat mzdové tarify
a dodrziavat’ podmienky, ktoré nie su horSie nez vdeobecna urovef miezd a podmienok, ktoré
dodrZuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude (ani sa o to nebude pokusat) priamo &i nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym sp6sobom najimat’ Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zUcCasthovali alebo zuCastriuju realizacie Zmluvy, a to az do ukon&enia Zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat v sllade s prisluSnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na Pracovnikov Zhotovitela, vratane, nie vSak vylu€ne, s Pravnymi predpismi
tykajucimi sa zamestnanosti, bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho zabezpedenia
a udelovania pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela
dodrziavali vSetky prisludné Pravne predpisy vratane, nie v3ak vyluCne tie, ktoré sa tykaju
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci.

Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenu prislusnymi
Pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami PrisluSnych organov, okrem pripadov ak by praca
bola nevyhnutna alebo nutna k ochrane zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost Diela. O
tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela
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5.4.6

54.7

55

551

5.5.2

5.5.3

5.6

56.1

Poskytnutie a udrziavanie vsetkych potrebnych ubytovacich a socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela je povinny zabezpelit Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za
udrziavanie potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitelfa poskytnuté a je
zodpovedny za poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela.
Zhotovitel tiez poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve,
alebo dohodnuté Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali doCasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich suc¢ast Staveniska.

Kvalifikacia a kompetencie Pracovnikov Zhotovitela

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vyskoleni a skdseni a mali na vykon im zverenych ¢innosti
prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to poZzadované Pravnymi predpismi. Dozor
Objednavatela mobze pozadovat, aby Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie)
ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka,
ktory:

€)) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

(b) pIni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(©) porusuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa trvalo sprava tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravie alebo ochranu zivotného
prostredia.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne bezodkladne vymenuje nahradnu osobu. Zmenou osoby
podla tohto ¢&lanku Zmluvy nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitefa dodrzat Zavazny
harmonogram ako aj samotné plnenie podfa tejto Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyzadoval preukazat splnenie podmienok ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani prostrednictvom klu€ovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje, ze
Cinnosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto klu¢ovych
odbornikov, bude poc€as celého trvania Zmluvy vykonavat prostrednictvom tych kfucovych
odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok uc&asti technickej alebo odbornej
spOsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani. Zoznam tychto os6b je
uvedeny v Ponuke Zhotovitela, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade potreby alebo
poziadavky Objednavatela moézZu byt klu¢ovi odbornici vymeneni. Nahradenie klu¢ovych
odbornikov uvedenych v Ponuke Zhotovitela inymi kli€ovymi odbornikmi je mozné len so
suhlasom Objednéavatela. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi kfu€ovi odbornici, ktori
nahradia tych pdvodnych uvedenych v Ponuke Zhotovitela, spifat rovnaké podmienky ako sa
pozadovali vramci preukazania splnenia podmienok UucCasti technickej alebo odbornej
spobsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani pre daného klu¢ového
odbornika.

Z&znamy o Pracovnikoch Zhotovitela a Zariadeniach Zhotovitela

Zhotovitel bude priebeZne viest a na poZiadanie predkladat Dozoru Objednavatela podrobné
udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, o ich €innosti a pocte kazdého
z typov Zariadenia Zhotovitefa na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné udaje podla predchadzajucej vety kazdy kalendarny mesiac vo forme
schvalenej Dozorom Objednavatela, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v Preberacom protokole.
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5.6.2

5.7
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5.7.2

5.7.3

57.4
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5.7.8

5.7.9

5.7.10

57.11

5.7.12

Pred zalatim prac na Stavenisku Zhotovitel vyhotovi organizacnu Strukturu Pracovnikov
Zhotovitefa so zameranim na vymedzenie jednotlivych profesii. Organizaénd Struktura
Pracovnikov Zhotovitela musi byt v priebehu pracovného €asu trvale pristupna na Stavenisku.

Subdodavatelia
Zhotovitel nesmie Subdodavatelovi zadat' vykonanie celého Diela.

Zhotovitel je povinny preukazatelnym spdsobom oboznamit Subdodavatelfa s podmienkami
tejto Zmluvy a zaviazat Subdodavatela na dodrziavanie povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za splnenie vSetkych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy zo strany
Subdodavatefla.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie mi¢anlivosti podfa &lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto
Zmluvy a za akukolvek Skodu, konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie spdsobené
Subdodavatelom, jeho zamestnancami, alebo osobami nim poverenymi, pri realizacii Diela
Objednavatelovi a/alebo inym osobam, priom zodpoveda tak, akoby Skodu, konanie,
porusenie, opomenutie alebo zanedbanie spésobil sam Zhotovitel.

Zhotovitel je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela len Subdodavatelovom uvedenym
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy v rozsahu podielu uvedenom v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

V pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania tejto Zmluvy, pri€om zmenou sa rozumie
vymena Subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy alebo vstup dalSieho nového
Subdodavatela, je povinny Zhotovitel' najneskér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma
zmena Subdodavatela nastat, oznamit Objednavatefovi zmenu Subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel plnenia, ktory ma v umysle zadat tretim osobam,
navrhovanych novych Subdodavatelov, predmety pinenia.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek
Subdodavatelovi, si Objednavatel moéze overit sam, vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla ZVO u vsetkych
Subdodavatelov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut Subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo rozhodcovskom spore.

Zhotovitefl je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom navrhnutom
a Objednavatelom odsuhlasenom Subdodavatelovi po¢as plnenia Zmluvy a to bezodkladne,
najneskér v def nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v8etci Subdodavatelia mali platné prislusné opravnenia,
koncesie, certifikaty, licencie a tieZ odbornu kvalifikaciu a dostatok odbornych skusenosti, ktoré
su nevyhnutné na vykonavanie prac podfa ich zmluv so Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voli Subdodavatefom v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatelom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a v€éasné vykonané prace podla
ich zmlav so Zhotovitefom.

Ak bude zrejmé, ze niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky v suvislosti
s realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny vyZadovat od Zhotovitela, aby ho
nahradil inym Subdodavatefom, ktory bude schopny predmetné zavazky plnit alebo, aby spinil
tieto zavazky sam. Zmenou subdodéavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela dodrzat
Zavazny harmonogram ako aj samotné plnenie podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zacatia prac
Subdodavatela najmene;j tri (3) Dni vopred.
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5.7.13

5.7.14

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

Kazdy Subdodavatel, ktory méa povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v lom zapisany v zmysle § 11 Zakona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu Subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel povinny

tuto skutoCnost oznamit Objednavatefovi a zaroven nahradit takéhoto Subdodavatela

Subdodavatelom, ktory bude spifiat podmienky podla bodu 3.14.11 tejto Zmluvy a ak ma

povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v

zmysle § 11 Zakona o verejnom obstaravani

DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC

Zacatie prac

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Datum zacatia prac nastal:

(a) na Dokumentacii hned po ucinnosti Zmluvy,

(b) pri stavebnych pracach, na uskutocnenie ktorych je potrebné povolenie Prislusnych
organov, bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch (3) Dni odo Dnha nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnuti Prislusnych organov, ktorymi sa stavebné prace povoluju.

(c) pri pracach a ¢innostiach neuvedenych pod bodmi (a) a (b) tohto €lanku Zmluvy, na

uskuto€nenie ktorych nie je potrebné povolenie PrisluSnych organov, najneskér do dvoch
(2) Dni odo Dha odovzdania Staveniska podla ¢lanku 8.1 tejto Zmluvy.

Lehota realizécie
Zhotovitel dokongi vSetky Casti Diela podfa Zavazného harmonogramu.

Zavazny harmonogram

Harmonogram je sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela revidovany Zavazny harmonogram vzdy vtedy, ked
predchadzajuci Zavazny harmonogram nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitefla.

Kazdy revidovany Zavazny harmonogram bude obsahovat postup, ktorym chce Zhotovitel
realizovat Dielo, vratane predpokladaného C€asového planu kazdej etapy vypracuvania
Dokumentéacie.

Dozor Objednavatela je povinny zaujat stanovisko k revidovanému Zavaznému harmonogramu
do troch (3) Dni.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne
budulce udalosti alebo okolnosti, o ktorych ma vedomost, ktoré by mohli negativne ovplyvnit
pracu, zvySsit cenu Diela alebo oneskorit’ vyhotovenie Diela.

Ak Dozor Objednavatelfa oznami Zhotovitefovi, Ze Zavazny harmonogram (v miere, ktora je
uvedend) nezodpoveda Zmluve alebo skutoénému postupu a zamerom, ktoré Zhotovitel
uviedol, je Zhotovitel povinny predlozZit revidovany Zavazny harmonogram Dozoru
Objednéavatela v sulade s tymto ¢lankom 6.3 (Zavazny harmonogram) tejto Zmluvy.
Predizenie Lehoty realizacie

Zhotovitel ma pravo na prediZenie Lehoty realizacie celého Diela alebo jeho jednotlivych &asti
do tej miery, v akej je alebo bude dokoncenie Diela oneskorené z niektorych nasledujucich
dévodov:

(i) Zmena tejto Zmluvy,
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6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5

6.5.1

(ii) vyznamna odchylka, v mnozstve ktorejkolvek poloZky prac zahrnutych v Zmluve,

(iii) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné / klimatické
podmienky sa povazuje teplota pod -10 °C, v trvani dlh§om ako 7 kalendarnych dni,

(iv) omeSkanie Objednavatela s odovzdanim Dokumentacie pre Stavebné povolenie
Zhotovitelovi,

(v) porusenie povinnosti Prislusného organu vydat Kolaudacné rozhodnutie alebo odsuhlasit
Projekt do¢asného dopravného znacéenia v zakonnej lehote na rozhodnutie,

(vi) vydanie Kolauda&ného rozhodnutia Prislusnym organom v lehote, ktora neumoziiuje
splnenie lehoty na zabezpelenie pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia v zmysle
Zavazného harmonogramu, okrem pripadu, ak dévody, pre ktoré Kolauda¢né rozhodnutie
nebolo vydané skor, je mozné pripisat poruseniu povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy,

(vii)odsuhlasenie Projektu docasného dopravného znacenia v ¢ase po uplynuti lehoty na
zabezpecCenie odsuhlasenia Projektu doCasného dopravného znacenia v zmysle
Zavazného harmonogramu, okrem pripadu ak dobvody, pre ktoré Projekt doCasného
dopravného znacenia nebol odsuhlaseny skér, je mozné pripisat poru$eniu povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy,

(vii) taka skuto&nost, ktora zaklada narok na prediZenie Lehoty realizacie podia niektorého z
¢lankov tejto Zmluvy.

Terminy stanovené v tejto Zmluve a v Zavaznom harmonograme sa posunu o dobu, po ktord
Zhotovitel neméze plnit svoje povinnosti z dévodov podla ¢lanku 6.4.1 tejto Zmluvy. V pripade,
ak sa dovody podla ¢lanku 6.4.1 tejto Zmluvy vztahuju len na Cast Diela, terminy stanovené
v tejto Zmluve a v Zavaznom harmonograme sa predlzuju len vo vztahu k tej ¢asti Diela, ktora
je tymito dévodmi dotknuta.

Zhotovitel nebude mat pravo na prediZzenie Lehoty realizacie, a ani na Ghradu vzniknutych
Nakladov z dévodov vad Dokumentacie alebo prac podfa tejto Zmluvy.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie Lehoty realizacie, resp. na posun
terminov podla Zmluvy alebo Zavazného harmonogramu, oznami to do siedmych (7) Dni odo
diia vzniku skuto€nosti podla ¢lanku 6.4.1 tejto Zmluvy Dozoru Objednavatela s tym, ze
v oznameni uvedie:

(a) popis skuto&nosti, ktora mu brani v plneni povinnosti podla tejto Zmluvy,

(b) dizku jej predpokladaného trvania,

(c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude mozné vykonat,

(d) predpokladané dbsledky.

Rychlost’ postupu prac

Ak kedykolvek

(@) je skuto¢ny postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrzana Lehota realizacie,
a/alebo
(b) sa postup spomalil (alebo sa spomali) oproti Zavaznému harmonogramu podla ¢lanku

6.3 (Zavazny harmonogram) tejto Zmluvy, alebo

z inych dévodov, nez ktoré st uvedené v &lanku 6.4 (PrediZzenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy,
je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢lanku 6.3 (Zavazny
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6.6

6.6.1

6.6.2

6.7

6.7.1

6.7.2

6.8

6.8.1

6.8.2

6.9

6.9.1

7.1

7.1.1

harmonogram) tejto Zmluvy predlozil revidovany Zavazny harmonogram so sprievodnou
spravou, v ktorej popisSe revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup urychlil a umoznil
dokonc&enie Diela v ramci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po dorueni Pokynu, najneskor
vSak v lehote dvoch (2) Dni po doru€eni tohto prikazu. Ak neur&i Dozor Objednavatela iné
revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré mézu vyzadovat predizenie
pracovnej doby a/alebo narast poc¢tu Pracovnikov Zhotovitela a/alebo zvySenie Vybavenia, a to
vS8etko na nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela.

Prerusenie prac zo strany Objednavatela

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitefovi Pokyn, aby prerusil prace
na realizacii ktorejkolvek Casti Diela a Zhotovitel je povinny takémuto Pokynu vyhoviet. V
priebehu tohto preruSenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpecovat Dielo alebo jeho
Cast pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poSkodenim.

Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi vydat Pokyn na preruSenie prac podfa tohto ¢lanku
6.6 (PreruSenie prac zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade,
ak Zhotovitel za tento doévod preruSenia prac zodpoveda, alebo je nim zapriineny, neuplatni
sa ¢lanok 6.8 (Nasledky preruSenia) tejto Zmluvy.

Prerusenie prac zo strany Zhotovitela

Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiry) tejto
Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo Objednavatel nevykona platbu podla ¢lanku
13.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny prerusit prace (alebo spomalit tempo
prac) na tej Casti Diela, ktorej sa Ciastkova faktura alebo platba tyka, az dokial Zhotovitel
neobdrzi Potvrdenie o platbe, dostatoénu zabezpeku alebo platbu. Tym nie je dotknuté pravo
Zhotovitefla odstupit od Zmluvy podla ¢lanku 14.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned po obdrzani potvrdenia o platbe, dostatoénej zabezpeky alebo
platby, riadne pokracovat v pracach.

Nasledky prerusenia
Za predpokladu, Ze prace na Casti Diela budu prerusené z dévodu podla ¢lanku 6.6 (Prerusenie
prac zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy alebo z dévodu podla ¢lanku 6.7 (PreruSenie prac

zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznikne:

(a) narok na prediZenie Lehoty realizacie tej Sasti Diela, ktora je prerusenim dotknuta, a to
podla podmienok stanovenych v €lanku 6.4 (PredlZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,

(b) narok na uhradenie vSetkych Nakladov, ktoré vznikli v pri¢innej suvislosti s preruSenim.
V pripade, ak preruSenie prac na &asti Diela z dévodu podla €lanku 6.6 (PreruSenie prac zo
strany Objednavatela) tejto Zmluvy alebo z dévodu podrla ¢lanku 6.7 (PreruSenie prac zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy trva dlhSie nez tri (3) mesiace, zavazok Zhotovitela vykonat tuto ¢ast
Diela zanik& v den nasledujuci po uplynuti lehoty troch (3) mesiacov.

Pokracovanie v praci

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokracovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo€ne &ast' Diela, ktorého sa prerusenie prac tykalo.

DOKUMENTY OBJEDNAVATELA, DOKUMENTACIA A INZINIERSKA CINNOST
Dokumenty Objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Zze vramci Verejného obstaravania, najma ako sucéast Vyzvy na
predkladanie ponuk, mu boli spristupnené Dokumenty Objednavatela, ktoré tvoria Prilohu &. 2
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3

7.3.1

tejto Zmluvy, a ze Zhotovitelovi boli tiez odovzdané a poskytnuté pred podanim jeho Ponuky,
resp. pri podpise tejto Zmluvy, informacie, ktoré mézu byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie
Zhotovitela podla tejto Zmluvy dostato¢né ako vychodiskové technicko — obchodné a cenové
udaje. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze Dokumenty Objednavatela, ktoré mu boli poskytnuté, su
dostato€né pre uskutoénenie Diela a riadne plnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu bola umoznena obhliadka Staveniska a Ze si je vedomy rozsahu
a objemu prac nevyhnutnych na uskutoénenie Diela. Za predpokladu, ze Zhotovitel vykonal
obhliadku Staveniska podla predchadzajucej vety, tvori potvrdenie o zrealizovani obhliadky
Staveniska Zhotovitelom Prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze Dokumenty Objednavatela a pripadné dalSie informacie podla ¢lanku
7.1.1 tejto Zmluvy riadne preskumal a detailne sa oboznamil s poziadavkami Objednavatefla
uvedenymi v Zmluve.

Ostatné podklady potrebné na ucely plnenia podfa tejto Zmluvy nad ramec Dokumentov
Objednavatela je povinny zabezpedit Zhotovitel.

Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom pinenia podla tejto Zmluvy po¢as vykonavania Diela
obdrzi dalSie informacie a/alebo materialy, dokumenty, udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviska Prislusnych organov, ktoré by boli poskytnuté v ramci Verejného obstaravania,
ak by existovali v ¢ase Verejného obstaravania, je povinny tieto bez zbytocného odkladu
odovzdat’ Zhotovitelovi. O odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zdznam
a stavaju sa sucastou Dokumentov Objednavatefla.

Akékolvek informacie a data, ktoré Zhotovitel obdrzi od Objednavatela alebo ziska inak,
nezbavuju Zhotovitela zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivostou.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny dodat Dokumentaciu v rozsahu podla tejto Zmluvy a Opisu predmetu
zakazky. Dokumentaciou sa rozumeju vSetky projektové, vykresové, textové a iné hmotne
zachytitelné vystupy

Dokumentacia Zhotovitela bude spracovana, ak nie je dalej uvedené inak:
i. v 6 vyhotoveniach v pisomnej forme,
ii. v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme vo formate dwg., a pdf.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku.

Pokial je su¢astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak méa byt tato predkladana Prislusnym organom. Pokial je
suCastou Dokumentacie pddorysné Clenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto maju byt
vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke pozadovanej Pravnymi predpismi, ak maju byt tieto
predkladané PrisluSnym organom.

Zhotovitel je pri vyhotovovani Dokumentacie povinny zohladnit a zapracovat pripomienky
Dozoru Objednavatela, Objednavatefla a PrisluSnych organov. Dokumentacia musi obsahovat
dodato&né informacie poZzadované Dozorom Objednavatefa a Objednavatefom na doplnenie.
Zhotovitel je po vyhotoveni Dokumentécie povinny tuto predloZit Dozoru Objednavatela
a Objednavateflovi na schvélenie pred tym, ako bude predloZené PrisluSnym organom.

Dokumentacia musi obsahovat dodato¢né informacie pozadované Prislusnymi organmi pre
uspesné a kompletné plnenie Diela.

Autorské prava k Dokumentécii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym ju neprevezme Objednavatel.
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.4

7.4.1

Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbytoéného odkladu po jeho vyhotoveni v pocte
vyhotoveni v stlade s ¢lankom 7.2.1. tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k tlacenému zobrazeniu Dokumentacie, ktorého
prostrednictvom je samostatny druh, Cast alebo stupefl Dokumentacie vyjadreny, ako aj ku
vS§etkym ostatnym nosi¢om s Dokumentaciou v sulade s prislusnymi ustanoveniami Autorského
zakona ich prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuzit Dokumentaciu pre Ucely realizacie Diela
podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je drzitefom v8etkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vylu¢né
pravo na jej pouzitie vSetkymi moznymi spdsobmi, aké mu priznavajua PrisluSné predpisy
a medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenska republika viazana a mé opravnenie s fiou
nakladat' v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporusSuje autorské prava tretich oséb
a autorskeé prava tretich oséb nebudu porusené pouzitim Dokumentacie predpokladanym touto
Zmluvou a k tej ¢asti Dokumentacie, ktora bola vytvorena osobou réznou od Zhotovitela je
Objednavatelovi opravneny udelit suhlas na pouzitie tejto ¢asti Dokumentacie.

Pokial je suCastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouZitie inej osobe bez
pisomného suhlasu Objednavatela), ¢asovo a teritorialne neobmedzenu licenciu na pouzitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti a na ucel vyplyvajuci zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnozenin, verejné vystavovanie a verejna prezentacia,
zmeny a spracovanie Dokumentécie.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena
akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu, alebo
dopracovat dalSie Casti Dokumentacie s pouzitim Zhotovitelom vypracovanych cCasti
Dokumentacie a pouzit ju na dosiahnutie Ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Projektu, ak dbéjde k
zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeci plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom oséb, ktoré
su nositelom autorizanych opravneni podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, alebo
inych autorizacnych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek
Casti Dokumentacie, resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou
vyzaduju.

Zhotovitel tymto dalej Objednavatefovi udeluje vyslovny predchadzajuci suhlas na udelenie
suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu udelenej licencie, ako aj na
postipenie licencie.

Odplata za licenciu podla tohto ¢lanku 7.3 (Autorské prava k Dokumentacii a Licen¢éna zmluva
a uZivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvnej cene a Zhotovitefovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie ziadna dalSia odplata.

Licencia sa povazuje za poskytnutu odo dria dodania Dokumentécie podla ¢lanku 7.3.2 tejto
Zmluvy.

Projekt organizacie vystavby

Zhotovitel v lehote do sedem (7) Dni odo dna uginnosti Zmluvy vypracuje POV a predlozi POV
na schvalenie Objednavatelovi. Objednavatel ma sedem (7) Dni na posudenie POV a
komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitefovi. Zhotovitel najneskdr do pat (5) Dni po
doru€eni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky POV. Prevzatie takto
upraveného POV, pripadne prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené pripomienky, potvrdi
Objednavatel preberacim protokolom. POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu
stava sucastou Dokumentacie a je pre Zhotovitela zavazny.
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7.4.2

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.7

7.7.1

7.7.2

7.8

POV bude vypracovany v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie a Pravnymi
predpismi. Objednavatel odovzda Zhotovitefovi Stavebné povolenie tejto Zmluvy a Zhotovitel
v pripade potreby zosuladenia POV so Stavebnym povolenim zaktualizuje POV tak, aby
zodpovedal podmienkam uvedenym v Stavebnom povoleni, pri€om sa uplatni postup podla
¢lanku 7.4.1 tejto Zmluvy s tym rozdielom, ze Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aktualizovany
POV v lehote do piatich (5) Dni od doru¢enia Stavebného povolenia.

Dokumentacia pre uskuto¢nenie Stavby

Dokumentaciou pre uskutoénenie Stavby sa rozumie Dokumentacia pre stavebné povolenie a
realizaciu stavby, ktora je dodana Objednavatelom, a ktora je prilohou tejto Zmluvy.

Ak vznikne Objednavatelovi z akéhokolvek ddvodu potreba zmenit uz vydané Stavebné
povolenie, Objednavatel prepracuje Dokumentaciu pre Stavebné povolenie, resp. jej jednotlivé
Casti v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stladu so zmenenym Stavebnym povolenim.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Stavby vzdy zohladnit' zaujem Objednavatela uskutocnit
Stavebnu cCast tak, aby neboli prekroCené maximalne objemy prac a materialov urCené
v Specifikacii ceny.

Dokumentacia skuto¢ného realizovania

Zhotovitel vyhotovi a bude udrziavat’ aktualnu sadu zaznamov skutoéného realizovania Diela v
rozsahu podla tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmy skutoCny stav umiestnenia, velkosti a
podrobnosti prac, tak ako boli vykonané.

Zhotovitel dodato¢ne pripravi a odovzda Objednavatelovi na kontrolu vykresy a dalSiu
Dokumentaciu skuto&ného realizovania, znazorfiujucu ako boli vykonané vsetky prace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, &i rozsah, systém odkazov a suvisiacich detailov v ramci
takto odovzdanych vykresov je pre Objednavatela dostatocny.

Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skuto¢ného realizovania v sulade s Pravnymi
predpismi a poziadavkami uvedenymi v Zmluve.

Vykresy a Dokumentéciu skuto&ného realizovania Zhotovitel doruéi a protokolarne odovzda
Objednavatelovi najneskér do desat’ (10) Dni odo dfia ukon&enia prac Stavebnej Easti, a to pre
kazdu etapu prac v zmysle Zavazného harmonogramu. Objednavatel ma desat (10) Dni na
posudenie tychto vykresov a Dokumentacie skutoéného realizovania a komunikovanie svojich
pripomienok Zhotovitefovi. Zhotovitel najneskér do siedmich (7) Dni po doruceni pripomienok
tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky vykresov/Dokumentacie skutoéného realizovania.

Spoloéné ustanovenia tykajuce sa Dokumentacie

Ak niektord zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente
tvoriacom sucast Dokumentacie, ktory bol vypracovany na pouzitie pri realizacii Diela, oznami
tato Zmluvna strana spominanu chybu alebo vadu okamzite druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu kopiu tych dokumentov tvoriacich sucast
Dokumentacie, ktoré su potrebné v zmysle § 43i Stavebného zakona a ostatnych Pravnych
predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pokial ide o vSetky ostatné dokumenty tvoriace
suCast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na nahliadnutie Pracovnikom
Objednavatela bez zbytoéného odkladu potom, ako o to niektory z Pracovnikov Objednavatela
poziada. VSetky dalSie dokumenty tykajuce sa Diela alebo jeho Zmeny, &i uz v originali alebo
képii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym PrisluSnym organom (napr. Statny
stavebny dohlad), ktoré maju pravomoci v zmysle Pravnych predpisov. K dispozicii musi byt
tiez stavebny dennik vedeny Zhotovitefom, do ktorého je organ Statneho stavebného dohladu
opravneny robit zaznamy.

Prevzatie a odovzdanie Dokumentéacie

23



7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.9

7.9.1

7.9.2

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Dokoncéena Dokumentacia, resp. dokoncené Easti Dokumentacie sa budi odovzdavat postupne
podla Zavazného harmonogramu. Kazda ¢ast Dokumentacie sa povaZuje za ucelenu ¢ast
plnenia a bude protokolarne odovzdana Objednavatelovi samostatne postupom ustanovenym
v tomto &lanku 7.8 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentéacie) tejto Zmluvy. Ak nie je v tejto
Zmluve uvedené inak, Dokumentacia sa povazuje za dokon€enu dfiom vydania preberacieho
protokolu podla ¢lanku 7.8.4 tejto Zmluvy.

V pripade Dokumentacie pre Kolauda¢né rozhodnutie sa tato Cast Dokumentacie povazuje za
dokon&enu diiom pravoplatnosti prislusného Kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel je opravneny vyzvat Objedndvatela na prevzatie Dokumentécie pre uskutoCnenie
stavby alebo jej jednotlivej Casti uréenej na odovzdanie v termine podla Zavdzného
harmonogramu az po ukonéeni procesu predkladania navrhov a ich schvalovania podfa ¢lanku
7.5.1 tejto Zmluvy, avSak vzdy najmenej sedem (7) Dni vopred a v tejto istej lehote vyzvu na
prevzatie prislusnej €asti Diela oznamit’ aj Dozoru Objednavatefla.

Objednavatel je povinny do desiatich (10) Dni od odovzdania kazdej jednotlivej Casti
Dokumentacie vydat Zhotovitelovi samostatny preberaci protokol, ktory bude obsahovat
struény popis prislusnej casti Dokumentacie, datum jej prevzatia a podpis Zastupcu
Objednavatela.

V pripade, Ze ma odovzdavana ¢ast Dokumentacie pri preberani zjavné vady, alebo doklady,
ktoré maju byt s iou odovzdané, nie su kompletné, je Objednavatel opravneny odmietnut jej
prevzatie. O odmietnuti prevzatia prislusnej ¢asti Dokumentacie s popisom véad, ktoré boli
dévodom na odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela pisomne
v rovnakej lehote, ako je ur€ena na jej prevzatie v ¢lanku 7.8.4 tejto Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel prevezme odovzdavanu ¢ast Dokumentacie s vadami, budu vady
popisané v preberacom protokole podla ¢lanku 7.8.4 tejto Zmluvy s uréenim terminu na
odstranenie vad.

Stavebné prace

Zhotovitefl je povinny vykonat stavebné prace podla podmienok stanovenych v Opise predmetu
zékazky a tejto Zmluve, v stlade s pravoplatnym Stavebnym povolenim, v sulade s inymi
rozhodnutiami, povoleniami, vyjadreniami a stanoviskami vSetkych PrisluSnych organov,
vratane useku odpadového hospodarstva a Pokynmi Dozoru Objednavatela a Objednavatela.

Zhotovitel je povinny vykonat stavebné prace v terminoch podla Zavazného harmonogramu.
STAVENISKO A CINNOST NA STAVENISKU

Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom

Zhotovitel je povinny prevziat’ Stavenisko najneskdr do piatich Dni po uginnosti Zmluvy.

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit v Den podfla bodu 8.1.1.
Pri odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci(cie)
protokol(y). Odovzdavaci protokol bude vzdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pri¢om
jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych
meradiel odberu médii a poznamky k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty
Den, plati, Ze Zhotovitel v tento Def Stavenisko prevzal a vo vztahu k skuto&nostiam uvedenym
v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatelom nemal Ziadne namietky.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi uZivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin denne, sedem

(7) Dni v tyzdni, a to az do vypratania Staveniska podla ¢lanku 8.5.1 (Vypratanie Staveniska)
tejto Zmluvy.
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8.14

8.1.5

8.1.6

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3

8.3.1

8.3.2

Ak Zhotovitelfovi vznikne omeskanie ako désledok toho, Zze mu Objednavatel neodovzdal
Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko v sulade s tymto
¢lankom 8.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla
¢lanku 17.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku
kazdého takého omeskania, ak dokonc&enie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku
6.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy.

Pokial' (a do tej miery ak) omeskanie Objednavatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, omeskanim, vratane chyby v niektorej z
Dokumentacii, alebo oneskorenim s ich predloZzenim Prislusnym organom, Zhotovitel nebude
mat narok na takéto prediZzenie Lehoty realizacie, ani uhradenie Nakladov vzniknutych
v dosledku omeskania.

Pred zacatim zriadovania Staveniska budu Zhotovitelom v spolupraci s Objednavatefom uréené
plochy vhodné pre osadenie objektov socidlneho a skladového zazemia, strojového parku,
plochy na kratkodobé deponovanie stavebnej sute, miesta pre umiestnenie mobilnych drviacich
zariadeni. Pred zalatim stavebnych prac je potrebné zabezpedlit vytyCenie vSetkych
inZinierskych sieti zaujmového Uzemia prislusnymi spravcami. Taktiez vytyCenie vSetkych
vnutroarealovych sieti, ktoré su vo vlastnictve Objednavatela a preverenie ich suvztaznosti k
objektom mimo pozemku Objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze niektoré existujluce
siete a vedenia neboli zamerané a o ich polohe a trasovani neexistuje ziadna dostupna
dokumenticia ani evidencia.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, ze pokial ide o vhodnost a dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spifaju jeho potreby na zabezpe&enie vykonavania Diela a mal mozZnost sa s nimi
oboznamit’ pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynalozi primerané Usilie na to, aby sa
zabranilo poskodeniu akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov &i inej infrastruktary, a to
najma, nie vSak vyluéne, v suvislosti s prepravou Vybavenia alebo iného zariadenia Zhotovitela
alebo v suvislosti s odvozom odpadu zo Staveniska. Toto Usilie zahffia pouzivanie vhodnych
vozidiel a tras.

Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebnu v dbésledku uzivania
pristupovych ciest Zhotovitelom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel poskytne vSetko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska vSetky povolenia,
ktoré mbézu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol pouzivat pozemné
komunikéacie, znaCky a smerovky.

Objednavatel nebude zodpovedny za Ziadne naroky, ktoré mézZu vzniknat v désledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost’  jednotlivych  pristupovych ciest. Naklady spdsobené nevhodnostou,
nedostatoénostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) poZzadovanych
Zhotovitefom zna8a Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Objednavatelovi
nevznikla Skoda €i ind ujma v dosledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v désledku
alebo v suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej
vzniku je povinny nahradit Objednavatelovi celd vzniknutt Skodu. Naklady na uzivanie, udrzbu
a udrziavanie Cistoty pozemnych komunikacii (verejnych komunikacii ako aj vnutroarealovej
komunikacie) su sucastou Zmluvnej ceny.

Vybavenie a veci uréené na vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpe it Vybavenie a iné veci a sluzby, ktoré su
pozadované v Zmluve, Vyzve na predkladanie ponik, Opise predmetu zakazky a Ponuke.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela dodanie Vybavenia na Stavenisko najmenej dva (2)
Dni vopred.
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8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.35.1

8.3.5.2

8.3.5.3

8.3.5.4

8.3.5.5

8.3.6

8.3.6.1

8.3.7

8.3.7.1

8.3.7.2

Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie,
prevadzkovanie a ochranu v3etkého Vybavenia a dalSich veci vyZadovanych pre realizaciu
Diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla Skoda &i ina ujma v
dosledku poskodenia, spésobeného prepravou Vybavenia, a v pripade jej vzniku je povinny
uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe celd vzniknutu Skodu.

Elektrina, voda a plyn a napojovacie body médii

Objednavatel je povinny zabezpecit pristup k pripojkam energii na Stavenisku, pripadne
v bezprostrednej blizkosti Staveniska. Naklady spojené s napojenim na tieto body, ich
uzivanim, udrzbou a odpojenim bude znasat Zhotovitel.

Néklady spojené s odberom energii znasa Zhotovitel. Uhrada za spotrebovanu energiu, vodu
(vratane sto€ného) a za dalSie média a sluzby podla odpoc¢tu nameranych hodnét spotreby na
podruznych meradlach osadenych Zhotovitefom na pripojovacich bodoch je zahrnuta
v Zmluvnej cene.

Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vSetky pristroje potrebné na vyuzivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnozstva. Zhotovitel je povinny viest evidenciu merania
spotrebovaného mnozstva, pricom tato je su¢astou Sprav o postupe prac.

Zhotovitel je povinny na ziadost Objednavatela uzavriet zodpovedajuce zmluvy o dodavkach
médii a zmluvy o poskytovani sluzieb s prisluSnymi poskytovatelmi, resp. dodavate/mi médii a
sluzieb, aby sa tak stal priamym odberatelom tychto médii a sluzieb.

V pripade, ak bude v zmluvnom vztahu s poskytovatelmi, resp. dodavatelmi médii a sluzieb
Objednavatel alebo iny subjekt, spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za
tieto sluzby budu vypoditané podlfa odpo¢tu nameranych hodnét spotreby na podruznych
meradlach. Odpocet sa bude vykonavat jeden (1) krat za mesiac a splatni Ciastku bude
Objednavatel fakturovat Zhotovitefovi na mesacnej baze. V pripade, ak odpocty nameranych
hodn6t nebude mozné z akychkolvek dévodov uskutoCnit, o Ciastke splatnej Objednavatelovi
rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankom 17.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela)
tejto Zmluvy a ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Ochrana Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za ochranu Staveniska odo dfia odovzdania Staveniska podla ¢lanku
8.1 tejto Zmluvy az do Prevzatia Diela podla €élanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy, najmé
za zamedzenie pristupu nepovolanych os6b na Stavenisko pocas celej Lehoty realizacie,
dvadsatstyri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyZzdni. Povolané osoby budu zahffat' iba
Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela, zamestnancov PrisluSnych orgéanov
podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a kontrolovat metddy a postup
vykonavania prac na Diele a akékolvek dalSie osoby oznamené Zhotovitelovi Objednavatefom
alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou ako opravnené osoby
inych zhotovitelov Objednavatela na Stavenisku, alebo osoby, ktoré opravnene vstupuju do
objektov na Stavenisku.

Nepredvidatel'né technické podmienky na Stavenisku
V tomto €lanku ,technické podmienky“ znamenaju technické podmienky, prirodné prekazky a
znecistujuce latky, ktoré Zhotovitel ngjde na Stavenisku v priebehu realizacie Diela, vratane

geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych podmienok.

Ak sa Zhotovitel stretne s technickymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné,
oznami tuto skutocnost Dozoru Objednavatela ihned ako je to mozné.
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8.3.7.3

8.3.7.4

8.3.7.5

8.3.7.6

8.3.7.7

8.3.8

8.3.8.1

8.3.8.2

8.3.8.3

8.3.8.4

V oznameni podla predchadzajiceho bodu Zhotovitel popiSe technické podmienky tak, aby
mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, pre€o ich Zhotovitel povazuje
za nepredvidatefné. Zhotovitel pokracuje v realizacii Diela za pouzitia vSetkych ndleZitych a
primeranych prostriedkov, ktoré si vhodné pre dané technické podmienky a splni vSetky
Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatela.

Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s nepredvidatelnymi technickymi podmienkami,
a oznami to a vznikne mu omeskanie spésobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na
zéklade &lanku 17.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na prediZenie Lehoty
realizacie v dbsledku kazdého takého omesSkania, ak dokoncenie Diela je alebo bude
oneskorené, a to podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy.

Ak Pokyn vyvola zmenu, pouzije sa ¢lanok 12 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy. Za predpokladu,
ze Zmluvné strany v zmenovom konani podla ¢lanku 12 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy
nedosiahnu zhodu, Dozor Objednavatela bude postupovat v sulade s ¢&lankom 4.3
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby o nich rozhodol.

Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo uréené dodatoéné Naklady, mdze Dozor
Objednavatela tiez preverit, ¢i su iné technické podmienky v podobnych &astiach Diela
priaznivejsie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie technické podmienky, méze Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil
alebo rozhodol o znizeni Nakladov, ktoré vznikli v désledku tychto priaznivejSich technickych
podmienok, ktoré mézu byt (ako odpocty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktury.
Konecny vysledok vSetkych tychto znizeni za vSetky technické podmienky zistené v podobnych
Castiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatela mbdze zobrat do uvahy akykolvek dbkaz o technickych podmienkach
predvidatefnych Zhotovitelom pri podani Ponuky, ktory méze byt predlozeny Zhotovitelom, ale
nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

Zhotovitel je povinny zaobstarat si vSetky potrebné rozhodnutia, povolenia, privolenia, suhlasy
a vyjadrenia na c&innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v ¢lanku 3.1.4 tejto Zmluvy.
Skutognost, ze Zhotovitel nevie zabezpecit takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia
na Cast’ Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla tejto
Zmluvy.

Po&as vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrZiavanie poriadku na Stavenisku,
prilahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach a za odstranenie
vSetkych DocCasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie sU na realizaciu Diela potrebné.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavbu proti prasnosti v stlade s planom znizovania prasnosti
vyhotovenym v ramci POV.

Akékolvek vyvesné §tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel' planuje umiestnit na
Stavenisku, musia byt najskoér predlozené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohladom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalSie odévodnené
poziadavky Dozoru Objednavatefa. Dozor Objednavatefa mbze Zhotovitefovi zakazat
umiestnenie akychkolvek §titov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa zavazuje
takyto zakaz reSpektovat najma v pripade, ze by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohrozit
plnenie povinnosti podfa ¢lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

K Datumu zalatia prac podla &lanku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy Zhotovitel umiestni na viditelnom
mieste susediacom so vstupom na Stavenisko §tit primeranej velkosti obsahujuci Udaje o
povoleni realizacie prisluSnych prac so v3etkymi naleZitostami vyZadovanymi Pravnymi
predpismi. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto Stitu musia byt schvalené Dozorom
Objednavatela, najmad s ohladom na zabezpeclenie plnenia povinnosti podfa ¢lanku 20.7
(MlI¢anlivost) tejto Zmluvy.
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8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.5

8.5.1

8.6

Ochrana zdravia a bezpecnost’ pri praci
Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost vietkych prac na Stavenisku.
Zhotovitel je povinny:

(@) postupovat v sulade s planom ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci, ktory je
Zhotovitel povinny mat k dispozicii pri plneni tejto Zmluvy,

(b) dodrziavat v3etky prisludné bezpecnostné predpisy, najma, nie viak vyluéne, predpisy
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany,

(©) dbat na bezpec¢nost vSetkych oséb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku,
(d) zabezpecit oplotenie a osvetlenie Staveniska,
(e) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto¢né

prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

)] ak Objednavatel poveril vykonom ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v ramci Projektu tretiu osobu, dodrziavat jej pokyny,

(9) zabezpecCit Docasné objekty (vratane ciest, chodnikov, doCasného dopravného
znacCenia, zabradli a plotov), kitoré mézu byt potrebné pre bezpelné uzivanie
Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a nadjomcov pozemkov susediacich so
Staveniskom, a

(h) zabezpetit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru, v Case zvySeného
nebezpedenstva vzniku poziarov a pri vykonavani v8etkych €innosti spojenych so
zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poziaru.

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpec€nosti
Pracovnikov Zhotovitefa a Pracovnikov Objednavatela na Stavenisku. Zhotovitel zabezpedi,
aby boli na Stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitela, ak boli
poskytnuté zo strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre nutné socialne a hygienické
poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel poSle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode €o najrychlejsie po tom,
ako k nej doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat spravy tykajuce sa ochrany
zdravia, bezpec€nosti a zabezpecfenia oséb a 5kdd na majetku podfa toho, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene pozadovat.

Zhotovitel je taktieZ povinny po celu dobu prijimat zodpovedajuce opatrenia pre prevenciu
kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov
Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany oséb a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel zabezpeci, aby Pracovnici Zhotovitela neboli pri realizacii Diela pod vplyvom
alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozival pri realizacii
Diela.

Zachranny archeologicky vyskum

Zhotovitel bol upovedomeny otom, Ze na Stavenisku prebieha zachranny archeologicky
vyskum v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového Uradu Banska Bystrica ¢. KPUKE-
2023/8743-7/47912/BRE zo dha 14.06.2023, ktoré je suastou Dokumentov Objednavatela
a poskytne Objednavatelovi potrebnu sucinnost.

Vypratanie Staveniska
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8.6.1

8.6.2

8.7

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.8

8.8.1

8.9

8.9.1

8.9.2

Najneskoér Kk terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitela, sutiny, odpad z demoléacii, naletové
dreviny, nepotrebny stavebny material, DoCasné objekty, konstrukcie a zariadenia. Zhotovitel
uvedie Stavenisko do stavu vyZzadovaného Zmluvou, alebo inymi rozhodnutiami vydanymi vo
vztahu k Stavenisku prislusnymi organmi a zanecha Stavenisko v bezpe¢nom stave.

Ak vSetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s predchadzajucim odsekom, nebudi
odstranené vo vys$Sie uvedenej lehote potom, ¢o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vSetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla vlastného
uvazenia inak nalozit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych
v suvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefiazny zostatok
z vytazku predaja bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak bude vytazok z predaja nizsi, ako naklady
Objednavatefla, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskér vSak v lehote tridsat' (30) Dni od doru€enia vypoctu takéhoto rozdielu.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku tam, kde je to Pravnymi predpismi vyZadované. Vedenie a obsah stavebného dennika
musi zodpovedat Pravnym predpisom s tym, Ze do stavebného dennika sa budl denne
zapisovat’ udaje o pocasi, nameranej minimalnej a maximalnej teplote na Stavenisku, pocty
Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruseni a obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a
ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné skutoCnosti, ktoré mdézu mat vplyv na
vykonavanie Diela alebo m6zu byt rozhodujuce pre plnenie povinnosti podla Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci, aby takéto denniky viedli aj vSetci Subdodavatelia.

Do stavebného dennika su opravneni nahliadat’ a zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor
Objednavatela a zamestnanci Prislusnych organov, ktori su na to opravneni podfa Pravnych
predpisov. Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela,
Objednavatelovi a PrisluSnym organom. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik trvale pristupny na Stavenisku. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi Prevzatim
Diela.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku nebudid mat prednost pred ustanoveniami Zmluvy alebo uUkonmi
predpokladanymi Zmluvou.

Spolupraca

Zhotovitefl je povinny v sulade so Zmluvou, alebo podla Pokynov Dozoru Objednavatela zaistit
vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

(a) Pracovnikom Objednavatela,

(b) zamestnancom Prisludnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metddy a postup vykonavania prac na Diele,

(©) osobam, ktoré sa moézu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na
Stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.

Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je povinny vykonat' vSetky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia (na
Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kéd a ohrozenia ludi a majetku spdsobeného
znecistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho €innosti.

Zhotovitel zabezpedi, aby emisie a povrchové znedistenia, spdsobené jeho c¢innostou

nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach PrisluSnych
organov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prisluSnymi Pravnymi predpismi.
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8.9.3

8.9.4

8.10

8.10.1

8.10.2

8.10.3

8.10.4

8.10.5

8.10.6

8.10.7

Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujuce stavby v blizkosti Staveniska.
Naklady na prijatie a udrzovanie tychto opatreni znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatefovi alebo tretim osobam nevznikla 8koda v pripade
dosledkov takychto negativnych vplyvov a zodpoveda za vSetku Skodu, ktora takto
Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat podla Opisu predmetu zakazky
a Dokumentécie, ako aj dodrziavat Zakon o odpadoch a vSetky prisluSsné pravne predpisy
upravujice nakladanie s odpadmi. Zhotovitel sa najma, nie vSak vylune, zavazuje v mene
Objednavatela plInit vSetky povinnosti drzitela odpadu podla § 14 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku separovat, zhromazdovat a zhodnocovat odpad
z demoléacie Stavby, vratane zabezpeCenia predaja kovového Srotu, a to vSetko spdsobom
podla Dokumentov Objednavatela, Opisu predmetu zakazky, Dokumentacie a podla instrukcii
Dozoru Objednavatela.

Vlastnikom recyklatu a kovového Srotu je Objednavatel. Odplata za vyrobu (spracovanie)
recyklatu a za oddelenie kovového Srotu od inej stavebnej sute je zahrnuta v Zmluvnej cene.
Finanéné prostriedky ziskané za predaj recyklatu a kovového $rotu su prijmom Objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje pri predaji recyklatu a kovového Srotu postupovat s odbornou
starostlivostou a v najlepSom zaujme Objednavatela a predaj recyklatu a kovového Srotu
uskutoénit za podmienok obvyklych na trhu a za trhové ceny. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spbsobenu Objednavatelovi porusenim tejto povinnosti. Dokumenty suvisiace s predajom
recyklatu a kovového Srotu su suCastou sprav o postupe prac podla Clanku 3.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny vytazok (vyzisk) z predaja recyklatu a kovového Srotu odovzdat
Objednavatelovi bezhotovostnym prevodom na jeho bankovy ucet, ato vzdy k prvému
pracovnému driu kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom Zhotovitel predal
recyklat a kovovy Srot.

Zhotovitel zabezpe€i a ulozi recyklat, ktory vznikne zhodnotenim odpadu na Stavenisku
spésobom podla Opisu predmetu zakazky a Dokumentacie. Zhotovitel je povinny merat
mnozstvo vzniknutého recyklatu. Mnozstvo recyklatu a inej recyklovanej stavebnej sute, ktora
bola vramci vykonavania stavebnych prac zhodnotena, Zhotovitel dolozi potvrdeniami o
zabudovani.

Odpad zo stavebnych prac je Zhotovitel povinny recyklovat a zhodnocovat spdsobom
stanovenym v Opise predmetu zakazky a Dokumentacii. Odpad, ktory sa neda dalej recyklovat
a zhodnocovat v mieste jeho vzniku, Zhotovitel zneskodni tak, Ze ho vytriedi a odovzda osobam
opravnenym nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch. V pripade identifikacie
nebezpe&ného odpadu Zhotovitel zabezpeli jeho lokalizaciu, triedenie, zneSkodnenie
spoloénostou disponujucou povolenim na nakladanie s prislusnym druhom nebezpe&ného
odpadu, priCom Zhotovitel zabezpedi (aj prostrednictvom tretich oséb), aby takyto odpad bol
ulozeny na skladke odpadov na nebezpecény odpad.

Vramci odvozu odpadu z demolacii a recyklatu zo Staveniska je Zhotovitel povinny
uskutoChovat meranie vahy prichadzajucich a odchadzajucich nékladnych vozidiel
prostrednictvom prenosnej vahy zabezpedenej Zhotovitelom a zaznamenavat mnozstvo a druh
odvazaného odpadu a recyklatu do osobitnej evidencie, ktora bude predkladana Dozoru
Objednavatela ako suc€ast sprav o postupe prac podfa ¢lanku 3.4 tejto Zmluvy. Odpad na
nakladnych vozidlach musi byt na u€ely minimalizacie znedistenia verejnych komunikacii
zaplachtovany.

Zhotovitefl je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla Zakona o
odpadoch povinny vyziadat' si potvrdenie o druhu a mnozstve odovzdaného odpadu. Rovnopisy
potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovavat a nasledne
odovzdavat Dozoru Objednavatela ako sucast’ sprav o postupe prac podla ¢lanku 3.4 tejto
Zmluvy.
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8.10.8

8.11

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.15

9.1.6

Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie odvozu komunalneho odpadu, ktory vyprodukuiju
Pracovnici Zhotovitela, jeho Subdodavatelia a iné osoby pritomné na Stavenisku.

POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV A KOLAUDACNE
ROZHODNUTIE

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat svoju Cinnost pri vypracovavani Dokumentacie, ktora sa
priklada k zZiadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpedit Objednavatel, v Uzkej
spolupraci s Prislusnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeskaniam, prietahom, rozporom,
nekvalithnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by branili tomu, aby bol
Projekt do¢asného dopravného znacenia odsuhlaseny a Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost' v predpokladanom termine podla Zavédzného harmonogramu.

Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim rozhodnuti,
povoleni, opatreni a stanovisk podla tejto Zmluvy, ktoré zabezpecuje Objednavatel, za€astnit
na pripadnych stretnutiach so zastupcami Prislusnych organov a inych dotknutych subjektov s
ciefom prezentovat Dielo alebo jeho Cast’ a ziskat akékolvek uzitoéné informacie tykajuce sa
pripravy Dokumentacie.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it Projekt doasného dopravného znacCenia a vykonavat
InZinierske €innosti pre odsuhlasenie Projektu doCasného dopravného znacenia Prislusnym
organom.

Vydanie Stavebného povolenia ako aj splnenie podmienok vedudcich k ziskaniu potrebnych
dokladov suvisiacich s vydanim Stavebného povolenia zabezpeli Objednavatel a kopiu
Stavebného povolenia spolu s Dokumentéciou pre Stavebné povolenie overenou v stavebnom
konani odovzda Zhotovitefovi v lehote urenej v Zadvdznom harmonograme.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentaciu pre vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia a
vykonavat' InZiniersku &innost pre vydanie Kolaudacného rozhodnutia tak, aby zabezpec il
pravoplatné Kolauda¢né rozhodnutie v lehote stanovenej v Zavaznom harmonograme.

MERANIE
Meranie préc a recyklatu

Na ucely akychkolvek platieb podla tejto Zmluvy budi prace merané a ocenované v sulade s
tymto ¢lankom 9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat’ pri preberani Staveniska vstupné merania dodané geodetom
Objednavatefla, ktoré budu podkladom pre merania geodeta Zhotovitefa podla &lanku 9.3.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na ugely mesacénej fakturacie podfa &lanku 13.3 (Ziadost o potvrdenie
Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdanim a prevzatim Diela alebo jeho Casti
podla ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi geodetické
zameranie prislusnej €asti Diela podla ¢lanku 9.1.4 tejto Zmluvy s uvedenim presného objemu
vykonanych prac a pouzitych Materialov.

Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac oznami Zhotovitel najmene;j tri (3) Dni vopred
Dozoru Objednavatela.

Zhotovitel uskuto&ni meranie prac za u€asti Dozoru Objednavatela, spédsobom podla ¢lanku 9.3
(Spbsob merania) tejto Zmluvy.

O vysledkoch merania Diela (prac a Materialov) spracuje Zhotovitel zdznam, ktory odovzda

Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitdlne geodetické zameranie podla
Clanku 9.1.3 a 9.1.4 tejto Zmluvy. Objednavatel ma pat (5) Dni na posudenie zaznamu
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9.1.7

9.1.8

9.2

9.21

9.2.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

o vysledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskor
do troch (3) Dni po doruc€eni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.

Objednavatef je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na U¢ely overenia spravnosti
zadznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny zucastnit sa na kontrolnom
merani. UskutoCnenie kontrolného merania oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskér
dvadsatstyri (24) hodin vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel.
V pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpise ich.
Ak sa Zhotovitel bezdbvodne nezucastni kontroly a odsuhlasenia zaznamov, hoci bol k ucasti
na kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, Ze vodi skuto€nostiam uvedenym v zazname
0 kontrolnom merani prac nema ziadne namietky. Spésob realizacie kontrolného merania podla
tohto &lanku Zmluvy ur€i Objednavatel.

V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitela a zadznamom
z kontrolného merania Objednavatela vyzve Objednavatel Zhotovitefa na uUpravu zaznamu
o vysledku merania. Ak Zhotovitel zaznam z merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo
ak Zhotovitel neakceptuje pripomienky Objednavatela k zaznamu o vysledku merania podla
¢lanku 9.1.6 tejto Zmluvy, rozhodne o spravnosti zaznamu o vysledkoch merania Zhotovitela
alebo o povinnosti upravit zaznam Zhotovitela Dozor Objednavatela postupom podla ¢lanku
4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Meranie odvozu odpadu zo stavebnych prac a recyklatu

Zhotovitel je povinny zabezpecit meranie odvozu odpadu zo Staveniska a robit’ o tom pisomné
zdznamy vo forme (vazne listky):

(a) druh odpadu,

(b) kategoria odpadu,
(c) hmotnost odpadu,
(d) ¢as a datum vyvozu,
(e) podpis.

Zhotovitel je povinny zabezpecit meranie odvozu recyklatu zo Staveniska a robit o tom pisomné
zadznamy vo forme (vazne listky):

() druh recyklatu,

(b) objem recyklatu,

(c) ¢as a datum vyvozu,
(d) podpis.

Sposob merania

V ramci merania prac podla tohto ¢lanku 9 (Meranie a ocefiovanie) tejto Zmluvy sa bude merat’
netto (Cista hodnota, plocha a/alebo objem) skutoéného mnozZstva kazdej poloZzky Diela (prac)
a metdda merania bude v stlade so Zmluvou.

Meranie prac zabezpeCuje Zhotovitel metddou digitalneho zamerania, ktoré vykona geodet
Zhotovitefla.

V der odovzdania Staveniska podla ¢lanku 8.1 (Odovzdanie Staveniska a uZivanie Staveniska
Zhotovitelom) tejto Zmluvy geodet Zhotovitela za u€asti Dozoru Objednavatela digitalne
zameria Stavenisko na uCely zdokumentovania skutoéného stavu pred zacatim prac na
Stavebnej Casti.

Geodet Zhotovitela za Ucasti Dozoru Objednavatela digitdlne zameria vykonané prace na
Stavebnej &asti jedenkrat mesacne na Uéely mesaénej fakturacie podla &lanku 13.3 (Ziadost
0 potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy a vzdy predtym ako ma byt Dielo alebo jeho ¢ast
odovzdana Objednavatelovi podla ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.
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Zhotovitel ur&i objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych Materidlov) na Stavebnej
Casti porovnanim digitdlneho zamerania podla ¢lanku 9.3.3 tejto Zmluvy s digitdlnym
zameranim podla ¢lanku 9.3.4 tejto Zmluvy.

Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Naklady na kontrolné merania podla ¢lanku 9.1.7
tejto Zmluvy znasa Objednavatel.

Ocenovanie

AK nie je v Zmluve uvedené inak, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo ur€il cenu Diela tym, Ze oceni kazdu
polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vysSie uvedenymi
¢lankami 9.1 (Meranie prac) a 9.3 (Spdsob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislusnej
jednotkovej ceny za tuto polozku prace uréenu vo Vykaze vymer bud' za tuto polozku alebo (ak
takato polozka vo Vykaze vymer nie je obsiahnuta) za podobnu pracu uréent Dozorom
Objednavatela.

V pripade, ak navrh na Zmenu podla ¢lanku 12 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy obsahuje polozku
prace, pre ktoru Vykaz vymer neobsahuje ziadnu jednotkovu cenu, pouzije sa ina vhodna
jednotkova cena pre polozku prace podobného charakteru vykonavanu za podobnych
podmienok uréenu dohodou Zmluvnych stran.

PRIEBEZNA KONTROLA A PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM
Priebezna kontrola Diela

Objednavatel, alebo Dozor Objednavatela méze osobne, alebo prostrednictvom poverenej
osoby kedykolvek priebezne kontrolovat postupy Zhotovitela a jeho Subdodavatelov pri
vykonavani Diela, ako aj pri €iastkovych vysledkoch tychto €innosti. Na poziadanie je Zhotovitel
povinny bezodkladne umoznit vykonanie takejto kontroly, najma doru¢enim informacii,
spristupnenim Staveniska, Dokumentacie, pracovnych materialov (vratane rozpracovanych
verzii v elektronickej podobe), odpovedi a vysvetleni, umoznenim U&asti na pracovnych
stretnutiach a poskytnutim inej sucinnosti. Ak Objednavatel, alebo nim poverena osoba, zisti
kedykolvek v priebehu vykonavania Diela, ze plnenie nezodpoveda tejto Zmluve, je Zhotovitel
povinny odstranit vzniknuté vady a nedostatky svojho plnenia.

Prevzatie casti Diela

Zhotovitel méze poziadat o vydanie Preberacieho protokolu pre jednotlivé Casti Diela podla
¢innosti a stavebnych objektov stanovenych v Zavdznom harmonograme.

Cast Diela bude prevzata Objednavatelom, (i) ked bola dokon&ena v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve (ii) ked bol vydany Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to, Ze bol
vydany v sulade s tymto &lankom 10.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednéavatela poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu pre €ast Diela, najskér pat (5) Dni predtym, ako bude ast Diela podfla
nazoru Zhotovitela dokonéena a pripravena k prevzatiu.

Dozor Objednavatefa je povinny do sedem (7) Dni potom, o obdrzal zZiadost’ Zhotovitela podfa
¢lanku 10.2.3 tejto Zmluvy:

€) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bola &ast Diela
dokonc¢ena v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve a s uvedenim pripadnych
vad a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady odstranit, alebo

(b) zamietnut’ vydanie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim prac, ktoré
ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel nasledne
tuto pracu dokongi, eSte predtym nez zasle dalSie oznamenie podla tohto ¢lanku 10.2
(Prevzatie Casti Diela) tejto Zmluvy.
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Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nevyda, alebo nezamietne Ziadost Zhotovitela do
sedem (7) Dni od obdrzania ziadosti Zhotovitela, a ak je €ast Diela v sulade s poziadavkami
uvedenymi v Zmluve, bude sa mat za to, Ze Preberaci protokol bol vydany v posledny der tejto
lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je opravneny poverit prevzatim Diela
alebo jeho ¢asti Objednavatelom poverenu osobu.

Prevzatie Diela

Dielo sa povazuje za prevzaté Objednavatelom podpisom Preberacieho protokolu o kone¢nom
prijati Diela.

Zhotovitefl je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatela poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu o kone¢nom prijati Diela za predpokladu, ze

€) Dielo bolo dokoncené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve vratane
odstranenia vSetkych vad namietanych Objednavatelom,

(b) bol vydany Konecny supis uskutoCnenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela podla ¢lanku 13.7 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury a Koneény
supis uskutocnenych prac) tejto Zmluvy,

(©) Stavenisko bolo vypratané podla ¢lanku 8.5.1 (Vypratanie Staveniska) tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je povinny do desat (10) Dni po tom, €o obdrzal ziadost Zhotovitela podla

¢lanku 10.2.3 tejto Zmluvy:

@) vydat' Zhotovitelovi Preberaci protokol o kone€nom prijati Diela s uvedenim datumu,
kedy bolo Dielo dokon&ené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, alebo

(b) zamietnut’ vydanie Preberacieho protokolu o kone¢nom prijati Diela, s udanim dévodu
a uvedenim prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci
protokol o kone&nom prijati Diela. Zhotovitel nasledne tuto pracu dokon¢i, eSte predtym
nez zasle dalSie oznamenie podla tohto ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dokon¢éenie zostavajucich prac a odstranenie vad

Aby bolo Dielo, resp. kazda €ast Diela, v stave poZzadovanom v Zmluve, Zhotovitel do uplynutia

prisludnej Zaru€nej doby alebo odévodnene €o najskdr potom:

(a) dokon¢i vSetky prace za ucelom odstranenia vad, ktoré sa maju vykonat v terminoch
uvedenych v Preberacom protokole,

(b) vykona vsetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli oznamené
Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zaru¢nej doby pre Dielo
alebo Cast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad.

Ak sa zisti vada, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela alebo Objednavatelom poverena
osoba to pisomne oznami bez zbyto&ného odkladu, najneskdr vSak do pat (5) Dni doporucenou
zasielkou alebo elektronicky Zhotovitefovi. V takomto oznameni Objednavatel alebo Dozor
Objednavatela uvedie popis vady a ak je to mozné, popis toho, akym spésobom sa vada
prejavuje.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost vSetkej Dokumentacie (projektova dokumentacia,
nakresy, kalkulacie) vyhotovenej Zhotovitelom a jeho Subdodavatelmi.

V pripade, ze Dielo nebolo vykonané v sUlade so Zmluvou, a ak takéto porusenie brani
dalSiemu uzivaniu Diela, tato skutoénost je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy
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Zhotovitelom. Ak Dielo nebolo zrealizované v sulade s touto Zmluvou, okrem prav a opatreni
na napravu, ktoré Objednavatelovi vyplyvaju zo zakona, je Objednavatel opravneny, na zaklade
svojho rozhodnutia pozadovat od Zhotovitela prepracovanie Diela, alebo jeho prislusnej ¢asti,
na naklady Zhotovitela v primeranej lehote.
Zaru€na doba
Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela nasledovne:

1. na stavebné prace v trvani pat (5) rokov,

2. na Dokumentaciu v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynut:

(@) na Dokumentaciu odo dna prevzatia Dokumentacie,

(b) na jednotlivych Eastiach Diela prevzatim vSetkych Casti Diela.
V pripade pred€asného zruSenia alebo ukondéenia Zmluvy za&ne Zaruéna doba na Cast
odovzdaného plnenia predmetu Zmluvy plynut okamihom pred€asného ukoncenia tejto Zmluvy
alebo okamihom poskytnutia tohto plnenia Objednavatelovi podla toho, ¢o nastane skor.
Naklady na odstranenie vad
Ak Objednavatel poCas Zaru€nej doby zisti akukolvek vadu plnenia Zhotovitela, za ktoru
Zhotovitel zodpoveda v zmysle Zmluvy, Objednavatel je opravneny ziadat odstranenie tejto

vady.

VSetky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpeCenstvo a naklady
Zhotovitela, a to do tej miery, v ktorej mozno prace pri¢itat:

(a) akejkolvek chybe v Dokumentacii,
(b) pracam, ktoré nie su v stlade so Zmluvou, alebo
(c) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil inu svoju povinnost podfa Zmluvy.

Neodstranenie vad

Zhotovitefl je povinny za€at' s odstrafiovanim vady bez zbytoéného odkladu potom, ako mu bolo
zistenie vady oznamené zo strany Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatefom poverenej osoby, najneskdr vSak do 5 Dni odo dfia, kedy mu boli zistené vady
oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu ihned, Zhotovitel s Objednavatelom, Dozorom
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou v zdzname o vykonani miestneho
zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého je povinny vadu odstranit.
Zhotovitel je povinny zabezpecCit odstranenie vady podla predchadzajucej vety v termine
dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou
osobou, inak v primeranej dobe. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrani vadu, méze Objednavatefl
urc€it datum, kedy alebo dokedy ma byt vada odstranena. Zhotovitelovi bude tento datum
oznameny Pokynom Objednavatela, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby na odstranenie vady.

Ak Zhotovitel do tohto oznameného datumu vadu neodstrani a tieto napravné prace mali byt
vykonané na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 11.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy,
Objednavatef je opravneny:

(@) napravit, alebo zabezpecit napravu vady sam alebo prostrednictvom inych osob,

zodpovedajucim spdsobom s odbornou starostlivostou a na nebezpecenstvo a naklady
Zhotovitela a Zhotovitel podla ¢lanku 17.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto
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Zmluvy je povinny nahradit Objednavatelovi vSetky uc€elne vynaloZzené a preukazané
néklady spojené s takymto odstranenim vad, po doru€eni opravnenej ziadosti o Uhradu,

(b) poziadat Dozor Objednavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajuce znizenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy,

(c) odstupit od Zmluvy v sllade s ¢lankom 14.1.2 tejto Zmluvy.
ZMENY A UPRAVY
Pravo na Zmenu

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatefa navrhnut
uskutonenie Zmien formou Ziadosti o predlozenie navrhu uskuto€nenia Zmeny Zhotovitefovi.

Kazda Zmena méze zahffat najma:

(@) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny v§ak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 12 (Zmeny a Upravy) tejto
Zmluvy),

(b) zmeny Vv kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

(©) vynechanie niektorej prace,

(d) akukolvek dodato¢nu pracu, alebo

(e) zmenu Zavazného harmonogramu.

Zhotovitel nevykona Ziadnu Zmenu, pokial Dozor Objednavatela navrh Zmeny neschvali.
ZlepsSovaci navrh

Zhotovitel mbéze kedykolvek predlozit Dozoru Objednavatefa pisomny navrh, ktory (podla
nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokon&enie Diela (ii) znizi naklady
Objednavatela na realizaciu Diela, (iii) zlepsi efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednavatela,
alebo (iv) bude inak k prospechu Objednavatefla.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat udaje uvedené v ¢lanku 12.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela, zahffia zmenu v Dokumentacii Casti
Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

(a) bude tdto zmenu v Dokumentacii vykonavat’ Zhotovitel,

(b) uplatnia sa ustanovenia ¢lanku 7.2 (Dokumentécia) tejto Zmluvy a

(©) ked tato Zmena povedie k znizeniu Zmluvnej ceny za tuto Cast, bude Dozor

Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsuhlasil alebo stanovil Ciastku, o ktoru bude znizena Zmluvna cena v désledku
realizacie takejto Zmeny, pri€om bude primerane vychadzat z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Naklady na vypracovanie navrhov uskutoénenia Zmeny
Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskuto€nenia Zmeny podla tohto ¢lanku 12 tejto Zmluvy

budu vypracované na naklady Zhotovitela a budi obsahovat’ Udaje uvedené v ¢lanku 12.4
(Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.
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V pripade, Ze Dozor Objednavatela poZziada o predloZenie navrhu uskutonenia Zmeny
Zhotovitela podla tohto ¢lanku 12 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy, pri¢om:

€) takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porusenie povinnosti
Zhotovitefom, a

(b) navrh uskutoénenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podla ¢lanku 12.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, G¢elne vynaloZzené a preukazané
Naklady na vypracovanie navrhu uskuto€nenia Zmeny.

Postup pri Zmenach

Ked Dozor Objednavatefa poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu, najneskér vS8ak do troch (3) Dni od obdrzania ziadosti Dozoru
Objednavatela o predlozenie navrhu uskutoénenia Zmeny Dozoru Objednavatela aspon dva
alternativne navrhy na uskuto€nenie Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim odévodneného
vysvetlenia), Ze nie je schopny v€as zabezpecit vypracovanie navrhu Zmeny, alebo ze taka
Zmena nie je uskuto€nitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie
agelu Zmluvy podra &lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy. Prilohou alternativnych navrhov na
uskuto&nenie Zmeny bude odporuc€anie Zhotovitela, obsahom ktorého bude oznacenie rieSenia,
ktoré je podla nazoru Zhotovitela najlepsie pre efektivne dosiahnutie G¢elu Zmluvy.

Ak si vyzaduje vypracovanie navrhu uskutocnenia Zmeny preukazatelne dihSiu dobu ako desat
(10) Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.

Navrh uskuto&nenia Zmeny bude obsahovat nasledujuce udaje:
(a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat,
(b) navrh Zhotovitela na vSetky nutné Upravy Zavazného harmonogramu podla ¢lanku 6.3

(Zavazny harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizécie.

Dozor Objednavatela bez zbytoéného odkladu po obdrzani navrhu na Zmenu podla ¢lanku 12.2
(ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podla tohto &lanku 12.4 (Postup pri zmenéch) tejto
Zmluvy tento navrh schvali (Pokynom na uskuto¢nenie Zmeny) alebo zamietne a vrati
Zhotovitefovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade
zamietnutia navrhu na Zmenu je Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny
alebo prepracovany navrh uskuto€nenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatela obdrzany navrh
na Zmenu neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na Diele a je povinny pokraovat
v plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach.

Kazda Zmena bude ocenena v sulade s ¢lankom 9 (Meranie) tejto Zmluvy.

Dodatok k Zmluve

Kazdy Pokyn na uskutocnenie Zmeny bude vystaveny pisomne Dozorom Objednavatela
formou navrhu zmenového listu podla Prilohy tejto Zmluvy. Zmenovy list, ktory je potvrdeny
Objednavatelom a Zhotovitelom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotovitel je nasledne povinny
realizovat’ vSetky svoje €innosti podla Zmluvy so zohladnenim zmien podla zmenového listu.
Zhotovitel je povinny viest’ podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych
Zmien po cellu dobu Lehoty realizacie.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

Zmluvna cena

Zhotovitel vyhlasuje, ze:
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€)) Zmluvna cena je spravna a primerana, a ze

(b) navrhol Zmluvnd cenu za Dielo na zéklade uspokojivého a Uplného oboznamenia sa vo
vztahu ku vSetkym dolezitym zalezZitostiam, ktoré su oCakavané vo vztahu k predmetu
tejto Zmluvy podla ¢lanku 2.2 (Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k ucelu tejto Zmluvy
v zmysle &lanku 2.1 (Ugel Zmiuvy) tejto Zmluvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vsetky zavazky Zhotovitela a vSetky potrebné a slvisiace
Cinnosti potrebné pre spravne a uplné vyhotovenie a dokon&enie Diela, vratane splnenia
povinnosti spojenych s likvidaciou odpadu, poplatkov, reviznych sprav, dopravy a iné.

Zmluvnd cena za riadne vyhotovenie a dokonc&enie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvna cena bola dohodnutad v celkovej maximalnej vySke 239 213,85 EUR (slovom:
dvestotridsatdevattisicdvestotrinast eur a osemdesiatpat centov) bez dane z pridanej
hodnoty, ktord sa k Zmluvnej cene pripocita v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi.

Zmluvna cena je uré¢ena na zaklade rozpodctu/Vykazu vymer, pricom jednotkové ceny v tomto
Vykaze vymer ako aj v Specifikacii ceny, z ktorej Vykaz vymer vychéadza, si nemenné a
konecné. Tym nie su dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, na zaklade ktorych je mozné zmenit
Zmluvnu cenu. Ak nie je dalej uvedené inak, Zmluvna cena urena Vykazom vymer nesmie
prekrogit ponukovu cenu uvedenu v Specifikacii ceny. Ponukovd cenu stanovenu v Specifikacii
ceny mozno vo Vykaze vymer prekrocit len z dévodu, z ktorych je mozné zmenit Zmluvnu cenu
podla tejto Zmluvy a spdsobom podla ¢lanku 12 tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje zaplatit
Zhotovitelovi odplatu v rozsahu Zhotovitefom skutoéne vykonanych vykonov a prac. Zmluvné
strany sa dohodli na mesacnej odplate za vykonané &innosti.

Pokial Vykaz vymer vypracovany Zhotovitelom nebude obsahovat ocenenie niektorej z
poloziek, Zhotovitel sa zavazuje uskutoCnit Dielo v sulade so vSetkymi poziadavkami
Objednavatela za odplatu, ktora je uvedena v Ponuke ako Zmluvna cena. Zmena ceny je mozna
iba za podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou a Zadkonom o verejnom obstaravani.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuju, Zze na Zmluvna cenu
nemaju vplyv ekonomické faktory, inflacia, deflacia, zmeny kurzov, Urokovych sadzieb, zmeny
vySky nakladov v dosledku zmien pravnych predpisov, pokial tato Zmluva vyslovne nestanovuje
inak.

Zhotovitel nema narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, spravnych a inych poplatkov,
dani, odvodov, cla a ostatnych poplatkov suvisiacich s dovozom Vybavenia, poplatkov
suvisiacich s certifikaciou materiadlu (recyklatu, poplatky za pripadné skusky materialov), ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s vykonanim Diela, najma
pri vyhotovovani Dokumentacie.

Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej Casti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktury podfa
Clankov 13.3 (Ziadost' o Potvrdenie ciastkovej faktury) az 13.5 (Faktura) tejto Zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 13.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

Zadrzné

Objednavatel zadrzi z kazdej Ciastkovej faktury na vyplatenie:

(@) pat (5) percent za ucCelom pokrytia pripadnych nékladov na odstranenie vad a
vypratanie Staveniska a

(b) pat (5) percent na ucely uspokojenia pripadnych narokov Subdodavatelov.
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13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.25

13.2.6

13.3

13.3.1

13.3.2

13.4

13.4.1

Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadrzné podla ¢lanku 13.2.1 (a) tejto Zmluvy do tridsiatich
(30) Dni od Prevzatia Diela. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ svoje splatné,
ako aj nesplatné pohfadavky voci pohladavke Zhotovitefa na vyplatenie zadrzného podla
predchadzajlcej vety.

Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadrzné podra ¢lanku 13.2.1 (b) tejto Zmluvy do tridsiatich
(30) Dni odo dna poskytnutia primeraného dékazu o tom, Zze Subdodavatelia Zhotovitela
obdrzali vSetky platby splatné za vykonané prace alebo sluzby podla tejto Zmluvy, po odpocitani
aplikovatefnych odpoétov za Zadrzné alebo inych odpodtov. Za primerany ddékaz mozno
povazovat, okrem iného, aj ¢estné vyhlasenie Subdodavatelov o tejto skutocnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti vodi
Subdodavatelom, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho
realizuju Subdodavatelia, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej méze Zhotovitel namietat, Ze vo¢i Subdodavatefom nema ziadne podiznosti.

Pokial nedbjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu
Subdodavatelskych narokov vocéi Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukazané, alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze
Zhotovitel nema voéi Subdodavatelom Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny pouzit
Zadrzné na uspokojenie narokov Subdodavatelov vocéi Zhotovitelovi, a tym sa zbavit’ svojich
zavazkov voli Zhotovitelovi z tejto Zmluvy do vysSky pohladavok Subdodavatelov, ktoru
Objednavatel uspokojil zo Zadrzného, s ¢im Zhotovitel vyslovuje svoj suhlas. Narok Zhotovitela
na uUhradu Zmluvnej ceny do vysky Uuhrady vykonanej Objednavatelom priamo
Subdodavatelom, zanika driom tejto uhrady Objednavatelom Subdodavatefom.

Pocas doby zadrzania podfa &lanku 13.2 tejto Zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov vodi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Ziadost’ o Potvrdenie ¢iastkovej faktury

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela po skoncéeni kazdého mesiaca v dvoch (2)
vyhotoveniach mesacny Sudpis uskutoénenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, minimalne v rozsahu poloziek Vykazu vymer, v ktorom podrobne dolozi €iastky,
o ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze ma na ne pravo spolu so zddvodrujucimi dokumentmi,
ktoré budu zahffiat spravu o postupe prac v tomto mesiaci v sulade s ¢lankom 3.4 (Spravy o
postupe prac) tejto Zmluvy.

Supis uskuto€nenych prac bude obsahovat nasledujiuce poloZky tak, ako to bude aplikovatelné,
a v uvedenom poradi:

(a) prepoCet odplaty podla €lanku 13.1.5 tejto Zmluvy,

(b) v8etky dalSie priplatky a odpodty, ktoré mézu byt splatné v sulade so Zmluvou o dielo
alebo inak vratane Ciastok podla ¢lanku 17 (PozZiadavky, rieSenie sporov) tejto Zmluvy,

(©) vytazok (vyzisk) z predaja recyklatu a kovového Srotu podla ¢lanku 8.10.3 tejto Zmluvy,
(d) vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocCitané ako Zadrzné.

Vydanie Potvrdenia €iastkovej faktary

Dozor Objednavatela do troch (3) Dni po_ obdrzani Supisu uskutocnenych prac
a zdbvodrujucich dokumentov podla ¢lanku 13.3 (Ziadost' o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto
Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie Ciastkovej faktury, v ktorom sa uvedie
Ciastka, ktoru Dozor Objednavatela spravodlivo stanovi ako splatnd spolu s odévodnenymi

podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury v stlade s tymto ¢lankom 13.4
(Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy odmietne.
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13.4.2

13.4.3

135

1351

13.5.2

13.6

13.6.1

13.6.2

Dozor Objednavatela méze odmietnut vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktary iba v pripade, ak:

(a) niektora Cast Diela alebo uskutodnena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou, a/alebo

(b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo

(c) Zhotovitel neuskuto€nil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost v sulade so
Zmluvou a bol o tejto skutoénosti informovany Dozorom Objednavatela.

Dozor Objednavatela méze v takomto pripade stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a
odpogditat ju od Ciastky inak splatnej.

Do S&trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktary Zhotovitel dorudi
Objednavatefovi fakturu - darfiovy doklad za uskuto€nené plnenie na Ciastku, ktora Dozor
Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni Ciastkovej faktury.

Faktara

Kazda faktura s nalezitostami danového dokladu vystavena Zhotovitefom podla tejto Zmluvy
musi obsahovat’:

1. Cislo faktary,

2. identifikaciu Objednavatela podfa Zmluvy,

3 identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste
podnikania, identifikacnom gisle, Udaj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, danové identifikacné Cislo a
identifikacné ¢&islo pre DPH),

4, oznacenie banky a Cisla u¢tu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe pozadované),

5 den vystavenia faktury, den splatnosti a defi dodania,

6. rozsah a druh plnenia,

7. zaklad dane,

8. vySka dane,

9. celkovu giastku vratane DPH,

10. dovod fakturécie s odkazom na Zmluvu,

11. vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocCitané ako Zadrzné;

12. akékolvek dalSie udaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit riadne fakturu podla tohto ¢lanku 13.5 (Faktura) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit' faktaru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitelovi a
nebude na zaklade takejto faktury povinny uskutolnit Ziadnu platbu. Odo dna doruéenia
opravenej faktury zacne plynut nova lehota splatnosti v trvani podla ¢lanku 13.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

Splatnost’

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi na zaklade vystavenych faktar podla ¢lanku 13.5 (Faktura)
tejto Zmluvy:

(@) Ciastku potvrdent v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktury do tridsat (30) Dni od
dorucenia prislusnej faktury na tato Ciastku Objednavatelovi a

(b) Ciastku odsuhlasenu v Potvrdeni koneénej faktury do tridsat (30) Dni od dorucenia
faktury na tuto Ciastku Objednavatelovi.

Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prisluSnej sumy
najneskér k datumu splatnosti tejto platby na ucet Zhotovitela uvedeny v Zmluve s tym, Ze
splatna Ciastka bude znizena o Zadrzné. Zhotovitel je povinny dorugit faktdry aj na emailové
adresy Objednavatela: mhinvest@mbhinvest.sk a faktury@mhinvest.sk.
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13.7

13.7.1

13.7.2

13.7.3

13.8

13.8.1

13.9

13.9.1

13.9.2

13.9.3

13.10

Ziadost’ o Potvrdenie koneénej faktiry a Koneény supis uskutoénenych prac

Do desat (10) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni
vSetkych vad uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda Dozoru
Objednavatela dve (2) képie navrhu Koneéného supisu uskutocnenych prac vo forme
schvélenej Dozorom Objednavatela so zdévodiiujicimi dokumentmi podra élanku 13.3 (Ziadost
o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat’

(@) koneénu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,

(b) vSetky d'alSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

Ak Dozor Objednavatela nesuhlasi s niektorou C&astou navrhu Kone¢ného supisu
uskuto€nenych prac alebo ju neméze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela dalSie
informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi
doSlo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela navrh
Kone€ného supisu uskuto€nenych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Navrh Kone&ného supisu
uskutoénenych prac schvaleny Dozorom Objednavatela bude povazovany za Konecny sUpis
uskuto€nenych prac podla tejto Zmluvy.

Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o vSetkych zmenach v
navrhu Konecného supisu uskuto€nenych prac, na ktorych sa dohodli ukaze, ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatefa Potvrdenie Ciastkovej faktury ku schvalenym ¢astiam
navrhu Kone¢ného supisu uskuto€nenych prac Objednavatelovi a Zhotovitelovi.

Vyhlasenie o splneni zavazkov

Pri schvaleni Kone¢ného supisu uskutoénenych prac predlozi Zhotovitel pisomné vyhlasenie o
splneni zavazkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena v Konecnom supise
uskutoénenych prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vSetkych finanénych zavazkov
splatnych Zhotovitelovi podfa Zmluvy.

Vydanie Potvrdenia koneénej faktury

Do siedmych (7) Dni po schvaleni Kone&ného supisu uskuto€nenych prac v sulade s ¢lankom
13.7 (Ziadost o Potvrdenie koneé&nej faktiiry a Koneény sipis uskutoénenych préc) tejto Zmluvy
a obdrzani vyhlasenia o splneni zavazkov v sulade s ¢lankom 13.8 (Vyhlasenie o splneni
zavazkov) tejto Zmluvy, vyda Dozor Objednavatela Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie
konec&nej faktury, v ktorom uvedie:

(a) sumu, ktora je splatna ako kone¢né a

(b) po zapoditani Zhotovitelovi vSetkych Ciastok skér zaplatenych Objednavatefom a
vSetkych Ciastok, na ktoré ma Objednavatel narok, zostatok (ak existuje) splatny
Objednavatelom Zhotovitefovi alebo Zhotovitelom Objednavatelovi, podla okolnosti.

Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia koneCnej faktury v sulade s ¢lankom 13.7
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a nevyda vyhlasenie o spineni zavazkov
v sulade s ¢lankom 13.8 (Vyhlasenie o splneni zavazkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor
Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel' nepredloZi Ziadost’ do dvadsatosem
(28) Dni od tohto poZiadania, vyda Dozor Objednavatela Potvrdenie kone¢nej faktury na taku
Giastku, ktort spravodlivo stanovi ako splatnu.

Do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konec€nej faktury Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi
faktdru - danovy doklad za uskuto€nené plnenie na Ciastku, ktord Dozor Objednavatela potvrdil
za splatnu v Potvrdeni konecnej faktury.

Zanik zavazkov Objednavatela
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13.10.1 VSetky zavazky Objednavatela voCi Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podla
Zmluvy alebo v suvislosti s fiou zaniknu, ak narok na tuto Ciastku Zhotovitel neuplatni v
Kone¢nom supise uskuto€nenych prac.

13.11 Meny platieb

13.11.1 VSetky platby podfa Zmluvy, ktora ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zéaklade riadne
vystavenych a doru¢enych faktir podla ¢lanku 13.5 (Faktdra) tejto Zmluvy. Naklady spojené
s prevodom resp. prijatim platby nesie kazda zo Zmluvnych stran sama.

14. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1  Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela

14.1.1 Ak Zhotovitel nesplni, alebo porusi ktorikolvek povinnost podla Zmluvy, moéze Objednavatel
alebo Dozor Objednavatela oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tato povinnost spinil, a/alebo
odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom primeranom Case.

14.1.2 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstlupeni
Zhotovitelovi, ak:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)
(®
)
(h)

@

)

(k)

Zhotovitel ani po vyzve podla ¢lanku 14.1.1 tejto Zmluvy neuskutoCni v primeranom
Case, najneskdr do desiatich (10) Dni odo diia dorucenia vyzvy podla €lanku 14.1.1
tejto Zmluvy napravu poru$enia,

Zhotovitel bezdévodne nezacne vykonavat prace na Dokumentécii do piatich (5) Dni
od Datumu zagatia prac podfa ¢lanku 6.1.1 (a) tejto Zmluvy, alebo stavebné prace do
piatich (5) Dni od Datumu zacatia prac podla ¢lanku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy, alebo
vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokracuje v rozpore s touto Zmluvou,
Zhotovitel v rozpore s touto Zmluvou alebo bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti
Stavenisko alebo inak svojim konanim alebo nekonanim trvajucim dihSie ako sedem (7)
Dni prejavi umysel nepokracovat v realizacii Diela a plneni svojich povinnosti podla
Zmluvy,

Zhotovitel postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na inu
osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavaterla,

Zhotovitefl strati opravnenie na vykon podnikatel'skej €innosti,
sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo prediZzenym,
poda ako diznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na Ghradu
néakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovolnom zruseni (okrem pripadov
zli€enia alebo splynutia),

nastane u neho akakolvek daldia situacia, ktora podla prislusnych Pravnych predpisov
znamena jeho Upadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej €innosti v suvislosti so Zmluvou, alebo
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14.1.3

14.2

1421

o

(m)

(n)
(0)
)

(@

Q)

(s)

(®)

(u)
v)

(w)

x)

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejake;j
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok
alebo odmenu popisanu v tomto pismene.

voCi Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez
alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy tak, Zze méze nastat hrozba neplnenia povinnosti podla
Zmluvy riadne a v¢as,

pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavdzkov podla Zmluvy
protipravnym,

je to pre urcité porusSenie Zmluvy vyslovne uvedené v Zmluve,
Zhotovitel porusi svoje povinnosti podfa ¢lanku 3.1.6 tejto Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti podla ¢lankov 5.7.4, 5.7.5 a 5.7.6 tejto
Zmluvy.

proti Zhotovitelovi, ¢lenovi Statutarneho organu Zhotovitelfa alebo inej osobe, ktorej
konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt pri¢itané Zhotovitelovi, je
vedené trestné konanie,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost’ ustanovenu &lankom 20.7 (Mi¢anlivost) tejto
Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu ¢lankom 18 (Poistenie) tejto
Zmluvy,

je Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a porusi povinnost odstranit vady v lehote
podla ¢lanku 11.4.1 tejto Zmluvy,

Zhotovitel opakovane porusi ten isty zavazok stanoveny touto Zmluvou,

ak sa preukaze, ze Zhotovitel v Ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelplné alebo skreslené tdaje,

ak Zhotovitel nevykonava vybrané odborné ¢innosti v rdmci plnenia tejto Zmluvy
prostrednictvom na to ur€enej Klu€ovej osoby Zhotovitela,

z inych dbévodov predpokladanych prislusnymi pravnymi predpismi alebo Zmluvou.

Odstupenim Objednavatela podla tohto ¢&lanku Zmluva zanikd doru€enim oznamenia
0 odstupeni Zhotovitelovi.

Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a

Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni
Objednavatelovi, ak:

@)

(b)

(©

Dozor Objednavatela v rozpore s &lankom 13.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury)
tejto Zmluvy nevyda prislusné Potvrdenie Ciastkovej faktury do Sestdesiat (60) Dni po
tom, €o obdrzal Supis uskuto€nenych prac a zddvodnujuce dokumenty v sulade
s &lankom 13.3 (Ziadost o Potvrdenie iastkovej faktury) tejto Zmluvy,

sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla ¢lanku 13.6
(Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Sestdesiat (60) Dni,

z inych dévodov predpokladanych prisluSnymi pravnymi predpismi alebo Zmluvou.
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14.2.2

14.3

1431

14.4

1441

14.4.2

14.4.3

14.4.4

14.4.5

14.4.6

15.

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné odo dria doru€enia odstupenia Objednavatelovi.
Odstupenie od zmluvy v pripade Vyssej moci

Ak brani VysSia moc, ktora bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla ¢lanku 16.2
(Oznamenie o VysSej moci) tejto Zmluvy, realizacii prac na celom Diele po nepretrziti dobu viac
ako dvadsat (20) Dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini
viac ako patdesiat (50) Dni, z rovhakého dévodu oznamenej VysSej moci, je Zmluvna strana
dotknuta Vy$Sou mocou opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane odstipenie od Zmiuvy.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku 14.3.1 (Odstupenie od zmluvy v pripade VysSej
moci) tejto Zmluvy Zmluva zanika doruéenim oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane.

Povinnosti Zmluvnych stran slvisiace s odstupenim od Zmluvy

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Dozor Objednavatela, aké
opatrenia treba urobit na odvratenie akejkolvek Skody, ktora by Objednavatelovi mohla vzniknat
prerusenim vykonavania ¢innosti v ramci plnenia podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatel o
to poziada Zhotovitela, je Zhotovitel povinny tieto ¢innosti vykonat.

Po doruceni odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Zhotovitel do piatich (5) Dni:

(@) zastavivSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatela
Pokyn na ochranu zivota alebo majetku, alebo pre bezpecénost Diela a Staveniska,

(b)  zabezpeci odpojenie Vybavenia od inzinierskych sieti,
(c) odovzda Dokumentaciu a vrati Dokumenty Objednavatela Objednavatelovi, a

(d) odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie, okrem tych, ktoré su potrebné k zaisteniu
bezpecnosti a opusti Stavenisko.

Zhotovitel vyvinie v8etko Usilie k tomu, aby okamzite spinil akykolvek odévodneny Pokyn
obsiahnuty v ozndmeni o odstupeni od Zmluvy (i) na postupenie prav z ktorejkolvek zmluvy
s ktorymkolvek Subdodavatelom na Objednavatela (ii) pre ochranu zivota alebo majetku alebo
pre bezpec€nost Diela a Staveniska.

Po odstupeni od Zmluvy je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade s ¢lankom 4.3
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil alebo urcil hodnotu prac na Diele a vSetkych
daldich platieb splatnych Zhotovitelovi za vykonané prace v sulade so Zmluvou.

Po odstupeni od Zmluvy mbzZe Objednavatel dokongit Dielo a/alebo zabezpeéit jeho
dokoncenie prostrednictvom inych oséb.

Po odstupeni od Zmluvy je Objednavatel opravneny:

(@) postupovat podla €lanku 17.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

(b)  odmietnut akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady
Objednavatela na odstranenie vSetkych vad, vySka zmluvnych pokut a $kbd
Objednavatela vzniknutych z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela suvisiacich s
realizaciou Diela a vetky d'alSie naklady Objednavatela, a/alebo

(c) uplatnit si u Zhotovitela uhradu v8etkych zmluvnych pokut a nahradu celej Skody, po
zapocitani vSetkych Ciastok splatnych Zhotovitelovi podla &lanku 14.4.4 tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokut a nahrady celej Skody bude Objednavatel
povinny zaplatit pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

ZMLUVNE POKUTY
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15.1  Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
stanovenej v tomto ¢lanku 15 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruseni
povinnosti Zhotovitela:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

(®

(@

(h)

(i)

)

(k)
o

(m)

3 000 EUR (slovom: tritisic eur) v pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s
prevzatim Staveniska podla ¢lanku 8.1.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Den
omeskania s prevzatim Staveniska,

3 000 EUR (slovom: tritisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omes$kania so zacatim
prac podla ¢lanku 6.1.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Defi omeskania,

1 500 EUR (slovom tisicpat'sto eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s plnenim
Zavazného harmonogramu, a to za kazdy aj zacaty Dern omeskania,

1 500 EUR (slovom tisicpatsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti
Zhotovitela dodrziavat POV,

7 500 EUR (slovom: sedemtisicpatsto eur), ak Zhotovitel nedokon¢i Dielo v sulade s
¢lankom 6.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Deri omeskania,

100 EUR (slovom: sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti Zhotovitela riadne
a v€as vyhotovit a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac v sulade
s ¢lankom 3.4 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

10 000 EUR (slovom: desattisic eur) za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa lanku 18.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

1 000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ustanovenia ¢lanku 20.6
(PostUpenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

10 000 EUR (slovom: desattisic eur) ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel ddjde
k podstatnému ohrozeniu alebo znedisteniu Zivotného prostredia, najma ak Zhotovitel
nesplni povinnosti podla Dokumentacie a rozhodnuti prislusnych organov a prislusnych
pravnych predpisov tykajuce sa nakladania s odpadmi.

5 000 EUR (slovom: pattisic eur), ak Dokumentacia poruSuje prava tretich osdb
vyplyvajlce z ich autorskych prav,

300 EUR (slovom: tristo eur) za kazdé nesplnenie Pokynov,

1 000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti umoznit’ Objednavatelovi
priebeznu kontrolu Diela podla ¢lanku 10.1 tejto Zmluvy,

1 000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla &lanku 20.7 (MI¢anlivost) tejto Zmluvy.

15.2  Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zaklade poziadavky Objednavatela zaplatit do tridsat
(30) Dni od jej uplatnenia Objednavatelom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi Skodu za prisluSné porusenie
povinnosti v rozsahu presahujucom zmluvnu pokutu. Poziadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty
ani jej zaplatenie Zhotovitefom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie je
zabezpe€ené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z dévodu ich porusenia
od Zmluvy odstupil.

16. VYSSIA MOC

16.1  Definicia Vys$Sej moci

16.1.1 VysSia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimocéna udalost alebo skutoénost’
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16.1.2

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.3

16.3.1

€) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvna strana patricne vyhnuat alebo ju odvratit’ a

(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vys8Sia moc mbze zahffiat iba vynimocné udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vysSie
uvedené podmienky (a) az (d). Vy8Sia moc su najma:

1. vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to &i bola vyhlasena), invazia, iné vonkajSie
nepriatel'ské akcie, pri€om za vy3Siu moc sa nepovazuje samotny vojensky konflikt na
Ukrajine, ktory sa zacal pred uzavretim tejto Zmluvy, ale len jeho eskalacia nad
rozumne oc€akavanu mieru, napriklad vo forme pouzitia jadrovych zbrani alebo
rozSirenim do inych krajin,

2. vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo obcianska vojna
v krajine,
3. obcianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako su

Pracovnici Zhotovitela,

4. expozicia u¢inkom vojnoveho streliva, vybusného materialu, radioaktivneho materialu,
ionizujuceho ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka ¢innost, vietor dosahujuci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a

6. zmenu Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom
alebo s€asti nemoznym alebo nedovolenym.

Okolnostami vy$Sej moci nie je pandémia COVID, resp. opatrenia organov verejnej moci na
zamedzenie alebo prevenciu jej Sirenia.

Oznamenie o Vyssej moci

Ak Vys$Sia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit’ v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutognosti informovat’ druhd Zmluvnu
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dovodu Vy3&Sej moci neméze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane doru¢ené bezodkladne, najneskdr do troch (3) Dni po tom, &o sa
dotknuta Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti mohla
dozvediet) o dbleZitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajucich Vy3&Siu moc.

Po uskuto€neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prislusné porusenia povinnosti po dobu, dokial jej Vys$Sia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.

Vy$sia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim jej povinnosti
potas obdobia pred vznikom okolnosti vylu€ujucej zodpovednost. UcCinky vylu€enia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia moc.

Povinnost’ minimalizovat’ omeskanie

Kazda Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne Usilie na minimalizovanie omeskania s
plnenim svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom VysSej moci.

46



16.3.2

16.4

16.4.1

16.4.2

16.5

16.5.1

17.

171

1711

17.1.2

17.1.3

17.2

1721

17.2.2

Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane ukonéenie obmedzeni
spbsobenych Vy3Sou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokraovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku Vy83ej moci oslobodena.

Doésledky Vyssej moci

Ak Zhotovitelovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vys$Sia moc, informoval
o tejto skutocnosti Objednavatela podla ¢lanku 16.2 (Oznamenie o vys$ej moci) tejto Zmluvy a
vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti pinit,
Zhotovitel ma narok podla &lanku 17.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na prediZenie
Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokonéenie Diela je alebo bude

oneskorené, a to podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 4.3
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Vyssia moc ovplyviujica Subdodavatela

Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo dohody,
vztahujicej sa na Dielo, na ulavu v désledku VyS$Sej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich ako je uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy, nemdze sa Zhotovitel podfa tejto Zmluvy
oslobodit' od plnenia povinnosti, ktort plni prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o
pripad, ktory nepredstavuje Vys$Siu moc podla ¢lanku 16 (Vy$Sia moc) tejto Zmluvy.

POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV
Poziadavky (naroky) Objednavatela

Ak sa Objednavatel domnieva, Ze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek ¢lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, oznami to Objednavatel, Objednavatelom
poverena osoba alebo Dozor Objednavatela, aj s podrobnostami v zmysle ¢lanku 17.1.3 tejto
Zmluvy, Zhotoviteflovi.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit' bez zbytoéného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatefom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutocnosti Ci
okolnostiach, ktoré mézu zakladat takuto poziadavku. Narok tykajuci sa akéhokolvek prediZenia
Zaru€nej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit’ eSte pred vypr8anim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat &lanok Zmluvy alebo iny z&klad pre vznesenie
poziadavky a musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) a/alebo prediZenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, Zze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela
musi potom postupovat v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil
alebo stanovil giastku (ak prichadza do Uvahy), ktort by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi.
Uvedena Ciastka moéze byt zapocitana oproti Casti Zmluvnej ceny.

Poziadavky Zhotovitela

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZzenie Lehoty realizacie podla &lanku 6.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo dodatodnu platbu podfa niektorého
z Elankov tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dévodov bezodkladne, najneskér viak v lehote
siedmych (7) Dni po tom, ¢o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti,
skutoCnosti alebo okolnosti, z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom
udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti odévodrujucich takyto narok aj s odkazom na prislusné
ustanovenie Zmluvy.

Zhotovitel bude uchovavat vSetky takéto dokumenty a viest vSetky prislusné zaznamy, ktoré by
mohli byt ddlezité pre odévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela mbze po tom, o
obdrzal oznamenie podla tohto &lanku 17.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, skontrolovat
takéto dokumenty a/alebo zdznamy a/alebo vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby uchoval dalSie
dokumenty a/alebo viedol dalSie zaznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru
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17.2.3

17.2.4

17.25

17.2.6

17.2.7

17.3

1731

18.

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

Objednavatela, aby preveril vSetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy a ak bude o to poZiadany,
odovzdat’ Dozoru Objednavatela ich kopie.

Na oznamenie doruc¢ené po vysSie uvedenej lehote sa nebude prihliadat’ a Zhotovitel nebude
mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) tejto
Zmluvy a/alebo na dodato&nu platbu, aj ked boli inak spinené podmienky na prediZenie Lehoty
realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodato¢nu platbu podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel v takomto oznameni zaroven uvedie primeranu dobu, o ktord sa ma podfa jeho
uvazenia Lehota realizacie podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) predizit alebo vysku
dodato¢nej platby, na ktord ma podla svojho uvazenia narok.

Dozor Objednéavatela postdi odévodnenost predizenia Lehoty realizacie podia &lanku 6.4
(PrediZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktorli sa méa Lehota realizacie
podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy predizit, ako aj odévodnenost
dodatocnej platby, na ktori ma Zhotovitel podla svojho uvazenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prislusnym oddvodnenim.
Dozor Objednavatela je opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.

Kazdé schvalenie prediZzenia Lehoty realizacie podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny ¢lanok Zmluvy a dobu, o ktor( sa Lehota
realizacie moze predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnu giastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podla prisluSnych ¢lankov Zmluvy aj s odkazom na prislusné ¢&lanky
Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatoné doklady na odbévodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej Casti naroku, ktord bol schopny preukazat.

V pripade, ak Dozor Objednavatefla schvali narok Zhotovitefa na akukolvek dodato¢nu platbu,
zohfadni ho v najblizSom Potvrdeni Ciastkovej faktury.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy,
aby odsuhlasil alebo urgil (i) prediZenie Lehoty realizacie (pred jej vyprdanim alebo po fiom) v
sulade s &lankom 6.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatonu platbu
(ak vébec), na ktori ma Zhotovitel narok podla Zmluvy.

RieSenie sporov

Zmluvné strany sa pokusia rieSit pripadné spory suvisiace s touto Zmluvou mimosudnou
cestou. V pripade, ze nedbdjde k zmieru, resp. k mimosudnemu vyrovnaniu zmluvnych stran, na
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE
VSeobecné poziadavky na poistenie

Zhotovitel je povinny mat' v €ase uzatvorenia Zmluvy ako aj po€as trvania Zmluvy uzatvorenu
poistnu zmluvu/y, obsahom ktorej bude poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobenu
vykonévanim Diela, vykonavanim odbornej ¢innosti v ramci predmetu podnikania Zhotovitela,
a v ramci odstranovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam, vratane
Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a
Skody spbsobenej na majetku Zhotovitela alebo tretich oséb, ktory je v sprave, starostlivosti
alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovi minimalnu Ciastku poistného krytia vo vysSke
navrhovanej Zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v Ponuke.

Zhotovitel nesmie uskutoCnit’ ani opomenut ni¢, €¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu & obmedzeniu poistného plnenia.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Ze do Prevzatia Diela bude poistenie vo vysSie
uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke udrziavat' v platnosti a u€innosti a bude za
tymto ucelom plnit povinnosti vyplyvajuce pre neho z prisluSnej poistnej zmluvy, najméa platit
poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prislusné Ciastky poistného krytia uvedené vyssie sa
vztahuju na kazdy rok pinenia povinnosti podla Zmluvy a tykaju sa jednej a vSetkych Skodovych
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18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

19.

191

19.11

19.2

19.21

udalosti v priebehu daného roka. V pripade vyéerpania prislusnej Ciastky poistného plnenia je
Zhotovitel vzdy bezodkladne povinny obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného krytia
vzdy na urovni podla vySSie uvedenych bodov tohto ¢lanku 18.1 (VSeobecné poZiadavky na
poistenie) tejto Zmluvy. Kedykolvek na Ziadost Objednavatefa Zhotovitel bez zbyto&ného
odkladu, v lehote pat (5) Dni od vyzvy Objednavatela predlozi Objednavatelovi platnd poistna
zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nie je opravneny znizit vySku poistného krytia alebo podstatnym spésobom zmenit
podmienky poistnych zmlav po€as doby poistenia bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v U¢innosti, tak ako je povinny podla tohto ¢lanku 18
(Poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi poistné zmluvy podfa tohto ¢lanku
18.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, méze Objednavatel vo svojom mene
kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek poistenie pokryvajluce vysSie uvedené rizika spojené
s realizaciou Diela a platit’ akékolvek poistné, ktoré je primerané na také ucely a zapocitavat
takto platené Ciastky voci akymkolvek platbam Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu
splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky ako splatny dlh Zhotovitela.

V pripade, ze Zhotovitel nesplni podmienky prislusnych poistnych zmlav, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel povinny odovzdat Dozoru Objednavatela képie dokumentov
preukazujucich uzavretie poistenia. Vzdy po zaplateni prislusného poistného je Zhotovitel
povinny predlozit Dozoru Objednavatela kopiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je
kedykolvek pocas Lehoty realizacie povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela predlozit mu
dokumenty preukazujuce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu menit’ bez suhlasu
Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouzit na
odstranenie alebo nahradu $kéd spdsobenych prislusnou poistnou udalostou. Képia poistnej
zmluvy (poistnych zmlav) tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

VYHLASENIA A ZARUKY
Vyhlasenia a zaruky Objednavatela

Objednavatel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celt dobu jej trvania,
ze:

(a) Zmluva je Objednavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitefny vodi nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi, a

(b) podpisom ani plnenim Zmluvy neporu$i Ziadne ustanovenie svojich vnuatornych
predpisov, ani Ziadny zakon &i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu
Slovenskej republiky.

Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela

Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

€) Zmluva je Zhotovitefom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Zhotovitela, vynutitelny vodi nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi,

(b) podpisom ani plnenim Zmluvy neporu$i Ziadne ustanovenie svojich zakladatelskych

dokumentov ani ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou,
alebo ktorym je Zhotovitel viazany, ani ziadny zakon ¢i iny Pravny predpis alebo
rozhodnutie Statneho organu Slovenskej republiky,
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20.

20.1

20.1.1

20.2

20.2.1

20.3

20.3.1

20.3.2

(c) Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny s tym, €o sa vyZaduje na ucely zhotovenia
Diela, ma vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skusenosti a
prostriedky umozriujuce mu zhotovit Dielo v sulade so Zmluvou a zabezpeci a bude
udrziavat' vSetky povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a
plnenie vSetkych zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

(d) plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je poruSenim povinnosti podla Zakona o ochrane
hospodarskej sutaze ani prislusnych nariadeni alebo inych pravne zavaznych aktov
Eurdpskej Unie v oblasti prava hospodarskej sutaze,

(e) podla najlepSieho vedomia Zhotovitela nie je uU€astnikom Zziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit’ platnost,
ucinnost alebo vynutitefnost Zmluvy alebo pinenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zacatie ziadneho takéhoto konania a

) proti nemu, €lenovi Statutarneho organu Zhotovitela alebo inej osobe, ktorej konanie,
nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt pri¢itané Zhotovitelovi, nie je
vedené trestné konanie. Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela
0 zacati trestného konania voci Zhotovitelovi, €lenovi Statutarneho organu Zhotovitela
alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt
pri¢itané Zhotovitelovi, v suvislosti s vykonom predmetu jeho €innosti a to do 3 dni odo
dia, kedy sa Zhotovitel o tejto skutocnosti dozvedel. Objednavatel ma pravo v takom
pripade odstupit’ od tejto Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Platnost’ a ucinnost’

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, tato Zmluva sa stava platnou Driom jej podpisu oboma
Zmluvnymi stranami a ucinnou jej zverejnenim podla osobitného predpisu, ak to Pravne
predpisy vyzaduju.

Vzdanie sa prava

Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajliceho zo Zmluvy sa nebude
vykladat’ ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme
opravnenou osobou konajucou za prislusnd Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa
niektorého naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa
akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne prediZenie lehoty na spinenie povinnosti alebo
iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako prediZenie lehoty na spinenie
akejkolvek inej povinnosti alebo iného ukonu predpokladaného Zmluvou.

Komunikacia, jazyk a pracovné stretnutia

Kedykolvek Zmluva vyzaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedceni, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporucenou
zasielkou prostrednictvom drzitela postovej licencie a budi povazované za doru¢ené okamihom
ich dorucenia (v pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia doru¢enky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela postovej licencie). Bezna komunikacia
zmluvnych stran v suvislosti s touto Zmluvou méze byt uskuto¢fiovana aj elektronicky, pricom
tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne ukony uskutofiované Zmluvnymi
stranami v suUvislosti s touto Zmluvou aza doru¢ené sa povazuju okamihom dorucenia
potvrdenia o uspeSnom doru€eni mailovej spravy (v pripade doruenia mailom). Povinnosti
podla ¢lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial ide o komunikéaciu
Zmluvnych stran.

VSetky pisomnosti posielané a doru€ované v ramci komunikacie zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujuce adresy:
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20.3.3

20.3.4

20.3.5

20.3.6

20.4

204.1

20.5

20.5.1

20.5.2

€)] v pripade Objednavatela:

adresa: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava,
do ruk: Ing. Karol Cibur, projektovy manazér
e-mail: k.cibur@mhinvest.sk

(b) v pripade Dozoru Objednavatela:
adresa: Poto¢na 35/121, 911 01 Trencin
do rak: Ing. Marian Skolnik
e-mail: inbox.juno@gmail.com

(©) v pripade Zhotovitela:
adresa: EGEM s.r.o.,
Bystricka cesta 2339/41A,
034 01 Ruzomberok
do ruk: Marek VanysSev
e-mail: predaj@egem.sk

Uvedené adresy mézu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je G€inna piatym (5.) Diiom nasledujucim po doruceni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujica Zmluvna strana neuvedie ako okamih
ucinnosti neskorsi Den.

VSetka komunikacia podlfa Zmluvy bude prebiehat’ v slovenskom jazyku. VSetky oznamenia,
materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty, zapisnice a/alebo iné pisomnosti, ktoré maju byt
podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt
v slovenskom jazyku.

Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu odopriet alebo
odkladat. Ked je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie
druha Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatela, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
podla okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych pracovnych stretnutiach, ktoré sa budu konat’ podla
potreby, minimalne vSak jeden (1) krat za jeden (1) tyzden. Pracovnych stretnuti sa zuCastnia
splnomocneni  zastupcovia Objednavatela, Dozor Objednavatela, vybrané osoby
Objednavatela (podla potreby), Predstavitel Zhotovitela a vybrané Klu€ové osoby Zhotovitela
(podla potreby). Tieto stretnutia budu sluzit' na informovanie o aktualnom stave Diela a na
konzultacie. Pracovné stretnutie zvolava Dozor Objednavatela s tym, ze vSetci UCastnici
stretnutia budi informovani prostrednictvom emailu minimaine jeden (1) Den vopred o termine
stretnutia, mieste stretnutia, a o navrhovanom programe stretnutia. Zapis zo stretnutia v
dohodnutom formate bude vykonavat Dozor Objednavatela a poSle ho v8etkym zu€astnenym
na pripomienkovanie e-mailom, najneskér nasledujuci Def od ukonCenia stretnutia.

Rozhodné pravo

Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberlc do Gvahy ustanovenia
koliznych noriem.

Dodrziavanie Pravnych predpisov

Zmluvné strany sa zavéazuju dodrziavat pri plneni Zmluvy Pravne predpisy. VSetky €innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela a musia byt v stlade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vdetky oznamenia, zaplatit' vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovazit vSetky povolenia, licencie a suhlasy (schvélenia) poZadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokon¢enia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby
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20.5.3

20.6

20.6.1

20.6.2

20.7

20.7.1

Objednavatelovi nevznikla Skoda v dosledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit
mu takuto Skodu.

Zhotovitel uznava, Ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristipi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu rozhodnuti PrisluSnych organov, a inych povoleni a
suhlasov. V takom pripade Zhotovitel vynalozi vSetko mozné Usilie, aby Prislusné organy taku
Zmenu (Zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu také schvalenia a dodatky
vyzadované a aktivne sa bude zu€asthovat akychkolvek rokovani s Prislusnymi organmi.

PostlUpenie prav a povinnosti zo Zmluvy

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit
akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny postupit svoje prava a povinnosti zo Zmluvy na akukolvek tretiu
osobu z dévodu zmien v Pravnych predpisoch, alebo inych zmien, ktoré mézu viest k Uprave
opravneni alebo kompetencii Objednavatela, a/alebo na Objednavatelom poverené osoby,
s ¢im Zhotovitel vyjadruje svoj vyslovny suhlas.

Mléanlivost’

Doéverné informacie

20.7.1.1 Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, podklad, nacért a informacia €i uz hmotne

20.7.2

zachytend alebo Ustne poskytnuta, tykajuca sa realizicie Diela, je na z&klade vble Zmluvnych
stran povazovana obomi Zmluvnymi stranami za dévernu (dalej len “D6verné informécie”). Za
Déverné informacie nebudd povazované informacie, ktoré su verejne pristupné alebo zname
v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna pristupnost & znamost nenastala
v dosledku porusenia Pravnymi predpismi uloZzenej povinnosti alebo povinnosti podlfa Zmluvy.
Povinné zverejnenie Zmluvy Objednavatelom v sulade so zakonom ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov nie je porusenim povinnosti mi¢anlivosti
podfa tohto ¢lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dévernymi informaciami

20.7.2.1 Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej

strany sa zdrzia:

(a) pouZzitia Dovernych informacii na iné ucely ako na ucely realizacie Diela a splnenie
povinnosti podfa Zmluvy, najmé na uclely ziskania inej zékazky ¢&i pre potreby
akychkolvek projektov tretich oséb,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informacii akejkolvek tretej osobe,
okrem opravnenych osdb uvedenych v ¢lanku 20.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy,
a

(c) nakladania s Dévernymi informéciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi na

ochranu Dévernych informacii, minimalne v8ak porovnatelnymi s opatreniami aké
dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov podobnej povahy a ddélezitosti (ktoré vSak
nebudd v menSom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

20.7.2.2 Zhotovitel je povinny poskytnut Dozoru Objednavatela vSetky doverné a iné informécie, ktoré

mdze Dozor Objednavatelfa odévodnene poZadovat na to, aby si overil, Ze Zhotovitel plni
podmienky Zmluvy.

20.7.2.3 Zavazky podla tohto ¢lanku 20.7.2 (Zavéazky savisiace s Dévernymi informaciami) tejto Zmluvy

su ¢asovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukonéenia Zmluvy z akéhokolvek dévodu.
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20.7.3

20.7.3.1

20.7.3.2

20.7.3.3

20.7.3.4

20.8

20.8.1

20.9

20.9.1

Opravnené osoby

Prislusna Zmluvna strana moze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v postaveni
os6b ovladajucich Zhotovitela alebo Objednavatela, Subdodavatelom, Predstavitelovi
Zhotovitela, Dozoru Zhotovitela, Dozoru Objednavatela alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju
vstupit' alebo vstupili do akéhokolvek zmluvného vztahu nevyhnutného pre ucely plnenia
Zmluvy. V pripadoch uvedenych v predchadzajucej vete mbéze Zmluvna strana poskytnut
takéto Doverné informacie iba, ak sa prislusna osoba pisomne zaviaze s prisluSnou Zmluvnou
stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochrafiovat Doverné informacie za rovnakych
podmienok, aké su uvedené v tomto ¢lanku 20.7 (MlI¢anlivost) tejto Zmluvy (s prisluSnymi
primeranymi Upravami).

Prislusna Zmluvnd strana moze poskytnat DoOverné informécie svojim poverenym
zamestnancom, ¢lenom svojich vnutornych organov, ekonomickym, technickym, pravnym
a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie
Zmluvy alebo uplatfiovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto osobam moézu byt Doverné
informacie poskytnuté len vtedy, ak budu pisomne zaviazani prislusnou Zmluvnou stranou
udrziavat taku informaciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osbb, ktorym je
povinnost’ mil€anlivosti uloZzena priamo z Pravneho predpisu.

Prislusna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Déverné informacie:

@) prislusnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci akejkolvek
jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sudnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi stranami, a to v
stlade so zakonom alebo pravnym predpisom, podfla ktorého je prislusna Zmluvna
strana povinna konat, a/alebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je opravneny
ich vyzadovat v sulade s prislusSnym zakonom alebo pravnym predpisom, podla
ktorého je prislusna Zmluvna strana povinna konat, priCom toto plati len za
podmienky, Ze prislusna Zmluvna strana v€as a vopred oznami takuto povinnost
poskytnut Déverné informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje naklady urobi vSetky
potrebné a rozumne vyzadované kroky na zabezpecenie potrebnej vynimky, prikazu,
rozhodnutia alebo iného obdobného Ukonu na zabranenie poskytnutia Dévernych
informacii a ochranu DAvernych informacii, ak je takdato vynimku, prikaz, rozhodnutie
alebo iny obdobny ukon mozné ziskat.

Prislusna Zmluvna strana moéze poskytnut Déverné informacie inej osobe ako je uvedena v
tomto ¢lanku 20.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy iba (i) po predchadzajicom pisomnom
suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto poskytnutim a (ii) po tom, €o takato in4 osoba, ktorej
sa maju poskytnut Déverné informacie uzavrela dohodu o ochrane Dévernych informécii
s druhou Zmluvnou stranou.

Oddelite'nost’

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné alebo
nevynutitelné, potom taka neplatnost alebo nevynutitelnost neovplyviiuje (v najvy$sej moznej,
Pravnymi predpismi pripustnej miere) platnost alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni
Zmluvy. V takom pripade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné
ustanovenie ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej,
Pravnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého Gc€inku a vysledku, aky bol sledovany
nahradzanym ustanovenim.

Zaverecéné vyhlasenie a podpisy
Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze si Zmluvu dokladne precitali a pochopili jej obsah, ze

Zmluva je vyjadrenim ich skutoénej a slobodnej vOle a ze je prosta akychkolvek omylov, na
dbkaz ¢oho ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.
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20.9.2

Této Zmluva je vyhotovend v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych tri (3) vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

, dha v , dia
MH Invest, s.r.o. EGEM,s.r.0..
Ing. Ivan Znasik, konatef Marek VanySev

konajuci na zéklade plnej moci
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Priloha ¢. 1
Ponuka

Tak, ako bola predloZena prostrednictvom elektronickej platformy Objednavatefovi.
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Priloha €. 2
Vyzva na predkladanie ponuk vratane Opisu predmetu zdkazky, Dokumenty Objednavatela

Tak, ako boli su¢astou vyzvy na predkladanie ponuk na elektronickej platforme.
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Priloha ¢. 3
Poistna zmluva
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Priloha ¢. 4
Zavazny harmonogram
[stava sa prilohou Zmluvy po jeho predloZeni a schvaleni]
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[Priloha €. 5
Potvrdenie o vykonani obhliadky]
[Ak bude aplikovatelné]
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