Minisferstvo Zivotného prostredia SR
Sekeia environmentalnych programov a projektov
Odber riadenia implementacie projektov
Némestie . Stiira 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
&. Z009/3.1/2012

SCHVALENIE ZIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
7 OPERACNEHO PROGRAMU ZIVOTNE PROSTREDIE,
PRIORITNA OS - 3. OCHRANA QVZDUSIA A MINIMALIZACIA
NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV ZMENY KLIMY
OPERACNY CIED - 3.2 MINIMALIZACIA NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV ZMENY
KLIMY VRATANE PODPORY OBNOVITEINYCH ZDROJIQV ENERGIE

V zmysle Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
2010 & 35/2010-1.6 o vydani Podpisového poriadku Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, tykajliceho sa aj pravomoci o rozhodovani o Ziadostiach o zmenu
projekiov realizovangch v rAmei Operatného programu Zivotné prostredie,

so zretelom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prilohy &. 1, &lanku 9 bodu 2.6, v zmysle
kiorého sa zmluvné strany dohodli asvhlasia, Ze vpripade kladného rozhodnutia
Poskytovatela o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stdva prilohou tejto zmluvy
azmluvny vztfah sa od okamihu oznfmenia o kladnom rozhodnuti Poskytovatela
PrijimateFovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a go zretefom na prijimatefom podant Ziadost o zmenu projekiu &slo 01 zo dia
12.10.2011 tykajicu sa techmickej zmeny projekiv/ preskupenie vydavkov v rameci
rozpoétu v Prilohe & 2 — Predmet Podpory k Zmluve o poskytnuti NFP

schvalujem/pesehyalujem

Ziadosf o zmenu projektu é.: 01

Nézov projektu: Ekologizacia parné¢ho kotla TEKO
Kéd projekiu: 24130120065

Cislo Zmluvy o poskytnutf NFP: 007/3.1 MP/2010

Prijimatels Teplareii KoSice, a.s.



Ministerstvo Zivoiného prostredia SR
Sekeia environmentdlnych programov a projektov
Odbor riadenia implementécie projektov
Némestie . Stira 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:
Pé&vodné Priloha &. 2 — Predmet podpory NFP sa rudi v plnom rozsahu a nahradza sa novou
Prilohou &. 2, ktor4 sa stdva neoddelitel'nou stidast'ou zmluvy o NFP €. 007/3.1 MP/2010.

Ododvodnenie:

Schvalenim Fiadosti 0 zmenu projekiu PrijimatePa akceptuje Poskytovatel’ navrh na zmenu
podmienok realizécie projekiu a néslednii, ztoho vyplyvajlicu zmenu prdv a povinnosti
zmluvnych strin dohodnutych vzmluve o poskytnuti NFP. Po preskimani Ziadosti
ozmenu Poskytovatel' dospel k zaveru, Ze navrhovanéd zmena neodporuje legislativaym
poZiadavkim, splfia kritérium nevyhnutnosti, je sprivnym, tesp. vhodnym rieenim
vzniknutej situdcie, neodporuje zésaddm efekiivnosti a hospodérnosti, nemé negativny
yplyv na udrfatelnost projektu anemd negativny dopad na vysledky procesu
schvalovania.

Poudenie:

Prijfmatel’ je povinny zaslat’ PoskytovateFovi sthlas s rozhodnutim o zmene projektu
vlehote do 15 dni od dorudenia tohto rozhodnutia prijimatefovi. Sthlas prijimatela je
‘neoddelitePnou ptilohou tohto rozhodnutia. V pripade, Ze poskytovatel" neobdrZi vyjadrenie
sthlasu prijimatePa s rozhodmutim o zmene projektu vzmysle uvedengj lehoty,
rozhodnutie o zinene projekiu nenadobdda platnost a zmluvny vztah medzi
poskytovatelom a prijimatelom sa riadi podl'a dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dila 14.03.2012

Prilohy:
1. Vyjadrenie stihlasu prijimatel’a
2. Predmet podpory /
.l'f‘ g
14y

Ing. Peter Vigla3
riaditel’ odboru



