Z ’7/40/1//?0/{

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

¢. objednavatela :

1.0bjednavatel’:
Nazov

Pravna forma

Sidlo

Bankové spojenie

Cislo uétu

ICo

IC DPH

DIC

Statutarny organ

medzi zmluvnymi stranami

¢. zhotovitela : 112.2182.00

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

akciova spolo¢nost),

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, vlozka &.

3517/B
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001
SK 2021937775
2021937775

Ing. Jan Kotula
Ing. Milan Gajdos

predseda predstavenstva a generalny riaditel
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych

- o veciach technickych

- o veciach cenovych

Stavebny dozor:

2. Zhotovitel"
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
Prokdra:
ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel*)

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mokran zahon 2, 821 04 Bratislava

spolo€nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vioZka €. 13112/B

Ing. Michal Kocian — konatef, Ing. Peter Russegger - konatel
Ing. Juraj Pojezdal, Ing. Zuzana Lisicka
34112103

2020358021

®20128332m




IC DPH: SK2020358021

Bankové spojenie:

éislo uctu:

Tel./Fax:

Osoby opravnené rokovat’
- o veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

- o veciach cenovych:

1.1

1.2

2.1

22

23
24

(dalej len ,zhotovitel")

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmiuva’) je zavazok zhotovitela vykonat pre
objednavaterla dielo, ktorym je stavba: Diafnica D1, Modernizacia odpocivadla Cervenik LJP
(v smere PN - BA) (dalej len ,dielo"), ktoré sa zavazuje zhotovitel vykonat' pre objednavatela
v stlade so sutaznymi podkladmi, touto zmluvou a technicko-kvalitativnymi podmienkami.

Dielo pozostava z objektov:
000-00 Vseobecné poloZky
021-00 Demolacia drobnych objektov
031-00 Vegetacné upravy
101-00 Spevnené plochy
301-00 Oplotenie
321-00 Drobna architektura
501-00 Dazdova kanalizcia
502-00 Rozvod vody pre pitné fontany
601-00 Verejné osvetlenie
602-00 Prelozka NN pripojky pre zariadenie HOT-POT
651-00 Kamerovy dohflad
Clanok 2

Miesto a ¢as plnenia

Miestom pinenia, resp. vykonavania diela je Diafnica D1, odpocivadio Cervenik LJP (v smere PN
- BA).

Termin realizacie diela podla harmonogramu postupu a trvania prac, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy ako priloha &. 3 zahfila vietky prace podla sutaznych podkladov a je
uréeny: 9 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyZdni.

Termin zapisniéného odovzdania a prevzatia diela je najneskoér do 10 dni od pisomného
oznamenia zhotovitela o ukon&eni diela.

2.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného

dennika oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje
realizaciu diela s dosledkom prediZenia zmluvnej lehoty vykonania diela. Predizenim dohodnutej
lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost zhotovitefa uhradit
zmiuvnl pokutu za omeskanie v zmysle &l. 10 zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo
z dévodov vyssej moci.



3.1

Clanok 3
Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred
terminom za&atia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpisu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych a stavebny dozor
objednavatefla. Odo diia zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpelenstvo
$kody na diele zhotovitel.

3.2 Zhotovitel je povinny zacat vykonavat dielo do 5 dni odo diia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia

4.1

staveniska, v opacnom pripade ma objednavatel narok na odstapenie od zmluvy.

Clénok 4
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela (¢o do rozsahu a mnozstva) je totozna s ponukanou cenou. Jednotkove
ceny su spracované k datumu podania ponuky a platia po celd dobu realizacie diela. Jednotkové
ceny uvedené v ponuke pokryvaju v8etky zmluvné zavazky a vSetky naleZitosti nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podTa tejto zmluvy a sutaznych podkladov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR: 731.727,79
DPH 20% EUR: 146.345,56
Cena spolu s DPH v EUR: 878.073,35

slovom: Osemstosedemdesiatosemtisicsedemdesiattri, 35/100 EUR s DPH

4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lanku 1 tejto zmluvy a v sitaznych
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4.5

51

podkladoch je dohodnuta v rozsahu objednavatelom predlozenych sutaznych podkladov a vykazu
vymer, oceneného zhotovitefom v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Cena za
dielo mdze byt upravena podla skuto¢ne realizovaného mnozstva a druhu prac, a to dodatkom
k zmluve na zaklade skutoéného zamerania vykonanych prac autorizovanym geodetom
zhotovitefa, ktory bude predloZzeny na odsuhlasenie poverenému geodetovi objednavatela v 1x
tlagenej forme a 1x v digitalnej forme (PDF, DWG) a v sulade so zaznamami v stavebnom
denniku.

Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozZi
zhotovitel cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel spracuje a predloZi spolu
s kalkulagnym vzorcom, ktory pouzil pre poloZzky v zmluve aj databazu ocefiovacich podkladov
spracovanlu najneskér ku dfiu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulaény vzorec
a databaza ocefiovacich podkladov budu spracované v strojnopocitacovej metéde EXCEL, ktoru
predlozi zhotovitel objednavatelovi vo forme tlate potvrdené opravnenou osobou a 1x na CD
nosi¢ a budl podkladom pre vypoéet novych poloZiek. Zhotovitel predloZi na poziadanie
obstaravatela kalkulacie jednotkovych cien vybranych stavebnych prac uvedenych v ponuke.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne pozZiadavka naviac prac alebo novych prac oproti sutaznym
podkiadom, objednand a odsuhlasena objednavatefom, pripadne sa zmensi rozsah prac,
zavazuju sa zmluvné strany zacat rokovanie o uzavreti dodatku k zmiuve, ktorym upravia
rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne &as pinenia.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat znizenie ceny diela v pripade, ze ¢ast diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat.

Clanok 5
Platobné podmienky
Zhotovitefovi prislticha uhrada len za skutone vykonané prace na diele. Objednavatel sa zavézuje

zaplatit zhotovitefovi dohodnut cenu za vykonanie diela na zaklade faktar vystavenych
zhotovitelom.
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5.6

5.7

5.8

Fakturacia sa uskuto&ni mesacne, pricom zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za prislusny
kalendarny mesiac a2 po jeho uplynuti a po potvrdeni stpisu vykonanych prac stavebnym dozorom
(dalej len ,supis®).

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis, vyhotoveny na zakiade
geodetického zamerania potvrdeného autorizovanym geodetom objednavatela a rekapitulacie stpisu
skutodne vykonanych prac uvedenych v stavebnom denniku. Supis stavebny dozor potvrdi po
predloZeni protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov azmesi /preukazné skusky,
certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skaSok/, ktoré budu odsthlasené poverenym pracovnikom
laboratéria objednavatefa. Supis potvrdeny stavebnym dozorom je zhotovitel povinny dolozit ako
prilohu ku kazdej faktire. Vykaz vymer supisu skutoéne vykonanych prac predioZi zhotovitef
obstaravatelovi vo vyhotoveni na dve desatinné miesta.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
odchylne od sutaznych podkladov zhotovitel nie je opravneny fakturovat.

Po ukon&eni diela vtermine do 10 dni od podpisania zavere¢ného preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami zhotovitel vystavi koneénu faktaru. Stuéastou
konecnej faktlry bude zavere¢ny preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany oboma
stranami, rekapitulacia supisu skutone vykonanych prac a prehlasenie zhotovitela ku konecnej
faktire, e cena diela predstavuje pozadovanu kone¢nl platbu (na jednotiive objekty). Mesatné
faktdry aj kone&na faktura budd vystavené v pinej Ciastke.

Pri Ghrade mesagnej faktiry zadrZi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (dalej len
“zadrzné"). Tato skuto&nost bude uvedena vo faktdre.

Sposob uvolnenia zadrzného:

5.7.1 Objedn&vatel uvolni polovicu zadrzného po podpisani zaverecného preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami podfa ¢1.8, bod 8.3 tejto zmluvy,
ato vlehote 30 dni odo dia dorudenia pisomnej ziadosti zhotovitela objednavatelovi.
Objednavatel uvolni zadrzné vo vyske podla prvej vety za spinenia podmienok uvedenych
v prvej vete tohto bodu, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice narok objednavatela na
nahradu $kody alebo nenastala skuto&nost, ktora opravfiuje objednavatela postupovat
podla bodu 5.7.3

5.7.2 Zostavajucu &ast zadrzného uvolni objednavatel az po spineni podmienok uvedenych
vbode 5.7.1, a to vlehote 30 dni odo dha dorugenia pisomnej Ziadosti zhotovitela
objednavatelovi, za podmienky, ze zhotovitel poskytol objednavatefovi bankovl zaruku na
spinenie zavazkov zo zodpovednosti za vady diela v zaruénej dobe vo vyske 10%
z celkovej ceny diela. Bankova zaruka podla predchadzajicej vety musi byt vystavena na
prvil vyzvu a bez namietok. Platnost’ tejto bankovej zaruky musi trvat’ do ukon&enia zarucne;j
doby objektu, ktory bol prebraty a odovzdany ako posledny. Ak zhotovitel nepredloZi
bankovl zaruku podla predchadzajlcej vety, zadrzné ostava do konca zaruénej doby
objektu, ktory bol prebraty a odovzdany ako posledny. Po ukoné&eni zaru¢nej doby objektu,
ktory bol prebraty a odovzdany ako posledny objednavatel vrati, resp. potvrdi vratenie
bankovej zaruky zhotovitelovi, a to do 30 dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy od
zhotovitela na vratenie bankovej zaruky. Objednavatel uvolni zostavajicu ¢ast zadrzného
alebo vrati bankovy zaruku zhotovitelovi v zmysle tohto bodu za podmienky, Ze nenastali
skutodnosti zakladajlce narok objedndvatefa na nahradu $kody alebo nenastala
skutognost, ktora opraviiuje objednavatefa postupovat podfla bodu 5.7.3 .

5.7.3 Zadrné slizi na zabezpelenie vsetkych penaznych pohladévok objednavatefa voci
zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po
dobu plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je zadrzné urené na
uhradu nakladov, ktoré objednavatelovi vznikli v stvislosti s odstrénenim tychto vad. V tomto
pripade budl zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky alebo troky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dina

zadrzania az do momentu, kedy je objednavatefl povinny v zmysle bodu 5.7 tohto ¢&lanku uvolnit

zadrzné zhotovitelovi.

5.9 Splatnost faktur je 30 dni od doporugeného dorucenia faktir bez nedostatkov do sidla objednavatefa.
5.10 Faktira musi obsahovat obligatérne naleZitosti podfa § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. odaniz

pridanej hodnoty, identifikaciu ¢iastkovej a kone¢nej faktury, &islo zmluvy, ¢islo stavby YTV 1810
podla &iselnika u objednavatela, referencne gislo u objednavatefa, bankové spojenie podfa
zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak bude obsahovat nespravne udaje,
objednavatel je opravneny takdto faktaru vratit zhotovitelovi spolu s oznaéenim nedostatkov, pre
ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje a nova



lehota splatnosti zaéne plynut diiom nasledujicim po dni doporuceneho doru¢enia opravenej
alebo doplinenej faktury. Den dodania uvedeny na faktare predstavuje posledny den obdobia, za
ktoré je faktira vyhotovena v sulade s prilozenym supisom vykonanych prac podfa bodu 5.3.

Clénok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu poddodavatefovi (podzhotovitefovi) len s predchadzajucim
pisomnym  suhlasom objednavatela.Tento sthlas nezbavuje zhotovitefa povinnosti
a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti (poddodavatela) podzhotovitefa. K pisomne; ziadosti
zhotovitela na odsuhlasenie poddodavatela (podzhotovitela) je objednavatel povinny pisomne sa
vyjadrit (kladne/zaporne) do 5 pracovnych dni od doru¢enia tejto Ziadosti objednavatelovi.

6.2 Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu poddodavatefa (podzhotovitela) vybratého
zhotovitefom, ak ma na to zavazné dévody. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela v zmysle
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit poddodavatela (podzhotovitefa), pricom
novy poddodavatef (podzhotovitel) musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 6.1.

6.3 Pred zaciatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatefa formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace riadnemu zacatiu
s pracami, ak takéto nedostatky existuju.

6.4 Odo dia prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle stavebného
zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich  predpisov a prisludnej vykonavacej vyhlasky.
Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u€astnikom vykonavania diela a kontrolnym organom
na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa kon&i diiom, ked su
odstranené véetky vady a nedorobky. Zhotoviter je povinny najneskér v def prevzatia staveniska
oznamit objednavatelovi meno zodpovedného pracovnika (autorizovaného geodeta), ktory bude
povereny meranim realizovanych prac a pracovnika kontroly kvality vykonanych prac.

6.5 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu stavebného dozoru.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

6.7 Vpripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel povinny na tuto skutocnost bezodkladne, edte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatefla.

6.8 Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

6.9 Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpeénosti premavky na diafnici a v8etky pripadné Skody, zavinené svojoucinnostou. Pri
uskutoéfiovani prac je zhotovitel povinny dodrZiavat v8etky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpe&nosti pri praci, o bezpe&nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpe¢nosti premavky na diafnici vyplyvajuce zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z. o
cestnej premavke v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MV SR €.9/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o cestnej premavke.

6.10 Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbyto&né obmedzenie prevadzky dialnice.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat' na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

6.12 Zhotovitel je povinny v pinej miere re$pektovat organizaciu dopravy podlfa podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle §3 zakona &.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
dopinkov.

6.13 Zabezpedenie audrzba dotasného dopravného znalenia pre usmernenie dopravy pocas
vykonavania prac nie je su¢astou dodavky. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude vyuzity as
trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitefom), objednavatel ma narok na
uhradu nakladov za prendjom prenosnych dopravnych znaciek zhotovitefom, a to za dobu trvania
prestoja. Tato skutognost bude uvedend v stavebnom denniku.

Clanok 7
Spolupraca zhotovitel'a s objednédvatelom na stavbe




7.1 Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedlceho v jeho nepritomnosti
ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani skutocne
vykonanych prac, na kontrolnych dfioch, pri vykonavani predpisanych skusok, odovzdani diela
resp. jeho ucelenej &asti a vystaveni faktur.
7.2 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora v jeho nepritomnosti
zastupuijucich objednavatefa pri odovzdani staveniska, zistovani skutotne vykonanych prac,
na kontrolnych ditoch, pri kontrole vykonavania predpisanych skusok, preberani diela resp. jeho
ucelenej Casti a kontrole vystavenych faktar.
7.3 Zmeny v poverenych osobach stavbyvedlceho a stavebného dozora su obe strany povinné si
pisomne oznamit do 5 dni odo diia zmeny.

Clanok 8
Preberanie diela

8.1 Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na preberani jednotlivych objektov diela uvedenych v El. 1
bode 1.2 zmluvy adiela ako celku. Preberanie objektov diela atiez diela ako celku bude
vykonané v sllade so sutaznymi podkladmi as poZiadavkami technicko - kvalitativnych
podmienok vzmysle zakona & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s kontrolnym a skugobnym planom, ktory je zhotovitel povinny predlozit
najneskér 14 dni pred terminom zacatia prac. Ziadna konstrukéna cast objektu nesmie byt
zakryta bez stihlasu stavebného dozora a zhotovitel sa zavazuje umoznit' stavebnému dozorovi
skontrolovat akukolvek konstrukén( &ast objektu pred jej zakrytim. O prevzati jednotlivych
konstruk&nych &asti objektu pred ich zakrytim budd vykonané zaznamy v stavebnom denniku,
ktoré potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, ¢o v8ak nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za
pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

8.2 O odovzdani a prevzati jednotlivych objektov diela spiu zmiuvné strany odovzdavaci- preberaci
protokol, ktory podpisu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych
a stavebny dozor objednavatela (dalej len “preberaci protokol objektu®). Driom podpisania
preberacieho protokolu objektu oboma zmluvnymi stranami prechadza na objednavatela
nebezpeéenstvo $kody na prislusnom objekte.

8.3 O odovzdani a prevzati diela ako celku spidu zmluvné strany zaveretny odovzdavaci - preberaci
protokol, ktory podpi§u za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych
a stavebny dozor objednavatela.

8.4 Najneskor 10 dni pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla bodu 8.3 tohto ¢lanku
zhotovitel odovzdd objednavatefovi na kontrolu kompletnosti dokumentaciu skutoéného
realizovania stavby (DSRS) - stavebnu &ast opeciatkovanu a podpisanu poverenym zastupcom
zhotovitefa (stavbyveduci), spravu o hodnoteni kvality stavebnych prac odsuhlasenu laboratériom
objednéavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer skutoéného realizovania prac, geodeticku
dokumentaciu - zameranie skuto¢ného vyhotovenia 1x v tlatenej forme a 1x v elektronickej
forme vo formate DWG,PDF.

8.5 Objednavaterl pripravi k protokolarnému odovzdaniu a prevzatiu diela podla bodu 8.3 tohto ¢lanku
celkové hodnotenie kvality vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred za&atim preberacieho-odovzdavacieho konania.

8.6 Za riadne ukonéené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne avéas, bez vad av sulade so
sutaznymi podkladmi, kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-
kvalitativnymi podmienkami a technickymi normami.

Clanok 9
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

9.1 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na jednotlivé objekty diela (¢lanok 1 bod 1.2
zmiuvy) v dizke 60 mesiacov.

9.2 Zaruéna doba zagina plynit dhiom pisomného prevzatia objektu diela objenavatelom od
zhotovitela na zaklade preberacieho protokolu objektu podfa &lanku 8 bod 8.2 tejto zmluvy.
Potas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady objektu diela a je povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit na svoje naklady do 15 dni, ak sa s prihliadnutim na povahu vady
zmluvné strany nedohodnu inak.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti aze zodpoveda
technickym predpisom a normam uplatnenym v zmluve aze nema vady, ktoré by rusili alebo



znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané
ucely.

9.4 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 14 dni odo dfa
doruéenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dfovej lehote.

9.5 Ak zhotovitelf napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny dat vady odstranit' na naklady zhotovitela tretej osobe.

9.6 Vady diela je objednavatel povinny uplatnit' najneskor do konca zarucnej doby.

9.7 V pripade, Ze pri preberani objektu diela alebo po€as plynutia zarucnej doby objednavatel zisti
vady objektu diela spotivajice v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie
diela podra tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat’ od zhotovitefa okrem zakonnych
narokov aj prediZenie zaruénej doby primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné prediZenie
zarucnej doby na prislusny objekt diela sa vykona uzavretim dodatku k zmluve.

Clanok 10
Zmluvné sankcie

10.1 V pripade, ak zhotovitel neza¢ne vykonavat' dielo do 5 dni odo dita zapisnitného odovzdania a
prevzatia staveniska podla ¢lanku 3 bod 3.2 tejto zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela uvedenej v bode 4.1 zmluvy za kaZdy aj zacaty den, pokial
zhotovitel neza¢ne vykonavat' dielo.

10.2 V pripade omeskania zhotovitela s ukon&enim vykonavania diela a/alebo odovzdanim diela podla
¢lanku 2 bod 2.2 a 2.4 tejto zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z
ceny diela uvedenej v bode 4.1 zmluvy za kazdy aj zaCaty defi omeskania a zhotovitel sa
zavazuje zmluvnu pokutu uhradit.

10.3 V pripade omeskania zhotovitefa spoéivajiceho v nedodrzani Harmonogramu postupu a trvania
prac, ma objednavatel narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny diela uvedenej
v bode 4.1 zmluvy za kazdy aj zagaty defi omeskania.

10.4 V pripade, ak po¢as vykonavania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené na dielo podla technicko-kvalitativnych podmienok, objednavatel ma narok na
zmiuvn( pokutu vo vyske 5% z ceny diela uvedenej v bode 4.1 zmluvy za kazdy zisteny
nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat dielo
v stlade s touto zmluvou. V pripade, ak si objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu, je opravneny
poziadat zhotovitela o prediZenie zarugnej doby primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné
predizenie zaruénej doby na prislugny objekt diela sa vykona uzavretim dodatku k zmiuve.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody v pinej vyske,
ktora mu vznikla najm& pripravou a zabezpeZenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni
dotasného dopravného znacenia alebo inymi na realizaciu diela nadvazujacimi &innostami.
Vy¢isleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.

10.6 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zagaty defi omeskania.

10.7 Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté v tejto zmluve inym spésobom, ako je uvedené
v tomto ¢lanku, je kazda zo zomluvnych stran opravnena uplatnit' si vo&i druhej strane zmluvna
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uvedenej v bode 4.1 zmluvy za kazdy aj zadaty den, dokial
porusenie povinnosti trva.

10.8 Tymto nie st dotknuté naroky na nahradu $kody v pinej vyske v zmysle platnych pravnych
predpisov.

Clanok 11
Ukonéenie zmiuvy

11.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

11.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika ditom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou"). Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.



11.3 V pripade odsttipenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.

11.4

11.5

11.6

121

Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) ajeho ucinky nastavaju driom
doru&enia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstdpit' od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch:
a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke prediozZil nepravdivé doklady alebo uviedol

nepravdivé, neuplné alebo skreslené tdaje,

b) ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 3.2,6.1 alebo 13.2,
c) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané véas alebo riadne,
d) v dal8ich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny okamzite odstlpit od zmluvy tiez v pripade,ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje
ddvodna obava, Ze pinenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozene.

Nepodstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela je najma :

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podfa tejto zmluvy sutaznych podkladov
a vady zistené objednavatelom pocas vykonavania diela neodstrani v dohodnutych
terminoch a dohodnutym spésobom

b) ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podla harmonogramu prac v omeskani viac ako
5 dni

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajlcej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastanu pravne skuto&nosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela)
alebo akakolvek ina zmena majlica priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel
povinny oznamit' tieto skutonosti objednavatefovi najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto
skutoénosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu spdsobent objednavatelovi v dsledku
porudenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inu
zmenu sa povaZuje aj z mena bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi
aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a zagina plynut’ diiom nasledujticim
po dni doru¢enia vypovede zhotovitelovi.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 11.6 ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel zaplatil
gast ceny diela uvedenu v ¢lanku 4 tejto zmluvy zodpovedajicu vykonanym pracam na diele ku
ditu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel
povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. ¢ast diela vratane suvisiacej dokumentacie
v stave zodpovedajlcom vykonanym pracam na diele ku diiu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto¢ni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Pripadné iné vzajomne zavazky
a pohladavky existujice ku ditu uplynutia vypovednej lehoty si zmluvné strany vyporiadaju na
zéklade osobitnej pisomnej dohody.

Clanok 12
Dorucéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podrfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmiluvou sa bude doruéovat doporuéene postou, kuriérom alebo osobne. Za dert doru¢enia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za de



dorucenia sa povazuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za defi doruCenia sa povazuje posledny def
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznadenim posty
_adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval‘ alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi doru¢enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 13
Ostatné ustanovenia

13.1 Dokumenty, ktoré tvoria tuto zmluvu je nutné chapat ako vzajomne sa dopliujice
avysvetfujuce.. Ak nie je vzmluve uvedené inak, poradie zavaznosti dokumentov tvoriacich
zmluvu je nasledovné:

a) zmluva

b) ponuka zhotovitela,

c)Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky ( zvazok 1 ¢ast 2 sutaznych podkladov)
d)Technicko-kvalitativne podmienky( zvazok 1 €ast 1 sutaznych podkladov)

e) Projektova dokumentacia (Vykresy),

f) Oceneny vykaz vymer

13.2 Bez predchadzajlceho pisomného suhlasu objednavatefa, zhotovitel nie je opravneny
kopirovat, pouzivat alebo spristupnit tretej strane akékolvek udaje, informacie alebo autorské
diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii, ktord mu poskytol objednavatel okrem pripadov, ked
je to nutné pre G&ely vyplyvajlce z tejto zmluvy.

13.3 Zhotoviter nie je opravneny postupit akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajtcich z tejto zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatefa.

13.4 Zhotovitel je pred za&atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlive
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacéné kable, elektrické
vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinny oboznamit' sa s umiestnenim vsetkych sieti
obsiahnutych v projektovej dokumentacii. Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny pisomne
poziadat vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatefov tychto sieti oich lokalizaciu/vytyenie
a v pripade podzemnych vedeni vyhotovit ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviter
je naviac povinny overit si uspravcov existenciu pripadnych inzinierskych sieti poloZenych
v obdobi po dokongeni projektovej dokumentécie. Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich
spravcami znasa zhotovitel.

13.5 Za zriadenie, udrZiavanie a zrusenie akychkolvek pristupovych ciest potrebnych pocas realizacie
diela bude zodpovedny zhotovitel, a to na zaklade dojednania a v spolupraci s dotknutymi
obcami. Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pripravit a predioZit objednavatelovi
dokumentaciu skutotného stavu kaZdej pristupovej cesty. Po ukonéeni uzivania tychto
pristupovych ciest zhotovitefom, zhotovitel uvedie za uCasti stavebného dozora a
spravcov/maijitefov pristupovych ciest pristupove cesty do povodného stavu, a to bez naroku na
uhradu nakladov s tym suvisiacich a bez spdsobenia $kod objednavatelovi, pripadne tretim
osobam.

13.6Zhotovitel je povinny na vlastné naklady pripravit pasportizaciu nehnutefnosti, ktoré lezia
v blizkosti pristupovych ciest alebo v blizkosti staveniska a ktoré by mohli byt stavebnou
&innostou zhotovitela poskodené alebo ohrozené.

13.7Zhotovitel nesie v plnom rozsahu zodpovednost za v3etky $kody na pristupovych cestach,
odvodiovacich kanaloch, potrubiach, kabloch, ostatnych inzinierskych sietach a pod., spésobené
nim alebo jeho podzhotovitelmi po¢as vykonu préac na diele a takéto Skody je povinny na viastné
naklady odstranit, ato uvedenim do predoslého stavu bez akychkolvek dal8ich nakladov pre
objednavatefa.

Clanok 14
Zaverecéné ustanovenia

141 Prava apovinnosti zmluvnych strdn neupravené vtejto zmiuve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v&eobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych a Gginnych v Slovenskej republike, najma zakona & 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach.



14.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pri€om kazda zo zmluvnych stran obdrzi dva

rovnopisy.

14.3 Menit alebo dopltiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
podpisanymi Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

14.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tato uzatvorili slobodne a vazne,
Zze sa zhoduje sich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju vlastnoruénym
podpisom.

14.5 Tato zmiuva nadobuda platnost dfiom je podpisania oboma zmluvnymi stranami a aéinnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiav.

14.6 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su prilohy:

1. Priloha & 1 Rozpocet (oceneny vykaz — vymer)

2. Priloha ¢. 2 Navrh na pinenie kritéria

3. Priloha ¢. 3 Aktualizovany Harmonogram postupu a trvania prac
14.7 Z hladiska predmetu obstaravania su¢astou zmiuvy su:

- sutazné podklady*
- ponuka zhotovitela*

Pozn. * Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne z&avézny,
pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne

V Bratislave dna: V Bratislave dfia:

Za zhotovitef= Za objednavatela:

Ing. Jan Kotu... Ing. Juraj Pojezda,
predseda predstavenstva prokurista

a generalny riaditel (na zaklade pinej moci)

Ing. Milan Gajdo$:
podpredseda predstavenstva



