Dodatok ¢. 4

k ZMLUVE O DIELO zo diia 10.03.2023
uzatvprené v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len Obchodny zékonnik) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov (d’alej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
Nézov organizacie: Zdruzenie obci Enviropark Pomoravie
§|’dlo organizacie: Zavod 243,908 72 Zavod
Statutarny organ: Ing. Richard Nimsch, predseda zdruzenia
ICQ: 36 067 725
DIC: 2021776174
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0032 2742 8005
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Richard Nimsch, tel. 0918 785 134
Email: starostawlevare.sk
b) technickych: Ing. Pavol S¢asny, tel. 0903 827 092

Email: klasova.zoepizgmail.com

(d’alej len “Objednavatel’ ™)

a

Nazov: DAG SLOVAKIA, a. s.

Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Okresného stidu PreSov, oddiel: Sa,

Vlozka ¢islo: 10421/P

ICO: 44 886 021

DIC: 2022857749

IC DPH: SK 2022857749

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zastupca splnomocneny

na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
b) technickych: Ing. Rébert Mitterpach, Ing. Viliam Ru3¢ansky

Cislo telefonu: 051/749 57 62

Cislo faxu: 051/749 57 62

Email: dagi@dagslovakia.sk

(d’alej len “Zhotovitel™)
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Clanok II.
PREAMBULA

2.1 Vzajomnou dohodou oboch zmluynych stran sa meni a dopliia Zmluva o dielo uzatvorena diia

10.03.2023 (dalej len ,,Zmluva®) v zneni Dodatku & 1, Dodatku & 2 a Dodatku ¢. 3, ktore)
predmetom je dielo s nazvom Dobudovanie kanaliza¢nej siete v aglomericii Vel'ké Levare a
roziirenie COV Gajary —II, &ast’ &. 2: Rozsirenie COV Gajary.

2.2 Uzatvorenim tohto Dodatku ¢. 4 (d"alej len ,.Dodatok*) sa zmluvné strany v zmysle Clanku V. bod
5.5 a Clanku XIV. bod 14.5 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 pism. b), ¢)
a e) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Zmena spociva v Gprave rozsahu, ceny, celkového objemu prac
a asu plnenia tak, ako je uvedené v tomto Dodatku a jeho prilohach.

3.

3.2

33

Clanok III.
PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku ¢. 4 k Zmluve je:

Uprava dopliiujicich stavebnych prac, ktoré sii nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie st
zahrnuté do povodnej Zmluvy, poskytuje ich povodny Zhotovitel' a zmena zhotovitel'a nie je
mozna zekonomickych dévodov, pricom by spdsobila verejnému obstaravatelovi ako
Objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnii duplicitu nakladov.

Uprava stavebnych préc, potreba vykonania ktorych vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel
ako verejny obstaravatel’ nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat’.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ zhodne vyhlasuju, ze ku ditu podpisu tohto Dodatku ¢. 4, vzhl'adom
na skutocny stav veci (zaliata technolégia uréena na demontaz, nedopracovana projektova
dokumentacie novej technoldgie), nie je objektivne mozné stanovit' primerani dobu pre
realiziciu demontaznych prac, t. j. dohodnut zavdzny ¢asovy harmonogram pric podla
zmenového listu ¢. 8. Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavdzuju najneskér do 5 dni po
spristupneni technologie uréenej na demontaz a zahajeni demontaze, dojednat’ primerany ¢as,
objektivne potrebny na zhotovenie diela, t.j. koneény termin pre zhotovenie diela. Zhotovitel
sa zavizuje vypracovat a predlozit' k odsthlaseniu Objednavatelovi navrh ¢&asového
harmonogramu prac bez zbyto¢ného odkladu po spristupneni jestvujicich zaplavenych
technologii

Uprava stavebnych prac, ceny a rozsahu diela podl'a bodu 3.1.1 a bodu 3.1.2 a ich odévodnenie
Jje zrejma zo zmenovych listov €. 7, 8, 9, 10, ktoré tvoria neoddelitent Prilohu &. 1 tohto
Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena naviac prac podla bodu 3.1.1 a3.1.2 tohto
Dodatku predstavuje sumu vo vyske 81 211,31 EUR bez DPH, o ktorti sa navysila celkova cena
diela podl'a Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Clanku V. bod 5.1, ktory po zmene znie nasledovne:
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

3.1.1 v zmysle §3 zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na
cene za cely predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 3293 203,58 eur
DPH 20% 658 640,72 eur
Spolu 3951 844,30 eur
Slovom tri miliony devitsto pit'desiat jedentisic

osemsto Styridsat’ Styri eur a tridsat’ centov
Strana2z 3



Ceny budt vy¢islené v Eurach a zaokrahlené na 2 desatinné miesta.
34 Priloha €. 1 k Zmluve sa meni za Prilohu ¢. 2 k tomuto Dodatku ¢. 4

, Clanok IV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom nedotknuté zostavaji nezmenené.

4.2 Tento Dodatok nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ odo diia
nasledujiceho po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej
republiky.

4.3 NeoddeliteI'nt stucast’ tohto Dodatku tvoria prilohy:
Priloha ¢. 1 — Zmenové listy ¢. 7. 8,9, 10
Priloha ¢. 2 — Oceneny vykaz vymer v zmysle Dodatku ¢. 4

4.4 Dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednéavatel’ a dva Zhotovitel’.

4.5 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tohto Dodatku riadne a dosledne preéitali, porozumeli jeho
obsahu a pravnym G&¢inkom z neho vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, ur€ité
a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ho podpisali.

VZ/ﬁKﬂé;dﬁa /R 42 V Presove, diia AS. Ad ZoR T
/
\ e e SR SRR SR
I _ _uenard Nimsch, predseda zdruzenia Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Zdruzenie obci Enviropark Pomoravie DAG SLOVAKIA, a. s.
Objednavatel Zhotovitel’
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SLOVAKIA: .

POVERENIE

Akciova spolotnost DAG SLOVAKIA, a. s. so sidlom Volgogradska 9 v Presove, ICO: 44886021,

zapisana v obchodnom registri Okresného sidu PreSov v odd. Sa, vlozka ¢&. 10421/P (dalej
len ,.Splnomocnitel™) tymto v zmysle § 15 Obchodného zékonnika v spojeni s § 22 Obcianskeho
zakonnika

poveruje

Ing. Petra Dimitrova, nar. 01.11.1987,
trvale bytom Cordédkova 26, 040 01 KoSice,
technického riaditela spoloénosti,

aby zastupoval Splnomocnitel’a v pravnych dkonoch a to najmi:

- podpisovanie zmliv v obchodnopravnych vztahoch, vratane dodatkov zmliv

- podpisovanie poniik do sutazi podl'a zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni
- podpisovanie pisomnosti za spolo&nost DAG SLOVAKIA, a. s. vo vzt'ahu k tretim osobam.

Platnost’ poverenia je do 31.12.2023.

V Presove, dia 19.12.2022

Splnomocnenie v uvedenom rozsahu prijimam.

Ing. Peter Dimitrov

DAG SLOVAKIA, a. 3




OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZACIA)

OsvedCujem, Ze: Ing. Tomd§ Saloky, datum narodenia: 23.07.1970, rodné &islo: 700723/9195, pobyt:
Bazova 2905/7, Lubotice, Slovenska republika, ktoré¢ho(ej) totoznost’ som zistil(a) zakonnym spdsobom:
doklad totoznosti - obc¢iansky preukaz, ¢islo: MP909601, listinu predo mnou vlastnoru¢ne podpisal(a).
Poradové ¢islo knihy osvedcenia pravosti podpisov: O 1116657/2022.

Presov diia 19.12.2022 L eseeeesesrnnens / ..........

Mgr. Marianna Kendiclﬁ
zamestnanec
povereny notarom

Upozornenie:

Notar legalizaciou neosvedéuje pravdivost’
skuto¢nosti uvadzanych v listine

(§ 58 ods. 4 Notarskeho poriadku)
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