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Dodatok €. 5 k Zmluve o dielo zo dia 20.05.2021
uzavreta podla zdkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov ( d’alej iba ,,Dodatok*)
na zhotovenie diela
»Dodanie zariadeni a systému evidencie odpadovych nadob prostrednictvom RFID

¢ipov«
Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel”:
Nézov: Mesto TrebiSov
Sidlo: M. R. Stefanika 862/204, 075 25 Trebisov
Zastipeny: PhDr. Marek Cizmér, primator mesta
ICO: 00331996
DIC: 2020773590
IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151

(d’alej len ,,objednévatel™ v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel”:

Nazov: MIM, s.r.o.

Sidlo: Slne¢na 211/1, 010 03 Zilina
Zastipeny: Ing. Roman Cervefansky, konatel
1CO: 36395820

DIC: 2020105450

IC DPH: SK2020105450

IBAN: SK84 1100 0000 0026 2015 1546

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd.: Sro, vlozka &.: 12610/L
(d’alej len ,,zhotovitel** v prislusSnom gramatickom tvare)

Clanok 2
Preambula

Objednavatel’ a zhotovitel' uzavreli dia 20.05.2021 Zmluvu o dielo (dalej iba

»Zmluva®) na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dna 21.04.2021, ktora bola

vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov pre zdkazku s nizkou hodnotou,
predmetom ktorej su:

a) dodanie a montaz Citacich zariadeni na zberové vozidla zmesového komunalneho
odpadu na bezkontaktni identifikdciu a automatické zaznamenévanie vyvozov
odpadovych nadob rdznych objemov oznacenych -elektronickym cipom s
technologiou Radio-frequency identification (d’alej len ,,RFID ¢ip*), dodanie RFID



2.2.

2.3.

24.

2.5.

¢ipov s jedinenym identifikatorom odpadovej nddoby a potlaCou urcenych pre
oznacenie plastovych a kovovych odpadovych nddob na zmesovy komunalny
odpad,

b) on-line pristup do systému evidencie odpadovych nadob:

- pre objednavatel'a: webovy portal a mobilna aplikacia,

- pre zberovu spolo¢nost’: webovy portal a mobilna aplikacia,

- pre poplatnikov miestneho poplatku za komunalny odpad: webovy klientsky
portal,

a poskytovanie pravidelnej udrzby a podpory,

c) implementa¢né prace, integracia systému evidencie odpadovych nadob na
existujuci informacny systém objednavatela a zabezpeCenie Skolenia poverenych
pracovnikov objednavatela a zberovej spolo¢nosti ( d’alej iba ,,dielo®).

To vSetko podla Specifikdcie diela uvedenej v prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktora je jej

neoddelite'nou stcast’ou.

Objednavatel’ a zhotovitel uzavreli dina 28.05.2021 Dodatok ¢. 1 k Zmluve, diia

28.07.2021 Dodatok ¢. 2 k Zmluve, dna 27.08.2021 Dodatok ¢. 3 k Zmluve a dna

28.09.2021 Dodatok ¢. 4 k Zmluve.

Néazov zékazky: Dodanie zariadeni a systému evidencie odpadovych nadob

prostrednictvom RFID c¢ipov.

Vzhl'adom na to, Ze pocas trvania zmluvného vztahu doslo k integracii systému

evidencie odpadovych nadob na véziaci systém, tak objednavatel a zhotovitel' sa

dohodli, ze Zmluvu nahradzaju takto:

Znenie ¢lanku 5. bod 5.1. pism. b) Zmluvy nahradzaji znenim:

b) On-line pristup do systému evidencie odpadovych nadob a poskytovanie
udrzby a podpory v silade s prilohou €. 1 tejto zmluvy

. Cena bez Cena s DPH
Predmet dodania DPH v € DPH Ve
Cena za on-line pristup do systému
evidencie odpadovych nadob a
poskytovanie udrzby a podpory za 1 0,2084 0,0416 0,2500
odpadovu nadobu s aktivovanym
RFID ¢ipom za jeden mesiac*

*za prvych 12 mesiacov zdarma

Zmluvné strany dodatok uzatvorili v sulade so znenim ustanoveni § 18 ods. 1 pism. ¢)
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ked’ze
potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel nemohol pri vynaloZzeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.



Clanok 3
Spolocné a zaverefné ustanovenia

3.1. Ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom nedotknuté ostdvaju v platnosti v povodnom
zneni bez zmeny.

3.2. Dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre objednavatel’a
a dva (2) pre zhotovitela.

3.3. Dodatok nadobudne platnost dilom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a zaroven sa zmluvné strany dohodli, ze dodatok nadobudne uc¢innost’
neskor po jeho zverejneni v Centralnom registri zmluv, a to diiom 01.01.2024.

V Trebisove, dia 28.11.2023 V Ziline, dita 04.12.2023
Objednavatel’: Zhotovitel”:
PhDr. Marek Cizmar Ing. Roman Cervenansky
primator konatel’



