ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

‘ ev. ¢. objednavatela: 1469/2023/0DDIPVIS

ev. ¢. zhotovitela:

na realizaciu stavieb s nazvom:

»Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Sever,
Most Cierny Balog - Dobro¢ ev. €. 2395-05,

OBJEDNAVATEL:
Néazov:

Sidlo :

Statutarny orgén:

Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo Uétu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel*
ZHOTOVITEL:
Sidlo :

Statutarny orgdn :

Most Hodrusa - Hamre ev. ¢. 2530-02,

Most Breziny ev. €. 2447-01“

(dalej len ,,Zmluva“®)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zakon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523
Ing. Rdbert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktary

Ing. Alena Martincovad, veduca oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby inZinierskych stavieb,

Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie

Ing. Jana Hamrdakovd, odborny referent pre investicie
alena.martincova@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk, jana.hamrakova@bbsk.sk

na strane jednej)

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Dancisin — ¢len predstavenstva

Pravna forma:

akciova spoloc¢nost

ICO : 31651518
DIC : 2020490274
ICO DPH: $K2020490274
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Bankové spojenie:

Cislo u¢tu:

Telefén/fax:

Email: milos.farkas@vinci-construction.com, tibor.kuban@vinci-construction.com
Opravneni konat vo veciach zmluvy:

Ing. Milos Farkas, riaditel' zdvodu STRED, 0908 714 098

Ing. Tibor Kuban — obchodno-technicky ndmestnik zavodu STRED, 0907 052758

(dalej len ,,zhotovitel” na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,, zmluvné strany”)

Preambula
Tato Zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil objednavatel v sulade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“) k zdkazke s nazvom: , Rekonstrukcia a obnova mostov na
cestach lll. triedy BBSK, oblast Sever, Most Cierny Balog - Dobro¢ ev. €. 2395-05, Most Hodrusa -
Hamre ev. €. 2530-02, Most Breziny ev. ¢. 2447-01“ (dalej aj ako ,,verejné obstaravanie”).

CL1.
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vyluénym vlastnikom cestného telesa cesty 111/2395, mostu ev. ¢. 2395-05, cesty
111/2530 mostu ev. €. 2530-02, cesty 11I/2447 mostu ev. ¢. 2447-01, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. lll. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je odborne spdsobily po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela vzmysle tejto Zmluvy, a to najmé&/nie vsak vylu¢ne predpisy a normy v ich plathom zneni
vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvazil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil vSetky mozné rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej ponuke
vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku a nakladov
na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu zaruku,
naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela objednavatelom, ako
aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto vSetky zahrnul do ceny diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, véasné a riadne
vykonanie diela v sulade so vietkymi podmienakami dohodnutymi touto Zmluvou.
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cL .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac adoddvok materidlov, technologickym postupom
a sposobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujlcej sa na dielo v zmysle ¢lanku
lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v élanku Ill. tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite pozadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Cl. 1.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbach snazvom:
,Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Sever, Most Cierny Balog -
Dobroc ev. €. 2395-05, Most Hodrusa - Hamre ev. ¢. 2530-02, Most Breziny ev. €. 2447-01“ (dalej
ako ,stavby”) podla specifikacie diela v cleneni na jednotlivé casti diela - stavebné objekty
vymedzené v ocenenych Vykazoch vymer, ktoré tvora prilohu ¢. 1 Zmluvy (dalej ako , dielo”).

Castami diela podla predchadzajucej vety st nasledovné stavebné objekty:

e Most Cierny Balog - Dobro¢ ev. €. 2395-05
e Most Hodrusa - Hamre ev. ¢. 2530-02
o Most Breziny ev. €. 2447-01

(dalej aj ako ,,jednotlivé casti diela”).

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentdacie na realizaciu stavby (dalej aj ako ,,DSP a DRS“) s nazvom: ,,Rekonstrukcia a obnova
mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Sever, Most Cierny Balog - Dobro¢ ev. ¢. 2395-05, Most
Hodrusa - Hamre ev. €. 2530-02, Most Breziny ev. ¢. 2447-01” vyhotovenou projektantom -
spolo¢nostou MARETTA projekt s. r. 0., so sidlom Jana Tatliaka 1782/2, 026 01 Dolny Kubin, 1CO:
51 719 975, zapisanou v Obchodnom registri Okresného studu Zilina, odd.: Sro, vl. & 70258/L (dalej
len ,dokumentacia“).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

e Ohlasenie stavebnych Uprav a udrZiavacich prac, vydané Okresnym uUradom Brezno, Odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, pod zn. OU-BR-OCDPK-2023/006029-002, zo dria 29.
05. 2023.

e Ohlésenie stavebnych Uprav a udrfiavacich prac, vydané Okresnym uradom Ziar nad Hronom,
Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, pod zn. OU-ZH-OCDPK-2023/007038-002, zo
dra 24. 04. 2023.

e Ohlasenie stavebnych Uprav a udrZiavacich prac, vydané Okresnym uradom Zvolen, Odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, pod zn. OU-ZV-OCDPK-2023/009833-002, zo dna 19.
05. 2023.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stulade s podmienkami uréenymi v jednotlivych povoleniach

a oznameniach Specifikovanych v ¢l. lll. ods. 3 tejto Zmluvy as podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.
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. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zakonnymii podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujdcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT
SR, TP a TKP MDVRR SR a MDV SR (k dispozicii na www.ssc.sk).

. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusSnymi vseobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepoufzit Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvdlenych objednavatelom, ibaze takato zmena bude pisomne
vopred schvalena stavebnym dozorom objedndavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materidlu alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urcéené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, zZe u fyzickych os6b, prostrednictvom
ktorych plni svoj zavazok vyplyvajuci z predmetu tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie
alebo skodu sp6sobenu objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny v mene objedndvatela v sulade s vydanymi povoleniami Specifikovanymi v ¢l.
Ill. ods. 3 tejto Zmluvy vspojeni svecnym acasovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac“), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, zabezpecit povolenia na zvlastne
uzivanie, uzavierky, ur¢enie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pdsiem a urcenie trvalého
dopravného znacenia po realizacii diela, aktualizaciu vyjadreni, dopliujlice suhlasy vyjadrenia a

povolenia, ozndmenia prac dotknutym subjektom a pod..

ClLIv.
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie diela:
1.1. zaciatok realizdcie: bez zbytoéného odkladu po prevzati prislusného staveniska
zhotovitelom, najneskér do 14 dni odo diia prevzatia staveniska;
1.2. dokoncenie realizacie:
e Most Cierny Balog - Dobro¢ ev. €. 2395-05 najneskdr do 9 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom.
e Most Hodrusa - Hamre ev. ¢. 2530-02 najneskér do 9 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska zhotovitelom.
e Most Breziny ev. €. 2447-01 najneskér do 9 mesiacov odo dia prevzatia staveniska
zhotovitelom.
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2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych cinnosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, bude objedndvatel
povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavaniu diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy -
harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to jednak zaznamom
v stavebnom denniku a sucdasne prostrednictvom elektronickej poSty na adresu
podatelna@bbsk.sk.

Gl v.
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

2. Celkova cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH: 439 209,67 Eur
DPH vo vyske 20 %: 87 841,93 Eur
Cena s DPH: 527 051,60 Eur

(slovom: Patstodvadsatsedemtisicpatdesiatjeden 60/100 s DPH)
Cena za Most Cierny Balog — Dobro¢ ev.¢. 2395-05

Cena bez DPH: 123 869,34 Eur
DPH vo vyske 20 %: 24 773,87 Eur
Cena s DPH: 148 643,21 Eur

(slovom: JednostostyridsatosemtisicSeststostyridsattri 21/100 s DPH)
Cena za Most Hodrusa - Hamre ev. ¢. 2530-02

Cena bez DPH: 102 666,98 Eur
DPH vo vyske 20 %: 20 533,40 Eur
Cena s DPH: 123 200,38 Eur

(slovom: Jednostodvadsattritisicdvesto 38/100 s DPH)
Cena za Most Breziny ev. €. 2447-01

Cena bez DPH: 212 673,35 Eur
DPH vo vyske 20 %: 42 534,67 Eur
Cena s DPH: 255 208,02 Eur

(slovom: Dvestopatdesiatpattisicdvestoosem 02/100 s DPH)
3. Cena za dielo je zhodna s cenou za dielo, ktoru predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia akékolvek a vsetky
naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (najma,
nie vsak vylucne zriadenie vsetkych stavenisk, pripravné prace, docasné lavky, depdnie, drvenie a
recyklacia materiadlov, rekultivacie, vyruby, nahradna vysadba, zriadenie uzavierok, docasného
dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy, naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia
vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela,
fotodokumentacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie na vykonie prac a
vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a
iné).
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5. Priloha ¢. 1 k Zmluve je oceneny Vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace,
montaze, dodavky materidlov, materidly atd’. budu zhotovitefom realizované a dodané aich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze je medzi nimi odo dfa uzatvorenia Zmluvy nesporné, ze zhotovitel uz
pred uzatvorenim Zmluvy ziskal vsetky potrebné informacie a v ponuknutej cene za dielo ich
naleZite a v celom rozsahu zohladnil, pricom na vlastné podnikatelské riziko pri stanoveni ceny za
dielo bral s naleZitou starostlivostou do Uvahy aj v ¢ase uzatvorenia nezname faktory a ich naklady,
ako napr. vyvoj cien technoldgii, materidlov a prace na trhu, vplyv inflacie, a pod. Zhotovitel berie
na vedomie a zavidzuje sa nedovoldvat sa zvysenia ceny za dielo z dévodu, Zze mu tieto faktory
a/alebo naklady neboli zndme alebo Ze mu neboli poskytnuté vsetky potrebné informacie a
podklady.

Cl. V1.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace, osobitne na kazdu ¢ast diela,
v zmysle tejto Zmluvy maximalne v troch faktura¢nych celkoch, pricom:

a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného
celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za prislusnu ¢ast diela s DPH podla ¢l. V. ods. 2. tejto
Zmluvy,

b) cena fakturovanych priac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy vramci druhého
fakturaéného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za prislusnu cast diela s DPH podla ¢l.
V. ods. 2. tejto Zmluvy a

c) cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho faktura¢ného
celku bude minimalne 20 % z celkovej ceny za prislusnu ¢ast diela s DPH podla ¢l. V. ods. 2. tejto
Zmluvy.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej
vySky plnenia podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu s vykonanymi pracami
a doddvkami na diele podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre
vystavenie jednotlivych faktir bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele
odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Jednotlivé faktury budu predkladané na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, Ze fakturované stavebné prdce a dodavky na diele boli skutocne realizované podla
schvalenej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvdleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a
jednotkovych cenach.

5. Konec¢na faktura predstavuje celkové financéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
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Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy Ucet
zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku driu
predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vsetky svoje splatné zdvazky voc&i svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy Uucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania uhrady zo strany
objedndvatela.

7. V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku poslednd veta o viac ako 30 kalenddrnych dni, objednavatel si uplatni voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi.

8. Faktura sa povazuje za zaplatenud diiom pripisania Uhrady na transparentny ucet zhotovitela.

9. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s dhradou faktury, opravneny uUcétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

10.Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi.

11.Jednotlivé faktdry musia spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

12.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

13.K zmene dohodnutej ceny méze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v case uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so ZVO zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

14.0bjednavatel je opravneny zapocditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktori ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapodet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

15.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuji pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objedndvatela.

CLvi.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom wvyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
tibor.kuban@vinciconstruction.com  milos.farkas@vinciconstruction.com na  prevzatie
stavenisk. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie prislusného staveniska do desiatich
pracovnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
prislusné stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.
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2. Objednavatel sa zavazuje, Ze k terminu odovzdania prislusného staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

- hlavné body pre wvytycenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom
odborného autorského dohladu (AD);

- dokumentaciu (DSP s DRS);

- stavebné povolenia a ozndmenia k ohlaseniu stavebnych Uprav Specifikované v ¢l. lll. ods. 3
tejto Zmluvy.

3. O odovzdani prislusného staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v
ktorom objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim prislusného staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zdvdzku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela
s odovzdanim prislusného staveniska.

5. Odo dnia odovzdania prislusného staveniska v plnom rozsahu zodpovedad za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati prislusného staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny
najneskor tri dni pred realizdciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZzaduje osobitné opravnenie,
predloZit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele spolu s platnym
oprdvnenim (certifikatom).

7. Zhotovitel je povinny kaZzdé stavenisko na vlastné naklady oznacit sp6sobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

8. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na kazdom stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani
diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a odsekom 28. tohto
¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela,
a to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0os6b na kazdom stavenisku
aje povinny zabezpelit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi.

10.Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11.Vytycenie stavby a docasnych zdberov, vytyCenie vietkych podzemnych vedeni na prisluSnom
stavenisku u spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje ndklady v terminoch podla
harmonogramu postupu prac na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

12.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytycenie
objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia alebo
akejkolvek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytycenia.
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13.Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predloZit objednédvatelovi samostatne,
pri kazdom mostnom objekte:
13.1. certifikdty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzité na zhotovenie diela;
13.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);
13.3. kontrolny skusobny plan.

14.Zhotovitel predloZi, najneskor do 15 dni odo dia prevzatia kazdého staveniska, objednavatelovi
,Plany povodnovych zabezpecovacich prac”, odsuhlasené prislusnym vodohospodarskym
organom, po predchadzajicom odsuhlaseni sprdvcom povodia.

15.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prdc na diele pred terminom uvedenym v predchddzajucej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel aj napriek takejto vyzve zhotovitela nevykond kontrolu
tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, ze
objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace na
diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prdc na diele, zhotovitel poZiada o pisomné
stanovisko projektanta - odborny autorsky dohlad a stavebny dozor.

16.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zicastneni.

17.Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohlad. Technicky
dozor objednavatela bude uréeny objednavatelom najneskdr ku diu odovzdania prislusného
staveniska zhotovitelovi, priom objednavatel je opravneny uskutoénit zmenu v osobe
zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizicie diela.

18.Zhotovitel je povinny odo dfa odovzdania prisluSného staveniska viest pre kazdé stavenisko
osobitne stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi
bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku pocas realizicie diela podla tejto
Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru,
$tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela, odborného autorského dohladu
a o inych ¢innostiach ovplyvriujucich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizicie diela.
Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to aZz do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

19.0bjednéavatel je opravneny sledovat obsah stavebnych dennikov a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objedndavatela. Objednavatel ma pravo
robit si z kazdého stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduiceho a stavebného dozoru ma
pravo vykondvat zapisy v ktoromkolvek stavebnom denniku zastupca projektanta - odborny
autorsky dohlad.
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20.Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebnych dennikov je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveddci: Ing. Stefan
Bobon .

21.Stavebny dozor za objednavatela bude ozndmeny zhotovitelovi k terminu odovzdania staveniska.

22.V pripade, ak d6jde k zmene osoby stavbyvedtceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto skuto¢nost
objednavatelovi bez zbytoc¢ného odkladu, najneskor do troch pracovnych dni odo dna, ked uvedena
zmena nastala.

23.Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
pisomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohladu, stavebného dozoru a
technického dozoru objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zaroven
tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit aj objednavatelovi na adresu uvedent v ¢lanku IV.
ods. 3 Zmluvy, pricom tieto zmeny musia byt rovnako preukazatelne odsuhlasené aj zo strany
objedndvatela.

24.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skuSobriou pred zacdatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skdsobnych laboratéridch zhotovitela alebo na pozZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za Uc¢asti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

25.Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

26.Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako 6 mesiacov odo dna ich pouZitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

27.Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnend
osoba objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zucastnovat sa koordinacnych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

28.Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z kazdého miesta realizécie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v sulade so
vSetkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o com predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku dnu zacdatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZzkovite uvedené naklady s tym spojené.

29.0bjednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmllv; poistnt zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na €asti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predlozi najneskér ku driu podpisu
Zmluvy (alebo ich overenu kdpiu na toto dielo), a to konkrétne:
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A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takdto poistntd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele sposobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 125 000,- EUR (slovom: stodvadsatpattisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 310 000,- EUR (slovom: tristodesattisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia
zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za Skody spO6sobené na
majetku objedndvatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri
odstranovani vad diela pocas zaru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej
poistovne a zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

30. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili Géel poistenia vo vztahu k dielu.

31. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudud poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel pozadoval, sicasne predlozZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objedndavatela.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrzZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Sskody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Gcinnosti Zmluvy. Vsetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

33. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

L. vi.
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opradvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zapise do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“), ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZaduje. V pripade zameru realizovat nastup nového subdodévatela a taktiez zdmeru realizovat
zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich
pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a
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sucasne predlozit doklad, e subdodavatel spifia alebo najneskor v ¢ase zacatia plnenia bude spifiat
podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Cl.IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy ¢. 1 Zmluvy, odovzda objednavatelovi najneskor
v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej patnast (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit zhotovitelovi, Ze
odmieta zacat preberacie konanie, a to z dovodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v ods.
3 body 3.1. az 3.6 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objedndvatel pravo podla predchadzajicej vety neuplatni,
nema takéto neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo objednavatela neprevziat dielo podla ods. 4 a/alebo
ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skor, a to
najma:

3.1. dve kdpie stavebnych dennikov,

3.2. dve vyhotovenia dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako , DSRS“) so
zakreslenymi farebnymi zmenami oproti DSP s DRS a geodetickym zameranim inZinierskych sieti
v sturadnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v sulade s TP 19 vratane komplexného
vyhotovenia geodetickej dokumentdcie (porealizacné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach,
porealiza¢né geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach, overené prislusSnym katastralnym
odborom okresného uradu). DSRS predloZi zhotovitel najneskér 7 dni pred terminom
odovzdania diela objednavatelovi na odsuhlasenie,

3.3. dokumentaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skisok pocas realizacie diela a po
jeho ukoncéeni vratane aktualizovaného kontrolného a skiSobného planu, tuto dokumentaciu
predloZi zhotovitel objedndvatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

3.4. mostné zoSity a vykony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustenim do dopravy v dvoch
vyhotoveniach ku kazdému mostnému objektu,

3.5. doklady o ulozeni prebytoc¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.6. dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 3.1. az 3.6. tohto odseku ¢l. IX. Zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
v digitalnej forme spolu so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

4. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vsetky doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

5. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
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fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdod, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude st¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednévatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky majd vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

7. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit staveniska tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Kazdé stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10
dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov.

8. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému
uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

9. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spbsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na staveniskach.

10.Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

CL. X.
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo méa vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akuikolvek vadu, ktoru
najde. Tato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace na diele.

4. Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi akukolvek vadu, o ktorej si je vedomy
a ktord vznikne v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Doruéenim tohto ozndmenia zacina zhotovitelovi plynut lehota na odstranenie vady. Lehota na
odstranenie zistenej vady bude uréena na zaklade prerokovania medzi objednavatelom a zhotovitelom
v zavislosti od zadvaznosti zistenej vady a aktudlnych klimatickych podmienok. Zhotovitel je povinny
ohlasenu vadu odstranit v uréenej lehote.

5. Zarutna doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
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6. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

7. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

8. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni odo dna nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
rozhodnut o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

9. Pocas plynutia zdruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do desat (10) dni odo dria oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

10. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 8. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

11. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spésobent viastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouzZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez suhlasu objednavatelsa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

12. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

13. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

14. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. 1.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim stavenisk alebo ktoréhokolvek z nich od
objednavatela vlehote uvedenej vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za
dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so za¢atim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnid pokutu
vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, o i len zacaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti;
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1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. ods. 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, co
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VII. ods. 7, 8 a 10 Zmluvy,
vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 13 a 14 Zmluvy,
vznikd objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa ¢l. VII. ods. 27
Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 18 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.9. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢él. VII. ods. 22 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.10. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 29 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. VIII. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. vpripade omeSkania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim  bankovej
zéruky/penaznej zabezpeky objednavatelovi podla ¢l. XIll. tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za
kazdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla €l. IV. ods. 1.2.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, €o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.14. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX. ods. 3 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objedndvatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZzdy aj zacaty
den omeskania, a to az do dia uplného odstranenia tychto vad

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazZdy aj zacaty deri omeskania, a to az do
dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;
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1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omesSkania, ato aZz do dna uUplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a hedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania stavenisk vlehote podla ¢l. IX. ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujtcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny za dielo
bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v €l. XI. tejto
Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté prdvo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

CL. X1
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1.riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2.pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3.jednostrannym odstuipenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak najma (nie vSak vylucne):

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat ktorékolvek stavenisko,

1.3.2. zhotovitel véas nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €. IV. ods.
1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5. je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préac (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6. zhotovitel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,
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1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objedndvatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10. objednavatelom oznamend vada diela je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
ktoréhokolvek stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat pre ktorykolvek stavebny dennik),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XlIII. Zmluvy,

1.3.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12 Zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14. zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zdsadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15. voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16. ak ktorékolvek vyhlasenie/vyhlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndvatel porusi Zmluvu
podstatnym sp6sobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje
omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobudda Géinnost driom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
spbsobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prdv a
povinnosti vyplyvajuicich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovan3, a
inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody zmluvnych stran alebo podla ich povahy maju trvat aj
po zaniku Zmluvy odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndavatela
budu uzZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku dru zastavenia prac
na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukdzanych nakladov zo strany
zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu ndakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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CL. .
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskér ku dru uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova bankova
zaruka“).

2. Vykonova bankova zdruka bude vystavend v prospech objedndvatela ,bez vyhrad“ a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10 % z ceny za dielo
bez DPH v obdobi medzi prevzatim prvého staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovd bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za dielo
bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati
ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude
v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvolli.

6. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat
objednavatelovi zaruc¢nu listinu - doklad preukazujlici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zdvizok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatne;j
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s nou, a to vo vyske 5 % z ceny za dielo bez DPH;
plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky na
formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky
voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po cell zaruéni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenut dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanént bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
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dohody s bankou):
a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zdaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objednavatelovi zdrucnd listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozSirenad alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujicej garanénu
bankovu zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaru¢nej doby,
sposobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predlozil najneskor ku diiu podpisu Zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objedndvatela, sluZiacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizacna
zabezpeka“).

2. Zhotovitel sahlasi s tym, Ze realizacna zabezpeka bude sldzZit na uspokojenie objednavatela do
vySky akejkolvek splatnej penfainej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo v suivislosti
s nou, a to vo vyske 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednéavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatelsiv lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realiza¢nej zabezpeky aZ do vysky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi
odo dia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani prvého staveniska do dra vratenia
realiza¢nej zabezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realiza¢nl zabezpeku v lehote najneskdr do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskor ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad
o zloZeni finan¢nych prostriedkov na ucet objedndvatela, sliZiacich ako zabezpeka na vady diela
zistené po odovzdani diela (dalej len ,garancna zabezpeka“).

6. Zhotovitel suhlasis tym, Ze garancna zabezpeka bude slUzit na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela zistené po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny za dielo bez DPH, a
to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi
voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatelsi v lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zabezpeky az do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi odo
dna prebratia diela v sulade s touto Zmluvou aZ do dna nasledujiceho po dni uplynutia zarucnej
doby podla Zmluvy.

8. Objednavatel je povinny garancnu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaru¢nej doby na dielo v
lehote najneskdr do patnast (15) dni od uplynutia zaruénej doby na dielo vratit zhotovitelovi
prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizacnl a garan¢nu) zdbezpeku alebo jej ¢ast v

Strana 19z 24



pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokondenia diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdazok nesplini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnui zabezpeku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za dielo
bez DPH (pri realizacnej zdbezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garan¢nej zabezpeke), a to
najneskor do patnastich (15) dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zabezpeky podla predchadzajlicej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na
Ucet objedndvatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zdbezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny za dielo bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predloZi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi
financné prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XIv.
Naviac prace
1. Naviac préce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred Vykazom vymer.

2. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma,nie vSak vyluéne ZVQO) a sucasne tak iba na zéklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Siéastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizdcia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budi evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednad o naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strdn o pracach naviac. Takyto dodatok su
zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. este pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

3. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté vo Vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok
materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene. Ak je
predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel
takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou
povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac
(CENKROS).
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Cl. Xv.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozenad bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najméa nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objednavatela vyrozumiet, pricom je povinny objedndvatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo dokumentacie
predloZzenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak ma po
vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokracovanim
v pracach na diele vznikne objedndvatelovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskér do
5 dni od upozornenia:

- prerusi prace na diele, ato az do casu skoncenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania ozndmi,

- urci lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urci dalsi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie,

- pricom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele sa lehota zhotovitela na odovzdanie diela
podla Zmluvy prediZi o &as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto bodu objektivne dielo
nevyhotovovalo (pocet dni sa urci si¢tom dni medzi ozndmenim objednavatela o preruseni
prac na diele aZ po den, v ktorom oznami objedndvatel zhotovitelovi skoncenie prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méZe spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situécie, ktora nastane podla bodov 2, 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadand sudinnost, ato v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruc¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele alebo na majetku objedndvatela a s vynimkou prdac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni
o zastaveni realizacie diela.

7. Zhotovitel nema pravo na uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objednavatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. naklady na prestoje).

Strana 21z 24



Cl. XV
Predizenie doby vystavby
1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e prediZenie doby vystavby uvedenej v €l. IV. ods. 1 bod 1.2. tejto
Zmluvy je mozné vylucne na zdklade pisomného dodatku k Zmluve v pripade, Ze:
a) sazvysi mnoistvo alebo povaha prac na diele dodatocéne vyziadanych objedndvatelom;
b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatelom.

Cl. XVIL.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v sulade s § 47a
ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov

2. Tito Zmluvu moZ?no menit a dopliiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena udajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akakolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych os6b opravnenych rokovat za ktorukolvek zo zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane Ucinnou v den, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

3. Pri rieseni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky. Pre vyluéenie akychkolvek
pochybnosti, sicastou Zmluvy nie st vSeobecné obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich
Cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek poufil,
spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich Cast nie si na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny
plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

6. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zdroven druha zmluvna strana bude
opravnend od tejto Zmluvy odstupit ato s ucéinnostou odstupenia ku dnu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruc¢ené druhej zmluvnej strane.
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8. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neuéinné len v rozsahu, v akom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyslanému
ucelu.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby
jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva
zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so
svojimi subdoddvatelmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia
Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy
s pravnymi ucinkami ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako
dotknuty narok objednavatela pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v
doésledku nesplnenia vysSie uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany vyhlasuju, ze vysku
zmluvnej pokuty povaZzuju za primeranu, pretozZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty
prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

10. Zmluvné strany sa zavazuju, ze doéverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalSie sudvisiace informacie, moézZu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a sposobom
vyplyvajucom zo zdkona. Na tuto skutocnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom
upozorni vsetky osoby, na zdklade doddvok od ktorych, alebo na zdklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel dielo realizovat (subdodavatelov).

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat povinnosti uloZzené zmluvnym strandm na
zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracudvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, Zze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budu niektorou zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane
poskytnuté osobné Gdaje a v dosledku toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych udajov,
zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dovodu.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne druhej
zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli
slobodne avazne, neuzavreli ju vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju
precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani ndvrhy na doplnenie,
€o zastupcovia zmluvnych stran plne spdsobili na pravne ukony potvrdzuju vlastnorué¢nymi podpismi.
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13. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny Vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
Diela, IC a vykon AD nebudu vyuZiti subdodavatelia

N

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizaénej
zabezpeky
V Banskej Bystrici dna: V Kosiciach, dna:
Objednavatel: Zhotovitel:
Banskobystricky samospravny kraj Ing. Daniel Hanko
Mgr. Ondrej Lunter, ¢len predstavenstva

predseda Banskobystrického samospravneho kraja

Ing. Juraj Dancisin,
¢len predstavenstva
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