Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov organizacie: Obec Ostrovany

Sidlo organizacie: Hlavna 60/29, 082 22 Sari§ské Michal'any
Statutarny organ: Mgr. Rastislav Popusa

1CO: 00690554

DIC: 2020711726

IBAN, SWIFT: SK02 5600 0000 0005 9246 8001

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Néazov: IQ Reality s.r.0.

Sidlo: Pod Svablovkou 1023/23, 083 01 Sabinov

Statutarny organ: Ing. Cubomir Lanik, konatel

Zapisand v: OR SR, Okresny sud PreSov, odd. Sro, vl. ¢.3501/P

1CO: 51 040 859

DIC: 2120570727

IC DPH: SK2120570727

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK39 7500 0000 0040 2490 9778

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Cubomir Lanik, konateT,
0918 038 126, email: igbuild.reality@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, teleféon, e-mail): Ing. Cubomir Lanik,
konatel’, 0918 038 126, email: igbuild.reality@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspe$nym
uchadzacom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zédkazky ,,Multifunkéné
ihriska v obcei Ostrovany“, zadavanim zakazky s nizkou hodnotou zo dna 05.02.2024 pod
znackou 497 041. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stlade so sitaznymi podkladmi a



2.2

23

3.1

3.2

33

34

3.5

ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou tuspesného
uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou prispevku z Fondu na podporu Sportu na
zaklade ,,Zmluvy o poskytnuti prispevku z fondu na podporu Sportu* (d’alej len ,,Zmluva
o PP*) a z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Multifunkéné ihriska v obci Ostrovany. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl:
odo dna jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelite'na
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumenticie, ktord bola stcastou verejného obstaravania, ktora
spracovala spolo¢nost AGROHERB s.r.o., Raziiany 39, 082 61 Raziiany

Stucast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— vykonanie vsetkych skiSok v stilade so sktiSobnym planom a predpisanych prisluSnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborni
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s tplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat' v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.
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Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urCeny a za ktorym sa Dielo realizuje ato v sulade s poziadavkami
uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materidly, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a
pokial’ sa na danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postadujice a uplne na
vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako tspe$ny uchadzac a su rovnako
uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi
polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nu
sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 178 562,94 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 35712,59 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 214 275,53 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: dvestostrnasttisicdvestosedemdesiatpét’ 53/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpodtom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.9

Zhotovitel nemé6ze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dogjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela aprace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednédvatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentacie a boloich mozné v ramci procesu
verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel’a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Zmluvna cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, pricom sposob urcenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo Upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, modze vSak poskytnut Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentdlne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela vCas identifikovat potrebu naviac prac a upozornit na ich vznik
Objednavatel'a. Na Zziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeCit ocenenie
Objednavatel'om pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’
dovodovu spravu. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil
prace ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel' do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer
k naviac pracam, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade
so spoésobom ur¢enym na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel
je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac
podl'a pokynov Objednavatel’a a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavézuje po odsuhlaseni naviac prac Objedndvatelom uzavriet dodatok
k Zmluve na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané
naviac prace, a to podl'a rozpo¢tu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie
poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislend podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
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pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutocnit vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusSnymi podmienkami Zmluvy oPP a podmienkami poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitel'om vo vySke urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene méze dojst’
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na vytyCenie parciel rieSené¢ho tizemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady na vodné,
stocné, elektrickll energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' dohodnutti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuté
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac 1. faktirou po
ukonceni minimalne 80% finanéného objemu vsetkych stavebnych prac a druhou konecnou
faktarou po ukonéeni celého diela a jeho odovzdani Objednavatelovi podl'a Clanok 11, na
zaklade odsthlaseného supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Ak material alebo iné vyrobky su rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnat’ do
faktiry az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktaru
az po ukondeni celého Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi podl'a Clanok 11, na zéklade
odstihlaseného supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej
faktiry musi byt minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktar buda
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odstihlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel' zasle
Objednavatelovi tri originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednévatel’a
vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktiry.

Vsetky faktary st splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zac¢ina plynit’ dilom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukdzatelne
doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2
tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.
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6.1

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie pefiazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a fakttry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednévatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novil. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dia po jej
doruc¢eni Objednavatel'ovi podla tohto clanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednéavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clinok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel’'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku dnu ur€enom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinngj
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finan¢énych prostriedkov vo vyske urCenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatel'a, najneskdr ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do tc€inne;j
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urcenej podl'a tohto bodu, s platnostou od nasledujiiceho dna
po dni ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas t€innej doby vyuzitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym sposobom ako sa uvadza v

tomto bode Zmluvy.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela.
Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej
zaruky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej
Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zéklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednévatel je oprdvneny akukol'vek pohl'addvku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat' s
vykonovou zarukou na néklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovt zaruku do pitnast’ (15) dni navysit’ na pévodnt vySku. V pripade odstipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 12 mesiacov odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a vCas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat najneskor od nasledujuceho dna po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti UcCinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou a inymi objektmi, ktoré
je potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Zze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo Zziadat’
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela neohrozi
plnenie zavdzkov Objedndvatela voci dalsim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatel'a, Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si
sankcie a od Zmluvy odsttpit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssSej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel’ tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu — lehoty na dokoncenia Diela. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit' Objednédvatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia
Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych
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opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela.
Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel' najneskor do pét’ (5) pracovnych dni,
od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespradvneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok
na predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokon¢enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmd z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit Zhotovitelovi aj objektivne preukézatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatela ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Ostrovany

Okres: Sabinov

Kraj stavby: Presovsky kraj

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela:

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Planované kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatel’a na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.178
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vySke urcenej vSeobecne
zavidznymi pravnymi predpismi.
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Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktora spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Préava a povinnosti Zhotovitel’a:

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnil na zabezpeCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu audrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spoésobent na zivote, zdravi a majetku
Objednavatel'a a tretich osoéb, ktord bude sposobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatel’a. Platnost’ poistnej
zmluvy Zhotovitel' preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden
(1) den pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spodsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornu sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$Sim rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat’® odbornu
spdsobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
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Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavézkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnl, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstranenie, ak taito Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstraiiovat’
odpad a necistotu spdsobentl jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objednédvatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie
prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumenticie nezaklada narok Zhotovitela na ich
fakturéciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vy$$ej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasent1 kazdi zdmenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v prilohach Zmluvy uvedené, Ze materidl je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje
alebo je nevyhnutna si¢innost’ tretich osob (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti
a pod.), ktoré st v zmluvnom vztahu s Objedndvatel'om, a ktorych sucinnost’ méa zabezpecit’
Objednavatel’.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’
zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat kopie urcené pre Objednavatela,
organizovat’ planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac
a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Belis, osvedcenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 00460*10%*

Stavbyvedici alebo jeho zéastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustale pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednt osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préace, je povinna informovat’ Objednéavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenéach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo, v priebehu
vykonavania prac. V pripade, ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyveduceho uvedené¢ho v
bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri
(3) pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovedntl osobu minimalne jeden (1)
pracovny deii vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dévodu, za iného stavbyveduceho s osvedcenim odbornej sposobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel' je povinny tato poziadavku akceptovat a vymenu
vykonat’ najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednéavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, Zze Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti,
ktoré¢ nastali za dblezité, je povinny tito skutocnost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednévatel’a, resp. poverenu osobu Objednévatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zavazku zo Zmluvy, najmé Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zdznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podl'a bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vsSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt’ medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedacim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov
a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
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odsuhlasenymi zmenami, pokial' st prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétndst’ (15) dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodn®l. Obhliadky stavby za Ucelom zacatia preberacicho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a, ktory ma pridelent
predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela,
pri ktorej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky
bude Zapisnica zo zaCiatku preberacicho konania, v ktorej budu spisané vSetky zistené vady
anedorobky na Diele/Casti Diela, ktoru pripravi stavebny dozor Objednavatela. VSetky
zistené¢ vady a nedorobky musia byt odstrdnené¢ do Protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela. Doba realizacie diela uvedend v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad

a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov,

odsuhlasenych zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZilo k uréenému

ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad;

— Vysledky merani a skiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté¢ alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 2 ks vyhotoveni v tlacenej
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru
prislusnej casti dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej

odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne

pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast
Diela.
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12.3

12.4

12.5

sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonanu a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zadstupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom
Objednavatel'a, ktory ma prideleni predmetn stavbu. Najneskor pri tomto preberani budu
odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si méze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti
Diela, ktoré¢ boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po
protokolarnom prevzati Diela/Casti Diela Objednévatelom a Zhotovitel ma povinnost’ ich
odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Gasti Diela, podliehajiice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.
Vlastnikom nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budil mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentéciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavdzuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavateI'mi poskytnutd dlhSia zarucnd doba. Na zabudované
vyrobky a prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia
pontukaju kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducnti dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadntl reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni oznamenim o vadach, najneskér do pit (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a
zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zasielkou, pricom za den
nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodrzania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doru¢eni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykond obhliadku, reklamaciu nemoéze odmietnut’. Zhotovitel je povinny
vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbytocného odkladu,
najneskdr vSak do pat (5) pracovnych dni odo dila ozndmenia Objednavatel’a o vadach,
anavrhnut’ termin odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel vyhradzuje
pravo nesuhlasit, ak sa mu nezd4d primerany. Ak sa Zhotovitel nevyjadri k ozndmeniu
Objednavatela o vadach do pit (5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uzndva
a Objednavatel’ mu urci termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas
zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v
Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil Objednavatel’, ak
sa Zhotovitel’ nevyjadril k oznameniu Objednavatel’a o vadach.

V pripade uplatnenia reklaméacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude
uvedené, ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat sich
odstranovanim bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zarucéna doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit' Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
Diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavidzok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych
vad v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavézuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel’ov.

Zarucna doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pradvnych néstupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto
pokyny nebudtl Objednavatel'ovi odovzdané, nembze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.
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Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v ddésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi Skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpoveda za tato Skodu vjej plnej vySke aje povinny ju Objednavatelovi
nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizS§ie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

—  Za nezalatie realizacie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za nedodrZanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
deni omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela
Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur¢end individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednéavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodéavatel'om.

— 'V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
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pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd nérok
Objednavatel’a na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.4,4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
urcéend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatel’a na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne konania
pred akymkol'vek sidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, Stitnym alebo inym
organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zdkonnost, platnost’ alebo vymoziteI'nost’
tejto Zmluvy vo vzt'ahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne na vsetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako c¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’” Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov:

Zhotovitel' sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’
akejkol'vek situacii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vzniknit' najmé v doésledku ekonomickych zaujmov, politicke;j
alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych viazieb alebo akychkol'vek inych vztahov
alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu
zaujmov Zhotovitel’ okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto Clanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktort sam uréi. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a
subdodavatelia nedostali do situacie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zdujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek
odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodévatel’a, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
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15.4
15.4.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

Subdodavatelia:

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podielat’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednévatela,
takéhoto subdodéavatela nemozno pouZzit' na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi
minimalne desat’ (10) pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodévatela;
spolu s Navrhom na zmenu subdodévatel'a poskytne Objednédvatelovi vSetky udaje v rozsahu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok
ucasti a osobného postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel je
povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Zziadosti
Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim subdodavatel’a suhlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie suhlas s
pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri do desat’ (10) dni odo diia dorucenia pisomnej zZiadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’
s pouzitim subdodéavatela suhlasi. Ak zhotovitel' nepredlozi vysSie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a
takémuto subdodavatel’'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel’'a podl'a
tejto Zmluvy akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu:

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze plnenie, ktoré¢ bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely
Cas jej platnosti a i¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v
sulade s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a suc¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho cast nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktorda je nelegalne
zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i
Zhotovitel' neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j.
podla Zakona o nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je mozné dorucit’ aj v elektronickej forme na urcenti e-mailova adresu Zmluvnej
strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi uloZena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom
zamestnavani, zavédzuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spOsobent, a to
vratane $kody spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom
verejnej spravy. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatelovi skuto¢na Skodu, ktord mu
vznikla, a to najneskor do pitnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktury spolu so ziadost'ou o
uhradenie sposobenej $kody. Jednym z podkladov pre uréenie skutoénej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednédvatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo
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15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

16.1

zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora:

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne
a vcas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajiuce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpeCit
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavidzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zékona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registrana povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstupit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatel’a podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
zavézuje zaplatit' Objednavatel’'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00
EUR; tym nie je dotknuté pravo Objedndvatel'a domahat’ sa ndhrady Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaja definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zdklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tiito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania
tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpecili
plnenie povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla
predchadzajucej vety zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej
vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit Objednéavatelovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti
podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a predlozenie vSetkych zmliv a stvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi;
Zhotovitel je povinny takejto poziadavke Objednavatel'a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatel’a; v pripade, ak Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost
podl’a prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto
bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami dorucenymi poStou, osobne alebo e-mailom na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za
doru¢ent dnom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo
dia podania zasielky na poste, ak sa ulozend zésielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked sa
adresat o tom nedozvedel. Ak bola pisomnost doruena osobne povazuje sa za dorucent
diiom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny den, aj ked’
si ju adresat neprecital.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi riesené prislusnym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdéznosti nadzorov na vlastnosti hmét a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skusobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré¢ sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, moze si kazda zmluvna strana dat’ vykonat’ materiadlno-technické preskuasanie Statnym
alebo $tatom uzndvanym skasobnym miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skaSok
su pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor
prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavézku tito prekdzku predvidala.
Utinky vyluéujiice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trvéa prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v
case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uvedeného vbode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a identifikacnych tdajov
zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do 31.decembra 2030 Opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez sa zavidzuje poskytnit Opravnenym osobam
vsetku potrebnu sti¢innost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je
osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat’ kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur¢ena v Pravnom ramci. Za Opravnenua osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel’,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Ministerstvo financii SR,

e) Najvyssi kontrolny trad SR,

f) Organy Statnej spravy podl'a § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

g) Protimonopolny urad SR,

h) Europska komisia,

i) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

j) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

k) Europsky dvor auditorov (EDA),

1) Eurépska prokuratura (EPPO),

m) Urad pre verejné obstaravanie

n) Fond na podporu Sportu,

Strana 19 z 23



16.9

16.10
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17.4.4

17.4.5
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17.4.7
17.4.8

17.5

a/alebo kazda osoba poverena v stilade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, ziplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na tucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim
realizacie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
uréenom Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné poruSenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porusenie bodu 9.2.3, 9.8,
15.4.1,15.5.1,15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’
za nepodstatné porusenie Zmluvy.
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17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Odstapenie od Zmluvy je G¢inné dilom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatel’a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vytctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suc¢innosti pre Objednavatel’a
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislu$ného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neuc¢innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavéizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné
alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie
zodpoveda povodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do
uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlica pravna uprava vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.
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18.8

18.9

18.10

18.11

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
Uradu vlady SR, nie v§ak skér ako po splneni odkladacej podmienky podPa bodu 18.10
tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie t¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva
v nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o PP z Fondu na podporu Sportu.

O nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel: Zhotovitel:

V Ostrovanoch, dha V Ostrovanoch, dna

Mgr. Rastislav Popusa Ing. Cubomir Lanik

Starosta obce Ostrovany Statutdrny zastupca IQ Reality s.r.o.
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Priloha ¢. 2 k navrhu zmluvy:

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:

a) subdodavatel: CEPRAS, spol. s r. 0. ICO 45943958, Priemyselna §tvrt’ 20, 083 01 Sabinov

(Poznamka: identifika¢né udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo tdaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

b) 50 % podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok
¢) Predmet subdodavky - zemné prace

d) Dokazné prostriedky, Ze subdodavatel’ je opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢inovat’ stavebné
prace vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktoria mé subdodavatel’ plnit’.

e) navrhnuty subdodavatel je, resp. v najneskdr v ¢ase uzatvorenia zmluvy bude zapisany
v Registri partnerov verejného sektora, ak mu povinnost” zapisu vyplyva zo zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v platnom zneni.

(Poznamka: zhotovitel' pouzije tito Cast’ tolkokrat, kolkych subdodévatelov v ponuke
predlozil).
1. Zhotovitel' je povinny oznadmit objednavatelovi akukolvek zmenu o subdodavatel'och
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku.

2.V pripade potreby zmeny subdodévatel'a oproti subdodavatel'om uvedenych v ods. 1 tohto
¢lanku tejto zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit’ objednavatelovi najneskdr do 5 (piatich)
pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie informéacie v rozsahu:

a) subdodavatel

(Poznamka: identifikacné udaje subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné Cislo tdaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, daitum narodenia).

b) ... % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' tretim osobdm na predmet
subdodavok

c) Predmet SUDAOAAVKY ...cc.evvuiieiieiiiieceeee et

d) Dokazné prostriedky, ze subdodavatel’ je opravneny dodavat’ tovar, uskutoctiovat
stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel’ plnit’.

f) Navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €.
315/2016 Z. z., ak mu povinnost’ zépisu vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora, v platnom zneni.
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