
Zmluva o dielo 

č. UVVaUVTOS-01071/32-PO-2024 

 
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „zmluva“) 

 

 

medzi 

zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 

 

Názov: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  

Sídlo:    Kpt. Nálepku 1, 081 13  Prešov 

Korešpondenčná adresa: Kpt. Nálepku č. 1, priečinok 113, 081 13 Prešov 

Právna forma:    rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva  

spravodlivosti Slovenskej republiky GR ZVJS -8-1/16-20011 zo dňa 

13.12.2011 

Štatutárny zástupca:               plk. Mgr. Norbert Kundrák, riaditeľ Ústavu na výkon väzby  a Ústavu na 

výkon trestu odňatia slobody Prešov   (ďalej len „riaditeľ“) 

IČO:  00 738 409 

DIČ:    2020546770 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava  

IBAN:   

Kontaktná osoba:    

Telefón:     

Fax :    

E-mail:   

Internetová stránka:  www.zvjs.sk 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

zmluvných:              - zástupca riaditeľa Ústavu na       

                                               výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov 

                                               pre ekonomické veci  

technických:   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   PETERMAN KLIMA s.r.o    

Sídlo:    Kúpeľná 3, 080 01  Prešov 

Korešpondenčná adresa: Kúpeľná 3, 080 01  Prešov   

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 24436/P 

Štatutárny orgán:  Henrieta Očkovičová, konateľ  

IČO:     46 136 479 

DIČ:     2023260327 

Telefón:                  

E-mail:     

(ďalej len „zhotoviteľ“)   

(ďalej spolu len  „zmluvné strany“)                                      
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Preambula 

 

 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok zadávania 

podlimitnej zákazky: „Rekonštrukcia vzduchotechniky vo väzenskej kuchyni  ÚVV a ÚVTOS Prešov“ 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zhotovené dielo odovzdať 

objednávateľovi. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.3. Predmetom tejto zmluvy je dielo - realizácia stavby: „Rekonštrukcia vzduchotechniky vo 

väzenskej kuchyni v objekte č.04 - Väznica“ (ďalej len „dielo“) v súlade s podkladmi 

objednávateľa a ponukou zhotoviteľa vypracovanou podľa projektovej dokumentácie v stupni 

realizačný projekt (ďalej len „projektová dokumentácia“). 

 

Čl. II. 

Rozsah realizácie diela  

 

2.1. Dielo uvedené v čl. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu: 

2.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických 

zariadení v rozsahu podľa tejto zmluvy.  

2.1.2. Vypracovanie harmonogramu výstavby - podrobný vecný harmonogram realizácie prác.  

2.1.3. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného 

realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona.  

2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné 

podmienky, výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktorú zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných 

podkladov verejnej súťaže. 

2.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a 

technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich odsúhlasenia 

objednávateľom. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

Čl. III. 

Kvalita diela 

 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne s jeho 

písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne 

nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 

3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 

3.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby; v podrobnostiach realizačného projektu z 11/2023 

a 02/2024. 
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3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer 

predloženého objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, 

potrebných na zhotovenie diela. 

3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami. 

3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy. 

3.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou zhotoviteľa v 

rámci verejnej súťaže. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie diela v rámci 

rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných 

konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najneskôr 

ku dňu odovzdávania diela. 

 

Čl. IV. 

Cena diela 

 

4.1. Cena  za  zhotovenie diela je cena maximálna stanovená dohodou oboch zmluvných strán v zmysle   

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na základe cenovej ponuky zhotoviteľa pred uzatvorením tejto zmluvy vo výške: 

 

188 973,50 EUR s DPH 

slovom: stoosemdesiatosemtisícdeväťstosedemdesiattri eur, päťdesiat centov 

 

4.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené 

objednávateľom, v súlade s čl. VI. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou 

v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne 

upravená zmluvná cena. 

4.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať zľavu z ceny diela alebo finančnú úhradu v prípade, 

že z titulu spolupôsobenia sa podieľal na čiastkovom plnení diela. 

4.4. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bodu 2.4 zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je prípustná 

zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej 

dokumentácii a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. V tomto prípade sa neuplatní § 549 

Obchodného zákonníka.  

 

 

Čl. V. 

Čas a miesto realizácie diela 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky 

pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia : 

5.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení v 

rozsahu podľa čl. II bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do 

150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 

5.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 5.1.1 nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov 

vzniknutých na strane objednávateľa, plynutie lehoty sa preruší na nevyhnutný čas. Začiatok 

a ukončenie prerušenie lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom v stavebnom denníku. 

Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní. 
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5.1.3. Harmonogram výstavby - podrobný vecný harmonogram realizácie prác v členení podľa 

 stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť do 3 kalendárnych dní od dátumu 

 odovzdania staveniska a dodržiavať ho počas celej realizácie diela. 

5.1.4. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného 

realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona v rovnakom termíne ako v bode 5.1.1. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu 

alebo predĺženia lehoty plnenia. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho 

strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom 

písomne neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 

podstatné porušenie zmluvy. 

5.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v 

termínoch, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení 

tejto zmluvy a Obchodného zákonníka. 

5.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť 

dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje 

sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

5.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál ÚVV a ÚVTOS Prešov, Kpt. Nálepku 1, 081 13  

Prešov. 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1. Zhotoviteľ zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok  (aj po častiach za ucelené a funkčné 

časti diela) za predchádzajúce obdobie, ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadrí technický dozor objednávateľa, v prípade 

súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho 

objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných 

dní. 

6.2. Zhotoviteľ vystaví a predloží objednávateľovi daňový doklad (faktúru) za vykonané práce a 

dodávky na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok (musí byť 

súčasťou faktúry). 

6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru 

zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. 

Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou 

pokladnicou. 

 

Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 

 

7.1. Odovzdanie staveniska: 

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a v termínoch podľa 

harmonogramu,  po podpise zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v 

stavebnom denníku.  

7.1.2. Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných 

a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a 

inžinierskych sietí. 

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

7.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska. 
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7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 

7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch 

vyhotoveniach. 

7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický 

dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 

piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

7.2.4. Rozsah kompetencií technického dozoru objednávateľa je uvedený v prílohe „Sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 

2024“. 

7.2.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na pridelovanie 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa: 

7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a 

§ 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou 

osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie diela. 

7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania 

diela a týkajúce sa diela. 

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 

písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných porád v súlade 

s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie  objednávateľa alebo 

osoby oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť 

subdodávateľov na týchto kontrolných poradách. 

7.3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je 

povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom 

denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 

umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V 

prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 

pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, 

ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej 

kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly 

a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli 

vykonané vadne. 

7.3.6. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť. 

7.3.7. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa 

nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka, vyplývajúce 

z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení č. 469/2022 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie. 

7.3.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce 

musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich 

príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.  
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7.3.10. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa vyhradiť si v priebehu realizácie diela 

vykonávanie niektorých stavebných prác vlastnými kapacitami, a to prostredníctvom 

zamestnávania odsúdených. Výkon týchto prác nebude zahrnutý do konečnej ceny diela 

podľa čl. IV bodu 4.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela vyplývajúce zo stavebných 

prác, ktoré objednávateľ zrealizuje vlastnými kapacitami. 

7.3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela vlastnými kapacitami a prostredníctvom 

subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorou je „Čestné vyhlásenie 

zhotoviteľa o subdodávateľoch“. 

7.3.12. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr päť kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom 

nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť  objednávateľovi zámer zmeny 

subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa).  

Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) 

zhotoviteľovi bezodkladne. 

7.3.13. V prípade odsúhlasenia zmeny podľa bodu 7.3.12. zhotoviteľ predloží objednávateľovi 

aktualizované „Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávateľoch“ najneskôr v deň, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa.  

7.3.14. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve, 

ale oprávnenie na zmenu subdodávateľa vzniká zhotoviteľovi na základe aktualizovaného 

„Čestného vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávateľoch“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je 

súhlasné stanovisko objednávateľa. Aktualizované „Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

o subdodávateľoch“, vrátane súhlasného stanoviska objednávateľa budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

Čl. VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné 

právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie  skúšok osvedčujúcich dohodnuté 

vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu 

diela. 

8.2. Dielo je možné odovzdať a prevziať po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie. 

Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným 

listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 pracovných dní pred ich ukončením, pokiaľ 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

verejnej práce“ v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu. 

8.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. V 

bodu 5.1.1.  objednávateľovi predložiť: 

8.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

8.4.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

8.4.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach, 

8.4.4. revízne správy, 

8.4.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií, 

8.4.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v rozsahu 

podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme 

a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti 

.doc, resp. .xls a .pdf), 

8.4.7. návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku, 
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8.4.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov, 

8.4.9. potvrdenia subdodávateľov o finančnom vysporiadaní ich pohľadávok za subdodávky 

uvedené v tejto zmluve ku dňu odovzdania diela v súlade so zmluvami resp. objednávkami 

uzatvorenými medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi.  

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k 

odovzdaniu. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 

Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do desať 

pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela. 

8.6. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

8.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 

8.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 

8.6.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch 

vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 

8.6.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb. 

8.7. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 

neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených 

vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 

týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

plnením harmonogramu diela. 

8.8. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri 

preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia najneskôr však do 30 

kalendárnych dní od ukončenia preberacieho konania. 

 

Čl. IX. 

Sankcie 

 

9.1  V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý čas na vykonanie diela, zaplatí  objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške  500,- €  za každý začatý deň omeškania. 

9.2   V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania 

odo dňa splatnosti faktúry. 

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu diela v lehote podľa 

Článku X. bod 5. zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 100,-Eur za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania, a to až do jej odstránenia.  

Zhotoviteľ je povinný uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť objednávateľovi do 21 kalendárnych dní 

od jej preukázateľného doručenia. 

9.4    V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany 

zhotoviteľa, objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % 

z ceny diela. Zhotoviteľ je povinný uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť objednávateľovi do 21 

kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia. 

9.5      Uplatnením práva na sankcie niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej 

strany požadovať náhradu škody vniknutú v príčinnej súvislosti s vykonávaním diela alebo 

s vadou diela. 

9.6    Uplatnením náhrady škody podľa Článku X. bod 7. zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa 

požadovať zaplatenie sankcie podľa Článku IX. bod 3. zmluvy.  
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Čl. X. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude 

mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať 

kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách. 

10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov na 60 mesiacov, s výnimkou 

zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, min. však 24 mesiacov. V tomto 

prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré  zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 

pri preberacom konaní. Záručná lehota začína  plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí 

diela  objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ. 

10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej 

zistení  písomne, t. j. listovou zásielkou, faxom alebo emailom a následne listovou zásielkou. 

V prípade podania reklamácie faxom, emailom s následným podaním listovej zásielky sa za deň 

uplatnenia písomnej reklamácie považuje deň podania faxom, emailom. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 10 pracovných dní od prijatia písomnej 

reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 

10.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané 

zníženie ceny diela. 

10.7. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni uplatnenú vadu v lehote podľa Článku X. bod 4. zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený na odstránenie vád, a to i prostredníctvom tretej osoby. V prípade 

odstránenia vád objednávateľom, resp. prostredníctvom tretej osoby objednávateľ sa zaväzuje 

nahradiť objednávateľovi náklady na jej odstránenie v plnej výške.  

 

 

Čl. XI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené 

z podnikateľského rizika pri realizácií predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti 

a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú nielen vlastným zavinením, ale aj zavinením 

subdodávateľov. 

 

Čl. XII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 

12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom 

týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa tejto zmluvy, s 

výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním. 

12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 

znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 
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Čl. XIII. 

Ďalšie zmluvné dojednania 

 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto 

zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné  tajomstvo podľa § 

17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak. 

13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela 

poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim 

subdodávateľom. 

13.3. Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a 

pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej 

stráže.   

 

Čl. XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle § 345 Obchodného 

zákonníka alebo podľa ustanovení tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 

odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.  

14.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné 

porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

14.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

14.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po 

zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu 

odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom 

aj: 

14.4.1.  2 x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej 

forme a 2x v elektronickej   forme, 

14.4.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 

14.4.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela, 

14.4.4. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.  

Objednávateľ rozostavané dielo podľa tejto zmluvy v tomto stave prevezme. 

14.5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. 

Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 

14.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 

14.5.2. súpis odovzdávaných dokladov, 

14.5.3. časti diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 

14.5.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 

14.5.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok 

k úhrade. 

14.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

14.6.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 

14.6.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie ceny 

diela.  
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Čl. XV. 

Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora 

 

15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy predovšetkým vlastnými kapacitami,  

príp. prostredníctvom subdodávateľov, ktorých je povinný oznámiť objednávateľovi spôsobom 

uvedeným v Prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorou je „Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o 

subdodávateľoch“ (ďalej len „čestné vyhlásenie“) 

15.2. Zhotoviteľ je povinný v čestnom vyhlásení uviesť pravdivé údaje o všetkých svojich 

subdodávateľoch.  

15.3. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi všetky  zmluvy so 

subdodávateľmi. 

15.4. Zhotoviteľovi ako aj jeho subdodávateľom vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnosť zápisu v dotknutom registri, dodávateľ, ako aj títo subdodávatelia majú povinnosť byť 

počas trvania tohto zmluvného vzťahu zapísaní v registri, pričom zápis subdodávateľov je povinný 

dodávateľ zabezpečiť. Zhotoviteľ si je vedomý právnych následkov vyplývajúcich z porušenia 

svojej povinnosti podľa predchádzajúcej vety. 

15.5. K zmene alebo doplneniu subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, 

v ktorom nastane zmena alebo doplnenie subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer 

zmeny alebo doplnenia subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 

subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene alebo doplneniu subdodávateľa 

(súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bezodkladne. 

15.6. V prípade odsúhlasenia zmeny alebo doplnenia subdodávateľa, zhotoviteľ predloží objednávateľovi 

aktualizované čestné vyhlásenie najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena 

alebo doplnenie subdodávateľa. 

15.7. Zmenu alebo doplnenie subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto 

zmluve, ale oprávnenie na zmenu alebo doplnenie subdodávateľa vzniká  zhotoviteľovi až na 

základe aktualizovaného  čestného vyhlásenia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné 

stanovisko objednávateľa. Aktualizované čestné vyhlásenie, vrátane súhlasného stanoviska 

objednávateľa budú tvoriť neoddeliteľnú súčasťou tejto  zmluvy. 

15.8. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie podľa tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov 

rovnako ako za plnenie svojich vlastných zmluvných povinností. 

15.9. V prípade, ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, nie je zapísaný 

v registri, vyzve zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, 

ktorá nesmie kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť 

byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby dodávateľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku 

zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri. 

15.10. Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o konečných užívateľoch výhod s poukazom na § 11 ods. 1 písm. c) 

zákona o verejnom obstarávaní je súčasťou Prílohy č. 3 tejto zmluvy.  

 

Čl. XVI. 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1    Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa      

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

16.2     Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1,  2 a 3:  

Príloha č. 1 – technická špecifikácia a cena, 

 Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie zhotoviteľa o  subdodávateľoch, 

   Príloha č. 3 – čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod. 



v 

 

11 
 

16.3    Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, dva (2) pre objednávateľa a jeden (1) pre      

       zhotoviteľa. 

16.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú   

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

16.5   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

16.6  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom   Úradom vlády Slovenskej republiky.     

16.7  Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenú druhej    

zmluvnej strane prostredníctvom: 

a) elektronickej pošty dňom jej odoslania na emailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy; objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú 

formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe 

zmluvné strany s tým, že elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade 

odstúpenia od tejto zmluvy, 

b) elektronickej schránky zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy dňom doručenia do 

elektronickej schránky vyznačenom na potvrdení o doručení,   

c) pošty dňom doručenia písomnosti adresátovi. V prípade doručovania prostredníctvom pošty 

musí byť písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane doporučene na adresu uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy.  

 

 

 

V Prešove dňa                       V Prešove dňa 

Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa:     

       

          

   

 ....................................................                                      ................................................... 

     plk. Mgr. Norbert Kundrák          Henrieta Očkovičová               

                     riaditeľ                                                                            konateľ                               
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