ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasledujticich ustanoveni zékona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Hamuliakovo

Sidlo: Dunajska 127/18, 900 43 Hamuliakovo
Zastupeny: Ing. Ludmila Goldbergerova, starostka
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK1456000000001809270026

ICO: 00 304 751

DIC: 2020662094

telefén: 02/45988128

e-mail: info@obechamuliakovo.sk

(dalej aj len ako ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: ExterierStav, s.r.o.

zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, vlozka ¢islo: 35232/T
Sidlo: Cintorinska 264, 930 21 Jahodna

Zastupeny: Ing. Arpad Juhos

Bankové spojenie: TatraBanka a.s.

IBAN: SK45 1100 0000 0029 4546 0275

ICO: 47 983 931

DIC: 2024173261

IC DPH: SK2024173261

telefén: 00421905806775

e-mail: juhos@exterierstav.sk

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel")

Objednavatel’ a Zhotovitel (dalej len ,,Zmluvné strany“) uzatvaraju podla § 536 a nasledujtcich
Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného Objednavatelom
v zmysle § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani”) tuto Zmluvu o dielo (dalej len
»Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela stavebné prace
s predmetom zdkazky: ,,Navrhovany chodnik popri ceste 111/1056 v obci Hamuliakovo* (dalej


mailto:info@obechamuliakovo.sk

len ,dielo” alebo “plnenie”) v rozsahu a sp6sobom dohodnutym v tejto Zmluve a zavazok
Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as vykonané préce a zhotovené dielo cenu
v zmysle tejto Zmluvy. Predmet tejto Zmluvy zahffia vsetky Cinnosti, plnenia, sluzby, testy,
spravy, dodavku a zabudovanie materidlov, zabezpecenie certifikdtov, protokolov zo skusok
alebo inych dokumentov, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie diela, a to aj ak nie su
vyslovne uvedené v tejto Zmluve, ale ktoré mal Zhotovitel v rdmci konania s odbornou
starostlivostou a s ohfadom na Gcel a ciel tejto Zmluvy predvidat.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo podla Projektovej dokumentacie, podmienok
definovanych vo vyzve verejného obstardvania, podmienok stavebného povolenia, ktoré
tvoria Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy, a Ponukového rozpoctu predloZzeného Objednavatelom
v procese verejného obstardvania, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy a jej neoddelitelnd
sucast, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach, a zhotovené dielo riadne
a vlas odovzdat Objednévatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponutknutej cene.

Terminy zhotovenia jednotlivych Casti diela su stanovené v Harmonograme prac, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a dojednané v Clanku V. tejto Zmluvy.

Specifikacia diela je predmetom projektovej dokumentdcie spracovatela: Hana, spol. s r.o.,
Okruznd 5424/22, 900 27 Bernoldkovo, ICO: 50 133 322, zodpovedny projektant Ing. Jaroslav
Sekerka, autorizovany stavebny inZinier 6537*12 (v Zmluve ako , Projektova dokumentacia“).
Projektovd dokumentadcia tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy.

Podmienky realiz4cie Diela definuje stavebné povolenie OUHAM/432/1869/2023-Sz zo dria
10.10.2023.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku miesta buducej stavby a v plnom rozsahu sa
zozndmil s rozsahom a povahou diela, sU mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu prac a zhotoveniu diela potrebné. Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze si podrobne
prestudoval projektovi dokumentaciu diela a porovnal ju so skutocnym stavom miesta
realizacie a potvrdzuje, Ze dielo je mozné vykonat podla tejto Zmluvy, a tak sa ho zavazuje
vykonat. Porusenie a/alebo zanedbanie ktorejkolvek z povinnosti podla tohto bodu
neopravnuje Zhotovitela doZadovat sa zmeny Zmluvy (napr. cena, ¢as plnenia). V pripade, Ze
Objedndvatelovi v dosledku porusenia ktorejkolvek povinnosti podla tohto bodu vznikne
$koda a/alebo majetkova/finan¢na ujmy, zodpoveda za riu Zhotovitel v celom rozsahu.

Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstardvania
podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani, ktorého Uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Clanok I1.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je parcela KN C ¢&. 821/3, 770/392, 770/393, 770/394, 770/395, 770/397,
733/516, 733/4, 733/518, 733/519, 733/520, 733/521, 733/522, 733/523, 733/167, 733/105,
k.u. Hamuliakovo.



Clanok Iil.
Cena diela

Cena za dielo je uréend na zdklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena Diela s DPH: 82.451,29 €
(slovom: osemdesiatdvatisicStyristopitdesiatjeden a 29/100 euro).

Cena Diela bez DPH: 68.709,41 €
Sadzba DPH: 20 %

Cena diela je stanovend na zaklade opisu predmetu zdkazky. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, predloZil Zhotovitel na zaklade podrobného obozndamenia sa
s Projektovou dokumentaciou (jeho technickou spravou a vykresovou ¢astou), podmienkami
stavebného povolenia, poZiadavkami objedndvatela definovanymi vo Vyzve verejného
obstaravania ako aj miestom realizacie Diela.

Zhotovitel' vyslovne deklaruje, Ze prekontroloval informativne poskytnuty vykaz vymer
a doplnil a ocenil pripadny chybajtci material alebo pracovny vykon tak, Zze siéastou ceny su
vSetky naklady na cell realizaciu Diela.

Cena diela podla tohto Clanku je koneéna, a teda zahffia vietky nevyhnutné préace a doddavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie slvisiace prace potrebné pri realizacii diela
alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania vratane odvozu odpadu vzniknutého
pri realizacii diela a taktiez vyhotovenie projektovej dokumentacie skutoéného zrealizovania
stavby, reviznych sprav a porealizacné geodetické zameranie opravnenou osobou v digitalnej
aj papierovej forme.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je moZna iba:

5.1. Za naviac prace, ktorych potreba vznikla poc¢as uskutoc¢nenia prac, ktoré neboli obsiahnuté
v rozsahu diela a ktoré Zhotovitel nemohol pri vynaloZeni odbornej spoOsobilosti
predpokladat. Potreba naviac prac avizovana Zhotovitefom alebo pozZiadavka
Objedndvatela na naviac prace bude vzdjomne Zmluvnymi stranami potvrdena vyluéne vo
forme pisomného dodatku k Zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objedndvatelovi potrebu naviac prac a vysku poZadovaného zvySenia Ceny
bez zbytoéného odkladu co sa o tejto skutocnosti dozvedel, inak akékolvek pripadne
pravo Zhotovitela na zvySenie ceny diela zanika.

5.2. Za nevykonané menej prace, kde cena bude zniZend o rozsah nevykonanych prac
na zaklade jednotkovych cien, ktoré su uvedené v ponukovom rozpocte;

Zmena ceny diela musi byt prepocditana s odkazom na polozky rozpodétu diela a tento
navrh musi byt Objednavatelom odsuhlaseny.

Zhotovitel sa nemozZe dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a. vlastnych chyb,

b. nepochopenia informéacii uvedenych v projektovej dokumentécii a v sutaznych
podkladoch,

c. nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d. nedostatocnej pripravy projektu,

e. nenacenenia poloZiek, ktoré nie su explicitne uvedené v informativnom vykaze vymer,
ak tieto vyplyvaju z projektovej dokumentacie, podmienok stavebného povolenia



alebo poZiadaviek Objedndvatela podla uvedenych vo Vyzve verejného obstaravania,
f.  zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kazdy navrh zmeny Zmluvy bude podliehat posudzovaniu zo
strany Objedndvatela z hladiska suladu so zakonom o verejnom obstardvani a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Akdkolvek zmena zmluvy, pri ktorej su v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstardvani splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku
k tejto Zmluve, podlieha povinnosti zmluvnych stran uzatvorit pisomny a Cislovany dodatok
k tejto Zmluve podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel nie je
pred uzatvorenim takéhoto dodatku opravneny zmenu realizovat.

Clanok IV.
Zabezpeka

Zhotovitel predlozi najneskér do 7 pracovnych dni od odovzdania diela podla ¢lanku V. tejto
Zmluvy garancnu zaruku vo vyske pat (5) % zceny diela bez DPH, ktora bude sluZit na
zabezpecenie akéhokolvek penazného zdvazku Zhotovitela, ktory mu vznikne vodi
Objedndvatelovi na zaklade zakona alebo tejto Zmluvy. NepredloZenie garancnej zaruky zo
strany Zhotovitela je dévodom na neuhradenie faktury Objednavatelom.

Garancénd zaruka nezanikne skér ako uplynie zaruénd doba od podpisania preberacieho
protokolu celého diela a v pripade predizenia zaruénej doby, je Zhotovitel povinny zabezpetit
trvanie garan¢nej zaruky po celt dobu trvania prediZenej zaru¢nej doby.

Za garancnu zaruku sa pre Ucely tejto zmluvy povazuju finanéné prostriedky pripisané na ucet
Objednavatela uvedeny v zdhlavi Zmluvy, bankova zdruka alebo poistenie zaruky.

V pripade garanénej zaruky vo forme bankovej zaruke/zarucnej listiny poistenia zaruky musi
banka resp. poistitel pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji objedndvatela uhradenim penaznej sumy alebo perfiaznych sum v akejkolvek
vyske, ktorych celkova vyska neprekroli pefiazni sumu, ktord objedndvatel poZaduje ako
zdbezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo zmluvy avSeobecne zdvaznych pravnych predpisov. Na poskytnutie
bankovej zaruky/poistného zaruky sa nevyzaduje predchadzajlca vyzva objednavatela, aby
zhotovitel splnil svoj zdvazok. Plnenie zavazku z garancnej zaruky objednavatelovi nie je
podmienené predlozenim akychkolvek dokumentov banke/poistitelovi. Banka/poistitel je
povinna/y plnit svoje povinnosti zgarancnej zaruky, ked ju oto pisomne poZiada
Objednavatel. Garanéna zaruka musi byt uzavretd na dobu urcitd v zmysle bodu 5. tohto
¢lanku.

V pripade garancnej zaruky vo forme financnych prostriedkov, garancna zaruka alebo jej
nespotrebovana Cast bude vratend alebo uvolnena do 15 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Zhotovitela na vratenie garancnej zaruky alebo jej nespotrebovanej casti, najskor vsak po
uplynuti 5 rokov od podpisania preberacieho protokolu celého diela v pripade, Ze Zhotovitelovi
nevznikol penazny zavazok voci Objedndvatelovi podla zdkona alebo tejto Zmluvy. Garanénu
zaruku vo forme financnych prostriedkov je Zhotovitel opravneny kedykolvek pocas trvania
zéruc¢nej doby nahradit bankovou zdrukou/zaruc¢nou listinou poistenia zaruky podla ods. 4
tohto ¢lanku.



Garancénd zaruka slUZi na krytie vSetkych finanénych narokov Objednavatela podla zakona
alebo majucich pbévod v tejto Zmluve, s ktorymi je Zhotovitel v omesSkani alebo na krytie
ktorych udelil Zhotovitel sdhlas v tejto Zmluve. Zhotovitel k pouZzitiu zaruky na tento ucel
udeluje Objednavatelovi vyslovny suhlas.

Pre pripad dpravy (navySenia) ceny diela dodatkom ktejto Zmluve, napriklad, z dévodov
objednania arealizacie naviac prac, sa vyska zdruky Specifikovanej vtomto ¢lanku ako
,vykonnostnd“” a/alebo ,garancna” zaruka vypocita ako v Zmluve uréené % zo sumy navysenej,
resp. upravenej celkovej ceny diela. Zhotovitel je povinny po ucinnosti zmeny ceny diela
bezodkladne, najneskér do 7 dni odo dria Ucinnosti zmeny ceny diela zosuladit vysku
poskytnutej zaruky. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie
zmluvy s prdvom Objednévatela od Zmluvy odstupit.

Clanok V.
Cas plnenia

Maximalna doba plnenia tejto Zmluvy je definovand zmluvne dojednanym terminom
dokoncenia a odovzdania diela vratane odstranenia nedorobkov a odovzdania dokumentacie
tvoriacej podklady na vydanie kolaudaéného rozhodnutia a to do 15.7.2024.

Doba realizacia stavebnych prac spojenych s vyli¢enim pohybu verejnosti v mieste staveniska
je maximalne 8 tyzdnov.

Zaciatok stavebnych prac (obmedzenie verejnosti staveniskom) ozndami Zhotovitel
Objedndvatelovi pisomne (listinne alebo emailom) najneskér 30 dni pred ich planovanym
zaCiatkom.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko do 15 pracovnych dni od vyzvy
Zhotovitela.

Zhotovitel sa prihliadnuc na miestne danosti zavazuje pri organizacii staveniska zabezpecit:
a/ neobmedzenu prejazdnost pristupovej komunikacie k COV (parcela reg. C & 733/4)
b/ prejazdnost cestnej komunikacie €. 111/1056 a umoznenie pohybu oséb po ceste ¢. I11/1056
pocas realizacie stavebnych prac, vratane osadenia docasného dopravného znacenia a Cistenia
komunikacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit
svoju povinnost suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z tychto dévodov:

a) nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela,

b) pre objektivnu pri¢inu oneskorenia spésobenu Uradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel
splnil svoje zdkonné podmienky riadne a véas, zdrzanie Uradov narusuje pracu Zhotovitela
a toto oneskorenie bolo nepredvidatelné (t.j. nie je primerane predvidatelné ku dnu
uzavretia Zmluvy),

c) pre existenciu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré nebolo mozné
v danej ro¢nej dobe predvidat a ktoré trvaji minimalne 5 dni stvisle za sebou, ktoré budud
zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené Objednavatelom,

d) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vynimocna udalost alebo
okolnost, ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana



nemohla zabezpedit a po jej vzniku primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat
Zhotovitelovi za predpokladu, Ze tato udalost mu brani vykonavat jeho povinnosti.

7. Pokial Zhotovitel bude mat za to, ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajiceho bodu, vyda
o tom Objednéavatelovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost alebo okolnost, ktora
vyvolala tento narok. Ozndmenie musi Zhotovitel vydat ¢o najskor ako je to moziné, a nie
neskdr ako 3 dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit vznik udalosti alebo okolnost.
Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitela je zaznam v stavebnom denniku.
O akceptdcii alebo zamietnuti ndroku vyda Objedndvatel Zhotovitelovi pisomné potvrdenie.

8. Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku potvrdeny zastupcami oboch Zmluvnych stran.

9. Vpripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednavatela
podla bodu 5 tohto Clanku, povaiuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

1. Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy:
Za Objednavatela: stavebny dozor Ing. Jozef Greso
Za Zhotovitela: stavbyveduci Juraj Kantor

V pripade zmeny osoby stavbyveduiceho pocas trvania zmluvného vztahu, je Zhotovitel povinny
preukazat Objednavatelovi, e novy stavbyveduci spifia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval
Objedndvatel v procese verejného obstardvania.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

1. Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko v dostato¢nom predstihu potrebnom na
realizaciu diela (spolo¢ne s potrebnou dokumenticiou nevyhnutnou na realizaciu diela).
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia Zmluvnych stran.

2. Zhotovitel najneskor ku diiu prevzatia staveniska preukaze Objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia diela alebo inych skod
na diele (stavebno-montazne poistenie), pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim
osobam prevadzkovou ¢innostou/pri vykone podnikania po celt dobu jej platnosti a icinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového névrhu
Zhotovitela, ktory ponutkol v procese verejného obstaravania. Poistenie musi byt platné pocas
celej doby realizacie diela. NepredloZenie poistenia zakladd pravo Objednavatela odopriet
odovzdanie staveniska. V pripade nepredloZenia poistenia ani v dodato¢ne poskytnutej lehote,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit



10.

11.

12.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pocas realizécie diela. Zhotovitel zodpoveda za
Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré moéZu nastat pocas
vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit
vsetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia Objedndvatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete Zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zdvazkov pri odstrafovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita
vykonanych préc sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela.

Zhotovitel zabezpedi vytyCenie a zameranie jestvujlcich inZinierskych sieti. Stavebné prace
budu realizované tak, aby nedoslo k ich poskodeniu. V pripade potreby ich Zhotovitel pocas
realizacie stavebnych prac ochrani. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode su
zahrnuté v cene diela.

Povolenie docasného dopravného znacenia zabezpecCuje Objedndavatel ato 4 tyzdne pred
zahajenim stavebnych prac na zaklade ozndmenia Zhotovitela o predpokladanom zacati
stavebnych prac. Obstaranie docasného dopravného znacenia, jeho umiestnenie a udrziavanie
docasnych dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsulade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi Zhotovitel. Zhotovitel je povinny oznamit
Objedndvatelovi umiestnenie docasného dopravného znacenia v lehote nie kratSej ako 48
hodin pred umiestnenim. Ohldasenie umiestenia dopravného znacenia prisluSnému
dopravnému inSpektoratu realizuje Objednavatel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujltice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zéstupcom
Objedndvatela, projektantom, stavebnému dozoru a dotknutym orgdnom Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedidceho méze do stavebného
dennika vykondavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, stavebny dozor, alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objedndvatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca Objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitefom.
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Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal$im
postupom prac zakryté, najneskér 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit Objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol
riadne pozvany, moze Zhotovitel pokracovat v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykona
podrobnu fotodokumentdciu takychto casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie nahradnej kontroly.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela na Ucast pri
vykondvani skusok v sulade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s Objedndvatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuaskach.

Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemé6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti sutaznym podkladom v Casti opisu predmetu
zakazky. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov ipracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako iza sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace aochrany zdravia pri prdaci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecénostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(drazy, potiare, havarie a pod.) voci prislusnym statnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj Objednévatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len certifikované vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladane]j existencie stavby bola pri beznej udribe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
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Zhotovitel zabezpedi odvoz odpadov na spoplatnent sklddku pripadne do spolocnosti
zaistujlcej ich recyklaciu a potvrdenia o zhodnoteni/likvidacii priloZi k fakture.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Zhotovitel zodpovedad za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym dokoncéenim.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad
a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve
Objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim odovzdavacieho —
preberacieho konania budl zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,Preberaci protokol“) vyhotovi Zhotovitel
v Styroch (4) origindloch v slovenskom jazyku, podpisany bude zodpovednymi osobami
uvedenymi v Clanku VI. tejto Zmluvy. Preberaci protokol bude obsahovat naleZitosti v uréené
Vyhlaskou MvaRR SR ¢. 83/2008 Z.z. Preberaci protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo
zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto Zmluvy a jej priloh. Dva (2) originaly Preberacieho
protokolu su uréené pre Objedndavatela a dva (2) originaly pre Zhotovitela.

ak Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat ho vycistené od zvySkov
materidlov vratane terénnych Uprav v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo kich
poskodeniu alebo naruseniu.

Zhotovitel je povinny pri odovzddvacom — preberacom konani odovzdat Objednavatelovi
v papierovej a digitalnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

- projektovd dokumentaciu skutocného zrealizovania stavby so zakreslenim vsetkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac a porealizacné geodetické zameranie
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skutocného vyhotovenia diela,

- zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov(ak boli robené),
vratane atestov a certifikatov pouZitych materialov,

- revizne spravy k verejnému osvetleniu
- zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
- fotodokumentdciu realizacie prac a skusok jednotlivych Usekov v primeranom rozsahu,

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to,
Ze dielo ma vady.

Na odovzddvacom — preberacom konani sa preveri, i je zavazok Zhotovitela splneny tak, ako
je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvysny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do
10 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu uddajov o kazdom
navrhnutom a Objednavatelom odsuhlasenom subdodavatelovi pocas plnenia diela, ato
bezodkladne, najneskoér v derl nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo. Zoznam odsuhlasenych
subdodavatelov tvori Prilohu ¢. 4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je
Zhotovitel povinny najneskor v den, ktory predchddza driu, v ktorom md zmena subdoddvatela
nastat, oznamit Objedndavatelovi zmenu subdoddvatela avtomto oznameni uviest min.
nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, musi spifiat
aj podmienku podla ods. 2 tohto Clanku Zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla tohto Clanku, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla Clanku Ill. tejto Zmluvy bude fakturovana jednorazovo na zaklade Supisu
vykonanych prac a Preberacieho protokolu odsuhlasenych Objednavatelom. Poskytnutie zaloh
na cenu je wyliéené. Splatnost vystavenej faktiry je 30 dni odo dna dorucenia
Objedndvatelovi.
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Faktlra vystavena Zhotovitefom musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového a Gétovného
dokladu vsulade s platnou pravnou Upravou SR ajej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, Ze darfiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti,
Objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre Objednavatela zacne plynut dorucenim
doplneného/prepracovaného dokladu Objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, aZe nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania kzvyéajnym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruc€na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela Objednavatelom. Presny
termin ukoncenia zdruénej doby Zmluvné strany zapiSu do Preberacieho protokolu.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo vda¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje zaujat pisomné stanovisko k reklaméacii Objedndvatela v stvislosti
s odstranenim pripadnych vad diela do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia reklamacie a vady
odstranit v ¢o najkratSom moznom case, ktory je na odstranenie vzniknutej vady diela
potrebny. Spbésob odstranenia a lehotu je povinny predloZit sucasne s pisomnym stanoviskom
k reklamacii Objednavatelovi na odsuhlasenie. Ak sa na lehote odstrdnenia vad Zmluvné strany
nedohodnd, plati lehota na odstranenie vad, ktora uréi Objedndvatel.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednévatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady Zhotovitela a uplatnit voci
Zhotovitelovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

Ak Zhotovitel nedodrii ktorykolvek z terminov realizacie diela uvedenych v Clanku V. tejto
Zmluvy alebo v Harmonograme prac, ktory je prilohou €. 1 tejto Zmluvy, ma Objednavatel
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, ato za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost tato zmluvnd pokutu uhradit na vyzvu Objednavatela.

V pripade, 7e Zhotovitel odovzdd dielo s vadami a tieto vady neodstrani v zmysle Clanku X.
tejto Zmluvy, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
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bez DPH, a to za kazdy deri omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela bez vad. Zhotovitel ma
povinnost tuto zmluvnd pokutu uhradit na vyzvu Objednavatela

V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, Zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskaniav zmysle § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov vo vyske urcenej podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov.

Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych subdodavatelov, bude to
povaZzované za podstatné porusenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli Zmluvné strany zmluvnu
pokutu vo vyske 500 EUR. Zhotovitel ma povinnost tito zmluvnd pokutu uhradit na vyzvu
Objedndvatela.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvné pokuty podla
tohto Clanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstupenie od Zmluvy

0Od Zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy moze byt obmedzené na uréitd éast zmluvnych prac a dodavok v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy Uplne alebo ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam Zhotovitela su prdce alebo ich casti vadné
v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre Objednavatela prijatelné.

Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za ¢o sa povazuju najm3, ale nielen tieto skutocnosti:

- ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj Umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol Zhotovitel pisomne
upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil vprimeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom,

- nesplnenie povinnosti poskytnutia, doplnenia alebo navysenia garan¢nej zabezpeky,

- nesplnenie si povinnosti byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora pocas celej doby
platnosti tejto Zmluvy.

- ak poistné zmluvy podla Clanku VII. ods.2 tejto Zmluvy stratili platnost pocas trvania
zmluvného vztahu vyplyvajliceho z tejto Zmluvy.
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Clanok Xii1.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v styroch (4) exemplaroch, z ktorych si po ich podpise dva (2) ponecha
Objednavatel a dva (2) Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluvu je mozné zmenit alebo doplnit len formou
pisomnych ocislovanych dodatkov, na ktorych platnost sa vyZaduje, aby boli riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
uzatvaranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami planého zdkona o verejnom
obstardvani v ¢ase uzatvarania dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluvu je mozné ukondit len pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budl pocas realizicie tejto Zmluvy poskytovat vsetku
vzajomnu sucinnost potrebnu k dosiahnutiu splnenia opravneni a zédvazkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy. Suéinnost si budd poskytovat bezprostredne po tom, ¢o budd inou Zmluvnou
stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky rozpory vyplyvajice z plnenia Zmluvy, budu riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. Az v pripade, ak neddjde k dohode, uplatni
ktorakolvek zo Zmluvnych stran svoje prava zo Zmluvy na prisluSnom sude. Zmluva sa riadi
pravom Slovenskej republiky a na pravne vztahy v nej vyslovene neupravené sa aplikuju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, Slovenskych technickych noriem a obdobne.

Zanik tejto Zmluvy sa nedotyka ndroku na nahradu Skody vzniknutej jej porusenim, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zédkona, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

Akdkolvek zmluvnd pokuta uvedend vtejto Zmluve je splathda momentom porusenia
povinnosti Zmluvnou stranou, na ktoru sa viaZze vznik naroku inej Zmluvnej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je Ziadnym spésobom dotknuté pravo
opravnenej Zmluvnej strany domahat sa od druhej Zmluvnej strany nahrady skody, ktora
porusenim dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo vyske presahujucej dojednand zmluvnu
pokutu.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi
stranami a U¢innost driom nasledujucim po jej zverejneni v Centralnom registri zmluv.

v

Osobné udaje su vzmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (dajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,, Zakon o ochrane osobnych Udajov“) udaje tykajuce
sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatelnej fyzickej osoby, ktord mozZno
identifikovat priamo alebo nepriamo, najmd na zaklade vSeobecne pouzitelného
identifikatora, iného identifikatora, ako je napriklad meno, priezvisko, identifikacné cislo,
lokalizaéné udaje alebo online identifikator, alebo na zdklade jednej alebo viacerych
charakteristik alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzicka identitu, fyziologicku identitu, geneticku
identitu, psychickd identitu, mentalnu identitu, ekonomicku identitu, kultdrnu identitu alebo
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10.

11.

socidlnu identitu (dalej len , Osobné udaje“). Pokial budd Zmluvné strany v suvislosti
s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy spractvat aj Osobné Udaje fyzickych osbéb z prostredia
druhej zmluvnej strany, s povinné dodrziavat vSseobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych tdajov, najméa Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto
Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov) (dalej
len ,GDPR“) a Zakon o ochrane osobnych udajov, ako aj iné zakony, nariadenia a Standardy,
a to vidy v ich v aktualnom zneni. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce
podklady, vratane v nich uvedenych Osobnych tdajov fyzickych os6b, evidovat a uchovévat na
Ucely danovej, uc¢tovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné Gdaje inak spracutvat na
Ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, je zodpovedajuce
uchovdvanie adalSie spracivanie Osobnych uUdajov nevyhnutné na splnenie prislusnej
zdkonnej povinnosti Zmluvnej strany [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR]. Zmluvné strany —
Objednavatel spraciva uvedené Osobné Udaje [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za
ucelom komunikacie s prislusnymi pracovnikmi druhej Zmluvnej strany suvisiacej s plnenim
Zmluvy. Zmluvna strana - Objednavatel je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vsetky
prislusné preventivne opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchddzanie poskodeniu, strate
alebo zniceniu Osobnych udajov. Pokial sa Osobné udaje jednej Zmluvnej strany stanu
dostupnymi pre neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha Zmluvna strana je
povinna bezodkladne upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o danom neopravnenom pristupe
a postupovat v sucinnosti s dotknutou Zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k Osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je Zmluvna strana povinna vykonat vsetky prislusné opatrenia na
zabezpecenie, aby vsSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v sulade s
tymto ustanovenim pri kazdom spracovani Osobnych Gdajov, ktoré su sicastou Zmluvy.

Suhlas s uzavretim tejto Zmluvy udelilo obecné zastupitelstvo obce Hamuliakovo -
Objednavatela na zasadnuti dria 28.2.2024 uznesenim ¢. 4/2024.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzend, ich zmluvné prejavy su
urcité a zrozumitelné. Zmluva je uzavretd za vzdjomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni,
omyle alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Prilohy Zmluvy:

Priloha €. 1 - Harmonogram prac

Priloha €. 2 - Ponukovy rozpocet

Priloha €. 3 - Projektova dokumentacia, stavebné povolenie, Vyzva k verejnému obstardvaniu
Priloha €. 4 - Cestné vyhlasenie o subdodavkach

V Hamuliakove, diia 2024 V Hamuliakove, dia
Objednavatel: Zhotovitel:

Obec Hamuliakovo, ExterierStav, s.r.o.
Ing. Ludmila Goldbergerova, starostka Ing. Arpad Juhos

2024
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