UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO C.439/2020
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)
Clanok I.

Zmluvné strany

1.Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

technickych: Ing. Karol Maliar

Bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: 7000074351/8180

IBAN: SK7481800000007000074351

SWIFT: SPSRSKBA

Tel. &.

e-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2.Zhotovitel’

Obchodné meno: PPA Inziniering s.r.o

Sidlo: Vajnorska 137, 831 04 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Marian Kolen&ik — konatefl a riaditel spolo¢nosti
Ing. Bystrik Berthoty — konatel splo¢nosti
Ing. Karol Letko — konatel spoloénosti
Ing. Igor Jamnicky — konatel spolo¢nosti

ICO: 31 376 045

DIC: 2020341884

IC DPH: SK2020341884

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Tibor Frohlich

technickych: Ing. Vaclav Pokorny

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

¢. uctu:

IBAN: SK 15 1100 0000 0026 2202 3142

SWIFT TATRSKBX

Obchodna spoloénost zapisana v OR Okresného sudu Bratislava 1., oddiel: Sro ,¢.
76314/B

Tel. ¢.

e-mail:

(dalej len ,zhotovitel)

(d'alej len ,zmluvné strany*)



Clanok Il.
Podklady pre uzavretie zmluvy

1. Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom pod

l[a ust. § 117 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom predmetu ,,Vymena napajacieho
kabla pre objekt Rektoratu UPJS v Kosiciach*.

Clanok L.
Pravne predpisy

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ust. zakona €. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou MF SR
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl. ¢. 87/1996 Z. z.*) a ust. zadkona €. 343/2015
Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi
predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, spoCivajuceho vo vymene napdjacieho kabla pre
objekt Rektoratu UPJS v Kosiciach vzmysle PD & 022020.EO z 06/2020, v rozsahu
a Specifikacii uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo” alebo ,predmet zmluvy®).
Priloha &. 1 tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

2. Predmet tejto zmluvy zahffa i vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
zarucné listy a certifikaty a atesty, ostatné doklady suvisiace s predmetom plnenia.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastné naklady a na vlastnu
zodpovednost.

4. Objednavatel sa zavazuje ze dokonCené dielo prevezme na zaklade pisomného zapisu
o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela
a objednavatela s odtlatkom peciatky oboch zmluvnych stran a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu v zmysle tejto zmluvy. Pisomny zapis o odovzdani a prebrati diela je su€astou
nasledne zhotovitelom vystavenej a objednavatefovi riadne (na adresu sidla uvedenu
v €l. 1. tejto zmluvy) dorucenej faktury.

5. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat predmet tejto zmluvy v bezchybnom stave av kvalite
|. akostnej triedy po odskuSani s uvedenim do prevadzky. Predmet zmluvy musi byt dodany
a vyhotoveny podla platnych STN, EN a vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na
predmet zmluvy, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

Clanok V.
Termin a miesto plnenia

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt Rektoratu UPJS v KoSiciach a areal Srobarova 2
v zmysle PD ¢&. 022020.EO z 06/2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin prevzatia staveniska najneskér do 2 pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti tejto
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zmluvy,

b) termin ukoncenia a odovzdania diela je do 8 tyZdhov odo dfia nadobudnutia U€innosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu podfa ods. 4 ¢l. IV. tejto zmluvy. Termin
ukoncenia diela oznami zhotovitel zapisom v montaznom denniku.

Za splnenie terminu, Specifikovaného v ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie
a prevzatie diela, na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne
ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom. O splneni predmetu tejto zmluvy v skorSom termine
je zhotovitel' povinny informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred zapisom
v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skutoCnosti charakterizované ako vys$Sia moc,
v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemozfiuju zhotovitefovi pokraCovat’ v realizacii
diela alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato doba
nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto skutocnosti
zhotovitel nie je v omeskani.

Clanok VI.
Cena za predmet zmluvy

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z., vyhl. €. 87/1996 Z. z., podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami podla Prilohy &. 1, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy. Cena
dohodnuta zmluvnymi stranami je stanovena:

Celkova cena bez DPH: 20 625,24 €
DPH 20 %: 4 125,05 €
Celkova cena s DPH: 24 750,29 €

Slovom: Dvadsatstyritisicsedemstopatdesiat eur 29 eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela bez DPH po vykonani diela ajeho odovzdani
objednavatelovi, priCom vo fakture uvedie 0 € DPH. Zaroven zhotovitel na faktiru uvedie text:
.prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov.”

V cene diela su obsiahnuté aj dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutoCnenim
predmetu zmluvy, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie
zariadenia staveniska a nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
Financovanie

Podkladom pre uhradu faktury bude supis vykonanych dodavok a prac za fakturované obdobie
potvrdeny objednavatefom. Zhotovitel je povinny fakturovat cenu diela podfa ust. ods. 1 a2
¢lanku VI. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu

diela.
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Zhotovitel zabezpec€i, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné nalezitosti

danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktiru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy.

V nadvaznosti na ods. 1 vety druhej tohto &lanku sa zhotovitel zavazuje prilozit k fakture
polozkovity supis vykonanych prac a dodavok, vystaveny v sulade s nasledovnymi
poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac musia byt' v sulade s poloZkami prac uvedenymi
v rozpocCte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo
Z rozpodtu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
v sulade s rozpoctom, ktory je sucCastou tejto zmluvy. V pripade, Ze doSlo k zmene
mnozstiev vykonanych prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt’ ,upravené*
prace vykazaneé na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav potrebnych pre realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Povereni zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku
vSetkym tymto dokumentom v pracovnom €ase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela, tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite
oznami druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za objednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

Ing. Karol Maliar, t. .;, e-mail:
b) za dodavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Vaclav Pokorny

titul, meno a priezvisko, t. €.:,

Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne
kvalifikovani tak, aby boli kompetentni a kvalifikovani vykonavat' uréené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopifiat alebo menit akékolvek
zmluvné dokumenty prislichajuce k tejto zmluve véitane tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade posSkodenia zdravia
a o0 postupe v pripade poziaru.

V pripade preruSsenia prac z dbévodu na strane objednavatela bude termin ukoncenia
a odovzdania diela upraveny pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitelom.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Clanok IX.
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s naleZitou odbornou starostlivostou,
Specifikaciou arozsahom dodavok aprac podfa €l IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteflom
vykonané dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvysSiu akost stanovenymi prislusnymi zavaznymi smernymi STN,
pricom za najvysSiu akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zarover je
aj pravne spbsobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecénosti a zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitel zabezpeli podla ust. § 44 zakona & 50/1976 Zb. o Uuzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) odborné vedenie
uskuto&fiovania stavebnych Uprav kvalifikovanou osobou a primerané technické vybavenie.

Zhotovitel zabezpeCi pri stavebnych uUpravach okamzZity odvoz vyburaného materialu na
riadenu skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov.

Odpady, ktoré vzniknu uskuto€hovanim stavebnych prac budu zneskodrnované v sulade so
zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitelovi sa zakazuje uskladriovat’ stavebny material na verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny pri uskuto€niovani stavebnych uprav dbat na to, aby svojou ¢innostou
nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii vocCi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Objednavatel oboznami pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o platnych
predpisoch BOZP ao protipoziarnych predpisoch platnych v Case vykonavania diela
v priestoroch a objektoch UPJS.

Objednavatel je povinny zhotovitefa informovat o nebezpefenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel do zapisnicného odovzdania diela objednavatefovi.

Zhotovitel zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo, ktoré prevezme a bude realizovat’ prace proti kradezi,
poskodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozZit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat prace na zhotovovanom diele, ato pri odovzdani staveniska. Odovzdanie
staveniska bude zaznamenané v montaznom denniku a potvrdené podpismi oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit ochranu svojich zamestnancov, v plnom rozsahu
dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakon ¢&. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel diela vyznali priestor so zvySenym nebezpefenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny material tak,
aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky.



16.

17.
18.
19.

20.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouZivat materialy v kvalite
avsulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek
materialy, Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pdvodnych materialov, Casti
a zariadeni uvedenych v tejto zmluve v €ase plnenia tejto zmluvy bola ukoncena. O tejto
skutoCnosti zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych
skutoCnosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné
strany uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nesmie zadat tretim osobam vyhotovenie celého diela.
Objednavatel dielo v rozsahu podla €l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok.

Pre odovzdanie diela zabezpedi zhotovitel naslednd dokumentaciu:

a) Casti montazneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace a dodavky,
b) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

c) atesty a certifikaty pouzitych materialov,

d) vychodziu odbornu prehliadku a skudku v zmysle vyhl. & 508/2009 Z. z.,

e) doklady o uloZeni odpadu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze inym zhotovitefom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Ze objednavatel
v priebehu realizacie diela bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto
zmluvy, zabezpecovat ich plnenie inymi zhotovitefmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Clanok X.
Montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD")
o pracach, ktoré vykonava, az do dfia odovzdania a prevzatia diela na zaklade pisomného
zapisu v zmysle ods. 4 &l. IV. tejto zmluvy.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:
- datum,
- Cas zadiatku a skonCenia prac na stavbe;
- popis realizovanych prac,
- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu€astrnujucich sa na zhotoveni diela.

Objednavatel je povinny obsah MD sledovat’ a k zapisom zhotovitefa sa vyjadrovat’ v lehote
do 3 pracovnych dni odo dfia zapisu zhotovitela do MD.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

Clanok XI.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 36 mesiacov
okrem materialov a zariadeni, kde vyrobca poskytuje nizSiu zaruku (min. 24 mesiacov), pricom
tato zaru¢na doba zacina plynut dfiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade
pisomného zapisu o odovzdani a prebrati diela vzmysle ods. 4 ¢l IV. tejto zmluvy. Na
material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruC¢na doba podfa tychto zaru€nych listov. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“
mysli sa tym vSeobecna zaru¢na doba tohto odseku.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v pisomnom zapise o odovzdani a prevzati diela
v zmysle ods. 4 ¢l. IV. tejto zmluvy vyhlasi, Ze dielo prebera. Pripadné vady a nedorobky, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela budu uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia diela
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s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroveni povazovany za
reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbytocného odkladu, najneskér do konca
zarucénej lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaru¢nej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia
vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutéa pri reklama&nom konani.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zarucnej lehoty.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatefl je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zaru¢nej doby odstrafovat.

Clanok XIl.
Sankcie a ndhrada skody

V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
v €l. V ods. 2 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vySke 100,- € za kazdy derh omeSkania az do doby prevzatia staveniska. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatefa na nahradu 8kody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela viest montazny dennik v sulade s touto zmluvou je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdé
individualne (Ciastkové) poruSenie zhotovitela pri vedeni montdZzneho dennika. Uvedenu
zmluvnu pokutu je mozné ukladat aj opakovane. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonCenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
zhotovitel sa zavazuje, ze uhradi objednavatelfovi zmluvnu pokutu vo vysSke 35,- EUR za
kazdy aj zaCaty den omesSkania a vadu. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu
Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim povinnosti podla €l. Xlll ods. 5 alebo 6
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 100,- € za kazdy aj zaCaty dert omeskania. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody v rozsahu prevysSujucom zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie
je platné a uc€inné aj po ukonceni tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek ind povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na
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zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 100,- za kazdé jednotlivé
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnd pokutu je mozné ukladat aj opakovane. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omes8kania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej faktury so vSetkymi
pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII. ods. 2 tejto zmluvy, je
zhotovitel opravneny uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z diznej sumy
za kazdy aj zaCaty den omeSkania az do zaplatenia.

Zhotovitel zodpoveda za v8etku Skodu vzniknutd jeho €innostou pocas realizacie diela na
objednavatelovom objekte a jeho vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody
ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu. Pri
Uplnom zni€eni musi zhotovitel zni€enu vec alebo zariadenie nahradit novou vecou toho
istého typu. Pri ur€ovani Skody bude objednavatel vychadzat' z ceny veci v Case poskodenia.

Clanok XIII.
Odstupenie od zmluvy

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a poZadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat'

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych vust. § 345 ods. 2 Obchodného
zakonnika, alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stavenisko v dohodnutej lehote podla tejto zmluvy,

b) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

c) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postipi zakazku inému zhotovitelovi
alebo inej osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatela,

d) zhotovitel porusi ¢l. XV tejto zmluvy,

e) zhotovitel stratil opravnenie realizovat dielo,

f)  zhotovitel je v omeskani s riadnym ukonéenim diela o viac ako 10 dni okrem pripadu, ak
je dévodom omeskania skutocnost podla &l. V ods. 7 tejto zmluvy,

g) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa nedodrzZiava kvalitu
zhotovovania diela a/alebo objednavatelom zistené vady zistené pocas realizacie diela
neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane zhotovitela,

h) sa voéi zhotovitelovi vedie konkurzné konanie alebo bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, resp. navrh na zalatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dévodu nedostatku majetku alebo ak bolo vocli zhotovitelovi zaCaté vyrovnavacie
konanie alebo

i) zhotovitel vstupil do likvidacie.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelfovi sucinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoru
si zhotovitel vopred vyziadal pisomne,

b) objednavatel je v omeSkani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a doru€ené druhej zmluvnej strane pisomne
s uvedenim dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy, inak je neplatné.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dha
dorucenia odstupenia vypratat' a vycistit stavenisko, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto€ného
odkladu splnit’ akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy,
tykajuci sa ochrany zivota alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpe€nost na stavbe.

V pripade ukon€enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dna skonCenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho ur€ené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit v lehote podla ods. 5 tohto
clanku zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ods. 5 a6 tohto ¢lanku zmluvy su platné a ucinné aj po
ukoncCeni platnosti a ucinnosti tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne dCislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
anezmeni sa charakter tejto zmluvy, po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti
ucinnosti stavaju sa jej nedelitelnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

v nasledovnych pripadoch, ak:

a) vznikne doévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol
z dévodu, Ze C&ast predmetu zmluvy sa pocas plnenia zmluvy prejavila ako ¢ast predmetu
zmluvy, ktoru nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat;

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela Specifikovaného v €l. IV tejto zmluvy,
ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie je zahrnuta v tejto zmluve,
nakolko ju poskytuje ich pbvodny dodavatel a zmena dodavatefa nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najma o poZiadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov, pri¢om
hodnota vSetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty pévodnej zmluvy podla
¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy, a ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit podla
ust. § 5 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani,

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozZeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny, ktoré
musia zodpovedat cenam obvyklym na relevantnom trhu avS8ak neprevySia cennikové
ceny (podla cennikov Cenkros alebo Odis a pod.). Zhotovitel najneskér do 5-tich
pracovnych dni odo dia zistenia vySSie uvedenych skutoCnosti predlozi objednavatelovi
k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve,

d) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat.

Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vys$Sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého pocasia poCas realizacie predmetu zmluvy,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel je pravnym nastupcom pdvodného zhotovitefa v dosledku
jeho reorganizacie, vratane zlucenia a splynutia alebo upadku.

c) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena Cisla bankového uctu a pod.).



Clanok XV.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do ¢asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle ust. § 41 zakona
0 verejnom obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je
povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to
do 5 pracovnych dni odo dfia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitefovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma
v umysle realizovat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze
urobit’ iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu
tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze dbjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza drnu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpeCenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budud kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedcenia
potrebné k pIneniu predmetu dohody.

Clanok XVI.
VyssSia moc

Za vySSiu moc sa povaZzuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podfa tejto zmluvy prekazka vysSej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vy3$Sej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna
strana ziskala vedomost o prekazke vySSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena
z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, ato po€as doby trvania
prekazky tvoriacej vys$Siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vySSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pbsobenia prekazky vyssej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vysSej moci.

Bezodkladne po skond&eni trvania prekazky vy§sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.
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10.

11.

12.

ClL. XVI1.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost odo
dna nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost vplyv na platnost a vymahatefnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat &o najblizS§i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt
nahradeneé.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa
budu snazit rieSit hladanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami.
Pripadne, Ze takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému
sudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vSetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla
a koreSpondenc¢nej adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne
nie je uvedené inak. Na tento uc€el su zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy
uvedené v tejto zmluve.

VSetky pisomnosti tykajuce sa platnosti alebo ucinnosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia
byt doruc¢ované vyhradne postou ako doporucena zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akeékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uUroku
z omesSkania, vypoved alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorucené aj
v pripade, ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati
druhej zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti
alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doruCenu dnom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doru€ovanad zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila
jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca
zmluvna strana je povinna dorucCit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do
48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i fyzickym natlakom, zmluvu si
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riadne precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za jednoznacny, urcity a zrozumitelny
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

13. Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a rozpodet
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecCenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov

V Bratislave dfa .........ccooeevvnneee. V KoSiciachdfia ........cooovevveveenene.

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

Ing. Marian Kolendik

konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

Ing. Bystrik Berthoty
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PC Typ

Naklady z rozpo¢€tu

10
11

12

13

14
15
16

17

18
19

~lz z |=x°

P

Priloha €. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a rozpocet

ELI - Elektroinstalacia

Srobarova 2, 041 80 Kosice

Kaod

21-M

A

210020671a

132210006300.S

132310001200.S

145540000500.S

246220000900

246420001500

312110000800.S

Al
210120503

LVv438267

sadal

MD

210100632

345850000104

210100006

354310015800

210950101

345840002900

PM
PPV

A2

UPJS v Kosiciach
PPA INZINIERING, s.r.0.

Popis

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Rozvadzace

KonStrukcia ocelova, klasicka vSeobecna vyroba,
montaz vratane zakladného nateru - pre uchytenie
istiCov v rozvadzadi

Tyc¢ ocelova jemna plocha $xhr 20x5 mm, ozn. 11 373,
podla EN alebo EN ISO S235JRG1

Tyc¢ ocelova prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373,
podla EN ISO S235JRG1

Profil ocelovy 50x2 mm zvarany tenkostenny uzavrety
Stvorcovy

Farba synteticka surikova S 2005

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetickych a olejovych
latok, 0,8 |, CHEMOLAK

Elektréda zvéracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350
mm nelegovana s rutilovym a kyslym obalom

Prezbrojenie existujuceho rozvadzace pri trafostanici
Vykonové isti€e vzduchové do 630 A, 3P

Vykonovy istic NSX400F TM DC 3P, 10=250A,
Ir=0,95xI0, vratane prislusenstva, komplet

Pripojovacia sada pre istice
Mimostaveniskova doprava

Montaz teplom zmrastitelnej rozdelovacej hlavy HCZ4-
35/150

Teplom zmrastitelna rozdelovacia hlava HCZ4-35/150
Ukoncenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a
vodic¢ovej koncovky do 50 mm2

Kablové oko hlinikové lisovacie trubkové K 50/10

Oznacovaci stitok na kabel hlinikovy (naviac proti
norme)

Oznacovac kablov 25 - 70 mm2, dmax=15 mm "0", typ
J700

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

Prezbrojenie rozvadzaca HR

J. J. Cena

MJ Mnozstvo material montaz celkom

[EUR] [EUR] [EUR]
20 625,24
16 470,07
16 470,07
2 975,64
kg 10,000 2,18 21,80
t 0,002 | 1 980,00 3,96
t 0,003 | 1 980,00 5,94
t 0,005 | 1 980,00 9,90
kg 0,056 8,58 0,48
kg 0,019 5,94 0,11
tks 0,005 132,00 0,66
1 906,38
ks 2,000 173,03 346,05
ks 2,000 689,06 1378,13
ks 2,000 7,50 15,00
% 1,500 8,36 12,54
ks 3,000 17,72 53,15
ks 3,000 2,70 8,10
ks 12,000 3,98 47,70
ks 12,000 0,97 11,59
ks 12,000 0,37 4,46
ks 12,000 0,10 1,24
% 3,000 0,20 0,59
% 6,000 4,64 27,83
1026,41
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210120503
LV438267p
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210100632

345850000104

210100006
354310015800
210950101
345840002900

PM
PPV

B
210010029

345710009400
345710018200

345710037700
311310006400

210020311

345750010400
345750011800

345750020900

210902216

341110030700
210950203

210021501

429802

3488604

210020671b

132210006300.S

132310001200.S

145540000500.S
246220000900

246420001500

312110000800.S

220261145
MD

Vykonové isti¢e vzduchové do 630 A, 3P

Vykonovy istic NSX400F TM DC 3P, 10=250A,
Ir=0,9x10, vratane prislusenstva, komplet

Pripojovacia sada pre isti¢e

Mimostaveniskova doprava

Montaz teplom zmrastitelnej rozdelovacej hlavy HCZ4-
35/150

Teplom zmrastitelna rozdelovacia hlava HCZ4-35/150
Ukoncenie vodicov v rozvadza€. vratane zapojenia a
vodic¢ovej koncovky do 50 mm2

Kablové oko hlinikové lisovacie trubkoveé K 50/10

Oznacovaci stitok na kabel hlinikovy (naviac proti
norme)

Oznacovac kablov 25 - 70 mm2, dmax=15 mm "0", typ
J700

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

InStalany material

Rurka ohybna elektroinstalacna z PVC typ FXP 50,
uloZena pevne

Ruarka ohybné vinita pancierova PVC-U, FXP DN 40
Spojka nasuvacia PVC-U SM 50

Prichytka pre rirku z PVC CL 50

HmoZdinka so skrutkou M 6x55 mm

Kablovy Zlab Mars, pozink. vratane prisluSenstva,
250/100 mm vratane veka a podpery

Zlab kablovy MARS 250x100 mm
Kryt kédblového Zlabu MARS 250 mm

Prislusenstvo pre kablovy Zlab MARS 250x100 mm
(Kolena, kryty kolien, odbocky a pod.)

Kabel hlinikovy silovy ulozeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV
4x50 pre vonkajSie prace
Kébel hlinikovy 1-AYKY 4x50 mm2

Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 4 kg
Tesnenie kablovych prestupov cez poziarne Useky

Protipoziarna pena CFS-F FX resp. iny protipoZiarny
material

PROTIPOZIARNY STITOK

Konstrukcia ocelova, klasicka vSeobecna vyroba,
montaz vratane zakladného nateru - pre kablovu trasu

Ty¢ ocelova jemna plocha $xhr 20x5 mm, ozn. 11 373,
podla EN alebo EN ISO S235JRG1

Tyc ocelova prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373,
podla EN ISO S235JRG1

Profil ocelovy 50x2 mm zvarany tenkostenny uzavrety
Stvorcovy

Farba synteticka surikova S 2005

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetickych a olejovych
latok, 0,8 I, CHEMOLAK

Elektréda zvéracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350
mm nelegovana s rutilovym a kyslym obalom

Kablové prichytky OBO
Mimostaveniskova doprava

ks
ks

ks
%

ks

ks
ks
ks
ks

%
%

ks
ks
ks

m2

KS

KS

kg

kg
kg
tks

ks
%

1,000
1,000

1,000
1,500

3,000

3,000

12,000
12,000
12,000
12,000

3,000
6,000

300,000

300,000
15,000

900,000
900,000

150,000

150,000
150,000

50,000

720,000

720,000
75,000

2,000

10,000

50,000

50,000

0,009

0,015

0,024
0,280

0,093

0,025

300,000
1,500

689,06

7,50

2,70

0,97

0,10

0,20

1,42
0,61
0,37
0,02

7,69
4,98

13,20

2,60

48,93

4,62

1 980,00
1 980,00

1 980,00
8,58
5,94

132,00

173,03

8,36

17,72

3,98

0,37

2,91

2,18

13,25

2,18

2,35

524,71

2,18

4,12
63,86

173,03
689,06

7,50
12,54

53,15
8,10
47,70
11,59
4,46
1,24
0,59

17,45

13 494,43
653,85

425,30
9,16
334,78
20,67

1 987,88

1153,12
747,00

660,00

1 569,24

1 868,96
176,29

1 049,42

489,30

231,00

108,98

17,82
29,70

47,52
2,40
0,55

3,30

1 236,15
95,79
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56| K |PM Podruzny material %
57 K | PPV Podiel pridruzenych vykonov %
D HSV Prace a dodavky HSV
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Vybduranie otvoru v beténovych prie¢kach a stenach
58 | K 971042231 plochy 50 x 150 mm, do hribky 150 mm, -0,00700t | KS
Vyburanie otvoru v beténovych prie¢kach a stenach
59| K | 971042241 plochy 50 x 150 mm, do hrubky 300 mm, -0,01500t ks
Vyburanie otvoru v beténovych prie¢kach a stenach
60 | K | 971042251 plochy 50 x150 mm, do hrabky 450 mm, -0,02200t ks
Vyburanie otvoru v beténovych prieCkach a stenach
61| K | 971042261 plochy 50 x 150 mm, do hrdbky 775 mm, -0.06000t | KS
D HZS Hodinové zuctovacie sadzby
Ukoncenie kablov, zemné prace, zatiahnutie kablov do
62 | K | HZS000112.S exist. chraniciek, drobné stavebné uravy, prace v hod
rozvadzaci
63 K | HZS000114.Sa Mgrar_ne_ izolaného stavu vyvodov rozvadzacov podla hod
uréenia investora
64 | K | HZS000114.S Odborna prehliadka a skiska hod

Cena celkom v EUR bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom v EUR s DPH

3,000
6,000

2,000

2,000

4,000

5,000

20,000

40,000

40,000

64,37
63,86

47,05
86,63
116,97

167,98

30,00

22,50

27,00

193,10
383,15

1575,17
1575,17

94,09
173,27
467,90

839,91
2 580,00
600,00

900,00

1 080,00

20 625,24

4 125,05

24 750,29
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda
o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona &. 40/1964 - Obcdianskeho zakonnika
v zneni neskorsSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (doplni uchadzac)

Obchodné meno: PPA Inziniering s.r.o
Sidlo: Vajnorska 137, 831 04 Bratislava
Zastupeny: Ing. Marian KolenCik — konatel a riaditel spolo¢nosti

Ing. Bystrik Berthoty — konatel’ sploCnosti
Ing. Karol Letko — konatel spolo¢nosti
Ing. Igor Jamnicky — konatel spolo€nosti

ICO: 31 376 045

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolu len ,strany dohody*)
Cl. 2
Predmet dohody

2. Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych
podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj
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ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou
Zmluvy o dielo s nazvom predmetu ,Vymena napajacieho kabla pre objekt Rektoratu UPJS
v Kosiciach*.

uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a)

b)

za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.%) ust. zakona
€. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej , zak.
€. 314/2001 Z. z.) a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpeénych pracovnych postupov
vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu prace, pokynov
objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotnd spdsobilost svojich zamestnancov
a fyzickych os6b/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnd pre vykon zmluvnych
Cinnosti pre objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
s predpismi 0o BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak.
€. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpec&enia proti padu (dalej ,O0PP*) podla platnych
pravnych predpisov o0 OOPP;

za pracovné urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov;

za stav bezpelCnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov
a nebezpeénych latok pouZivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade
jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpecného pohybu na
pracovisku (stavenisku) as podmienkami vykonu ich Cinnosti zarovefni za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto ¢innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zacatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam  vSetkych  zamestnancov  a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpedit
v termine dohodnutom s objednavatefom ucast svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vstupnom oboznameni a poudeni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov na vykon c¢innosti s vyS$Sim rizikom v zmysle § 16
a prilohy €. 1a) k zak. €. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo
Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predloZit objednavateflovi
zoznam nebezpelnych latok, ktoré bude pri svojich Cinnostiach pouzivat a skladovat
v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania;
elektronicky poskytnut karty bezpecCnostnych udajov k pouzivanym a skladovanym
nebezpeCnym latkam, priCom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;
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c) zistit nebezpelenstva a ohrozenia z ¢innosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané €innosti podla ust.
§ 6 ods. 1 pism. c¢) zak. ¢. 124/2006 Z. z., bezpe€né pracovné postupy, pritom zohladnit
vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia
zprace usvojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatefa, zamestnancov
objednavatela, uviest opatrenia na eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit
objednavatelovi;

d) predlozit objednavatefovi technologicky postup v zmysle vyhl. €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych €&innosti v zneni neskorSich predpisov (dalej ,vyhl. . 147/2013
Z.z2.5).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poZiadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych
prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov
umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;

¢) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, zakaz prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko (stavenisko) objednavatefla;

d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouzivani vertikalnej
komunikacie, t. j. konStrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) dodrziavat’ ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpelit, aby vSetky pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami bezpe¢ne zmontované, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované
vyhradne osobou s platnym osvedcenim leSenara;

f) zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeceny
v sulade s platnymi predpismi a presvedcCit sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych
krytov a uzaverov;

g) v suvislosti s Cinnostami spojenymi so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru
dodrziavat ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,vyhl. €. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu, zabezpeclit a dodrziavat podmienky
protipoZiarnej bezpecnosti, za ktorych sa mdze Cinnost vykonavat v zmysle platnych
a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poziadaviek
objednavatefa;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon ¢innosti s rizikom vzniku poZiaru minimalne
3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim €&innosti s rizikom vzniku poZiaru urCit potrebny poCet zamestnancov pre
zriadenie protipoziarnej asisten¢nej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy
protipoziarnej asistenénej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. ¢. 121/2002
Z. z. poziadat objednavatefa o povolenie na vykon tychto Cinnosti;

j) zabezpecit kontrolu miesta vykonu c&innosti s rizikom poziaru, kontrolu pracoviska
a prifahlych priestorov v priebehu vykonu &innosti, pri preruseni a po ich skonceni do
uplynutia doby, po€as ktorej hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru.

CL5
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze mdze byt
ohrozena ich bezpec€nost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb
pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
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dohodnuta. Dohoda urci, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikdch mozného
ohrozenia, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatefom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zadiatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajsich
priestoroch objednavatela;

c) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnuatornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatefla;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecénosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zaclat pracu az vtedy, ked je pracovisko
(stavenisko) vybavené a zabezpedené v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat stanovené
pristupové komunikacie;

g) udrziavat vyClenené priestory a montédzne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpec€nostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatefne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatefom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

j) uskladniovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpecit viditelné oznaCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiela sa na realizacii diela
spolu so zhotovitefom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalacnych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumozniuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vySke pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpeclenia proti padu);

[) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

m) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predlozit v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpeény prechod pre chodcov, pripadne zabezpelit bezpecné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke aZ do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych
pravnych predpisov);
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0) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu;

p) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zac¢atim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na hiom boli vykonané zmeny. Zhotovitef
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 1 000,- € za kazdy den
omeskania az po Uuplného vypratania pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska
(staveniska) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac;

g) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich os6b;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

ClL7
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpec€enstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit’ pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpeclenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty osdb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne urCenému zamestnancovi objednavatefa a podfa
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpedenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoSlo k dalSiemu ohrozeniu zivota alebo zdravia
a podla moznosti podieflat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku uUrazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit’ postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. €. 124/2006 Z. z. vodi prislusnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (vedicemu useku alebo
referentovi BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpecit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej
skupine zabezpecit dostatoény pocet vysSkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. poZadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych Iatok

u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na

zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

Cl.8
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a uc€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najmé za dodrziavanie zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. €. 79/2015
Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorSich pravnych predpisov.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technologie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo€ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zieraviny do
pddy, podzemnych a povrchovych vbd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdus$ia) pri
vykone cCinnosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia
a postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpecit jej
vykonanie vlastnymi urenymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavateflovi, s uvedenim ich druhu a mnoZzstva.

Cl.9
Sankcie

V pripade zistenia porudenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skuto¢nost upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do
montazného dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit’ prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto dohode

uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu

Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za poZitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri

vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skusSka) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaZe zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatefa a zaroven bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vySke 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), mbéze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpelena
veducim zamestnancom zhotovitefa a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skisky znasa zhotovitef;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefa sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi Ci lekarskemu vySetreniu za ucelom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvofne opusti pracovisko v Case vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny preruSit prace, resp. zmluvné €innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruSeni prace musi
byt okamzZite vykonany zdznam v montaZnom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP atieto poru$enia budu mat za nasledok udelenie

pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.
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Cl. 10
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost’ a u€innost dnom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla &l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podfa ¢l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave dfia .........c..ccoeeenee. V KoSiciachdfha ......ccoeevvveiveeeannn

Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:

Ing. Marian Kolencik

konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

Ing. Bystrik Berthoty

konatel
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov

Predmet zmluvy: ]
,Vymena napajacieho kabla pre objekt Rektoratu UPJS v Kosiciach®.

Podiel
. . , subdodavky Osoba opravnena konat’ za
N:ifﬁ; :Eggggzgtz:’:, z celkovej ceny subdodavatela (meno a
Ic0 predmetu zakazky: priezvisko, funkcia, adresa
profesia pobytu, datum narodenia)

% subdodavky

/

Bez subdodavatelov

V Bratislave dfi@a .............ccoevvuvnnnnnn. V KoSiciach diia ...........cceevvnnnnennnn.
Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:

Ing. Marian Kolencik

konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

Ing. Bystrik Berthoty

konatel
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