DODATOK¢E. 3
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

I. Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Obec Prestavlky
Sidlo: Obecny urad Prestavlky, Prestavlky 226 966 01
Osoba opravnena konat’: Jan Abraham — starosta obce
ICO: 00320951
DIC: 2020529753 i
Bankové spojenie.: VSeobecna uverova banka, a.s., Ziar nad Hronom
IBAN: SK10 0200 0000 0000 07528422
a
Zhotovitel’
Nazov: RAVOZA s.r.o
Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné

Osoba opravnena konat™:

Ing. Rastislav Vojna - konatel’

1CO: 50310 810

DIC: 2120270328

IC DPH: SK2120270328

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo uétu: SK12 7500 0000 0040 2317 9590

Spoloc¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Kosice I., odd: Sro, vlozka &islo 39100/V.

II. Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo diia 16.10.2023, ktorej predmetom je zaviizok zhotovitel'a v rozsahu
a za podmienok dojednanych v Zmluve o dielo ( dalej len ,,Zmluva®) zhotovit dielo $pecifikované v &l. II.
tejto Zmluvy.

Il Predmet dodatku

V zmluve o dielo ¢. 10/2023 , ¢lanok XI. VSeobecné a zaverecné ustanovenia je uvedeny v bode 11.1. ,ako
zodpovedna osoba za realizaciu stavebnych prac Ing. Rastislav Vojna.
Z dévodu administrativnej chyby sa bod zmluvy meni :

11.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac Ing. Rastislav Vojna. Zhotovitel' moze pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt
osoby s minimédlne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi Zhotovitel
preukazat’ Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zagatim &innosti tychto osdb na dodavke diela a to
spésobom rovnakym, ako bol povinny preukéazat' kvalifikaéné predpoklady oséb zodpovednych za
realizaciu stavebnych pric. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi nemézu sa iné osoby
zl&asthovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.



Tento bod sa meni nasledovne na :

1.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za realizéciu stavebnych prac Tibor Halovsky. Zhotovitel méze pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt
osoby s minimalne rovnakymi kvalifikacnymi predpokladmi a tuto kvalifikdciu musi Zhotovitel
preukazat’” Objedndvatelovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto oséb na dodavke diela a to
sposobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady os6b zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup zhotovitel' nedodrzi nemdzu sa iné osoby
ziCastiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku ¢. 3 potvrdzuju, Ze obsah tohto Dodatku ¢&. 3, ktorym
dochadza k zmene Zmluvy, je v stilade s ustanovenim § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov.
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Iv. Zavereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo diia 16.10.2023 nie su tymto Dodatkom ¢. 3 dotknuté.
Dodatok ¢. 3 nadobuda platnost’ diiom podpisania poslednou zo zmluvnych stran. V stlade s § 47a
ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika nadobudne Dodatok ¢. 3 u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jeho
zverejnenia na webovej stranke objednavatela. Zverejnenie Dodatku ¢. 3 vykona objednavatel
bezodkladne po uzatvoreni tohto Dodatku ¢. 3.

Dodatok €. 3 tvori neoddelitel'nu stiic¢ast Zmluvy o dielo zo diia 16.10.2023.

Dodatok ¢. 3 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednavatela, jeden pre
zhotovitel’a.

Zmluvné strany prehlasuji, ze Dodatok ¢. 3 uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok. Dodatok €. 3 si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jeho obsahu a na znak sthlasu s tymto dodatkom &. 3 ho podpisuji.
NeoddeliteI'nou sugast'ou tohto dodatku &. 3 je opraveny rozpocet.

V Prestavlkoch, dia 25.4.2024 Vo Vinnom, diia 25.4 .2024

%ﬁ’ne’ 5062
&3%10 810

Jan Abraham Ing. Rastislav Vojna
starosta obce konatel’
RAVOZA sr.o.

2 RAVOZA s.r.0.
072 31 Vinné 3662
- . 1C0: 50310810
IC DPH: SK2120270328



