
zMLUvA o DrELo Ltzzoz+wo

uzavrel| podl'a $ 536 a nasl. zSkona d. 513/1991 Zb. Obchodny zdkornik v zneni neskor5ich predpisov
(d'alej len ,,Zmlrl l o dielo")

1. ZMLUVNE STRANY

Objedn6vatel':

Obchodn6 meno: Hornooravskf nemocnica s poliklinikou Trstenf
Sidlo: Mieru 549,028 01 Trsten6
rio: 00634891
DIi: 2020573445
Ii opu: sK2o2o5i3445
Bankovd spojenie: St6tna pokladnica
Cislo fdtu: 7000481 1 l7l8180
IBAN: SK13 B1B0 0000 007000481117
Stavebny manal€r: Mari6n Gembala M.A.G.
/osoba poveren6 zastupovanim v technickych veciach/

(d'alej len,,Objedn6vatel"')

a

Zhotovitel':

Obchodn6 meno: Grif plus, s.r.o.
Sidlo: Liesek 87,027 12 Liesek
lio: 36442003
DIi: 2022166927
ti npu: sK2ozzt669z7
Bankov6 spojenie: dSOB, a.s.

Cislo idtu: 400346214517500
IBAN: SKl0 7500 0000 0040 0346 21.45

(d'alej len,Zhotovitel"')

2. UVODNB USTANOVENIA

2.1 Zmluvnd strany beru na vedomie, Le tuto Zmlwu uzatvSralu v nadvdznosti na pl6novan6
uzavretie Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (d'alej

len ,,Zmllrla o poskytnuti prostriedkov") medzi Objedn6vatel'om ako prijimatel'om
a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako vykon6vatel'om, resp. poskytovatel'om
finandnych prostriedkov (d'alej len ,,Poskytovatel"'), ktorej fdelom je realizScia investicie v
r6mci P16nu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (d'alej len ,,Pl6n obnovy")
prostrednictvom projektu Specifikovan6ho v Zmltxe o poskytnuti prostriedkov.

2.2 Zholovttel'vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze Objedn6vatel' uzatvdra trito Zmlulu len na

zdklade skutodnosti, Ze Dielo (ako je definovan6 v dl. 3.1 Zmluvy niZ5ie) bude financovan6
z prostriedkov poskytnutych na zdklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov. Zhotovitel'
vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, ie akby Objedn6vatel'prostriedky na zdklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov neziskal, Objedn6vatel'by trito Zmh;.,u neuzavrel.



2.3

2.4

)<

Na stavenisko bude vydan6 zo strany vecne a miestne prislu5n6ho stavebndho fradu podl'a $

117 zdkona d. 5011976 Zb. o izemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebny zhkon)
v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,Stavebnj' zdkon") rozhodnutie, ktorym bude povolen5
stavba ,,Pristavba denn6ho psychiatrickdho stacion6ra a rekon5trukcia psychiatrick6ho
oddelenia HNsP Trsten6" (d'alej len,,Stavebn6 povolenie"). O ridinnosti Stavebn6ho povolenia
bude Zhotovitel'bezodkladne informovany pisomnym Pokynom Objedn6vatel'a v zmysle bodu
3.10 niZ5ie.

T6to Zmluva o dielo sa tzatvdra ako vysledok verejn6ho obstar6vania vyhl6sen6ho
Objedn6vatel'om ako verejnym obstar6vatel'om vo Vestniku verejn6ho obstarSvania dfia
31.01.2024 (,.2212024 pod oznadenim2844 - WYP, rbzov'.,,Pristavba denn6ho psychiatrick6ho
stacion6ra a rekon5trukcia psychiatrick6ho oddelenia HNsP TrstenS" (d'alej len ,,ziktzkr"
alebo ,,verejn6 obstarfvanie") podl'a zdkona (,. 34312015 Z. z. o verejnom obstar6vani a o
zmene a doplneni niektorych z|konov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdtkon o VO").

Nasledovn6 dokumenty, ktor6 sf Prilohami k tejto Zmlve o dielo tvoria sirdast' Zmluvy o dielo,
a to:

a) Projektov6dokument6cia(dalej len,,projektovddokument6cia"),

b) Aktu6lne podklady pre r.ydanie Stavebn6ho povolenia,

c) Ponuka Zhotovitel'a vo verejnom obstarSvani.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmhxy o dielo je zhotovenie stavby:

,,Pristavba denn6ho psychiatrick6ho stacion6ra a rekon5trukcia psychiatrick6ho oddelenia
HNsP Trsten6" nazdkladev|zvy MZ SR,,Doplnenie siete psychiatrickfch stacion6rov" v r6mci
projektu spolufinancovan6ho zPl6nu obnovy pod n|zvom'. ,,Pr{stavba denndho
psychiatriclceho stacioniira a relconitrulccia psychiatriclcdho oddelenia HNsP Trstend" (d'alej
len,,projekt") v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sirt'aZnymi podkladmi
a podl'a projektovej dokument6cie tak, aby bola stavba uZivaniaschopn6 (d'alej 1en ,,Dielo").
Zhotovttel' je povinny zhotovit'Dielo v srilade s ustanoveniami tejto Zmhxy o dielo vr6tane jej
priloh a odstrdnit'na Diele ak6kolVek vady. Sridast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a sri okrem
in6ho aj v5etky pripravne prhce a administrativne irkony potrebn6 k riadnemu a vdasn6mu

vykonaniu Diela v zodpovedajircej kvalite v srivislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v
sirlade s platnou legislativou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opr6vneny a odborne sp6sobily splnit' predmet Zmlwy o dielo za

dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si sitaLnd podklady verejn6ho obstar6vania a projektovri
dokument6ciu predital, ich obsahu porozumel a naz|klade projektovej dokument6cie, ku ktorej
nem6 Ziadne pripomienky ani vj'hrady a poLiadaviek Objedn6vatel'a, je schopnj, zrealizovat
a riadne a vdas zhotovit' Dielo v sirlade s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti
Objedn5vatel'a.

Zhotovrtel'vyhlasuje, Ze sa podrobne obozn6mil so Stavebnym povolenim a zavdnqe sa, Ze pri
priprave na realizdciu Diela apri realizilcii Diela bude dodrZiavat' v5etky podmienky urden6

v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.

Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba alrukol'vek zodpovednost', vr6tane povimosti
n6hrady Skody vodi Objedn6vatel'ovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objedn6vatel'ovi v pripade,
Ze Dielo nebude vykonan6 riadne a vdas v sirlade s touto Zmluvou o dielo.
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3.6 Zhotovitel vytrlasujo, Zo dinnosti, ktor6 sri predmetom jeho plnenia podl'a tejto Zmtwy o dielo
spadajri do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobilj' a je
opr6vnenj' zhotovit' pre Objedn6vatel'a Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehot6ch
stanovenlich touto Zmluvou o dielo, a to prostrednfctvom zamestnancov, ktorjrrni disponuje v
potrebnom podte a kvalifikadnej skladbe alebo prostredn{ctvom subdod6vatelbv vopred
pisomne odsrihlasenjrch Objedn6vatel'om. V pripade vj'konu dinnosti, klor6 sri predmetom
plnenia Zhotoviteta podl'a tejto Zmhrry o dielo subdod6vatetmi Zhotovitela, Zhotovltet
prehlasuje, Ze za vj'kon dinnosti subdod6vatelbv je zodpovednf vcelom rozsahu
Objedn5vatelbvi tak, ako keby dinnosti vykonal s6m.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, Le pred uzatvorenlm tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozndmil
s miestom rcalizilcie Diela a sf mu znitme v5etky vlastnosti miesta realizilcie Diela, ktor6
ovplyvnujti alebo mdZu ovplyvnit' realizficil Diela, a to wStane dopravnfch a komunikadnj'ch
pomerov a miesto realizbcie je z technick6ho hl'adiska sp0sobil6 na dodanie a umiestnenie
v5ethlch dohodnutfch zaiadeni a vykonanie pr6c, ktor6 sri predmetom tejto Zmluvy o dielo
v srilade so v5etkjrmi prlsluSnlml najmd technickjmi predpismi, resp. bude v srilade s

proj ektovou dokument6ciou.

3.8 Zhotovitel je povinnf strpief vj'kon kontroly/auditu srivisiaceho s dod5vanfm tovarom,
pr6cami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a ridinnostiZmhly o poskytnuti prostriedkov,
ato opr6vnenjrmi osobami v zmysle prlslu5nfch pr6vnych predpisov a poskytnirf im v5etku
potrebnri sridinnosf azabezpedif primeran6 podmienky na vjrkon dozoru projektanta, St6tneho
stavebn6ho dohl'adu.

3.9 Objedn6vatel'a bude v zmysle prisluBnjrch ustanoveni Stavebn6ho zikona pri realizdcii
predmetu Diela zastupovat' Stavebnf dozor. Podl'a dl6nku 3.1,0 Zmbxy o dielo Objedn6vatel'
za{leZhotovitelbvi inform6ciu o Stavebnom dozore. Stavebnj'dozor bude opr6vnenf vyd6vaf
zdvdzn! pokyny v mene Objedn6vatel'a, ktor6 m1inbyt potrebn6 pre realizficiu Diela a pre
odstr6nenie akfchkol'vek v5d. Zhotovitell je povinnf dodrliavat pokyny a rozhodnutia
Stavebn6ho dozoru podas celej doby trvania Zmfuvy o dielo.

3.10 Pre ridely tejlo Zmluvy o dielo sa pokynom Objedn6vatel'a rozumie akakol'vek plsomn6 vS,rna

alebo akfkol'vek pisomnf prlkaz Objedn6vateta Zhotovitelbvi, ktorj' mu je dorudenf
prostrednictvom po5ty alebo e-mailom (d alej len,,Pokyn'o).

MIESTO REALIZACIB

Miestom realizdcie predmetu Zmlv,ry o dielo bude Hornooravsk6 nemocnica s poliklinikou
Trsten6, Mieru 54911,6,028 01 Trsten6, na parcel6ch definovanych v Stavebnom povoleni.

Staveniskorn sa pre i(,ely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokument6ciou overenou v stavebnom konani narealizbcttpredmetu Zmluvy o dielo (d'alej len

,rStavenisko66).

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastn6 n6klady zabezpe(,if vlydenie
obvodu Staveniska, a to najneskdr do 3 kalend6rnych dni odo dia dorudenia Pokynu
Objedn6vatel'a.

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska alebo jeho dasti d'alej povinny na vlastn6 n6klady a

nebezpedenstvo najnesk6r do 45 dni odo dria dorudenia pisomn6ho Pokynu Objedndvatel'a
zabezpedit vytydenie podzemnych vedeni, sirhlasy spr6vcov podzemnjrch a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizdcir pric, d'alSie vytjrdenie av5etky meradsk6, geologick6
a geodetick6 prdce, potrebn6 pre r.ykonanie predmetu Zm\wy o dielo alebo jeho dasti, pridom
Zhotovitel' zodpoveda za :

a) presn6 vy,tycenie vSetkych objektov Staveniska vo vzfahu k zSkladnym smerovym
a vy5kovym pevnym bodom Staveniska;
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4.5

b) spr6vnosf polohy, viSok, rozmerov aumiestnenie vSetkj'ch objektov stavby aza ich
z6kres do dokument6cie podas realizdcie prbc;

c) zabezpedenie v5etkfch potrebnjrch pristrojov, zarradeni, pom6cok, materiSlov a
pracovnlkov v srivislosti s vySSie uvedenou zodpovednost'ou za vytydovacie pr6ce.

ObjednSvatel zabezpeEipre ZhotovitetazSkladn6 smerov6 a vj'5kov6 body, pridom Zhotovitel
je povinnj'na vlastn6 n6klady starostlivo chrfirnf atdriliavat v5etky smerov6 a vj5kov6 body,
zameiavacie kon5trukcie, vytydovacie koliky a d'alBie predmety (pom6cky) pouZit6 pre
vytfdenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizilcte Diela zisti akrikol'vek chyba v polohe,

"n-iSkach, 
rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek dasti Diela, je Zhotovitel'povinnjr na vlastn6

n6klady takdto zdvady odstrdnit'. Kontrola vytfdenia, ktoru vykon6 Objedn6vatel'nezbavuje
Zhotovitetajeho zodpovednosti za presnost' vytydovacich prhc.

Zhotovitet berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachhdza v zastavanom izemi obce ajeho
sridast'ou sri aj verejn6 priestranstv6 a miestne komunikScie, ktorjch prejazdnost'
a priechodnost' musi byt' podas celej realizficie Diela zachovanil. Zhotovrtet sa zavdzuje
realizovaf Dielo tak, aby v do najmen5om rozsahu obmedzoval prfva, resp. zasahoval do pr6v
tretich os6b. Zhotovitel' sa preto zavdnrje vdas, najnesk6r do 7 dnt odo dfla Pokynu
Objedn6vateta,predlolit ObjednSvatelbvi na pisomn6 odsrihlasenie n6wh Projektu orgarizdcie
dopravy pred jeho schv6lenim prislu5nfm dopravnfm in5pektor6tom. Vypracovanie
a schv6lenie Proj ektu orgaruzbcie dopravy je Zhotovitel' poviwr! zabezpedit' na vlastn6 niiklady.
Schv6lenie n6whu Projektu organizdcie dopravy prislu5njrm dopravnfm in5pektor6tom je
podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Stavenisko Objedn6vatef protokol6rne odovzdd Zhotovitelbvi na poZiadanre Zhotovitel'a po
riadnom splneni prislu5njrch povinnosti Zhotoviteta podl'a Zmluvy o dielo. Zhotovrtet je
povinnjr zabezpedit, aby boli splnen6 v5etky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
dasti podl'a Zmluvy o dielo, pridom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho
dasti je Zhotovitet povinnj'pisomne oznfrnit Objedn6vatelbvi, a to najneskdr 2 pracoVn6 dni
predpoZadovanim terrninom odovzdania Staveniska alebo jeho dasti tak, aby Stavenisko mohlo
byf odovzdan6 najnesk6r do 50 dnl odo dila dorudenia Pokynu ObjednSvatel'a Zhotovitelbvi.
O odovzdani Staveniska Zhotovitelbvi bude splsanf z(nnarn o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovrtel v ome5kani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v srilade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitell v ome5kani s prevzatim Staveniska je
povinnj' zaplatit Objedn6vatelbvi na zdklade Wzvy Objedn6vatel'a zmluvnri pokutu vo vj'Ske
150,- EUR zakaLd! aj zadat! def, ome5kania. Zaplatenlm zmluvnej pokuty nie je dotknutf
n6rok Objedn6vatel'a na n6hradu Skody v plnej vj'Ske w6tane vy5ky prevy5ujircej zmluvnri
pokutu.

Zhotovitel je povinnf zabezpedit oznadenie stavby a Staveniska azabez.pedit Stavenisko pred
vstupom atdzichos6b na miesta, kde m6Ze d6jsf k ohrozeniu livotaalebo zdraviaazabezpedit
bezpedn! pohyb os6b vykonSvajricich stavebn6 pr6ce na Stavenisku. Zholovitet je d'alej
povinnj' prev6dzkovaf Stavenisko tak, aby bola zabezpeden6 ochrana zdravia l'udi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotn6ho prostredia podl'a v5eobecne zbvdznlch
prdvnych predpisov, w6tane v5eobecne z{vdznj,ch nariadeni obce, vktorej sa Stavenisko
nachbdza.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitef je opr6vnenj' zahfijit akukol'vek ucelenri dinnost' vrdtarre pripravn!'ch pr5c na Diele
podl'a tejto Zmltxy o dielo ai,na zdkJade dorudenia Pokynu ObjednSvatel'a v srilade s dl6nkom
3.10 tejto Zmbxy o dielo.

Zhotovrtet je povirurf zadat' stavebn6 pr6ce narealizfucii Diela najneskdr do 10 dni odo dila
dorudenia Pokynu Obj edn6vatel'a.
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5.4

Zhotoyitol' jo povinnf DiElo riadno zhotovit' a odovzdat' Objedn6vatefovi najnesk6r do

dvan6stich (12) mesiacov od nadobudnutia ridinnosti zmhwy, najnesk6r v5ak do 01.06.2025
(d'alej len ,,Lehota vfstavby").

Zhotovitet je povinnf v r6mci ponuky odovzdat Stavebn6mu dozoru na odsrihlasenie podrobnjz
vecnli a dasovj' Harmonogram prfc, ktorjr bude v srilade s Lehotou qistavby, a to najnesk6r
do 7 dni odo df,a dorudenia Pokynu Objedn6vatefa. V prfpade, Ze tomu nebrdnia niektor6
z podmienok, ako je neuzatvorenieZmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo neridinn6 Stavebn6
povolenie, uchddzal predlo1i Harmonogram prdc tak, ako bol predloZenj' vo verejnom
obstar6vani. Stavebnj' dozor odsrihlasi Harmonogram pr6c alebo w6ti Harmonogram pr5c
Zhotovitelovi so svojimi od6vodnenfmi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho
obdrZania. Zhotoitet zapracuje pripadn6 pripomienky do 7 dni od ich obdrZania a predloLi
upravenf veruit Harmonogramu pr6c Stavebn6mu dozoru na konedn6 odsrihlasenie.
PredloZenie a konednd schv6lenie Harmonogramu pr6c je podmienkou na odovzdanie
Staveniska Zhotovitelbvi.

Pokiaf Objedn6vatelbvi vzniknri ak6kol'vek Skody z d6vodu nedodrlarua odsrihlasen6ho
Harmonogramu prbc, Zhotoviteli je plne zodpovedn! za tieto Skody a je povinnj' nahradif
Objedn6vatelbvi tieto Skody v plnej vj'Ske w6tane u516ho zisku, rihrady uplatnenj'ch zmluvnfch
pokrit, dodatodnfch n6kladov a str6t Objedn6vatel'a plynricich z nedodr1ania Harmonogramu
prhc.

Zhotoitet po vysporiadani narokov Objedn6vatel'a podl'a dl6nku 5.5 Zmhxy o dielo odovzdd
revidovanj, Harmonogram prdc na odsrihlasenie Stavebn6mu dozoru vZdy, ked'predch6dzajrici
Harmonogram pr6c nesrihlasi so skutodnjrm postupom alebo povinnost'ami Zhotovitefa
avychddzajici zlehoty vj'stavby. Stavebnf dozor je opr6vnenf odmietnut' schv6lenie
revidovan6ho Harmonogramu pr6c. Ak Stavebnf dozor schvSlenie revidovan6ho
Harmonogramu pr6c neodmietne, revidovanf Harmonogram pr6c pisomne odsrihlasi alebo vr5ti
Zhotovitefovi so svojimi od6vodnenjrmi pripomienkami do 2 pracovnlch dni od obdrlania.
Zhotovitet zapractje pripadn6 pripomienky do 3 pracovnfch dni od ich obdrZanta a predlo1i
upravenf verziu revidovan6ho Harmonogramu pr6c Stavebn6mu dozoru na konedn6
odsihlasenie.

Ak sa Zhotovitet dostane do ome3kania so zhotovovanim Diela podl'a jednotlivlch mil'nikov
uvedenfch v Harmonograme pr6clrevidovanom Harmonograme pr6c je povinnf zaplatif
ObjednSvatelbvi zmluvnri pokutu vo vj5ke 500,- EUR za kaidy aj zadat! def, ome5kania.
Pokiaf Zhotovilet nevykon6 v5etky pr6ce, s vykonanim ktotjch je podl'a Harmonogramu
pr6clrevidovan6ho Harmonogramu pr6c v ome5kani ani do jedn6ho mesiaca od uplynutia lehoty
pre danjr mil'nik, Zhotovitet je povinnf zaplatlt Objedn6vatelbvi na z{klade vltzvy
Objedn6vatel'a zmluvnri pokutu vo vj5ke 3-nSsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty zakaZd!
nedodrlan! milnik za ka1d! aj zadat! defi ome$kania. Objedn6vatel'ovi v takomto pripade
vzrukdzfirovei narok na odstripenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvnh pokuta uvedenS v dl5nku 5.7 Zmhxy o dielo je nen6watnd aj v pripade splnenia
Lehoty vj'stavby.

V pripade, Le Zhotovltel' me5k6 s plnenfm terminov - milhikov uvedenfch v Harmonograme
prfuc Objedn6vateli so Zhotovitelbm prijmu v5etky potrebn6 opatrenia na dodrZanie
Harmonogramu pr6c. Stavebnj' dozor je opr6vnenli Liadat od Zhotovitel'a aktualiz6ciu
Harmonogramu pr6clrevidovan6ho Harmonogramu pr6c a pisomn6 stanovisko o prijatj'ch
opatreniach, ktor6 zarudia, Ze ostatn6 terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
pr6clrevidovan6ho Harmonogramu pr6c budri dodrZanl. Zhotovitell sa zavdzqe odovzdat'
Stavebn6mu dozoru na schv5lenie talruto aktualizficiu Harmonogramu pr6clrevidovan6ho

Harmonogramu prdc apisomn6 stanovisko podl'atohto bodu do 3 pracormfch dni od obdr1ania
jeho Ziadosti.
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6.

6.1

5.10 Aktualiz6ciou Harmonogramu pr6clrevidovanEho Harmonogramu pr6c podl'a dl6nku 5.9

Zmluvy o dielo nie je Objedn6vatelbv n6rok na zmlurmri pokutu dotknutj'.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvnd strany sa dohodli, Ze cena za iadne a vdasn6 zhotovenie Diela predstar.uje celkovri
sumu 457 997,58 EUR bez DPH (d'alej len ,,Cenaoo).

Zmluvni Cena je stanovend dohodou zmluvnfch strSn podl'a zdkona { 1811996 Z. z. o cen6ch

vzneni neskorSich predpisov a vyhl65ky (,.87119962.2., ktorou sa vykon6va zhkon
(,. 1Bl1996 Z. z. o cen6ch v zneni neskor5ich predpisov. V cene sri zahrnut6 najmii avSak nielen
vjrludne aj n6klady na znadenie, prevddzku a ridrZbu Staveniska, odstr6nenie zaiadenia
Staveniska a v5etky n6klady sfvisiace s realiz6ciou Diela, ako aj n6klady na opravu a fpravu
p16ch a cestn6ho telesa a odstrSnenie pripadnj'ch 5k6d.

Zhotovitel'je povinny najnesk6r do 5 dni odo dfia protokol6rneho prevzatia Staveniska, uhradit'
Objedn6vatel'ovi zilbezpeku vo v!'Ske 5 o/o z Ceny diela bez DPH za irdelom zabezpedenia

n6rokov Objedn6vatel'a vodi Zhotovitel'ovi podas reahzhcie Diela vypl!'vajircich ztejto Zmlur,ry

o dielo a vzniknutych v sfvislosti s realiz6ciou tejto Zmhvy o dielo pre pripad, i,e

Objedn6vatel'ovi vznikne vodi Zhotovitel'ovi pohl'ad6vka (dalej len,,vykonovf zirbezpek{').

Zhotovitel' sa zavdtztje uhradit' vykonovfi zdbezpekt bankovym prevodom na fdet
Objedn6vatel'a, Specifikovany v zdhlavi tejto Zm7utry o dielo, resp. vo forme bankovej zlruky.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel' je opr6vneny uspokojit'si jednostrannym z6podtom
z vykonovej zhbezpeky n6roky zo zmlrnych pokrit, nbhrady Skody v plnej vj'Ske, dodatodn6

n6klady a straty ObjednSvatel'a plynttce z nedodri,ania Lehoty vystavby Zhotovitel'om, n6klady
vzniknut6 Objedn6vatel'ovi v d6sledku odstfpenia od Zmlvy o dielo z d6vodov na strane

Zhotovitel'a.

V pripade pollitia vj'konovej zhbezpeky alebo jej dasti Objedn6vatel'om bude Zhotovitel'bez
zbytodn6ho odkladu povinny doplnit'vykonov[r zdbezpeku do plnej vy5ky, t. j. do vy*ky 5'/o z
celkovej Ceny diela, a to najnesk6r do 10 dni od dorudenia vyzvy Objedn6vatel'a na jej
doplnenie.

Zmllvnd strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel' je povinny vrdtit Zhotovitel'ovi vj,konovf
zbbezpeku zniZeni o n6roky Objedn6vatel'a vodi Zhotovitel'ovi podl'a dl5nku 6.5 Zmluvy o

dielo najnesk6r do 10 dni odo dria ukondenia preberacieho konania Dielabez zdvadbr|niacich
prev6dzke Diela podl'a tejto Zmluvy o dielo (d16nok 7 Zmltvy o dielo).

K zmene Ceny za vykonanie Diela m6Ze d6jst'iba:

a) v pripade roz5irenia alebo ziLenia predmetu Diela na zhklade Pokynu Objedn6vatel'a;

b) pri zmene technick6ho rie5enia poZadovanej Objedn6vatel'om;

c) pri zmene terminu z d6vodov na strane Objedn6vatel'a, r,'tedy bude Cena upraven6 o

indexy stavebnjrch pr6c urdenych Statistickym riradom Slovenskej republiky.

Cena Diela zaokruhlen6 na dve desatinnd miesta je stanovend na z5.klade Sft'aZn6ho vykazu
vjrmer na podklade projektovej dokument6cie s tym, Ze v5etky dodasn6 a stvisiace prdce a

zanadenia, dod6vka mddii a materi6lov, stavebn6 mechanizmy a n6stroje, dodasnd stavebn6

materiilly, paliv6, lesenie a v5etko ostatn6 nevyhnutn6 na spr6vne vykonanie prSc a riadne

zhotovenie Diela, vrhtane odstr6nenia 5k6d s tfm srivisiacich, musi bfi'dodan6, nain5talovan6,

spr6vne a bezpedne prev6dzkovane Zhotovitel'om ako sridast'pr6c; n6klady na ne, pokial'nie sri

osobitne vymenovan6 v Sirt'aZnom vykaze vymer, sf zahrnut6 v ocenenych poloZkSch.

Jednotkov6 ceny sri povaZovan6 za konedn6 a platn6 podas celej doby realiz6cie Diela.

6.3

6.4

o.5

6.6

6.7

6.8

6.9



Jednotkov€ ceny sir pevn€ a m6 sa zato, Ze pokrj'vajf v5etky aj stvisiace n6klady avydavky za

uvedenf poloZku, i ked'to nieje v opise poloZky podrobne vySpecifikovand.

6.10 Zhotovitel'vyhlasuje, Ze si preveril spr6vnost' vj'podtu nim predloZen6ho ocenen6ho vykazt
vymer (d'alej len ,,Srit'aZn;i vlkaz vfmer") na z|klade projektovej dokumentScie.
Objedn6vatel' vyhlasuje, Ze SitaLn! trykaz vymer obsahuje v5etky dinnosti potrebnd na
zhotovenie Diela obsiahnut6 v projektovej dokument6cii, ktor6 je sirdast'ou srit'aZnych
podkladov a sitaLnlch podmienok.

6.ll PoloZky stavebnych pr6c a dod6vok potrebnd k riadnemu a vdasndmu zhotoveniu Diela, alebo
s nim srivisiace, ktor6 nie sf uveden6 v Srit'aZnomyykaze vymer sa povaZujf za stavebnd pr6ce

a dod6vky zahrnut€ v cen6ch poloZiek uvedenych v Sirt'aZnom vykaze vymer.

6,12 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene sir zahrnut6 v5etky n6klady Zhotovitel'a potrebn6 na riadne
a vdasn6 zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez v6d
a spirial podmienky v nej dohodnut6 a stanovend v5eobecne zSvdznymr pr6vnymi predpismi,
v5eobecne zhvdznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachddza, resp. stanoven6
v rozhodnutiach prislu5nych org6nov.

6.13 Zhotovitel'na Pokyn Objedn6vatel'azrealizuje aj navtaclmenej pr6ce na Diele, ktorych pripadn6
potreba bude zisten6 podas realizdcie Diela, a ktor6 neboli zohl'adnend v projektovej
dokument6cii alebo v tejto ZmTuve o dielo a jej priloh6ch, pridom pre ocenenie vykazu vymer
u naviac prdc poLadovanfch Obj edndvatel'om v zmysle dl6nku 6 .8 Zmluvy o dielo j e Zhotovitel'
povinny potiivat jednotkov6 ceny alebo sadzby zo SitaLnehovykazt vymer. V pripade, Ze nie
je moine pouZit' tieto poloZky, Zhotovrtel' navrhne nov6 poloZky a predloZi ich Stavebn6mu
dozoru a Objedn5vatel'ovi na predch6dzajice odsrihlasenie spolu:

a) s kalkul6ciou ceny na zhklade ekonomicky oprdvnenych n6kladov; pridom ceny
jednotlivych poloZiek navrhnutfch Zhotovitel'om nesmf presiahnut' ceny tychto
poloZiek uvedend v databdze Cenkros zniLene o l0 o/o, platn6 v obdobi, v ktorom d6jde
k naviac prdcam;'

b) s odpoditanim pr6c, ktor6 nebudir vykonan6, od p6vodne ocenendho rozpodtu.

6.14 Naviac pr6ce budf rie5en6 dodatkom k Zmluve o dielo. Objedn6vatel'om podpfsany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajrici sa zmeny ceny, bude opr6viovat'Zhotovitel'a k uplatriovaniu ceny
naviac pr6c vo faktrire. V sripise r,ykonanych pr6c k faktrire bude Zhotovitef na samostatnych
listoch uhdzaf pr6ce podl'a p6vodn6ho rozpodtu a samostatne price podl'a dodatkov
k rozpodtom s oznadenim disla dodatku k Zmluve o dielo.

6.15 Za naviac pr6ce s pr5vom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovaZujri tak6 prdce a vykony,
ktor6 Zhotovitel'pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat'do
ceny Diela v rozsahu ce16ho predmetu Zmluvy o dielo. Tak6to prdce a vykony je Zhotovitel
povinnjr vykon6vat'ako sridast'plnenia podl'a Zmhxy o dielo na vlastn6 n6klady.

6.16 Zhotovitel'berie na vedomie, i,e za oprdvnen6 vydavky sa povaZujri len vydavky, ktor6 sf
vzhl'adom na v5etky okolnosti re5lne, spr6vne, aktu6lne, pisomne uznand Stavebnym dozorom
a ktor6 sa navz6jom neprekryvajri aktor6 vplnej miere sfvisia srealizhciou Diela, t.j. bez

"stratn6ho".

6.17 Zhotovitel' sa zavaztje pollivat jednotkov6 ceny alebo sadzby zo S:J;talnlho vykazu vymer,
ako aj akceptovat'mechanizmus ocenenia naviac pr6c uvedeny vdl6nku 6.13 tejto Zmluvy o

dielo, aj v akomkol'vek d'alSom verejnom obstar6vani alebo obstarAvani ak6hokol'vek diela
Objedn6vatel'om podas doby jedn6ho roka odo diia uzatvorenia tejto Zml,xy o dielo
a v akomkol'vek d'alSom zmluvnom vztahu s Objedn6vatel'om, ktory bude tzavrety podas doby
jedn6ho roka odo diia uzatvorenia tejto Zmhtry o dielo. Zhotoyilel'm6Ze navrhnft' i nov6

poloZky apredloli ich Stavebn6mu dozoru a Objedn6vatel'ovi na predchildzajrice odsfhlasenie
spolu s kalkul6ciou ceny na zilklade ekonomicky opr6vnenfch n6kladov;



0.16 Zmluvne strany sa dohodli, Ze prvu faktUru Zhotovitel' vystavi k posledndmu diiu druh6ho

cel6ho kalend6rneho mesiaca tryania tejto Zmluvy o dielo. Kaidh d'alSia faktrira bude n6sledne
vystaven6 Zhotovitel'om kaLdd dva mesiace, a teda vidy k posledn6mu diiu druh6ho
kalend6rneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystaven5 predoSl6 faktrtra, Faktfry budf
vystavovan6 za ui zrealizovanf dast' Diela a budri riadne doloZen6 sirpisom vykonanych pr6c,
ktor6 umoZnia Objedn5vatel'ovi r,ykonat'ich kontrolu. Nevyhnutnou sridast'ou fakturdcie musi
byt sripis vykonanych prSc odsrihlasenf Stavebnym dozorom a stavebnym manaL6rom. Ak
niektor6 dast'Diela nebola r,ykonan5 priamo Zhotovitel'om, ale subdod6vatel'om Zhotovitel'a,
je nevyhnutnou sirdast'ou nasledujricej faktur6cie (okrem prvej faktur6cie) bankovjr vjrpis
o rihrade faktirr vystavenych subdod6vatel'mi za zrealizovani a fakturovanri predch6dzajicl
dast' Diela v zmysle prislu5nych ustanoveni platnycli zmhiv o dielo alalebo objedn6vok
tzavretych medzi zhotovitel'om a subdod6vatelmi. Faktirry musia spiriat' n6leZitosti v zmysle
zdkona o DPH (,. 22212004 Z.z. amusia byt' r,ystavend v sirlade s cenami uvedenymi v
Sirf aZnom vykaze vymer.

6.19 Zhotovitel'musi svoje pr6ce vyfdtovat'overitelhym sp6sobom. Faktfra musi byt'zostaven6
prehl'adne, pridom sa musi dodrZiavat'poradie poloZiek a oznadenie, ktor6 je v srilade s cenami
uvedenymi v Srit'aZnom vykaze vjrmer. Sirdast'ou faktirry je sirpis vykonanych prdc,t,j. rozpis
reaTizovanlch poloZiek Srit'aZn6ho vykazu, zostatky na jednotlivych poloZk6ch, vymer,
pripadne in6 doklady, ktor6 sri potrebn6 pre preuk5zanie druhu a rozsahu price. Rozsah
r,ykonanych pr6c svojim podpisom schv6li Stavebny dozor a stavebny manai,6r.

6.20 Faktriry vystavend v sirlade s touto Zmluvou o dielo sir splatnd do 60 dni od ich dorudenia
Objedn6vatel'ovi zapredpokladu, Ze spiiiajir vSetky n6leZitosti uveden6 v tejto Zmlle o dielo.

6.21 V pripade, 2e faktiranebude spifat'v5etky n6leZitosti vyZadovan6 touto Zmluvou o dielo, bude
sa povaZovat' za neriplnf a Objedn6vatel' je opr6vneny vrdtit' ju Zhotovitel'ovi na doplnenie
alebo prepracovanie.

6.22 Faktriryje Zhotovitel' povinnj, r.ystavit' v 4-och origin6loch a musia obsahovat' v5etky
n6leZitosti poZadovan6 prislu5nj'mi v5eobecne ztvdznymi pr6vnymi predpismi,
Poskytovatel'om a zSkonom o DPH (,.22212004 Z.z.,najma'.

a) obchodn6 men6 Objedndvatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevfidzkame, ICO, IC DPH;

b) poradov6 dislo faktriry;

c) dislo Zmlury o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

d) d6tum dodania tovaru alebo sluZby;

e) d6tum vyhotovenia fakttry a d6tum jej splatnosti;

0 z|klad dane, jednotkov0 cenu bez DPH;

g) slovnf inform6ciu ,,prenesenie daiovej povinnosti" ak osobou povinnou platit' dai je
prijemca tovaru alebo sluZby,

h) bankov6 spojenie a dislo tdtu, na ktorj'm6 byt faktrira uhraden6;

i) odtladokpediatkyapodpisopr6vnenejosoby.

6.23 Prilohou faktirr bude:

a) sripis vykonanych prbc (vykaz vymer) pisomne odsirhlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym mana26rom, certifik6ty apreukdzanie o zhode aktu6lne zabudovanjzch

materi6lov a prisluSnri fotodokument6ciu;



6.24

b) barkovj' vjpis r.r fhade faktfr vystavenych subdod6vatel'mt za zrealizovani a

fakturovanri predchbdzajfcu dast' Diela.

Faktrira sa povaZuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej diastky v prospech ridtu
Zhotovitel'a.

Ak Objedn6vatel'neuhradi fakliru v lehote splatnosti, Zhotovitel' je opr6vnenj, poZadovat'irrok
z ome5kania vo vjr5ke 0,050 zo sumy, s ktorej rihradou je v omesk ani za kai:dy zadat! de;,
ome5kania za predpokladu, Le Objedn6vatel'nevykonal nSpravu ani po pisomnom upozomeni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrlania tak6hoto upozornenia , Zhotovitef v5ak nie je
opr6vneni n6rokovat' si rirok z ome5kania vpripade, ak Objedn6vatel' zaslal Ziadost'o platbu
P16nu obnovy, ale tieto poZadovan6 finandn6 prostriedky neboli pripisan6 na irdet
ObjednSvatel'a, v pripade, Ze o uvedenom bol Zhotovitel'upovedomeny.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zavazqe lykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnf zodpovednost' a
nebezpedenstvo, v srilade s platnjzmi pr6vnymi predpismi o bezpednosti pr6ce a ochrane zdravia,
v sflade s platnjrmi pr6vnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s re$pektovanim STN a
rozhodnuti org6nov StStnej a verejnej spr6i,y tak, aby bolo Dielo sp6sobil6 na riadne uiivanie a
po jeho vykonani v zmysle tohto dl6nku 7 .7 Zmluvy o dielo sp6sobil6 na r,ydanie pr6voplatn6ho
kolaudadn6ho rozhodnutia. Zhotovitel' sa zavazuje dodrZiavat'p oZiadavky Objedn6vatel'a, ktor6
sri sridast'ou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny na vlastn6 n6klady vypracovat' potrebn6 Ziadosti o vydanie sfhlasov,
vy'jadreni alebo stanovisk relevantnych org6nov a organizdcii apovolenia tak, aby Dielo
zhotoven6 podl'a projektovej dokument6cie splfialo technick6, technologickd a vykonnostn6
parametre uveden6 v srit'aZnych podkladoch, v Zmlwe o dielo, stavebnom povoleni, inych
rozhodnutiach prislulnych org6nov a vo v5eobecne zdvaznych pr6vnych predpisoch.

Zhotovitel' je povinny na vlastn6 n6klady vypracovat'v srilade so zSkonom (,.25411998 Z. z.
o verejnych pricach v zneni neskor5ich predpisov skri5obny pl6n Diela apl6n uZivania Diela
v pripade ak saDielo odovzddva do slru5obnej prevddzky. Skri5obnypl6n je Zhotovitel'povinny
vypracovat' najnesk6r 5 dni pred zadatim stavebnych prlc na realizhcii Diela a predloZif
Objedn6vatel'ovi na schv6lenie, pridom Objedndvatel' skf5obny p15n schval'uje za ridasti
projektanta.

Zhotovrtel' sa zavaztje zrealizovat Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zilklade:

a) pr6voplatn6ho Stavebn6ho povolenia, vyjadreni org5nov verejnej spr6vy a vyjadreni
ostatnych dotknutych org6nov a organizScii;

b) v srilade so srit'aZnymi podkladmi;

c) v sirlade s projektovou dokument6ciou;

d) v srilade s Harmonogramom pr6c pisomne odsrihlasen6ho Stavebnym dozorom.

Materi6ly, stavebn6 diely a v!'robky zabezpedovanl Zhotovitel'om musia byt' dokladovan6
certifik6tmi zhody podl'a zSkona (,.13312013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmele
a doplneni niektorych z6konoch. Materi6ly, stavebnd diely a vfrobky zabezpedovand
Zhotovitel'om, ktor6 certifik6ty zhody nebudri mat', resp. nebudri zodpovedat' zmluvnym a
poladovanlm skriSkam, je Zhotovitel' povinny na vlastn6 n6klady odstr6nit' a nahradit'
bezchybnymi. Ztohto titulu vzniknut6 Skody zn65a Zhotovitel'. Objedn6vatel' m6Ze stanovit'
termin na odstr6nenie v6d primerany ich rozsahu, ktordho nedodrZanie je d6vodom na
odstirpenie od Zmluvy o dielo zo strany Objedn6vatel'a.

6.2s

7.

7.1
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7.5



7,6 Zhotovitef jo zodpovodn! za primoranost', stabilitu abezpednosf v5etkj'ch fkonov na

Stavenisku, v5etlcj'ch stavebnfch postupov a za cel6 Dielo. Zhotovrtet je povinnf, kedykol'vek
ho oto Stavebnj' dozor poliada, predloiit' podrobnosti oopatreniach apostupoch, ktor6
navrhuje pouZit' za ridelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnS zmerLa tjrchto opatren{
a postupov nesmie byf vykonan6 bez predoSldho pisomndho ozn6menia Stavebn6mu dozoru
a pisomn6ho odsrihlasenia Stavebnjm dozorom.

7.7 Ak Zhotoviteli povaZuje pokyny Stavebndho dozoru za neoprdvnen6 alebo nefdeln6, musl
uplatnit' svoje v!'hrady z6pisom v stavebnom dennlku. Pokyny musi na opiitovnd po1iadanie

Stavebn6ho dozoru a po predch6dzajicompisomnom schv6leni ObjednSvatel'a vykonaf, pokial'
nie sri v rozpore s prislu5njmi technologickjmi postupmi, alebo neodporujri pr6vnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo StStnej spr6vy.

7.8 Zhotoitel jepred zadatimvlkopovj'chpr6c alebo infchpr6c, ktor6bymohli ohrozit' jednotliv6
podzemn6 alebo nadzemn6 vedenia povinnf oboznirmrt sa s umiestnenlm v5etkfch existujricich
sieti. Zhotovitet pred zadatim prdc plsomne poliada vlastnlkov, sprSvcov alebo
prev6dzkovatelbv tj'chto sieti o ich lokalizilciu/vytjrdenie a v pripade podzemnfch vedeni
vyhotovi rudne kopan6 sondy v potrebnom rozsahu. N6klady spojend s vytydovanim
avysondovanim sieti zn65a Zhotovitef. Zhotovitel'je zodpovednf za v5etky Skody sp6soben6

nim alebo jeho subdod6vatel'mi podas vj'konu prdc na tj'chto zaiadeniach a tak6to Skody musi
na vlastn6 naklady odstr6nit' k plnej spokojnosti Objedn6vatel'a a Stavebn6ho dozoru, do doby
nim urdenej na ich odstrdnenie. Zhotoviteli je povinnj' urobif v5etky opatrenia a splnif v5etky
opr6vnen6 poZiadavky opr6vnenj'ch org6nov, vlastnlkov a previldzkovatelbv podzemnfch
vedeni a zaiadeni sfvisiace s ich odstr6nenim, pripadnou prekl6dkou a znovuziadenim
v5ethj,ch inZinierskych sietl. N6klady na tieto prhce zn6ia Zhotovitel'.

7.9 Ziadna dast' Diela nesmie byf zafuytdbez predch6dzaliceho pisomn6ho srihlasu Stavebn6ho

dozoru. Zhotovitef je povinnj'umoZnit' skontrolovanie akejkollek dasti Diela, ktor6 m6 byt'
zakryf6, Zhotovitel aspofl 3 pracom6 dni vopred pisomne Wzve Stavebnf dozor, Ze dast' Diela
bude zakrjvaf. Stavebnj'dozor vykon6 kontrolu. V pripade, Zeju nevykon6,je povinnj'uhradif
n6klady dodatodn6ho odkrytia, pokial'tak6 odkrytie poZaduje. Ak sa v5ak pri dodatodnom
odkryti zistl, Ze vykonan6 pr6ce boli vadn6, nesie ndklady dodatodn6ho odkrytia Zhotovitell.

7,10 Zhotovitet zn63a nebezpedenstvo Skody na zhotovovarom Diele a materi5loch aZ do dila
riadneho odovzdania predmetu Zmlttvy o dielo alebo prislu5nej dasti Zhotovitelbm aprevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podl'a Zmluvy o dielo. Skutodnost', Ze Objedn6vatell alebo Stavebnj,
dozor skontroloval r"fkresy, vjpodty, dod6vky, vzorky a vykonan6 prdce, nezbavuje
Zhotovilela zodpovednosti za pripadnd vady a nedostatky a vykon5vanie potrebnfch kontrol
tak, aby bolo zaruden6 riadne splnenie predmetu Zmbxy o dielo.

7.ll Pred zadatim realizilcie predmetu Zmbwy o dielo a v srivislosti s odovzdanlm Staveniska resp.

i podas realizfucie Diela je Zhotovitel povinnjr vyhotovif zhznam a fotodokument6ciu
hranidnj'ch kamefiov, rozvodov, k6b1ov, kan6lov a ostatnj'ch inZinierskych sieti, ako aj

okolitj'ch stavieb, ktoru vZdy odovzd| aj Stavebn6mu dozoru. Ak tak Zhotovitet neurobi,

a nSsledne vzniknri pochybnosti o ich stave pred zadalrm prilc na stavbe platl za rozhodujrice
stanovisko Obj ednSvatel'a.

7,12 Zhotovitet je povinnjr na prevzatom Stavenisku apristupovlch komunik6ciilch :udriiavat
distotu a priebeZne odstrailovat' nedistoty vzniknutd vj'konom jeho pr6c.

7.13 Zhotovitet je opr6vnenf pouZit' projektovu dokument6ciu len pre zhotovenie predmetu Zmhxy
o dielo. Jedna sada projektovej dokument6cie musi byf k dispozicii na Stavenisku v kaZdom

dase pre pouZitie a vykonSvanie kontroly stavebnjrm dozorom a kaidol d'alsou osobou

uvedenou v Zmlu.ve o dielo.

7,14 V5etky pr6ce potrebn6 pre vyhotovenie a dokondenio Diela a odstr6nenie pripadnfch v6d Diela
musi Zhotovitel'vykon6vaf tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
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a) vymoZenosti / pohodlia vorejnosti,

b) pristupov, moZnosti tLivanta aidrlby verejnjrch alebo sirkromnjrch komunik6cii a

chodnikov k nehnutelhostiam/pozemkom, nez6visle na tom, di sir vo vlastnictve
Objedn6vatel'a alebo inej osoby.

7.15 Stoay sp6soben6 realizdciou predmetn6ho Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknutd na
ostatnom majetku Objedn6vatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny
bezodkladne odstr6nit' na vlastn6 n6klady opravou, a to najnesk6r do 3 dni odo df,a, kedy
k Skode do51o. V opadnom pripade je Objedn6vatel'opr6vneny tieto Skody odstr6nit'na ndklady

Zhotovitel'a resp. pouZit'na odstr6nenie Skdd finandn6 prostriedky z vykonovej zhbezpeky.

7.16 Ak v srivislosti so za(,atim prilc na Stavenisku bude potrebn6 umiestnit', alebo premiestnit'
dopravnd zna(ky podl'a predpisov o pozemnych komunik6ci6ch je povinny obstarat' ich na
vlastn6 n6klady Zhotovrtel', ktory zodpoved6 i za ich umiestnenie v sflade so schv6lenym
Projektom organizdcie doprar,y a ich udrZiavanie. Zhotovitel' sa zav'dztje na vlastn6 n6klady
zabezpe\f a so srihlasom Objedn5vatel'a umiestnif informadn6 tabule pre verejnost'
s aktu6lnymi ridajmi o konkr6tnych dopravnych a inych obmedzeniach srivisiacich so

stavebnymi prdcami podl'a Zmlwy o dielo, o predpokladanom dase truania tychto obmedzeni
a o moZnfch spdsoboch vyhnutia sa predmetnfm obmedzeniam iobch6dzkal.

7.17 Zhotovrtel' je povinny pouZivat'vSetky primeran6 prostriedky k tomu, aby nedo5lo k po5kodeniu
ciest a mostov umoZriujricich spojenie so Staveniskom alebo vedfcim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddod6vatel'ov.
Zhotovitel' musi vyhl'ad6vat' tak6 trasy, vybrat' apoulivat tak6 vozidl| amechanizmy
aobmedzit arozloZit n6klad tak, aby kaZd6 doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou
dochidza k presunu materi6lov, strojndho zanadenta Zhotovitel'a bola vykonivani tak, aby
nevznikali zbytodne Skody na tychto cestdch a mostoch. Vzniknut6 zdvady a po5kodenia je
Zhotovrtel'povinny bezodkladne odstr6nit'na vlastn6 n6klady ich opravou. V opadnom pripade
je Objedn6vatel'opr6vneny tieto zhvady a po5kodenia odstr6nit'na n6klady Zhotovitel'a.

7.18 Zhotovitel'si sa svoje n6klady zabezpedi dod6vku elektriny, vody a d'alSich m6dii na stavenisku
po dobu realizdcre Diela, zriadeni pripojok a in5tal6ciu meradov a rozvodov. Zhotovitel'bude
hradit' poplatky za elektrinu, plyn vodn6 a stodn6 a d'alSie zdroje a sluZby aZ do riplndho
ukondenia Diela, vr6tane poplatkov za pripojenie.

7,19 Zhotovitel' je na vlastn6 n6klady povinny Stavenisko strLLif .

7.20 Zhotovitel'od dorudenia Pokynu objedn6vatel'a poveri trvalym riadenim pr6c na Stavenisku
Stavbyvedriceho, s poladovanymi shisenosfami a kvalifikdciou v zmysle platnj'ch predpisov
Slovenskej republiky. V5etci stavbyvedirci Zhotovitel'a musia mat' opr6vnenie na vykon
stavbyvedirceho v zmysle zikona d. 13811992 zb. o autorizovanych architektoch
a altoizovanjrch stavebnjrch inZinieroch v aktuSlnom zneni. Primeran6 dast' dohliadajriceho
person6lu Zhotovitel'a musi mat' pracovnri znalost' (ristnu i pisomnri) slovensk6ho jazyka,
v opadnom pripade Zhotovitel' zabezpedi na Stavenisku dostatodny podet spOsobilj'ch
tlmodnikov podas celej pracovnej doby.

7.21 Najnesk6r k terminu ukondenia preberacieho konania po dokondeni Diela je Zhotovttel'povinny
Stavenisko vypratat', vydistit', odstrSnit' Skody a upravit'ho na vlastnd n5klady do stavu podl'a
pokynov Stavebn6ho dozoru.

7.22 Vlastnikom zhotovovan6ho Diela je Objedn6vatel'.

7.23 Zmluvnd strany sa dohodli, Ze stavebny materi61, resp. realizovand dasti Diela prechildzaji do

vlastnictva Objedn6vatel'a ich zabudovanim. Tj'mto v5ak ObjednSvatel' nepreberd na seba

zodpovednost za vady zabudovan6ho materi6lu a uskutodnenych prhc a Zhotovitel' nad'alej

zndia nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci.
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7,?4 Nobozpodonstvo Skody na zhotovovanom Diele zn6saZholovitel' do dila podpisu preberacieho

protokolu po dokondeni Diela Obj edn6vatel'om.

7.25 Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmh:y o dielo riadne a vdas, Objedn6vatel' je opr6vnenjr
poZadovat' a Zhotovrtel' je povinny zaplatif zmluvnf pokutu vo vj'Ske 0,5 o/, z ceny Dtela za
kaZdy zadaty deii z omeSkama Zholovitel'a s riadnym a vdasnym zhotovenim Diela. PrSvo
Objedn6vatel'a na n6hradu Skody v plnej v!'Ske (vrStane vy5ky presahujricej uhradenir zmluvnit
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik|. Povinnost' Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik|. Zhotovitel' Je povinnjr zaplatit zmluvnit pokutu v plnej

vj'Ske v lehote uvedenej v p(somnej vlzve Objedn6vatel'a. Ak lehota nebude urden6, tak je
povinn! v plnej vfSke nahradit' 5kodu, resp. uhradit' sankciu a zaplatrt' zmluvnf pokutu do 15

dni odo diia dorudenia vyzvy Objedn5vatel'a. N6rok Objedn6vatel'a na zmlrnri pokutu
v zmysle dl. 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto dl6nkom7.25 Zmluvy dotknuty.

7,26 Ak predmet Diela nebude spiriat'parametre uveden6 v sital.nychpodkladoch ,v Zmluve o dielo
vrhtane jej priloh a vo vSeobecne zdvdznych pr6vnych predpisoch, Zhotovitel' je povinny
zaplatif ObjednSvatel'ovi na zitklade v9zvy Objedn6vatel'a zmluvnir pokutu vo vy5ke 5 %
z Ceny Diela. Pr6vo Objednbvatel'ana n6hradu Skody v plnej vySke (vr6tane vy5ky presahujricej
uhradenrizmluvnf pokutu) zaplatenimzmluvnej pokuty nezanik5.Zaplatenimzmluvnej pokuty
nie sri dotknut6 n6roky Objedn6vatel'a z vbd Diela.

7.27 Zhotovrtel' je povinn!' Objedn6vatel'ovi predloZit'pisomny zoztam v5etkych subdod6vatel'ov
na odsirhlasenie. Zmenu subdod6vatel'ov mOZe Zhotovitel' vykonat' len s vopred dorudenym
pisomnym sfhlasom Objedn6vatel'a v sflade s ustanoveniami tejto Zmlwry o dielo.

7.28 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze na Stavenisku budri pritomni aj ini dod6vatelia, nakol'ko
realizdcia Diela bude prebiehat' paralelne s realiz6ciou inych srivisiacich dinnosti, vrdtane
dinnosti, ktor6 vyZadujir pristup in!'ch dod6vatel'ov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s

Dielom. Podpisom tejto Zmlur,y o dielo Zhotovitel' vyhlasuje, i,e berie na vedomie tfto
skutodnost', a 2e thto skutodnost' ako tak6 nebude br5nit' riadnemu vykonaniu a dokondeniu
Diela a Ze nebude br6nit'pristupu tretich os6b a ostatnych dod6vatel'ov na Stavenisko, k Dielu
a do Diela, ani nebude br6nit' tretim osobSm realizovat ich dinnosti vr6tane takych dinnosti,
ktor6 vyZadujri stavebnd zhsahy do Diela. Pokial' by dinnost' tretich osdb a ostatnych
dod6vatel'ov Objedn6vatel'a na Stavenisku mohla znemoliovat alebo br6nit'Zhotovitel'ovi v
pristupe na Stavenisko alebo vo r,ykonSvani Diela, Zhotovitel' sa zavaztje bezodkladne o tejto
skuto6nosti informovat' Objedn6vatel'a a Objedndvatel' sa zavazuje vynaloZit' primeran6 irsilie
na zabrdnenie alebo zmiemenie nSsledkov takejto dinnosti. Za dirutost tretich os6b a injzch

dod6vatel'ov Objedn6vatel'a na Stavenisku v5ak Objedn5vatel'nepreber6 Liadn:u zodpovednost'.

8. iar,Sm pRAvA A povrNNosrr zMLWNVcH srRAN

8.1 Zhotovitel':

a) je povinny postupovat' podl'a projektovej dokument6cie pre Stavebn6 povolenie
a proj ektovej dokument6cie.

b) je povinnj, realizovat predmet Zmlv,ry o dielo v sirlade so Zmluvou o dielo vr6tane jej

sfdasti a priloh, projektovej dokument6cie pre Stavebn6 povolenie a projektovej
dokument6cie, s platnj'mi STN, predpismi BOZP, srivisiacimi rozhodnutiami
prislu5nych org6nov aostatnymi v5eobecne zfxdznymi pr6vnymi predpismi aje
povinny nakladat' s odpadmi vznikajricimi pri realizdcii stavby v sirlade

s ustanovenrami zdkona o odpadoch v platnom zneni

c) prr realizlcri predmetu ZmTuvy o dielo je povinnj, pouZit' vj'robky v zmysle sft'aZnych
podkladov, resp. Ponuky Zhotovitel'a, ktor6 majri najvy55ie kvalitativne vlastnosti, aby

bola pri beLnej idrLbe zarudendpoliama bezpednost', hygienick6 poZiadavky, ochrana

zdr av ia a Zivotn6ho prostredia, bezpedno st' pri uLiv ani, za do zodpoved6;
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d) La zlklada pisomnej dohody s Objedn6vatel'om m0Ze poZadovat' adekv6tne zmerry
stavebnfch materi5lov za ine materi6ly za dodrZanra podmienky, Le kvalitativne
zodpovedajri materi6lom obsiahnutym v projektovej dokument6cii. PouZitd materi6ly
musia spliat'poZiadavky uveden6 v $ 43f Stavebn6ho zikona, STN a injrch nadviiznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nem6 vplyv na Cenu Diela;

je povinny podas realiz6cie Diela na vlastnd n6klady zabezpedovat'kontroln6 skriSky
pouZitych materi6lov ako aj stavebnjrch dasti Diela podl'a STN. Materi6ly a stavebn6
dasti, ktor6 nevyhoveli kvalitativnym skt5kam, Zhotovitel' odstr5ni bezodkladne na
vlastnd n6k1ady.

zabezpe(,i a poskytne Stavebn6mu dozoru vzorky v5etkych materi6lov alebo vybavenia
v srilade s technickymi SpecifikSciami najmenej 7 dni pred pl6novanou objedn6vkou
alebo n6kupom tychto materi6lov alebo r,ybavenia;

v pripade, Le Zhotovitel' predloZi vzorky, ktor6 nevyhor.,ujri poZiadavk6m Zmllvy o
dielo, Stavebny dozor m6 pr6vo odmietnut' akrikol'vek takrito vzorku, v tom pripade
Zhotovitel' je povinn!' predloZit' Stavebn6mu dozoru noui vzorku do dvoch tyZdriov.
Riziko, vydavky a zodpovednost'za pripadnd zamielnltiavzoriek Stavebnym dozorom
zn63a Zhotovitel';

je povinnj, si zabezpedif na vlastn6 nSklady v5etky povolenia, sirhlasy, stanovisk6 a in6
potrebn6 dokumenty, ktor6 neboli sridast'ou stavebn6ho konania, ale sir potrebn6
krealizdcir pr6c (napr. srihlas kr,yrubu stromov, srihlas kumiestneniu informadnych
tabfl', srihlas s pr6cami v ochrannych p6smach, rozkopSvkovd povolenia, povolenia
k zvl65tnemu uZivaniu cestnych komunik6cii, na vytydovanie sieti a pod.) v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokument6cie vr6tane vSetkych druhov dani a poplatkov, n5kladov
spojenych s uvedenymi rikonmi a pripadnych pokrit za nedodrZanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materi6lov do Diela Zhotovitel' predloLi Stavebndmu
dozoru certifik6ty vydand opr6vnenymi in5titirciami alebo oprdvnenymi osobami
o potvrdeni sirladu vybavenia a materi6lov, ktor6 budri sridast'ou Diela v srilade s

projektovou dokument6ciou pre reahzdcnt stavby o dom sa vyhotovi preberaci
protokol;

je povinny na vlastn6 n6klady zabezpe(,rt dod6vku amont62 potrebn6ho stavebn6ho
materi6lu;

je opr6vneny Liadat od Objedn6vatel'a potrebnir sirdinnost';

sazavdzuje na vlastnd nSklady uzatvorit'poistenie zodpovednosti za Skody sp6sobend
pri vykone dinnosti aSkody sp6soben6 vy5Sou mocou a na majetkt azdravi tretim
osobSm vsirvislosti sjeho dinnost'ou aprev6dzkou ako aj vstvislosti sdinnost'ou
a prev6dzkou jeho subdod6vatefov (d'alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu").
Minim6lna poistn6 suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je hodnota ceny Diela
vzmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZit'Objedn6vatel'ovi
doklady preukazujrice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujrice
vj'Sku poistenia do 10 dni od d5tumu nadobudnutia irdinnosti Zmluvy o dielo. Pokial'
Zhotovrtel' poiadovand doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vy5ke,
Objedndvatel'm5 n6rok na okamZit6 odstripenie od Zmluvy o dielo bez finandnj,ch
n6rokov Zhotovitel'a. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny
l;drliavat do ukondenta odovzddvacieho a preberacieho konania dokonden6ho Diela.
Zhotovitel'v plnej vy5ke zn65a pripadnir Skodu sp6sobenf kr6deZou, stratou, zni(,enim
alebo infm po5kodenim majetku.

e)

0

s)

h)

D

i)

k)

1)
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m) je d'alej povinni na vlastn6 n6klady poistit' Dielo vo vfBke zmluwej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvn6ho vztahv pre pripad polkodenia, znidenia, straty,
odcudzenia alebo inj'ch 5k6d na zhotovovanom Diele (d'alej len ,,poistenie diela").
Zhotovitel je povinnf predloZit' Objedn6vatelovi doklady preukazujrice uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujrice rnlSku poistenia do 10 dni od d5tumu nadobudnutia
fdinnosti Zmluvy o dielo. Pokiall Zhotovitel poZadovan6 doklady nepredloZi v
stanovenej lehote alebo yjr5ke, Objedn6vatet md narok na okamZitl odstripenie od
Zmluvy o dielo bez finandnych n6rokov Zhotoviteta. Zhotovitet je povinnj'pisomne
ozntmit Objedn5vatelbvi kaZdri poistnri udalost' na stavbe do 5 pracovnj'ch dnl od jej
vzniku a v rovnakej lehote je d'alej povinnjr informovat' Objedn6vatel'a o vyplateni a
vf5ke poistn6ho plnenia ztejto poistnej udalosti.

je povinnf plsomne upovedomit' poist'ovatelbv o zmendch povahy, rozsahu alebo
programu rr'fstavby Diela a zaistif primeranosf poistenia po cehi dobu vykon6vania
pr6c podl'a Zmbvy o dielo. Zhotovitet je povinnj, predloZit' Objedn6vatelbvi platn6
poistn6 zmluvy a potvrdenky o platb6ch poistndho pol'a termfnov uvedenfch
pod plsmenom l) a m) tohto tohto dhinku Zmlwy o Dielo. Ak Zhotovitel' poruSi
povinnosf dohodnirt' a udriliavaf v platnosti ak6kol'vek poistenie poiadovanl Zmluvou
o dielo alebo nepredloZi ObjednSvatelbvi doklady podl'a tohto bodu m6ie
Objedn6vatell v tjzchto pripadoch uzatvoif atdrfliavat v platnosti v5etky tak6to poistky
aplatif potrebn6 poistn6 an6klady stfm spojen6 si odditat'ako dlh Zhotovitela zo
splatnej p ohl'ad6vky Zhotov itel a.

Poistenie podl'a pismena 1) a m) tohto dl6nku 8.1 Zmhxy o dielo musi byt' dohodnutd
na spolodn6 meno Zhotovitel'a a Objedn6vatel'a a musi kryt':

(i) ObjednSvatelaaZhotovitel'a proti v5etkjm strat6m alebo 5kod6m vzniknutjm
z akejkol'vek pridiny odo df,a zailatia prdc na Stavenisku aZ do ukondenia
odovzd|vacieho a preberacieho konania dokonden6ho Diela;

(ii) Zhotovitetaza jeho zodpovednost'podas zdnfinq doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pridina nastala pred zadalim plynutia zitrudnej doby a za stratu alebo
Skodu spdsobenri Zhotovitetom podas plnenia akj'chkol'vek z|vdzkov podl'a
Zmbxy o dielo wdtane odstraflovaniavdd, ktor6 sa na Diele prejavia v zilrudnej
dobe;

(iii) Zhotovitela za v5etky Skody a n6roky srivisiace s rimrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo po5kodenim ak6hokol'vek majetku (in6ho neZ

Dielo), ku ktorj'm do5lo n6sledkom vjstavby a dokondenia Diela
a odstraf,ovania v6d Diela a vodi v5etkfm niirokom na n6hradu Skody, sridnym
konaniam, n6kladom, poplatkom a vfdavkom, ktor6 v srivislosti s tim
vzniknri;

(iv) Zhotovltela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotn6 Dielo)
vypljvaj irci ch z realizilcie Zmluvy o dielo.

na svoje ndklady zabezpedi v5etko zaiadenie Staveniska potrebn6 pre realizbciu
predmetu Zmluvy o dielo;

na vlastn6 nSklady zabezpedi oznadenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebn6ho
zdkona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nen6watn6ho finandn6ho prispevku a v zmysle
poZiadaviek Poskytovatel'a.

na zabezpedenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavk6m Zmluvy o dielo je Zhotovitet
povinnjr na vlastn6 nSklady vypracovaf Pl6n zabezpedenia kvality a P15n kontroly
kvality, ktor!'splf,a poZiadavky s6rie noriem ISO 9000, dodrLiavaf a aktualizovat' ich
po celf bas realizdcie pr6c. Zhotovitet je zodpovedn! za to, aby vSetci jeho

n)

o)

p)

q)
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r)

subdod6vatelia a dodbvatelia vyhovovali poZiadavkdm znaden1ho Pl6nu zabezpe(eria
kvality a Pl6nu kontroly kvality;

zodpoved6 za v5etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknut6 tretim osob6m a na veciach pirealizdcii Diela, ktord vykondvaZhotovitef,
bez ohl'adu na to di tieto boli vykon6van6 jeho zamestnancami alebo nim poverenfmi
tretimi osobami. Zhotovitel sa zav'dz$e, Ze akfkolVek nim sp6sobenir, alebo
zapri(inen/r Skodu pi rcalizdcii predmetu Zmbxy o dielo odstr6ni tak, Le uvedie
po5kodenri dast' predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do p6vodn6ho
stavu. Ak uvedenie do p6vodn6ho stavu nie je moZn1,rnhrddza sa Skoda v peniazoch.
Sumu naroku na n6hradu tskody sp6sobenej Zhotovitelom je Objedn6vatel' opr6rmenf
jednostranne si zapoditat zo sumy garandnej zdbezpeky alebo odpoditat' si z diastky
fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinnf viest' o prScach a dod5vkach, ktor6 vykon6va svoj stavebnjr dennfk so
v5etkj'mi zdleiitostarrri v zmysle prislu5nlich ustanoveni Stavebn6ho zdkona, do
ktor6ho musl zapisovat' v5etky podstatn6 udalosti, ktor6 sa stali na Stavenisku. Zdpismi
v stavebnom denniku nie je moLnd menit' a/alebo dopifiat' Zm\wu o dielo. Zfupisy
v stavebnom denniku podpisanfZhotovitel'om, Objedn6vatelbm a stavebnfm dozorom
vykonan6 v srilade so Zmluvou o dielo sri pre zmluvnf strany zdvdzn6;

je povinnj, pred n6stupom na realizilciu pr5c podl'a Zmhxy o dielo zabezpedit pre
svojich pracormikov a pracorm{kov subdod6vatelbv absolvovanie vstupnfch Skoleni a
testov zPO aBOZP platnfch v Slovenskej republike;

m6Ze na stavbe nasadit' len person6l, ktorj' mh poladovanri kvalifik6ciu, a ktorjr
vykon6va potrebn6 pr6ce podl'a podmienok dohodnutj'ch v Zmluve o dielo alebo
stanovenfch v5eobecne zdvdznlmi pr6vnymi predpismi a v primeranom dase;

je povinnj' vybavit' svoj person6l vhodnjmi bezporuchovj'mi pristrojmi;

na zikJade pisomn6ho prlkaru Objedn6vatefa alebo Stavebn6ho dozoru nahradi
person6l, ktorj'Objedn6vatel oznadi za nedostatodne odborne spdsobilj'na r{kon prSc
pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohl'adu na to, di ide o personill Zhotoviteta
alebo jeho subdod6vatel'a. V opadnom pripade je Zhotovitel' povinnj' zaplatit
Objedn6vatel'ovi jednorazovi zmfuyni pokutu vo vj'Ske 100,- EUR za kaild!
nedostatodne odborne sp6sobi$ person6ljednotlivo, tzn. zakaZdrijednu osobu.

sa zavdzale prirealizdcii Diela pouZit' dostatok pracovnfch sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel'nedost6val do ome5kania s plnenlm termfnov a kvalitativnych podmienok
podl'a Zmluvy o dielo;

zn65a odo diLa zadatia pr6c na predmete Zm\wy o dielo ai, po prevzatie Diela
Objedn6vatefom nebezpedenstvo Skody na predmete Zmlvvy o dielo. Vzniknutri Skodu
je Zhotovitel'povinnj, bezodkladne opravit' alebo nahradit' na vlastn6 n6klady tak, aby
bol predmet Zmlavy o dielo, resp. po5koden6 dast' pri odovzdani aprevzatibezv6d a
v srilade so Zmluvou o dielo;

je povinnf bezodkladne pisomne ozndmlt Objedn6vatelbvi prek6Zky na odovzdanom
Stavenisku, ktor6 m6Zu spomalit' alebo ohrozit prdce na predmete Zmlwy o dielo;

na zdklade vzdjomnej dohody s Objedn6vatelbm m6Ze ukondit' realizfrcirtr Diela pred
uplynutim Lehoty vfstavby, pridom Dielo musi byt' riadne ukonden6 v zmysle Zmlry
o dielo;

sa zavdzr$e, Ze jeho pracovnlci budri nosit' obledenie zretelne jednotne oznadenf
firemnou znadkou, taktiei, mechanizmy, ktor6 sa budri pohybovaf na Stavenisku budti
oznaden6 firemnou znadkou;
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aa)

dd)

sa zav'dzvja, Zo joho praoovnioi budri nosit' oohrann6 pracovn6 pomOcky v srilade
s predpismi BOZP apoiliadavkami Objednhvatefa. Zhotovitelbm poverenf pracovnik
pre oblast' BozP bude ozn5menj' listom Stavebn6mu dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

je povinni' na vlastn6 naklady :udriliavaf na prcvzatom Stavenisku a pril'ahljrch
komunikSci6ch, urdeqjrch na dopravu materi6lu poriadok a distotu a odstraf,ovat'
odpady a nedistoty, ktor6 vznikli pri vykon6vani jeho pr6c. Ak Zhotovrtet nesplni trito
svoju povinnost', vyzve Objedn6vatel Zhotovitefana bezodkladnd (najnesk6r v5ak do
3 dni od dorudenia vl,zvy Zhotovitelbvi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tuto povinnost' Zhotovitel nesplnl aoi po dorudeni v!,zw,m6 Objedn6vatef
pr6vo splnit' povinnost' Zhotovitela s6m alebo pomocou tretich os6b na n5klady
Zhotoviteta, pridom v tomto pripade Objedn6vatel'nie je viazan! jednotkovjrmi cenami
Zhotovilela za podobnri dinnost' ani v pripade Ze sri v Sft'aZnom vfkaze'rjmer
uveden6. Zhotovitel' zdrovei, str6ca n6rok na zaplaterrte prSc podl'a tohto pismena dd)
Zmbxy o dielo (ak boli sfdast'ou Srit'aZn6ho vykaru '-"!mer);

je povinnjr uvolhit' Stavenisko k terminu ukondenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstupeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel'neuvol'nl Stavenisko
vstanovenej lehote, Objedn6vatef ho vyzve na splnenie tejto povinnosti aurdi
Zhotovitelbvi primeranri dodatodnri lehotu. Po miirnom uplynuti tejto dodatodne
poskytnutej lehoty je Objedn6vatef opr6vnenf veci vo vlastnictve Zhotovitela
nachddzq$ce sa na Stavenisku nechat' odstranif zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotoviteta. Vpripade, ak Zhotovitef poruSi svoju povinnosf vypratat
Stavenisko podl'a tohto dl6nku, je na vS,zvrt Objedn6vatelh povinnj' zaplatif
Objedn6vatelbvi zmluvnri pokutu vo vj'Ske 1.000,- EUR za kai,di defl omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd Objedn6vatelbvi
pr6vo na n6hradu Skody v plnej vfske (vr5tane WSky prevy5ujricej zmluvnf pokutu);

je povinnf v pravidelnj'ch intervaloch zfdastnit' sa na kontrolnj'ch df,och zvol|varrych
Stavebnfm dozorom zaidasti Objedn6vatel'a, Stavbyvedriceho a ostatnfch z6stupcov
Obj ednSvatel a a Zhotovitel a;

je povinnf na zikJade Ziadosti podaf ObjednSvatelbvi, poveren6mu z6stupcovi
Objedn6vatelh alebo Stavebn6mu dozoru bez zbytodn6ho odkladu informdcie
o skutodnostiach uvedenfch v Ziadosti o poslgrtnutie inform6cii;

je povinnf d6sledne dodr1iavaf relevantn6 predpisy tjkajrice sa bezpednosti a ochrany
zdraviapriprdci, najm?i zbkony d.12612006 2.2.,12412006 2.2., vyhl. d. 508/2009 Z.z.
aNariadeniavl6dy d. 115 a14512006Z.z.ainlrelevantn6predpisyvoblastiochrany
zdravia a bezpednosti pri pr6ci. Starostlivost' obezpednosf aochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelhou dast'ou pnpravy, pl6novania a plnenia pracovnfch riloh
($132 zrikona d. 311/2001Z.z. Zikonnik pr6ce v znenlneskor5ich predpisov);

je povinnj'k d6tumu nadobudnutia ridinnosti Zmluvy o dielo oznirmif ObjednSvatelbvi
meno technikaBoZP. T6to osoba musi byt' na vj'kon tejto dinnosti kvalifikovan6 a musi
mat' opr6vnenie na vyd6vanie nariadeni a prijimanie opatrenl nazabrilnenie pracovnlim
itrazom. Jeho meno bude nahl5sen6 tak Objedn6vatelbvi ako aj Stavebn6mu dozoru
pred zadatim pr 6c na stavbe;

je povinnj'na vlastn6 naklady pripravit' ,,Plfinbezpednosti a ochrany zdraviapri pr6ci".
T6to dokumentilcia musi re5pektovat zbkon d. 12412006 Z.z. Zhotovitel' odovzdS
uvedenf pl6n ObjednSvatelbvi pred zadatim prdc azbrovei oznttmi zadatie Prbc
In$pektor6tu pr6c.
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9.

9.1

kk) je povinnf rykon6vat' vSetky pr6ce v sirlade s pl6nom bezpednosti a sledovat'in5trukcie

poveren6ho pracovnika Objedn6vatel'a ohl'adne ochrany zdravra a bezpednosti pri
prhci.

11) Informovat' Objedn6vatel'a o svojich subdod6vatel'och a pisomne Liadat srihlas s ich

zmenou v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

mm) je povinnjr re5pektovaf 5pecifik6, ktor6 spodivajf v skutodnosti, Ze Dielo je vykon6van6

v arelli nemocnice a tomuto prispdsobit' vykon prdc lpracovn6 doba, hluk a pod./

zohl'adflujirc v tomto smere pokyny Objedn6vatel'a.

Objedn6vatel':

a) je povinny poskytnitt'Zhotovitel'ovi sirdinnost'v rozsahu podl'a tejto Zmluvy o dielo;

b) je povinnj.po splneni povinnosti Zhotovitel'apodl'a tejto Zmluvy o dielo, protokol6rne

odovzdat' Zhotovitel'ovi Stavenisko;

c) je opr6vneni'kedykol'vekkontrolovat reahzdcitDiela;

d) je opr6vneny iiadaf od Zhotovitel'a inform6cie o aki'chkol'vek skutodnostiach

tj'kajricich sa predmetu Zmltvy o dielo;

e) je opr6vneny kedykol'vek pisomnfm oznSmenim Zhotovitel'ovi prevziat' v5etky alebo

niektor6 prhva a povinnosti Stavebn6ho dozotu i.yplyvajirce z tejto Zmluvy o dielo.

0 je povinny prevziaf skolaudovan6 Dielo, v pripade ak sri odstr6nen6 v5etky vady diela

v zmysle poZiadaviek Objedn6vatel'a.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIBLA

Preberacie konanie zvol|va Stavebnj' dozor na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovttel'a. Stavebny

dozor musi obdrLat pisomnri Ziadost' od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred poZadovanym

terminom zadatia preberacieho konania.

D6tum a das zadatta preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznitmrt

Obj edn6vate l' ovi a Zhotovitel'ovi naj menej I 4 dni vopred.

Podmienkou zadatia preberacieho konania je odstr6nenie alebo n6hrada v5etkych 5k6d

sp6sobenjrch Zhotovitel'om na Zivote, zdravi alebo majetku Objedn6vatel'a alebo tretich os6b.

Zholovttel' odovzd6 Objedn6vatel'ovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela

uvedie Zhotovitel' v Hatmonograme pr6c.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat' Objedn6vatel'ovi dokumenty

uveden6 v tomto bode vo fyzickom r,yhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na

vhodnych technickych nosidoch dilt lCD, DVD a pod./ vo form6te "dwg" a"pdf'v podte 3 ks.

Ab sencia niektor6ho z ty chto dokladov j e d6vodom pr e nezad atie preberacieho konania.

a) irplnf dokumentSciu skutodn6ho vyhotovenia Diela opatrenf pediatkou Zhotovitela;

b) podrobnj' geodetickj, elabor6t so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyS5ie

uveden6ho. Predpisuje sa zabezpedovat' geodetickj'mi met6dami polohov6 a vy5kov6

zameranie skutodn6ho vyhotovenia dokondenych objektov alebo ich dasti pri

podzemnj,ch vedeniach a objektoch uZ pred ich zal<q4im;

c) zozlam zmren oproti schv6lenej projektovej dokument6cii odsfhlasen6 projektantom,

Stavebnym dozorom s ich strudnym oddvodnenim;

9.2

9.3

9.4

9.5
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d)

e)

geometrick6 pl6ny trvalj'ch objektov a geometrick6 pl6ny pre zriadenie vecn6ho

bremena v podte vyhotoveni urdenom Stavebnym dozorom;

v5etky osveddenia azhvaznd odborn6 stanovisk6 potrebn6 kvydaniu kolaudadndho

rozhodnutia

protokoly o irspe5nom vykonani jednotliirj'ch skri5ok (konkr6tne skf5ky vodotesnosti

kanaltzicie a 56cht, tlakovd skri5ky, kamerov6 skir5ky, individuSlne a komplexn6

skti5ky stroj notechnolo gickjrch zar iadeni a pod. ) ;

zbznamy skri5ok a srihlasnych stanovisk ohl'adne telekomunikadnych, plynovych alebo

podobnjrch pripojok, pripadne z|znamy z tychto skri5ok od spr6vcovlprevildzkovatel'ov
v stavebnom denniku;

doklady o zhutneni zilsypov ryh v komunik6ci6ch a chodnikoch (protokoly o skri5ke);

spr6r,y o odbornych prehliadkach, skri5kach a tiradnych skitskach na v5etky vyhraden6

technick6 zarradentapodl'a vyh155ky 508/2009 Zb. vrhtane ich zoznamu

dokument6ciu komplexnych skf5ok a protokol o rispesnom r,lrkonani komplexnych

skriSok;

k6pie stavebnych dennikov;

Specifik6ciu beZnychporuch a ich opr6v;

doklady vyladovand podl'a platn6ho zhkona o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych z6konov;

sprievodn6 dokument5cia strojov a zaiadeni od ich vyrobcov;

dokument6ciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a

stavebnych dod6vok (atesty, osveddenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a

materi6lov podl'a STN, protokoly o vykonani shi5ok, protokoly o tepelnom spracovani

materi6lov, zvSradskir dokument6ciu, dokument6ciu k tlakovym nSdrliam, protokoly

osveddujirci kvalitu pouZitj,ch materi6lov, spojovacich materi6lov, elektr6d, statick6

uj'podty stavebnych a ocelbvych kon5trukcii, pevnostn6, tepeln6 a dynamick6 vypodty

technolo gicky ch zanadeni apod. ) ;

dokument6ciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zatradeni

merania a regul6cie, telemetrie a dispedersk6ho riadenia (atesty, osveddenia o akosti a

kompletnosti strojov, kalibradn6 protokoly meracich pristrojov a snimadov, karty

Skrtiacich org6nov, zanadeni a materiSlov podl'a STN, protokoly o urdeni vonkajSich

vplyvov podl'a STN, protokoly o nastaveni ochr6n, protokoly o vykonani sku5ok,

dokumentScia motorov, servopohonov, vychodzie spr5vy podl'a STN, prehl6senie o

zhode, Ze vyrobky, ktor6 sir zabudovan6 do stavby sphiajir poZiadavky technickych

predpisov a Specifik6cii);

z6pisnice o prevereni prdc akon5trukcii, zakryvanychpodas vystavby;

zhznamy o za5koleni obsluhy;

v5etky ostatn6 doklady potrebn6 pre vydanie kolaudadn6ho rozhodnutia podl'a

vieobecne zdvdznych prSvnych predpisov a doklady poZadovan6 ObjednSvatel'om

alebo Stavebnj'm dozorom;

doklady potrebn6 k riadnemu prev6dzkovaniu Diela a pisomn6 potvrdenie budriceho

prev6dzkovatel'a Diela, Ze Dielo sphia podmienky prev6dzky;

zozltam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotn6ho majetku.
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9.7

9.8

9.9

9,6 Preborao{ protokol Diela bude obsahovat' aj vyhlisenie, Ze df,om ukondenia preberacieho

konania zadina plynrit' zfurudnh doba vzmysle Zmbwy o dielo. V preberacom protokole sa

uvedie dStum zadatiaa pripadne ukondenia z6rudnej doby.

Objedn6vatel' nie je povinnf prevziat Dielo alebo jeho dast', ak toto nie je riadne vykonan6,

najmii ak v dase, kedy m6 d6jst' k odovzdaniu aprevzatit diela alebo jeho dasti, vykazuje Dielo
alebo jeho dast' ak6kol'vek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel' neodovzd6

objedndvatelbvi niektorf z vySSie uvedenfch dokumentov.

Zmhtvn| strany sa dohodli, Le v pripade zistenia nedostatkov a v6d Diela, iesp. jeho niektorej

dasti alebo dasti, bude spisanj'z6pis ozistenfch vad6ch anedostatkoch diela, ktorjr bude

podpisani'opr6vnenfm z6stupcom Objedn6vatel'a. Sridast'ou zSpisu o zistenfch vadich bude

detailnf opis zistenjrch v5d diela, resp. jeho dastl a nedostatkov a Objedn6vatelbm urdenf

termin ich bezodplatn6ho odstr6neria zo strany Zhotoviteta.

ZfvdzokZhotovitetapodl'a Zmbtvy o dielo sa povaZuje za splnenf, atedaDielo sa povaluje za

odovzdand riadne a vdas Objedn6vatelbvi, okamihom ukondenia preberacieho konania, pridom

preberacie konanie sa povaZuje za ukonden6 podpisanim odovzddvacieho apreberacieho

protokolu podl'a Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnjmi stranami a riadnym odstrSnenim v6d

uvedenfch vpreberacom protokole, resp. v z6pise o zistenfch vadSch, obdrZanim pisomn6ho

potwdenia budriceho prev6dzkovatel'a Diela, Ze Dielo splf,a podmienky prevSdzky a sridasne

nadobudnutim pr6voplatnosti rozhodnutia o povoleni na uZivanre Diela.

10. zAnurv zA DrELO

10.1 Zholovitel rudi za to, Ze predmet Zmluvy o dielo m6 v dobe ukondenia preberacieho konania

zmlurrne dohodnut6 vlastnosti, Ze spiila projektovan6 technick6 a ekonomickf parurtetre, Ze

zodpovedS technickjm normifun a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam urdenfm

., rrit'uZri.h podkladoch a v tejto Zmb,we o dielo whtanejej priloh, a Le nert6 vady, ktor6 by

ru5ili alebo zni1ovalihodnotu alebo schopnost' jeho poalivaniaknry(tajnfm alebo v Zmluve o

dielo predpokladanfm ridelom.

10.2 Zholovitet zaruduje, Ze tieto vlastnosti bude mat' Dielo minim6lne 60 mesiacov ( $ 12 ods. 1

pism. b) bod 4 zilkota (,. 25411998 Z. z. overejnfch pr6cach) od ukondenia preberacieho

Lonania. Zhotovitel' zfurovei zodpovedS za to, Ze sa dodan6 mnoZstvo zhoduje s ridajmi

v sprievodnfch dokladoch.

10.3 Pre dasti Diela, na ktorjch boli zisten6 vady anedorobky pri odovzd6vani a preberani predmetu

Zmbtvy o dielo, zadinazirudnddoba plynrit' dflom ich odstr6nenia napriek tomu, Ze sa povaZujri

za preiratl dfiom ukondenia preberacieho konania (5 324 ods. 3 Obchodn6ho zikonrnka'
zdv'dzok zhotovitela je splnenj' riadne az df,om odstr6nenia vsetlcjrch vdd anedorobkov

uvedenfch v z6pisnici o odovzdani aprebratiDiela).

10.4 Zhotovitel' je povinnj,najneskOr do 5 dni odo df,a protokol6rneho odovzdania Diela uhradif

Objedn6vatel'ovi garandni zilbezpeku vo vjrske 5 o/o zceny Diela bez DPH, pridom tirto

zdiezpehtpouZije ObjednLvatet narihraduprtpadnfchzmluvnj'chpokrit a 5k6d, n6rokov zvhd

Dielana zaplatenie ktorjrch mu vznikne pr6vo z titulu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ,,garanin6
z6tbezpeli€,.) podas trvania zLrvky v zmysle dlanku l0.2zmlvvy o dielo.

10.5 Zhotovitet sa zav'dzuje uhradit' garandnri zdbezpeku bankov!'m prevodom na ridet

Objedn6vatel'a, Specifikovanf v ziliavitejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej ziruky.

V pripade, Zebofavj'konov6 zdbezpekathraden6 bankovlm prevodom na ridet Objedn6vatel'a,

auiomaticky prechhdzanagarandnttz6bezpeku. V pripade, Ze bolavj'konov|zdbezpekazlo1en|
prostrednicivom bankovej zfuruky,uhradi Objedn6vatel'poslednri faktriru zarealizdciuDielaai'
ked' Zhotovit et prelukinatetrre zloZi garandnri zihezpekt.
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10.6 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze Objedn6vateli je povinnf vrfitlti Zhotovitelbvi garandnf

zilbezpeku znileni o n6roky Objedn6vatel'a vodi Zhotovitelbvi podl'a dl6nku I0.4 Zmbxy
o dielo najnesk6r do 15 dni od uplynutia zdrvdnej doby a odstriineni v$etkfch v6d

reklamovanlich v r6mci tejto doby, nazdkladepisomnej Ziadosti so splatnost'ou 30 dni odo dfla

dorudenia Ziadosti.

11. ZODPOVEDNOSfZAVADY

11.1 Zhotovitet zodpoved6 za v5etky vady, ktor6 m6 Dielo v dase odovzdania wfitane skrytfch

a pr6vnych vdd aza v5etky vady vzniknutd podas z6rudnej doby. Ak Objedndvatel prevezme

Dielo so skrytjmi vadami, ktor6 nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati Diela aktor6 sa

vyskytnri v zilrudnej lehote, m6 prdvo na dodatodn6 bezplatnl odstr6nenie ti'chto vbd za

podmienok dohodnuti'ch v Zmluve o dielo.

ll.2 ObjednSvatet oznitmi Zhotovitelbvi vady bez zb5,todnflho odkladu po tom, do ich zistil alebo

do ich mohol zistif.

11.3 Od okamihu uplatnenia pr6va Objedn|vatefa na odstr6nenie vady ai, do dasu riadneho

odstr6neniareklamovanej vadyv srilade spodmienkamiZmbxy o dielo, zilrudnddobaneplynie'

ll.4 Objedn6vatet v oznfumerti v6d pop{Se vadu a urdi Zhotovitelbvi primeranir lehotu na odstr6nenie

vady. Ak lehotu neurdi, Zhotoyitef je povinnj'odstr6nit' vadu najnesk6r do 10 dni od dorudenia

ozndmenia Objedn6vatel'a. V lehote na odstrSnenie vady je Zhotovitell povinnf odstr6nit'

alalebo nahradit' aj v5etky Skody sp6soben6 vadou av5etky Skody sp6soben6 odstraf,ovanim

vady. Vada sa povaZuje za odstrhnenir aZ okamihom odstr6nenia a/alebo nahradenia Skody

sp6sobenej vadou a Skody sp6sobenej odstraf,ovanim vady. V pripade, ak ide o vadu

sp6sobujricu havarijnf stav Diela alebo vadu, ktor6 spOsobila vznik havinie, trito je Zhotovitel'

povinnj. odstr6nit' do nasledujirceho dfia po jej oznimeni Objedn6vatetom. Zhotoviteli je

povinnf najnesk0r do 10 dni odo dria dorudenia oznitmeniaObjedn6vatel'a o vade spOsobujilcej

iavarijnf stav Diela alebo o vade, ktor6 sp6sobila vzrukhavilne, odstr6nit' a/alebo nahradit'aj

v5etky Skody sp6soben6 vadou av5etky Skody sp6soben6 odstrafiovanim vady. Vpripade, ak

v tejto lehote Zhotovitet neodstrSni alaleho nenahradl v5etky Skody sp6soben6 vadou a v5etky

Skody sp6soben6 odstraflovanim vady, m6 sa zato, ie vada nebola riadne odstr6nenS.

11.5 Ak Zhotovitel' neodstr6ni niektoru zvhd uvedenfch voznfumeni v6d vurdenej lehote

aneodstr6ni alalebo nenahrad{ v5etky Skody sp6sobend vadou a odstrafiovan{m vady,

Objedn6vatell je opr6vnenf odstr6nit' vadu a Skody sp6soben6 vadou a odstraf,ovanim vady

prostrednictvom odborne sp6sobilej osoby na n6klady Zhotovitela, pridom nie je viazan!

cenami alebo sadzbami uvedenfmiv Zmbxe o dielo. Tak6to odstr6nenie vady nem6 vplyv na

platnost' zfuruky poskytnutej Zhotovitelbm podl'a Zmluvy o dielo. Objedn6vatelbve pr6vo na

uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstrSnenie v6d Zhotovitelbm tim nie je dotknut6.

11.6 Zhotovital sa tjmto zavdzuje uhradit' Objedn6vatelbvi vynaloZen6 n5klady, ktor6 vznikli
Objedn6vatelbvi pri odstrailovani vady a/alebo Skody sp6sobenej vadou alalebo odstrailovanim

.rady rru ziklade faktriry vystavenej ObjednSvatel'om (ktorej prilohou budir doklady primeranej

d6kaznej hodnoty, na ziklade ktor!'ch bola stanoven6 hodnota fakturovanfch prSc). Lehota

splatnosti faktriry je 14 dni odo df,a jej vystavenia. V pripade ome$kania Zhotovitel'a so

iaplatenimvynaloZenfch n6kladov sa Zhotovitet zav'dmje zaplatrf ObjednSvateliovi uplatnenri

zmluvnf pokutu vo vj'Bke 100,- EUR zakaild! deil ome5kania so zaplatenim vynaloi:enych

nSkladov.

ll.7 Za vadtt Diela podl'a kaldej opr6vnenej reklam6cie je Objedn6vatef opr6vnenf poZadovaf od

Zhotovitetazmluvnri pokutu vo vj'Ske O,OIyo z cerLy Diela. Trito pokutu Zhotovitel neplati, ak

reklamovanri vadu odstr6ni v term{ne urdenom Objedn6vatellom a rAedy ak v tejto lehote

dohodne s ObjednSvatelbm termin odstr6nenia reklamovanej vady a taklo dohodnuti'termin
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odstr6nenia vady aj dodrZi a reklamovan6 vada bude v celom rozsahu odstr6nen6 na n6klady

Zhotovrtel'a.

11.8 Zmluvnh pokuta za ome5kanie sodstr6nenim v6d podas truania Zmluvy o dielo vtermine

urdenom Objedn6vatefom je 200,- EUR jednotlivo za kaZdi vadu a za kaildy zadaty dei,

ome5kania aZ do dia, kedy budri vady odstr6nen6, pridom zmluvnit pokutu je Zhotovitel'

povinnj, zaplalrt' Objedn6vatel'ovi na ziklade vj,zw Objedndvatel'a. Ak ide o ome5kanie

s odstr6nenim vady sp6sobujricej havarijny stav, Zhotovitel' je povinny na ziklade Y|,zW

Objedn6vatel'a zaplatit zmluvnf pokutu vo vy5ke 1.000,- EUR za kai'dy zadaty defl ome5kania

s odstr6nenim tejto vady. Nespltenie zdvdzku Zhotovitel'a odstr6nit' vadu po dobu dlh5iu ako

30 dni po urdenom termine je povaZovan6 za podstatn6 poruSenie Zmlut"J o dielo Zhotovitel'om,

ktor6 opr6viiuje Objedn6vatela na odstfpenie od Zmlur'y o dielo'

12. ODSTUPENIE OD ZNtrLUVY O DIELO

l2.l Od Zmlur,y o dielo moZno odstirpit' v pripadoch, ktor6 stanorT rje Zmluva o Dielo, v pripadoch

podstatn6ho poruSenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a $ 344 a nasledujrice

Obchodn6ho zdkonnika, Zhotovitel'ovi prrn\leii n6hrada iba za skutodne vykonan6 pr6ce

pisomne odsrihlasen6 Stavebnym dozorom.

12,2 Odstirpenie od Zmluvy o dielo musi byt'druhej zmluvnej strane ozn|mend pisomne'

12,3 Objedn6vatel' m6Ze odstripif od Zmlur,y o dielo alebo odobrat Zhotovitel'ovi dast' pr6c

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit' ichrealizSciou tretie osoby na n6klady Zhotovttel'a

ako jeho subdod6vatel'ov z nasledovnjzch d6vodov:

a) Zhotovitel' je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo

v Zml:uve o dielo o viac ako 60 dni, ak ZmTuva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitef napriek pisomn6mu upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia

v poZadovanej kvalite a v srilade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel' napriek pisomn6mu upozomeniu opakovane zanedbdva niektoru

povinnost' uvedenri v Zmluve o dielo alebo vo v5eobecne zhvdznych pr6vnych

predpisoch tfkajricich sa predmetu Zmhxy o dielo.

12.4 D6vody odstfpenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia dasti pr6c uveden6 v dl6nku 12.3 Zmlwy
o dielo sa povaZujri za podstatn6 poruSenie Zmluvy o dielo.

lZ.S V pripade odstfpenia Objedn6vatel'a od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia dasti pr6c,

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle dl6nku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel' je povinny

vrStit' Objidn6vatel'ovi preplatok za nevykonand prbce a nahradit' Skodu a prenkdzatel'nd

zvylen1 rr6kludy, ktor6 vzniknri ObjednSvatel'ovi prediZenim lehoty realizhcie Diela, n6klady

vzniknut6 odstripenim alebo odobratim dasti vfkonov Zhotovitel'ovi a n6slednym zadanim

realizbcie Diela alebo jeho dasti in6mu Zhotovitelbvi (bez ohl'adu na jednotkovd ceny

Zhotovitefa) a pretkdzatelhe zvy5en6 n6klady, ktor6 vznikli Objedn6vatel'ovi v srivislosti s

doteraj5ou dinnost'ou Zhotovitel'a na stavbe a v d6sledku odstraiiovania v5d jeho plnenia, a to

najnesk6r do 15 dni odo df,a dorudenia vllzvy Objedn6vatel'a Zhotovitel'ovi,

12.6 Pre ukondenie pr6c si m6Ze Zhotovitel'n6rokovat'primeranri fhradu za zabtdovatl zatiadema.

Objedn6vatel'ovi pritom zosthvajizachovanln6roky na n6hradu pripadnej Skody v plnej ufSke.

lZ; Zhotovitel' m6Ze odstirpif odZmluty o dielo v pripade, ak ObjednSvatel'neplni svoje zmluvn6

povinnosti vyludne z d6vodov na strane Objedn6vatel'a, a tym Zhotovitel'ovi znemoZni

vykon6vani" bi"lu. Musi v5ak tryzvat Objedn6vatel'a a urdit' mu dodatodne primeranri lehotu

na splnenie zbvazkov vyplyvajrici ch zo Zmlwy o dielo a pisomne vyhl6sit', Ze v pripade

neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstirpi.
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12.8 Zhorovitel' mOZe odstripit' od Zmlury o dielo aj v pripade meskania fhrady ceny jeho r'rykonov

z d6vodov na strane Objedn6vatel'a o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladrt, Le

Objedn6vatel'ner,lrkonal n6prar,u ani po pisomnom upozomeni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni

od obdrZania tak6hoto upozornenia. Zhotovitef m6 prSvo na n6hradu Skody a n6kladov

sp6sobenych odstirpenim od Zmluvy o dielo, ktor6 si uplatni bez zb74o(n6ho odkladu.

12.g Objedn6vatel' je povinny Zhotovitel'ovi poslat' sirpis a kalkul6ciu vzniknutfch naviac n6kladov

a svoje d'alSie n6roky sirvisiace s odstirpenim od Zmluvy o dielo najnesk6r 14 dnipo vyridtovani

s n6hradnfm zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny vyfdtovan6 n6roky Objedn6vatel'a podl'a

predch6dzajircej vety zaplatit najnesk6r do 15 dni odo df,a dorudenia vyridtovania

Zhotovitel'ovi.

l1.l0 Prfuce a dod6vky realizovan€ ku dfiu odstripenia od Zmluvy o dielo sa vyudtujir podl'a

zmluvnych cien v preuk6zatelhom rozsahu'

13. INf DOJEDNANIA

13.1 Zmll.vndstrana, u ktorej nastal pripad i,yssej moci, o tom najnesk6r do 3 dni od d6tumu vzniku

takej udalosti a do 3 dni po jej skondeni, pisomne upovedomi druhir zmluvnf stranu. V opadnom

pripade samd za to, Ze okolnosti r,ySSej moci nenastali. V pripade, Leby vySSia moc spdsobila

odloZenie zmluvnfch zdvizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnri sa zmluvn6 strany na d'alSom

postupe realizdcie Zmlwry o dielo.

13.2 Stavebny dozor, resp. Objedn6vatel' sf opr6vneni kedykol'vek v pracovnej dobe q'zvat'
pracovnikov Zholovitel'a alebo nim poveren6 osoby nachddzalice sa na Stavenisku na

podrobenie sa dychovej skir$ky na pritomnost' alkoholu alebo inej omamnej l5tky; v pripade

pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit' sa dychovej skri5ke, m6 pr6vo okamZite

vypovedat' a trvale zakilzat vstup na pracovisko dotknut6mu pracovnikovi Zhotovitel'a alebo

Zhotovitel'om poverenej tretej osobe. Objedn6vatel' je opr6vneny uplatnit' si u Zhotovttel'a

jednorazovir zmluvnf pokutu vo vySke 1.000,- EIIR za kaLdy pozitivny vj'sledok skf5ky, resp.

odmietnutie podrobif sa sku5ke.

13.3 Stavebny dozor, resp. Objedn 6vatel'sf opr6vneni dat'pracovnikom Zhotovitel'a prikaz preruSit'

prdcu, ak Stavbyvedrici nie je dosiahnutelhy a ak je ohrozen6 bezpednost' uskutodriovanej

stavby, Zivot alebo zdravie pracujricich na stavbe, stavby nie sri realizovand v poZadovanej

kvalite alebo hrozia ind vSLne Skody.

13.4 Zmluvn|pokuta za poruSenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmlwry o dielo, pri

poruSeni kto."i ,i. ji dohodnuti zmluvnS pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo zakaLdd

poruSenie urilruZdy zahly deil poruSenia iopakovane, ai, do dia, kedy bude poru5enie

zmluvnej povinnosti odstrSnen6, pridom zmluvnf pokutu je Zhotovitel' povinny zaplalit

obj edn6vate I'ovi na zdklade vj' zw obj edndvate l'a'

13.5 Zmhtvnd strany sa dohodli, i,e v pripade poru5enia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy,

ktor6 bude d6vodom na odstirpenie vykon6vatel'a od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo

d6vodom na vr6tenie prispevku poskytnut6ho ra zbklade Zml:uvy o poskytnuti prostriedkov

z d6vodov na strane Zho16.vitel'a., na1ma, nie vSak vjzludne nedodanie Diela riadne a vdas

v zmysle dl6nku 9.9 tejto Zmlt:,ry, v d6sledku doho zanikne Objedn6vatel'ovi nSrok na

posklnutie prostriedkov nazilkladeZmluvy o poskytnuti prostriedkov, alebo Objedn6vatel'ovi

iakjto narok nevznikne, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objedn6vatel'ovi na vyzvtr

Objedn6vatel'a zmluvnf pokutu vo vy5ke zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel'vyslovne vyhlasuje,

i,e takito vjriku zmluvnej pokuty povaZuje za primeranri a predvidatel'ni a Le bola urden6

vzhl'adom na hodnotu avyziamtouto zmluvnou pokutou zabezpe(ovanej zmluvnej povinnosti,

a to najmii s ohl'adom na skutodnosti uveden6 v tomto d16nku 13.5 a v il.2.1 a2.2tejtoZmluvy.

13.6 Zaplatenimktorejkol'vek zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy o dielo nie je dotknutf nSrok na

n6hradu Skody v plnej vyske (vr6tane vysky prevysujfcej zmluvnf pokutu).
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|3.7 Zm|lvny vzt,ah sa bude riadit, pr6vnym poriadkom platnjlm na izemi Slovenskej republiky.

Zhvdzny je slovenskjr vjrklad dokumentov aZmlwy o dielo.

13.8 V5etky spory, ktor6 vzniknri ztejto zmluvy, vr6tane sporov o jej platnost', vyklad alebo zruSenie,

budri riesen6 pred prislu5nym v5eobecnym strdom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady

dorudovan6 po5tou sa povaZujit za doruden6:

a) dtiom prevzatia pisomnosti;

b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diom, ked' jej prijatie bolo odopret6;

c) v pripade, ak adres6t pisomnosti nebol zastihnutj, a pisomnost' sa uloLi ta po5te,

povaZuje sa za dorudenri uplynutim tretieho dria odo dila jej odoslania, i ked' sa adres6t

o jej uloZeni nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je moLne dorudit' pisomnost' na adresu uvedenf v Zmltve o dielo

z d6vodu, Ze adres6t nie je zndmy aind adresa nie je druhej zmluvnej strane znhma,

pisomnost' sa povaZuje za dorudenir driom vr6tenia nedorudenej zSsielky odosielatel'ovi.

13.9 Zhotovitel' vyhlasuje, Le vzhl'adom na objem finandn6ho plnenia ztejto Zmluvy o dielo

aprdvne postavenie Objedn6vatel'a si je vedomy skutodnosti, Le md postavenie partnera

verejndho sektora v zmysle ustanovenia $ 2 z|kona (,. 31512016 Z. z. o registri paftnerov

verejn6ho sektora a o zmene a doplneni niektorych z6konov (d'alej len,,ZoRPVS"). Na z6klade

tychto skutodnosti Zhotovitel'prehlasuje, Le je v dase podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisany

v registri paftnerov verejn6ho sektora (d'alej len ,,RPVS") v sirlade so ZoRPVS . Zhotovitel'tiei'
vyhlasuje, Le v pripade ak bude plnif predmet tejto Zmltvy o dielo prostrednictvom

subdod6vatel'ov, ktori majri povinnost' zapisovat' sa do RPVS, musia byt v dase uzatvorenia

tejto Zmluvy o dielo takito subdod6vatelia zapisani. V pripade, ak podas platnosti tejto Zmluvy
o dielo d6jde k pr6voplatn6mu vymazu subdoddvatel'a pred6vajriceho z RPVS, je Zhotovitel'

povinny okamZite ukondit' plnenie tejto Zmlwy o dielo prostrednictvom tak6hoto

subdod6vatel'a.

13.10 Zhotovitel' je opr6vneny zmenit subdod6vatel'a len s predch6dzajticim pisomnym sirhlasom

Objedn6vatel'a. Ziadost o zmenu subdod6vatel'a predkladi Zhotovitel' Objedn6vatel'ovi

pisomne minim6lne 5 pracovnych dni pred pl6novanfm d6tumom zmeuy subdod5vatel'a.

13.11 Zhotovrtel' je v sirlade s $ 41 zdkona (,. 34312015 Z.z. o verejnom obstar6vani a o zmene

adoplneni niektorych z6konov vzneni neskor5ich predpisov (dalej len ,phkon overejnom

obstar5vani") povinnf uvbdzat aktuSlne ridaje o svojich subdod6vatel'och, ridaje o osob6ch

opr6vnenych konat' za subdod6vatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, d6tum

narodenia, fdaje o predmete subdod6vky a podiele subdod6vatel'a na celkovej realizdcri

predmetu Zmltvy o dielo. Tieto informdcieuvddzaZhotovitel' v Prilohe k tejto Zmluve o dielo.

Zhotovrlel' je povinny poZadovat' od subdod6vatel'ov poskytovanie aktu6lnych ridajov podl'a

predchSdzalicej vety a je povinnj, bezodkladne poskytovat' aktualizovan6 irdaje

Objedn6vatel'ovi. Ak Zhotovitel' zmeni subdod6vatel'a podas truania Zmltvy o dielo, je povinny

spolu so Ziadost'ou o zmenu subdodSvatel'a poskytnrit' Objedn6vatel'ovi v5etky ridaje podl'a

tohto dl6nku 73.1I Zmluvy o dielo a doklady preukazujrice splnenie podmienok ridasti ti'kajfce
sa osobn6ho postavenia nov6ho subdod6vatel'a v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od

p6vodn6ho subdod6vatel'a s prihliadnutim na rozsah subdod6vky. Navrhovany subdod6vatel'

musi byt oprSvneny dod6vat'tovar, resp. poskytovat' sluZby v rozsahu predmetu subdod6vky.

13.12 Zhotovitel' je povinny plnit' v5etky povinnosti podl'a zdkona o verejnom obstardvani a inych

sirvisiacich pr6vnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmii

a) prostrednictvom opr6vnenej osoby viest'a tdrlravat svoj aktu6lny zSznam v RPVS,
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zabezpedit splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kaZd6ho subdod6vatel'a a

navrhovandho subdod6vatel'a, ktory vie alebo m6 vediet', i.e nim poskytovan6 plnenia

srivisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

oznamovat' Obiedn6vatel'ovi aktu6lne fdaje o svojich subdod5vatel'och, ridaje o
osob6ch opr6vnenych konat'za subdod6vatel'ov v rozsahu podl'a zikona o verejnom

obstar6vani, ridaje o predmete subdod6vky a podiele subdod6vatel'a na plneni predmetu

Zmluvy o dielo,

zabezpedit, aby subdod |vatelia spif ali podmienky fdasti tykajrice sa osobn6ho

postavenia nov6ho subdod6vatel'a v takom rozsahu, V akom Sa pozadovali od

p6vodn6ho subdod6vatel'a s prihliadnutim na rozsah subdod6vky; novi subdod6vatel'

musi bl opr6vneny dod6vat' tovar, poskytovat' sluZby, resp. lykon6vat' stavebn d ptbce

v rozsahu predmetu subdod6vky.

13.13 Zmhvne strany sa zavdzuji vzdjomne sa infotmovat o zmen6ch kontaktnych fdajov a

zodpovednych pracovnikov za tdelom plnenia Zmluvy o dielo'

14. AUDITNA DOLOZKA

l4.l Zhotoyitel', ako aj jeho subdoddvatelia sit povinni strpiet' vykon kontroly /auditu sirvisiaceho

s dodanlm tovarom, pr6cami a sluZbami kedykolVek podas platnosti a fdinnosti Zmluvy
o poskltnuti nen6vratn6ho finandndho prispevku, pre projekt: ,,Pristavba denn6ho

psychiatrick6ho stacion6ra a rekon5trukcia psychiatrick6ho oddelenia HNsP Trsten5i',

registratfrne dislo: 12104-21-Vl2-00003, ato opr6vnenymi osobami aposkytmit' im v5etku

potrebnf sridinnost'. Opr6vnen6 osoby sri:

a) MZ SR a nim poveren6 osoby,

b) Zriad'ovatel't. j. Zilinskf samospr6vny kraj,

c) Urad v16dy SR, sekcia PlSnu obnovy, ktor6 zdrovei plni funkciu N6rodnej

implementadnej a koordinadnej autority (NIKA), ktorS na n6rodnej irrovni koordinuje

r ealiziciu pl5nu obnovy;

d) Utva. n6slednej finandnej kontroly a nimi poveren6 osoby,

e) Najvy55i kontrolnf irrad SR, prislu5nS spr6va finandnej kontroly, Certifikadnj'org6n
a nimi poveren6 osoby,

0 Org6n auditu, jeho spolupracujitce org6ny a nimi poveren6 osoby,

g) Splnomocneni z5stupcovia Eur6pskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

h) N5rodnj, implementadnj' a koordinadnf org6n,

D Osoby pnzvanl olg6nmi uvedenymi v pism. a) aZ h) v stlade s prislu5nymi pr6vnymi

predpismi SR a EU,

15. ZAVBNBdNE USTANOVENIA

15.1 Zmluva o dielo a v5etky jej pripadn6 dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. V5etky

dokumenty tfkajrice sa Zmluvy o dielo budir vyhotoven6 v slovenskom jazyku, Yztahy

neupraven6 v Zmhtve o dielo sa spravujir ustanoveniami Obchodn6ho z5komika a ostatnych

prislu5nfch pr6vnych predpisov Slovenskej republiky'

15,2 Ak je Zhotovitel'om spolodnj' podnik, konzorcium alebo in6 neregistrovan6 zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickych alebo pr6vnickj'ch os6b:

b)

c)

d)
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a) tieto osoby budri spolodne a nerozdielne zodpovednd vodi ObjednSvatel'ovt za

realizdciu Zmfuiry o dielo a za v5etky zSvdzky vzniknut6 na z|klade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby oznhmia Objedn6vatel'ovi svojho vedriceho predstavitel'a, ktory bude

oprdvneny zavazovat Zhotovitel'a akaZdi z tychto os6b;

c) Zhotovitel' nesmie menit' svoje zloZenie alebo pr6vnu fotmu bez predch6dzaliceho
srihlasu Obj edn6vatel'a.

15.3 Zhotovitel' nesmie zriadit z\loLne pr6vo a factoring k svojim pohl'ad6vkam vodi

Objedn6vatel'ovi alebo k inym pohl'ad6vkam vzniknutym podl'a Zmluvy o dielo alebo s flou

srivisiacich bez predch6dzajriceho pisomn6ho srihlasu ObjednSvatel'a.

15,4 Zmluvnl strany sa dohodli, Ze ustanoveniaZmlry o dielo t!'kajrice sa v6d predmetu Zmluvy o

dielo, z6rudnej doby, rie5enia sporov, garandnej zhbezpeky, n6rokov Objedn6vatel'a na n5hradu

Skody, zaplatenre zmluvnej pokuty a inj'ch n6rokov ObjednSvatel'a ost6vajri v platnosti aj

v pripade odstirpenia od Zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

15.5 Zmluvao Dielo je ryhotoven5 v Styroch rovnopisoch, z ktorych kaZd6 vyhotovenie m6 platnosf

origin6lu, s urdenim jedno r,yhotovenie pre Zhotovitel'a a tri vyhotovenia pre Objedn5vatel'a.

15.6 Zmluvu o Dielo je molnd menit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktor6 budri sirdast'ou Zmlwry o dielo. Zmety Zmluvy o dielo vykonan6 inak ako

formou pisomnych dodatkov sir nep1atn6.

15.7 T6to Zmluva nadobrida platnost' diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a irdinnost' deil

nasledujirci po jej zverejneni v zmysle g 47a ods. I z|kona d. 4011964 Zb. Obdiansky zdkonnik

v zneni neskor5ich predpisov v spojeni s $ 5a z6kona d.21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k
inform6ci6m a o zmete a doplneni niektorych zbkonov (z6kon o slobode informScii) v zneni

neskor5ich predpisov.

15.8 Zmluva o Dielo zanikd v pripade:

a) ak Objedn6vatel'nedorudiZhotovttel'ovi Pokyn objedn6vatefa do 1B mesiacov odo dila
podpisu Zmlvy o dielo; alebo

b) ak Objedn6vatel' odmietne prijaf prostriedky na zdklade Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov;

c) po ukondeni kontroly Poskytovatel'a finandnych prostriedkov, ak identifikoval
nedostatky, ktor6 by mali alebo mohli mat'vplyv na vj'sledok verejndho obstar6vania,

pridom rozhodujrici je d6tum dorudenia zdznamt z kontroly ObjednSvatel'ovi - okrem

pripadu, ak boli v r6mci kontroly verejn6ho obstar6vania identifikovan6 nedostatky,

ktor6 mali alebo mohli mat'vplyv na vysledok verejn6ho obstar6vania, momentom

dorudenia pisomnej akceptScie navrhovanej finandnej opravy uvedenej v spr|ve z

kontroly vypracovanej Poskl.tovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na

uplatnenie finandnej opravy;

d) ak Urad pre verejnd obstar6vanie nariadi zruSit' poulit! postup zadhvania zdkazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o dielo zanrkh bez n6roku Zhotovitel'a na zmluvnir pokutu

alebo in6 sankcie di finandnd od5kodnenie vodi Objedn6vatel'ovi.

15.9 V pripade, Ze niektor6 z ustanoveni Zmlvy o dielo sa uk6Ze ako neplatn6, neridinn6 alebo

nevynrititel'n6, nebude to mat' vplyv na platnost', ridinnost' alebo r,yntititelhost' ostatnych

ustanoveni. V takomto pripade sri zmluvnd strany povinn6 vyvinirt'fsilie za fdelom nahradenia

tak{hoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo p6vodne zamy5l'an6mu zdmeru zmluvnych str5n.
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15.10 Zml:uvne strany si trito Zmlltt o dielo preditali, vyhlasujri, Ze jej ustanoveniam rozumeji,Le jt
tzatvbraji slobodne abezniltlaku. do potvrdzujri svojimi podpismi naZmTwe o dielo.

0 7 05 2lj24

MUDr. Marian Tholt, riaditel'

ivt*tio Hrubf , konatel'

2W40507
V Liesku dfia
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V Trstenej dila

Za Obiednfvafel'a:

Mari6/-Revai^Ionatel' .

!

ZrZhotovitel'u


