Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania
podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

1.1

1.2

2.1

(dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,Zmluva®“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov organizacie: Mesto Medzilaborce

Sidlo: Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce
Statutarny organ: Ing. Vladislav Vishovsky, primator mesta
ICO: 00323233

DIC: 2021232752

IBAN: SK93 0200 0000 0023 2400 9051

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Vladislav Vishovsky, primator mesta
b) technickych: Ing. Milan Rep¢ik, referat vystavby
(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Nazov: DREAL STAV s.r.o.

Sidlo: Andyho Warhola 198/28,06801 Medzilaborce

Statutarny organ: Ing. Ivan Cernega - konatel

Zapisanav: Obchodnom registri Okresného Sudu PreSov,
dnia 3.11.2016, Oddiel Sro, viozka ¢islo 33622/P

ICO: 50378163

DIC: 2120375631

IC DPH: SK2120375631

IBAN : SK32 1100 0000 0029 4802 8584

SK31 0200 0000 0049 6833 0659
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Ivan C'grnega
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Ivan Cernega
(dalej len ,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako
uspeSnym uchadzaom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky
,MEDZILABORCE - OBNOVA BUDOVY ZUS*, zadavanim podlimitnej zakazky beznym
postupom, vyhlasenej vo Vestniku VO pod €islom 8233-WYP, ¢. 51/2024 dna 12.03.2024
(dalej ako ,verejna sut'az“ alebo ,verejné obstaravanie“‘). Tuto zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v
sulade s predloZenou ponukou uspesného uchadzaca.
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju vOlu, ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat' si vzajomne nevyhnutnu sucinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy (Plan
obnovy), na zaklade Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej len ,PMzPO”),
ak budu v ramci prislusnej vyzvy a schvalenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na dany ucel zabezpecCenia financovania predmetu zmluvy prostriedky
schvalené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci
projektu ,MEDZILABORCE — OBNOVA BUDOVY ZUS".

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe &. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo®). Projektovi dokumentaciu stavby
spracovala spolo¢nost Stavoprojekt, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Predov, zodpovedny
projektant Ing. arch. Jan Krasnay, (reg. €. 2044*AA).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje

realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v

tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a

to najma:

— podla Specifikacie predmetu zakazky;

— podfa ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia su aj dalSie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok a revizii v sulade so skuSobnym planom a predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel na vlastné naklady v
zmysle § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona €.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné pinenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatefla.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma
odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy
potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v
sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a
kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej
riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou
dokumentaciou jej preStudovanim a vyhlasuje, Zze je mozné na jej zaklade dielo
zrealizovat v dohodnutom €ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa
Dielo realizuje, a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v sulade s prisludnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom
Eurdpskej unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou
dokumentaciou a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela
nepouzije materialy, o ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa
zavazuje postupovat’ pri realizacii diela v sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a
3.3 tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je
si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si neméze uplatfiovat naroky na
upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su
pripustné v zmysle Zakona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizacie Diela
nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady boli postacujuce a uplne na
vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uUspesny uchadza¢ a su
rovnako Uplné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a
podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhladkou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpodtu tvoreného
jednotlivymi poloZkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora

tvori nedelitefnu sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 577 840,54 EUR
DPH: 115 568,11 EUR
Celkova cena diela s DPH: 693 408,65 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZzena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy —
realizacie Diela sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny
Diela s vynimkou dévodov podfa prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocne;j
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, najma ak:

— dbjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoCnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom
DPH);
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5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.8

5.9

— doéjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na
riadne plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne
a vopred odsuhlasené Objednavatefom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dobjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na prace mene;j,

— dobjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v
ponuke podanej zhotoviteflom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
Uuspesny uchadza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer;

— poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke zhotovitela, na
zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspedny uchadzac, a na zaklade
ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla
programu CENKROS jeho aktualnej verzie platnej ku driu realizacie naviac prac. Pri
naceneni tychto poloziek podfa programu CENKROS sa vyluCuje, aby doslo
v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulatného vzorca. Zhotovitel nesmie
vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie
konecCnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel
je povinny prilozit ku kazdej poloZzke naviac prac, ktoré sa nenachadzaju
v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &. 2 tejto Zmluvy vypocet
jednotlivych mnozstiev a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podfa jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom $tadiu
realizacie Diela v€as identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpecit ich nacenenie podfa popisu v tejto Zmluve,
prilozit k naceneniu dbévodovu spravu a predlozit aktualizovany harmonogram s ich
zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopraviuje Zhotovitefa ktomu, aby
pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutocnenim naviac prac predlozi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi,
ktory si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac
Zhotovitelom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.
Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpodtom oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac
naviac nebol vyhotoveny v sulade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac
uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a
ocenit prislusne polozky prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoCne vykonané naviac prace, a to podfa
rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddéjde k zniZeniu
rozsahu prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac,
ktora bude vycislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v
ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
uspeSny uchadza¢ a na zaklade Coho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vSetko v8ak po odsuhlaseni Objednavatelom, pri¢om hodnota tychto menej prac
bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoCnit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela, a to formou pisomnych dodatkov, pri€om ich uzatvorenie podliecha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani
a prislusnymi podmienkami poskytovatelfa finanénych prostriedkov na financovanie
predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Dan z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitelom vo vySke urlenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Cena za Dielo je ur€ena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha
€. 2 je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene méze
dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedlajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpeCenie bezpecénosti a
poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu a likvidaciu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu, temperovanie
objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohfadom na vSetky okolnosti
a rozsah Diela primerana a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s
moznymi zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a
dohodnuta v sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach
uréenych v tejto Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym
a v€asnym splnenim zavazku vykonat’ pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych
podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktur, vystavenych vzdy po uplynuti troch po sebe nasledujucich mesiacov,
v ktorom boli stavebné prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak
material alebo iné vyrobky su rozpocétované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnut do
faktury az po ich zabudovani (montazi). Po ukon&eni realizacie diela ako celku vyhotovi
zhotovitel kone€nu fakturu. Zhotovitel je opravneny vyhotovit koneénu faktdru az po
ukon&eni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na
zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktur budu podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitefa
odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatefovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na pozZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktary.

Ciastkové faktury aj koneéna faktira su splatné do 60 dni od ich dorugenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut diiom nasledujucim po dni, v ktorom
bola faktura preukazatelne doru€ena Objednavatefovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a Zhotovitel zaroven
vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodriuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny prilozit ku konecnej fakture okrem vySSie uvedenych aj dalSie

doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je
Zhotovitel a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len
~Subdodavatelia“); z prehladu musi byt zrejmé, ktoru €ast vykonanych prac a v akom
rozsahu vykonal Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat
udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom ¢&leneni,

b) preukazanie zaplatenia Uhrad za predchadzajuce fakturované obdobia za vykonané
prace, ak tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov,
z ktorych je bezpochyby zrejmé, Zze k uhrade Subdodavatelom vykonanych prac
nedos$lo v désledku vadného alebo neuskuto€neného plnenia.

Strana 5223



5.19

5.20

5.21

5.22

Zhotovitel je povinny preukazat, Zze Subdodavatelia boli riadne informovani o skuto€nosti,
ze Objednavatel vyzaduje za ucCelom uhrady poslednej faktury za vykonané prace
preukazanie predchadzajucich uhrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejSie zmluvné
postavenie, ako vyplyva priamo Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti
faktur Subdodavatefom.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v plathnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat
aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis
prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
bude vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti darnového dokladu,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
fakturu (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po
dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je
Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktury zaéne plynut od nasledujuceho dria po jej doru€eni Objednavatelovi podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatefa a
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpoéita od
zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na viastné naklady odstrani, pokial sa
nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak
Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany
dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti vo i
subdodavatelom, ktorych Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava uhrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju Objednavatefovi znami
subdodavatelia a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu Uhradu za
prace a dodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej mdze Zhotovitel namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne
podiZznosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne dokazat. Pogas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (resp. koneénu
fakturu) vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudu zavazky Zhotovitela vo i
subdodavatelom zaplatené. PoCas doby zadrzania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je
Objednéavatel v omesSkani so zaplatenim svojich pefaznych zavazkov voli Zhotovitelovi
a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial
neddjde zo strany Zhotovitefa v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu
narokov subdodavatelov vocCi Zhotovitefovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze
Zhotovitel nema vodi subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale
nie povinny, uspokojit narok subdodavatefa voci Zhotovitefovi priamo atym sa zbavit
svojich zavazkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatefla,
ktor Objednavatel uspokojil, s &im Zhotovitel vyslovuje suhlas. SkutoCnost, ze
Objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami Objednavatel Zhotovitelovi

Strana 6 223



6.1

6.2

6.3

6.4

minimalne 7 dni predtym, nez Objednavatel fakturu vystavenu subdodavatelovi uhradi.
Narok Zhotovitela na Uhradu ceny diela do vySky uhrady vykonanej Objednavatelom
priamo subdodavatelovi zanika dhom tejto Uhrady Objednavatefom subdodavatelovi
Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel uz Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je
povinny bezodkladne vystavit opravny darfiovy doklad bez poloziek zodpovedaijlcich
pracam uhradenym subdodavatelovi Objednavatelom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut’ Objednavatelovi vykonovu
zaruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zabezpeku vo vySke 3 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to
ku driu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finanénych prostriedkov vo vySke uréenej podfa tohto bodu na bankovom
ucte Zhotovitela, najneskdr ku dnfiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a
garancnej zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy,

alebo

— zlozenim finanénych prostriedkov vo vySke urenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatela, najneskdr ku diu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a
garangnej zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vySke urCenej podla tohto bodu, s
platnostou odo dna urCeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky, s trvanim pocas uc€innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy.

Objednavatel neumozZnuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym
spdsobom ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie
trvania tejto Zmluvy a neskonéila skér neZz jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncéenia Diela a trvanie garancnej zabezpeky tak, aby neskoncila skér nez uplynie
zaruéna doba podla Clanku 12 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky,
a to do troch dni odo dna ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vSetky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp.
v protokoloch o odovzdani &asti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvolnena, na
zaklade pisomnej ziadosti Objednavatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela,
ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a
stavebnym dozorom. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie
Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoc€itania bude Zhotovitelovi
vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia
vad.

V pripade, Zze sa poc€as plynutia zaruénej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela,
bude Zhotovitelovi uvolnena cela garantna zabezpeka na zaklade pisomnej ziadosti
Objednavatela do 10 dni po uplynuti zaru€nej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas
zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatefl
zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohfadavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moéze Objednavatel jednostranne
zapocitat s garantnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelfovi vratena
garancna zabezpeka predstavujuca sumu vo vySke 3 % z Ceny za Dielo (bez DPH)
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znizena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej zabezpeky méze Zhotovitel
pisomne poziadat najskér po uplynuti zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze finan¢né prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky (ak boli zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria
Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak
budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a €as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje
zhotovit' a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 16 mesiacov odo
dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia®).
Zhotovitel sa zavazuje prevziat' stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od doruéenia
pisomnej vyzvy Objednavatefa. Pisomnu vyzvu na prevzatie staveniska Objednavatel
zasSle Zhotovitelovi do piatich (5) pracovnych dni po nadobudnuti GCinnosti Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zacat so stavebnymi pracami do tridsiatich (30) dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so
zohlfadnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v
zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podfa Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel zrealizovat v Lehote plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou  vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla c¢asového
harmonogramu, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri
podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelni sucast Zmluvy ako
Priloha €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela
bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania
jednotlivych ucelenych Casti predmetu zakazky. Objednavatel moéze v priebehu Lehoty
plnenia urcit, Ze budu realizované prace len v hodnote zodpovedajucej hodnote
finanénych zdrojov ktoré ma v danom Case Objednavatel k dispozicii, a dalSie prace
zacne vykonavat’ a realizovat Zhotovitel az na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela.
PreruSenie prac a z vysSie uvedeného dbvodu nedodrZanie pdvodne odsuhlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za omesSkanie Zhotovitela s plnenim
predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednavatefa (poskytnutim suc€innosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vys§3ej moci alebo dévodov uvedenych v bode
7.4, ma Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako
ziadat nahradu Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel urli Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as — dodato¢nu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto dodatoCne stanovenej primeranej lehoty uplatni vo i
Zhotovitelovi sankcie podla Clanku 14 tejto Zmluvy a méze uplatnit’ aj odstupenie od
Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie
zavazkov Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14
tejto Zmluvy aod Zmluvy odstupit bez dodatoCne poskytnutej primeranej stanovenej
lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je v omeskani v pripade vy$Sej moci podla
bodu 16.11, ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali

nezavisle od jeho vOle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Zze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia
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Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy, z dévodov, ktoré neboli na strane
Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto
skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom preru$ena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
Lehoty pInenia. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
oznamit Objednavatelovi a suasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach,
prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v
pripade, kedy doS$lo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh,
pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel najneskér do pat (5) pracovnych dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela,
narok na predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

wyskumy. — nevztahuje sa

Zhotovitel sa zavazuje, Zze upravu Lehoty plnenia bude uplathovat len v pripade, Ze z
dbévodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonéit
za dohodnutych podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerudenie realizacie Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na preruSenie zhotovovania diela z dévodov
vy88ej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4
tejto Zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa
doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania
vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za v3etky prace vykonané ku driu prerudenia zhotovenia
Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Mesto Medzilaborce, parcely CKN 24, 26/1, pre k.u.
Medzilaborce.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
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Planované kontroly budud vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi urok z omeSkania vo vySke urcenej
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitefom, ktora podla nazoru
Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktora spdsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiaducu z objektivnych
a preukazatelnych dévodov. Takto odvoland osoba na Diele, bude Zhotovitefom
bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnu zmluvu a udrziavat ju v platnosti po celu dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude spbésobena prevadzkovou €innostou
Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena
fotokdpia tvori neoddelitelnu Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich
pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a
psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.
PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a poziarnej ochrany.
Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znadat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR €. 124/2006 o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych d&innosti v zneni neskorSich predpisov a dalSimi osobitnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pravidelnu kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpeénosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpec&enia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat €innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej spbsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné
predpoklady a odbornu spésobilost’ podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat €innosti a pInit pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri
ktorych méze vzniknut zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych
CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi
platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat
odbornu spésobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.
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9.6.1

9.7

9.8

9.9

9.9.1

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skus$ky opravnenou osobou, ak su
povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
Cinnostiach spojenych so zvy3enym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti
vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a udplnym
dokon&enim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vilastné
naklady denne odstranovat odpad a necistotu spdsobenu jeho innostou. Pri realizacii
prac musi zabezpeCit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z
prislusnych predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel prislusného platného
opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju Cinnost tak, aby nedochadzalo
k vzniku $kéd na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadena
organizacia obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predlozit na odsuhlasenie dodavatelsku dokumentaciu, ktora nie je
suCastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10)
pracovnych dni pred za€atim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka.
Vykonavanie prac bez odsuhlasenia dodavatelskej dokumentacie nezaklada narok
Zhotovitela na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvnu stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit' riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhu Zmluvnu stranu s dostatonym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu
zaruku a garanCnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZzuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vy8Sej moci, ak tieto skutoCnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vy$Sej moci vSeobecne
zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlaseni kazdu zamenu pouzitia materialu
Specifikovanom v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj
v pripade ak bude v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit' za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostatoénom €asovom predstihu, kedy
planuje pristupit k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje
alebo je nevyhnutna sucinnost tretich osoéb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych
sieti a pod.), ktoré su v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych suc€innost ma
zabezpecit Objednavatel. Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpec&enie sucinnosti zo strany
Objednavatela sa nepovaZzuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady suvisiace s pouzitim pripojok — Uhrady za
média pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, ato na zaklade faktury vystavenej
Objednavatefom.

Strana 11223



9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnu k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamySlany Gcel atato jeho &innost je
suCastou dohodnutej ceny diela. V pripade porudenia tohto zavazku, zodpoveda
Objednavatelovi za spdsobenu Skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2%
Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nenavratného finanéného prispevku alebo z uveru,
zavazuje za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnu k ich
riadnemu a v€asnému Cerpaniu. V pripade poruSenia tohto zavazku, zodpoveda
Objednavatelovi za sposobenu Skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 2%
Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel diela sa zavazuje dodrziavat poziadavky spojené s principom ,vyrazne
nenarusit”, ktoré su uvedené v prilohe €. 7 tejto Zmluvy, t.,j. legislativne poziadavky v
oblasti energetickej hospodarnosti, klimy a Zivotného prostredia a v oblasti posudzovania
vplyvov na zivotné prostredie, ktoré vyplyvaju z environmentalnych ciefov uvedenych v €l.
17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni rdmca na ulah&enie
udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv. nariadenie o
taxonomii) (U. v. EU L 198, 22.6.2020, s. 13 — 43). Zhotovitel sa zavazuje spinenie
poziadaviek uvedenych v prvej vete, deklarovat objednavatelovi predlozenim dokladov
uvedenych v prilohe €. 7. V pripade ak bude pre poruSenie poziadaviek k ,principu
nenarusit”, ku ktorému doslo z dévodov na strane Zhotovitela Objednavatelovi udelena
akakolvek sankcia vycislitelna v peniazoch, je Zhotovitel povinny tuto sankciu v plnej
vySke Objednavatelovi bezodkladne po jej ulozeni v celosti uhradit

Zhotovitel diela sa zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej
Cinnosti pre objednavatela bude konat v zhode so Schémou SpoloCenstva pre
environmentalne manazérstvo a audit (EMAS). Pri poruSeni uvedeného sa zavazuje
odstranit’ neziaduci, resp. protipravny stav na viastné naklady.

V pripade, ak sa na zhotovitefa (resp. subdodavatela) ako drzZitefa licencie na
zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov vztahuje ohlasovacia
povinnost k realizacii stavby vocCi poskytovatelovi licencie, je verejny obstaravatel
opravneny pozadovat dékaz o splneni tejto povinnosti. V pripade, ak bola na stavbe
vykonana kontrola poskytovateflom licencie, je zhotovitel povinny bezodkladne predlozZit
objednavatelovi na zaklade jeho pisomnej vyzvy spravu z inSpekcie kvality vykonavanych
prac.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Milan
Repcik.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat
postup prac, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat
képie uréené pre Objednavatela a informovat’ objednavatela o postupe stavebnych prac
a plneni predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®) zodpovednost za riadne prevedenie
Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Lubomir Susko, osvedCenie o
odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢. 13085%10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatefla, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim priSlo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, Zze Zhotovitel vymeni
povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny postupovat
v sulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyveduci neméze byt na stavbe,
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10.5

10.6

10.7

11.3

Zhotovitel musi informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani a urcit zodpovednu osobu
minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dfia zapisu, ak to vyzaduje povaha
zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Zze so zapisom suhlasi. V pripade,
ze Zhotovitel povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za délezité, je povinny tato
skutoCnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny
dozor Objednavatela, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyveduceho bude do stavebného dennika
zapisovat vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv
na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni
prace Ci udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraov energii pri
prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zadznamu. Stavebny dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu
tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatefovi alebo stavebnému
dozoru Objednavatela. Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny
stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zaznamy.
V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne o€islované s
uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia
nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie ako 2
riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za zhotovené po ukon&eni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonCeni vsetkych C&asti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v
dohodnutom rozsahu v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo Cdiastkovo podla &asového
harmonogramu dokonc&enia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude
informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti
Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné
strany dohodnu presny termin odovzdania &asti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto
Zmluvy a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp.
jeho €asti, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom
Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho €ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie
podla bodu 11.6 tohto ¢lanku Zmluvy.
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11.6

11.10

11.11

11.12
11.13

11.14

11.15

11.16

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najma:

— Prislusnu képiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skuSok platné ku dhu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— OsvedcCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru
prislusnej Casti dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat' doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie
Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa prislusna ¢ast Diela za riadne vykonanu a
zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny
takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat'.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncéenia uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad
a nedorobkov Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela/Casti diela, podliehajuce zaruke
(Clanok 12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucCastni prehliadky dokon&ovaného
Diela, resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon
pat (5) dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/€asti diela sa uskuto€riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dnom podpisu preberacieho

protokolu poslednej €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a
zabudovanim materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel
znasa nebezpecenstvo Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatefom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého
stavu do patnastich dni (15) dni odo dha koneCného odovzdania stavby ako celku
Objednavatelovi na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty
uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel” ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu uréenu v odovzdavacom
protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto
Zmluvou, v sulade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' sa zavézuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov v sulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavazuje sa na stavebnu €ast zhotoveného diela
poskytnut zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaruéna doba. Na zabudované
vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel poskytuje zaru¢nu dobu minimalne 24 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, najneskér do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zaSle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven
doplni do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zasielkou, pricom za def nahlasenia
reklamacie pre pocitanie dodrzania lehét sa povaZuje deh odoslania e-mailu
Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbyto&ného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) dni odo dha jeho nahlasenia, ak sa
Zhotovitel nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym u€elom sa Zmluvné strany
zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
Objednavatel urci termin odstranenia reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy oznamené mu
Objednavatefom, a to v lehote dohodnutej v protokole z obhliadky reklamovanej vady,
najneskor vSak do 30 pracovnych dni od jej oznamenia. V pripade ak Zhotovitel nepristupi
k odstranovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel opravneny
poverit odstranenim vady tretiu osobu vSetky takto vzniknuté naklady uhradi
Objednavatelovi Zhotovitel.

Zaruéna doba zacina plynut diom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela
resp. jeho Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaru¢nej doby sa
prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany
nepovazuju za poslednu moznost' reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany
Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v
zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a
pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ takymi,
ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skusSkam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrarfiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny po€as doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vS8etky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohlfadu &i uz
vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného
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12.13

12.14

12.15

12.16

1217

13.1

13.2

13.3

14.1

materialu, alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo
z iného dbvodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe a sufasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania
réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku
nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc
kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu &ast Diela sa predizuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do diha podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi
stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na zaklade vyzvy
Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, €i boli odstranené doteraz
reklamované vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti.
Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu s tym, Zze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou
udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo
strany tretej osoby nebudu uplathiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr.
autorskych prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za vSetky 8kody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v doésledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolfvek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi spbésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela,
vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dbsledku
konania/opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatefl
opravneny uplatnit' si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatelovi uhradit’

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti zmluvnu pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach
podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00
EUR za kazdy defi omeskania Zhotovitela az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného
odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.
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14.2

14.3

15.1

15.2

15.3
15.3.1

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je urCena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00
EUR.

— Za porusSenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vysSke ceny za Cast
diela zhotoveného subdodavatelom.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porudenia zakazu fajCit v mieste plnenia predmetu
Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 2000,00 EUR za
kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto
nezanika narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade poruSenia inej povinnosti podfla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2,
16.10 a v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktoru nie
je ur€ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,00
EUR za kazdé jednotlivé porudenie alebo za kazdy def omeSkania so splnenim
povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podfa bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo
vysSke 500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Vpripade porusenia podmienok na udelenie licencie na zhotovovanie vonkajSich
tepelnoizolaénych kontaktnych systémov, zistenych pri vykone kontroly kvality prac
poskytovatelom licencie, je objednavatel opravneny na zaklade spravy z takto
vykonanej kontroly sankcionovat zhotovitela za kazdé preukdzané poruSenie
licen¢nych podmienok, ktoré ma vplyv na kvalitu stavby, vo vyske 2000 eur.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v
zmysle ust. § 373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoCnili Ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne
konania pred akymkolvek sudom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym
alebo inym organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo
vymozitelnost tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splinit’ si
svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne
takéto ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven clenom skupiny dodavatelov podfa Zakona o
verejnom obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a
povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy spolone a nerozdielne na v3etkych clenov
Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako clen
Skupiny dodavatelov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi &lenmi Skupiny
dodavatelov za zavazky Skupiny dodavatefov voéi Objednavatelovi a Objednavatel je
opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnat Skupina dodavatelov, od
ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel' je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist
akejkolvek situacii, ktora by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vzniknat' najma v désledku ekonomickych zaujmov, politickej
alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkolvek inych
vztahov alebo spoloénych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia
tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade
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15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

konfliktu zaujmov Zhotovitel okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho
ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i su opatrenia uvedené v predchadzajucom
bode tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyZzadovat prijatie
dodatoCnych opatreni v lehote, ktori sam uréi. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho
pracovnici a subdodavatelia nedostali do situacie, ktora by mohla viest ku konfliktu
zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez
akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika
al/alebo subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto
¢lanku, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo poruSenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavéazku
Zhotovitela uvedeného v tomto €lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by
Zhotovitel plnil svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe &. 5
Zmluvy. Kazdy subdodavatel musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu
alebo uskutoCriovat stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predlozit
Objednavatelovi na schvalenie kazdého pripadného daldieho subdodavatela okrem tych,
ktory su uz uvedeni v prilohe €. 5 Zmluvy, ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy
v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na zmenu subdodavatela“); bez
udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela
nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na
zmenu subdodavatela poskytne Objednavatelovi vSetky Udaje v rozsahu podla Prilohy €.
5 tejto Zmluvy a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit
bez zbytoCného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitefa, €i s pouZzitim
subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela
bezdbévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitefa nevyjadri do 3 (troch)
pracovnych dni odo dha doruenia pisomnej zZiadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel s
pouzitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a
takémuto subdodavatefovi, nebude umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v
celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zakona
€. 82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat tak, aby
plnenie Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegéalne
zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po
cely Cas jej platnosti a ucinnosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
zamestnava v sulade s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne
vyhlasuje, Zze Ziadne plnenie alebo jeho Cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby,
ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na pozZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v
pozadovanom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych
dodava plnenie podla tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol
skontrolovat ¢&i Zhotovitel neporuSuje zakaz nelegadlneho zamestnavania podfa
osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o nelegalnom zamestnavani. Ziadost o
poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné dorucit’ aj v elektronickej forme
na ur€enu e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
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15.6.3

Objednavatelovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat plnenie
dodané Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo
pokuta uloZzena Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zakona o
nelegalnom zamestnavani, zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatefovi Skodu tym
spbsobenu, a to vratane Skody spbsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej
prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatefovi
skuto¢nu Skodu, ktord mu vznikla, a to najneskér do patnast (15) dni odo dria doruéenia
faktury spolu so ziadostou o uhradenie spbsobenej Skody. Jednym z podkladov pre
uréenie skutonej Skody spbsobenej Objednavatelovi bude aj koépia pravoplatného
rozhodnutia prisludného organu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo
o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000
EUR (pattisic eur) v pripade porudenia ktoréhokolvek zo zavazkov uvedenych v bodoch
15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa
nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a po€as trvania tejto Zmluvy sa zavazuje
riadne a v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora (dalej aj ako ,Zakon o registri partnerov®), najma sa zavazuje
zabezpedit aktualne, uplné, spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov
prostrednictvom opravnenej osoby, a zaroveni sa zavazuje bez zbytotného odkladu
pisomne informovat Objednavatela o tom, ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakolvek zmena akéhokolvek udaju zapisaného v registri partnerov
vedenom v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoCnost, ktora vedie alebo mézZe viest k jeho vymazu z registra partnerov
podla § 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhSiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov zapisanu opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registracna povinnost’ v pripade, ak poZiadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitefom uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny
od tejto Zmluvy odstupit; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o
registri partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu tohto Clanku sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vySke 5 000,00 EUR (péattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa
nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas
trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp.
zabezpecCili plnenie povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti
podla predchadzajucej vety zo strany Zhotovitefa sa povaZuje za podstatné poruSenie
Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V pripade poruSenia
povinnosti podfa prvej vety tohto bodu d¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vySke 5 000,00 EUR (pattisic
eur). Za uCelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu Elanku tejto
Zmluvy je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela predloZenie vSetkych zmluv
a suvisiacich dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke
Objednavatelfa vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podfa prvej vety tohto bodu
tohto Clanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto
Zmluvy platia rovnako.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

VSetky oficialne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi
stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym
zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude
bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V8etky oznamenia budu zasielané doporu¢enym
listom s doru€enkou, resp. doruc¢ené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prisluSnym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdéznosti nazorov na vlastnosti hmoét a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skudobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne
metdd, mbéze si kazda zmluvna strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie
Statnym alebo Statom uznavanym skudobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky
tychto skuSok su pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vbdle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jgj
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. Uginky vyluéujiuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto€nit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podfa zakona ¢€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurépskych spolo¢enstiev
alebo z Planu obnovy, Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly
/ auditu / overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoCniovanymi stavebnymi
pracami a poskytovanymi sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a u€innosti
Zmluvy vykonavany na to urCenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven
poskytnut tymto osobam vsetku potrebnd suéinnost v nevyhnutnom rozsahu a v
potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy

Slovenskej republike v zmysle zakona €. 357/2015 Z.z. o finanCnej kontrole a audite
v plathom zneni..

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto
¢lanku Zmluvy zo strany zhotovitela povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak
vznikne Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia sucinnosti Zhotovitefa podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej
nahradu v plnej vySke Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych oséb, klucovych
odbornikov, ktorych pouZil na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia
vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne spdsobilej osoby, klu€ového odbornika, tato
zmena odborne spdsobilej osoby, klu€ového odbornika, musi byt zhotovitefom oznamena
v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej osoby, klu€ového odbornika, (dalej len ,Navrh
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na ini zmenu“) objednavatelovi minimalne dva pracovné dni predtym nez tato nova
odborne spdsobila osoba, kfuCovy odbornik, zatne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na inu zmenu predloZzi dokumenty
preukazujuce opravnenia os6b, o odbornej spbsobilosti i iné preukazy, ktoré vyZaduju
osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak
zhotovitel nepredlozZi vy3Sie uvedené dokumenty, takéhoto klu€ového odbornika nebude
objednavatel v plneni predmetu zékazky akceptovat a takémuto klu€ovému odbornikovi
osobe nebude umozneny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby odborne spésobila osoba, klfu¢ovy odbornik, poCas prac dodrziavali
poziadavky urCené v bezpelno-pravnych predpisoch, priCom za pripadné poruSenie
predpisov takymto subjektom ¢&i strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel.
Vymenena odborne spésobila osoba, kfu€ovy odbornik, musi mat spdsobilost, na urovni
zodpovedajucej podmienke uéasti vo verejnom obstaravani, ktord dana osoba plnila. Pre
preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Pre ucCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat ani prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a
neobyCajné udalosti ako napriklad vojna, pozZiar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky, znemozriujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv
na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych
v CL.3 Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spbsobu skonCenia zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakofvek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoZznuje zakon.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dbvodov na strane Objednavatefla;
zastavenim realizacie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom
v termine a ¢ase ur€enom Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeSkani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako
sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podfa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpedenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.9, 9.11.
15.4.1,15.4.2,15.5.1,15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora
je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to
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17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

17.9

17.10

17.11

18.1

18.2

18.3

bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné poruSenie Zmiuvy.

Odstupenie od Zmluvy je uc€inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp.
po ucginnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych €asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dna
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia
Clanku 5 tejto Zmluvy.

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na ziadost
Objednavatela uskuto¢nit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela,
pricom uc€elne alebo nevyhnutné vynaloZzené naklady na konzervaciu neukonéeného diela
v takom pripade znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urlenej Objednavateflom odovzdat
Objednavatefovi neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat
stavenisko v sulade s dojednaniami tejto zmluvy; sucCastou protokolu o prevzati
neukonceného diela bude udaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku dfiu zaniku
tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonfenému dielu, resp. jeho <&asti, ktoré
Objednavatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechadza na Objednavatela odovzdanim
neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote do
patnastich (15) dni po ukon&eni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonenému dielu
prechadza na Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva
zanika dfiom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie
vzajomnych narokov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z
poruSenia povinnosti podla tejto zmluvy.

Clanok 18
Zaverecéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a
suvisiacich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavazuje sa k riadnemu a vCasnému poskytovaniu sucinnosti pre
Objednavatela spocivajucu napriklad formou predlozenia prisluSnych dokladov v sulade
s priru€¢kou pre prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s ciefom
dosiahnut naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat' sa akéhokofvek konania, ktoré by smerovalo proti zadujmom
Objednavatefla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.
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18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Neoddelitefnu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zakazky [Projektova dokumentacia — (na CD).
Priloha bude doplnena o pripadné vysvetlenia sutaznych podkladov podané v ramci
procesu verejnej sutazel;

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha &. 5 — Zoznam subdodavatelov;

Priloha €. 6 — Zoznam odborne spdsobilych oséb, klic¢ovych odbornikov.

Priloha €. 7 — Legislativhe poZiadavky v oblasti energetickej hospodarnosti, klimy a
Zivotného prostredia a v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v sulade s pravnymi
predpismi, najma Zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym znenim, ktoré
€o najlepSie zodpoveda pdvodne zamysfanému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym u€inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne
jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a
na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost az po splneni vietkych nizsie uvedenych podmienok :

e po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z..

O nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskdr do pat
(5) pracovnych dni od nadobudnutia jej u€innosti informovat’ Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:
V Medzilaborciach, dia .............c..co...... V Medzilaborciach, dna .......c...ccoeeveennne
Ing. Vladislav Visfiovsky Ing. Ivan Cernega
Primator mesta konatel DREAL STAV s.r.o.
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