
Zmluva o dielo  

č.2024/OA/001/001 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ  

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava 

Telefón, e-mail: +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: STRABAG s.r.o. 

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 991/B  

Štatutárny orgán: konatelia 

 Ing. Branislav Lukáč, konateľ 

 Ing. Luboš Tomášek, konateľ 

 Ing. Jakub Svoboda, konateľ 

 Ing. Martin Martinák, konateľ 

 Dipl. Ing. Moritz Freyborn, konateľ 

 Ing. Tomáš Hoza, konateľ 

 Ing. Milada Kušnírová, konateľ 

Prokúra: Ing. Zuzana Češková, prokurista 

 Ing. Karel Helma, prokurista 

 Ing. Milan Mockovčiak, prokurista 

 Ing. Petr Zach, prokurista  

IČO: 17 317 282  

IČ DPH: SK2020316298  



DIČ: 2020316298  

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie 

písomností: STRABAG s.r.o., Železničná 4/299, 914 01 Trenčianska Teplá 

Telefón, e-mail:   

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj ako 

„zmluvná strana“). 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST Hronský 

Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty“ 

obstaranej postupom verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe 

s názvom „ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia 

dopravnej cesty“ spočívajúce najmä v rekonštrukcii železničného zvršku a spodku, nástupíšť, 

priecestí, výhybiek, mostov a priepustov, budov a prístreškov, trakčného vedenia, osvetlenia, 

rozvodov nn a vn, náhradného zdroja energie, transformačnej stanice, miestneho rádiového 

systému, staničného zabezpečovacieho zariadenia, prenosového systému, oznamovacieho 

zariadenia a úpravách oznamovacích vedení (ďalej len „Dielo“ alebo „Stavba“) a zabezpečiť 

posúdenie súladu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 

realizáciu stavby uvedenej v bode 1.3. s platnými TSI notifikovanou osobou (tzv. okamžité 

posúdenie) a posúdenie súladu Diela s platnými TSI notifikovanou osobou (tzv. porealizačné 

posúdenie) (ďalej spolu „predmet Zmluvy“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas splnený 

predmet Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. Dielo je bližšie 

špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) a v Prílohe 

č. 2 – Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly) (ďalej len „príloha č. 2“).  

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví Dielo za podmienok stanovených v Zmluve, podľa projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „ŽST Hronský 

Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty“ (ďalej len 

„DSPRS“) spracovanej generálnym projektantom Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, 

Pribinova 4, 811 09 Bratislava, právoplatným stavebným povolením, resp. právoplatnými 

stavebnými povoleniami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN EN, STN, 

technickými normami železníc a technickými normami železničnej infraštruktúry, vyhláškami 

UIC, Všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb č. 26841/2001-O420 z 1.7.2010 

v aktuálnom znení (ďalej len „VTPKS“), ostatnými internými predpismi Objednávateľa a 

príslušnými technologickými postupmi.  

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné 

nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v čase a v kvalite dojednanej podľa Zmluvy.  

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet 

Zmluvy bol splnený v dohodnutej lehote plnenia.  

1.6. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť Zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých 

bude Dielo realizované:  



1.6.1. Súťažné podklady k zákazke „ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová 

Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty“, vrátane odpovedí Objednávateľa ako obstarávateľa 

na žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na 

preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len „súťažné podklady“),  

1.6.2. DSPRS,  

1.6.3. Právoplatné stavebné povolenia, ktoré Zhotoviteľovi predloží Objednávateľ,   

1.6.4. Harmonogram prác v zmysle bodu 2.5.  

1.7. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi Zmluvou a dokumentmi podľa bodov 1.6.1. až 

1.6.4. majú ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade 

rozporu medzi ustanoveniami textu Zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu 

Zmluvy.  

1.8. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že obdržal od Objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť 

Zmluvy a ktoré Zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť Objednávateľovi, a to najneskôr do desiatich pracovných 

dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas plnenia predmetu Zmluvy preukáže, že 

Objednávateľ neodovzdal Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre plnenie, Zhotoviteľ je 

oprávnený dodatočne vyžiadať od Objednávateľa chýbajúce podklady a Objednávateľ sa 

zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich  dní odo 

dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov.  

 

Článok 2 

Miesto a lehota plnenia 

2.1. Miesto plnenia, t.j. realizácie stavebných prác je:  

    Kraj: Banskobystrický 

    Okres: Žarnovica 

    Katastrálne územie miest a obcí: Psiare, Hronský Beňadik, Orovnica, Nová Baňa. 

Miestom dodania hmotných výstupov sú Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť celý predmet Zmluvy do 330 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

Predmet Zmluvy sa považuje za splnený okamihom podpísania Preberacieho protokolu pre Dielo 

zo strany stavebného dozora Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že v lehote podľa 

tohto bodu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj posúdenie súladu DSPRS s platnými TSI 

notifikovanou osobou (tzv. okamžité posúdenie) a posúdenie súladu Diela s platnými TSI 

notifikovanou osobou (tzv. porealizačné posúdenie). Ak posúdenia podľa predchádzajúcej vety 

nebudú vykonané, stavebný dozor Objednávateľa Preberací protokol pre Dielo nepodpíše.  

2.3. Lehotu plnenia podľa bodu 2.2. možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch:  

2.3.1. potreba vykonania naviac prác,  

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 

2.3.3. písomný pokyn Objednávateľa na prerušenie prác, 

2.3.4. výskyt udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou v zmysle bodu 14.16. 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., Zhotoviteľ predloží  

Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty 

plnenia podľa bodu 2.3.2., Zhotoviteľ bezodkladne predloží Objednávateľovi návrh dodatku a 

lehota plnenia sa predĺži o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti 

Zhotoviteľovi. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3., Zhotoviteľ 



bezodkladne predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa predĺži o dobu od 

doručenia písomného pokynu na prerušenie prác Zhotoviteľovi do dátumu uvedeného 

v písomnom pokyne Objednávateľa na pokračovanie v prácach Zhotoviteľovi. V prípade, ak 

z dôvodu predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3. vzniknú Zhotoviteľovi dodatočné náklady, 

predmetom dodatku bude aj úprava ceny Diela. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 

postupovať v súlade s bodom 3.7. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 

2.3.4., Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota 

plnenia sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. 

2.5. Harmonogram prác, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v rámci súčinnosti pred 

podpisom Zmluvy, je záväznou súčasťou Zmluvy. Do desať dní odo dňa odovzdania staveniska 

je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie aktualizovaný harmonogram 

prác. Objednávateľ sa k predloženému aktualizovanému harmonogramu prác bez zbytočného 

odkladu od jeho obdržania vyjadrí s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť čiastkové termíny 

plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. V prípade, ak Objednávateľ nemá 

pripomienky k predloženému aktualizovanému harmonogramu prác, predložený aktualizovaný 

harmonogram prác schváli. Aktualizovaný harmonogram prác po jeho schválení nahrádza 

harmonogram prác predložený v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy a stáva sa záväznou 

súčasťou Zmluvy. 

2.6. Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 2.5. sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené 

všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku. 

Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa harmonogramu prác 

sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa do omeškania. Zhotoviteľ sa do omeškania 

nedostane, pokiaľ sankcionovateľný míľnik nesplnil z dôvodov uvedených v bode 2.3., čo je 

povinný Objednávateľovi preukázať. Splnenie sankcionovateľného míľnika vrátane špecifikácie 

prác, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. Správnosť zápisu potvrdí svojim 

podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa.  

2.7. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela je pomalý alebo Zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme prác, je 

Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn Objednávateľa dodatočné opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania Diela tak, aby bola dodržaná príslušná lehota plnenia uvedená v bode 

2.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny 

za Dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote  troch 

pracovných dní od vyzvania zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako 

nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania 

Diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami 

znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou 

Zhotoviteľovi.  

2.8. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou Diela (t. j. vykonať akýkoľvek 

úkon resp. činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, 

navážka materiálu na stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po odovzdaní staveniska 

Objednávateľom.  

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluvnej cene za predmet Zmluvy:  

Zmluvná cena celkom bez DPH 37 443 537,74 EUR. 



3.2. Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa prílohy č. 2.  

3.4. K zmene ceny podľa bodu 3.1. môže dôjsť len v prípade: 

3.4.1. vzniku naviac prác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením 

nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave 

verejného obstarávania predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela, 

3.4.2. uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len 

„mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny 

v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a 

rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 3.8. a nasl. (ďalej len „MP č. 

19/2022“).  

3.5. Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, 

ktoré sú dôsledkom nekonania Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad 

nedostatočné preštudovanie podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom 

Zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky 

takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce bezodkladne po doručení písomného pokynu zo 

strany stavebného dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení 

naviac prác predloží Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude najmä 

rozsah naviac prác odsúhlasených zo strany stavebného dozoru Objednávateľa a cena za naviac 

práce určená podľa bodu 3.7. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať v súlade s bodom 4.4. a 

4.5. vykonané naviac práce po nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny 

naviac prác vznikne v  zmysle podmienok uvedených v článku 4 Zmluvy. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 3.6. bude jednotková cena jednotlivých 

položiek naviac prác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v ocenenom výkaze 

výmer. V prípade, že sa v ocenenom výkaze výmer nachádzajú položky s rovnakým textom a 

rôznou výškou jednotkovej ceny (JC) použije Zhotoviteľ v návrhu dodatku najnižšiu jednotkovú 

cenu z rovnakých položiek oceneného výkazu výmer. Položky prác alebo materiálov, ktoré nie je 

možné identifikovať v ocenenom výkaze výmer,  budú považované za nové položky a budú 

ocenené novými jednotkovými cenami. Porovnávacím ekvivalentom pre výšku jednotkových 

cien nových položiek budú databázy cenníkov orientačných cien (napr. CENEKON, ODIS) 

platných v čase realizácie naviac prác a verejne dostupné cenníky (napr. z internetových zdrojov) 

podľa času realizácie naviac prác. V prípade, že cena novej  položky nebude mať porovnávací 

ekvivalent, je Zhotoviteľ povinný takúto cenu preukázať Objednávateľovi daňovým dokladom a 

čestným vyhlásením, že v cene položiek sú zahrnuté iba ekonomicky oprávnené náklady a 

primeraná zisková prirážka tak ako ich definuje zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Takýmto spôsobom získaná nová jednotková cena sa do návrhu dodatku  

prepočíta spätne na cenovú úroveň kvartálu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo 

verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác (t.j. v referenčnom období 𝑡0 podľa MP 

č. 19/2022). Následne sa na tieto nové položky bude uplatňovať mechanizmus indexácie v zmysle 

MP č. 19/2022. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že týmto ustanovením nie sú dotknuté platobné podmienky 

upravené v Zmluve. 



3.8. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch 

nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom 

obstarávaní. Pre vylúčenie pochybností platí, že v čase uplatnenia mechanizmu indexácie musí 

byť Zmluva platná a účinná. 

3.9. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie 

zmluvne stanoveného a schváleného harmonogramu prác vrátane lehoty plnenia. Pre aplikáciu 

mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:  

3.9.1. referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny 

deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní; 

3.9.2. rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré si 

Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu. 

3.10. V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty plnenia, pre mechanizmus 

indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.9. 

3.11. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty plnenia alebo zmene harmonogramu 

predloženého v čase podpisu Zmluvy, resp. aktualizovaného harmonogramu prác po odovzdaní 

staveniska (harmonogramu prác v zmysle bodu 2.5.), na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo 

strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky 

adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa použije 

referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.9. 

3.12. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty plnenia z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote plnenia bude 

rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty plnenia.  

3.13. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie podľa bodu 3.15. je fixná časť nákladov realizovanej 

stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá 

podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov 

pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], 

Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a 

materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.  

3.14. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 

(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny 

pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie 

kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 

relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa 

matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien 

stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných 

materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu  

priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa 

matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.  

3.15. Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:  

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ (
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ (
𝑫𝒕

𝑫𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ (
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

) 

Kde: 



𝑷𝒕 :  násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú cenu 

vykonaných prác za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota 

násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.  

𝒕 :  ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje 

indexáciu. 

𝒕𝟎 :  referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota 

na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a časti 

stavby, ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

časti stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov 

resp. nákladov na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - 

mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of 

consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za 

kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné 

obdobie (kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie 

ponúk vo verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných 

hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 :  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý 

uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. 

𝟎, 𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien 

materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky. 

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of 

constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 



𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – 

štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – 

štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok. 

3.16. Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:  

3.16.1. Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné 

finančné nároky.  

3.16.2. Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 

finančných nárokov.  

3.16.3. Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo 

finančných nárokoch. 

3.17. V prípade, ak výsledná hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) je: 

3.17.1. väčšia ako číslo 1, Zhotoviteľ je oprávnený po zverejnení indexov za príslušné obdobie 

(kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom 

ktorého bude úprava ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu určená podľa bodu 

3.15. za skutočne zrealizované práce v príslušnom kvartáli (ďalej len „cena indexácie“). 

Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať cenu indexácie po nadobudnutí účinnosti 

dodatku, pričom nárok na úhradu ceny indexácie vznikne v zmysle podmienok uvedených 

v článku 4 Zmluvy. 

3.17.2. nižšia ako číslo 1, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi po zverejnení indexov za 

príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho 

internetovej stránke www.statistics.sk elektronicky návrh dodatku k Zmluve, predmetom 

ktorého bude cena indexácie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľom 

podpísané originály dodatku boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa 

doručenia návrhu dodatku Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety. 

Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zahrnúť cenu indexácie do faktúry po nadobudnutí 

účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny indexácie vznikne v zmysle podmienok 

uvedených v článku 4 Zmluvy. Objednávateľovi vznikne právo na zaplatenie ceny 

indexácie na nasledujúci deň po uplynutí lehoty 15 dní podľa predchádzajúcej vety bez 

ohľadu na to, či došlo k uzavretiu dodatku (dodatok má len deklaratórny charakter). 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia mechanizmu indexácie bude uzavretý 

samostatný dodatok, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 7 – Vzor dodatku pre uplatnenie 

mechanizmu indexácie (ďalej len „príloha č. 7“) a so znením ktorého obe zmluvné strany 

vyjadrili podpisom tejto Zmluvy súhlas. 

3.18. Lehotou plnenia sa pre účely mechanizmu indexácie rozumie lehota výstavby v zmysle MP č. 

19/2022. 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR.  



4.2. DPH bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).  

4.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu.  

4.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru jedenkrát mesačne len za skutočne zrealizované 

práce v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľovi vznikne 

povinnosť zahrnúť cenu indexácie najskôr do faktúry za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť 

dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v dôsledku uplatnenia mechanizmu indexácie. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať cenu indexácie samostatnou faktúrou okrem prípadu, ak 

všetky zrealizované práce už boli vyfakturované. Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku 

„Posúdenie TSI projektovej dokumentácie (okamžité posúdenie)“ do faktúry po predložení 

dokumentácie z okamžitého posúdenia podľa bodu 6.2. a položku „Posúdenie TSI stavby 

(porealizačné posúdenie)“ po predložení dokumentácie z porealizačného posúdenia podľa bodu 

6.2., a to najskôr do faktúry za mesiac, v ktorom Zhotoviteľ predložil príslušnú dokumentáciu 

v súlade s podmienkami Zmluvy.  

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za daný mesiac po potvrdení súpisov vykonaných prác, 

rekapitulácie objektov a celkovej rekapitulácie stavebným dozorom Objednávateľa, pričom 

stavebným dozorom Objednávateľa budú v súpisoch vykonaných prác potvrdené iba skutočne 

zrealizované množstvá jednotlivých položiek podľa prílohy č. 2. Následne je Zhotoviteľ povinný 

faktúru potvrdenú stavebným dozorom Objednávateľa zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú 

v bode 4.10., nie však skôr ako Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi bankovú záruku, resp. 

poistenie záruky podľa článku 5 Zmluvy.  

4.6. Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bola potvrdená (podpísaná) 

celková rekapitulácia stavebným dozorom Objednávateľa.  

4.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť nasledovné podporné dokumenty (prílohy):  

4.7.1. ku každému vyhotoveniu faktúry: originál súpisov vykonaných prác (vrátane súpisu pre 

Všeobecné požiadavky), podpísaných Zhotoviteľom a potvrdených (podpísaných) 

stavebným dozorom Objednávateľa,  

4.7.2. ku každému vyhotoveniu faktúry: originál rekapitulácie objektov, podpísanej 

Zhotoviteľom a potvrdenej (podpísanej) stavebným dozorom Objednávateľa, 

4.7.3. ku každému vyhotoveniu faktúry: originál celkovej rekapitulácie (ktorá zahŕňa aj 

Všeobecné požiadavky), podpísanej Zhotoviteľom a potvrdenej (podpísanej) stavebným 

dozorom Objednávateľa,  

4.7.4. iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa 

alebo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.  

 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný 

dokument, ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.  

4.8. Všetky faktúry musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať:  

˗ obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky,  

˗ náležitosti v zmysle Obchodného zákonníka,  

˗ náležitosti v zmysle zákona o DPH,  

˗ nasledovné údaje:  

 názov Diela (stavby),  

 predmet úhrady,  



 obchodné meno, IČO, IČ DPH Zhotoviteľa,  označenie peňažného ústavu a číslo účtu 

Zhotoviteľa (totožné ako v záhlaví Zmluvy), 

 číslo Zmluvy,  

 fakturovanú čiastku bez DPH (čiastku k úhrade bez DPH),  

 základ dane a čiastku DPH (ak na strane Zhotoviteľa sú splnené podmienky na vyčíslenie 

čiastky DPH ), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak na strane Zhotoviteľa sú splnené podmienky na 

vyčíslenie čiastky DPH), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku).  

4.9. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu obsahovať aj:  

 predmet penalizácie,  

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,  

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje,  

 splatnosť a sumu v EUR.  

4.10. Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis 

s originálnymi podpismi. Faktúra (vrátane rekapitulácie a súpisov vykonaných prác) musí byť 

podpísaná osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, ktorý predložil 

Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle bodu 4.17. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia 

Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Po potvrdení faktúry stavebným dozorom Objednávateľa si 

jedno vyhotovenie faktúry (vrátane príloh) ponecháva stavebný dozor Objednávateľa a štyri 

vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) je Zhotoviteľ povinný predložiť so sprievodným listom 

Objednávateľovi na adresu Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava.  

4.11. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj e-

mailom v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.  

4.12. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry na 

adresu uvedenú v bode 4.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti 

podľa Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového 

vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie 

odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.  

4.13. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto článku a 

ktorej prílohou sú všetky požadované podporné dokumenty.  

4.14. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry v listinnej podobe na adresu 

uvedenú v bode 4.10. vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov podľa bodu 4.7., 

ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke.  

4.15. Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným 

prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet 

Zhotoviteľa uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy.  

Akákoľvek zmena bankového účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné 

vykonať len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou.  

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného 

v záhlaví Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so 

Zmluvou. 



Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 

6 zákona o DPH. Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o 

DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je 

bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet 

v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na 

piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet 

v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom 

oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní 

v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, 

ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

4.16. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak faktúra 

bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre alebo 

v ktoromkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom v súlade, alebo 

faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebude správny po vecnej 

alebo formálnej stránke, alebo k faktúre nebudú priložené všetky požadované podporné 

dokumenty, Objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením 

nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 

prerušuje a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia 

faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej 

stránke, vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov na adresu uvedenú v bode 4.10.  

4.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi zoznam 

splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktúry, rekapitulácie a súpisov 

vykonaných prác. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo 

inou oprávnenou osobou Zhotoviteľa. Zoznam musí obsahovať pre každú splnomocnenú osobu 

minimálne nasledovné údaje: meno a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré môže daná osoba 

podpisovať a podpisový vzor. V prípade, ak bude zoznam obsahovať viacero splnomocnených 

osôb, je Zhotoviteľ povinný v zozname uviesť, či každá zo splnomocnených osôb môže 

podpisovať dokumenty samostatne alebo sa požaduje spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) 

splnomocnených osôb. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej istoty 

a vylúčenia akýchkoľvek pochybností, predložený bude jeden spoločný zoznam splnomocnených 

osôb (jeden dokument), ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou 

osobou jednotlivých členov združenia. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť aktualizovaný zoznam 

v prípade zmeny splnomocnených osôb. Zoznam, resp. aktualizovaný zoznam bude predložený 

osobitným sprievodným listom Zhotoviteľa. 

4.18. Peňažný záväzok Objednávateľa sa na účely Zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola 

príslušná suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.  

4.19. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa finančný 

plán na všetky platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy 

v štruktúre požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa bodu 4.20. a 4.24. Požadovanú 

štruktúru finančného plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 14 dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  

4.20. Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia 

faktúry. 

4.21. Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu predpokladaných 

nákladov. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy 



tak, aby predložený finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov Zmluvy. V prípade 

potreby spolupracuje so stavebným dozorom Objednávateľa.  

4.22. V prípade, ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu, 

Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do troch pracovných dní od obdržania 

pripomienok Objednávateľa. 

4.23. Finančný plán bude Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa predkladaný v 

elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken finančného plánu 

podpísaného Zhotoviteľom vo formáte pdf).  

4.24. Nezávisle od termínov podľa bodu 4.20. je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný 

plán aj na základe operatívnej požiadavky Objednávateľa do troch pracovných dní od jej 

obdržania. 

4.25. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný 

postup:  

4.25.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať túto 

položku na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k faktúre. V 

meracom protokole na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k tomu 

prislúchajúce % prirážky a zdôvodnenie uplatnenia prirážky,  

4.25.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť 

uvedená v celých číslach (množstvo na celé kusy).  

4.26. V prípade, ak pri postupnej fakturácii vykonaných prác nastane vplyvom zaokrúhľovania situácia, 

keď:  

4.26.1. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala presiahnuť celkovú cenu za 

položku uvedenú v prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci 

poslednej faktúry, ktorá bude obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii 

posledných množstiev pre danú položku), maximálne sumu, ktorá po súčte s doteraz 

vyfakturovanou sumou za danú položku, neprekročí celkovú cenu za položku uvedenú 

v prílohe č. 2,  

4.26.2. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala byť nižšia ako celková cena za 

položku uvedená v prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci 

poslednej faktúry, ktorá bude obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii 

posledných množstiev pre danú položku) sumu, ktorá sa bude po súčte s doteraz 

vyfakturovanou sumou za danú položku, rovnať celkovej cene dohodnutej za danú 

položku v prílohe č. 2.   

4.27. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje 

nároky alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy voči druhej zmluvnej strane. 

4.28. Objednávateľ si v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) vyhradzuje právo nezaplatiť 

Zhotoviteľovi 5 % z fakturovanej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov 

pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti. V prípade uplatnenia tohto práva, 

Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zadržanej čiastky v lehote splatnosti danej 

faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľovi zvykne nárok na zaplatenie zadržanej čiastky po 

preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej 

časti, ktoré bude potvrdené vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo. 

 

 

 



Článok 5 

Banková záruka, resp. poistenie záruky  

5.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky 

Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Objednávateľ sa k návrhu textu bez zbytočného odkladu vyjadrí. V prípade, ak v lehote 21 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy nebude ešte známy dátum odovzdania staveniska, 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v tejto lehote návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky bez uvedenia termínu uplynutia jej platnosti. V takom prípade sa Objednávateľ vyjadrí iba 

k ostatným náležitostiam návrhu textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky (s výnimkou 

termínu uplynutia jej platnosti). Ak Objednávateľ vo vyjadrení uvedie pripomienky, Zhotoviteľ 

je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej Objednávateľom. Ak je 

vyjadrenie Objednávateľa bez pripomienok, toto vyjadrenie sa považuje iba za predbežné 

odsúhlasenie návrhu textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky bez uvedenia termínu 

uplynutia jej platnosti. Bezodkladne potom, ako bude známy dátum odovzdania staveniska, 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opätovne návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky s uvedením termínu uplynutia jej platnosti, ku ktorému sa Objednávateľ bez zbytočného 

odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi bankovú záruku, resp. poistenie 

záruky do desiatich  pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu jej textu (vrátane odsúhlasenia 

termínu uplynutia platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky) Objednávateľom. Pokiaľ 

Objednávateľ neodsúhlasí Zhotoviteľovi predložený návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej 

Objednávateľom.  

5.2. Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme bankovej záruky, musí 

sa riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne 

záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) alebo tretej 

krajiny.  

5.3. Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme poistenia záruky, musí 

sa riadiť ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo 

tretej krajiny.  

5.4. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so 

sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej 

republike, alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je 

Objednávateľ oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti 

zahraničnej banky, resp. poisťovne finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené bankovou 

zárukou, resp. poistením záruky. V prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je 

vystavená/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť 

predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.  

5.5. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí znieť na sumu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 3.1. a musí byť vyhotovená/é podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 – Banková 

záruka/Poistenie záruky (vzor) (ďalej len „príloha č. 3“).  

5.6. Termín uplynutia platnosti zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy, uvedený v predloženej 

bankovej záruke, resp. poistení záruky bude stanovený ako predpokladaný dátum, a to jeden rok 

od predpokladaného dátumu splnenia predmetu Zmluvy (t.j. predpokladaný dátum = dátum 

odovzdania staveniska + lehota plnenia 330 dní  + 365 dní). Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby 

banková záruka, resp. poistenie záruky bola/o platná/é a vymáhateľná/é do doby vydania 



Protokolu o vyhotovení Diela podľa bodu 6.14. Ak Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 6.14. 

nebude vydaný aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky, 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade zmeny zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1., 

Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zabezpečiť zmenu čiastky bankovej záruky, resp. poistenia 

záruky. 

5.7. V bankovej záruke, resp. poistení záruky musí banka, resp. poisťovňa písomne vyhlásiť, že 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením 

peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 

peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku v zmysle tohto článku Zmluvy 

v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky alebo povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy 

vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5.8. V prípade, ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky bude stavebným 

dozorom Objednávateľa vydaný Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 6.14., potom je 

Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť bankovú záruku, resp. 

poistenie záruky Zhotoviteľovi bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou 

ktorej bude kópia Protokolu o vyhotovení Diela. 

5.9. Nepredloženie návrhu bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredloženie bankovej 

záruky, resp. poistenia záruky v lehote podľa bodu 5.1. sa bude považovať za podstatné porušenie 

Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

 

Článok 6 

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky 

6.1. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú platné 

právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi Objednávateľa, ktorých 

dodržanie je potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať 

všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa predmetu Zmluvy, 

ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v 

Zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovené Dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre 

takéto Dielo vyžadované predpismi a normami technickými a bezpečnostnými, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, internými predpismi Objednávateľa a Zmluvou. Objednávateľ 

poskytne interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi bezodkladne po 

jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 

počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám (s výnimkou 

subdodávateľov). Zhotoviteľ je povinný do dvoch pracovných dní odo dňa písomnej výzvy 

Objednávateľa a vždy najneskôr päť pracovných dní pred fyzickým zásahom do zariadenia 

železničnej zabezpečovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ) aj bez písomnej výzvy Objednávateľa, 

predložiť osvedčenie alebo iný písomný doklad vydaný výrobcom zariadenia železničnej 

zabezpečovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ), ktoré bude do Diela inštalované, alebo do ktorých sa 

v rámci Diela bude vykonávať zásah, že bol preškolený, preskúšaný a spĺňa výrobcom stanovené 

podmienky pre výkon montáže, oživenia, nastavenia technológie a  uvedenia zariadenia do 

prevádzky (SZZ, PZZ, TZZ  a  vzájomných  väzieb) s uvedeným konkrétneho typu technológie. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť: 



6.2.1. okamžité posúdenie súladu DSPRS s platnými TSI notifikovanou osobou, najneskôr 

do začatia realizácie takých prác, ktoré môžu byť výsledkom okamžitého posúdenia 

dotknuté, 

6.2.2. po ukončení realizácie Diela porealizačné posúdenie súladu Diela s platnými TSI 

notifikovanou osobou, 

ktoré dokladuje ES certifikátmi o overení subsystémov a splnenie základných požiadaviek TSI u 

predmetnej stavby, ktoré dokladuje ES vyhláseniami o zhode a vhodnosti používania a ES 

vyhláseniami o overení subsystémov v súlade s požiadavkami a platnými TSI a európskou 

legislatívou, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o 

interoperabilite železničného systému v Európskej únii, v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o 

dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dráhach“), v zmysle rezortných predpisov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, v 

zmysle technických predpisov pre oblasť dráh a príslušnými normami, ktoré sú aplikované, resp. 

môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky, alebo plnením Zmluvy a v 

zmysle interného predpisu Objednávateľa ŽSR R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR  (ďalej 

len „dokumentácia z okamžitého posúdenia“, resp. „dokumentácia z porealizačného 

posúdenia“). 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy 

Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. 

Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom 

časovom predstihu, a to najmenej päť pracovných dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska 

bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska. Pred samotným úkonom prevzatia 

staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene Zhotoviteľa predloží zástupcovi Objednávateľa 

odovzdávajúcemu stavenisko (i) jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého 

vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu podľa bodu 8.2. V opačnom prípade 

Objednávateľ nie je povinný stavenisko Zhotoviteľovi odovzdať, avšak lehota na splnenie 

predmetu Zmluvy začína plynúť akoby bolo stavenisko riadne odovzdané (okrem prípadu, ak 

neuzavretie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

preukázateľne Zhotoviteľ nezavinil). Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti 

staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác. Prípadné náklady na 

opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere Zhotoviteľ.  

6.4. Funkciu stavebného dozoru Objednávateľa budú vykonávať zamestnanci Objednávateľa, ktorých 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v súlade s bodom 17.2. 

6.5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť údaje o Hlavnom stavbyvedúcom v súlade s 

bodom 17.3.  

6.6. Stavebný dozor Objednávateľa bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby.  

6.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zhotoviteľ je 

povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to ako originál a dve kópie originálu. 

Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor Objednávateľa, druhú 

kópiu je Zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty 

alebo zničenia originálu.  

6.8. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť Hlavný stavbyvedúci. Okrem tejto osoby sú 

oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa a projektant (autorský dozor) obvyklým 

spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy musí byť Objednávateľ do 24 hodín 



upozornený zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. 

Stavebný dozor Objednávateľa je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a 

sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo 

dopĺňať žiadne ustanovenie Zmluvy.  

6.9. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na Diele.  

6.10. Zhotoviteľ je povinný v súlade s predpisom ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy 

v správe ŽSR zabezpečiť pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti v 

obvode dráhy povolenie vstupu do obvodu dráhy v správe Objednávateľa, a pre všetky vozidlá 

povolenie na vjazd cestného vozidla do obvodu dráhy v správe Objednávateľa počas celého 

výkonu práce.  

6.11. Zhotoviteľ je povinný na mieste zhotovovania Diela pri zhotovovaní Diela a v okolí miesta 

zhotovovania Diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je 

povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.  

6.12. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zhotovovania Diela uskutočniť kontrolu 

zhotovovania Diela v súlade so Zmluvou. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 

predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi 

skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni 

vopred preukázateľne vyzve Objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí Diela.  

6.13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo alebo 

jeho časť pripravená na odovzdanie.  

6.14. Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade so slovenskými právnymi predpismi 

postupne po jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. 

Odovzdanie a prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje 

všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ požiada stavebný dozor Objednávateľa 

o vydanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Spolu so 

žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane príslušných  elektronických 

záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení 

Zmluvy. Po odovzdaní a prevzatí všetkých častí Diela stavebný dozor Objednávateľa vydá 

Preberací protokol pre Dielo. Preberací protokol pre Dielo stavebný dozor Objednávateľa nevydá 

pred tým ako pre všetky časti Diela budú vydané samostatné Protokoly o odovzdaní a prevzatí 

Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti zmluvné strany podpíšu 

aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná do predčasného užívania. Po odstránení všetkých vád a 

nedorobkov uvedených v týchto protokoloch [Preberací protokol pre Dielo a Protokoly 

o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti], má Zhotoviteľ právo požiadať 

stavebný dozor Objednávateľa o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný dozor 

Objednávateľa je po obdržaní žiadosti povinný bez zbytočného odkladu vydať Protokol o 

vyhotovení Diela alebo zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov a úkonov, ktoré má Zhotoviteľ 

vykonať v termínoch stanovených stavebným dozorom Objednávateľa. Po vykonaní uvedených 

úkonov Zhotoviteľ môže opätovne požiadať o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. V súlade 

so zákonom o verejných prácach a v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zmluvné strany podpíšu Preberací protokol 



o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so 

stavebným dozorom Objednávateľa. 

6.15. Ak Objednávateľ prevezme predmet Zmluvy s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré nebránia 

riadnemu užívaniu Diela alebo jeho časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, 

(diela) alebo jej dokončenej časti zoznam týchto vád a/alebo nedorobkov, vrátane dodatočnej 

primeranej lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne tieto vady a/alebo 

nedorobky odstrániť.  

6.16. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa akýkoľvek podklad, dokument, 

správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a to vo forme určenej Objednávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy, pričom na uvedenú zmenu 

formy Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní v požiadavke na predloženie predmetného podkladu, 

dokumentu, správy alebo iného materiálu týkajúceho sa realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný 

prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak 

o to Objednávateľ požiada. Dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je 

stanovená ich forma, je Zhotoviteľ povinný predkladať vo forme odsúhlasenej stavebným 

dozorom prípadne iným oprávneným zamestnancom Objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu 

je možné meniť počas realizácie.  

6.17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do siedmich pracovných dní po skončení každého mesiaca 

správy o postupe prác (o vecnom plnení) a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej forme 

stavebnému dozoru Objednávateľa na schválenie. Po schválení stavebným dozorom 

Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť správy Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach 

v písomnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy 

o postupe prác musí byť schválený Objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať:  

6.17.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových prác 

dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, 

lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na stavenisko, výstavby, 

akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, záručnej lehoty,  

6.17.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení Zhotoviteľa, kópie 

dokumentov o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov,  

6.17.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu k 

životnému prostrediu a verejnosti,  

6.17.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich 

súčastí, environmentálne správy, hlásenie – zoznam vyzískaného materiálu, odovzdaného 

Objednávateľovi,  

6.17.5. aj údaj o výške finančného plnenia za príslušný mesiac a údaj o výške kumulovaného 

finančného plnenia do konca príslušného mesiaca (vrátane). V prípade, ak v čase 

vyhotovenia správy nie je ešte stavebným dozorom Objednávateľa potvrdená mesačná 

fakturácia (súpisy vykonaných prác, rekapitulácia objektov, celková rekapitulácia, 

faktúra), Zhotoviteľ v správe uvedie predmetné údaje na základe podkladov predložených 

stavebnému dozorovi Objednávateľa. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi najmä:  

6.18.1. projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslením 

všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v piatich  vyhotoveniach v 

tlačenej podobe (čistopis) a vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD 



(jedenkrát editovateľný, vektorový  formát dwg/dgn; jedenkrát needitovateľný formát 

pdf.), v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich 

predpisov.  

6.18.2. geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným 

geodetom s oprávnením na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore 

geodetov a kartografov, ktorá musí obsahovať aj geometrické plány s vyznačením 

vecných bremien, ako súčasť podkladov ku kolaudačnému konaniu. Dokumentácia 

musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a 

súvisiacich predpisov a musí obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú 

katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Zameranie skutočného realizovania 

stavby musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je 

vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy),  

6.18.3. potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok, 

6.18.4. zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 

návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do 

slovenského jazyka, 

6.18.5. návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení, 

6.18.6. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

6.18.7. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

6.18.8. zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

6.18.9. doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

6.18.10. protokoly o vykonanej úradnej skúške UTZ, 

6.18.11. východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

6.18.12. stavebné denníky, 

6.18.13. ES vyhlásenia o zhode, 

6.18.14. všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby 

pričom pokiaľ sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je dostatočný 

alebo ak chýba, Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej stavebným úradom pre 

Objednávateľa ako stavebníka zjednať nápravu,  

6.18.15. udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy 

všetkých inštalovaných zariadení. Pod pojmom inštalované zariadenie sa rozumie 

výrobok, komponent, alebo technické zariadenie určené na špecifické použitie v rámci 

prevádzky železničnej infraštruktúry, ktorého obsluha, ovládanie (manipulácia) si 

vyžaduje osobitné, preukázateľné oboznámenie, resp. zaškolenie.  V podmienkach budú 

stanovené: 

6.18.15.1. zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia 

predčasného opotrebenia (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné 

postupy, oprávnenia, iné), 

6.18.15.2. zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, 

komponentov, armatúr a iných definovaných častí zariadení) zložkami 

údržby Objednávateľa, 



6.18.15.3. potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon 

plánovanej periodickej údržby aj okamžitých opráv, 

6.18.15.4. metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

6.18.15.5. zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, 

jednotkových cien, dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon 

okamžitých opráv inštalovaných zariadení (jednotková cena náhradných 

dielov nesmie presiahnuť cenu, použitú pre výpočet ceny obstarania celého 

Diela), 

6.18.15.6. zoznamy odporúčaných školení pre zamestnancov údržby potrebných pre 

kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej údržby a okamžitých opráv 

inštalovaných zariadení. Kvantifikovanie záväzných rozsahov školení a 

optimálnych počtov školených zamestnancov. 

Dokumenty uvedené v bode 6.18.3. až 6.18.15. odovzdá Zhotoviteľ v rámci odovzdávania 

dokumentácie  v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) a v jednom vyhotovení na 

digitálnom médiu CD/DVD (v needitovateľnom formáte pdf.). Rozčlenenie konkrétnych 

dokumentov bude zodpovedať členeniu stavby  podľa SO a PS. 

6.19. Ak Zhotoviteľ použije iné prístupové komunikácie alebo miesta pre zariadenie staveniska ako je 

odporučené v DSPRS a na týchto plochách sa bude nachádzať vzrastlá zeleň, povolenie na jej 

odstránenie je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť sám a na vlastné náklady, vrátane zaplatenia výšky 

spoločenskej hodnoty, resp. zabezpečenia náhradnej výsadby zelene za odstránené dreviny 

stanovenej príslušným povolením, vrátane dendrologického prieskumu prípadne akýchkoľvek 

iných súvisiacich nákladov.  

6.20. Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušnú časť na Diele odbornými pracovníkmi, ktorých 

uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.  

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka, a to na princípe nahradenia 

osoby za osobu.  
 

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný 

pracovník musí spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na 

preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

6.20.1.  Hlavný stavbyvedúci 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote  2 000 000,00 

EUR bez DPH, na pozícii hlavného stavbyvedúceho, alebo v inej obdobnej riadiacej 

funkcii; pričom pod pojmom iná obdobná riadiaca funkcia sa rozumie odborný 

zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte viedol tím 

odborných pracovníkov na pridelenom úseku; preukazuje sa predložením referenčného 

listu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v 

kapitole E. súťažných podkladov,  

- osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci vydané 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov pre výkon činnosti (kategórie):  



20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby; v prípade 

osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, Zhotoviteľ predloží okrem osvedčenia aj doklad 

o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo 

ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie 

podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej 

republiky.  

6.20.2. Špecialista pre železničný zvršok a spodok 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,   

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky,  na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa železničného zvršku 

alebo spodku v minimálnej hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH, na pozícii špecialistu 

pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením 

referenčného listu  odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ 

uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov, 

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 

znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie):  

20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby; v prípade 

osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, Zhotoviteľ predloží okrem osvedčenia aj doklad 

o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo 

ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie 

podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej 

republiky.  

6.20.3. Špecialista pre oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,   

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky, na ktorom boli uskutočnené práce na oznamovacom a zabezpečovacom 

zariadení v minimálnej hodnote 200 000,00 EUR bez DPH, na pozícii špecialistu pre 

oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa 

predložením referenčného listu  odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa 

Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov,  

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám 

na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických v 

zmysle § 26 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom 

rozsahu:  

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane  

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie 



podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej 

republiky, 

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 

znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie):  

20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (24) potrubné, energetické a iné líniové 

stavby; alebo pre výkon činnosti: 30 – technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia 

vydaného SKSI po 1.1.2005, Zhotoviteľ predloží okrem osvedčenia aj doklad o 

podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo 

ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie 

podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej 

republiky. 

6.20.4. Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,   

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky, na ktorom boli uskutočnené práce na trakčnom vedení v minimálnej hodnote 

300 000,00 EUR bez DPH, na pozícii špecialistu pre trakčné vedenia a silnoprúd alebo 

stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného listu  odborného pracovníka 

vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných 

podkladov, 

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám 

na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických v 

zmysle § 26 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom 

rozsahu: 

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia  

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane  

E4: Trakčné vedenie železničných dráh 

E9: Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy  

E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny  

E12: Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov  

alebo ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie 

podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej 

republiky, 

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 

znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie):  

20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (24) potrubné, energetické a iné líniové 

stavby; alebo pre výkon činnosti: 30 – technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia 

vydaného SKSI po 1.1.2005, Zhotoviteľ predloží okrem osvedčenia aj doklad o 



podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo 

ekvivalentný doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie 

podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej 

republiky. 

6.20.5. Geodet stavby 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 

preukazuje sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 250 000,00 

EUR bez DPH, na pozícii zodpovedného geodeta stavby, pričom pod pojmom 

zodpovedný geodet stavby sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným 

zameraním, ktorý na projekte viedol tím odborných pracovníkov na pridelenom úseku; 

preukazuje sa predložením referenčného listu odborného pracovníka vyhotoveného v 

rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov, 

- oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. 

z. o Komore geodetov a kartografov alebo podľa § 6 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore 

geodetov a kartografov vydané Komorou geodetov a kartografov splnomocňujúce 

autorizovaného geodeta a kartografa overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 

6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii; alebo ekvivalentný 

doklad, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo Slovenskej republiky alebo 

medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými 

orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné a 

príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky. 

6.21. Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so 

všetkými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.20., ktorými preukáže že nový 

navrhovaný odborný pracovník spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový 

navrhovaný odborný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v 

zmysle bodu 6.20., Objednávateľ odborného pracovníka neodsúhlasí.  

6.22. Hlavný stavbyvedúci je v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdania staveniska povinný 

písomne oznámiť Objednávateľovi meno zástupcu z radov odborných pracovníkov, ktorý bude 

v čase jeho neprítomnosti z dôvodu čerpania dovolenky, práceneschopnosti a pod. riadne plniť 

všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie. 

6.23. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 

výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný 

v lehote 28 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy najneskôr do času vykonávania ich 

činnosti vyplývajúcej zo Zmluvy zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných 

odborníkov a predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie 

je hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať danú činnosť. Zhotoviteľ je zároveň 

povinný zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka za účelom dorozumievania sa so zahraničným 

odborníkom. 

6.24. V prípade, že Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a 

skutočnom stave na príslušnom PS/SO, je povinný najneskôr do siedmich dní odo dňa ich zistenia 

na tieto Objednávateľa písomne upozorniť. 

6.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci kolaudačného konania.   



6.26. Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. 

Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej 

stránke Objednávateľa. 

6.27. Vzhľadom k tomu, že v DSPRS sa uvádzajú technologické zariadenia a typy od konkrétneho 

výrobcu alebo konkrétny typ, Objednávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie, ktoré musí spĺňať 

požiadavku kompatibility s existujúcim sieťovým prostredím a musí byť do neho plnohodnotne 

implementovateľné. Toto riešenie musí byť odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa, 

príslušným správcom železničnej infraštruktúry a projektantom.  

6.28. V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) neuviedol vo svojej ponuke vo výkaze výmer do stĺpca 

s názvom „Špecifikácia (materiál/technológia)“ ekvivalentné riešenie (konkrétny druh materiálu 

resp. technológie), je povinný zabudovať materiál resp. technológiu, ktoré sú uvedené v popise 

položky alebo v DSPRS, okrem prípadu ak dôjde k zmene materiálu resp. technológie v súlade 

s nasledujúcimi odsekmi tohto bodu. 

V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) (i) neuviedol v ponuke iný materiál resp. technológiu 

ako sú uvedené v popise položky alebo v DSPRS, avšak má v úmysle iný materiál resp. 

technológiu použiť, alebo (ii) v ponuke uviedol iný materiál resp. technológiu, avšak tento 

materiál resp. technológiu nemá v úmysle použiť,  môže Zhotoviteľ pristúpiť k zmene materiálu 

resp. technológie len v prípade, ak Objednávateľ zmenu schváli.  

Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o zmenu materiálu resp. technológie písomne e-

mailom na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy, príp. listom zaslaným na Adresu pre 

doručovanie písomností uvedenú záhlaví Zmluvy. V písomnej žiadosti je Zhotoviteľ povinný 

uviesť konkrétny a technicky zadefinovaný druh materiálu/technológie a výrobcu 

materiálu/technológie, ako aj porovnanie parametrov pôvodného materiálu resp. pôvodnej 

technológie s navrhovaným materiálom/navrhovanou technológiou. Povinnosť preukázať, že 

navrhovaný materiál/ navrhovaný technológia má rovnaké, resp. lepšie parametre ako pôvodný 

materiál/ pôvodná technológia, je povinnosťou Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený žiadosti 

o zmenu materiálu/technológie nevyhovieť najmä v nasledovných prípadoch: 

- ak Zhotoviteľ bude v dôsledku zmeny materiálu/technológie požadovať zvýšenie zmluvnej 

ceny alebo predĺženie lehoty plnenia, 

- ak Zhotoviteľ dostatočne nepreukáže Objednávateľovi, že navrhovaný materiál/ navrhovaná 

technológia má rovnaké, príp. lepšie parametre ako pôvodný materiál/ pôvodná technológia, 

- ak zmena materiálu/technológie bude mať vplyv na vydané stavebné povolenie; v prípade, ak 

napriek tejto skutočnosti Objednávateľ použitie iného materiálu alebo technológie schváli, 

činnosti súvisiace s touto zmenou – napr. zmena DSRS, zabezpečenie zmeny stavebného 

povolenia vrátane súvisiacich správnych a iných poplatkov, zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné 

náklady, pričom prípadná akákoľvek zmena, ktorá bude mať vplyv na zmenu DSPRS musí 

byť vopred prerokovaná a schválená Objednávateľom.   

Zhotoviteľ je oprávnený použiť nový materiál/ novú technológiu už po doručení písomného 

súhlasu na použitie iného materiálu/inej technológie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať nový materiál/ novú technológiu až po nadobudnutí 

účinnosti dodatku, ktorého predmetom bude zmena materiálu/technológie. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že za zmenu s povinnosťou postupovať podľa predchádzajúcich 

ustanovení sa považuje aj prípad, ak Zhotoviteľ uviedol v ponuke iný materiál resp. technológiu 

ako sú uvedené v popise položky alebo v DSPRS, avšak Zhotoviteľ sa rozhodne použiť materiál 

resp. technológiu uvedenú v popise položky alebo v DSPRS.  



6.29. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dokument preukazujúci prevod licencie 

k príslušnému softvérovému produktu najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Zhotoviteľ je povinný softvér v zariadeniach 

OZT dodať v slovenskej jazykovej verzii. 

6.30. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na stavenisko zhotoviteľovi stálych tabúľ pri ich montáži, 

resp. osadzovaní a poskytnúť mu v prípade potreby súčinnosť z hľadiska podstatných údajov 

a informácií, ktoré môžu byť pri umiestnení pútačov dôležité. 

6.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akýkoľvek demontovaný materiál (bez rozdielu na možnosť, resp. 

nemožnosť jeho druhotného využitia), ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu a 

odhadnutého množstva odpadu vznikol v rámci realizácie Diela, odovzdá Objednávateľovi. 

Odovzdanie a prevzatie  demontovaného materiálu potvrdia zmluvné strany podpismi 

oprávnených osôb za Objednávateľa a za Zhotoviteľa. 

 

Článok 7 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

7.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na Diele o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 

interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR Z 2“).  

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti 

svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa. V spolupráci s miestnymi 

zdravotnými orgánmi Zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích 

zariadeniach svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa vždy k dispozícii 

zdravotný personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa a záchranná služba a aby boli vytvorené 

vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií.  

7.3. Zhotoviteľ zašle stavebnému dozoru Objednávateľa podrobnosti o každej nehode alebo 

mimoriadnej udalosti  čo najskôr po tom, ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a 

podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti  a zabezpečenia osôb a škôd na majetku 

podľa toho, ako ich bude stavebný dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať.  

7.4. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ VTPKS.  

7.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej zastávky, železničnej 

trate a priestorov Objednávateľa (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým 

priestorom, ostatný priestor  v zmysle predpisu ŽSR Z 2) počas prevádzky, boli vykonávané v 

súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o BOZP“), ako aj v súlade s predpisom ŽSR Z 2 a ostatnými platnými predpismi 

Objednávateľa.  

7.6. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov Zhotoviteľa, 

ako aj zamestnancov subdodávateľa, musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a s platnými internými predpismi Objednávateľa.  

7.7. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na spoločnom 

pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, je v zmysle § 18 zákona o 



BOZP povinný spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za 

vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá 

Zhotoviteľ.  

7.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ešte pred zriadením staveniska.  

7.9. Objednávateľ ako stavebník, v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. 

z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko určí a zabezpečí pre 

predmetné stavenisko pred začatím stavebných prác jedného alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s týmto koordinátorom bezpečnosti 

Objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a to po celú dobu 

realizácie Diela. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zmluvne zaviazať k spolupráci (súčinnosti) s 

koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela aj všetky právnické a 

fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti Diela alebo 

niektorých prác.  

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a elektrotechnickú 

spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa vyžadovanú právnymi 

predpismi (najmä nie však výlučne predpismi o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú 

spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu Zmluvy).  

7.11. Zhotoviteľ je povinný:  

7.11.1. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou 

činnosťou na stavbe [napr. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností] ako aj interné predpisy a smernice Objednávateľa  a dodržiavať 

určené technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť pracovníci Zhotoviteľa 

riadne, preukázateľne oboznámení (s overením znalostí) a zmluvne zaviazať k tomu aj 

iné osoby (napr. subdodávateľa). Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie tejto povinnosti 

každou osobou, ktorá je prítomná na stavenisku,  

7.11.2. zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, v koľaji, na 

trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z 2) bolo najprv dohodnuté 

s príslušným zamestnancom Objednávateľa zodpovedným za riadenie prevádzky 

(pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca železničnej stanice, 

vedúci pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup prác vo vzťahu k prevádzke 

koľajových vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami  (v súlade s príslušnými 

ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2),  

7.11.3. poskytnúť určenému koordinátorovi bezpečnosti Objednávateľa súčinnosť po celú dobu 

realizácie stavby,  

7.11.4. dodržiavať plán BOZP po celú dobu realizácie stavby a vyžadovať jeho plnenie aj od 

všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb,  

7.11.5. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti 

Objednávateľa,  



7.11.6. vykonávať práce a činnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatných účastníkov 

stavby zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnancov 

vykonávajúcich dopravu na železničnej dráhe a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť, 

prepravcovia a i.),  

7.11.7. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, PHM a vody určené 

Objednávateľom pri odovzdaní staveniska,  

7.11.8. zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre 

zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov 

nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore Objednávateľa zabezpečiť príslušný 

výstražný odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

7.11.9. umožniť koordinátorovi bezpečnosti Objednávateľa  vykonať zápis  do stavebného 

denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

7.11.10. v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa,  

7.11.11. zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. 

psychotropných látok v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k 

zamedzeniu nastupovať zamestnancom pod ich vplyvom do práce,  

7.11.12. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,  

7.11.13. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci 

možností udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu.  

7.12. Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich 

pracovníkov a pracovníkov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade. Stavebnou činnosťou nesmie 

byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov Objednávateľa, polície, ako aj cestujúcej 

verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez 

vylúčenia verejnosti počas realizácie rekonštrukcie v súlade so zákonom o dráhach.  

7.13. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom, čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa železničnej dráhy, príslušných zamestnancov Objednávateľa (v zmysle predpisu 

ŽSR Z 2) a koordinátora bezpečnosti Objednávateľa, a preukázateľne s nimi dohodnúť príslušné 

podmienky pre bezpečný výkon činnosti.  

7.14. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ a 

„Posúdenie rizík“.  

7.15. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov  koordinátorovi 

bezpečnosti Objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov v stanovenej 

forme a čase.  

7.16. Zhotoviteľ je povinný vymenovať na stavenisku bezpečnostného technika zodpovedného za 

dodržiavanie bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto 

činnosť a právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V 

priebehu celej doby realizácie Diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre 

výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať. Zhotoviteľ je povinný túto osobu oznámiť 

Objednávateľovi v súlade s bodom 17.3. 

7.17. Každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa myslí aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek 

rade), nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto 



doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, resp. ním povereného subjektu 

predložiť:  

7.17.1. doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách 

Objednávateľa a v jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v 

predpise ŽSR Z 2,  

7.17.2. doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2,  

7.17.3. doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi, 

a zároveň musí byť zapísaný v zozname osôb oznámených v zmysle bodu 7.18. 

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu a 

zároveň nebude uvedený v zozname osôb podľa predchádzajúcej vety, nie je oprávnený vstúpiť 

na stavenisko. 

7.18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru Objednávateľa každého 

subdodávateľa (vrátane zoznamu pracovníkov za subdodávateľa a informácie či pracovníci majú 

platné doklady podľa bodu 7.17.) v ktoromkoľvek rade, ktorého pracovníci budú vstupovať na 

stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov subdodávateľa na stavenisko. 

7.19. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona o BOZP a interného predpisu Objednávateľa 

ŽSR Z 2, čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ 

nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na Diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s 

podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky 

v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 6 - 

Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR – 

podklad pre vypracovanie (ďalej len „príloha č. 6“). 

 

Článok 8 

Nakladanie s odpadom 

8.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého 

pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo 

obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý 

vyprodukovali pracovníci Zhotoviteľa) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Zhotoviteľ je povinný nakladať 

s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Objednávateľ 

v súlade s ustanoveniami tohto článku. Za týmto účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi 

bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí 

Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s 

odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ. 

8.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

staveniska predloží Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom 

majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré 

vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú 

uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky  č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej 

len „vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z.“). V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je 



Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na 

odobratie odpadu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nepredloženie 

zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa 

neprevziať stavenisko a/alebo od Zmluvy odstúpiť.   

8.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj 

označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný: 

8.3.1. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa 

uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných 

odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej 

plochy (§ 139b ods. 1 stavebného zákona), 

8.3.2. vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre 

nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, 

vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich 

maximálne opätovné využitie a recyklácia, 

8.3.3. stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z 

recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to 

technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, 

8.3.4. manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné  

pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 

prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii)  s odstránenými stavebnými 

materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 

Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu 

vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, 

ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy 

č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., 

8.3.5. nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky 

alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu 

ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné 

použitie alebo na recykláciu, 

8.3.6. preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné 

dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. 

z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého 

územnom obvode bude Zhotoviteľ demolačné práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto 

bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ, 

8.3.7. preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, 

písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane  

fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných 

prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie 

zodpovedá Zhotoviteľ. 

8.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2. 



8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie 

v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak 

oprávnená osoba, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 8.2. odpad odovzdaný, 

nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 

evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa. 

8.6. Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5. najneskôr v deň vydania Protokolu 

o vyhotovení Diela stavebným dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 6.14. Ak realizácia 

Diela bude zasahovať do viacerých kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5. vždy najneskôr v posledný deň príslušného 

kalendárneho roka, okrem posledného roka realizácie Diela, kedy je Zhotoviteľ povinný 

odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5. najneskôr v deň vydania 

Protokolu o vyhotovení Diela stavebným dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 6.14. Spolu 

s evidenciou odpadov podľa bodu 8.5. je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) Zhotoviteľom 

a Objednávateľom a na strane preberajúceho poverenou osobou preberajúceho,  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu, 

- kópie ohlásení podaných podľa bodu 8.3.6. a 8.3.7. (vrátane fotodokumentácie), 

- dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať 

ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. 

8.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne 

vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného 

odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2. Momentom odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je 

oprávnená osoba zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s platnými právnymi 

predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na oprávnenú osobu. 

Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu 

na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo 

účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele 

odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú 

predchádzajúcou vetou nedotknuté. 

8.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených 

v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je 

Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi uhradiť najneskôr do desať pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ 

je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu vzniknutú voči 

Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 

Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. 



Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve.   

8.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce 

povinnosti Zhotoviteľa sa v súvislosti s nebezpečným odpadom neuplatnia. 

 

Článok 9 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi  

9.1. Zmluva medzi Zhotoviteľom a priamym subdodávateľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou. 

9.2. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 

ods. 5 ZVO. 

9.3. Časť plnenia predmetu Zmluvy, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného 

vzťahu priameho subdodávateľa, môže byť ďalej zverená priamym subdodávateľom tretej osobe, 

avšak nie v celom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako 

by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s novým priamym subdodávateľom 

nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.  

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom 

priamych subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí 

Prílohu č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 4“) alebo odsúhlasení 

Objednávateľom v zmysle bodu 9.5. alebo 9.6.  

9.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť priameho subdodávateľa uvedeného 

v prílohe č. 4 alebo doplniť nového priameho subdodávateľa do prílohy č. 4  len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je 

Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v prílohe č. 4. Objednávateľ písomne 

upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desiatich  dní odo dňa obdržania úplnej 

žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa 

Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 

súhlas Objednávateľa s priamym subdodávateľom.  

9.6. Ak Objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za 

priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.5. výzve o náhradu 

vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že 

príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho 

subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a 

včas. 

9.7. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v zozname priamych subdodávateľov, Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do päť 

pracovných dní odo dňa doručenia súhlasu Objednávateľa s novým priamym subdodávateľom (v 

prípade zmeny priameho subdodávateľa alebo doplnenia priameho subdodávateľa do zoznamu 

priamych subdodávateľov) alebo odo dňa skončenia zmluvy s priamym subdodávateľom (v 

prípade vynechania priameho subdodávateľa zo zoznamu priamych subdodávateľov bez 

náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4. Na požiadanie 

Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým 

priamym subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy s priamym subdodávateľom, predložením 



originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do päť pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti. 

9.8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom 

subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom 

„údaje o priamom subdodávateľovi“ sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 4, začatie 

konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie priameho subdodávateľa.  

9.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom obsahovala 

nasledovné ustanovenia:  

9.9.1. predmet subdodávky,  

9.9.2. cenu subdodávky,  

9.9.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie 

časti Diela, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah.  

9.10. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia 

uvedené v bodoch 9.9.1. až 9.9.3., Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto priameho 

subdodávateľa odmietnuť, pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo 

bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie nového priameho subdodávateľa. 

9.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal priamy 

subdodávateľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska 

únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému 

obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, 

alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej 

republiky nariadením. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa 

predchádzajúcej vety, požiada Zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 9.5. výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. 

Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na 

povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy riadne a včas. 

 

Článok 10 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodávateľmi 

v ktoromkoľvek rade 

10.1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ v ktoromkoľvek rade rozumie subdodávateľ 

v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

RPVS“), ktorý je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade 

tvorí Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „príloha č. 

5“). 

10.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania Zmluvy: 

10.2.1. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, 

10.2.2. každý jeho priamy subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

10.2.3. jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani 

konečným užívateľom výhod jeho priameho subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného 

sektora, a ani subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 

písm. c) ZVO, 



10.2.4. má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby 

pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 

povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú 

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS.  

10.3. V prípade, ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora, je povinný Objednávateľovi písomne 

oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora 

alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom 

výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. 

c) ZVO, najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v 

registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod 

stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.  

10.4. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so 

splnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením 

podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal priamy 

subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a subdodávateľ v ktoromkoľvek rade: 

10.5.1. ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

10.5.2. ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v 

zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo 

10.5.3. ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

10.6. Za účelom overenia, či Zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v predchádzajúcom bode, Zhotoviteľ 

je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má podieľať 

nový subdodávateľ (ďalej len „Nový subdodávateľ“). Oznámenie musí obsahovať všetky údaje 

uvedené v záhlaví tabuľky v prílohe č. 5. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Nový subdodávateľ 

nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľa na túto skutočnosť 

upozorní. 

 

Článok 11 

Zodpovednosť za vady a záruky 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude splnený v súlade s ustanoveniami Zmluvy, 

podľa technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 

predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle 

Zmluvy.  

11.2. Zhotoviteľ dáva na Dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu, zariadenia 

a iné komponenty v dĺžke, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná 

doba na Dielo v dĺžke 60 mesiacov začína plynúť dňom vydania Protokolu o vyhotovení Diela.  

11.3. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie 

odklad, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním e-mailovej 

správy na e-mailovú adresu zuzana.ceskova@strabag.com alebo listom na adresu pre doručovanie 

uvedenú v záhlaví Zmluvy s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne 

sa vyjadriť k reklamácii do desiatich pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 

nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ 

povinný odstrániť bezodplatne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

Objednávateľom. Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť objednávku na výluku/výluky 

Objednávateľovi výluky a to príslušnému oblastnému riaditeľstvu, t.j. správcovi zariadenia 



železničnej infraštruktúry. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo 

strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že Zhotoviteľ vady v 

tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom 

tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady v plnej 

miere Objednávateľovi uhradiť, a to najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry. Tým 

nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

11.4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí 

Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii 

uvedie, že ide o také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa 

prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje zaslanie e-mailovej správy na kontaktnú e-mailovú 

adresu                              . Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť 

doručenie reklamácie zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa 

Objednávateľa odoslaná. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po 

uplatnení reklamácie Objednávateľom, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa 

doručenia reklamácie. Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť objednávku na výluku/výluky 

Objednávateľovi výluky a to príslušnému oblastnému riaditeľstvu, t.j. správcovi zariadenia 

železničnej infraštruktúry. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo 

strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že Zhotoviteľ vady v 

tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom 

tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady v plnej 

miere Objednávateľovi uhradiť, a to najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry. Tým 

nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

11.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú, pri ktorej nie je možné s 

istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po 

odstránení vady preukáže, že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, Zhotoviteľ má nárok na úhradu 

účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. Skutočnosť, či sa jedná o záručnú 

vadu, bude zistené znaleckým posudkom vykonaným nezávislým znalcom. Ak bude znaleckým 

posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, nesie náklady na jeho vyhotovenie Zhotoviteľ. Ak 

sa nejedná podľa znaleckého posudku o záručnú vadu, hradí jeho vyhotovenie Objednávateľ. 

Cena znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu obvyklá za porovnateľný znalecký 

posudok. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku 

znáša Zhotoviteľ, okrem prípadov, keď za vady nezodpovedá v zmysle platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

11.6. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bolo Dielo 

alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa 

Zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, 

alebo jej časti za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 

mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov Diela, v trvaní záruky 

akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

Článok 12  

Zodpovednosť za škodu 

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím 

osobám v súvislosti so zhotovením Diela podľa Zmluvy. 



12.2. Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 

majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany 

Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto 

vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

12.3. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť 

tretej osobe – dopravcovi v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) 

Zhotoviteľom (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej 

dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo z dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať 

a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán. 
 

12.4. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom Zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo 

ich poškodením spôsobeným Zhotoviteľom pri zhotovovaní predmetu Zmluvy alebo ak dôjde 

k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovovaním 

predmetu Zmluvy zodpovedá za ne Zhotoviteľ. 
 

12.5. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ. 

 

Článok 13 

Zmluvné pokuty 

13.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky 

z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

13.2. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením predmetu Zmluvy v lehote podľa bodu 2.2., 

má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania. 

13.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktualizovaného harmonogramu prác na 

schválenie Objednávateľovi podľa bodu 2.5., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,01 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania. 

13.4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika 

vyznačeného v  harmonograme prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,03 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania. 

13.5. Ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude odovzdávať stavenísk 

viac) ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. 

13.6. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne 

schváleného počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, 

má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu 

hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % zo 

zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. 

13.7. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk z dôvodov na 

strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty  vo výške 500,- EUR 

bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené 

náklady spojené s odrieknutím výluky.  

13.8. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku podľa 

bodu 3.17.2. boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia návrhu 

dodatku Objednávateľa Zhotoviteľovi alebo do okamihu uzavretia dodatku Zhotoviteľ prijatie 



návrhu na uzavretie dodatku odvolá, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške absolútnej hodnoty ceny indexácie za príslušné obdobie (kvartál). 

13.9. V prípade straty stavebného denníka, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade 

bezdôvodnej neprítomnosti Hlavného stavbyvedúceho, má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené 

porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa).  

13.10. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predmet Zmluvy plniť s odbornými 

pracovníkmi, ktorých uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní, alebo s odborným pracovníkom, ktorého zmenu odsúhlasil Objednávateľ 

podľa bodu 6.21., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 

zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. 

13.11. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 6.23., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, za každú 

nezapísanú osobu.  

13.12. V prípade, ak Zhotoviteľ zabuduje do Diela iný materiál resp. technológiu ako uviedol vo svojej 

ponuke alebo aké odsúhlasil Objednávateľ v súlade s bodom 6.28., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto 

povinnosti. 

13.13. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR v prípade, ak 

Zhotoviteľ  poruší niektorú z povinností podľa bodu 8.3., 8.4., 8.5., alebo 8.7.  

13.14. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti podľa bodu 8.2., 8.6., 8.8. 

13.15. Ak sa na plnení predmetu Zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 4 alebo 

neodsúhlasený Objednávateľom v zmysle bodu 9.5. alebo 9.6., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa.  

13.16. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania, ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

podľa bodu 9.7. alebo 9.8. 

13.17. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.11., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 10 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

13.18. Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 10.2. ukáže ako nepravdivé, má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR. 

13.19. Ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora a poruší niektorú povinnosť podľa bodu 10.3., má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania.  

13.20. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.5., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie 

povinnosti podľa bodu 10.5. vo vzťahu k tomu istému priamemu subdodávateľovi, ktorý je 

partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, udeliť 

aj opakovane, maximálne však jedenkrát za kalendárny mesiac.  

13.21. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 11.3. 

alebo 11.4., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny vadnej 



dodávky (t.j. z celkovej ceny príslušného stavebného objektu, resp. prevádzkového súboru, na 

ktorom došlo k omeškaniu s odstránením vady), za každý, aj začatý deň omeškania, minimálne 

však vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.  

13.22. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie 

povinnosti podľa bodu 14.3. zo strany Zhotoviteľa (t. j. za každé neoprávnené zverejnenie). 

13.23. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie 

povinnosti podľa bodu 14.4. zo strany Zhotoviteľa (t. j. za každé neoprávnené poskytnutie). 

13.24. Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani s 

nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany, a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej 

pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade 

porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. 

Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

13.25. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 

vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v 

plnej výške. 

13.26. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani 

povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov 

štátnej správy. 

13.27. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia 

faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným 

prevodom na bankové účty uvedené v záhlaví Zmluvy. 

 

Článok 14 

Ostatné práva a povinnosti 

14.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať 

terminológiu používanú Objednávateľom. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované 

v slovenskom jazyku. 

14.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce 

sa predmetu Zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel pri plnení Zmluvy. 

14.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete Zmluvy. 

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická 

dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe Zmluvy.  

14.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom Zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.  

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom i 

hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a 

odovzdanie predmetu Zmluvy.  

14.6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 

informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.  

14.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 

verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 



účinných v Slovenskej republike (najmä nie však výlučne v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 

č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

14.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 

výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy.  

14.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, 

ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.  

14.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa 

kedykoľvek minimálne do 30.06.2036. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade 

súdneho konania alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie, o čas trvania týchto 

skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi 

minimálne päť dní pred začatím kontroly/auditu. 

14.11.  Zhotoviteľ je povinný:  

14.11.1. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom 

kontroly/auditu,  

14.11.2. na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/auditu predložiť originálne 

doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 

výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky 

výrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady 

súvisiace so Zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, 

14.11.3. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi 

a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  

14.11.4. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov 

a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

14.11.5. poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.  

14.12. Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky 

a EÚ.  

14.13. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

predložiť nasledujúce doklady:  

14.13.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení 

profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 

2 000 000 EUR. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné 

pre požadovanú činnosť až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela stavebným 

dozorom Objednávateľa. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý 

bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade, ak je 

Zhotoviteľom združenie, Objednávateľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. V 

prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná prepočet 

meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.  

14.14.  Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť 14 dní pred: 



14.14.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja platnú technickú prehliadku 

traťového stroja a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky 

preukaz) podľa § 24 a § 25 zákona o dráhach a podľa nariadenia generálneho riaditeľa 

Železníc Slovenskej republiky č. 11/2013 o zabezpečení výkonu skúšok dráhových 

vozidiel,  

14.14.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na montáž, opravy, 

rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na 

železničných dráhach podľa  § 17 zákona o dráhach,  

14.14.3. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej spôsobilosti – 

platné osvedčenie na vykonávanie určených činností na určených technických 

zariadeniach a na vykonávanie určených činností na koľajniciach udelené 

bezpečnostným orgánom v zmysle § 18 zákona o dráhach v rozsahu minimálne:  

 zváranie koľajníc,  

 nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc metódami VT, UT, PT, RT.  

14.14.4. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na zváranie koľajníc podľa § 

17 zákona o dráhach a predpisu ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného 

zvršku,  

14.14.5. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na nedeštruktívne metódy 

skúšania koľajníc vizuálnou metódou (VT); ultrazvukovou metódou (UT), kapilárnou 

metódou (PT) a rádiografickou metódou (RT) podľa § 17 zákona o dráhach a predpisu 

ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc,  

14.14.6. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – oprávnenie o 

odbornej a technickej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia, frézovania koľajníc na ŽSR 

v zmysle predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie 

pojazdných súčastí výhybiek, 

14.14.7. začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe Objednávateľa: 

14.14.7.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa 

predpisu ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len „ŽSR Z 3“), 

14.14.7.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z 3, 

14.14.8. predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla o 

technickej spôsobilosti na prevádzku podľa zákona o dráhach a ustanovenia vyhlášky 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o 

dopravnom poriadku dráh. Splnenie podmienok umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) 

pohyb na infraštruktúre Objednávateľa na základe „Povolenia uviesť do prevádzky 

dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva Dopravný úrad. Bez písomného 

oznámenia Objednávateľa o odsúhlasení predložených dokladov nie je možné dráhové 

vozidlá použiť. Bližšie informácie sú na internetovej stránke  www.nsat.sk, 

14.14.9. predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní technickej 

prehliadky poverenou osobou. 

14.15. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. 

http://www.nsat.sk/


n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a to do piatich dní odo 

dňa vzniku zmeny. 

14.16. Zhotoviteľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností stanovených touto 

Zmluvou v prípade, kedy toto neplnenie je výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou 

mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka, s výnimkou prípadov, ktoré táto Zmluva upravuje 

inak. Zodpovednosť Zhotoviteľa nevylučuje prekážka spôsobená vyššou mocou, ktorá vznikla v 

dobe, kedy Zhotoviteľ bol v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho 

hospodárskych pomerov. O vzniku, zániku, povahe, dopade a príčinách vyššej moci je Zhotoviteľ 

povinný upovedomiť Objednávateľa písomne a to bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný 

vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci a bezodkladne prijať všetky 

opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť zmluvné záväzky. 

14.17. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre doručovanie písomností 

uvedenú v časti Zmluvné strany, alebo na inú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa 

považujú za doručené aj keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako 

zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej 

prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť 

vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.  

Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v časti 

Zmluvné strany, alebo na inú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa považujú za 

doručené momentom ich odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v časti Zmluvné strany, ak 

v Zmluve nie je uvedená iná e-mailová adresa, ak k ich odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr 

do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, a to aj v prípade, že 

písomnosť nebude adresátovi doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta. 

14.18. Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia predmetu Zmluvy na výkon činností, ktoré priamo súvisia 

s prevádzkou sietí a informačných systémov uzatvoriť s objednávateľom Zmluvu o zabezpečení 

plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a 

notifikačných povinností“). Zmluvné strany preto zároveň uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení 

plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá tvorí Prílohu č. 8 – Zmluva o 

zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 

69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov. 

 

Článok 15 

Riešenie sporov 

15.1. Ak sa vyskytnú rozpory medzi  jednotlivými dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy priorita 

dokumentov je nasledovná:  

1. Zmluva,  

2. DSPRS,  

3. súťažné podklady,  

4. ponuka (vrátane ceny).  

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 

akomkoľvek výklade Zmluvy.  

15.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd.  



15.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy. 

15.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.  

 

Článok 16 

Odstúpenie od Zmluvy 

16.1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  

16.2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a musí byť podpísané 

oprávnenou osobou.   

16.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle Zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej 

strany okamžite od Zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

16.3.1. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika o viac ako 

desať dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,  

16.3.2. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením predmetu Zmluvy o viac ako desať dní 

z dôvodov na strane Zhotoviteľa,  

16.3.3. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 11.3., 11.4. 

alebo vady uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby (diela), alebo jej 

dokončenej časti, o viac ako desať dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,  

16.3.4. Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne zo strany 

Objednávateľa,  

16.3.5. Zhotoviteľ nedodržal technologické postupy a neplnil kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 

Objednávateľa, a to ani po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľovi zaslal výzvu na 

vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie povinností 

špecifikovaných v tomto bode,  

16.3.6. Zhotoviteľ nezačal, prerušil alebo zastavil zhotovovanie Diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol 

predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že Objednávateľ písomne 

vyzval Zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  

16.3.7. pracovník Zhotoviteľa nemal v čase realizácie Diela platný doklad podľa bodu 7.17.,  

16.3.8. Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie 

odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so 

všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ,  

16.3.9. v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) 

nespolupráce Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa s koordinátorom/ koordinátormi 

bezpečnosti určenými Objednávateľom,  

16.3.10. Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať po celú dobu 

realizácie Diela v platnosti Objednávateľom vyžadovanú poistnú zmluvu podľa bodu 

14.13.1.  a/alebo nepredloží Objednávateľovi požadované doklady podľa bodu 14.14., 



16.3.11. Zhotoviteľ nepredložil návrh bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredložil 

bankovú záruku, resp. poistenie záruky podľa bodu 5.1.,  

16.3.12. Zhotoviteľ nepredložil v súlade so Zmluvou osvedčenie alebo iný písomný doklad 

vydaný výrobcom zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ), 

ktoré bude do Diela inštalované, alebo do ktorých sa v rámci Diela bude vykonávať 

zásah, že bol preškolený, preskúšaný a  spĺňa výrobcom stanovené podmienky pre 

výkon montáže, oživenia, nastavenia technológie a  uvedenia zariadenia do prevádzky 

(SZZ, PZZ, TZZ  a  vzájomných  väzieb) s uvedeným konkrétneho typu technológie, 

16.3.13. Objednávateľ bol v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,  

16.3.14. Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej 

lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty realizácie Diela alebo splnenia 

lehoty akéhokoľvek sankcionovateľného míľnika. 

16.4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

16.4.1. Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa bodu 9.11., 

16.4.2. vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 10.2. sa ukáže ako nepravdivé, 

16.4.3. Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o 

RPVS,  

16.4.4. Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostredníctvom 

priameho subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora alebo subdodávateľa 

v ktoromkoľvek rade, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,  

16.4.5. Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov 

verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

16.4.6. ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho priamym subdodávateľom pri 

plnení predmetu Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku 

priameho subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná 

nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve. 

16.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy 

a výsledky kontroly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania, ktorého výsledkom je Zmluva. Pod pojmom „plnenie zo 

Zmluvy“ sa rozumie uskutočnenie akéhokoľvek stavebno-technického zásahu, alebo výkonu 

priamo súvisiaceho s realizáciou prevádzkového súboru/stavebného objektu, vrátane jeho 

materiálovo-technologického vybavenia a zabezpečenia, vytýčenia inžinierskych sietí k nemu 

prislúchajúcich ako aj zriadení (vybudovaní) nevyhnutných prístupov k nemu, pokiaľ si to 

miestne pomery vyžadujú. V prípade takého odstúpenia Objednávateľom od Zmluvy sa 

Zhotoviteľ zaväzuje nenárokovať si voči Objednávateľovi žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk, 

Zhotoviteľ bude mať len nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Zhotoviteľ v 

dobrej viere vynaložil pred odstúpením Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a ktorých 

vynaloženie (vrátane účelnosti vynaloženia) Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže. 

16.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší 

ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po 

druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom 



porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov a zároveň Zhotoviteľa upozorní, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti, odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na 

nápravu, ak sa vyžaduje. 

16.7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane poruší 

ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov a zároveň Objednávateľa upozorní, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti, odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, 

ak sa vyžaduje. 

16.8. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

16.9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:  

16.9.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi 

nedokončením predmetu Zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 

všetky potrebné opatrenia,  

16.9.2. odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu Zmluvy, 

ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej 

súčinnosti, 

16.9.3. vypratať stavenisko do 30 dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.9.1., 

16.9.4. písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie Diela. 

 

Článok 17 

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

17.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných 

údajov tak, ako je táto upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 

(ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).  

17.2. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy oznámiť Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy osobu resp. 

osoby, ktoré budú vykonávať činnosť stavebného dozoru Objednávateľa vrátane kontaktných 

údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu 

resp. osoby v pozícii stavebného dozoru Objednávateľa zmeniť a to zaslaním oznámenia 

Zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety.  

17.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy oznámiť Objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy kontaktné 

údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo všetkých odborných pracovníkov, ktorých 

uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť, a to zaslaním oznámenia a údajov podľa prvej 

vety.   



17.4. V prípade, ak sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s GDPR vyžaduje na 

spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 17.2. alebo bodu 17.3. súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa 

bodu 17.2. alebo bodu 17.3. doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

17.5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle 

bodu 17.2. alebo bodu 17.3., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr 

pri prvom sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý 

bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o 

ochrane osobných údajov a GDPR, ak je súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov a GDPR potrebný.  

17.6. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov počas trvania 

Zmluvy tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej 

nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení Zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej 

zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 17.2. alebo bodu 17.3. 

Týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodu 6.21.  

17.7. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje 

v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať nezačne so 

spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú zmluvu o 

spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade 

s článkom 28 bodom 3 GDPR.  

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

18.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú Objednávateľom.  

18.2. Pokiaľ v Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

18.3. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. 

Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budú 

očíslované podľa poradia.  

18.4. K návrhom dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 60 dní 

od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  

18.5. Zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť rovnopisov obdrží Objednávateľ 

a dva rovnopisy Zhotoviteľ.  

18.6. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, 

nevymáhateľné, alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť 

alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, nevymáhateľného alebo 

neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu 

neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia. Zároveň sa zmluvné strany 



zaväzujú v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré 

zodpovedajú účelu uzavretej Zmluvy.  

18.7. V prípade, že v dôsledku zmeny legislatívy ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, 

na ktoré odkazuje Zmluva, prestane byť účinné, dotknuté ustanovenie bude automaticky bez 

potreby uzatvorenia dodatku nahradené novým ustanovením, ktoré pôvodné ustanovenie nahradí, 

resp. ustanovením, ktoré je významovo zhodné resp. najbližšie ustanoveniam uvedeným 

v Zmluve. 

18.8. Pre vylúčenie pochybností sa na účely Zmluvy za písomný pokyn zo strany stavebného dozoru 

Objednávateľa nepovažuje zápis v stavebnom denníku.  

18.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za 

jednostranne nevýhodných podmienok.  

18.10. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) ako povinná 

osoba, Zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej ponuke ako 

obchodné tajomstvo spĺňajúce znaky obchodného tajomstva v zmysle § 17 ods. 1 Obchodného 

zákonníka. 

18.11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci  po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 

6 zákona o slobode  informácií. Objednávateľ bezodkladne po dni zverejnenia Zmluvy oznámi 

Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi 

Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

18.12. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy:  

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy  

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly) 

Príloha č. 3 – Banková záruka/Poistenie záruky (vzor)  

Príloha č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

Príloha č. 6 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR – podklad pre vypracovanie 

Príloha č. 7 – Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

Príloha č. 8 – Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 

povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA --- 

  



PODPISOVÁ STRANA 

(Zmluva o dielo č. 2024/OA/001/001) 

 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  STRABAG s.r.o. 

 

 

V Bratislave, dňa 16.05.2024 V Bratislave,  dňa 10.04.2024 

 

 

 

............................................... ............................................... 

JUDr. Alexander Sako Ing. Jakub Svoboda 

generálny riaditeľ konateľ  

 

 

 

 

 

                   ............................................... 

 Ing. Luboš Tomášek 

 konateľ 

 


