
Projekt: 

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji" 

ZMENA č. 2 

v súlade s podčlánkom 3.7.8. oísm. c) Zmluvy o Dielo 

KÓD ITMS: 310011AUP4 

ZMLUVAČ: zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 

_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, 

ROZHODNUTIE/ 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, 

OZNÁMENIE: 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, 
_ zo dňa 22.04.2022 o predÍžení platnosti Rozhodnut ia 
č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Rv 

OBJEDNÁVATEĽ: Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša 
Kráľová pri Senci 326, 900 50 

ZHOTOVITEĽ: Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" 

vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBYa.s. 
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 

člen združenia: PORR s.r.o. 

Mlvnské Nivy 49, 821 09 Bratislava 

STAVEBNÝ DOZOR: RAL Stav-ing, s.r.o. 

291, 925 41 Kráľov Brod 

Názov zmeny: 
Kanalizácia Kostolná pri Dunaji; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia 

PredÍženie trasy kanalizačného zberača „D" 

Podstata zmeny: 
V rámci Zmeny č.2 sa predÍží kanalizačný zberač „D" o 52,03 m na jeho konci a zároveň sa skráti zberač „C-1 " o 
29,73 m. 

Zmenu vyvolal: ( ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 

( X ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 

( X ) Prípočet 13171,82 EUR 

( ) Bez dopadu 

Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( X ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 

( ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

Vplyv na postup prác: ( ) Áno 

( X ) Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na 
vykonanie predmetnei zmenv podľa podčl. 3.7.8 písm. c) Zo□ vrátane Dodatku č.1. 

ZHOTOVITEĽ: PROJEKTANT: 

Ing. Pavel Du Ing. Tatiana Antalíková 

 
úňa: Dna. 31.10.2023 1.10.2023 

Mgr. Ján Kla
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OBJEDNÁVATEĽ,
JUDr. Dušan Sebok
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31.10.20~ Dňa:  Dňa: 31.10.2023 Dňa : 31 .10.2023

STAVEBNÝ DOZOR: 

Ing. László Szabó 

Dňa: 31.10.2023 




