
I Projekt: 

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji" 

ZMENA 4 
v súlade s podčlánkom 3.7.8 písm. a) Zmluvy o Dielo 

KÓD ITMS: 310011AUP4 

ZMLUVAČ: zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 

ROZHODNUTIE/ 
OZNÁMENIE: 

_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, 
_oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, 
_ zo dňa 22.04.2022 o predfžení platnosti Rozhodnutia 
č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry 

OBJEDNÁVATEĽ: Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša 
Kráľová pri Senci 326, 900 50 

ZHOTOVITEĽ: Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" 

vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBYa.s. 

člen združenia: 
Ri:intgenova 26, 851 01 Bratislava 
PORR s.r.o. 

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 

STAVEBNÝ DOZOR: RAL Stav-íng, s.r.o. 

291, 925 41 Kráľov Brod 

Názov zmeny: 

Kanalizácia Kostolná pri Dunaji; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia 

Nevybudovanie kanalízačného zberača „A-2" 

Podstata zmeny: 

V rámci Zmeny č.4 sa nevybuduje kanalizačný zberač "A-2" v celkovej dÍžke 72,89 m, na ktorom niesú 
navrhnuté žiadne kanalizačné odbočenia. 

Zmenu vyvolal: 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: 

Zmena sa oceni: 

Vplyv na postup prác: 

( x ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 

( ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

( X ) 

( ) 
( ) 

Odpočet 

Prípočet 

Bez dopadu 

sadzby a ceny zo súpisu položiek 

-16 165,57 EUR 

EUR 

( ) 

( X ) 

( ) 
( ) 

na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
dohodnutá cena 

práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) Áno 

(X) Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na 
lvvkonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. a) ZoD vrátane Dodatku č. 1. 

ZHOTOVITEĽ: PROJEKTANT: 

log. Pa,el D,ba log  

Dňa 31.3 2023 

OBJEDNÁVATEĽ~-  
JUD<. D,šao šeb

Dň

31 .3.2023 Dňa: Dňa: 

STAVEBNÝ DOZOR: 
Ing . László Szabó 

Dňa: 31.3.2023 

31.3.2023 

g r š• 

31.3.2023 

Mgr. Ján Kl čko 

Dňa: 31.á.2023




