
Číslo zmeny Obec Stavebný objekt Cena podľa dodatku č.1 Prípočet celkom v EUR Odpočet celkom v EUR Cena zmeny v EUR

Celkom po 

prípočtoch/odpočtoch v 

EUR
Zmena č.1 Kostolná pri Dunaji SO_01 Splašková kanalizácia 3 674 762,90                        97 693,84                             42 140,62                             55 553,22                             3 730 316,12                        

Zmena č.2 Kostolná pri Dunaji SO_01 Splašková kanalizácia 3 674 762,90                        24 955,50                             11 783,68                             13 171,82                             3 687 934,72                        

Zmena č.3 Kostolná pri Dunaji SO_01 Splašková kanalizácia 3 674 762,90                        229 699,03                           264 208,83                           34 509,80 -                            3 640 253,10                        

Zmena č.4 Kostolná pri Dunaji SO_01 Splašková kanalizácia 3 674 762,90                        -                                         16 165,57                             16 165,57 -                            3 658 597,33                        

Kráľová pri Senci SO_1 Splašková kanalizácia 5 777 376,48                        105 777,22                           104 187,43                           1 589,79                               5 778 966,27                        

Hrubá Borša SO - 01 STOKOVÁ SIEŤ 2 374 027,16                        48 809,81                             45 864,58                             2 945,23                               2 376 972,39                        

Kostolná pri Dunaji SO_01 Splašková kanalizácia 3 674 762,90                        39 614,68                             40 123,68                             509,00 -                                 3 674 253,90                        

Zmena č.6 Kráľová pri Senci SO_1 Splašková kanalizácia 5 777 376,48                        46 256,70                             -                                         46 256,70                             5 823 633,18                        

Kráľová pri Senci SO_1 Splašková kanalizácia 5 777 376,48                        43 064,26                             120 842,56                           77 778,30 -                            5 699 598,18                        

Kráľová pri Senci SO_2 Čerpacie stanice-stavebná časť 354 988,95                           34 363,77                             34 363,77                             -                                         354 988,95                           

Kráľová pri Senci SO_3 NN  Prípojky k čerpacím staniciam 20 745,03                             3 803,60                               1 521,24                               2 282,36                               23 027,39                             

Kráľová pri Senci SO_4 PS Strojnotech. a elektrotech. časť ČS 235 126,96                           20 105,22                             20 105,22                             -                                         235 126,96                           

Zmena č.8 ČOV Kráľová pri Senci SO 02.2 Vodovodná prípojka 18 393,68                             -                                         10 399,45                             10 399,45 -                            7 994,23                               

Zmena č.9 ČOV Kráľová pri Senci SO 02.1 Objekt čistiarne 1 286 401,60                        18 736,85                             18 751,35                             14,50 -                                   1 286 387,10                        

SPOLU za Zmeny 712 880,48                       730 457,98                       17 577,50 -                        

Zmena č.5

Zmena č.7

Rekapitulácia zmien


