Zmluva o dielo na stavebné prace
cislo u zhotovitela: ZoD 65/2024/08411
Logicky celok €. 1 Zahradnicka ulica
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorSich predpisov

.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Adresa sidla/miesta podnikania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastipeny:

Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
a

Objednavatel’:
Nazov:

Adresa:

Krajina:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastlpeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava

31651 402

2020492111

SK2020492111

SWIFT (BIC): KOMBSKBAXXX

SK11 8100 0001 0700 5747 0257
predstavenstvom

Ing. Martin Papala-predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska-clen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus-¢len predstavenstva
+421 33 55 45 243

colas@colas-sk.sk

Okresného sudu Trnava, Odd: Sa, VI.¢.: 10798/T

Mesto Dunajska Streda
Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Slovenska republika
00305383
2021129968
nie je platitelom DPH
JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
SK17 7500 0000 0003 0281 2303

Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zdkazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) na
predmet zakazky Rekonstrukcia miestnych ciest v meste Dunajska Streda rok 2024,

Logicky celok €. 1 Zahradnicka ulica.

Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢. 10161-WYP, zverejnenou vo Vestniku

verejného obstaravania €. 72 zo dina 12.04. 2024.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazni ponuku aj Zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sut'aznych pontk predlozenych v ramci predmetného postupu zaddvania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva“)



prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a spdsob realizdcie predmetu zakazky v zmysle
vyhlasenej sutaze.

.

Predmet zmluvy a uéel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby Rekonstrukcia miestnych ciest v meste
Dunajska Streda rok 2024, Logicky celok ¢. 1 Zahradnicka ulica (d’alej len ,,diclo®) v stlade
s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitelnou sicast'ou tejto zmluvy
(Priloha €. 2 a Priloha ¢.1). Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo za podmienok urcenych v
tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenym vykazom
vymer a podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatelovi riadne a vcas. Stcastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(stcast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presnd Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto stuvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktora by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace
Zhotovitel’a.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanymi Objedndvatelom, ako aj vstlade so vSeobecnymi zavdznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovateI'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial’ je pouzite'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: na uzemi mesta Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor do 25 pracovnych dni po
odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Stavebné prace je povinny zacat’ realizovat’ do 5 dni odo
dila prevzatia staveniska, a to podla vecného a casového harmonogramu (Priloha €.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stilade s vecnym a ¢asovym harmonogramom z dévodov na strane
Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednédvatela na
okamzité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.



4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zésah vyssej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej
poziadavke Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni
vykondvania diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat" Objednévatela.
V pripade, ak Objednavatel s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na
zhotovovani diela, Zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky
mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nezodpoveda Objednavatel'ovi za vady diela,
ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na
zaklade pisomného stanoviska Objednavatel’a podl'a predchadzajtcej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZzuja o dobu opravneného preruSenia prac na diele Zhotovite'om podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s § 18 ZVO.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 101 973,00 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 20 394,60 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 122 367,60 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) = euF

(slovom s DPH: stodvadsat'dvatisictristoSest’desiatsedem eur a Sest'desiat centov)

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.

5.4 Cena diela je stanovend najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaju vSetky naklady Zhotovitel’a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak



pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na =zdklade cenovej kalkulacie, ktor je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela s zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vsSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii,
skusok, atestov a certifikdtov a d’alSich obdobnych nékladov a rézii, ktoré si potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel v prospech Zhotovitela realizovat po
ukonceni diela na zaklade Zhotovitel'om vyhotovenej a predlozenej faktary na zaklade Stpisu
vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou faktary, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednavatel’ mal k predlozenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budii odstranené vzajomnou dohodou Objednavatel'a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat podl'a poziadaviek
Objednavatela.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenéch.
6.4 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej
splatnost’ je 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednéavatel'ovi.
6.5 Faktra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Gplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednavatela.
6.6 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.
6.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
Objednavatelovi.

VII.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo 1 jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené
Vv kvalite poZzadovanej Objednavatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade S podmienkami realizac¢nej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujtcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ticasti Objednavatel’a.



7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych préac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnil zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaruc¢na doba plynut’ odo dia zaniku zavézku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na cCasti diela, zacina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funként ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujtci
dent po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su
zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zaruc¢nej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne,
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zarucnej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamécie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruéne;j
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na néaklady
Zhotovitel’a.

VIII.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zéklade vyzvy Objednavatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy dent omeskania Objednavatela
sa tato lehota prediZi o jeden deti.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinéacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavédzuje poskytovat’ Objednadvatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu suc¢innost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich doCasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednavatel’a ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutonosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.



8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednévatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednéavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budti d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’, moze bez
zbyto¢ného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ oprdvneny vykonat’ skiisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 VsSetky zmeny je Zhotovitel povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného sthlasu Objednédvatela. Zapisy V stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom Objednévatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecfnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ aj ostatné predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce
sa BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo€i prislusSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za ticelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanické pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.



8.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré¢ bude
Vv priebehu realizicie diela zvolavat' Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykondvat nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v

maximalnej moznej miere vyuzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel je povinny bezodkladne a

preukazatelne ozndmit’ Objednavatel'ovi kazdé prerusSenie prac a vyskyt kazdej prekazky,

ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny pldn organizacie dopravy a podmienky

uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a

schvalenie docasného dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s

Objednavatel'om pred zacatim prac. Naklady na do¢asné dopravné znacenie znaSa Zhotovitel.

Pri vSetkych cinnostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej

premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel’ znasa taktiez vSetky naklady suvisiace s projektom

docasné¢ho dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je
povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktord porusuje

vSeobecne zavdzny pravny predpis, aj ked je tam so sthlasom Zhotovitela. Ak pdjde

0 pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takito vykazanu osobu

bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykézania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zrete'ne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat’ na stavenisku

budt oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré st priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujtice pdvod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skiSok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo Diela
(dalej aj ako ,,Zarucné listy). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- ZabezpecCenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom tUzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodiiovani odpadov budu sucastou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuja
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel je povinny vykonavat fotodoku7mentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmd stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéaciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi siet'ami a podobne. Téato ¢ast’ dokumentéacie bude zaradena aj do



priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznacené ndzvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudu predmetom Diela a z tohto dovodu nesmua byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoc¢nenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatela.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatel’a
pocas trvania zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchidza diu, v ktorom mé& zmena subdodavatela nastat’ oznamit,
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchéddza¢ alebo zdujemca preukazuje technicki
spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta ZVO.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistni zmluvu
vzt'ahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podrl'a tejto
zmluvy vykonava pre Objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Zhotovitel' sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych
pravnych predpisov, vybavit seba asvojich zamestnancov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel'a, minimalizovat’
negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najméa hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo
spal’ovacich motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a ostatnych s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.4 Na tcely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky.
10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatelom Zhotovitel’a.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednavatel’ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiita podmienky téasti tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.8 Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.



XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zaviazkov Zhotovitel'om, sa zmluvné strany dohodli, ze
Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
11.1.1 zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy dent omeskania v pripade, Ze bude
Zhotovitel v omeskani s ukonCenim diela; narok na pokutu v rovnakej vySke vznika
Objednavatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu préc,
11.1.2 zmluvna pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania, v pripade
omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na diele
11.1.3 zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, v pripade
omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady
11.1.4 zmluvna pokutu ak je to ustanovené v tejto zmluve.
11.2 V pripade omeSkania s thradou faktury Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu
vznikla v doésledku poruSenia povinnosti, pre ktorti bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.
11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoc¢ného
odkladu porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo v¢as.
11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.
11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhe;j
zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

XIlI.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatel’ovi.
12.2 Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podl'a tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku §kody na ilom na Objednavatel’a.

X1
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednévatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanti Objednavatel'ovi v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela bezdovodne odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho



prislusna Cast’ povazovana za odovzdant v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zaroven
opravneny od tejto zmluvy odstapit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zaviaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tGcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia dicla, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie dicla sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstupit’ od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takuto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo V pripade
podstatného poruSenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nost'ou v krize
v zmysle § 67a Obchodného zédkonnika.
14.2 Podstatnym porusenim tejto zmluvy sa rozumie:
14.2.1 Zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
14.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel' nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vys$Sej moci,
14.2.5 Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespliia podmienky G&asti tykajtce sa osobného postavenia a existujii u neho dévody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord méa subdodéavatel plnit’,
14.2.6 ak Zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
14.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak Zhotovitel’ neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytnat’ uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3 tretia veta
zakona o verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
14.4 Odstlpenie od zmluvy nadobtda uc¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.5 Po odstipeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:



1451 vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej
Objednavatel’'ovi v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,

14.5.2 odovzdat’ Objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Cast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré s potrebné na dokoncenie diela,

14.5.3 vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednévatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

14.5.4 pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl’a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStovu prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v den e-mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a V ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana
a odoslana.
15.3 Ak sa pisomnost’ dorufena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi u¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj posStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s UspeSnym uchadzaCom (dodavatel'om) pisomnu odplatnit zmluvu na plnenie
urcitej Casti zdkazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiajt
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ Objednévatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpelit, aby
subdodavatel preukazal Objednavatel’'ovi splnenie podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodévatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatel'a dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti. V
pripade, Ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit' tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.



16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objedndvatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Informacna bezpecnost’
17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavdzuju dodrziavat’ zasady
informacnej bezpecnosti podl'a zak. NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov vV zneni neskorsich predpisov.
17.2  Osobné udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujuce sa na tejto zmluve, mozu byt’ pouzité
na spracovanie v informa¢nych systémoch zmluvnych stran pre téely stvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’alsimi obchodnymi vztahmi medzi zmluvnymi stranami.
17.3 Osobné¢ udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konajl a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spractvajii obe zmluvné strany. Spractivanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, u¢elom spractivania osobnych tdajov
je vyluéne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zakon nestanovuje inak.
17.4 Dotknuté osoba mé v zmysle GDPR
e pravo pozadovat’ od zmluvnych stran pristup k osobnym udajom tykajicim sa jej
osoby;
e pravo na opravu osobnych tdajov;
e na vymazanie osobnych udajov a prdvo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;
e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
e podat’ ndvrh na za¢atie konania o ochrane osobnych tidajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych tdajov v rozsahu meno a priezvisko $tatutara a kontaktnej osoby,
e-mailovéa adresa a telefonne Cislo kontaktnej osoby je poziadavkou, ktord je potrebna na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych udajov ma za nasledok nemoznost’
plnit’ tato zmluvu.
17.6 Zmluvné strany sa zavdzujli informovat vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné tidaje
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spracuvaju, o ich vyssie uvedenych pravach
vyplyvajucich z GDPR.
17.7  Zmluvné strany deklaruju, Ze prijali primerané technické a organiza¢né opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych udajov.

XVIII.

Zaverec¢né ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia V Centralnom registri zmluv na www.crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a § 18 ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany ber na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informéacii) vV zneni neskorsich predpisov.
18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatilovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.



18.6 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu volu zmluvnych stran, ktorad nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

18.9 NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dunajskej Strede dna.............. V Trnave dia............
Objednavatel: Zhotovitel”:
Mesto Dunajska Streda COLAS Slovakia, a.s.
v.r V.I. V.r
JUDr. Zoltan Hjos, Martin Papala Kristina Brezanska

primator mesta predseda predstavenstva ¢lenka predstavenstva
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