
IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie

1

2 Rekonštrukcia Kukučínovej ulice 14 dni

3 Prebratie staveniska, DDZ, vytýčenie inžinierskych sieti 1 deň

4 Búracie práce, vytrhanie obrubníkov 2 dni

5 Frézovanie komunikácie 3 dni

6 Osadenie obrubníkov cestných, parkových 6 dni

7 Oprava komunikácie, podkladné vrstvy, asfaltové vrstvy 1 deň

8 Odovzdanie stavby 1 deň
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