ZILINSKA UNIVERZITA
V ZILINE

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy objednavatela: 524/2024
Cislo zmluvy zhotovitela:
uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov na stavbu:

Rekonstrukcia vzduchotechniky a vetranie stravovacieho zariadenia a priprave jedal
v priestoroch ubytovacieho zariadenia Velky diel, blok DE, DF.

Preambula:
1. Tato zmluva je uzavreta na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania v silade zo zakonom NR SR
6. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZV0O“) a zakonom NR SR ¢.176/2004 Z.z. o nakladani s majetkom verejnopravnych
institucii.

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:
Zilinska univerzita v Ziline

Sidlo: Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
Zastlpeny: prof. Ing. Jan Celko, CSc., rektor
Osoba zodpovedna za

plnenie zmluvy: Stanislav Trnovec

ICO: 00397 563

DIC: 2020677824

IC DPH SK 2020677824

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

SWIFT: SPSRSKBA

Cislo telefénu: 041/513 1702

Cislo faxu/mail

Pravna forma: verejnopravna institlcia zriadena zak. NR SR ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych

Skolach v zneni neskorsich predpisov ako verejna vysoka Skola

(d'alej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: VSE Solutions s.r.o.

Sidlo: Roznavska 24, 821 04 Bratislava
Zastlpeny: Ing. Pavol Komensky - konatel

Ing. Michal Adamek - konatel
Opravneny rokovat

vo veciach technickych: Ing. Peter Repcik
Ing. Igor Psota
ICO: 35867 523
DIC: 2020249143
IC DPH SK2020249143
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobocka zahrani¢nej banky
IBAN:
SWIFT: CITISKBA
Cislo telefonu: +421 917 993 719
Cislo faxu/mail: repcik_peter@vsesol.sk
Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava lll, oddiel: Sro, vioZzka ¢. 29833/B
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(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sdatazné podklady objednavatela pre verejni sitaz zo dna 31.05.2024 v zneni neskorSich zmien a doplnkov
na predmet zakazky rekonstrukcia vzduchotechniky a vetranie stravovacieho zariadenia a priprave jedal v
priestoroch - Ubytovacieho zariadenie, Velky diel, blok DE, DF.

2. Sucastou sttaznych podkladov su aj vykaz vymery a projektova dokumentacia, podla ktorej sa budu
montazné prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela vypracovana podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku zo drna 04.06.2024.

Clanok 3
Predmet zmluvy, lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost pre objednavatela dielo -
Rekonstrukcia vzduchotechniky a vetranie stravovacieho zariadenia a priprave jedal v priestoroch -
Ubytovacieho zariadenia Velky diel, blok DE, DF.

v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a Prilohy 1. - oceneny vykaz vymer.

Zakladné informécie o diele su uvecené v Tabulke 1.

Tabulka 1.
Dielo Miesto vykonania diela Lehota na vykonanie diela
1. | Zariadenie ¢.1
Vzduchotechnicka jednotka, Ubytovacie zariadenie, objekt 31.08.2024
privodné a odvodné potrubia DE,DF, 1 PP a1l NP
a zariadenia pre vetranie Vysokoskoldkov 20 Zilina
stravovacieho objektu.
2. | Zariadenie ¢.2 Ubytovacie zariadenie, objekt
Vetranie priestorov socialnych | DE,DF, 1 NP Vysokoskolakov 10.09.2024
zariadeni. 20 Zilina

2. Rozsah realizacie diela tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vSetkych sdvisiacich cinnosti (napr. zabezpecenie splnenia
poZiadaviek poZiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) tak, aby dielo bolo plne funkéné
a bolo vykonané v sllade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou
a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel vykona v ramci realizacie diela tiez vSetky potrebné suvisiace ¢innosti (napr. kontrolné merania,
sk(sky), ktoré nie su sice v podkladoch uvedenych v ¢lanku 2 tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnd
vecnu a odbornu realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat povod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlcej vete neposkytujd, resp.
nevyrabajl, alebo ich z inych objektivnych pricin nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel nechat
dodat sluzby, prace atovar, ktoré maju povod v inej tretej krajine. T(to skutocnost je vSak zhotovitel
objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali aaj ich dradnym
preloZzenim do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat poévod
materialov a vyrobkov pouzitych na dielo vykonavané na zaklade tejto zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer)
alebo poZadovat aklkolvek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylicenie niektorych poloZiek vykazu
vymer) priamo slvisiacu s dielom, ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty tejto zmluvy,
v nadvaznosti na ustanovenie §18 ods. 3 pism. a) ZVO.
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Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Akékolvek zmeny diela oproti projektovej dokumentacii podliehaju predchadzajicemu schvaleniu zo strany
objednavatela. Ak by v dosledku takejto zmeny boli potrebné dodatocné dokumenty, zabezpedi ich
zhotovitel.

Clanok 4
Cena za dielo

Cena za dielo Specifikované v tejto zmluve a jej prilohach je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena
maximalna, platna a neprekrocitelna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy a je
doloZena sumarnou rekapitulaciou rozpoctovych nakladov zhotovitela v Tabulke 2.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je uvedena podrobne v prilohach vykaz vymer - Priloha 1.

Tabulka 2: Sumarna cena diela

Cena celkom bez
Kritéria DPH (celkova cena)
EUR

1.
Zariadenie ¢. 1 | Vzduchotechnicka jednotka, privodne a odvodné potrubia 74 186,00€

2.
Zariadenie €. 2 | Vetranie priestorov socialnych zariadeni. 1715,50€

3. Ostatné rozpoctové naklady 4 000,00€

Celkova konecna cena za dielo 79 901,50 €

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej a rozpoctovej
dokumentécii dodanej objednavatelom a sl v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené
v sGtaznych podkladoch pre verejni sttaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vystavi faktiru, ktorou vylctuje cenu za dielo bez DPH. Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku
zahriuje aj naklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto uréené objednavatelom, ako aj
poistenie predmetu plnenia do dna odovzdania objednavatelovi.

Cena uvedena v ods. 2 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (najma vratane zavazkov tykajlcich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb), naleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sl obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska, ako aj do¢asny zaber inych pléch potrebnych na realizaciu inZinierskych
sieti a pripojok, vratane nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok
a nakladov na zvlastne uzivanie komunikacii a uvedenie ploch do povodného stavu.

V cene za dielo sl zahrnuté aj naklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak na rozsah skutocne vykonaného diela nebudi potrebné vSetky jednotky
ocenenych poloZiek vo vykaze vymere podla prilohy ¢.2 tejto zmluvy, mozZe objednavatel jednostrannym
Gkonom primerane znizit cenu diela, po predchadzajlicom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie su dotknuté
prava a naroky objednavatela z vad diela.

Cena za dielo m6ze byt zvySena iba v pripade pripadnych dopliujlcich prac pozadovanych objednavatelom,
ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat a ich nutnost vyplynula az po odokryti jednotlivych konstrukcii.
Cena za dielo moze byt v takychto pripadoch zvySena len v silade so ZVO.

Zhotovitel neméa narok na Gpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty odovzdania diela, ktor( sam zavinil.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze cena diela podla tejto zmluvy je stanovena v sulade s ¢astou projektovej
dokumentacie, ktora upravuje predmet tejto zmluvy a poziadavkami objednavatela.
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11.

Clanok 5
Platobné podmienky

VSetky platby sa budu uskutocnovat bezhotovostne na zaklade jednotlivych objednavok.

Cenu za dielo bude objednavatel uhradzat zhotovitelovi v splatkach za podmienok uvedenych v tomto
¢lanku, ato vzdy na zaklade faktlry vystavenej zhotovitelom, ktord bude obsahovat vSetky néaleZitosti
danového dokladu v silade s § 71 zakona NR SR ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a:

Cislo tejto zmluvy,

oznacenie diela,

sUpis vykonanych prac a dodanych ¢asti diela podpisanych objednavatelom,

k faktlre budud doloZené nasledovné doklady:

- képia objednavky,

- protokol o ¢iastoénom plneni's vyplnenymi polozkami vykazu vymer, ktoré boli realizované,

- stétovy vykaz.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktlry (predloZzenej k Ghrade) je 30 dni odo dha jej

dorucenia.

Za den dorucenia sa povazuje den, v ktorom je doruCena faktlira opeciatkovana peciatkou doSlej posty

podatelne objednavatela.

Fakturacia sa bude vykonavat po prislusnych polozkach v zmysle oceneného polozkového rozpoctu

predlozeného v ponuke, ktora je stcastou verejného obstaravania uvedeného v ¢lanku 2 tejto zmluvy.

a) Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

b) V pripade, Ze v slpise budld uvedené hodinové sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozpisané, aké
vykonavané ¢innosti a s akym poctom hodin sa fakturuja.

c) Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a lplnost (idajov uvedenych v nim vypracovanom stpise
vykonanych prac a pouzitého materialu.

Faktura vratane slpisu vykonanych prac a pouZitého materialu (dalej len ,Supis“) bude objednavatelovi

dorucena v originale vratane potvrdeného Slpisu. Faktira musi mat vSetky nalezitosti, musi byt zostavena

prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok

predlozenych v ponuke.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti fakttry

dnom dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Za vykonané prace a pouzity material sa povazuju len prace preukazatelne vykonané za Gcelom zhotovenia

diela a len material, vyrobky a zariadenia pouzité vyluéne pre vykonanie diela alebo do neho zabudované

alebo inak zaClenené.

Slpis musi byt potvrdeny zodpovednym zamestnancom objednéavatela, ktory odsthlasi koncept Supisu.

scce

. Vpripade zistenia rozdielu medzi predlozenym konceptom Sipisu a skutocne vykonanymi pracami

a pouzitym materidlom je zhotovitel povinny upravit Sdpis a dat ho do slladu so skutoénostou. Takto
upraveny Supis po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktary.

Cena za cast diela, ktoré vykazuje akékolvek vady a nedorobky, alebo nezodpoveda tejto zmluve
a projektovej dokumentacii, nebude zhotovitelovi uhradena do doby ich riadneho odstranenia.

Clanok 6
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 7
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Zhotovitel' predloZi objednavatelovi harmonogram prac najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska.
Naklady na jeho spracovanie znasa zhotovitel.

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a musia
vyhovovat § 43g zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela
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10.

11.

12.

13.

14.

musia byt véeobecne dobrej kvality a musia spifiat poZiadavky § 43f stavebného zédkona a zakona NR SR
€.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. K dodanym materiadlom
a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveddci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi
mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZzitia,
tykajlcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich osoéb.

PouZzitie inych ako zmluvne odsUhlasenych materidlov uvedenych v projektovej a rozpocétovej dokumentacii
musi byt vopred pisomne odslhlasené. V pripade, Ze zhotovitel pouzije iné materidly bez tohto pisomného
sUhlasu, objednavatel méa pravo vyzadovat odstranenie tychto materialov na naklady zhotovitela.
Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v nalezitom stave a
zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vypracuje plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci pre vykonavanie prac na stavenisku podla

§ 5 ods. 2 pism. b, ¢ Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 min. bezpecnostnych a zdrav. poZiadavkach
na stavenisko a predlozZi ho objednavatelovi pri prevzati staveniska.

Koordinatorom bezpecnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v zneni § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z.z.je: Ing. Igor Psota, tel: +421 917 881 759, email: psota_igor@vsesol.sk, ktory
zabezpedi koordinaciu plnenia Gloh zamestnancov zhotovitela a jeho subdodavatelov pri realizacii prac na
stavenisku.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s vykonavanim diela na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet pinenia
ako aj stavenisko ako celok pred posSkodenim a kradezou aZz do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
v ktorych sa dielo vykonava, boli stale zabezpecené proti vniknutiu tretich osdb a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poSkodeniu majetku objednavatela.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 2) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo
strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a 0s6b, ktoré
sa s jeho vedomim pohybuji v mieste vykonavania diela. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy za G¢elom predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma
zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brisiace,
rezacie alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach s moznostou vzniku
poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou
ohna, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov
pomocou tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohnom na miestach
s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru, ktoré moézu byt v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
kvalifikované ako ¢innosti so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi,
je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat technika poziarnej ochrany objednavatela p.

Lubomiru Flachbartovdq, €. t. 0903516494.

Zhotovitel' je povinny vopred spisat a podpisat Statutarnymi organmi pisomny pokyn na zabezpecenie
ochrany pred poziarmi pri Cinnostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru a predlozit ho
objednavatelovi, zG¢astnit sa Skolenia o ochrane pred poziarmi a zabezpedéit vSetky Ulohy ochrany pred
poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je
zhotovitel povinny plnit.

Subdodavatelia nie s Géastnikmi tohto zavazkového vztahu a z tejto zmluvy im nevznikajd Ziadne prava a
povinnosti. Za ich ¢innost v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam.
Objednavatel moézZe kedykolvek pozZiadat zhotovitela, aby bezodkladne prestal vykonavat dielo
prostrednictvom svojho subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornd
sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti.
Objednavatel moze upozornit zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

poskytnit mu primerant lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedbjde k naprave, je
objednavatel opravneny vyuZzit pravo odmietnut subdodavatela. Tento subdodavatel bude zhotovitelom ¢o
najskoér nahradeny inym subdodavatelom. Takato zmena subdodavatela nemoze mat vplyv na terminy
dokoncenia diela, ani na zmluvnl cenu. VSetky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodavatela
znasa zhotovitel.

Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnlt o zniZzeni rozsahu diela a vyzvat
zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku
k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po dohode so zhotovitefom
stanovit aj novy (kratSi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat inému subjektu.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odslhlasenia objednavatela. VSetky poZiadavky
na pripadné technicky zdovodnené zmeny dolozené siihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané
do stavebného dennika a az po ich pisomnom odsuhlaseni méze zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré
zhotovitel vykona bez slhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych ujednani, schvalenej projektovej
dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sutaznych podkladoch, nebudld uhradené
a objednavatel ma pravo na ich bezplatné odstranenie.

Ak na Cas potrebny pre plynuly priebeh vystavby (nie vSak v prvom kalendarnom roku, v ktorom sa stavba
zacéne realizovat), zhotovitel nemoze niektoré vyrobky, hmoty, alebo iny materidl predpisané projektovou
dokumentéaciou, resp. uvedenych v ponuke alebo poZadovanych v sitaznych podkladoch preukazatelne
obstarat, bude objednavatel po predchadzajlicom sthlase projektanta a jeho pisomnom schvaleni sthlasit
s pouzitim nahradnych hmét a vyrobkov, alebo iného materialu, bez naroku na Gpravu ceny, pokial bude
preukazatelne dodrzana akost, kvalita a technické parametre ako u pdvodnych vyrobkov, alebo materialu.
Zhotovitel' vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych vykonanych cGasti diela, ktoré budd
v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi. Vyzva sa mbze uskutocnit zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zapis podpiSe zastupca objednavatela pred stanovenym terminom
preverenia.

Objednavatel vykonava preverovanie jednotlivych vykonanych Gasti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelfom, pricom zhotovitel je povinny zabezpedit Gcast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
mesSkania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne vykonanie diela.

Pri vykonavani diela musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:

a) VSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon a k nemu prislusné
vykonavacie predpisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) VSetky platné Slovenské technické normy vztahujice sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skdsobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Gstavom technickej
normalizacie Bratislava.

c) VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43f stavebného zakona a zakona
NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

d) Vsetky vyrobky, rastliny a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Udrzbu a prevadzku pri jej uzivani

e) Zakon NR SR ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov.

f)  Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacimi a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe¢.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov

h) Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

i)  Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko.

j)  Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

k) Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
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23.
24.

25.

28.
a)

e)
29.

30.

31.

32.

I) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych pozZiadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami.
m) Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov.
n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov.
Zhotovitel zarucuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela, a Ze tieto
povolenia sU postacujlce k tomu, aby mohol dielo riadne a véas zacat a dokoncit.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vsetky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
presvedcit sa v zodpovedajlicom ¢asovom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevzatim staveniska
o stavebnej pripravenosti a postupe prac vykonavanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvazuju
a v pripade, Ze predchadzajlice prace nie sU spdsobilé kriadnemu zahajeniu a vykonavaniu prac
zhotovitela, oznami tito skutocnost ihned pisomne objednavatelovi. Pokial tak nespravi, ma povinnost
pokracovat v harmonograme prac podla prilohy ¢. 2 tejto zmluvy a sam zabezpecit odstranenie zistenych
zavad na vlastné naklady.
Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metod pouZivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel' zodpoveda:
za presné vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referencnym bodom a Grovniam s ohladom na vysSie
uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytycenim vSetkych Casti diela,
za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadeni a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani,
za periodické vykonanie Gradne kontrolnych zamerani, ktoré urcia presnu polohu vSetkych objektov stavby
a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby,
v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyceni
akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamzite opravi.
Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vSetkych oséb na stavenisku, bude udrzZiavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom stave
tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecenstvo a dalej zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli
riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlce sa bezpecénosti prace podla platnych pravnych predpisov,
zodpoveda pocas vystavby, t.j. od zacatia do Gplného dokonéenia za majetkovl a poziarnu ochranu diela,
materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a materialu a zabezpeéi na vlastné
naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, doCasné oplotenie
staveniska, dennl a no¢nu straznu sluzbu a riadne osvetlenie,
zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko,
vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho,zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich os6b nasledkom
znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti,
vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko a pracovisko
po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia
budi v silade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodné a sto¢né
az do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu
a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska vSetok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni doplfujlcich neskorSich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Vytazok ziskany za odovzdanie demontovanych materidlov a vyrobkov, ktoré sa odovzdavaju zbernym
surovinam, bude odovzdany objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie vSetkych potrebnych povoleni a suhlasov v slvislosti s realizaciou
diela od prislusnych organov (napr. pre prace vykonavané mimo beznu pracovnu dobu, v noci a vo sviatkoch,
pristup na stavenisko po verejnych komunikaciach, zariadenie staveniska, demoléacie, uZivanie verejnych
priestorov ...).
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33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

1.
a)

Zhotovitel znasa vSetky naklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikacii v stvislosti s pristupom na
stavenisko.
Zhotovitel si zabezpeéi na svoje naklady dostatocné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre
Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujlca.
VSetky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazujl za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sthlasu zastupcu
objednavatela neodvezie.
VSetky docCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecénosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
bude zamestnavat len zamestnancov so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pracovne;j
éinnosti,
bude dodrziavat bezpe€nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia,
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane slstavnej kontroly bezpecénosti prace pri
vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,
upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti v stavbach
objednavatela k ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo k ohrozeniu
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov,
bude reSpektovat zakaz fajcenia, zakaz prinaSat a pouzivat na stavenisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky,
v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve vidite/ne oznaéenom
nazvom firmy,
pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori bud( priamo
vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho bude aktualizovat,
preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach,
ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac, bez vedomia a suhlasu objednavatela.
Zhotovitel' odSkodni v plnej vyske objednavatela za vSetky naroky tretich osdb ohladne porusenia
patentovych prav, prav k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vSetky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v slvislosti s nimi.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretl poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na
zaklade poistnej zmluvy je poisteny pre pripad, ak bude objednavatelovi spdsobend v slvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy akakolvek Skoda vratane Skody, ktora nebola spdsobena zavinenim
zhotovitela, najma (ale nie vyluéne) Skoda vzniknuta v désledku poSkodenia, znicenia, odcudzenia alebo
straty majetku objednavatela. Poistné zmluvy, ktoré obsahuju toto poistenie, zhotovitel na pozZiadanie
predlozi objednavatelovi.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas vykonavania diela m6zu byt v mieste staveniska pritomni zamestnanci
objednavatela, ktorych pracovisko sa nachadza v priestoroch, v ktorych bude dielo vykonavané.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zamestnancov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu ¢€.37 pism. a) maju
poZadovanu odbornu spdsobilost (vyuény list, certifikat) a ¢i si zamestnancami zhotovitela.

Clanok 8
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
Zodpovedna osoba objednavatela pri vykonavani diela bude Stanislav Trnovec (tel. dislo
+421907928654). Zodpovedna osoba si moze prizvat k vykonu svojej ¢innosti d'alSie osoby. Zhotovitel
poveruje vykonom cCinnosti stavbyvedlceho Ing. Igor Psota. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom
rozsahu Ing. Peter Repcik.
Zodpovedna osoba v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentéacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpe€nostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozornuje zapisom do stavebného dennika.
Zodpovedny zamestnanec je opravneny zastupovat objednavatela na rokovaniach vo veciach technickych.
Zodpovedny zamestnanec ma pristup na vSetky miesta, kde sa vykonava dielo alebo skladuje potrebny
material. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty
a iné podklady suvisiace s vykonavanim diela.
Zodpovedny zamestnanec je opravneny dat pokyny, ktoré sl potrebné na riadne vykonavanie diela podla
zmluvy do stavebného dennika.
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f)  Zodpovedny zamestnanec je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit vykonavanie diela,
pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie os6b na stavbe, alebo hrozia iné vazne skody.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a) pred zacatim vykonavania diela, resp. pred vykonavanim jednotlivych druhov prac, technologické postupy
(technologické predpisy zavazné pre vykonavanie prac),

b) pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovavanych materialov (najma prehlasenie o zhode, certifikaty,
meracie protokoly) v silade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a s nim sdvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budd zrejmé technické parametre a charakteristiky
materialov (napr. vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
6.162/2013 Z.z ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systému posudzovania
parametrov)

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) Vzorky materialov, vyrobkov a prvkov, ktoré maju byt pouzité pri vykonavani diela. PouZzijd sa len materialy,
vyrobky a prvky schvalené zastupcom objednavatela.

b) Certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode s pravnymi predpismi na vSetky materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré
maja byt pouZzité pri vykonavani diela.

c¢) Doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati
diela.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi STN,

Specifikaciami alebo skiSobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko,

b) kontrolou po zabudovani materialov a vykonani prac v ramci prisluSnej ¢asti diela,

¢) informuje objednavatela (stavebny dozor) o pripravovanych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach
pred ich uskutocnenim a pisomné doklady oich UspeSnom uskutoCneni odovzda objednavatelovi pri
odovzdani diela.

5.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly kedykolvek

od podpisu tejto zmluvy.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorov, ak to slvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predlozenie originalnych
dokladov a inl potrebnl dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie
doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou a zaroven

zaslat objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne

po ich spineni.
Clanok 9
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konci prevzatim predmetu pinenia vratane
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konsStrukcii a montazneho materialu
vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikato v o materialoch a vyrobkoch,
mnozstvo, skuto¢ni kvalitu

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a pouzitého materialu

- druh vykonavanych prac a materidlu s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budd dalSim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujlce okolnosti vplyvajlice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, ktoré boli kontrolované po preruSeni prac

- zavazné udalosti spdsobené zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac
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11.

12.

1.

a)

- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas

- zaznamy o meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania.
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak  perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy sG  Cislované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najma
o vykresy dokumentujlice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skiSok kazdého druhu, atd'.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu
vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvediceho mozu robit potrebné zaznamy do dennika splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavatela a koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedlci neslhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Ak je na stavbe zodpovedny zamestnanec objednavatela, je stavbyvedlci povinny predloZit mu denny
zaznam najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdat mu prvy prepis. V pripade obéasnej kontroly zo
strany objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna predlozit stavebny dennik
objednavatelovi.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

. Objednavatel prostrednictvom zodpovedného zamestnanca sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu s(hlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Gdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii diela od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zG¢astnenych na realizacii stavby
- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sUhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajlci kladny slhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny u stavbyvediceho alebo
jeho zastupcu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze originaly stavebnych dennikov odovzda zhotovitel objednavatelovi pri
odovzdani diela.
Clanok 10
Stavenisko

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v lehote do 10 dni po vyzve objednavatela. Lehota na vykonanie diela zacne plynat okamihom
prevzatia a odovzdania staveniska, najneskor vSak uplynutim 10-teho dna po doruéeni vyzvy na prevzatie
a odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na
pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi
nasledovne:
Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania.
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0 odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela, podla prilohy ¢. 3 k vyhlaske ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSu objednavatel a zhotovitel' zapisnicu, v ktorej
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 5 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdézZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal,
ak termin na ich odstranenie je dlhSi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu) priestorov objednavatela.
Dielo musi byt vykonané tak, aby ku diu odovzdania bolo uzZivania schopné a bez vad.
Za dokoncéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.
Clanok 12
Podmienky odstiipenia od zmluvy

1. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dnom preukazatelného

dorucenia oznamenia o odstlpeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel m6ze az do dokoncenia prac odstipit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch:

Ak bolo na zhotovitela zacaté konkurzné konanie alebo vstupil do likvidacie.

Ak je zhotovitel' v omesSkani oproti harmonogramu uskuto¢nenia stavebnych prac a ani v dodatocnej lehote
urcenej objednavatelom prislusni ¢ast diela nevykona.

Ak zhotovitel v slvislosti s plnenim zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje porusenie podmienok
tejto zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

Ak ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku zhotovitel nezabezpeéi sulad vykonavania diela
s poZiadavkami objednavatela, touto zmluvou a jej prilohami, prisluSnou projektovou dokumentéaciou,
platnymi STN, technologickymi predpismi a podobne.

Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo Clen Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsldeny za trestny ¢in, ktorého podstata slvisi s podnikanim.

Ak zhotovitel podstatnym spdsobom porusil svoje zmluvné povinnosti.

3. Zhotovitel moze odstupit od zmluvy v niZsie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

a)

b)

4.
5.

Ak objednavatel podstatnym spdsobom porusil povinnosti z nej vyplyvajlice a tym zhotovitelovi znemoznil

vykonanie diela.

Ak je objednavatel aj napriek pisomnej vyzve zhotovitela, s uréenim dodatoénej lehoty, neodévodnene viac

ako 3 mesiace v omeskani s Ghradou svojho splatného zavazku z tejto zmluvy.
Narok na Ghradu ceny za ¢ast diela vykonanu zhotovitelom ku diu odstipenia od zmluvy zostava zachovany.
Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme cast diela, ktoré zhotovitel vykonal, najneskor do
30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel je spolu s odovzdanim prislusnej Casti diela povinny predlozit
objednavatelovi Slpis prac a pouZitych materialov vratane vSetkych potrebnych dokladov (atesty, certifikaty,
skusky, atd.).
V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanej Casti diela pouZiji primerane
ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie
a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku obstarania nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovite!l
povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné
pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam, materidlu a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na
stavenisku, a to za obvykl( cenu primeran( opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 13
Zarucéna doba, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, Ze pri odovzdani a pocas
zarucénej doby bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN,
vyhlaskam a zakonom, ktoré sa na neho vztahuji a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania.
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10.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodany material a prace vykonané za Gcelom zhotovenia diela sa zhoduju
s Gdajmi uvedenymi v Spise prac.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost diela pocas plynutia zarucnej doby. Zaruéna doba diela
vykonaného na zaklade tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynit dihom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom, t. j. dAiom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade prevzatia diela s drobnymi zavadami, nebraniacimi v uZivani diela dAiom vydania
potvrdenia o ich odstraneni.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi a vady zistené pocas plynutia zaruénej doby uvedenej v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spoésobené pouZitim  podkladov
poskytnutych ~ objednavatelom a  zhotovitel ani  pri  vynaloZeni  vSetkej  starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré
moZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej lehoty méa objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. VSetky naklady slvisiace s odstranenim vady, vratane
potrebnych kontrol kvality, znasa zhotovitel.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky vady diela alebo jeho ¢asti, ktoré vznikni pocas obdobia
od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vSetky vady, ktoré sa prejavia v zarucénej
dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelom pocas alebo
v dosledku odstranovania vad a vykonavania oprav pocas zaruénej doby.

Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouzité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v Zmluve o dielo.

Clanok 14
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel zisti poCas realizacie diela, preberacieho konania,
v zarucnej dobe a ktoré véas uplatni (reklamuje).

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné vady diela v zaru¢nej dobe uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou (mailovou)
formou. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Oznacenie a adresa miesta, kde sa uplatiujd vady, bude uvedena v preberacom protokole. Objednavatel je
tieZ opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitela na adrese jeho sidla uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Clanok 15
Odstrariovanie vad

V pripade uplatnenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zarucnej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit.

Do 24 hodin od doruéenia oznamenia o uplatneni vad sa zhotovitel zavazuje vykonat obhliadku a najneskor
do 1 - 3 kalendarnych dni (podla rozsahu vad) odo diha doru¢enia oznamenia o uplatneni vad objednavatela
ich zacat odstranovat a v ¢o najkratSom technicky moZznom case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou a méze byt maximalne 14 kalendarnych dni, ak sa v odévodnenych pripadoch
zmluvné strany nedohodnu inak.

Na pisomn( Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu uplatnené vady odstranit,
aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad az do
rozhodnutia stdu zhotovitel.

Budu zistené organmi Statnej spravy vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela a neboli
uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13 ods. 1 pism. d, zhotovitel ich okamzZite bezplatne odstrani.
Zarucna doba neplynie po dobu, po ktor( objednavatel nemdze dielo uZivat alebo ho méze uzZivat len
v obmedzenom rozsahu.

Clanok 16
Zmluvné pokuty, Grok z omeskania
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Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % hodnoty diela za kaZdy
kalendarny den omeSkania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v dohodnutom harmonograme
prac.
Zakladom pre stanovenie vySky zmluvnej pokuty bude vzdy cena prislusSnej ¢asti diela, ktora nebola dodana
v dohodnutom termine.
Ak zhotovitel neodstrani uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené
objednavatelom pocas zaru¢nej doby v dohodnutej lehote, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke
0,5 % ceny diela za kazdy den omeSkania, a to za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).
Ak objednavatel neuhradi faktlru za vykonanie diela v termine podla ¢lanku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vySke 0,05 % z Ciastky neuhradenej pohladavky za kazdy
kalendarny den omesSkania po lehote splatnosti.
Pokuty vyplyvajlce z nedodrzania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych organov, ako aj
pokuty vyplyvajlce z pripadnych dalSich rozhodnuti znaSa zhotovitel' v miere zodpovedajlicej jeho zavineniu.
V pripade, Ze tieto pokuty budd uloZené priamo objednavatelovi, zhotovitel je povinny na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom tieto pokuty uhradit.
Ak objednavatelovi vznikne Skoda z dévodu nedodrZania terminu vykonania diela v zmluvnom termine,
pricom toto omesSkanie vzniklo z dovodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny tuto Skodu
objednavatelovi uhradit v celom rozsahu.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradit objednavatelovi nahradu Skody,
povinnosti dielo riadne dokondit, ani jeho d'alSich povinnosti podla zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavajd na nahradu Skody.
Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude uplatnena
majetkova sankcia.
Clanok 17
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,
nepouziji na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zabezpeéi vykonavanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na poradach (kontrolnych dnoch),
ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Géastnikmi bud( povereni zastupcovia
objednavatela a povereni zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajluce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych stran
a rokovanim Statutarnych zastupcov zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhéd cestou prislusného
stdu.

Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu zmluvy
- prediZenie lehoty dokonéenia a Ghrad zvySenych nakladov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatocny pocet zamestnancov, aby v zmluvnych terminoch vykonal dielo podla
tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
pre vykonanie diela podla tejto zmluvy, nesmu byt bez sihlasu objednavatela zverejnené a pouzité na iné
ako dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie diela.

V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespo6sobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju vzajomnym rokovanim nahradit neplatné, alebo nelcinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gcel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze pre dorucovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vratane pisomnosti
sUvisiacich s tymto zmluvnym vztahom budd tieto podpisané opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela. Pokial bude odosielany elektronicky, na jeho platnost je nutné bezprostredné
potvrdenie odoslanim tlacenej listinnej formy. VSetky oznamenia budd zasielané doporu¢enym listom s
dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, pricom za riadne doruCovanie sa povaZuje
dorucovanie do sidla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy, pokial niektory z
GCastnikov zmluvy pisomne neoznami druhému UGcéastnikovi tejto zmluvy inG adresu, na ktori sa ma
dorucovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia medzi nimi sa povaZuje za dorucenu v den
jej prevzatia. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa povazuje den
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odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost skor, za den dorucenia
sa povazuje den, kedy sa zasielka dostala do sféry dispozicie adresata. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s oznacenim poSty alebo iného dorucovatela ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

11. VSetky uvedené oznamenia budi zasielané osobam opravnenym konat vo veciach zmluvy a v kopii osobe
poverenej konat vo veciach technickych.

Za zhotovitela: Ing. Peter Repcik, tel.: +421 917 993 719, email: repcik_peter@vsesol.sk a

Ing. Igor Psota, tel.: +421 917 881 759, email: psota_igor@vsesol.sk
Za objednavatela: Stanislav Trnovec, tel.: +421907928654, email: stanislav.trnovec@uniza.sk
Zhotovitel tymto dava vyslovny sihlas podla Nariadenia Eropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
z 27.aprila 2016 o ochrane fyzickych osbdb pri spacovani osobnych Gdajov a zak. ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobnych (dajov, aby jeho osobné U(daje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spraclivané v
informacnom systéme objednavatela a mézu byt poskytnuté, spristupnené alebo zverejnené tretim osobam
len v pripade potreby podla prislusnych platnych pravnych predpisov SR. Tento sthlas dava zhotovitel po
dobu platnosti tejto zmluvy a len na Ucely pinenia tejto zmluvy a za Gc¢elom archivacie Udajov podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

12. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym predmetom zmluvy
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR. Zhotovitel je povinny poskytnut vSetku potrebnd sic¢innost,
a to aj po ukonceni tejto zmuvy.

13. V pripade, Ze v dbsledku takto vykonanej kontroly u objednavatela opravnenym organom, déjde k uznaniu
Casti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neopravneny vydavok, t.j. vydavok, ktory nezodpoveda
cenam beZznym na trhu v ¢ase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ak k tomuto dbjde v désledku zavinenia
zhotovitela, bude takto spésobent Skodu znasat zhotovitel.

Clanok 18
Zavere€né ustanovenia

1. Tato zmluva a dodatky k nej podliehajd povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmldv v zmysle
§5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.

2. Zmluva nadobulda platnost diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a G¢innost
dnom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obc&ianskeho zakonnika.

3. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov, ktoré budu
platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budi neoddelitelnou sicastou
tejto zmluvy. Dodatky nadobudni G¢innost dinom nasledujicim po dni ich zverejneniv Centralnom registri
zmlav.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajl na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni ku dniu uzavretia tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

6. Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven
akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovena v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorych 1 dostane objednavatel a 1 zhotovitel.

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Uc¢inkom z nej vyplyvajdcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych Gdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

9. Prilohy:
¢.1 Oceneby vykaz - vymer
¢.2 Harmonogram prac

V Ziline, dﬁa:2:£.6.2024 . V Bratislave, dha: 17.6.2024
Objednavatel: Zilinska univerzita v Ziline Zhotovitel: VSE Solutions s.r.o.
prof. Ing. J&n Celko, CSc. Ing. Michal Adamek Ing. Pavol Komensky
rektor. konatel konatel

14z14


mailto:stanislav.trnovec@uniza.sk

