Zmluva o dielo ¢. 54/2024/NOU

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
pravnych predpisov (d'alej aj ako ,,0bchodny zakonnik“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov
(d'alej aj ako ,zakon o verejnom obstaravani®)
(d'alej aj ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Narodny onkologicky tstav
Sidlo: Klenova 1, 833 10 Bratislava
1CO: 00 165 336
DIC: 2020830108
IC DPH: SK2020830108
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0028 1748
Statutarny organ: Ing. Tomas Alscher, MPH, riaditel
opravneny na rokovanie
- voveciach Zmluvy: JUDr. Michala Olgyayova, LL.M.
- v technickych veciach: Mgr. Marek Bileny
(dalej aj ako ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o.
Sidlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
ICO: 35943301
DIC: 2022023872
IC DPH: SK2022023872
Zapis: v obchodnom registri Mestského stidu Bratislava I,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 36648 /B
Bankové spojenie: VSeobecna tverova banka, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0040 3254 6751
Statutarny organ: Ing. Milin Kanusc¢ak, konatel, Barbora Mikitova, konatel'’ka
opravneny na
rokovanie
- vo veciach Zmluvy: Ing. Milin Karnus$¢ak, konatel
- v technickych veciach: Ing. Tomas Madj, riaditel

(dalej aj ako ,Zhotovitel*)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany“)

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

1. Tuato Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitel'om ako UspeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani zadavanom podla § 66 ods. 7 pism. b) zikona o
verejnom obstaravani  vyhldsenom zverejnenim Oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania v Uradnom vestniku Eurépskej tnie ¢ S3/2024 zo diia 04.01.2024, pod zn.
00004851-2024 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 4/2024 zo diia 05.01.2024 pod zn.

217- MSP (d’alej aj ako ,Verejné obstaravanie“).



Zhotovitel' berie na vedomie, ze Objednavatel uzatvara tuto Zmluvu so Zhotovitel'om
v nadvaznosti na Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti ¢€.914/2023 uzatvorenu dna 29.11.2023 medzi Objednavatel'om ako prijimatel'om
a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako vykonavatelom (d'alej aj ako ,Zmluva
o poskytnuti prostriedkov“), ktorej icelom je realizicia projektu,Rekonstrukcia a nadstavba
pavilonu M“ na zaklade kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu v ramci vyzvy
,Vyzva na financovanie malych investi¢nych projektov na podporu vystavby a rekonstrukcie
nemocnic za tcelom zlepsenia kvality a efektivnosti tistavnej zdravotnej starostlivosti s kédom
11102-21-V10“, reforma/ investicia: ,Investicia 2_Novd siet' nemocnic - vystavba, rekonstrukcie
a vybavenie“, komponent: ,11_Modernd a dostupnd zdravotnd starostlivost” v ramci Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (d'alej aj ako ,,Plan obnovy").

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze Objednavatel uzatvara tito Zmluvu na zaklade
skutoCnosti, Ze Dielo tak, ako je definované v tejto Zmluve bude financované z prostriedkov
poskytnutych na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov a pripadne aj z vlastnych zdrojov
Objednavatela.

Tato Zmluva na zhotovenie stavebnych prac je uzatvorena v silade s ustanovenim § 563 a nasl.
Obchodného =zakonnika avsulade sprisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani.

ClanokK II.

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a vykonat pre Objedndvatela dielo ,, Rekonstrukcia
a nadstavba pavilénu M“ “ v rozsahu aza podmienok dohodnutych touto Zmluvou a jej
prilohami, sitaznymi podkladmi Verejného obstaravania a podl'a projektovej dokumentacie
tak, aby bolo dielo uzivaniaschopné (d’alej aj ako ,Dielo”).
Predmetom plnenia tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela realizovat' Dielo, t.j. vypracovat
realizanil projektovil dokumentdaciu, realizovat stavebné prace vrozsahu tejto Zmluvy,
vypracovat dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, dodrzat podmienky Objednavatela
stanovené touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dielo zahriia vSetky
Cinnosti spocivajuce v zhotoveni Diela vratane dokumentacie Zhotovitela, ktorou sa rozumie
akdkolvek dokumentacia Diela vypracovana podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' vypracuje adoda realizatni projektovd dokumentaciu Objednavatelovi
vypracovanu v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a jej prilohami a sttaznymi podkladmi
Verejného obstaravania. Realiza¢nd projektova dokumentacia musi byt vyhotovena podla
platnych STN aEN, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, poziadaviek stanovenych v stavebnom povoleni
ako aj poziadaviek podla Zmluvy. Zhotovitel sa zarucuje za uplnost, kvalitu a komplexnost’
realizaCnej projektovej dokumenticie vrozsahu vychodiskovych podkladov. Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi realizacnt projektovi dokumentaciu v pocte 6x v papierovej forme
a 2x v elektronickej forme na CD/DVD vo formate .pdf a vo formatoch v ktorych bola spracovana
(napr. .doc, xls, .dwg a pod.).
Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy vratane jej priloh a
odstranit na Diele akékol'vek vady. Sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a st okrem iného aj
vSetky pripravné prace a administrativne ukony potrebné k riadnemu a v€asnému vykonaniu
Diela v zodpovedajucej kvalite v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy a v silade s platnou
legislativou.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze:



g)

h)

je opravneny a odborne sposobily splnit predmet Zmluvy, t,j., Ze ma vSetky povolenia,
opravnenia a licencie, ktoré su potrebné na vykonanie Diela a Ze tieto povolenia,
opravnenia a licencie su postacujice na to, aby mohol Dielo zacat' zhotovovat a riadne
ukoncit v stilade a za podmienok stanovenych touto Zmluvou,

realizacni projektovii dokumentaciu vypracuje osobne, resp. prostrednictvom osob
opravnenych na vykonavanie tychto ¢innosti,

si sutazné podklady Verejného obstaravania a poskytnuti projektovi dokumentaciu
precital, ich obsahu porozumel a na zaklade projektovej dokumentacie, ku ktorej nema
Ziadne pripomienky ani vyhrady a poziadaviek Objednavatela, je schopny zrealizovat
ariadne a vcas zhotovit Dielo v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom a povahou Diela
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru, ktoré st
nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto Zmluvy,

sa podrobne oboznami so Stavebnym povolenim (Stavebné povolenie bude poskytnuté
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi najneskér ku ditu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy)
a zavazuje sa, Ze pri priprave na realizaciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat
vSetky podmienky urcené v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela
predmetnej stavby,

berie na seba aktikol'vek zodpovednost, vratane povinnosti nihrady sSkody voci
Objednavatelovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednavatelovi v pripade, Ze Dielo
nebude vykonané riadne a véas v sulade s touto Zmluvou,

¢innosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podl'a tejto Zmluvy spadaji do predmetu jeho
podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je opravneny zhotovit pre
Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych touto
Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, s ktorymi disponuje v potrebnom pocte a
kvalifika¢nej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred pisomne
odsuhlasenych Objednavatel'om,

v pripade vykonu ¢innosti, ktoré si predmetom plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
subdodavatel'mi Zhotovitel'a, Zhotovitel prehlasuje, Ze za vykon ¢innosti subdodavatel'ov
je zodpovedny v celom rozsahu Objednavatel'ovi tak, ako keby ¢innosti vykonal sam,
pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa podrobne oboznamil s miestom realizacie Diela a st mu
zname vSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyvnuju alebo mozu ovplyvnit
realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunika¢nych pomerov a miesto realizacie je
z technického hladiska spoOsobilé na dodanie a umiestnenie vSetkych dohodnutych
zariadeni avykonanie prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy v silade so vsSetkymi
prislusnymi, najma technickymi predpismi, resp. bude vsulade s projektovou
dokumentaciou.

Objednavatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich pravnych predpisov
(dalej aj ako ,Stavebny zakon“) pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor.
Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi identifikacné a kontaktné udaje Stavebného dozoru
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto Zmluvy. Stavebny dozor
bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre

realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny

a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy. Pre tcely tejto Zmluvy
sa pokynom Objednavatela a/ alebo Stavebného dozoru rozumie akakolvek pisomna vyzva



10.

alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatela a/ alebo Stavebného dozoru Zhotovitelovi,
ktory mu je doruceny prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej aj ako ,Pokyn*).
Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as zhotovit a dokoncit Dielo, odstranit jeho vady a nedorobky
v sulade s touto Zmluvou.

Vsetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel, ak nie je v tejto Zmluve
uvedené nieco iné alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody sposobené pri vykone
predmetu svojej ¢innosti, kryjice Skody minimalne vo vyske ceny diela v EUR s DPH. Zhotovitel
je povinny Objednavatelovi preukazat poistenie podla predchadzajucej vety ku diu
odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi spdsobom podla Clanku III. bod 5 tejto
Zmluvy predlozenim Kképie platnej zmluvy o poisteni zodpovednosti Zhotovitela, resp.
poistnym certifikdtom, ktora/y sa stane Prilohou ¢. 4 tejto Zmluvy. NepredloZenie képie
zmluvy o poisteni zodpovednosti Zhotovitela, resp. poistného certifikdtu sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit poistenie vlastnych zamestnancov azamestnancov
subdodavatelov a opravnenych osob pohybujicich sa po stavenisku pre pripad trazu a smrti
v priestoroch staveniska, ato najneskdér do doby odovzdania a prevzatia staveniska
Zhotovitelom, ktoré bude platné pocas celej doby vykonavania Diela.

Clanok III.

Miesto realizacie Diela
Miestom realizacie Diela je Narodny onkologicky ustav, Klenova 1, Bratislava, budova M
pavilénu - stavba so stupisnym c¢islom 3019 postavend na parc. registra ,,C“ parc. ¢. 19429/7
a parc. registra ,,C“ parc. ¢. 19470/89 zapisané na liste vlastnictva ¢. 3297 vedenom prisluSnym
katastrom nehnutelnosti pre katastralne izemie Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto,
okres Bratislava III (d’alej aj ako ,,Miesto realizacie Diela“).
Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Dielo bude vykonavat za plnej prevadzky
zdravotnickeho zariadenia Objednavatel'a. Zavazuje sa pritom riadit Pokynmi Stavebného
dozoru Objednavatela a/ alebo Objednavatela a dodrZiavat obmedzenia vyplyvajuce z tejto
skutoc¢nosti.
Staveniskom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu Diela podl'a tejto Zmluvy (d’alej aj
ako ,Stavenisko“).
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycCenie
obvodu Staveniska, ato najneskor do 3 kalendarnych dni pred planovanym odovzdanim
Staveniska podl'a bodu 5 tohto Clanku Zmluvy.
Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi Stavenisko vtermine dohodnutom medzi osobami
poverenymi Zmluvnymi stranami konat' v technickych veciach, najneskor vsak do 70 dni odo
dna nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko na zaklade vyzvy Zhotovitela na odovzdanie
Staveniska. Zhotovitel' je opravneny vyzvat Objednavatela na odovzdanie Staveniska az po
vypracovani a odovzdani realiza¢nej projektovej dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom
podla tejto Zmluvy. Vyzvu je Zhotovitel povinny dorucit Objednavatelovi najneskér 3
pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho casti.
0 odovzdani Staveniska Zhotovitelovi bude spisany zaznam o odovzdani, ktory bude
podpisany osobami poverenymi Zmluvnymi stranami konat v technickych veciach
a Stavebnym dozorom.



Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie stavby a Staveniska a zabezpecit Stavenisko pred
vstupom cudzich os6b na miesta, kde méZe dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpecit
bezpetny pohyb o0sdb vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je d’alej
povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia l'udi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana zZivotného prostredia podl'a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavaznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko
nachadza.

Clanok IV.
Lehota vykonania Diela
Zhotovitel' sa zavizuje Dielo riadne vykonat a odovzdat Objednavatelovi riadne a vcas
v terminoch a ¢asovych mil'nikoch stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami.
Zhotovitel' sa zavazuje vypracovat aodovzdat Objednavatelovi realiza¢ni projektovi
dokumentdciu, ktora je sicast'ou Diela podl'a tejto Zmluvy do 8 tyzdnov odo dina nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Stavebny dozor a Objednavatel’ odsthlasia realizacnt projektovi
dokumentaciu alebo vratia realiza¢nu projektovi dokumentaciu Zhotovitel'ovi so svojimi
odévodnenymi pripomienkami do 10 dni od jej obdrZania. Zhotovitel' zapracuje pripadné
pripomienky do 10 dnf od ich obdrZania a predloZi upravenu verziu realiza¢nd projektovi
dokumentacie Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na kone¢né odsuhlasenie.
Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat v lehote najneskér do 12 mesiacov odo dna
odovzdania Staveniska Objednavatelom (dalej aj ako ,Lehota vystavby“). Zhotovitel je
povinny vykonat a odovzdat Dielo najneskor do 30.09.2025.
Zhotovitel je povinny do 10 pracovnych dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
vypracovat a odovzdat Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na odstuhlasenie podrobny
denny vecny a casovy Harmonogram prac, ktory bude v stlade s Lehotou vystavby (d'alej aj
ako ,Harmonogram prac"). Stavebny dozor a Objednavatel’ odsuhlasia Harmonogram prac
alebo vratia Harmonogram prac Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 10
dni od jeho obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 10 dni od ich obdrzania
a predlozi upravenu verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na
konecné odsuhlasenie. PredloZenie a kone¢né schvalenie Harmonogramu prac je podmienkou
na odovzdanie Staveniska Zhotovitel'ovi. Harmonogram prac sa po jeho schvaleni Stavebnym
dozorom a stane Prilohou €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel vypracuje Harmonogram prac tak, aby obsahoval nasledovné milniky:
a) Milnik 1: dokoncenie realizacie ocel'ovej samonosnej asamostatnej konStrukcie so
vSetkymi suvisiacimi stavebnymi pracami,
b) Milnik 2: dokoncenie realizacie streSnej konstrukcie vratane strojovne vytahov,
c) Mil'nik 3: odovzdanie hrubej stavby a dokoncenie obnovy Diela.
(d'alej aj ako ,Mil'miky").
Pre vyltucenie pochybnosti konkrétny den splnenia Mil'nika urci Zhotovitel v Harmonograme
prac.
V pripade, ak Objednavatel'ovi vzniknu akékol'vek $kody z d6vodu nedodrzania odsihlaseného
Harmonogramu prac, z dévodov na strane Zhotovitel'a, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto
skody a je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi tieto Skody v plnej vyske vratane uslého zisku,
uhrady uplatnenych zmluvnych pokut, dodato¢nych nakladov a strat Objednavatel’a plynucich
z nedodrzania Harmonogramu préc, a to aj vyplyvajucich pre Objednavatel’a alebo v suvislosti
so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov.



10.

11.

12.

Zhotovitel' je povinny aktualizovat Harmonogram prac a predloZit tento aktualizovany
Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru a Objednavatelovi vzdy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami
Zhotovitel'a Zmluvy, pricom Zhotovitel nie je opravneny pri aktualizacii Harmonogramu prac
menit Lehotu vystavby, tj. Lehota vystavby je pre Zhotovitel'a zavazna pocas celej doby
realizacie Diela. Zhotovitel je opravneny pri aktualizacii Harmonogramu prac menit Mil'niky
iba vpripade preukadzatelnej prekazky postupu realizacie prac zo strany Objednavatela.
Stavebny dozor a/ alebo Objednavatel’a je opravneny odmietnut schvalenie aktualizovaného
Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor a Objednavatel schvalenie aktualizovaného
Harmonogramu prac neodmietnu, revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasia alebo
vratia Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 3 pracovnych dni od jeho
obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrZania
a predloZi upravenu verziu aktualizovaného Harmonogramu prac Stavebnému dozoru
a Objednavatel'ovi na konecné odsuhlasenie.”

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak déjde k aktualizacii Harmonogramu prac nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, nakol'’ko na zaklade aktualizacie Harmonogramu
prac nemdze dojst k Lehoty vystavby. V pripade, ak pri aktualizacii Harmonogramu prac déjde
k aktualizacii Mil'nikov st povinné Zmluvné strany povinné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo riadne a v€as v termine podl'a bodu 3 tohto
Clanku Zmluvy jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim Objednavatel'ovi.

Dielo sa povazuje za riadne dokoncené diiom podpisania ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela“.
Riadnym zhotovenim a dokon¢enim Diela sa rozumie vykonanie Diela v€as a taky stav Diela, v
ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti vyZadované Objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Stavebny dozor a Objednavatela o
vSetkych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne vykonanie Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel riadne vykonana Dielo pred terminom dohodnutym v tejto Zmluve
zavazuje sa Objednavatel toto Dielo protokolarne prevziat aj v skorSom pontuknutom termine
na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela po dohode Zmluvnych stran. Vykonanie Diela
Zhotovitel'om pred terminom dohodnutym v tejto Zmluve nezaklada pravo Zhotovitel'a na
akékol'vek finan¢né zvyhodnenie.

Clanok V.
Cena Diela a platobné podmienky

Cena za zhotovenie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych
stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pravnych predpisov
(dalej aj ako ,zdkon o cenach“), vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a podl'a Zhotovitelom predloZenej ponuky
vo Verejnom obstaravani.

Celkova cena za Dielo je nasledovna:

Cena bez DPH: 4 642 824,38 EUR
(slovom: Styrimiliony Sest'stostyridsatdvatisic
osemstodvadsatstyri EUR tridsatosem centov)

20 % DPH: 928 564,88 EUR

(slovom:  devatstodvadsatosemtisicpat'stosestdesiatStyri
EUR osemdesiatosem centov)
Cena celkom vratane DPH: 5571 389,26 EUR



(slovom: patmilionov péatstosedemdesiatjedentisic
tristoosemdesiatdeviat EUR dvadsat'sest centov)
(dalej aj ako ,,Cena diela®)

Cena diela je dohodnutd podla oceneného polozkovitého rozpoctu (vykazu vymer), ktory

predlozil Zhotovitel ako uchadzac¢ vo Verejnom obstaravani a ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto

Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Cene diela st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné

na riadne avcasné zhotovenie Diela tak, aby Dielo bolo bez vad aspiiialo podmienky

dohodnuté v tejto Zmluve a stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vSeobecne
zavaznymi nariadeniami obce vKktorej, sa Stavenisko nachadza, resp. stanovené

v rozhodnutiach prislu$nych organov. Cena diela zahfia naklady na stavebné materialy, vodné

a sto€né suvisiace s odberom vody na realizaciu Diela, elektricku energiu pre ucely realizacie

Diela, mechanizmy, pracovné sily, zariadenie Staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v

pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok, ndklady na technolégiu, odvoz a

likvidaciu odpadu, pripadné sankcie, poistenie avSetky suvisiace naklady Zhotovitela

potrebné na riadne vykonanie celého Diela.

K zmene Ceny diela mo6Ze déjst len v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade rozsirenia alebo ztZenia Diela na zadklade Pokynu Stavebného dozoru;

b) pri zmene technického rieSenia pozadovanej Stavebnym dozorom;

Zhotovitel’ na Pokyn Stavebného dozoru zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych

pripadna potreba bude zistena pocas realizacie Diela, a ktoré neboli zohl'adnené v projektovej

dokumenticii alebo v tejto Zmluve a jej prilohach, pricom pre ocenenie vykazu vymer u naviac
prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle bodu 4 tohto Clanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby z oceneného polozkovitého rozpoctu (vykazu
vymer), ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze nie je mozné pouZit tieto polozky,

Zhotovitel' navrhne nové poloZzky a predlozi ich Stavebnému dozoru na predchadzajtce

odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na =zdklade ekonomicky opravnenych ndakladov; pricom ceny
jednotlivych poloziek navrhnutych Zhotovitelom nesmu presiahnut’ ceny tychto poloziek
uvedené v databaze Cenkros zniZené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom déjde k naviac
pracam;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pdvodne oceneného polozkovitého
rozpoctu (vykazu vymer).

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat naviac prace bez pisomného suhlasu Objednavatel'a

a Stavebného dozoru. Pisomny suhlas Objednavatel'a a Stavebného dozoru je podkladom pre

uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k tejto Zmluve nie je

Zhotovitel opravneny vykonat dodato¢né prace ani vyuctovat Objednavatel'ovi ich cenu. Pre

vylucenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny zZiadat od Objednavatela zvySenie ceny

diela v pripadoch vlastnych chyb a nedostatkov koordinacie pri vystavbe.

Objednavatel’ na realizaciu Diela neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky. Zhotovitel

prehlasuje, Ze ma na vykonanie Diela zabezpecené finan¢né prostriedky.

Objednavatel sa zavizuje uhradzat Zhotovitel'ovi Cenu diela postupne v priebehu vykonavania

Diela podla priebehu prac na zaklade ciastkovych faktar vystavovanych Zhotovitelom.

Zhotovitel' je opravneny vystavit ciastkové faktiry 1x za kalendarny mesiac. Fakturovana

Cena diela, resp. jej fakturovana cast musi vecne a finan¢ne zodpovedat objemu vykonanych

prac ahodnote zabudovaného materidlu podla Ciastkovych zistovacich protokolov

potvrdenych opravnenou osobou Zhotovitela aodsihlasenych Stavebnym dozorom
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a Objednavatel'om (d’alej aj ako ,Ciastkovy zistovaci protokol®).

Faktury je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatel'ovi vZdy najneskér do piateho

pracovného dna v mesiaci, nasledujiceho po dni dodania casti Diela odsuhlasenej

v Ciastkovom zistovacom protokole Stavebnym dozorom a Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny dorucit Objednavatelovi konecnu faktiru najneskér do piateho

pracovného dna v mesiaci, nasledujuceho po dni protokolarneho odovzdania Diela (t.j.

riadneho zhotovenia Diela). Neoddelitelnou sucastou konecnej faktdry bude Zapis

o odovzdani a prevzati Diela podpisany zastupcami oboch Zmluvnych stran a Stavebnym

dozorom. V konelnej faktire budu vysporiadané vSetky faktury, ktoré uz Objednavatel

Zhotovitel'ovi uhradil. Kone¢na faktira bude obsahovat supis faktur s uvedenim ich cisla

a skutocne zaplatenej Casti Ceny diela.

Faktiry podla bodu 8 a 10 tohto Clanku Zmluvy je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och

origindloch a musia obsahovat vSetky naleZitosti poZadované prislusnymi vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi najma zakonom ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorsich pravnych predpisov (d'alej aj ako ,,zakon o DPH"), a to najma:

a) obchodné mena Objednavatel’a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH;

b) poradové ¢islo faktary;

c) cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

d) datum dodania tovaru alebo sluzby;

e) datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

f) zaklad dane, jednotkovud cenu bez DPH;

g) slovna informdciu ,prenesenie datfiovej povinnosti“ ak osobou povinnou platit dan je
prijemca tovaru alebo sluzby,

h) bankové spojenie a ¢islo tctu, na ktory ma byt faktira uhraden3;

i) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou fakttr bude Ciastkovy zistovaci protokol pisomne odstihlaseny Stavebnym dozorom

a Objednavatelom, certifikaty a preukdzanie ozhode aktudlne zabudovanych materidlov

a prislusna fotodokumentacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zaroven bude dorucovat Objednavatelovi faktdry aj

elektronicky na e-mailovt adresu faktury@nou.sk.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat vSetky ndlezitosti a prilohy podla bodu 11 tohto

Clanku Zmluvy je Objednavatel opravneny faktdru vratit Zhotovitel'ovi na opravu, pri¢om

lehota splatnosti faktury za¢ne plynit odo diia dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktar je 60 dni odo dita dorucenia faktiry

Objednavatel'ovi. Za deil dhrady faktary sa povaZuje deti pripisania peflaznych prostriedkov

na ucet Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 10 dni odo dila protokolarneho prevzatia Staveniska,

uhradit Objednavatel'ovi vykonovu zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za icelom

zabezpecenia narokov Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi pocas realizacie Diela vyplyvajucich z

tejto Zmluvy avzniknutych vsuvislosti srealizaciou tejto Zmluvy pre pripad, Ze

Objednavatelovi vznikne voci Zhotovitelovi pohladavka (dalej aj ako ,Vykonova

zabezpeka").

Zhotovitel' sa zavizuje uhradit Vykonovd zabezpeku bankovym prevodom na ucet

Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky podl'a ust.

Obchodného zakonnika. V pripade, ak Zhotovitel' predlozi bankovu listinu na Vykonovi

zabezpeku je povinny predloZit zaru¢nd listinu, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze uspokoji
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veritel'a (Objednavatela) za dlznika (Zhotovitel'a) do vysky zabezpeky, v pripade uplatnenia
naroku Objedndavatel’a vyplyvajuicej z tejto Zmluvy. Doba platnosti bankovej zaruky musi byt
najmenej do 30.09.2025. Bankova zaruka zanikne plnenim banky v rozsahu, v akom banka
poskytla plnenie za Zhotovitel'a v prospech Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym
zapoctom z Vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokut, nahrady skody v plnej vyske,
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrZania Lehoty vystavby
Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstipenia od Zmluvy
z dévodov na strane Zhotovitel'a.

V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatel'om bude Zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky 5 % z
celkovej Ceny diela bez DPH, a to najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej
doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky anedostatky Diela vlehotach
stanovenych v Zapise o odovzdani a prevzati diela, bude Vykonova zabezpeka uvolnena
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi, na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ktorej prilohou bude
Protokol o odstraneni vad anedorobkov podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami
a Stavebnym dozorom. V pripade, ak Zhotovitel' vady a nedorobky neodstrani riadne a vcas
v lehote stanovenej touto Zmluvou, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit odstranenie vad
anedorobkov na naklady Zhotovitela tretou osobou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla ztitulu odstranenia vad a
nedorobkov tretou osobou, jednostranne zapocitat s Vykonovou zabezpekou. V pripade
zapocitania podla predchadzajicej vety bude Zhotovitel'ovi uvol'nend Vykonova zabezpeka
zniZena o sumu pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né prostriedky z Vykonovej zabezpeky az do uvol'nenia
Zhotovitel'ovi patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatelovi patria aj Uroky z tychto
finan¢nych prostriedkov.

V pripade, ak Zhotovitel' predlozi zaru¢nu listinu vo forme bankovej zaruky na Vykonovu
zabezpeku platia pre pouZitie, doplnenie pripadne vratenie zaruc¢nej listiny pravidla stanovené
v tomto Clanku tykajtice sa pouZitia, doplnenia a vratenia Vykonovej zabezpeky.

Clanok VI.

Zakladné podmienky vykonavania Diela
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane
zdravia, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a
rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo sp0sobilé na riadne uzivanie a
po jeho vykonani spdsobilé na vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel
sa zavazuje dodrziavat poziadavky Objednavatela, ktoré su stucastou tejto Zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze bude vykonavat' Dielo za plnej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia Objednavatela a je opravneny vykonavat' prace na Diele vylu¢ne pocas pracovnych
dni od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 16:00 hod,, t.j. v ¢ase od 16:00 hod.
do 08:00 hod., v nedelu a pocas sviatkov a dni pracovného pokoja dodrziavat kludovy rezim.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze odber vody pre ucely vykonania Diela je podmieneny
inStalaciou prietokového vodomeru Staveniska auzatvorenim zmluvy na odber medzi
Zhotovitelom a spravcom siete (vodné, stocné) t. j. Bratislavskou vodarenskou spoloc¢nostou,
a. s. Bratislava.



Zhotovitel berie na vedomie, Ze elektricka energia pre potreby vystavby sa bude odoberat z RIS
ktord sa nachadza na pozemku Objednavatela a pre potreby vystavby bude na Stavenisku
zriadeny staveniskovy rozvadzac. Odber staveniskového elektrického prudu je podmieneny
inStalaciou staveniskovych rozpojovacich istiacich skriii a zabezpecenim merania vel'kosti
odberu. Odberné miesto elektrickej energie bude riadne vyznacené a opatrené ochrannym
pristupom.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve a na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacii;
b) v sulade so sutaznymi podkladmi Verejného obstaravania;
c) ocenenym polozkovitym rozpoctom (vykazom vymer) predloZenym Zhotovitelom ako
uspesSnym uchadzac¢om vo Verejnom obstaravani;
d) projektovou dokumentaciou poskytnutou Objednavatel'om vo Verejnom obstaravani;
e) realizacnou projektovou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom a odsuhlasenou
Stavebnym dozorom;
f) Harmonogramom prac Zhotovitel'a odstihlaseného Stavebnym dozorom,
g) poziadaviek a Pokynov Objednavatela/ Stavebného dozoru dohodnutych na kontrolnych
poradach stavby, v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.
Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu patri Objednavatelovi. Nebezpecenstvo Skody na
Diele a veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znaSa aZ do protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskuto¢nenych prac a Zhotovitel' nadalej
znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.
Zhotovitel bude ohladne Staveniska postupovat v silade s ustanovenim Stavebného zakona
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
anariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel je povinny na Stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi je
Zhotovitel' povinny realizovat vzmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie sodpadmi. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu su
Zhotovitelom kalkulované v rozpocte. Zhotovitel' je povinny nahradit Skodu, ktora vznikne
zanedbanim jeho povinnosti v stivislosti s nakladanim s odpadom. V pripade, Ze vykonavanim
Diela dotknutym vlastnikom, spravcom, najomcom alebo inym opravnenym osobam
bude udelend pokuta, ind sankcia alebo ind povinnost voci Objednavatelovi z dévodu
pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavizuje ich
uhradit v lehote uvedenej vo vyzve na uhradu.
Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych tukonov na
Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho
o to Stavebny dozor poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje
pouzit za ti¢elom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov
nesmie byt vykonana bez predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru a pisomného
odsuhlasenia Stavebnym dozorom.
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Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii a prilahlych priestorov, po ktorych dovaza
material a mechanizmy a za poriadok a bezpec¢nost na Stavenisku. Pripadné Skody z porusenia
tejto povinnosti je povinny uhradit Zhotovitel. Skody spdsobené realizaciou Diela aj nad rozsah
Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je
Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to najneskér do 7
pracovnych dni odo diia, kedy k Skode doslo. V opacnom pripade je Objednavatel opravneny
tieto Skody odstranit na naklady Zhotovitela resp. pouZit na odstranenie $kdéd finan¢né
prostriedky z Vykonovej zabezpeky.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikditmi zhody podla zakona ¢.133/2013Z.z. o stavebnych vyrobkoch aozmene
adoplneni niektorych zakonoch. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované
Zhotovitelom, ktoré certifikdty zhody nebudii mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym a
pozadovanym skusSkam, je Zhotovitel povinny na vlastné ndklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ méze stanovit
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na
odstupenie od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt
zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred pisomne upovedomi Stavebny dozor, Ze ¢ast
Diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykong, je povinny
uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial' také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
Zhotovitel.

Najneskor kterminu ukoncenia preberacieho konania po dokonceni Diela je Zhotovitel
povinny Stavenisko vypratat, vycistit, odstranit Skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu
podla pokynov Stavebného dozoru a/ alebo Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat' s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vzmysle
vyhlaska MPSVaR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Ccinnosti ako aj suvisiacich predpisov
upravujuicich bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.
Zhotovitel zodpovedd =za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a zamestnancov tretich oséb v pripade, ak budud zhotovovat Dielo.

Stavebny dozor bude organizovat 1x za 7 dni kontrolné dni na stavbe. Na kontrolnych diioch sa
zUucCastiiuju zastupcovia Zmluvnych stran a Stavebny dozor. Zhotovitel sa zavdzuje na
kontrolnych diioch zucastiiovat v zastipeni stavbyvedicim a osobou poverenou konat v
technickych veciach. Zhotovitel je povinny v dostatocnom ¢asovom predstihu, minimalne v§ak
1 pracovny dei vopred, informovat Stavebny dozor a Objednavatela o pripadnej netcasti na
kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezlucitelné
so zabezpecenim ucasti na kontrolnom dni. Zhotovitel je opravneny sa vyjadrovat' k zapisom
z kontrolnych dni. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni Zhotovitel' nevyjadri alebo
neodsuhlasi, tato skutocnost sa povaZuje za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za Objednavatela
vypracuje a odsuhlasuje zapisy z kontrolnych dni Stavebny dozor.

Zhotovitel zodpoveda za vykonanie Diela ako aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v
suvislosti s poruSenim povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo riadne a vcas.
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17.

18.

19.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat Dielo prostrednictvom Kklticovych odbornikov, pricom sa
jednd o odbornikov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval podmienky ucasti
tykajdce sa technickeja odbornej sposobilosti podla ust. § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani v procese Verejného obstaravania (dalej aj ako ,Kli€ovi odbornici“). Zhotovitel
nie je opravneny bez sthlasu Objednavatela a preukazatelného zdévodnenia zmenit tychto
Kliacovych odbornikov. V nadvaznosti na podmienky stanovené vo Verejnom obstaravania za
Klidcovych odbornikov sa povaZuju: Stavbyveduci, Statik, Bezpecnostny technik a Projektant.
Zhotovitel m6Ze navrhnit zmenu Klticovych odbornikov vyluéne v pripade:
a) umrtia KIai¢ového odbornika, dlhodobej choroby alebo urazu, o ¢om je povinny doloZit
hodnoverny dokaz,
b) ak bola potreba vymeny Kltic¢ového odbornika vyvolana skuto¢nostami, ktoré nemoze
Zhotovitel ovplyvnit (napr. skoncenie pracovného pomeru Kltic¢ového odbornika a pod.),
c) ak vzhladom na poruSovanie povinnosti predstavuje pokracovanie ¢innosti Klti¢ového
odbornika ohrozenie plnenia podl'a tejto Zmluvy.
V pripade, ak dojde pocas realizacie Diela k zmene Kl'i¢ového odbornika z dovodov uvedenych
v bode 18 tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatel'ovi v lehote do 3
pracovnych dni, odkedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie ,Navrh na zmenu Kl'i¢ového odbornika“
v rozsahu:

- nazov pracovnej pozicie KIicového odbornika,

- meno a priezvisko navrhovaného Klicového odbornika,

- doklady preukazujici odbornt spdsobilost Kl'tucového odbornika podla Oznamenia
o vyhlaseni verejného obstaravania a sataznych podkladov vztahujucich sa k Verejnému
obstaravaniu, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Objednavatel sa k Navrhu na zmenu Kl'i¢ového odbornika vyjadri do 5 pracovnych dni odo
dna dorucenia tohto navrhu. Objednavatel' sa zavizuje neodmietnut navrhnutého nového
Kl'i¢ového odbornika bez vaznych dovodov.

Clanok VII.
Dalsie prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel

a) je povinny postupovat podla projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie
arealizacnej projektovej dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom a odsuhlasenej
Stavebnym dozorom;

b) prirealizacii Diela je povinny pouzit vyrobky, ktoré maja najvyssie kvalitativne vlastnosti,
aby bola pri beznej udrzbe zarucena poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uZivani;

c) na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom moZe pozadovat adekvatne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrzania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materidlom obsiahnutym v projektovej dokumentacii. PouZzité materialy
musia spliiat’ poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zikona, STN a inych nadvaznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nema vplyv na Cenu diela;

d) je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpeCovat kontrolné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych Casti Diela podl'a STN. Materialy a stavebné Casti,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdSkam, Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady;

e) je povinny si zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia, sihlasy, stanoviska a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucCastou stavebného konania, ale st potrebné
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g)

h)
i)
j)

k)

D)

p)

a)

k realizacii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sihlas k umiestneniu informacnych
tabudl, sthlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia
k zvlaStnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na vytyCovanie sieti a pod.) vzmysle
arozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vSetkych druhov dani a poplatkov, nakladov
spojenych suvedenymi uUkonmi a pripadnych pokat za nedodrzanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel' predloZi Stavebnému
dozoru certifikdty vydané opravnenymi inStiticiami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni suladu vybavenia a materidlov, ktoré budi sucastou Diela vsulade s
projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby o com sa vyhotovi preberaci protokol;
je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaZz potrebného stavebného
materialu;

je opravneny ziadat od Objednavatel'a potrebnu sucinnost;

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu Diela;
na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného
zakona, a v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov;

zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami. Zhotovitel sa zavazuje, ze akikol'vek nim sp6sobend, alebo zapri¢inenu Skodu
pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast' Diela, pozemku alebo inej veci
do pévodného stavu. Ak uvedenie do pé6vodného stavu nie je mozné, nahradza sa Skoda
v peniazoch. Sumu naroku na nahradu $kody sposobenej Zhotovitelom je Objednavatel
opravneny jednostranne si zapocitat zo sumy Vykonovej zdbezpeky alebo Garancnej
zabezpeky alebo odpocitat’ si z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov a pracovnikov subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych $koleni z PO a BOZP
platnych v Slovenskej republike;

moZe na stavbe nasadit' len personadl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienok dohodnutych vtejto Zmluve alebo stanovenych
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi;

sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel' nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podla tejto Zmluvy;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi a Stavebnému dozoru
prekazky na odovzdanom Stavenisku, ktoré mézu spomalit’ alebo ohrozit prace na Diele;
sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomodcky v silade
s predpismi BOZP a poZiadavkami Objednavatel’a;

je povinny dosledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlice sa bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, najma zakony €. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a
Nariadenia vlady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpecnosti pri praci;

je povinny v pravidelnych intervaloch zacastnit’ sa na kontrolnych dnoch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatel'a, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel'a a Zhotovitel'a;

Objednavatel:

a)

je povinny poskytnut Zhotovitel'ovi sicinnost v rozsahu podl'a tejto Zmluvy;

13



b) je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, protokolarne odovzdat
Zhotovitel'ovi Stavenisko;

c) je opravneny kedykol'vek kontrolovat realizaciu Diela;

d) je opravneny Ziadat od Zhotovitel'a informacie o akychkol'vek skuto¢nostiach tykajucich
sa zhotovovaného Diela;

e) je opravneny kedykol'vek pisomnym oznamenim Zhotovitel'ovi prevziat vSetky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajtce z tejto Zmluvy;

f) je povinny prevziat Dielo, v pripade ak sd odstranené vsetky vady diela vzmysle
poZiadaviek Objednavatela.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

Odo dinia prevzatia Staveniska je Zhotovitel povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré

vykonava stavebny dennik so vSetkymi zaleZitostami vzmysle prislusnych ustanoveni

Stavebného zakona. Do stavebného dennika sa zapisuju:

a) vsetky dobleZité okolnosti tykajtice sa vykonavania Diela;

b) dalSie skuto¢nosti ovplyviiujice stavebné prace a priebeh vystavby, najma ¢asovy postup
prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam a dodrZovaniu technologického postupuy,
najma s mokrym vyrobnym procesom, pocasie napriklad pri zemnych pracach a terénnych
Upravach;

c) datum navstevy Staveniska, zistené skutocnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat
Statny stavebny dohlad a osoby vykonavajucej Statny dozor;

d) zapisy Objednavatela a Stavebného dozoru;

e) udaje o odstraneni vad a nedostatkov zistenych pri preberani ¢asti Diela;

f) zapisy Stavebného dozoru, osoby poverenej Objednavatelom konat' v technickych veciach,
Zhotovitela, koordinatora bezpecnosti.

Objednavatel a/ alebo Stavebny dozor ma pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko.

Ku zmendm os0b poverenych vykonom funkcie stavbyvedtceho a Stavebného dozoru alebo

rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej Zmluvnej strane dorucené postou

alebo e-mailom.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost

viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Diela.

Zapisy v stavebnom denniku podpisané Zhotovitelom, Objednavatelom a Stavebnym dozorom

vykonané v stlade s touto Zmluvou st pre Zmluvné strany zavazné.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit a/alebo dopliiiat tito Zmluvu.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neudcelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie

Stavebného dozoru a po predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat, pokial

nie su vrozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym

predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdinia preukazatelne dorucit Stavebnému dozoru

priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak Stavebny dozor s obsahom zaznamu nesuhlasi, je

povinny dorucit svoje pripomienky Zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia zaznamu,
inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit druhy priepis dennych zdznamov oddelene od originalu tak, aby

bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
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Clanok IX.

Vyuzitie subdodavatelov
Zhotovitel mbZe zabezpelit Cast plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatel'ov. Zavazny zoznam subdodavatelov tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. V silade
s ust. § 41 zakona o verejnom obstaravani je Zhotovitel povinny v Zozname subdodavatel'ov
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach opravnenych konat' za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ddaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela.
Zhotovitel garantuje sp6sobilost subdodavatel'ov pre plnenie predmetu Zmluvy a za prace
vykonané subdodavatel'mi zodpoveda ako keby ich vykonal sam.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predkladd Zhotovitel Stavebnému dozoru
pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela.
Zhotovitel je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatel'a poskytnut Objednavatel'ovi
udaje podl'a § 41 zakona o verejnom obstaravani a doklady preukazujice splnenie podmienok
Ucasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatel'a v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pdvodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu
subdodavky.
Objednavatel’ ma pravo zmenu subdodavatela odmietnut, ak nie su splnené podmienky
uvedené v bode 4 tohto Clanku Zmluvy.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
Objednavatelovi.
Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona podla ustanoveni zdkona ¢. 254 /1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov Preberacim protokolom o odovzdani a prevzati verejnej
prace (Diela) (Zapisom o odovzdani a prevzati diela) podla prilohy ¢. 3 vyhlasky MV a RR ¢.
83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 7 dni pred pozadovanym
terminom zacatia preberacieho konania.
Datum acas zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 3 dni vopred.
Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosicoch dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg" a “pdf* v pocte 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.
a) uplnu dokumentaciu skutocného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou Zhotovitela;
b) polopisné a vySkopisné zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov;
c) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsthlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich stru¢nym odévodnenim;
d) geometrické plany trvalych objektov v pocte vyhotoveni ur¢enom Stavebnym dozorom;
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g)

h)

j)
k)
D)

p)
a)
r)

s)

vSetky osvedCenia azavazné odborné stanoviskd potrebné kvydaniu kolaudacného
rozhodnutia;

protokoly o uspeSnom vykonani jednotlivych skiSok (konkrétne skisky vodotesnosti
kanalizacie a $acht, tlakové skusky, kamerové skdsky, individudlne a komplexné skasky
strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikac¢nych alebo podobnych
pripojok, pripadne zaznamy z tychto skiiSok od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom
denniku;

spravy o odbornych prehliadkach, skiskach a tradnych sktskach na vSetky vyhradené
technické zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu;

dokumentaciu komplexnych skaSok a protokol o udspesnom vykonani komplexnych
skasok;

képie stavebnych dennikov;

Specifikaciu beznych portch a ich oprav;

doklady vyzadované podla platného zakona o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov;

sprievodna dokumentdacia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla
STN, protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materialov, zvarac¢sku
dokumentaciu, dokumenticiu k tlakovym nadrziam, protokoly osvedcujici kvalitu
pouZitych materialov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a
ocelovych konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni
apod.);

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a regulacie, telemetrie a dispecCerského riadenia (atesty, osvedCenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibracné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty
Skrtiacich organov, zariaden{ a materidlov podla STN, protokoly o urceni vonkajSich
vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skusok,
dokumentacia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podla STN, prehlasenie o zhode,
7e vyrobky, ktoré st zabudované do stavby spifiaju poZiadavky technickych predpisov
a Specifikacif);

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

zaznamy o zasSkoleni obsluhy;

vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a doklady pozadované Objednavatelom alebo Stavebnym
dozorom;

zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukoncenia preberacieho
konania zacina plynut zaruc¢na doba v zmysle tejto Zmluvy. V Zapise o odovzdani a prevzati
diela sa uvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zaru¢nej doby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho cast, ak toto nie je riadne vykonané,
najma ak v case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo
alebo jeho cast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatel'ovi niektory z vyssie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej

Casti alebo casti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch Diela, ktory bude
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10.

podpisany Stavebnym dozorom, opravnenymi zastupcami Objednavatela a Zhotovitela.
Sucastou zapisu o zistenych vadach bude detailny opis zistenych vad Diela, resp. jeho casti
a nedostatkov a Objednavatelom urceny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany
Zhotovitela.

Zavazok Zhotovitela podla tejto Zmluvy sa povaZuje za splneny, a teda Dielo sa povaZzuje za
odovzdané riadne avcas Objednavatelovi, okamihom ukoncenia preberacieho konania,
pricom preberacie konanie sa povazuje za ukonc¢ené podpisanim Zapisu o odovzdani a prevzati
diela podla tejto Zmluvy obidvomi Zmluvnymi stranami ariadnym odstranenim vad
uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise o zistenych vadach.

Clanok XI.

Zaruka za Dielo
Zhotovitel sa zarucuje za to, Ze Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze spiiia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v sttaznych
podkladoch a v tejto Zmluve vratane jej priloh, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v tejto Zmluve predpokladanym
ucelom.
Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi na Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina
plynat odo dna prevzatia riadne zhotoveného Diela Objednavatelom na zaklade Zapisu
o odovzdani a prevzati diela.
Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka
Zhotovitel'a riadi tymto zaru¢nym listom, pri¢om aj pri tychto zariadeniach zaru¢na doba
zacina plynut odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela na zaklade Zapisu
o odovzdani a prevzati diela.
Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v tejto Zmluve alebo ak
Zhotovitel porusSil povinnost vykonat Dielo v kvalite a vyhotoveni, ktoré urcuje tato Zmluva,
inak v akosti a vyhotoveni, ktoré zodpovedaju ucelu, na ktory bolo dielo urcené, alebo ak
existujuc vady v dokumentoch odovzdanych spolu s Dielom, vratane ak tieto dokumenty
chybaju.
Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela,
zacina zarucna doba plynut dilom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazujd za prebraté
diiom ukoncenia preberacieho konania sulade s ust. § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dni odo dna protokolarneho odovzdania Diela uhradit
Objednavatelovi garan¢nd zabezpeku vo vySke 5 % zceny Diela bez DPH, pricom tito
zabezpeku pouzije Objednavatel na tthradu pripadnych zmluvnych pokut a $kéd, narokov
zvad Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy (d’alej aj ako
»,Garanc¢na zabezpeka“) pocas trvania zaru¢nej doby podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje uhradit Garan¢nu zabezpeku bankovym prevodom na tucet
Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky podl'a ust.
Obchodného zakonnika. V pripade, ak Zhotovitel' predlozi bankovu listinu na Garancnu
zabezpeku je povinny predloZit zaruc¢nu listinu, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze uspokoji
veritel'a (Objednavatela) za dlznika (Zhotovitel'a) do vysky zabezpeky, v pripade uplatnenia
naroku Objednavatel'a vyplyvajucej z tejto Zmluvy. Doba platnosti bankovej zaruky musi byt
najmenej do uplynutia zarucnej doby. Bankova zaruka zanikne plnenim banky v rozsahu, v
akom banka poskytla plnenie za Zhotovitel'a v prospech Objednavatela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je povinny vratit Zhotovitel'ovi garannu
zabezpeku zniZenl o naroky Objednavatel’a voli Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy najneskor
do 30 dni od uplynutia zaruc¢nej doby a odstraneni vSetkych vad reklamovanych v ramci tejto
doby, na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a.

V pripade, ak Zhotovitel’ predlozi zaruc¢nu listinu vo forme bankovej zaruky na Garancnua
zabezpeku platia pre pouzitie, doplnenie pripadne vratenie zarucnej listiny pravidla stanovené
v tomto Clanku tykajtice sa pouZitia, doplnenia a vratenia Garan¢nej zabezpeky.

Clanok XII.

Zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v Case odovzdania vratane skrytych
a pravnych vad a za vSetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objednavatel prevezme
Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa
vyskytnd v zarucnej lehote, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Od
okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady aZ do casu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stilade s podmienkami tejto Zmluvy, zaru¢na doba neplynie.
Objednavatel’ v oznameni vad popiSe vadu aur¢i Zhotovitelovi primerand lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskor do 10 dni
od dorucenia ozndmenia Objednavatel'a. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel' povinny
odstranit a/alebo nahradit aj vSetky Skody spdsobené vadou a vSetky Skody spOsobené
odstrafiovanim vady. Vada sa povaZuje za odstranenud azZ okamihom odstranenia a pripadného
nahradenia skody spdsobenej vadou a Skody spdsobenej odstraniovanim vady. V pripade, ak
ide o vadu spdsobujicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora sposobila vznik havarie, tato je
Zhotovitel povinny odstranit do nasledujuceho pracovného dna po jej ozndmeni
Objednavatel'om. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dila dorucenia oznamenia
Objednavatel’a o vade sposobujtcej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora sposobila vznik
havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vSetky Skody sposobené vadou a vsetky Skody
spbsobené odstranovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotovitel neodstrani a/alebo
nenahradi vSetky Skody sp6sobené vadou a vSetky Skody sp6sobené odstranovanim vady, ma
sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.
Ak Zhotovitel neodstrani niektort zvad uvedenych vozndmeni vad vurcenej lehote
aneodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou a odstranovanim vady,
Objednavatel je opravneny odstranit’ vadu a Skody spdsobené vadou a odstranovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na nadklady Zhotovitel'a, pricom nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v tejto Zmluve, resp. v jej prilohach. Takéto odstranenie
vady nemd vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.
Objednavatel'ove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom
tym nie je dotknuté.
Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatel'ovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatel'ovi pri odstranovani vady a/alebo sSkody sposobenej vadou a/alebo
odstranovanim vady na zaklade faktiry vystavenej Objednavatelom. Lehota splatnosti faktury
je 14 dni odo dna jej dorucenie Zhotovitel'ovi.
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Clanok XIII.
Sankcie

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
podla tejto Zmluvy alebo ak bude Zhotovitel v omeSkani s prevzatim Staveniska je
Objednavatel opravneny uplatnit si Zhotovitela zmluvnua pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
aj zacCaty den omeskania. Zhotovitel je povinny zaplatit uplatnend zmluvnua pokutu na zaklade
vyzvy Objednavatela.
Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania z dévodov na strane Zhotovitela, so zhotovovanim
Diela podla jednotlivych Milnikov uvedenych v Harmonograme prac /revidovanom
Harmonograme prac je Objednavatel’ opravneny uplatnit si Zhotovitela zmluvnd pokutu vo
vyske 5 000,- EUR za kazdy aj zacaty denn omeSkania. Zhotovitel je povinny zaplatit uplatnenud
zmluvnu pokutu na zaklade vyzvy Objednavatela.
V pripade omeskania Zhotovitela, z dovodov na strane Zhotovitela, s vykonanim Diela riadne
a vcas a jeho protokolarnym odovzdanim Objednavatelovi je Objednavatel opravneny uplatnit
si Zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.
Zhotovitel je povinny zaplatit uplatnenti zmluvnu pokutu na zaklade vyzvy Objednavatela.
Ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad zistenych a riadne uplatnenych
pocas vykonavania Diela, v preberacom konani alebo pocas zaruc¢nej doby Diela v zmysle
ustanoveni tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si Zhotovitela zmluvnt pokutu vo
vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania a za kazda jednotlivi vadu alebo
nedorobok samostatne.
Ak Zhotovitel porusi niektord z povinnosti uvedenych v Clanku VI. a Clanku VII. tejto Zmluvy,
je Objednavatel opravneny uplatnit’ si Zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
poruSenie zmluvnej povinnosti Zhotovitela
Uplatnent zmluvnu pokutu je Zhotovitel' povinny uhradit do 14 dni odo diia uplatnenia
zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial’ Objednavatel neurcil vo vyzve dlhsiu dobu splatnosti.
Zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo jej ¢asti Zhotovitelom nie s dotknuté pripadné
iné naroky Objednavatela vocli Zhotovitelovi z titulu omeSkania alebo iného nesplnenia
povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo na zaklade tejto Zmluvy, pre porusenie ktorej sa
dojednala zmluvna pokuta, a to ani pravo Objednavatela domahat sa nahrady Skody sposobene;j
porusenim, na ktoré sa viaZe uplatnenie zmluvnej pokuty, pricom tohto odSkodnenia sa mozno
doZadovat samostatne a v plnom rozsahu aj nad ramec zmluvnej pokuty.
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktiry, ma Zhotovitel narok na uroky
z omesSkania vo vyske stanovenej podla Obchodného zakonnika z fakturovanej sumy za kazdy
aj zacaty den omeskania.

Clanok XIV.

Odstapenie od Zmluvy
0d tejto Zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva, v pripadoch
podstatného porusenia tejto Zmluvy uvedeného v tejto Zmluve a podla ust. § 344 anasl
Obchodného zakonnika.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skutocne
vykonané prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane ozndmené pisomne a nadobuda
ucinnost ditom dorucenia pisomného odstupenia.
Objednavatel’ moZe odstupit od tejto Zmluvy aj z nasledovnych dévodov:
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10.

11.

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prac alebo v
tejto Zmluve o viac ako 30 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite
a v sulade s touto Zmluvou;

c) akZhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektort povinnost’
uvedenu v tejto Zmluve alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajtcich sa
Diela alebo jeho zhotovovania.

Dévody odstipenia od tejto Zmluvy uvedené v tomto Clanku Zmluvy sa povazuju za podstatné

porusenie Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatel'ovi

nahradit’ $kodu a preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednavatel'ovi predizenim

lehoty realizacie Diela, ndklady vzniknuté odstipenim a preukazatel'ne zvysené naklady, ktoré
vznikli Objednavatel'ovi v suvislosti s doterajSou ¢innost'ou Zhotovitel'a na Diele a v d6sledku
odstranovania vad jeho plnenia, ato najneskor do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy

Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.

Z dévodu ukoncenia prac si moZe Zhotovitel' narokovat’ primeranu thradu za zabudované

zariadenia. Objednavatel'ovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadnej Skody

v plnej vyske.

Zhotovitel moze odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné

povinnosti vyluéne z ddévodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemoZni

vykonavanie Diela. Zhotovitel je vSak povinny vyzvat Objednavatela a urcit mu dodatoc¢ne
primerana lehotu na splnenie zdvazkov vyplyvajicich zo Zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze

v pripade neplnenia povinnosti v stanovenom termine od tejto Zmluvy odstupi.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od tejto Zmluvy aj v pripade omeSkania Objednavatela

s uhradou faktiry o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze Objednavatel

nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 30 dni od obdrZania

takéhoto upozornenia.

V pripade odsttpenia od tejto Zmluvy podla bodu 4 tohto Clanku Zmluvy je Objednavatel

opravneny vykonat zmenu Zmluvy spocivajicu v zmene osoby Zhotovitel'a, a to nahradenim

povodného Zhotovitel'a (d'alej aj ako ,Pévodny zhotovitel'“) novym Zhotovitel'om v sulade
sust. § 18 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu v osobe Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi

Objednavatelom a subjektom, ktory sa ako uchddzaC vo Verejnom obstardvani splnil

podmienky ucasti, vSetky poziadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti v

zmysle sutaznych podkladov vo Verejnom obstaravani a umiestnil sa na d’'alSom mieste v

poradi v ramci Verejného obstaravania (d’alej aj ako ,Novy zhotovitel'“). Na vysporiadanie

plneni medzi P6vodnym zhotovitelom a Objednavatelom sa primerane aplikuju ustanovenia

bodu 6 tohto Clanku Zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi Novym zhotovitelom a

Objednavatel'om sa dodatkom vykonajd primerané tipravy Zmluvy.

Povodny zhotovitel je povinny za ti¢elom zmeny Zmluvy podla bodu 9 tohto Clanku Zmluvy

poskytnut Objednavatel'ovi vSetku potrebnd sucinnost, najma vykonat ukony, ktoré su

nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitel'a, odovzdat

Objednavatel'ovi vSetky potrebné informacie a dokumenty v stvislosti s dodanym plnenim

podla tejto Zmluvy tak, aby nedoslo k vzniku skody.

Ak dojde k akémukol'vek zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela:

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny diela v rozsahu, v akom bolo Dielo do diia zaniku
Zmluvy skutoc¢ne vykonané, v takom pripade buda vykonané prace dotuctované faktirou,
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b) ku dnu zaniku Zmluvy vykonaji Zmluvné strany inventarizaciu vSetkych prac a vzajomne
odsuhlasia finanénui hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa Zmluvné strany
nedohodnti na finan¢nej hodnote vykonanych plneni, bude tato hodnota urcena
nezavislym znalcom,

c) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit’ na neukoncenom Diele v zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej skody,

d) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukoncené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat Stavenisko,

e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze ust. § 351 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa nebude
aplikovat.

Clanok XV,

Vyssia moc
Na tcely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole Zmluvnych
stran a Zmluvné strany ich ani nemo6zu ovplyvnit. Sa to napriklad udalosti, pricom uvedeny
zoznam nie je vycCerpavajuici, ako vojna, mobilizicia, povstanie, prirodné Kkatastrofy
(zemetrasenia, cyklony), poZiare, atd. Pre vylicenie pochybnosti sa dojednava, Ze ochorenie
COVID-19 nie je udalostou vysSej moci.
Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vysSej moci, o tom najneskdr do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd Zmluvnu stranu.
V opacnom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vysSia moc
sposobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnt sa Zmluvné strany na
dalSom postupe realizacie Zmluvy.

Clanok XVI.
Osobitné ustanovenia
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vzhl'adom na objem finan¢ného plnenia z tejto Zmluvy a pravne
postavenie Objednavatela si je vedomy skutoCnosti, Ze ma postavenie partnera verejného
sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj ako ,ZoRPVS“). Na zaklade tychto
skutoCnosti Zhotovitel' prehlasuje, Ze je v ¢ase podpisania tejto Zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora (d’alej aj ako ,RPVS“) vsulade so ZoRPVS. Zhotovitel tiez
vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit predmet tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov,
ktori maja povinnost' zapisovat sa do RPVS, musia byt v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy takito

subdodavatelia zapisani v RPVS. V pripade, ak pocas platnosti tejto Zmluvy doéjde k

pravoplatnému vymazu subdodavatel'a Zhotovitela z RPVS, je Zhotovitel' povinny okamZite

ukoncit plnenie tejto Zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatela.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstardvani a inych

suvisiacich pravnych predpisov, o.i. ZoRPVS, najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v RPVS;

b) zabezpecit splnenie povinnosti podl'a pism. a) u kazdého subdodavatel'a a navrhovaného
subdodavatel’a, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto Zmluvy;

c) oznamovat Objednavatel'ovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a zakona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na plneni Diela,
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d) zabezpetit,aby subdodavatelia spiiiali podmienky ti¢asti tykajtice sa osobného postavenia
s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel st opravneni kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat

pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku na

podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiske, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo

Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela

jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.

odmietnutie podrobit’ sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel st opravneni dat' pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit

pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost uskuto¢riovaného

Diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na Diele, Dielo nie je realizované v poZadovanej kvalite

alebo hrozia iné vazne Skody.

Pisomnosti a podklady dorucované postou sa povazuju za dorucené:

a) dnom prevzatia pisomnosti;

b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diitom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

c) vpripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste, povaZuje
sa za dorucenu uplynutim tretieho diia odo dia jej odoslania, i ked’ sa adresat o jej ulozeni
nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedenu v Zmluve z dévodu, Ze
adresat nie je zndmy a ind adresa nie je druhej Zmluvnej strane znama, pisomnost’ sa
povazuje za doruc¢ent dilom vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych ddajov a
zodpovednych pracovnikov za icelom plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zhotovitel ako veritel nie je opravneny postupit pohl'adavky
voci Objednavatelovi podla § 524 a nasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcliansky zadkonnik v znenf
neskorsich pravnych predpisov (d’alej aj ako ,Obéiansky zakonnik") bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela ako dlznika. Zhotovitel' zaroven berie na vedomie, Ze pravny ukon,
ktorym budu postipené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s prechadzajicou vetou tohto
¢lanku Zmluvy, bude podla § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je
zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto Ukon udeleny predchadzajici pisomny
suhlas MZ SR.

Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia st povinni strpiet vykon kontroly /auditu stuvisiaceho

s dodanym tovarom, pracami asluzbami kedykolvek pocas platnosti a GCinnosti Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov, ato opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu

sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Vykonavatel - Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii Slovenskej republiky,

f)  Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o financ¢nej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

i) Eurdpska komisia,
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j)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratiura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie.

Clanok XVIL
Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centradlnom registri zmlav.
Zmluva a vSetKy jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vsetky dokumenty
tykajuce sa Zmluvy budud vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto Zmluve
sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych prisluSnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.
Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osdb:
a) tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatel'ovi za realizaciu
Diela a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade tejto Zmluvy;
b) tieto osoby ozndamia Objednavatelovi svojho vediiceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitel'a a kazdu z tychto oséb;
c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela.
Dopliat alebo menit tito Zmluvu je mozné na zaklade Zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajtice sa vad Diela, zarucnej doby,
rieSenia sporov, garan¢nej zabezpeky, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstdpenia
od Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou.
Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, jedno vyhotovenie je urcené pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatela.
Okrem pripadov uvedenych v Clanku XIV. tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny odsttipit od
tejto Zmluvy:
a) ak Objednavatel v odévodnenom pripade odmietne prijat prostriedky na zaklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov; alebo
b) ak Poskytovatel (Ministerstvo zdravotnictva SR) alebo iny kompetentny organ
vykonavajici administrativnu finan¢nd kontrolu neschvali pouzity postup zadavania
zakazky; alebo
¢) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouZity postup zadavania zakazky.
V uvedenych pripadoch tato Zmluva zanika bez naroku Zhotovitel'a na zmluvna pokutu alebo
iné sankcie ¢i finan¢né odskodnenie voci Objednavatel'ovi.
V pripade, Ze niektoré zustanoveni tejto Zmluvy sa ukaZe ako neplatné, neucinné alebo
nevynutiteIné, nebude to mat vplyv na platnost, G¢innost alebo vynititelnost ostatnych
ustanoveni. Vtakomto pripade s Zmluvné strany povinné vyvinut usilie za ucelom
nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo povodne zamysl'anému zameru
Zmluvnych stran.
Zmluvné strany si tito Zmluvu precitali, vyhlasujd, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze ju
uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na tejto Zmluve.
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8. Neoddelitelnymi sticastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha 1: Oceneny poloZkovity rozpocet (vykaz vymer)
Priloha 2: Harmonogram prac
Priloha 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha 4: Képia zmluvy o poisteni zodpovednosti Zhotovitela, resp. poistny certifikat
Priloha 5: Projektova dokumentacia
Priloha 6: Ponuka Zhotovitela - ¢ast’ ,Navrh na plnenie Kritérii“
Priloha 7: SutaZné podklady Verejného obstaravania vratane vSetkych vysvetleni (nepriklada
sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)

V Bratislave dna 27. 6. 2024 V Bratislave, dia 25. 6. 2024
Zhotovitel: Objednavatel:

KAMI PROFIT, s.r.o. Narodny onkologicky ustav
Ing. Milin Kanuscak Ing. Tomas Alscher, MPH
konatel’ riaditel’

Barbora Mikitova

konatel'ka
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