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ZMLUVA O DIELOG. ..4/2024

uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Pruzina
Sidlo: Pruzina 415, 017 05 Povazska Bystrica
Zastpeny: Michal Usiak, starosta obce

Osoby opravnené na rokovanie: Michal Usiak, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 00 317 730

DIC: 2020754684
Pravna forma: samosprava, obec

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel’: Valassko SK s.r.0.
Sidlo zhotovitel’a: M.R.Stefanika 139, 017 01 Povazska Bystrica
Zastipeny: p. Peter Korenik

Cislo Gétu:

Bankové spojenie:

ICO: 36 307 157
DIC, IC DPH: 2020176301

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,»zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavdzuje, Ze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na
zdkazke: ,PruZina-chodnik pri ceste III/1947“ Vzmysle projektove] dokumentacie
a oceneného vykazu vymer.(d’alej len ,,dielo*). Objednavatel’ ma zaujem zrealizovat’ stavbu
na zaklade vyzvy: MAS_072/7.4/2. Zhotovitel ma zaujem vykonat stavebné prace pre
objednévatela, zmluvné strany uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika thto
zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom
vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
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mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizdciou diela, vie
zabezpecit' vSetky pozadované materidly a vyrobky, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré s k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu. Objednévatel
moze realizovat' dielo v Ciastkovych doddvkach na zaklade dohody so zhotovitel'om
Vv zavislosti od zabezpecenia finan¢nych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve pisomnou objednavkou Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a
Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo resp. ¢ast’ diela podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentécie
vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' uskutoc¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavéizuje sa dodrZiavat’ v§eobecne zavizné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel’ je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom préce, socidlnych veci a rodiny v mieste zhotovenia diela (Obec Kostolec,
okres PovaZska Bystrica, Trenciansky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto osob nie
je urcena, t.j. moZe sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urc¢itu alebo
neurcit), o dohodu o0 pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cendch vykonava v zneni neskorSich predpisov.
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Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 30 333,88 €
DPH 20% (EUR) 6 066,78 €
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 36 400,66 €

Slovom: Tridsat’Sest’tisicStyristo 66/100 €

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), U ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je tplny.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykdzané a ocenené
prace, dodavky a d’alSie stvisiace prace, ktoré¢ budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najmaé:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich 0sob,
- ndklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- revizie a skusky zrealizovanych casti diela

Zhotovitel sa nemoze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montdznych prac
a charakteristické Specifikdcie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informadcie, ktoré poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za u¢elom predkladania
ponuk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie pontk,

- projektova dokumenticia,

- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonané po zrealizovani a odovzdani diela. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor resp. nim poverena osoba.

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude faktara splatna do 60 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.
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Ciastka na thradu, na ktort mé zhotovitel’ narok bude vycislend v eurach a uhrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objednéavatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktury, faktiru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Objednavatel modze kedykol'vek opravit alebo neuznat ktorukol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizécii zisti novéa nepredvidana skutocnost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia fakturu,
ktora neobsahuje niektoru z nalezitosti danového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktaru po opraveni opédtovne vystavit.
Opréavnenym vratenim prestava plynit’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dila
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do 3 dni od prevzatia staveniska

ukoncenie: najneskor do 2 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt’ zhotovitel'om presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené¢ prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Podrobnej$i vecny a Casovy harmonogram realizacie diela, v ktorom su
stanovené vecne vymedzené doleZité terminy postupu prac pri realizacii diela zhotovitel
vypracuje v su¢innosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatel'a, a predloZi do
5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zni¢enie alebo poSkodenie fyzického majetku,
zranenie osOb a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako ddsledok vykonavania préac
vV ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik — objektivnych pravnych skuto¢nosti,

ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vylu¢ne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost® pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel’
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a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavézuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na
stavenisku a Vv jeho okoli a predchadzat’ skodam a trazom osob alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préci
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ tlohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy orgédnov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na niom je zhotovitel’ povinny
ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl’a toho
ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’
ich na skladku uréenu, resp. schvalenti objednavatelom v pripade nedodrzania sa
zhotovitel’ zavidzuje znasat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
budu uplatnené voci objednéavatel’ovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordinatora bezpecnosti prace a zarovei je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykonéavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkéch na stavenisko.

C) Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat
odpady anedistoty zjeho prac adodrziavat’ cistotu pouZzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpecnost’ na stavbe a Vv jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucast'ou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podla zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a stvisiacich zakonov.

Objednévatel’ odovzdé protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tato skutocnost’ zaznamenaji
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znasa zhotovitel’ na zaklade individualnych
odbernych zmllv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhSej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na filom zacat’ prace
podl’a projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.
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Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednéavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednévatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji
vykonat’ prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatel’a, ktoré st v stlade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Dniom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy, najskor vSak zapisniénym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel’ s odkazom na ustanovenie obchodného zédkonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objedndvatel'om. Pocas tejto
doby je zhotovitel’ zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytni.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel’ nevykond zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatel’a.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavate’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’alSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa
vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nesthlasi s
obsahom z4pisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika moZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.
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Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (fotografie, pripadne videozaznam...).
Tato dokumentacia (kopia videozdznamu, fotografie...), bude sucastou dokladov, ktoré
odovzda zhotovitel’ objednéavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

VSeobecné poziadavky na fotodokumentaciu su: geotagové farebné fotografie s
minimalnym rozliSenim 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formate JPEG s GPS
siradnicami urobenia snimky, ditumom a ¢asovymi idajmi, v opacnom pripade nutné
definovat’ na zobrazeni fotografie (napr. tabul’ka s textom umiestnena v rohu), pripadné
dodatocné informacie ako napr. identifikiacie stavby, nazov projektu, meracie
prostriedky (meracie pasmo...), minimalne 4 fotografie celkového nahladu z kaZdej
svetovej strany, resp. mozného uhlu nahladu (z kazdého rohu) a min. 2 fotografie
kazdého detailu. Fotografie musia byt’ jasné, zaostrené, s ¢itatePnym textom.

Objednavatel’ vyzaduje v stilade s § 41 ods. 3 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, aby uspesny uchadza¢ v zmluve
najneskdr v Case jej uzavretia uviedol Udaje o vsetkych znamych subdodavatel'och
(nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom
plneni), idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Za tymto ucelom (ak budu vyuziti subdodavatelia) vyplni a prilozi
Zhotovitel prilohu k zmluve — Zoznam  subdodavatel'ov. Ak tuto prilohu neprilozi, ma sa
za to, Ze subdodavky nevyuziva.

V pripade, ak sa pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotovitel’ vyuZzit’ subdodéavatel’a alebo
zmenit niektorého z vysSie uvedenych subdodédvatel'ov, alebo ak nastane zmena vysSie
uvedenych udajov o subdodavateloch, je Zhotovitel povinny najneskor v den, ktory
predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela alebo udajov nastat, oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest’ minimalne nasledovné:
idaje o vietkych znamych subdodavateloch (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO,
predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (resp. zmenu
tychto udajov).

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel’ (ako verejny obstaravatel') nesmie uzavriet
zmluvu s uchddzacom alebo uchidza¢mi, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia alebo subdodéavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

13.11 Ak sa Zhotovitel' pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit subdodavatel'a alebo do6jde k

zmene subdodévatela, a tento subdodédvatel’ bude mat’ v zmysle zdkona o registri partnerov
verejného sektora povinnost” byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, je tak
povinny uskutocnit’ (byt zapisany) najneskor ku diiu, v ktorom Zhotovitel oznami
Objednavatelovi, ze sa rozhodol vyuzit subdodavatela alebo zmenit’ niektoré¢ho z dovtedy
uvedenych subdodévatel'ov.

Clanok 14.
Prerusenie a zastavenie prac
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Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  ak zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b)  pokraovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré
su sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynt napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade budu povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstardvania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b)  dopliiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

C) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
Vv prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je mozZné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nt platbu za nadklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukoncenie prac, kone¢né vyictovanie

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zdklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 18.



18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

20.2

Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie,

b)  osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumentaciu, pripadne videozaznam z technologickych postupov v danom case,
pocas realizacie stavby.

Ked zhotovitel' dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel’ so zhotovitel'om, zastupcami buducich uzivatelov spisu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vsetkych nedostatkov a nedorobkov
objednavatel’ neuhradi fakttru.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednévatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednévatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel’a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeskani s tthradou faktury.

Clanok 20.
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zac¢ina plynat’
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



20.3

20.4

21.1

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

24.1

24.2

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaCenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstraiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

Clanok 21.
Zistovanie vad

Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukonc¢enim zaruc¢nej doby.

Pred ukon¢enim zaruc¢nej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli zistené
pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit’, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vSetky zndme
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23.
Neodstrianené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. MozZe
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takuto vadu neodstranil po€as doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom Gmysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sém neodstrani takuto vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednavatel’ mozZe zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budi vyuctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clanok 24.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’, méze odstupit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnend strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerand lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.
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24.3

24.4

24.5

25.1

25.2

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstapi, zhotovitel' je povinny okamzite zastavit' prace, zabezpecit' a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

KtorakoI'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 25.
VysSia moc — objektivne pravne skuto¢nosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vysSiu moc - objektivne pravne
skutoc¢nosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit’, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie je
ucinné ditom dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvne;j strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukonc¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednévatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne

ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujuce ochote
objednavatel'a ukoncené dielo prevziat,

d) vo¢i zhotovitelovi bude zafaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem
dobrovol’nej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moze vyuzit pravo od tejto zmluvy
odstapit’ podl'a Obchodného zdkonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznac¢uji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstapit od zavizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit’ aj z dovodu
nedostatku finan¢nych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch
nevznikd ndrok na nahradu Skody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych préc.

Clanok 27.
Platby pri odstupeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednédvatel

vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a mé narok na
nahradu §kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiiceho z porusenia zmluvy.
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27.2

28.1

28.2

28.3

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZzi ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Clanok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutoc¢iiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a Case plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatel’a,
c) v pripade zZivelnych pohrém.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych c¢islovanych
dodatkov, ktoré budi platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavédzuju vyjadrit’ pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sthlasia, aby opravneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpske;j
unie a dalSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Europskej unie, vykonali vo¢i zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentacie a
vecnu kontrolu skuto€nosti stivisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, skuto€nosti stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a
skutocnosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s Podohospodarskou platobnou
agenturou. Zmluvné strany sa zavdzuju kontrolu strpiet’ a poskytnat’ tymto osobam
nevyhnutnt sa¢innost’.

Neoddelitel'nou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch s platnost’ou originélu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri su pre objednavatela.
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29.8

29.9

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ v
stilade so znenim Obcianskeho zakonnika diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
V centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany prehlasuji, ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuji svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Pruzina, dha: .........c....... V Pov. Bystrici dna.: ...................
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Michal Usiak, starosta obce Peter Korenik, zastupca firmy

13



