Zmluva o dielo, ¢ast’ "A"

Zmluva

o dielo

uzatvorena podla Obchodného zakonnika a postupom podl'a zdkona o verejnom obstardvani
s ndzvom ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie*

éaStS "A"
Objednavatel’:
Nazov: Obec Zalesie
Zastupeny: Bc. Martina Dobrovodska, starostka obce
Sidlo: Obecny trad Zélesie, Troji¢né namestie 1, 900 28 Zalesie
ICO: 00682110
DIC: 2020687207
IC DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : V8eobecna tiverova banka, a.s.

Cislo u&tu v IBAN : SK0402000000004208943559

d’alej len ako "objednévatel™

a
Zhotovitel’ :
DELTECH, a.s.
Zastupeny: Ing. Pavel Vrbi¢an, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Milan Paal, ¢len predstavenstva
Ing. Jozef Barbier, ¢len predstavenstva
Sidlo: Priemyselna 1, 031 01, Liptovsky Mikula§
ICO: 30225582
DIC: 2020427959
IC DPH: SK2020427959
Zapisany v : Okresny sud Zilina, oddiel: Sa, vloZka &.: 10415/L

Bankové spojenie :  VSeobecnd uiverova banka, a.s.
Cislo G¢tu v IBAN :  SK14 0200 0000 0028 4898 4755

d’alej len ako "zhotovitel™

sa dohodli na nasledujucich podmienkach tejto zmluvy :

_
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Zmluva o dielo, éast’ "A"

I. PREAMBULA

1. Objednavatel' je podla § 7 ods. 1, pism. b) zdkona o verejnom obstardvani verejnym
obstaravatel'om, a vyber zhotovitel'a sa uskuto¢nil v zmysle tohto zdkona na zaklade vyzvy
na predkladanie ponuk zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania &islo : 100/2024 diia
24.5.2024, pod znackou : 13441-WYP.

2. Zbhotovitel prehlasuje, Ze ma plni pravnu subjektivitu a spdsobilost’ pravne konat’ v sulade s
podmienkami ziskania zakazky, podmienkami platnych vSeobecne zévéznych pravnych
predpisov a podmienkami tejto zmluvy.

Zhotovitel’ d’alej prehlasuje, Ze je opravneny na vykon &innosti, ktoré si predmetom tejto
zmluvy, ma odborné znalosti a praktické skisenosti na realiziciu predmetu tejto zmluvy, mé
dostatoné zdroje akapacity na splnenie tejto zmluvy, je opravneny zhotovovat pre
objednavatela predmet tejto zmluvy v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych
touto zmluvou, a to vlastnymi kapacitami prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje
v potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, alebo prostrednictvom podzhotovitel'ov vopred
odsuhlasenych objednavatel'om v zmysle podmienok tejto zmluvy, a je ochotny a schopny
predmet tejto zmluvy za jej podmienok k  spokojnosti  objednavatela
vykonat/poskytnut/dodat’. V pripade vykonu &innosti, ktoré s podla tejto zmluvy
predmetom plnenia zhotovitel'a a budi vykonavané prostrednictvom jeho podzhotovitel'ov, a
to v celom rade, zhotovitel' vyhlasuje, Ze je za ich odborni spdsobilost, opradvnenia ako
1 ¢innosti pri plneni predmetu tejto zmluvy zodpovedny ako keby tieto ¢innosti vykondval
sam. Zhotovitel d’alej vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi opravneniami poZadovanymi
prislu$nymi organmi a v zmysle prislu$nych platnych pravnych predpisov, ako aj kapacitami
a odbornymi znalostami nevyhnutnymi na riadnu a v&asnt realizaciu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze dohodnuta lehota na vykonanie predmetu tejto zmluvy i
dohodnutd cena za predmet tejto zmluvy zohladiiuju osobitné podmienky miesta
vykonavania predmetu tejto zmluvy, vratane klimatickych podmienok miesta plnenia tejto
zmluvy, ktoré st zhotovitelovi zname.

II. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, 7e predmetom tejto zmluvy je uskutodnenie stavebnych prac,
dodavok materidlov, technologickych &asti a poskytnutie sivisiacich sluZieb ktorych vysledkom
bude stavba s ndzvom ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie® podla :

¢ podmienok tejto zmluvy

e platnych pravnych predpisov a povoleni

e predmetu, rozsahu, podmienok a informacii definovanych v sut'azi, na zéklade ktorej sa

tato zmluva uzatvorila

e ponuky zhotovitel'a v stit’aZi, na zaklade ktorej sa tato zmluva uzatvorila
V takomto poradi je aj vzdjomna nadradenost’ vysSie uvedenych dokumentov/dokladov, pokial
priamo zo zmluvy nevyplyva inak.

=== .-
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III. ZMLUVNA CENA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona predmet tejto zmluvy na svoje naklady
v celkovej cene :

Celkova cena bez DPH :414.166,16 €
(slovom : StyristoStrnast’tisicstoSest'desiatSest’ Euro a Sestnast’ centov).

K tejto cene bude udtovand DPH v sadzbe v zmysle platnych pravnych predpisov ku diu
fakturacie, priCom pri uzatvoreni tejto zmluvy pri sadzbe

20% DPH ¢ini 82.833,23 €
Celkova cena vratane DPH : 496.999,39 €

(slovom : StyristodevitdesiatSest'tisicdevit’stodevitdesiatdevit’ Euro a tridsat'devit’ centov)

a objednavatel’ mu tito cenu zaplati.

Blizia $pecifikdcia ceny je uvedend v &asti "D" zmluvy "Cena a platobné podmienky".

IV. LEHOTA REALIZACIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona predmet tejto zmluvy v lehote podla Casového
harmonogramu ktory je suéastou tejto zmluvy, aviak najneskér do 9 mesiacov, podla toho ¢o
vyplyva skér, pric¢om lehoty sa zalinaju po&itat’ diiom nasledujucim po odovzdani staveniska.
Do tejto lehoty sa z dovodu klimatickych podmienok pre realizaciu stavebnych prac (netyka sa
to inZinierskej alebo projeké&nej &innosti nakolko tie nie su zavislé od klimatickych podmienok)
nezapo¢itavaju mesiace december od 22.12. do 31.12., cely januar, februar a marec od 1.3. do
15.3. Ak mesiace december od 22.12. do 31.12., januar, februar, alebo marec od 1.3. do 15.3.
pripadnti na &innosti tykajiice sa inZinierskej alebo projekénej &innosti, lehota riadne plynie
a nepreruSuje sa. Ak na mesiace december od 22.12. do 31.12., januér, februar, alebo marec od
1.3. do 15.3. pripadnu &innosti tykajice sa uskuto&tiovania samotnych stavebnych prac, prace
sa z dovodu klimatickych podmienok v tychto mesiacoch prerusia, a tieto mesiace sa nebudi
zapotitavat do lehoty realizacie. Jednotlivé etapy podla rozpoétu (fakturané celky) buda
vykonané v stlade s ¢asovym harmonogramom ktory je sucastou tejto zmluvy.

V. OSTATNE ZMLUVNE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu tvoria tieto ¢asti zmluvy :
(tato Cast’ zmluvy)

Definicie

Vseobecné zmluvné podmienky

Cena a platobné podmienky

Technické zmluvné podmienky

Technické rieSenie zhotovitel'a

mEmoQw>

ﬂ
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a to vratane vietkych ich priloh, a bez ohl'adu na to ¢&i sa vyZaduje podpis zmluvnych stran
na jenotlivych astiach zmluvy alebo v ich prilohéch, alebo nie.

2. Poverené osoby
Zmluvné strany poveruju nasledujiice osoby vo veciach tykajucich sa vykonévania
predmetu tejto zmluvy :
a) za objednévaterla:
i. zastupca vo veciach zmluvnych: Bc. Martina Dobrovodska

Bamsy oy Tvri

ii. osoba poverena vo veciach technickych za objednavatela : ... 000l 00T
iii. osoba poverend vykonom funkcie stavebného dozoru: HOLUICAZL TS

b) za zhotovitel'a:
i.  zéstupca vo veciach zmluvnych : Ing. Pavel Vrbi¢an
Ing. Jan Stolar
ii. osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho
a zaroveri vo veciach technickych za zhotovitel’a

(stavbyveduci podla ¢asti ,,F* tejto zmluvy) : Matej Benc
Ing. Milan Paal

iii. osoba ako koordinator bezpeénosti a ochrany zdravia
pri préci (koordinator bezpeénosti pri praci podla ¢asti
,F tejto zmluvy) Stanislav Pauliny

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze svojim podpisom na tejto zmluve zaroveil vyjadruje sthlas s
formularmi a dokumentami, ktoré boli poskytnuté objednavatefom v ramci sutaze k
spracovaniu ponuky, a v nezmenenej podobe ako boli zverejnené alebo poskytnuté tvoria
sudast’ tejto zmluvy (Definicie, VSeobecné zmluvné podmienky, Cena a platobné
podmienky, ich prilohy a pod.), a tieto budd pri plneni tejto zmluvy pre neho platnymi,
(¢innymi a zavéiznymi v plnom rozsahu, a to bez ohPadu na skuto¢nost, Ze ich nebol v
Stadiu predkladania svojej sut'aznej ponuky povinny fyzicky predloZit, alebo samostatne
verifikovat’ v zmysle podmienok sut’aze.

4. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy zéroven vyjadruje sthlas v zmysle zdkona o ochrane
osobnych udajov na spracovanie svojich osobnych tdajov a osobnych udajov svojich
podzhotovitelov/subdodavatelov (v celom rade) objednavatefom pre Géely zakonnej, alebo
nevyhnutnej potreby objednavatela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma udeleny suhlas od svojich
podzhotovitelov/subdodévatelov (v celom rade) na udelenie takéhoto suhlasu za nich
objednavatel'ovi.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobili uzatvorit’ tuto zmluvu, Ze tito zmluvu uzatvorili
slobodne a vaZne, neuzatvorili ju vtiesni a za nevyhodnych podmienok, tito zmluvu
vratane jej priloh si pred jej uzatvorenim riadne preéitali, ich obsahom porozumeli, a na
znak suhlasu tuto zmluvu vlastnoruéne podpisali.

6. Této zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych jeden
rovnopis obdrZi objednavatel’ a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel’.

#
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Zmluva o dielo, ¢ast’ "A"

7.

10.

Tuto zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvomi
zmluvnymi stranami, priGom kazd4 zmena tejto zmluvy musi byt uzatvorena v sulade s
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, okrem podzhotovitelov, ktori sa
moézu menit’ v zmysle podmienok tejto zmluvy, tykajicich sa ¢asti podzhotovitel'ov (Cast’
“E” zmluvy).

Objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy v stlade s platnymi ustanoveniami zdkona o
verejnom obstardvani, pri¢om tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela
odstupit’ od zmluvy alebo jej &asti podla osobitného predpisu, alebo inych ustanoveni
uvedenych osobitne v inej Casti tejto zmluvy.

Této zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov.

Téato zmluva strati platnost, ak objednavatel neobdrzi do jedného roku od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy finan&né prostriedky na spolufinancovanie predmetu tejto zmluvy, a to bez naroku

zmluvnych strdn na nahradu akychol'vek narokov/skdd za takato stratu platnosti tejto zmluvy.

Tato Cast’ zmluvy “A” m4 pét’ stran.

Objednavatel’ :

Zastupeny:

Miesto a datum:

Bc. Martina Dobrovodska

24 07. 2004
V Zalesi, dila grasiamsrgsssisvsiiiss

Podpis: .
Zhotovitel’ : Ing. Pavel VRBIG ~+//

predseda predstave:

DELTECH, a.s. -
Zastupeny: 03

Miesto a datum:

Podpis:

V Liptovskom Mikulasi, diia 5.6.2024

ﬂ

Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie Strana 5






Zmluva o dielo, ¢ast’ "B" Definicie

Zmluva ¢ast’ ""B"" Definicie

V Zmluvnych podmienkach nasledujice slovd, pojmy, skratky alebo vyrazy budi mat’ d'alej
uvedeny vyznam pre tito zmluvu. Aj ked' sa niektoré niz$ie uvedené slova, pojmy, skratky
alebo vyrazy vzmluve nemusia vyskytovat, vysvetlené si tu najmd zddvodu aby boli
vysvetlené, alebo zrejmé napriklad v pripadnych dodatkoch ku zmluve a podobne, ked'Ze ich
pripadné pouzitie nemozno vyligit, ale ani potvrdit. Pokial' niektory zniZSie uvedenych
platnych pravnych predpisov je nahradeny inym platnym pravnym predpisom, plati ten, ktory
ho nahradil a je v ¢ase predkladania ponuk v sutazi, alebo v ¢ase plnenia tejto zmluvy platnym
a ucinnym.

1. Zmluva

1.2. Slovd oznacujuce osoby alebo strany zahriiuju obchodné spolocnosti a ine
pravnické osoby okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné€.

1.3.,,Zmluva® znamena tato Zmluvu.

1.4.,ZoD* znamena to isté ¢o ,,Zmluva”

1.5. "Zmluvné dokumenty", znamena vietky dokumenty bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i st
textového alebo grafického tvaru, ktoré tvoria tuto zmluvu, alebo jej prilohy, ako
napriklad : Oznamenie o prijati ponuky, Ponukovy list, tieto Podmienky, Technicko
— kvalitativne podmienky, Vykresy, Suvisiace dokumenty a d’alSic dokumenty
(pokial st nejaké), ktorych zoznam je uvedeny v Zmluve o dielo alebo v Ozndmeni
o prijati ponuky

1.6. "EU" znamen4 Eurdpska tinia

1.7. "SR" znamena Slovenska republika

1.8. ,,ICO* znamena identifika¢né &islo organizacie

1.9. ,,DIC* znamené datiové identifikacné ¢islo

1.10. ,,IC DPH* znamen4 identifikadné &islo pre dari z pridanej hodnoty

1.11. ,,DPH* alebo ,.Dari z pridanej hodnoty* znamenda daf z pridanej hodnoty podla
zakona NR SR ¢&. 222/2004 Z. z. v platnom zneni

1.12. ,IBAN* znamen4 ¢&islo bankového uétu na bezhotovostny platobny styk v tvare
pre vykonavanie platieb bankovym prevodom.

1.13. ,,Policia“ znamena Policajny zbor Slovenskej republiky

1.14. "NFP" znamena nenavratny finanény prostriedok na spolufinancovanie predmetu
tejto zmluvy a to bez ohfadunato ¢iav akom pomere bol poskytnuty z rozpoctov
EU, SR alebo inych zdrojov.

1.15.  "Zmluva o NFP" znamen4 Zmluvu o nendvratnom finanénom prispevku.

#
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

"VZP" znamena VSecobecné zmluvné podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o
nenavratnom finan¢nom prispevku.

"Zakon o VO" alebo ,,Zakon o verejnom obstaravani® znamena zakon NR SR ¢.
343/2015 Z. z. v zneni neskorSich zmien a doplnkov ktorého postupmi bola
uzatvorena tato zmluva

"Obchodny zakonnik" znamena zékon ¢. 513/1991 Z. z. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov

"Stavebny zakon" znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien
a doplnkov

,Zakon 138/1992¢ znamena zakon SNR ¢. 138/1992 Zb. v zneni neskorSich
zmien a doplnkov o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch.

~Zakon 487/2021 * znamena zakon NR SR ¢&. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov
a kartografov.

»Zakon o verejnych pracach™ znamena zakon NR SR €. 254/1998 Z. z. v zneni
neskor$ich zmien a doplnkov.

»Zakon o energetickej hospodarnosti budov* znamena zakon NR SR ¢&. 555/2005
Z. z. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov

,Zakon o dani z pridanej hodnoty*, alebo ,,Zakon o DPH* znamen4 zdkon NR SR
¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

»Zakon o odpadoch* znamena zdkon NR SR &. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich
zmien a doplnkov

»Autorsky zakon* znamend zdkon NR SR ¢. 185/2015 Z. z. v zneni neskorSich
zmien a doplnkov

Zakon o , KB* znamena zakon NR SR ¢&. 69/2018 Z. z. v zneni neskor$ich zmien
a doplnkov o kybernetickej bezpeénosti

»Zzakon o ITVS® znamena zakon NR SR ¢. 95/2019 Z. z. v zneni neskorS§ich zmien
a doplnkov o informaénych technoldgiach vo verejnej sprave

»Zakon o eGovernmente® znamend zadkon NR SR ¢. 305/2013 Z. z. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov
verejnej moci

»Zakon o registri partnerov verejného sektora“ znamena zakon NR SR €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskor$ich zmien
a doplnkov

Zakon o slobodnom pristupe k informaciam* znamena zakon NR SR ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskort$ich zmien a doplnkov
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#

1.32. ,,Vyhlaska 453/2000¢ znamend vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢,
453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona

1.33. ,,Vyhlaska 365/2015* znamena vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje katalég odpadov

1.34. ,,Vyhlaska 371/2015% znamena vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch

1.35. ,Vyhlaska 508/2009“ znamend vyhlasku Ministerstva prace socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préaci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a planovymi a ktorou sa stanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia.

1.36. ,NV BZP* znamena Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

1.37. "Pravny predpis", alebo ,,Vieobecne zavizny pravny predpis™ znamenaju vSetku
platn a u¢innu legislativu, nariadenia, vyhlasky a d’alSie pravne predpisy legélne
ustanovenych organmi $tatnej a verejnej spravy SR alebo platné v SR.

1.38. ,,EN* znamena Eur6pska norma v platnom zneni
1.39. ,,STN*“ znamena Slovensky technicka norma v platnom zneni

1.40. ,,STN EN*“ znamena Slovenska technickd norma, ktorou sa prevzala Eurdpska
norma, v platnom zneni

1.41. ,BOZP* znamena bezpetnost’ a ochrana zdravia pri praci a vztahuje sa nait NV
BZP. Pre tato zmluvu sa vztahuje na zhotovitela, vSetkych podzhotovitel'ov
v celom rade, pracovnikov zhotovitel'a a podzhotovitelov v celom rade bez
ohl'adu na to &i sa jedné o zamestnancov, alebo SZCO.

1.42. ,SZCO* znamena samostatne zarobkové &innd osoba (napriklad ,.Zivnostnik™
podla Zivnostenského zakona)

1.43. ,Sktsobny plan* znamena dokument podl'a zdkona o verejnych pracach
1.44. , Kontrolny a skiSobny plan® znamena to isté ¢o ,,Skusobny plan®
1.45. ,, TKP* znamena technicko-kvalitativne podmienky

1.46. ,TKP SSC* znamena technicko-kvalitativne podmienky Slovenskej spravy ciest
vplatnom zneni. Verejne pristupné si napriklad na internetovej adrese
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tkp-a-kl.ssc

1.47. ,,UNIKA* znamena Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien projektovy'cch
prac a inZinierskych &innosti pre rok 2022, vydany UNIKA Bratislava s.r.o., [CO
47 360 798

1.48. "DUR" alebo "dokumentacia pre UR" znamena dokumentdcia pre Gzemné

rozhodnutie
#
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1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

"DSP" alebo "dokumentidcia pre SP" znamena dokumenticia pre stavebné
povolenie, respektive iné povolenie v zmysle stavebného zakona, ako napriklad
pri stavebnych Gpravach Oznadmenie o povoleni stavebnych aprav a podobne. Pre
jej rozsah plati ustanovie vyhlasky 453/2000.

"DRS" alebo "dokumentdcia RS", znamend dokumentacia pre realizaciu stavby.

"Dokumentacie pre realizaciu, alebo realizatna dokumenticia” znamena
dokumentaciu, ktoru zhotovitel’

»vypracoval/dopracoval v zmysle platnych pravnych predpisov, podmienok
sut'aze a tejto zmluvy a to v akejkol'vek vystupnej forme.” a podobne znamena, Ze
jej obsah a rozsah pre Gcely tejto zmluvy je definovany v prilohe €. 3 Sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac ainZinierskych cCinnosti
UNIKA Bratislava s.r.o., pre rok 2022. Ak je predmetom zakazky aj vypracovanie
a dodanie DRS, DRS a Dokumentdacia pre realizéciu je to isté.

"Tendrova dokumentéacia" znamena dokumentaciu poskytnuti objednavatelov v
ramci sutaZe, a to ¢i uz samotni dokumentéciu, alebo aj ostatné podmienky
sut’aze. Pritom je jedno v akom tvare alebo formate bola poskytnuta

"Dokumentacia objednavatel'a" znamen4 to isté ¢o ,,Tendrovd dokumentécia“

., Vyrobna dokumentacia®“ znamend texty, vypolty, vykresy, prirucky, modely a
d’al$ie dokumenty technickej povahy (ak nejaké su) ktoré si zhotovitel vypracoval
za uelom realizacie zakazky, ato bez ohladu na skutocnost’ ¢i je v textovom,
alebo grafickom tvare.

"Dokumentacia zhotovitel'a" znamena to isté o ,,Vyrobna dokumentacia®

"Dokumentacie skutoéného vyhotovenia" alebo ,,DSV* znamend dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia diela, ktoru je povinny zhotovitel odovzdat v zmysle
platnych pravnych predpisov a podmienok tejto zmluvy objednavatelovi pri
odovzdani ukonéeného predmetu tejto zmluvy, a to bez ohl'adu na skutoénost’ &i je
v textovom, alebo grafickom tvare.

»Modernizacia®“ znamend to isté ako Rekonstrukcia, pokial nie je v zadéavcich
podmienkach (najmd v technickej sprave) vyslovne uvedené inak asinym
vyznamom.

»Sut'az“ znamena postup podl'a zdkona o VO, ktorej vysledkom bolo uzatvorenie
tejto zmluvy.

wZakazka“ znamend Cinnosti zhotovitePa ktoré mu vyplyvaju ztejto zmluvy.
Vysledkom zakazky je hotova stavba v zmysle tejto zmluvy

,,Dielo* znamend to isté o ,,zdkazka*. Vysledkom diela je hotova stavba v zmysle
tejto zmluvy

"Verejny obstardvatel™ znamené objednavatel’ v Case sut’aze

e ————————————e———reeees e
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1.63. "Uchadza¢" znamena Pokytovatel, alebo Zhotovitel, ato v ase sut'aze. Podla
kontextu mdze to byt’ osoba ktora predlozila ponuku v sutazi.

1.64. "Vyzva na predkladanie ponuk" alebo "oznamenie o vyhlaseni verejného
obstardvania" znamena ozndmenie podla zdkona o VO prostrednictvom ktorého
bola vyhlasena sut’aZ na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva

1.65. "Sutazné podklady" znamena subor informacii bez ohladu na ich tvar,
poskytnutych v zmysle zdkona o VO v sut’azi v ramci sutaznych podkladov

1.66. "Doklady sutaze" znamend vSetky informécie a podmienky bez ohladu na ich
tvar, poskytnuté objednavatelom v satazi (napriklad ozndmenie o vyhlaseni,
sit'azné podklady vratane ich vSetkych priloh, vysvetlenia poskytnuté verejnym
obstaravatel'om v ramci sut'aZe, sutazné podklady a podobne)

1.67. "Ponuka uchddzaca", alebo len "Ponuka" znamend ponuka predloZena
zhotovitel'om v sut’azi

1.68. "Ponukovy list" znamena to isté ako Ponuka uchédzaca

1.69. "Prijatda ponuka" znamend ponuka predlozend zhotovitelom v sitazi a v ramci
sut'aze prijata objednavatelom

1.70. "Predbezné technické rieSenie" znamend navrh zhotovitela akym sp6sobom
vykona4, alebo doda zakazku/predmet tejto zmluvy, predloZzeny ako sucast’ ponuky
v sutazi bez ohl'adu na to ¢i sa jedna a textovy alebo graficky format, ktorou
uchadza¢ v sut'azi navrhuje/navrhol o a ako vykona pri realizacii zdkazky €i uz
obsahovo, sposobom realizadcie a dodavok, ktorym preukazuje ako, v akom
rozsahu a kvalite zhotovi, doda, alebo poskytne predmet tejto zmluvy v pripade jej
uzavretia.

1.71. "Technické rieSenie" znamend Predbezné technické rieSenie ktoré bolo
objednavatelom v sut'azi prijaté, a ktoré sa po prijati objedndvatelom stalo
zavdznym pre realizaciu predmetu zmluvy. Ten isty vyznam mda aj Predbezné
technické rieenie Prijatej ponuky, ked’Ze ponuka bola prijata a tym je pre predmet
zmluvy zavazna

1.72. "Zmluva/Zmluvné dokumenty", znamena Zmluvu, Oznamenie o prijati ponuky,
Ponukovy list, tieto Podmienky, Technicko — kvalitativne podmienky, Vykresy,
Suvisiace dokumenty a d’aldie dokumenty (pokial st nejaké), ktorych zoznam je
uvedeny v Zmluve o dielo alebo v Oznameni o prijati ponuky

1.73. "Oznamenie o prijati ponuky" znamena ozndmenie o formalnom prijati Ponuky
objednavatelom vratane vsetkych prilozenych dokumentov, ktoré zahriuju
dohody medzi stranami a si nimi podpisané. Pokial’ Ziadne takého oznamenie
neexistuje, potom vyraz ,,Oznidmenie o prijati ponuky* znamend Zmluvu o dielo a
datum vydania alebo obdrzania Ozndmenia o prijati ponuky znamena datum
uzavretia (podpisania) Zmluvy o dielo.

1.74. "Vykresy sutaze alebo ,,Projektova dokumentdcia sut'aze" znamenaju projektovu
dokumentaciu diela (stavby) poskytnuté v sutazi Objednavatelom, vratanie ich
upresneni, ako napriklad vysvetlenia v ramci sutaze a podobne, a vSetky

ﬂ
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dodatoéné, alebo zmenené  vykresy/Projektové  dokumentacie  vydané
zhotovitelom v sulade so zmluvou o dielo.

1.75. "Suvisiace dokumenty" znamenaju dokument(y) s ndzvom Suvisiace dokumenty,
zostavené zhotovitel'om a predloZené spolu s Ponukovym listom tak, ako je to
uvedené v Zmluve. Takyto dokument modZe zahriovat' stpis poloZiek, udaje,
zoznamy a rozpisy sadzieb a/alebo cien. Suvisiacimi dokumentmi su aj
dokumenty ktoré je zhotovitel’ povinny zhotovit’ v zmysle Zmluvy o dielo

1.76. 10T znamena Internet veci.

1.77.  GPS znamena Globalny lokaliza¢ny systém.

1.78.  MQTT znamena Univerzalny protokol pre cloudové loT aplikacie.
1.79.  ModBus znamena protokol pre komunikaciu zariadeni.

1.80.  ModBus RTU/TCP znamena prevod sériovych data Modbus/RTU alebo ASCII

na Modbus/TCP.

1.81.  GSM znamena Globalny systém mobilnych komunikacii.

1.82.  DALI znamen4 $tandard pouZivany pre riadenie LED ovladacov, LED zdrojov
a ¢idiel.

1.83.  Bluetooth znamena proprietarny otvoreny $tandard pre bezdrétovi komunikaciu.

1.84.  Lora LPWAN znamend bezdrétovy prenos dat s nizkou spotrebou energie.

1.85.  Sigfox znamena bezdrotovy prenos dat s nizkou spotrebou energie.

1.86.  Z-Wave znamena bezdrotovy komunikaéni protokol.

1.87.  BACnet IP znamen4 komunika¢ny protokol pouZivany pri automatizicii budov.

1.88. LTE CAT1 znamena bezdrotovy komunikacni protokol pre LTE.
1.89.  LTE znamena technolégia vysokorychlostného internetu pre mobilné siete..
1.90.  NB-IoT znamena $pecialna IoT uzkopasmova siet’.

1.91.  DMZX znamena komunikaény protokol (Digital Multiplex).

1.92.  M-Bus znamena priemyselny komunikaény protokol (Meter Bus).

1.93.  1-wire znamend zbernica pre komunikdciu zariadeni z nizkou datovou
rychlostou.

1.94.  REST znamena rozhranie pre distribuované prostredia.

1.95.  VPS znamena virtualny privatny server.

1.96.  API znamena rozhranie pre programovanie aplikacii.

1.97.  OPEN API znamena $tandard pre API s otvorenym zdrojovym kodom.

1.98.  GUI - znamena grafické pouzivatel'ské rozhranie.

1.99.  SSL znamena protokol na Sifrovanie komunikacie.

1.100. JWT /JSON web token znamena S$tandard s volitelnym Sifrovanim a/alebo
podpisovanim.

1.101. OAUTH 2 bearer token s OpenIDConnect znamend bezpelnostny protokol pre
autorizaciu sluzieb APL
1.102. Dataset znamena subor dat.

#
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1.103.  RVO znameni rozvadzac verejného osvetlenia.
1.104. APN znamena nazov pristupového bodu.
1.105. LED znamena svetelna didda.

1.106. PLC znamena programovatelny logicky automat.

1.107. USB znamena skratku slovného spojenia Univerzalna sériova zbernica (anglicky
Universal Serial Bus) ako $tandard sériovej zbernice urenej najmé na pripojenie
k pocitadu. V kontexte USB ako USB zariadenie mdZe znamenat’ aj zariadenie na
prenos elektronickych ddajov do, alebo zpoditata cez univerzalnu sé€riovh
zbernicu.

2. Strany a osoby

2.1. "Strana" znamena objednavatel’a alebo zhotovitel'a, podl'a kontextu.

2.2. "Objednavatel" znamena osobu ktora objednava predmet zmluvy a ten je pre neho
zhotovitel'om/poskytovatelom podl'a zmluvy dodavany/realizovany. Objednavatel
je definovany v Casti ,,A“ zmluvy

2.3. ,Zhotovitel znamena osobu ktora poskytuje pre objednavatela predmet tejto
zmluvy vratane vietkych sluzieb a dodavok. Zhotovitel’ je definovany v Casti ,,A*
zmluvy

2.4. "Poskytovatel” znamena to isté ¢o Zhotovitel..

2.5. "Stavebny dozor" znamena osobu stanovenu objednavatelom na to, aby konala za
objednavatel’a ako stavebny alebo technicky dozor stavby pre ucely zmluvy, alebo
int osobu uréent podl'a potreby objednavatelom na kontrolu zhotovitel'a.

2.6. "Predstavitel' zhotovitel'a" znamend osobu menovani zhotovitefom v zmluve
alebo urCenu podla potreby zhotovitel'om, ktora kona v mene zhotovitel'a pre
ucely tejto zmluvy, okrem prav zmien zmluvnych vzt'ahov.

2.7. "Pracovnici objednavatela" znamena stavebny dozor, jeho pomocnikov, zastupcu
vo veciach technickych, koordinator projektu a vetkych ostatnych pracovnikov,
robotnikov a d’al§ich zamestnancov stavebného dozora a objednavatela, ako aj
vietkych ostatnych pracovnikov nahlasenych zhotovitelovi objednavatel'om alebo
stavebnym dozorom ako zastupcovia objednavatela.

2.8. "Pracovnici zhotovitela" znamena predstavitela zhotovitela a vSetkych
pracovnikov, ktorych zhotovitel vyuZiva na stavenisku, ¢o mdze byt personal,
robotnici a d’aldi zamestnanci zhotovitel'a a ktoréhokol'vek podzhotovitela a to v
celom rade, a vietci d’aldi pracovnici, ktori pomahaju zhotovitelovi pri
vyhotovovani diela.

2.9. "Podzhotovitel" znamena ktorukol'vek osobu uvedend v zmluve, alebo neuvedeny
vyslovne v zmluve ako podzhotovitel’ alebo ktortkol'vek osobu ustanoveni za
podzhotovitel'a a to v celom rade, povereného zhotovitefom (podl'a tejto zmluvy)
vyhotovenim Casti diela, ako aj pravnych nastupcov vsetkych tychto osob.

2.10."Menovany podzhotovitel" znamena "Podzhotovitel" menovany objednavatel'om

ﬂ
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2.11."Poddodavatel™ znamena to isté ¢o "Podzhotovitel™

2.12."Subdodavatel™ znamena to isté ¢o ,,Podzhotovitel*

2.13. “Opravnena osoba Objednavatela” znamend zastupca Objednéavatela, ktorého
identifikaéné udaje, vratane rozsahu opravneni oznadmi Objednavatel
Poskytovatel'ovi.

2.14. “Opravnend osoba/Zodpovedna osoba Poskytovatela” znamena zastupca
Poskytovatela, ktorého identifikatné Udaje, vratane rozsahu opravneni oznami
Poskytovatel’ Objednavatel’'ovi.

2.15.,0ZV* znamena organizacia zodpovednosti vyrobcov, najmd podla zdkona

o odpadoch.

3. Datumy. skusky. lehoty a dokoncenie

3.1. "Zéakladny datum" znamena datum, posledny deil na predloZenie Ponuky.

3.2. "Datum zacatia prac" znamena datum oznameny podl'a pod€lankov Zacatie prac v
¢asti "E" zmluvy.

3.3. "Lehota vystavby" znamena dobu na vyhotovenie diela podla podc¢lanku V.
Lehota realizacie v ¢asti "A" zmluvy, ktora je pocitand od nadobudnutia G¢innosti
zmluvy, pokial’ priamo zo zmluvy vyslovne nevyplyva nie€o in€.

3.4. ,,Rok" znamend 365 dni. V pripade prestupného roku znamend 366 dni.

3.5. ,Kalendarny rok* znamend obdobie od 1. janudra prislusného roku do 31.
decembra prislusného roku

3.6. ,Mesiac* znamena kalendarny mesiac. Za¢ina plynat’ prvym ditom prisluSného
mesiaca a konéi poslednym diiom prisluiného mesiaca. Pre vypocet leh6t
v mesiacoch sa poéita s prislusnymi konkrétnymi mesiacmi a po¢tom dni v nich,
pricom zadatie lehoty zadina plynut’ v dei nasledujici po dni od kedy sa na
takomto termine dohodlo alebo sa ur¢il akonéi uplynutim dna k datumu
v mesiaci defi pred rovnakym datumom ako bol datum v mesiaci kedy zacal.

3.7. ,Tyzden* znamena pre tato zmluvu 7 kalenddrnych dni. Zacina plynuat
pondelkom a koné¢i nedelou prisluiného tyZzdia. Pri vypoéte lehot v tyzdiioch
zalina lehota plynat’ v defi nasledujuci po dni od kedy sa na takomto termine
dohodlo alebo sa ur¢il, apre obdobie jedného tyzdna plati uplynutie 7
kalendarnych dni.

3.8. ,Den* znamena kalenddmy defi. Defi ma 24 hodin, a za¢ina vzdy o 00:00:01
hod. ¢asu platného v SR, akonéi 024:00:00 hod. casu platného v SR
k prislusnému driu.

3.9. ,Pracovny den“ znamena pracovny def, ktory nie je v zmysle platnych pravnych
predpisov ditom pracovného vol'na, alebo diiom pracovného pokoja

ﬁ
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3.10. ,,Defi pracovného vol'na“ je deni ktory nie je pracovnym dfiom a nie je ani dfiom
pracovného pokoja (napriklad sobota)

3.11. ,,Det pracovného pokoja“ je nedel’a, §tatny sviatok, alebo Stdtom uznany sviatok

3.12. Pokial na akykol'vek termin pripadne deri pracovného vol'na, alebo den
pracovného pokoja, uréujuci, rozhodujuci a platny je najblizsi pracovny defi
pred takymto dilom pracovného vol'na, alebo pracovného pokoja.

3.13. ,,Zimna Gdr7ba* — jednd sa o zimnu udrZbu ciest, chodnikov a spevnenych ploch
(ako napr. parkoviska). Zimna GdrZba za¢ina od 15.11. a trva do 31.03. v kazdom
kalendarnom roku

3.14. "Skusky po dokongeni" znamenaju skudky (pokial nejaké jestvuju), ktoré su
$pecifikované v zmluve a su vykonané v sulade s ustanoveniami ZvlaStnych
podmienok po prebrati diela, alebo jeho Casti (podl'a okolnosti) objednavatel'om.

3.15. "Z&ru¢na doba" znamend obdobie pre oznamenie zdvad alebo vad na diele,
alebo jeho &asti (podPa okolnosti). Zaru¢na doba zacina plynut diom
nasledujucim po dni odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom
poslednej ¢asti diela/predmetu tejto zmluvy. Zaruéna doba uplynie uplynutim
posledného dia zaru¢nej doby

3.16. ,Lehota na oznamenie vad* znamena to isté ¢o ,,Zaru¢nd doba™

4. Ceny a platby

4.1. € znamena Euro

42. "Akceptovana zmluvna cena" znamend Ciastku potvrdent v Ozndmeni o prijati
ponuky za vyhotovenie a dokoncenie predmetu zmluvy a odstranenie
akychkol'vek zaruénych vad. Ak nie je potvrdend v oznameni o prijati ponuky, je
fiou cena uvedena v ponuke ktora bola prijata.

4.3. "Zmluvna cena" znamena cenu definovanu v pod¢lanku IV. Zmluvna cena Casti
"A" zmluvy a zahriiuje Upravy vykonané v stilade so Zmluvou.

4.4. "Néklady" znamenaju vietky vydavky, ktoré zhotovitel' vynaloZil (alebo, ktore ma
vynaloZit) & uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZii a podobnych
poplatkov, ktoré v§ak nezahrmuju zisk.

4.5. ,Cudzia mena" znamena menu, v ktorej je splatna ¢ast’ (alebo celd) zmluvna cena;
neznamena vSak domacu menu.

4.6. "Domaca mena" znamena menu "Krajiny" (krajina v ktorej sa realizuje stavba).
Pre SR je to €.

4.7. "Supis vykonanych prac" znamena supis skutoéne vykonanych prac v sulade so
zmluvou predloZzeny zhotovitel'om podla podmienok tejto zmluvy.

ﬁ
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5. Prace a vybavenie

5.1.  "Zariadenie objednavatel'a" znamena pristroje, stroje a vozidla (ak nejaké su) a
podobne, ktoré dava k dispozicii na pouzitie zhotovitelovi pri vyhotoveni
stavebného diela tak, ako sa to uvadza v technicko-kvalitativnych podmienkach;
nezahrriuje viak technologické zariadenie, ktoré neprevzal objednavatel’,

5.2. "Zariadenie zhotovitela" znamena vsetky pristroje, nastroje, , stroje, vozidlg,
mechanizmy a dalSie veci potrebné, alebo nevyhnutné pre vyhotovenie
a dokondenie diela a odstranenie vSetkych zavad. AvSak zariadenie zhotovitel'a
nezahriiuje doc¢asné dielo, zariadenia objednavatel’a (ak nejaké je), technologické
zariadenia, materidly a akékol'vek d’al§ie veci, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria Cast’
trvalého diela.

5.3. "Vybavenie" znamena zariadenie zhotovitel'a, materialy, technologické zariadenia
softwér, hardvér a docasné diclo, alebo ¢okol'vek z toho tak, ako je to potrebné na
vyhotovenie diela.

5.4, ,Hardvér* alebo ,HW* znamena akékol'vek technické zariadenie (okrem softvéru)
tvoriacecho vypoctovit techniku, alebo jej Casti, ¢ize hardvérovy produkt, t.j.
hotovy vyrobok/tovar tykajuci sa alebo predstavujuci celkové technické vybavenie
pocitaca, servera alebo iného technického zariadenia. T.j. hotovy vyrobok/tovar
tykajuci sa alebo predstavujuci celkové technické vybavenie pocitaCa, servera
alebo iného technického zariadenia.

5.5. ,Softvér alebo ,,SW* znamena akékol'vek programové vybavenie alebo program
pre pracu hardvéru. Okrem predoslého je to aj softvérovy produkt, ktorého
sucastou je/sit pocitatovyprogram/pocitatové programy vratane dokumentacie
a manualov, ktory tvori sti¢ast’ Diela a bol dodany Zhotovitelom v rameci plnenia
tejto Zmluvy o dielo. Je to softvérovy produkt, ktorého sucastou je pocitaCovy
program/poc¢itatové programy vratane dokumentacie a manualov.

5.6. “SW 3. Strany” alebo “softvér 3. Strany” znamend softvérovy produkt, ktorého
siastou je pocitadovy program/poditaové programy vratane dokumentacie
a manualov, a zaroven ktory tvori sucast’ Informalného systému a bol dodany
Poskytovatel'om v ramci plnenia tejto Zmluvy.

5.7. ,,Programové vybavenie* znamena pocitaovy program, softvér, ktory je sucast’'ou
plnenia tejto Zmluvy o diela a je dodany v ramci plnenia Zhotovitelom, vratane
suvisiacej dokumentacie, implementécie a naplnenia datami.

5.8. ,,APV* znamena aplika¢né programov¢ vybavenie

5.9. ,Cielovy koncept® V pripade, 7¢ Dielo je realizované vramci projektu
financovaného z Operatného programu Integrovanéd infrastruktira alebo in¢ho
operaéného programu, musi CiePovy koncept spifiat’ parametre Projektového
zéameru, Projektového Pristupu a Katalogu poziadaviek funkénych, nefunkénych
a technickych poziadaviek v zmysle Vyhlasky €. 85/2020 Z. z.

5.10. ,Informaény systém pre spravu poziadaviek® je elektronicky informacny systém
pre spravu poziadaviek, prostrednictvom ktorého zabezpeduje Objednavatel
evidenciu a informacie o poziadavkach a Zhotovitel' v zmysle tejto Zmluvy o dielo

alebo inej zmluvy tieto poziadavky spracuva.
e
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5.11. ,,Metodika riadenia QAMPR* je Metodika projektového riadenia Objednavatela,
dostupnd napriklad na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-
kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

5.12. ,,Metodika Jednotny dizajn manual”“ je Metodické usmermenie Uradu podpredsedu
vlady  Slovenskej  republiky pre investicie a  informatizdciu  ¢.
002089/2018/0LSISVS-7 zo diia 11.05.2018, ktorym sa vydava ,,Jednotny dizajn
manual elektronickych sluZieb verejnej spravy”, dostupny napriklad na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-
dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html

5.13. ,Metodika PouZivatel'ské principy pre navrh arozvoj elektronickych sluzieb
verejnej spravy” je metodické usmermenie Uradu podpredsedu vlady Slovenske;
republiky  pre  investicie  ainformatizaciu = dostupné  napriklad na
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3 %oa9-
usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%cd%besky-kvalitn%c3 %bdch-
elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr¥%c3%alvy v2.pdf

5.14. , Metodické usmernenie o postupe zarad’ovania referenénych tudajov do zoznamu
referenénych udajov vo vizbe na referentné registre a vykonavania postupov pri
referencovani (¢. 3639/2019/0DK-1)%, dostupné napriklad na
https://metais.vicepremier.gov.sk/help

5.15. ,Metodika zabezpeCenia“ znamena v ase realizdcie predmetu zmluvy platnu
Metodiku pre systematické zabezpelenie organizacii verejnej spravy v oblasti
informacne;j bezpecnosti dostupna napriklad na
https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpecenialKT v2.0.pdf

5.16. ,,Metodika riadenia QAMPR* znamena metodiku riadenia QAMPR platnu v Case
realizacie predmetu zmluvy, dostupnu napriklad
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-
kvality-qa/index.html

5.17. “Metodika pre Jednotny dizajn manudl elektronickych sluzieb verejnej spravy”
znamend metodiku pre Jednotny dizajn manudl elektronickych sluZieb verejne;
spravy platni v ¢ase realizicie predmetu zmluvy (dostupna napriklad na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-
dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html )

5.18. “Metodika pre Pouzivatel'ské principy pre navrh arozvoj elektronickych sluZieb
verejnej spravy” znamena Metodiku pre Pouzivatel'ské principy pre navrh a rozvoj
elektronickych sluzieb verejnej spravy platni v ¢ase realizacie predmetu zmluvy
(dostupna napriklad na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-
behavioralnych-inovacii/index.html)

5.19. “Metodika optimalizdcie procesov verejnej spravy a Metodika optimalizacie
procesov — konvenciami modelovania” znamena Metodiku optimalizacie procesov
verejnej spravy a Metodiku optimalizacie procesov — konvenciami modelovania
platen v Case realizdcie predmetu zmluvy, (dostupné napriklad na
https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave  alebo  na
https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave)

_——
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5.20. “Metodika merania vykonnosti procesov prostrednictvom KPI” znamena

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

531.

Metodiku merania vykonnosti procesov prostrednictvom KPI platna v Case
realizacie predmetu zmluvy (dostupna napriklad na https://www.minv.sk/?np-
optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave )

“Metodika merania nakladovosti TB-ABC” znamena Metodikou merania
nakladovosti TB-ABC platnd v ¢ase realizdcie predmetu zmluvy (dostupna
napriklad na https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave)

,Metodika identifikacie, vizualizacie a referencovania Udajov pri datovom
modelovani vo verejnej sprave” znamena Metodiku identifikdcie, vizualizacie a
referencovania dajov pri datovom modelovani vo verejnej sprave platna v Case
realizacie  zakazky (dostupnd napriklad na https://www.minv.sk/?np-
optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave )

“Katalog sluZieb s poziadavkami na realizdciu sluzieb vladneho cloudu” znamena
Katalogom sluzieb a poZiadavkami na realizaciu sluzieb vladneho cloudu platny v
case realizécic predmetu zmluvy (dostupny napriklad na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-
cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html a https://www.sk.cloud )

"Materialy" znamenaju veci vietkého druhu (iné nez technologické zariadenie),
ktoré maju tvorit alebo tvoria ¢ast’ trvalého diela, vratane materidlov dodanych
bez montaze (ak také su), ktoré maju byt’ dodané zhotovitefom podl'a Zmluvy.

"Trvalé dielo" znamend prace a ich trvaly hmotny vysledok, ktoré maji byt
vyhotovené zhotovitelom podl'a Zmluvy.

"Technologické zariadenie" znamena pristroje, stroje a vozidla, ktoré maju tvorit’
alebo tvoria ¢ast’ trvalého diela.

"Cast’ stavby" znamena ¢ast’ stavebného diela, 3pecifikovant v Prilohe k ponuke
ako Cast’ (usek), ak nejaka existuje.

"Docasné dielo" znamena vietky prace a docasné konstrukcie a objekty (in€ ako
zariadenie zhotovitel'a) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokonCenie
stavebného diela a odstranenie akychkol'vek zavad.

"Dielo" znamena "trvalé dielo" a pripadne "doc¢asné dielo", alebo ktorékol'vek z
nich, podl'a toho ¢o sa hodi.

,Licencia® povolenie, opravnenie, alebo akykol'vek iny dokument alebo pravo,
ktorym sa obmedzuje, alebo moZe obmedzovat pravo objednavatelovi na
nakladanie, realizaciu, udrzbu, prevadzku a podobne na akychkolvek castiach
diela, alebo stvisiacich &innostiach pri jeho prevadzke pokial’ toto vychadza
z diela, ako i vietkych dodavok, &innosti, duSevného vlastnictva a podobne, ktoré
podlichaji licenénému pravu (napriklad patent a podobne), alebo akémukol'vek
obmedzeniu, ako napriklad autorské prava a podobne. Jedna sa o vietko o moze
slobodne alebo bezodplatne obmedzovat’ objednavatel’a pri realizacii diela, alebo
pri naslednej prevadzke diela.

Kontrolny a skusobny plan“, alebo ,,SkuiSobny plan“ znamenaju Skudobny plan
podl'a zakona o verejnych pracach
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5.32. ,Dokumentacia o kvalite prace* znamena Dokumenticiu podla zikona
o verejnych pracach

5.33. Vadou diela v Casti tykajiceho sa informaéného systému je taky stav
Informa¢ného systému, v ktorom Informalny systém Co ilen scasti nespliia
dohodnutu funénost’ Diela v zmysle tejto Zmluvy a tym nenapla tcel a ciel tejto
Zmluvy, ato zddvodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Vady Diela su
kategorizované nasledovne:

e “Vada prvej trovne (A)“ je vada, ktora sposobuje tak zavazné problémy, Ze
d’alsi priebeh, ani dodrzanie predpokladaného Casového planu akceptainych
testov nie je mozné; Objednavatel’ nemdze Dielo alebo jeho Cast’ pouzivat
alebo ovladat’, resp. ide o vady jeho bezpeénosti; d’alSie akceptacné testy
musia byt pozastavené, dokial nie je vada odstranend; alebo dalSie
fungovanie softvéru nemdze byt rozumne zaruéené. Vady prvej Urovne (A)
by sposobili vel'ku stratu alebo uplné znemoznenie samotnej podstaty vyuzitia
Programového vybavenia alebo by spdsobili, Ze by Programové vybavenie
bolo nebezpedné, alebo Ze sa Dielo alebo iné systémy Objednavatela zastavia
alebo poskodia. Vadou prvej urovne (A) je aj to, Ze Programové vybavenie
nie je schopné spracovat’ bezna prevadzkova zat'az.

e ,Vada druhej trovne (B)“ je vada, ktord, ak nie je opravend, by ohrozila
d’alsie pokraCovanie akceptaénych testov, alebo by vazne ohrozovala d'alSiu
prevadzku inych asti softvéru Informaéného systému Objednavatela. Vada
druhej trovne (B) by zapri¢inila, Ze by neboli podporované niektore Casti
funkcii Programového vybavenia bez rozumnej néhrady. Takouto vadou je
aj neschopnost’ spracovat’ maximalnu moznua prevadzkovu zat'az.

e , Vada tretej Grovne (C)“ je vada, ktord nie je Vadou prvej urovne (A) ani
Vadou druhej urovne (B), najmi vada, ktora spdsobi ciastony nedspech
akceptaénych testov, alebo ktord sa prejavi iba niekedy. Za bezZnych
podmienok by nebola stratend ziadna dolezitda funkcia Programového
vybavenia alebo by bolo mozné pre jej prekonanie najst’ rozumnu alternativu.
Tato vada by neohrozila prevadzku Informaéného systému Objednavatela
s redlnymi datami.

5.34. Clovekoden alebo MD — je merna jednotka pre vykazovanie pracnosti, za ktorQ
sa povazuje 8 (osem) ¢lovekohodin.

5.35. Clovekohodina — je merna jednotka pre vykazovanie pracnosti, za ktort sa
povazuje 1 (jedna) pracovnd hodina (60 mintat) jedného pracovnika
Poskytovatel'a. Najmensia jednotka fakturdcie podl'a tejto Servisnej zmluvy je
0,5 Clovekohodiny (30 mintt).

5.36. ,Déverna informéacia" je Udaj, podklad, poznatok, dokument alebo ina
informécia, bez ohl'adu na formu jej zachytenia, s vynimkami uvedenymi v ¢l. 12
tejto Zmluvy,

a) ktora sa tyka zmluvnej strany (najmd informdcie o jej innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, $tatistické a Gltovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohl'adavkach a
zavizkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-
how, hodnotiace §tudie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie
tykajice ‘sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dulevného vlastnictva a vietky d’al$ie informacie o zmluvnej strane) a,

m
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b) ktora bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskanid zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a Uéinnosti Zmluvy atiez pocas jej platnosti a
ucinnosti, pokial sa tyka jej predmetu a,

c) ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznaéena ako ,, déverna®, ,,confidential®,
»proprietary* alebo inym obdobnym oznacenim, a to od okamihu oznamenia
tejto skutocnosti druhej zmluvnej strane a,

d) pre ktoru je stanoveny vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky osobitny rezim nakladania (najméd obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikaéné tajomstvo, danové tajomstvo, a utajované
skuto¢nosti).

5.37. “Incident” je akédkol'vek udalost, pri ktorej je narusenda funkcnost’ Diela
dodaného v zmysle Zmluvy o dielo, akékol'vek porusenie bezpeCnostne;j politiky
Objednavatela a pravidiel suvisiacich s prevadzkou informaénych systémov
verejnej spravy.

5.38. “Vada” alebo tiez ,,Defekt je nesulad medzi skutoénym stavom funkénosti
dodané¢ho Modulu a medzi funkénymi Specifikaciami Komponentu uvedenymi v
prisluSnej potvrdenej objednavke a jej prilohach a/alebo funkénymi
$pecifikdciami na Informaény systém dohodnutymi medzi zmluvnymi stranami,
pricom nesulad méze spdsobit’ obmedzenie alebo znemoznenie funkénosti
Informaéného systému alebo jeho &asti. Poskytovatel zodpoveda za vady
(komponentu) v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Vadou nie je
nefunkcnost’ Diela alebo jeho casti spdsobend pdsobenim externych faktorov,
ktoré¢ Poskytovatel nedokaze ani pri vynaloZeni nevyhnutnej miery usilia
ovplyvnit' alebo takd nefunk¢énost’ Diela, ktoru spdsobil svojim konanim
Objednavatel’, alebo tretie strany.

5.39. “Doba neutralizacie incident” - je ¢as, do ktorého je Poskytovatel povinny
zabezpelit' neutralizaciu nahlaseného Incidentu, aktory zadina plynat
nahlasenim Incidentu postupom v zmysle, tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve
ustanovené inak. Neutralizdcia incidentu znamena odstranenie stavu
obmedzujuceho alebo znemoziujiceho pouzivanie Informaéného systému
formou néahradného (do¢asného) rieSenia, za ktoré sa povazuje rieSenie, pri
ktorom funkénost’ Informacného systému, resp. jeho jednotlivych casti alebo
sluzieb a planovana pouZitenost’ Informac¢ného systému je v porovnani s
dokumentaciou  k Informa¢ného  systému  (vratane detailnej funkCnej
Specifikécie) sice poskytovana odlisne, avSak nie je podstatne ovplyviiované jej
poévodne planované pouZitie. Do doby neutralizacie incidentu sa zapocitava len
¢as podla zakladného &asového pokrytia. Do doby neutralizacie incidentu sa
nezapocitava Cas zdrzania spdsobeny nespristupnenim Informacného systému
Objednavatel'om za u¢elom neutralizacie incidentu.

5.40. “Doba trvalého vyrieSenia” — je Cas pocCitany pocnuc nahlasenim incidentu
postupom v zmysle tejto zmluvy, do ktorého je Poskytovatel/Zhotvitel’ povinny
zabezpedit’ trvalé odstranenie nahldseného incidentu, za ktoré sa povazuje také
rieSenie, pri ktorom funkénost’ Informaéného systému , resp. jeho jednotlivych
funk¢nosti alebo sluZieb v zmysle dokumentéacie Informaéného systému, bola
plne obnovena v stlade s dokumentaciou k Informaénej systému (vratane
detailnej funk¢nej $pecifikacie)

5.41. “Drobna poziadavka na zmenu” — predstavuje poZiadavku na zmenu funk¢nosti
Informaéného systému, zmenu konfiguracie a/alebo nastaveni Systému, ktoré su
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vyniutené zmenami prevadzkového prostredia Objednavatela, vratane
udrziavania aktudlnosti prislusnej dokumentacie Systému, a ktorej pracnost je
najviac 3 dni.

5.42. | Informacny systém pre spravu poziadaviek™ je elektronicky informacny systém
pre spravu poziadaviek, prostrednictvom ktorého zabezpeCuje Objednavatel
evidenciu a informacie o poziadavkach a Poskytovatel’ v zmysle tejto Servisne;j
zmluvy tieto poziadavky spracuva. PoZiadavka pre Géely Informa¢ného systému
pre spravu poZiadaviek zahrfia najmé hlasenie problému/incidentu, poziadavku
na konzultaciu a d’alsie.

5.43. “Modul” znamena kazdy novy produkt, program, softvér, ¢i funk&nost, ktory
Poskytovatel nainstaluje, nakonfiguruje, naprogramuje alebo nastavi v
Informaénom systéme a ktory je doplnenim alebo zmenou Diela voéi stavu
zaznamenanému v dokument4cii k Informacnému systému v zmysle Zmluvy
o dielo.

5.44. ,Bezpectnostny incident® je akykolvek spdsob naruenia bezpecnosti
Informa¢ného systému, ako aj akakol'vek bezpeCnostna udalost’ (udalost’, ktora
bezprostredne ohrozila aktivum alebo ¢innost Objednavatela), akékolvek
poruSenie bezpetnostnej politiky Objednavatela a pravidiel suavisiacich
s bezpe¢nost'ou informaénych systémov verejnej spravy. Bezpecnostny incident
moze inemusi prebiehat’ stfasne s BeZnym incidentom alebo Kritickym
incidentom. Pokial’ nie je stanovené inak, platia pre povinnosti Poskytovatel'a pri
rieSeni Bezpeénostného incidentu ustanovenia o Kritickom incidente.

5.45. ,BeZny incident” je incident, ktory sa prejavuje vypadkom fungovania
jednotlivych ¢&asti Informa¢ného systému alebo ich funkénosti, pri¢om
neobmedzuje pouzitie Informa¢ného systému ako celku alebo jeho podstatnych
Casti. Za BeZny incident sa povazuju aj vetky ostatné incidenty, ktor¢ nespliiaj
definiciu Kritického incidentu.

5.46. |, Kriticky incident“ je incident, ktory sa prejavuje vypadkom Systému ako celku,
pri ktorom nie je moZné pouzit’ ani jednu jeho Cast, alebo jeho vypadkom casti
Systému, ktord obmedzuje pouzitie Systému v podstatnom rozsahu. Za kriticky
sa povaZzuje incident, ktory sa prejavuje plosne voéi aspon 20 % internym
a externym pouzivatelom Systému, je vyvolavany opakovane alebo ma trvaly
charakter, a/alebo spdsobuje nepouZitelnost’ celého Systému na stanoveny ucel.

5.47. ,Nekriticky incident” - je incident, ktory nie je Kriticky incident, Bezny incident
ani Bezpe¢nostny incident, priom sa prejavuje tym, Ze znemoZiuje a/alebo
obmedzuje pouzivanie Informa¢ného systému, jeho funkénosti alebo sluzieb z
hl'adiska koncového pouzivatel'a

5.48. , Metodicky pokyn pre riadenie IT projektov znamend metodicky pokyn
Ministerstva financii Slovenskej republiky & MF/28999/2009-132 pre riadenie
IT projektov, resp. metodicky pokyn, ktory ho nahradi.

5.49. , Metodicky pokyn pre riadenie IT projektov znamena metodicky pokyn
Ministerstva financii Slovenskej republiky & MF/28999/2009-132 pre riadenie
IT projektov, resp. metodicky pokyn, ktory ho nahradi.

ﬂ
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6. Dalsie definicie

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

"Krajina" znamena krajinu, v ktorej sa nachadza stavenisko (alebo vidcsina z neho),
na ktorom ma byt vyhotovené trval¢ dielo.

"Vys§ia moc" znamena vynimo¢nu, zaroveri nepredvidatelnt a zaroveil nie beznu a
udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
Zmluvy, aani ju predvidat’ k odbornej spdsobilosti a skisenosti ktora sa
vyZaduje k realizacii zakazky podla tejto zmluvy

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnut’ alebo ju prekonat’ a
ktort nie je mozZné v Zasade pripisat’ druhe;j strane.

»Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov™ alebo "Zabezpeka na vykonanie
prac" sluZi na zabezpefenie objednavatela pred neplnenim si zmluvnych
povinnosti zhotovitel'om.

"Stavenisko" znamena miesta, kde méa byt’ vyhotovené trvalé dielo a kde maju byt’
dodané technologické zariadenia a materidly, ako aj akékolvek d’alSie miesta,
ktoré mozu byt §pecifikované v Zmluve ako sucast’ staveniska, alebo su to miesta
vyplyvajice zo zmluvy na realizaciu diela.

"Nepredvidatelné okolnosti" znamenaji okolnosti, ktoré nemézu byt” predvidané
(predpokladané) ani sktisenym, a odborne zdatnym zhotovitelom k spracovaniu
ponuky arealizacii diela/zakazky. Medzi nepredvidatelné okolnosti nemozno
zaradit’ také, ktoré mohol zhotovitel zistit’ pri spracovani ponuky, alebo ich mohol
vzhfadom na jeho pozadovani odbormost’ a skusenost’ predvidat, alebo
predpokladat’

"doklad" znamend original dokladu (pisomnosti), alebo v zmysle platnych
pravnych predpisov uradne osvedéena fotokodpia originalneho dokladu

"fotokopia dokladu" znamend obycéajna fotokopia origindlneho dokladu uradne
neosvedcena,

»printova podoba®“ znamena vytladena na papieri. Pri vyhotoveni dokumentu na
pocitali vytlatena na tlaciarni, pri vyhotoveni na pisacom stroji vyhotovena tymto
pisacim strojom

»Elektronickd podoba“ znamena ulozena na elektronickom archivaénom médii
v elektronickom tvare v prisluSnom tvare. Pokial nie je vzmluve alebo v jej
prilohdch uvedené inak, tvar elektronickej podoby bude v .-pdf a na elektronickom
USB nosici.

,--pdf* znamena elektronicky tvar &itatelny v programe Adobe Reader. Toto
v8ak neznamena Ze musi byt’ vyhotoveny v tomto programe, ale musi byt' v iom
Citatel'ny na pocitaci.

,,-.doc* znamena elektronicky tvar ¢itate'ny v programe MS (Microsoft) WORD.
Toto vSak neznamena Ze musi byt vyhotoveny v tomto programe, ale musi byt
v fiom Citatel'ny na pocitaci.
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6.12. ,-.xls* znamena elcktronicky tvar ¢itatelny v programe MS (Microsoft) EXCEL.
Toto viak neznamend Ze musi byt’ vyhotoveny v tomto programe, ale musi byt
v nom ¢itatel'ny na pocitaci.

6.13. ,-.dwg* znamena elektronicky tvar ¢itatelny v programoch systému Proge CAD,
alebo Auto CAD. Toto viak neznamena Ze musi byt vyhotoveny v tomto
programe, ale musi byt v fiom ¢itatel'ny na pocitaci.

6.14. ,-.dgn“ znamena elektronicky tvar Citatelny v programe Micro-Station
a kompatibilny stymto programom na nasledné prace viom s takymto
dokumentom.

6.15. ,-jpg* znamend elektronicky tvar (&itatelny vo volne Siritelnych

prehliadadoch/programoch obrazkov v pocitaci.

6.16. ,,MS Project” znamena program Microsoft Project.

6.17. ,,PHM* znamena pohonné hmoty pre motorové vozidla

6.18. , Likvidacia“ vztahujuca sa k odpadom podla tejto zmluvy znamena likvidaciu
odpadu akymkol'vek sposobom v zmesle platnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov (napriklad prisluine k jednotlivym druhom odpadov

zhodnocovanie na d’aliie spracovanie, spalovanie, skladkovanie a pod.)

6.19. ,,Zneskodnenie“ vztahujice sa k odpadom podl'a tejto zmluvy znamena to isté ¢o
,,Likvidacia“

6.20. ,,Ux" znamena su¢initel’ prechodu tepla

6.21. ,U,“ znamena sudinitel’ prechodu tepla sklom (okna, dveri)
6.22. , Uf znamena sucinitel’ prechodu tepla ramom (okna, dvert)
6.23. ,,Uy* znamena saéinitel’ prechodu tepla celym oknom

6.24. , U4“ znamena suéinitel’ prechodu tepla celymi dverami
6.25. , TUV* znamena tepla uzitkova voda

6.26. ,,CO** znamena chemicku latku kysli¢nik uhligity

6.27. ,,V¢znamena fyzikdlnu veli¢inu elektrického napitia

6.28. , A“ znamena fyzikalnu veli¢inu elektrického pradu

6.29. ,,W* znamena fyzikalnu veli¢inu oznacujticu vykon.

6.30. ,]x* znamena lux pre fyzikalnu veli¢inu intenzity osvetlenia
6.31. ,,U,"* znamena pri osvetleni celkovi rovnomernost’ osvetlenia

6.32. Ui znamena pri osvetleni pozdlZnu rovnomernost’ osvetlenia

“
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie Strana 17




Zmluva o dielo, ¢ast’ "B" Definicie

6.33. ,,Uwo* znamena pri osvetleni prienu rovnomernost’ osvetlenia

6.34. ,,Ra™ znamend pri osvetleni podanie farieb

7. Vvklad pojmov

V Zmluve, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné:

a) slova v jednom gramatickom rode ozna¢uji vsetky rody,

b) slova v jednotnom ¢isle oznauju taktieZ mnozné ¢islo a slovd v mnoZnom
¢isle oznaduju aj ¢islo jednotné,

¢) ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit™, "odsuhlasit™ alebo "suhlas/dohoda”
vyzaduju, aby suhlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne a

d) "pisomny" alebo "pisomné" znamenaji pisany rucne, pisacim strojom,
vytlaeny alebo zhotoveny elektronicky a existujuci vo forme trvalého
zdznamu v tla¢enej podobe,

€) ustanovenia obsahujuce vyraz ,naklady plus primerany zisk* vyzaduju, aby
primerany zisk bol maximalne dvadsatinou nakladov (5%).

f) M4 sa za to Ze rezijné naklady, prevadzkové naklady a zisk st zahmuté
v rozpocte, ako i vo vSetkych ¢astiach a polozkach tejto zmluvy rovnomerne

8. Komunikdcia
8.1. Jazyk pre komunikéaciu je Statny jazyk.
8.2. Statny jazyk je Slovensky jazyk

8.3. Kdekol'vek tieto Podmienky predpokladaji schvélenie alebo vydanie suhlasu,
potvrdenia, schvalenia, rozhodnutia, ozndmenia a poziadania, takyto prostriedok
komunikacie musi byt™:

a) pisomny a odovzdany osobne (oproti potvrdeniu), doruéeny posStou alebo
kuriérom, alebo prendSany za pouzitia akéhokolvek z vopred
odsuhlasenych systémov elektronického prenosu a

b) doruéeny, na adresu prijemcu s tym, Ze ak prijemca vopred neuviedol inak
pri ziadosti o schvdlenie alebo suhlas, sprava/ oznamenie o schvaleni sa
zasle na adresu, prislunej strany uvedenej v ¢lanku I. Zmluvné strany,
Casti ,,A” zmluvy.

¢) Pre dorucovanie stavebnému dozorovi sa uréi adresa stavebnym dozorom
pri odovzdavani staveniska.

d) Za preukazate'né oznamenie poziadania, alebo oznamenia sa nepovaZuje
len samostatny zapis do stavebného dennika, ale musi to byt sucasne
oznamené prisludnej strane (na strane objedndvatela urlenej osobe
objednavatel'a a zarovefi stavebnému dozorovi) miniméalne jednym d’al$im
preukazatelnym ozndmenim printového typu.

8.2. Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmtd bez rozumného dévodu
odopriet’ alebo odkladat’. Ked’ je pre niektort zo stran vydané potvrdenie, ten kto
ho vydéava je povinny zaslat’ kopiu aj druhej strane. Ked jednej strane vyda
oznamenie druhd strana alebo stavebny dozor, képia takého oznamenia sa musi
zaslat’ podl'a okolnosti, bud’ stavebnému dozorovi, alebo druhej strane.

e e e e e e e
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8.3. Komunikacia sa uskutodiiuje v Case pracovnej doby, ato bez ohladu na
skuto¢nost’, 7e niektoré formy komunikédcie (napriklad elektronickou poStou)
vedia byt doru¢ovatel'né kedykol'vek. Pre uéely komunikacie podl'a tejto zmluvy
sa pracovnou dobou mysli pracovny defi v pracovnom ¢ase, pri¢om pracovny ¢as
pre komunikéciu podla tejto zmluvy je v €ase od 08:00 hodiny do 15:00 hodiny.
Pre akékol'vek doru¢enie alebo oznamovanie po 15:00 hodine pre ucely tejto
zmluvy plati, ako by to bolo dorugené alebo ozndmené v nasledujuci pracovny
dert 0 08:00 hodine. Pre urCovanie hodin plati ¢as platny pre SR.

8.4. Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy sa budi doruovat’ na adresu sidla adresata,
uvedent v ¢lanku L. ,Zmluvné strany* ¢asti ,,A“ tejto zmluvy, alebo na inu
adresu, ktorti zmluvna strana preukézatelne pisomne oznami druhej zmluvnej
strane. Ak sa takto odosland pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedoruéitel’na,
bude sa povazovat' za doruéenti diiom, ked adresat odoprel jej prijatie, alebo
uplynutim posledného diia odbernej lehoty, pocas ktorej si ju adresat
nevyzdvihol. Za dobu odbernej lehoty sa pre ucely tejto zmluvy povaZuje
odberna lehota Slovenskej posty a. s., to je 18 dni odo diia ozndmenia o uloZeni
zésielky. Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy sa vzdy budd povazovat za
doru¢ené aj okamihom ich osobného odovzdavania fyzickej osobe, ktord je
v danom &ase $tatutdrnym organom adresdta alebo ¢lenom jeho Statutdrneho
organu, alebo fyzickej osobe nachédzajicej sa v prevadzkovych alebo inych
priestoroch adresata, ktora o sebe vyhlési, Ze je opravnena prijimat’ zasielky za
adresata a preukaZe sa takymto opravnenim. Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy
sa vzdy budt povazovat za doruéené aj okamihom ich osobného odovzddvania
fyzickej osobe ktori zmluvnd strana urCila/splnomocnila na preberanie
pisomnosti a pisomne to oznamila druhej zmluvnej strane. Na dorucovanie
stavebnym dozorom, alebo stavebnému dozorovi platia primerane podmienky na
doruovanie objednavatelovi alebo zhotovitel'ovi. Svoju doruCovaciu adresu na
dorucovanie inak ako osobne do ruk stavebného dozora uvedie stavebny dozor
zmluvnym stranam pri odovzdavani a preberani staveniska.

9, Pravne predpisy a jazyk

9.1. Zmluva sa bude riadit pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenske]
republiky.

9.2. Pre obe zmluvné strany su zavizné vietky platné pravne predpisy platné na Gzemi
Slovenskej republiky, a to najmi zédkony, vyhlagky, nariadenia vlady, Technickée
normy, v§eobecne zavazné nariadenia a pod.

9.3. Ak sa niektory z platnych pravnych predpisov definovanych v tejto zmluve stane
neplatnym, nahradza ho pravny predpis ktory ho nahradil. Ak ho nenahradil
ziaden, zmluvné strany budii povinné dobromyselne a v dobrej viere sa dohodnut’
na rieSeni takéhoto zruSenia, a to prednostne tak, aby to nemalo vplyv na zvySenie
ceny diela a termin ukondenia plnenia tejto zmluvy.

9.4. Pre vietky normy ktoré mozu byt alebo st vo vSeobecnosti len doporucujuceho,
alebo nezavizného charakteru, a maju vplyv na
a) kvalitativne parametre diela,
b) environmentalne vplyvy ¢&i uz pocas realizacie diela, ale aj pocas naslednej
prevadzky ukonéeného diela
¢) bezpecnosti ¢i uz polas realizacie diela, ale aj poCas naslednej prevadzky
ukonc¢eného diela

__—_—_#—_———————*———_—'
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plati pre tato zmluvu, Ze su zavdznymi

9.5. Ak ma ktordkol'vek cast’ zmluvnych dokumentov verzie napisané vo viac nez
jednom jazyku, ma prednost’ verzia v Statnom jazyku.

9.6. Akékol'vek dokumenty sa spractivaju a predkladaju v $tatnom jazyku. Za urcitych
okolnosti, ale len ak to priamo vyplyva z platnych pravnych predpisov, moze byt
na predkladané dokumenty pouzity Cesky jazyk. Ta strana ktora sa bude
doZadovat’ predkladania dokladov v ¢eskom jazyku bude povinna jednoznalné
vysvetlenia nejednoznaénych, alebo $pecifickych pojmov na poziadanie predlozit
v §tatnom jazyku.

10. Poradie zaviznosti a nadradenosti dokumentov

10.1. Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzajomne sa vysvetl'ujice. Pre
ucely interpretacie bude poradie zavdznosti a nadradenosti jednotlivych
dokumentov nasledovné :

a) Zmluva vratane jej priloh,
b) Platné pravne predpisy,

) Podmienky sut’aze,

d) Ponuka predloZend v sut’azi.

10.2. Dokumenty tvoriace tendrovii dokumentaciu je treba chapat’ ako vzajomne sa
vysvetlujuce Pre UGlely interpreticie bude poradie zavédznosti a nadradenosti
jednotlivych dokumentov nasledovné :

a) Textova Cast’ (suhrnna sprava, technickd sprava a pod.)
b) Vykresova Cast’

10.3. Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznaénost’ alebo nezrovnalost,

akékol'vek potrebné objasnenie alebo vyklad sa uplatni takym spdsobom, aby
nebolo na ujmu kvality, rozsahu predmetu zmluvy, a nezvySovalo zmluvnu cenu.

Této cast’,,B“ zmluvy ma dvadsat’ stran.

_———— . ———— =
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Zmluva &éast’ ""C'" VSeobecné zmluvné podmienky

Preambula

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v ramei sut'aze oboznamil so vietkymi podmienkami potrebnymi na
plnenie tejto zmluvy, porozumel im a nemé k nim Ziadne pripomienky alebo vyhrady, ¢o taktiez
plati pre poziadavky objednéavatel’a definované v tejto zmluve, jej prilohach alebo v sut'azi a jej
podkladoch; nezistil Ziadne prekazky na jeho strane znemoziiujuce mu vykonanie predmetu
tejto zmluvy podla nej, a je schopny riadne a v&as zhotovit' a dodat’ predmet tejto zmluvy
v sulade s podmienkami tejto zmluvy ak spokojnosti objednavatela. Zhotovitelovi bolo
umoznené v ramci sitaze vykonanie obhliadky miesta realizacie predmetu tejto zmluvy. Ak sa
rozhodol obhliadku si nevykonat, ma sa za to Ze tak konal dobrovolne svojvolne ana svoj
tikor, ama4 sa za to ako by sa s nimi oboznamil. Ak si zhotovitel v ramci sutaze nevykonal
obhliadku na tvare miesta, ma sa za to Ze nevykonanim fyzickej obhliadky v rdmci sataze,
alebo kedykol'vek pred podpisom tejto zmluvy boli zhotovitelovi dostatotne zname vSetky
skutoénosti z dokladov ktoré mu boli poskytnuté v sutazi anepotreboval ich doplnit’ alebo
overit’. Nevykonanie obhliadky zhotovitePom v ramci sit’aZe alebo pred podpisom tejto zmluvy
nemdZe byt akokolvek na tarchu objednavatela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ndvidznosti na
predchadzajice vety tejto ¢asti zmluvy sa podrobne obozndmil s miestom realizacie predmetu
tejto zmluvy a st mu zname vietky okolnosti a vlastnosti miesta realizdcie predmetu tejto
zmluvy ktoré ovplyviiujui alebo moézu ovplyvnit realizaciu predmetu tejto zmluvy, a to vratane
dopravnych a komunikaénych pomerov a aj podl'a zhotovitel'a miesto realizacie je spdsobilé na
dodanie a umiestnenie vietkych dohodnutych zariadeni a vykonanie vietkych prac a v3etkych

dodavok ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e bude dodrziavat’ vietky podmienky tejto zmluvy, platnych pravnych
predpisov, a platnych auéinnych povoleni ato itych, ktoré bude vzmysle tejto zmluvy
zabezpecovat’ on.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze berie na seba aktikol'vek zodpovednost, vratane povinnosti finanéneho
od$kodnenia objednavatel'a v pripade, Ze predmet tejto zmluvy po ukoneni nebude spliat
pozadované parametre, alebo ak tieto nie si priamo definované v tejto zmluve alebo jej
prilohach, tak parametre vyplyvajice z platnych pravnych predpisov. Za toto objednavatelovi
v plnom rozsahu ruci.

Ziadna zo stran nesmie postipit’ (na ind osobu) celu zmluvu/zékazku alebo jej Cast, alebo
akukol'vek vyhodu alebo prospech z nej.

#
_—
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1. Poistenie predmetu zmluvy
1.1. Zhotovitel je zodpovedny za platnost’, u¢innost’ a udrZiavanie poistenia, v zmysle tejto zmluvy.

1.2. Kedykol'vek je poistujucou stranou zhotovitel, bude kazdé poistenie uzatvorené
s poistovatel'mi za podmienok schvalenych objedndvatelom.

1.3. Platby podl'a kazdej poistnej zmluvy budd poskytované v €.

1.4. Zhotovitel bude kedykol'vek na poZiadanie objednavatela predkladat’ objednavatel'ovi:
a) dokazy, Ze poistenia popisané v tejto zmluve su v platnosti a ucinné a
b) kopie poistnych zmluv pre poistenia podla tejto zmluvy,
c¢) dokazy o uhradeni splatného poistného,

1.5. Zhotovitel' objednavatel'ovi k podpisu tejto zmluvy predlozil ddkaz o splneni jeho povinnosti
mat’ uzavreté platné a G¢inn€ poistenie podla tejto zmluvy.

1.6. Kazda zo stran splni podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmlav. Poist'ujica strana bude
informovat’ poistovatel’a o vietkych doélezitych zmenach vo vykone prac a musi zabezpecit’,
aby poistenie bolo udrziavané v stlade touto zmluvou.

1.7. Zhotovitel' neuskutoéni Ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

1.8. Zhotovitel poisti predmet zmluvy proti :
a) Skodam vzniknutym objednavatelovi &Ginnostou zhotovitel'a
b)Skodam vzniknutym tretim osobam a majetku tretich 0séb vzniknutych &innostou
zhotovitel'a

1.9. Toto poistenie bude uzatvorené pre maximdlne poistné plnenie na jednu udalost’, so
Zladnym obmedzenim na pocet poistnych udalosti

1.10. Maximadlne poistné plnenie na jednu udalost’ musi byt’ minimalne :
a) Skoddm vzniknutym objednavatelovi ¢innostou zhotovitela do vyiky zmluvnej ceny
podl’a tejto zmluvy
b) Skodam vzniknutym voéi tretim osobam a majetku tretich osob vzniknutych &innostou
zhotovitel’a 200 000.00 €

1.11. Pokial nie je v zmluve stanovené inak, poistenie podla tohto ¢lanku bude uzatvorene a
udrziavané zhotovitel'om ako poistujucou stranou,

1.15. Pokial nie je v zmluve uvedené inak; poistenia $pecifikované v tejto zmluve buda G¢inné a
udrziavané zhotovitelom ako poist’ujucou stranou,

—_———---— 1
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2. VySssia moc

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Vyssia moc mdze zahriat’ :

a) vojnu, vojnovy stav (& bola alebo nebola vojna vyhlasena), invaziu, ¢innost' cudzich
nepriatel’ov,

b) vzbury, teroristické akcie, revollcie, povstanie, ozbrojené alebo uchvatitel'ské sily,
alebo obciansku vojnu v krajine, .

¢) nepokoje, zmitok, neporiadok, 3trajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako je
personél zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny materidl, materidl vyZarujuci radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked’ je pouzivanie streliva, vybuSneho
materialu, radioaktivnych latok mozné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi s napr. zemetrasenie, hurikan, tajfun alebo vulkanicka
¢innost’.

Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit’ vo vykondvani jej povinnosti podla
Zmluvy z dovodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhej strane o takej udalosti alebo
okolnostiach, ktoré vytvarajii vysSiu moc a bude 3pecifikovat’ povinnosti, ktoré nemoéze
vykonavat z dbévodu vy$$ej moci. Oznamenie musi byt dorucené v pisomnej forme
a podpisané stavbyvedicim zhotovitel'a, alebo 3tatutarnym organom zhotovitela do 5 dni
potom, ¢o ziskala vedomost o délezitych udalostiach alebo okolnostiach vytvarajucich
vy§siu moc. Potom, &o strana podala toto ozndmenie bude ospravedlnena z plnenia tychto
povinnost{ na tak dlhi dobu, pokial’ vyssia moc preukézatelne brani v ich vykondvani.

Bez ohladu na d’aldie ustanovenia tohto ¢lanku, vysSia moc sa nevzt'ahuje na povinnosti
jednej strany vykonat’ platby druhej strane na zaklade Zmluvy.

Kazda strana po cely ¢as vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri vykone
svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

Ak sa zhotovitelovi brani vo vykonavani niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy
z dovodu vyssej moci, o ozndmil podmienok tejto zmluvy a vznikne mu oneskorenie
a/alebo naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit’, zhotovitel' ma narok na
prediienie lehoty realizacie diela za takéto oneskorenie, pokial’ dokoncenie je alebo bude
oneskorené preukazatelne z tohto dévodu.

Po obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v silade so zmluvou tak, aby
tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich inak rozhodol podl'a okolnosti.

Ak brani vy$sia moc, ktora je opravnend a ktord bola oznamenad tejto zmluvy realizacii v
zasade celej rozostavenej stavby po nepretrzitd dobu 60 dni, alebo pri viacerych opakujtcich
sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ni viac ako 120 dni, z rovnakého dovodu oznamenej
vy§Sej moci, potom mdze jedna strana dat’ druhej ozndmenie o odstipeni od zmluvy. V tom
pripade bude ukonéenie platné po 7 ditoch po dorueni oznamenia o odstipeni od zmluvy.

m
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Pri takom ukonceni ur¢i stavebny dozor na zaklade obdrzanych podkladov od zhotovitel'a

hodnotu dovtedy vykonanych prac a vyda potvrdenie faktary, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve;

b) naklady na technologické zariadenia a materialy objednané pre stavbu, ktoré¢ boli dodané
zhotovitel'ovi, alebo ich dodavku je zhotovitel povinny prijat: Tieto technologické
zariadenia a materidly sa stavaju majetkom (a rizikom) objednavatela, az za ne
objednavatel zaplati, a zhotovitel’ ho da k dispozicii objednavatelovi;

c) vSetky d’alSie naklady alebo zavizky, ktoré za danych okolnosti vznikli zhotovitel'ovi
v snahe dokonéit’ prace;

3. Riziko a zodpovednost’

3.1.

Zhotovitel' odskodni objednavatel'a a jeho personal, a navstevy a zaisti, aby im nevznikla
Skoda, v pripade akychkol'vek narokov, §kéd, strat a vydavkov (vratane pravnych poplatkov
a vydavkov) pokial
a) suvisia s telesnym trazom, ochorenim, chorobou alebo smrt'ou, ktoré preukazatelne
vznikli v pri¢innej stvislosti alebo z dévodu vykonavania prac zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, vykonanim a dokonéenim prac alebo odstranenim akychkol'vek zavad, pokial
nevznikli nedbanlivostou, tmyselne alebo porudenim Zmluvy objednavatelom, jeho
zamestnancami alebo sprostredkovatel'mi
b) sa tykaji poSkodenia alebo straty akéhokol'vek majetku, nehnutel'ného alebo osobného
(in€ho nez je dielo) do tej miery, ze také poSkodenie alebo strata:
i. vzniklo, alebo prebicha, alebo je dosledkom realizdcie a ukonCenia diela
a odstranenia zavad, a
ii. moZe byt' pripisané akémukol'vek zanedbaniu, umyselnému skutku alebo poruSenie
Zmluvy zhotovitelom, jeho zamestnancami, pripadne sprostredkovatelmi, alebo
inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnavanou kymkol'vek z nich a jedna sa o
zalezitosti, ktoré mézu byt' vylucené z poistovacieho krytia.

4. Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel je plne zodpovedny za starostlivost’ o predmet zmluvy a vybavenie od datumu
odovzdania staveniska az do doby jej odovzdania a prevzatia objednavatel'om

Po tom, ¢o zodpovednost’ podla uvedeného presla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat’ za dozor o vSetky prace, ktoré treba vykonat’ ku ditu uvedenému v preberacom
protokole, pokial’ stavebny dozor nestanovi, Ze chybajice prace boli dokoncené.

Ak predmet zmluvy utrpi akukol'vek stratu alebo poskodenie behom obdobia, kedy za
starostlivost’ zodpovedd zhotovitel z akychkol'vek dévodov, ktoré nie st uvedené v
pod¢lanku rizik4 objednéavatela, zhotovitel na vlastné riziko a nédklady stratu alebo
poskodenie napravi tak, aby predmet zmluvy zodpovedal zmluve.

Zhotovitel bude rovnako zodpovedny za vSetky straty alebo poskodenia sposobené
akymkol'vek krokom zhotovitel’a ktoré sa objavia po odovzdani a prevzati ukonceného diela
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objednivatelom, a ktoré vznikli v dosledku predchadzajicich ¢innosti, za ktoré¢ bol
zhotovitel’ zodpovedny.

5. Rizika objednavatel’a

5.1. Rizik4, ku ktorym sa vzt'ahuje tento pod¢lanok v tejto Casti zmluvy su:

a) vojna (& bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty invazia, ¢innost’ nepriatelov zo
zahranicia,

b) vzbura, terorizmus, revolucia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie moci,
alebo obdianska vojna v krajine objednavatel’a alebo zhotovitel'a,

¢) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ je persondl zhotovitel'a a
ini zamestnanci zhotovitel’a a podzhotovitel'ov,

d) vojnové strelivo, vybusny materidl, vyzarujuce Ziarenie alebo kontaminaciu
radioaktivitou v krajine stavby, pokial nebola spdsobena tym, Ze tlakoviu municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) tlakové viny zaprig¢inené lietadlom alebo inymi vzdu$nymi objektmi pohybujucimi sa
rychlost'ou zvuku alebo nadzvukovou rychlost'ou,

f) pouzitie alebo zabratie Casti trvalého diela objednavatel'om, okrem pripadov popisanych
v Zmluve,

g) projektova dokumentécia ktorejkol'vek ¢asti stavby vypracovand zamestnancami
objednévatela alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednavatel a

h) vietky G&inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skiseny zhotovitel
nemohol proti nim podniknit’ naleZité opatrenia.

6. Dosledky rizik objednavatel’a

6.1. Ak rizikd uvedené v podélanku 6. tejto Casti zmluvy vedu ku stratdm alebo poSkodeniu
stavby, vybavenia alebo dokumenticie zhotovitela, ozndmi to zhotovitel bezodkladne
stavebnému dozorovi a objednavatelovi a napravi tuto stratu alebo poskodenie v rozsahu
pozadovanom stavebnym dozorom.

6.2. Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v dosledku odstrafiovania tejto straty
alebo poskodenia, poda zhotovitel' stavebnému dozorovi d’al§ie ozndmenie a vznikne mu
narok podla tejto zmluvy na:

a) prediienie gasu v désledku tohto oneskorenia, pokial' je alebo bude preukazatelne
dokoncenie oneskorené, a

b) zaplatenie vietkych preukazatelnych nékladov, ktoré zhotovitelovi v tejto sGvislosti
vznikli.

6.3. Po obdrZani tohto upozornenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s touto zmluvou
tak, aby o nich rozhodol.

7. DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

7.1.  V tomto podé&lanku "porusenie" znamena porusenie (alebo tidajné porusenie) akéhokol'vek
patentového prava, registrovanej projektovej dokumentacie, autorského préva, ochrannej
zndmky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo ingch dudevnych alebo

#
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

vlastnickych prav suvisiacich s predmetom zmluvy; a "narok" znamena néarok (alebo postup
pri uplatiiovani naroku) pri obvineni z porusenia.

M4 sa za to, Ze zaplatenim tej Casti dodavky, prdc, alebo sluzby ktord podlichala
akémukol'vek patentovému pravu, projektovej dokumentacie, autorského prava, ochranne;j
zndmky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych duSevnych alebo
vlastnickych prav stvisiacich s predmetom zmluvy sa povazuje za vysporiadani v prospech
objednavatela zaplatenim zhotovitelovi takejto dodévky, prace alebo sluzby. Po takomto
zaplateni objedndvatelom zhotovitelovi modze stakymto duSevnym a priemyselnym
vlastnictvom objednavatel slobodne a bez obmedzeni nakladat’. Pre platformu na riadenie
verejného  osvetlenia ak  podliecha licenénému  pravu, sa  povaZuje za
vysporiadanie/zaplatenie takéhoto licenéného prava v prospech objedndvatela zaplatenim
zhotovitelovi takejto dodavky, prace alebo sluzby, pricom predplatné na takéto licentné
pravo je po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia ukonéenej stavby podl'a tejto zmluvy.
Vietky naklady na patentové prava, licen¢né poplatky, autorské prava, naklady vyplyvajuce
7 ochrannej znamky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych dusevnych
alebo vlastnickych prav suvisiacich s predmetom zmluvy ma zhotovitel' zahrnuté v, celkovej
zmluvnej cene uvedenej v ¢lanku I11. ¢asti ,,A* tejto zmluvy.

Kedykol'vek niektora zo stran neoznami druhej strane narok do 30 dni po jeho vzniku, bude
to povazované, %e sa jedna strana vzdala vSetkych prav na odskodnenie podla tohto
podélanku.

Zhotovitel’ odskodni objednavatela a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akychkolvek
narokov, ktoré vzniknu v suvislosti s (pouzivanim, predajom akéhokol'vek vybavenia, alebo
projektovou dokumentéciou, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Ak ma strana pravo na od$kodnenie podla tohto ¢lanku, povedie odskodiiujuca strana (na
svoje naklady) jednanie vedice k vyrieSeniu naroku a v3etkych sidnych sporov alebo
arbitrazneho konania, ktoré z tohto mdzu vzniknat’. Druhd strana sa bude na poZiadanie a
néklady odskodfiujicej strany, zicastiiovat’ rokovani ohl'adne naroku. Téato druha strana (a
jej persondl) neurobi Ziadne prehlasenie, ktoré by mohlo poskodit’ odSkodfujucu stranu,
pokial odskodfiujuca strana nezanedbala vedenie nejakého rokovania, siidneho sporu alebo
arbitrazneho konania, ked’ k tomu bola druhou stranou vyzvana.

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1.

8.2.

Ziadna zo stran nebude zodpovedna druhej strane za $kody z pouzivania akéhokol'vek diela,
stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inti nepriamu alebo néslednu stratu alebo Skodu,
ktora druhej strane vznikne v stvislosti so zmluvou inak neZ s touto zmluvou.

Tento ¢lanok neobmedzuje zodpovednost v pripade podvodu, umyselného nespravneho
jednania, alebo bezohl'adného poc¢inania vinnou stranou.

ﬂ
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9. Zmluvné sankcie

9.1.

9.2,

orSk;

9.4.

Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatel’a do omeskania s dodanim predmetu
zmluvy alebo jeho &asti oproti schvalenému harmonogramu zhotovitel' zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 0,1% z prislusnej ceny oneskorenej Casti podla harmonogramu (bez
DPH), za kazdy defi oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokonéenie
prislusnej ¢asti diela podl'a harmonogramu a datumom skutoén¢ho ukoncenia. Ak bude
zhotovitel' v omegkani s dodanim celého predmetu zmluvy, to je Ze neodovzda a v zmysle
tejto zmluvy dielo v stanovenom termine, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske  0,1%
z celkovej cena diela. Tym nie dotknuty pripadny narok objednavatela na odSkodnenie
alebo na ndhradu skody.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s Ghradou opravnene vystavenej faktury so
vietkymi poZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla tejto zmluvy, je
zhotovitel opravneny tGétovat’ objednéavatelovi urok z omeskania vo vyske podla § 369a
Obchodného zdkonnika z dlZnej sumy.

Ak zhotovitel’ nesplni niektoru z ¢innosti alebo dodavok definovanych v zozname poruseni
zékladnych povinnosti zhotovitela ktory tvori prilohu tejto zmluvy, zaplati zhotovitelovi
pokutu podl'a tohto zoznamu, ato aj za kazdé d’alSie/nasledné porudenie/-nia jednotlivo.
Uplatnenie si vyssie uvedenych pokit zo strany objednévatela neobmedzuje objednavatela
uplatiiovat’ si naroky $kody ktoré mu vzniknu nespravnou &innostou zhotovitela, alebo iné
zmluvné sankcie alebo pokuty podl'a zmluvy.

Platenie athrada pokidt sa bude vykonavat vzdy prednostne zapocitanim a naslednym
fyzickym strhavanim prisludnej pokuty zo zébezpeky, a v pripade Ze zabezpeka nebude mat’
z akéhokol'vek dovodu krytie prislu$nej pokuty, tak vzdjomnym jednostrannym zapoctom
z najblizej fakturacie zhotovitela. Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi aku ¢iastku
aza ¢o mu strhol so zabezpeky, alebo v pripade vzdjomného zapodtu z fakturacie aku
Siastku aza &o vzajomne zapo&itava. Kroky oboch zmluvnych stran predchadzajuce
uplatneniu si akejkol'vek pokuty alebo sankcie musia byt prisludnou stranou riadne
zdokumentované a na poziadanie druhej zmluvnej strany jej musia byt predloZené.

10. Vyzva k naprave

10.1.

Ak zhotovitel' nesplni niektor povinnost' podl'a zmluvy, moze stavebny dozor ozndmenim
vyzvat zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom
¢ase. Takato vyzva bude pre zhotovitela zavdzna. To nezbavuje zhotovitela povinnosti
svoje zanedbanie napravit' a dat’ do poriadku aj z vlastnej iniciativy, alebo len vlastnym
konanim.

11. Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatel’a

11.1

Objedndvatel’ bude opravneny odstipit’ od zmluvy ak zhotovitel’.
a) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich povinnosti
podla zmluvy,

—_——— e e e ———— =
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b) bez dévodného ospravedlnenia/vysvetlenia:
1. nepokracuje v pracach v stlade s so zmluvou, alebo
ii. nesplni vyzvu na zjednanie napravy do 15 dni po jej obdrzani,
¢) postupi zakazku alebo jej Sast’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela
d) d6jde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo mu
vydané rozhodnutie o za¢ati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s veritel'mi
o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej Cinnosti pokracuje spravea
konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritel'ov, alebo
pokial' d6jde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podl'a platnych
zékonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
¢) poskytne alebo nariadi poskytnat’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cennt vec ako stimulaciu alebo odmenu:
1. zato, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej ¢innosti v stvislosti so zmluvou, alebo
ii. za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v suvislosti so zmluvou, alebo pokial’ niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo
podzhotovitel'ov zhotovitel'a poskytne alebo nariadi poskytnat’ (priamo alebo
nepriamo) nieckomu uplatok alebo odmenu popisani v tomto pododstavci.
Zakonna provizia a odmena pracovnikom zhotovitela vSak neopraviuje
objednavatel’a k odstupeniu od zmluvy.
f) nesplni svoje zavizky vyplyvajice pre neho z ustanoveni zmluvy.

11.2 Ak nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze objednavatel’ s 15 diiovou
lehotou odstipit’ od zmluvy a vypovedat’ zhotovitel'a zo stavby. Okrem pripadov uvedenych v
pododstavcoch a), b), d) alebo (f) moéZe objednavatel odstapit od zmluvy okamZite.
Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a doru¢ené zhotovitel'ovi v zmysle podmienok tejto
zmluvy na doru¢ovanie. Odstipenie nadobuda u¢innost’” diiom jeho doru¢enia zhotovitelovi.

11.3 Rozhodnutie objednavatela odstupit’ od zmluvy nerusi Ziadne iné pravo objednéavatel’a podla
tejto zmluvy alebo iné jeho prava.

11.4 Zhotovitel' je po takomto odstupeni od zmluvy zo strany objednavatela povinny opustit’
stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozorovi akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu
zhotovitel'a a ina projektovi dokumentéciu zhotovenu nim alebo pre neho. Zhotovitel je
povinny vyuzit’ vietko svoje usilie k tomu, aby okamZite splnil akykol'vek odévodneny pokyn
obsiahnuty vo vypovedi pre postupenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo
majetku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

11.5 Po odstipeni moze objednavatel’ dokonéit’ predmet zmluvy a/alebo zariadit’, aby tak urobili
iné pravnické osoby. Objednavatel' a tieto osoby potom mdZzu vyuzit' celé vybavenie,
dokumentaciu zhotovitel'a a d’alSie projektové dokumentacie zhotovené zhotovitel'om alebo v
jeho zastupeni.

11.6 A neddéjde k takémuto postupu objedndvatel’ potom ozndmi, Ze vybavenie zhotovitela a
do¢asné prace budli vydané zhotovitelovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti. Zhotovitel
urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

_——— s =
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11.7 Co najskor bezodkladne, ako je to mozZné, potom ¢o oznamenie o odstupeni od zmluvy zo

11.8

strany objednavatel'a nadobudne u¢innost, bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s touto
zmluvou, aby odsuhlasil alebo uréil hodnotu prac, vybavenia a dokumentécie zhotovitel'a a
vietkych d’alsich platieb splatnych zhotovitelovi za vykonané prace a dodavky v sulade so
zmluvou. Ak vzidu prace alebo dodavky ku ktorym este neboli preukézané kvalitativne
parametre dokumentaciou o kvalite prac v prisluSnom rozsahu, objednévatel’ ich zada tretej
strane, pricom sa uhradia prednostne zo zdbezpeky zhotovitela, ak zdbezpeka nebude
v dostatotnej vyske tak z dovtedy zadrzaného zadrzného ak sa tvori v zmysle tejto zmluvy,
a ak nebude postacovat’ ani vyska zadrzného, tak potom vzdjomnym zipoCtom z opravnenej
adovtedy este neuhradenej fakturdcie zhotovitela. O dokladoch kvality prac rozhodne
stavebny dozor, a to najmi v sulade so schvalenym kontrolnym a skiSobnym planom.

Potom, ¢o oznamenie o odstipeni od zmluvy zo strany objednavatela nadobudlo ucinnost,

moze objednévatel’:

a) postupovat v zmysle tejto zmluvy, odmietnut’ d’alsie platby zhotovitelovi, pokial nie su
stanovené ceny vykonanych prac, ich dokongenie a odstranenie vietkych vad, preukazana
kvalita dovtedy vykonanych prac a dodavok, $kody sposobené oneskorenim pri dokonceni
(ak k nemu doslo) a vietky d’alsie naklady spdsobené objednavatel'ovi, a/alebo

b) obdrzat’ od zhotovitela nahradu za vietky straty, ktoré znaSa objednivatel a vSetky
mimoriadne néklady na dokondenie prac po zapoditani vietkych ¢iastok splatnych
zhotovitelovi podla tejto zmluvy. Po obdrzani ndhrady za vSetky tieto straty a mimoriadne
vydavky vyplati objednavatel’ zostatok zhotovitelovi po splneni podmienok podl'a bodu a).

12. Opravnenie zhotovitel’a prerusit’ prace a odstipit’ od zmluvy

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Ak zhotovitel po splneni si vietkych svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
neobdr opravnent platbu do 30 dni po uplynuti lehoty splatnosti faktiry, moze zhotovitel
potom, ¢o to najmenej 15 dni predtym oznamil objednavatelovi, prerusit’ prace (alebo
spomalit’ tempo prac) do tej doby, pokial’ zhotovitel' neobdrzi predmetni platbu. Po obdrzani
takejto platby sa vrati zhotovitel' k normalnemu plneniu zmluvy tak skoro ako je to prakticky
mozZné.

Tento krok neobmedzuje narok zhotovitel'a na pokutu podl'a tejto zmluvy.

Ak zhotovitel'ovi vznikne preukézatelne oneskorenie a/alebo naklady dosledkom prerusenia
prac (alebo spomalenim tempa prac) v stlade s tymto ¢lankom, ozndmi zhotovitel' tito
skutodnost stavebnému dozorovi a vznikne mu ndrok na primerané prediZenie lehoty
vystavby za kazdé takéto oneskorenie pre ktoré nemohol plnit’ predmet zmluvy, pokial je
alebo bude dokoncenie oneskorené, ana zaplatenie vSetkych preukazatelnych nakladov
z toho vzniknutych.

Po obdrzani oznamenia o preruseni prac bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s touto
zmluvou tak, aby o tychto zaleZitostiach rozhodol.

#
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_

12.5. Zhotovitel' bude opravneny na odstipenie od Zmluvy o dielo, ak po splneni si vSetkych

svojich povinnosti zo zmluvy :

a) neobdrZi do 90 dni po uplynuti lehoty splatnosti faktiry opravnene fakturovanu ¢iastku.

b) objednavatel’ opakovane zasadnym sposobom neplni svoje povinnosti podl'a zmluvy,

¢) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahajeni konkurzného alebo pravneho konania, jednd s
veritel'mi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje
spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov,
alebo pokial’ dojde k akémukolvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt
ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

12.6. Ked’ nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdze zhotovitel' s 15 diiovou
vypovednou lehotou odstapit’ od zmluvy.

11.9 Odstupenie od zmluvy musi byt’ pisomné a dorugené objednévatel'ovi a stavebnému dozorovi.
Odstiapenie nadobuda G¢innost’ dfiom jeho doru¢enia objednavatelovi.

12.7. Rozhodnutie zhotovitel'a odstapit’ od zmluvy o dielo neru$i Ziadne iné pravo zhotovitela
podl'a zmluvy o dielo alebo iné.

13 Ukondenie pric a odstrinenie zariadeni zhotovitel’a

13.1. Po tom, €o oznadmenie o odstipeni podla tejto zmluvy zo strany objednavatela alebo zo
strany zhotovitel'a nadobudlo uéinnost’, zhotovitel’ bezodkladne :

a) zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpe¢nost’ na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materialy, doklady
preukazujuce kvalitativne parametre dovtedy vykonanych prac a dodavok a d’alsie
prace, za ktoré obdrzal platbu a

¢) odstrani zo staveniska celé vybavenie a svoje materialy okrem tych, ktoré st potrebné
k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.

14 Platba pri odstupeni

14.1. Potom ¢o ozndmenie o odstipeni tejto zmluvy zo strany objednéavatel’a alebo zo strany
zhotovitel'a nadobudlo G¢innost’” objednavatel’ po obdrzani nevyhnutnych dokladov od
zhotovitel’a :

a) po odratani opravnenych nédrokov objedndvatela v zmysle tejto zmluvy vrati
zhotovitel'ovi zvy$nu ¢ast’ zébezpeky na splnenie zmluvnych zavizkov,

b) ak bolo uplatiiované zadrzné z fakturacie, po odratani opravnenych narokov
objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy vrati zvysna ¢ast’ zadrzného zhotovitelovi

¢) Po odratani opravnenych néarokov objednavatela v zmysle tejto zmluvy zaplati
zhotovitelovi prisluind ¢iastku dovtedy neuhradenej fakturacie.

_—,_— e
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15 Poziadavky zhotovitel’a

15.1. Ak sa zhotovitel domnieva, e ma narok na prediZenie lehoty pre dokongenie stavby
a/alebo na dodatoéni platbu podla tejto zmluvy, oznami to pisomne zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi s popisom skutoCnosti alebo okolnosti, za
ktorych vznikol tento narok. Pisomné ozndmenie musi podat’ stavebnému dozorovi
najskér ako je to mozné, ale nie neskor ako 15 dni po tom, ¢o sa zhotovitel’ dozvedel
(alebo mohol dozvediet) o vzniku udalosti alebo okolnosti. Oznamenie musi obsahovat
minimalne : nazov diela/zdkazky, zmluvu o dielo na zaklade ktorej sa zadkazka realizuje,
opis rozhodujucich skuto¢nosti o ktorych sa zhotovitel domnieva Ze mé narok na
prediZenie lehoty na dokondenie diela a/alebo na dodato¢nu platbu, datum a podpis
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ predlozi d’alsie dokazy podporujuce dovody pre narok, vietko vzt'ahujuce sa
k danej skutocnosti ¢i okolnosti

Ak zhotovitel’ nepredloZi oznamenie o naroku v lehote 15 dni, ¢as dokoncenia stavby sa
nesmie predizit, zhotovitel' nesmie mat’ narok na dodato&nu platbu a objednavatel’ bude
zbaveny celkovej zodpovednosti v suvislosti s narokom. Inak budu platit’ nasledujuce
ustanovenia tohto pod¢lanku.

15.2. Zhotovitel' bude uchovavat’ vietky vedené zdznamy, ktoré by mohli byt' délezité¢ pre
zddévodnenie naroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatelnych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednavatel’ zavdzoval, méze stavebny dozor
potom, ¢o obdrzal oznamenie podla tohto pod¢lanku skontrolovat’ vedenie zaznamov
a/alebo ulozit zhotovitelovi, aby viedol dal$ie zaznamy. Zhotovitel umoZni
stavebnému dozorovi, aby preveril vietky tieto zdznamy a ked’ je o to poziadany
odovzda stavebnému dozorovi ich kopie.

16 Spory

16.1 Vsetky spory, ktoré pripadne vznikni medzi zmluvnymi stranami z pravneho vzt'ahu
zaloZzeného touto zmluvou, ako aj zo suvisiacich pravnych vztahov (vratane
zodpovednostnych pravnych vztahov), sa  budi zmluvné strany snaZit' vyrieSit
predovietkym mimostidnou dohodu, akceptovatelnou oboma zmluvnymi stranami.

16.2 Ak sa spor nepodari vyriesit’ mimosudne, takyto spor budu riesit’ zmluvné strany stdnou
cestou v zmysle platnych pravnych predpisov.

17 Dorudovanie

17.1 Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom (vratane stavebného dozora na
strane objednavatela) a zhotovitelom sa bude uskuto¢fiovat’ v §tatnom jazyku sposobom,
ktory zaruéi trvalé zachytenie obsahu a za podmienok tejto zmluvy.

17.2 Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Ziadosti dorudenej elektronickou
formou bude rozhodujuci obsah pisomnosti doruéenej postovou zasielkou.

ﬂ
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17.3 Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa s vynimkou
zmeny alebo ukondéenia zmluvy moZe uskutoénit’ aj elektronickou postou (elektronické
prostriedky) a to na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na dany ucel oznamia,
a budu s takouto komunikéciou suhlasit’. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuju
pisomnt formu pravnych tkonov urobenych elektronickymi prostriedkami tym nie su
dotknuté. Tam kde sa vyzaduje dorucenie dokladu, ¢ize originalu (nie fotokopie dokladu)
sa doruCovanie prostrednictvom elektronickych prostriedkov vylucuje.

18 Zavereéné ustanovenia

18.1 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najmid prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

18.2 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo z Casti neplatnym alebo
nevymahatel'nym, nema4 tato skutoénost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost’ zostavajice;j
Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuju nahradit’ neplatné
alebo nevymadhatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi
a vymahatePnymi, ktoré budi mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a G¢inok ako ustanovenie,
ktor¢ ma byt nahradené.

18.3  V pripade sporu plati znenie platnej a u¢innej Zmluvy.
19 Prilohy :
19.1 Zmluvné pokuty, ktoré si je objednavatel opravneny uplatiiovat’ pri poruSovani

povinnosti zhotovitel'a

Tato Cast’ ,,C*“ zmluvy mé dvanast’ stran
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#

Priloha k ¢asti ,,C* zmluvy - V§eobecné zmluvné podmienky
Zmluvné pokuty, ktoré si je objednavatel’ uplatni pri poruSovani povinnosti zhotovitel’a

Vysvetlivky pre stipec ,,uplatnenie® :

A — za kazdy zacaty den

B — za kazdého pracovnika

C — za kazdého pracovnika opakovane pri kazdom zisteni

D - za kazdého pracovnika za kazdy zacaty den

E — za kazdy stroj, néstroj, zariadenie opakovane pri kazdom zisteni

F — za kazdého podzhotovitel'a za kazdy zacaty den

G — za kazdé, aj opakované zistenie

H — za kazdy druh vyrobku alebo technologického zariadenia, a to aj pri naslednom opakovani

Predmet uplatnenie | Zmluvna
pokuta v €

Organizacné podmienky

Ak zhotovitel’ neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko A 1000

v zmysle tejto zmluvy

Neplatnost,, alebo ukonéenie ktoréhokol'vek poistenia podla A 500

zmluvy skor ako povoluje zmluva

Neoznadenie staveniska, alebo jeho absencia pocas doby kedy ma A 100

byt oznaCené.

Praca podzhotovitelov ktori sa v rozpore so zmluvou, alebo F 500
neboli odsuhlaseni objednavatel'om

Praca podzhotovitelov ktori nie s opravneni na ¢innosti ktoré I 500
vykonavaju
NepredloZenie zhotovitelom na schvalenie skusobného planu A 200

v stanovenom termine, a taktieZ v nahradne uréenom termine

Vykondvanie pric bez schvélenej dokumentacie pre realizaciu, A 500
ktore vyplyvaju z tejto dokumentacie

Vykonavanie prac bez schvaleného skusobného planu A 100

Vykonavanie prac bez schvaleného (objednavatelom prislusnym
organom Policie) projektu do¢asného dopravného znacenia tam A 500
kde sa to tyka dopravného znadenia, alebo to vyplyva z projektu
docasného dopravného znaenia, alebo bez pravoplatného
povolenia na ,zvlaStne uZivanie ciest, alebo verejnych
priestranstiev (tzv. ,,rozkopavkové™ povolenie)

A 500

Vykonavanie prac bez povoleni, ktorych vydanie zabezpecuje,
alebo ma zabezpecovat’ zhotovitel

#
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Vykonavanie prac mimo odsuhlasent a uréent pracovni dobu G 500
NepredloZenie revidované¢ho harmonogramu realizacie ) A 100
jednotlivych ¢innosti
Prekrocenie leh6t/terminov podl'a harmonogramu realizacie A 100
jednotlivych etap/Cinnosti a to za kazdu ¢ast’ samostatne
Nevymanenie v uréenej lehote pracovnika, alebo akéhokol'vek A 100
podzhotovitela v celom rade ak bol na ich vymenu v zmysle tejto
zmluvy vyzvany
Vymena stavbyveduceho ak je zamestnancom zhotovitel'a A 200
v rozpore so zmluvu
Nezalatie odstrafiovania zaruénych vad v lehote podla zmluvy A 200
Nedodanie mesacénej spravy v stanovenej lehote podl'a zmluvy A 100
Nedodanie fotodokumentacie v stanovenej lehote podla zmluvy A 100
Technické podmienky
25%
: .. _ z celkovej
SV(.)JVOI’r,lé p(v).uiijue inych vyrobkov alebo technologickych H ceny diela
zariadeni voci tejto zmluve e
DPH +
povinna
vymena za
tie, ktoré
maju byt
podl'a tejto
zmluvy

Bezpecnost’ prace a poriadok na stavbe

Praca pracovnikov (bez ohl'adu na pracovnopravny vztah D 500

(zamestnanec, osoba samostatne zarobkovo ¢inna  /tzv.

Zivnostnik/, a pod.) ktori vykonavaji ¢innosti na ktoré nie su

opravneni (bez ohladu na skuto¢nost’ ¢i zo zdravotného alebo

kvalifikaéného)

_————rrre——ee——e——rr e r——————— ey
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#

Zhotovitel' nema vypracovany a objednavatel'ovi predloZeny plan A 100
BOZP
Vykon prace nie je ohlaseny na prislusnom InSpektorate prace A 100

v pripade ak tato povinnost’ stanovuje platny pravny predpis,
alebo objednavatel'ovi nepredloZi na poziadanie doklad o takomto
nahlaseni

 Zhotovitel nema platné doklady pre potvrdenie potrebného C 100
odborného vzdelania/oprdavnenia pre vykon danej pracovnej
¢innosti (napr., osvedéenia na obsluhu strojov a pod.)

Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom stave, F 100
o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach bezpecnostnych
revizii vzt'ahujucich sa na pouZivané nastroje, stroje, zariadenia...

Poriadok na pracovisku nie je vyhovujuci aje zapriCineny G | 100
¢innost’ou zhotovitela

Na stavenisku nemajd pracovnici zhotovitel'a k dispozicii toalety A 100
a hygienické pripravky
Na pracovisku nie je, alebo nie je dostupny pre pracovnikov G 100

informaény letdk s tiesfiovymi linkami a veobecnymi pokynmi
o nahlasovani mimoriadnej udalosti — poZiar, Graz a pod.

Na stavenisku nie je vyznacené miesto poskytnutia prvej pomoci, G 500
nie je sdprava prvej pomoci, alebo sUprava prvej pomoci
neobsahuje predpisané pozadované prvky, alebo su po datume
pouzitel'nosti

Bezpecnost’ technicka

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohrani¢ené vhodnym G 200
sposobom od pesej alebo dopravnej komunikacie

Praca vo vykopoch bez prislusného technického zabezpecenia G 500
alebo s nevyhovujucim, alebo nespravne
vyhotovenym/zabezpedenym technickym zariadenim

Nie je zabezpedena alebo vyrieSend ochrana pracovného vykopu G 500
sklonom, paZenim alebo vzperami alebo tieto zariadenia su
nevyhovujuce, alebo nie je zabezpeleny bezpeény zostup alebo
vystup pracovnikov do alebo z vykopu

Praca vo vySkach bez prislusného technického zabezpecenia, G 100
alebo s nevyhovujticim, alebo nespravne
vyhotovenym/zabezpetenym technickym zariadenim

ﬂ
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Nie je viditel'ne ozna¢ena nosnost’ leSenia G 100

Rebriky nie st vo vyhovujicom stave, dostatoéne zabezpecené, E 100
alebo st nespradvne pouzivané

Chemikalie st ulozené inak ako vo vyrobnom baleni, chyba G 100
etiketa, alebo nie su citatel'né identifikacné tidaje materialu, alebo
na uréenie nebezpecenstva

Zhotovitel nema kartu bezpetnostnych uUdajov nebezpecnych G 100
latok a lebo pripravkov, alebo nebol s fiou oboznameny

Horlavé materialy nie st vhodnym sposobom oddelené¢ od G 500
hortcich povrchov z dévodov na strane zhotovitela

Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v poéte a s naplfiou uréenou G 1000
v povoleni na prace s nebezpecenstvom vzniku poZiaru

Fajcenie pracovnikov na inom ako ur¢enom mieste C 100
Prace sa vykonavaju tak ze je akymkol'vek spésobom naruSena G 1000
ochrana proti blesku, ak stavba alebo zariadenie ma existujuci

bleskozvod

Pod zavesenym nakladom sa zdrZiava osoba C 100
Na zdvihacom zariadeni nie je oznaCena povolend nosnost’ E 100
Stav pracovnych elektrickych zariadeni je nevyhovujuci G 100
Stav docasnych elektrickych vedeni je nevyhovujici (napriklad G 500

poruSena izolacia)

Zhotovitel' nema platni reviznu spravu, alebo nebola vykonana E 1000
odborna  prehliadka alebo odborna skuska akéhokolvek
elektrického doCasného zariadenia (napr. vedenia, rozvadzace)

Osobné ochranné pracovné pomocky

Nepouzivaji sa vhodné ochranné pokryvky hlavy tam kde sa to C 100
vyzaduje, alebo tieto ochranné pomécky nevyhovuja ¢i uz vébec,
alebo danej praci

Nepouziva sa vhodna ochranna obuv tam kde sa to vyzaduje, , C 100
alebo tieto ochranné pomodcky nevyhovuju ¢i uz vdbec, alebo
danej praci

Nepouzivaju sa vhodné ochranné rukavice tam kde sa to vyzaduje, C 100
alebo tieto ochranné pomoécky nevyhovuju ¢i uz vébec, alebo
danej praci

et
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E

Nepouzivaju sa vhodné ochranné okuliare tam kde sa to vyZaduje, C 100
alebo tieto ochranné pomdcky nevyhovuji ¢i uz vobec, alebo
danej praci

Nepouzivaju sa vhodné ochranné pomdcky sluchu tam kde sa to C 100
vyzaduje, alebo tieto ochranné pomdcky nevyhovuju ¢i uz vobec,
alebo danej praci

Ochrana Zivotného prostredia

Unik kvapalin alebo médii majtcich vplyv na Zivotné prostredie G 5000
mimo miest na to uréenych z viny zhotovitel'a

 Cinnosti  zhotovitela majice vplyv na Zivotné prostredie G 1000
vykondvané inak ako podla objednavatelom schvaleného
technologického postupu

Neukladanie akychkol'vek odpadov vznikajucich na stavbe vo G 1000
vhodnych zariadeniach

Na stavenisku nedostatony pocéet vhodnych =zariadeni na G 500
ukladanie akychkol'vek odpadov vznikajucich na stavbe

Ukladanie (¢o i len do¢asné) zariadeni na ukladanie akychkol'vek G 500
odpadov vznikajucich na stavbe, alebo akéhokol'vek odpadu
vznikajuceho na stavbe na inom ako uréenom mieste

Neuskutoéneny vyvoz/vyprazdnenie zariadeni na ukladanie G 200
akychkol'vek odpadov vznikajucich na stavbe (napr. padajuci
odpad z preplnen¢ho kontajneru)

Odpad nie je zabezpeteny proti samovolnému pohybu (napriklad G 200
poletujuce obaly)

Dokumentdcia odvozu a likvidacie odpadu vznikajiceho na stavbe G 1000
sa nevykonava spdsobom a formou predpisanou v platnom
prévnom predpise

Tato Cast’ zmluvy ma pét’ stran

ﬂ
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#

Zmluva &ast’ '"D" Cena diela a platobné podmienky

Zmluvna cena je uvedena v ¢lanku 1L ,,Zmluvnd cena” Casti ,,A“ tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze v zmluvnej cene tejto zmluvy st zahrnuté vietky naklady zhotovitel'a potrebné na
riadne av&asné zhotovenie predmetu tejto zmluvy tak, aby predmet tejto zmluvy bol
vyhotoveny a dodany v sulade stouto zmluvou, ato bez vad, nedorobkov alebo inych
odchylok, spifial podmienky v nej dohodnuté, a stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, alebo v rozhodnutiach prislugnych organov o ktorych zhotovitel v ramei sataze
vedel alebo mohol vediet’, v ramci svojej odbornej spdsobilosti mohol predpokladat’ alebo si ich
mohol zistit'. A to bez ohl'adu na to &i st priamo uvedené v rozpocte, alebo nie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tito zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zdkonnika sa méze
zhotovitel domahat’ zvysenia ceny jedine v pripadoch ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v
gase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢innosti ktoré neboli predvidatelné v
Sase uzavretia zmluvy nemoZno povazovat tie, o ktorych bol zhotovitel' informovany pred
uzavretim tejto zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit' z tych o ktorych bol
informovany, alebo ako skusena osoba na vykon &innosti ktoré su predmetom tejto zmluvy ich
mohol predvidat’ alebo predpokladat’ z tych, o ktorych bol informovany. Toto bolo okrem in¢ho
aj zistitelné, alebo predvidatelné zo vietkych dokladov, dokumentov alebo informacii
poskytnutych v rémci sitaze na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva, vieobecne zavédznych
pravnych predpisov, pomerov v okoli, alebo mieste realizacie predmetu zmluvy, verejne
pristupnych informacii, napriklad na internete a podobne.

Ak nie je v zmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) zmluvna cena je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitela ako vitaza verejn¢ho
obstaravania, a to ako cena maximalna, a je uvedena v ¢lanku III Zmluvna cena, Casti "A"
zmluvy o dielo.

b) Zmluvna cena mdze podliehat pripadnym tUpravam v silade s touto zmluvou, napr.
v pripade, 7¢ niektoré prace alebo dodavky nebudu realizované v stlade s touto zmluvou,
alebo v dosledku legislativnych zmien podla tejto zmluvy.

¢) Zhotovitel' zaplati vietky poplatky a dane v dosledku svojich povinnosti podla tejto
zmluvy a zmluvna cena nebude upravovani kvoli Ziadnym takym nékladom okrem
pripadov uvedenych v &lanku 4. tejto Casti zmluvy (Upravy ceny v dosledku legislativnych
zmien).

d) Pokial’ nie je v zmluve uvedené inak, pokryva zmluvna cena diela vietky poZziadavky
zhotovitel'a podla tejto zmluvy (vratane cien, ak existuju) a vietky veci potrebné pre
spravne vyhotovenie a dokoné¢enie diela bez nedorobkov a vad. Zhotovitel' mal moznost’
pred predloZenim svojej cenovej ponuky oboznamit’ sa so skutoénostami na tvare miesta a
ich vplyv premietnut’ do svojej ponukovej ceny, a ak to nevyuZil, toto neméZe byt’ neskor
na t'archu objednavatela, alebo poZiadavkou na dodatoéné navysenie zmluvnej ceny.

#
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4. Upravy ceny v désledku legislativnych zmien

5

4.1. Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do uvahy vsetky zvySenia alebo zniZenia
nakladov vyplyvajlicich zo zmien v platnych pravnych predpisov, najmi vSak zdkona
o DPH, ku ktorym do§lo po nadobudnuti platnosti tejto zmluvy, a ktoré ovplyviiuju
zhotovitel’a pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy. Pre toto v8ak plati primeranost’
a neodkladnost’ konani zhotovitela.

4.2. Ked zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikaju (alebo vzniknu) dodatocné
naklady v désledku zmien v legislative alebo v jej vyklade po nadobudnuti platnosti
zmluvy, zhotovitel' to oznami objednéavatelovi a sucasne aj stavebnému dozorovi a
vznikne mu narok na predizenie lehoty v dosledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude
dokonc¢enie oneskorené preukazatelne dovodu zmeny legislativy. Pre toto vSak plati
primeranost’ a neodkladnost’ konani zhotovitel’a.

4.3. Pri vzniku takejto skuto¢nosti budi zmluvné strany postupovat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

4.4. Zmluvna cena bez DPH vyplyvajtca z ¢élanku IV. ,,Zmluvnd cena™ Casti ,, A" tejto zmluvy
arozpisand v Rozpoéte pocas trvania zmluvy je pre predmet zmluvy pevna a nemenna
a zaroveni je cenou maximalnou k zmluvnému rozsahu predmetu zmluvy, pokial z tejto
zmluvy nevyplyva inak. Rovnako to plati aj pre ceny uvedené v Specifikacii poloZiek.

4.5. Zhotovitel' bude mat’ pravo na uhradenie len tych casti, ktoré skutocne zhotovil alebo
dodal, a to v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel' prehlasuje Ze jeho ponukova cena, t.j. cena diela obsahuje vSetky naklady na

zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy, a to najma4 :

— naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane poplatkov za elektriku, plyn, paliva, vodného a
sto¢ného, tlace a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikaénych poplatkov a
podobne), na prendjom pozemkov na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotovitel’ pred
zaCatim prac a poCas vystavby, naklady na vypracovanie podkladov pre akukol'vek
dokumentaciu diela ktord vyplyva ztejto zmluvy alebo ju potrebuje na realiziciu
zhotovitel’, ako i vypracovanie takejto dokumentacie,

— ndklady na adekvatne zabezpelenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu, vratane nakladov na straznu sluzbu,

— néaklady na akékol'vek zariadenia prostrednictvom ktorych bude predmet zmluvy
realizovat’.

— Akékol'vek néklady na vSetky osoby prostrednictvom ktorych bude predmet zmluvy
realizovat’.

— néklady na provizérne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace podl'a
dohody s objednavatel'om,

— naéklady na akékol'vek vyty¢enie diela zhotovitel'om,

_———----——— s —— =
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— naklady na vytyéenie vSetkych podzemnych vedeni alebo podzemnych stavieb ich
sprivcami vratane ndkladov na vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne
poplatkov za takéto ¢innosti,

— zaobstarania akychkol'vek potrebnych povoleni pred zahdjenim prac vratane poplatkov.
To neplati pre povolenie na stavbu ktoré bolo poskytnuté v sut'azi.

— vsetky naklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohladu na to, ¢i si vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, akékol'vek pristudenstvo a akékol'vek pomocné materidly a
tovary,

— néklady na akykol'vek vertikalny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot, materialov,
pracovnikov a podobne v akychkol'vek mnoZstvach (materialu na zabudovanie, vyrobkov,
zeminy zvykopu, ornice, odstranenych podkladov apovrchov spevnenych
a nespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vyCerpanej
vody z ryh a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

— néklady na nakladku/vykladku, odvoz a uskladnenie alebo int zikonnu likvidaciu
vykopov, vyburanych materidlov, sute a podobne na skladku, do akejkol'vek vzdialenosti
vratane poplatkov za uloZenie na skladke alebo za iny druh likvidacie alebo
zneskodnenie. Rovnako to plati aj na nebezpeéné, alebo zvlast nebezpetné odpady.

— naklady na rezanie komunikacii a spevnenych ploch v potrebnom pocte rezani, potrebnej
hibke a dizke,

— naklady na znovuzriadenie komunikdcii alebo spevnenych ploch vratane vSetkych
potrebnych prac vratane zarovnania sty¢nej plochy podkladu,

— naklady na presun hmét na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,

— néklady na zriadenie a odstranenie v3etkych do¢asnych a pomocnych prac a diel ako napr.
leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného pouZzitia
Stetovnicovych stien a podobne,

— naklady na vSetky dodasné prace alebo doddvky nevyhnutné na zhotovenie predmetu
zmluvy

— vietky naklady na dodavku a montdZ vyrobkov a zariadeni, prislusenstvo a pomocne
stavebné materialy bez ohladu na to ¢&i je ,,dodavka a montdz“ vo vykazoch uvedena
alebo nie,

— naklady na stratné,

— naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, vetranie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného néradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych
pristreskov zhotovitel’a,

— naklady na Giastoéné uzavretie a uzivanie verejnych komunikacii, ak su nevyhnutné pre
zhotovenie diela, vratane poplatkov za ne,

— néklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti zneCisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie,

— naklady na &istenie komunikacii v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie takychto
odpadov,

— naklady na zhotovenie do¢asnych obchddzok, docasné rozsirenie vozoviek, premostenie
vykopov, preloziek autobusovych stanic, ak st nevyhnutné na realizaciu dicla

— naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace,

— naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologicke;j ¢asti stavby,
ﬂ
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— vSeobecné rizika ako napr. st'azené vykopavky, lepivost, st'azené dopravné podmienky,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliiujuce prieskumy (pokial’ budu
vykondvané) a pod.

— vSetky mzdové a vedlajsic mzdové naklady, dane, néklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a. vedlajsie poloZzky avydaje, ako ivSetky nevymenované, ale
vyplyvajice z platnych pravnych predpisov,

— naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpeCnosti pri
praci (paziace boxy, fosne, laty, rebriky, zabezpeCenie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a podobne)

— naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia a likvidacie
odpadov vratane ¢istenia komunikécii,

— ndklady na zabezpecdenie suladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

— ndklady na zabezpelenie poziadaviek cestnych adopravnych organov (nakup/lizing,
osadenie a udrzba docasnych dopravnych znaliek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znalenia apod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu
organizacie dopravy prislusnymi orgdnmi, a s tym sdvisiace poplatky,

— vBetky zakladné aj vedl'ajsie rozpocétové naklady alebo rezijné vykony, ktoré st potrebné
pre dokonalé a komplexné vykonanie prac alebo dodavok,

— vSetky vedlajSie alebo rezijné vykony, ktoré si potrebné pre dokonalé a komplexné
vykonanie prac.

— ndaklady na vypracovanie dokumenticie v sulade spoziadavkami uvedenymi v tejto
zmluve,

— ndklady na vypracovanie Projektu BOZP, Projektu organizacie dopravy, vratane nakladov
na ich prerokovanie a odstihlasenie prislusnymi organmi,

— naklady na vybavenie povoleni na vyrub drevin, ich nasledny fyzicky vyrub a likvidaciu

— naklady na vypracovanie kontrolného a skuSobného planu, plénu individudlnych
a komplexnych skGsok, vratane nakladov na overenie konstrukénej dokumentacie
vyhradenych technickych zariadeni na Technickej indpekcii, resp. inej opravnenej osoby,

— naklady na vykonanie vSetkych sk3ok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej uradnej skusky vyhradenych technickych zariadeni)
vratane zabezpecenia a likvidacie skuSobnych médii,

— naklady na vSetky porealizatné zamerania vyplyvajlce z tejto zmluvy,

— ndklady na vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov pre riadnu
prevadzku,

- ndklady stvisiace so zabezpetenim poZiadaviek poziarnej ochrany (napriklad odolnost
vSetkych materidlov, dveri, ndklady suvisiace s deklarovanim vydatnosti hydrantov,
poZiarne prepazky apod.), ndklady na nakup, rozmiestnenie a oznalenie hasiacich
pristrojov podl'a projektu PO,

— vSetky naklady na ¢innosti, prace a dodavky vyplyvajice z dokladov sut'aze,

— vietky néaklady na ¢innosti, prace a dodavky ktoré mohol zhotovitel’ vzhl'adom na svoju
odbornost’ a praktické sktisenosti ktoré sa vyZaduju pri druhu a rozsahu diela ako je toto,
predpokladat’, predvidat’, alebo si ich mohol akymkol'vek inym sposobom zistit’,

— vSetky ndklady na meranie a reguldciu, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’ & tieto ¢innosti su
samostatne uvedené alebo nie v rozpoctoch alebo vyplnenych/ocenenych formularoch.
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— Naéklady na akékolvek licencie, licen¢né poplatky, patentové prava, poplatky za
patentové prava alebo podobné néklady akokol'vek spojené s realizéciou, dodavkou, alebo
poskytovanim toho ¢o vyplyva z tejto zmluvy.

Ma4 sa za to, Ze zisk, rezijné naklady, prevadzkové naklady, potrebné poplatky a akekolvek imé
naklady zahrnuté & uz v rozpodte, alebo v §pecifikaciach poloziek su rozloZené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych cenach a sadzbach uvedenych & uZ v rozpoéte alebo v Spacifikaciach
poloziek.

Zmluvna cena diela je rozpisana v rozpoéte zhotovitel'a nazvanom ako "Rozpocet”, ktory tvori
prilohu tejto Gasti "D" Zmluvy o dielo arozpodet vychadza aj zo stupisov Specifikacii podla
tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v 3pecifikacii poloZiek boli pouzité aj pri vypocte
rozpo&tu a su zhodné. Polozky stavebnych prac dodavok a stvisiacich sluZieb vyplyvajuce
z tejto zmluvy, teda potrebné k riadnemu a v&asnému zhotoveniu predmetu tejto zmluvy alebo
s nimi suvisiace, ktoré neboli priamo uvedené vo formularoch sut’aZe na zostavenie rozpoctu, sa
povazuju za stavebné prace, dodavky a suvisiace sluzby zahrnuté v cenach poloziek rozpoctu.
Rozpodet nie je opisom zakazky/predmetu zmluvy, ale len jeho ocenenim.

Specifikacie poloZiek sluZili v ramci sut'aze na kontrolu pripadnych neimerne nizkych cien, pri
realizacii na vypolty skutoéne nerealizovanych casti, a v pripade pred¢asného ukoncenia
zmluvného vzt'ahu na uréenie hodnoty nerealizovanej ¢asti pre vzdjomné vyrovnanie. PoloZky
stavebnych prac dodavok a stvisiacich sluZieb potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu
predmetu tejto zmluvy alebo snimi suvisiace, ktoré neboli v sut'aZi priamo uvedené
v predlozenych nevyplnenych formularoch supisov 3pecifikacii poloZiek, sa povazuji za
stavebné prace, dodavky a stvisiace sluzby zahrnuté v cenach poloZiek prislusnych supisov
$pecifikacii poloziek. Specifikicie poloZiek nie st opisom zékazky/predmetu zmluvy, a nie su
ani rozpoc¢tom stavby.

Pravo fakturacie

10.1 Pravo fakturacie za predmet zmluvy ma zhotovitel' len 1 x mesacne, a len na ukoncene
fakturaéné celky v zmysle poloZiek rozpoétu, a to len na tie celky, ktoré budu bez
nedorovkov alebo vad, a po sudasnom preukdzani kvalitativnych parametrov, to je
vykonanie vietkych prislusnych skasok a kontrol, predloZenie ich listinnych dokazov, a
podobne. Vynimku tvori spotreba elektrickej energie celej inStalovanej sustavy, ktorej
hodnoty bude mozné merat’ az po realizacii celej zakazky pred jej odovzdanim
a prevzatim podla tejto zmluvy.

10.2 Faktara mus{ mat’ vietky zdkonom predpisané naleZitosti, a to aj podla zakona o dani
z pridanej hodnoty. Musi byt objednéavatelovi doru¢ena v printovej podobe v dvoch
rovnopisoch. Okrem toho musi obsahovat’ :

— meno a adresa objednavatel’a,

— ICO a DIC objednavatela,

—  ¢islo bankového uétu objednavatel’a v tvare IBAN

— odkaz na zmluvu na zéklade ktorej je faktura vystavena

—  Nazov a adresa sidla zhotovitel’a,
#
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— ICO, DIC a IC DPH dodavatel'a/zhotovitel'a,

— ndzov a adresa banky doddvatela/zhotovitela,

—  (¢islo bankového uétu zhotovitel’a v tvare IBAN

— datum vyhotovenia faktury,

—  (islo faktury,

— datum, ked’ bol tovar, sluzba dodané, alebo stavebné prace vykonané,

—  lehota splatnosti faktury,

— mnozstvo adruh skuto¢ne dodaného tovaru, rozsah a druh skutoéne poskytnutej
sluzby, alebo rozsah a druh skuto¢ne vykonanych stavebnych prac

— sumu pozadovanu na platbu bez DPH zaokrthlena a zobrazena na dve desatinné
miesta

—  zaklad pre DPH,

— sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH,

— sumu DPH,

—  celkovéa sumu vratane DPH

—  podpis opravnenej osoby za dodéavatel’a/zhotovitel’a.

103 K faktare musi zhotovitel’ pripojit’ tieto prilohy :
a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany stavbyveducim a
stavebnym dozorom
b) Supis skutoéne vykonanych prac podpisany stavbyveducim a stavebnym dozorom
c) V pripade fakturacie tych Casti, ktoré boli zhotovené
poddodavatel'om/podzhotovitel'om, doklad o prave fakturacie zhotovitelom, ktorym
je doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medzi zhotovitelom a jeho
podzhotovitelom, podpisany §tatutdrmnymi organmi jednotlivych stran. V pripade
splnomocnenych 0s6b aj platné splnomocnenia na tieto osoby.
d) V pripade fakturacie nasledovnych stavebnych vyrobkov alebo zariadeni (a to aj
v pripade kumulovanych poloZiek obsahujtcich v sebe nasledovné stavebné vyrobky
alebo zariadenia):
o svietidiel,
stoziarov,
vyloznikov,
RVO,
samonosného zavesného kabla,
riadiacich modulov pre spravu a udrzbu RVO a inteligentné meranie energii
v RVO,
o  komunikatorov svietidiel,
o Cloudovej aplikécie pre spravu a udrzbu verejného osvetlenia,
doklad o prave fakturacie zhotovitelom, ktorym je doklad o odovzdani a prevzati
predmetnej Casti medzi zhotovite'om a jeho dodavatel'om, podpisany Statutarnymi
organmi jednotlivych stran. To znamena de facto doklad, ktory bude dévat’ pravo na
to, Ze zaplatenim opravnene fakturovanej Casti objednavatelom zhotovitelovi sa
objednavatel stava vlastnikom zaplatenej Casti, a to bez ohladu na skutocnost’ na
vztah medzi zhotovitelom ajeho prislusnym dodéavatelom. V pripade
splnomocnenych 0s6b za $tatutarny organ aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

c O O O
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#

10.4 Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, Supis vykonanych prac podpisane
stavbyveducim predklada stavebnému dozorovi :

e 1x velektronickej podobe vtvare kompatibilnom pre -.xls, a zaroven
kompatibilnom s rozpo&tarskymi programami resp. textové Casti v tvare -.pdf alebo
-.doc,

e aziroven av printovom tvare vpocte podla poétu predkladanych faktur na
fakturdciu, plus jeden pre potreby stavebného dozora.. Stavebny dozor do 5
pracovnych dni odo dfia obdrZania posledného dokumentu (vratane priloh)
zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a Supis vykonanych prac :

a) podpise, alebo

b)ak neobsahujii predpisané néleZitosti, dokumenty, prilohy, si nekompletne,
nepodpisané, alebo dodivky, sluzby alebo prace uvedené viiom neboli
vykonané v sulade so zmluvou, vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie

10.5 Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany stavbyvedicim a
stavebnym dozorom : Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach je doklad
prikladany k fakture, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom svojho
stavbyvediceho a podpisom stavebného dozora, Ze prace uvedené v priloZenych
dokumentoch su v stlade so skutodnostou aboli dodané alebo vykonané v zmysle
zmluvy, apredstavuju opravnené poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnitelne zo
zmluvy.

Prilohou Zistovacieho protokolu su aj doklady preukazujice kvalitativne parametre

prislu$ne;j &asti diela ktorych sa zistovaci protokol tyka. Jedna sa najmé o :

a) Doklady o meraniach na preukizanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu
zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi, touto zmluvou a skuSobnym
a kontrolnym planom, ako napr. meranie vyskového a priestorového skutocného
usporiadania jednotlivych Casti stavby, tlakové sktsky tlakovych potrubi, tesnostne
sktisky, merania miery zhutneni zasypov vykopov a plani pod spevnené plochy,
merania podloZi pod spevnené plochy, merania vyhradenych technickych zariadeni v
zmysle platnych pravnych predpisov a podobne (vSetko primerane konkrétne)
prislusnej Casti diela)

b) Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyvedicim a stavebnym
dozorom

¢) V pripade &asti tykajucich sa odvozu a likvidacie odpadov, doklady o likvidacii
prislusného odpadu zakonnym spésobom
Doklady podla bodov a) a b) tohto odstavca predkladd zhotovitel stavebnému
dozorovi v printovej podobe vzdy v dvoch rovnocennych dokladoch. Jeden pre ucely
objednavatela ako stdast buducej dokumentdcie stavby adruhy pre ucely
kolauda¢ného konania. Doklady podla bodu c) tohto odstavca predklada zhotovitel
stavebnému dozorovi v printovej podobe vzdy v jednom vyhotoveni a to pre ucely
kolaudaéného konania. Doklady ktoré sa opakuju (napriklad doklady preukazujice
kvalitativne parametre rovnakych materidlov pouZitych na viacerych astiach stavby
ako napr. certifikaty) postaduje predlozit len prvy krat, no nasledne ak sa ich to tyka,
musi byt namiesto nich predloZeny pisomny doklad zktorého je zrejme kedy

ﬂ
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a k Comu uz boli predloZzené a stavebnym dozorom prevzaté. V opacnom pripade sa
bude jednat’ ako by predloZené neboli.

10.6 Supis vykonanych prac: dodavatel/zhotovitel' je povinny ku kazdej vystavenej fakture
prilozit’ supis vykonanych prac podpisany stavbyvedicim a stavebnym dozorom,
vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

a) polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov, poskytnutych sluzieb, alebo
uskutocnenych stavebnych prac) musia byt v stlade s polozkami uvedenymi vo
v rozpocte, a v supise $pecifikacii,

b) supis vykonanych prac musi zaznamendvat’ mnozstva prac skuto¢ne vykonanych
dodéavatelom/zhotovitelom a  mnozstva  tovarov  skuto¢ne  dodanych
odavatel'om/zhotovitel'om do maximaélnej vy$ky uvedenej v rozpocte alebo v stpise
Specifikacii, ktory su sucastou tejto zmluvy. V pripade, Ze doslo k zmene rozsahu
predmetu zmluvy upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené™ casti
vykdzané na supise vykonanych prac v stlade s takymto dodatkom k zmluve;

c) supis vykonanych prac musi obsahovat’ aj prehl'ad o priebeznom ¢erpani rozpoctu
a supisov Stecifikacii z ktorych budu zrejmé
e doterajsie Cerpanie
e aktualna poziadavka
e 7zostatok na Cerpanie do vysky zmluvnej ceny

Supis vykonanych prac predklada zhotovitel’ stavebnému dozorovi :
e jeden krat v elektronickej podobe v tvare -.xls (kompatibilnom s programom
excel)
e avprintovom tvare v poéte podla poétu predkladanych faktar na fakturaciu,
plus jeden pre potreby stavebného dozora. K tomu modze predlozit’ aj d’alsi
vytlacok/-ky ktory/-é pozaduje podpisat’ pre svoju potrebu.

11 Platbha

11.1 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna doruCenia kompletnej a Uplnej faktury
objednéavatelovi.

11.2 Objednéavatel' zaplati zhotovitelovi fakturovanu a odsthlasent ¢iastku v dohodnutej
lehote splatnosti faktary. Na faktury neobsahujice prisluiné zaleZitosti alebo prilohy,
lehoty na uhradu neplynu, a to aZ do odstranenia vSetkych rozporov, nekompletnosti
alebo nezrovnalosti.

11.3 Platba fakturovanej ¢iastky bude vykonana na bankovy tGcet uréeny zhotovitelom v tejto
zmluve.

12 Oneskorena platba

12.1 Ked’ zhotovitel' neobdrZi platbu v sulade s podmienkami tejto zmluvy, ma zhotovitel
pravo na urok z omeskania.
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13 Konecény sipis prac

13.1 Do 5 dni po obdrzani podpisaného preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati
ukonéeného diela odovzdd zhotovitel stavebnému dozorovi konecny supis prac so
zdovodiujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’

a) koneénu cenu vietkych prac a dodavok vykonanych v stilade stouto zmluvou k datumu

uvedenému v preberacom protokole

b) prehlad jednotlivych Cerpani podl'a dovtedaj$ej fakturacie spolu s vyjadrenim zvySku

(ak bude) a to v strukture ako je rozpocet

¢) vietky d’alSie ¢iastky, ktoré zhotovitel’ povazuje za splatné a

d) odhad vsetkych dalsich &iastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, ze sa stanu

splatnymi podla zmluvy. Odhadované iastky budu v tomto supise uvedené oddelene.

e) pisomné prehldsenie o splneni zavizkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena

v kone¢nom stipise vykonanych prac predstavuje Gplné a koneéné vyrovnanie vetkych
finanénych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podla tejto mluvy.

Nepredlozenie koneéného stpisu prac stavebnému dozorovi zhotovitelom v stanovenom

termine odopiera pravo zhotovitel'a na akukol'vek fakturdciu po tomto termine, suvisiacu

s dielom.

Ak koneény supis prac bude predloZeny v stanovenom termine, ale nebude obsahovat’.

a) koneénu cenu vietkych prac vykonanych v sulade so zmluvou k datumu uvedenemu
v preberacom protokole, bude sa mat’ za to Ze kone¢na cena diela bude suCtom
dovtedy vyfakturovanych ¢iastok a zhotovitel si  odoprie pravo fakturacie
nevyfakturovanych ¢iastok.

b) dalie &iastky, ktoré zhotovitel' povazuje opravnene fakturované, bude sa mat’ za to
7e takéto Ciastky nie su, azhotovitel si odoprie prdvo na ich uplatnenie si
v budtcnosti

c) odhad vsetkych d’alsich ¢iastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze budt pravom
fakturované podla zmluvy, bude sa mat’ za to, Ze takéto Ciastky nie si a nebudu,
a zhotovitel’ si odoprie pravo na ich uplatnenie v budiicnosti.

d) pisomné prehlasenie o splneni zavdzkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka
uvedend v konenom supise vykonanych prac predstavuje uplné a konecné
vyrovnanie vietkych finanénych prostriedkov splatnych zhotovitelovi podla tejto
zmluvy,

bude sa mat’ za to, Ze objedndvatel’ nema voé&i zhotovitelovi Ziadne zavizky v stvislosti
s predmetom tejto zmluvy, teda aj s dielom, a zhotovitel' nebude mat’ v budtcnosti pravo
na uplatnenie si pohl'adavok k predmetu zmluvy a teda aj diela voci objednavatel'ovi
Koneény supis prac predklada zhotovitel' v printovej podobe podpisany stavbyveducim,
alebo $tatutarnym organom zhotovitel’a v pocte :

e 1x pre potreby objedndvatela

e 1x pre potreby stavebného dozora

e 1x pre potreby zhotovitel'a

13.2  Stavebny dozor do 5 pracovnych dni odo diia obdrZania kone¢ného supisu prac :

a) Podpise ak je Gplny a spravny, nema nezrovnalosti a je v sulade s touto zmluvou

b) Vrati zhotovitelovi, ak bol dorugeny po stanovenej lehote v zmysle tejto zmluvy

c) Vrati zhotovitel'ovi, ak obsahuje nezrovnalosti, nie je spravny, alebo nie je v sulade

s touto zmluvou.
—
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14 Koneéna faktara

14.1 Do 5 pracovnych dni po obdrZani stavebnym dozorom podpisaného kone¢ného stpisu

prac predloZi zhotovitel’ objednavatelovi kone¢nu faktaru. Koneéna faktara obsahuje :

a) udaje podla bodu 9.2 tejto ¢asti zmluvy

b) prehlad dovtedy vykonanych fakturcii aich platieb suvedenim datumov kedy
ktora skuto¢nost’ nastala

c) prehlad zdbezpeky a nevyplatenej zabezpeky

d) zostatok na udhradu alebo vritenie (ak existuje) splatay  objednavatelom
zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om objednavatel'ovi, podl'a okolnosti.

e) sumu za predmet tejto zmluvy / dielo, ktora je koneéna

14.2  Konec¢nu fakturu predklada zhotovitel v printovej podobe v pocte :
e 1x pre potreby objednévatela
e 1x pre potreby stavebného dozora
e 1x pre potreby zhotovitel'a

14.3 Kone¢na faktira nie je Ciastkovou faktirou a nenahradza Ciastkové faktury. Je len
zhrmutim dovtedajsej fakturacie a prehl'adom celkovej ceny diela.

15 Vydanie potvrdenia konec¢nej faktiury

15.1 Do 10 pracovnych dni po obdrZzani konecnej faktiry objednavatel :
a) Tuto potvrdi ak je spravna a uplna
b) Vrati ju zhotovitel'ovi na prepracovanie, ak nie je Uplné, alebo obsahuje nespravne
udaje.

16 Ukoncenie zaviizkov objednavatel’a

16.1 Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitel'ovi za Ziadnu zalezitost’, alebo vec podla tejto
zmluvy alebo v spojeni s fiou, alebo s realizaciou prac inak, nez zdvidzkami vyplyvajucimi
z povinnosti odSkodnenia zo strany objednéavatela, pokial na ne zhotovitel' neuplatni
narok:
a) v kone¢nom supise vykonanych prac a tiez
b) s vynimkou zaleZitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacieho
protokolu/odovzdani a prevzati ukonéeného diela v kone¢nom stpise vykonanych

prac popisanom stavebnym dozorom".

16.2 Tento ¢lanok vSak neobmedzuje pohladavky objednavatela voéi zhotovitelovi v
akomkol'vek pripade podvodu, nespravneho zaobchadzania, nedbalosti zo strany
zhotovitel'a a podobne.

17 Mena platieb

17.1  Zmluvna cena, ako i fakturované iastky bude vy¢islovana a uhradend v €.
-_—
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EBV———————————— S e ———————————— e —————— e L

18 Prilohy :

18.1 Rozpocet - 1x v printovej podobe a 1x v elektronickej podobe v tvare -.xls.

18.2  Specifikacia poloZiek - 1x v printovej podobe a 1x v elektronickej podobe v tvare -.xls.

Tato ¢ast’ ,,D* zmluvy ma bez priloh jedenast’ stran,

—_—_—— e e e e e .. —————————————————
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Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zilesie

ROZPOCET
faktugacny popis mnoistvo | cenav € bez DPH
celok
|7 Pripravna InZinierska a projekéna €innost
Projektova dokumentacia pre povolenie stavby a pre realizaciu
n stavebnych prac, vritane vietkych innosti a dodavok podfa Zmiuvy o 1 9 000.00 €
dielo k vypracovaniu tychto dokumenticii, a vratane ziskania povolenia !
stavby podla podmienok Zmluvy o dielo.
Projektova dokumentécia projektu do¢asného dopravného znadenia,
2 vratane vybavenia schvélenia tejto dokumentécie prisluSnym oddelenim 1 5 000,00 €
Policajného zboru v zmysle podmienok zmluvy o dielo
Samotné stavebné prace
3 RVO 1 1
21 845,00 €
4 RVO 2 Stavebné prace vyplyvajice zo zadavacich podmienok, 1
to je najma z tendrovej dokumentécie, Zmluvy o dielo,
e L) y, — 95 142,80 €
vysvetleni v sutazi a pod., a to poénuc vytyCovanim
jestvujlcich podzemnych sieti, demontaZou jestvujdcich
5 RVO 3 ¢asti, likvidaciou odpadu, doddvkou a montaiou 1
vietkych novych Easti, ak je si€astou oprava/repasacia
akycholvek ¢asti, tak vrétane ich orav/repasicie, 14 990,75 €
stvisiace ginnosti na preukazanie kvalitativnych
parametrov, bezpe&nosti, ako i vietky €innosti tu
0 RO neuvedené, no vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo a 1
zaddavacich podmienok v sutaZi, vieZtce sa k 20032,01 €
prislunému fakturaénému celku. Vetko v rozdeleni
jednotlivych fakturacnych celkov podla tendrovej
7 RVO 5 dokumentécie a Zmluvy o dielo. To znamena vietko co 1
je predmetom dodavky/zmluvy, okrem projektovej
dokumentdcie pre povolenie stavby a pre realiziciu 154 643,20 €
stavebnych préc/stavby, ziskania povolenia stavby,
8 RVO 6 projektovej dokumentécie doasného dopravného 1
znalenia vrétane jej schvalenia prislusnym oddelenim
Policajného zboru, a porealizaéného geodetického 25 380,90 €
zamerania a dispecingu, ktoré tvoria samostatné
poloZky rozpo&tu. RVO znamena Ze sa jedna o vietky
9 RVO 7 Easti prislichajicemu k roznadzadu verejného 1
osvetlenia z kt?rého je takyto uceleny faktura¢ny celok 4024,00 €
napajany. Cislo za RVO znamena Cislo takéhoto
rozvadzada verejného osvetlenia podla zaddavacich
10 RVO 8 podmienok. 1

44 981,50 €




11 RVO 9 1
4 502,00 €
softvér pre vizualzaciu dat, ovlddanie, monitoring,
. vritane hardvéru (okrem hardvéru ktory je siéastou
12 Dispeéing T - o e o 1
vyzbroje jednotlivych RVO), licencie a vietkych
dodavok, montézi, programovani, zapojeni a pod.
11 524,00 €
omEallzacns V zmysle podmienok zml a platnych pravnych
13 geodetické ysie podm il u'vy platnych p 4 1
. predpisov
zameranie
3 100,00 €
Spoluv €
bez DPH 414 166,16 €
DPH pri
sadzbe 20
% 82 833,23 €
Spoluv €
vratane
DPH 496 999,39 €




Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie

Specifikacia poloziek

Poznamka : Jednotkové ceny uvedené v tejto $pecifikacii poloziek su jednotkovymi cenami za jednu jednotku, aviak
vychadzajlicu k mnaZstvam uvedenym v stipci "pocet”.

, jednotkova
por. € popis i pocet |cena, v€bez
jednotka DPH
Pripravné a projekéné prace a Cinnosti
Projektovd dokumentdcia pre povolenie a realizaciu stavebnych
préc, vratane vietkych €innosti a podkladov v zmysle zmluvnych
i podmie’nok k tom.u, a vratane inilinierslfej E’:ir.mosti Y zm’ysle sib " 9 000,00
zmluvnych podmienok, ako napriklad ziskanie potrebnych
podkladov, vytycenie jestvujticich sieti, vyjadrenia dotknutych
u&astnikov povolovacieho konania, vybavenie prisludného
povolenia stavby v zmysle stavebného zakona a pod.
Projekt do¢asného dopravného znacenia vratane vietkych
> Ein’nostl'.a E).oc.:iklado.vvy zmyslle zmluvnych pod’mienok k'tomu, a stib 3 5 000,00
vratane inzinierskej &innosti v zmysle zmluvnych podmienok, ako
napriklad ziskanie potrebnych podkladov, ziskanie schvélenia
prislu§nymi orgdnmi, vietko v zmysle zmluvnych podmienok
Dodavky stavebnych vyrobkov, montaze a realizacné innosti
3 de’arrn(.)nt.az sv\{letndla,, vratane likviddcie odpadu a vietkych ks 1 20,00
suvisiacich éinnosti k tomu
4 dfen.u')nt.az vxlozmk'ov vratane likvidacie odpadu a v3etkych ks a3 20,00
stvisiacich ¢innosti k tomu
= < ST o Visiacich
. (vi.emont’az RVO, vratane likviddcie odpadu a v3etkych sivisiacic ks 1 100,00
¢innosti k tomu
demonta? nadzemného holého vedenia, vratane demontdze
6 |podpernych/Gchytnych prvkov, vratane likviddcie odpadu a m 1 35,18
vietkych stvisiacich Cinnosti k tomu
; (vi.odévk? a mor'mtéi a fa-p(.)je.nie sv’ietidiel typ L1 vrdtane vietkych ks 1 292,86
¢innosti a dodavok stvisiacich s tym
3 ?-odévk? a morjtéi a %a.p?je.nie svjetidiel typ L2 vratane vietkych ks 1 302,86
¢innosti a doddvok suvisiacich s tym
9 cvi.odévk? a morlltéi a %a_p(.)je.nie svjetidiel typ L3 vratane vSetkych ks 1 322,86
¢innosti a dodavok stvisiacich s tym
10 (i()davk? a mor'ltaz a ?a'p('JJe.nle SV’IetIdIel typ LP vratane vSetkych ks 1 372,86
tinnosti a dodavok suvisiacich s tym
Uk o — — 7 Sotkuch
11 SI.OdaV zla a morjtaz a %a.pf.)Je.nle SV'Ietldle| typ SL1 vratane vietkyc ks 1 520,86
¢innosti a dodavok suvisiacich s tym
12 (vjpdavk? a mor)taz a fa.p?Je.me SV,letIdIE| typ P1 vratane vietkych ks 1 417,86
ginnosti a dodavok stvisiacich s tym
vk = e m—— 7 T
13 (vilodav ? a mor’1taz a %a.p(')Je.me SVIIetIdIe| typ P1 vratane vSetkych ks 1 417,86
¢innosti a dodavok sdvisiacich s tym
14 cvilodavkz'-: amontdZ a %a.ptlaje.nle svllet|d|e| typ OP1 vratane vietkych ks 1 1822,86
¢innosti a dodavok suvisiacich s tym
. dodavka a montaz a zapojenie svietidiel typ R1 vratane vietkych ks 1 372,86

¢innosti a dodavok suvisiacich s tym




16

dodévka a montaz kovového stoZiaru vyiky 4 m vritane vietkych
¢innosti a dodavok stvisiacich s tym (aj vratane beténového
zakladu)

ks

744,79

17

dodévka a montéZ kovového stoZiaru vysky 5 m vratane vsetkych
¢innosti a dodavok suvisiacich s tym (aj vratane beténového
zakladu)

ks

788,86

18

dodévka a montaZ kovového stoZiaru vysky 6 m vratane vsetkych
¢innosti a doddvok suvisiacich s tym (aj vratane beténového
zakladu)

ks

875,44

19

dodévka a montaz vyloZnikov na beténovy stoZiar vratane
vSetkych Cinnosti a dodavok stvisiacich s tym

ks

83,78

20

dodéavka a montaZ vyloZnikov na beténovy stoZiar vratane
vietkych €innosti a doddvok suvisiacich s tym

ks

118,58

21

dodavka a montaz poistkove] skrine - IPS vratane vietkych
doddvok a Cinnosti s suvisiacich s tym

ks

68,46

22

doddvka, montéz a napojenie nového RVO, vrétane vietkych
¢innosti a doddvok suvisiacich s tym

ks

1228,25

23

prezbrojenie jestvujicich RVO vratane vietkych ¢innosti a
doddvok stvisiacich s tym

ks

65,00

24

dodéavka a montaz nadzemného vedenia NFA2X 4x16 + OT8/12,
vratane Uchytov, svoriek, podpernych/zévesnych prvkov a pod.,
vtiahnutie a napojenie do RVO, t.j. vratane vietkych ¢innosti a
dodavok suvisiacich s tym

97,25

25

dodédvka vedenia AYKY-) 4x16, vritane vratane pokladky a
vietkych €innosti a dodavok stivisiacich s tym (vykopy, zdsypy a
pod.).

48,76

26

zriadenie novych svetelnych miest - doddvka a montdz, vratane
vratane vietkych ¢innosti a doddvok stvisiacich s tym, ako
napriklad pokladka kdbelovych vedeni, uzemnenia, stoZiare,
wyloZniky, poistkové svorkovnice, prepojovacich kdblov a pod.
(vidy pre jedno nové svetelné miesto vratane napojenia od
najblizsieho svetelného miesta,pri prvom svietidle v rade od RVO
vratane od napojenia z RVO)

ks

1 654,69

27

osvetlenie priechodov pre chodcov, doddvka a montaz, vratane
vratane vietkych ¢innosti a dodavok suvisiacich s tym, ako
napriklad pokladka kdbelovych vedeni, uzemnenia, stoZiare,
vyloZniky, poistkové svorkovnice, prepojovacie kablle a pod.

ks

1777,54

28

Oznacenie stoZiada vratane dodavky a montdie

ks

5,00

29

Dispeting - softvér pre vizualzdciu dét, oviadanie, monitoring,
vratane hardvéru a licencie na min. 10 rokov

sub

11 524,00

30

odbornd prehliadka odborné skiska vyhradenych technickych
zariadeni elektrickych

sub

4194,00

31

geodetické prace a €innosti

sub

3 100,00




4.

4.1.

4.2.

4.3.

Zmluva o dielo, ¢ast’ "E“ Technické zmluvné podmienky

_———— e ———————— . ————————————————————————

Zmluva éast’ "E Technické zmluvné podmienky

Objednavatel’ poskytol v ramci sttaZe zhotovitelovi tendrovii dokumentéciu. Pripadné d’alSie
tidaje a dokumenty, ktoré zhotovitel’ potrebuje na realizdciu predmetu tejto zmluvy, alebo ktore
priamo vyplyvajl z tejto zmluvy Ze ich ma zabezpegit’ alebo vyhotovit zhotovitel, si zhotovitel
na svoje néklady zabezpeci/zhotovi sam.

Zhotovitel' doda predmet tejto zmluvy v kvalitativnych parameroch podla tejto zmluvy a podla
platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' bude moct’ vykonat’ stavebné prace/stavbu ako predmet tejto zmluvy len v stlade s
objednavatelom overenou a prijatou dokumentaciou a podmienkami sit’aZe, a sicastne aZz po
obdrzani prisluiného povolenia stavby v zmysle stavebného zdkona a schvélenia docasného
hodpravného znagenia prislusnym oddelenim Polocajného zboru Slovenskej republiky.

Dokumentacia

Zhotovitel' v rémci sutaZe obdrzal od objednavatela tendrovi dokumentaciu. Zhotovitel' sa
zavizuje na zaklade tejto tendrovej dokumentacie dokumentaciu vypracovat’ dokumentéaciu
v rozsahu pre povolenie stavby apre realiziciu stavby v zmysle tejto zmluvy ako
jednostupiiovy projekt. Aj na ¢ast’ dokumentacie tykajucej sa realizacie sa budi vztahovat
podmienky opravneni na jej vyhotovenie ako pre projektovu dokumentéaciu pre povolenie
stavby. Zhotovitelom dodavand dokumentdcia musi byt v sulade stendrovou
dokumentaciou, touto zmluvou a s platnymi pravnymi predpismi, a to v textovom aj
grafickom tvare a v prislusnej mierke v printovej podobe Eitatelnej volnym okom. Musi
zahriiat’ vietky &innosti, ktoré vychadzaji z dokumentécie predloZenej objednavatelom v
ramci sutaZze (tendrovej dokumentacie), vSetkych podmienok sutaze, z podmienok tejto
zmluvy a podmienok platnych pravnych predpisov. NemdZe nijakym spdsobom objemovo,
dispoziéne, objektovou skladbou a podobne, byt v rozpore s podmienkami sutaze (to
znamena aj s objednavatelom predloZenou dokumentéciou) a podmienkami tejto tejto
zmluvy, alebo podmienkami platnych pravnych predpisov.

Vietky nevyhnutné podklady vratane ziskania informacii o vSetkych podzemnych
jestvujucich stavbach (jestvujucich inZinierskych siet'ach), ako iakékol'vek zamerania pre
vypracovanie dokumentacii podl'a tejto zmluvy si zabezpe&i zhotovitel' na svoje naklady.
Tieto naklady ma zahrnuté v zmluvnej cene podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vypracuje a doda objednavatelovi dokumentdciu podla tejto zmluvy v rozsahu
a obsahu prislu$ne podl'a druhu stavby ktor4 je predmetom tejto zmluvy podla § 9 vyhlasky
453/2000 a podla prilohy & 3 UNIKA. Zhotovitel si nebude moct’ voci objednavatelovi
uplatiiovat’ niklady na odborny autorsky dohlad, alebo akykol'vek iny obdobny dohlad

k dokumentacii ktord mal dodat, alebo dodal podla tejto zmluvy zhotovitel, ato najma
ﬂ
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zmluva o dielo, ¢ast’ "E“ Technické zmluvné podmienky

k rieSeniu pripadnych chyb, alebo nejasnosti v dokumentacii ktord mal podla tejto zmluvy
dodat’, alebo dodal zhotovitel'. Dokumentacia bude okrem iného obsahovat’ vytyCovacie
stradnice osadenia vsetkych novobudovanych nadzemnych, alebo zakopavanych casti, ako
napriklad podperné stoziare, kabelové trasy. Taktiez bude obsahovat’ nastavovacie uhly
svietidiel vo¢i vodorovnej rovine.

Zhotovitel' sa zavdzuje dokumentaciu vypracovat’ na svoje naklady, a vyhlasuje Ze je na to
odborne sposobily a opravneny v zmysle zdkona NR SR ¢. 138/1992 Z. z. v zneni neskorSich
zmien adoplnkov atieto Cinnosti ma povolené v ramci svojho podnikania. Néklady na
Cinnosti a dodavky zhotovitel'a spojené s dokumentaciou podla tejto zmluvy st zahmuté
v zmluvnej cene.

Zhotovitel' ru¢i a zodpoveda za spravnost, uplnost, rozsah a sulad stouto zmluvou a
platnymi pravnymi predpismi a povoleniami nim vypracovanej alebo zabezpecovanej
dokumentacie.

Vyhotovent dokumentaciu doru¢i zhotovitel’ na odstihlasenie objednavatel'ovi ihned po jej
vyhotoveni v sulade s touto zmluvou. Objednavatel’ bude povinny do 21 dni od obdrzania
kompletnej dokumentacie od zhotovitel’a pisomne :

a) tuto overit’ (odsthlasit’) a tym aj prijat’

b) alebo vratit’ zhotovitel'ovi na dopracovanie s uvedenim dévodov pre ktoré ju vracia na
dopracovanie. Toto mdze vykonat len zdévodov, Ze predloZzena realizatna
dokumentacia nebude v sulade s podmienkami sutaze, tejto zmluvy, alebo platnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 21 dni odo dria obdrZzania dokumentacie nedoruci

zhotovitel'ovi oznamenie Ze ju objednévatel’ overil, alebo mu ju nevrati na dopracovanie s

uvedenim dovodu, bude sa mat’ za to, Ze je objednavatelom overena a prijatd. To vSak

nevylu¢uje zodpovednost’ zhotovitel’a za spravnost’, uplnost’, rozsah a stlad dokumentacie

s touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi ako i povoleniami.

V pripade vratenia dokumentacie zhotovitelovi na dopracovanie/prepracovanie v zmysle

pism. b) tohto bodu tejto Casti zmluvy bude zhotovitel' povinny do 14 dni od vratenia

dokumentécie tato dopracovat/opravit a opdtovne predlozit' objednavatelovi znovu na
odsuhlasenie. Na odsuhlasenie takejto dokumentacie buda platit’ rovnaké pravidla ako na
odsuhlasovanie prvotne predloZenej dokumentacie podla tohto bodu tejto Casti zmluvy.

Zhotovitel’ sa nebude moct’ domahat’ prediZenia lehoty realizacie z dévodu oneskorenia pre

chyby v jeho dokumentacii ku ktorym bol vratenim dokumentécie na dopracovanie/opravu

automaticky vyzvany na opravu.

Akékol'vek dodatoéné naklady, ktoré wvznikni zhotovitefovi z nim vypracovane)
dokumentacie bude znasat’ zhotovitel’.

Zhotovitel' ako odborne spOsobila osoba si zabezpedi na svoje naklady pre vyhotovenie
dokumentacie vSetky nevyhnutné podklady na jej vypracovanie, vratane vSetkych
potrebnych, alebo nevyhnutnych vyjadreni tretich oséb vratane tych &asti objednavatela,
ktorymi objednéavatel vykonava prenesené kompetencie Statnej spravy. Akékol'vek
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

pochybenia v tomto smere nemdze prenasat’ na objednavatela, alebo na objednavatelom
poskytnuti dokumentaciu v ramci sut'aze.

V3etky dokumenty zhotovitel'a budu v jeho starostlivosti a opatere, pokym a dokial’ ich
neprevezme objednavatel’. Pokial’ sa neuvadza v zmluve inak, zhotovitel' je povinny dodat’
objednavatelovi 3 (tri) paré z kazdého dokumentu dokumentacie v printovej podobe, 1x v
elektronickej podobe na USB nosi¢i v tvare -.pdf. a 1x v elektronickej podobe na USB
nosi¢i v tvare -.dwg (vykresova Cast) a -.pdf. v neuzamknutej forme (textova Cast).

Zhotovitel' vypracuje a doda projekt dopravného znadenia pre ucely organizacie vystavby
a dopravy pocas realizacie stavebnych prac. Projekt musi byt’ v stlade s platnymi pravnymi
predpismi, s touto zmluvou, a to v textovom aj grafickom tvare a prislusnej mierke. Jeho
sucast'ou musi byt’ aj odsthlasenie prislu$nym oddelenim Dopravného inSpektoratu Policie
Slovenskej republiky.

Zhotovitel' sa zavizuje projekt dopravného znalenia vypracovat na svoje ndklady,
a vyhlasuje Z¢ je na to odborne spdsobily a opravneny. Naklady na ¢innosti a dodavky
zhotovitel'a spojené projektom dopravného znaéenia su zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel' ako odborne spOsobild osoba si zabezpeéi na svoje naklady pre vyhotovenie
projektu dopravného znacenia vietky nevyhnutné podklady na jeho vypracovanie.
Akékol'vek svoje pochybenia v tomto smere nemdze prenasat’ na objednavatel’a, alebo na
objednavatel'om poskytnuti dokumentaciu v ramci sut’aze.

Navrh projektu dopravného znadenia zhotovitel' prerokuje s objednavatelom. Oboznami ho
najmd so zamysPanymi postupmi prac, nevyhnutnymi obmedzeniami alebo uzaverami.

Po prerokovani ndvrhu projektu dopravného znadenia s objednavatelom zhotovitel
dopracuje pripadné pripomienky objednavatela a vyhotoveny projekt dopravného znacenia
pred podanim na odsuhlasenie prislusnym Dopravnym inspektoratom Policie doruci
zhotovitel’ na odsthlasenie objednavatelovi v sulade s touto zmluvou. Objednavatel’ bude
povinny do 7 dni od obdrzania projektu dopravného zna¢enia od zhotovitel'a pisomne :

a) tento odsuhlasit’ a tym aj prijat’

b) alebo vratit’ zhotovitelovi na dopracovanie s uvedenim dévodov pre ktoré ju vracia na

dopracovanie. Toto mdZe vykonat’ len z dovodov, Ze predloZzena dokumentécia nebude v
stulade s podmienkami sut'aZe, tejto zmluvy, alebo platnych pravnych predpisov, alebo
so zavermi prerokovania vyplyvajuceho z tejto zmluvy.
V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 7 dni odo dfia obdrZania projektu dopravného
znadenia nedorud¢i zhotovitel'ovi ozndmenie Ze ju objednavatel’ overil, alebo mu ju nevrati
na dopracovanie s uvedenim dévodu, bude sa mat’ za to, 7e je objedndvatelom overena a
prijatd. To v$ak nevyluduje zodpovednost zhotovitela za spravnost, Uplnost, rozsah
asulad projektu dopravného znadenia stouto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi,
alebo tendrovou dokumentaciou, ako i stavebnymi povoleniami.
V pripade vratenia dokumentacie zhotovitelovi na dopracovanie/prepracovanie v zmysle
pism. b) tohto bodu tejto &asti zmluvy bude zhotovitel' povinny do 7 dni od vratenia
dokumentacie tito dopracovat/opravit’ a opdtovne predloZit' objednavatelovi znovu na

#
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

odsuhlasenie. Na odsthlasenie takejto dokumentacie budua platit’ rovnaké pravidla ako na
odstihlasovanie prvotne predloZenej dokumentacie podla tohto bodu tejto Casti zmluvy.
Zhotovitel’ sa nebude moct’ doméhat’ prediZenia lehoty realizacie z ddvodu oneskorenia pre
chyby v jeho dokumentacii ku ktorym bol vratenim dokumentacie na dopracovanie/opravu
automaticky vyzvany na opravu.

Zhotovitel' bude povinny na zaklade projektu dopravného znaéenia v zmysle tejto zmluvy
zabezpeCit' a ziskat’” odsthlasenie (s prislusnym schvalovacim dokladom) tohto projektu
dopravného znacenia prisluSnym oddelenim Dopravného inSpektoratu Policie, respektive
inym prislusnym oddelenim Policie, ak nim nebude Dopravny inSpektorat.

Zhotovitel’ do 7 dni od ziskania odsuhlasenia projektu dopravného znacenia od prislusného
oddelenia Policie Slovenskej republiky, najneskor viak pred zacatim prac (pozn. ¢o bude
skor) odovzda objednavatelovi projekt dopravného znacenia spolu s tymto odsthlasenim
prislusnym oddelenim Policajného zboru, a to 3x v printovej podobe a 1x v elektronicke;
podobe na USB nosiéi v tvare -.pdf.

Zhotovitel' bude povinny na zaklade objednavatelom odsuhlasen¢ho projektu dopravného
znacenia a schvaleného prislusnym oddelenim Policie vybavit povolenia na zvlaStne
uzivanie ciest a verejnych priestranstiev v zmysle platnych pravnych predpisov a to vSade
tam/na tie miesta, kde to platné pravne predpisy vyzaduju.

Zhotovitel' bude moct’ vykonat’ stavebné prace ako predmet tejto zmluvy len v sulade s
pravoplatnymi povoleniami na zvlaStne uZivanie ciest a verejnych priestranstiev
a so schvélenym projektom dopravného znadenia.

Zhotovitel’ na svoje naklady vypracuje dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby a tuto
odovzda objednavatelovi najneskér v defl zalatia preberacicho konania odovzdania a
prevzatia ukoncenej stavby. '

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia 3x v
printove] podobe, 1x v elektronickej podobe na USB nosi¢i v tvare -pdf. a 1x v
elektronickej podobe na USB nosiéi v tvare -.dwg (vykresova Gast’) a -.pdf. (textova ¢ast).

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat manipulaéné a prevadzkové poriadky. Tie musia
zachytavat’ v8etky ¢innosti nevyhnutné na riadnu prevadzku addrzbu predmetu tejto
zmluvy po jej odovzdani a prevzati po ukonéeni, pri¢om musia byt v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a to v textovom, pripadne aj grafickom tvare, a v prislu$nej mierke.

Zhotovitel’ sa zavizuje manipulatné a prevadzkové poriadky vypracovat’ na svoje naklady
a vyhlasuje Ze je na to opravneny a odborne sposobily.

Zhotovitel' ako odborne sposobila osoba si zabezpedi na svoje naklady pre vyhotovenie
manipulaénych a prevadzkovych poriadkov vSetky nevyhnutné podklady na ich
vypracovanie. Akékol'vek svoje pochybenia v tomto smere nemdZe prenaSat’ na
objedndvatela, alebo na objednavatelom poskytnuti dokumentaciu v ramci stt'aze.

_— e e————————————rr————— .V ————,
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4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

Zhotovitel’ ru¢i a zodpoved4 za plnost’, rozsah a sulad s platnymi pravnymi predpismi nim
vypracovanych manipulaénych a prevadzkovych poriadkov.

Vyhotovené navrhy vypracovanych manipulaénych a prevadzkovych poriadkov doruci
zhotovitel' na odsuhlasenie objednéavatelovi v stlade s touto zmluvou, aviak najneskdr 30
dni pred planovanym odovzdanim a prevzatim ukondenej stavby. Objednavatel’ bude
povinny do 21 dni od obdrzania vypracovanych manipulaénych a prevadzkovych poriadkov
od zhotovitel'a pisomne :
a) tieto schvalit’ a tym aj prijat
b) alebo vratit’ zhotovitel'ovi na dopracovanie s uvedenim dévodov pre ktoré ju vracia na
dopracovanie.
V pripade, Ze objedndvatel v lehote do 21 dni odo dna obdrzania vypracovanych
manipulaénych a prevadzkovych poriadkov nedoruéi zhotovitelovi ozndmenie Ze ju
objednavatel’ schvalil, alebo mu ju nevrati na dopracovanie s uvedenim doévodu, bude sa
mat’ za to, Ze je objedndvatelom overena a prijatd. To viak nevyluCuje zodpovednost
zhotovitela za spravnost, uplnost, rozsah asulad manipulaénych a prevadzkovych
poriadkov stouto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, alebo tendrovou
dokumentaciou, ako i stavebnymi povoleniami.

Vietky dokumenty manipulaénych a prevadzkovych poriadkov zhotovitela budu v jeho
starostlivosti a opatere, pokym a dokial’ ich neprevezme objednavatel’. Pokial’ sa neuvadza v
zmluve inak, zhotovitel je povinny dodat’ objednavatelovi manipulacné a prevadzkové
poriadky 2x v printovej podobe, 1x v elektronickej podobe na USB nosici v tvare -.pdf.

Zhotovitel' je povinny uchovavat’ na stavenisku v printovej podobe jedno paré zmluvnych
dokumentov, publikacii uvedenych v Technicko-kvalitativnych podmienkach, dokumentov
zhotovitela (ak nejaké su), realizaént dokumentaciu, projekt dopravného znacenia, plan
BOZP, kontrolny a skuSobny plan, a d’alsich oznameni/sprav danych Zmluvou. Poverene
osoby objednavatela budi mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v kazdom
rozumnom &ase za Glelom obozndmenia sa s nimi pre potreby plnenia predmetu tejto
zmluvy a kontroly ich plnenia.

Akykol'vek stupeti alebo druh dokumentacie vyhotovenej alebo zabezpeenej zhotovitel'om
v ramci plnenia predmetu tejto zmluvy musi byt’ v $tatnom, to je v Slovenskom jazyku.

S Uzivanie dokumentacie zhotovitel’a objednavatel’om

5.1.

Medzi obidvoma stranami plati, Ze zhotovitel' si ponecha autorské prava a d’alSie prava
vyplyvajice z intelektualneho vlastnictva svojich dokumentov a dalSej projektove;
dokumentacie vyhotovenej zhotovitelom (alebo v jeho mene) len do uhradenia opravnenej
zmluvnej ceny za ich vypracovanie v zmysle tejto zmluvy. Ak neboli samostatne ocenene
v rozpoéte, tak do uhradenia opravnenej celkovej zmluvnej ceny, alebo do odovzdania
a prevzatia ukonéeného diela (¢o bude skor).

*
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5.2,

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy poskytuje objednavatelovi prenosnu, neexkluzivou a
bezplatnu licenciu na kopirovanie, uZivanie a zdiel'anie dokumentov zhotovitela vratane
vyhotovovania a uZivania ich modifikacii az do doby ked sa tieto dokumenty stanu
vlastnictvom objednavatel’a. Tieto licencie budu:

a) opraviiovat’ ktorikolvek osobu, ktord je platnym vlastnikom prisluSnej Casti
stavebného diela ku kopirovaniu, pouZivaniu a zdiel'aniu dokumentov zhotovitel'a pre
ucely kompletizacie, prevadzky, udrzby, zmien, Gprav, oprav a odstranenia stavebného
diela a

b) v pripade dokumentov zhotovitela, ktoré st vo forme pocitatovych programov a in¢ho
software, dovolovat’ ich pouZivanie na ktoromkol'vek pocitali na stavenisku a na
d’aldich miestach predpokladanych v zmluve, vratane vymeny ktorychkol'vek
pocitacov dodanych zhotovitel'om.

6 Uzivanie dokumentacie objednavatel’a zhotovitel'om

6.1.

Medzi obidvomi stranami plati, Ze objednavatel’ si ponecha autorské prava a d’alSie prava
vyplyvajlice z intelektualneho vlastnictva projektovej dokumentacie, vykresov a d’alSich
dokumentov vyhotovenych objednavatelom (alebo v jeho mene). Zhotovitel moZe na
vlastné naklady kopirovat’, pouzivat’ a ziskat’ tieto dokumenty vyluéne pre tcely vyplyvajuce
z tejto zmluvy. Bez sthlasu objednavatel’a, zhotovitel’ ich nesmie kopirovat’, pouZivat’ alebo
zdiel'at’ tretej strane okrem pripadov, ked’ je to nutné pre Gcely vyplyvajice z tejto zmluvy.

7 Inzinierska ¢innost’ a povolenie stavby

7.1.

7.2.

Zhotovitel’ je povinny vsetky tie povolenia ktoré vyzaduju platné pravne predpisy (najméa
stavebny zakon) zabezpelit/vybavit’ v mene objednavatel'a a na meno objednavatel’a, okrem
tych, ktor¢ objednavatel’ ma a poskytol ich v sut’azi.

Predmetom tejto zmluvy je aj vybavenie povoleni na realizaciu (napriklad Uzemné
rozhodnutie, stavebné povolenie, stanovisko k ohlasenej drobnej stavbe alebo stavebnym
Upravam a podobne — podla toho ako to vyplyva zo stavebného zdkona), vSetky takéto
povolenia budu vydané na stavebnika ktorym je objednavatel’. Objednavatel’ do 7 dni odo
dna poziadania zhotovitelom vydé zhotovitel'ovi splnomocnenie na zastupovanie vo veciach
nevyhnutnych, alebo tykajicich sa povoleni podl'a bodu 7.1. tejto Casti zmluvy.

8 Ddverné podrobnosti a salad s pravnymi predpismi

8.1.

8.2.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ vietky doverné a iné informacie, ktoré moze stavebny
dozor alebo objednavatel’ odovodnene pozadovat’ na to, aby si overil, Ze zhotovitel' plni
podmienky tejto zmluvy

Zhotovitel' je povinny zaobchadzat s Udajmi v tejto zmluve ako so stkromnymi
a dovernymi okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zavizkov, alebo rozsahu
nevyhnutného pre sulad s prislu§nymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ nesmie publikovat’,
povolit’ publikovanie, alebo poskytnut’ akékolvek udaje o diele v ziadnom obchodnom, ani

e e ———————
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8.3.

technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatel’a.

Pri plneni tejto zmluvy zhotovitel’ musi konat’ v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zariadit’ vietky oznamenia, zaplatit’ vietky dane, odvody a poplatky
a zadovazit' vietky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia) pozadované pravnymi
predpismi tykajucimi sa vyhotovenia a dokonCenia stavebného diela a odstrénenia
akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny odikodnit’ objednavatel'a a zabezpecit', aby mu
nevznikla $koda v ddsledku toho, Ze zhotovitel opomenul tak urobit’.

9 Spoloc¢na a vlastna zodpovednost’

9.1.

Ak zhotovitel' vytvori spoloény podnik, konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo

viacerych oséb:

a) predpokladd sa, Ze tieto osoby budui spolo¢ne a samostatne zodpovedné voci
objednavatel'ovi za realizaciu predmetu zmluvy,

b) tieto osoby st povinné oznamit’ objedndvatelovi svojho vedtceho predstavitel'a, ktory
bude opravneny zavizovat’ zhotovitel'a a kazdu z tychto osob,

¢) zhotovitel nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav k plneniu tejto zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatel’a.

10. Pracovné rokovanie manazmentu stavby

10.1.

Objednavatel’, stavebny dozor, zistupca vo veciach technickych, koordinator projektu (ak
nebol objednavatelom uréeny, preberd tito ulohu zastupca objednavatela vo veciach
technickych), zhotovitel, stavbyvediici mézu poZadovat vzijomnu pritomnost na
pracovnych rokovaniach manazmentu stavby za Uelom ziskania prehl'adu o organizacii
dalich prac. Zastupca vo veciach technickych, alebo koordinator projektu a v Case ich
nepritomnosti stavebny dozor zaznamena agendu prerokovanu na tychto rokovaniach
a zabezpedi dorudenie kopii tohto zdpisu Ucastnikom rokovani. Zodpovednosti uvedene¢
v zépise za akékol'vek kroky ktoré sa maju podnikndt’, musia byt’ v sulade s touto zmluvou.

11 Pravo pristupu na stavenisko

11.1

11.2

Objednavatel je povinny poskytnit zhotovitefovi pravo pristupu na stavenisko a
pouzivanie tych jeho ¢asti, ktoré st potrebné k realizacii predmetu zmluvy, alebo jeho Casti
pocas doby (alebo dob) podla schvileného harmonogramu prac. Pravo pristupu a uzivanie
nebude nélezat’ vyhradne zhotovitelovi. Ak sa podl'a zmluvy pozaduje, aby objednavatel
dal zhotovitelovi do uZivania akykol'vek zaklad, objekt, zariadenie alebo prostriedok
pristupu, objednavatel tak urobi v &ase a spdsobom podla tejto zmluvy. AvSak
objednavatel’ mdze odopriet takéto pravo alebo uZivanie az kym neobdrzi zaruku na
splnenie zmluvnych zavazkov.

Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady ako dosledok toho, ze mu
objednavatel’ neposkytol toto pravo pristupu, alebo neumoznil uZivanie staveniska pocas
spominanej doby, zhotovitel’ to oznami zastupcovi objednavatela a stavebnému dozorovi a

ﬂ
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vznikne mu narok na prediZenie lehoty vystavby v dosledku kazdého takého oneskorenia
o tito dobu, ak dokoncenie diela je alebo bude oneskorené, a to podla podmienok tejto
zmluvy.

11.3  Po obdrZzani spominaného ozndmenia zhotovitela bude stavebny dozor v sicinnosti so
zéstupcom objedndvatel’a pre veci technické postupovat’ v sulade s touto zmluvou tak, aby
zalezitosti odstihlasil alebo o nich rozhodol.

11.4  Avsak, pokial’ (a do tej miery) omeskanie objedndvatel'a bolo spésobené nejakou chybou
alebo oneskorenim zhotovitel'a, vratane chyby v niektorom z dokumentov zhotovitela,
alebo oneskorenim v jeho predloZeni, zhotovitel' nebude mat’ narok na takéto predlZenie
lehoty.

12 Siéinnost’

12.1. Objednavatel mdze (nie je to v3ak jeho zmluvna povinnost’) na ziadost’ zhotovitela (tam,
kde to mo6ze urobit’) poskytniit’ mu primerani pomoc pri:
a) zaopatreni vytlackov pravnych predpisov krajiny, ktoré sa vztahuju k zékazke, ale nie
su bezne dostupné a pri
b) Ziadostiach zhotovitela o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvalenia, ktoré su
pozadované platnymi pravnymi predpismi.

13 Pracovnici objednavatel’a

13.1. Objednavatel’ zabezpedi, aby jeho pracovnici poskytovali si¢innost’ pri usili zhotovitel'a
plnit’ tato zmluvu.

14 Finané¢né opatrenia objednivatel’a

14.1. Objednavatel je povinny predlozit’ do 30 dni po obdrzani Ziadosti od zhotovitel'a primerany
dokaz o tom, Ze vykonal prislusné finanéné opatrenia/dohody (a ich aj udrzuje), ktoré mu
umoznia zaplatit' za dielo zmluvnu cenu v sulade s touto zmluvou. Ak objednavatel' hodla
vykonat” akékol'vek vecné zmeny vo svojich finanénych opatreniach v navéznosti na riadiaci
organ (ak takuto povinnost’ md), je povinny o tom upovedomit’ zhotovitel'a a poskytnit’ mu
ich podrobny popis.

15 Naroky objednavatel'a

15.1. Ak sa objednavatel domnieva, Ze¢ ma narok na akdkol'vek platbu podla ktoré¢hokol'vek
¢lanku tychto zmluvnych podmienok, alebo inak v suvislosti s touto zmluvou a/alebo na
prediZenie zarucnej doby (lehoty na oznamenie vad), oznami to objednéavatel alebo stavebny
dozor aj s podrobnost'ami zhotovitelovi.

15.2. Oznamenie bude podané ¢o najskor potom, ako objednavatel zistil skuto¢nost’ ¢i okolnosti,
ktoré moézu byt dévodom na vznesenie naroku. Oznamenie tykajuce sa akéhokolvek

predizenia lehoty na oznamenie vad bude podané pred uplynutim tejto lehoty.
e s ———————————— =
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15.3.

15.4.

Podrobnosti budu $pecifikovat ¢lanok alebo iny zdklad pre vznesenie naroku a budi
zahttiat’ zddvodnenie sumy a /alebo prediZenie, o ktorom sa objednavatel’ domnieva, Ze ma
naft narok podPa zmluvy. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v sdlade s touto
zmluvou

Tato Giastka méze byt zahrnutd ako odpolet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k odkodneniu &i inému zniZeniu Ciastky alebo inému
naroku voci zhotovitel'ovi len v sulade s touto zmluvou.

16 Poverené osoby

16.1.

16.2.

Zmeny poverenych/uréenych 0séb sa musia druhej zmluvnej strane ozndmit’ pisomne, a v
sulade s podmienkami tejto zmluvy; ozndmenie musi byt' podpisané Statutdrnym organom
oznamujicej zmluvnej strany av pripade Cinnosti vyZadujucich oprdvnenia v zmysle
platnych pravnych predpisov, musi byt su€astou ozndmenia aj doklad pre nova osobu Ze
spifia podmienky platnych pravnych predpisov. Bez listinného preukdzania splnenia
takychto podmienok zmena nemodZe nastat. Zmena je U¢inna okamihom dorucenia
oznamenia druhej zmluvnej strane a to v pripadoch v ktorych sa nebude jednat’ o zmenu
poddodavatel'a/podzhotovitela, tam platia ustanovenia tejto zmluvy na vymenu
poddodavatel'ov/podzhotovitelov. Pri tych osobach, ktoré zhotovitel' urcil v sutazi a si
sicastou priloh tejto zmluvy, tieto modZe zhotovitel vymenit' len v pripade zavaznych
dévodov a to len so suhlasom objednivatela a stavebného dozora a to v stlade s touto
zmluvou. Tam kde sa v zmysle tejto zmluy vyzaduje akakol'vek forma schvalovania zmeny
objednavatelom alebo stavebnym dozorom, na zmenu nepostacuje oznamenie podla tohto
bodu zmluvy, ale o zmenu musi byt’ poZadané.

Ak tato zmluva uvadza v suvislosti s uréitym pravnym tkonom alebo inym dokumentom
viacero os0b, ktoré ho maju podpisat, rozumie sa tym, Ze ho musia podpisat’ vSetky
uvedené osoby.

17 Povinnosti a pravomoc zastupcu objednidvatela vo veciach technickych a stavebného

dozora

17.1.

17.2.

Objednavatel je povinny menovat’ svojho zéstupcu vo veciach technickych a stavebneho
dozora, ktori budu vykonavat’ povinnosti stanovené v tejto zmluve. Povereny zéastupca vo
veciach technickych, stavebny dozor ajeho persondl musi zahriiovat’ osoby, ktoré su
odborne spdsobilé a kompetentné vykonavat’ tieto povinnosti.

Objednavatel’ a nim poverend osoba pri realizacii diela podla zmluvy vykondva stavebny
dozor (§ 46 pism. b) stavebného zakona). Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné vykony aich sudasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt’
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako
aj vysledky kontrol preukdzania kvality ato bez ohl'adu na to v akom su stave a tvare.
S informaciami a podkladmi oznaenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednévatel’ zaobchadzat' doverne. Za obchodné tajomstvo nemodZe zhotovitel oznaCit

#
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

také, ktoré si bud’ verejne pristupné v akejkol'vek forme, alebo ich verejnt pristupnost’
vyZaduju platné pravne predpisy.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nema Ziadnu pravomoc
dopliiovat/menit’ zmluvné dokumenty okrem tych ktoré zmluva priptaita. Stavebny dozor
a zastupca vo veciach technickych su povinni pred uskuto¢nenim daného kroku zadovazit’
zvladtny suhlas objednavatela pri prave na zmenu pri kaZzdej Uprave a/alebo zmene
predmetu zmluvy, ktora by mala za nasledok zmenu ceny nahor a/alebo predizenie lehoty
vystavby.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’” pravomoci, ktoré mu prislichaju tak ako st uvedené
v zmluve, alebo ako to zo zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyzaduje, aby stavebny dozor ziskal
suhlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred vykonom urditej pravomoci,
potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.

Ak nie je v zmluve uvedené inak :

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti alebo vykonava ¢innosti uvedené v
zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze stavebny dozor
kona v mene objednavatela,

b) stavebny dozor nema pravomoc zbavit’ ktorikol'vek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zavéazkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy a

c) kazdé schvilenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadne)
zodpovednosti, ktori ma podla tejto zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

d) stavebny dozor je opravneny pozastavit/zastavit’ prace, dodavky alebo montaze v
pripade ak zhotovitel pri nich postupuje v rozpore s touto zmluvou, dokumentami
vyhotovenym zhotovitelom (napriklad plan BOZP, realizaéna dokumentécia, projekt
dopravného znadenia ...) alebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi a povoleniami.

e) zastupca objednévatela vo veciach technickych a stavebny dozor vykonavaju v mene
objednavatela innosti priamo nevymenované v tomto podélanku, av8ak vyplyvajice
z inych ustanoveni tejto zmluvy, alebo platnych pravnych predpisov.

Stavebny dozor mozZe v zavaznych a odbévodnenych pripadoch previest povinnosti a
delegovat’ pravomoci na svojich asistentov a moze takyto prevod & delegovanie taktieZ
odvolat. Medzi tymito asistentmi moéZe byt stily dozorca stavby a/alebo nezavisli
inSpektori menovani na preskimavanie a/alebo odskSanie suéasti technologického
zariadenia a/alebo materidlov. Prevod povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich
odvolanie musi byt' v pisomnej forme napriklad zapisom do stavebného dennika.

Asistenti stavebného dozora musia byt’ osobami s vhodnou kvalifikaciou, kompetentni pre
vykonavanie tychto povinnosti a uplatiiovanie pravomoci.

Kazdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovand pravomoc, bude
opravneny vydavat’ pokyny zhotovitel'ovi len v rozsahu stanovenom takymto poverenim.
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Kazdé schvélenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, prehliadka, pokyn,
upozornenie, navrh, ziadost', skuska, alebo podobny krok asistenta v stilade so spominanym
delegovanim, budii mat’ rovnaky G¢inok ako keby islo o ukon stavebného dozora. AvSak:

a) akékol'vek opomenutie neschvalit pracu, technologické zariadenie alebo materidly
nebude znamenat’ ich schvélenie, a preto nesmie obmedzovat’ pravo zastupcu vo veciach
technickych alebo stavebného dozora zamietnut’ takuto pracu, technologické zariadenie
alebo materidly,

b) ak zhotovitel spochybnuje akékol'vek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, moze
predlozit’ tito zaleZitost stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne potvrdit,
zru§it’ alebo zmenit’ takéto rozhodnutie alebo pokyn.

17.9. Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor méze (kedykol'vek) vydat
zhotovitel'ovi pokyny a dodatoéné alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré moézu byt
potrebné pre realizdciu predmetu zmluvy a odstranenie akychkol'vek vad, vSetko v sulade so
zmluvou. Zhotovitel' bude prijimat’ pokyny iba od zastupcu vo veciach technickych a
stavebného dozora alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné pravomoci
podl'a tohto podélanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musia sa pouZit’ prislusné
ustanovenia podla tejto zmluvy.

17.10. Zhotovitel’ musi plnit opravnené pokyny vydané zistupcom vo veciach technickych a
stavebnym dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkol'vek zaleZitosti suvisiacej s
touto zmluvou. Kedykol'vek je to mozné, ich pokyny sa maju dodat’ v pisomnej forme,
napriklad zapisom do stavebného dennika.

17.11. Kedykol'vek tieto zmluvné podmienky predpokladaji, Ze pri odsuhlasovani alebo
rozhodovani o nejakej zaleZitosti bude stavebny dozor postupovat’ v stilade s touto zmluvou,
potom stavebny dozor je povinny konzultovat to s obidvomi stranami a pokusit’ sa
dosiahnut’ zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, stavebny dozor musi urobit’ spravodlive
rozhodnutie v stlade so touto zmluvou, pri¢om bude brat’ do tvahy vietky vyznamné
okolnosti.

17.12. Stavebny dozor je povinny oznamit obidvom stranim vysledok kazdej dohody alebo
rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Kazda zo stran uvedie do pdsobnosti
kazdt takito dohodu alebo rozhodnutie, pokial a dokedy nebudi revidované v sulade
s touto zmluvou.

17.13. Ak objednavatel zamy3la vymenit zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného
dozora je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi, najneskdr 7 dni pred zamyslanym
ddtumom vymeny meno, priezvisko predpokladaného nového (vymeneného) zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora telefonicky a mailovy kontakt na neho.

18 Vseobecné povinnosti zhotovitel’a

18.1. Zhotovitel bude vykondvat &innosti spojené spredmetom tejto zmluvy na vlastnu
zodpovednost podla tejto zmluvy, pricom re$pektuje technické 3pecifikdcie, pravne

a technické predpisy, vykondvacie vyhlasky, najmé stavebny zakon, zakon o bezpednosti
E
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri
stavebnych amontaznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o protipoZiarnej ochrane,
zdkon o technickych poziadavkach na vyrobky, zakon o verejnych pracach, vSeobecné
technické poziadavky na kvalitu stavieb normy, a to vZdy v ich platnom zneni.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami (najméi na useku stavebného poriadku, technickych poziadaviek na vystavbu,
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, bezpe¢nosti technickych zariadeni, ochrany,
podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového hospodarstva a ochrany pred poZiarmi),
ktoré¢ sa vztahuju nadielo a v ich medziach aj v stlade s potrebami a opravnenymi
zaujmami objednavatela, ktoré su zhotovitelovi zname. Je takisto viazany vcas
oznamenymi pokynmi objednavatela, alebo stavebného dozora, ak ich pokyny neodporuju
tejto zmluve, podkladom pre vykonanie diela podla tejto zmluvy, prisluSnym pravnym
predpisom ani technickym normam, ktoré sa vzt'ahuju na dielo.

Stavebné prace akéhokol'vek druhu, vratane dodavok materidlov alebo technologickych
zariadeni vzhl'adom na skuto¢nost’ Ze budi vykonavané na verejnom priestranstve, alebo
v bezprostrednom susedstve verejnych priestranstiev a ¢asti obce/mesta na byvanie, sa
mozu realizovat’ len pocas pracovnych dni v ¢ase od 07:00 hodiny do 20:00 hodiny a pocas
sobdt ktoré nie su zaroven Statnymi sviatkami, alebo $tatom uznanymi sviatkami od 07:00
hodiny do 16:00 hodiny.

Pri realizacii stavebnych prac tykajicich sa verejného osvetlenia moéze tieto zhotovitel
vykonavat’ si¢atne len na dvoch fakturaénych celkov tykajtcich sa verejné¢ho osvetlenia Po
ukonceni priac apreukazani vSetkych kvalitativnych parametrov na rozrobenom
faktura¢nom celku méze zacat’ vykonavat prace podla ¢asového harmonogramu na d’alSom
fakturatnom celku a to tak, aby neboli nikdy suéasne rozrobené viac ako dva fakturaéné
celky naraz. Zacatie prac na ktoromkol'vek fakturatnom je zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ stavebnému dozorovi a zdstupcovi objednavatel’a pre veci technické minimalne 3
dni vopred.

Pri realizacii stavebnych prac tykajucich sa verejného osvetlenia mdze tieto zhotovitel
vykondvat’ len tak, aby v Castiach kde sa jedna o vymenu svietidiel nesvietilo v noénych
hodinach spolu viac ako 5 svietidiel po dobu maximalne tri dni od zacatia vymeny tychto
nesvietiacich svietidiel.

Pri svietidlach akéhokol'vek druhu musia byt’ z dévodu unifikacie jednotlivé typy svietidiel

vzdy od jedného vyrobcu a stfasne musia byt rovnakého typu od takéhoto vyrobcu. To
Zznamend, z¢ vSetky svietidla :

o L1 musia byt’ od jedného vyrobcu a rovnakého typu, a zaroveti od toho istého vyrobecu
alo su svietidla L2 a L3,

o L2 musia byt’ od jedného vyrobeu a rovnakého typu, a zaroveit od toho istého vyrobcu
alo st svietidla L1 a L3,
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18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

o L3 musia byt’ od jedného vyrobcu a rovnakého typu, a zaroveil od toho istého vyrobcu
alo st svietidla L1 a L2,

LP rovnakého typu a od jedného vyrobcu,

SL rovnakého typu a od jedného vyrobcu,

P1 rovnakého typu a od jedného vyrobcu,

P2 rovnakého typu a od jedného vyrobcu,

R rovnakého typu a od jedného vyrobcu,

OP1 rovnakého typu a od jedného vyrobcu.

C O 0 O O O

Vsetky komunikéatory svietidiel musia byt z dévodu unifikicie rovnakého typu, a od

jedného vyrobcu.

Cloudova aplikacia pre spravu a udrzbu verejného osvetlenia musi byt’ z dévodu unifikacie
jedna, splhajiica okrem vykonnostnych parametrov aj poZzadovant funkcionalitu v celom
rozsahu.

Riadiaci modul pre spravu a idrzbu RVO, a pre inteligentné meranie energii v RVO musi
byt’ z dévodu unifikacie jednotného typu a od jedného vyrobcu.

Pri stoZiaroch pre svietidla musia byt’ z ddvodu unifikacie jednotlivé typy stoZiarov v ramci
rovnakého materidlového druhu stoZiara arovnakej vysky stoziara vzdy od jedného
vyrobeu, a suéasne musia byt’ rovnakého typu od takéhoto vyrobceu.

Ak bude stavba vyzadovat vyrub alebo orez drevin akéhokol'vek druhu nevyhnutny
k realizacii predmetu zmluvy (nie k naslednej prevadzke), vybavenie povoleni na ich
odstranenie/vykonanie si vybavi zhotovitel na svoje ndklady aodstrani ich na svoje
naklady.

Ak v niektorej Gasti stavby sa maju rozvodné potrubia realizovat’ bezvykopovo formou
podtladania, zhotovitel musi mat’ pre pripad Ze to nebude nakoniec fyzicky mozZné, alebo
podtlaganie z akéhokolvek dovodu zlyha, k dispozicii aj zariadenia na konvenény spdsob
realizacie vykopovym spdsobom, a tym aj zariadenia a technické prostriedky na nevyhnutné
spatné upravy narusenych pléch konvenénym spésobom realizacie.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne doloZit’ kontrolnym organom, Ze pred nastupom na
stavbu vykonal Skolenie o ochrane pred poziarmi a pouenie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci u vetkych svojich zamestnancov pracujucich na stavbe a skontroloval, Ze
tak urobili aj jeho podzhotovitelia v celom rade.

Zhotovitel sa zavizuje byt napomocny objedndvatelovi pri organizovani najmé vicsich
kontrol na stavbe, tzv. ,kontrolnych dni*, ato minimalne raz za dva tyZdne. K tomuto
UCelu zabezped&i vhodny priestor v ramci zariadenia staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
kontrolného dfa sa za neho bude zudastiiovat’ jeho stavbyveduci v zmysle tejto zmluvy. To
nevyluduje Ze kontrolnych dni sa moze zidastfiovat’ priamo aj zhotovitel’.

-_———————————— .-

Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie Strana 13



Zmluva o dielo, ¢ast’ "E“ Technické zmluvné podmienky

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

Termin kontrolnych dni stanovuje stavebny dozor. Termin kontrolnych dni mimo pracovne;)
doby na stavbe podla tejto zmluvy méZe byt len zo suhlasom stavbyveduceho zhotovitel'a
a stavebného dozora.

Priebeh ,kontrolného diia™ urCuje a vedie stavebny dozor.

Zhotovitel obstara vSetky veci, ktoré su vzhl'adom na charakter predmetu zmluvy potrebné
na vykonanie predmetu tejto zmluvy. Naklady na obstaranie takych veci st v plnom rozsahu
zahrmuté v dohodnutej cene za vykonanie diela.

Zhotovitel' sa najmd zavdzuje obstarat’ a pri plneni tejto zmluvy pouZit’ iba stavebné
vyrobky a materialy, ktoré spinaju poziadavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela
a ich zavaznych zmenach vyplyvaja z tejto zmluvy, podkladov sut'aze, alebo v prislusnych
pravnych predpisoch. Na Ziadost’ objednavatela alebo stavebného dozora zhotovitel
viehodnovernymi dokladmi preukaze splnenie uvedenych poziadaviek.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody, najmé nebezpecenstvo zni¢enia, poskodenia, straty
a odcudzenia, na vsetkych svojich a strojovych a inych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch
a inych veciach, ktoré pouZiva pri vykonavani diela a ktoré s vykondvanim diela stvisia,
ako 1 na vSetky svojich podzhotovitel'ov v celom rade, a to bez ohl'adu na miesto, kde sa
nachadzaju. Objednavatel nezabezpeluje straZenie ani Ziadnu ind obdobnd ochranu
uvedenych veci.

Ak tato zmluva neuréuje inak, zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady riadne a v¢as plnit’
vSetky povinnosti tykajice sa staveniska ajeho prevadzky, najmd povinnosti urcen€
v ustanoven{ § 43i stavebného zakona. Je takisto povinny na vlastné naklady udrziavat
primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pouzivat” dopravné zna¢enia podla TKP SSC, cast’ 11 Dopravné
znaenie. Ak su stvisiace platné pravne predpisy prisnejsie ako tento TKP SSC, v tych
Castiach kde su suvisiace platné pravne predpisy prisnejsie ako TKP SSC, musi zhotovitel
postupovat’ podla tychto prisnejSich ¢asti platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uskutoéfiovat’ vyrobu, prevoz, pokladku a hutnenie asfaltovych zmesi
podla TKP SSC ¢ast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi. Ak si suvisiace platné pravne predpisy
prisnejsie ako tento TKP SSC, vtych ¢astiach kde st suvisiace platné pravne predpisy
prisnejsie ako TKP SSC, musi zhotovitel' postupovat’ podla tychto prisnejsich casti
platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel  je povinny uskutotiovat  vyrobu, prevoz, pokladku  aupravu
cementobetonovych krytov vozoviek, chodnikov alebo spevnenych beténovych pléch
podl'a TKP SSC ¢ast’ 8 Cementobeténové kryty vozoviek. Ak st stvisiace platné pravne
predpisy prisnejsie ako tento TKP SSC, v tych Castiach kde s suvisiace platné pravne
predpisy prisnejsie ako TKP SSC, musi zhotovitel' postupovat’ podl'a tyctoh prisnejsich
Casti platnych pravnych predpisov.
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18.24.

18.25.

18.26.

18.27.

Ak zhotovitel’ svojvolne pouZije iné vyrobky alebo technologické zariadenia ako tie, ktoré
vyplyvaju z tejto zmluvy, zaplati za kazdy takyto vyrobok alebo technologické zariadenie
zmluvni pokutu vo vyske podla tejto zmluvy. Ato aj pri opakovanom pouZiti
nepovolenych vyrobkov alebo technologickych zariadeni. To nevylucuje skutoCnost, Ze
zhotovitel bude povinny takyto vyrobok alebo technologické zariadenie demontovat
a nahradit’ ho takym, aké vyplyva z tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ vykondava dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami, je
opravneny dozadovat’ sa, a to aspoti zdpisom v stavebnom denniku podpisanym zéstupcom
objednavatela vo veciach technickych alebo osobou poverenou vykonom  funkcie
stavebného dozoru, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo
vykonaval riadnym spdsobom; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknutd. Ak tak
zhotovitel' neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatelom (min. 5
pracovnych dni), vzhl'adom na charakter vady spdsobilej na jej odstranenie, je objednavatel
opravneny, po pisomnom upozorneni objedndvatela doruenom zhotovitelovi sucasne
s poskytnutim primeranej lehoty, odstipit’ od tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak by postup
zhotovitela viedol k inému neZ podstatnému poru$eniu tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykondvani diela poruiuje svoje povinnosti
zavaznym sposobom, je opravneny zakazat zhotovitel'ovi, a to aspofi zapisom v stavebnom
denniku, z ktorého bude jasne zrozumitelne a nezamenitel'ne vyplyvat’ zdvazné porusenie
povinnosti zhotovitel’a, podpisanym zéastupcom objednévatel’a vo veciach technickych alebo
osobou poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru, pokratovanie vo vykonavani diela
a uréit’ mu primeranu lehotu na odstranenie vad vzniknutych do daného okamihu vadnym
vykonavanim diela; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknutd. Ak zhotovitel' porusi
zakaz pokradovat’ vo vykonavani diela alebo ak v urdenej lehote neodstrani vytknuté vady,
je objednavatel opravneny po upozorneni obsiahnutom aspori v stavebnom denniku
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest po cely ¢as vykondvania diela stavebny dennik, v ktorom
okrem naleZitosti vyzadovanych prislusnymi pravnymi predpismi prostrednictvom
stavbyvediceho uvadza vsetky doleZité skutoCnosti tykajice sa vykonavania diela, najmé
objektivne udaje klimatickych podmienkach, o ¢asovom postupe pric a doddvok ao ich
kvalite, po¢te pracovnikov na stavbe ako aj vSetky odchylky oproti podkladom pre
vykonanie diela a ich zavdznym zmenam, vratane ich zd6vodnenia. V stavebnom denniku
povinne denne zaznamenava vietkych podzhotovitelov v celom rade, ktrori v prislusny defi
vykonavaji &innosti na stavbe. Vietky zépisy musia byt vykonané v deii, ked’ nastala
skutoénost’, ktorej sa tykajd, iba vynimoéne najneskér v nasledujuci pracovny den. Pokial
stavbivediici zapisom v stavebnom denniku vyzve prisluiného zastupcu objedndvatela na
zaujatie stanoviska k d’alsiemu postupu realizacie dicla alebo suhlasu s navrhovanou
zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na tento zapis. Zhotovitel' je povinny uloZit
druhy prepis dennych zapisov do stavebného dennika oddelene od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znicenia alebo straty originalu.

ﬂ
e et
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18.28.

18.29.

18.30.

18.31.

18.32.

18.33,

Pocas beZznych pracovnych hodin pracovného dila musi byt stavebny dennik nepretrZite
pristupny na stavbe. Na poziadanie stavebného dozora, alebo zastupcu objednavatela pre
vecl technické je zhotovitel’ povinny im bezodkladne stavebny dennik predlozit’.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ stavebnému dozorovi svoju dokumentédciu skutocne
realizovaného trvalého diela v stlade s postupmi stanovenymi v tejto zmluve. Tato
dokumentacia zhotovitel'a musi byt’ v sulade s touto zmluvou a musi obsahovat’ dodato¢né
informacie pozadované stavebnym dozorom pre doplnenie dokladov kvoli koordinécii
projektovych dokumentacii obidvoch stran. Zhotovitel bude zodpovedny za tato
dokumentaciu a td musi byt’pripravena pre ucely, na ktoré bola uréena.

Pred zaCatim preberacich skusok je zhotovitel povinny predlozit’ stavebnému dozorovi
dokumentaciu skutoéného zhotovenia a priru¢ky prevadzky a Gdrzby (prevadzkovy
poriadok) v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami; priru¢ky maji byt” dostatocne
podrobné tak, aby objednavatel mohol podla nich stavbu prevadzkovat, udrzovat,
demontovat’, znovu zmontovat’, upravovat’ a opravovat, atd’. Akakol'vek Cast’ stavby sa
nesmie povazovat za dokoncenu pre ulely prebratia dovtedy, kym tato dokumentacia a
prirucky nie su odovzdané stavebnému dozorovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost’, stabilitu a bezpec¢nost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych metéd vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou rozsahu
stanoveného v zmluve, zhotovitel  bude zodpovedny aj za vSetku dokumentéiciu
zhotovitel'a, docasné dielo (prace a dofasné konstrukcie) a na taky navrh kazdého c¢lanku
technologického zariadenia a materidlov aky sa vyZaduje pre dodrzanie zhody s touto
zmluvou.

Zhotovitel' je povinny predlozit’” podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje
uskuto€nit’ pre vyhotovenic stavebného diela, kedykol'vek ho o to zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor poziada. Bez predchédzajuceho suhlasu stavebného
dozora sa nesmie vykonat’ Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a metdd.

Zhotovitel je povinny realizovat’ predmet zmluvy v Casti osvetlenie vyluéne v sulade so
svojim svetelnotechnickym rieSenim predloZzenym v ponuke. Zmena je pripustnd jedine v
pripade, ak vyrobca svietidla medzi¢asom (v ¢ase medzi predloZzenim ponuky v sutazi
a uzavretim tejto zmluvy) ukoncil vyrobu svietidla pontuknutého zhotovitel'om v sut’aZi na
zaklade ktorej sa uzatvorila tito zmluva. V takom pripade bude musiet’ predloZit
stavebnému dozorovi na odsuhlasenie relevantny pisomny doklad o ukonceni takejto
vyroby, predlozit’ navrh nového typu svietidla spolu s novym svetelnotechnickym vypoctom
a kataldgovym listom, ako sa poZadovalo v sut'aZi, pricom novonavrhované svietidlo bude
musiet’” mat’ rovnaké alebo lepsie Gzitkové vlastnosti alebo parametre ako povodné. Pri
takejto zmene je zmena ceny smerom nahor nepripustnd. Zmena sa bude povazovat za
pripustnt, ak ju stavebny dozor pisomne odsuhlasi, napriklad zapisom do stavebného
dennika.

TS ——————— s e e — — e ——————— s
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18.34. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funkénost’ vietkych jestvujicich inZinierskych sieti pocas

celej doby vystavby. V pripade ich poskodenia pocas jeho &innosti ich opravi na vlastné
naklady.

19 Zaibezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Zhotovitel' je povinny zaopatrit’ si na svoje naklady zabezpeku na splnenie zmluvnych
zavizkov (d'alej len ,,zabezpeka®) vo vyske 4 % z celkovej zmluvnej ceny vratane DPH, a to
k terminu uzavretia tejto zmluvy. Zabezpeka bude zloZena na bankovy et objednévatela
podla tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voci zhotovitelovi naroky zo zabezpeky na splnenie
zmluvnych zavizkov za &innosti zhotovitePa v rozpore s touto zmluvou. Medzi ne patri aj
nesplnenie si finan¢nych zavazkov zhotovitel'a voéi svojim
zhotovitePom/poskytovatel'om/podzhotovitelom pri opravnenej fakturacii po lehote ich
splatnosti, a to aj napriek tomu, Ze nemusia byt’ v zmluve priamo uvedené.

Ak klesne hodnota zlozenych finanénych prostriedkov zabezpeky na splnenie zmluvnych
zavizkov pod hodnotu 2 % z celkovej zmluvnej ceny vratane DPH, zhotovitel' bude povinny
do 7 dni doplnit ju na hodnotu 4 % z celkovej zmluvnej ceny vratane DPH. V pripade Ze tak
neu¢ini, bude sa jednat o hrubé porusenie tejto zmluvy, a toto doplnenie sa uskutocni
vzdjomnym zépodtom z najblizSej opravnenej fakturdcie zhotovitela. To nevyluCuje
moznost’ aby si ju objednavatel’ vymohol aj inym sposobom.

Objednavatel je povinny odikodnit’ zhotovitel'a a zabezpeéit’ aby mu nevznikla Ziadna ujma
(3koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Cerpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel’ nemal narok.

Objednavatel je povinny vratit nevyderpani Cast zdbezpeky na splnenie zmluvnych
zavizkov zhotovitelovi do 7 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného celého diela bez
nedorobkov a vad.

20 Stavbyveduci

20.1.

20.2.

Zhotovitel’ v tejto zmluve vymenoval svojho stavbyveduceho ako svojho predstavitela a ten
ma vietky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat’ v mene zhotovitela podla tejto
zmluvy. Stavbyveduci je opravneny za zhotovitel'a :

e Prevziat’ stavenisko

e Odovzdat ukondeny predmet tejto zmluvy (stavbu) objednavatel’ovi

e Zastupovat zhotovitel'a vo veciach technickych
To nevyluduje, aby stavenisko preberal, alebo ukonenu stavbu odovzdal spolu so
stavbyveducim aj zhotovitel’.

Pocas vykondvania stavebnych prac musi byt’ stavbyveduci pritomny na stavbe minimalne
v kaZzdom druhom dni.

E
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20.3. Ak stavbyveduci ma byt doCasne nepritomny na stavenisku pocas realizcie stavebného

20.4.

20:5.

20.6.

20.7.

20.8.

diela (Cerpanie riadnej dovolenky, praceneschopnost’), musi sa na tito nevyhnutni dobu
vymenovat’ vhodna nahradna osoba (za podmienky predchadzajiceho stihlasu stavebného
dozora k odbornej kvalifikacii aoprdvneniu nového stavbyveduceho) a zastupca
objednédvatela vo veciach technickych a stavebny dozor musia byt pisomne informovany o
tejto  skutocnosti. Takyto zastupujici stavbyveduci musi mat’ prislusné opravnenie
a odbornt kvalifikaciu ako riadny stavbyveduci v zmysle tejto zmluvy. Na iné dévody ako
Cerpanic riadnej dovolenky, praceneschopnost’ nie je mozné zastupovanie stavebného
dozora podra tejto zmluvy inou osobou.

Stavbyveduci je v &asti realizdcie stavebného diela stynou osobou zhotovitela so
zastupcom objednavatel’a vo veciach technickych a so stavebnym dozorom. Stavbyveduci v
zastupeni zhotovitel'a prijima pokyny zastupcom objednavatel’a vo veciach technickych a so
stavebnym dozorom.

Stavbyveduici neméZe preniest’ akukol'vek pravomoc, funkcie a opravnenie na ktortkol'vek
kompetentni osobu bez sdhlasu stavebného dozora. Akékol'vek poverenie alebo jeho
odvolanie nesmie byt G¢inné dovtedy, kym neobdrzi od stavebného dozora predchadzajuci
suhlas.

Aktu akychkol'vek sku$ok sa za zhotovitel'a zuastiiuje stavbyveduici podl'a tejto zmluvy.
To nevylucuje aj pritomnost’ samotného zhotovitel’a.

Aktu odovzavania ukonéené¢ho predmetu tejto zmluvy (aj pri ¢iastkovom odovzdavani)
musi byt’ pritomny stavbyveduci podla tejto zmluvy, a zastupuje objedndvatela na tkony
spojené s takymto odovzdavanim. Ucast na odovzdani a prevzati predmetu tejto zmluvy,
ato 1vpripade ¢iastkového odovzdavania nie je moZné zo stavbyvedtiiceho podla tejto
zmluvy preniest’ na int osobu ako je stavbyveduci. To nevyluduje na akte odovzdavania aj
pritomnost’ samotného zhotovitel'a.

Stavbyveduci a vsetky tieto osoby musia plynulo ovladat’ tradny, to je slovensky jazyk ¢i
v hovorovej re¢i, ale i v pisomnom styku.

21 Podzhotovitelia

21.1.

21.2.

Predmet tejto zmluvy mézu vykonavat’ len taki podzhotovitelia, ato v celom rade, ktori
okrem inych podmienok podla tejto zmluvy su a budi po cely ¢as opravneni dodavat’ tovar,
poskytovat' sluzbu, alebo uskutoCfiovat’ stavebné prace v zmysle platnych pravnych
predpisov v rozsahu ich plneni pri realizacii predmetu tejto zmluvy. Toto zhotovitel
preukazuje zastupcovi objednavatela vo veciach technickych a zaroveil stavebnému
dozorovi fotokopiou prislusného dokladu a to v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitel'a, jeho
zmocnencov alebo zamestnancov v celom rade, a tak, ako keby i8lo o konanie alebo chyby
samotného zhotovitela.

-—
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Realizaciu predmetu tejto zmluvy mézu vykonévat’ len taki podzhotovitelia, ato v celom
rade, ktori boli vopred zastupcom objednavatela vo veciach technickych a zarovet
stavebnym dozorom odsthlaseni v zmysle podmienok tejto zmluvy.

Pokial ni¢ je v tejto zmluve uvedené inak :

a) nepozaduje sa, aby =zhotovitel obdrzal od zastupcu objednavatela vo veciach
technickych alebo stavebného dozora sthlas pre doddvateov materidlov alebo pre
subdodavky, ktorych podzhotovitelia boli skontrolovani a odsthlaseni v ramci
hodnotenia pontk,

b) zhotovitel' je povinny preukazatelne ozndmit stavebnému dozorovi predpokladany
datum zacatia kazdej prace kazdého podzhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu, a skutocné
zaCatie takejto prace na stavenisku zdpisom do stavebného dennika,

V pripade ak akukolvek &ast predmetu zdkazky podla tejto zmluvy bude vykonavat
podzhotovitel ato v celom rade, ktory nebol vopred schvaleny/odsuhlaseny zastupcom
objednévatel’a vo veciach technickych a zaroveti stavebnym dozorom za podmienok a podl'a
tejto zmluvy, bude mat’ zastupca objednavatela vo veciach technickych alebo stavebny
dozor pravo takéhoto podzhotovitela ajeho pracovnikov zo stavby vykézat, a to ako
neopravnené osoby na stavbe, azhotovitel bude povinny to bezodkladne aj fyzicky
zabezpedit. Pripadné $kody vzniknuté v suvislosti s vykdzanim takéhoto neopravnencho
podzhotovitel'a bude znasat’ zhotovitel’.

Zhotovitel méze vymenit, svojich podzhotovitelov/subdodavatelov, a to len v sulade

s touto zmluvou a v pripadoch ak podzhotovitel/subdodavatel :

— nie je schopny si plnit' svoje finantné zdvizky v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
a hrozi Ze nebude schopny plnit si riadne svoje povinnosti na realizacii predmetu tejto
zmluvy

— po dohode s objednavatel'om

v takom pripade moze predmetné ¢innosti zadat’ novému

podzhotovitelovi/subdodavatelovi, pricom je vSak povinny vopred ziskat’ pisomny suhlas

stavebného dozora na takito vymenu, atieZ na nového podzhotovitel'a/subdodéavatela.

Kazdy novy podzhotovitel/subdodavatel’ ktorého sa bude tykat’ navrh na jeho schvalenie a

vymenu, musi spitiat’ podmienky pre subdodavatelov uréené v sut'azi. Vzdy vSak musi byt

opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzbu, alebo uskutoéfiovat’ stavebné prace v zmysle
platnych pravnych predpisov v rozsahu jeho plnenia pri realizacii predmetu tejto zmluvy.

Toto zhotovitel' preukazuje zistupcovi objednévatela vo veciach technickych a zaroven

stavebnému dozorovi fotokdpiou prislusného dokladu/-ov.

Zhotovitel' je povinny vymenit’, svojich podzhotovitel'ov/subdodéavatel'ov, a to v pripadoch
ak podzhotovitel'/subdodavatel :
— zanikol, alebo
— stratil opravnenie na vykon ¢innosti ktoré st predmetom subdodavky predmetu tejto
zmluvy, alebo
— bol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizacii, je v likvidacit, bolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrudeny konkurz pre
nedostatok majetku, alebo

—_— e ——————
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Zalesie Strana 19



21.6.

21.7.

21.8.

Zmluva o dielo, ¢ast’ "E* Technické zmluvné podmienky

e e —————— ———— —————————————————————— ==

— pri plneni predmetu tejto zmluvy hrubym spésobom porusuje svoje odborné povinnosti
alebo povinnosti podla tejto zmluvy ktoré ma zhotovitel, pricom bol na to
preukdzatel'ne upozomeny no napriek tomu nad’alej porusuje akékol'vek svoje odborné
povinnosti alebo akékol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy ktoré ma zhotovitel’, alebo

— opakovane porusuju povinnosti tykajice sa ochrany zdravia pri praci, alebo

— inym sposobom svojou ¢innost'ou konaju inak ako ma za povinnost’ konat’ podl'a tejto
zmluvy zhotovitel

— nevymenil svojich podzhotovitel'ov ktori :

e stratili opravnenie na vykon Cinnosti ktoré s predmetom subdodavky predmetu
tejto zmluvy, alebo
e Dol na ich majetok vyhlaseny konkurz, st v reStrukturalizacii, su v likvidacii, bolo
proti nim zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruSeny
konkurz pre nedostatok majetku, alebo
e pri plneni predmetu tejto zmluvy hrubym spésobom poruSuje svoje odborné
povinnosti alebo povinnosti podl'a tejto zmluvy ktoré ma zhotovitel', pricom bol na
to preukdzatel'ne upozorneny no napriek tomu nedoslo k zjednaniu napravy, alebo
e opakovane porusuju povinnosti tykajuce sa ochrany zdravia pri praci, alebo
e inym spdsobom svojou ¢innost'ou konaji inak ako ma za povinnost’ konat’ podla
tejto zmluvy zhotovitel
V  takom  pripade bude povinny predmetné Einnosti  zadat  novému
podzhotovitel'ovi/subdodavatel'ovi, pricom je v8ak povinny vopred ziskat’ pisomny suhlas
stavebného dozora na nového podzhotovitela/subdodavatela. Kazdy novy subdodavatel
ktorého sa bude tykat’ navrh na jeho schvélenie a vymenu, musi spfﬁat’ podmienky pre
subdodavatel'ov uréené v sttazi. Vzdy vSak musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’
sluzbu, alebo uskutoéiiovat’ stavebné prace v zmysle platnych pravnych predpisov v rozsahu
jeho plnenia pri realizacii predmetu tejto zmluvy. Toto zhotovitel’ preukazuje zéstupcovi
objednavatela vo veciach technickych a zaroven stavebnému dozorovi fotokdpiou
prislu$ného dokladu/-ov.

ZvySené naklady spojené s vymenou akéhokol'vek podzhotovitel'a/subdodavatela znaSa
v plnej vyske zhotovitel’.

Zhotovitel’ si nem6ze narokovat® predizenie terminu (akéhokol'vek) jeho plnenia podta tejto
zmluvy z dévodu nutnosti vymeny svojho ktoréhokol'vek podzhotovitela/subdodéavatela
a to v celom rade.

Stavebny dozor, alebo zastupca objednavatel'a pre veci technické sii opravneni zastavit’
stavebné prace vykonavané podzhotovielom (v celom rade) ktory je vrozpore s touto
zmluvou (napriklad neodsuhlaseny v zmysle tejto zmluvy a pod.) a s okamzitou platnost'ou
ho vykézat zo stavby. Zhotovitel' bude povinny reSpektovat’ bez akéhokol'vek naroku na
jeho moZnd ujmu &i uz hmotnu, ¢asov, alebo inu takéto zastavenie prac, a bezodkladne
zabezpeCit' aby takyto podzhotovitel' ihned’ opustil stavenisko. Na zastavenych pracach
moze pokracovat’ len s odsthlasenym/schvalenym podzhotovitelom (v celom rade) po
predchadzajicom oznameni stavebnému dozorovi a zastupcovi objednavatela pre veci
technické kto (ktory podzhotovitel podla tejto zmluvy) bude na zastavenych pracach
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pokra¢ovat’. V opaénom pripade sa bude sa jednat’ o hrubé poruSenie zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy.

21.9. Ak na predmete tejto zmluvy budi vykonavat Cinnosti podzhotovitelia/subdoddvatelia

v ktoromkol'vek rade ktori :

— nemaju opravnenie na vykon &innosti ktoré si predmetom ich dodavky predmetu tejto
zmluvy, alebo

— stratili opravnenie na vykon ¢&innosti ktoré su predmetom ich dodavky predmetu tejto
zmluvy, alebo

— neboli riadne odsthlaseni stavebnym dozorom,

— alebo nebolo v zmysle tejto zmluvy nahlésené ich zacatie prac na predmete tejto zmluvy

bude sa jednat o hrubé porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitel'a pri plnent tejto zmluvy.

21.10. Zhotovitel' je povinny zabezpe&it, aby poddodavatelia, ktorym vznikla povinnost” zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zéapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle Zakona o registri partnerov verejného
sektora.

21.11. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ idajov zapisanych o fiom v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu koneéného uzivatela vyhod vo svojej spolocnosti, ako aj
overovanie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod v zmysle § 11 Zakona o registri
partnerov verejného sektora.

21.12. Objednavatel ma pravo odsttpit’ od Zmluvy o dielo z dévodov uvedenych v § 15 ods. 1
Zakona o registri partnerov verejného sektora. Objednéavatel’ nie je v omeSkani a nie je
povinny plnit’, ¢o mu ukladd Zmluva o dielo, ak nastan dévody podl'a § 15 ods. 2 Zakona
o registri partnerov verejného sektora. Zmluva zanika doru¢enim oznamenia o odstipeni od
Zmluvy o dielo. Riadne poskytnuté plnenia, vzdjomne poskytnuté do diia odstiipenia od
Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany ponechajii; tym nie je dotknuty nirok Zhotovitel'a na
odplatu za riadne dodané plnenie podl'a tejto Zmluvy o dielo.

22 Spolupriaca

22.1. Podla pokynov zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je
zhotovitel’ povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykonavanie prac:
a) zamestnancom objednavatel’a,
b) vietkym d’al3im zhotovitelom zamestnavanym objedndvatelom,
¢) zamestnancom vietkych legalne zriadenych verejnych organov, teda osob, ktoré mézu
byt’ zamestnané pri vykonavani nejakej prace na stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie
je zahrnutd v tejto zmluve.

23 Vytydlovanie
23.2  Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek vytySovanie potrebné alebo nevyhnutné k plneniu

predmetu tejto zmluvy. Néklady na &innosti a dodavky zhotovitel'a spojené s vytyCovanim
su zahrnuté v zmluvnej cene.

#
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23.3 Zhotovitel' priestorovo vyty¢i dielo prostrednictvom osoby opravnenej na vykon funkcie

23.4

24.4

23.5

24.5

opravneného geodeta podla zakladnych bodov, osi a referenénych vySok uvedenych v
zmluve, projektovej dokumentacii ktorG dopracoval zhotovitel alebo oznamenych
stavebnym dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti
stavebného diela a je povinny napravit’ kazdu chybu v rozmiestneni, vyskach, rozmeroch, vo
vedeni trasy a podobne.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim prac na vlastné naklady zabezpelit' opravnenym
geodetom stavby na stavenisku vytyCenie osi a polohu vSetkych jestvujicich inZinierskych
sieti ak to nevyty¢ili jednotlivy spravcovia/vlastnici a polohu jednotlivych stavebnych
objektov ktoré sa budu realizovat. Je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych két, a je povinny sa o prevzaté body starat’ aZz do odovzdania diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac na Casti stavby ktora bude novoosadzovana (napr.
elektrick¢ rozvadzade, stoziare a podobne) zabezpedit' opravnenym geodetom stavby
vyty¢it' ich osadenie. Protokol o takomto vyty€eni bezodkladne po vytyCeni odovzda
stavbyvedtci stavebnému dozorovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vytylenie takym spdsobom, aby sa prace vykonali len na
pozemkoch, alebo pod nimi, ktoré, vyplyvaji z tejto zmluvy, sit majetkopravne vysporiadané
su v sulade s povoleniami stavby, a nenachadzaju sa pod nimi ziadne jestvujuce inZinierske
siete, alebo v rozpore s vyjadreniami prislu§nych spravcov jestvujucich sieti.

Okrem priestorového vytyCovania je zhotovitel' povinny pred zafatim akychkol'vek prac
ktoré by mohli mat’ vplyv alebo dosah na jestvujice podzemné stavby/siete, alebo ak si to
prisludni spravcovia/vlastnici jestvujucich podzemnych stavieb/sieti vyziadali/vyzaduju, tieto
prisluSnymi spravcami/vlastnikmi vyty¢itt adoklad o takomto vytyéeni odovzdat
stavebnému dozorovi.

24 Bezpecnostné postupy

24.1.

Zhotovitel je povinny:

a) dodrziavat’” vsetky prislusné bezpe¢nostné predpisy a zaviest systém manazérstva
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) podl'a OHSAS 18001,

b) dbat’ na bezpeénost’ vietkych 0sob, ktoré maji pravo byt na stavenisku,

¢) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na stavenisku neboli zbyto¢né prekazky a tak sa
zabrénilo ohrozeniu tychto 0sob,

d) zabezpecit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a strdZenie stavebného. diela, az do jeho
dokoncenia a odovzdania a prevzatia objednavatelom.

e) zabezpedit' vSetky docasné objekty (vratane ciest, chodnikov, zabradli a plotov), ktoré
mozZu byt potrebné (z titulu realizdcie stavby) pre uZivanie a ochranu verejnosti,
vlastnikov a ndjomcov prifahlych pozemkov.
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25 Zabezpedenie kvality

25.1. Naklady na &innosti a dodavky zhotovitel'a spojené so zabezpecenim kvality su zahrnuté

v zmluvnej cene.

25.2. Podrobnosti vietkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii odovzdat’
stavebnému dozorovi predtym, nez zaéne kazda z projektovych a realizatnych faz stavby.
Ked’ sa pre stavebného dozora vydava akykol'vek dokument technickej povahy, musi byt’ na
tomto dokumente uvedeny dokaz o predchadzajucom schvaleni samotnym zhotovitel'om.

26 Udaje o stavenisku

26.1  Zhotovitel’ na svoje naklady do 7 dni odo diia prevzatia staveniska zabezpeli a po cely Cas
az do odovzdania a prevzatia ukonéeného dicla bude udrziavat’ oznacenie stavby podla §
431, ods. 3, pism. b) stavebného zakona

27 Primeranost’ akceptovanej zmluvnej ceny

27.1. Bude sa mat’ za to, Zze zhotovitel”:
a) bol uspokojeny, pokial’ ide o spravnost’ a primeranost’ akceptovanej zmluvnej ceny a
b) navrhol akceptovanii zmluvni cenu predmetu tejto zmluvy na zéklade udajov,
interpretacii, potrebnych informacii, umoznenych prehliadok, umozZnenych skusok,
svojich odbomych sktsenosti a uspokojenia vo vietkych zélezitostiach.

28 Nepredvidatel’né fyzické podmienky

28.1. Ak sa zhotovitel’ stretne s fyzickymi podmienkami, ktoré povaZuje za nepredvidatelné z
vy$Sej moci, oznami tato skutoénost’ stavebnému dozorovi ihned’ ako je to mozné. V tomto
oznameni popise fyzické podmienky vysSej moci tak, aby mohli byt' preverené stavebnym
dozorom a uvedie dovody, preco ich zhotovitel povazuje za nepredvidatelné z dovodu
vy$8ej moci. Zhotovitel pokraduje v realizdcii za pouzitia vSetkych naleZitych a
primeranych prostriedkov, ktoré st vhodné pre dané fyzické podmienky a splni vetky
pokyny, ktoré mu da stavebny dozor.

28.2. Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo preskumani tychto fyzickych
podmienok, stavebny dozor o nich rozhodne ¢&i a pokial’ ano, tak do akej miery boli tieto
fyzické podmienky nepredvidatené z dévodu vys3ej moci a o zaleZitostiach popisanych

vysSie v suvislosti s touto mierou.

28.3. Stavebny dozor moze zobrat do uvahy akykolvek dokaz o fyzickych podmienkach
predvidatelnych z dovodu vy$Sej moci zhotovitelom, ktory méZe byt predlozeny
zhotovitel'om, ale nebude Ziadnym takym dokazom viazany.

_
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29 Pristupové prava a zariadenia zhotovitel’a

29.1.  Zhotovitel' ponesie vSetky naklady a poplatky za zvla$tne a/alebo docasné pristupové prava,
ktoré potrebuje, vratane tych, ktoré sa tykaja pristupu na stavenisko. Zhotovitel tieZ ziska na
svoje riziko a naklady vSetky d’alie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré moéze
potrebovat’ pre tcely realizacie. Naklady na tieto ¢innosti a dodavky zhotovitel'a si zahrnuté
v zmluvnej cene.

30 Zamedzenie prekiazkam

30.1  Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

a) prevadzkovanie zariadeni objednavatela, ktoré nie su stavebnou c¢innostou priamo
dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so zastupcom vo veciach technickych a
stavebnym dozorom,

b) pristup a pouzivanie vietkych ciest a chodnikov bez ohl’'adu na to, ¢i st verejné alebo vo
vlastnictve objednavatel’a alebo inych 0s6b alebo

c¢) pohodlie verejnosti.

30.2 Zhotovitel od3kodni objednavatela a zabezpedi, aby mu nevznikla Skoda v pripade
dosledkov takéhoto zbyto¢ného alebo nevhodného obmedzovania.

31 Pristupové cesty

31.1. Bude sa mat’ za to, Ze zhotovitel' uzavretim tejto zmluvy bol uspokojeny, pokial' ide o
vhodnost’ a dostupnost’ pristupovych ciest na stavenisko. Zhotovitel' vynaloZi primerané
usilie na to, aby sa zabranilo poSkodeniu vietkych ciest alebo mostov v dosledku dopravy
zhotovitel'a alebo jeho zamestnancov. Toto UGsilie zahffia pouzivanie vhodnych vozidiel a
tras.

31.2. Pokial nie je v tychto podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel’ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedny za udrzbu, ktord méze
byt poZzadovana preto, lebo pouziva pristupové cesty a napriklad zneéist'uje ich svojou
¢innost’'ou spojenou s plnenim tejto zmluvy,

b) zhotovitel’ bude zodpovedny za opravy nim, alebo jeho podzhotovitelmi v celom rade
poskodenych alebo zni¢enych ciest, chodnikov, spevnenych ploch a pod.

c) zhotovitel’ poskytne vietky potrebné znacky alebo smerovky na pristupovych cestach a
ziska vSetky povolenia, ktoré mézu byt pozadované prislusnymi uradmi na to aby
mohol pouZivat’ cesty, znacky a smerovky,

d) objednavatel nebude zodpovedny =za Ziadne poziadavky, ktoré moézu vzniknif
v dosledku pouzivania pristupovych ciest, a

e) objednavatel’ neru¢i za vhodnost’ ani dostupnost’ ur€itych pristupovych ciest a

f) naklady spdsobené nevhodnostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre
pouzivanie) pozadovanych zhotovite[om bude znasat’ zhotovitel’.

_———— . ————————————er e =T
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32 Dodanie vybavenia

32.1

Pokial nie je v zmluve uvedené inak:

a) zhotovitel' preukazatel'ne oznami stavebnému dozorovi najmenej 7 dni pred datumom
dodavky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo
vyznamnej$ia polozka iného vybavenia,

b) zhotovitel bude zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie a ochranu vSetkého vybavenia, technologickych zariadeni, tovarov a
d’al8ich veci vyzadovanych pre realizaciu predmetu tejto zmluvy a

¢) zhotovitel' odskodni objednavatela a zabezpeéi, aby mu nevznikla Skoda nasledkom
poskodenia, spdsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplati vietky poziadavky
(3kody), ktoré vznikli jeho prepravou.

33 Zariadenie zhotovitel'a

33.1.

Zhotovitel bude zodpovedny za v3etky svoje zariadenia. Ked’ budi dopravené na stavenisko,
bude sa mat’ za to, ze vyhradnym Ucéelom zariadenia zhotovitel'a je realizacia predmetu tejto
zmluvy. Zhotovitel' neodstrdni zo staveniska Ziadne svoje vyznamnejSie zariadenie bez
stihlasu stavebného dozoru. Jedinou vynimkou je, Ze suhlas sa nebude vyzadovat' pre vozidla
dopravujuce zariadenie alebo persondl zhotovitel’a na, alebo zo staveniska.

34 Ochrana zivotného prostredia

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

Zhotovitel' vykona vSetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (ako na
stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kdd a ohrozenia 'udi a majetku sposobencho
znedistenim, hlukom a d’alSimi nésledkami jeho €innosti.

Zhotovitel' zabezpedi, aby emisie a povrchové zneéistenia sposobené jeho Cinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitativnych podmienkach, ani hodnoty
predpisané zodpovedajucimi pravnymi predpismi.

Ak pri realizacii predmetu tejto zmluvy bude potrebné vypGstanie vod, napriklad
z akychkol'vek vykopov, zhotovitel si na svoje nédklady zabezpeci pravoplatné povolenie na
vyptitanie vod ato eSte pred zadatim takéhoto vypGstania. Pred zacatim prvého
vypustania odovzda fotokdpiu takéhoto pravoplatného povolenia na vypustanie vod
zastupcovi objednavatel’a pre veci technické a stavebnému dozorovi.

Zhotovitel bude prebytoéné vody vypustat’ len spésobom :

— v sulade s platnymi pradvnymi predpismi, a

— v sulade s pravoplatnym povolenim na vypuastanie takychto vod
Naklady na tieto ¢innosti mé zhotovitel’ zahrnuté v zmluvne;j cene.

Zhotovitel' bude vsetky odpady ktoré vznikndi pri vykondvani predmetu tejto zmluvy
medziskladovat’, prevazat, ukladat’ alebo inak zneSkodtiovat len zariadeniami na to
urdenymi alebo povolenymi, s vysokou starostlivostou a profesionalitou, a podl'a platnych
pravnych predpisov a povoleni, aby dochadzalo k &o najmenSej zat'azi na zivotné prostredie

#
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a obmedzovanie okolitych I'udi a zvierat. Néklady na tieto ¢innosti méa zhotovitel' zahrnute
v zmluvnej cene.

35 Energie a média

35.1.

35.2.

Zhotovitel' bude zodpovedny za zabezpeCenie si energii a médii, ako iich pripadna
likvidaciu (napriklad splaskové vody), ktoré bude potrebovat’ na realizaciu predmetu tejto
zmluvy, bez ohladu na skutoénost & budi potrebné pre zhotovenie docasnych alebo
trvalych ¢asti diela. Naklady na tieto ¢innosti a dodavky ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvne;j
cene.

Zhotovitel' zabezpedi na vlastné naklady a riziko vSetky povolenia, pristroje alebo
zariadenia potrebné pre pouZivanie tychto sluzieb alebo dodavok, vratane prislusnych
meradov na meranie spotrebované¢ho mnozstva prislusného média, ako iuzavretie zmlav
s dodavate'mi tychto médii na dobu minimalne do odovzdania a prevzatia ukontencho
diela.

36 Spravy o postupe prac

36.1.

36.2.

Zhotovitel’ pripravi za kazdy mesiac spravy o postupe prac a predlozi ich zastupcovi
objednavatela pre veci technické a stavebnému dozorovi ato vtermine do 7 dni po
ukonceni mesiaca ktorého sa sprava bude tykat. Spravy budu podpisané stavbyvedicim
zhotovitel'a. Naklady na tieto ¢innosti ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvnej cene.

Kazda sprava bude obsahovat’ :

a) podrobné popisy postupu prac, dokumentdciu zhotovitela, obstardvanie, vyrobu,
dodavku na stavenisko, vystavbu, montaz a sktiSanie a tieZ bude zahfiat’ tieto Stadia pre
vietky prace vykonané podzhotovitel'mi, (1 x v printovej podobe a 1x v elektronicke;j
podobe na USB nosiéi v tvare -.pdf)

b) fotografie dokumentujlce stav vyroby a vyvoj na stavenisku (1x v elektronickej podobe
na USB nosiéi v tvare -.jpg)

c) zoznam poziadavick zhotovitefa ak takéto sa (1 x vprintovej podobe a 1x
v elektronickej podobe na USB nosici v tvare -.pdf)),

d) bezpenostné Statistiky, vritane podrobnosti o akychkol'vek nebezpe¢nych nehodach a
innostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti (1 x v printovej
podobe a 1x v elektronickej podobe na USB nosiéi v tvare -.pdf)

€) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac a dodavok s podrobnostami o
vietkych udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit’ dokon¢enie v stlade
so zmluvou a o opatreniach, ktoré s (alebo budu) prijaté na prekonanie pripadnéeho
oneskorenia. Porovnanie bude vyjadrené aj grafom planu podla harmonogramu prac
a skuto¢nosti pre kazdy fakturaény celok podl'a rozpoétu (1 x v printovej podobe a 1x
v elektronickej podobe na USB nosiéi v tvare -.pdf).
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37 Fotodokumentacia

37.1.

Zhotovitel je povinny viest' fotodokumentaciu realizovanych prac zachytavajucu pociato¢ny,
priebezny akoneény stav jednotlivych stavebnych aktivit a tato fotodokumentéciu
elektronicky v mesaénych intervaloch v rdamci sprav o postupe prac doruovat’ zastupcovi
objednavatela pre veci technické.

38 Zabezpecenie staveniska

38.1.

38.2.

Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat’ pristup na stavenisko a
povolané osoby sa musia obmedzit' na persondl zhotovitela a persondl objednavatela
a vietok daldi personal, oznameny stavebnému dozorovi zhotovitefom ako opravneny
persondl d’alich zhotovitel'ov. Zabezpetenia staveniska zhotovitelom musi byt’ zrealizovane
tak, aby nebolo narusené uzivanie ostatnych Casti stavby alebo stavieb, najmd pokial’ ide o
vybudovanie prechodov, stavebnych prepazok a podobne.

Zhotovitel je povinny najneskor k zaCatiu uskutodfiovania stavebnych prac zabezpecit
stavenisko vhodnym spdsobom, ktoré zamedzi vstupu neopravnenych oséb na stavenisko,
apo cely &as realizacie stavebnych prac ho udrZiavat' v riadnom stave. Naklady na tieto
¢innosti ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvnej cene.

39 Cinnost’ zhotovitel’a na stavenisku

39.1.

39.2.

39.3.

Zhotovitel' obmedzi svoju &innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré
moze zhotovitel’ ziskat’ a ktoré zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor odsthlasi
ako pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby
zariadenie a personal zhotovitel'a zostali na stavenisku a v tychto d’alsich priestoroch a aby
nezaberal prilahlé pozemky a priestory.

Poc¢as doby vykondvania predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel postard o to, aby na
stavenisku neboli Ziadne zbytoéné prekazky a zabezpeli skladovanie, rozmiestnenie alebo
odstranenie vietkych zariadeni zhotovitel'a alebo prebytocného materialu. Zhotovitel' vycisti
stavenisko a pricbezne odstrani z neho vietok odpad, sut’ a do¢asné zariadenia, ktoré uz
d’alej nie su potrebné.

K terminu zalatia odovzdavania a prevzatia zhotovitel’ vyCisti tu Cast’ staveniska a stavby,
na ktoré sa odovzavania a preberanie vztahuje a odstrani z nich vSetky zariadenia
zhotovitel'a, prebytodny materidl, sutiny, odpad a do¢asné konstrukcie. Zhotovitel’ zanecha
tito Cast’ staveniska a stavby ¢istd a bezpednt. Avsak zhotovitel moZe pocas zaru¢nej doby
ponechat’ na stavenisku na vlastné naklady, vlastné riziko a nebezpecenstvo také vybavenie,
ktoré je pre neho potrebné na splnenie zavizkov na zéklade tejto zmluvy a to v priestoroch
dohodnutych so zastupcom objednavatel’a pre veci technické.

#_
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40 Nalezy na stavenisku

40.1.

40.2.

40.3.

Vsetky fosilie, mince, cenné alebo staroZitné predmety a objekty a iné pozostatky alebo
predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na stavenisku budi odovzdané do
starostlivosti a pravomoci objednavatela. Takéto nalezy nebudi majetkom zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ primerané bezpe¢nostné opatrenia na zabranenie personalu
zhotovitel'a alebo inym osobam, aby odstranili, odcudzili alebo poskodili niektoré z tychto
nalezov.

Zhotovitel' po objaveni takychto nalezov ihned’ poda oznamenie stavebnému dozorovi,
ktory vyda pokyn ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak zhotovitelovi vznikne opravnené
oneskorenie v désledku plnenia tychto pokynov, odovzda zhotovitel d’alSie oznamenie
stavebnému dozorovi a vznikne mu narok na prediZenie lehoty realizacie za kazdé takéto
oneskorenie ak dokoncenie je alebo bude preukazatel'ne oneskorené z tohto dovodu.

Po obdrzani tohto d’al§icho ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s touto
zmluvou tak, aby o nich rozhodol.

41 Platby menovanym podzhotovitel'om

41.1.

Ak sa zmluvné strany pocas plnenia tejto zmluvy dohodnu na menovanom podzhotovitelovi,
zhotovitel’ zaplati menovanému podzhotovitelovi ¢iastky, o ktorych stavebny dozor potvrdi,
ze su v stlade so zmluvou s menovanym podzhotovitelom. Tieto ¢iastky st zahrnuté
v zmluvnej cene.

42 Preukazanie platieb

42.1.

Pred vydanim potvrdenia faktury, ktoré zahrtiuje aj d&iastku splatni menovanému
podzhotovitelovi, stavebny dozor, alebo objednavatel moéze pozadovat, aby zhotovitel
poskytol primerany dékaz o tom, Ze menovany podzhotovitel’ obdrzal vSetky Ciastky splatné
podl'a predchadzajtcich potvrdeni faktar. Zhotovitel’ bude v takomto pripade povinny do 7
dni od poziadavky stavebného dozora alebo objednavatela poskytnut’ objednavatelovi alebo
stavebnému dozoru (podl'a toho kto o to poziadal) takyto doklad. V pripade Ze zhotovitel
nepreukaze v stanovenom termine Ze uhradil opravnené pohl'adavky podzhotovitel'a za jeho
plnenie na predmete tejto zmluvy, objednavatel’ bude mat’ pravo tieto uhradit’ zo zabezpeky
na splnenie zmluvnych zévdzkov podla tejto zmluvy priamo predmetnému
podzhotovitel'ovi.

43 Spodsob vykonavania prac

43.1.

Zhotovitel' je povinny obstarat’ technologické zariadenia, pomdcky a materidl a dalej
vykonavat’ prace:

a) sposobom uvedenym v tejto zmluve a jej prilohach,

b) odborne a dékladne, v stlade s uznavanou dobrou praxou.

e ———————
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