ZMLUVA O DIELO

pre realizaciu stavby:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ SKOLY V OBCI SMIZANY, UL. STRKOVEC

uzatvorené podla

ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktualnom zneni

medzi Zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Néazov: Obec SmiZany

Sidlo: Namestie M. Pajdusaka 1341/50, 053 11 SmiZany
Zastipeny: Mgr. Miroslava Szitova, PhD., starostka obce
1CO: 00 691 721

DIC: 2020715554

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad

Zapisany: Obchodny register Okresného sidu Pre$ov, oddiel: Sa, vlozka &. 304/P
Zastupeny: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Kontaktna osoba: Ing. Jozef Pavli¢ko

Emailovy kontakt: arprog@arprog.sk

Telefén: 00421 /52 /431 8000, 431 81 01

1CO: 36168335

DIC: 20 200 168 89

I1C DPH: SK 20200 168 89

Bankové spojenie:

IBAN:

Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. /VUB, a.s/ CSOB, a.s. /
SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX
SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX
SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX
SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX

(d’alej len ako ,,Zhotovitel™)

VzhPadom na vy$Sie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tito Zmluvu v nasledovnom zneni:

1. UVODNE USTANOVENIA
1.1 Definicie

V tejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym zaiatoénym pismenom niZiie
uvedeny vyznam:

»Autorsky zakon* znamend zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich predpisov.

»Dielo“ znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentdcii, a ktoré ma byt
v stilade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

»Def* znamena kalendarny defi pokial’ nie je ur¢ené inak.

»Harmonogram prac“ znamend harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitefom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou €. 2 Zmluvy.
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»Kontrolny dei® znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty den, po¢as ktorého Objednavatel’ vykona
kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp. na
zéklade dohody podrla potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran, podl'a bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»lLehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedenu v bode 2.5 tejto Zmluvy.
»Materidly* znamenaji vietky materialy a vyrobky, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria su¢ast’ Diela.

»Ob¢iansky zdkonnik® znamend zakon & 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskor$ich
predpisov.

»Obchodny zdkonnik® znamend zdkon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitel’a* znamena ponuku, ktori Zhotovitel’ predlozil do SutaZe, a na zaklade ktorej bol

Zhotovitel uspedny v SutaZi. Ponuka Zhotovitel'a bola v sulade so Sutaznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé Casti Ponuky Zhotovitela: Priloha & 1 Rozpotet Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

w»Poskytovatel’ podpory“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaju vetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eur6pskej unie, vratane vietkych smernic a nariadeni kaZdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahsiiaju aj Technické normy (STN a iné).

»Preberaci protokol* ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektovd dokumenticia® znamena projektovi dokumentaciu vypracovanu v stupni : Projekt stavby
pre stavebné povolenie a realiziciu pod nazvom: Materska kola Smizany, ul. Strkovec vypracovanu
december 2023 generalnym projektantom: AIP projekt, s.r.o., Szakkalyho 1, 040 01 Kogice, 1CO: 50 172
441, ktora bola su¢astou Sutaznych podkladov.

»Rozpolet® znamena rozpocet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v siilade sPonukou
Zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu &. 1 Zmluvy, t. j. éast’ Ponuky Zhotovitel'a, ktoru Zhotovitel’ predlozil do
SutaZe, vypracovany v silade so Sutaznymi podkladmi.

»otavebny zdkon* znamena zékon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor§ich predpisov.

»Stavenisko* znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt' Materialy dodané, ako
je definované v Specifikacii predmetu zdkazky.

s»Subdodavatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni
zmluvu na plnenie uréitej asti tejto Zmluvy — Priloha &. 3 zmluvy.

»SUtaZ* ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.
»out’azné podklady* znamenajt sitazné podklady pre Stt’aZ.

»Stavebny dozer® znamena osobu menovani ako stavebny dozor zo strany Objednévatel’a. Stavebny
dozor je personal Objednavatel'a a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy* znamenaju technické normy (STN, EN, ISO) vzt'ahujuce sa na akékol'vek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zdkazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

» VyS§ia moc* ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zékon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

»wZaruéna doba“ znamena zaruéni dobu podl'a bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zmluva® znamena tato zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena® znamend konefnii pevni cenu, za vyhotovenie a dokon&enie Diela a odstranenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedenu
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy s najmé, nie vyluéne, zavizky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' je povinny vyhotovit a dokoncit pre Objedndvatela Dielo v silade s Ponukou
Zhotovitel'a , Projektovou dokumentéciou (ako sugast’ sitaznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit’' na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel' je povinny riadne vyhotovené a dokon¢ené Dielo Objednéavatelovi odovzdat’ v silade
s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy s\ najmé, nie vyluéne, zavizky Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zéklade tejto Zmluvy
Zhotovitelovi zaplati® Zmluvni cenu v siilade s touto Zmluvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

¢) Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnut’ vietku siéinnost’ tak, aby Zhotovitel mohol
Dielo a/alebo ktorukoI'vek €ast’ plnenia na zklade tejto Zmluvy vykonat riadne a v¢as.

Predmetom tejto Zmluvy je aj uprava vietkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi vietky podklady, Udaje a informécie, vratane Projektovej
dokumentécie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziskal vietky podklady,
udaje a informécie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zaroveii vyhlasuje,
Ze st pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postadujiice a vhodné a nema k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky doleZité a potrebné
udaje a informéacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najmi o uZivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informacii o prijazdovych cestich. Za interpretaciu
vietkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska zndmy. Zhotovitel' zaroveii
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vietky informécie o Stavenisku, ktoré su nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokon¢enie Diela a suvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku $kdd na
Stavenisku a na Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnut, resp. zabezpedit’ pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel mohol Dielo riadne vyhotovit' a dokonéit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitel'ovi a Stavenisko Zhotovitel'ovi odovzda
najneskdér do 30 dni na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatel’a voti Zhotovitel’ovi urobenej
kedykoPvek po nadobudnuti ufinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil
a dokon¢il v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel nie je v ome$kani s plnenim podl'a tejto Zmluvy po dobu, po ktorti mu Objednéavatel
neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podla tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze Dielo a vietky Materidly budi vyhovovat $pecifikacii predmetu
zakazky, Ponuke Zhotovitela, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ si povinni vzidjomne si poskytnut’ vietku sucinnost’ nevyhnutnu
k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane si¢innosti pri spolonom postupe voéi organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektord Zmluvna strana bude povazovat
poskytnutie sucinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostato¢né, je povinna o tom pisomne informovat
druhtt Zmluvnu stranu. V opaénom pripade sa bude mat’ za to, Ze si¢innost’ podl'a tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.
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Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za sprdvne umiestnenie vietkych casti Diela v sulade Projektovou
dokumentéaciou, Rozpodtom diela a $pecifikami Staveniska, aje povinny napravit kazdu chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vyty&eni Diela na Stavenisku.

Objednavatel’ je opravneny schvalovat’ sipis vykonanych prac. Objednévatel’ je opravneny vykonavat
akékol'vek zaznamy v stavebnom denniku. Pre vylu€enie pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo schvalenie
prace zo strany Objednévatel'a, nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykondvania Diela vykondva Stavebny dozor Objednavatel’a najmi podas Kontrolnych
dni v silade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umoZneny pristup k akejkol'vek
&asti Diela. Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakryta bez suhlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skuto€nosti a okolnosti tykajuce sa vykonavania Diela je Zhotovitel’ povinny konzultovat’ so Stavebnym
dozorom Objednévatela. Stavebny dozor Objednavatela je opravneny vykonavat akékol'vek zdznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je oprdvneny vydat’ pokyn na preru$enie prac v pripade, ak to
neumoziiuju klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel' inym spdsobom zjavne kond v rozpore
s pracovnymi postupmi uréenymi technickymi normami alebo odport¢aniami vyrobcov na pravne
zabudovanie dodavanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit
Objednavatel'ovi a o dobu preruSenia prac sa primerane predlzuje Lehota plnenia. Pre vylucenie
pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvdlenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednévatela
nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel’a na kontrolu v8etkych vykonanych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' vyhotovi fotodokumentaciu tychto prac a bude pokra¢ovat’
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objedndvatel’ bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac,
zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli
riadne vykonané, zhotovitel' vykona toto odkrytie na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli
riadne vykonané, ndklady na odkrytie zna%a objednavatel'.

Zhotovitel bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vietkych d’alSich
energii a d’alSich sluZieb, ktoré méZe pri realizacii Diela potrebovat’, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podl'a uvdZenia Zhotovitel'a), ktoré mdZe pri
realiz4cii Diela potrebovat, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak. V3etky naklady na energie znasa
Zhotovitel'.

Zhotovitel’ okrem iného zabezpeéi na vlastné riziko a zodpovednost’ najmi
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska,

b) akékolvek technické/stavebné tupravy v sulade s Projektovou dokumentaciou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

c) vystavbu, indtalaciu, montaZz kompletného Diela podla Projektovej dokumentacie;
d) zabezpecenie funkénosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
e) vykonanie uspe$ného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ polas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vSetky prace na Diele
a akékol’vek nebezpefenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
pracami a {innostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat' na zdklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpe¢i najmi, nie viak vylu¢ne:

a) straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, a to najmé na miesta, kde moéZe dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznafenie Staveniska;

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z U¢elovej komunikéacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotnej
sluzby a dopravnej zdravotnej sluZzby a poZiarnej ochrany, a jeho udrZiavanie v neposkodenom
a ¢istom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materidlov na Stavenisku podl'a dohody s Objednavatel'om;

e) poriadok a ¢istotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach;
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f)  bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych osdb nachadzajicich sa na Stavenisku, a to najmi, nie viak
vylu¢ne, zabezpefenim bezpednostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla zdkona &.
124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov,
nariadenia vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko, nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri praci a nariadenia vlady SR & 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéach pri ru¢nej manipuldcii s bremenami;

g) poZiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zékona NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpetnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, poudenie 0s6b
nachadzajiicich sa na Stavenisku o bezpe&nosti a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h)  aby sa vietky osoby nachadzajiice sa na Stavenisku zdrZali faj&enia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznadenych Zhotovitel'om na tieto ucely;

i) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meradov
energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inZinierskych sieti nachadzajucich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najméd podopierat’ ich, zabezpeovat' ich tdrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych os6b, pokial’ potreba opravy vznikne v ddsledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’;

j)  predchadzanie $kodam na majetku tretich os6b;

k) na Stavenisku, potas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentacie a inych
technickych podkladov alebo ich kopii, potrebnej na uskuto¢fiovanie Diela a na vykon 3tatneho
stavebného dohl'adu;

) pred diiom odovzdania aprevzatia Diela odstranenie vietkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytognych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska,
pri¢om toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstrafiovania vad a nedorobkov;

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpegit' vietky technologické zariadenia Staveniska a Materialy nevyhnutné
pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred za€atim zhotovovania
prisludnej Casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vetky technologické zariadenia Staveniska
a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel’ je opravneny skladovat' na Stavenisku vylu¢ne
len technologické zariadenia Staveniska a Materialy ur&ené na realizéciu Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpeci ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materialov pred poskodenim alebo
zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za sulad vetkych Materidlov, ktoré pouZil na zhotovenie Diela, s prislusnymi Pravnymi
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Materidloch a Diele zna3a vylu¢ne
Zhotovitel, a to od momentu prevzatia Staveniska aZ do uplného prevzatia Diela zo strany Objednavatela
v stilade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podra
prisludnych ustanoveni zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré vznikni v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost' za plnenie a plni za Objednavatel'a aj vietky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle
prisludnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade, ak Objednéavatel'ovi vznikne akakoPvek $koda
v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy alebo zédkona o odpadoch v stvislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podl'a zékona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov,
Zhotovitel’ odskodni Objednavatel’a za akékol'vek takéto kody.

Zhotovitel’ je povinny pri realizicii zakazky dodrZiavat’ princip ,vyrazne nenarugit’™ aj pre oblast’
»obehového hospodarstva vritane predchddzania vzniku odpadov a recyklacie“ a plnenie
poZiadavky ,,70% ciel’a“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel
uplatiiuje v siilade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti. Pre projekty spojené s
vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
sa za hodnoverné preukazanie plnenia poZziadavky ,,70% ciel'a“ pre kazdi budovu u jednotlivych
povodcov odpadov budu povazovat’ nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie

alebo_demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ opravnena na zber odpadov,




2213

22.14

2.2.15

2.2.16

23
23.1

23.2

233

234

spolotnost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacif) obsahujuci idaje odovzdavajiiceho (vratane stavby, z ktorej
odpad pochéadza) a prijimajtceho, Cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, sposob nakladania s odpadom a d4tum
prijatia odpadu.

- Informécia o néslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zdkona o
odpadoch).

- Sumarizécia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujiica splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe&ného odpadu
bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha &. 2 vyhlagky
€. 366/2015 Z.z.).

Odo diia zatatia vykonédvania prac na Diele je Zhotovitel' povinny viest stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona a prisluinych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budi
Zmluvné strany riadit’ najmd ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného
zékona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vietkym pracovnikom podiel'ajticim sa na vykonavani
Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika
sa kon¢i dfiom, ked’ si odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny suhlas alebo zapis
Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek
iné vady, tieto budi spolu s Dielom opravené na ndklady Zhotovitela, nehladiac na suhlasy alebo
schvalenia Objednavatel'a uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatel’a.

Objednavatel’ je oprévneny vstupovat na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel’a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi vietku suginnost pri vykonavani kontroly podPa tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vylucenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie st dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych &astiach Zmluvy, najmi v Projektovej dokumentécii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udrziavat’ v platnosti pofas celej doby
realizicie Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatel’skej
Cinnosti na poistni sumu minimalne vo vySke Zmluvnej ceny s DPH podl'a bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri prevzati Staveniska predloZit Objednavatelovi osvedieni képiu poistnej
zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost poistenia podra tohto bodu Zmluvy.

Sprdvy o postupe pric a sapis vykonanych pric, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za kaidy kalendarny mesiac vyhotovi a predlozi Objednavatelovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skon&eni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Suastou
sprav o postupe prac bude aj siipis vykonanych prac. Objednavatelovi patri lehota piatich (5) pracovnych
dni odo dita predloZenia supisu vykonanych préc na jeho preskimanie. Ak sa po preskiimani supisu prac
ukaZe potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit’ stpis vykonanych préac do piatich
(5) pracovnych dni. Objedndvatelom schvaleny sipis vykonanych prac je podkladom pre fakturaciu
Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru najmi
aviak nie vylu¢ne potas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni, resp. na zéklade
dohody podla potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. KaZdy daldi termin nasledujuceho
Kontrolného dita bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych pric na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt' podpisany oprévnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén (d’alej
len ,,pisomny zdznam*).

Zhotovitel' upovedomi Objednéavatela o Case potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
potas Kontrolného diia a o spdsobe ich odstraiiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
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a nedorobkov Objednavatel’a. Zhotovitel plsomne obozndmi Objednavatel'a o skuto&nosti, kedy ddjde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dia
zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela potas Kontrolného dita. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednéavatel’a, vytykané vady a nedorobky odborne
posiidi Stavebny dozor a o takomto posudeni vyhotovi pisomny zaznam. Pisomny zdznam a vysledky
posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zaviizny pre obe Zmluvné strany.

Priruky pre prevadzku a idrzbu a zagkolenie obsluhy

Najneskér k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' dodd Objednavatelovi vietky prirugky pre prevadzku
audrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materialov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne uZivanie, prevadzku
adrzbu celého Diela. Zhotovitel' zéroveli zabezpedi a vykond zadkolenie persondlu Objednavatela
v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vietkych postupov tak, aby po zakoleni bol Objednavatel’
samostatne schopny obsluhovat Dielo a prevadzkovat’ ho na tigely, na ktoré je vyhotovené. O zatkoleni
obsluhy Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel' zatne prace na realizacii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokonéil
v stilade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel je povinny Dielo
v siilade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit' tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto
Zmluvy, vyhovelo Funk&nym ski¥kam, bolo spdsobilé na Preberacie konanie podla bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby bolo pripravené na uspesné absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vysledkom bude
vydanie pravoplatného rozhodnutia na uZivanie stavby.

Zhotovitel bude mat narok na predizenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokon¢enim Diela bude
sposobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a)  pri¢ina, ktora ddva Zhotovitel'ovi narok na predizenie Lehoty plnenia podla niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) omeSkanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitel'a, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zéklade vyzvy Zhotovitela na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

c) dovody Vyssej moci, ktoré sit priamou pri¢inou omeskania Zhotovitela.
Harmonogram pric

Zhotovitel' najneskdr pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi graficky Harmonogram prac.
Harmonogram prac bude zodpovedat’ poZiadavkam na zhotovenie diela podl'a Projektovej dokumentacie,
Ponuke Zhotovitel'a a tejto Zmluve. Po preskimani Harmonogramu prac Objednéavatelom sa tento stava
Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Vzhladom na to, Ze uginnost’ tejto Zmluvy je podmienena kumulativnym
splnenim podmienok uvedenych vbode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny predlozit
aktualizovany harmonogram préc najneskor pri podpise Zmluvy zo strany Objednavatel'a.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram préac tak, aby Zhotovitefovi umoZiioval postupnii kompletizaciu
celeho Diela vratane vyhotovenia a dokongenia celého Diela a vratane tspesného absolvovania
Funkénych skudok celého Diela najneskdr v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’ vyjadrenie Casovej naro¢nosti jednotlivych wkonov, &innosti aprac vyjadrenu v diioch.
Harmonogram prac bude obsahovat’ struény popis vetkych &innosti a prac, ich vzajomnt postupnost
a ¢asovou nadviznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z ddvodu prediZenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek Harmonogram prac
nebude zodpovedat Zmluve, alebo ak sa skutotny postup prc nezhoduje s Harmonogramom préc,
Zhotovitel predloZi Objednavatel'ovi revidovany Harmonogram prac a to najneskér do piatich (5) dni odo
diia, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu prac.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu préac podla tohto bodu neméZe mat’ sama
o sebe vplyv na predizenie Lehoty plnenia, pokial’ okolnost vyvolavajaca potrebu revizie Harmonogramu
prac zaroveil nedava Zhotovitelovi pravo na prediZenie, resp. ipravu Lehoty plnenia podla iného bodu
tejto Zmluvy.
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Pokyny Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zavizuje splnif a dodrzat’
za nasledovnych podmienok:

a)  Zhotovitel je povinny plnit’ pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo Objednavatel'om;

b)  Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbyto&ného odkladu na nevhodnti povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skiseny zhotovitel’ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

¢) 'V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvnu cenu, je Zhotovitel’ o tejto skuto&nosti povinny okamzZite informovat’ Objednévatela;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednévatel’ je opravneny vydat’ vynimo&ne aj ustny pokyn, avSak je povinny ho dodato¢ne
pisomne potvrdit’ najneskor do dvoch (2) dni, inak sa naitho neprihliada;

e)  Zhotovitel je povinny pokyn vydany v silade s tymto bodom bezodkladne plnit, okrem pripadu, ak:

(i)  Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednévatela prekaZa v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonévanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednévatel'a alebo
do pisomného oznamenia o tom, Ze Objedndvatel’ trva na vykondvani Diela podla danych
pokynov;

(ii) Zhotovitel’ ozndmil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvnil cenu, priom v takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne,
najneskor viak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatelovi doru&it’ ndvrh iprav Zmluvy
(najmd Lehoty plnenia, Harmonogram prac aZmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatela. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (ndvrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit aZ do pisomného
potvrdenia (akceptécie) tohto nédvrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt’ ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
Zivot 0sdb. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na potrebu odsihlasenia kaZdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatel'a prispevku) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujuci dohodnuté tpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatel'a.

Funké&né skusky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel' za G¢asti Objednavatela a v stilade s Harmonogramom préc
povinny vykonat' Funk&né skuky Diela. Na zdklade Funk&nych skugok musi Zhotovitel’ preukézat, Ze
Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke
Zhotovitel'a a spiiia ostatné poZiadavky na zaklade Zmluvy vztahujice sa na Dielo.

Zhotovitel pre ucely Funkénych skuSok zabezpe&i a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vietko ostatné tak, aby Funk&né
skusky prebehli v sitlade so Zmluvou.

Harmonogram Funk¢&nych skuSok Zhotovitel’ dorugi Objednévatel'ovi v dostato¢nom &asovom predstihu,
najneskor vSak Strmast (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funk&nych skagok.
Harmonogram Funk&nych skuSok bude obsahovat’ &asovy harmonogram jednotlivych planovanych
ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skusky budu prebiehat’ v siilade s Harmonogramom Funk&nych skugok a budu zahfiiat’ vietky
prevadzkové skudky za ufelom preukazania, ze Dielo mdZe byt prevadzkované bezpeéne tak, ako je
Specifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienok v silade s u¢elom Diela a Projektove;j
dokumentacie.
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O vysledku kazdych Funk&nych skuok podla bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho &ast’ nevyhovie Funkénym skuskam, Objednavatel moze poZadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel' vykonal opakované Funk&né skusky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorikol'vek ¢ast’ Funk&nych skugok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funké&nym
skaskam, Objednavatel' moZe nariadit d’alsie opakovanie Funk&nych skugok alebo Dielo odmietnut
prevziat’ a odstipit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po netspesnych Funkénych skuskach, resp. uspesné vykonanie opakovanych
Funkénych skuSok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s riadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednévatel'a nezbavuje naroku na nahradu $kody v celom rozsahu, vratane nahrady
Skody presahujuicej zmluvnii pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel’ v nadviznosti na spedné vykonanie Funk&nych
skudok preveri, Ze Dielo nemé vady a spifia poZiadavky Projektovej dokumentacie a Ponuky Zhotovitel'a,
Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa kon&i vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklaruje
splnenie zaviizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokon&it’ Dielo riadne (konanie podrl'a tohto bodu d’alej aj
ako ,,Preberacie konanie“ a protokol vydany v Preberacom konani d’alej aj ako ,,Preberaci protokol*).

Zhotovitel pre ugely Preberacieho konania zabezpeti a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informécie, zariadenia, materialy, personal a vietko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v silade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutodni aZ po zhotoveni celého Diela a uspedne vykonanych Funkénych
skiSkach celého Diela. Zhotovitel je povinny k Preberaciemu konaniu predloZit’ Objednavatelovi
najmi nasledovné doklady:

a)  Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
¢)  vSetky protokoly o Funkénych skikach;

d)  dokumentéciu skutotného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manualy udrzby a ostatnu
dokumentaciu vztahujucu sa na Dielo;

€) vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zikona & 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a d'aldie dokumenty preukazujiice zhodu pouzitych Materialov a zaznamy zo vSetkych
skasok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyZaduje Projektovéd dokumenticia alebo Pravne

predpisy);

g) zarucné listy dodanych zariadeni, vratane navodov a v pripade potreby doklady o zaSkoleni
persondlu Objednavatela;

h)  2x kodpiu stavebného dennika;
1) vSetky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

1) akékolvek d’alie dokumenty, ktoré majui byt Objednavatelovi odovzdané na zéklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumentécie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k)  vyjadrenie Zhotovitela, Ze Dielo bolo vyhotovené v sulade s Projektovou dokumentaciou, platnymi
STN normami a Pravnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpednej prevadzky,

Preberacie konanie sa za¢ina difom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacicho protokolu spolu
so vietkymi dokumentami podPa bodu 2.9.3 vysSie. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacieho
protokolu Objednévatelovi znamena, Ze podla ndzoru Zhotovitel’a je Dielo vykonané a dokon&ené riadne
v sulade so Zmluvou, nema vady, boli uspe$ne vykonané Funk&né skudky a je pripravené k uspe3nému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokongené Dielo sa povazuje Dielo dokonené bez vad a v sulade
s Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do Strnastich (14) dni odo dita zagatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

a) vydat’ Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokoné&ené
v sulade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokon&enych préc a vad, ktoré nebrénia uZivaniu
Diela pre zamyslany ugel; alebo
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b) zamietnut’ Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vid Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel vykonat’, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda Preberaci protokol alebo Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podl'a bodu 2.9.5, ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému diu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podl’a bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podPa predchadzajicej vety sa kon&i Preberacie konanie.
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel’ Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial’ Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatefovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dila, kedy bol Zhotovitel'ovi dorudeny, méa sa za to, %e vydanie Preberacieho
protokolu Zhotovitel' podpisom potvrdil v posledny defi tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podPa bodu 2.9.6 prechadza
na Objednavatel’a nebezpeenstvo §kody na Diele. Za defi podpisu Preberacieho protokolu sa povazuje
aj uplynutie lehoty podl'a bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylugenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podra tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel’ sa dostal do omeskania
s riadnym a v&asnym plnenim k ddtumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohladu na to, &i boli vady
v ramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podl'a tohto &lanku Zhotovitel'a nezbavuje
zodpovednosti za $kodu a omeskanie a Objednévatela nezbavuje niroku na zmluvnii pokutu za
omeSkanie Zhotovitel'a s povinnost'ou plnit’ riadne a v&as v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podl'a bodu 2.9.5b), Zhotovitel
po odstraneni vytknutych vad opétovne predloZi Ziadost' o vydanie Preberacieho protokolu podla bodu
2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednévatelovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pricom
bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylu€enie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objednavatel’ vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial’ neplati fikcia vydania
Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.6 plati, Ze pokial’ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo
spdsobilé na uspesné ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez véd resp. bez vad, ktoré brania
uZivaniu Diela pre dohodnuty tcel), Zhotovitel’ sa dostal do omeskania ku diiu nasledujiicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. Vys8ie uvedené znamena, Ze odstrinenie vytknutych vad ZhotoviteFom a nasledné
vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za $kodu a
omeskanie a Objednévatel'a nezbavuje naroku na zmluvnu pokutu za omegkanie Zhotovitela s riadnym
a vEasnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na ndhradu $kody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podPa bodu 2.9.5a) svynimkou drobnych
nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uZivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole urci
alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
O uplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o tiplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial' Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatognej primeranej lehote uréenej v
Preberacom protokole podl'a bodu 2.9.5 pism. a) vznika Objednéavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednévatel'ovi $koda v dosledku
uZivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel Objednévatela
za tuto $kodu odSkodni v plnom rozsahu, vratane $kody presahujiicej zmluvnii pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho &ast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednavatel nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi jeho cenu, resp. pristudnu &ast’ jeho ceny.

Kolaudacia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funk&nych skiiskach a Preberacom konani je Zhotovitel’ zodpovedny za to,
Ze Dielo vyZadujuce kolaudaciu podFa prislusnych Pravnych predpisov bude spdsobilé na uspe§né
absolvovanie kolaudatného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolaudagného
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudainého rozhodnutia na uZivanie poda Objednavatel’, aviak
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby Objednéavatelovi poskytnit akikolvek a vietku potrebni
su¢innost’ na zabezpe&enie kolaudagného rozhodnutia vratane odstranenia akychkolvek nedostatkov &
vad, ktoré budi zabrafiovat’ vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, a to bez ohl'adu na vydanie akychkolvek
protokolov o Funk&nych skudkach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to aZ do vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA
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Zmluvni cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych strén v stilade so zakonom
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zékon o cendch a je roz&lenena nasledovne:

Celkovd zmluvna cena za vyhotovenie Diela aza vietky suvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 2 149 367,60 EUR
Sadzba DPH: 429 873,52 EUR
Cena s DPH: 2579241,12 EUR

(slovom: Dvamiliénypitstosedemdesiatdevittisicdvestostyridsatjeden 12/100 EUR)
(d’alej aj ako ,,Zmluvni cena®)

Zmluvna cena je cena maximalna a je totoZna s cenou, ktori Zhotovitel' predloZil vo svojej Ponuke
Zhotovitela. Zmluvna cena je premietnuta v Rozpotte Diela, ktory tvori Prilohu &. 1 Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze v zmluvnej cene sii zahrnuté aj naklady zhotovitel’a na vybudovanie staveniskovej NN
pripojky pre ufely zriadenia staveniska. Objednavatel' je povinny uhradit' len cenu skuto&ne
vykonanych a prevzatych préac a plneni. Objednavatel si vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v
pripade, ak sa ¢ast’ Diela z dovodov nepredvidatelnych v &ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu
Objednavatela realizovat. Zmluvna cena a Rozpoget Diela zahiiia vietky néklady nevyhnutné na riadne
vyhotovenie a dokon¢enie Diela a odstranenie vietkych vad, a zahffia v sebe vietky ostatné plnenia v
rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy, Stufaznych podkladov a Ponuky ZhotoviteFa. Zmluvna cena pokryva
vietky zmluvné zavizky a vSetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokon&enie Diela,
vritane vSetkych Materidlov, siciastok, dielov, cla, dani, nakladov na vybudovanie staveniskovej NN
pripojky pre Ulely zariadenia staveniska, personalneho zabezpedenia, dopravy, udelenia licencii a
akychkolvek inych poplatkov, ktoré bude nutné vynaloZit’ podla tejto Zmluvy. V pripade nepredvidanych
zmien ndkladov stavebnych materidlov alebo mont&Zi uplatnia zmluvné strany mechanizmus upravy ceny
vypoctom, ktory bude akceptovany poskytovatel'om finan&nych prostriedkov a objedndvatelom. Vzorec
pre vypocet indexdcie a ndsobitelov upravy ceny musi byt zverejneny poskytovatelom finanénych
prostriedkov, Statistickym tradom, Uradom pre verejné obstaravanie alebo inym opravnenym tradom
alebo organom SR (napr. platny vzorec v ¢ase po uplynuti ddtumu garancie ceny, uvedeny v prislu$nom
Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, ktorym sa stanovuje
mechanizmus uUpravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a Gdrzby, pri vystavbe,
modernizicie a rekonStrukcie inZinierskych stavieb a budov — zmena zmluvy, ramcovej dohody a
koncesnej zmluvy potas jej trvania).

Zmluvna cena je stanovend ako cena maximalna a konedna bez moznosti jej zmeny do 30.06.2026, v
rozsahu prac podl'a predloZeného Vykazu vymer — Rozpo&tu a su v nej zahrnuté v3etky naklady, dodavky
a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane
zhotovitel'a do 30.06.2026. Po uvedenom datume sa zmluvné strany méZu dohodnif na uplatiiovanie
inflaéného nérastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v silade s vymerom alebo opatrenim SU SR
uvedenym v cenovych spravach pre stavebnictvo v prislu§nom kvartaly, resp. inou dohodnutou formou
(napr. Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR platny v &ase po uplynuti ddtumu garancie
ceny).

Zmluvna cena bude fakturovana za vykonané price &iastkovymi faktirami. Prva faktira bude
vystavena Zhotovitelom po prestavani minimalne 50% zmluvnej ceny o dielo bez DPH. Druha
faktira a kazda d’alfia bude ZhotovitePom vystavena priebeine po prestavani d’alSich minimalne
S % zmluvnej ceny o dielo bez DPH. Zavere¢na faktira, vystavens na zostavajicu Siastku zmluvnej
ceny o dielo bez DPH bude vystavena po odovzdani diela objedniavatelovi. Zhotovitel’ v siilade s
bodom 2.3 vyhotovi a odovzdé Stavebnému dozoru Objednavatel'a spravy o postupe prac a supis
vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednévatela postupom
podla tejto Zmluvy schvéli. Takto schvileny siipis vykonanych priac a dodanych materidlov a
zariadeni bude podkladom pre fakturaciu ¢iastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpo&tu Diela za prace
vykonané v prisluSnom fakturatnom obdobi. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za prace,
dodané materidly a zariadenia za prislu¥né faktura&né obdobie podla tohto bodu aZ po schvaleni siipisu
vykonanych prac a dodanych zariadeni a materialov zo strany Stavebného dozoru Objednavatela.
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Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ iba skuto¢ne vykonané prace a dodané materialy a zariadenia v zmysle
Rozpocttu Diela potvrdené Stavebnym dozorom Objednavatel’a na zéklade predloZenych a potvrdenych
supisov skutotne vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni.

Splatnost’  faktury podPa tejto Zmluvy je 60 dni od dorulenia faktary bez nedostatkov
Objednavatelovi vzmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny
v zahlavi Zmluvy.

Faktura vystavend na zéklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ néleZitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov. Faktiira musi obsahovat’ aj nasledovné udaje:
odvolavku na tiuto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu, kéd
projektu, podklady k fakturacii — spravy o postupe prac a sipis vykonanych prac a dodanych
materidlov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat’ vys§ie uvedené udaje alebo k nej nebudi priloZzené
prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objedndvatel’ je oprdvneny takito faktiru vratit
Zhotovitel'ovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktiry preruSuje a nové lehota splatnosti za¢ne plynit diiom nasledujucim po dni
doporu¢eného dorudenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednavatel'a.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli na zadrZznom vo vy3ke 5% z ceny Diela bez DPH. ZadrZné bude
vytvorené tak, Ze Objedndvatel’ z kazdej faktiry vystavenej Zhotovitel'om zadrzi ¢iastku vo vyske 5% z
fakturovanej sumy bez DPH (d’alej aj ako ,,Zadrzné*). Vysku Zadrzného uvedie Zhotovitel’ na kazdej
fakture.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opradvneny uspokojit’ si jednostrannym zipo&tom zo
Zadrzného néklady, ktoré mu vznikni z vad Diela a naroky na zmluvnu pokutu, ndhradu $kody, dodato¢né
ndklady a straty Objedndvatela plynice z nedodrZania terminov a medziterminov uvedenych v
Harmonograme prac, ndklady vzniknuté Objednéavatelovi v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy z
dovodov na strane Zhotovitela a vSetky ostatné néaroky, ktoré vznikli Objednavatelovi v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaji zo Zmluvy o dielo. V tomto pripade je Zhotovitel
povinny doplnit’ zddrzné/bankovu zaruku do povodnej vyiky.

ZadrZné podFa bodu 3.1.8 Zmluvy o dielo bude Zhotovitel'ovi vyplatené v hodnote 50%, najnesk6r do 30
dni po odovzdani diela zhotovitel'om (zadrZné za riadne vykonanie Diela) a zvy$nych 50%, najneskor do
30 dni po uplynuti 24 mesiacov od odovzdania diela (zadrzné za zaru¢nu dobu).

Zhotovitel’ méZe do 30 kalenddrnych dni od u¢innosti tejto zmluvy nahradit’ pravo Objednévatel'a na
zadrZzné za riadne vykonanie Diela a pravo na zadrZné za zaruénu dobu bankovou ziarukou vystavenou
vmene EUR, vslovenskom alebo ¢eskom jazyku, ddveryhodnou bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. Bankova zaruka sa musi riadit’
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a touto zmluvou, pri¢om znenie
zaruénej listiny musi byt odsuhlasené Objednavatel'om.

Bankova zéruka musi byt’ vystavena:

e samostatne ako bankova zdruka na sumu zadrZného za vykonanie Diela a so zabezpetenim
povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 3.1.7 tohto &lanku, s platnostou zaruénej listiny minimélne do
uplynutia 30 dni od protokolarneho prevzatia Diela podla bodu 2.9 tejto zmluvy;

e samostatne ako bankovd ziruka na sumu zdadrZného za ziruénmi dobu na Dielo a so
zabezpedenim povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 3.1.7 tohto &lanku, s platnostou zaruénej listiny
na obdobie minimélne 30 dni po uplynuti 24 mesiacov od odovzdania diela;

e spisomnym prehlasenim banky, Ze Zhotovitel’ prisludny poplatok za zriadenie bankovej zaruky
uhradil jednorazovo;

e spisomnym vyhlasenim banky v zdru¢nej listine, Ze banka neodvolatel’ne a bez akychkol’vek
vyhrad, podmienok animietok na prvii vyzvu Objednavatel’a uspokoji Objednavatel’a
poukazanim peilaZnej sumy alebo pefiaznych siim v akejkol’vek vyske, ktorych celkova vyska
neprekro¢i pefiazni sumu, ktorii Objednavatel’ poZaduje ako sumu zadrzného za vykonanie Diela
alebo zédrZného za zéru¢nu dobu na Dielo, ak Zhotovitel’ poruduje svoje zavizky vyplyvajuce mu
z tejto zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost’ bankovej zaruky podl’a tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti bankovej zaruky, Zhotovitel’ zabezpeti prediZenie jej platnosti
tak, aby bola dodrZana stanovena doba jej platnosti, ato podl'a stavu zndmemu v ase predlZovania
platnosti bankovej zaruky. Zhotovitel je povinny predizit’ platnost prislusnej bankovej zaruky v pripade
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potreby aj opakovane. K predizeniu bankovej zaruky musi déjst’ vzdy aspoti 15 dni pred uplynutim lehoty
Jjej platnosti. Pod predlZenim platnosti bankovej zaruky na ¢ely tejto zmluvy sa rozumie dorucenie novej
bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke Objednévatelovi.

Riziko a zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoved4 bez obmedzenia za vietky 3kody, ktoré vznikni porudenim jeho povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objedndvatelovi ainym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohlPadu na to, &i
tieto prace budd vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatelmi.

Skodou sa rozumie aj ¥koda spotivajica v povinnosti Objednavatela vratit Cast prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na financovanie predmetu Diela Poskytovatel'ovi prispevku,
resp. sankcia uloZend Objednévatelovi Poskytovatel'om prispevku v pripade, ak Dielo nebude vykonané
riadne a/alebo v Lehote plnenia z ddvodov na strane Zhotovitela, ak neddjde k splneniu povinnosti podl'a
bodu 2.2.15, 2.2.16. Nérok na ndhradu $kody nevyluduje pravo Objednavatela uplatnit’ zmluvni pokutu
v stilade s podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akékoPvek sankcia alebo pokuta ulozena ObjednavatePovi zo strany orgénov
verejnej spravy alebo organov §tatnej spravy za porudenia akychkol'vek povinnosti sivisiacich s pinenim
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' od8kodni Objednavatela od vietkych narokov, 8kéd, strat a nakladov v sivislosti
s poSkodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnuteného v rozsahu, v akom
toto posSkodenie alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokonéenia Diela a odstranenia
akychkolvek vad alebo ak sa d4 pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, umyselnému &inu alebo poru3eniu
Zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel' nezodpoveda podla tejto Zmluvy za néroky, $kody, straty a naklady v pripadoch, kedy ich
vznik moZno pricitat’ okolnosti Vy$ej moci. Za okolnost’ Vy$§ej moci sa ma namysli taka okolnost’, pri
ktorej sii kumulativne splnené vietky niZ$ie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) protijej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpetit

c) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat’; a zaroveii
d) Zmluvna strana ju v ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.

(okolnosti podla tohto bodu d'alej aj ako ,,VysSia moc*)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktor4 jej brani alebo je odévodnené
predpokladat’, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi tak
prekazku podla bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podla akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane. Pri
rieSeni vzdjomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekdZzok si Zmluvné strany povinné
postupovat’ vo vzijomnej suinnosti tak, aby do najvy$¥ej moZnej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vy$§ej moci.

Zirulna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo, ako aj vietky Materialy budi mat’ potas Zaru¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude sposobilé
na riadne pouZivanie na uCel, na ktory je uréené. Zaruéna doba zalina plynat diiom podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu est’desiat (60) mesiacov na
realizované Dielo a pokial ide o vyrobky a zariadenia dod4vané v ramci predmetu plnenia tejto Zmluvy
tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit, v trvani uréenom vyrobcom, minimalne v§ak 24 mesiacov (d’alej
aj ako ,,Zarutna doba“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo po&as celej Zaru¢nej doby v silade so Zmluvou,
Objednavatel je opravneny poZadovat’ a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vietky prace k odstraneniu vad
Diela oznamenych Objednavatelom. Zhotovitel' je povinny vietky tieto vady odstranit’ a vietky prace
vykonat’ na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpe&enstva na Objednavatel’a,
aj ked’ ddjde k zisteniu tejto vady aZ po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akikolPvek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpedenstva na Objednavatel'a, ak je spésobené porugenim povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel’ uréuje ako zodpovedni osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti Ing. Jozef
Pavlitko, tel. ¢islo. 00421 /52 /431 80 00, 431 81 01, E-Mail: arprog@arprog.sk . Objedndvatel’ sa
zavizuje, Ze pripadnu poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to
zaslanim emailu na vy$§ie uvedenti emailovi adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych
Objednavatelom v Zaru¢nej dobe nastiipi Zhotovitel’ v lehote do $tyridsatosem (48) hodin od
oznamenia Objednavatel’om. V takom pripade je Zhotovitel' povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskdr viak do siedmich (7) dni odo diia doru¢enia poZiadavky na odstranenie vady,
pokial’ sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel’ znaSa vietky ndklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru€né doba neplynie po dobu, po
ktoru Objednévatel’ nemdZe uZivat’ Dielo, resp. ast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Prava dusSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo akékol'vek ¢ast
predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského zakona,
tak Zhotovitel’ udeluje Objednavatel'ovi v siilade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zakona licenciu,
resp. sublicenciu na pouZitie takto chraneného autorského diela, ato vyhradni, neobmedzent (bez
€asového a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie Diela,
resp. jeho &asti Objedndvatel'om v siilade s i¢elom tejto Zmluvy. Za tymto ucelom a v tomto rozsahu je
Objednavatel’ opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena
Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnut4 v Rozpocte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokolvek softwarového, &i systémového vybavenia
poskytnutého na zaklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného
zariadenia alebo dokumentécie, ktoré je sucastou Diela nedochadza k poruSovaniu ani ohrozovaniu
ziadnych prav dudevného vlastnictva tretich osdb vratane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel' od§kodni a ochréni Objednavatela pred akymikol'vek pripadnymi narokmi
tretich stran vo¢i Objednavatelovi v suvislosti s in$talaciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpedi akékolvek a vietky potrebné licencie ¢i in€ suihlasy od akychkol'vek
vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, &i akychkol'vek inych os6b,
potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela nepreberd Ziadnu zodpovednost' za pripadne poruSenie akychkol'vek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich 0s6b ZhotoviteFom v stvislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje Objednavatela odSkodnit’ pred kazdym narokom tretej osoby z poruSenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného navrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych du$evnych a priemyselnych prav savisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v stvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela
Objednavatel'om. Zhotovitel' v plnej miere zodpoved4d za 3kodu, ktord Objednavatelovi vznikne
v suvislosti s poruSenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z niZ8ie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zdklade faktury narok
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplati nasledovné zmluvné pokuty (pre vylidenie
pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakol'vek z niZ8ie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj
opakovane):

a) v pripade ome8kania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia, z dévodov na jeho strane,
mé Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a
to za kazdy aj zacaty deii omegkania;

b) vpripade omeskania Zhotovitefa splnenim terminov  a medziterminov  uvedenych
v Harmonograme prac ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03% zo
Zmluvnej ceny, a to za kaZdy aj zacaty defi omeskania, po¢niic 15-tym diiom omeskania;



352

3.53

354

3.6
3.6.1

a)
b)

3.6.2

3.63

3.64

3.6.5

3.6.6

¢) vpripade omegkania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za
kaZzdy aj zacaty deil omeskania;

d) vpripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednéavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy
aj zadaty denl omeskania;

e) vpripade, ak Zhotovitel zadd urgitd ¢ast’ plnenia tejto Zmluvy Subdodéavatel'ovi v rozpore
s postupom podl'a bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy$ke 50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel’ vykonava vybrané odborné €innosti v radmci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
ma vykonévat’ vylu¢ne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osdb, alebo v pripade, ak
Zhotovitel viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpetené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podfa bodu 3.9.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ nrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic euro);

g) v pripade poru3enia ktorejkol'vek povinnosti podl'a bodu 2.2.8., ktoré nie je sankcionovatel'nd podla
3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kaZdé zistené porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade omegkania Objednavatel'a s uhradou faktir ma Zhotovitel narok na zaplatenie wroku
z ome$kania v silade s § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika za kazdy aj zadaty deii omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zéklade tejto Zmluvy nezanika povinnost’ splnit’ zabezpeteny zavizok.
Rovnako nezaniké ani narok na nahradu $kody prislu§nej Zmluvne;j strany, ktora jej vznikne v suvislosti
s poru$enim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhladom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s ndhradou
§kody a vyska $kody nie je limitovana vy$kou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukonéenie Zmluvy

Téato Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a i¢innost’ kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

diiom nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav,
diiom nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o PPM medzi Objednéavatel'om a Vykonavatel'om.

Tato Zmluva trva az do dplného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vSetkych
zavizkov Zmluvnych strdn na zaklade tejto Zmluvy, pokial’ neddjde k jej predasnému ukonéeniu
v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukon&eni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné niroky Zmluvnych stran,
ktoré vzniknl z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu
zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j strane
(ktora svoju povinnost’ porugila) a je G&inné ditom dorucenia odstipenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porulenia Zmluvy
Zhotovitel'om. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel'om povazuje najmé,
nie viak vylu¢ne:

a) ak sa preukdze, Ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neliplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.9 tejto Zmluvy;
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c) ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje Gamysel nepokradovat' v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel' tieto povinnosti plni iba vo
vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak ned6jde kuspe$nému absolvovaniu Funkénych ska$ok, ani pri opakovanych Funkénych
skiiskach;

€) ak neddjde kispeSnému absolvovaniu Preberaciecho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g)  ak nastane ind okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviiujica Objednavatel’a odstlpit’ od Zmluvy.

Objednavatel moze odstipit’ od Zmluvy tiez v sulade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
v pripade:

a) ak v ¢ase uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylii¢enie Zhotovitela pre nesplnenie podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) Zdkona o verejnom obstaravani,

b) ak tato Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v sivislosti so zdvaznym poruSenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zavizného aktu Eurdpskej tnie, o ktorom rozhodol Sidny dvor
Eurépskej tinie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie.

Objednavatel’ moze v silade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od &asti Zmluvy,
ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyZadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel’ moze v silade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel’ nebol v Ease uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel’ je opravneny plnenim vybranych &asti tejto Zmluvy poverit’ svojich Subdodavatel'ov. Zoznam
Subdodavatel'ov tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodavatel'ov sa uvadza podiel plnenia
kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a tdaje o osobe opravnenej konat za
Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Kazdy Subdodavatel’, ktory
ma takd povinnost’, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona &. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon
o RPVS*).

Vpripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel ziujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
Subdodavatel'ov, je povinny respektovat’ nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel', ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b) Subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusnu Cast’ Diela
vrovnakej kvalite, ako pdvodny Subdodavatel’ a musi spliiat’ rovnaké podmienky, ako povodny
Subdodavate!’ (ak boli stanovené).

Navrh na zmenu Subdodavatel'a spolu s aktualizovanym znenim Prilohy &. 3 musi Zhotovitel' predlozit’
Objednéavatelovi najneskdr desat’ (10) pracovnych dni pred zaatim planovanej subdodavky.
Objednévatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie st splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatel'ov nie
je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podl'a tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' vyuZije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy Subdodéavatel'a,
Zhotovitel' za konanie Subdodavatela vo&i Objednavatelovi zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval
sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi akikol'vek zmenu tudajov o subdoddvatelovi na
e-mailowvi adresu: beata.lukacova@smizany.sk .
Vyzva na napravu

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ vykondvanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
Zhotovitel'a na zéklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' porusuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tuto
Zmluvu je Objednavatel’ opravneny vyzvat Zhotovitel'a, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil
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v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou
na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je pit (5) kalendarnych dni. Pokial
Zhotovitel' nenapravi toto porudenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, mé Objednavatel' pravo uréit Zhotovitelovi ndhradnt lehotu na nadpravu. Pokial Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v ndhradnej lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, ma Objednévatel’ pravo od tejto Zmluvy odstupit’.

Experti

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykon vybranych odbornych €&innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat’ vylu¢ne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej sposobilosti podl'a Sutaznych podkladov, a ktorych za tymto a¢elom identifikoval vo
svojej Ponuke Zhotovitela (d’alej aj ako ,,Experti*). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich
kvalifikacie tvoria obsah Prilohy &. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel' nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozZné vylu€ne so
sihlasom Objednévatel'a. Objednavatel’ takyto sihlas bezddvodne neodoprie, aviak plati, Ze novo
navrhovany Expert musi spifiat odbornu sposobilost’, ako je spdsobilost, ktorej splnenie poZadoval
objednavatel’ v Sutazi. Spdsobilost’ nového Experta Zhotovitel’ preukazuje spdsobom, akym preukazoval
v Sut'aZi sposobilost’ Experta, ktorého chce Zhotovitel’ nahradit’.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa Zmiuvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvéarat dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrZany postup podla tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizuju Prilohu &. 4 o iidaje o novom Expertovi.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poZiadavky, Ziadosti a akakolvek ind komunikacia,
ktora ma byt podl'a tejto Zmluvy pisomna sa bude doru€ovat’ doporudene postou s doru¢enkou, kuriérom
alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuté aj ind moznost’ doru¢ovania (napr. email). Za de
doruéenia sa povaZzuje deil prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost’ prevziat, za defi doruenia sa povaZuje deii odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloZnej dobe na poste, za deil doruéenia sa povaZuje
posledny deii tloZnej doby na pojte. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresat nezndmy“ alebo ,,adresat sa odst'ahoval® alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za dei
dorucenia sa povaZuje deii vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Akékol'vek komunikacia podl'a bodu 3.10.1 vys§ie bude adresovana a doru€ovana na kontaktné udaje
stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné idaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
ozndmia spésobom podl'a bodu 3.9.1 vysSie.

Spolo¢né a zaverefné ustanovenia

Prdva apovinnosti Zmluvnych stran neupravené vtejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v3eobecne zavaznych Pravnych predpisov
platnych a ti¢innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov
Zmluvnych stran tykajicich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym
spdsobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej
republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajtce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel'a.

Z dévodu, Ze predmet pinenia tejto Zmluvy bude ¢iasto¢ne financovany z prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti na zaklade Zmluvy o poskytnuti prispevku v zneni jej Dodatkov,
zavazuje sa Verejny obstaravatel zabezpecit povinnost Zhotovitel'a strpiet’ vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ods.
7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora uzatvoril Objednavatel’ ako
prijimatel’ prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ
poskytnut Opravnenym osobam vSetku potrebnu sicinnost’.

Zhotovitel' je povinny strpiet kontrolu zo strany Poskytovatela prispevku v zmysle Zmluvy
o poskytnuti prispevku medzi Poskytovatel'om prispevku a Objednavatel’om.
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Zmluva je vyhotovené v $tyroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel' dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v stlade s § 18 Zadkona o verejnom
obstaravani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavazky Zhotovitel'a, ku ktorym sa zaviazal
v Ponuke. Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo
forme ¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazda
zmena Zmluvy av nadvaznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatela
prispevku.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie s celkom alebo s¢asti i¢inné alebo platné alebo neskér
stratia i¢innost alebo platnost, nie je tym dotknuta G¢innost a platnost ostatnych ustanoveni. Ak
sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi,
zavdzujii sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim
vyznamu pdvodného ustanovenia a zmyslu a ti¢elu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujy, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, Ze
sa zhoduje s ich prejavom vdle a svoj siihlas s jej obsahom potvrdzuju vlastnoru¢nym podpisom.

NeoddeliteI'nou sicastou zmluvy su prilohy:
Priloha¢.1 Rozpocet Diela

Priloha¢. 2 Casovy a vecny harmonogram prac
Priloha ¢.3 Zoznam Subdodavatel'ov

Priloha €. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikacie

Zhotovitel’
V Poprade

Dia 2§ 'Uﬁf’ 2,

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Mgr. Miroslava Szitova, PhD., starostka obce Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva



