ZMLUVA O DIELO
&.: ZOD/609/2024/BVS (dalej len ,Zmluva®)

na realizaciu stavby: ,,VZ Sedlackov ostrov — studne 1,3,4 — obnova technolégie zhlavia

studni*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

11

1.2

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo

ICO

DIC
Zapisana v

Zastupeny

Nazov:

Sidlo:

Bankové spojenie
Cislo uétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zapisana

Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel)
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predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

ClLl1Zmluvné strany

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava [ll, oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva

Ing. Pavol P&ola, ¢len predstavenstva

: ZEMSKY Rohatec, s.r.o.

- Na kopci 1196/2, 696 01 Rohatec, Ceska Republika

: 257 29 331

: CZ25729331

: Obchodnom registri u Krajského sudu v Brne, odd. C,

vlozka ¢. 37774,

:Jan Zemsky, konatefl

konajuci na uzemi Slovenskej republiky prostrednictvom
podniku zahrani¢nej osoby:

ZEMSKY Rohatec, s.r.o. — organizaéna zlozka
Sasinkova 4, 909 01 Skalica

: Slovenska sporitelfia, a.s.

1 'SK88 0900 0000 0002 5272 5905

: GIBASKBX

136 279 749

12022118714

1 SK2022118714

: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Po,

vlozka €. 10127/T

: Rudolf Grof — veduci organizagnej zlozky



2.1

2.11

3.1

CLLI Vychodiskové podklady a adaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitefom
- ponuka Zhotovitela zo dria 08.07.2024

CL.LI Predmet plnenia

Predmetom pinenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:

»VZ Sedlackov ostrov — studne 1,3,4 — obnova technolégie zhlavia studni*

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok S$pecifikovanych touto Zmluvou ajej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac pre obnovu technolégie zhlavia studni na
troch existujucich vodarenskych studniach v lokalite VZ Sedlackov ostrov — studne 1,3,4 z
doévodu ich zastaraného a potencionalne havarijného stavu. Obnovit je potrebné
strojnotechnologické a elektrotechnologické vystrojenie studni. Strojnotechnologicka
obnova sa tyka vymeny existujucich vytlaénych potrubi, tvaroviek a armatir (okrem
Cerpadiel) v ramci armaturnych Sachiet nad zhlavim studne vratane podpier, rekonstrukcie
zhlavia studni vratane prechodiek. Zaroveh sa zrealizuju drobné stavebné upravy —
vymena nerezovych rebrikov s uchytenim, utesnenie vstupnych poklopov.
Elektrotechnologicka obnova sa tyka vymeny a doplnenia sond na meranie veli€in vratane
zaplavenia Sachty spolu s kablovymi prepojeniami, vymeny ochranného pospojovania a
uzemnenia, doplnenia a upravy softvéru, vymeny MX skriniek.

VSetky stavebné prace a ich mnozstva su obsiahnuté v projektovej dokumentacii a prilohe
¢.1 (rozpocte stavby), ktora je sucastou tejto zmluvy.

Stavba je v rozsahu:

Objekty: 0134a - Studiia &.1
0135a - Studiia &.3
0136a - Studha &.4

Predmetom pInenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

ohlasenia zacCatia a ukonCenie stavebnych prac dotknutym uradom, resp. iné dopliujuce
potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
Cinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
realizacia prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,
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3.2

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znaSa Zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

vypracovania prevadzkoveho a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucdasti,

vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeclenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatelom,

vykonania nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skuto¢ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skuSok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi€ného majetku
vratane S$tatistickych kdédov produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych ploch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpecit’ Cistotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpe it vSetky povinnosti investora, vyplyvajluce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, ak to bude
pozadované Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

osbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat' v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala PIPS SK s.r.o. , Mierova 30 Bratislava

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim ¢&. ohlaska ¢.OU-BA-OSZP3-
2023/398493-002 zo dna 14.11.2023 ,
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materidloch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vyssSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotovitefom bez suhlasu Objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
Objednavatel méze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpeci na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povaZzované za splnenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v3etky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatefom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
Zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporuCenym listom Objednavatelovi. V opaénom pripade
naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto€nosti Objednavatelovi pisomne oznamit’ najneskér
pred podpisom Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Zziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluSného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.

Z0D_SDv. 2.11



3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.].
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzZivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. SucCastou povinnosti Zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeCnosti osdb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLLIV Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu €l. Il si nasledovné terminy zacatia a ukon&enia diela :

a) Zacatie : driom nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
b) Ukoncenie : 5 mesiacov

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukon€enim diela podfa bodu 3.1. €&l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela Objednavateflom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaatie zhotovovania diela ome$kalo z inych dévodov,
ako z dévodov vylu€ne na strane Zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela Zhotovitefom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky
zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny
uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej Objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od Zmluvy s okamzZitou u€innostou odo dha doru¢enia oznamenia

Z0D_SDv. 2.11



4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu Objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma Zhotovitel obdrzat’ podfa Zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny
za dielo Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek
Casti diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a
nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadcasy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dovodov ako na strane Zhotovitefa sa v3etky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju o pocet dni takto
nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu Objednavatefa na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 118 293,30 EUR
(slovom: stoosemnasttisic dvestodevatdesiattri eur a tridsat centov ).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude zverejneny v prisluSnom zozname osbb
vedenom Finanénym riaditel[stvom SR, je Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade porudenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika Objednavatefovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky Zhotovitela —
prilohy ¢€.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho odovzdania
Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpoditané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
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5.5

5.6

5.7

vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na povinnost Zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list Zhotovitelovi
a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplinit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy3Sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totozné s poloZzkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze pozadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohlfadu na doévod, Ci uz existoval pred
uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovane;j
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vdetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpocétu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzZivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inziniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu  Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré
ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe€nost
a ochranu pri praci a pozZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneSkodnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné
naklady na doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doCasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd’.), ako aj zabezpec€enie podmienok
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stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poruSenia Zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze Zhotovitel potrebnu poloZku pre zhotovenie diela v rozpolte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

5.8 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Zze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky
voCi Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom Objednavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skutoCne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle
supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez
jeholich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatefom poZzadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela nemoze
Zhotovitel predloZit fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je Zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ fakturu a zaslat' ju Objednavatelovi (za
podmienok uvedenych dalej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailova adresu:
e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruc€enia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktiry na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doru¢ené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za dorucené najblizSi nasledujuci pracovny der.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitefa a ani nie
je povinny o tejto skutonosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Zo v8etkych Zhotovitefom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrZana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti koneéne;j
faktury za dielo doru€enej Objednavatefovi. Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na
zabezpecenie riadneho a v&asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z koneCnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Easti diela plynu rbzne zaruéné doby, Objednavatel
uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzitd najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predlozeni bankove;j
zaruky Zhotovitefom v sulade s Prilohou &. 6 tejto Zmluvy a s obsahom akceptovanym
Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu na
stavebnu Cast diela. VySSie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynut skér ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohladu na vyS$Sie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny pozadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaru¢nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaruénej zabezpeky bankovou zarukou
o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na predlozenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktary, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani Objednavatefom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh konecnej
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpocCtu so stavebnymi poloZzkami, resp. s poloZzkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone¢nu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na kone&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, nemodze Zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady
podla ¢l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom Objednavatela, potvrdenu kopiu
objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené Cislo objednavky,
pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroveri v sume na uhradu zohladni uplatnené
zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktir v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalie znaky, sluZiace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto €lanku Zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacési nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vierohodnost pdvodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyZaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vietky potrebné naleZitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpecCena vierohodnost jej pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit’ ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovi adresu, zktorej bola doruCena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatefovi oznami inu/osobitni adresu, zriadenu pre tento u€el ato:
................................... ). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut drfiom doru€enia opravenej faktury Objednavatelovi
spbsobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dria ich doru€enia na e-mailovl adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola
prijatd, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva,
pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vo i
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.
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6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom Objednavatela voc&i Zhotovitelovi na akékolvek platby
podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok Zhotovitela voCi Objednavatelovi.

Pripadné pred€asné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
Objednavatefa voé&i Zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouZitie zadrzného
Objednavateflom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatefovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu cast
zadrzného znizit najblizSie splatni sumu poZzadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma
zadrzného mobze byt opatovne Objednavatelom pouZitd podla podmienok Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpelené dostatoéné finanéné
prostriedky.

V pripade, Zze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku diu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uc¢tov Zhotovitefa pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,<Zoznam" a ,,FU“), je Objednavatel opravneny uhradit’ fakturovani sumu na bankovy ucet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
Zozname. V pripade, Ze ku diu vystavenia faktury nebude v Zozname na webovom sidle
FU zverejneny Ziadny bankovy Gg&et Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitefa. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou Uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finan&né plnenia.

ClLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy:
........................... , pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle €l. Ill bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podla €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zaéati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prisluSny stavebny uUrad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkoveého stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacCatim prac v elektronickej forme na USB nosici,
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e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

¢ Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade,
Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vyskach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie vtomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vysSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na prediZenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopoveée
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacéenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pri¢om sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci Zhotovitefa a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefla.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju vetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
Objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu prac
pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plnit vSetky povinnosti vyplyvajlice
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poZiarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpedenie prostriedkov na
zaistenie dodrZiavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd'.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon€i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pésobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpe€it uast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch
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7.7

7.8

7.9

7.10

(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
Zmluvy znaSa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim Cast' vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma Zhotovitel povinnost
informovat prisluSny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuZil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miesthom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel vramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuc¢astnenie sa prislusnej skusky diela
je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
Objednavatela a nasledne predloZena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru Objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predloZi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsat'styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konsStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych cCasti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozZeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukon€enim stavby oznami Objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokonc&enia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
Objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v nom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatefom poc¢as preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o Com
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
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Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecéenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokonCenia diela a jeho prevzatia Objednavatefom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela
pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych €asti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu poriaté
do konkurznej &i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel bude v €ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom
stdva Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela
Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vietky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie diela vylu¢ne na ucel zhotovenia diela podla
Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelom je zakdzané a bude Objednavateflom povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukon&enia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentécii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podfa Zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitefom podla Zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udefuje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asového
ohrani€enia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, priCom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla Zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:
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doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e navrh koneénej faktury odsuhlaseny Objednavatelom,
4x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o  2x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS Objednavatefa odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o  2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na USB nosic¢i,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze Zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZzenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vdeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeli jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukon&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvys$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
Zhotovitel, pri¢om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.
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Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mbéze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su€asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti osbb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

Clanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie predmetnej

stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, pricom Zhotovitel

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za u€elom kontroly a schvalenia v dostatoénom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kdpiu dokumentacie v papierovej a 1x v

digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentéaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisnicne odsuhlasenymi
podmienkami distribatorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred za€atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,

plynovodné potrubia, kable vysokého napaitia, telekomunikacné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich

inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne pozZiadat’ vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sulvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych

znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,

spOsobené Skody z titulu zanedbania vysSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je

Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote urCenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost

menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,

ktoré buduje Zhotovitel, zna8a Zhotovitel.
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Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Zze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpecfenstva suvisiace s dielom az do uUplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

CL. VIl Subdodavatelia a Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je opravneny zadat cast predmetu plnenia na vykonanie svojmu
subdodavatelovi, uvedenému v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 7
tejto Zmluvy (dalej len ,Z0znam priamych subdodavatelov®).
V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuzivat na plnenie predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby
vo forme subdodavok, je prilohou €. 7 tejto Zmluvy vyhlasenie Objednavatela, ktorym tato
skuto€nost deklaruje.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatefom, ktori budu v
suvislosti so svojou ¢innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi
podla zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) vSetky potrebné povolenia (suhlasy,
autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich ¢innosti pri nakladani s odpadmi v sulade
so zdkonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatefl

nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie,
neplneie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Objednavatel obmedzuje sumarny podiel subdodavok na uroven maximalne 50 %
z celkovej ceny za dielo podla ¢lanku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatefom vo vyzve na predlozenie ponuky inou osobou, je povinny pri plneni tejto
Zmluvy skutoCne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuzil na preukazanie
splnenia danej podmienky. Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela preukazat,
najneskér do desiatich (10) dni, Ze vykonava prace prostrednictvom osoby, ktorej
kapacitami preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych Objednavatefom vo
vyzve na predlozenie ponuky, v procese zadavania zakazky.

Zhotovitel je opravneny poc€as trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného
v zozname priamych subdodavatefov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu, je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednéavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do piatich (5)
pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajlcej vety
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to nesuhlas Objednavatela so subdodavatefom.
Pravidla podla tohto bodu Zmluvy upravujuce zmenu subdodavatela sa primerane pouziju
aj v pripade poziadavky na doplnenie nového subdodavatela. Zhotovitel je povinny spolu
s predlozenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit Objednavatelovi ku
vSetkym subdodavatefom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre Zhotovitela
nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch vSetky potrebné
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povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych
podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavateflov.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny pinit si svoje zavazky alebo
nevykonava prislusna ¢ast predmetu Zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamzite
pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 7.28
tohto &lanku Zmluvy Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do tridsiatich (30) dni odo dha
dorucenia ziadosti Objednavatela elbo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, ze prislusny
predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela
podla tohto bodu Zmluvy, nema vplyv na povinnost’ Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy
riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch v pripade zmeny, resp.
doplnenia subdodavatelfa postpom podfa bodu 8.7 tohto &lanku zmluvy, je Zhotovitef
povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do piatich
(5) pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov) alebo odo dfia skonéenia zmluvy
so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu priamych subdodavatelov
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 7 tejto
Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat
defl uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo deri skongenia zmluvy so
subdodavatelom, ato predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu
0 ukoné&eni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dfia doru€enia ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukofvek zmenu udajov
0 subdodavatelovi, a to najneskdr do desiatich (10) dni, od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod
pojmom ,udaje o subdodavatelovi sa myslia najma udaje uvedené v prilohe &. 7 tejto
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela,
zaCatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie
subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel poveri Castou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore
s podmienkami, stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
voCi Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vy8ke 5 % z ceny diela, najmenej vSak 500,00 EUR
(slovom: patsto eur).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by mal
Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dfia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok k Zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pri¢om
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takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podra
nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej Objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu diastkovych faktar (darovych dokladov), resp. zavereCnej faktury
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
Zhotovitelom a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Po¢as doby zadrzania
platieb podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a Zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitelovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dlzné sumy namiesto Zhotovitela, pri€om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
zniZi cena za dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, e ku dfiu podpisania Zmluvy_napifia_definiéné znaky partnera
verejného sektora pre ucely plnenia tejto Zmluvy a ako taky je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,RPVS* a ,PVS").

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do piatich (5) pracovnych
dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS. V pripade
omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si
u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy i za¢aty den
omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiefal
subdodavatel v ktoromkolvek rade, ktory je PVS anie je zapisany v RPVS.
Ak Zhotovitel porusi tato povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnit si vodi
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak vo vySke 500,00
EUR (slovom: patsto eur) za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za porusSenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi
udelit aj opakovane, maximalne v8ak 1 krat za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako PVS alebo jeho subdodavatela, s plnenim niektorej
povinnosti podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeSkani s plnenim podla Zmluvy
az do splnenia povinnosti Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela.

ClLIX Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.

Zaru¢na doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dia
prevzatia riadne dokonc&eného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruduje a opatovne zacina plynut az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
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odstranenia vady Objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, za¢ina zaru¢na doba plynat odznova driom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
Objednavatelfom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii poCas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru€nej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu zZiadost Objednavatela zaCat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. PoCas odstrafiovania vad, ktoré spésobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel zavazuje zabezpedit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapriCinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom
uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vy3Ska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru€nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim
urenu osobu, na skutoCnost, Ze sa konci zaruéna doba a presne urcit prislusnu cCast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil
zavereCnej obchddzky diela, za u€elom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spésobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatriovat § 431 Obchodného
zakonnika.

Cl.LX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikam na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v Case jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného plnenia
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min. do vySky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zZivote osbb, a za poSkodenie
majetku tretich osbdb, ktoré méze byt spdsobené polas zhotovovania diela alebo
Vv suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrziavat v platnosti po&as celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného
diela Zhotovitelom Objednavatelovi v sulade stouto Zmluvou, ako aj plnit vsetky
podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude
opravneny znizit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a
riadne platit’ poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za
Uhrady prislusného poistného a spolutcast’ pri jednotlivych poistkach podla bodu 10.1
tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vilastné
naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi v8etky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmliv podla bodu 10.1 tohto ¢lanku ku driu nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost’ podfa predchadzajucej vety nesplini
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plnit
iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto ukony za
Zhotovitela ana jeho uéet. Takto vynalozené naklady je Objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného diela Zhotovitelom
Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpelenstvo znasa Zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 10.1 tejto Zmluvy, nema to
vplyv na povinnost Zhotovitela nahradit’ tuto Skodu Objednavatelovi.

CI.LXIl Zmluvné pokuty

V pripade ¢o i len Ciastocného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti
v terminoch uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitelfa zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania a za kazdé jednotlivé omeSkanie.

V pripade ome$kania Zhotovitela s predloZzenim dokladov podfa €&l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla €l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit
si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZznej Ciastky za kazdy kalendarny
der omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. IX. bodu 9.6
tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v €l. IX bode 9.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit’ finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle €l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢l. IX. bod 9 .6 — termin odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

12.1

Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo
uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je
Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela v pripade porudenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je Objednavatefl
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy.

Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitefovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vo¢i Zhotovitefovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu Skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

CLLXIl Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastocne odstupit od Zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla ¢€l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do piatich
(5) pracovnych dni po uplynuti terminu podla €l. VIl bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normédm a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
C¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatelfa nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;
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g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podla Zmluvy;

i) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hlfadiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej Cinnosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokonc&enie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

12.2  Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatne;j
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

12.3 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstUpenia nastant v defi dorudenia pisomného odstupenia. Désledky
odstupenia od Zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

12.4 V pripade pred€asného ukon&enia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia u€innosti odstupenia vypratat' stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych €asti diela uréi Objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi, priCom Zhotovitel je
povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy der
omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

12.5 Aj po skonleni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost’ (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

12.6 Pri predCasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa tieto
ustanovenia sa pouZziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

12.7 Predc¢asné ukoncenie Zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu ukondila,
sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zarucnych dob podla Zmluvy.

CLXIl Vyssia moc
13.1 Pre uUcCely tejto Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole

povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
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13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy8Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vysSiu moc,
pozZiada druhu zmluvnu stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od Zmluvy.

Uginky odstupenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CI.LXIV Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a doruenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dha od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny def v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢enég, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel’ ZEMSKY Rohatec, s.r.o. - organizaéna zlozka
adresa: Sasinkova 4, 909 01 Skalica

vo veciach zmluvnych do ruk: ‘Rudolf Gréf — veduci organizacnej zlozky
tel.:

e-mail: r

vo veciach technickych do ruk: | — veduci organizacnej zlozky

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Pavol P¢&ola, financny riaditel

tel.: (sekretariat)

e-mail: @

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail: @
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14.5 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

Cl.LXV Zachovanie ddvernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

15.1 Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukonc€enie platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracuijucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

15.2 Za dbverné informacie sa povazuju v3etky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohlfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmd informacie o jej d&innosti, Struktare,
hospodarskych vysledkoch, v8etky zmluvy, financné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohlfadavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a v8etky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutocnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

15.3 Doéverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spbsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou moézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi¢anlivost a
chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukon&eni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany dbéverné informéacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukon&eni platnosti a u€innosti
Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych, dafiovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani v8eobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat miCanlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

15.4 Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje
na informacie, ktoré:
a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,
b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porudenia povinnosti podla Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,
C) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti eSte pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejriovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpeCit s
vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni€enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
doévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podla Zmluvy trva aj
po skon&eni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi€anlivosti ohladne dbévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo podkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prisluSnych fyzickych osdb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych Gdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon ¢.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné uUdaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osbb, evidovat’ a uchovavat na ucely
dafiovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisluSnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla &l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné Udaje [podfla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, majua pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych Gdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zniCeniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia na
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15.11

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

zabezpeclenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a ze zabezpedil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatefne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

Cl.LXVI Zavereéné ustanovenia
Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v

Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody,
Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dia
08.07.2024

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha &. 6 — vzor Bankovej zaruky

priloha &. 7 — Zoznam priamych subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v
ostathom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 16.6

Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia

Z0D_SDv. 2.11


http://www.bvsas.sk/

v Centralnom registri zmldv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorsich predpisov.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoSlo k omylu a ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 6.8.2024 V Skalici, dna 1.8.2024

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. Zemsky Rohatec, s.r.o.

Ing. Ladislav Kizak Jan Zemsky

predseda predstavenstva jednatel (konatel) spoloCnosti
Ing. Pavol P&ola Rudolf Grof

Clen predstavenstva veduci organizacnej zlozky
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