
Zmenový list: 

 Názov projektu: 

 Objednávateľ: 

Číslo SO/PS:   - Názov SO/PS:   -

ZL predkladá:
30.7.2024

Dôvod ZL:

Meno: Ing. Matúš Štefánik Meno: Vojtech 

Szamaránszký

Meno: Ing. Štefan Borovský

Dátum: 30.7.2024 Dátum: 30.7.2024 Dátum: 30.7.2024

Podpis: Podpis: Podpis:

Cenový návrh: Schválená cena:  

7 308,79  cena bez DPH 7 308,79  cena bez DPH 

Predĺženie termínu: Schválený termín:

o 30 dní o 30 dní

Dátum:

Podpis:

 Zoznam príloh:

Zmena ovplyvní:

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):                                                                                                                                                                                                              

S predloženým ZL súhlasím a dávam príkaz na realizáciu zmeny

1. Rozpočet ZL01

Meno: Mgr. Michal Drotován, starosta

Stanovisko Projektanta:    Stanovisko Zhotoviteľa:  Stanovisko zástupcu Objednávateľa - TDI:  

Súhlasím s návrhom zmeny. Súhlasím s návrhom zmeny. Súhlasím s návrhom zmeny.

Číslo výkresu:        

BBAU s.r.o, Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
Dátum predloženia 

ZL:

Dôvodom, ktoré zmluvné strany v priebehu procesu verejného obstarávania a v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli ani pri 

náležitej starostlivosti a vynaloženom odbornom úsilí predvídať sú dôvody technického charakteru, bez ktorých by nebolo 

možné pokračovať v realizácii diela. 

Popis ZL: Zmeny sa týkajú mlatových chodníkov pri petangu - z dôvodu plytkej koreňovej sústavy existujúcich stromov, zníženie 

výmery chodníkov a doplnenie pieskovcových šlapákov k petangu. Doplnenie závlah v predpolí školy o zavlažovacie 

trysky a doplňujúce rozvody závlah. Zmena pri vyvýšených záhonoch, zníženie výmery dlažby, počtu kvetináčov z 

laminátu a zníženie výšky oceľovej konštrukcie vyvýšených záhonov s lankami. Zámeny trvaliek z dôvodu potrieb 

stanovišťa prípadne doplnenie podľa priloženého výkazu.Všetky zmeny sú zaznamenané v položkovitom rozpočte, ktorý je 

prílohou tohto zmenového listu.

Mestská časť Bratislava-Rača

"Športový areál ZŠ Plickova - 2.etapa"
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