
 

 

Z M L U V A  O  D I E L O 
 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Číslo zmluvy objednávateľa :................................../2024/VYST 

 

Číslo zmluvy zhotoviteľa : .................................. 

 

1. Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ:   Obec Pavlovce nad Uhom 
Sídlo:    Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

Zastúpený:    Anton Kocela, starosta obce  

Osoby oprávnené k jednaniam   

- vo veciach realizačných :  Anton Kocela, starosta obce   

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác) 

IČO:    00 325 589    

DIČ:   2020739094  
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a.s.   

IBAN :         SK81 5600 0000 0042 2683 6001   

E-mail:    pavlovce@pavlovce.sk 

   

 

 

1.2. Zhotoviteľ:  StaMi-a s.r.o.            
        Sídlo:                     Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01      

        Zastúpený:            Michal Stanko, konateľ   

    

    

Osoby oprávnené k jednaniam :      Michal Stanko 

- vo veciach realizačných:    Martin Kolesár 

    

IČO:                     46 181 644     

IČ-DPH:                    SK2023267686  

Bankové spojenie:    VÚB, a.s. Michalovce  

Č. účtu:                             

IBAN:                       SK81 0200 0000 0028 8888 9058       

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, Vl.č.:277 16/V, oddiel Sro,  

Tel.:                     0907 322 238  

E-mail:                    stami.kolesar@gmail.com 

 

2. Východiskové podklady a údaje 
 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej 
zákazky  na predmet obstarávania „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“ s oceneným 
výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektových podkladov, 
ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci súťažných 
podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného 
výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

 
2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“  Zmluvu 

o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 - 116 zákona NR SR č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „ZVO“). 

2.3 Východiskové údaje: 

- Názov stavby: „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“ 



- Miesto stavby: Obecný úrad Pavlovce nad Uhom 

 

3. Predmet zmluvy 
 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „Zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy“  Zhotoviteľom v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu Zhotoviteľom predloženého do 
verejného obstarávania. 

3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „Zvýšenie energetickej 
efektívnosti budovy“  v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, 
v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom 
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní platnej projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní, vydaných povolení, vyjadrení, záväzných stanovísk platných STN EN, 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných 
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
realizácie diela, vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne 
dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.  

 

4. Čas a miesto plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:  

Začatie:                dňom odovzdania staveniska,  

Dokončenie:        do 6 mesiacov, najneskôr však do 30.6.2025 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko 
prevziať,  kde odovzdanie staveniska bude najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, 
prípadne osobami oprávnenými jednať vo veciach realizačných. Odovzdanie staveniska zvolá 
objednávateľ. 

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená 
vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú 
číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena termínu 
zhotovenia diela môže nastať: 

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v 
tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa 

- v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani  Zhotoviteľ 
(zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, legislatívne zmeny platných technických 
predpisov počas výstavby) 

- v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotoviť dielo za dodržania 
platných technologických predpisov a noriem, 

4.4 Vecný harmonogram stavebných prác po týždňoch na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne 
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. 
jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.  

4.5 Kontrolný a skúšobný plán stavby spracovaný Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený pred podpisom tejto 
zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
dodržiavať tento Kontrolný a skúšobný plán stavby. 

4.6 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený 
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole 
o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ môže poveriť osobu zodpovednú za výkon 
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo 
v stavebnom denníku. 

4.7 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so 
správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto 



príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez 
akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa. 

4.8 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude 
Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň  prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto 
zmluvy.  

5. Cena diela 
 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, 
spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej 
dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa ................. vo 
forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k 
tejto Zmluve o dielo. 

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 

Cena diela bez DPH:  247 155,91 EUR 
DPH: 49 431,18 EUR 
Celková cena za predmet diela vrátane DPH : 296 587,09 EUR  

Slovom:  

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou 
zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a 
podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela môže nastať: 

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť diela  a 
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer 
Zhotoviteľa,  

- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídať 
Objednávateľ ani Zhotoviteľ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, , legislatívne 
zmeny platných technických prepisov počas výstavby). Takéto nepredvídateľné náklady musia byť 
obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom. 

5.4 Zhotoviteľ  zmenu ceny diela ocení v programe v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet v tomto programe 
neobsahuje, budú ocenené v danom programe položkami platného cenníka, v ktorom bolo ocenený 
výkaz výmer (rozpočet), ktorí tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako prílohu č.1 alebo ak taká 
položka nie je uvedená v danom programe, tak  doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo 
a opodstatnenosť bude vopred odsúhlasená  Zhotoviteľom a  Objednávateľom.   

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny 
diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.  

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného 
vyhotovenia stavby, zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie 
geometrického plánu,  náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, 
všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, bezpečnostné 
opatrenia, náklady na poistenie, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, 
náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov 
na ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu a recykláciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú 
v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe 
použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.  

5.7 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať' na svoje chyby, opomenutia a omyly za účelom žiadania zvýšenia 
ceny. 

5.8 Objednávateľ, v zmysle znenia § 18 ods. 1 písm. a) ZVO s prihliadnutím na Všeobecné metodické 
usmernenie ÚVO č. 10/2019 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, 
ako aj na metodické usmernenie ÚVO č. 9408-5000/2021 zo dňa 14.9.2021 umožní zmenu zmluvy – 
zvýšenie ceny, ak na základe indexácie cien stavebných materiálov a vstupov podľa informácií 
zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky narastú ceny použitých materiálov a vstupov 
ku dňu ich fakturácie o viac ako 10% oproti dňu predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa. Dodatok bude 
uzavretý za súčasného splnenia týchto podmienok: 

a) Zhotoviteľ pred vystavením faktúry požiada o uzavretie dodatku a zvýšenie ceny, 



b) Zhotoviteľ údajmi zo Štatistického úradu Slovenskej republiky preukáže percentuálny nárast ceny 
dotknutej komodity oproti dňu predloženia cenovej ponuky, 

c) Zhotoviteľ preukáže svojimi účtovnými dokladmi nákup stavebného materiálu za zvýšenú cenu, 

d) obe zmluvné strany zmenu zmluvy odsúhlasia. 

5.9 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo 
sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy o dielo zábezpeku 
plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej príslušná banka v 
záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe oznámenia Objednávateľa 
adresovaného banke do výšky 10 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, 
že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv 
na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť 
neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí 
uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo. 

 

6. Platobné podmienky 
 

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.  

6.2 Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach, ktoré 
budú vystavované obvykle/zvyčajne mesačne bude Objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo 
vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy a to prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí 
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto 
Zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt sa realizuje systémom zálohových platieb (80%) a/alebo 
systémom refundácie. Jednotlivé systémy financovania je možné kombinovať. 

6.4 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme 
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle 
prílohy č. 1 tejto Zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia 
stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác 
(napr. vážne lístky, certifikáty, atesty a pod.), ktoré boli realizované v období, za ktoré sa fakturuje. 
Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a 
odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 7-tich pracovných dní odo dňa predloženia 
Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom 
súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami 
oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry 

6.5 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.  

6.6 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:  

a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v 
obchodnom registri 

b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa 

c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti v zmysle splátkového kalendára a dátum 
dodania  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v zmysle bodu 1 . Zmluvné strany 

e) celkovú fakturovanú sumu (vrátane DPH) 

f) označenie diela 

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.  

6.7 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných 
orgánov, nebude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mať Zhotoviteľ nárok na úhradu 
úrokov z omeškania. A ďalej tiež, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, 
respektíve nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgán pod 
riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a 
kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktorá má za následok omeškanie 
platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 



6.9 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu 
doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

6.10 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako 
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry. 

 

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 
čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas 
dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho 
riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia časti diela 
objektu na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaného zástupcami obidvoch 
zmluvných strán bez vád a nedorobkov. Pod časťou diela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 
bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné 
dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná 
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov a táto musí  byť písomne preukázateľná Objednávateľovi, 
najneskôr ku dňu prevzatia diela Objednávateľom.   Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, 
že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela alebo jeho časť má v čase jeho prevzatia 
Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 
Reklamáciu vád vzniknutých,  zistených  a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u 
Zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 7 dní od  zistenia dôvodu reklamácie, 
pričom v reklamácii vadu popíše a určí termín jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s 
odstraňovaním vady diela  bezodkladne, najneskôr však do  dvoch pracovných dní od uplatnenia 
reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a 
do  štyroch pracovných dní  vady ostatné,  ak sa  zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  Zhotoviteľ 
je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ 
následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. 
Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou. 

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením  vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo 
bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej 
výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo 
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi do  30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. 
Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči 
Zhotoviteľovi.  

7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom jednotlivé časti diela alebo jeho časť nebolo schopné 
prevádzky.   

8. Podmienky vykonania diela 
 

8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
každodennú prítomnosť odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore 
pozemné stavby na stavenisku. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie 
stavebných prác na diele a v súlade s čl. 3 bod 3.2. k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. 
Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: právoplatné 
stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní, vrátane všetkých 
vyjadrení, povolení a záväzných stanovísk príslušných dotknutých orgánov. 

8.3 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác na každej časti diela podľa čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy všetky 
podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené 
znáša Zhotoviteľ. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác POV, 
protokoly o vytýčení inžinierskych sietí na stavenisku, vytýčenie časti diela (objektu) fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Vytýčenie časti diela 
(objektu) so zákresom v katastrálnej mape je z dôvodu overenia osadenia stavby. Finančné náklady s 
tým spojené znáša Zhotoviteľ. 



8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a 
prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhrádza Zhotoviteľ, 
náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.  

8.6 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí: 

a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné 

osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je 

Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť, 

b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku, 

c) boli oboznámení o dodržiavaní zásad o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pre 

požiarmi v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri 

práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov na 

stavenisku, 

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany 

a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a 

účelu s platným certifikátom, 

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu na stavenisku 

viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžiť zároveň ako 

povolenie k vstupu na stavenisko. 

Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len so súhlasom a  vedomím zástupcu 

Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v 

stavebnom denníku, prípadne v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody 

vzniknuté porušením tohoto ustanovenia. 

8.7 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný: 

a) dodržovať na pracovisku právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, 

ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP, 

b) riadiť sa najmä  zákonom č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, zákonom č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením 

vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 

Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 

392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

vyhláškou MPSVaR SR č.  147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou  SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou 

sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  (TZ) v 

platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi platnom znení, 

vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 

94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

a pri užívaní stavieb v platnom znení, 

c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela, 

d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, 

STN EN a stavebného povolenia, 

e) zabezpečiť si stavbyvedúceho a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na 

predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov, 

f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorniť na ne preukázateľne svojich 

pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu 

zdravia, 

g) Zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude 

spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie objednávateľovi pred 

začatím prác na diele, 

h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne 



bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké 

nedostatky, nepovoliť nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú 

odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné. Zhotoviteľ nesmie vykonávať zakázané rizikové 

práce, 

i) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia 

pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného 

denníku, 

j) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli 

pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 

objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu 

technických zariadení a objektov, 

k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. 

V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade 

s príslušnými predpismi, 

l) dodržovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní 

prác, nepoškodzovať dreviny a iné porasty počas vykonávania diela, 

m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho 

povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného 

pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia 

staveniska (pracoviska), 

n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne 

vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to 

bez ohľadu na pôvod týchto okolností, 

o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a 

po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska), 

8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že 
pracovníci  Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti  práce 
a ochrany  zdravia, resp. iné  dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí 
primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná 
nápravu, môže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej 
lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na 
náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov. 

8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného 
prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V 
prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je 
zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti 
životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie 
životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju. 

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej 
komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ 
na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty 
na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strana Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, 
uložia príslušné orgány štátnej správy  pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovania 
odpadov, oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.    

8.11 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s 
realizáciou diela.  Zhotoviteľ je súčasne povinný prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií 
znečisťujúcich látok pri stavebných prácach. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú 
likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. 
Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a 
nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne lístky o likvidácií odpadov ku kontrole.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu diela v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“. Tzn. 
nepodporovať a nevykonávať činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v 
relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852. 

Princíp výrazne nenarušiť zaväzuje zhotoviteľa diela zabezpečiť, aby najmenej 70% (hmotnosti) 
stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo 



demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné 
materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad 
ako náhrada za iné materiály. Pre splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ použije prílohu č. 5 

8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej 
ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu bezodkladne odstrániť 
na svoje náklady. 

8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na 
realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú 
súčasťou ceny diela.  

8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa.  

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, v 
zmysle zákona NR SR č. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní  zhody  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, hlavne využitie 
zdravotne nezávadných stavebných komponentov a materiálov pri obnove budovy. 

8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 
stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zámena 
stavebných výrobkov po súhlase projektanta a Objednávateľa bude zaznamenaná zápisom do 
stavebného denníka.  

8.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých je v dobe ich 
zabudovania známe, že sú škodlivé resp. sú po záručnej dobe, alebo vykazujú iné vady a nedostatky. 

8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred   Objednávateľa 
k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky  vyžadujú právne alebo 
technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na 
komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady skúšok komplexného 
vyskúšania diela a náklady s tým spojené. 

8.19 Stavebný denník 

- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník 
(ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác.  V 
priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný 
denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.25.  

- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten 
deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne 
môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor Objednávateľa, pracovník 
projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, 
prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa  

- Ak  zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom  je povinný pripojiť k záznamu do 
3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8.20 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy bude dielo 
pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich 
subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. 

8.21 Objednávateľ prevezme  dielo v zmysle čl.3 bod 3.2 bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka 
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto 
Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa 
rozumie nedokončená práca oproti projektu ktorá nemá vplyv na komplexnosť a užívateľnosť stavby. 
Ustanovenie bodu 8.25 tým nie je dotknuté.   

8.22 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre 
Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak 
objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme aj s 
vadami , ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) 
diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto 
zmluvy 



8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú 
uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou. 
Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých objektov diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných 
strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď 
Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich 
bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.   

8.24 Tri dni pred začatím preberacieho konania Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 2 paré nasledovných 
dokladov:  

- všetky stavebné denníky (druhá a tretia strana stavebného denníka) 

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody v platnom znení  

predpísané a komplexné skúšky, revízie a meracie protokoly 

- záručné listy stavených materiálov 

- vážne lístky, doklady o uložení odpadov. 

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela 

- porealizačné geodetické a kartografické   zameranie časti diela (objektov) na podklade katastrálnej 
mapy 

- návody na použitie zabudovaných výrobkov 

Bez odovzdania týchto dokladov Objednávateľ k preberaniu diela nepristúpi. 

8.25 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok: 

- po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela zistených a zapísaných pri preberacom konaní  

- riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1. a 3.2. 

8.26 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) do 3 pracovných dní po splnení podmienok v 
zmysle článku 8 bod  8.25.   

 

9. Subdodávatelia 
 

9.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje 
akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb 
súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ"). 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri výkone diela prostredníctvom 
subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie 
diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom 
Zhotoviteľa. 

9.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu.  

9.4 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne 
práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom. 

9.5 Zhotoviteľ nesmie zadať práce inému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. Tento súhlas môže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.  

9.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem 
kalendárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávateľom. Spolu s týmto oznámením 
o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti v zmysle 
§ 32 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v originálnom vyhotovení alebo v overenej kópii, resp. 
preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 ZVO. 

 

10. Zmluvné pokuty 
 

10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je 
predmetom tejto Zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR 



za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.25 
tejto zmluvy. 

10.2 Ak Zhotoviteľ neodôvodnene preruší práce v zmysle čl. 4 ods. 4.8, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu  vo výške 1 000 EUR za každý deň prerušenia prác, aj opakovane za každé 
neodôvodnené prerušenie prác.  

10.3 Ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. 4 ods. 4.2 zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR. 

10.4 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
jednotlivých časti diela (objektov) diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.22 tejto 
zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu diela) pri odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela 
(objektov) Objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý 
deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie. 

10.5 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných 
dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 2000 EUR za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska časti diela (objektu). 

10.6 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných 
pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 8 bod 
8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane. 

10.7 Pri porušení čl. 9 bodu 9.4 zaplatí zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny 
diela vrátane DPH za každý taký prípad. 

10.8 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované  písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, 
inak sú neplatné.  

10.9 Zmluvná pokuta je splatná do  30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním 
peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.  

10.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného 
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy. 

10.11 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 
v zmysle čl. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné 
do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.  

10.12 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických 
garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na 
majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

10.13 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny 
dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s 
dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v 
obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou 
pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe 
žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.   

 

11. Nebezpečenstvo škody na diele 
 

11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne 
nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza 
na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s 
dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na 
Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednaní tejto Zmluvy Dielo prevziať.  

11.2 Zhotoviteľ je povinný  počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky 
podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.25 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diele 
a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám  svojou 
činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa. 

11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na 
nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom. 

11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva 
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.  

 



12. Ostatné ustanovenia 
 

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov.  

12.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, 
ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na 
kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác. 

12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto 
Zmluva. 

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je: 

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu 
ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.  

- ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne 
záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne upozornený 
Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie. 

12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od 
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v 
okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

12.6 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť 
mu  dojednanú cenu za časť  diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy podľa 
predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne 
vykonaných prác Zhotoviteľom.   

12.7 V prípade  súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi,  je Zhotoviteľ 
povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň 
je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré 
majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

12.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým 
Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle  
Obchodného zákonníka.  

12.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami a to do uplynutia 
lehoty platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú: 

a) Vykonávateľ, t.j. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
b) Sprostredkovateľ,  
c) NIKA,  
d) Úrad vládneho auditu,  
e) Ministerstvo financií SR,  
f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
g)  Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
h) Protimonopolný úrad SR,  
i) Európska komisia,  
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l) Európsky dvor audítorov (EDA),  
m) Európska prokuratúra (EPPO),  
n) Úrad pre verejné obstarávanie,  
a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov. 

12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných 
riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto 
zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

 

13. Vyššia moc 
 



13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť 
(ďalej len vyššia moc).  

13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo 
splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany 
a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.  

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – pandémia, vojna, nepriateľské akcie, 
invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, 
radiácia, kontaminácia rádioaktivitou, ,tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými 
objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa 
alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený 
zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.  

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych 
pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana  povinná prekonať alebo 
odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,  zmena meny štátu, 
kde sa zhotovuje stavba,.  

13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na 
neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, 
Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať 
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. 
bodu 5.2. tejto zmluvy. 

 

14. Záverečné ustanovenia 
 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  
Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:  

- Zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
- Účinnosť Zmluvy  o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť 
dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou 
Zmluvy.  

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy vo veci 
zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o 
rozhodnutie príslušný súd  podľa Civilného sporového poriadku. 

14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na 
predmetnú zákazku a prílohy:  

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/ 
- príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác 
- príloha č. 3  Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov 
- príloha č. 4 Kontrolný a skúšobný plán  
- príloha č. 5 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe 

nakladania s ním 

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že 
ide o deň kalendárny. 

14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a 
výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a 
zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, 
spĺňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v čase realizácie diela  v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku 
Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval 
pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v 
požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa čl. 5 bodu 5.2 tejto Zmluvy.  



14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si 
ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali.  

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť si ponechá Objednávateľ a jedno 
Zhotoviteľ. 

 

 

 

 

 

 

V ....................................., dňa     V  Michalovciach,  dňa  
 
Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa:  Michal Stanko 
     
 
 
 
..............................................      .............................................. 
          konateľ spoločnosti 
        starosta obce 


