1.1.

1.2.

Suéast:

centrdlne ¢&islo dodatku: 486/2024

DODATOK €. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej diia 9.11.2022, centralne ¢. 824/2022
uzatvoreny podla § 269 zidkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:

gestor PD:
bankové spojenie:
¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len , Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

(dalej ,,Dodatok €. 2“)

€l. 1 ZMLUVNE STRANY

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1,917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. DusSan Béres, veduci odboru investic¢nej vystavby
Ing. arch. Ondrej Horvath, veduci odboru Uzemného rozvoja
a koncepcii

Ing. Monika Heregova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

033/3236131

dusan.beres@trnava.sk, ondrej.horvath@trnava.sk
monika.heregova@trnava.sk

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

00397687

2020845255

SK2020845255

Dr.h.c. prof. h.c. Dr. Ing. Oliver Moravcik — rektor STU

Fakulta architekttry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dalej len ,,FAD STU“)
Bellusove ateliéry

Namestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

1CO: 00
DIC: 20

IC DPH:

397687
20845255
SK 2020845255

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:
Osoby opravnené rokovat:

pre vec

i zmluvné:

zodpovedny riesitel:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

doc. Ing. arch. Branislav Puskar, PhD., dekan FAD STU

Ing. Anna Karacsonyova, tajomnicka fakulty
anna.karacsonyova@stuba.sk, +421 918 665 044

Ing. Roman Rosina, veduci BelluSovych ateliérov
roman.rosina@stuba.sk, +421 918 799 275

doc. Ing. arch. Katarina Smatanov4, PhD.
katarina.smatanova@stuba.sk, +421 917 612 804

(dalej Zhotovitel a Objednavatel spolu len ,Zmluvné strany”)
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€l. 2 UOVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa tymto v sulade s ¢&l. 12, €l. 13 bod 13.3 a v sulade s Cl. 5 Zmluvy o dielo zo dfia
9.11.2022 s centralnym Cislom 824/2022 (dalej iba ,,Zmluva o dielo”) v zneni Dodatku €. 1 s centralnym
¢islom zmluvy 50/2024 dohodli na uzatvoreni tohto dodatku z dévodu potreby zmeny Zmluvy o dielo
- Rekonstrukcia objektu byvalej , Starej posty” — objekt ¢. 1 na Radlinského ulici v Trnave, z dévodu
potreby uskutoénenia naviac prac podla predloZzenej cenovej ponuky zhotovitela zo dria 26.6.2024,
spocivajucich v poskytnuti konzultacnych sluzieb a Gpravy projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie s podrobnostou realizacného projektu na podklade poziadaviek objednévatela.

Cl. 3 PREDMET DODATKU

1. V¢l 4 Zmluvy o dielo sa v bode 4.1. pism. C) povodné znenie nahradza znenim:

,C) Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného

projektu
Zaciatok: od nadobudnutia ucinnosti Dodatku ¢. 1
Ukoncenie: najneskér do 22 kalenddrnych tyZzdriov od nadobudnutia ucinnosti Dodatku ¢. 1

2. VZl. 5 Zmluvy odielo sa povodné znenie plnenia podla bodu 5.3. pism. C) ,Projektova
dokumentdcia pre stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢ného projektu” nahradza znenim :

C) Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného projektu

Cena spolu bez DPH 167000 €
DPH 20% 33400 €
Cena celkom s DPH 200400 €

€l. 4 ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté tymto dodatkom, ostavaju v platnosti nezmenené.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne ukony, Ze si dodatok precitali, s jeho
obsahom sa zoznamili a suhlasia s nim, Ze dodatok bol uzavrety podla ich pravej a slobodnej vole,
zrozumitelne, urcite a vadzne, Ze nebol uzavrety v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
¢o svojim podpisom potvrdzuju.

3. Dodatok €. 2 je vyhotoveny v 6smich rovnopisoch, z toho Styri rovnopisy obdrzi objedndvatel a Styri
rovnopisy obdrzi zhotovitel.

4. Dodatok ¢. 2 nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po zverejneni v Centralnom registri zmldv. Pre G¢innost dodatku je rozhodujlce prvé
zverejnenie v Centralnom registri zmldv.

V Trnave, dna 20.8.2024 V Bratislave, dna 15.8.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r. Dr.h.c. prof. h.c. Dr. Ing. Oliver Moravcik, v.r.

primator mesta Trnava rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave



