
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: 

 

Obchodné meno:   Obec Dargov 
Sídlo:   Dubčekova ulica 227/4, 076 61 Dargov 
Štatutárny zástupca:  Ján Kiš – starosta obce 

IČO:                                           00331481 

DIČ: 2020506455 
E-mail:  dargov.mb@centrum.sk    
(ďalej len "objednávateľ") 

 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodné meno:  NAJ-STAV s.r.o. 

Sídlo:    Vinné 3063, 072 31 Vinné 

Adresa:    Vinné 3063, 072 31 Vinné 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Sciranko 

IČO :    45875669 

DIČ:    2023116843 

IČ DPH:    SK2023116843 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s. 

IBAN:    SK54 1100 0000 0029 2984 7462 

Tel.:    0917 399 768 

E-mail:    sciranko.jan@gmail.com 

(ďalej len "zhotoviteľ") 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) za nasledujúcich podmienok: 

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného 

obstarávania na základe Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 

Článok I. 

Predmet plnenia 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác 

na predmet diela: „Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru“ 

(ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a 

oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
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nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, 

podľa oceneného položkového výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, v 

zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3) Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho 

odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto 

zmluvy. 

 

Článok II. 

Lehoty a miesto plnenia 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: 

Začatie prác: Do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa 

najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na 

prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná 

objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu 

zmluvné strany zápis. 

Dokončenie prác: Do 12 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom. 

Miesto realizácie diela: Obec Dargov, okr. Trebišov, parcela č. 62, k. ú. Dargov, 

Košický kraj 

2) Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti začínajú plynúť odo dňa 

prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia 

ukončeného diela bez vád a nedorobkov. 

3) Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej 

súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s 

poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

4) Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom 

hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto 

skutočnosti záznamom v stavebnom denníku. 

 

Článok III. 

Cena diela 

1) Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a 

je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom 

zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 

2) Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je: 

Základ ceny pre DPH 288 817,32 EUR 

DPH 20%   57 763,46 EUR 

Celková cena za predmet diela s DPH 346 580,78 EUR 

(slovom: tristoštyridsašesťtisícpäťstoosemdesiat EUR a 78 centov ) 

 

3) Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie. 



4) V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. vytyčovanie 

pozemkov a inžinierskych sietí, dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, 

revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú 

potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu 

zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. 

V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer 

(naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané 

na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení. 

5) Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa 

zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v 

prípade vzniku potreby vykonania prác naviac. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

1) Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci 

výzvy s kódom: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, ktorého Poskytovateľom je 

Slovenska inovačná a energetická agentúra.  

2) Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani 

zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku. 

3) V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), 

pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na 

priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto 

Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto 

zmluvy. 

4) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi. 

5) Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom je súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. 

Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných 

stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne 

dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí. 

6) Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj 

odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. 

7) Faktúra bude vystavená v štyroch (4) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti 

požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom 

NFP podľa tejto zmluvy. 

8) Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne 

nasledujúce náležitosti, a to: 

- Identifikačné údaje zhotoviteľa 

- Identifikačné údaje objednávateľa 

- číslo/označenie zmluvy, vrátane prípadného dodatku k zmluve, 

- označenie diela, 

- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného -

plnenia, 

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, 



- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť. 

9) Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 

- súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného 

obdobia, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom a stavebný dozorom; 

- výkresy, fotodokumentáciu a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré 

sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. 

10) Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. 

neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. 

Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní 

odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť 

začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

11) Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými 

prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do desiateho (10.) dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca 

12) Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných 

podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe: 

- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác, 

- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží 

zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi, 

- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi a 

požadovanými prílohami v zmysle tejto zmluvy, 

- schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými 

podkladmi. 

13) Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 

14) Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, preto sa zmluvné 

strany dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia 

zhotovovania diela podľa tejto zmluvy uhrádza objednávateľ aj zo štrukturálnych 

fondov EÚ, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a riadiacim 

orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku 

(ďalej len „NFP“). 

 

Článok V. 

Povinnosti zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania 

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní 

staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný 

dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné 

pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a 

nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia 

elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov 

zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj 

náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda 

zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené 

energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného 

prepočtu uhradí objednávateľovi. 

2) Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený 



zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude 

uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

3) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné 

povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

4) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích 

osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo 

výške ceny za Dielo.  

Poistná zmluva musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo 

tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a 

preberacieho konania diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a 

za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov 

podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na diele prejavia v záručnej 

dobe. 

5) Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 

krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, 

označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa 

§ 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je 

zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom 

zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ 

to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ 

oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo 

veci v čase poškodenia. 

6) Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ 

povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných 

právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné 

porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov. 

7) Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie 

materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať 

pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a 

nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom 

jeho činnosti pri uvedených prácach. 

8) Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného 

prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. 

Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež 

povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému 

a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru 

prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 

9) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie 

všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich 

presun a montáž na stavenisko. 

10) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí: 

- pred výstavbou diela zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na 

zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 

komunikácií a verejnej zelene, 



- zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

stavby. 

11) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

12) Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa 

osobitných predpisov vhodné na použitie vstavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 

43f Stavebného zákona. 

13) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 

Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ 

nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. 

V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je 

zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri 

dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude 

vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania 

stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný 

dozor. 

14) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred 

na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch 

predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci 

zúčastnení. 

15) Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – 

stavebný dozor. 

16) Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník 

podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa 

zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných 

prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných 

činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas 

realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia 

stavebných prác a odovzdania diela. 

17) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť 

svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa 

nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom 

prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa 

voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 

fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v 

stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby. 

18) Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu 

diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako 

podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je 

povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných 

dní. 

19) Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného 

stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo 

vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 



20) Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na 

pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré 

bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa spravidla raz za 7 dní resp. podľa 

osobitnej požiadavky. 

21) Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého 

rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS 

Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie 

predmetu zmluvy. 

 

Článok VI. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne/e-mailom oznámiť päť (5) dní vopred, 

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú 

zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a 

prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 

2) K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré 

mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli 

objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä : 

- stavebné denníky, 

- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich 

umiestnenia v stavbe (ak relevantné), 

- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 

- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

- potvrdenia o likvidácií odpadu, 

- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v 

stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 

- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3) Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo 

zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 2. 

4) Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o 

odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného 

diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a 

nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je 

vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých 

dôvodov. 

5) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 

zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne 

prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a 

nedorobkov. 

6) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané 

v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 



bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený 

v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu 

stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo. 

2) Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 1 tohto článku, 

tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa 

rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy 

o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo 

neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia 

diela v zmysle tejto zmluvy. 

3) Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela 

objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a 

prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu 

poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické 

zariadenia od výrobcov je minimálne 24 mesiacov. 

4) Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne 

využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

5) Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka 

odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej 

odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. 

O termíne odstránenia vady dlhšom ako 10 pracovných dní od prevzatia oznámenia, 

je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. 

6) V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením 

vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

7) Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia 

objednávateľa o vade. 

8) V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva 

svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa 

predmetné predĺženie týka. 

9) Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za 

rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

10) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 

za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada 

nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní 

zodpovednosti za vadu. 

11) V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej 

lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich 

odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady 

zhotoviteľa. 

 

 



Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 

1) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa 

dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň 

omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu 

škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne. 

2) Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád 

diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 

EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká 

právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

3) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ 

oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej 

ceny diela za každý deň omeškania. 

 

Článok IX. 

Zánik zmluvy 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a. Písomnou dohodou zmluvných strán, 

b. Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

c. Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly 

od poskytovateľa NFP, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z 

predmetného VO do financovania. 

2) Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. 

3) Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných 

ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

a. V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní. 

b. V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 

4) V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z 

dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne 

vynaložené náklady (cenu vykonaného diela). 

5) Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez 

akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác alebo iných postupov. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1) Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, 

sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

2) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 



potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní. 

3) Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 

písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom 

podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. 

Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne 

vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej 

zmluvnej strane. 

4) Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov po splnení odkladacej 

podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky v rámci kontroly 

príslušného verejného obstarávania Poskytovateľom, t.j. doručenie správy z 

kontroly bez zistených nedostatkov príslušného verejného obstarávania. 

5) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a jednu 

zhotoviteľ. 

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy 

sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 

tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

7) Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 

    Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke] 

 

 

 

 

V Dargove, dňa 05.09.2024    V Vinnom, dňa 05.09.2024 

 

 

 

 

 

 

  ....................................................     ........................................................ 

                   Ján Kiš                   Ing. Ján Sciranko 

            starosta obce Dargov          konateľ spol. NAJ-STAV s.r.o. 
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