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ZMLUVA O DIELO 

 

č. AOS-II-3/2024 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Objednávateľ:          Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo:                           Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš   

Zastúpený:                  brig. gen. Ing. Aurel SABÓ, PhD., rektor   

Za zmluvné veci:        Ing. Dušan MESÁROŠ, kvestor 

Za technické veci:       Ing. Radoslav VRBENSKÝ 

IČO:                           37 910 337    

DIČ:                         2021872083 

IČ DPH:                      SK 2021872083    

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica   

IBAN:                         SK86 8180 0000 0070 0016 6299SK86 8180 0000 0070 0016 6 

BIC:                            SPSRSKBA   

Právna forma:             Štátna rozpočtová organizácia   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Zhotoviteľ: NEVIA, SE 

Sídlom:              Mojš 139, 010 01 Mojš 

Zastúpený:              Vladimír Staňo, konateľ 

IČO:               52710050 

IČ DPH:   2121131089  

DIČ:   SK2121131089 

Bankové spojenie:      Tatra Banka, a.s.  

IBAN:   SK59 1100 0000 0029 4008 1858 

Zapísaný:              Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č. 11868/L  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo tiež len „zmluvná strana“ a spoločne tiež 

len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok 1 

Preambula 

 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 

verejnej súťaže s použitím § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného 
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obstarávania č.123/2024 dňa 26.06.2024 pod č. 15442 - WNP  na predmet zákazky „Rekonštrukcia 

a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - vestník“. 

 

 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Objednávateľ je správcom majetku štátu, objektov a priestorov, v ktorých bude zhotoviteľ 

realizovať dielo definované v Článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).  

2.2 Zhotoviteľ:  

(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 

uzavrieť túto zmluvu,  

(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných 

platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky 

a/alebo Európskej únie,  

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické 

normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, 

nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon), v znení neskorších predpisov,  

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré 

mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,  

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ, a rovnako všetci jeho subdodávatelia, disponujú, 

a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu, všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a 

živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii 

diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne 

právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších 

osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu 

zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je tiež povinná fyzicky realizovať tieto časti prác alebo 

dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom 

subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ za riadnu realizáciu takéhoto diela, resp. jeho časti, tak, ako 

keby toto dielo, resp. jeho časť realizoval sám.  

 

Článok 3 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete 

Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - vestník“  (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii podľa: 

- projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete AOS“  z mesiaca  6/2023, 

ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy v elektronickej forme - v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej 

ponuky zhotoviteľa zo dňa  09.07.2024, ktorá je Prílohou č.2 tejto zmluvy. Prílohy č. 1 a č.2 tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť 

pre objednávateľa Dielo, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje 

riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu Diela dohodnutú v tejto 

zmluve, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3.3 Dielo bude realizované podľa stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu a za 

ďalších podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť vyššie uvedenú 

stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. 

Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä, ale nie výlučne:  
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(i) projektová dokumentácia;  

(ii) výkazy výmer na jednotlivé časti Diela; 

(iii) právoplatné stavebné povolenie na realizáciu Diela – realizácia Diela nepodlieha stavebnému 

konaniu; 

(iv) iná dokumentácia nutná pre stanovenie podmienok plnenia Diela.  

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou 

dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s 

pokynmi objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu, a že Dielo bude spĺňať všetky 

podmienky potrebné na dosiahnutie účelu realizácie Diela podľa tejto zmluvy. 

3.5 Na predmet zákazky „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. 

M. R. Štefánika – vestník“ nebolo vydané stavebné povolenie, ale je realizovaný na základe 

ohlášky. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a 

v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a 

technologickými normami, ktoré sa v rámci realizácie Diela budú uplatňovať. 

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou 

oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer a potvrdzuje, že všetka 

dokumentácia neobsahuje žiadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozorniť objednávateľa. 

Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že cena Diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie 

Diela, boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie 

postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a 

Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené zhotoviteľom v 

rozsahu ceny Diela podľa tejto zmluvy. Prípadné zmeny a úpravy zmluvy budú podliehať § 18 

zákona o verejnom obstarávaní.   

3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že  

 (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako 

celok,  

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 

zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu, a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 

Diela za ním stanovenú cenu Diela.  

3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou 

Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie 

Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových 

ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, 

profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul 

do ceny Diela.  

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú 

platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály a zariadenia daného 

typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, 

zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých 

alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená 

technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné 

technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia tieto 

dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a 

príslušnými právnymi a technickými normami. Na žiadosť objednávateľa alebo ním 

splnomocneného zástupcu je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky 

prostredníctvom vzoriek a predložiť ich spoločne s príslušnou dielenskou a montážnou 
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dokumentáciou vybraných častí dodávok k odsúhlaseniu zo strany objednávateľa v dostatočnom 

časovom predstihu, a to v súlade s využitými technologickými postupmi a dohodnutým 

harmonogramom realizácie Diela.  

3.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny rozsahu, množstva a druhu prác v rámci realizácie 

Diela podľa pridelených finančných prostriedkov. 

 

Článok 4 

Termín realizácie diela 

 

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zaháji stavebné práce a zaháji plnenie 

predmetu zmluvy protokolárnym odovzdaním a prevzatím Staveniska, ktoré sa uskutoční 

najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie 

Staveniska“, ktorú zašle objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy.  

4.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne 

vykonaného Diela objednávateľovi sú najneskôr  štyri (4) mesiace od  prevzatia Staveniska. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diele a pripraviť Dielo na odovzdanie tak, aby bolo 

odovzdané najneskôr v termíne stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v súlade s Časovým 

harmonogramom prác, ktorý predložil zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní (ďalej 

len „Časový harmonogram prác“), a ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.  

4.4 Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a jeho odovzdanie podľa odseku 

4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa môže predĺžiť len o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol 

pokračovať vo vykonávaní Diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane 

objednávateľa.  

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo po jeho ukončení odovzdať na základe písomného protokolu v 

súlade s článkom 11 tejto zmluvy.  

4.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť na nevyhnutný čas vykonávanie Diela v prípade 

vzniku prekážky vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu štátnej správy a/alebo samosprávy, resp. zo 

závažných prevádzkových dôvodov. Objednávateľ sa túto skutočnosť zaväzuje oznámiť 

zhotoviteľovi bezodkladne po tom, ako sa o vzniku danej prekážky dozvedel. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, že môže pokračovať v prerušenom vykonávaní 

Diela. Zhotoviteľovi prerušením vykonávania Diela vzniká nárok na preukázateľne vzniknuté 

náklady spojené s prerušením stavebných prác v prípade, že k prerušeniu prác dôjde z viny na 

strane objednávateľa. Termín odovzdania Diela podľa odseku 4.2 tejto zmluvy sa predlžuje o dobu 

počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať v zhotovovaní Diela z dôvodu uvedeného v tomto 

odseku.  

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi počas realizácie Diela postupne odovzdávať jednotlivé 

priestory na realizáciu stavebných prác podľa vzájomnej dohody. V prípade, že objednávateľ 

priestory neodovzdá v dohodnutom termíne a čase, zhotoviteľ má právo požadovať zmenu 

Časového harmonogramu prác.  

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy môže byť predĺžená v prípade 

prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je 

možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže 

súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor 

dohliadajúci na realizáciu Diela alebo oprávnená osoba Objednávateľa. Zhotoviteľ bude o 

prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.  

 

 

Článok 5 

Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska 
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5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Staveniskom je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby 

Diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe Diela, na uskladňovanie stavebných 

výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby Diela a na 

umiestnenie zariadenia Staveniska.  

5.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorú zašle 

objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a 

prevzatí Staveniska spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska.  

5.3 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovovaní Diela najneskôr do 

siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so 

zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.  

5.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady Stavenisko riadne označiť v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení 

Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 

5.5 Pri prevzatí Staveniska je objednávateľ povinný oboznámiť zhotoviteľa (i) s rozmiestnením a 

trasou prípadných podzemných a nadzemných vedení na Stavenisku a vytýčiť ich,  (ii) s 

rozmiestnením verejnej zelene a inými cudzími objektami a vecami, a tieto vhodným spôsobom 

bez poškodenia preložiť, ak ich preloženie je možné. Zhotoviteľ je povinný vyššie uvedené prvky 

Staveniska chrániť tak, aby počas celej doby vykonávania diela nedošlo k ich poškodeniu. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje že:  

a) zabezpečí Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia, označí Stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe Diela a vypracuje v 

písomnej forme režimové opatrenia na Stavenisku, a v jednom vyhotovení ich pred zahájením 

realizácie Diela predloží objednávateľovi,  

b) na prísun stavebných výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci 

a požiarnej ochrany bude využívať výhradne zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo 

z účelovej komunikácie, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na 

použitie, pričom tento výjazd pred odovzdaním Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,  

c) zabezpečí poriadok a čistotu na Stavenisku a bezpečné uloženie stavebných výrobkov a 

stavebných mechanizmov, ako aj  umiestnenie zariadenia v rámci Staveniska,  

d) zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

e) zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadu stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi,  

f) bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 

stavebné práce,  

g) zabezpečí pri realizácii diela bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, 

ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,  

h) poskytne súčinnosť a bude riadiť ostatných subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe v súvislosti 

s koordináciou nadväzujúcich prác a ochrany prác na Diele pred poškodením alebo zničením. 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti na 

Stavenisku) v rámci realizácie Diela zabezpečí minimálne dvoch stavbyvedúcich, alebo 

stavbyvedúceho a jeho zástupcu disponujúceho s rovnakou odbornou spôsobilosťou a praxou ako 

stavbyvedúci, ktorí budú organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné 

činnosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budú o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku.  

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci prípadne stavbyvedúci a jeho zástupca, budú okrem 

povinností, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, 

vykonávať aj ďalšie oprávnenia uvedené v tejto zmluve, najmä:  
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a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na 

stavbe Diela,  

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na 

stavenisku a na stavbe Diela,  

c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na 

Stavenisku,  

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na 

stavbe Diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,  

e) koordinovať poradie stavebných prác,  

f) vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo staveniska a zo stavby Diela.  

5.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečí zodpovednú osobu, ktorá bude 

odborne spôsobilá vykonávať stavebný dozor a bude plniť najmä nasledovné povinnosti:  

a) bude sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné 

ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a 

zariadení; bude sledovať vedenie stavebného denníka, bude zodpovedať za súlad priestorovej 

polohy s dokumentáciou stavby Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za dodržanie 

všeobecných technických požiadaviek na výstavbu Diela,  

b) bude vplývať na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude možné závady 

odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi zhotoviteľovi a 

objednávateľovi.  

5.10 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých 

priestoroch Staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. 

Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie 

všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby 

ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či zhotoviteľa, pokiaľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia 

alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.  

5.11 Objednávateľ najneskôr 7 dní pred odovzdaním Staveniska odovzdá zhotoviteľovi 1 sadu 

projektovej dokumentácie v štandardnom vyhotovení.  

5.12 Objednávateľ sa zaväzuje určiť a odovzdať zhotoviteľovi body odberu elektrickej energie, 

vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpečiť trvalý prístup na Stavenisko, vytýčiť a označiť 

všetky inžinierske siete prechádzajúce Staveniskom a poučiť svojich zamestnancov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci počas realizácie Diela.  

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe 

Časového harmonogramu prác spracovaného v súlade s podmienkami tejto zmluvy a v súlade s 

ním riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ na základe písomného doručenia 

„Výzvy na prevzatie Staveniska“ zo strany objednávateľa prevezme Stavenisko, pričom jeho 

prevzatie zmluvné strany potvrdia Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska, podpísanou 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

5.14 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:  

(i) Projektovej dokumentácie, právoplatného stavebného povolenia, oceneného Výkazu výmer 

doplneného zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer a na 

základe ostatných podkladov a pokynov poskytnutých objednávateľom,  

(ii) podrobného Časového harmonogramu prác zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického 

a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich 

nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie 

technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických 

noriem. Časový harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných 

oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku 
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týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Časový harmonogram je 

Prílohou č. 4 tejto zmluvy, 

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 

činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác. 

 

Článok 6 

Cena Diela a platobné podmienky 

 

6.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z., 

o cenách, v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami verejného obstarávania 

nasledovne:  

Cena bez DPH:             174 997,54  EUR  

DPH:                     34 999,51  EUR  

Cena celkom vrátane DPH:   209 997,05  EUR  

Slovom: dvestodeväťtisícdeväťstodeväťdesiatsedemtisíc  EUR a  05  eurocentov vrátane DPH.  

6.2 Cena Diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela podľa 

Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu 

až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi podľa cenovej ponuky (Príloha č. 2 tejto 

zmluvy), a to najmä, ale nie výlučne:  

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 

bezpečnosť majetku a náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a 

iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstráni 

zhotoviteľ), a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady 

na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);  

(ii) náklady na vyloženie a skladovanie materiálov;  

(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v 

súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať 

rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno 

projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 

stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi 

predpismi;  

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 

na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;  

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 

objednávateľom; 

(vi) náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to 

konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia diela, ďalej certifikáty, doklady 

o odvoze a likvidácii stavebného odpadu a sute, revízne správy, záručné listy, doklady o vykonaní 

tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody 

na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, 

pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 

normami a stavebným konaním vyžadujú;  

(vii) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom;  

(viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), náklady na geodetické vytýčenie 

pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

(ix) náklady na poistenie Diela;  
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(x) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia (vrátane colných a iných 

poplatkov), dopravné náklady, certifikácie výrobkov a materiálov;  

(xi) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 

(xii) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;  

(xiii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska;  

(xiv) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku 

garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;  

(xv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia 

Staveniska a jeho likvidáciu;  

(xvi) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo 

Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);  

(xvii) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela 

alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;  

(xviii) náklady na osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, 

ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;  

(xix) náklady na vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa 

ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní 

Staveniska;  

(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady 

na prípadné proti prašné opatrenia;  

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 

kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;  

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;  

(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – 

cena Diela je úplná, maximálna a záväzná a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto 

zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie 

uskutočnenia Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena 

Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je 

úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v 

ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny 

najmä, nie však výlučne, z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné 

informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie 

Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie odseku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo 

vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi 

fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode 

zmluvných strán a pri dodržaní všetkých podmienok tejto zmluvy.  

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.  

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených 

zhotoviteľom za ucelený celok na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, 

pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný 

ucelený celok, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s odsekom 6.6 tohto článku.  

6.6 Podmienky fakturácie:  

(i) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,  
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(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 

oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý ucelený 

celok plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,  

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný ucelený celok je zhotoviteľ povinný predkladať 

objednávateľovi najneskôr do troch (3) dní po ukončení prác na ucelenom celku. K súpisu 

vykonaných prác za príslušný ucelený celok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ 

sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k 

predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ 

v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej 

lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),  

(iv) v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu 

vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, právo uplatňovať námietky, ktoré by mohol 

uplatniť voči Súpisu vykonaných prác, mu zostáva zachované,  

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom musia byť členené podľa položiek, 

množstva a zoznamu prác,  

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo 

výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných 

prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo 

Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra 

spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa). 

Faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 

a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti 

riadne vystavenej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi.  

(vii) Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov, 

t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán.  

6.7 Zhotoviteľ doručí faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu Súpisu 

vykonaných prác objednávateľom a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. 

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj 

splnenie všetkých povinností zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej 

časti Diela. 

6.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom 

odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa.  

6.9 Zhotoviteľ je povinný pri predložení faktúry predložiť objednávateľovi aj písomné potvrdenie, 

že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ môže 

prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteľ 

nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo 

na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť 

nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to 

až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie 

platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy 

a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

6.10 Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že cena Diela podľa ods. 6.1 tejto zmluvy je reálna 

voči aktuálnym podmienkam na trhu. 

6.11 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ 

platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny 

plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa 

(poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle 

§ 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších 
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predpisov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s 

doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 

písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.“  

 

Článok 7 

Bankové záruky 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi 

„Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na 

zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje 

povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok alebo pohľadávka 

(ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech 

objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z., o bankách, 

v znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej 

žiadosti objednávateľa na zaplatenie zaplatí banka akúkoľvek peňažnú čiastku až do výšky 10 % 

z ceny Diela bez DPH, a to kedykoľvek v období medzi prevzatím Staveniska zhotoviteľom a 

podpisom preberacieho protokolu, na základe ktorého objednávateľ preberie od zhotoviteľa 

realizované Dielo (ďalej len „Preberací protokol“). Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú 

záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, 

nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 

nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne, vo veciach 

vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržania termínu na 

odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po 

objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v 

poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti 

objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do 

plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy 

objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti 

zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí Diela 

odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 

obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do 

výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 

5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len 

doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 

objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti 

podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za 

podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O 

uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa 

bezodkladne informuje.  

7.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 13, odseku 13.3 tejto 

zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 

Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky 

objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej 

bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):  

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo  

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí 

objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne 

zriadená.  
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7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť, že banka predĺži platnosť garančnej bankovej záruky v prípade 

predĺženia záručnej doby spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi 

vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.  

 

Článok 8 

Naviac Práce 

  

8.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie 

pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej 

dokumentácii alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma 

výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac 

práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácie alebo vo Výkaze 

výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a 

ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto 

zmluvy.  

8.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, a to najmä, no nie výlučne Zákonom o verejnom obstarávaní, a súčasne na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe 

predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác 

musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli 

ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného 

vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo 

priamo, prípadne nepriamo, ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku 

s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa 

tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa 

do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením 

Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa 

nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia 

oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo 

strany zhotoviteľa je 15 pracovných dní, a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky 

potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.  

8.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s 

nasledujúcou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi 

uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.  

 

Článok 9 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti 

 

9.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.  

9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude realizované za chodu a plnej prevádzky úradu 

objednávateľa. Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a odovzdanie Diela 

podľa tejto zmluvy sa predlžuje o dobu, kedy zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela 

z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zmluvné strany sa 

zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 

konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä 

vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.  

9.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou 

spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu 

objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.  
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9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. 

Stavbyvedúci a jeho zástupca môžu byť zamestnancami zhotoviteľa, ale aj tretie osoby, ak takto 

zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní. Stavbyvedúci i jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a 

profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností 

zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby 

výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku 

prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností 

stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť 

bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania týchto povinností predloží 

objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska, ak došlo k zmene osôb oproti predloženej 

ponuke:  

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 

zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;  

(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s 

odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb., o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov;  

(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu 

minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (možno preukázať najmä, nie však výlučne: 

životopisom, pracovnoprávnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu 

odbornej činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.);  

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie 

predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.  

9.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je zhotoviteľ 

povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších 

splnomocnených zástupcov zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a 

kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) 

pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti v súťaži bolo Dielo 

zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi do 

súťaže a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností 

zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného 

pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi 

a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou 

uvedenou v súťažných podkladoch. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie 

povinnosti zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia zhotovovania Diela stavebný denník, do ktorého 

je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v súlade so stavebným 

zákonom. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 

realizácie Diela, najmä, nie však výlučne, uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia 

stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej 

dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej 

zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej 

zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác a ich finančné 

vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné 

plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby 

subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom 

pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom 

rozumie výlučne osoba definovaná v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní 
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prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na 

posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, 

pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa 

povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca 

objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v 

stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého 

denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v 

stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný 

denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo 

nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na 

stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do 

stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:  

(i) Stavbyvedúci zhotoviteľa;  

(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;  

(iii) Projektant;  

(iv) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  

(v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.  

9.8 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 

objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo 

sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni 

vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými bez zdôvodnenia má sa za to, že s nimi súhlasí. 

Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce 

odkryť a zakryť na svoje náklady.   

9.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho 

realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich 

zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. 

Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe 

podpísaného Preberacieho protokolu.  

9.10 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a 

predložiť v dostatočnom časovom predstihu, v zmysle technologických postupov, dodávky a 

dohodnutého harmonogramu, dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok na 

odsúhlasenie zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie 

najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní 

neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým 

objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné 

materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.  

 9.11 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 

akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne 

ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je 

nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je 

považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa 

umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude zhotoviteľom bez 

zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa.  

9.12 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, 

aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, odvolal zo Staveniska svojho 

subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého 

stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom 

v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu 
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kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, 

najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude 

zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch 

(2) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním 

subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani 

dohodnutá cena Diela.  

9.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu 

a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 

vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. 

Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt 

uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil 

objednávateľ sám.  

9.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov a 

iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa a u pracovníkov svojich subdodávateľov 

a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je 

povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich 

porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov 

absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a 

osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné 

pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti 

postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí 

objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných 

úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom 

prostredí a (iv) požiaroch.  

9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto 

zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania 

tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu 

doklady a informácie o fyzických osobách, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu 

alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či 

zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady 

a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 

pracovných dní od ich vyžiadania. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v priebehu realizácie vyššie 

uvedených práv a povinností nebude dochádzať k porušovaniu príslušných právnych predpisov 

o ochrane osobných údajov, predovšetkým zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, 

v znení neskorších predpisov, a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov). Zhotoviteľ sa zaväzuje v tejto súvislosti zaistiť súhlasy vyššie uvedených fyzických osôb 

k vyššie uvedenému spracovávaniu osobných údajov, pokiaľ príslušná právna úprava takýto 

súhlas bude požadovať, resp. pokiaľ takéto spracovávanie osobných údajov nebude založené na 

inom právnom titule. 

9.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že 

zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.  
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9.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi 

nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa 

zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a 

spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí 

objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.  

9.18 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je 

oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa/iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre 

zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník/iná osoba vykonávajúca svoju 

činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného 

Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.  

9.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:  

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými 

pre danú časť plnenia Diela;  

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 

prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).  

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní 

písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, 

prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. 

Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní 

upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu 

Diela (Chyba) najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo 

nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, a takéto Chyby 

odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela. Zhotoviteľ v tejto súvislosti je 

oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ 

ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou 

a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné 

porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ 

povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti 

takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, 

resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.  

9.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 

Časovom harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii 

časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  

 

Článok 10 

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 

 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.  

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a 

sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budú na základe okolností hodných osobitného zreteľa v súlade 

s Časovým harmonogramom prác uskutočnené cez víkend. Objednávateľ si vyhradzuje právo na 

nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované zhotoviteľom.  

10.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami 

materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, 

rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú 
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kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, 

požiarnych a ochrany životného prostredia.  

10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania 

Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.  

10.5 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto 

zmluvy sú v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní  uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy 

a to v nasledujúcom rozsahu:  

(i) v prípade subdodávateľa právnickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, 

vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, 

(ii) v prípade subdodávateľa fyzickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO, 

(iii) kontaktná osoba subdodávateľa,    

(iv) identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ. 

10.6 Okrem údajov uvedených v bode 10.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

najneskôr pri podpise tejto zmluvy predložiť aj nasledujúce doklady: 

(i) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, 

(ii) doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu 

subdodávateľa, ak také sú,  

(iii) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).  

10.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť údaje a doklady podľa bodov 10.5 a 10.6 oprávnenej osobe 

Objednávateľa a pravidelne ich aktualizovať. O údajoch a dokladoch uvedených v bodoch 10.5 

a 10.6 a ďalších údajoch uvedených v tomto bode bude viesť objednávateľ zoznam. Zoznam bude 

uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe 

zhotoviteľom predložených údajov/dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene 

subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového 

subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich (10) 

pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie/zmenu 

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 

Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 

zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 

informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie 

podľa výpisu z obchodného/živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 

verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o 

nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácii podľa 

tohto odseku zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o 

súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti 

o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie 

v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu/zoznam odsúhlasených 

subdodávateľov zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením, najmä, identifikácie 

subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum 

požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia 

navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a 

meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ 



17 

 

poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a 

schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Dodávateľa) v jeho mene: kpt. Mgr. Matúš Pangrác.  

10.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmenu subdodávateľa alebo údajov o 

subdodávateľovi, ktoré sú v Prílohou č. 3 tejto zmluvy, nebudú zmluvné strany považovať za 

podstatnú zmenu zmluvných podmienok a nebude pre takúto zmenu potrebné vykonať zmenu 

zmluvy vo forme dodatku. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity/zdroje 

zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa odseku 1.1. tejto zmluvy. Takáto 

zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve.  

10.9 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a 

zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy 

voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.  

10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, 

výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.  

10.11 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad 

a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ 

vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne 

poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon), v znení neskorších predpisov, počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na 

stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 

porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že 

pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a 

jeho bezprostredné okolie v čistote.  

10.12 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a 

odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať 

príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať 

odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné 

oprávnenia a licencie.  

10.13 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska 

a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ nesmie pri 

výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej 

dokumentácii.  

10.14 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci 

zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.  

10.15 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej 

energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne 

a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.  

10.16 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác 

bez zbytočného odkladu objednávateľovi.  

10.17 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania 

Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené 

tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

10.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 

pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 
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subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v 

náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a 

nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ 

prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami 

ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, 

ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.  

10.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a 

zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.  

10.20 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase 

jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať 

podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z., o stavebných výrobkoch, v znení 

neskorších predpisov.  

10.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v 

zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne 

potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so 

Staveniskom a otázok ich súčinnosti.  

10.22 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu 

uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v prospech 

objednávateľa na toto Dielo, a to:  

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku 

činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom 

poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;  

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, 

stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);  

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 

majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k 

realizácii Diela;  

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 

zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný preukázať 

objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované 

riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo 

vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k 

poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel 

poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky 

uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že 

poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich 

(7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ 

požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech 

objednávateľa. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane 

poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú 

zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas 

celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a 

udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho 

zodpovednosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  

10.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné 

pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.  

10.24 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa 

realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej 
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dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

 

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo 

forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončené, a to najneskôr šesť (6) mesiacov odo 

dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia 

objednávateľom bude Dielo ako celok.  

11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 

odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie 

Diela zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych 

dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek 

riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre 

ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na 

inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele 

nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému 

užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených 

závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.  

11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú 

dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu, a to vo dvoch 

(2) vyhotoveniach. Dokladová časť bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:  

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela všetkých dielčích profesií v čiernotlači;  

(ii) stavebný denník;  

(iii) príslušné certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;  

(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a odpadov;  

(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od 

príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, 

protokol o určení vonkajších vplyvov;  

(vi) záručné listy;  

(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;  

(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;  

(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;  

(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v 

zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ všetky 

požadované doklady (tzn. aj ktorýkoľvek doklad jednotlivo) potrebné k úspešnej kolaudácii Diela, 

nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.  

11.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany 

zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní 

a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej 

prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.  

11.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko 

najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení 

zápisu podľa bodu 11.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba 

zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie prípadných vád a nedorobkov Diela.  

11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:  

(i) základné údaje o Diele;  

(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele;  



20 

 

(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;  

(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);  

(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo 

preberá;  

(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;  

(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.  

11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za 

odovzdané.  

11.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je 

objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do 

tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.  

 

Článok 12 

Miesto zhotovenia Diela, Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

 

12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v 

ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, 

znáša zhotoviteľ.  

12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš na parcele KNC č. 352/13k.ú.: Demänová, LV 215. 

 

Článok 13 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so 

zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej 

zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať 

príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. 

Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, 

obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi 

predpismi.  

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto 

spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy alebo z platných právnych 

predpisov SR a EÚ. 

13.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 

šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) 

zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná 

záručná doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s 

odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 

záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho 

protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými 

vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu 

podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.  

13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže 

Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V 
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prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za 

nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.  

13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje 

náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy a súvisiacimi ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

13.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela 

alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil, najneskôr však v 

Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako 

sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 

objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád 

na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia 

vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať 

poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na 

odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve 

objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych 

dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po 

odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným 

vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť 

objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.  

 

Článok 14 

Zachovanie dôvernosti informácií 

 

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez 

predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 

tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať 

účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti 

materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so 

zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému 

podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných 

vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné 

informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a 

to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej 

strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných 

právnych predpisov, a to najmä zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 211/2000 Z. z.“), v znení neskorších predpisov, musia zverejňovať. Za porušenie obchodného 

tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim 

objednávateľa a zhotoviteľa.  

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto 

informácie:  

(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v 

súvislosti so zmluvou;  

(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát;  

(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;  

(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;  

(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;  
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(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane 

zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto Článku neuplatňuje.  

 

Článok 15 

Podstatné porušenie zmluvy 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je 

objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne 

nasledovné konanie:  

(i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy 

pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo  

(ii) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 

5, odseku 5.2 tejto zmluvy; alebo  

(iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na 

zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 5, odseku 

5.3 tejto zmluvy; alebo  

(iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme prác a to v prípade, ak je 

zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako 

desať (10) kalendárnych dní; alebo  

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z 

technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo 

podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme prác; alebo  

(vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v Článku 4, odseku 4.2 tejto 

zmluvy za splnenia povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 11, odseku 11.3 tejto zmluvy; 

alebo  

(vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela 

určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi 

normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; 

alebo  

(viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, 

porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť 

kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo  

(ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 

objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom 

plnení; alebo  

(x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v 

primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia 

nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní 

s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 

plnenia; alebo  

(xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 4, odseku 4.3 tejto zmluvy s odkazom na 

Článok 3, odseky 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo  

(xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 9, odseku 9.4 a 9.6 tejto 

zmluvy; alebo  

(xiii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené 

v Článku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie 

nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  

(xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v odseku 9.7 alebo 

9.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie 

min. 2 a viackrát); alebo  
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(xv) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, odseku 9.11 tejto zmluvy; alebo  

(xvi) Zhotoviteľ neoprávnene čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na Diele porušením 

ustanovenia špecifikovaného v Článku 9, v odseku 9.18 tejto zmluvy; alebo  

(xvii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 10, v odseku 10.11 

a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa 

rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  

(xviii) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.22 

tejto zmluvy; alebo  

(xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 18, v odseku 18.1 

tejto zmluvy; alebo  

(xx) voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné 

konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo voči nemu 

začaté reštrukturalizačné konanie, vedie sa voči nemu exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ 

vstúpil do likvidácie; alebo  

(xxi) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude 

nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.  

 

Článok 16 

Zmluvné pokuty 

 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:  

(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 2, v odseku 2.2 (v) tejto 

zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- 

EUR bez DPH (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 

opakovane, 

(ii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 4, odseku 4.2 tejto 

zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči 

zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (Päťtisíc EUR) za každý jeden deň 

omeškania s odovzdaním diela objednávateľovi,  

(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote 

ustanovenej v Článku 5, odseku 5.2 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len začatý deň 

porušenia/nesplnenia povinnosti,  

(iv) v prípade nedodržania lehoty so začatím stavebných prác podľa Článku 5, odseku 5.3 tejto 

zmluvy alebo Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela, objednávateľovi vzniká voči 

zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len 

začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,  

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 6, odseku 6.6 (ii) tejto 

zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR 

(Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,  

(vi) v prípade omeškania zhotoviteľa s určením a oznámením osoby stavbyvedúceho a jeho 

zástupcu objednávateľovi podľa Článku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok 

voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý začatý deň 

nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane,  

(vii) v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa 

Článku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR (Päťsto EUR) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 

povinnosti, a to aj opakovane; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany 

dohodli, že Objednávateľ bude uplatňovať túto sankciu za každý deň, kedy stavbyvedúci bude na 

stavbe neprítomný viac ako 2 celé hodiny;  
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(viii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa a to ani na výzvu objednávateľa podľa 

Článku 9, odseku 9.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú 

pokutu vo výške 1 000,- EUR (Tisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a 

to aj opakovane,  

(ix) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti zhotoviteľa pri 

vedení stavebného denníka podľa Článku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 

nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé 

nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane,  

(x) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, odseku 9.8 tejto 

zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR 

(Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,  

(xi) v prípade, ak zhotoviteľ svojvoľne zastaví práce na Stavenisku (zastaví plnenie Diela), vzniká 

objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR bez DPH 

(Desaťtisíc EUR) za každý deň neoprávneného zastavenia prác zhotoviteľom,  

(xii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas a/alebo poruší povinnosti ustanovené v Článku 

18, odseku 18.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu 

vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý 

deň nesplnenia/porušenia povinnosti,  

(xiii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 21, v odseku 

21.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 

2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i 

len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,  

(xiv) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 22, v odseku 22.4 

tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 

000,- EUR (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti; a to aj 

opakovane,  

(xv) v prípade, ak sa pri odovzdávaní diela vyskytnú na diele vady a nedorobky, vzniká 

objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc 

EUR) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád 

a nedorobkov,  

(xvi) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela 

reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči 

zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý aj začatý deň 

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov,  

(xvii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo 

subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 

2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň 

nesplnenia/porušenia povinnosti,  

(xviii) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými 

Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých 

nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami 

(laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 

30.000,- EUR (Tridsaťtisíc EUR).  

Ak sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto 

zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky 

zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického 

porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta je 

splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 

uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich (14) 
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kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi; tým nie sú 

dotknuté práva objednávateľa uvedené v Článku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.  

16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 

objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.  

16.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje 

povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.  

16.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 

zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, 

a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu 

úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov 

z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 

výzvy zhotoviteľa objednávateľovi.  

16.5 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom, alebo uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný 

takto vzniknutú škodu, sankciu, uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení 

Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu 

všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skončení jej platnosti 

a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou sľubujúci zhotoví pre 

príjemcu sľubu Dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu uloženia sankcie si 

voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo 

všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod 

pojmom nároky rozumie najmä náhrada škody, ktorá bola spôsobená a.i.  

 

Článok 17 

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 

 17.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  

(i) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, 

kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľovi informáciu o zmene 

kontaktnej osoby - zástupcu objednávateľa najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred 

uskutočnením zmeny kontaktnej osoby);  

(ii) doručí zhotoviteľovi potvrdenie o rozsahu práv a povinností každého zástupcu oprávneného 

konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo 

forme písomného plnomocenstva.  

 

Článok 18 

Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy 

 

18.1 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:  

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe – zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu – meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, 

kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 

informáciu o zmene kontaktnej osoby – zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením 

zmeny);  

(ii) doručí objednávateľovi potvrdenie o rozsahu práv a povinností každého zástupcu oprávneného 

konať v mene zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo 

forme písomného plnomocenstva;  
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(iii) oznámi objednávateľovi identitu osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením 

objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

v znení neskorších predpisov, spôsobilosť ktorej zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného 

životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu 

preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predložením plánu BOZP 

týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásením osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi 

na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže 

preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v 

prípade zmeny oznámi zhotoviteľ informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti 

objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  

 

Článok 19 

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 

19.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného 

dodatku a súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy.  

19.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:  

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,  

(ii) v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného 

zákonníka,  

(iii) znevýhodňovať objednávateľa,  

(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.  

19.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami a účinné dňom 

nasledujúcim po dni ich zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

 

Článok 20 

Iné ustanovenia – podmienky 

 

20.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa 

budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike.  

20.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, 

výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým 

dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové 

strany písomne nedohodnú inak, vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na základe rozhodnutia príslušného súdu boli 

neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.  

20.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, 

právne vzťahy založené touto zmluvou aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa budú riadiť právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

Článok 21 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia, forma a dôvody 

ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

 

21.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 

Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z., pričom zmluva 
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nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka (pre 

vylúčenie pochybností účinnosť zmluvy je podmienená podmienkou v zmysle nasledujúcej vety 

tohto ustanovenia zmluvy). Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky na základe pridelenia 

finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MO SR sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú 

túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy ktorou je schválenie  financovania 

zákazy , ktorej predmetom sú stavebné práce predmetu plnenia od MO SR.   

21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná 

viazanosť ponuky zhotoviteľa.  

21.3 Zmluva sa končí:  

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného 

Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených 

lehotách,  

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy. V prípade podstatného porušenia 

zmluvy môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na 

nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v 

prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a 

zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní.  

21.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia 

odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že 

odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od 

zmluvy.  

21.5 Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy:  

(i) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol 

vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“; na „Čiastkové 

preberacie konanie sa v rozsahu neodporujúcom tomuto článku uplatnia v primeranom rozsahu 

ustanovenia článku 11 (Odovzdanie a prevzatie Diela), 

(ii) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je 

povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie 

konanie“,  

(iii) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní po doručení odstúpenia vykoná súpis všetkých 

vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,  

(iv) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a 

spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,  

(v) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do 

pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,  

(vi) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 

10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného 

Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si povinnosti 

predloženia Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“.  

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej 

strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov 

odstúpenia od zmluvy.  

21.6 Zmluva sa ukončí aj:  

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán. Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán 

sa vyžaduje:  

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,  

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy 

a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,  
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(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o 

ukončení, inak ku dňu jej podpísania.  

21.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy, musia byť podstatné 

náležitosti a to najmä:  

(i) dôvody ukončenia zmluvy,  

(ii) termín ukončenia zmluvy,  

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,  

(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými 

stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.  

 

Článok 22 

Záverečné ustanovenia 

 

22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so 

zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.  

22.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a 

dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.  

22.3 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a 

za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude 

oprávnené.  

22.4 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 

3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť, touto treťou osobou 

aj realizovať.  

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.  

22.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť 

dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu 

alebo úradne overenej fotokópie.  

22.7 Uplatnením sankcií v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa 

/zhotoviteľa na uplatnenie náhrady škody.  

22.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké 

porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej 

sadzbe.  

22.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 

objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov 

súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu 

zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v 

zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová 

dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil 

objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.  

22.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo 

montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených 

verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto 

zmluvy.  

22.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, 

písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať 

doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo 

osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky s 

nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote troch (3) dní. Za deň doručenia 

sa považuje deň prevzatia písomnosti adresátom. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
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prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 

adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 

deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 

„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 

za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.  

22.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v priebehu realizácie tejto zmluvy budú dodržiavať všetky 

právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, predovšetkým zákon č. 18/2018 Z. z., 

o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú v tejto súvislosti predovšetkým zaistiť 

súhlasy príslušných fyzických osôb (dotknutých osôb) k prípadnému spracovávaniu osobných 

údajov, pokiaľ príslušná právna úprava takýto súhlas bude požadovať, resp. pokiaľ takéto 

spracovávanie osobných údajov nebude založené na inom právnom titule. Zmluvné strany sa tiež 

zaväzujú v tejto súvislosti plniť voči dotknutým osobám informačné povinnosti vyplývajúce 

z príslušnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.   

22.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto 

zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi.  

22.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa a štyri 

(4) pre objednávateľa.  

22.14 Prílohami tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia k Dielu a výkazy výmer 

Príloha č. 2 - Cenová ponuka zhotoviteľa (rozpočet zhotoviteľa) 

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov 

Príloha č.4 -  Podrobný časový harmonogram prác  

                     ( predloží len víťazný uchádzač pri podpise zmluvy ) 

 

 

 

 

         

 

V Mojši, dňa ..................   V  Liptovskom Mikuláši, dňa .................  

 

 

 

  

Za zhotoviteľa :     Za objednávateľa: 

 

 

........................................................    ......................................................  

            Vladimír Staňo                                     brig. gen. Ing. Aurel SABÓ, PhD. 

                   konateľ                                                        rektor 
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Príloha zmluvy č. 1 

 

Projektová dokumentácia k Dielu (CD) a  výkazy výmer (nacenený) 

 

 

 

 

Príloha zmluvy č. 2 

 

Návrh na plnenie kritérií (príloha 2 Súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzač 
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                                                                                          Príloha č. 3 k zmluve č. AOS-II-3/2024  

 

Zoznam známych subdodávateľov 
 
Por

.  

č.  

Identifikácia 

navrhnutého  

Subdodávateľa(

v súlade 

s bodom 10.5 

Identifikáci

a  

príslušného  

plnenia  

 

Rozsah  

plnenia  

vyjadren

ý  

sumou 

Dátum  

požiadani

a o  

schválenie 

Dátum  

overenia  

splnenia  

zmluvných  

požiadavie

k  

 

Dátum  

schválenia  

navrhovaného  

subdodávateľ

a  

 

Dátum  

ukončenia  

plnenia  

schváleného  

subdodávateľ

a  

 

Podpis a meno  

osoby, ktorá  

overila a  

schválila  

subdodávateľ

a  

 

1.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


