ZMLUVA O DIELO &. 734/2024/DZ/UNaL/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:

(dalej len ,,zmluva”)

l.
Zmluvné strany

ABE Stavby Kodice s.r.o.
Zupkova 9, 040 22 KoSice-mestska cast Dargovskych hrdinov
Spoloénost s rutenim obmedzenym

ICO: 50 506 170

IC DPH: SK2120351508

DIC: 2120351508

Zapisanav: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 39896/V
Zastupena: Lubomir Mikulsky - konatel

IBAN:

Telefon:

E-mail:

{dalej len ,,zhotovitel™)

1 OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spolotnost

ICO: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanisiav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - ¢len predstavenstva

(dalej len , objednavatel™ alebo ,, , a.5,

(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

Predmet zmluvy

1: Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Oprava VDJ Vranov nad Toplou - 3. tlakové
pasmo” (CPV 45000000-7 Stavebné prace, 45261000-4 Montaz stresnych konstrukcii a savisiace
prace a pokryvacské prace, 45443000-4 Fasadne prace, 45410000-4 Omietkarské prace) (dalej
len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“). Specifikacia a rozsah jednotlivych prac na diele su
uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka pozostavajluca z ,Kryci list rozpoctu”
(Stavba: VDJ Vranov nad Toplou - 3. tlakové pasmo, Miesto: Vranov nad Toplou) vratane
-Rekapitulacie rozpoctu” a ,Rozpodet” (dalej spolotne len ,Priloha ¢ 1“), ktord je nedielnou
suCastou tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstaravania
vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky s Cislom 116/2024 zo dfia
14.8.2024. Dielo je zhotovené a odovzdané padpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo
chvili podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie su
zname Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom
protokole.
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2. Zhotovitel sa zavazuje zhotaovit pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpelenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zavazku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehlasenia zhody materialov, atesty, zaruéné
listy a vyhlasenia o zhode Ciiné doklady potrebné podla pravnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kelaudacii stavby ¢i k uZivaniu diela, najma doklady pedfa
¢ldnku IX. bod 1. tejto zmluvy. Okrem vy3sie uvedeného zhotovitel odovzdd najneskor pri
odovzdani diela montainy dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR,
potvrdenie skladok o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepouzitefného wykopu,
zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sufastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre
vietky stroje azariadenia osvedCenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR
a navody na montaz, udribu a obsluhu.

4. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgdnov a organizacii,

b) v sulade s Vyzvou,

¢) Harmonogramu prac odsuhlaseného urcenym zdstupcom objedndvatefa vo veciach

stavebnych,
d) cenovejSpecifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
5. Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostava objedndvatel.

Zhotovitel je opravneny ich pouzit len za ucelom zhotovenia diela aje povinny ich
objednavatelovi vratif najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objedndvatel sa zavdzuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho €ast, ktora musi byt
plne funkéna, bez vadd a nedorobkov a zhotovené/vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnutd cenu podla platobnych padmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
Ze tieto su postacujuce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre tcCely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budud mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

,Urfeny zdstupca objednavatela vo veciach stavebnych” je oscba uréena objednavatelom aby
konala kontrolu pre Uéely tejto Zmluvy o dielo,

,Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktora je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim Casti diela,

Lrermin zacatia” je termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podia
harmonogramu préc zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,

»Termin ukonéenia” je termin, kedy je podla harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatefovi najneskor vsak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV,
tejto zmluvy.

1.
Miesto plnenia

1. Miestom vykonavania diela je VDJ Vranov nad Topl'ou - 3. tlakové pasmo (kontaktna osoba vo
veciach stavebnych
2. Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu

pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela. Pre (cely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
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stavebnych prac na diele, na uskladiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutocriovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vsetky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroven ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku $kéd na stavenisku
a diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostacujice a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby oznamené a schvdlené objednavatefom
zhotovitelovi.

v.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykona dielo v rozsahu podlfa ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od Gcinnosti zmluvy
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 31.12.2024
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od u€innosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne a vdas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v sulade s jemu znamymi zdujmami objedndvatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvazujuce financné vyjadrenie tychto prac - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vzniknu akékolvek S$kody zddévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
odskodnenia objednavatela, nahrady Skody v plnej vyske, Uhrady dodatocnych nakladov a strat
objednavatela plynuce z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujuci vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela urtenému zdastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesuthlasi so skutotnym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢lanku.
Urceny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predloZzi upravenu verziu Harmonogramu uréenému zdastupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat dielo z dovodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &lanku o tito dobu
pocas ktorej nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Objednavatel méze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitelfa z tejto zmluvy:
e nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora moze byt objednavatefom podla jednotlivého

posudenia schvalena (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena

v Prilohe €. 2),
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10.

11.

12.

e dohody zmluvnych stran.

V pripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdaklade pisomného pokynu
objedndvatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak vsak dévodom pokynu objedndvatela
k preruSeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na predfienie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chdtranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykonavania
diela je sucastou montazneho dennika.

Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vy3Sej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutocnost najneskor do 24 hodin potom oznamit objednavatelovi spolu so spravou
o0 jeho pri¢inach. Ak nie si s ohfadom na pricinu dojednané i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vsetko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruSeniu vykondvania diela odstranené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujuce najucelnejsie opatovné vykondavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vylucujlcich zodpovednost sa predlzuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstUpenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vylucujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmenach ako aj zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutoénovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych uc¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych Casti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méze toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitelf. Nebezpelenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktora z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechdadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na nesk6r ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na nom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zadklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktort nema vplyv akykolvek rozpocet (Ci uZ uplny alebo neuplny, zavazny alebo nezdvazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢.
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy ¢. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 36 501,81 Eur
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2. DPH bude U¢tovana podfa platnych zakonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 ai 6, § 548, 549 Obchodného zdakonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto ¢lanku je stanovenad na zaklade odhadovaného
mnoZstva a konecénd vyska bude zavisiet od skutocne nameranych mnoiZstiev pouZitim
dohodnutych cien.

4. V cene su zahrnuté vSetky ndklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na Uplna realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouzit, pokial je to moiné, uz odsuhlaseny material ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe ¢. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis, ...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit v ramci ceny za dielo vSetky povolenia, sihlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so
vstupom na pozemok, suhlas kvyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul,
aktualizacia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpelenie pripojenia na elektricku

energiu).
VIL.
Podmienky platby
1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zdklade vopred odsuhlaseného mesacného

supisu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom
objednavatela.

2. Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zaklade faktur/faktury (dalej len ,faktura“),
ktora musi mat néleZitosti darfiového dokladu podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutocriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moze byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zasielanie faktury elektronickou postou je mozné a pripustné len na zaklade predchadzajuceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spésobu dorucovania faktury obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury stcastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.

3. Zhotovitel' v Case uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Financnej sprave,
poistovniam a ostatnym organom Statnej spravy a ich institiciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vysSie uvedenym instituciam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
uhrade dlhov dohodol s prisluSnymi inStituciami.

4. Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam”), objednavatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Danovym uradom, Ze zhotovitel nie je dariovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie danového uUradu“). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dna preukazatefného dorucenia faktury objednavatelovi az po uhradenie
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10.

11.

ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre cast
zodpovedajucu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynut odo dria opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dna predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitelom objednavatelovi.

KaZda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve a Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznalenie penazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti 60 dni zacne plynat dorucenim opravenej faktary
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktury.

Platby za vykonané prdace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje vSetky naleZitosti
faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIil.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri pIneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude respektovat pokyny objedndvatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy vdenniku su zavazné. Za riadne vedenie montazneho dennika
zodpovedd urceny zastupca zhotovitefa vo veciach stavebnych. Do montazneho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma tdaje o casovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené urcenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych dnoch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri prdci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, udaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych urazoch, Skodach. Montaziny dennik bude na stavenisku nepretrzite
k dispozicii tak, aby bolo moZné donho vykondvat zapisy a aby objednavatel a urceny zastupca
objedndvatela vo veciach stavebnych mohli priebezne kontrolovat uskutolnovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montazny dennik objednavatefovi na vyZiadanie
objedndvatela. Pokial su sucastou zaznamov montdineho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviska zhotovitefa voci objednavatelovi, zavazuje sa ich zhotovitel dorucit zaroven
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat a ktoré urcena osoba objednavatefa vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
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zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalSich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

5. Zhotovitel sa zavadzuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany den upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu uUrazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.

6. Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

7. Objedndvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze

zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spoésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavateflom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s prdvom
objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vSetky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma moze vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

9. Objednavatel sa zavazuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objednavatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neoprdavnenymi zasahmi tretich osob.

11. Zhotovitel preberda v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri prdci v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poziarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné ndklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poZadovanou kvalifikaciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatefmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vSetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané, na svoje ndklady za odstranenie nim spésobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavazuje dodrziavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vSetky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

12.  Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poSkodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu Skodu a/alebo akékolvek naklady sp6sobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
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1.3

14.

15.

16.

17.

18.

vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vSetky Skody na cestdch, odvodnovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych siefach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykonavania diela a takéto Skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préac alebo inych préac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizdcia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady cboznamit sa s
umiestnenim vsetkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi skodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu Skody
budi uplatriovat voci objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd $kodu zodpovedna
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost aochranu zdravia vietkych
os0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi plnenie zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavretd
a podpisana medzi zhotovitelom a objedndvatefom tvori Prilohu & 4 tejto zmluvy. Oscbou
opravnenou podpisat predmetnud dohodu za objednavatela je ,,UrCeny zdstupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a uréi

menovite koordinatora bezpeénosti. Koordiniatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
- preukazatelne vysSkoleny bezpecnostny technik resp.
autorizovany bezpetnostny technik a technik poziarnej ochrany. Objednavatel je opravneny

okamiite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orienta¢nej dychovej skuske, ktoru vykonaja uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skuske sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstranovat odpady, ktoré si vysledkom Cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predlozi urCenému zastupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluinom organe 3tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatela, ktory bude tuto innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s adpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stlade so zakonom €. 79/2015 Z. 2. o odpadoch. Pldanované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednavatel'om. AZ po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodnovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
moie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzdd vietky doklady: vaZne listky, Sprievodné listy NO 3 ostatné doklady, ktoré obdrzi pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) urcenému
zastupcovi objednévatela uvedenému v ¢ldnku XV., bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a upinost predkladanych dokladov ohladne
odovzdanych odpadov, ktoré wvznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi narok na regresni nahradu $kody, ktora mu
tym vznikla, pricom skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZzené organmi verejnej spravy objednavatelovi z dovodu alebo v stvislosti s nedodrianim
tejto povinnosti zhotavitelom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto élanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v def prevzatia staveniska. Sucastou pisomného ozndmenia
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sthlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 0504 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuZije mozinost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe ¢. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska dolozit objednavatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o mozZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Gctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zac¢atim vykonavania diela oznamit objednavatefovi aké nebezpecéné
chemické latky a zmesi bude pouzivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim
karty bezpecnostnych udajov. Zhotovitel zabezpeci aby vsetky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpecné latky a nebezpecné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoziarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vsetkych stavebnych
prac, ktoré budd dalsim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude stcéastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prdc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndaklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objednavatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvyssej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vsetky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predlozi objedndvatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objednadvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technoldégiu v najvy$Sej moznej energetickej vyhodnosti pri  sicasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa ddkladne obozndmil so vSetkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykonavania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Udajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré moézu ovplyvnit vykon
stavebnych prdc, pristupovymi cestami, aje opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v poZzadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchddzajuce vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a uplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vSetky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vsetkych vad.
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28.

29.

30.

31

32.

Zhotovitel sa zavazuje podat uréenému zastupcovi objedndvatela spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskor vsak 2 tyzdne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle clanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikn(
akékolvek prekazky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti
majlcich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoc¢nosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy urceny zdstupca zhotovitela v sucinnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha ¢. 3).

Zhotovitel vykona vsetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie §k6d a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologicki havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednévatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie s vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela a tretich osob, ktoré preukazatelne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informacie.

1X.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢lankom II. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatelom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zdvodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie st Uspesné,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skuSok. Naklady na opakovanie
skisok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nelspes$na, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dna prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny Gctovat zhotovitelovi zmluvnd
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kazdy zacaty dert omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpec¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
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dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia den opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

7. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrania riadnemu, bezpecnému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstrénit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vdd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

8. Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.
9. Objedndvatel mdze prevziat dielo ako celok, alebo po Ccastiach, pokial tvoria funkény

a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

1, Vady existujuce pri preberani diela je objedndvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbytocného odkladu po tom, €o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.

2; Narok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.

3. Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastipit na
odstranovanie vad do 5 dni od nahlasenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.

4. Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku v uréenej dodatocnej
lehote, mbZe objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitela sam alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanika jeho zodpovednost za vady (i
zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatela na
zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfadavku voci zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vy3$sie uvedeného.

5. Zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené neodbornym zdasahom objedndvatela do diela po
jeho ukonceni.

6. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za Skodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov

a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 10 rokov na strechu a 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak
obvyklé pre dané dielo pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo
nedorobkami, zarucna doba zacina plynat odo dna odstranenia poslednej zvad a/alebo
nedorobkov.

8. Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objedndvatel ich prevzal,
v rozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbyto¢ného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskdr vsak do uplynutia zarucnej doby, ktora zacina plynut
driom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
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9. Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poziadavka musi byt objednavatefom oznamena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitef.

Xl.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatela, mdze objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvna pokutu vo
vySke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy den omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu sSkody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatefa s ihradou faktury, moze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat Urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania.

3. Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrocenia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objednavatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté prdvo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto

bodu.

5. Zhotovitel znasa vsetky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykonavanim diela.

6. Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohraniCuje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.

7 Ak zhotovitel postupi pohfaddvku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny

uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladdvky, ktoru postupil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.

8. Objednavatel ma pravo na pausalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky
vzmysle § 369c ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,, Obchodny
zakonnik“).

XIl.
Zadavanie subdodavok a posttpenie zmluvy

1. Zhotovitel nesmie postupit celt tato zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

2. Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatefov. Zhotovitel nie je

opravneny poverit splnenim vsetkym zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za Gcelom splnenia zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdze delegovat na subdodéavatefa vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy).

3. Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajluce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatelov vid'.
Priloha €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitefovi subdodavatelia nie su opravneni prava a povinnosti
vyplyvajlce zo subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného suhlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodavatefov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvalenie subdoddavatefa sa predklada
uréenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.
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4, Objednavatel neudeli suhlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatef
v ktoromkolvek rade bol uchadza¢om o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zdkazke a/alebo nespifia povinnosti vyplyvajuce mu zo
zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU ¢. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho sthlas podla bodu
3. tohto ¢lanku v pripade, Ze prace subdodavatela nie st vykondvané v sulade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatela.

6. Ak zhotovitel v stlade s touto zmluvou zada Cast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a vCas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdavneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktury
objednavatelom zhotovitelovi (zakaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpedit, Zze zhotovitelovi subdoddavatelia nebudi opravneni viazat platby subdodavatelovi
v druhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom subdodavatelfovi atd. Porusenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budl prace na spolocnom pracovisku vykonavat viaceri poddodavatelia zhotovitela,
koordinaciu uloh a vzadjomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

XIIL.
Vyssia moc

1. Vys$Sia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zdkonnika. VysSia moc je
najma akakolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktiez, Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nudzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vysSiu moc sa vSak nikdy nepokladaju spolocenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIV.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, ze
majetok Upadcu nestaci na uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spoloCnosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktora by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

2. Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie osob,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje iumysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najma ak bez dovodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
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il L

» ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

s ak zhotovitel postupi cell tuto zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolfvek vwhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nejv rozpore s Eldankom XII.,

s ak zdovodu existencie vy3sej moci, ktora ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

» ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory z trestnych inov korupcie podla
Trestného zakona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
Lkarupcia“),

e bez uvedenia dovodu s tym, 7e v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavdazku po dobu dlh$iu ne?
14 dni,

¢ ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo &ast podniku a podla objedndvatela sa tym zhorsi
vymozitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Gcely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane. Odstapenie od zmluvy musi byt dorucene

druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastanu v sulade s § 349 odsek 1 zakona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstipenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatelom sa objednéavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prdv. Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inu nepriamu aleba naslednu stratu
alebo Skodu, ktord mu mdze vzniknat v savislosti s odstupenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujlicich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihsie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od

zmluvy odstapit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach zmluvnych
Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnyc
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Uréeni zastupcovia zhotovitefa a objednavatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnnosti/ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.). &i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).
Zhotovitel sa zavazuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvall pritomnost uréeného zdstupcu
zhotovitela na stavenisku.
Urceni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych wveciach sdvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v montainom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Urceni
zastupcovia objednavatefa pri zhotovovani diela tiez vykonavaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatrenia vyjadruju za objednavatela stanovisko k supisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktiry. Opravneny na vydanie pokynu afalebo na
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schvdlenie Ziadosti o preruseni vykonavania diela v zmysle ¢lanku IV. bod 4. tejto zmluvy je
urceny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je vSak povinna takito zmenu bez zbytocného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykonavanie
diela tiez dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a pozZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
tkony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktoru pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju dorucenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kdpii dorucovanej listiny.
Ak je pisomnost doruCovana osobne, povaZuje sa za doruteni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povazuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa dnom vratenia nedorucenej zasielky odosielatefovi za dorucenu, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZzenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢i zruSit zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou Cislovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvaleného zapisu v montaznom denniku, avsak
len v pripade ak absolitna hodnota® vsetkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,, zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zadpisu v montaznom denniku moézu zmluvné strany len
prostrednictvom urfenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montdinom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.
V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavazuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusnd zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusnd pisomnd zmenovu
poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urcenad je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak

! vysledkom absolutnej hodnoty fubovolného ¢isla je ¢islo nezaporné. Absolutna hodnota ¢isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na Ciselnej osi.
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strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial pozadovana zmena
nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebezne bez
prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastava ucinnost takejto zmluvy najskér dnom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto

povolenia.
XVIII.
Ochrana informacii
1. Obchodné tajomstvo na ucely tejto zmluvy tvoria vSetky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo

technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skuto¢nu alebo
aspon potencidalnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych
kruhoch bezne dostupné, maju byt podla vile zmluvnej strany utajené a zmluvna strana
zodpovedajucim spésobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatefov a odberatelov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah uc¢tovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkulacie, postupy riesenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’.).

2 Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdaciami déverného
charakteru, ktoré su predmetom obchodného tajomstva.

3. Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného sthlasu objednavatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

4. Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dovernych informacii spdésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohlfadu na ukoncenie ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhd
zmluvnu stranu na skutocnosti ohrozujlce obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned’
ako sa o nich dozvedela.

5. Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovaiuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie ucelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

6. Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

7. Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu skodu.

8. Vsetky informacie, ktoré neboli uZz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su

vseobecne zname, sa povazuju za doverné. Za doverné informdcie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podla tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
1. Pre ucely tejto zmluvy:
e drfiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,
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e odkaz na akykolfvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov a priloh st uvedené len zdovodu lepSej prehladnosti
a neovplyviuju interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle mozu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaju vsetky odovodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

2. Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykofvek pravny predpis
znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorSich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku dnu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisluSny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.

3. V pripade omeskania so splnenim penazného zavazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik®).

4, Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pévodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati Uprava prislusnych pravnych predpisov.

5. Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr vsak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

8. Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani pouzivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

9. Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdoddavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poziadanie objedndvatefa musia opustit miesto vykonavania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, pouZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady azhotovitel nema narok takého naklady
vyuctovat objednavatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpedi konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy den zastavenia prac na stavbe
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10.

11.

12.

1.3,

14.

15:

16.

17.

18.

19,

20.

z vysSie uvedenych dévodov ma objednavatel pravo zhotovitelovi Gc¢tovat zmluvnl pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrzZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej prdci a nelegdlnom zamestndavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdineho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykondvania diela na ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zakona
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej prdci a nelegdlnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na zdklade vyzvy objednavatela na jej uhradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatefa na nahradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voci zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zakona o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestndvani voli pohfadavke
zhotovitela, ktorl je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naroc¢nosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zdklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitelom za dan podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zédkona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na oSateni viditelné oznacenie svojho zamestndvatela. Pod oznacenim sa
pre ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spoloc¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zékon
0 RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registriv stlade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v pinej vySke uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej uhradu, najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom moze byt uloZzenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
7e objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vznikni na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudl postupovat inym
osobdm /zakaz postupenia pohfadavky/ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dlZznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zalozit
akukolvek svoju pohfadavku voci pohfadavkam objednavatela.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju dodrziavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zadkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Ucely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracuivaju osobné udaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a v stlade so zakonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupcnu
politiku objednavatela, ktora je plne v sulade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v
sulade s 1ISO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatefa v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako , PKP“)
objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré su v sulade s ISO
37001:2016), ktory je volfne dostupny na  webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdoddvateloch, ktoré je
nedielnou stcastou Ziadosti o schvdlenie prislusného subdodavatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v sulade s ISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodavatel v ktoromkolvek
rade tuto skutoénost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
Ucely preukdzania spinenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: , Protikorupcna politika
spolocnosti VVS, a.s.” (Priloha ¢. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tohto zdvazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zdsadou poctiveého obchodného styku a takéto zmluvné
dojednania odoévodnuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

Vsetky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objednavatelovi sa predkladaju v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do $tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolfvek spory budu
rieSené predovsetkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolfvek zmluvna strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejriovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a uc¢innost diom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanika ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukoncéeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi siéastami su:

Priloha ¢. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
VDJ Vranov nad Toplou - 3. tlakové pasmo

Miesto Vranov nad Toplou D&tum 2 9 2024
Objednavater Vychodoslovenska vodarenska spoloénost a s 2rojektant
Zrotovitel ABE Stavby Kosices 1o Spracovatel 0

Kod dielu - Popis Cena celcom [EUR]

Naklady z rozpoctu 36 501.81
HSV - Prace a dodavky HSV 2550076
1 - Zemné prace 2 112,45

6 - Upravy pcvrchov, podiahy, csadenie 17 056,58

9 - Ostatné konétrukcie a prace-buranie 431597
99 - Presun rmot HSV 200876
PSV - Prace a dodavky PSV 10 314 95
711 - 1zolacie proti voce a vihkosti 79523
712 Izolacie stricch, poviakove krytiny 3436 34
713 - lzolacie tepelné 14276¢
734 - Konstrukcie klampiarske 694 72
771 - Podiahy z jlazdic 2 654 8C
734 - Mafhy 1306G.1€
HZS3 - Hodnové zuétovacie sadzby 686 10
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ROZPOCET

Stavba

Miesto

VDJ Vranov nad Toplou - 3. tlakové pasmo

Objednavatef
Zhotovite!

PE Typ

Naklady z rozpoctu

D
i)

1 K
¢ K
I K
4

s v
£ K
7 K
8 K
g K
10 K
1 K
12 K
13 K
14 <
N %
16 <
1 <
18 <
19 <
AU,
2 24
22 K

UNL-42-2022

K¢d

HSV

1

132111101 &

162201211 &

1741010C1 €

583310001200 S

6

6522461052 S

625253553 S

627471331 S

627471351

627471451

941941191

941941831

34 1955004

352901114
36C 101000

378011161

378013161

3/8036191

S

S

o

>

Vranav nad Taplou

Vychodoslovenské vcdarenska spolognost a s
ABE Stavby Kosices ro

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
Hibenie ryh 8iky do 50C mm v hcrninacatr 1a 2
sud-znych - rugnym 1aradim

Vodorovné premizstnenie vykcpku horniny t* 1 a2 4

5

Priplatok za k d 1Um v "ovine alebo vo svaru do 1 5k
vodorov premiestneliu vykophu stavabnym furkom
horn tr 1 az4

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam. $achiet ryn
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Kamenvo tazené hrubé frakcia 8-16 mm

Upravy povrchov, podiahy, osadente

Vonkajsia ometka stien pastovita silikonova roztierana

hr 1.5 mm
Kontakiny zatepfovas: system z piele1o EPS hr 150
mm skrutkovacie Kotvy vratane prisiusnych list

Kontakiny zatepfovaci system soklove) alebo vodou
namahane; ¢asti hr 150 mm skrutkovacie kotvy

Vyrtovnane vodorovrych ploch stierkou 2o sanacng|
malty, 1 vrstva hr 2 mm

Vyrovnanie zvisych piden stierkou zo canaéne) mally 1

vistva tr 2 mm

Ochrana vystize stien a stropav zo sanalney malty 1
vestva rre 1 mm - cca 40-50 % plochy

Ostatna kondtrukcie a prace buranie

Montaz lesden:a fahkéno pracovného radoveho s
Fodiahami $irky od 080do 1 00 m vvéky do 10m

Pripiatok za prvy a kazdy daldi: zataly mesiac douzita

leSenia fahkéro pracovného ratoveho s podlanam
Sitky 0 0 80 du 1 0C M. vy$ky do 10 M

Demontaz lesenic farxeno sracoviero radoveho s
podiahami $irky nad .80 do 1 20 m vydkyco 10m
Lesenie fahke pracovné pamnrne s vydkau Béehove)
podiahy nad 250do3 5m

Vycistenie bucov pr vysxe podiazinaj 4 m
Demontaz a spatna mortaz stcdau ra fasadu
Oti¢enie omietok strcpov vnutornych vapannych alebo
vapennocemetovyCl v r02s5anu @ 50 % -0 00Ut
Oti¢enie ormietok stien viutornych vapennyci alebe
vapennocementovyci v rozsahu do 50 % -0 02000t
Otidenie amietok Sfachtenyeh z pod  vorkajdich
brizotitovych. v rozsanu do 00 % -0 05000

2vis a doprava suliny a vyburanych hmét za prva
podiaz.e nzd alebd prd zakladnym podiazim

Odvoz sutiny a vyburanych nmot na s<ladku do 1 kn

Strgna 3z %
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stavebnym furkom co 10 m v rovine alebo vo svahu do

M)

m3

m3

m3

4
m2

m?

Mno2sivo

15200

15,200

60.800

15,200

28,728

119 430

119.430

14 800

51272

177 800

96 758

113 850

Datum

Projektant
Spracovatefl.

J cena (EUR)

57.09

669

587

2456

1582

84 69

352

2

0

9 2024

Cena celkom [EUR]

36 501,81

25 500,76

211945
86777

101,69

356,90

84,66

708.43

7 056.5¢8
1889 3¢

772593
996 7€

1095 68

[§]
@
@©
@
@«

255€ 92

431597

43¢ 0¢



PC Typ

23

24

25

26

27

23

30

31

35

36

38

39

UNL-42-2022

K

K

LN

Kod
979081121 S
979082111 8

979089012 S

99
999281111 §

PSV

71

711112001 §
246170000950 S

7111321C7 €

283230002700 S

717142559 &
628310001200 S

998711201 §

712

712300841 R

712370070 S

283220002000 S

311972001100 8

712973410 &

712973620 S

712973840 S

71293004) S
59C1100045C0 §
71289103) S

5072600033C0 S

283720003360 &

99871320t S

Popis

Odvoz sutny a vyburanych hrét na skladky za kazdy
dalsi 1km

Vnutrostaveniskova doprava s stiny a vybiirznysh hmat
do10m

Poplatok za s<ladku - beton, tehly dlazdice (17 01)
ostatné

Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a udribu objcktov vratane
vonkajdich plastcv vydky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie protivode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkost zvisia
penetraCnym naterom za studena

Lak astaltavy peretracny, organic«y

Zhotovente izolacie proti zemnzj vihkost nopovou
folo u polozenou volne na plocae zvisle

Nopova HDPE foa hribky 0,5 mim, vySka nopr 8 mm,
proti zemnay vihkosti s radénovou achrar.ou, pre
spodnti stavbu

Zhotovenie 1zolacie proi zemre) vihkost a tlakovey
vode zvisla NAIP pritavenim

Pas asfaltovy s jemrym posypom hr 4.0 mm
vystuzeny sklenenou rono2ou a hfnikoveou féliou
Presun hmot pre 1zolaciu proti vode v objektoch vysky
do6m

Izolacie striech, povla<ové krytiny

Oprava podkiadu poviakave; krytiny na strechach
piochych do 1J°

Zhoovenie poviakovzy krytiny striech plochyzh do 10°
PVC-P foliou upevnenou prkotvenim so zvaren m
spoju

Hydroizolatna fola PVC-P ar 1.5 mm izoldcia
plochych strrech

Kotviac prsok do beionu 6,3 160 mir, ocelovy

Detaily  termoplastem v&eahecne kutavy uhoinik 2
rrutopoplestovaneho plzcnu RS 80 mm ohyb 90 135

Detaily  termoplastcm véeobecne narozny uhoinik z
rrutopoplast plechu RS 1€0 mm ohyb 90-135"
Detaily k termoplastcm vSeobecne oplechovane
ckraja odkvapovou zaveternou I'$tou z nrubcpolpast
glecnu RS 250 mm

Policzenie geotextilie vodorovne alzbc zv sio na strechy
plocné do “0”

Geolexiha poypropylenova netkand 300 g/m2

Montaz podxiadne) konstrukcie z OSE dosiex na atke
Sirky 311 - 410 mm fod kiampiarske konstrukce

DLosxa OSB niebrusena hr 18 mm
Precun hmA rre izoiary noviaxay 2f Kyl y v orjexann
wéky do B m

lzclacie tepeine

Montaz tepelne; izolacie striac!
polystyréncm. jed 1owistvuva kladenyrn volne

Doska ELS hr 160 mm pevnost v taku 100 AFz ra
rateplenie poalah a clochych sinech

vendo 10

Fresun hm3t pre zolacie tepaira v nhjekincr vyiky dn

&6m

Konstrukcie klampiarske
Cenmontaz «rytiny niaikej st'esne) 1z
mm 50 sklonom do J0st -0 027
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MJ

m2

m

m

m

m2

m?

me

MnoZstvo

197 999

13421

10,421

37.937

23,400
9.940

23400

32 6€0

23 400

3<.080

7.751

61,415

64 965

34180

54 985

J cena [EUR]
0863
16 48

8222

5295

192

778

260

061

1045

23 84

Cena celkem [EUR]
124 74
17174

856 8"

2008,76
200876

10 31495

798,23
31,24
42,25

140,86

6271

220,95

w

436,34

37.4€

67¢.88

427 69

11165

126742

w
w
8]

©
vth
~
w



PC Typ

5 K
51 K
52 K
K
K
56 K
55 K
57 K
58 K
59 K
D
6) K
61 M
62 K
n
63 K
81 K
85 K
58 K

UNL-42-2022

Kod

764322830 S

764352427 S
764352810 S
764359411 S
764359810 S
764430840 S
764454453 S

764454801 &

764456852 €

998764201 €

771
771541215 &1
597740001915

9987712C1 S

784

784412110 S

784413012 S

784452312 S

HZS

HZS000111 S

Popis

Demortaz odkvadsov na strechach s tvrdou krytnou bez
podkladovahc plechu do 307 r$ 4CO mm, -0.00320t

2taby z pozinkovaného farbenéha PZf plecru
pododkvapové polkrihové r § 330 mm

Demontaz 2rabov pcdodkvapovych polkruhovych so
sklenom do 30st 18 33C mm, -0,00330t

Kotiik konicky z pozinkovaného farbenéro PZf plechu
pre rury s prieme‘om dc 100 mm

Demontaz kotlika kénickéha so s<lanom #fabu do
30st, -0.C01°0t

Demontaz oplechovania mirov a nadmurov ek 8 cd
330 do 500 mm. -0.J0230t

Zvodové rury z pozirkovaného farberého PZf plechu.
Kruhove priemrer 100 mm

Demontaz odpadavych Ui xiuhovych, s oriemerom 75
3 100 mm. 0.0022¢t

Demontaz odpadoveho kolena vytokového xruhoveho
s pnemerom 75 a 100 mm. -0 00063t

Presun hrrdt pre korstrukc e klampiarske v objektoch
vySky co 6m

Podlahy 2z dlazdic

Montaz podlah z dlazdic gies kladenych do mely
flexibiiného vratane sokla a penetraciz podk adu

Diaidice keramicxé $tandard

Presun hmot pre ooclahy z diatdic v abjektcch vysky
do 6m

Malby

Penetrovanie ednonasabne jemnnzrnnych padklacov
vyS§ky nad 3. 80 m

Zak-yvanie podlah a zaradeni papieromyv
miestnostiach alebo na schodisku

Mafby z malia'skych zmesi na vocnej baze ruéne
nanasane lonovane dvonasobie na jemiozrnny
podkiad vySky nad 380

Hodirove zuctovacie sadzby

Stavevnu mur tazine ia.e nene) narotnz gomocne
alebo manupuiadné (Tr 1) v rozsanu viac ako 8 hodin
Nepredvidané oréace
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MJ

Ks

ks

Ks

hod

Mnozstvo

7.300

7.800

7 800

1.000

1.000

21,400

2,100

2,100

1.000

8821

39,440

43 384

25638

2290

=i
(N}

39 4<0

229072

>
o
-~
[

J cena [EUR]
111
4560
170
3779
2.00
210
43,05

1.30

192

3910
23.55

355

187

357

2287

Cena celkom [EUR]

12,62

2 654,80

154210

102169

91,01

1306 1€

414 62

686.10

U
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¥ Komenskeho 50, 042 48 Kosice

® Call centrum: {
E-mail: zakaz

www.vodarne.eu

Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

.

Spolo¢nost

Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

a v Obchodnom registri Mestského sudu Kosic

3 SWIFT.CEKOSKBX

127y »1CO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

tymto Ziada Vychodoslovenski vodarensku spolocnost, a.s. o

preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajuce zo Zmluvy o dielo ¢.

Lpredmet zdkazky" a to ku dnu

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dniu

S pozdravom

UNL-4-2023
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Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. Bankové spojenie:

ST ¥ Komenskeho 50, 04
/ ¥ Call centrum: 052
E-mail: zakaznik@v

SGS 2 www.vodarne.eu

2 48 <osice ¢SOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6833 SWIFT:CEKOSKBX
E SUBASKBX
541 7016 SWIFT: UNCRSKBX

iniCredit Bank Slov

nd v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oadiel Sa, viozka ¢.:1243/v « 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 = IC DPH: $K202 006 3518

Priloha ¢. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 734/2024/DZ/UNalL/ZML

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od vole zmluvnych stran.

Dovodovil SPravu VYPracoVals sssssmsassesssvusssssmsss i iames oo v i simevs i steriisss 46 s sassnasss svoanse
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovi spravu odsilhlasils i ccouesmisssesiinimisssimssnsesss s sis iaesisminssds samsomsmnmnssssrensnanmnnnn
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

DOvodovi spravu SChVAlil: .ooiciriiiiiiiiriii e ae e e e e annnns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

& (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)

***% (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykondavat véas a zaroven ¢i dielo realizoval
priebeine).
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Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s Bankoveé spojenie:

¢ Komenského 30, 042 48 Kosice CS0O8. a.s. IBAN: SK35 7500 00(

entrum

Ca VUB, a
E-mail: zakazr

Credit Bank Slovakia a s, iBAN: SK36 11171 0000 0066 2641 7016 SWIFT. UNCRSKBX

3 v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel 5a, viozka €..1243/V « 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spolo¢nom pracovisku
uzavreta v sulade s § 18 zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo ¢. 734/2024/DZ/UNaL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdrawa pri praci na
spolo¢nom pracovisku VDJ Vranov nad Toplou - 3. tlakové pasmo: :

1. Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢inna osoba plnenie
ustanoveni zdkona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2 Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednavatel je opravneny okamZite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4. Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatefov) si povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skaske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné Cinnosti predpisané.

7 Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nudzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, kprostriedkom
a zariadeniam zabezpecujucim ochranu pred poziarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZene,
volné a Cisteé.

8. Pri cinnostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanovenivyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Grazov sa vykonava v zmysle zakona C.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny ved zamestnanec objedndvatela z pracoviska, kde sa budu vykonavat prace,

ktorym je preukazatelne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov)
-
» z3kaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nesuvisia s vwkonom objednanych prac a o zakaze

pouzivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,
* rizikovych faktoroch a nebezpecenstvach pracoviska,
* umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
o zdkaze pouiivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
» zakazanych manipulaciach na pracovisku.

11 Koordinaciu prac z pohladu BOZP za zhotovitela bude vykonavat bezpecnostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

=
[R¥]

Koordinaciu prac z pohladu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykonavat technik
poziarnej ochrany, alebo 3pecialista poziarnej ochrany.

V KoSiciach, dia A% 9. £OL¢

Objednavatel: Zhotovitel:

Lubomir Mikuisky
konatel
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—_oemll Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. Bankoveé spojenie:
Hlkod % o g i g
i 1€ ¥ Komenského 50, 042 48 <osice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 CEKOSKBX
1 ‘ ® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 765" 8951 SWIFT: SUBASKBX
1 ,ﬂl E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
£ .
— > www.vodarne.eu
\\—_/; - ’
N2
P

Priloha ¢. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Ndzov a adresa doddvatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajuceho (dalej len ,Ziadatel”):

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa. viozka €.:1243/V « 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « I€ DPH: SK202 006 3518

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo

iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)

UNL.-3-2023 Strana 30 z 32

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)
Rozsah subdodavky
. . , celkového
Nazov subdodavatela ‘ . v i :
, mnozstva sluzieb Predmet subdodavky
v ktoromkolvek rade :
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)
(*V pripade potreby doplrite riadky)
Miesto adatum: ..
Meno a priezvisko:
Podpis: s



Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. Bankové spojenie:

SGS www vodarne.eu

ST, ¥ Komenskeéno 5 Kosice (SOB, a.s. iBAN: SK95 75 ) 52 6893
I ® (Call centrum: ( 52777 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 000 ) 6 SWIFT: SUBASK3X
E-mail: zakazrik@vodarne eu UniCredit Bank Slovakiz a.s 36 1111 0000 0066 2641 7016 S

WIFT. UNCRSKBX

e ocdie Sa, vioZka ¢.1243/V «1C0O: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchadzata/zhotoVItela: .......ocoieeeeeeeeeeeee e

2. Uvedte vSetkych znamych subdoddvatelov (podla definicie subdodavatefa v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnozstva sluzieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum: .....ooooeeeeiiiie e

Meno a priezvisko: ......ccccceeeviiiiieeiiiiiis

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa obozndmil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:
,Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdavnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
svypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, v ktorom je uchddzac/zhotovitel alebo
subdodadvatel zapisany alebo osoba spIlnomocnend)
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Priloha ¢. 7

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorup¢na politika spolocnosti VVS, a.s.”

(0] oTelaToTo L Y=I 0 o V=T s (o) AN 1 - Vo 1V A U

SO e e

KONQJUCTH ProStredniCtVOM: oooiiiiiii it e e e et e e e e e e e eeeaeeeee s

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
,Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddtum podpisu) (subdodavatel)
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