1.1. Objednavatel:

ZMLUVA ODIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor§ich predpisov

Cislo zmluvy objednavatela : 669/2024/ZPD
7 ,
Cislo zmiuvy zhotovitel'a : 0/&/20(7 ........

1. Zmluvné strany

Mesto Liptovsky Mikulas

Sidlo: Starova 1989/41, 031 42 Liptovsky Mikulas

Zastipeny: Ing. Jan Bicha¢, PhD., primator mesta

ICO: 00 315524

DIC: 2021031111

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobo&ka Liptovsky Mikulas
Cislo uétu: 1600443002/5600

IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Tel.: 044/5565 111

E-mail: Imikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:
Zastupeny:

Specialne cestné prace SLOVKOREKT spol. s r.o.
Pod Stranami 4, 031 01 Liptovsky Mikula$

Pavol Balaz , konatel

Ing. Patrik Pauliny, konatel

Osoby opravnené k jednaniam:
- vo veciach realizaénych: Ing. Michal Furdek, vyrobny riaditef

ICO:

IC-DPH:

Bankové spojenie:
C. Gétu:

IBAN:

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri pri Okresnom sude Zilina, oddiel Sro, vlozka &islo 1742/L

Tel.:
E-mail:

31602363
SK2020429059

2. Vychodiskové podklady a idaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predlozena v ramci zékazky
s nizkou hodnotou na predmet obstaravania ,,Rekonétrukcia chodnika popri ceste 111/2321 v iseku
krizovatka s ul. Obrcianovou po krizovatku H1/2321 s ul. Mincovou v Liptovskom Mikulasi* s
rozpoctom, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy, spracovany na zéklade podkladov, ktoré mal zhotovitel
k dispozicii a ktoré mu boli predlozené v ramci Vyzvy na predkladanie ponuk.

22  Zmluvné strany uzatvaraji na predmet zmluvy ,,Rekonstrukcia chodnika popri ceste 111/2321 v
useku krizovatka s ul. Obrcianovou po krizovatku 111/2321 s ul. Mincovou v Liptovskom
Mikulasi“ Zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou podia § 117
zakona NR SR €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v
platnom zneni (dalej len ,ZVO").
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3. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela ,,Rekonstrukcia chodnika popri ceste
/2321 v useku krizovatka s ul. Obrcianovou po krizovatku ill/2321 s ul. Mincovou v Liptovskom
Mikulasi“ v mieste realizacie u vedené v &l. 2.

Objednavatel zadava a Zhotovitel prebera zavazok na zhotovenie diela ,,Rekonstrukcia chodnika
popri ceste 111/2321 v useku krizovatka s ul. Obrcianovou po krizovatku 1112321 s ul. Mincovou
v Liptovskom Mikulasi“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skuSok v
rozsahu platnych pravnych a technickych predpisov, vyhldSok a noriem.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnd zodpovednost' vo vysokom
§tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani vydanych platnych Oznameni k ohlaseniu
drobnych stavieb, platnych STN EN, technologickych postupov, v8eobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit' dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, podla technickych noriem a v&eobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych v Case
realizacie diela, vyzvat Objednavatela na prevzatie diela a Objednavatel sa zavézuje za riadne
dokoné&ené a spinené funk&né dielo v stlade s podmienkami tejto zmluvy zaplatit dohodnutt cenu.

4. Cas a miesto pinenia -

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v nasledovnych terminoch:
Zatatie: diiom odovzdania staveniska
Dokonéenie: do 1 mesiaca

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni od nadobudnutia
uginnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, pripadne osobami opravnenymi jednat vo veciach realizatnych.
Odovzdanie staveniska zvola objednavatel.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncéenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienena
vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budi
¢islované, datované a podpisané $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena terminu
zhotovenia diela méze nastat"

- v pripade dopliujtcich stavebnych prac, ktoré st nevyhnutné k funk&nosti diela a neboli zahrnuté v
tejto zmiuve, teda neboli sticastou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer Zhotovitela

- v pripade nepredvidatefnych okolnosti, ktoré nemohol predvidat ani Objednavatel ani Zhotovitef
(zmeny technického rie$enia podas vystavby oproti PD, nepredvidatelné geologické podmienky
Uzemia, legislativne zmeny platnych technickych predpisov pocas vystavby)

- v pripade nevhodnych klimatickych podmienok, ktoré neumoZiuju zhotovit dielo za dodrzania
platnych technologickych predpisov a noriem,

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych Zhotovitelom nepretrZite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, t.j. osoba stavbyvedticeho, ktorej meno bude uvedene v protokole
o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel méZe poverit osobu zodpovednd za vykon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska alebo
v stavebnom denniku.

Kazdé preru$enie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit' Objednavatelovi spolu so
spravou o predpokladanej diZke trvania, pri€inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
prigin. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokratovat v za¢atom diele bez
akejkolvek dal$ej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Prerusenie prac zo strany Zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmiuvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, 2e za neodbévodnené preruSenie prac z jeho strany mu bude
Objednavatel Uétovat zmiuvnu pokutu za kazdy defi preruSenia prac v sulade s ¢lankom 10 tejto
zmiuvy.
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5. Cenadiela

Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu ¢&lanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona &. 18/1996 Z.z. o cenéach v platnom znenl a Vyhlaky &. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom
zneni, spracovand na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 11.09.2024 vo forme polozkovitého
zavazného Uplného rozpoétu, ktory tvorl neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy ako prilohu €. 1. Je to
cena maximalna a zmenit jej vy$ku mozno len pisomnym dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Cena za zhotovenie diela podia tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 118 019,09 EUR
DPH: 23 603,82 EUR
Celkova cena za predmet diela vratane DPH : 141 622,91 EUR

Slovom: StostyridsatjedentisicSest'stodvadsatdva eur a devat'desiatjeden centov

Akakolvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienend vzajomnou dohodou
zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budi &islované, datované
a podpisané statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmena ceny diela mdze nastat’

- v pripade doplfiujucich stavebnych prac, ktoré st nevyhnutné pre zhotovenie a funkénost diela a
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli su¢astou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer
Zhotovitela,

- v pripade nepredvidatelnych nakladov, ktoré vzniknu pri realizacii diela, ktoré nemohol predvidat
Objednavatel ani Zhotovitel' (zmeny technického rie$enia po&as vystavby oproti PD, nepredvidateiné
geologické podmienky Uzemia, legislativhe zmeny platnych technickych prepisov po¢as vystavby).
Takéto nepredvidateiné naklady musia byt obojstranne odsihlasené Objednavatelom aj
Zhotovitelom.

Zhotovitel zmenu ceny diela oceni v programe v zmysle jednotkovych cien polozkovitého rozpoétu,
ktory tvorf prilohu &. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové prace, ktoré poloZkovity rozpocet v tomto programe
neobsahuje, budd ocenené v danom programe polozkami platného cennika, v ktorom bolo oceneny
vykaz vymer (rozpodet), ktori tvori neoddeliteinu sucast tejto zmluvy ako prilohu ¢.1 alebo ak taka
poloZzka nie je uvedena v danom programe, tak dolozenim kalkulacie, ktorej jednotkova cena,
mnozstvo a opodstatnenost bude-vopred odsuhlasena Zhotovitefom a Objednavatefom.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatefom, budl z
ceny diela odpotitané a to v cene, v akej s zahrnuté do rozpoctu.

V cene za zhotovenie diela sU zahrnuté aj naklady na vyty&enie stavby, na vypracovanie vyrobnej
a dielenskej dokumentécie, na vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia stavby, zamerania
skuto&ného vyhotovenia stavby, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, v8etky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sietl, dopravné naklady,
naklady na zabezpedenie dopravnej situacie a prenosného a do¢asného dopravného znadenia,
bezpeénostné opatrenia, véetky ostatné naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim diela, naklady,
ktoré Zhotovitefovi vzniknG pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kdd (vratane nakladov na
ochranu majetku Objednavatefa), naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elekirickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych
energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

Zhotovitel sa neméze odvolavat' na svoje chyby, opomenutia a omyly za u¢elom Ziadania zvy$enia
ceny.

6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na pinenie predmetu tejto Zmiuvy preddavok.

Zhotovitel musi v8etky prace vyuétovat overitefnym a preukazatelnym spdsobom, Vo fakturach, ktoré
budu vystavované mesacne, bude objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac
v zmysle rozpodtu, ktory tvori neoddelitefnt sucast tejto zmluvy a to prilohu &. 1 tejto Zmiuvy.

Sucastou faktlry bude zastupcom Objednavatela potvrdeny sUpis vykonanych prac v zmysle prilohy
¢. 1 tejto zmluvy, zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych
préc a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr.
vazne listky, certifikaty, atesty a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktory sa fakturuje. sthlasi.
Potvrdené sUpisy vykonanych prac podpisané zodpovednymi osobami oboch zmiuvnych stran budu
sluzit’ ako podkiad k vystaveniu a Ghrade faktiry.
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Faktura bude Objednavatelovi doru€ena v piatich rovnopisoch.

Zhotovitel vystavi faktiry s nélezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom znenf a sGvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto udaje:

a) oznalenie Zhotovitela a Objednéavatela, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktary, &islo zapisu v
obchodnom registri

b) &islo Zmluvy Zhotovitela a Objednavatela

c) datum vystavenia faktury, dojednant lehotu splatnosti a datum dodania

d) oznadenie pefiazného Ustavu a &islo uétu, na ktory sa ma platit v zmysle bodu 1. Zmluvné strany
e) celkovu fakturovand sumu (vratane DPH)

f) oznagenie diela

g) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktary sa povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na G¢et zhotovitefa.

Lehota splatnosti faktdr sa dojednava dohodou obidvoch zmluvnych stran na 30 dni od datumu
dorugenia faktury do sidla Objednavatela uvedeného v Cl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade, ze sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury, je povinny zaplatit
Zhotovitelovi trok z omegkania. Vyska urokov z omeskania je o 8 percentudinych bodov vyssia ako
zakladna Urokovéa sadzba Eurdpskej centralnej banky platna ku dilu splatnosti faktary.

7. Zaruénd doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, podra platnych technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
v &ase realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v dobe prevzatia diela Objednavatelom a poCas
dojednanej zéaru¢nej doby bude mat dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k jeho
riadnemu uzivaniu. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zac¢ina plynut dilom pisomného prevzatia diela
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran
bez vad a nedorobkov. Na zabudované vyrobky a technolégie dodavaneé Zhotovitefom na predmetne
dielo, ktorych vyrobcovia ponukaju kratie zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana
vyrobcom, minimalne v3ak 24 mesiacov a tato musi byt pisomne preukazateina Objednévatefovi,
najneskor ku dfiu prevzatia diela Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela,
e potas zarucnej doby méa Zhotovitel povinnost vady diela bezodplatne odstranit.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela alebo jeho &ast ma v Case jeho prevzatia
Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zarucnej doby ma
Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych, zistenych a reklamovanych v zaru¢nej dobe uplatni Objednavatel u
Zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 7 dni od zistenia dévodu reklamacie,
prisom v reklaméacii vadu popise aur¢i termin jej odstranenia. Zhotovitel je povinny zacat s
odstrafiovanim vady diela bezodkladne, najneskér v8ak do dvoch pracovnych dni od uplatnenia
reklamécie Objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technolégii alebo veci braniacej prevadzke diela
a do Styroch pracovnych dni vady ostatné, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
Zhotovitel je povinny vadu diela bezplatne odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom termine.
Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitefovi vykonanie opravy
rekilamovanej vady. Termin odstranenia vad sa dohodne vZdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel nezaéne s odstranenim vady diela v lehotach podia predchadzajiaceho bodu, alebo
bezdévodne prerusi odstrafovanie tejto vady je Objednavatel opravneny po predchadzajlcej
pisomnej vyzve zabezpetit' si odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatetovi do 30 dni
odo diia dorugenia faktury za vykonané prace do sfdla Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody alebo na dohodnutd zmluvnu pokutu vo&i Zhotovitefovi.

Zaruéna doba bude predizena o &as, v ktorom jednotlivé &asti diela alebo jeho Cast nebola schopna
prevadzky.
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8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavézuje, 2e vykona dielo vo vlasthom mene a na viastné
nebezpecenstvo. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel je
povinny zabezpetit kazdodennu pritomnost odborne spdsobilej osoby na vykon &nnosti
stavbyvedlceho v odbore dopravné stavby na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat' Zhotovitelovi stavenisko spdsobilé pre zalatie realizacie
stavebnych prac na diele k terminu uvedenému v &l. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyty¢i pred zahdjenim prac véetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku. Finan&né naklady s tym spojené znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prediozit Objednévatelovi pred samotnym za&atim stavebnych prac, protokoly o
vyty€eni inZinierskych sieti na stavenisku, vytygenie &asti diela (objektu) fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické &innosti. Vyty&enie &asti diela (objektu) so
zakresom v katastrainej mape je z dévodu overenia osadenia stavby. Finanéné naklady s tym spojené
znada Zhotovitel.

Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pléch si obstara Zhotovitel. Poplatky a pripadné
pokuty za dihs[ ako dohodnuty ¢as uzivania verejnych a inych pléch uhradza Zhotovitel, naklady s tym
spojené su su¢astou ceny diela. Ustanovenia ¢&l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

Zhotovitel je povinny zaistovat realizaciu diela len pracovnikmi, ktori:

a) su pre danu cinnost kvalifikovani a ktori maiju vSetky potrebné Gradné povolenia a platné
osved¢enia a preukazy, kvalifikatné doklady k vykonavaniu diela. V pripade pochybnosti je
Zhotovitel' povinny na vyzvu Objednavatela sposobilost pracovnikov k vykonu prace dolozit,

b) su preukézatelne zdravotne spdsobili, absolvovali predpisant zdravotnu prehliadku,

c) boli oboznameni o dodrziavani zasad o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pre
poziarmi v zmysle Zakona NR SR &. 124/2006 Z.z. Zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov na
stavenisku,

d) su vybaveni riadnym pracovnym odevom, vietkymi predpisanymi prostriedkami osobnej ochrany
a ochrannymi pracovnymi poméckami a ktori tieto nalezite pouzivaji v predpisanom rozsahu a
Ucelu s platnym certifikatom,

e) su jeho pracovnikmi vratane pracovnikov subdodavatelov a budi po&as pohybu na stavenisku
viditelne oznadeni (odev, napis, identifikatna karta), a toto oznagenie bude sluZit zaroveii ako
povolenie k vstupu na stavenisko.

Iné osoby mdzu na stavenisko (pracovisko) vstupit len so suhlasom a vedomim zastupcu
Objednavatela na stavbe vo veciach realizacie uvedeného v Zmluve, a to na zaklade zapisu v
stavebnom denniku, pripadne v sprievode Objednavatela. Objednavate! nezodpoveda za Skody
vzniknuté porusenim tohoto ustanovenia.

Zhotovitel je dalej pri vykonavani diela povinny:

a) dodrZovat na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpe&eniu bezpeénosti a ochrany
zdravia, ako i predpisy zabezpetujuce ochranu Zivotného prostredia vratane schvaleného planu
BOZP,

b) riadit' sa najma zakonom &. 124/2006 Z.z, o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom NR SR &. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v platnom
zneni, zakonom ¢ 311/2001 Z.z., zakonnikom prace v zneni neskorsich predpisov, Nariadenim
vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poZiadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznadéenia
pri praci v platnom zneni, Nariadenie vliady SR &. 281/2006 Z. z., o minimainych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami, Nariadenim vlady SR ¢&.
391/2006 Z.z., o min. bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, Nariadenim
viady SR ¢&. 392/2006 Z. z., o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, Nariadenim vlady SR &. 395/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
(OOPP), Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z. o min. bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, vyhlaskou MPSVaR SR ¢&.  147/2013 Zz. v platnom zneni,
vyhldskou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuja zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni (TZ) v platnom zneni a zakonom NR SR &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi platnom zneni, vyhlaskou MV SR &. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v
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platnom zneni a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzfvani stavieb v platnom zneni,

c) vybavit svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi poméckami pred zacatim diela,

d) neprekrogit hlugnost, pradnost a vibracie strojov a techniky pri svojich pracach podia platnych
STN, STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpetit si sustavnu kontrolu nad bezpe&nostou prace pri ¢innosti na predmete tejto Zmiluvy v
zmysle Zakonnika prace a stvisiacich predpisov,

f) zoznamit sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit na ne preukazateine svojich
pracovnikov a urgit a zabezpedit spésob ochrany a prevencie proti urazom a inému poskodeniu
zdravia,

g) Zhotovitel musi dbat na plnenie stanovenych technologickych postupov diela a v pripade, Ze bude
spracovavat' vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie objednavatelovi
pred zagatim prac na diele,

h) preverit pred kazdym nastupom jeho pracovnikov na pracovisko, ¢&i je toto pracovisko Upine
bezpetné z hladiska poZiadaviek na bezpeénost prace a ochranu zdravia a pokial zisti nejaké
nedostatky, nepovolit nastup pracovnikov na toto pracovisko, pokial nedostatky nebudu
odstranené a pracovisko nebude Upine bezpe¢né. Zhotovitef nesmie vykonavat zakazane
rizikové prace,

i) bezodkladne informovat Objednavatefa o véetkych zistenych nedostatkoch zabezpecenia
pracoviska z hladiska bezpecnosti prace a ochrany zdravia a vykonat o tom zépis do stavebneho
denniku,

j) bezodkladne informovat Objednévatela o vSetkych dalsich zistenych nedostatkoch, ktoré by
mohli pri &innosti Zhotovitefa na predmete tejto Zmluvy viest k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov objednavatefa alebo tretich osob Ci k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu
bezpeé&ného stavu technickych zariadeni a objektov,

k) informovat Objednavatela o pouziti nebezpe¢nych l4tok alebo chemickych pripravkov na stavbe.
V pripade nakladania s nebezpe¢nymi latkami alebo chemickymi pripravkami postupovat' v stlade
s prislu§nymi predpismi,

) dodrzovat zakon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri vykonavani
prac, neposkodzovat dreviny a iné porasty pocas vykonavania dieia,

m) zabezpetit na stavenisku (pracovisku) po cell pracovn( dobu pritomnost osoby stavbyvedtceho
povereného riadenim ¢&innosti svojich pracovnikov a prijimanim pokynov od opravneneho
pracovnika Objednavatefa. Viest evidenciu oséb na stavenisku od nastupu do opustenia
staveniska (pracoviska),

n) upozornit Objednavatela bezodkladne na vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' riadne
vykonavanie diela, kvalitu diela, bezpetnost' a zdravie os6b alebo narusit Zivotné prostredie a to
bez ohladu na pdvod tychto okolnosti,

0) stavenisko (pracovisko) uzivat len pre U¢ely pinenia predmetu diela a to po dobu realizacie diela
a po dobu potrebn( pre vypratanie staveniska (pracoviska),

Zhotovite! je povinny dodrZiavat' v8etky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze
pracovnici Zhotovitefa, resp. subdodavatela porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpe&nosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, pisomne na to upozorni Zhotovitela a urCi
primerant lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial Zhotovitel v uréenej lehote nevykona
napravu, moze Objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni s poskytnutim primeranej
lehoty na odstranenie nedostatkov, odstlpit od zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na
nahradu pripadnej 8kody alebo inych s tym stvisiacich vzniknutych nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
ivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znegistovaniu a poskodzovaniu Zivotného
prostredia. V pripade, ak Zhotovitel pri svojej innosti porudi povinnosti na ochranu zivotného
prostredia, je zodpovedny za vzniknutl $kodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za porusenie
povinnosti v oblasti Zivotného prostredia bude Zhotovitelovi prislunym organom ulozena sankcia za
poskodzovanie Zivotného prostredia, je Zhotovitel povinny uhradit' ju.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znedistenie v arealoch 8kél
ana verejnych komunikéciach. V pripade, Zze Zhotovitel tuto svoju povinnost porusf, zabezpeci jej
splnenie Objednavatel na naklady Zhotovitefa a to po predchadzajlcej pisomnej vyzve s uréenim
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dodatonej primeranej lehoty na odstranenie. V pripade ak v désledku porusenia povinnosti na strana
Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, ulozia prislusne organy $tatnej spravy pokuty za nedodrzanie pravnych
predpisov v likvidovania odpadov, oblasti ochrany Zivotného prostredia, uhradi tieto pokuty Zhotovitel.

V stilade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnen niektorych zakonov v platnom
zneni, Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s
realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim,
Odpady zo stavebnej &innosti je Zhotovitel povinny podia moznosti separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje poskytnat na
Ziadost' Objednavatela vazne listky o likvidacii odpadov ku kontrole.

Zhotovitel zabezpeéi na viastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov, potrebnych na
realizaciu diela podfa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Néklady s tym spojené st
sucastou ceny diela.

Zhotovitel nie je opravneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného
slhlasu Objednavatela.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spihat’ podmienky a poziadavky, v
zmysle zékona NR SR &. &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v platnom zneni a v zakone NR SR &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovneé dnivopred Objednavatela
k G¢asti na v8etkych skuskach a komplexnom vyskusani diela, ak také skigky vyZaduju pravne alebo
technologické predpisy. Ak sa Objednavatel nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat pripravu na
komplexné vyskasanie diela bez jeho G&asti. Zhotovitel uhradza néaklady skusok komplexného
vyskUSania diela a naklady s tym spojené.

Stavebny dennik

- Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik (dalej len ,dennik"); Do dennika sa zapisuju v8etky skutodnosti rozhodné pre plnenie
zmluvy, najma udaje o éasovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie a od harmonogramu prac, Gdaje délezité na posudenie
hospodarnosti prac. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i spinenim diela v zmysle &lanku 8.23.

- Denné zaznamy ¢&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimo&ne méze tak urobit' v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat' volné
miesta. Okrem stavbyvediceho méze robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor
Objednavatela, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy
Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy a na to spinomocneni
zastupcovia Objednavatela

- Ak zastupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zédznamom je povinny pripojit k zaznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred termin, kedy bude dielo
pripravené na prevzatie,

Objednavatel' prevezme dielo vzmysle €1.3 bod 3.2 bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych odovzdanou projektovou dokumentaciou,
touto Zmluvou alebo véeobecne zavéznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom
sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu ktord nemd vplyv na komplexnost a uzivatelnost
stavby.

Ak prace nedosiahnu z dévodu na strane Zhotovitela kvalitativne parametre podia noriem platnych
pre Slovensk republiku a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ide o vady braniace uzivaniu Diela,
tak objednavatel dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo prevezme aj s
vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe&nej prevadzke (uzivaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. Povinnost zaplatit' za dielo vznika a2 po splneni podmienok v zmysle bodu 8.23 tejto
zmluvy.

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde
budd uvedené okrem iného zavézky zmluvnych stran dohodnuté na tomto konani, v stlade s touto
zmiuvou. Protokol o prevzati a odovzdani jednotlivych objektov diela podpisany zastupcami obidvoch
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zmluvnych stran je povaZovany za dohodu o v8etkych Udajoch, opatreniach a terminoch v fom
uvedenych. Ked Objednavatel v protokole popisal vady alebo uviedol ako sa prejavuju plati, Ze tym
pozaduje ich bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieo iné.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel" pripravi 2 paré nasledovnych dokladov
- vSetky stavebné denniky (prva a druha strana stavebného dennika)

- doklady o overeni pozadovanych viastnosti rozhodujtcich vyrobkov podfa § 43 f, § 47 Stavebného
zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, zakona ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a zadkona NR SR &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni

- vazne listky, doklady o uloZeni odpadov
Bez odovzdania tychto dokladov Objednavatel na preberanie diela nepristupi.
Dielo sa povazuje za splnené az po splneni nasledovnych podmienok:

- po odstraneni véetkych vad diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela zistenych a zapisanych pri
preberacom konani

- riadnym ukon&enim diela podla €1.3 bod 3.1. a bod 3.2.
Zhotovitel uvolni stavenisko diela do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v zmysle ¢l. 8 bod 8.22.

9. Subdodavatelia

Subdodavatel je pravnicka alebo fyzickd osoba, ktorej Zhotovitel zada subdodavku alebo dalej
deleguje akukolvek tlohu tykajucu sa vykonania diela alebo ktorychkolvek prac, dodavok alebo sluzieb
suvisiacich so zhotovovanim diela (dalej len ,Subdodavatel").

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe & 2 (Podiel subdodavok a subdodavatel). Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny vo&i Objednavatelovi za v€éasné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voéi Subdodavatelom
Zhotovitela.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo aj jeho ¢ast odovzdat' na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel je zarovef povinny zabezpedit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace na vykonanl ¢asti diela jemu zadanej Zhotovitelom.

Zhotovitel nesmie zadat' prace inému poddodavatelovi bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Tento suhlas mbze Zhotovitelovi dat iba osoba opravnena k podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdi zmenu subdodavatela sedem
kalendarnych dnf pred zaciatkom vykonavania diela subdodavatefom. Spolu s tymto oznamenim o
zmene subdodavatela prediozi doklady o tom, Ze novy subdodavate! splia podmienky G&asti v zmysle
§ 32 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7,
opravnenie dodavat tovar, uskuto&fovat stavebné prace v origindinom vyhotoveni alebo v overene;j
kopii, resp. preukaze splinenie tejto podmienky podla § 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

Ak sa Zhotovitel, z dévodu na strane Zhotovitela, dostane do omeskania s dokonéenim diela, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy podla &l. 4 bode 4.1, zavazuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 2 000
EUR-za kazdy zagaty defi ome$kania az do dfia riadneho dokonéenia a spinenia diela v zmysle &l. 8
bod 8.22 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel neodévodnene prerusi prace vzmysle €. 4 ods. 4.8, zavazuje sa zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 1 000 EUR za kazdy defi preru$enia prac, aj opakovane
za kazdé neoddvodnené prerusenie prac.

Ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v zmysle €l. 4 ods. 4.2 zavézuje sa zaplatit' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vy$ke 2 000 EUR.

Ak Zhotovitel neodovzda objednavatefovi doklady v zmysle &1.8 bod 8.22 tejto zmluvy (so zmenami
podfa skuto¢ného stavu diela) pri odovzdani a prevzati diela Objednavatelom, zavazuje sa zaplatit




10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Objednévatelovi zmluvni pokutu 1 000 EUR za kazdy defh omeskania s odovzdanim fejto
dokumentacie.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko po vyzve Objednavatela do 3 pracovnych dni od odovzdania a
prevzatia zhotoveného diela, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdy def
omeskania s uvolnenim staveniska ¢asti diela.

Pri poruseni ¢l. 9 bodu 9.4 zaplatf zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 % z ceny
diela vratane DPH za kazdy taky pripad.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne a doruéené na adresu sidla druhej zmluvnej strany,
inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd do 30 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednéavatela a bude splnena
pripisanim penaznych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty na uéet Objednavatela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpegeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.10 Ak Zhotovitel nezaplati v&as zmluvnu pokutu ma Objednavatel narok na trok z omeskania vo vyske

v zmysle &l. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za kazdy de omeskania. Uroky z omes$kania sU splatné
do 15 dni odo diia dorugenia faktury s ich vyuétovanim.

10.11 Uplatnenim vy$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody

spdsobenej omeskanim dokoncenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podia projektovej dokumentacie a pravo na nahradu $kody spésobenej na
majetku Objednavatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

10.12 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze v8etky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich pravny
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dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmiuvnej volnosti, st v stiade
s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v
obchodnom odvetvi podia predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe&ovanych zmluvnou
pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vy$ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie su
zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spésobit' neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

11. Nebezpecéenstvo Skody na diele

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpecéenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho riadne
nespini a nedokonéi podia &lanku 8 bodu 8.22. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatefom prechadza
na neho nebezpetenstvo $kody na zhotovenom diele okrem pripadu, ak Objednavatel v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziat. V takom pripade prechadza nebezpetenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednavatel povinny podia dojednani tejto Zmiuvy Dielo prevziat'.

Prevzatim veci poskytnutych Objedndvatelom na vykonanie diela prechadza nebezpetenstvo Skody
na nich na Zhotovitela az do doby prevzatia diela a poskytnutych veci Objednavatelom.

Za poru$enie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo duSevného viastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto Zmiuvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrZiavat’ véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat' Objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktore bude Objednavatel organizovat podla potreby. Vzéjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stani pokynom pre Zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' prace v rozsahu, v akom si to vyZaduje tato
Zmluva.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je:

- prekrocenie terminu riadneho dokoné&enia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 10 dni z iného dévodu
ako to umoZiuje tato Zmluva alebo pravne predpisy, zavézné technologické normy a pod.

- ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel preukazatelne nedodrziava technické normy a v&eobecne
zavazné technické predpisy pri zhotovovani diela a bol na ich nedodrZiavanie pisomne
upozorneny Objednavatelom s uréenim primeranej dodato&nej lehoty na ich odstranenie.
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V pripade podstatného poru$enia zmluvy zo strany Zhotovitela mé& Objednavatel pravo odstipit od
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez zbyto&ného odkladu, najneskér
do 5 dni, po tom, ako sa o podstatnom porugeni dozvedel. U&inky odstipenia od Zmluvy nastavaju v
okamihu doru¢enia pisomného odstlpenia druhej zmluvnej strane.

Ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel je povinny uhradit
mu dojednanu cenu za Cast diela, ktoré bolo vykonané do doby odstupenia od Zmluvy podia
predchadzajiceho bodu, a to na zaklade vzajomne odsuhlaseného predioZzeného supisu
preukazatelne vykonanych prac Zhotovitefom.

V pripade sUdom préavoplatne vyhldseného konkurzného konania proti Zhotovitefovi, je Zhotovitel
povinny o tychto skutonostiach pisomne upovedomit Objednavatela bez zbyto&ného odkiadu
Zarovef je povinny pisomne upovedomit' Objednavatel'a 0 zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch,
ktoré maju vplyv na realizaciu diela podfa tejto Zmluvy inak zodpoveda Objednavatelovi za vzniknutu
Skodu.

Zhotovitel je opravneny odstipit od Zmluvy, ak Objednavatel nepini zmluvné zavézky a tym
Zhotovitefovi znemoZiuje vykonanie diela a to formou a podla pravidiel odstupenia vzmysle
Obchodného zakonnika.

13. Vyssiamoc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nespinenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto pinenia, pokial boli spésobené okolnostami vyluéujicimi jej zodpovednost
(dalej len vy$sia moc).

Pre GCely tejto Zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju mimoriadne okolnosti braniace do&asne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Konkrétne sa za vy$Siu moc v zmysle tejto zmluvy povaZuju - pandémia, vojna, nepriatelské akcie,
invazia, €iny cudzich nepriatefov, vzbura, vojensky pug, nasilné prevzatie moci, obg&ianska vojna,
radiacia, kontaminacia radioaktivitou, ,tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi
objektmi, vytrZnosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela
alebo jeho subdodavatelov, ginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skaseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut' nalezité opatrenia.

Za vyssiu moc sa v8ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmé hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit, obchodnych zvyklosti alebo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny §tatu,
kde sa zhotovuje stavba,.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku dilu nadobudnutia U¢innosti tejto Zmiuvy nie je v likvidacii, nie je na
neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom sde podany navrh
na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Zze bude kedykolvek zistena nepravdivost tohto vyhlasenia,
Objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade je Objednavatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5.
bodu 5.2. tejto zmluvy.

14, Zavereéné ustanovenia

Zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&inna ditom, nasledujtcim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Menit alebo dopliat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datovane, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto Zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava su&astou
Zmluvy.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika &.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.



14.4 Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy si dokumenty odovzdané Objednavatefom Zhotovitelovi na
predmetnl zakazku a prilohy:
- priloha &é. 1 Rozpocet
- priloha¢.2 Zoznam a podiel subdodavok a subdodavatel'ov
14.5 Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli,
Ze ide o defi kalendarny.
14.6 Zmluvné strany potvrdzuja, Ze zmluva vratane jej priloh je zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni, ze
si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dékaz Eoho Zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.
14.7 Tato Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponecha Objednavatel a jedno
Zhotovitel.
V Liptovskom Mikul&si, dria 1 ¢ -89 2024 V Liptovskom Mikulasi, dna 16 -00- 20
Za objednavatela: Za zhotovitela:
/7 i\ o~ C/AN
s 74 (KA
l
" Ing. Jan Blche, PhD. \ -/ Pavol Balaz, konatef spolotnosti
primator mesta ——

................................... Aevsrneonasaassan

Ing. Patrik Pauliny, konate spolo&nosti



Priloha ¢.1 Zmluvy: Rozpocet



REKAPITULACIA STAVBY

<0
Stavba: Rekondtrukesa chodnika popri ceste (2321 v Useku srgzovatka s ul. Obraianovou
po krizovatku 72321 s ul. Mincovou v Liptovskom Wikulasi
JKSO KS
Miesto: Datum: 10. 9. 2024
Objednavatef: ICO:
Mesto Liptovsky Mikulas IC DPH:
Zhotovitef: 1ICO: 31602363
Specidine cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr. 0. IC DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatef: iICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 118 019,09
Sadzba dane Zéaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 118 019,09 23 603,82
Cena s DPH v EUR 141 622,91
Projektant == == _ & aaa Spracovatel S n ) -
Datum a podpis: _ _Petiatka Datum a podpis: - ___Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel
N /
F 4
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: . Pediatka
Strana 1z 2



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 0
Stavba: Rekonstrukcia chodnika popri ceste 111/2321 v Useku krizovatka s ul.
' Obrcianovou po krizovatku I11/2321 s ul. Mincovou v Liptovskom Mikulasi
Miesto: Déatum:
Objednavatef: Mesto Liptovsky Mikula$ Projektant:
Zhotovitel: Specidlne cestné prace SLOVKOREKT, spol. s . 0. Spracovater:
Kéd Popis

Naklady z rozpoétov

Rekonstrukcia chodnika popri ceste 111/2321 v
useku krizovatka s ul. Obrcianovou po krizovatku
1172321 s ul. Mincovou

2024-09-
04

Strana2z2

10. 9. 2024

Cena bez DPH [EUR])

118 019,09

118 019,09

Cena s DPH [EUR

141 622,91

141 622,91




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia chodnika popri ceste i11/2321 v Gseku krizovatka s ul.
Obrcianovou po krizovatku 111/2321 s ul. Mincovou v Liptovskom Mikulasi

JKSO: KS:
Miesto: Déatum: 10. 9. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Liptovsky Mikulas IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Speciélne cestné prace SLOVKOREKT, spol.sr. 0. 1€ DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 118 019,09
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 118 019,09 20,00% 23 603,82
Cena s DPH v EUR 141 622,91
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: _ Pediatka ____ Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
-/ 7 OrTILINLL Ve B et
V72 L
e
Datum a podpis: _ ~ Petiatka Déatum a podpis: ] _ Petiatka
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ROZPOCET

Stavba:

Rekonstrukcia chodnika popri ceste 111/2321 v useku krizovatka s ul.
Obrcianovou po krizovatku 111/2321 s ul. Mincovou v Liptovskom Mikulasi

Miesto: Datum: 10. 9. 2024

Objednavatel: Mesto Liptovsky Mikulas Projektant:

Zhotovitel’ Speciaine cestné prace SLOVKOREKT, spol. s . 0. Spracovatel"

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodtu 118 019,09
0 HSV Prace a dodavky HSV 118 019,09
D 1 ~ Zemné prace _ ) 15 193,42

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu

1 | K [113107231.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 1 375,000 3,00 4125,00
o . |Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. '
2 K “1_131(1242.8 |nad 50 do 100 mm, -0,25000t _ o m2 . 1 375,000 2,20 3025,00
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 162ka, z
3 _K ‘113206111'5 {krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t _m | 550'0_09_ 3'46_ - 1_ 903,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v
4 | K “13320_2202.8 hornine 3 nad 100 do 1000 m3 . m3 Ry 220.900_ B 5.71 1 256,20
5 K 122202200.5  Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. m3 110,000 1,10 121,00
! I T \Priplatok za lepivost horniny 3 ) ]
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 K [162501122.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do| m3 110,000 3,10 341,00
3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K {162501123.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 220,000 0,16 35,20
za kazdych dal$ich a zatatych 1000 m
8 | K 1712090028 Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 198,000 6,29 1245.42
ostatné
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet, ryh,
9 | K |174201102.5 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 110,000 11,95 -
10| K [181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 375,000 1,10 1512,50
11 K k1 Prenosné dopravné znadenie ks 1,000 314,60 314,60
D 5 Komunikacie 53 858,75
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
12| K |567122111.S rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni m2 1 375,000 12,91 17 761,25
hr. 120 mm
13| K 1573191111.S Nater asfaltovy infiltradny katiénaktivnou emulziou v m2 1 375,000 1.26 1732,50
mnozZstve 1,00 ka/m2
14| K 1573231111.S Postre!< asfaltgvy spojovaci bez posypu kamenivom z m2 1375,000 0.94 1292,50
cestnej emulzie v mnoZstve 0,80 kg/m2
15 K 577134111.S Asfaltovy bgtén vrstva obrusna AC 8 O’v pruhu §.do 3 m2 1 375,000 12,55 17 256.25
m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
Asfaltovy bet6n vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
16| K 577134331.S pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni m2 1 375,000 11,61 15 826,25
hr. 40 mm
o 9 Ostatne konStrukcie a prace-biranie - . 4758583
Varovny pas samolepiaci z plastovych hmatovych
. 1.?.__K ‘91571511_2.8". \vodiacich platni Sirky 400 mm e _m 16,000 141,57 2265,12
Signalny pas samolepiaci z plastovych hmatovych
_ _1_8“ K .9_1_5_'{1_5122.8 \vodiacich platni irky 800 mm m 10,000 141,57 1415,70
|Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
191 K 1916362112.5 16Zka z betoénu prostého tr. C 16/20 s bo&nou oporou 550,000 29,40 16 170.00
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ix§xv
20 | M 592170000900 1000x150x260 mm ks 434,300 5,88 2 553,68
21| M 1592170002400 1 O0rubnik PREMAC cestny nabehovy, IxSxv ks 121,200 7,46 904,15

1000x200x150(100) mm

Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
22 | K |916561211.S beténového, do 162ka zo suchého beténu tr. C 12/15 s m 550,000 17,92 9 856,00

bo&nou oporou

Obrubnik PREMAC parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm,

23 M 1592170001800 siva ks 555,500 1,92 1 066,56
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