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DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O DIELO č. 26-23 zo dňa 24.11.2023 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

I.   
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :                          Obec Kolačkov 
 
So sídlom :                 Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa  
Zastúpený :                 Pavol Zamiška, starosta obce 
IČO :    00329959   

DIČ:    2020698592 
Bankové spojenie :  VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN :   SK39 0200 0000 0048 9510 4051  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 
1.2  Zhotoviteľ :  EKO SVIP, s.r.o.   
So sídlom :   Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov  
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy :Ing. Peter Bujňák, konateľ 
IČO :    36 449 717 
DIČ :    2020004646 
IČ DPH :             SK2020004646 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu IBAN :   SK24 0200 0000 0012 0525 2257 
Zapísaný v:   OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 

II. Predmet Dodatku č. 1 
2.1. 

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena osoby stavbyvedúceho na stavbe: „Prestavba, nadstavba a prístavba 
objektu MŠ - Obec Kolačkov“ a úprava článku VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody, bod 

6.18.1., nasledovne: 
 
Nové znenie: 

6.18.1  
zamestnanec / subdodávateľ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o 
dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. 
Jozef Duda-Bašista, číslo osvedčenia: 13719. 
 
 
 
Dôvodom uvedenej zmeny je skutočnosť, že pôvodne navrhovaný stavbyvedúci ku dňu prevzatia staveniska nie 
je viac zamestnacom Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ predkladá doklady o stavbyvedúcom: Životopis, Osvedčenie, Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že 
stavbyvedúci Ing. Jozef Duda-Bašista je zamestnancom spoločnosti od 1.4.2024. 
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III. Záverečné ustanovenia 

3.1. 
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ. 
 
3.2. 
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti. 
 
3.3. 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
V Kolačkove dňa:      V Sabinove dňa 20.08.2024 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................      .......................................... 
Pavol Zamiška, starosta obce    Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o. 
Objednávateľ      Zhotoviteľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


