BA, €S Pod. Biskupice - uzatvorenie prepoja DN80O na vytlaku z €S

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
Zhotovitel: FERRMONMT, 3.5-

Podunajské Biskupice

Material jedn.cena
1 Priruba tociva DN 800 PN 16 (812), AlS1 304 AiSI 304 4 ks 1767,27, 7 069,08 €
MontéaZna vioZka pevne nastavitelnd - medzikus DN 800, PN 16 epoxidova farba,
2 skrutky nerezové, na vodu s dovozom na stavbu 1 ks 5000,37 5000,37 €
3 Lemovy ndkruZok DN813 x 8, AlSI 304 AISI 304 4 ks 956,80 3827,20€
4 rura 813 x 8, AISI 304 AlSI 304 0,5m 1817,89 908,95 €
5 adaptér prirubovy DN 800 PN 16 (825) s istenim 2 ks 7734,25, 15 468,50 €
6  uzatvaracia klapka prirubové DN 800 PN 16 so servopohonom AUMA pitna voda 1ks 17035,53 17 035,53 €
7 koleno 90°, 813x8, R=800 mm, AISI 304 AlISI 304 2 ks 2903,81 5 807,62 €
8 T kus 813x10mm, AlSI 304 (s navarenymi prirubami 2xDN 800 a 1xDN 100,
dokopy 20 m zvaru) AlISI 304 2 ks 21240,35 42 480,70 €
9 prirubovy spoj DN 800 PN 16 A2 9 ks 741,71 6 675,39 €
10 priruba zaslepovacia DN 100 PN 16, AlS| 304 AIS| 304 2 ks 57,30 114,60 €
11  Priruba pl. priv. DN 800 (825)/ PN16 S235 1 ks 1065,79 1065,79 €
12 konzoly AlSI 304 AISI 304 2 ks 1984,04 3 968,08 €
Pomocné prace (priprava, rezanie, presuny a pod.) *Cena je bez prac suvisiacich s
POM.P vypustenim ggm[ 282 h 23,00 6 486,00 €
Celkova ndkupna cena bez DPH: 115 907,80 €
24 0F 2024
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[CS Pod. Biskupice-uzatvorenie prepoja
DN800 na vytlaku z €S
- harmonogram prac

2024

2025

Cinnost

Prevzatie staveniska

Zabezpecenie suhlasov a vyjadreni

pripravné prace

o=

demontaz

montdzZ prepojenia

spustenie do prevadzky

odovzdanie diela

V Bratislave, dna 16.7.2024




CS Pod. Biskupice-uzatvorenie prepoja DN800 na

vytlaku z €S - platobny kalendar
Mesiac Faktirovana &iastka

1. mesiac 2 500,00 €
2. mesiac 5000,00 €
3. mesiac 5000,00 €
4. mesiac 30000,00 €
5. mesiac 67 500,00 €
6. mesiac 5907,80 €
Celkom 115907,80 €

V Bratislave, dfia 24.7.2024

7727(_ 0//4 & . 3



Objednavater: Zhotovitel:
BVS as
Presovska 48
826 46
Zmenovy list - Poziadavka na zmenu ¢.
k ZOD/xxx/xxxx/BVS
Nazov stavby: " xxxxxxxxxxxxxx"
datum
Charakteristika zmeny
Pol u!kﬂ
¢tisto Cena prac (Euro bez OPH)
1 Naviac prace voét 2miuvnému rozpodiu

2 Nerealizované prace - menej prace voéi zmluvnému rozpoctu

3. |[Celkom€bezDPH (1 -2)

0,00 €

Odvévodnenie zmeny

Za objednavatela:

Ulul. meno a priezwisko
technicky dozor adboru investici

titul meno a priezvisko
s0zpoitas odbot nvestici

titul meno a pnezvisko
veduci odboru nvesticii

i meno a pr.ezvisko
¢&len predstavenstva

titul meno a priezviskb "
predseda predstavenstva

Za zhotovitera:

ttul_meno a priezvisko
stavbyveduct

Utul meno a priezvisko
rozpo€tar zhotevtela

titul meno a priezvisko
$tatularny organ

Prilohy:

AJ Rekapitutacia naviac prac a neraaizovanych menej prac
B/ Jednotiivé poloZzkové suprsy nawviac prac a nerealizovanych menej prac
C/ Popis jednotlivych naviac prac v polozkovych supisoch

pocet strdn pnich A/
pocet stran priloh B/
pocet stran pritoh C/

PLICYA e



potrebné vybra

Priloha &. 7 - Zoznam priamych subdodévatefov / Vyhlasenie, Ze Zhotovitel nebude prl
real?ztcli predmetu ztl':azkylzmluvy vyuzivat kapacity trete] osoby vo forme subdodévok

zm
ponuke
Priamym subdodévatefo

m na udely tejto zmluvy je prévnickd osoba alebo fyzické osoba

(Zivnostnlk), s ktorou uchédza¢ plénuje uzavnet/uzavrel plsomnd zmiuvu o pinenl urtitej C&asti

hlavnej zékazky.

Zhotovitel Eestne vyhlasuje, Ze pri realizacii predmetu zakazky/zmiuvy
PJ ‘nebude vyuzivat kapacity tretej osoby vo forme subdodévok
[] ‘32 budu podiefat nasledovn| subdodavatelia:

-1

Meno a Adresa Ide:&f;l;a::::‘:slo
p.E priezvisko/ pobytu e Predmet
*** | Obchodné meno | alebo (ak nebolo pridelené subdodéavky
alebo nazov sidlo : el
~ | identifikatné Eislo) o

V Puchove, dita 16.7.2024

Ing. Toma$ Focko, tlen predstavenst:/a

Podiel
pinenia
(v %)

Opravnend osoba
(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
naroden!a)

na zéklade spinomocnenia

Wzva na predioZenie cenovej ponuky ,,CS Podunajské Biskupice - uzavretie prepojenia na
vytlakoch na vystupe z €S “





