ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
' neskordich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. {. objednivatela: ev. ¢, zhotovitela:

na uskutotnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

»3pojena Skola Modry Kameti — Skola bez bariér”
(dalej len ako ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Spojena Skola Modry Kameii
Sidlo: Jarmoéna 1, 992 80 Modry Kamen
Pravna forma: rozpottova organizicia
Statutarny organ: Mgr. Maria Ziskova

ICo: 37 956 248

DIC: 2021888792

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: SK59 8180 0000 0070 0070 1255
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Megr. Maria Ziskova

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizaénych) veciach; Mgr. Mdria Ziskova

Telefon/ fax: 047/48 70 271

E-mail: sekretariat@ssmk.sk

(dalej len ako ,,objednavatel)

d
Zhotovitel:
Obchodné meno: Agro - drevinovy ekosystém BBSK, s.r.o.,
registrovany socialny podnik

Sidlo: Roviany 146, 985 24 Roviiany
Zapisany:
Statutdrny organ: Dariiel Molnar
ICO: 52576710
DIC: 2120901101
IC DPH : $K2120901101
Bankové spojenie: SLSP :
Cislo Gétu: SK70 0900 0000 0051 6149 6492
Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Daniel Molnar

- technickych: Daniel Molnar

(d'alej len ako ,zhotovitel” a spolu s objednéavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany”)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor3ich predpisov (dale] len ako ,2V0“} na predmet zdkazky ,Spojend skola Modry Kameri — Skola
bez bariér" (dalej len ako ,verejné obstaravanie®). Diia 19.11.2024 bol zhotovite! identifikovany ako
uspesny uchddzaé vo verejnom obstardvani a tato Zmluva je uzavreta na zéklade vysledku verejného
obstardvania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k pineniu podfa tejto Zmluvy je platna a G&innd Zmluva o paskytnuti
prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti {dalej len ako ,Zmluva o PPM"), uzavreta
medzi vykondvatefom, ktorym je Ministerstvo Z¥kolstva, vyskumu, vyvoja a mlddese Slovenskej
republiky{dalej len ako ,Vykondvatel”) a objednévatefom, a to na zdklade Ziadosti objednavatela
o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti na debarierizéciu

vvvvv

budov/odstranenie architektonickych bariér vacich strednych 8kol(dalej len ako ,prispevok”).

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikacnymi
udajmi:

a) Kod vyzvy: 06101-20-v01

b} Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vietkych stuprioch

¢} Reforma/investicia: Investicia 1. Debarierizcia 8kolskych budov na vietkych drovniach
vzdeldvacieho systému

d) Nazov projektu: Skola bez bariér

e) Kod projektu: 06101-20-v01-00191

4. Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi, Ze cena za dielo bude financovana z prispevku, ktorého
podmienky €erpania si upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Y cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradend aZ po pripisani prispevku na et objednavatela.

€l
Uvodné ustanovenia
1. Objednévatef je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo
v zmysle &. Il Zmluvy. Vyluénym viastnikom nehnutefnosti podia predchadzajicej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, 10: 37828100 - ako
zriadovatel objednévatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebna Cinnost v rozsahu poZadovanom siitaZznymi podmienkami verejného obstardvania, teda
spifia podmienku odbornej spbsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personélnej
stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a véeobecne zavdznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvafil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vietkého dsilia posadil prichddzajlice rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do tivahy rozsah materidlov, préc aj slufieb potrebnych na dokonéenie
diela ako celku a ndkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie,
ndklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady
na bankovi zdruku, néklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
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objednavatelom, ako aj vietky ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela), ako aj daisie naklady
vynaloZené na plnenie povinnosti podia tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charakterom
praca s ifelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze st mu znéme technické, kvalitativne
avietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s(i potrebné na kvalitné, riadne a v¥asné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhldsenia zhotovitela podia tohto &énku Zmluvy st poadstatnou
okolnostou formujicou voiu objednévatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu
neuzavrel, '

é.n
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje vdohodnutom ¢&ase/termine, mieste apodfa ostatnych podmienock
dohodnutych v zmysle tejto Zmiuvy, najmi tykajlcich sa préac a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentécii vztahujicej sa na dielo
vzmysle Elanku Hl. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpefenstvo a podia pokynov
objednévatela riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v &lanku 1li tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané avéas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutii v &éldnku V tejto Zmiluvy.

cl.n
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Spojend $kola Modry Kameri - Skola bez bariér

Miesto stavby: Jarmoénd 1, 992 80 Modry Kameri, nachadzajlica sa na pozemku umiestnenom na
parcele KN ,C* €. 1212/7, druh pozemku: Zastavand plocha a nédvorie, na parcelich KN ,C*
1212/11, druh pozemku: Ostatna plocha, zapisané na LV & 1193 vedenom Okresnym tradom
Velky KrtiS, katastralnym odborom pre okres Velky Krti§, obec Modry Kame#, katastraine dzemie

Modry Kamen.
(dalej len ako ,stavba“)

podfa ¥pecifikicie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia $pecifikovana v ods. 2 tohto élanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

1.5. sutainé podklacly z verejného obstaravania.

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzdjomne sa dopliiujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavdznosti (od 1.1. po 1.5., priom najvy$€iu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1)
tak, ako si uvedené wy3Sie vtomto odseku Zmluvy. Za Gfelom predidenia alychkolvek
pochybnosti plati, Ze vykiadové pravidlo podia predchddzajicej vety sa uplatfiuje vyluéne na
Specifikaciu a rozsah diela,

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s nalefitostami
dokumentacie na realizdciu stavby (DSP aDRS) snazvom: ,Spojend %kola Modry Kameri —
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debarierizacia blokov A-E" vyhotovenou projektantom PORTIK spol. s r.0., so sidlom Trnavsks cesta
102, Bratislava 821 01, ICO: 17 333 113, zapisanou v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava
INl, odd.: Sro, vioZka Cislo: 1913/B{dalej len ako ,,Dokumentacia®), ktora tvori prilohu &, 2 tejto Zmluvy.

3. Na realizéciu diela (resp. dotknutej &asti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

Cislo 370/2024
(dalej len ako ,povolenie”).

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v silade s podmienkami uréenymiv povolenia podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych Organov a organizacii.

5. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zivizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujiice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve. Zhotovitef
sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych pofiadaviek a technologickych postupov
predpisanych prisludnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi normami
Slovenskej republiky a EurGpskej nie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maji platné
certifikaty kvality a splitaja vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
vieobecne zdvdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepoufit Fiadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objedndvatelom, ibaZe takito zmena bude pisomne vopred schvélena
stavebnym dozorom objedndvatela zapisom vstavebnom denniku vstlade spodmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej &asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materiglov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre urdené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia aplikovatefnych prévnych predpisov najmé zikona & 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
»stavebny zikon“), zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préici a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou
sa ustanovuji zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zékona
€. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov, zdkona & 79/2015 Z. 2. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. 2. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ureného vjrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych osdb,
prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zikaz nelegdlneho zamestnavania podia
zdkona £, 82/2005 Z. z. 0 nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ak déjde potas vykondvania diela vzmysle tejto Zmluvy
k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maji na
pinenie povinnosti zhotovitela podia tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj
jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najmi, nie viak vylu¢ne, ak nadobudne Gginnost zakon
¢. 201/2022 Z. z. o wystavbe v zneni neskordich predpisov), zhotovitel sa zavizuje vykonavat dielo
s odbornou starostlivosfou tak, aby préce zhotovitefa na diele, dielo, a aj pinenie dalSich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo pofiadavkdm pravnych predpisov aplikovateinych aj v &ase
vykondvania jednotlivych préc, dodania diela, resp. pinenia prisluinych povinnosti; objednévatel na
tento tcel poskytne zhotovitefovi vietku nevyhnutne potrebni stcinnost. UloZzené pokuty, iné sankcie
alebo Skodu spdsoben( objedndvatefovi porudenim povinnosti zhotovitela stanovenych vyisie
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uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel' je povinny zabezpetovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentdcie k vykonavaniu
diela, s osobitym zretefom na &asti diela, ktoré s zakryté.

¢l v
Terminy realizicie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia G&innosti
tejto Zmiuvy,

1.2. zaciatok realizdcie: bez zbytoéného odkladu po prevzatf staveniska zhotovitefom, najneskér do
3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska,

1.3. dokontenie realizicie {vykonanie diela): najneskér do 180 dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zaviizuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje &asovy
rozvrh vietkych €innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto élanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeékania s
odovzdanim diela v termine podia ods. 1 bod 1.3 tohto €ldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy &. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objedndvatela o tejto skutoénosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: mszantoova@gymrs.sk.

ELv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

» do ceny za dielo zodpovedne a plne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

* pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pofital s tym, Ze potas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena ceny,

s do ceny za dielo zodpovedne a Gplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre dplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela, ,

* do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentécii alebo v rozpoéte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podia skdsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

* u vietkych poloZiek rozpottu/oceneného vykazu vymer plati zdsada, e sa rozumej( vratane
vietkych bezprostredne sivisiacich vykonov a Cinnosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montéZnych, spojovacich, kompletizaénych a inych materialov,

* mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovat ¥iadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a price naviac ani sa doZadovat zvygenia ceny za dielo, e (i) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vritane priloh k Zmluve azodpovedne a dékladne
s vynaloZenim odborne;j starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznatné, e (iii) od objednévateia
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné
faktory ovplyviiujice cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vratane
prisluinej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatefnych okolnosti.
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2. Cena za dielo je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchadzaga vo verejnom
obstardvani ako sticet jednotiivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podta zékona
€. 18/1996 Z. 2. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 131 598,17 Eur
DPH vo vyske 10%: 13 159,82 Eur
Cena s DPH: 144 757,99 Eur

(slovom: stodtyridsatStyritisicsedemstopitdesiatsedem, 99 s DPH)
{dalej len ako ,cena za dielo”).

4. Cena za dielo dohodnuta Zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto &lanku Zmluvy je cena konetnd,
maximdina a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky naklady a réiie
slvisiace s vykonanim diela, ktoré vypiyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumenticie skuto&ného
vyhotovenia stavby, stréZenie stavby, dotasné oplotenie, a iné) a naklady na udrZanie zaruky podfa &I,
Xl ods. 1 Zmluvy.

5. Priloha & 1k Zmluve je rozpoget/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkéch pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektory polozku neoceni, md sa za to, e takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnutd v niektorych inych polozkéch.

6. Kzmene dohodnutejceny za dielo mdZe dojst iba vynimotne, z ddvodov nepredvidatelnych v &ase
uzavretia Zmluvy, vyluéne so siihfasom objednévatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatefnymi
pravnymi predpismi.

CLvi
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodévky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximaine v dvoch fakturaénych celkoch nasiedovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného
celku bude minimélne 50 % a maximdlne 60 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rédmci druhého fakturaéného
celku bude minimalne 40 % z ceny za dielo s DPH.

2. Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednotlivé faktdry vzmysle tejto Zmluvy na zaklade
objedndvatefom akceptovaného pinenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vyiky plnenia podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, po
kontrole siladu s vykonanymi pricami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktdr bude stipis skutogne vykonanych
pric a doddvok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom dennfku.
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3. Kaidd faktira vystavend podla tejto Zmiuvy bude predlofend na Ghradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaZdej faktdry bude:

a) sopis vykonanych préc a doddvok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou oschou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zaruéuju, ie
fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutoéne realizované podia Dokumentacie
a ocenené poloikou zo schvéleného rozpoétu. Jednotlivé polozky v stpise podfia
predchddzajlice] vety sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedt v jednotkovych
mnoistvich a jednotkovych cendch. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpeéit,
aby vykonana préca nebola vyplatena dvakrat, pricom:

- polozky sipisu vykonanych prac musia byt v stlade s polotkami pric uvedenymi v
rozpotte/ocenenom vykaze vymer,

- supis vykonanych préc musi zaznamendvat mnoZstvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v silade rozpottom/ocenenym vykazom vymer,

- sdpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v stlade so
Zmluvou,

b) fotodokumentdcia zabezpetend zhotovitelom podia &. IIl ods. 8 Zmluvy zachytévajuca fyzicky
pokrok vykonavania dodanych préc k datumu fakturdcie, zoraden4 chronologicky,

¢) doklad preukazujici Ghradu vietkych splatnych zévizkov zhotovitela vodi svojim
subdodavatefom a ‘

d) fotokdpia stavebného dennika vyhotovena k datumu fakturacie.

4. Konednd faktira predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitef povinny objednavatelovi vystavit koneént fakturu. Konena faktira predstavuje celkové
- finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit koneni fakttru celého diela po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati diela
{dalej len ako ,preberaci protokol”) a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych
v preberacom protokole, a to do 30 dni odo difa spinenia podmienok uvedenych v tomto odseky tohto
tlanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktlry sa preberaci protokol a sdpis vietkych ui
objednavatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie ¢ odstréneni vid a nedorobkov diela, ktoré
budd podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch Zmluvnych stran a doklad preukazujuci Ghradu
vietkych splatnych zdviizkov zhotovitela vodi svojim subdodévatelom.

5. Faktdry budl uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy.

6. Pefiainy zdvizok objednavatela voti zhotovitefovi na zéklade faktdry vystavenej podla tejto
Zmluvy sa povaZuje za splateny diiom pripisania difnej sumy na transparentny bankovy uéet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatefa s thradou faktiry opravneny UGétovat
objednévatelovi Groky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

8. Llehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 dni odo dha dorudenia faktary objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasuj, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zévizkového vzfahu pre zhotovitela podla § 369d
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Obchodného zakonnika a takéto dojednanie odbvodiiuje povaha predmetu tejto Zmiuvy, osobitne
s prihliadnutim na spésob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

9. Jednotlivé faktiry musia spiiiat ndlefitosti dafiového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zdkona &.
22272004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat vietky
naleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zakona €. 431/2002 Z. z. o Giftovnictve v zneni neskorSich
predpisov a zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, pritom
musi obsahovat najma nasledovné Gdaje:

(i) oznalenie objednavatefa a zhotovitefa, pefiaZny stav, &islo Gétu,
(ii) 180, DIE, I& DPH zhotovitefa a ICO, DIE, IE DPH objednavatela,

(iii) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoistvo, jednotkov( cenu bez DPH, mnoZsivo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) €islo tejto Zmluvy,
{v) celkova fakturovand suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo faktire uviest aj nasledovné Udaje:

a) . Nazov projektu: Skola bez bariér
b) Kaéd projektu: 06101-20-v01-00191

10. Ak faktGra nebude obsahovat udaje, naleZitosti alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve,
objednévatel bude opravneny takto vystavend faktiru vratit zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie.
V takom pripade zaéne lehota splatnosti faktlry plynit aZ odo dfia doruéenia opravenej faktdry
objednavatelovi.

11. Akbude zhotovitel v zmysle § 69 ods. 15 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov {dalej len ako ,zdkon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zru$enie registrécie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona o DPH
vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny po zverejneni
zhotovitela v takomto zozname zadriat sumu vo vySke zodpovedajicej dani z pridanej hodnoty, za
ktorii m& vzmysle § 69b zdkona o DPH ruéit objednévatel . Takto zadriand suma bude bud'
objednavatefom na vyzvu prislusného danového dradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnena najneskér deri nasledujici po dni predloZenia:

¢ origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dnia

s preukazania skutofnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
o DPH.

12. Objednavatel je opravneny zapofitat akikolvek svoju i nesplatn( pohfadavku, ktort ma vodi
zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne 2z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednévatelovi. Zdpo&et pohladdvok moZe objednévatel uplatnit pri thrade faktiry zhotovitefa.

13. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstajd, Ze vylu€uji pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohfadédvku voéi objedndvatelovi oproti akejkolvek pohfadédvke
objednévatela.
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¢l vl
Podmienky vykonania diela
1. Objednavatel sa zavizuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpe&i:

- Dokumentaciu,

- povolenie,

- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi ddajmi tohto
subjektu,

2. O odovzdani staveniska spi§u Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatef uvedie osobu zodpovedn za stavebny dozor. Sti¢astou protokolu o odovzdani staveniska
budi vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezameniteine vymedzia rozsah odovzdévaného staveniska.

3. V pripade omeskania objednévatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi nie je zhotovitel v
omeskani s pinenim svojho zavizku prevziaf stavenisko.

4. Odo dfia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné néaklady oznatit spoésobom zodpovedajlicim
vieobecne zavdznym prdvnym predpisom G&nnym na Gzemi Slovenske; republiky.

6. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a kon3trukcii a za pripadné znetistenie komunikécii, ktoré bude pouivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v stlade s prislunymi pravnymi predpismi a ods. 24 tohto élanku Zmluvy
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykondvani diela, a to najneskdr
ku driu zadatia preberacieho kanania. '

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia osdb na stavenisku aje
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prisludnymi
pravnymi predpismi. '

8. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitefa.

9. Zhotovitel je povinny pred wykonanim diela skontrolovaf materidl a dodavky inych
subdodavatefov a preskusat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajliceho suhlasu objednévatela poverit realizaciou diela
alebo jeho Casti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloit objednavateiovi:

11.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
11.2. kontrolny skdsobny plan.

12. Zhotovitef sa zavézuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. vV pripade, ak je to vzhifadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
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prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete. Zérovefi je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto pric na diele, je zhotovitel opravneny pokracovaf vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatefa. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady
zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préc na diele, zhotovitel
poiiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela minimélne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skiiSok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpi§u vietci zi¢astneni.

14. Kontrolu pric na diele za objedndvatefa budd vykondvat oprdvnené osoby objednavatefa, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dohfad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku podas vykondvania diela podra tejto Zmluvy, najmi tdaje o stavebnych préacach na
diele, o vykonani tatneho stavebného dozoru, $tétneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych &innostiach ovplyviujlicich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizdcie diela. Stavebny dennik poas vykonavania diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych pric a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je oprévneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat,

16. Objedndvatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitela voti zapisom objednévatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma prévo vykondvat
zapisy v stavebnom denniku zéstupca projektanta —autorsky dohlad/dozor.

17. Za cely priebeh vykondvania {vystavby/realizicie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela
podia tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitefa zodpovedny hiavny
stavbyveddci: Daniel Molnar .

18. Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat: Laszld Jambor.

19. V pripade, ak dbjde k zmene v osobe stavbyvediiceho, zhotovitel je povinny oznamit tito
skutotnost objednavatelovi bez zbytoéného odkiadu, najneskér do 3 pracovaych dni odo dfia, ked
uvedena zmena nastala.

20. Zmeny Dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade zdvizného stanoviska
projektanta autorského dohladu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne ozndmit objednévatefovi, a to
prostrednictvom elektronickej posty na adresu uveden( v &dnku IV ods. 3 amusia byt nim
odsuhlasené,

21. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednévatelovi predloieny plan
kontrol a skiSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skifok. Preukazné skisky bud( vypracované .
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akreditovanou skd3obriou pred zatatim prisludnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skasky sa
vykonavajd v skdsobnych laboratoridach zhotovitefa alebo na pofiadanie stavebného dozoru
v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skdSok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzdédvané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie sktiSky sa vykonaju za tcasti stavebného
dozoru objednavatefa a za (¢asti zhotovitela v rozsahu pristuinych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU. Uspe3né vykonanie predpisanych skigok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

22. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality vzmysle normy 1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23. Zhotovitel bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za (tasti vietkych zainteresovanych os6b, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba
objednavatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podra osobitnej pofiadavky objednavatela. Zhotovitel je
povinny ztcastiiovat sa koordinaénych porad, pokial budt objednéavatefom organizované.

24. Zhotovitef pri vykonavani diela av sdvislosti snim zodpovedd objednavatefovi za pinenie
povinnosti objedndvatefa ako povodcu stavebného odpadu aodpadu z demolécii podla zdkona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a teda aj za nakladanie
s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavézuje plnit povinnosti blizSie Specifikované v prilohe &, 7 Zmluvy,
v Casti ,Realizacia stavby”.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby aspofi 70 % (hmotnost) zdravotne nezdvadného stavebného a
demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17
05 04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opdtovné poufitie, recykliciu a daldie zhodnotenie materidlu, a to vritane
¢innosti spétného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako néhrada za iné materialy. Zhotovitel
sa zavézuje predloZit Objednavatefovi doklad o zhodnoteni/recyklacii odpadu podla tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy, a to najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania, a to jednou z nasiedovnych
foriem;

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolécie firme oprévnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost oprévnend na
zber odpadov, spolocnost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodiiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) obsahujici Gdaje odovzdavajiiceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochédza) a prijimajtceho, ¢islo odpadu, mno¥stvo odpadu, spdsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informaécia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym dr¥itefom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (povinnost podia § 14 ods. 1 pism. h) zékona o
odpadoch).

- Sumarizdcia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s
nim preukazujica splhenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeiného
odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha &, 2
vyhlasky €. 366/2015 Z.2.).

25, Zhotovitel je povinny spolupracovat s objedndvatefom pri monitorovani pokroku realizécie
stavebnych prac na stavbe a poskytovat mu vietku potrebn(i suginnost za Giéelom éerpania finanénych
prostrnedkov na zdklade Zmluvy o PPM. Za tymto tcelom je zhotovitel povinny najmi viest evidenciu
naplfiania monitorovacich udajov a poskytnit objedndvatefovi idaje z tejto evidencie, ako aj iné udaje
potrebné pre Cerpanie finanénych prostriedkov na zaklade Zmluvy o PPM, a to v rozsabu a v lehotach
uréenych vo vyzve objednévatela.
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26. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spbsobent zhotovitefom v sivislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v sGlade s touto Zmluvou a sitaznymi podkiadmi vo verejnom
obstaravani uzatvorit poistné zmluvy podia tohto odseku tohto élanku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané ¢asti diela objednévatelovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dia prevzatia dieta objednavatelom.
Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit takdto poistnt zmluvu minimaine;

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najm# krytie $kod na diele spbscbené poskodenim, zniCenim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.}a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatefa ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,- EUR (slovom: pitdesiattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékolvek kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek ddvodu pri sebe a buda zabudované do diela, alebo
sliZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom,
uskutonenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, vo vy$ke poistnej sumy 50 000,-
EUR (slovom: patdesiattisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitefa
a objedndvatela ako spolupoisteného za skody spdsobené na majetku objedndvatela a tretich
osob, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela poéas zarucnej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotne] poistovne pri
pracovnom (raze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objednédvatefovi za podmienok podfa tohto €lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné skody spdsobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vy3Sie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudd poskytovat poiadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy
objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, sti¢asne predloZit dokument
preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZaduja pre celkové poistenie, priéom sa zhotovitel
zavazuje udriiavat v platnosti poistn zmluvu/poistné zmiuvy na toto dielo a na $kody spésobené
tinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Gcinnosti Zmluvy. Véetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmidv
uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

30. Akékofvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objedndvatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objedndvatel je povinny zabezpedit pre zhotovitela moinost napojenia na privod elektricke]
energie avody a urtit zhotovitefovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia merana prostrednictvom podruZnych meracov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a tato bude ndsledne po dokonéeni diela ako celku zo strany objednévatela
vycislend a vyfakturovana zhotovitelovi; &isla jednotlivych podruinych meracov a ich stav budd
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
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32. Zhotovitel sa zavézuje pripajat sa na privod elektrickej energie a vody vylutne prostrednictvom
bodov napojenia, urenych objednavatelom v stilade s ods. 31 tohto &lanku Zmluvy.

33. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatefovi néklady vynaloZené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykonavania diela. Vy$ku uvedenych ndkladov oznédmi objedndvatef zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu po ich vyéisleni.

34. V sivislosti s plnenim povinnosti podia Zmluvy sa zaroved zhotovitel zavizuje dodriiavat
nasledovné podmienky:

a)

b)

c}

d)

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykondvania diela sa nachddza hnutelny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd’) ktory nie je mo¥né v celom rozsahu umiestnit mimo
priestorov staveniska. Hnutefhy majetok, ktory vsilade s predchadzajacou vetou nebude
moZné umiestnit mimo priestorov staveniska, objedndvatel v spolupréci so Spojena gkola
Modry Kame#, Jarmoéna 1, 992 80 Modry Kamen, pred odovzdanim staveniska zhotovitefovi,
vhodnym spdsobom umiestni v priestoroch staveniska a sufasne ho zakryje féliou. Po
odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelovi zodpoveda za uvedeny hnutefny majetok na
stavenisku zhotovitel. O odovzdani aprevzati uvedeného hnuteiného majetku budd
vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitefom, ako aj pri
odovzdani vykonaného diela objedndvatelovi (preberaci protokol). Stéastou uvedenych
protokolov bude presna 3pecifikdcia hnutefného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumentacia.

Zhotovitel's odbornou starostlivostou vykond dielo tak, aby bolo v sulade s principom ,vyrazne
nenarusit” v sdlade s ¢l. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spifialo vieobecne zaviizné pravne
predpisy. v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zévizné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vritane poZiadaviek
vyplyvajlcich z ustanoveni rdmcovej smernice o vode, predovietkym &l. 4 a 11, tykajocich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chrinené
biotopy a druhy priamo zdvisié od vody. Dielo neméZe vyrazne narudif Ziaden z
environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udriatetné
vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znegistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v ¢l. 17 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni
ramca na ulahcenie udrZatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

Zhotovitel je oboznameny s tym, Ze Vykondvatel je oprivneny polas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Gi¢elom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne stihlasi,
fe v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavanf diela zohfadiiovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objedndvatefovi tak, aby bolo siladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diu dodania diela. V pripade, ak Vykondvatef podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zéklade vyzvy objednévatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo sdladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato dprava diela nebude na Gcely Zmluvy povaZovand za naviac price a odmena za
takdto Gpravu diela je vopred zahrnutd v cene za dielo.

Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych pidch v ramci
arealu, vktorom sa stavba nachddza, aparkovania vozidiel zhotovitela pocas doby
vykondvania diela na zéklade tejto Zmluvy budi objednévatefom uréené v protokole o prevzati
staveniska, priCom zhotovitel sa zavdzuje takto uréené podmienky re$pektovat av pinom
rozsahu ich dodrZiavat,

€L vin
PreruSenie prac
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1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatefa na skutoénosti, ktoré
mdZu mat za ndsledok preruenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prace na diele vidy, ak pokraéovanie v pracach by spdscbilo
vdalsom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri préci, alebo by vznikla fazko
odstranitelna ujma na majetku, uima na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
{najmé nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokradovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objedndvatefa vyrozumief, prifom je povinny objedndvatefa informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne objednavatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd Dokumentdcie, alebo akejkolvek inej
dokumentdcie alebo podkiadov, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednévatel, ak ma po
vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokrafovanim
v pracach na diele vznikne objednavatefovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytoného odkladu, najneskér v8ak do 5 dni od upozornenia:

- prerudi price na diele, ato aZ do €asu skoncenia tohto prerudenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- uréi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urdi dalsi postup zhotovitefa do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (véd)
Dokumenticie alebo inej dokumentacie,

- pricom v pripade takéhoto prerudenia préc na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podfa Zmluvy prediZi o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podla tohto bodu
objektivne dielo nevykenavalo {pocet dni sa uréi siétom dnf medzi ozndmenim objednévatefa
o preru$eni prac na diele aZ po def, v ktorom oznami objednavatel zhotovitelovi skonéenie

preruienia).

4, Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mbZe spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v €léanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situdcie, ktora nastane podla odsekov 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadant sdéinnost, ato v prospech pokra€ovania
realizacie diela.

6. Objedndvatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitelovi zastavif realizéciu
diela podfa tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
Skody na diele alebo na majetku objednavatela a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie
v oznameni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi
v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizécie
diela zhotovitefovi preukdzat.

7. Zhotovitel nema pravo na thradu nakladov, ktoré mu v ddsledku realizdcie prav objednavatela
podla tohto &ldnku Zmluvy vznikna (napr. néklady na prestoje).

¢l Ix
Zmena zavizkov Zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poZiadavky objednévatela alebo zhotovitela (najma ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti
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nezavislé od vble Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za ucelom naplnenia Gfelu Zmiluvy. K takejto zmene méZe dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pri¢om pre vylicenie pachybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace 50 vylu¢ne prace nechsiahnuté v Dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer,
pri¢om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Dokumenticie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonaval iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zavdznymi
pravhymi predpismi (najmé,nie viak vyluéne ZVO) a sGéasne iba na zdklade vopred Zmiuvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Si¢astou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vetkych skutocnostiach, ktoré by v sdvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady,
vratane pripadného vyéislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky naviac prace budd evidované v
stavebnom denniku s vyznaenim, e sa jedna o naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budd
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer {priloha €. 1) v neoddelitethej prilohe k dodatku k tejto
Zmiluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t .j. eSte pred tym ako déjde k realizacil naviac prac na diele,
v opa¢nom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni
Zmiuvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitef nemdZu dohodnif na cene
dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktdre uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizdcie naviac prac, ktoré v pdvodnom oceriovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovite! oceni
tieto polozky rovnakou jednotkovou cenou aka je uvedend v kalkulacii ceny, ktord tvori prilohu €.1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie si obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni padia jednotkowvych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ prac (CENKROS).

¢l X
VyuZitie subdodivatelov
1. Zhotovitel nesmie diefo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela méZe
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname subdodévatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodavatelov {priloha ¢. 4) obsahuje identifikatné Gdaje,
predmet subdodavky a (idaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodévatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaZdému subdodavatelfovi zaroveii
predklada dékaz o opravneni na prisluéné plnenie predmetu zdkazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
ddkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS”) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vy#aduje. AZ do
splnenia vietkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi
aklkolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavizuje poskytnif objednavatefovi informécie o konetnom uZivatefovi vyhod, a to
aj za subdodavateliov.
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4. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokofvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné plnenie
Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spiiia povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny prévny predpis pre takéhoto subdodavatefa tento zédpis vyZaduje,
Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skér), Je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi {identifikaéné) Udaje o novom subdodavatelovi a o osobe oprévnenej konat
za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia a zdrovef
predloZit zhotovitelovi doklad preukazujlici, Ze novy subdodavatel spifia podmienku G&asti osobného
postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e} ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia vietkych
zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akiikolvek zmenu
udajov o novom subdodavatelovi.

5. Objedndvatel je opravneny akéhokolvek subdoddvatefa odmietnuf zddvodu akejkoltvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel' zavizuje bez vyhrad
reépektovat. ‘

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto élanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatefov, ktori mu dodavaji tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, fe pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoved3
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

o {
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podia tejto Zmluvy odovzda
objednavatefovi najneskdr v lehote podfa €lanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmiuvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdZe zhotovitel odovzdaf
a objednévatel prevziaf aj pred dohodnutym terminom plnenia podla élanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha cCasti diela pripusta.

3.V pripade postupu podla ods. 2 tohto ¢ianku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kaZdy stavebny objekt zvI4¥{. Ostatné ustanovenia tohto €lanku Zmluvy sa vztahujl aj na postup podla
ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokonéena &asf (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne ozndmit najmenej 5 dnivopred pripravenost diefa
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia siZmluvné strany dohodn( asovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zacatia preberacieho konania prediofit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatefovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal u? skor, a to
najma:

5.1 dve képie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia Dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na poufitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4 certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaja certifikatnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kon3trukénych materidlov, potvrdené zéruéné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skaok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti,
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5.6 dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho East podla prisluinych vieobecne
zavéaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficiainu sklddku a o nakladani s
odpadmi v zmysle €. VIl ods, 24 Zmiluvy,

5.8 dokumentdcia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoétu (fotografie, videozaznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
vyplneny sdhrnny dokument sumarizujici udaje o vzniku odpadu a spsobe nakladania s nim,
ktory je si¢astou prilohy €. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. aZ 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronicke;
podobe (v editovatelnom aj needitovatefnom formate).

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v ods. 5 tohto &ldnku Zmluvy.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykenaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstréanenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhldsenie objednévatela, Ci dielo alebo jeho East prebera. V pripade, ak objednévatel dielo alebo
jeho &ast nepreberie, bude sti¢astou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo
jeho &ast neprebral. :

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel ma prévo rozhodnut, ¢i diefo (prisludnd Zast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na
odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & mé dielo vady alebo nedorobky a aky
maja vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel. '

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny plne vypratat do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je oprévneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sdlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela {prislusnej &asti diela), tzn. okamihom podpisu oprévnenej osoby
konajticej za objednavatefa na preberacom protokole , prechadza na objednévatela nebezpetenstvo
vzniku Skody na diele. Za poSkodenie alebo znicenie diela alebo jeho &asti zodpovedd zhotovitel a2 do
¢asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda zaskodu spdsobent
prevadzkovou cinnostou zhotovitefa potas zhotovovania diela na majetku objednévatela a tretich
0s0b, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote osbb na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym gastiam diela pouZitym zhotovitelom nadobida
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

1. xn
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
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1. Zhotovitel zodpoveds za to, e dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podia
technickych noriem, Dokumentécie, povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov U€innych na
Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zdruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve,
Zaruku dava zhotovitel ako nepodmienend; ak ktorykofvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov
alebo technologickych zariadeni zabudovanych do diela vyZaduje na zachovanie zruky revizie alebo
servisné prdce, je zhotovitel povinny najneskdr ku diiu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednavatelovi aj platné a u¢inné dohody o reviznych ginnostiach alebo servisnych pracach, ktoré
zhotovitel na celd dobu trvania zdaruky uzatvoril s prislunym servisnym/revizaym subjektom
v prospech objednédvatela uzatvorené medzi zhotovitefom a prislusnym servisnym/reviznym
subjektom, pricom naklady na takéto sluZby bude hradit zhotovitel. Ak takéto dohody zhotovitel
objednavatefovi neodovzda alebo znich prisluinym servisnym/reviznym subjektom odmietne
objednavatefovi pinit, je zhotovitel na ziklade vyzvy objedndvatela povinny uhradit objednévatelovi
vietky naklady, ktoré objednavatel na udrianie takejto zaruky vynaloZi, ato do 30 dni odo dia
dorucenia vyzvy.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo -jeho ktordkolvek éast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateinym pravnym predpisom alebo technickym
poiZiadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poZiadavkam kladenym na dielo alebo jeho €ast.

3. Zérucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vwyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
zéruéna doba uplynutim doby zhodnej s di¥kou zdrugnej doby poskytovane] ich vyrobcom, minimaine
viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednévatefovi, Udaje o dizke
zéru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sacastou dokladovej Easti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktortt dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktord sa vziahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdania objednévatelovi, Zhotovitel
zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené poru¥enim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny zhotovitefovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia”) bezodkladne po
~ jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo dita doruéenia reklamicie podla tohto odseku
tohto £lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie
bezodkladne ozndmit objednavatelovi,

8. Potas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznaéené v
opravnenej reklamécii objedndvatela, bezplatne odstranif do 10 dni odo diia oznamenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnui inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnd pisomne.

9. Vpripade, fe zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
&lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstrénit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobeni vlastnym konanim potas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobend tymi, ktorych pouiil na realizaciu diela a za $kody s tym shvisiace.
Pokial zhotovite! pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez sihlasu objednavatela,
v plnej miere zodpovedd za ich &innost, akoby tidto vykondval sam.
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11. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spOsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednévatela alebo pokynov od objednavatela:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukézateine pisomne objednavatefa upozornil a.objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mno¥stvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o néhrade $kody podia Obchodného zakonn(ka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté ndroky objedndvatela na zmluvni pokuty,
nahradu skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

€1 xuir
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade ome3kania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objednavatefa v lehote podia &l.
IV bod 1.1 Zmluvy, objedndvatelovi vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kajdy, ¢o ilen zaaty deli porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zatatim stavebnych préc na diele v lehote podia €L IV bod
1.2 Zmiuvy, objedndvatelovi vznikd voéi zhotovitelovi narok na zmiuvni pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zalaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podra harmonogramu prac (v zmysle
prilohy £. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd vogi zhotovitelovi ndrok na zmluvn pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kady, &o i len zataty defi porusenia/nespinenia
povinnosti; .

1.4.v pripade porugenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenejv &, Vll ods. 5,6 a 8 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voti zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- Eur za
kaZdé jednotlivé nespinenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitefa podla €. VIl ods. 11 Zmluvy vznika

objednévatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, €o
i len za&aty defi porusenia/nesplnenia povinnosti:

1.6.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela zidastnif sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne daldich na uvedeny (kon splnomocnenych zdstupcov
zhotovitela kontrolnych dni alebo koordinaénych porad zvolanych objedndgvatefom podia ¢l.
Vil ods. 23 Zmluvy, vznikd objednavatefovi ndrok vo&i zhotovitelovi na zmluvnii pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/poruienia akejkoivek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l VIl ods. 15 Zmluvy, vznika objednavatefovi nérok vodi zhotovitefovi na
zmluvni pokutu vo vyke 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nespinenie/porugenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitefa podia €. Vil ods, 19 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o I len zadaty defi poru3enia/nesplnenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predlofenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu
podfa ¢l. VIl ods. 24 Zmluvy, objednévatelovi vznika voei zhotovitelovi nirok na zmluvnii
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, €o i len zalaty defi
porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.10. v pripade, ak bude v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela objedndvatelovi
prévoplatne uloZend sankcia za spravny delikt na zdklade zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyike dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyske 120.000,- Eur;

1.11. v pripade omeskania zhotovitefa s predlofenim dokladu preukazujiceho splnenie
povinnosti zhotovitela podla &l. VII ods. 27 a28 Zmluvy, objedndvatefovi vznikd voti
zhotovitefovi ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o
i len zacaty deri porudenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkofvek povinnosti zhotovitefa tykajlcej sa
subdodavatefov alebo ich zmeny podia &l. X tejto Zmluvy, vznikd objednavatefovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaidy, €o ilen zacaty defi porudenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrZanie terminu dokonéenia realizacie (vykonania) diela zhotovitefom podfa él. IV
bod 1.3 tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty deii porudenia/nesplnenia
povinnosti ]

1.14. v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti podia ¢, Xl ods. 5 tejto Zmluvy, objednavatefovi
vznika voti zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen
zacaty defl porugenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizdcie diela, t. j. do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objedndvatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatefovi narok vodi
zhotovitefovi na zmiuvn pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zadaty
dert omeskania, a to aZ do diia lpiného odstranenia tychto vad;

1.16. v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z preberacieho
protokolu, vznika objedndvatefovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaaty defi omeskania, a to aZ do dfia Gplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
voéi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zacCaty defi omesSkania, ato aZ do dfia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla €l. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednévatefovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvntl pokutu vo vy$ke 1.000,- Eur za kaidy, ¢o
i len zataty defi porusenia/nespinenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujdcich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdoddvatefa, vznikd objedndvatefovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike
1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len zaaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrzanie kvalfitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo
poZadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrianie bolo preukazané skdskami realizovanymi odborne spbsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voti zhotovitelovi na zmiuvnii pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povaZzuju dohodnuté vysky zmluvnych pokat uvedenych v Zmluve

za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o wvyske tychto zmluvnych pokit prihliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpeéovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.
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3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednéavatefa na
odstapenie od Zmluvy, trok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvne] pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a véas.

¢ xiv
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym spinenim v3etkych prdv a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmiuvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatefa z titulu Jjej podstatného
porusSenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1
13.2

133

134

135

13.6

1.3.7
138

13.9

1.3.10

13.11

1.3.12
13.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho ddvodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitef véas nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mofné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych préc na diele v lehote uvedenej v &l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dovodov spotivajlcich na strane zhotovitela je v omegkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizicie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme préc (priloha &. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zdklade odborného postudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riedenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, e zhotovite! nedokae
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac {priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené Dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitef je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednaévatefa (zdpis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitelfa) pokraduje vo
vadnom plneni Zmiuvy alebo zhotovovani/vykonévani dieta,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstrénenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objednavatefom ozndmena vada diela je neodstréniteina,

zhotovitef opakovane nespini alebo porugi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porusenim sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &l. X! Zmiuvy,

zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v &lanku VI ods. 11

. {opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/poruienie min. 2

a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
porusuje zdkaz nekalej sitaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sitaZe alebo ak jeho
ginnost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené ziujmy objednavatela,

na osobu zhotovitefa bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zatatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zataté reétrukturalizacné konanie,
alebo bol voci zhotovitefovi podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhldsenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku diiu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizicie diela, alebo ak sa preukaZe,
Ze zhotovitef vo verejnom obstaravani poskyto! objedndvatelovi nepravdivé, nedpné
alebo skreslené (daje alebo predioZil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami.

Strana 21z 25



1.3.17 ak zhotovitel porudi svoje povinnosti vyplyvajice z ustanoveni Zmluvy tykajlcich sa
zapisu zhotovitefa v registri partnerov verejneho sektora alebo porusi zakaz podla &l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho $tatutarny
orgén alebo clen jeho Statutdarneho organu alebo dozorny organ alebo élen jeho
dozorného organu bol pravoplatne odsGdeny za trestny &in korupcie, za trestny &in
poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za trestny Cin legalizécie vynosu
z trestnej cinnosti, za trestny cin zaloZenia, zosnovania a podporovania zlofineckej
skupiny, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny Cin terorizmu a niektorych foriem G¢asti na terorizme, trestny &in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny &in, ktorého skutkova podstata sivisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitefa, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spbsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
povaZované omeskanie objednavatela s hradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstipenie od Zmluvy nadobuda G¢innost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstdpenim od Zmluvy zanikaji vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prév na néhradu
spdsobene]j $kody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zdviznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstlipenia zrealizovana, a inych préav a
povinnosti, ktoré podia dohody stran alebo podfa ich povahy majd trvat aj po zdniku Zmluvy
odstipenim.

4.V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukonéenie vykondvania diela tak, aby objedndvatefovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela
_ budt uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nédkladov zo strany zhotovitela,

6. Ak dojde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednévatefl narok na
néhradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpecenia pokratovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytotného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné prévo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a stavu tychto veci.

€. xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristUpia na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene déjde len
na zdklade predchadzajaceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s0 ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objednavateforn a zhotovitelom sa bude uskutoéfovat
v slovenskom jazyku.

3. Al@kolvek pisomna komunikdcia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa musi uskutoéfiovat
prostrednictvom poéty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. :
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4. Zhotovitef je povinny zaslat kaZd( pisomnost vzniknuti na zaklade tejto Zmluvy objednévatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: sekretariat@ssmk.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorutif na adresu sidla
objednévatela do troch pracovnych dni aj poitou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny Gkon
za doru€eny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuéena zasielka vritend Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorutitelnd. V takomto pripade préva a povinnosti z pravneho dkonu
zatinaju plynat diiom, v ktorom sa doporucend zasielka vratila Zmluvnej strane, ktord ju odoslala, ako
nedoruéitelna. V pripade dorucovania elektronickou formou sa pravny dkon resp. ind koreSpondencia
povaiuje za dorucent diiom doruéenia potvrdenia o dorugeni zésielky, najneskdr viak uplynutim
druhého difa odo dfia zaslania na adresu elektronickej posty prislusnej Zmluvnej strany, ktoré je
adresdtom takejto pisomnosti. Na tento udel su si Zmluvné strany povinné zabezpeéit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre pre splnenie poZiadavky
tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne moZné z technickych ddvodov, Zmluvnd strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho
existenciu povinna oznamit druhej Zmluvnej strane, pricom na doruovanie sa nasledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné doru¢ovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto elanku Zmluvy.

6. KaZdd sprava, sthlas, schvilenie, navrh, podklady, osvedenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zéklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme,

7. VSetky dstne pokyny alebo dstne nariadenia sa musia potvrdif v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Ziadnu jeho &ast nepoutit bez sthlasu objednévatefa na iné
ucely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuteé.

9. Zhotovitel je opravneny poufit skutoénost, ze dodal dielo na referencie. Musi véak pri tom chranit
opravnené zaujmy objednévatefa. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych a Gginnych v Slovenske] republike tym nie sd dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zékona o RPVS alebo iného pravneho predpisu.
Zhotovitel sa zavézuje zabezpe(it, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona
© RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celi dobu trvania
subdoddvatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo in¢ho pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatefa predloit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

11. Kaida zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, fe neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zévizky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajliceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade poru$enia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zévizkov neplatna.

€1 xvu
Zavereiné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost divom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v silade s § 47a
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ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov v spojeni s § 5a zédkona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zékon o slobode informdcii”).

2. Tito Zmluvu moino menit adopifiat len otislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami, Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena GOdajov Zmluvnych stran
uvedenych v zéhlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akakolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb opravnenych rokovat za ktordkolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej poSty ktorejkolvek zo Zmluvnych stran uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane G&innou v defl, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene doruéené druhej Zmluvnej strane.

3. Tato Zmiuva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrZi objedndvatel a 2
vyhotovenia obdrZi zhotovitel,

4. Zmluvné strany sa zavdzuji sa bez ometkania vzdjomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

5. Pririe$eni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budd riadit prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovateinych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov G€innych na dzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie akychkolvek
pochybnosti, stiastfou Zmluvy nie sd vSeobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akdkolvek ich
cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouZil,
spomenul, alebo sa na ne odvoldval. Na Gcéely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou stvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitefa ani Ziadna ich ¢ast nie su na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovateiné,

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynatitefnym podfa platného prava, bude neléinné len vrozsahu, vakom tdto neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok & stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a U¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pdvodne zamy3lfanému
ucelu.

7. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze doverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajiicich zo vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek daldie suvisiace informacie, mdiu podliehat aplikovateinym
ustanoveniam Zdkona o slobode informacii, a preto tieto méZu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnif ich alebo poskytnit v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, e
objednavatel takéto informdcie zverejni afalebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom
vyplyvajicom zo zékona. Na tdto skutofnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zdklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdodévatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budd dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym strandm
hariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb
pri spracdvani osobnych Gdajov a o votnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov). Zmluvné strany sa zavizujl, Ze osobné ddaje, s
ktorymi sa na zéklade Zmluvy oboznamia, nebudl okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatefnych
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vieobecne zdviaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobdm. Ak v dbsledku
poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné tdaje a v ddsledku toho by malo ddjst k spractvaniu takych osobnych tdajov,
Zmluvné strany osobitne postdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
ddajov, prip. jej zmeny. Zavizky podla tohto odseku tohto &lanku Zmluvy pretrvaji aj po zdniku Zmluvy
z akéhokolvek dévodu.

9. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek po&as platnosti a Gtinnosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na fakt,
Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadviiznosti na platnd a aéinnt Zmluvu o PPM
(preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a EU, najma zékona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov a zdkona
¢.357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vritane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnat tymto orgdnom riadne a v&as vietku potrebnu sacinnost.
Poruenie tejto povinnosti zhotovitefa je podstatnym porugenim Zmluvy, ktoré opraviiuje
objedndvatela od Zmluvy odstdpit. Zaroverfi sa zhotovitel zavizuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
stvisiacim s realizdciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym sp6sobom.

10. Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy si:

Priloha¢.1:  Rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha€.2:  Projektova dokumenticia v elektronickej podobe na paméatovom médiu

Priloha€.3:  Vecny a casovy harmonogram realizicie stavebnych prac

Priloha€.4:  Zoznam subdodavatelov zhotovitefa/¢estné vyhlasenie zhotovitela, Ze na

vykonanie diela nebudd vyuZiti subdodavatelia.

Priloha&.5:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, ze
ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne druhej
Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tito Zmluvu uzavreli
slobodne a védine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
jupretitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie,
€o zdstupcovia Zmluvnych stran plne spdsobili na pravne tikony potvrdzuju vlastnorué¢nymi podpismi.

Vo Velkom Krtisi dfia: 22.11.2024 V Rovnanoch dfia: 22.11.2024

Objednavatel: ZhOtowteK:gro-drevinovy ekosystém BBSK, s.r.o.

“registrovany socialny podnik*
\ Roviany 146, 985 24 Roviany
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