
                                                              ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 
č. zmluvy Objednávateľa: ZM-60-24-2-00056-03230  
č. zmluvy Zhotoviteľa:  
 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ:  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 
    Jaslovské Bohunice 360 
    919 30 Jaslovské Bohunice  
zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
    oddiel: Sa, vložka č. 10788/T 
 
konajúci:   RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva 

Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva 
Ing. Milan Bárdy, člen predstavenstva 

    
 
IČO:    35 946 024 
DIČ:    2022036599 
IČ DPH:   SK2022036599 
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.  
číslo účtu:    2629106127/1100 
IBAN:    SK61 1100 0000 0026 2910 6127 
BIC (SWIFT):   TATRSKBX 
 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- technických: Ing. Miroslav Hekel, tím líder podpory a prevádzky IT 

Ing. arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov  
- zmluvných:   JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM a riadenia 

dokumentácie 
 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:   ProCS, s.r.o. 
    Kráľovská ulica 8/824 
    927 01 Šaľa 
zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
    oddiel: Sro, vložka č. 16028/T 
 
konajúci:   Ing. Štefan Bartošovič, konateľ spoločnosti  
    Ing. Jozef Szikora, konateľ spoločnosti 
 
IČO:    31 414 419 
DIČ:    2020373674 
IČ DPH:   SK2020373674 
Bankové spojenie:  Komerční banka, a.s. 
IBAN:    SK72 8100 0000 3568 5185 0297 
BIC (SWIFT):   KOMBSKBAXXX 
 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- technických:   Ing. Jozef Szikora, konateľ spoločnosti 
- zmluvných:   Ing. Štefan Bartošovič, konateľ spoločnosti 
  



Článok 2 
Podklad pre uzavretie Zmluvy 

2.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade 
nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú 
v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledok výberového konania vykonaného podľa zák. 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Článok 3 
Predmet Zmluvy 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Dielo“) – investičný projekt „I00RPVD00004 Modernizácia optickej 
kabeláže JAVYS“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4 tejto 
Zmluvy. 

3.3 Dielo bude Zhotoviteľ realizovať podľa  harmonogramu zhotovovania Diela vypracovanom 
Zhotoviteľom a schválenom Objednávateľom. Dielo bude prevzaté ako celok v preberacom 
konaní. 

Článok 4 
Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena 
maximálna vo výške: 

99 000,- EUR bez DPH 
(slovom: deväťdesiatdeväťtisíc EUR bez DPH) (ďalej len „Cena“). 

 
4.2 Cena zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo 

Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa potrebných na dodanie 
Plnenia vrátane tých, ktoré nie sú v Zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne 
dodanie Plnenia a účel uvedený v Zmluve (podrobne uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy). 

4.3 Primerane podľa povahy Plnenia platí, že Cena úplne zahŕňa cenu prác popísaných v Prílohe č. 
1 tejto Zmluvy v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, 
ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Plnenia, vrátane dočasných diel, 
materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na 
stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo 
nepriamo vyplývajúcich z dokumentov (napr. PSP) a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka 
založená. Zhotoviteľ bol s týmito podkladmi oboznámený, a nie je možnosť vyžadovať úhradu 
ďalších nákladov, napriek nutnosti realizácie činností neuvedených v týchto podkladoch. Zmluvné 
strany sa dohodli, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk, režijné náklady a akékoľvek ďalšie 
poplatky sú zahrnuté v Cene. 

4.4 Zhotoviteľ nemá právo na úhradu žiadnych ďalších  nákladov spojených s dodaním Plnenia, ktoré 
nie sú uvedené v Zmluve. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách doplňujúcich/odlišných oproti platobným 
podmienkam uvedeným vo Všeobecných obchodných podmienkach: 

4.5.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť  faktúru až po riadnom zhotovení Diela, najneskôr do 15. 
dňa po preberacom konaní (po podpise Protokolu o prevzatí plnenia) a schválení 
dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) a sprievodnej technickej dokumentácie 



(STD), podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy a výškou odplaty stanovenej podľa Prílohy č. 2 
Špecifikácia ceny. Uvedené podklady podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán budú prílohou faktúry ako jej neoddeliteľná časť.  

 
4.5.2 Objednávateľ  zadrží z fakturovanej sumy 15% na zabezpečenie odstránenia vád zistených 

alebo oznámených počas preberacieho konania, a to až do odstránenia týchto vád alebo 
na zabezpečenie úhrady peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej 
z tejto Zmluvy. 

 
4.5.3  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 
Článok 5 

Realizácia Diela 

Lehota dodania Diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať Dielo v súlade so schváleným detailným  Harmonogramom 
zhotovovania Diela, ktorý vypracuje a predloží na schválenie Objednávateľovi do 2 týždňov po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a dokončiť Dielo najneskôr do 8 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

5.2 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie 
Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov: 

5.2.1 Preukázateľné omeškanie spôsobené Objednávateľom, resp. dozornými orgánmi, na 
základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie 
Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy, 

 5.2.2 Vyššia moc. 

5.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia Diela bude prebiehať za plnej prevádzky Objednávateľa,     
k čomu je nutné operatívne prispôsobenie plánovania jednotlivých činností Zhotoviteľa. 

 
Miesto plnenia a odovzdania Diela 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo u Objednávateľa Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, 
a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice – areál Jaslovské Bohunice, v zmysle 
prílohy č. 1 (tabuľka 1), časť realizačných prác bude vykonávaných  aj                 v kontrolovanom 
pásme (priestor pracoviska s kontrolovaným vstupom, v ktorom sa vykonáva činnosť vedúca 
k ožiareniu a uplatňujú sa osobitné pravidlá na zabezpečenie radiačnej ochrany a na zamedzenie 
šírenia rádioaktívnej kontaminácie). 
 

Článok 6 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne (mailom) oznámiť Objednávateľovi zápisom do Stavebného 
denníka najneskôr 10 dní vopred pripravenosť Diela na jeho odovzdanie. 

6.2 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa. 
Povinnosť Objednávateľa prevziať Dielo, alebo jeho časť platí iba v prípade, naplnenia 
predpokladov stanovených v bode 6.3 tejto Zmluvy. 

6.3 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, iba ak: 

6.3.1 bolo Dielo, vykonané a dokončené v súlade s touto Zmluvou, čo okrem iného zahŕňa 
nasledovné: 



6.3.1.1 Dielo bude mať vlastnosti uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a bude bez vád, 
alebo bude mať len drobné vady nebrániace užívaniu. 

6.3.1.2 Dielo bude zodpovedať príslušným všeobecne záväzným predpisom. 

6.3.2 Zástupcovia zmluvných strán pre veci technické podpísali Protokol o prevzatí plnenia, 
ktorým potvrdzujú, že Dielo bolo riadne dokončené v súlade so Zmluvou a spĺňa 
požiadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Objednávateľ vystaví Protokol o 
prevzatí podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak Dielo obsahuje drobné vady, pričom 
v  Preberacom protokole určí lehotu na ich odstránenie. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť vady, ktoré budú identifikované v rámci 
preberacieho konania.  

Článok 7 

Nadobudnutie a vlastnícke práva 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že vlastnícke právo  ku každému Materiálu, ktorý bude 
predmetom dodávky zo strany subdodávateľa prejde na Zhotoviteľa  ešte predtým, než 
vlastnícke právo k tomuto Materiálu prejde na Objednávateľa, alebo aby vlastnícke právo prešlo 
zo strany Subdodávateľa priamo na Objednávateľa. 

 

Článok 8 

Povolenia a súčinnosť 

8.1  Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nasledovnú súčinnosť: 

 8.1.1 Objednávateľ vynaloží maximálne úsilie, aby na žiadosť Zhotoviteľa poskytol 
Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu technickú spoluprácu spočívajúcu v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, ak takýmito disponuje a spresnení podkladov, ak to bude 
nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  

 8.1.2 Od príslušného dňa začatia prác Objednávateľ musí umožniť Zhotoviteľovi taký prístup, 
ako je odôvodnene potrebné pre Zhotoviteľa na plnenie jeho povinností podľa tejto 
Zmluvy.  

 8.1.3 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní po obdržaní každé 
rozhodnutie či stanovisko príslušných orgánov, ktoré predpisy vyžadujú v súvislosti 
s vykonaním predmetu Zmluvy. 

 

Článok 9 
Rozhodovanie Objednávateľa 

9.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že Objednávateľ bude postupovať v súlade s týmto bodom, 
aby nejakú záležitosť dohodol alebo rozhodol, Objednávateľ bude túto záležitosť konzultovať so 
Zhotoviteľom s cieľom dosiahnuť dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne, Objednávateľ musí urobiť 
s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnutie v súlade s touto Zmluvou a všetkými 
príslušnými právnymi, technickými a inými predpismi a normami, pričom zoberie do úvahy všetky 
významné okolnosti. 

9.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu 
s premeraným odôvodnením. Takáto dohoda alebo rozhodnutia bude pre Zmluvné strany 
záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím Objednávateľa. 

9.3 Ustanovenie tohto článku 8 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu 
Objednávateľa. 

 



Článok 10 
Osobitné povinnosti Zhotoviteľa 

10.1  Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Tretími osobami, ktoré v prípade potreby určí objednávateľ 
za účelom zabezpečenia riadneho vykonania Diela. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný zaistiť, udržiavať a hradiť poistenie zodpovednosti za škody, vzniknuté 
v súvislosti s jeho činnosťou, a to v minimálnej výške plnenia 99 000,- EUR (slovom: 
sedemdesiattisíc EUR). Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za 
škody od dátumu začatia prác na Diele až do uplynutia 12 mesiacov odo dňa odovzdania úplného 
Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak sa poistná zmluva Zhotoviteľa nebude vzťahovať na 
všetky Zhotoviteľom uskutočnené činnosti a jej obsah bude zúžený, alebo niektoré časti vybrané, 
je Zhotoviteľ povinný poistnú zmluvu predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu dojednaného 
rozsahu poistenia. Zhotoviteľ predloží na základe písomnej žiadosti Objednávateľovi kedykoľvek 
potvrdenie o zaplatení poistného preukazujúce, že poistenie je uskutočňované v súlade 
s ustanovením tejto Zmluvy. 

Článok 11 
Spôsob vykonávania Diela 

11.1 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti,     
ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene za Dielo, 
k termínom realizácie prác na Diele, ich rozsahu a kvalite. 

11.2 Zhotoviteľ za zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný preskúmať každý Pokyn s odbornou starostlivosťou. Pokiaľ je Zhotoviteľ 
toho názoru, že ide o vadný Pokyn, ktorý by mohol byť v rozpore s platnými predpismi alebo by 
mohol spôsobiť, že predmet Diela nebude vykonaný v súlade s touto Zmluvou, Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa v písomnej forme. Ak 
Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu, ten následne rozhodne, či je napriek 
upozorneniu Zhotoviteľ povinný daný Pokyn plniť alebo nie. Ak následne rozhodne, že napriek 
upozorneniu Zhotoviteľa je Zhotoviteľ daný Pokyn povinný plniť, za následky takéhoto pokynu 
zodpovedá Objednávateľ. Ak však Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na vadnosť 
Pokynu a takúto vadnosť mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti identifikovať, 
potom Zhotoviteľ zodpovedá v súlade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zákonníka za následky 
takého vadného Pokynu. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 a podľa pokynov 
Objednávateľa.  

11.5 V prípade potreby zmeny zariadení a zmeny materiálov zo strany Zhotoviteľa oproti schválenej 
projektovej dokumentácii je tento povinný navrhované zmeny prerokovať a odsúhlasiť 
s Objednávateľom a musí zabezpečiť kompatibilitu s ostatnými použitými zariadeniami 
a materiálmi. Zmenené zariadenia a materiály musia byť minimálne porovnateľnej alebo vyššej 
kvality, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať, a nesmú navýšiť cenu Diela. 

11.6 V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa bodu 6.1.1 písm. h) VOP 
(Príloha č. 3 k tejto Zmluve), najneskôr 10 pracovných dní vopred písomne predložiť  
Objednávateľovi na schválenie každú tretiu osobu (subdodávateľa) a Objednávateľ je povinný 
písomne sa k nemu vyjadriť (schváliť alebo odmietnuť) najneskôr do 5 pracovných dní po 
doručení písomnej žiadosti. 

Stavebný denník 

11.7 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby zhotovovania Diela viesť Stavebný denník, s uvedením 
osôb oprávnených k vykonaniu zápisu zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa.  

Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať Stavebný denník sú: 



za Objednávateľa: osoby oprávnené rokovať vo veciach technických 

 tím líder investičných projektov 

 technik investičnej výstavby 

za Zhotoviteľa:  osoby oprávnené rokovať vo veciach technických 

 projektový manažér 

Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na vstupnom 
rokovaní. V prípade, ak u niektorej zo Zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto je 
povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej Zmluvnej strane. 

11.8 V Stavebnom denníku sa musia zaznamenať všetky skutočnosti rozhodujúce pre Plnenie na 
základe tejto Zmluvy. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prítomný na mieste vykonávania Diela 
počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 

11.10 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami. Denné 
záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa zásadne v ten deň, 
kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem 
oprávneného zamestnanca Zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v Stavebnom denníku 
prác oprávnený zamestnanec Objednávateľa, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení 
zástupcovia Objednávateľa. Ak zástupca Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa nesúhlasí so 
zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak 
sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 

11.11 Pokiaľ Objednávateľ zistí nedostatky pri plnení Diela, zaznamená túto skutočnosť v 
Stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať 
opatrenia na zjednanie nápravy a predložiť ich na schválenie Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ 
riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Zhotoviteľa. 

11.12 Zhotoviteľ si musí zabezpečiť všetky potrebné technické prostriedky a pomôcky na riadne 
zhotovenie Diela. 

11.13 Ustanovenia tohto článku 10 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu 
Objednávateľa. 

11.14 Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07.00 hod. do 18.00 hod. Práca v 
mimopracovnú dobu je možná po schválení písomnej žiadosti (list) Zhotoviteľa na Objednávateľa. 

  
Článok 12 

Nebezpečenstvo škody 

12.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela, alebo jeho časti až do momentu 
odovzdania a prevzatia celého Diela. 

12.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch, ktoré používa pri vykonaní 
Diela. 

Článok 13 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo spôsobom a v súlade 
s povinnosťami Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. 



13.2 Zhotoviteľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať „Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej 
spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.“ (ďalej len BaTP JAVYS, a.s.), ktoré 
tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinností svojimi 
zamestnancami stanovenými v BaTP, JAVYS, a.s. v rozsahu vymedzenom v zápise o poučení 
Zhotoviteľa a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené 
v podmienkach. 

13.3 S výsledkom plnenia podľa tejto Zmluvy je Oprávnený disponovať Objednávateľ a Zhotoviteľ nie 
je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka). 

13.4 Ak Zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín v súlade s podmienkami bodu 5.1 
nedodrží, je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, pred 
odovzdaním úplného Diela podľa tejto Zmluvy. Oznámenie urobí zápisom v Stavebnom denníku 
a zaslaním oficiálneho písomného oznámenia. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie 
nedodržania termínu a požiadavka na uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude 
primerané predĺženie času na vykonanie Diela. 

13.5 Všetky dočasné zariadenia, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, a všetko ostatné 
nevyhnutné na správne vykonanie prác budú dodané, nainštalované a správne a bezpečne 
prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených 
položkách. 

13.6 Zhotoviteľ je v súlade s bodom 4.A.7 Bezpečnostných a technických podmienok JAVYS, a.s. 
(príloha č. 4 tejto Zmluvy) povinný pred začatím plnenia predmetu Zmluvy získať: 

- oprávnenia na funkciu zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz (ďalej PPr) 
a zabezpečovacie príkazy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické 
školenie (každých 12 mesiacov) vedúcich prác bez odplaty. Každé ďalšie školenie bude 
vykonané za úhradu 152,- EUR/1 školenie; 
 

- oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ absolvovaním školenia u Objednávateľa. 
Objednávateľ poskytne prvé školenie bez odplaty. Každé ďalšie školenie bude vykonané za 
úhradu 176,- EUR/1 školenie. 

 
13.7 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou, s odbornou starostlivosťou, v súlade s  

príslušnými právnymi predpismi, normami EÚ a STN. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na 
vlastné nebezpečenstvo. 

13.8 Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov a jeho vykonávacích predpisov  nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú jeho činnosťou 
pri realizácii predmetu Zmluvy ako držiteľ odpadu. Zabezpečí triedenie, prepravu, 
zhodnotenie/zneškodnenie vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a v nadväznosti na 
smernicu objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo a BaTP JAVYS, a. s. Ak ide 
o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich, udržiavacích, stavebných a demolačných prácach, 
zabezpečí zhotoviteľ nakladanie s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch a jeho 
vykonávacích predpisov. O zhodnotení/zneškodnení vzniknutých odpadov predloží doklady 
objednávateľovi vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona je spoločnosť JAVYS, a. s., 
pôvodcom odpadov vzniknutých pri servisných, čistiacich, udržiavacích, stavebných 
a demolačných prácach. 

13.9 Zhotoviteľ zabezpečí na koordináciu bezpečnosti koordinátora bezpečnosti podľa § 6 nariadenia  
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 

13.10 Zhotoviteľ je v prípade, ak ich potreba vyplýva z realizácie Diela, povinný predložiť podľa platnej 
legislatívy SR najmä nasledovné doklady: 



- Vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných 
technických riešení – ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci v znení neskorších predpisov 

- Protokol o určení vonkajších vplyvov  

- Meranie hladiny hluku 

- Meranie intenzity osvetlenia. 

13.11 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a 
dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci 
Zhotoviteľa, zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez 
toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov. 

13.12 Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nariadenia  
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na stavenisku 
v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj 
pokynov splnomocnených koordinátorov. 

13.13 Zhotoviteľ je povinný po podpise Zmluvy do začiatku výkonu prác predložiť Objednávateľovi 
menný zoznam vedúcich prác na PPr aj so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami, 
dokladmi na výkon danej činnosti. 

13.14 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred začiatkom výkonu prác predložiť Objednávateľovi 
menný zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnia prác. 

13.15 Časť realizačných prác sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme (ďalej len KP) 
Objednávateľa. Pre tieto práce si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady všetky potrebné 
školenia, zdravotnú a psychologickú spôsobilosť osôb, ktoré budú pracovať v KP predmetného 
objektu. Zhotoviteľ bude Dielo vykonávať podľa predpisov Objednávateľa. Objednávateľ vystaví 
úlohu v aplikácii ARSOZ pre pracovný príkaz (ďalej len „PPr“). Pre vystavenie tejto úlohy  je 
potrebné absolvovať školenie pre vedúceho prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ obdrží na požadovanú 
prácu PPr a R-príkaz na práce v KP, o ktorý je povinný požiadať Objednávateľa. Zhotoviteľ 
prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, 
resp. od zodpovedného zamestnanca Objednávateľa. Pred nástupom na práce  je Zhotoviteľ 
povinný prevziať si PPr o koordinátora uvedeného v PPr. 

13.16  Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku až po písomnom 
prevzatí pracoviska od Objednávateľa a po vypracovaní Plánu prevencie a bezpečnosti 
v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Zhotoviteľa. vrátane prípadných subdodávateľov 
a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo Tretích osôb zainteresovaných na Diele. Od 
prevzatia pracoviska Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za BOZP a všetky formy zabezpečenia 
pracoviska z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia proti vstupu 
neoprávnených osôb. V  každom prípade počas plnenia Diela zhotoviteľ a jeho zamestnanci 
prispôsobia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia Diela. Zhotoviteľ bude brať ohľad 
na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi 
a subdodávateľmi zainteresovanými na Diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie 
uvedeného Zhotoviteľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby Dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom 
postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol 
akémukoľvek obťažovaniu Objednávateľa (najmä pokiaľ ide o hluk, vibrácie, prach, olej alebo iný 
druh znečistenia), aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany 
štátnej správy alebo Tretích osôb. 

13.17 Zhotoviteľ má povinnosť vykonávať pracovné činnosti v zmysle vypracovaných a schválených 
pracovných postupov s vypracovaným písomným dokumentom o vypracovaní rizika pri všetkých 
činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa § 6 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 



a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. 

13.18 Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, 
ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho 
pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podľa § 6 a § 7 zák. č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

13.19 Zamestnanec Objednávateľa, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom 
Zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo 
ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do Stavebného denníka. 

13.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužijú na 
iné účely ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

13.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Diela určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa 
požiadavky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  (§ 42 – Odborný zástupca). 

13.22 Zhotoviteľ bude akceptovať požiadavky Objednávateľa na poskytnutie biometrických údajov 
vstupujúcich osôb Zhotoviteľa potrebných pre zabezpečenie pohybu v areáli Objednávateľa v 
súlade s internými predpismi Objednávateľa. 

13.23 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len osoby 
s odbornou spôsobilosťou a odbornými skúsenosťami v danej oblasti, ktorými Zhotoviteľ 
disponuje (zamestnanec alebo Tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah). Kedykoľvek počas 
zmluvného obdobia má Objednávateľ právo vyžiadať si od Zhotoviteľa uvedené certifikáty 
o odbornej spôsobilosti. 

13.24 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu osoby s odbornou 
spôsobilosťou a odbornými skúsenosťami v danej oblasti a súčasne preukázať, že nová osoba 
disponuje minimálne rovnakou odbornou spôsobilosťou alebo skúsenosťami. 

13.25 Zhotoviteľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy 9001 na systém 
manažérstva kvality, normy 14001 na systém environmentálneho manažérstva a normy 45000 
na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aspoň v jednej oblasti predmetu 
zmluvy,  alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečovanie kvality. Na 
preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Zhotoviteľ povinný disponovať certifikátmi vydanými 
nezávislou inštitúciou  alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim splnenie 
požiadaviek noriem na systémy manažérstva  alebo ekvivalentným dokladom. Certifikáty tvoria 
Prílohu č. 6 tejto Zmluvy.  

13.26 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú, časovo, vecne a územne 
neobmedzenú, nevypovedateľnú licenciu na výkon všetkých majetkových práv v súvislosti s 
projektovou dokumentáciou dodanou na základe tejto Zmluvy, a to najmä na vyhotovenie 
rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny 
predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu 
projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, 
preklad a adaptáciu projektovej dokumentácie, zaradenie projektovej dokumentácie do 
súborného diela, verejné vystavenie projektovej dokumentácie, verejné vykonanie projektovej 
dokumentácie ako aj jej ďalšie využívanie, úpravu a zmeny, jej poskytovanie tretím stranám, 
využívanie ako podkladovej dokumentácie pre ďalšie projekty a na iné účely podľa uváženia 
Objednávateľa. Schválenie projektovej dokumentácie Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 



zodpovednosti za jej správnosť a súlad so všeobecne záväznými predpismi a aplikovateľnými 
štandardmi. 

13.27 Zhotoviteľ je povinný v prípade zámeru prenechania realizácie časti Diela subdodávateľom plniť 

si povinnosti uvedené v bode 6.1.1 písm. (i) VOP – Prílohy č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle 

informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi  - osobe oprávnenej rokovať vo veciach 

technických a na adresu: 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Odbor obstarávania 

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

 

Článok 14 
Protiplnenia 

14.1 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa si tento vyhradzuje právo na 
poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov 
Zhotoviteľovi s tým,  že Objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odplatu 
za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú 
pracovníci Zhotoviteľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom 
pásme Objednávateľa  na základe platného R-príkazu. Odplata za poskytnutie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške 29,59 EUR bez DPH za každého 
pracovníka Zhotoviteľa a za každý deň práce n kontrolovanom pásme bez ohľadu na dĺžku 
pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Zhotoviteľa za daný 
deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Bezpečnostných a technických podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Podiel prác 
vykonávaných v kontrolovanom pásme bude 30 %.  

 

14.2 Poskytovanie energií, médií a služieb bude stanovené a zabezpečené nasledovne: 

Množstvo poskytnutých energií (elektrická energia, pitná voda, odpadová voda a stočné) bude 
stanovené: 

- meraním cez fakturačné meradlo, ktoré dodá a osadí Zhotoviteľ s určením presného 
odberného miesta Objednávateľom, 

- technickým výpočtom z výkonu ostatných technických prostriedkov, ktoré zhotoviteľ 
využíva a ktorých spotrebu nie je možné určiť meraním. 

Údaje o spotrebe poskytnutých energií za daný kalendárny mesiac budú odpočítané vždy 5 
pracovných dní od konca mesiaca, v ktorom bola energia zhotoviteľovi poskytnutá, o čom bude 
vykonaný zápis do stavebného denníka. 

Článok 15 
Záruka, zodpovednosť za vady 

15.1 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela podľa 
tejto Zmluvy. 

15.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania tým, že nesplní riadne a včas svoj záväzok, poprípade 
Zhotoviteľ hrubo poruší zmluvné podmienky najmä tým, že sa na predmete plnenia opakovane 
vyskytnú vady, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností a Objednávateľ má 
právo od Zmluvy odstúpiť. 

15.3 Za opakovane vyskytnuté vady sa považuje, ak sa vada na predmete plnenia vyskytne najmenej 
trikrát počas kalendárneho mesiaca. 



15.4 Objednávateľ reklamáciu vád uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom 
do  staveného denníka  príp. doporučeným listom, elektronicky e-mailom alebo faxom, ktorý 
následne potvrdí listom. V reklamácii objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše 
a zároveň navrhne čas a spôsob odstránenia vady. 

15.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád prác bezodkladne od uplatnenia 
reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. 

15.6 Podrobná úprava zodpovednosti za vady Zhotoviteľa je definovaná v článku 9 VOP, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

Článok 16 
Zmluvné pokuty 

16.1 Zmluvné pokuty Zmluvných strán sú definované v článku 12 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy. 

16.2  Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť uvedenú v bode 9.6 VOP (omeškanie s odstránením 
vady), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z Ceny za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 
v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho 
istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné vady však neprekročí sumu vo 
výške 15 % z Ceny. 

16.3 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy 
z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % Ceny za Plnenie. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade ak následkom takéhoto odstúpenia od Zmluvy alebo iného právneho 
úkonu na strane Zhotoviteľa bude odňatie príspevku z Environmentálneho fondu, je 
Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vymáhať aj celú výšku takto odňatého príspevku. 

16.4 Ostatné sankcie sa budú uplatňovať v zmysle v článku 12 Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ak nie je 
v tejto Zmluve uvedené inak. 

16.5 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že považujú podmienky dohodnutých 
zmluvných pokút a ich výšky za primerané. 

Článok 17 
Záverečné ustanovenia 

17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného 
predpisu na www.crz.gov.sk. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy 
Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy. 

17.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia účinnosti do 8 mesiacov. 

17.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

17.3.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela 

17.3.2 Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny 

17.3.3 Príloha č. 3 – Všeobecné a obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová 
a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

17.3.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová 
a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

17.3.5 Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov 

17.3.6 Príloha č. 6 – Certifikáty systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 



 

17.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve. 

17.4  Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných 
podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah. 

17.5 Ustanovenia tejto Zmluvy sa použijú v spojení s ustanoveniami Všeobecných obchodných 
podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

17.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

 

V Jaslovských Bohuniciach dňa ......................... 

 

V Šali dňa ......................... 

 
V mene Objednávateľa: 

 
V mene Zhotoviteľa: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Milan Bárdy 
                       člen predstavenstva 
 

 

 
 
 

Ing. Ivan Galbička 
člen predstavenstva 

 
 
 

Ing. Štefan Bartošovič 
                        konateľ spoločnosti 

 
 
 
 

RNDr. Peter Gerhart, PhD. 
predseda predstavenstva 

 
 
 
 

Ing. Jozef Szikora 
konateľ spoločnosti 

  



Príloha č. 1 k Zmluve č. ZM-60-24-2-00056-03230  

 
Špecifikácia diela 

 
 

A.  Rozsah a spôsob plnenia diela: 

Predmetom investičného projektu „Modernizácia optickej kabeláže JAVYS“ je doplnenie optickej 
kabeláže moderného typu single mode (SM) medzi serverovňami a rackovňami pozri tab. č.1. Tzn. 
doplnenie optickej kabeláže SM medzi objektami, náhrada zastaraných a nefunkčných optických káblov 
medzi objektami. Predpokladaná dĺžka doplnenia optickej kabeláže moderného typu single mode (SM) 
bude 4450 m. 
V rámci realizácie predmetu diela sa požaduje dodať optickú kabeláž moderného typu single mode ((SM) 
Single Mode opticky kábel 9/125µm určený na vonkajšie použitie, úplne odolný voči hlodavcom, s 
bezhalogenovym plastom)), ukončovacie príslušenstvo, montážne príslušenstvo na zváranie optických 
káblov. Parametre, trasovanie a ďalšie detailnejšie informácie sú popísané v tab. č.1. Ukončenie káblov 
bude  v novo dodaných patch paneloch, v existujúcich, alebo nových rackoch. 
Podmienka k montáži (kladenie káblov) optickej kabeláži je umiestniť novo dodanú optickú kabeláž tak, 
aby na kabeláži nebol vytváraný žiadny mechanický tlak okolitého prostredia (t.j. susedná kabeláž, 
poprípade iné predmety v danej lokalite). Novo dodaná optická kabeláž uložená v EK (elektrokanál) musí 
byť označená štítkami z dôvodu identifikácie. Kábel musí byť žltej, alebo oranžovej farby, alebo minimálne  
označený žltou farbou pri vstupoch do káblových kanálov. 
Zhotoviteľ bude mať povinnosť po ukončení montážnych prác uviesť dotknutú lokalitu do pôvodného stavu 
(napr. obnoviť narušený EK montážou a podobne).  
 
Tabuľka požadovaných nových káblov s vysvetlením jednotlivých trás sa nachádza v prílohe. 

 
Realizačné práce sa budú čiastočne vykonávať aj v kontrolovanom pásme Objednávateľa. Úspešný 
uchádzač (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa 
dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5. 
Zmluvy „Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, 
a.s.“. 

 
Opis súčasného stavu: 

Medzi objektami t.j. v priestore záujmu modernizácie optickej kabeláže JAVYS sa nachádza zastaraná 
kabeláž typu multimode (MM). To znamená nedostatok optických káblov typu moderného typu singlemode 
(SM) medzi rackovňami a serverovňami a nedostatok optických káblov typu SM medzi objektami. 
Poškodené a nefunkčné optické káble typu MM je nutné nahradiť modernými káblami typu SM medzi 
objektami. 
 
Ciele projektu: 

Modernizáciou optickej kabeláže sa zvýšia prenosové kapacity a rýchlosť v sieti LAN. Zabezpečí sa 
permanentná koncová konektivita staníc a kompatibilita pre nové zariadenia v LAN a WAN, keďže optické 
káble staršieho typu MM nie sú v nových zariadeniach LAN a WAN podporované. Zlepši sa aj potreba 
konektivity odborných útvarov a funkčnosti ich prevádzok a tiež zberu dát pre nadriadené orgány ako ÚJD, 
MAAE. Bez dostupnosti programov a dát by niektoré činnosti spoločnosti JAVYS mohli byť zastavené tým 
ohrozené. Z pohľadu jadrovej a radiačnej bezpečnosti a životného prostredia by mohlo prísť k neplneniu 
limít a podmienok. 

 
Základný popis    
 
Predmet Diela zahŕňa nasledovné činnosti Zhotoviteľa :  
 
• Vypracovanie a dodanie detailného denného harmonogramu na zhotovenia diela,  
• Vypracovanie a dodanie realizačného projektu,   
• Dodávka optickej kabeláže a ďalšieho nevyhnutného príslušenstva k montáži, 



• Realizácia  montážnych prác (pokládka, zváranie, meranie opt. káblov, montáže rackov, žľabov 
prípadné prierazy podláh alebo stien, zemné práce, odkrývanie a zakrývanie kanálov, montáž 
a demontáž protipožiarnych upchávok eventuálne iné aktivity.)1, 

• Vypracovanie a dodanie meracieho protokolu ku každému namontovanému vláknu  
novododanej optickej kabeláže,   

• Uvedenie dotknutej lokality do pôvodného stavu, 
• Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV),  
• Vypracovanie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD),  
• Odovzdanie diela. 
 
Objednávateľ bude pripomienkovať a schvaľovať Zhotoviteľom vypracované a dodané dokumenty: 
 
• Harmonogram, 
• Projektovú dokumentáciu – realizačný projekt, 
• Meracie protokoly, 
• Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV), 
• Sprievodnú dokumentáciu (STD). 
 
B. Dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s Dielom 

 
1. Realizačný projekt. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu 

(RP) v zmysle  Sadzobníka  pre navrhovanie ponukových cien a projektových prác a inžinierskych 
činností – UNIKA (v rozsahu plánovaných zmien), časti A až I (vrátane časť B2.7) a bude obsahovať 
aj plán organizácie výstavby (POV), informácie o produkcii, triedení a zbere odpadov v zmysle 
platnej legislatívy, v súlade s požiadavkami Objednávateľa, smernicou RS/PD/ZSM „Riadenie 
prevádzkovej a technickej dokumentácie“.  
V rámci realizačného projektu Zhotoviteľ zapracuje do časti F. kapitolu radiačná ochrana2. 

                                                      
1 Zhotoviteľ bude Dielo realizovať podľa ním vypracovanej a Objednávateľom schválenej projektovej dokumentácie, podľa podmienok tejto 
zmluvy a rozsahu 
 
2 Radiačná ochrana : Požiadavka optimalizovať činnosť vedúcu k ožiareniu vyplýva z druhého princípu radiačnej ochrany; požiadavky na 
optimalizáciu sú definované v príslušnej legislatíve SR (zákon č. 87/2018 Z. z.) .   
Na základe uvedenej legislatívy je Zhotoviteľ povinný dokladovať optimálny variant dodávaných zariadení a činností obzvlášť, ak existujú 
alternatívne riešenia. Podkladom pre optimalizáciu sú predpokladané individuálne a kolektívne dávky, vplyv jednotlivých alternatív na 
produkciu rádioaktívnych odpadov/materiálov a vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia. 
Počas realizačnej fázy projektu je vybraný Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s internou smernicou BZ/RO/SM-02  Uplatňovanie princípu 
ALARA a následne musí zabezpečiť optimalizáciu činnosti počas realizácie projektu, ako aj po odovzdaní diela a v prevádzke v skutočnej 
radiačnej situácii v JZ TSÚ RAO (vypracovanie “základnej optimalizácie”, porovnanie vypočítaných dávok  
s dávkovými limitmi atď.)  
V súlade s existujúcimi predpismi ALARA pre prevádzku JE sú hlavné opatrenia na zníženie dávok zamerané na: 
• zníženie doby ožiarenia, 
• ochranu tienením,  
• minimalizáciu produkcie rádioaktívnych odpadov, 
• zaistenie vzdialenosti od zdrojov radiácie, 
• monitorovanie radiačnej situácie, 
• lokalizáciu kontaminácie. 
V súlade s platnou legislatívou a priamo úmerne rizikám súvisiacim s činnosťami sa zavedú primerané opatrenia radiačnej ochrany pred 
ožiarením (tienenie, vzdialenosť, radiačný monitoring a signalizácia, časové ovládače atď.) a pred kontamináciou (dynamické a statické 
lokalizačné oblasti, dýchacie masky a/alebo iné ochranné prostriedky, merače povrchovej kontaminácie, vstup do kontrolovaného pásma atď.). 
Aby sa minimalizovali prijaté dávky, pracovníci musia používať vhodné ochranné oblečenie a osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP), 
aby sa chránili pred rizikami, ktoré pravdepodobne ohrozujú ich zdravie a bezpečnosť pri práci. Podmienky používania osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, hlavne obdobie, počas ktorého sa nosia, sa musí stanoviť na základe vážnosti rizika, frekvencie vystavenia sa riziku, 
charakteristikám pracoviska každého pracovníka a účinnosti osobného ochranného pracovného prostriedku.   
Zhotoviteľ je tiež zodpovedný za zaistenie toho, že sa pracovníci riadne vyškolia a sú vybavení ešte pred začatím realizácie prác.  
Zhotoviteľ vyznačí pracovné zóny podľa stupňa ohrozenia pre nasledovný účel: 
• Znížiť náhodné rozšírenie nebezpečných látok pracovníkmi alebo zariadeniami  

z kontaminovaných priestorov na čisté priestory. 
• Obmedziť pracovné činnosti na príslušné priestory, a tým minimalizovať pravdepodobnosť náhodnej expozície. 
•    Uľahčiť umiestnenie a evakuáciu pracovníkov v prípade havárie. 
Pracoviská, kde sa predpokladá tvorba aerosólov musia byť vybavené tak, aby sa zabránilo šíreniu kontaminácie z pracoviska aj využívaním 
vhodných technických prostriedkov. Činnosti, v dôsledku ktorých sa predpokladá vyššie dávkové zaťaženie pracovníkov, musí Zhotoviteľ 
uskutočňovať  
v súlade so smernicou BZ/RO/SM-02 Uplatňovanie princípu ALARA.  
Na pracoviskách s rizikom vzniku a rozptyľovania horúcich častíc bude(ú) inštalované zariadenie(a) na monitorovanie a záchyt týchto častíc. 



V rámci kapitoly Radiačná ochrana“ musí Zhotoviteľ urobiť odhady dávkového zaťaženia 
pracovníkov, popísať ochranu pracovníkov Zhotoviteľa pred účinkami ionizujúceho žiarenia ako aj 
dávkové zaťaženie počas celej činnosti v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 99/2018 Z. z. o 
zabezpečení radiačnej ochrany. 
Súčasťou dokumentácie musí byť aj ocenený výkaz výmer(vrátane určenia CPV kódov pre položky 
s rozhodujúcim vplyvom na cenu diela). 
Vypracovanie a dodanie dokumentácie: 

• v 3 vyhotoveniach v papierovej forme  
• v 1 vyhotovení v elektronickej forme 

Formát výkresov musí byť kompatibilný s programom AUTO CAD 2007, formát  textov musí byť 
kompatibilný s programom MS Office 2003 a internou smernicou Objednávateľa RS/PD/ZSM 
„Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie“. 
Grafické súbory je potrebné dodať v prepisovateľnej  (vektorovej) a neprepisovateľnej  (rastrovej) 
podobe. Pre prepisovateľnú formu grafických súborov sa primárne vyžaduje formát *.DWG,  
prípadne iné CAD formáty *.DXF, *.DGN. Digitálny formát pre neprepisovateľnú formuje prednostne 
*.TIF (s ohľadom na maximálne dosiahnuteľnú kvalitu min. na 300 dpi). Prístupný formát je *.JPG, 
ak z opodstatnených dôvodov nie je možné použiť formát *.TIF (s prihliadnutím na dátovú veľkosť 
súborov). Textové položky dokumentov je rovnako potrebné dodať v prepisovateľnej 
a neprepisovateľnej forme. Prepisovateľný formát MS Office *.DOC pre textové správy (aktuálnu 
verziu používaného SW je potrebné dohodnúť vopred), *.XLS pre tabuľkové položky. 
Neprepisovateľná forma položiek bude dodávaná vo formáte *.PDF. Tabuľkové formáty nie je 
potrebné dodávať v *.PDF formáte, postačuje *.XLS. 
Všetka dokumentácia odovzdávaná zhotoviteľom v elektronickej forme bude uložená na 
nezmazateľnom médiu (CD, DVD ROM). Ku každému médiu musí existovať odovzdávací protokol 
s potvrdením zhody papierovej a digitálnej formy.  
Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní projektovej a technickej dokumentácie  vychádzať z 
existujúceho číselníka SO/PS/DPS platného v JAVYS, a.s. 
 

2. Projektová dokumentácia bude obsahovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko.  
Táto dokumentácia bude vypracovaná ako súčasť projektovej dokumentácie vypracovanej v 
rozsahu realizačného projektu. 
Dokument bude spracovaný v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
pričom jej min. rozsah je nasledovný: 

• Zostatkové nebezpečenstvá (§ 4 zákona) 
• posúdenie rizika pri ich používaní 
• Vyhradené technické zariadenia 
• Ostatné predpisy súvisiace s BOZP 

 
 

3. Meracie protokoly  
Vypracovanie a dodanie meracieho protokolu ku každému samostatne namontovanému vláknu  
novododanej optickej kabeláže. Požadujeme výstup z certifikovaného OTDR (optický reflektometer) 
zariadenia s grafom a popisom udalosti merania optického kábla, ktorého súčasťou bude aj 
vyhodnotenie, že kábel splna podmienky na prevádzku. 
Meracie protokoly Zhotoviteľ predloží 1 x v papierovej forme 
a 1 x v elektronickej forme.  

 
4. Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) a sprievodná technická dokumentácia (STD) 

vrátane osvedčení o vykonaných skúškach bude po schválení Objednávateľom dodaná. 
• v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a 

                                                      
Objednávateľ poskytne radiačný monitoring pracovného prostredia (monitorovanie radiačnej charakteristiky v pracovnom prostredí) a 
individuálny dozimetriu. Ak sa stane nutnosťou radiačný monitoring technologického procesu (podľa projektovej dokumentácie), potom 
Zhotoviteľ dodá monitorovacie zariadenie a bude zodpovedný za monitoring.  
Proces uvoľňovania materiálov do životného prostredia spod administratívnej kontroly musí byť v súlade s platným rozhodnutím ÚVZ SR č. 
OOZPŽ/7119/2011 a v súlade s predkladanou dokumentáciou.  
Vo všetkých prípadoch musí Zhotoviteľ dodržiavať požiadavky a odporúčania odboru radiačnej ochrany. 



• v 1 vyhotovení v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj 
neprepisovateľný formát súborov).  

• Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v súlade s 
internými predpismi a smernicami JAVYS, a. s. (RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a 
technickej dokumentácie) a požiadavkami legislatívy SR.  

• Elektronická forma musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 
2007 formát DWG. 

 
5. Všetka dokumentácia bude Zhotoviteľom vypracovaná a dodaná v slovenskom jazyku. 

 
6. Zhotoviteľ, ak je to nutné, zabezpečí odborné stanovisko u právnickej osoby (vrátane úhrady 

poplatkov), ktorá má oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce na posúdenie projektovej 
dokumentácie v zmysle § 14 ods.1 zák. č. 124/2006 Z. z. v dvoch vyhotoveniach – origináloch, v 
písomnej forme. 
 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do dokumentácie zapracuje všetky pripomienky dozorných orgánov, ak 
sa v priebehu prerokovávania dokumentácie vyskytnú. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto pripomienky 
zapracovať do dokumentácii najneskôr do 10 dní od ich oficiálneho predloženia Objednávateľom. 
 

 
C. Čas plnenia Diela   

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 8 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr, 
v nasledujúcich lehotách:  

1. Začiatok prác bude do 2 týždňov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zvolaním vstupného 
rokovania s Objednávateľom, na ktorom Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie  detailný 
denný harmonogram zhotovovania Diela, ktorý po schválení bude záväzný pre plnenie Diela. 

2. Odovzdanie realizačného projektu „Modernizácia optickej kabeláže JAVYS“ na 
pripomienkovanie Objednávateľovi do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  

3. Zapracovanie pripomienok Objednávateľa do dokumentácie a odovzdanie dokumentácie 
Objednávateľovi na kontrolu zapracovania pripomienok do 10 pracovných dní od doručenia 
pripomienok Zhotoviteľovi. 

4. Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej 
dokumentácie do 5 dní od schválenia meracích protokolov Objednávateľom ku každému 
namontovanému vláknu  novododanej optickej kabeláže. 

5. Zhotoviteľ po ukončení Diela vyzve Objednávateľa zápisom do stavebného denníka a mailom na 
jeho prevzatie. Súčasne odovzdá Objednávateľovi na kontrolu a schválenie DSV a STD. 

6. Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa o ukončení Diela a po schválení DSV a STD 
Objednávateľom zvolá preberacie konanie. 

 
D. Záruka   

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela  podľa 
tejto Zmluvy.



 

 

 
 
 

Príloha: 
 
Tabuľka požadovaných nových káblov         

 

vyhotovenie pre vonkajšie použitie, úplne odolné voči 
hlodavcom 
        

p.č. názov kábla odkiaľ  kam cca 
dĺžka 

káblová trasa priechodzí / 
nepriechodzí 

typ kábla  počet 
vlákien 
minimalne 

ukončenie kontrolované 
pásmo 

1 VVBK SO631a:V1/m.č.11 SO641/VVBK 
1000 
m 

EK11-EK23-EK19-SO441-
vonkajšia trasa po 
potrubí-SO641 

priechodzí aj 
nepriechodzí 

SM 
9/125um 12 SC-UPC + patch panel nie 

2 Nákladná vrátnica SO631a:V1/m.č.11 SO942/NV/A1:V1 550 m EK11-EK23-EK15 priechodzí 
SM 
9/125um 8 

SC-UPC + patch panel + 19" RACK 
16U s hĺbkou min 600mm nie 

3 Investičný sklad SO631a:V1/m.č.11 SO68:V1 450 m 
EK11-EK23-EK16-SO640-
záves-SO68 priechodzí 

SM 
9/125um 8 SC-UPC + patch panel nie 

4 
Zberný dvor a 
CMP SO47:A1/m.č.54c SO36:A1 250 m EK15-SO34 priechodzí 

SM 
9/125um 8 

SC-UPC + patch panel + 19" RACK 
16U s hĺbkou min 600mm áno 

5 
Čistiaca stanica 
aktívnych vôd SO47:A1/m.č.54c SO41:A1 500 m EK15-EKV15-EKVBSC 

priechodzí aj 
nepriechodzí 

SM 
9/125um 8 SC-UPC + patch panel nie 

6 
Budova požiarnej 
stanice SO631a:V1/m.č.11 SO653:V1 500 m 

EK11-EK23-EK19-EK21-
SO653 

priechodzí aj 
nepriechodzí 

SM 
9/125um 8 SC-UPC + patch panel nie 

7 
Administratívny 
objekt 62 SO47:A1/m.č.54c SO62:A1 400 m EK15-EKV18 

priechodzí aj 
nepriechodzí 

SM 
9/125um 8 SC-UPC + patch panel nie 

8 Rezervná kotolňa SO631a:V1/m.č.11 SO441:V1 800 m EK11-EK23-EK19 priechodzí 
SM 
9/125um 8 SC-UPC + patch panel nie 



 1. Kábel VVBK bude položený v trase EK11-EK23-EK19 až do  SO441, potom cez SO441:V1 do 
VVBK (obj. SO641:V1) po potrubnej trase a po vonkajšej stene – fasáde (mimo KP).  Na montáž 
kábla č.1 na poslednom úseku z objektu kotolne SO441:V1 do objektu SO641/VVBK bude potrebná 
vysokozdvižná plošina. 

 2. Nákladná vrátnica je LAN káblom pripojená v súčasnosti  iba zo serverovne v SO631a: V1. Nová 
trasa optického kábla bude viesť z SO631a:V1 cez EK11-EK23-EK15 a pripojenie koncového bodu 
bude v SO631a:V1. Z EK15 do SO942/NV bude pretláčanie kábla pod cestou existujúcimi 
chráničkami do objektu a vnútrom objektu v podhľade. 

 3. Investičný sklad – SO68:V1 je pripojený cez SO640. Z SO640 je ďalej vedený vzdušným 
závesom, ďalej po streche objektu SO68 a otvorom vo fasáde v SO68:V1. 

 4. Zberný dvor – nová trasa optického kábla bude viesť z koncového bodu v rackovni SO47:A1 cez 
EK15 a vnútrom objektu SO34 (kontrolované pásmo).  

 5. Čistiaca stanica aktívnych vôd – nová trasa z SO47:A1, káblový kanál EKVBSC vedie priamo 
k objektu. Z EKVBSC je výstup a prestup cez fasádu do objektu SO41. Trasa pôjde mimo KP. Nová 
trasa optického kábla bude viesť z koncového bodu SO47:A1 cez EK15 a EKVBSC k objektu SO41. 

 6. Budova požiarnej stanice – kábel prechádza z EK19 pretlačením pod cestou do EK21. Kábel 
vstúpi priamo z EK21 do objektu SO653 vo vstupnom vestibule. Ďalej bude vedený vnútrom objektu 
SO653 v plastových lištách.  

 7. Administratívny objekt 62 – Tu bude potrebné odkryť káblový žľab od EK15 k objektu SO62 cca 
50m a 10 m výkop popri objekte 62. Kábel vchádza do suterénu a odtiaľ prierezom vchádza k racku 
v prízemí.   

 8. Rezervná kotolňa – Z EK 19 vedie priamo do elektro rozvodne v SO441 a ďalej káblovými 
žľabmi v objekte SO441.    

 
POZNÁMKA: 

- Výkopové práce budú len pri SO62. Nepožadujeme zameranie existujúcich káblov. 
V uvedenej trase (viď. bod 7) idú káble uvedeným káblových žľabom až do SO76A. 
 

- Chránička priamo v káblových kanáloch nie je potrebná. Kábel je potrebné chrániť pri 
prechodoch cez steny. Prechody je potrebné po osadení káblov zatmeliť. 

 
-  Počet prestupov cez steny je odhadnutý na 100 ks. Prestupy – upchávky sú požadované 

v triede odolnosti EI90 a certifikát o triede odolnosti. V prípade otvoru väčšieho ako 0,4 m2 

musí byť upchávka označená štítkom odolnosti. 
 

- Káble sa v elektrokanáloch budú ukladať na existujúce lávky, prípadne v nepriechodzích 
budú voľne uložené na podlahu elektrokanálu. V elektrokanáloch  (jeden úsek trasy kábla 
v elektrokanále EK19 smerom na rezervnú kotolňu a VVBK) sa nachádzajú káble VN 
v napäťovej hladine 6kV. Pri montážnych prácach optiky sa nedá zabezpečiť vypnutý stav 
týchto káblov.  

 
• priechodzí – dá sa cez kanál prejsť, prípadne preplaziť 
• nepriechodí – treba kábel pretlačiť od poklopu k poklopu 

 

- Každý kábel je potrebné na každej strane ukončiť  v patch paneli.  

 
 
 
 
 



  

 
 

Príloha č. 2 k Zmluve č. ZM-60-24-2-00056-03230 

 
Špecifikácia Ceny  

 
Pol. 
č. 

Názov položky MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena za položku v 
€ bez DPH 

1 
Vypracovanie a dodanie harmonogramu na 
zhotovenie diela 

súbor 1 386,00 386,00 

Cena v € bez DPH za časť 1 386,00 

      
Pol. 
č. 

Názov položky MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena za položku v 
€ bez DPH 

2 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
(realizačný projekt RP) v rozsahu v zmysle 
špecifikácie predmetu zákazky podľa sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a 
inžinierskych činností UNIKA 

súbor 1 14 518,00 14 518,00 

Cena v € bez DPH za časť 2 14 518,00 

      
Pol. 
č. 

Názov položky MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena za položku v 
€ bez DPH 

3 Dodávka optickej kabeláže 

3.1 Dodávka optickej kabeláže a celkového príslušenstva 
k realizácii (v zmysle súťažných podkladov, časť 6) 

súbor 1 15 668,00 15 668,00 

Cena v € bez DPH za časť 3 15 668,00 

      
Pol. 
č. 

Názov položky MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena za položku v 
€ bez DPH 

4 Realizácia montážnych prác  

4.1 
Montáž, demontáž, zemné práce a ďalšie práce 
potrebné k realizácii diela (v zmysle súťažných 
podkladov, časť 6) 

súbor 1 60 472,00 60 472,00 

Cena v € bez DPH za časť 4 60 472,00 

      
Pol. 
č. 

Názov položky MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena za položku v 
€ bez DPH 

5 
Vypracovanie a dodanie dokumentácie  

5.1 Vypracovanie a dodanie dokumentácie - Meracie 
protokoly (v zmysle súťažných podkladov, časť 6) 

súbor 1 3 078,00 3 078,00 

Cena v € bez DPH za časť 5 3 078,00 

      
Pol. 
č. 

Názov položky MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena za položku v 
€ bez DPH 

6 Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného 
vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie  

súbor 1 4 878,00 4 878,00 

Cena v € bez DPH za časť 6 4 878,00 

CELKOVÁ CENA v € bez DPH 99 000,00 

 
 
 



  

 
 

Príloha č. 3 k Zmluve č. ZM-60-24-2-00056-03230 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti  
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

 
Príloha č. 4 k Zmluve č. ZM-60-24-2-00056-03230 

 
Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti  

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Príloha č. 5 k Zmluve č. ZM-60-24-2-00056-03230 
 

Zoznam subdodávateľov 
 

Ku dňu podpisu Zmluvy neprenecháva Zhotoviteľ žiadnu časť realizácie Diela 

subdodávateľovi/om. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Príloha č. 6 k Zmluve č. ZM-60-24-2-00056-03230 
 

Certifikáty systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  
 
 

 



Certifikát SK13/1975 

Systém riadenia spoločnosti 

ProCS, s.r.o. 

Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa 

bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám 

ISO 9001:2015 

Pre tieto činnosti 
Inžiniering v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov.  
Návrh, predaj, inštalácia a servis priemyselných riadiacich a bezpečnostných systémov, 
meracích systémov a elektrosystémov.  
Výroba rozvádzačov. 

Tento certifikát je platný od  07 júla 2022 do 06 júla 2025 a zostáva v platnosti v prípade úspešných 
dohľadových auditov 

Vydanie 6. Certifikovaný od 07 júla 2013. 

Schválil 

SGS Slovakia spol. s r. o. 

Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia 

t +421 55 783 61 11 - www.sgs.com 

 Tento dokument je autentický elektronický certifikát len na obchodné účely klienta. Tlačená verzia 
elektronického certifikátu je povolená a bude považovaná za kópiu. Tento dokument vydáva Spoločnosť 
v súlade so Všeobecnými podmienkami certifikačných služieb SGS dostupnými na Podmienkach | SGS. 
Upozorňujeme na obmedzenie zodpovednosti, odškodnenie a ustanovenia o jurisdikcii, ktoré sú v nich 
obsiahnuté. Tento dokument je chránený autorským právom a akékoľvek neoprávnené zmeny, 
falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné. 
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Certifikát SK10/0993 

Systém riadenia spoločnosti 

ProCS, s.r.o. 

Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa 

bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám 

ISO 14001:2015 

Pre tieto činnosti 
Inžiniering v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov.  
Návrh, predaj, inštalácia a servis priemyselných riadiacich a bezpečnostných systémov, 
meracích systémov a elektrosystémov. 
Výroba rozvádzačov. 

Tento certifikát je platný od  07 júla 2022 do 06 júla 2025 a zostáva v platnosti v prípade úspešných 
dohľadových auditov 

Vydanie 7. Certifikovaný od 07 júla 2010. 

Schválil 

SGS Slovakia spol. s r. o. 

Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia 

t +421 55 783 61 11 - www.sgs.com 

 Tento dokument je autentický elektronický certifikát len na obchodné účely klienta. Tlačená verzia 
elektronického certifikátu je povolená a bude považovaná za kópiu. Tento dokument vydáva Spoločnosť 
v súlade so Všeobecnými podmienkami certifikačných služieb SGS dostupnými na Podmienkach | SGS. 
Upozorňujeme na obmedzenie zodpovednosti, odškodnenie a ustanovenia o jurisdikcii, ktoré sú v nich 
obsiahnuté. Tento dokument je chránený autorským právom a akékoľvek neoprávnené zmeny, 
falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné. 
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Certifikát SK10/0994 

Systém riadenia spoločnosti 

ProCS, s.r.o. 

Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa 

bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám 

ISO 45001:2018 

Pre tieto činnosti 
Inžiniering v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov.  
Návrh, predaj, inštalácia a servis priemyselných riadiacich a bezpečnostných systémov, 
meracích systémov a elektrosystémov. 
Výroba rozvádzačov. 

Tento certifikát je platný od  07 júla 2022 do 06 júla 2025 a zostáva v platnosti v prípade úspešných 
dohľadových auditov 

Vydanie 6. Certifikovaný od 07 júla 2010. 

Schválil 

SGS Slovakia spol. s r. o. 

Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia 

t +421 55 783 61 11 - www.sgs.com 

 Tento dokument je autentický elektronický certifikát len na obchodné účely klienta. Tlačená verzia 
elektronického certifikátu je povolená a bude považovaná za kópiu. Tento dokument vydáva Spoločnosť 
v súlade so Všeobecnými podmienkami certifikačných služieb SGS dostupnými na Podmienkach | SGS. 
Upozorňujeme na obmedzenie zodpovednosti, odškodnenie a ustanovenia o jurisdikcii, ktoré sú v nich 
obsiahnuté. Tento dokument je chránený autorským právom a akékoľvek neoprávnené zmeny, 
falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné. 
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