
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. 56/2024 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

................................................................................................................................... 

(ďalej len „dodatok č.1“)(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Zmluvné strany: 
 

1. Mestská časť Bratislava-Rača 
sídlo: Kubačova 21, 831 06  Bratislava  
zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom  

 bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 číslo účtu:   SK75 0200 0000 0000 0042 1032 
 IČO:  00 304 557 
 DIČ:  2020879212 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 
     Kontaktná osoba: Ing. Juraj Voleský  
     Tel. č.:   
     e-mail:   

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

     2. GRAVAL s.r.o. 

     sídlo: Štepnice 2A, 900 26 Slovenský Grob 
zastúpený: Martin Valach, Jaroslav Granec, konateľ 
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO: 54419191 
DIČ: 2121657351 

     IČ DPH:  nie je platca DPH 
Zapísaný: v OR SR mestského súdu Ba 3, odd. Sro, vl. č. 158723/B 

     Tel. č.:  

     e-mail:    

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

       

(ďalej ako „zmluvné strany“)    
 
 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.02.2024 zmluvu, predmetom ktorej je „Rekonštrukcia 
a prístavba Strediska čistoty – PRÍSTREŠOK“ (ďalej len „dielo“) podľa § 536 a nasl. Zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Táto zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 

Podľa článku XVII. bodu 17.1 zmluvy: „Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len 
písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto 
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zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 
zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Zmluvné strany sa na základe potreby sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy týmto 
dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie. 

Čl. I. 
Predmet dodatku č. 1 

 
1. Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na 
zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela a ktoré 
sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku – výkaz výmer, cenová ponuka.   
 
2. Na základe potreby vykonania naviac prác  sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny 
diela a predĺžení doby dodania diela do 06.12.2024.  
 
Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu: 
 
Pôvodné znenie článku V bodu 4 zmluvy:  
„Celková cena diela predstavuje: 
 
cena                 55.882,06 EUR  
celková cena       55.882,06 EUR  
(slovom: päťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdva,06 eur) (ďalej len „celková cena”), pričom 
ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú  
 
sa nahrádza novým znením článku V bodu 4 zmluvy:  
„Celková cena diela predstavuje: 
 
cena           63.872,42 EUR  
celková cena         63.872,42 EUR  
 
(slovom: šesťdesiattritisícosemstosedemdesiatdva,42 eur) (ďalej len „celková cena“ alebo aj 
„cena diela“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“ 
 
Pričom cena naviac prác predstavuje sumu: 
 
      7.990,36 EUR 
 
3.  V cene za naviac práce, ktoré sú uvedené a vymedzené týmto dodatkom č. 1, sú 
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení 
(rozsahu) výmeru naviac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. 
Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, 
okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.  
 
4. Výkaz výmer dohodnutých naviac prác podľa tohto dodatku č. 1 je prílohou č. 1 tohto 
dodatku č. 1.   
5. V nadväznosti na tento dodatok č. 1 bude cena naviac prác objednávateľom uhradená 
ako súčasť riadnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa zmluvy. 
 
 
 

Čl. II. 
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Záverečné ustanovenia 

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v 
plnom rozsahu. 

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu. 

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku 
č. 2 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na 
potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho 
podpisujú. 

 
 
V Bratislave dňa: 03.12.2024                                           V Bratislave dňa: 28.11.2024 
 
Za Mestská časť Bratislava-Rača:                                     Za GRAVAL s.r.o.: 
 
    
 
 
 
 
 
     

 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯–⎯⎯⎯⎯⎯⎯                                             ⎯⎯⎯⎯⎯⎯–⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Mgr. Michal Drotován                                                      Martin Valach  
starosta                                                                              konateľ  

 
 
 
 


