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DODATOK č. 1 
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.05.2024 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: 

 „Realizácia Základnej školy v Spišskom Štiavniku“ 

 
 

 Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  

Názov: Obec Spišský Štiavnik 

Sídlo: Obecný úrad, Hornádska 241 , 059 14 Spišský Štiavnik 

Zastúpený:  Ing. Matúš Korheľ, starosta obce  

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvy: Ing. Matúš Korheľ, starosta obce 

vo veciach technických  Ing. Matúš Korheľ, starosta obce 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK 67 5600 0000 0034 0513 8001 

IČO:    00336569 

DIČ  2020674986 

Kontakt:     0911 477 040 

Web:   www.spisskystiavnik.sk 

e-mail:    obec@spisskystiavnik.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“ ) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov:   Reinter s.r.o. 

Sídlo:  Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné 

Zastúpený:  Ing. Jaroslav Pčola, konateľ 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvy: Ing. Adriana Simonová, výkonná riaditeľka 

vo veciach technických: Ján Kaššai, stavbyvedúci 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN:  SK32 0200 0000 0028 5159 6059 

IČO: 46 005 218 

DIČ: 2023187309 

IČ DPH SK2023187309 

Kontakt:   0902 998 824 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ ) 

 

Článok I. 

PREDMET DODATKU č. 1 

 

Zmluvné strany uzavreli dňa 06.05.2024 Zmluvu o dielo (ďalej aj "Zmluva").  V súlade s Čl. 

17. Záverečné ustanovenia, bod 17.2. sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, 

ktorého obsahom sú nasledovné zmeny jednotlivých ustanovení Zmluvy:  
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Časť Zmluvné strany – na strane zhotoviteľa dochádza k zmene osoby oprávnenej rokovať vo 

veciach technických: vynecháva sa Michal Salaj, stavbyvedúci, nahrádza sa Ján Kaššai, 

stavbyvedúci. 

 

 

Čl. 4. Čas vykonávania diela: bod 1 sa mení nasledovne: 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote do 15 

mesiacov od prevzatia staveniska. 

 

Článok 17. Záverečné ustanovenia sa mení nasledovne: 

 

Bod č.17.2  

17.2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou 

vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o 

verejnom obstarávaní.  

 

mení sa na 17.2.1 

 

17.2.1 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou 

vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o 

verejnom obstarávaní.  

 

Bod 17.5 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  

 

 v pôvodnej zmluve sa upravuje zmenou a to doplnením textu v bode c) 

 

Pôvodný text: 

- c) príloha č. 3 – Harmonogram prác v kalendárnych dňoch 

 

Nahrádza sa textom : 

- c) príloha č. 3 – Harmonogram prác v kalendárnych dňoch zo dňa 29.11.2024; 

 

Bod č. 17.10 

 

17.10 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označovanú ako „Zmluva 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“. Táto podmienka sa považuje za podmienku 

odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.  

 

-  nahrádza sa textom 

 

17.10 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po zaslaní oznámenia o splnení podmienok 

poskytnutia prostriedkov mechanizmu s kódom 07I02-20-V01-00045 zo dňa 6.11.2024.    
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Článok II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom 

dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  

2. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.  

3.3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.  

3.4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1 naďalej 

ostávajú v platnosti a bez zmeny. 

 

 

 

 

 

V Spišskom Štiavniku  dňa: 29.11.2024 

 

 

 

......................................................... 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ 

 

 

 

 

 

.................................................... 

Za objednávateľa: 

Ing. Matúš Korheľ, starosta obce  
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