
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.  Spr 430/24 

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dodatok“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Názov:    Okresný súd Námestovo 

Sídlo:    Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo 

Zastúpený:       JUDr. Gabriela Kyseľová, predsedníčka okresného súdu  

IČO:    42 061 385 

DIČ:    2022505815 

Názov účtu:   

Č. účtu v tvare IBAN:  

Spojovateľ – telefón:   

Za vecnú správnosť:  Ing. Iveta Matejčíková 

   Ing. Ondrej Kozlík – pracovisko Dolný Kubín 

Email:    

 (ďalej len „objednávateľ“ ) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  KOVAL Systems, a.s. 

Sídlo:    Krížna 950/10, 018 61 Beluša – Slovenská republika 

IČO:    31 602 029 

DIČ:    2020441676 

IČ DPH:   SK 2020441676 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu v tvare IBAN:  

Zapísaný:   Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10531/R 

Zastúpený:  Ing. Ján Michálek – predseda predstavenstva 

Telefón:   

Email:     

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 



 

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.10.2024 Zmluvu o dielo pod č. Spr 430/24 (ďalej 
len „zmluva“). V článku VII. bod 1 zmluvy upravujúceho Odovzdanie diela bolo dohodnuté, že včas 
zhotovené dielo je dielo zhotovené v lehotách dohodnutých zmluvou, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak a neurobia o tom dodatok k tejto zmluve. V článku III. bod 1. bolo dohodnuté odovzdanie 
a prevzatie diela do 6.12.2024. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Spr 430/204, 
ktorým sa mení článok III. Čas a miesto plnenia, bod 1. časť Odovzdanie a prevzatie diela nasledovne: 

 

Článok 1 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované nasledovne:  
 

 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi do 11.10.2024  
 Zahájenie prác: 15.11.2024  
 Ukončenie prác: 16.12.2024  
 Vypratanie miesta zhotovenia diela do 16.12.2024 
 Odovzdanie a prevzatie diela do: 16.12.2024 

 

Článok 2 

1. Tento dodatok je vypracovaný na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa. 
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 

zhotoviteľ.  
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán.  

 

Podpisy zmluvných strán: 

 

V Beluši dňa ......................         V Námestove dňa ....................... 

 

Za zhotoviteľa:                       Za objednávateľa: 

 

   .............................................    .................................................... 

            Ing. Ján Michálek       JUDr. Gabriela Kyseľová 
predseda predstavenstva Koval systems, a.s.         predsedníčka Okresného súdu Námestovo 


