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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo CEZ 20240508 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito stranami: 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC 
Bankové spojenie: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Telefón: 
Stavebný dozor: 
Telefón: 
(ďalej len ako „Objednávateľ") 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku 1, 
00 315 737 
202 133 92 65 

034 01 Ružomberok 

Ľubomír Kubáň - primátor 

Ľubomír Kubáň - primátor 
Milan Ondrejka 

Vladimír Mačej 

Zhotoviteľ: ŠP-STAV RK, s.r.o. 
Textilná 28/10, 034 01 Ružomberok 
54 013 101 
2121547582 
SK2121547582 

Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Osoba zodpovedná za vykonanie prác: 
Telefón: 
E-mail: spstav.rk@gmail.com 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ") 

Stefan Puška, konateľ 

Štefan Puška 
Štefan Puška 

Štefan Puška 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 04.09.2024 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. CEZ 
20240508, predmetom ktorej je zhotovenia diela: „Revitalizácia oddychový park Černová - II. 
etapa". 
2. Zmluvné strany sa počas výstavby dohodli na tomto dodatku vzhľadom na dlhé dodacie lehoty 
niektorých materiálov a výrobkov a aj zhoršujúce sa klimatické podmienky (nízke teploty, dážď, sneh), 
ktoré limitujú dodržiavanie technologických postupov. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa mení doba 
plnenia predmetu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

mailto:spstav.rk@gmail.com


II. Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. CEZ 20240508 v nasledovnom článku: 
čl. V. Doba plnenia bod 5.2.3 sa mení nasledovne: 

Ukončenie stavebných prác : Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako 
celok) v lehote do 30.12.2024. 

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. CEZ 20240508 zo dňa 04.09.2024, 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a 
nezmenené. 

2. Tento dodatok bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých si zhotoviteľ ponechá 1 vyhotovenie a 
objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia totožného znenia, 

3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné 
strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle prenajímateľa a v CRZ. 

4. Zmluvné strany súhlasia so sprístupnením osobných údajov druhému účastníkovi, spracovaním, 
zhromažďovaním, zaznamenávaním a uchovávaním ich osobných údajov uvedených v tejto 
zmluve a jej prílohách v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť odo dňa nasledujúceho po zverejnení dodatku na webovom sídle prenajímateľa, 
resp. v CRZ. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že 
dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

V Ružomberku, dňa: f O • Í Z . ¿€>2V V Ružomberku dňa: 40 . \ Z , 2 o ' ä ? 

Ľubomír Kubáň 
primátor 

Štefan Puška 
konateľ 

za Objednávateľa za Zhotoviteľa 


