ZMLUVA O DIELO ¢. 533/2024
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

Sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdavnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Krélik, na zdklade poverenia primatora
: Mgr. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: Mgr. Jozef Kralik

: Mgr. Jozef Krélik

1 +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: EVOLVE, s.r.o.

: Podzavoz 2909, 022 01 Cadca
:47 828 811

: 2024110572

: Mario Beseda

: Mério Beseda

: Mério Beseda

: Mério Beseda

10918 111 789

: beseda@evolveslovakia.sk

: OR OS Zilina, Oddiel: Sro, vI.¢.62953/L

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok zadavania podlimitnej zdkazky podla § 108 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej len ,ZV0O“) na predmet
zakazky ,Osvetlenie Sportového arealu pri Zakladnej Skole Pavla Demitru, Dubnica nad Vahom*“. Na zaklade tejto
skutocnosti sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tdto

Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zdvazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela je realizacia osvetlenia aredlu aihriska pre futbal, hokejbal, vrh gulou a bezeckej drahy pri
Zakladnej Skole Pavla Demitru a zriadenie novej RVO v zmysle projektovej dokumentacie a technickej spravy,
ktoru vypracoval Lubo$ Kopaj. Stavba sa bude realizovat na C-KN 300/2, 200/15, 300/9 v k.U. Dubnica nad Vdhom.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentdciou
obsahujucou informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstardvani,

c) v sllade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zdvazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢ldnku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZzované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) Do 31.12.2024, si zabezpelit stoZiare, svietidld a ostatny potrebny materidl na realizdciu Diela
a informovat o tom Objednavatela,

b) Vykonat Dielo najneskér do 30 dni od obdrZania pisomnej vyzvy Objednavatela, najneskor vsak do
31.03.2025 a odovzdat Dielo Objednavatelovi najblizsi pracovny den po skonéeni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. b) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez st¢asného odovzdania vSetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednévatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskdr do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajlcej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie
pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
b) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia leh6t podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

V pripade nepredvidatelnych objektivnych skutocnosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich
nemdozu ovplyvnit, t. j. ako napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prac, Zivelna pohroma, rozhodnutia tretich
stran — orgdnov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod., pre ktoré nebude Zhotovitel
méct vykonavat dielo sa predlZuje ¢as plnenia stanoveny v bode 2. pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy o ¢asovy Usek,
pre ktory nebolo objektivnhe mozné pokracovat vo vykonavani diela. Na odsuhlasenie takéhoto posunu stadi
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie si povinné
uzatvarat k Zmluve dodatok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 99 980,64 (slovom: devatdesiatdevattisicdevatstoosemdesiat eur a SestdesiatStyri centov)
je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

DPH bude pripocitand k cene bez DPH vo vyske stanovenej platnymi pradvnymi predpismi upravujucimi vysku
dane z pridanej hodnoty v den vzniku dafiovej povinnosti.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku dafovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navys$e uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu konec¢nl a zaroven nie je opravneny domdhat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximdlna a konecna zahfna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
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e)
f)

g)

h)
i)

)

k)
1)

y)

naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

vSetky mzdové avedlajS§ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budd odovzdavané postupne pri fakturdacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, pldnu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, izemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informacie o Diele, tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovanad ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,
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c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.
5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemédze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 pism. b) a c) tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednévatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade ciastkovych faktur vystavenych Zhotovitelom a
dorucenych Objedndavatelovi na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prdc alebo dodanych materialov,
maximalne vsak do kumulovanej vysky 80 % z celkovej ceny diela. Prdvo Zhotovitela vystavit koneénd fakturu
vznika az po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle
prilohy €. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a nélezitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznadenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vySka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zahlavi Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objedndvatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynuit driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat zfakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na uhradu nakladov, ktoré vznikni Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvandstich
mesiacov od dnia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndaroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom ajeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dnfia dorudenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zaddrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vydislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
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Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutoénenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje doélezité na posudenie prdc organmi S$tdtnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikacnymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrick energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢€.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkiach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
i) zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
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)

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

p)

a)

r)

s)

t)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych orgdnov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdpisu suhlasi,

zadpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbdjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladand hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dra Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpedit, aby vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii Diela mali certifikat o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spiiat prisluné hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
spiiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpelit bezpeclnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpe’it, aby osoby vykondvajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstardvani, pricom
zmena je ucéinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spOsobenia skody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nemd ndrok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela aZz do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechddza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,
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10.

11.

12.

w) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
y) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych

objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc€as doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zaviazuje ku driu odovzdania budtceho staveniska predlozZit Objednavatelovi platnid a Géinnud poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutocného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na c¢astiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizatnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskuto€nenia stavebnych prdc a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v $trukture: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
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13.

14.

15.

kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavidzuje zabezpetit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi odovzdat dokumentéciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dina nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zdbezpeka“) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednavatel je opravneny pouZit Vykonovu zdbezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na Uc¢et Objedndvatela Vykonovu zdbezpeku v lehote podla €l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy dert omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objedndavatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je G¢inné driom jeho dorucenia Zhotovitelovi. OdstUpenie od Zmluvy
nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na ucet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej zabezpeky predloZit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dra nadobudnutia ucinnosti
tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel' je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost
Objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavena najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit Bankovi zéruku o potet dni omegkania.

f) Objednavatel je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit pefaziné zdvazky vratane zmluvnych pokudt vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade erpania z Bankovej zaruky Objednédvatefom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto élanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je ucinné driom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Odstupenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objedndvatela na zmluvnu pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky Vykonovej zabezpeky.
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16.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny de stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpectnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopriavnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umozZnenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok ViI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
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Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zdklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné prdvne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skiUSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdoddavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe ¢. 3 v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vy¢istené od zvy$nych materialov spolu so
zaberom pléch vyuZzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Zze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela oprdvneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy € 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objedndvatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZz do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecdenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.
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Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, darfiami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nadkladov a vydavkov na vySetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objedndvatela od Zmluvy v zmysle ¢l. Xl ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom suvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana ndrok na uhradu vzniknutej skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vsSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedad Zhotovitel len vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednéavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpovedad Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.
Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u

Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
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12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany c¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne oprdvnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacCaty dert omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchdadzajiucej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty deri omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vysSej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedene;j
v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela md Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vysSke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objedndvatel' ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11l ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy mda Objednavatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny (daj, ako aj nahradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvnej
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavainé
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/€U z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zruéeni smernice 2004/18/ES.
V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditl, do usporiadania vSetkych zdvazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, mdzie
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstlpenie
od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbZze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteflom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel mdze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo UGéelne vynalozZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, ndrokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zdvazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stéinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentadciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a ndroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informacii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tdajov
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Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,, déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych préavnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat miéanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie ddévernych
informdcii opradvnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky Ukony tak, aby spractvanie osobnych tdajov spiiialo
poZiadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (dajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSseobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda Géinnost diiom
nasledujucim po zverejneni v Centrdlnom registri zmliv. Zverejnenie Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv
zabezpeci Objednavatel.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalsich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otazky
nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknutd pravna
ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene doéjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
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vratenie tejto zasielky s vyznacenim poSty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,,adresat neznamy“. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstuUpenie prevziat.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpovedad za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo ndklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej Uc¢innosti, inak zodpoveda za vsetky sSkody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzend. Svoju vélu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenovd kalkuldcia
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 —Zoznam dokumentacie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dfa .......cccceevvveeeene Voeevvevernnnenns ,dNa ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Mario Beseda

veddci stavebného Uradu, konatel spolo¢nosti

oddelenia investi¢nej vystavby,
dopravy a Zivotného prostredia,
na zaklade poverenia primatora
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ey ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:1z3

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,Osvetlenie Sportového arealu pri Zakladnej skole Pavla Demitru,
Dubnica nad Vahom“

(Priloha €. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vadhom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom

Strana 18 z 20



oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:2z3

NAD VAHOM

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY
1.1 Stavba ,Osvetlenie Sportového areadlu pri Zakladnej skole

Pavla Demitru, Dubnica nad Vahom*

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9
018 41 Dubnica nad Vdhom

1.3 Zhotovitel

1.4 Zmluva ¢C.

datum vzniku Zmluvy:

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: datum .............

Strana 19z 20



% ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU

NAD VAHOM

Datum:
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2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vaine listky
5 Certifikaty
6 Zatazové skusky
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