ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

MEDZI

Obchodné meno: Kosicka Futbalova Aréna a. s.

Sidlo: Pri pracharni 13, 040 11 Kosice - mestska ¢ast’ Juh, Slovenska republika
1CO: 47 845 660

DIC: 2024132704

IC DPH: SK2024132704

Zapisana v: Obchodnom registri Mestského sudu Kosice

v odd. Sa
vo vlozke €. 1636/V
V mene ktorej kona:  Mgr. Marcel Giboda, predseda predstavenstva
Mgr. Maridn Horensky, PhD., ¢len predstavenstva
bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT/BIC:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Obchodné meno: SCORP, spol. sr.o.

Sidlo: Jaroslawska 7, 071 01 Michalovce

ICO: 31 662 919

DIC: 2020497413

IC DPH: SK2020497413

Zapisana v: Obchodnom registri Mestského sudu Kosice
v odd. Sro

vo vlozke ¢. 2327/V
V mene ktorej kona:  Ing. Jan Sabol, konatel’ spolocnosti
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany* a kazdy z nich samostatne ako ,,Zmluvna
strana®)

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne ukony a v tejto zmluve o dielo (dalej len
»<Zmluva®) s nasledujucim obsahom vyjadruju svoju slobodnt, vaznu a spolo¢nti vol'u
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TAKTO:

PREAMBULA:

11

12

2.1

A.

Objednavatel'ovi v postaveni stavebnika bolo diia 09.11.2018 vydané obcou Caiia, ako vecne
a miestne prislusnym stavebnym tradom prvého stupnia podl'a § 117 ods. 1 zakona ¢&. 50/1976
Zb. 0Uzemnom a planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) V zneni neskorSich
predpisov (dalej ako ,.Stavebny zikon“) stavebné povolenie ¢. 445/2018-Ca ktoré sa stalo
pravoplatnym dna 14.12.20218 (d’alej len ,,Stavebné povolenie*) pre stavbu: ,.Kosicka
futbalova aréna — tréningové centrum (Satne)“ (d’alej len ,,Stavba®).

Vsetky pozadované technické parametre a podmienky realizacie ¢asti Stavby su uvedené v
projektovej dokumentacii a v jej prilohach, ktora tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Objednavatel
je vlastnikom hmotnych nosi¢ov projektovej dokumentacie k Stavbe a stéasne disponuje
suhlasmi na pouzitie projektovych dokumentacii (licenciami).

Dna 4.11.2024 bola zo strany Objednavatel’a vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatel'a podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon o verejnom
obstaravani®) vyhlasend sit'az na obstaranie zakazky — stavebné prace: ,,KoSickd futbalova
aréna — tréningové centrum (Satne), ktorej oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
bolo uverejnené dia 05.11.2024 vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 218/2024 pod
oznacenim 27185 - MSP (d’alej len ,,Sut’az‘).

Ponuka Zhotovitel'a predlozena do Sutaze bola na zaklade podmienok a kritérii Sutaze
vyhodnotend ako Gspesnd a Objednavatel’ tato ponuku Zhotovitel’a prijal. Zmluvné strany tymto
pristupuji  k uzatvoreniu tejto Zmluvy v zaujme zhotovenia Stavby podla projektovej
dokumentacie a jej priloh, ktora tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav apovinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so
zhotovenim DIELA — zhotovenie Stavby: Satne Vv ramci zakazky ,,KoSicka futbalova aréna —
tréningové centrum (Satne)* a S tym spojené poskytovanie komplexnych sluzieb pre zhotovenie
Stavby, definovaného v ¢lanku 2. tejto Zmluvy.

DIELO bude zhotovené ako celok podla podmienok tejto Zmluvy vratane odskusania
a uvedenia do prevadzky.

DIELO

DIELOM sa rozumie:

» vypracovanie prislusnej dielenskej a konstrukénej dokumentacie zhotovenia Stavby,

» zrealizovanie zhotovenia Stavby, vratane jej odskusania a uvedenia do prevadzky; DIELO
zahfia aj prace, ktoré sice nie st v Zmluve uvedené, ale su nevyhnutné na stabilitu a
dokoncenie DIELA, jeho sposobilost na kolaudaciu alebo na bezpetni a spravnu
prevadzku DIELA,
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2.2

2.3

3.1

3.2

» zabezpecenie vsetkych materialov, technologickych zariadeni, vybavenia a iné zariadenia
potrebného na riadne zhotovenie Stavby,

»  zabezpecenie vSetkych potrebnych certifikatov, atestov, skiiSobnych protokolov, reviznych
sprav, tlakovych sku$ok a inych dokumentov ako aj inej dokumentacie uvedenej v tejto
Zmluve (dalej len ,,Dokumentacia pre kolauda¢né konanie*) s vynimkou vyjadreni
organov dotknutych v kolauda¢nom konani pre ucel kolaudacie Stavby

» zhotovenie DIELA do S$tddia umoziujuceho kolaudaciu Stavby v zmysle Stavebného
povolenia po pravnej a technickej stranke a v stivislosti s tym odovzdanie Dokumentacie
pre kolaudacné konanie a poskytnutie stcCinnosti v kolauda¢nom konanim az do
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za to, Ze Stavba bude spdsobila prevadzky a uzivania
v zmysle tejto Zmluvy a bude spiiiat’ vetky podmienky v zmysle platnych pravnych predpisov
pre ziskanie kolauda¢ného rozhodnutia.

Zakladné udaje o DIELE:
stavba: ,KOSICKA FUTBALOVA ARENA - tréningové centrum (Satne)*
lokalita: Pri pracharni 13, 040 11 KoSice — mestska ¢ast’ Juh

parc. ¢. 501/627, 501/632
katastralne izemie: Juzné Mesto, obec: KoSice-Juh, okres: KoSice IV
investor: Kosicka Futbalova Aréna a. s.

SPOSOB VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ DIELO so vSetkou odbornou starostlivostou, dokladnost'ou a
odbornost’ou, ktoré sa daji o¢akavat’ od kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a, ktory
ma skusenosti s realizaciou prac podobného charakteru a rozsahu. Zhotovitel je povinny prace
na vykonavani DIELA uskuto¢novat pod vedenim odborne sposobilych osdb riadiacich
vykonavanie jednotlivych profesii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat' DIELO riadne, v¢as a tak, aby bolo vykonané v sulade s/so

a) touto Zmluvou,

b) vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

¢) technologickymi predpismi, technickymi normami a slovenskymi technickymi normami,
a to aj v pripade, ak nie st pravne zavizné,

d) projektovou dokumentaciou k Stavbe dodanej Objednavatel'om,

e) Stavebnym povolenim a s vyjadreniami dotknutych organov Vv tizemnom konani
a Vv stavebnom konani,

f) s opisom predmetu zakazky as dal§imi sGtaznymi podkladmi V procese verejného
obstaravania na vykonanie DIELA,

g) vysvetleniami sutaznych podkladov podanych Objednavatelom V procese verejného
obstaravania na vykonanie DIELA,

h) Ponukou (vratane cenovej tabul’ky — vykazom vymer (rozpoctom)) Zhotovitel'a podanou
Zhotovitel'om ako uchadza¢om v procese verejného obstaravania na vykonanie DIELA.

Dokumenty tvoriace Zmluvu vratane jej priloh je potrebné chapat ako vzajomne sa
vysvetl'ujuce. Pre ulely interpretacie maji prednost’ dokumenty uvedené v pismenach a) az d)
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3.3

3.4

35

3.6

3.7

3.8

pred ostatnymi dokumentmi. V pripade, Ze po ucinnosti Zmluvy dojde k zmene akéhokol'vek
predpisu vztahujiceho sa na DIELO, Zhotovitel sa zavizuje tieto predpisy splnit.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom a povahou
DIELA, Ze si mu zname a disponuje vSetkymi podkladmi na to, aby riadne zrealizoval DIELO
podl'a tejto Zmluvy, a Ze spravne vyhodnotil vSetky prace trvalého a doc¢asného charakteru,
ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto Zmluvy.

Sucinnost’ Zhotovitel’a. Zhotovitel' tymto vyhlasuje a berie na vedomie osobitnu povinnost’
Kk sucinnosti a komunikacii za uc¢elom vykonania a dokonéenia DIELA, pri¢om je povinny
poskytnut’ vsetku svoju bezprostredne potrebni sucinnost do takej miery, aby doslo
k dokonceniu DIELA, k odovzdaniu DIELA aku kolaudacii DIELA. Zhotovitel dalej
vyhlasuje, Ze umyselne nevystavi neposkytnutim svojej sucinnosti alebo opomenutim svojej
povinnosti DIELO nebezpeéenstvu vzniku Skody. Zhotovitel' sa zavizuje V pripade zaniku
Zmluvy (splnenim, spésobom nahradzujicim splnenie alebo z iného dovodu) poskytnut’ vietku
sucinnost’ a dokumentaciu nevyhnutni k dokonéeniu DIELA tretimi osobami a jeho kolaudacii.
Na zaklade takto stanovenej stéinnosti Zhotovitel'a a pokynov od Stavebného dozoru je
Zhotovitel' povinny zabezpecit, vykonat’ alebo vytvorit’ také podmienky pre Objednévatela,
tretie osoby poverené Objednavatel'om alebo tretie osoby opravnené na zaklade iného pravneho
titulu zo strany Objednavatela, vratane prislusnych organov verejnej spravy, aby doslo
k dokonéeniu DIELA, k odovzdaniu DIELA a ku kolaudécii DIELA.

Sucastou zavizku Zhotovitela zhotovit DIELO je postupovat’ V stlade s podkladmi
poskytnutymi Objednavatelom v zmysle bodu 3.2 Zmluvy. Objednavatel oboznamil
a odovzdal Zhotovitelovi v elektronickej podobe. Projektovi dokumentaciu ako aj vSetku
dokumentaciou suvisiacu s projektom DIELA, pricom Zhotovitel nema ziadne vyhrady
a pripomienky okrem tych, ktoré vzniesol pri verejnom obstaravani a podpisom tejto Zmluvy
vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi stitaznymi podmienkami Objednavatel’a, ktoré tymto
bez vyhrad akceptuje. Pre vyla¢enie pochybnosti berie Zhotovitel' na vedomie, Ze z titulu
pripadnych vad Projektovej dokumentacie alebo inej dokumentacie suvisiacej s projektom
DIELA mu voci Objednavatel'ovi nevznikaju ziadne naroky, najmi narok na nahradu Skody,
narok na vydanie bezdovodného obohatenia, narok na nadhradu nakladov, narok na zvysenie
Zmluvnej ceny. Zhotovitel' je opravneny pouzivat odovzdanu dokumentaciu vylucne na
¢innosti suvisiace s vykonavanim DIELA a pri tychto ¢innostiach je povinny zabezpeCit' jej
ochranu.

Pocas vypracovavania akejkol'vek Dokumentacie Zhotovitel'a je Zhotovitel povinny na
mesacnej baze informovat' Objednavatela o stave jej rozpracovanosti a jej Specifikaciach
v stlade so schvalovacim procesom v zmysle bodu 14.2 Zmluvy. Ziadna zmena dokumentacie
nesmie byt’ vykonana bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny, kedykol'vek ho o to stavebny dozor poziada, predlozit’ podrobnosti
0 opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit’ za i¢elom vyhotovenia DIELA. Ziadna zmena
tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatera.

Dokumentacia Zhotovitel'a vypracovana Zhotovitel'om, alebo vydana tretimi osobami a majica

suvislost’ s vykonavanim DIELA podla tejto Zmluvy je akakol'vek dokumentacia, ktort
Zhotovitel vypracuje, zabezpeci alebo ziska inym sposobom a ktora je potrebna na vykonanie,
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3.9

3.10

3.11

3.12

uzivanie a kolaudaciu DIELA (d’alej len ,,Dokumentacia Zhotovitel’a*). Zhotovitel’ zodpoveda
za nebezpecenstvo Skody na Dokumentacii Zhotovitela do jej odovzdania Objednavatel’ovi.

Dokumentacia Zhotovitel'a

a) musi byt vyhotovena v slovenskom a/ alebo ¢eskom jazyku, resp. Zhotovitel’ musi na svoje
naklady zabezpecit jej uradny preklad do slovenského jazyka, ktory je rozhodujuci;

b) je vlastnictvom Objednavatel’a, a Objednavatel’ je opravneny na vykon majetkovych prav
Z nej plynucich a Zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ bez pisomného suhlasu Objednédvatel'a na
iny ucel ako v suvislosti s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel’a odovzdat mu pozadovany pocet kopii
Dokumentacie Zhotovitel'a alebo jej casti. V pripade, ak Objednavatel’ zisti vadu
v Dokumentacii Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ jej odstrdnenie bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako bol na to zo strany Objednavatel’a upozorneny.

Zhotovitel' je povinny V pripade potreby zabezpeCit potrebné inzinierske ¢innosti vratane
zabezpeCenia vSetkych tradnych povoleni a sthlasov potrebnych k riadnemu vykonaniu
DIELA s vynimkou kolaudacie DIELA.

Zhotovitel' bude zodpovedny za vSetok materidl, technologické zariadenia, vybavenie a iné
zariadenia, ktoré umiestnil na Stavenisko vratane ich skladovania a ochrany. Po ich umiestneni
na Stavenisko sa ma za to, ze st uréené vyhradne na zhotovenie DIELA. Zhotovitel’ neodstrani
zo Staveniska ziadne vyznamnejSie polozky bez sthlasu Stavebného dozoru s vynimkou
vozidiel zabezpecujucich dopravu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa uistil o vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na Stavenisko.
Zhotovitel' je povinny pocinat’ si tak, aby sa predislo poSkodeniu kazdej pristupovej cesty
(vratane jej sucasti, obrubnikov, rigolov, chodnikov, stipov VO, poklopov $acht, mobiliaru)
v dosledku dopravy suvisiacej s vykonavanim DIELA. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade vzniku
Skody na pristupovej ceste uviest' pristupovi cestu do pdvodného stavu a/alebo nahradit
vzniknuta §kodu. Zhotovitel' je zodpovedny za kazd( udrzbu a Cistenie, ktoré mozu byt
pozadované v dosledku jeho pouzivania pristupovych ciest. Zhotovitel' osadi vSetky potrebné
dopravné znacky alebo smerové tabule na pristupovych cestach vratané zabezpecenia povoleni
na ich osadenie a ziska vsetky povolenia, ktoré mozu byt pozadované prislusnymi uradmi pre
jeho pouzivanie pristupovych ciest, priCom znasa vsetky naklady s tym stvisiace. Zhotovitel’
zabezpeci, aby Objednédvatel’ nebol zodpovedny za ziadne naroky, ktoré moézu vzniknat
v dosledku uzivania pristupovych ciest a Vv pripade, ak takéto naroky voci Objednavatelovi
vzniknl, zavdzuje sa ich nahradit. Objednavatel neru¢i Zhotovitelovi za vhodnost’ alebo
pouzitelnost’ pristupovych ciest.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru Vv piatich (5) vyhotoveniach zistovaci
protokol obsahujuci supis prac a dodavok na odsuhlasenie formou schvalovacieho procesu
podla bodu 14.2 Zmluvy, bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni po
skonc¢eni kazdého kalendarneho mesiaca odo dia u¢innosti Zmluvy, v ktorom podrobne uvedie
sumy za dany kalendarny mesiac, 0 ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze ma na ich zaplatenie
pravo spolu s podrobnymi dokumentmi o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavkach (d’alej len
LwZistovaci protokol”). K Zistovaciemu protokolu je Zhotovitel' povinny prilozit’ aj spravu
0 postupe prac na DIELE, mesa¢ny prehlad vyCerpania Zmluvnej ceny so zostatkami za
obdobie odo dna ucinnosti Zmluvy do vykonania DIELA a vsetky ciastky, ktoré maja byt
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3.13

3.14

3.14.1

3.14.2

odpocitane ako zadrzné podl'a Zmluvy a fotodokumentéciu o priebehu vykondvania prac na
DIELE na CD/DVD podla bodu 3.14.5 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predlozit
Stavebnému dozoru Vv piatich (5) vyhotoveniach zavereény zistovaci protokol obsahujuci supis
prac a dodavok na odstihlasenie formou schval'ovacieho procesu podl'a bodu 14.2 Zmluvy, bez
zbytoéného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni po odovzdani DIELA, v ktorom
podrobne uvedie sumy za cely Cas realizacie DIELA, o ktorych sa Zhotovitel’ domnieva, Ze ma
na ich zaplatenie pravo spolu s podrobnymi dokumentmi o skuto¢ne vykonanych pracach
a dodavkach (d’alej len ,,Zaverefny zistovaci protokol). K Zaveretnému zistovaciemu
protokolu je Zhotovitel’ povinny prilozit’ aj spravu o priebehu prac na DIELE pocas celej doby
realizacie DIELA a vSetky Ciastky, ktoré boli a ktoré maju byt odpocitane ako zaddrzné podla
Zmluvy.

Akékol'vek schvalenie vykonané Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady, chyby, nedostatky, opomenutie. V pripade
spOsobenia akejkol'vek Skody Zhotovitelom Objednavatelovi je Zhotovitel povinny
Objednavatel’a v plnej miere odSkodnit. Uvedené sa vzt'ahuje aj na pripady ak nasledkom
konania Zhotovitel'a bude Objednavatelovi uloZzena pokuta, ind sankcie alebo Objednavatel’
utrpi in yjmu alebo stratu. Uvedené sa plne vzt'ahuje aj na pripady ak voci Objednavatel’'ovi
uplatni narok tretia osoba v dosledku konania Zhotovitel'a alebo ak bude Objednavatelovi
ulozena sankcia z dévodov majlicich svoj povod v konani Zhotovitel'a (napr. Cierna praca,
nedodrziavania predpisov BOZP, atd’.).

Objednavatel je od poéiatku vlastnikom DIELA. Odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti
nema vplyv na vlastnicke pravo Objednavatel'a k DIELU. Materialy a technologické zariadenia
sa stavaju vlastnictvom Objednavatel'a ked’ st zabudované do DIELA, pricom zodpovednost za
Skodu (vratane nebezpecenstva ndhodnej skazy a ndhodného zhorSenia materidlu a
technologickych zariadeni) znasa az do odovzdania a prevzatia DIELA vylu¢ne Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vlastnicke pravo Objednavatela nebolo zatazené
pravami tretich osob.

Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, a to odo dia prevzatia Staveniska, az do
odovzdania DIELA a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na Stavenisku a musi byt vzdy pristupny zastupcom Objednavatela, resp.
Stavebného dozoru a organom Statnej spravy. Do stavebného dennika bude Zhotovitel
zapisovat’ vSetky podstatné skuto¢nosti, rozhodujice pre vykonavanie DIELA, najmé udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania DIELA, vykonanych pracach a dodavkach
a 0 dalsich podstatnych okolnostiach vykonavania DIELA.

Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom
Objednavatela, resp. Stavebného dozoru v iom uvedenym do troch (3) pracovnych dni od
zapisu, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu stihlasi. Objednédvatel’ ma pravo kontrolovat
vedenie stavebného dennika a robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Objednévatel’ovi patri
jeden exemplar (prislusna kopia) Stavebného dennika a Stavebnému dozoru patri jeden
exemplar (prislusna kopia) Stavebného dennika. Objednavatel’, resp. Stavebny dozor je povinny
sa k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku vyjadrovat’ do piatich (5) pracovnych dni od
zapisu, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.
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3.14.3

3.144

3.14.5

3.15

3.15.1

3.15.2

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten den, kedy
boli prace a dodavky vykonané, alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované
a oznacené nazvom stavby. Denné zaznamy sa vpisuju do stavebného dennika s ocislovanymi
listami na dva oddelitel'né prepisy.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat’ zapisy Stavebny dozor
a Objednavatel. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na DIELE prostrednictvom stavebného
dennika ma len Stavebny dozor. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a Stavebnym dozorom nemaju charakter zmeny Zmluvy, sluzia po odstihlaseni
Objednavatel'om ako podklad pre d’alsi postup.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonavat’ tyzdennu fotodokumentéciu o priebehu vykonavania prac na
DIELE a prac, ktoré buda d’al$im postupom zakryté, ktorou sa zaznamenavaji zmeny a postup
prac pri vykonavani DIELA v takych intervaloch, ktoré umoziiuju vizudlne zachytenie vsetkych
prac vykonanych na DIELE, ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a
technologickych zariadeni, presunov hmot, tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku
a taktiez DIELO samotné. Fotodokumentaciu za prislusny kalendarny mesiac odovzda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD
nosi¢i spolu skazdym Zistovacim protokolom za prislusny kalendarny mesiac.
Fotodokumentécia sa bude vykonavat' tak, ze Styri (4) zabery budu pokryvat celt stavbu
zrozlicnych statickych miest, minimalne dalSie Styri (4) zabery budu vyhotovené podla
uvazenia Zhotovitel'a. RozliSenie zaberov musi byt minimalne 8 Mpix.

Stavenisko

Na tcely tejto Zmluvy sa staveniskom rozumie priestor, ktory je pocas uskutocnovania DIELA
urceny na vykondvanie stavebnych prac, na umiestnenie zariadenia a uskladnenie stavebného
materialu ¢i iného materialu a zariadeni urenych pre zabudovanie do DIELA a zahiiia aj
stavebny pozemok, pripadne aj v uréenom rozsahu zo strany Objednavatel’a iné pozemky a ich
Casti (d’alej len ,,Stavenisko®).

Objednavatel’ pred podpisom Zmluvy informoval a poskytol Zhotovitelovi vSetky dolezité

udaje, ktoré ma k dispozicii 0 hydrologickych a geologickych podmienkach na Stavenisku,

vratane environmentalnych hl'adisk. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel’ ziska

vsetky potrebné informacie ohl'adom rizik, mimoriadnych udalosti a d’alsich okolnosti, ktoré

mozu ovplyvnit’ alebo mézu mat’ dopad na DIELO. Ku diu G¢innosti tejto Zmluvy ma sa za to,

ze Vrozsahu potrebnom Zhotovitel' ziskal vSetky informacie ohl'adne rizik, mimoriadnych

udalosti a d’alsich okolnosti, ktoré moézu mat’ dopad na ponuku alebo DIELO, pricom Zhotovitel

vyhlasuje, ze vykonal obhliadku Staveniska vratane jeho suvisiaceho okolia, oboznamil sa

S vyssie uvedenymi skuto¢nostami ¢i informaciami a sucasne sa uistil pred predlozenim

ponuky ohl'adne vsetkych zavaznych okolnosti, vratane:

a) rozsahu a charakteristickych vlastnosti Staveniska, vratane geologickych podmienok,

b) hydrologickych a klimatickych podmienok,

€) rozsahu a podstate prac a vybavenia potrebného pre realizaciu a dokoncenie DIELA a pre
odstranenie vsetkych vad,

d) poziadaviek Zhotovitel'a na pristup, ubytovanie, zariadenie Zhotovitel’a, personal, energiu,
dopravu, vodu a d’al$ie sluzby.
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3.15.3

3.154

3.15.5

3.15.6

3.15.7

3.16

3.16.1

3.16.2

Objednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitelovi Stavenisko do 7 (siedmich) dni odo dna
ucinnosti Zmluvy, a to na zaklade predchadzajucej vyzvy Objednavatela zaslanej Zhotovitel'ovi
po ucinnosti Zmluvy. O odovzdani aprevzati Staveniska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi Zmluvnt stranu. Tato
skutocnost’” sa zaznamend v stavebnom denniku. Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost’ na
Stavenisko ana akékol'vek dalSie priestory, ktoré Stavebny dozor odsthlasi ako pracovné
priestory.

Zhotovitel’' je povinny Stavenisko po dokonéeni DIELA vypratat, ato do troch (3) dni od
podpisania Preberacieho protokolu.

V protokole o odovzdani Staveniska bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdavaného
Staveniska, stav, v akom sa Stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia, pripadne d’alSie
skutocnosti, miesto a datum spisania protokolu, podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel' sa zavédzuje odovzdat’ Stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie DIELA a nezatazené pravami tretich osdb, ktoré by
branili riadnemu vykonavaniu DIELA, okrem prav tretich os6b viazucich sa na inzinierske siete.

V pripade, ak zo strany Objednéavatela nebolo odovzdané Stavenisko Zhotovitelovi vcas
a/alebo riadne podla bodu 3.15.3. tohto ¢lanku Zmluvy Zmluvné strany dohodna novy termin
odovzdania Staveniska.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady:

a) udrziavat’ na Stavenisku poriadok a dCistotu, bez omeSkania odstranovat’ odpady
a necistoty vzniknuté pri vykondvani DIELA, a to v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi,

b) pocas zhotovovania DIELA zabezpeCit, aby na Stavenisku neboli ziadne zbytoc¢né
prekazky alebo prebytocny material,

C) zabezpeCovat na Stavenisku, resp. na mieste na to urenom vhodnym spdsobom
skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho ¢innost’ou podl'a tejto Zmluvy, a tiez
priebezne zabezpecovat' zo Staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu,

d) bezodkladne odstrafiovat’ vSetky znecistenia a poSkodenia komunikacii, ku ktorym dojde
¢innost'ou v suvislosti s pracami Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy,

e) po odovzdani DIELA uviest’ Stavenisko a jeho okolie, ktoré bolo dotknuté vykonavanim
DIELA, do p&vodného stavu,

f)  zabezpecit, aby nepovolané osoby nemali pristup na Stavenisko,

g) umoznit Objednavatel'ovi neobmedzeny pristup na Stavenisko.

Vzorky

Na zaklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel' na poziadanie povinny Objednavatel'ovi
cestou Stavebného dozoru predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov a
technologickych zariadeni pred ich obstaranim a zabudovanim do DIELA. Vzorkou sa rozumie
malé mnozstvo jednotlivych materiadlov a technologickych zariadeni na ukazku. Akékol'vek
naklady spojené s predkladanim vzoriek znasa Zhotovitel.

Kazda vzorka, ak to zakon stanovuje alebo Objednavatel’ pozaduje musi byt oznacena
vyrobcom a dolozena vyhlaseniami o zhode, certifikatmi a atestmi v sulade so vSeobecne
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3.16.3

3.16.4

3.16.5

3.16.6

3.16.7

3.16.8

zavéznymi pravnymi predpismi. V zavislosti od povahy veci sa Zmluvné strany dohodnu, ¢i sa
povinnost” predlozit’ povazuje za splnenti aj predloZzenim len prislusnych dokladov k vzorke
prisluchajicim (fotka, prezentacia, vyhlaseni o zhode, certifikaty a atesty, parametre, a pod.)
alebo az fyzickym predlozenim vzoriek.

Objednavatel’ vzorky v lehote siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali alebo odmietne.
V pripade odmietnutia vzorky je Zhotovitel' povinny predlozit’ na schvélenie nové vzorky.
Marnym uplynutim lehoty na schvalenie sa mé za to, ze Objednavatel’ predlozené vzorky
schvalil, pokial’ tieto vyhovujii minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Vsetky stavebné vyrobky, ktoré buda zabudované do DIELA musia spiiiat’ poziadavky uvedené
Vust. § 43f Stavebného zikona a prislusnych technickych noriem av inych suvisiacich
pravnych predpisoch, budi v prvotriednej kvalite (akosti), ak v jednotlivom pripade dohoda
Zmluvnych stradn alebo dokumentécia podla tejto Zmluvy nestanovuju inak. Vyrobky musia byt
nové, neposkodené a zodpovedajice ucelu, na ktory maju byt pouzité zabudovanim do DIELA.

Objednavatel je opravneny davat’ Zhotovitel'ovi pokyny na odstranenie zistenych nedostatkov,
a ak nebudi v stanovenej primeranej lehote odstranené, je v pripade zavaznych nedostatkov
opravneny rozhodnut’ o preruseni prac na DIELE do doby ich odstrdnenia. Zhotovitel nema
Vv takom pripade narok na uhradu vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim vykonéavania
DIELA alebo na prediZenie lehoty zhotovenia Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne
prostrednictvom  elektronickej komunikacie uvedenej vbode 14.1.2 tejto Zmluvy
Objednavatel’a cestou Stavebného dozoru na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu
d’alSiecho vykonavania DIELA zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne tri (3)
pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac alebo ak
sa vopred neospravedlni s tym, Ze zaroven oznami iny nahradny termin kontroly do dvoch (2)
dni, je Zhotovitel’ opravneny pokracovat’ vo vykonavani DIELA aj bez vykonania tejto kontroly.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ze Objednavatel’ nepride na
kontrolu, na ktort bol riadne pozvany a vopred sa neospravedlni a neoznami iny nahradny
termin, moze Zhotovitel' pokra¢ovat’ v realizacii DIELA. Ak bude Objednavatel’ v takomto
pripade pozadovat’ dodato¢ne odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil, aj ked’ bol riadne
pozvany, Zhotovitel’ je povinny mu taki dodatocnu kontrolu umoznit’ s tym, ze naklady a
terminové dopady znasa Objednavatel’ mimo pripadu, ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze
prace boli vykonané v rozpore so Zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek S$tadiu vykondvania DIELA preverovat,
kontrolovat’, merat' a skuSat materidly a vyhotovenie prac a kontrolovat’ postup vyroby
a produkciu avyrobu materidlov. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny poskytnat
Objednavatel'ovi vSetku stcinnost’ a zabezpe€it mu plny a neruSeny pristup na Stavenisko
a vSetky miesta, na ktorych vyraba material, technologické zariadenia alebo iné veci, ktoré maja
byt pouzité na zhotovenie DIELA, a zaroven je Zhotovitel' na svoje naklady povinny podl'a
poziadavky a Vv lehote urcenej Objednavatel'om vykonat’ ¢innosti podla tohto ustanovenia.

Ak v dbsledku preskiimania, prehliadky, merania alebo skuiSania akéhokol'vek technologického
zariadenia, materialu, projektu alebo vyhotovenia prac sa zisti, ze su vadné alebo inak
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3.16.9

3.17

3.17.1

3.17.2

nezodpovedaju poziadavkam Zmluvy, méze ich Objednéavatel’ zamietnut’ vydanim oznamenia
Zhotovitel'ovi spolu s uvedenim dovodov. Zhotovitel' je potom povinny vadu bezodkladne
odstranit’ a zaistit, aby zamietnuta polozka bola v stlade so Zmluvou. AK zamietnutie
a opakované skusanie spdsobi Objednavatelovi dodato¢né naklady, Zhotovitel’ uhradi tieto
naklady.

Objednavatel’ moze vydat’ Zhotovitel'ovi pokyn, najma aby:

a) odstranil zo Staveniska a nahradil akékol'vek technologické zariadenie alebo materialy,
ktoré nie su v sulade so Zmluvou,

b) odstranil a znovu vykonal akékol'vek prace, ktoré nie st v stilade so Zmluvou,

c) vykonal akékol'vek prace, ktoré su nutne vyzadované pre bezpecnost DIELA, ¢i uz
z dévodu nehody, nepredvidatel'nej udalosti alebo z iného doévodu,

pricom Zhotovitel’ splni pokyn v lehote uvedenej v pokyne, ktora musi byt primerana, a ak ide

0 pripad uvedeny v pismene c), tak Zhotovitel’ splni pokyn okamzite.

V pripade, ak Zhotovitel’ nevykona pokyn Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatel'ovi pisomne oznamit osobitne oddvodnenie nesplnenia pokynu. Ak
Zhotovitel neoznami osobitne odovodnenie Objednavatelovi alebo Objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu pisomne neakceptuje osobitné odévodnenie Zhotovitela, mozZe
Objednavatel’ bez d’alsieho odstapit’ od tejto Zmluvy.

Stavebny dozor

Dozor nad vykonavanim DIELA vykonava Objednavatel' prostrednictvom svojho zastupcu -
stavebného dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania DIELA stavebny dozor
upozoriiuje zapisom do stavebného dennika alebo e-mailovymi spravami adresovanymi
Zhotovitel'ovi v stlade s bodom 14.1.2 tejto Zmluvy.

Stavebny dozor:

a) participuje na odovzdavani a preberani Staveniska a DIELA,

b) vykonava technicku, vecnt, cenovi, mnozstevnu, zmluvn kontrolu pocas projektovej
pripravy pocas uskutoc¢iiovania stavby,

c) spolupracuje s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

d) stanovuje terminy odstrafiovania vad a nedorobkov, kontroluje ich realizaciu
a potvrdzuje ich odstranenie,

e) sleduje Harmonogram prac DIELA a dodrziavanie inych terminov,

f) sleduje spésob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutoéfiuje podla Projektovej
dokumentécie a podl'a Stavebného povolenia,

g) dozera na pouzitie spravnych a kvalitnych materialov a technologickych zariadeni, ako aj
na ich odborné uskladnenie,

h) kontroluje vykonavanie predpisanych skuSok materialov, konstrukcii, technologickych
zariadeni a prac v ramci kontrolnych a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a
vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazujii kvalitu uskutocnenych prac
a dodavok,

i)  vykonava opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

j)  kontroluje dodrziavanie odporuc¢anych technologickych postupov a do stavebného dennika
vykonava zapisy o odchylkach a vyzaduje napravu,
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3.18

3.18.1

3.18.2

K) dozera na riadnu inStalaciu a prevadzku technologickych zariadeni, iného technického
vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni,

I) je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskuto¢novanej stavby, Zivot alebo zdravie alebo ak hrozia iné skody,

m) sleduje vedenie stavebného dennika,

n) priebezne kontroluje ¢asti DIELA, ktoré sa v d’alSom postupe zakryji, alebo sa stant
nepristupnymi, sleduje preberanie prac a eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku,
vyzaduje doklady o preukdzani zhody vyrobkov na stavbu,

0) kontroluje vecnii a cenovli spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
stavebnikovi i¢tovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutocne zrealizované,

p) preveruje a odsthlasuje Zistovaci protokol a Zavere¢ny zist'ovaci protokol,

g) sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sleduje dodrziavanie Zmluvy medzi Zhotovitel'om
a Objednavatel'om,

) nema ziadnu pravomoc menit’ Zmluvu,

s) kedykol'vek vykonava a uplatiiuje svoje prava a povinnosti uvedené v tejto Zmluve, kona
v mene Objednavatel’a

t)  je opravneny dat’ kedykol'vek nevyhnutny pokyn Zhotovitel'ovi za ti¢elom predidenia alebo
odstranenia vzniknutého rizika,

u) nema pravomoc zbavit' ktorikol'vek Zmluvnu stranu akychkol'vek povinnosti, zavizkov
alebo zodpovednosti vyplyvajtcich zo Zmluvy,

V) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, oznamenie
navrh, poziadavka, skuSka alebo akykol'vek iny ukon Stavebného dozoru nezbavuje
Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti, ktord ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti
za vady, nedorobkov, odchylky, opomenutia a iné nesulady,

W) je opravneny vydat’ Zhotovitel'ovi pokyny, ktoré mézu byt’ potrebné k vykonaniu DIELA
a k odstraneniu akychkol'vek vad a nedorobkov v stlade so Zmluvou;

X) vV pripade, ak Zhotovitel riadne neplni svoje povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy, moze
mu Stavebny dozor ulozit’ pokyn, aby riadne plnil svoje povinnosti.

Subdodavatelia

Zhotovitel' je oprdvneny plnenim vybranych casti tejto Zmluvy poverit svojich vsetkych
znamych subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V zozname
subdodavatel’'ov sa uvadza podiel plnenia kazdého subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny
plnenia a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, funkcia. Kazdy subdodavatel’, ktory ma taka povinnost’, musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zdujem zmenit’ alebo doplnit’ svojich
subdodavatelov, je povinny ozndmit Objednavatelovi navrh na zmenu alebo doplnenie
subdodévatel’a. Navrh na zmenu subdodavatela spolu s a aktualizovanym znenim prilohy musi
Zhotovitel’ predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zacatim planovanej
subdodavky. Pre zmenu alebo doplnenie subdodavatelov sa vyzaduje postup formou
schvalovacieho procesu podla bodu 14.2. tejto Zmluvy, ktorym Zmluvné strany aktualizujt
zoznam subdodavatel'ov o udaje o novom subdodavatel’ovi.
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3.18.3

3.19

3.19.1

3.19.2

3.19.3

3.194

3.19.5

3.19.6

V pripade, ak Zhotovitel' vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy
subdodavatel’a, Zhotovitel' za konanie subdodévatel'a vo¢i Objednavatelovi zodpoveda, ako
keby plnenie vykonaval sam.

Pracovnici Zhotovitel’a a KPticové osoby Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zabezpeci, aby vsetci Pracovnici Zhotovitel’a boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vySkoleni a skiseni a mali na vykon im zverenych ¢innosti
prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby
ich predpisané kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a skoleniach boli
platné po celd dobu vykonu ich prac na DIELE. Stavebny dozor Objednavatela moze
pozadovat’, aby Zhotovitel' odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokol'vek Pracovnika
Zhotovitel'a, vratane Predstavitel'a Zhotovitel'a, pokial’ sa ho to tyka, ktory:

a) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

b)  plni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

c) porusuje akékol'vek ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

d) saopakovane a/alebo trvalo sprava tak, ze to ohrozuje bezpe¢nost, zdravie alebo ochranu
zivotného prostredia, ¢i dobra povest’ Objednavatela.

AKk je odvolanie Pracovnika Zhotovitel'a potrebné, Zhotovitel’ nasledne vymenuje alebo iniciuje
vymenovanie vhodnej nahradnej osoby.

Nad ramec vSeobecnych poziadaviek na kvalifikaciu Pracovnikov Zhotovitel'a podl'a bodu
3.19.1 tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zaviazuje podl'a potreby zabezpecit’ pritomnost’ KIi¢ovych
0sOb, prostrednictvom ktorych Zhotovitel vo Verejnom obstaravani preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej a odbornej sposobilosti (resp. ktorych postupom podl’a prislusnych
pravnych predpisov a tejto Zmluvy nahradil). Zoznam KI'a¢ovych 0sdb Zhotovitel’a s uvedenim
ich kvalifikacie tvoria obsah prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy.

KTIac¢ovymi osobami Zhotovitela su:
a) stavbyveduci.

Nahradenie niektorej z Klucovych oséb Zhotovitel'a je mozné vylucne s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela, a to iba v pripade, ak KIicovad osoba Zhotovitela
preukazatelne neméze vykonavat’ ¢innost’, na ktort bola uréena. Objednavatel’ takyto sthlas
bezddvodne neodoprie, ak novo navrhovana KI'a¢ova osoba Zhotovitel’a spiiia rovnakia odbornu
sposobilost’, ako je odborna spdsobilost Klicovej osoby Zhotovitel'a, ktora sa nahradza.
Sposobilost’ novej KIi¢ovej osoby Zhotovitel'a preukazuje Zhotovitel' rovnakymi dokladmi,
ako boli pozadované vo Verejnom obstaravani. Stihlas Objednavatel’a s nahradenim akejkol'vek
Klacovej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti ani ziadneho z jeho zavéizkov
vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy.

Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie KIiovych osdb
Zhotovitel'a nie je potrebné uzatvarat’ pisomny dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany
postup podla tohto ¢lanku Zmluvy. Po zmene Kl'i¢ovej osoby Zhotovitela Zmluvné strany
aktualizuju Prilohu €. 5 tejto Zmluvy o tdaje o novej KI'i¢ovej osobe Zhotovitel’a.
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4.1

4.2

4.3

4.4

441

4472

443

4.5

4.6

LEHOTA VYSTAVBY, MIENIKY A HARMONOGRAM PRAC

Zhotovitel' je povinny zacat vykondvat’ Cinnosti suvisiace so zhotovenim DIELA v dei
nasledujuci po dni u¢innosti tejto Zmluvy a DIELO vykonat’ v lehote vystavby DIELA, teda
najneskér do Styroch (4) kalendarnych mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania
Staveniska podl'a bodu 3.15.3 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Lehota vystavby®).

Dokoncenim stavebnych prac na DIELE sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie podpisanie
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami. Predpokladom zahajenia prislusného
preberacicho konania je dorucenie vsetkej dokumentécie, ktora sa ma v suvislosti s DIELOM
odovzdavat'.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri zhotovovani DIELA dodrziavat Harmonogram prac, ktory
zohladnuje jednotlivé postupnosti realizacie DIELA.

Harmonogram prac

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie do
troch (3) kalendarnych dni od G¢innosti tejto Zmluvy Harmonogram prac V ¢leneni podla
jednotlivych stavebnych objektov, prevadzkovych stiborov a profesii, ktorého sucastou bude
harmonogram platieb (d’alej len ,,Harmonogram prac ). Spolu s Harmonogramom prac
predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi kontrolny a skuSobny plan DIELA. V Harmonograme
prac budi podrobne definované prace a dodavky, ktoré musia byt zrealizované v Lehote
vystavby DIELA podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy.

Harmonogram platieb, ktory tvori sic¢ast Harmonogramu prac, musi byt’ zalozeny na mesacnej
baze a zaroven musi reSpektovat’ postup realizacie DIELA tak, aby platby boli realizované za
skuto¢ne uskutocnené dodavky materialov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do
DIELA a skuto¢ne uskutoénenych stavebnych a inych prac podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pri schvalovani Harmonogramu prac postupovat’ podl'a bodu 14.2
tejto Zmluvy. Objednavatel'om schvaleny Harmonogram prac je pre Zhotovitela zavizny
a stane sa sucast’ou tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ splni svoj zavidzok vykonat’ DIELO pred dohodnutou lehotou vystavby podla
tejto Zmluvy, Objednavatel’ sa zavdzuje DIELO prevziat' aj v skorSom termine pontikanom
Zhotovitel'om v stlade s touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za ucelom informovania sa o postupe vykonavania DIELA,
dodrziavania Harmonogramu prac a predkladania dokumentacie tykajucej sa materidlov a
technologickych zariadeni preukazujucej splnenie podmienok tejto Zmluvy sa budu medzi
Zmluvnymi stranami uskutoc¢iiovat’ pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych
Zmluvné strany predovsetkym prekonzultujii a pisomne odsthlasia rozsah uz vykonaného
DIELA podla tejto Zmluvy a tiez rozsah DIELA, ktoré bude Zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dia povinny vykonat’, a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj zavdzok vykonat’ DIELO
najneskor v lehote vystavby. Z kazdého kontrolného dna vyhotovia Zmluvné strany pisomny
zdaznam v stavebnom denniku v sulade s bodom 3.14 tejto Zmluvy, ktory v digitalnej forme
zaSle Objednavatel’, resp. Objednavatel'om povereny Stavebny dozor v§etkym zainteresovanym
strandm na vedomie prostrednictvom e-mailu v stilade s bodom 14.2 tejto Zmluvy. Ucast

Strana 13z 31



4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

Zhotovitel'a, respektive jeho zastupcov a stavbyveduceho na kontrolnych diioch je povinna.
Kontrolné dni sa budu konat’ kazdy kalendarny tyzden v ¢ase dohodnutom oboma Zmluvnymi
stranami a v pripade, ak ned6jde bez zbyto¢ného odkladu k dohode, je Objednavatel’ opravneny
urcit’ a oznamit’ Zhotovitel'ovi konkrétny datum a ¢as uskutocnenia kontrolného dia. Kontrolné
dni sa budu konat’ na Stavenisku, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodntl inak. Na kontrolnom
dni Zhotovitel’ predloZzi spravy o postupe prac.

Ak kedykol'vek je skutocny postup prac prili§ pomaly na to, aby mohol byt dodrzany
Harmonogram prac alebo Lehota vystavby, méze Objednavatel’ vydat’ Zhotovitel'ovi pokyn,
aby predlozil revidovany Harmonogram prac a sprievodnu spravu, v ktorej popise revidované
metddy, ktoré chce prijat’, aby urychlil postup a ukoncil prace v Lehote vystavby.

Objednavatel’ moéze kedykol'vek vydat Zhotovitelovi pokyn prerusit’ postup prac na casti
DIELA alebo na celom DIELE. Pocas tohto prerusenia bude Zhotovitel' chranit, uchovavat’
a zabezpecovat’ DIELO pred akymkol'vek chétranim, stratou alebo poskodenim. Zhotovitel
pokracuje v pracach po pokyne Objednavatela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavazok vykonat DIELO podla tejto Zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim DIELA. Zhotovitel odovzdd Objednavatel'ovi DIELO na zdklade pisomného
preberacieho protokolu (d’alej len ,,Preberaci protokol®). Pocas preberacicho konania sa
posudi kvalita a kvantita vykonaného DIELA, dodrZanie dohodnutych parametrov DIELA, ako
aj celkova funkcénost DIELA vratane funkcnosti jednotlivych samostatnych systémov
zabudovanych do DIELA.

O odovzdani a prevzati DIELA spiSu zmluvné strany Preberaci protokol na zaklade vyzvy
Zhotovitel'a dorucenej Objednavatelovi najneskér sedem (7) kalendarnych dni vopred.
Preberaci protokol bude obsahovat’ najmid zakladné udaje o DIELE, supis odovzdanej
Dokumentacie Zhotovitel'a tykajucej sa DIELA a pripadnych zistenych vad a nedorobkov,
opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad DIELA, stanoviska Zhotovitel'a, Objednavatel’a
k zistenym vadam, bude datovany a podpisany Zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny
zistené vady DIELA odstranit’ v dohodnutej lehote. Ak sa Zmluvné strany, v pripade rozporu
stanovisk Zmluvnych stran k zistenym vadam nedohodnt na lehote odstranenia tychto vad, bude
rozhodujuce stanovisko Objednavatel’a. Navrh Preberacicho protokolu podla podmienok
stanovenych touto Zmluvou je povinny vypracovat’ a predlozit’ Zhotovitel'. Objednavatel je
opravneny navrh protokolu pripomienkovat’, upravovat, dopliiat’ a menit. V pripade, ak
neddjde k dohode Zmluvnych stran o zneni protokolu, mé prednost’ protokol v zneni ur¢enom
Objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny DIELO prevziat, ak je DIELO vykonané¢ riadne v stlade
S ustanoveniami tejto Zmluvy. Objednavatel” nie je povinny DIELO prevziat, ak je vykonané
vadne, to neplati pokial’ ide o drobné vady nebraniace riadnemu uzivaniu DIELA. Ak
Objednavatel’ prevezme vadne vykonané DIELO, jeho prava zo zodpovednosti za vady DIELA
ostavaju zachované. Objednavatel’ je povinny prevziat’ DIELO aj s drobnymi vadami, ktorych
charakter umoznuje riadne uzivanie DIELA. Zhotovitel’ je vSak povinny takéto vady odstranit’
v lehote uvedenej v Preberacom protokole.
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5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

Zhotovitel' odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi zaroven vsetku Dokumentaciu
Zhotovitela suvisiacu s DIELOM.

Zhotovitel' je povinny najneskér do zacCatia preberacieho konania vykonat zaSkolenie
Objednavatela v oblasti prevadzky a udrzby DIELA.

Prilohou Preberacieho protokolu podl'a tohto ¢lanku je najmaé:

a) dokumentacia skutoéného realizovania DIELA a suvisiaca dokumentacia so zapracovanymi
a vyznaCenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania DIELA,

b) Dokumentacia pre kolauda¢né konanie,

€) zoznam materialov, technologickych zariadeni, inych zariadeni a strojov, ktoré su suc¢astou
DIELA a zoznam iného prislusenstva odovzdanych spolu s DIELOM, osved¢enia o kvalite
a kompletnosti, ich passporty, certifikaty, atesty platné na izemi SR, prevadzkové predpisy,
navody na obsluhu a dokumentacia udrzby a nahradnych dielov,

d) zarucné listy vzt'ahujuce sa na konstrukcie, technologické zariadenia a materialy pouZité pri
vykonani DIELA,

e) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a technologickych
zariadenti,

f) kontrolny a skGiSobny plan a zaznamy vyplyvajuce z jeho plnenia,

g) zaznamy o vykonanych kontrolach,

h) Stavebny dennik,

i) revizne spravy uréenych, vyhradenych technologickych zariadeni a doklady o uradnej skuske,
revizne spravy ku vSetkym instalaciam, skuSobné protokoly a protokoly o tlakovych skuskach,

j) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy, vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo technickych noriem,

K) zoznam d’al$ich dokumentov odovzdanych spolu s DIELOM,

) navod na pouzitie a Gdrzbu, zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich zivotnosti,
Vv pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouzitie

m) doklady o splneni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov o odpadoch v suvislosti s
plnenim zavizkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy (napr. vazne listky a pod.),

n) doklad o zaskoleni Objednavatel’a v oblasti prevadzky a udrzby DIELA,

0) dalsie doklady podl'a tejto Zmluvy.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne zhotovenie a dokoncenie DIELA
cenu za DIELO. Cena za DIELO predstavuje maximalnu sumu.

Cena za DIELO bez DPH 620 000,00 €
DPH (20%) 124 000,00 €
Cena za DIELO s DPH 744.000,00 €

(slovom Sedemstostyridsat’styritisic eur)
(d’alej len ,,Zmluvna cena®).

Pre vylucenie pochybnosti, pre ucely tejto Zmluvy plati, ze Zmluvna cena je pevna a nemenna,
bez mozZnosti jej Upravy, a to bez ohladu na diZku realizacie DIELA.
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6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Dan z pridanej hodnoty (DPH) sa bude fakturovat’ v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky platnymi a G€innymi v ¢ase dodania tovaru alebo sluzby.

PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zmluvna cena bude splatna na zaklade mesac¢nych
(platobné obdobie) faktar podl'a skuto¢ne vykonanych prac a dodavok v zmysle bodu 7.5 tejto
Zmluvy. Sucastou tejto Zmluvy je aj rozpoet obsahujuci jednotkové ceny vsetkych
jednotlivych poloziek a rekapitulaciu nakladov stavby po SO/¢astiach nachadzajuci sa v cenovej
tabulke — vykaze vymer predlozenej Zhotovitel'om v procese verejného obstaravania. Rozpocet
podla tohto ustanovenia slizi vyluéne na ucely fakturacie a vykonania kontroly skuto¢ne
uskuto¢nenych dodavok materialov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do DIELA
a skuto¢ne uskutocnenych stavebnych ainych prac podla tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela. Zhotovitel’ nema pravo na zaplatenie Zmluvnej ceny v rozsahu poloziek, ktoré
nie st sucastou rozpoctu podl'a tohto ustanovenia, a to aj v pripade, ak st nevyhnutné na riadne
vykonanie DIELA, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost Zhotovitel'a na vykonanie DIELA
a Zhotovitel je povinny vykonat’ DIELO podl’a tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny na tcely
fakturacie Zmluvnej ceny uplatnit’ jednotkové ceny a v rozsahu vylu¢ne podl'a rozpodtu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zmluvna cena je splatna v lehote do $trnastich (14) dni
odo dna dorucenia jednotlivej faktiry Objednavatelovi v stilade s touto Zmluvou.

Fakttra Zhotovitel'a musi minimélne obsahovat’:

a) poradové ¢islo faktury,

b) oznacenie Zhotovitel'a aj Objednavatela s uvedenim mena, sidla, ICO,

c) identifika¢ného &isla pre daii (DIC) a pre daf z pridanej hodnoty (IC DPH),

d) oznacenie banky a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit’, konstantny a variabilny symbol,

e) celkovu sumu faktiry na uhradu s delenim na zaklad dane z pridanej hodnoty a vysku dane
s pridanej hodnoty,

f) osobitné uvedenie sumy zadrzného,

g) dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tato Zmluvu,

h) datum vystavenia (vyhotovenia) faktary, datum dodania a datum splatnosti faktary,

i) vSetky ostatné nalezitosti G¢tovného a danového dokladu v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi,

j) podpis osoby konajucej za Zhotovitel'a a peciatka Zhotovitel'a,

k) CPA kody pre uplatnenie prenosu daiiovej povinnosti.

Kazda faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zdkon o DPH®) a ostatnych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

Prilohou faktir musia byt Zistovacie protokoly podpisané Objednavatelom a Stavebnym
dozorom. Faktara bez prilozeného Zistovacieho protokolu a vsetkych jeho priloh a stcasti nie
je platna. Zhotovitel’ k faktire prilozi aj prehlad Cerpania Zmluvnej ceny po jednotlivych
objektoch a profesiach. Prilohy faktiry je povinny Zhotovitel' predkladat v piatich (5)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (CD/USB),
pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.
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7.6

7.7

7.8

8.1

8.11

8.1.2

8.1.3

8.14

8.2

8.2.1

V pripade, Ze jednotliva faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v Zmluve, alebo
poziadavky v zmysle prisluSnych pravnych predpisov, nebudu k nej pripojené dohodnuté
dokumenty, alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je Objednavatel’ oprdvneny vratit’ ju
Zhotovitelovi do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia s pisomnym
odovodnenim na doplnenie a prepracovanie. V tychto pripadoch prestava platit’ povodna lehota
splatnosti a Objednavatel’ nie je v omeskani. Nova lehota splatnosti za¢ne plyniit’ doru¢enim
opravenej alebo novej faktiry Objednavatel'ovi.

Po odovzdani a prevzati celého DIELA Zhotovitel’ vystavi Objednavatel'ovi kone¢ntl fakturu
na zostavajucu Cast’ Zmluvnej ceny, ktora je splatna v lehote do dvadsat’jeden (21) dni od
doruCenia faktury Zhotovitela Objednavatelovi. Konec¢na faktira musi obsahovat supis
jednotlivych dovtedy vystavenych cCiastkovych faktur. Prilohou tejto faktiry musi byt kopia
Preberacieho protokolu o0 odovzdani a prevzati DIELA a Zavere¢ny zistovaci protokol. Prilohy
koneénej faktiry je povinny Zhotovitel’ predkladat’ v piatich (5) vyhotoveniach v listinnej forme
avdvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (CD/USB), pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade omeskania Objednavatel’a s platenim ceny za
DIELO je Zhotovitel opravneny uctovat Objednavatelovi uroky z omeskania vo vyske
stanovenej zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zékonnikom v zneni neskorsich predpisov.

ZABEZPECENIE OBJEDNAVATELA
Zadrziné
Percento zadrzanych platieb: 5% (pét’ percent).

Faktary Zhotovitela podla tejto Zmluvy budu Zhotovitel'ovi zaplatené len do vySky 95%
z fakturovanej sumy a zvys$nych 5% z fakturovanej sumy (d’alej len ,,zadrzné*) zadrzi
Objednavatel’.

Zadrzné zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po podpise preberacieho protokolu DIELA a po
odstraneni vsetkych vad a nedorobkov DIELA uvedenych v preberacom protokole DIELA
a predlozeni bankovej zaruky podl'a bodu 8.2 tejto Zmluvy (ak sa Zhotovitel’ rozhodne vyuzit
fakultativnu moznost’ jej predloZenia).

Objednavatel’ vSak nie je povinny vyplatit Zhotovitelovi zadrzné, pokial Zhotovitel
nezabezpeCi plnenie svojich povinnosti pocas zaruénej doby bankovou zarukou. V takomto
pripade bude zadrzné (resp. jeho nespotrebovana cast’) vyplatené az po uplynuti zaruc¢nej doby
DIELA.

Zabezpeka pocas zarucénej doby

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' zabezpeci svoje zavizky vyplyvajuce z
poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel'ovi poCas plynutia zarucnej
doby formou bankovej zaruky zriadenej v prospech Objednavatel'a. Bankova zaruka bude vo
vySke 5% z0 Zmluvnej ceny. Bankova zaruka podla tohto bodu je fakultativna a sltzi na
vyplatenie zadrzného zo strany Objednavatela, priGom v pripade, ak Zhotovitel' nezriadi
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8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.3

9.1

v prospech Objednavatel’a bankova zaruku podla tohto bodu, Objednavatel’ je opravneny
postupovat’ podla bodu 8.1.4. tejto Zmluvy.

Bankova zaruka musi byt vystavena bankou so sidlom na izemi Slovenskej republiky,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom
v inom ¢lenskom §tate EU a musi opraviiovat’ Objednavatel’a na vyuZivanie bankovej zaruky.

Bankova zéruka musi byt vystavena a predlozend Objednévatelovi najneskor v lehote do
siedmich (7) kalendarnych dni pred diom odovzdania DIELA. Ku dnu predlozenia
Objednavatel'ovi musi byt vystavena bankovéa zaruka platna a G¢inna. Bankova zaruka musi byt
platna, i¢inna a vymahateI'na minimalne pocas celej zaru¢nej doby.

Bankova zaruka musi trvat’ po celi zaru¢nt dobu a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna
bez pisomného stihlasu Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) kalendarnych
dni po kazdom cerpani bankovej zaruky Objednavatelom doplnit bankovu zaruku do jej
povodnej vysky.

Zhotovitel' je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
Objednavatel'ovi na schvalenie postupom podl'a bodu 14.2 tejto Zmluvy. Ak sa Objednavatel
Vv urcenej lehote nevyjadri, ma sa za to ze so znenim bankovej zaruky suhlasi.

Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si z bankovej zaruky akékol'vek svoje naroky voci
Zhotovitel'ovi v rozsahu, v ktorom si Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplyvali
z tejto Zmluvy.

Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si z bankovej zaruky svoje naroky voci Zhotovitelovi v
rozsahu, v ktorom si Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplyvali z tejto Zmluvy,
a to najmad, avSak nie vylucne zavidzky Zhotovitel'a

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,

b) na zaplatenie zmluvnych pokat uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitelovi za
porusenie zmluvnych povinnosti,

C) zavizky na nahradu $kody spdésobenej poruSenim povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajacich
z tejto Zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’
nie s pravne zavazné,

d) na zaplatenie pohl'adavky Objednavatel’a, ktory ako ruéitel’ zaplatil na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za Zhotovitel'a podl'a § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
0 DPH.

Postupenie akejkol'vek pohladavky Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel'ovi vzniknutej na zaklade
tejto Zmluvy alebo tejto Zmluvy alebo jej Gasti na tretie osoby je mozné iba s predchadzajiicim
pisomnym stthlasom Objednavatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY PODLA ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre vyhotovené DIELO v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’ dinom odovzdania a prevzatia DIELA alebo riadneho
odstranenia vad a nedorobkov DIELA, na odstraneni ktorych sa Zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati DIELA, a ktoré st uvedené v Preberacom protokole, podla toho, ¢o
nastane neskor. Zaru¢na doba na DIELO neplynie v Case, kedy Objednavatel’ nemohol DIELO
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riadne a plnohodnotne uzivat, respektive nemohol uzivat’ jeho podstatnu Cast’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel’.

Zaruka sa nevztahuje na zariadenia, u ktorych je vyrobcom stanovena kratSia zaru¢na doba,
priCom zaru¢na doba u tychto zariadeni nesmie byt kratSia nez ktoru stanovuju platné pravne
predpisy, avsak nikdy nie krat$ia ako dvadsat’Styri (24) mesiacov. O kazdej takejto skuto¢nosti
bude spisany protokol, inak plati zarucné doba v trvani Sest'desiat (60) mesiacov. Objednévatel’
je povinny, pre uplatnenie zaruc¢nej zodpovednosti voci Zhotovitelovi dodrzat’ vsetky
podmienky a osobitosti prevadzky a pouzivania DIELA uvedené v dokumentacii odovzdanej
Objednavatel'ov pri preberani diela podl’a bodu 5.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) DIELO bude vykonané v stilade so Zmluvou tak, aby vyhovovalo vietkym jej poziadavkam
a jej ucelu,

b) pouzité materialy a technologické zariadenia a funk¢éné systémy buda bezchybné,

c) DIELO po jeho vykonani bude bezpené a vhodné na Objednavatel'om pozadované ucely
abude spifiat’ podmienky stanovené touto Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, aj ked’ nie st pravne zavizné,

d) Objednavatel ziska vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam a materidlom dodanych
Zhotovitel'om v ramci vykonaného DIELA, neobmedzené ziadnymi pravami tretich osob.

Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch DIELA

stanovenych Zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

DIELO ma tiez vady, avsak nielen vtedy, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu podl'a Zmluvy,

b) ma pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osob,

c) doklady podrla tejto Zmluvy neboli Objednavatel'ovi odovzdané, boli odovzdané neuplné
alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy.

Pripadné reklamacie je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a pisomne najneskér do
uplynutia zaru¢nej doby. Uplatnenie vad anarokov zo zodpovednosti za vady musi
Objednavatel’ uskutocnit’ pisomne. Reklamacia musi obsahovat’ struény opis vady alebo toho,
ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad DIELA do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dinia uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatelom, priCom den
uplatnenia reklamacie sa do tejto lehoty nezapocitava aje povinny vady odstranit’ v ¢o
najkratSsom moznom ¢ase, najneskdr vSak do Strnastich (14) kalendarnych dni, ak povaha vady
nevyzaduje dlhSiu lehotu na jej odstranenie alebo ak nie je Zmluvnymi stranami pisomne
dohodnuty iny termin. Pri vadach, ktoré mozu obmedzit’ alebo znemoznit’ prevadzku DIELA,
alebo jeho bezpecnost’, je Zhotovitel povinny nastipit’ na odstranenie tychto vad ihned’,
najneskor vsak do 24 hodin po uplatneni pisomnej reklamacie Objednavatel'om a je povinny
odstranit’ vadu do troch (3) kalendarnych dni, alebo ak odstranenie vady v tejto lehote nie je
mozné uviest DIELO do docasnej fungujiicej prevadzky neohrozujicej jeho podstatu
a bezpec¢nost’ ako aj bezpecnost’ 0sob, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik

ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad pokial’ sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.
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Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady nie je dotknutd tym,
ze Objednavatel’ neoznamil Zhotovitel'ovi vady vykonaného DIELA bez zbyto¢ného odkladu
potom, 1) o ich zistil, ii) ¢o ich mal zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti pri prehliadke,
alebo iii) ¢o ich mal zistit' neskor pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Uvedenym nie je
dotknuta zodpovednost’ Objednavatel’a za Skodu spésobenti oneskorenym oznamenim vady na
DIELE a Objednavatel’ zodpoveda za vSetku Skodu ktora vznikla v dosledku jeho omeskania
S oznamenim vad DIELA.

V pripade, ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo
Vv primeranej lehote napriek tomu, ze Objednavatel’ vytvoril Zhotovitel'ovi podmienky na ich
odstranenie, ma Objednavatel’ pravo hocikedy tieto vady odstranit’ sam alebo dat’ ich odstranit’
tretej osobe na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny
na tento ucel pouzit’ zadrzné alebo zabezpeku pocas zarucnej doby (bankova zaruka).

SANKCIE A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odovzdanie
DIELA zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy aj zacaty
deii omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad a nedorobkov zistenych pri preberani DIELA v lehote dohodnutej v Preberacom protokole
zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den omesSkania s odstranenim
jednotlivej vady. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze Objednavatel je
opravneny zmluvnu pokutu uplatiovat’ pre kazdu vadu samostatne.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad anedorobkov oznamenych (reklamovanych) Zhotovitelovi v zaru¢nej dobe zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania s odstranenim jednotlivej vady.
Pre vylt€enie pochybnosti Zmluvné strany precizuju, Ze Objednavatel’ je opravneny zmluvni
pokutu uplatiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad anedorobkov, ktoré mézu obmedzit' alebo znemoznit prevadzku DIELA alebo jeho
bezpecnost, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy aj
zaCaty den omeSkania s odstranenim jednotlivej vady. Pre vyla¢enie pochybnosti Zmluvné
strany precizuju, Ze Objednévatel’ je opravneny zmluvni pokutu uplatiiovat’ pre kazda vadu
samostatne.

Objednavatel' je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi pri poruseni kazdej jednotlivej
povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany ZP pokutu vo vyske 100,- EUR.

Pri opakovanom poruseni tej istej povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany ZP je Objednavatel
opravneny uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi pri nedodrzani povinnosti mat
uzatvorené alebo udrziavat’ v platnosti poistenie (CAR/EAR INSURANCE) zmluvna pokutu
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vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy aj zacaty denl omeSkania so
splnenim uvedenej povinnostis

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi pri nedodrzani povinnosti mat
uzatvorené alebo udrziavat’ v platnosti poistenie podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi pri nedodfzani povinnosti
preukazania skutocnosti a povinnosti v zmysle bodu 13.4 Zmluvy, zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy aj zaCaty den omeSkania so splnenim
uvedenej povinnosti.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi, ak:

a) Zhotovitel’ nedodrzi povinnost’ vysporiadat’ prava tretich osob, ktoré suvisia s autorskym
dielom podl'a autorského zakona v zmysle bodu 13.6 Zmluvy a/alebo

b) nastane taky pravny stav kedy sa preukaze, Ze tretie osoby nedisponujti autorskymi pravami,
ktorymi mali disponovat’ za ktoré zodpoveda Zhotovitel' v zmysle bodu 13.6 Zmluvy,

zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy jednotlivy pripad

porusenia povinnosti Zhotovitel'om.

Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy su splatné na zaklade vystavenia faktiry opravnenej
Zmluvnej strany so splatnost'ou faktary Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody
spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola zmluvna pokuta dohodnuta.
Nahrada skody moze byt uplatiovana voci povinnej Zmluvnej strane popri zmluvnej pokute
ako aj vo vyske presahujucej zmluvna pokutu.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek (aj nesplatnej) pohl'adavke
Zhotovitel'a voci Objednavatelovi vSetky svoje vzdjomné (aj nesplatné) pohladavky voci
Zhotovitel'ovi; Zhotovitel’ je opravneny zapocitat’ svoje pohl'adavky voci Objednavatel'ovi len na
zaklade pisomnej dohody s Objednavatel'om.

Celkovy sticet zmluvnych pokut, ktoré méze Objednavatel’ ulozit’ Zhotovitel'ovi na zaklade tejto
Zmluvy nesmie presiahnut’ 15% vySKky celkovej Zmluvnej ceny vratane DPH.

Pravny vztah zaloZzeny touto Zmluvou zanikne odstipenim od tejto Zmluvy v pripadoch
uvedenych v zékone, v tejto Zmluve alebo ak ktorakol'vek zo Zmluvnych stran podstatnym
spésobom porusuje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Odstapenim od Zmluvy nie je
dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnych pokut z dovodov porusenia povinnosti podla tejto
Zmluvy, pre pripad porusenia ktorych boli zmluvné pokuty dohodnuté; a zmluvné pokuty mézu
byt uplatiiované Objednavatel'om voci Zhotovitel'ovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy, ak Zhotovitel’:
a) nesplni pokyn Stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy,
b) neodstrani bez zbyto¢ného odkladu nedostatky vo vykonavani DIELA,
€) napriek predchadzajicemu upozorneniu zhotovuje DIELO v rozpore so Stavebnym
povolenim a/alebo Projektovou dokumentaciou a/alebo technickymi a technologickymi
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postupmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy, v§eobecne zavéiznymi pravnymi predpismi a/alebo
technickymi normami aj ked’ nie su pravne zavizné;

d) nezabezpeci svoje zavizky podla bodu 8.1 Zmluvy,

e) nezabezpeli svoje zavizky podla bodu 8.2. Zmluvy,

f) opusti DIELO alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat’ v plneni svojich povinnosti
podla Zmluvy;

g) postipi Zmluvu bez stthlasu Objednavatel’a,

h) sa dostane do omeskania s vykonavanim DIELA podl'a Harmonogramu prac 0 viac ako
jeden (1) tyzden,

i) wvstapi do likvidacie, bude vo¢i nemu za¢até konkurzné konanie alebo restrukturalizatné
konanie,

J) porusi povinnosti vyplyvajice z bodu 14.2. tejto Zmluvy,

pricom dbévody uvedené pod pism. a) az j) predstavuji podstatné poruSenie Zmluvy
Zhotovitelom.

10.16.1 Objednavatel je d’alej opravneny odsthpit’ od tejto Zmluvy Vv pripade, ak nastane situacia podl'a

bodu 15.4 tejto Zmluvy, pricom Objednavatel je v takomto pripade opravneny odstupit’ od tejto
Zmluvy. Zhotovitel'ovi v takomto pripade patri vyluéne cena za skutoéne uskuto¢nené dodavky
materidlov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do DIELA a skuto¢ne
uskutoc¢nenych stavebnych a inych prac podla tejto Zmluvy do momentu odstipenia, pricom
Zhotovitelovi v takomto pripade nepatria ziadne iné naroky bez ohladu na ich pravnu
kvalifikaciu (najmé ziadne pefiazné ani nepenazné plnenia, nahrady za sankcie, nahrady $kody,
bezdovodné obohatenie a pod.).

10.16.2 Objednavatel’ je d’alej opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak kedykol'vek po

10.17

ucinnosti tejto Zmluvy bude prebiehat’ kontrola podla bodu 15.4.1 tejto Zmluvy u
Objednavatela a Vv jej dosledku nastane ktorakol'vek z tychto situdcii:

a) kontrolny organ pravoplatne rozhodne, Ze nie je mozné uznat’ vydavky alebo ich cast
vyplyvajlce z tohto postupu verejného obstardvania za opravnené,

b) budua v ramci kontroly verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania,

€) bude Objednavatelovi krateny Prispevok pod troven povodnej vysky z iného dévodu ako
st uvedené v pism. a) az b) tohto ustanovenia;

Zhotovitelovi v takomto pripade patri vyluéne cena za skutofne uskuto¢nené dodavky
materidlov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do DIELA a skutocne
uskutoc¢nenych stavebnych a inych prac podla tejto Zmluvy do momentu odstipenia, pricom
Zhotovitelovi v takomto pripade nepatria ziadne iné naroky bez ohladu na ich pravnu
kvalifikaciu (najmé ziadne penazné ani nepetiazné plnenia, ndhrady za sankcie, nahrady Skody,
bezdovodné obohatenie a pod.).

Potom ¢o odstiipenie od Zmluvy sa stane uc¢innym, Zhotovitel’:

a) zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Objednavatel’ pokyn na
ochranu Zivota a majetku alebo pre bezpecnost’ DIELA alebo na odvratenie hroziacej ujmy,

b) odovzda Dokumentaciu Zhotovitel'a, materialy, technologické zariadenia a d’alSie prace,
pricom Objednavatel je opravneny d’alej pouZzivat’ a poskytnit Dokumentaciu Zhotovitel'a
tretim osobam pri d’alSom vykone DIELA,
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€) Dbezodkladne je povinny zriadit’ odstranenie svojho zariadenia a vybavenie zo Staveniska,
a to na svoje riziko a naklady, okrem nevyhnutnych veci, ktoré st potrebné k zaisteniu
bezpecnosti Staveniska alebo na ochranu zivota a majetku alebo pre bezpecnost’ DIELA
alebo na odvratenie hroziacej ujmy,

d) je povinny odovzdat’ a opustit’ Stanovisko.

Objednavatel je po riadnom uplatneni odstipenia opravneny:

a) zadrzat akékol'vek platby Zhotovitelovi kym nebudi odstranené vsetky vady DIELA
a skody spdsobené Zhotovitelom akym nebudi Objednavatelovi nahradené vsetky
naklady, ktoré mu boli spdsobené Zhotovitel'om,

b) vykonat DIELO alebo obstarat’ akékol'vek iné tretie osoby, aby DIELO dokon¢ili,

€) pozadovat od Zhotovitel'a vSetky straty a §kody, ktoré mu vznikli a akékol'vek naklady na
dokoncenie DIELA, vratane nakladov na tretie osoby, ktoré DIELO dokondili, pricom
hodnota tychto nakladov sa ur¢i ako rozdiel medzi ¢astou Zmluvnej ceny vzt'ahujucou sa
na nedokonéenti ¢ast’ DIELA a novou cenou za DIELO dohodnutou s tretimi osobami
vzt'ahujucou sa na nedokoncenu cast’ DIELA.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak:

a) mu nebudi uhradené minimalne dve (2) splatné Cciastky podla tejto Zmluvy,
do tridsiatich (30) dni od ich splatnosti, s vynimkou pripadu podl'a bodu 15.4 tejto Zmluvy,

b) Stavebny dozor bez uvedenia dovodu nevyda prislusny Zistovaci protokol alebo Zavereény
zistovaci protokol do tridsiatich (30) dni po obdrzani vSetkych dokumentov zo strany
Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy ako aj pripadnych dodatoéne a nevyhnutne pozadovanych
dokumentov zo strany Stavebného dozoru od Zhotovitela.

Ak nastane ktorakol'vek z vyssie uvedenych okolnosti je Zhotovitel’ povinny pisomnou formou
vyzvat Objednavatela k plneniu spolu s tridsat’ (30) diiovou lehotou na napravu odo dna
dorucenia vyzvy Objednavatelovi. V pripade maren¢ho uplynutia stanovenej lehoty je
Zhotovitel' opravneny odstapit od Zmluvy s platnostou ku diiu doru¢enia odstupenia
Objednavatel'ovi.

Odstipenie od Zmluvy je potrebné urobit’ pisomne, uviest’ v iom konkrétny dévod odstlipenia
tak, aby bol dostato¢ne urcity a aby nebol zamenitel'ny z inym dévodom odstipenia, inak sa nan
neprihliada.

Ustanovenia nedotknuté zinikom Zmluvy. Zanikom tejto Zmluvy nezanikaju tie ustanovenia
Zmluvy, ktoré maju vzhl'adom na svoju povahu ostat’ v platnosti aj po zaniku tejto Zmluvy
sposobmi zéaniku, ktoré maju uvedené pravne nasledky, a to najmé ¢lanok 8, clanok 9, ¢lanok
10, ¢lanok 13, ¢lanok 14 ods. 14.1 a ¢lanok 15 tejto Zmluvy.

BOZP, PO a ochrana ZP

Zhotovitel zodpoveda Objednavatel’ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykondvani
DIELA.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za svojich pracovnikov. Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy

sa pracovnikom rozumie akakol'vek fyzicka osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel’ vykonava
DIELO, a to ¢i uz to je zamestnanec, podzhotovitel’ alebo akékol'vek ina osoba, ktora Zhotovitel
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poveril vykonavanim DIELA alebo jeho akejkol'vek Casti alebo akakol'vek osoba, ktora sa so
suhlasom Zhotovitela alebo s jeho vedomim nachédza na Stavenisku. Zhotovitel' je povinny
najmenej strnast’ (14) dni vopred informovat’ Objednavatel’a o datume planovaného zacatia prac
kazdého podzhotovitela alebo akejkol'vek inej osoby, ktora Zhotovitel' poveril vykonavanim
DIELA alebo jeho akejkol'vek Casti vratane uvedenia identifikaénych udajov tohto subjektu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto Zmluvy na zaistenie podmienok bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) pre vsetkych pracovnikov, ochrany pred poziarmi na ucely
predchadzania vzniku poziarov a zabezpeCenia podmienok na U¢inné zdolavanie poZziarov
(dalej len ,,PO*) aochrany Zivotného prostredia (dalej len ,,ZP“), ato vratane plnenia
povinnosti na iseku odpadového hospodarstva, zaistenie pozadovanych podmienok Staveniska
ainé¢ho pracoviska vsetkych pracovnikov a dodrziavanie vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem. Za vyS$Sie uvedené Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ pokyny Objednavatela resp. Objednavatel'om
uréeného koordinatora BOZP, PO aochrany ZP. V pripade, ak Objednavatel ustanovi
koordinatora podl'a predchadzajucej vety, bezodkladne oznami tito skuto¢nost’ Zhotovitel'ovi;
rovnako postupuje Objednavatel’ aj v pripade zmeny koordinatora. Ustanoveny koordinator je
opravneny v rozsahu tohto ¢lanku vystupovat’ v mene Objednavatel’a a ukladat’ Zhotovitel'ovi
zavazné pokyny.

Zhotovitel' si zabezpeCi na vlastné naklady vSetky opatrenia a povinnosti z hladiska
dodrziavania predpisov BOZP, PO a ochrany ZP vyplyvajiice z povahy vykonavanych prac.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' aj vSetky pristupové cesty, chodniky, zabrany, ploty alebo
akékol'vek iné priestory, ktoré mozu byt potrebné na zhotovenie DIELA tak, aby boli chranené
a spOsobilé na uzivanie verejnostou a tymi, ktori su opravneni ich uzivat’; Stavenisko nebude
uzivané tretimi osobami s vynimkou 0sob opravnenych podla tejto Zmluvy a v ramci sué¢innosti
Zhotovitel'a podl'a bodu 3.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vsetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek
povinnosti na tGseku BOZP, PO a ochrany ZP. Ak konanie Zhotovitefa ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP a tieto porusenia budia mat’ za nasledok
ulozenie sankcie Objednavatelovi, odSkodni Zhotovitel Objednavatela v plnom rozsahu.
Objednavatel je vSak v takomto pripade povinny so Zhotovitelom konzultovat’ a koordinovat’
pripadnti obranu, pokial’ ma $koda podobu sankcie (pokuty) uloZenej prislusSnymi $tatnymi
organmi a organmi verejnej spravy

Zhotovitel' je povinny pracovnikov, ktori prace riadia, vykonavaju a kontroluji, vyskolit
z predpisov na zaistenie BOZP a PO, pripadne prakticky zaucit’, a to v rozsahu potrebnom na
vykon ich prace. Prace, na ktoré treba odbornu sposobilost’, sa moézu vykonavat’ len po jej
ziskani. Zhotovitel' nesmie poverit’ pracovnikov vykonavanim prac, ak nespinaju poziadavky
odbornej a zdravotnej sposobilosti. Zhotovitel' vyhlasuje, ze bude vykonavat DIELO vylu¢ne
takymi pracovnikmi, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady
a odborna sposobilost’ zodpovedaju poziadavkam na vykon prislusnych ¢innosti. Zhotovitel je
povinny d’alej preukéazatel'ne informovat’ pracovnikov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni Zmluvy moézu vyskytnat’, a o vysledkoch posudenia rizika, o preventivnych
opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal Zhotovitel' na zaistenie BOZP, PO
a ochrany ZP, a ktoré sa vztahujii vieobecne na pracovnikov a na nimi vykonavané prace na
pracovisku pri plneni tejto Zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia
vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru,
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zachrannych prac a evakuacie a preukazatel'ne ich poucit’ o pokynoch na zaistenie BOZP, PO
a ochranu ZP platnych pre pracovisko.

Objednavatel’ mdéze poziadat’ Zhotovitel'a, aby okamzite odvolal z prace na diele akéhokol'vek
pracovnika, ktory podl'a Objednavatela zneuziva svoju funkciu, je nesposobily, nedodrziava
predpisy BOZP, PO ZP, alebo nedbaly pri riadnom plneni svojich povinnosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za kompletné vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov pracovnikmi pocas realizacie DIELA v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 400/2021
Z. z. ktorym sa meni nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Vsetci
pracovnici musia pouzivat’ a nosit’ osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Pracovnici, ktori vykonavaju prace vo vyskach, alebo nad volnou hibkou z &asti v priestore
s kolektivnym zabezpecenim a z ¢asti mimo neho, st povinni mat’ pocas realizacie diela na
trupe upevneny bezpecnostny postroj s pripajacim lanom a timi¢om padu.

Zhotovitel' bude v pripade nehody alebo pracovného trazu postupovat’ v sulade s platnou
legislativou Slovenskej republiky. Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného Objednavatela
o pracovnych urazoch, o $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, o §kodach na
zivotnom prostredi, o poziaroch.

Pri vykonavani ¢innosti so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom je Zhotovitel zodpovedny
za protipoziarne zabezpecenie, hlavne za zamedzenie vzniku vybuchu, nebezpecenstva poziaru,
odstranenie horlavych latok, vybavenie pracoviska hasiacimi prostriedkami, zabezpecenim
dostato¢nych unikovych ciest, zabezpecenie monitoringu zodpovednou osobou atd. AK sa
vyzaduje, zriad’uje protipoziarnu asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej tiloh a odbornii
pripravu. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ opatrenia proti poZiarom na Stavenisku, pred zacatim
realizacie prac na DIELE preskolit’ v oblasti ochrany pred poziarmi pracovnikov.

Ak pri plneni tejto Zmluvy ide o bansku ¢innost, a/alebo o ¢innost’” vykonavani banskym
spdsobom, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ spésobom stanovenym vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi na useku banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom.

Vnesenie akychkol'vek veci na pracovisko, ktoré sa moézu stat’ nebezpecnymi odpadmi, je
Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatelovi a predlozit’ ich supis. Zhotovitel' sa zavizuje
pisomne zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatela o zmenach technologii a
0 pouziti nebezpecnych latok alebo chemickych pripravkov na pracovisku.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na ochranu zivotného prostredia vratane predpisov
odpadového hospodarstva (osobitne zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov). Najmid je povinny predchadzat
znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti na
zivotné prostredie pri plneni tejto Zmluvy. Zhotovitel’ prebera vo vzt'ahu k Objednavatel'ovi
plnu zodpovednost’ za ekologickt ujmu, ktoru pri plneni tejto Zmluvy spdsobi. Skladky a miesta
pre uloZenie drobného materialu smie Zhotovitel' zriadit' len v priestoroch na to urcenych.
Zhotovitel' je povinny na ziadost Objednavatel’a, najneskor vSak pri odovzdani a prevzati
DIELA predlozit Objednavatel'ovi doklady o splneni povinnosti vyplyvajicich z pravnych
predpisov o odpadoch v suvislosti s plnenim jeho zavézku (napr. vazne listky a pod.). Ak pri
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plneni tejto Zmluvy vznikne odpad, za povodcu odpadu a drzitel'a dopadu sa povazuje
Zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu pre odpady vznikajtce pri
plneni tejto Zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne
Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia smerujuce k zabezpeceniu ochrany povrchovych vod,
spodnych vod, podzemnych tokov, drenazi alebo inych zdrojov vody na Stavenisku a na
prilahlych pozemkoch pred znecistenim. Zhotovitel' je povinny pri realizovani DIELA
dodrziavat’ pravne predpisy 0 ochrane prirody a krajiny a nepos§kodzovat’ dreviny, iné porasty
alebo d’al$iu zdkonom chrédnenti faunu a floru.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, Ze Stavenisko spifia podmienky Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
Stavenisko. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Stavenisko, aby zamedzil pristupu tretich osob.
Hranice Staveniska musia byt viditeI'ne oznacené.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCovat’ vsetky ¢innosti v sulade so zakonom ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorSich predpisov avsulade s vyhlaskou Slovenského tradu bezpeCnosti prace
a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990 o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Medzi dal§ie povinnosti Zhotovitel'a patri dodrziavanie aj d’alSich vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov na Gseku zaistenie podmienok BOZP pre vSetkych pracovnikov, ochrany
pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na ucinné
zdolavanie poziarov a ochrany Zivotného prostredia.

POISTENIE

Zhotovitel' sa zavdzuje v savislosti s vykondvanim DIELA podla tejto Zmluvy uzatvorit’

a udrziavat’ v platnosti:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo zni¢enia DIELA,
na sumu zodpovedajucu cene za DIELO,

b) poistenie zodpovednosti za §kodu v suvislosti s vykonavanim DIELA, ktora by mohol
Objednavatel'ovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatelovi tretie
osoby, za ktoré Zhotovitel' zodpoveda, na sumu minimalne 500.000,- € na jednu poistnu
udalost’.

Poistné plnenie z poistnej zmluvy musi byt vinkulované v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorené poistné zmluvy predlozit’ Objednavatel'ovi v lehote do troch
(3) kalendarnych dni odo diia Gé¢innosti tejto Zmluvy a poistenie udrziavat’ v platnosti po cely
¢as trvanie tejto Zmluvy, ato az do Casu odovzdania a prevzatia DIELA alebo riadneho
odstranenia vad a nedorobkov DIELA, na odstraneni ktorych sa Zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati DIELA, a ktoré su uvedené v Preberacom protokole, podl'a toho, ¢o
nastane neskor.

Povinnost’ Zhotovitela udrziavat’ poistenie zahffia aj povinnost Zhotovitel'a dodrzZiavat
podmienky takéhoto poistenia a tiez povinnost’ riadne a v¢as uplatiiovat’ naroky z poistnej
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zmluvy (najmé na poistné plnenie). Zhotovitel' je povinny plnit’ vSetky povinnosti z poistnej
zmluvy tak, aby nedoslo k jej ukonceniu, respektive obmedzeniu pripadného poistného plnenia.
Zhotovitel' sa zavdzuje na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi doklady
0 thrade poistného, a to do siedmich (7) dni od vyzvania. Zhotovitel je povinny kedykol'vek na
poziadanie Objednavatel'a preukazat’ Objednavatel'ovi aj plnenie d’alsich povinnosti z poistnej
zmluvy, a to do siedmich (7) dni.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned’ pisomne informovat
Objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpecit' vsetky dokazy ainé potrebné
doklady nevyhnutné Kk riadnemu vySetreniu poistnej udalosti pre uéely poskytnutia poistného
plnenia zo strany poist'ovatel’a.

Pokial’ Zhotovitel' neuzatvori a nebude udrziavat’ poistenie pozadované podla tejto Zmluvy,
alebo ak nepreukaze Objednavatel'ovi dohodnuté poistenie, je Objednavatel’ opravneny uzavriet’
a udrziavat’ poisteniec na ucet Zhotovitel'a a zapocitat’ aj nesplatni pohl'adavku — pravo na
nahradu takto vynalozenych nakladov (zaplateného poistného a ucelne alebo nevyhnutne
vynalozenych nakladov na zabezpeCenie poistenia) s akoukol'vek penaznou pohladavkou
Zhotovitel'a voci Objednavatelovi.

AUTORSKE PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, ze stale pre pripad, ak vysledkom ¢innosti Zhotovitel'a vratane
Dokumentacie Zhotovitel'a podl'a bodu 3.8 tejto Zmluvy je zhotovenie autorského diela podla
zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon, Zhotovitel udel'uje objednavatelovi sthlas na
akékol'vek pouzitie autorského diela podl'a § 19 ods. 4 autorského zakona a akékol'vek pouzitie

autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie téelu tejto Zmluvy (d’alej len ,,licencia®).

Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi, s G¢innostou odovzdania Dokumentécie
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi, sihlas na pouzitie Dokumentacie Zhotovitel'a Objednavatel'om
na vSetky mozné spdsoby pouzitia zname v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, a to najmai, avSak nie
vylucéne, na (i) vyhotovenie rozmnozenim dokumentacie, (ii) zaradenie dokumenticie do
suborného diela, (iii) spojenie dokumentacie s inym autorskym dielom, (iv) verejné vystavenie
dokumentacie, (v) zmeny a spracovanie dokumentacie a (vi) zverejnenie dokumentacie. Tato
licencia je udelena ako vyhradna licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmi vecnom, casovom
a izemnom).

Udelena licencia je vyhradna a Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie
autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. Zhotovitel’ udel'uje na zéklade tejto Zmluvy
Objednavatel'ovi sthlas na udelenie sublicencie, vratane prava vykonat zmeny autorského
diela. Zhotovitel' tymto udeluje Objednavatelovi sthlas s postupenim licencie podla tejto
Zmluvy a Objednavatel je tak opravneny licenciu udelentt mu podl’a tejto Zmluvy postipit’ na
tretiu osobu, a to bez akéhokol'vek obmedzenia. Objednavatel’ je povinny o postipeni licencie
a o osobe postupnika informovat’ Zhotovitel'a bez zbytocného odkladu. Ustanovenie tohto
¢lanku sa v rovnakom rozsahu vzt'ahuje na postipenie licencie Objednavatel'om na tretiu osobu
aj len v Casti.

Zhotovitel’ pre pripad zhotovenia autorského diela zabezpeci, Ze bude osobou, ktora vykonava

k dielu autorské prava, a Ze je opravneny udelit’ Objednavatel'ovi vyhradnt licenciu. Teda pre
pripad, ze Dokumentécia Zhotovitel'a alebo jej niektora Cast’ bude predmetom autorskopravne;j
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ochrany, je Zhotovitel povinny zabezpecCit, ze od okamihu odovzdania Dokumentacie
Zhotovitel'a Objednavatelovi bude opravneny (i) s Dokumenticiou Zhotovitel'a, resp. jej
dotknutou ¢ast'ou nakladat’, t. j. bude nositel'om prav na tito dokumentaciu, resp. jej ¢ast’ a bude
ju moct pouzit, ato na zaklade autorskych zmliv, zmluvnych alebo zakonnych prav
k zamestnaneckému autorskému dielu, alebo na zaklade inych ustanoveni prislusnej pravnej
upravy ¢i nastrojov vnej upravenych, atiez opravneny (ii) udelit Objednavatelovi
(sub)licenciu. Splnenie zavdzkov podla tohto bodu je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
kedykol'vek na poziadanie bezodkladne preukazat’.

Licenciu udeluje ZhotoviteI Objednavatelovi v zmysle § 65 ods. 1 autorského zakona
bezodplatne. Naklady na zhotovenie akejkol'vek Dokumentacie Zhotovitela vratane
akéhokol'vek autorského diela su vSak zahrnuté v Zmluvnej cene.

Zhotovitel' zodpoveda za vsSetky prava tretich osob, ktoré suvisia s autorskym dielom podla
autorského zakona a je povinny prava tretich oséb vysporiadat’ na vlastné naklady a na vlastna
zodpovednost este pred odovzdanim kazdého diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze bude vzdy postupovat’ tak, aby bol opradvneny udelit’ licenciu
a ostatné opravnenia v rozsahu podl’a tejto Zmluvy a autorského zakona, a Ze nebude konat’ tak,
ze by mu boli zndme prava tretich osob, ktoré by branili pouzitiu autorského diela podla tejto
Zmluvy. V pripade, Ze sa preukdze uvedené vyhlasenie ako nepravdivé, je Zhotovitel povinny
tuto pravnu vadu na vlastné naklady bezodkladne odstranit’ a taktiez zodpoveda
objednavatelovi za vsetku vzniknuta skodu.

Pre vyliCenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany precizuju, ze Objednavatel je
opravneny autorské dielo pouzivat akymkol'vek sposobom smerujucim k dosiahnutiu
sledovaného ucelu, teda k zhotoveniu Stavby, a to ako pre vlastnii potrebu, tak aj pre potrebu
vSetkych subjektov, ktoré st akymkolvek sposobom zaangazované v samotnej vystavbe
Stavby.

DORUCOVANIE A SCHVALLOVACI PROCES
Dorucovanie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akakol'vek pisomnost’ doru¢ovana v suvislosti s touto Zmluvou
sa povazuje za dorucentl druhej Zmluvnej strane v pripade doruc¢ovania prostrednictvom posty,
expres poStovej sluzby alebo v pripade osobného dorucovania, doruCenim pisomnosti
adresatovi s tym, ze v pripade doruCovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost’ zaslana
doporucene.

Elektronicka komunikacia. Zmluvné strany sa dohodli na forme elektronickej komunikacie
prostrednictvom navzajom oznamenych e-mailov, vylu¢ne za uc¢elom zrychlenia komunikacie
a vzajomného informovania sa, pricom Zmluvné strany sa osobitne dohodli na tom, Ze
prostrednictvom tejto elektronickej formy komunikacie je vylucena akakol'vek zmena Zmluvy
alebo vznik akejkol'vek dohody tykajicej sa DIELA.

V pripade, ak si Zmluvné strany dodatoéne neoznamia iné e-mailové adresy plati, ze pre

Objednavatel'a bude mozné zaslat’ e-mail na e-mailovu adresu: gabriel.spisak@kfa.kosice.sk a
pre Zhotovitel'a bude mozné zaslat’ e-mail na e-mailovt adresu: kromka@scorpmi.sk. Zmluvné
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strany s opravnené poverit’ aj iné¢ osoby na komunikaciu prostrednictvom e-mailu vratane
komunikécie so Stavebnym dozorom, ktorych e-mailové adresy si vopred pisomne oznamia.

Schvalovaci proces. Zmluvné strany sa dohodli na tomto v§eobecnom schval’ovacom procese,
ktory bude prebiehat’ v elektronickej forme v sulade s bodom 14.1.2 tohto ¢lanku Zmluvy, ako
Zmluvnymi stranami zavedenom postupe, na zaklade ktorého budu spolo¢ne postupovat
V ramci a za G¢elom pripomienkovania a schvalovania akychkol'vek pisomnosti, objednavok,
platieb a d’alsich dokumentov uvedenych v Zmluve (dalej len ,Listina®), ato postupom a
v lehote uvedenej nizsie, ak nie je iny osobitne zavedeny postup alebo lehota v Zmluve.

Objednavatel’ je opravneny vzniest' namietky a pripomienky v lehote troch (3) pracovnych dni
odo dna dorucenia Listiny zo strany Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ nevznesie v lehote podla
tohto ustanovenia ziadne namietky a pripomienky, plati, Ze Objednavatel’ neméa ziadne namietky
a pripomienky k Listine aListina sa povazuje za odsuhlaseni Objednavatel'om, o Com
Objednavatel’ vystavi Zhotovitel'ovi potvrdenie Objednavatel’a o odstihlaseni Listiny (d’alej len
,,Potvrdenie 0 odstuhlaseni listiny*), ktoré Zhotovitel'ovi doruci v elektronickej forme v sulade
S bodom 14.1.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna doru¢enia namietok
a pripomienok Objednavatela k Listine zapracovat’ vSetky namietky a pripomienky
Objednavatela k Listine podla pokynov Objednavatela a opdtovne predlozit’ Listinu na
odsuhlasenie Objednavatelovi.

V pripade, ak Zhotovitel namietky a pripomienky Objednavatela k Listine riadne a vcas
nezapracoval podla pokynov Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny opétovne vzniest
namietky a pripomienky v lehote analogicky podl'a bodu 14.2.2. tohto ¢lanku, pricom ak
Zhotovitel’ 3x po sebe vznesené namietky a pripomienky Objednavatela k Listine riadne a v¢as
nezapracoval podla pokynov Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy
Zhotovitel'om a Objednavatel'ovi vznika pravo na

a) odstapenie od Zmluvy a

b) jednostranné urenie obsahu Listiny, ktora je pre Zhotovitel'a zavdzna,

pricom Objednavatel je opravneny nevyuzit’ ziadne z tychto prav a moze so Zhotovitel'om d’alej
pokracovat’ v Schval'ovacom procese.

V pripade, ak Zhotovitel' namietky a pripomienky Objednavatel’a k Listine riadne zapracoval
podla pokynov Objednavatel’a, je Objednavatel’ povinny predloZenu Listinu odsthlasit’ v lehote
analogicky podla bodu 14.2.2. tohto ¢lanku, o c¢om Objednavatel’ vystavi Zhotovitel'ovi
Potvrdenie o odsthlaseni Listiny.

Odsuhlasenie Listiny Objednavatel'om a vystavenie Potvrdenia o odsuhlaseni Listiny ma pre
Zmluvné strany zavdzny charakter. Schvalovacim procesom moze dojst’ k vzniku, zmene alebo
zaniku vylucne tych prav alebo povinnosti, ktoré Zmluva s tymto procesom spaja.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Rozhodné pravoe. Tato Zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku
koliznym normam. Pravne vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najma ustanoveniami
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi,
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15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

158

15.9

15.10

Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych vSeobecne
z&vaznych pravnych predpisov.

Pravomoc sudov. Sudy Slovenskej republiky maju vyluéni pravomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajucich sa tejto Zmluvy.

Pisomna dohoda. Tato Zmluva sa méze menit’ alebo zrusit’ iba dohodou Zmluvnych stran
V pisomnej forme.

Financovanie. Zhotovitel berie na vedomie, ze financovanie zhotovenia DIELA je
zabezpecCované na zaklade poskytnutia prispevku z externych zdrojov (d’alej len ,,Prispevok®).
Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade, ak sa pri Cerpani Prispevku vyskytnu okolnosti majice vplyv
na riadne a v¢asné ¢erpanie Prispevku, poskytniit’ Objednavatel'ovi vSetku potrebnt stiéinnost’.
Neposkytnutie Prispevku Objednavatelovi v plnej vyske je doévodom na odstapenie
Objednavatel'a od Zmluvy.

Oddelite'nost’. Ak by ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bolo povazované suidom alebo
spravnym orgdnom za uplne alebo Ciastocne neplatné, odporovatel'né, nevymozitelné alebo
nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovatelnosti, nevymozitelnosti alebo
nerozumnosti povazované za oddeliteI'né a ostavajice ustanovenia Zmluvy a zostavajica Cast’
tohto ustanovenia si zachova platnost’ a plna Gcinnost’.

Uplna dohoda. Tato zmluva tvori Gplna dohodu medzi Zmluvnymi stranami tykajicu sa
predmetnej zaleZitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a istne
dohody stvisiace s predmetom tejto Zmluvy a ziadna zo Zmluvnych stran sa neméze dovolavat
zvlastnych v tejto Zmluve neuvedenych ustnych dojednani a dohdd.

Rovnopisy. Tato Zmluva bola vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) rovnopisoch
pre kazdu Zmluvnu stranu.

Prilohy. NeoddeliteI'nou sticastou tejto Zmluvy st nasledujtice prilohy:

a) Priloha ¢. 1: Zoznam subdodavatel'ov

b) Priloha ¢. 2: Cenova tabul’ka — vykaz vymer

C) Priloha ¢. 3: Projektova dokumentacia (v elektronickej podobe na datovom nosici)
d) Priloha ¢. 4: Zoznam KIucovych oséb Zhotovitel’a

Utinnost’. Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu tejto Zmluvy vietkymi Zmluvnymi

stranami a ucinnost’ po kumulativnom splneni nasledujucich podmienok, ktorymi su:

i. zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluv v stlade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a

ii. uzatvorenie zmluvy o poskytnuti Prispevku na podporu Sportu medzi prijimatel'om
prispevku: Kosicka Futbalova Aréna a. . a poskytovatel'om Prispevku s poukazom na bod
15.4 tejto Zmluvy.

Spolo¢né vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne ukony, Ze ich

zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena, ze Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah Zmluvy dokladne precitali aze tento im je
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jasny, zrozumitel'ny a vyjadrujuci ich slobodntl, vdznu a spolo¢nt vol'u, a na znak suhlasu ju

vlastnoru¢ne podpisuju.

Objednavatel’:

V Kosiciach, dna 20.12.2024

,»podpisané‘

Kosicka Futbalova Aréna a. s.
Mgr. Marcel Giboda, predseda predstavenstva

V Kosiciach, dia 20.12.2024

,»podpisané‘

KoSicka Futbalova Aréna a. s.

Mgr. Maridn Horensky, PhD., ¢len predstavenstva

Zhotovitel’:

V Michalovciach, diia 20.12.2024

,,podpisané‘

SCORP, spol. sr.o.
Ing. Jan Sabol, konatel’ spolo¢nosti
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