Zmluva o dielo é. .......

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
pravnych predpisov (d’alej aj ako ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov

(d’alej aj ako ,,zakon o verejnom obstaravani‘)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’: Mesto Skalica

Sidlo: Némestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
ICO: 00 309 982

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK79 0200 0000 0000 2012 4182
Statutarny organ: Mgr. Ol'ga Luptakova, primatorka

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

A

Zhotovitel’: STAVOMAL, s.r.o.

Sidlo: Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta

1CO: 53070 569

DIC: 2121265718

IC DPH: SK2121265718

Zapis: v obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
odd.: Sro, vlozka ¢.: 46799/T

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

IBAN: SK44 0900 0000 0051 8769 0840

Statutarny organ: Monika Culagova, konatel’

(d’alej aj ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

1.1

2.1.

2.2.

Clanok I.
Uvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvaraji tuto Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,Zmluva”) v stlade s vysledkom
procesu verejného obstaravania realizovaného podl’a prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, ktoré bolo vyhlasené objednavatel'om ako verejnym obstardvatelom Vyzvou na
predkladanie ponuk zverejnent vo Vestniku VO €. 188/2024, dna 23.09.2024, pod zn. 23441 -
WYP, nédzov predmetu zakazky: ,,Stavebné tipravy a zateplenie ZS, Mallého 2, Skalica“
(d’alej aj ako ,,verejné obstaravanie“) a v ktorom sa stal Zhotovitel’ uspe$nym uchadzacom.

Clanok II.

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel dielo ,,Stavebné upravy
a zateplenie ZS, Mallého 2, Skalica“ v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
na svoje naklady, vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ a zavézok Objednavatel’a dielo
prevziat' a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo podla tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,dielo®).
Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat dielo podla:
a) projektovej realizacnej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
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b) Vyzvy na predkladanie ponuk, vratane jej priloh,

c) Specifikacie ceny diela — rozpocet (oceneny vykaz vymer), ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy,

d) vecného a cCasového harmonogramu prac, ktory je povinny Zhotovitel predlozit
Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy,

e) podmienok uvedenych v tejto Zmluve,

f) vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a noriem,

g) poziadaviek Objednavatel'a dohodnutych na kontrolnych poradach, v stavebnom denniku
alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky Objednavatela stanovené touto Zmluvou

a v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

Dielo zahtna vSetky ¢innosti spocivajuce v zhotoveni diela, vratane dodania technologii a

dokumentacie Zhotovitel'a, ktorou sa rozumie akadkol'vek dokumentéicia diela vypracovand

podl’a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma vSetky povolenia, opravnenia a licencie, ktoré si potrebné na

riadne vykonanie diela a Ze tieto povolenia a opravnenia su postacujuce na to, aby mohol dielo

zacat’ zhotovovat a riadne ukoncit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a dodavky trvalého ¢i docasného

charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavéizkov podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje riadne a v€as zhotovit’ a dokoncit’ dielo, odstranit’ jeho vady a nedorobky

v stlade s touto Zmluvou.

Vsetky veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ Zhotovitel’, ak nie je v tejto Zmluve

uvedené inak alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Zhotovitel’ je povinny pocas celého trvania tejto Zmluvy mat’ platné poistenie zodpovednosti za

Skodu pri vykone svojej podnikatel'skej ¢innosti, kryjuce Skody minimalne vo vyske ceny diela

s DPH, ktoré preukaze Objednavatelovi najneskor k podpisu tejto Zmluvy, a to predloZzenim

kopie platnej zmluvy o poisteni zodpovednosti Zhotovitel'a alebo predlozenim kopie poistného

certifikatu. Kopia poistnej zmluvy alebo poistného certifikdtu sa stane Prilohou €. 4 tejto

Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpeCit’ poistenie vlastnych zamestnancov a zamestnancov

subdodavatel'ov a opravnenych osob pohybujtcich sa po stavenisku pre pripad trazu a smrti

v priestoroch staveniska, a to najneskor do doby odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel’a

a udrziavat’ ho v platnosti pocas celej doby vykonavania diela, a to aZz do vykonania diela

a odstranenia staveniska.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby mal splnené povinnosti sivisiace s povinnost'ou zapisu

do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych

predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o registri partnerov verejného sektora) a to aj vo vztahu

k pripadnym subdodavatel'om zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda pri vykone prace za ochranu pred poziarmi v zmysle zakona ¢. 314/2001

Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich pravnych predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002

Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich prdvnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda v

plnom rozsahu za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle zédkona ¢. 124/2006 Z.z. o

bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich pravnych predpisov pri vykondvani

stavebnych prac. Zhotovitel’ dalej zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich z Nariadenia

vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko. V sulade s ust. § 6 tohto nariadenia vladdy je Zhotovitel povinny zabezpecit

koordinaciu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych vykonava dielo neporusi
zéakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov
(dalej aj ako ,,zakon o nelegalnom zamestnavani). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto
zavizku je Objednavatel’ opravneny vyziadat si od Zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu doklady
a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' preukdze, Zze dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel
neporuSuje zadkaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady je Zhotovitel povinny
Objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich pisomného
vyziadania Objednavatelom. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pripadné pokuty a sankcie
ulozené Objednévatelovi z dévodu, ze Zhotovitel' porusil zakaz nelegalneho zamestnavania
alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost’ podla zakona o nelegalnom
zamestnavani. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, ze sthlasi s tym, ze
Objednavatel’'ovi nahradi skodu, ktord bola spésobend Objednavatelovi porusenim pravnych
povinnosti podl'a zakona o nelegalnom zamestnavani zo strany Zhotovitel'a. Ulozené pokuty,
iné sankcie a sposobenu skodu, ktoré Objednavatel'ovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov,
Zhotovitel' uhradi objednavatel'ovi do 15 dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy zo strany
Objednavatela.

Clanok III.
Miesto a termin vykonania diela

Miestom vykonania diela je objekt zakladnej Skoly (p.¢. 991/2,3,4), ul. Mallého, Skalica.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat' a odovzdat’ v lehote najneskdr do 5 mesiacov odo dna

odovzdania staveniska Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom Zmluvnymi stranami,

najneskor vSak do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia cinnosti tejto Zmluvy, ak

Objednavatel' pisomne neoznami neskor$i termin odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi,

z prevadzkovych dovodov na strane Objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko prevziat’,

ak tomu nebudu branit’ ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoziovali zacatie vykonavania

diela. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia Zmluvné strany zapis. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusSenie tejto

Zmluvy a je dovodom na odstupenie od tejto Zmluvy Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy

predlozit’ Objednavatelovi vecny a casovy harmonogram realizicie diela (d’alej aj ako

,harmonogram®) na schvalenie Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo bez

vad anedorobkov braniacich uZzivaniu diela v lehotdich podla harmonogramu, pricom

nedodrzanie terminov V stilade s harmonogramom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto

Zmluvy a opraviiuje Objednavatel’a na odstipenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prediZit' termin zhotovenia diela uvedeny v bode 3.2 tohto &lanku

Zmluvy vyluéne len v nasledovnych pripadoch:

a) V pripade zasahu Statnych organov, organov miestnej $tatnej spravy, organov samospravy,
ktory nesposobil Zhotovitel, ako aj v pripade prietahov akychkol'vek spravnych konani
suvisiacich s realizaciou diela, o celt dobu trvania tohto zasahu a prietahov,

b) v pripadoch zasahov vyssej moci,

C) Vv pripade prerusenia zhotovovania diela na pokyn Objednavatela,

d) v pripade realizacie naviac prac, ktoré si vyziada Objednavatel,

e) v pripade, ked” Objednavatel’ porusi svoju povinnost’ poskytovat stéinnost’ podla tejto
Zmluvy alebo prislusSnych pravnych predpisov o taki dobu, oaku je Objednavatel’
v omeskani s plnenim danej povinnosti.
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Pokial’ Zhotovitel'ovi vznikna prekazky v plneni zavidzku z dévodov na strane Objednavatel’a,
je Zhotovitel’ povinny pisomne na tieto prekazky upozornit. Po dobu odstranenia prekazky nie
je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim dohodnutych terminov.

Pokial' Objednavatel’ pisomne upozorni Zhotovitel'a na omeskanie s vykonom prac oproti
dohodnutému terminu v zmysle schvaleného harmonogramu, je Zhotovitel' povinny okamzite
informovat’ Objednévatel’a o opatreniach, ktoré vykonal za uc¢elom odstranenia nepriaznivého
stavu.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo riadne a v€as v termine podl'a bodu 3.2 tohto
¢lanku Zmluvy jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim Objednavatelovi.

Dielo sa povaZzuje za riadne ukoncené dnom ukoncenia preberaciecho konania podpisanim
»Zapisu o odovzdani a prevzati diela“. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa rozumie
vykonanie diela v¢as a taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyzadované
Objednavatel'om a je bez nedorobkov a bez vad.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vSetkych
skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne vykonanie diela.

V pripade, Ze Zhotovitel’ riadne vykonana dielo pred terminom dohodnutym v tejto Zmluve
zavazuje sa Objednavatel’ dielo protokolarne prevziat' aj v skorSom pontknutom termine na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela po dohode Zmluvnych stran. Vykonanie diela
Zhotovitelom pred terminom dohodnutym v tejto Zmluve nezaklada pravo Zhotovitela na
finan¢né zvyhodnenie.

Omeskanie Zhotovitel'a s vykonavanim diela o viac ako 15 pracovnych dni sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstapit’.

Clanok IV.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych
stran v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pravnych predpisov
(dalej aj ako ,,zakon o cenach®), vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenéch a podl'a Zhotovitelom predlozenej ponuky
Vo verejnom obstaravani.
Celkova cena za dielo je nasledovna:
Cena bez DPH: 572 431,99 EUR
(slovom: pit'stosedemdesiatdvatisicstyristotridsatjeden eur a
devit'desiatdevit’ centov)

20 % DPH: 114 486,40 EUR
(slovom: stostrnasttisicStyristoosemdesiatSest’ eur a Styridsat’
centov)

Cena celkom vratane DPH: 686 918,39 EUR
(slovom: Sest’stoosemdesiatSest’tisicdevit’'stoosemnast’ eur a
tridsat’devit’ centov)

(dalej aj ako ,,cena diela*)

Cena diela je dohodnuta podl'a Specifikacie ceny diela — rozpo&et (oceneny vykaz vymer), ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a zahfna vSetky naklady na stavebné materialy, mechanizmy,
pracovné sily, zariadenie staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych
poveternostnych podmienok, naklady na vsetku potrebnii technoldgiu odvoz a likvidaciu
odpadu, sankcie, poistenie a vsetky stvisiace naklady Zhotovitel'a potrebné na riadne vykonanie
celého diela.

Cena za dielo dohodnutd v bode 4.2 tohto ¢lanku Zmluvy je konecna a Zhotovitel' nie je
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opravneny pozadovat’ z akéhokol'vek titulu vy$$iu cenu za dielo. V pripade, ze prekroCenie
rozpoctu sa preukaze ako nevyhnutné a ucelné pre dokoncenie diela (d’alej len ,,naviac prace®),
je Zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednévatel'a o potrebe prekrocenia
rozpoctu s uvedenim uplnej a zavdznej ceny dodato¢ne pozadovanych nakladov a vyziadat si
od Objednavatel’a jeho pisomny sthlas. Pisomny sthlas Objednavatela je podkladom pre
uzatvorenie dodatku Kk tejto Zmluve v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani. Bez
uzatvorenia pisomného dodatku k tejto Zmluve nie je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ dodatocné
prace ani vyuctovat’ Objednavatel’ovi ich cenu. Pre vylucenie pochybnosti, Zhotovitel’ nie je

opravneny ziadat od Objednavatela zvySenie ceny diela v pripadoch vlastnych chyb a

nedostatkov koordinacie pri vystavbe.

Objednavatel’ na realizaciu diela neposkytne Zhotovitel'ovi ziadne preddavky. Zhotovitel

prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpecené financné prostriedky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadnd uprava ceny diela z dovodu naviac prac v stlade

s bodom 4.4 tohto ¢lanku Zmluvy, bude uréena jednotkovou cenou uvedenou v Specifikécii

ceny diela — rozpocet (oceneny vykaz vymer), pokial’ sa v niom konkrétna polozka nachadza.

V pripade, Ze Specifikacia ceny diela — rozpo&et (oceneny vykaz vymer) neobsahuje niektoré

navrhované polozky, tieto Zhotovitel’ uvedie v navrhu na zéklade ich ocenenia podl'a vS§eobecne

akceptovaného cennika prac v stavebnictve v Strukture kodov podla Triednika stavebnych
konstrukcii a prac - TSKP (aktudlne originalna databaza CENEKON, ktortl vyuZziva program

CENKROS) ana zaklade odsuhlasenia navrhovanych cien jednotlivych poloziek

Objednavatelom bude uzavrety dodatok Kk tejto Zmluve v stlade s § 18 zakona o verejnom

obstaravani.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

4.7.1 do celkovej ceny diela zodpovedne a iplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikécii znecistenych stavbou po dobu stavby,
atd’.) a poziadaviek Objednavatela uvedenych v podmienkach verejného obstaravania
a v tejto Zmluve,

4.7.2 pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani kalkuloval
s tym, ze pocas doby vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia
riadne odovodneného dodatku K tejto Zmluve vyluéne v salade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani,

4.7.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre tplné, riadne a
odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
zabezpecenia a pouzitia strojov, resp. ktoré st potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba uskutocnit’,

4.7.4 pri vsetkych polozkach plati zasada, ze sa rozumejii vratane vsetkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a ¢innosti aZe v nich st zahrnuté vsetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletizacné a iné materialy,

475 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude ucétovat’ Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne adokladne si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitel'né alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na
svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy (iv) overil si
vsetky ostatné faktory ovplyvnujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
pred predloZenim ponuky do verejného obstaravania,
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4.7.6 zavizuje sa vykonat vietky prace a dodavky v stlade so Specifikaciou ceny diela —
rozpo¢tom (ocenenym vykazom vymer), ktory je zavézny.

V dohodnutej cene diela je zohl'adneny infla¢ny narast predpokladany pocas lehoty realizacie
stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze v dohodnutej cene diela su
zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky dalSie
poziadavky na realiz4ciu diela, vyzadované predpismi a normami platnymi a u€innymi v ¢ase
podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny diela
uréenej podla Prilohy &. 2 ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela podl'a harmonogramu
z pripadného dovodu, Ze v cene diela, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani
(rozpocet — vykaz vymer), predmetné poziadavky nezohl'adnil, nakol’ko je povinny ich dodrzat’.

Clanok V.

Platobné podmienky
Objednavatel’ sa zavidzuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu diela postupne v priebehu vykonavania
diela na zaklade Ciastkovych faktir vystavovanych Zhotovitel'om vzdy do 10. dia v mesiaci za
predchadzajuci kalendarny mesiac. Fakturovana cena musi vecne a financne zodpovedat’
objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu podl'a Ciastkovych zistovacich
protokolov potvrdenych opravnenou osobou Zhotovitela a odstihlasenych opravnenou osobou
Objednavatela (d’alej aj ako ,,Ciastkovy zist'ovaci protokol).
Zhotovitel' doruc¢i Objednavatel'ovi kone¢nu faktiru do 7 dni od protokolarneho odovzdania
diela. Neoddelite'nou stucastou konecnej faktiry bude Zapis o odovzdani a prevzati diela
podpisany zastupcami oboch Zmluvnych stran. V konecnej faktire buda vysporiadané vsetky
faktary, ktoré uz Objednavatel’ Zhotovitel'ovi uhradil. Konecna faktura bude obsahovat’ stipis
faktur s uvedenim ich ¢isla a skutocne zaplatenej Casti ceny diela.
Faktiry podl'a bodu 5.1 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel’ povinny dorucit’” Objednavatel'ovi
najneskor do 10. diia v mesiaci nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom boli prislusné
prace odsuhlasené v Ciastkovom zistovacom protokole.
Faktary podla bodu 5.1 a 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje dorucit’ v listinnej
podobe do podatelne Objednavatela/MsU alebo elektronicky do elektronickej schranky
Objednavatela/ Mesta Skalica cez www.slovensko.sk s autorizovanym kvalifikovanym

elektronickym podpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktir podl'a bodu 5.1 a 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy
je 60 dni odo dia dorucenia faktary Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje predkladat Objednéavatelovi na overenie spravnosti odsthlaseny
Ciastkovy zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi poverena osoba
Objednavatel'a podpisom do 5 pracovnych dni od jeho doruéenia. V pripade, ze s Ciastkovym
zistovacim protokolom opravnena osoba Objednavatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote
Zhotovitelovi na prepracovanie podla skuto¢ne realizovanych prac a dodavok. Opraveny
Ciastkovy zistovaci protokol je opravnend osoba Objednavatela povinna odsihlasit
Zhotovitelovi v lehote 5 pracovnych dni, ak bol prepracovany v stlade s poziadavkami
opravnenej osoby Objednavatela, inak moze zistovaci Ciastkovy protokol opitovne vratit
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Faktiary podl'a bodu 5.1 a 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy musia obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z priadnej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov.
V opac¢nom pripade je Objednavatel’ opravneny faktaru/ faktary vratit’ Zhotovitel'ovi na opravu,
pricom lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit odo dia dorucCenia opravenej faktary
Objednavatel'ovi. Za deni uhrady faktury sa povazuje deii odpisania peniaznych prostriedkov z
uctu Objednavatela.
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Zhotovitel’ ako veritel’ nie je opravneny postapit’ pohl'adavky
voci Objednavatelovi podla § 524 a nasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich prdvnych predpisov (d’alej aj ako ,,Obciansky zakonnik") bez predchadzajuceho
sthlasu Objednavatela ako dlznika. Zhotovitel' zaroven berie na vedomie, ze pravny ukon,
ktorym budi postipené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s prechadzajicou vetou tohto ¢lanku
Zmluvy, bude podl'a § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.

Objednavatel’ prehlasuje, cena diela bude uhradena z vlastnych finanénych zdrojov, prip.
zinych podpornych finanénym mechanizmov (pridelené financné prostriedky v rdmci
Operacného programu: Slovensko).

Clanok VI

Zakladné podmienky vykonavania diela
Zhotovitel' zhotovi dielo na svoje naklady ana vlastné nebezpecenstvo. Vlastnicke pravo
k zhotovovanému dielu patri Objednavatelovi. Nebezpecenstvo Skody na diele a veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa az do protokolarneho odovzdania diela na
zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela Objednavatel'ovi Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vykonavat’ dielo v terminoch stanovenych v harmonograme, a to s
odbornou starostlivostou a v sulade s platnymi STN, technologickymi postupmi, vS§eobecne
zaviznymi technickymi poziadavkami na dielo, prisluSnymi pravnymi predpismi,
prevadzkovymi a bezpec¢nostnymi predpismi, a to riadne a vcas a v stilade s touto Zmluvou.
Zhotovitel’ bude ohl'adne staveniska postupovat’ v stlade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
a Nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi je
Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu su
Zhotovitelom kalkulované v rozpocte. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ $kodu, ktord vznikne
zanedbanim jeho povinnosti v suvislosti s nakladanim s odpadom. V pripade, Ze vykonavanim
diela dotknutym vlastnikom, spravcom, najomcom alebo inym opravnenym osobam
bude udelena pokuta, ind sankcia alebo ind povinnost voci Objednavatelovi z dovodu
pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel’, ktory sa zavizuje ich
uhradit’ v urcenej lehote.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii a prilahlych priestorov, po ktorych dovaza
material a mechanizmy a za poriadok a bezpec¢nost’ na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto
povinnosti je povinny uhradit’ Zhotovitel’.
Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname v priestore vykonavania diela Ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpe¢nost’ a postup vykondvanych prac.
Zhotovitel sa zavézuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat' bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
vyhlaska MPSVaR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti ako aj savisiacich predpisov upravujucich
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ana stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a zamestnancov tretich os6b
v pripade ak budu zhotovovat’ dielo.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.
6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

Objednavatel’ bude organizovat’ minimalne 1x za 14 dni kontrolné dni na stavbe. Zhotovitel’ sa
zavazuje na kontrolnych ditoch zacastinovat’ v zastipeni stavbyvedicim a osobou poverenou
konat’ v technickych veciach. Zhotovitel je povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu,
minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat’ Objednavatel’a o pripadnej netcasti na
kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezluciteI'né so
zabezpecenim ucasti na kontrolnom dni. Zhotovitel’ je opravneny sa vyjadrovat k zapisom
z kontrolnych dni. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni Zhotovitel’ nevyjadri alebo
neodsuhlasi, tdto skuto¢nost’ sa povazuje za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za Objednavatel’a
vypracuje a odstihlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor objednavatela alebo osoba
poverena konat’ v technickych veciach.

Vsetky materialy a technologie pouZité v procese realizdcie diela musia byt nové, takého typu
a urcené na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podl'a poziadaviek Zmluvy, vhodnej kvality,
bez vad a chyb, budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom (napr. zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov), platnym STN norméam a
platne certifikované alebo musia byt v stlade s pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti
k poskodeniu susednych nehnutel'nosti alebo vnutornych priestorov budovy. Pripadné $kody,
ktoré by vznikli zanedbanim tejto povinnosti Zhotovitel'a, znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za vykonanie diela ako aj za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi v
suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ diela riadne a vcas.

V pripade, Ze Zhotovitel' pri priamom vykone diela podl'a tejto Zmluvy sposobi akékol'vek
poskodenie majetku Objednavatel’a, je Zhotovitel povinny vzniknutu Skodu bezodkladne
nahradit’, urobit’ napravu a zabezpecit' povodny stav.

Na nahradu skody sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ pokynmi opravneného zastupcu Objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat’ opravnenu osobu Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budi
d’al$im postupom Zhotovitel'a zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa Zhotovitel
zavézuje dorucit’ opravnenej osobe Objednavatela pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred.
Vyzva mdéze mat formu zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis opravnena osoba
Objednavatel'a podpise po predchadzajucom vyzvani Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pocas zhotovovania diela zabezpecit, aby negativnymi vplyvmi
neobt'azoval okolie, neohrozoval kvalitu Zivotného prostredia a dodrziaval noc¢ny klud
a nedelny pokoj. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti bude Objednévatel’'ovi
ulozena pokuta alebo ina sankcia, Zhotovitel’ sa zavdzuje ich uhradit’.

Osoby opravnené konat’ za Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy, poverené¢ vedenim stavby,
kontrolou vykonanych prac, vedenim stavebné¢ho dennika, odovzdanim a prevzatim diela:

e za Objednavatela: Ing. Michal Uc¢nik - opravnena osoba / stavebny dozor
Objednavatela
e za Zhotovitel'a: Ing. Peter Astary - technicky pracovnik / stavbyveduci

Zhotovitel’ sa pri zhotoveni diela zavdzuje svojim konanim nesposobovat’ vyznamni skodu, o
zna¢i, ze zhotovenim diela nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
uvedenych v &l. 17 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 2020/852 (tzv. nariadenie
0 taxonomii).

Clanok VIL.

Subdodavky
Zhotovitel moZze zabezpeCit cast’ plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatel'ov. Zavidzny a Objednavatel'om schvaleny zoznam subdodavatel'ov je Prilohou €.
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

3 tejto  Zmluvy. Zoznam obsahuje daje o subdodéavatelovi, o osobe opravnenej konat’ za

subdodavatel’ v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia v stlade s § 41

zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ garantuje sposobilost’ subdodavatel'ov pre plnenie predmetu tejto Zmluvy a za prace

vykonané subdodavatel'mi zodpoveda ako keby ich vykonal sam.

V sulade s § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani nesmie verejny obstaravatel’ uzavriet’

zmluvu s uchadzacom, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora

(dalej aj ako ,,register<) a nie je zapisany v registri alebo ktorého subdodavatelia alebo

subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra a nie

su zapisani v registri. Tato povinnost sa vtahuje na subdodavatela po celi dobu trvania Zmluvy.

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zdujem zmenit svojich subdodédvatelov, je

povinny respektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktor¢ho sa tyka navrh na zmenu a ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra,
musi byt zapisany v registri v sulade s bodom 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislu$nu éast’
diela v rovnakej kvalite ako povodny subdodavater,

C) Zhotovitel oznami Objednavatelovi navrh na zmenu subdodavatel'a spolu s predlozenim
dokladov preukazujicich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu subdodévatel'a spolu s dokladmi podl'a bodu 7.4 pism. ¢) musi Zhotovitel

predlozit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim plnenia planovanej

subdodavky. Objednévatel’ ma prdvo zmenu odmietnut’, ak nie st splnené podmienky uvedené

v bode 7.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Nedodrzanie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 7.5 tohto ¢lanku sa povaZuje za podstatné

porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje ku dnu uzatvorenia tejto Zmluvy, ze ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do

registra, tak jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod v zmysle § 2 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 315/2016

Z. 7. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 315/2016 Z.z.“) zapisanym do registra nie je osoba,

ktora je, resp. zastava funkciu v zmysle § 11 od. 1 pism. c) zdkona 0 verejnom obstaravani.

Uvedené plati aj vo vzt'ahu ku kazdému jeho subdodavatelovi v zmysle zakona 0 verejnom

obstaravani a zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

Odo dna prevzatia staveniska je Zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného

dennika sa zapisuju:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa vykonavania diela, najmé udaje o odchylkach od
podmienok uréenych v povoleni na realizaciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom
rozhodnuti ¢i opatreni,

b) dalsie skuto¢nosti ovplyviujuce stavebné prace a priebeh vystavby, najmé ¢asovy postup
prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam a dodrzovaniu technologického postupu,
najmi s mokrym vyrobnym procesom, pocasie napriklad pri zemnych pracach a terénnych
upravach,

€) datum navstevy staveniska, zistené skutocnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat’
Statny stavebny dohl'ad a osoby vykonavajicej Statny dozor,

d) zapisy Objednavatela,

e) udaje o odstraneni stavebnych nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberani Casti
diela,



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

f) zapisy osoby vykonavajucej odborny dozor Objedndvatela, osoby poverenej
Objednavatel'om konat’ v technickych veciach, Zhotovitel'a, koordinatora bezpec¢nosti.
Objednavatel’ mé pravo k zépisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konci

odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela.

Odborny dozor Objednéavatel'a bude urceny a zapisany do stavebného dennika pri odovzdani
aprevzati staveniska. Ku zmene osoby poverenej vykonom funkcie odborného dozoru
Objednavatela alebo rozsahu jeho opravnenia posta¢i pisomné ozndmenie Zhotovitelovi
dorucené postou alebo e-mailom.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo prostrednictvom klIacového odbornika -
stavbyveduceho, prostrednictvom ktorého Zhotovitel’ preukazoval podmienky ucasti tykajtice
sa technickej a odbornej spdsobilosti podl'a ust. § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstardvani v procese Verejného obstaravania (d’alej aj ako ,,Stavbyvedici). Zhotovitel nie je
opravneny bez suhlasu Objednéavatel’a a preukdzateI'ného zdovodnenia zmenit’ Stavbyveduceho.
Pri zmene osoby v pozicii Stavbyvediceho je Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatelovi
v lehote do 3 pracovnych dni ,,Navrh na zmenu KIaicového odbornika* v rozsahu:

- meno a priezvisko navrhovaného Stavbyveduceho,

- doklady preukazujici odbornti sposobilost Stavbyvediuceho podla Vyzvy na
predkladanie pontik vztahujicich sa k Verejnému obstaravaniu, ktorého vysledkom je tato
Zmluva.

Ak stavbyvedici nesthlasi s vykonanym zaznamom Objednavatela, je povinny pripojit’
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zapise upovedomi aj
Objednavatel'a, ato v lehote najneskor do 3 kalendarnych dni od zéapisu. V pripade, ze
vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatel'ne dorucit’ Objednéavatel'ovi priepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak Objednavatel’ s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky Zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia
zaznamu, inak sa predpoklada, zZe s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby
bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu.

Clanok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' sa zavédzuje predkladat Objednavatelovi na overenie spravnosti odsuhlaseny
Ciastkovy zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi poverend osoba
Objednévatel'a podpisom do 5 pracovnych dni od jeho doru¢enia. V pripade, Ze s Ciastkovym
zistovacim protokolom opravnena osoba Objednavatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote
Zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne realizovanych prac a dodavok. Opraveny
Ciastkovy zistovaci protokol je opravnena osoba Objednavatela povinnd odsuhlasit’
Zhotovitelovi v lehote 5 pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poZziadavkami
opravnenej osoby Objednavatela, inak moze zistovaci Ciastkovy protokol opitovne vratit
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
Objednavatel'ovi.
Pripravenost’ na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny Objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuéenou zasielkou, e-mailom alebo zapisom v Stavebnom denniku alebo v Zapise
z kontrolného dna najneskor 5 (pat) pracovnych dni vopred.
Objednavatel prizve na preberacie konanie projektanta a ostatnych dotknutych tcastnikov.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona podl'a ustanoveni zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov Preberacim protokolom o odovzdani a prevzati verejnej
prace (diela) podl'a prilohy €. 3 vyhlasky MV a RR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
¢.254/1998 Z. z.
V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, Objednavatel
dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zéapis, ktory bude obsahovat’ najmi zistené
nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za
neuspesné a Zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba vykonania diela. Ak tymto spdsobom Zhotovitel
nedodri ¢as vykonania diela podla Clanku III. bod 3.2 tejto Zmluvy, dostane sa do omeskania
s odovzdanim diela. AZ po riadnom odstraneni vad a nedorobkov je Zhotovitel' opravneny
opdtovne ozndmit’ vykonanie diela a vyzvat’ Objednavatel’a na prevzatie diela.
Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektovej
dokumentécii. Na tcely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povazuji za
vady diela.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat’ s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podla podmienok tejto
Zmluvy, poziadaviek Objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.
Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy a normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich
dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie tychto skasok predchadzat
prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.
K preberaciemu konaniu Zhotovitel’ pripravi a odovzda Objednavatelovi:

projekty skutocného vyhotovenia diela so zakreslenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym doslo

pocas stavebnych a rekonstrukénych uprav,

stavebny dennik,

certifikaty,

doklady o likvidacii stavebnej sute a odpadu,

revizne spravy elektroinstalacie, plynoinstalacie, vodoinstalacie, atesty od rozvadzacov,

akékol'vek doklady preukazujuce tispesné vykonanie vSetkych predpisanych skusok, ako aj

vSetky atesty,

zapisy o vykonanych tlakovych skuskach, sktiskach tesnosti sanitnej inStalacie, ustredného

kuarenia, vzduchotechniky, kanalizacie,

zarucéné listy,

zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie vykonang,

kompletni technicki dokumentaciu technologickych zariadeni a navody na obsluhu

a udrzbu technologickych zariadeni,

d’alsie doklady potrebné ku kolaudacii na zaklade ziadosti Objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze ku dnu odovzdania a prevzatia diela odovzda Objednavatelovi
telefonne, faxové a e-mailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nahlésit’ reklamovanti
vadu. Tento zoznam bude neoddelitel'nou sticastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel’ uvol'ni a vyprace stavenisko najneskor do desiatich (10) pracovnych dni po podpise
Zapisu o odovzdani a prevzati diela, pokial sa s Objednavatelom nedohodne v Zapise o
odovzdani a prevzati diela inak. V pripade, ze Zhotovitel' termin na vypratanie staveniska
nedodrzi, je Objednévatel’ opravneny dat’ vypratat’ stavenisko tretou osobou. Néklady spojené
s vypratanim staveniska tretou osobou je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitel'a. Po
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

uplynuti terminu na vypratanie staveniska ma Zhotovitel' pravo ponechat’ na stavenisku iba
zariadenie, stroje a material nutné na odstranenie vad a nedorobkov diela.

Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré
budu vysledkom jeho ¢innosti v termine, ktory bude dohodnuty v Zapise o odovzdani a prevzati
diela. V pripade, Ze Zhotovitel’ tento termin nedodrzi, je objednavatel’ opravneny dat’ odstranit’
odpad, néanosy prachu, blata a ostatné predmety tretou osobou. Naklady spojené s ich
odstranenim tretou osobou je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitel’a.

Clanok X.

Zarucna doba a odstranenie vad v zaru¢nej dobe
Zhotovitel’ poskytuje Objednavatelovi na dielo (realizované stavebné prace) zaruku v trvani 60
mesiacov, ktora zacina plynut’ odo dia prevzatia riadne zhotoveného diela Objednavatel'om na
zéklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela.
Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka Zhotovitel'a
riadi tymto zarucnym listom, priCom aj pri tychto zariadeniach zarucna doba zacina plynat’ odo
dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela na zdklade Zapisu o odovzdani a prevzati
diela.
Zhotovitel' zaruCuje Objednavatel'ovi, Ze dielo bude po dobu trvania zaru¢nej doby spdsobilé
pre pouzitie k zmluvne dohodnutému, inak k obvyklému ucelu, alebo ze si zachova zmluvne
dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v tejto Zmluve alebo ak
Zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonat’ dielo v kvalite a vyhotoveni, ktoré urcuje tato Zmluva,
inak v akosti a vyhotoveni, ktoré zodpovedaju ucelu, na ktory bolo dielo urcené, alebo ak
existujuc vady v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom, vratane ak tieto dokumenty
chybaju.
Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemoze dielo alebo jeho Cast’ uzivat
pre jeho vady a nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstraniovani vad
a nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti diela za nové, pre nové Casti diela zacina
plyntt’ nova zaruc¢na doba.
Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaru¢nej doby uplatnit
u Zhotovitel'a pisomne bezodkladne po ich zisteni, najneskor vSak v lehote pétnastich (15)
pracovnych dni odo dna, kedy vadu zistil. Pre dodrzanie podmienky pisomnej reklamacie
postaci uplatnit’ reklamaciu e-mailom. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené ako sa
prejavuju aich rozsah. Z reklamac¢ného konania bude urobeny zapis, ktory bude obsahovat’
udaje tykajlice sa opravnenosti ¢i neopravnenosti reklamacie a termin jej odstranenia.
Zhotovitel' sa zavdzuje nastlpit’ k odstraneniu vad do piatich (5) pracovnych dni odo dia
dorucenia reklamacie a odstranit’ vady v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vsak
najneskor do pétnastich (15) pracovnych dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatel'om,
pokial’ sa nedohodne s Objednavatel'om inak.
Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady v lehote podla bodu 10.7 tohto Clanku Zmluvy
odstranit’ aj vady reklamované Objednavatel'om v zaru¢nej dobe, ktorych opravnenost’ neuzna.
Ide predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, zivot a majetok aich bezpecnost. Nahradu
nakladov vynalozenych na odstranenie takychto vad je Zhotovitel’ opravneny nasledne uplatnit’
u Objednavatel’a a ndhrada ndkladov bude predmetom osobitnej dohody medzi Objednéavatel'om
a Zhotovitel'om.
Ak ide o vadu diela, ktora moze spdsobit’ alebo spdsobila havarijny stav, Zhotovitel’ sa zavédzuje
nastupit’ na odstrdnenie vad do 24 hodin od ich oznamenia.
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10.10.

10.11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

13.1.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad a nedorobkov ako aj zaruénych vad inou
organizaciou na naklady Zhotovitel'a v pripade, Ze Zhotovitel’ vady neodstrani v lehote podl'a
bodu 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ do posledného dia zarucnej doby, pricom i reklamacia odoslana
Objednavatel'om v posledny den zarucnej doby sa povazuje za v¢as uplatnentl.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade bezddévodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom v termine uréenom
v Clanku I1I. bod 3.3 tejto Zmluvy méa Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 250,00
EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitela s vykonanim diela riadne a v€as ajeho protokolarnym
odovzdanim Objednévatel'ovi je Objednavatel’ oprdvneny pozadovat’ od Zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s vykonanim niektorej ¢asti diela podl'a harmonogramu je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy aj zacaty deni omeskania.
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktury, je Zhotovitel' opravneny uctovat
Objednavatel'ovi Groky z omeskania vo vyske 0,03 % z fakturovanej sumy za kazdy aj zacaty
den omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel’ pocas plynutia zadru¢nej doby nenastipi k odstraneniu reklamovane;j
vady vc¢as, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,00 EUR za
kazdy aj zacaty deni omeskania a za kazdu jednotlivi vadu alebo nedorobok samostatne.
Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad zistenych a riadne uplatnenych pocas
vykonavania diela, v preberacom konani alebo pocas zaru¢nej doby diela v zmysle ustanoveni
tejto Zmluvy, méa Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 EUR za
kazdy aj zaCaty deii omeskania a za kazdu jednotliva vadu alebo nedorobok samostatne.
Zmluvna pokuta je splatna 10. den po tom, ako Objednavatel’ pisomne vyzval Zhotovitel'a na
jej zaplatenie, pokial’ Objednavatel’ neurcil vo vyzve dlhsiu dobu splatnosti.
Zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo jej ¢asti Zhotovitel'om nie st dotknuté pripadné
in¢ naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi z titulu omeSkania alebo in¢ho nesplnenia
povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo na zéklade tejto Zmluvy, pre porusenie ktorej sa
dojednala zmluvna pokuta, a to ani pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady §kody sposobenej
porusenim, na ktoré sa viaze uplatnenie zmluvnej pokuty, priCom tohto odSkodnenia sa mozno
dozadovat’ samostatne a v plnom rozsahu aj nad ramec zmluvnej pokuty.

Clanok XII.

VysS§ia moc
Na ucely tejto Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
Zmluvnych stran a Zmluvné strany ich ani nemdzu ovplyvnit’. St to napriklad udalosti, pricom
uvedeny zoznam nie je vyCerpavajuci, ako vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy
(zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ochorenie COVID-19 asnim suvisiace pripadné
opatrenia sa nepovazuju za okolnosti vyssej moci.

Clanok XIII.
Ukoncenie zmluvy
Tato Zmluvu mozno ukoncit’ pisomnou dohodou Zmluvnych stran podpisanou opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, ku diiu uvedenému v takejto dohode.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy:

a) ak Zhotovitel' neplni podmienky vykonavania diela urcené projektovou dokumentaciou,
slovenskymi technickymi normami, vS§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo touto
Zmluvou, a to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej
primeranej lehoty v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu,

b) ak Zhotovitel' nedodrziava terminy v stilade s harmonogramom,

¢) ak Zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitel'a) pokracuje vo
vadnom plneni,

d) ak Zhotovitel’ nenastupi k odstraneniu reklamovanej vady v¢as alebo ak reklamovana vadu
vc€as neodstrani, a to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej
primeranej lehoty v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu,

e) ak Zhotovitel’ bez odovodnenia odmietne prevziat’ stavenisko a zacat’ vykonavat’ stavebné a
rekonstruk&né prace v lehote podl'a Clanku I11. bod 3.3. tejto Zmluvy alebo ak je v omeskani
s ukoncenim diela 0 viac ako patnast’ (15) pracovnych dni,

f) ak Zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby svojim
subdodavatel'om, alebo ak bol na Zhotovitela podany navrh na zacatie likvidacie,
restrukturalizacie alebo navrh na vyhlasenie konkurzu alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu pre nedostatok majetku,

g) ak Zhotovitel' nepreukaze poistenie jeho zodpovednosti a/alebo Zhotovitel'ovi zanikne
poistenie jeho zodpovednosti a nepreukaze Objednavatelovi uzavretie nového poistenia
zodpovednosti predlozenim novej poistnej zmluvy alebo poistného certifikatu v lehote desat’
(10) pracovnych dni od nepredlozenie/zaniku poistenia,

h) zo zakonnych dévodov v zmysle § 19 zakona o verejnom obstaravanti,

i) ak sasplnenie predmetu Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy:

a) ak Objednavatel’ je v omeskani s odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi o viac ako tridsat’
(30) kalendarnych dni,

b) ak sa splnenie predmetu Zmluvy stane nemoznym z dévodu, za ktory Zhotovitel
nezodpoveda,

c) ak Objednavatel' je v omeskani s thradou faktiry o viac ako jednostoosemdesiat (180)
kalendarnych dni po lehote splatnosti, a to iba za predpokladu, Ze prace, za ktoré Zhotovitel’
platbu pozaduje boli vykonané riadne, v¢as a v stlade so Zmluvou a neboli Objednavatel'om
reklamované.

Obe Zmluvné strany mézu od tejto Zmluvy odstapit’ zo zakonnych dévodov v zmysle

prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nasledky odstupenia nastavaju diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni s uvedenim

dovodu odstipenia druhej Zmluvnej strane. Pre pripad odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany

dohodli na vyluceni § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V pripade odstipenia od zmluvy podla bodu 13.2. a) az d) tohto ¢lanku je Objednavatel’

opravneny vykonat’ zmenu Zmluvy spocivajiicu v zmene osoby Zhotovitel'a, a to nahradenim

povodného Zhotovitela (d’alej aj ako ,,Pé6vodny Zhotovitel**) novym Zhotovitel'om v sulade s

§ 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu v osobe Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny

vykonat’ vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi Objednavatel'om a

subjektom, ktory ako uchddza¢ vo verejnom obstaravani splnil podmienky ucasti, vSetky

poziadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti v zmysle sttaznych podkladov vo
verejnom obstaravani a umiestnil sa na d’alSom mieste v poradi v ramci verejného obstaravania

(dalej aj ako ,,Novy Zhotovitel™). Ustanovenia Clanku II. bod 2.9., 2.10., Clanok VII. tejto

Zmluvy tym nie st dotknuté. Na vysporiadanie plneni medzi Pévodnym Zhotovitelom a
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

141

14.2

14.3

144

145

14.6

Objednavatelom sa primerane aplikuju ustanovenia bodu 13.9. tohto ¢lanku Zmluvy. Na
vysporiadanie plneni medzi Novym Zhotovitel'om a Objednavatel'om sa dodatkom vykonaju
primerané Gpravy Zmluvy.

Povodny Zhotovitel' je povinny za tcelom zmeny Zmluvy podla bodu 13.6. tohto ¢lanku

Zmluvy poskytniit’ Objednavatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’, najmé vykonat’ ukony, ktoré st

nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitela, odovzdat

Objednavatel'ovi vsetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim

podl'a Zmluvy tak, aby nedoslo k vzniku $kody.

V pripade omeSkania Pévodného Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a bodu 13.7. tohto

clanku Zmluvy (neposkytnutie stcinnosti) vznikd Objednavatelovi za kazdy zacaty den

omeskania narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Povodného Zhotovitel'a vo vyske

500,- EUR, najviac vSak do sumy 10% ceny diela. Povinnost’ nahradit’ §kodu vzniknutt v

dosledku porusenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou ostava zaplatenim zmluvnej

pokuty nedotknuta v rozsahu prevySujucom zmluvnt pokutu.

Ak dojde k akémukol'vek zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim diela:

a) Zhotovitel’ ma pravo na zaplatenie ceny diela v rozsahu, v akom bolo dielo do dia zaniku
Zmluvy skuto¢ne vykonané, v takom pripade budi vykonané prace dotcétované faktirou,

b) ku diu zaniku Zmluvy vykonaji Zmluvné strany inventarizaciu vsetkych prac a vzajomne
odsuhlasia finanénti hodnotu vykonanych plneni. V pripade, ze sa Zmluvné strany
nedohodnu na finanénej hodnote vykonanych plneni, bude tato hodnota uréena nezavislym
znalcom,

€) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
na neukonc¢enom diele v zdujme odvratenia akejkol'vek hroziacej skody,

d) Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou a vypratat’ stavenisko.

Ustanovenia Zmluvy, tykajuce sa sankénych a zodpovednostnych zavizkov zmluvnych stran,

nahrady $kody a rieSenia sporov, zostavaju v platnosti aj po ukonceni platnosti Zmluvy az do

doby ich riadneho vysporiadania.

Clanok XIV.

Zaverecné ustanovenia
Zmluvné strany sa zavizuju ihned’ pisomne ozndmit druhej Zmluvnej strane zavazné
skuto¢nosti, ktoré nastali po podpise Zmluvy a stvisia s predmetom Zmluvy.
Ak Objednavatel’ alebo prisluSny organ Statnej spravy dé Zhotovitel'ovi pisomny prikaz na
docasné zastavenie vSetkych Cinnosti stvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavidzku. Dorucenim
prikazu na docCasné zastavenie realizacie predmetu Zmluvy prestane plyntt’ lehota na splnenie
povinnosti podla Clanku III. bodu 3.2 tejto Zmluvy. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu Zmluvy dany v stvislosti s nespravnym postupom Zhotovitel’a, lehota na splnenie
povinnosti podl'a Clanku III. bodu 3.2 tejto Zmluvy d’alej plynie.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti,
o ktorych sa pocas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, neposkytne tretej osobe bez pisomného
sthlasu Objednavatel’a.
Dopliiat’ alebo menit’ tato Zmluvu je mozné na zéklade Zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov.
Vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
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14.7

Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ pripadny vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela,
ak pride k poskytnutiu finan¢nych prostriedkov z podpornych financnym mechanizmov, a to zo
strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
SR a EU, najmi Zakon o prispevku z ESIF — zakon &. 292/2014 o prispevku poskytovanom z
europskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
Zakon o finan¢nej kontrole a audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o
nenédvratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a
poskytnut’ tymto organom riadne a v€as vSetku potrebnu sucinnost’. PoruSenie tejto povinnosti
Zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy
odstupit’.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverene osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby, )
€) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi

14.8 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) origindloch, pricom objednavatel’ obdrzi Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenie zmluvy.

149  Zmluvné strany prehlasuju, ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

14.10 NeoddeliteI'nymi prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Projektova realizacna dokumentécia (nepriklada sa k pisomnému vyhotoveniu
Zmluvy)
Priloha &. 2 — Specifikacia ceny diela — rozpocet (oceneny vykaz vymer),
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 4 — Poistnd zmluva/ poistny certifikat

V Galante, dia ................ V Skalici, dfia .......c..co.......

Zhotovitel’: Objednavatel’:

STAVOMAL, s.r.o. Mesto Skalica

Monika Culagové Mgr. Ol'ga Luptakova

Konatel’ priméatorka
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