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ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

MEDZI 

 

Obchodné meno: Košická Futbalová Aréna a. s. 

Sídlo:    Pri prachárni 13, 040 11 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika 

IČO: 47 845 660 

DIČ: 2024132704 

IČ DPH: SK2024132704 

Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice 

 v odd. Sa 

 vo vložke č. 1636/V 

V mene ktorej koná: Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva 

 Mgr. Marián Horenský, PhD., člen predstavenstva 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno: GEOVRT s.r.o. 

Sídlo:    Kráľovce 262, Kráľovce 044 44 

IČO: 36 201 511 

DIČ: 2020060658 

IČ DPH: SK2020060658 

Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, v odd. Sro, vo vložke 11936/V 

  

V mene ktorej koná: Ing. Pavol Papáč - konateľ 

bankové spojenie:  

IBAN:    

SWIFT/BIC:   

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „Zmluvná 

strana“) 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„Zmluva“) s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu 

 

 

 

 

 

TAKTO: 
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PREAMBULA: 

 

A. Objednávateľovi v postavení stavebníka bolo dňa 09.11.2018 vydané obcou Čaňa, ako vecne 

a miestne príslušným stavebným úradom prvého stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom a plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Stavebný zákon“) stavebné povolenie č. 445/2018-Ča ktoré sa stalo 

právoplatným dňa 14.12.20218 (ďalej len „Stavebné povolenie“) pre stavbu: „Košická 

futbalová aréna – tréningové centrum (Šatne)“ (ďalej len „Stavba“). 

 

 

1 PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so 

zhotovením DIELA – zhotovenie Stavby: Studňa v rámci zákazky „Košická futbalová aréna – 

tréningové centrum“ a s tým spojené poskytovanie komplexných služieb pre zhotovenie Stavby, 

definovaného v článku 2. tejto Zmluvy.  

 

1.2 DIELO bude zhotovené ako celok podľa podmienok tejto Zmluvy vrátane odskúšania 

a uvedenia do prevádzky. 

 

2 DIELO 

 

2.1 Predmetom zmluvy je návrh a realizácia HG prieskumného vrtu (studne)  v zmysle 

požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ navrhne a vyhotoví 

prieskumný vrt (studňu), ktorý bude funkčný a dodá Objednávateľovi všetky s tým 

súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady 

potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby 

 

2.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

2.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že Stavba bude spôsobilá prevádzky a užívania 

v zmysle tejto Zmluvy a bude spĺňať všetky podmienky v zmysle platných právnych predpisov 

pre získanie kolaudačného rozhodnutia.  

 

2.4 Základné údaje o DIELE: 

 

stavba:  „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA – tréningové centrum 

(Studňa)“ 

lokalita:  Pri prachárni 13, 040 11 Košice – mestská časť Juh 

   parc. č. 501/627, 501/632 

   katastrálne územie: Južné Mesto, obec: Košice-Juh, okres: Košice IV 

investor:  Košická Futbalová Aréna a. s. 

 

3 SPÔSOB VYKONANIA DIELA 
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3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať DIELO so všetkou odbornou starostlivosťou, dôkladnosťou a 

odbornosťou, ktoré sa dajú očakávať od kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý 

má skúsenosti s realizáciou prác podobného charakteru a rozsahu. Zhotoviteľ je povinný práce 

na vykonávaní DIELA uskutočňovať pod vedením odborne spôsobilých osôb riadiacich 

vykonávanie jednotlivých profesií.  

 

3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať DIELO riadne, včas a tak, aby bolo vykonané v súlade s/so 

a) touto Zmluvou, 

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

c) technologickými predpismi, technickými normami a slovenskými technickými normami, 

a to aj v prípade, ak nie sú právne záväzné, 

d) projektovou dokumentáciou k Stavbe, 

e) Stavebným povolením a s vyjadreniami dotknutých orgánov v územnom konaní 

a v stavebnom konaní, 

f) Ponukou Zhotoviteľa podanou Zhotoviteľom ako uchádzačom v procese verejného 

obstarávania na vykonanie DIELA. 

 

Dokumenty tvoriace Zmluvu vrátane jej príloh je potrebné chápať ako vzájomne sa 

vysvetľujúce.  

 

3.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom a povahou 

DIELA, že sú mu známe a disponuje všetkými podkladmi na to,  aby riadne zrealizoval DIELO 

podľa tejto Zmluvy, a že správne vyhodnotil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, 

ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

 

3.4 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, 

pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi 

 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa 

pokynov Objednávateľa 

 

3.6 Súčinnosť Zhotoviteľa. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje a berie na vedomie osobitnú povinnosť 

k súčinnosti a komunikácii za účelom vykonania a dokončenia DIELA, pričom je povinný 

poskytnúť všetku svoju bezprostredne potrebnú súčinnosť do takej miery, aby došlo 

k dokončeniu DIELA, k odovzdaniu DIELA. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že úmyselne nevystaví 

neposkytnutím svojej súčinnosti alebo opomenutím svojej povinnosti DIELO nebezpečenstvu 

vzniku škody. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zániku Zmluvy (splnením, spôsobom 

nahradzujúcim splnenie alebo z iného dôvodu) poskytnúť všetku súčinnosť a dokumentáciu 

nevyhnutnú k dokončeniu DIELA tretími osobami. Na základe takto stanovenej súčinnosti 

Zhotoviteľa a pokynov od Stavebného dozoru je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, vykonať alebo 

vytvoriť také podmienky pre Objednávateľa, tretie osoby poverené Objednávateľom alebo tretie 

osoby oprávnené na základe iného právneho titulu zo strany Objednávateľa, vrátane príslušných 

orgánov verejnej správy, aby došlo k dokončeniu DIELA, k odovzdaniu DIELA a ku kolaudácii 

DIELA. 

 

3.7 Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti 

o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť za účelom vyhotovenia DIELA. Žiadna zmena 

týchto opatrení a postupov nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. 
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3.8 Dokumentácia Zhotoviteľa vypracovaná Zhotoviteľom, alebo vydaná tretími osobami a majúca 

súvislosť s vykonávaním DIELA podľa tejto Zmluvy je akákoľvek dokumentácia, ktorú 

Zhotoviteľ vypracuje, zabezpečí alebo získa iným spôsobom a ktorá je potrebná na vykonanie, 

užívanie a kolaudáciu DIELA (ďalej len „Dokumentácia Zhotoviteľa“). Zhotoviteľ zodpovedá 

za nebezpečenstvo škody na Dokumentácii Zhotoviteľa do jej odovzdania Objednávateľovi.  

 

Dokumentácia Zhotoviteľa 

a) musí byť vyhotovená v slovenskom a/ alebo českom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje 

náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka, ktorý je rozhodujúci; 

b) je vlastníctvom Objednávateľa, a Objednávateľ je oprávnený na výkon majetkových práv 

z nej plynúcich a Zhotoviteľ ju nesmie použiť bez písomného súhlasu Objednávateľa na 

iný účel ako v súvislosti s touto Zmluvou.  

 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa odovzdať mu požadovaný počet kópií 

Dokumentácie Zhotoviteľa alebo jej časti. V prípade, ak Objednávateľ zistí vadu 

v Dokumentácii Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jej odstránenie bez zbytočného 

odkladu po tom, ako bol na to zo strany Objednávateľa upozornený. 

 

3.9 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby zabezpečiť potrebné inžinierske činnosti vrátane 

zabezpečenia všetkých úradných  povolení a súhlasov potrebných k riadnemu vykonaniu 

DIELA. 

 

3.10 Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetok materiál, technologické zariadenia, vybavenie a iné 

zariadenia, ktoré umiestnil na Stavenisko vrátane ich skladovania a ochrany. Po ich umiestnení 

na Stavenisko sa má za to, že sú určené výhradne na zhotovenie DIELA. Zhotoviteľ neodstráni 

zo Staveniska žiadne významnejšie položky bez súhlasu Stavebného dozoru s výnimkou 

vozidiel zabezpečujúcich dopravu. 

 

3.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa uistil o vhodnosti a dostupnosti prístupových ciest na Stavenisko. 

Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej prístupovej cesty 

(vrátane jej súčastí, obrubníkov, rigolov, chodníkov, stĺpov VO, poklopov šácht, mobiliáru) 

v dôsledku dopravy súvisiacej s vykonávaním DIELA.  Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade vzniku 

škody na prístupovej ceste uviesť prístupovú cestu do pôvodného stavu a/alebo nahradiť 

vzniknutú škodu. Zhotoviteľ je zodpovedný za každú údržbu a čistenie, ktoré môžu byť 

požadované v dôsledku jeho používania prístupových ciest. Zhotoviteľ osadí všetky potrebné 

dopravné značky alebo smerové tabule na prístupových cestách vrátané zabezpečenia povolení 

na ich osadenie a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi pre 

jeho používanie prístupových ciest, pričom znáša všetky náklady s tým súvisiace. Zhotoviteľ 

zabezpečí, aby Objednávateľ nebol zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzniknúť 

v dôsledku užívania prístupových ciest a v prípade, ak takéto nároky voči Objednávateľovi 

vzniknú, zaväzuje sa ich nahradiť. Objednávateľ neručí Zhotoviteľovi za vhodnosť alebo 

použiteľnosť prístupových ciest.  

 

3.12 Stavebný denník 

 

3.12.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa prevzatia Staveniska, až do 

odovzdania DIELA a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Stavebný denník sa musí 

nachádzať na Stavenisku a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, resp. 
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Stavebného dozoru a orgánom štátnej správy. Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ 

zapisovať všetky podstatné skutočnosti, rozhodujúce pre vykonávanie DIELA, najmä údaje 

o časovom a technologickom postupe vykonávania DIELA,  vykonaných prácach a dodávkach 

a o ďalších podstatných okolnostiach vykonávania DIELA. 

 

3.12.2 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom 

Objednávateľa, resp. Stavebného dozoru v ňom uvedeným do troch (3) pracovných dní od 

zápisu, inak  sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ má právo kontrolovať 

vedenie stavebného denníka a robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Objednávateľovi patrí 

jeden exemplár (príslušná kópia) Stavebného denníka a Stavebnému dozoru patrí jeden 

exemplár (príslušná kópia) Stavebného denníka. Objednávateľ, resp. Stavebný dozor je povinný 

sa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku vyjadrovať do piatich (5) pracovných dní od 

zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

 

3.12.3 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy 

boli práce a dodávky vykonané, alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované 

a označené názvom stavby. Denné záznamy sa vpisujú do stavebného denníka s očíslovanými 

listami na dva oddeliteľné prepisy.  

 

3.12.4 Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy Stavebný dozor 

a Objednávateľ. Právo usmerňovať stavebné práce na DIELE prostredníctvom stavebného 

denníka má len Stavebný dozor. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 

stavbyvedúcim a Stavebným dozorom nemajú charakter zmeny Zmluvy, slúžia po odsúhlasení  

Objednávateľom ako podklad pre ďalší postup. 

 

 

3.13 Stavenisko 

 

3.13.1 Na účely tejto Zmluvy sa staveniskom rozumie priestor, ktorý je počas uskutočňovania DIELA 

určený na vykonávanie stavebných prác, na umiestnenie zariadenia a uskladnenie stavebného 

materiálu či iného materiálu a zariadení určených pre zabudovanie do DIELA a zahŕňa aj 

stavebný pozemok, prípadne aj v určenom rozsahu zo strany Objednávateľa iné pozemky a ich 

časti (ďalej len „Stavenisko“).  

 

3.13.2 Objednávateľ pred podpisom Zmluvy informoval a poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité 

údaje, ktoré má k dispozícii o hydrologických a geologických podmienkach na Stavenisku, 

vrátane environmentálnych hľadísk. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ získa 

všetky potrebné informácie ohľadom rizík, mimoriadnych udalosti a ďalších okolnosti, ktoré 

môžu ovplyvniť alebo môžu mať dopad na DIELO. Ku dňu účinnosti tejto Zmluvy má sa za to, 

že v rozsahu potrebnom Zhotoviteľ získal všetky informácie ohľadne rizík, mimoriadnych 

udalosti a ďalších okolnosti, ktoré môžu mať dopad na ponuku alebo DIELO, pričom Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že vykonal obhliadku Staveniska vrátane jeho súvisiaceho okolia, oboznámil sa 

s vyššie uvedenými skutočnosťami či informáciami a súčasne sa uistil pred predložením 

ponuky ohľadne všetkých závažných okolností, vrátane: 

a) rozsahu a charakteristických vlastností Staveniska, vrátane geologických podmienok, 

b) hydrologických a klimatických podmienok, 

c) rozsahu a podstate prác a vybavenia potrebného pre realizáciu a dokončenie DIELA a pre 

odstránenie všetkých vád, 
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d) požiadaviek Zhotoviteľa na prístup, ubytovanie, zariadenie Zhotoviteľa, personál, energiu, 

dopravu, vodu a ďalšie služby.  

 

3.13.3 Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi Stavenisko do 7 (siedmich) dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy, a to na základe predchádzajúcej výzvy Objednávateľa zaslanej Zhotoviteľovi 

po účinnosti Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska zmluvné strany spíšu písomný 

protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. Táto 

skutočnosť sa zaznamená v stavebnom denníku. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na 

Stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré Stavebný dozor odsúhlasí ako pracovné 

priestory. 

 

3.13.4 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko po dokončení DIELA vypratať, a to do troch (3) dní od 

podpísania Preberacieho protokolu. 

 

3.13.5 V protokole o odovzdaní Staveniska bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného 

Staveniska, stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, prípadne ďalšie 

skutočnosti, miesto a dátum spísania protokolu, podpis objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

3.13.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie DIELA a nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by 

bránili riadnemu vykonávaniu DIELA, okrem práv tretích osôb viažucich sa na inžinierske siete. 

 

V prípade, ak zo strany Objednávateľa nebolo odovzdané Stavenisko Zhotoviteľovi včas 

a/alebo riadne podľa bodu 3.15.3. tohto článku Zmluvy Zmluvné strany dohodnú nový termín 

odovzdania Staveniska.  

 

3.13.7 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady: 

a) udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady  

a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní DIELA, a to v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi, 

b) počas zhotovovania DIELA zabezpečiť, aby na Stavenisku neboli žiadne zbytočné 

prekážky alebo prebytočný materiál, 

c) zabezpečovať na Stavenisku, resp. na mieste na to určenom vhodným spôsobom 

skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto Zmluvy, a tiež 

priebežne zabezpečovať zo Staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu, 

d) bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií, ku ktorým dôjde 

činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, 

e) po odovzdaní DIELA uviesť Stavenisko a jeho okolie, ktoré bolo dotknuté vykonávaním 

DIELA, do pôvodného stavu, 

f) zabezpečiť, aby nepovolané osoby nemali prístup na Stavenisko, 

g) umožniť Objednávateľovi neobmedzený prístup na Stavenisko. 

 

3.14 Stavebný dozor 

 

3.14.1 Dozor nad vykonávaním DIELA vykonáva Objednávateľ  prostredníctvom svojho zástupcu - 

stavebného dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania DIELA stavebný dozor 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka alebo e-mailovými správami adresovanými 

Zhotoviteľovi v súlade s bodom 14.1.2 tejto Zmluvy. 
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3.14.2 Stavebný dozor: 

a) participuje na odovzdávaní a preberaní Staveniska a DIELA, 

b) vykonáva technickú, vecnú, cenovú, množstevnú, zmluvnú kontrolu počas  projektovej 

prípravy počas uskutočňovania stavby, 

c) spolupracuje s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii, 

d) stanovuje termíny odstraňovania vád a nedorobkov, kontroluje ich realizáciu  

a potvrdzuje ich odstránenie,  

e) sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa Projektovej 

dokumentácie a podľa Stavebného povolenia, 

f) dozerá na použitie správnych a kvalitných materiálov a technologických zariadení, ako aj 

na ich odborné uskladnenie, 

g) kontroluje vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technologických 

zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a 

vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác 

a dodávok, 

h) vykonáva opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

i) kontroluje dodržiavanie odporúčaných technologických postupov a do stavebného denníka 

vykonáva zápisy o odchýlkach a vyžaduje nápravu, 

j) dozerá na riadnu inštaláciu a prevádzku technologických zariadení, iného technického 

vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, 

k) je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie alebo ak hrozia iné škody, 

l) sleduje vedenie stavebného denníka, 

m) priebežne kontroluje časti DIELA, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú, alebo sa stanú 

neprístupnými, sleduje preberanie prác a eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku, 

vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu, 

n) kontroluje vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 

stavebníkovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované, 

o) preveruje a odsúhlasuje Zisťovací protokol a Záverečný zisťovací protokol, 

p) sleduje, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 

technologických predpisov a sleduje dodržiavanie Zmluvy medzi Zhotoviteľom 

a Objednávateľom, 

q) nemá žiadnu právomoc meniť Zmluvu, 

r) kedykoľvek vykonáva a uplatňuje svoje práva a povinnosti uvedené v tejto Zmluve, koná 

v mene Objednávateľa  

s) je oprávnený dať kedykoľvek nevyhnutný pokyn Zhotoviteľovi za účelom predídenia alebo 

odstránenia vzniknutého rizika, 

t) nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek Zmluvnú stranu akýchkoľvek povinnosti, záväzkov 

alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy, 

u) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie 

návrh, požiadavka, skúška alebo akýkoľvek iný úkon Stavebného dozoru nezbavuje 

Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú ma podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti  

za vady, nedorobkov, odchýlky, opomenutia a iné nesúlady, 

v) je oprávnený vydať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré môžu byť potrebné k vykonaniu DIELA 

a k odstráneniu akýchkoľvek vád a nedorobkov v súlade so Zmluvou; 

w) v prípade, ak Zhotoviteľ riadne neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, môže 

mu Stavebný dozor uložiť pokyn, aby riadne plnil svoje povinnosti. 
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3.15 Pracovníci Zhotoviteľa  

 

3.15.1 Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, povolaní alebo 

profesii primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení a mali na výkon im zverených činností 

príslušné povolenia, certifikácie a autorizácie, ak je to požadované príslušnými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby 

ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli 

platné po celú dobu výkonu ich prác na DIELE. Stavebný dozor Objednávateľa môže 

požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokoľvek Pracovníka 

Zhotoviteľa, vrátane Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorý:  

a)      trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo,  

b)      plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,  

c)      porušuje akékoľvek ustanovenia Zmluvy alebo Právne predpisy, alebo  

d)      sa opakovane a/alebo trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu 

životného prostredia, či dobrú povesť Objednávateľa.  

 

3.15.2 Ak je odvolanie Pracovníka Zhotoviteľa potrebné, Zhotoviteľ následne vymenuje alebo iniciuje 

vymenovanie vhodnej náhradnej osoby. 

 

 

4 LEHOTA VÝSTAVBY, MÍĽNIKY A HARMONOGRAM PRÁC 

 

4.1 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosti súvisiace so zhotovením DIELA v deň 

nasledujúci po dni účinnosti tejto Zmluvy a DIELO vykonať v lehote výstavby DIELA, teda 

najneskôr do štyroch (4) kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania 

Staveniska podľa bodu 3.11.3 tejto Zmluvy (ďalej len „Lehota výstavby“). 

  

4.2 Dokončením stavebných prác na DIELE sa pre účely tejto Zmluvy rozumie podpísanie 

Preberacieho protokolu  oboma Zmluvnými stranami.  Predpokladom zahájenia príslušného  

preberacieho konania je doručenie všetkej dokumentácie, ktorá sa má v súvislosti s DIELOM 

odovzdávať. 

 

4.3 Harmonogram prác 

 

4.3.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie do 

troch (3) kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy Harmonogram prác v členení podľa 

jednotlivých stavebných objektov, prevádzkových súborov a profesií, ktorého súčasťou bude 

harmonogram platieb (ďalej len „Harmonogram prác “). Spolu s Harmonogramom prác 

predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán DIELA. V Harmonograme 

prác budú podrobne definované práce a dodávky, ktoré musia byť zrealizované v Lehote 

výstavby DIELA podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. 

 

4.3.2 Harmonogram platieb, ktorý tvorí súčasť Harmonogramu prác,  musí byť založený na mesačnej 

báze a zároveň musí rešpektovať postup realizácie DIELA tak, aby platby boli realizované za 

skutočne uskutočnené dodávky materiálov, technologických zariadení trvalo zabudovaných do 

DIELA a skutočne uskutočnených stavebných a iných prác podľa tejto Zmluvy. 
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4.3.3 Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní Harmonogramu prác postupovať podľa bodu 14.2 

tejto Zmluvy. Objednávateľom schválený Harmonogram prác je pre Zhotoviteľa záväzný 

a stane sa súčasťou tejto Zmluvy. 

 

4.4 Ak Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať DIELO pred dohodnutou lehotou výstavby podľa 

tejto Zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje DIELO prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 

Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou.  

 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom informovania sa o postupe vykonávania DIELA, 

dodržiavania Harmonogramu prác a predkladania dokumentácie týkajúcej sa materiálov a 

technologických zariadení preukazujúcej splnenie podmienok tejto Zmluvy sa budú medzi 

Zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých 

Zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah už vykonaného 

DIELA podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah DIELA, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho 

kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať DIELO 

najneskôr v lehote výstavby. Z každého kontrolného dňa vyhotovia Zmluvné strany písomný 

záznam v stavebnom denníku v súlade s bodom 3.14 tejto Zmluvy, ktorý v digitálnej forme 

zašle Objednávateľ, resp. Objednávateľom poverený Stavebný dozor všetkým zainteresovaným 

stranám na vedomie prostredníctvom e-mailu v súlade s bodom 13.2 tejto Zmluvy. Účasť 

Zhotoviteľa, respektíve jeho zástupcov a stavbyvedúceho na kontrolných dňoch je povinná. 

Kontrolné dni sa budú konať každý kalendárny týždeň v čase dohodnutom oboma Zmluvnými 

stranami a v prípade, ak nedôjde bez zbytočného odkladu k dohode, je Objednávateľ oprávnený 

určiť a oznámiť Zhotoviteľovi konkrétny dátum a čas uskutočnenia kontrolného dňa. Kontrolné 

dni sa budú konať na Stavenisku, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Na kontrolnom 

dni Zhotoviteľ predloží správy o postupe prác. 

 

4.6 Ak kedykoľvek je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohol byť dodržaný 

Harmonogram prác alebo Lehota výstavby, môže Objednávateľ vydať Zhotoviteľovi pokyn, 

aby predložil revidovaný Harmonogram prác a sprievodnú správu, v ktorej popíše revidované 

metódy, ktoré chce prijať, aby urýchlil postup a ukončil práce v Lehote výstavby. 

 

4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn prerušiť postup prác na časti 

DIELA alebo na celom DIELE. Počas tohto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať 

a zabezpečovať DIELO pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zhotoviteľ 

pokračuje v prácach po pokyne Objednávateľa. 

4.8  

 

 

5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

5.1 Záväzok vykonať DIELO podľa tejto Zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním 

a prevzatím DIELA. Zhotoviteľ odovzdá  Objednávateľovi DIELO na základe písomného 

preberacieho protokolu (ďalej len „Preberací protokol“). Počas preberacieho konania sa 

posúdi kvalita a kvantita vykonaného DIELA, dodržanie dohodnutých parametrov DIELA, ako 

aj celková funkčnosť DIELA vrátane funkčnosti jednotlivých samostatných systémov 

zabudovaných do DIELA. 

 

5.2 O odovzdaní a prevzatí DIELA spíšu zmluvné strany Preberací protokol na základe výzvy 

Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najneskôr sedem (7) kalendárnych dní vopred. 
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Preberací protokol bude obsahovať najmä základné údaje o DIELE, súpis odovzdanej 

Dokumentácie Zhotoviteľa týkajúcej sa DIELA a prípadných zistených vád a nedorobkov, 

opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád DIELA, stanoviská Zhotoviteľa, Objednávateľa 

k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný 

zistené vady DIELA odstrániť v dohodnutej lehote. Ak sa Zmluvné strany, v prípade rozporu 

stanovísk Zmluvných strán k zisteným vadám nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude 

rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. Návrh Preberacieho protokolu podľa podmienok 

stanovených touto Zmluvou je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. Objednávateľ je 

oprávnený návrh protokolu pripomienkovať, upravovať, dopĺňať a meniť. V prípade, ak 

nedôjde k dohode Zmluvných strán o znení protokolu, má prednosť protokol v znení určenom 

Objednávateľom. 

 

5.3 Objednávateľ je povinný DIELO prevziať, ak je DIELO vykonané riadne v súlade 

s ustanoveniami tejto Zmluvy. Objednávateľ nie je povinný DIELO prevziať, ak je vykonané 

vadne, to neplatí pokiaľ ide o drobné vady nebrániace riadnemu užívaniu DIELA. Ak 

Objednávateľ prevezme vadne vykonané DIELO, jeho práva zo zodpovednosti za vady DIELA 

ostávajú zachované. Objednávateľ je povinný prevziať DIELO aj s drobnými vadami, ktorých 

charakter umožňuje riadne užívanie DIELA. Zhotoviteľ je však povinný takéto vady odstrániť 

v lehote uvedenej v Preberacom protokole. 

 

5.4 Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi zároveň všetku Dokumentáciu 

Zhotoviteľa súvisiacu s DIELOM.  

 

5.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do začatia preberacieho konania vykonať zaškolenie 

Objednávateľa v oblasti prevádzky a údržby DIELA. 

 

5.6 Prílohou Preberacieho protokolu podľa tohto článku je najmä: 

a) dokumentácia skutočného realizovania DIELA a súvisiaca dokumentácia so zapracovanými 

a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania DIELA, 

b) Dokumentácia pre kolaudačné konanie, 

c) zoznam materiálov, technologických zariadení, iných zariadení a  strojov, ktoré sú súčasťou 

DIELA a zoznam iného príslušenstva odovzdaných spolu s DIELOM, osvedčenia o kvalite 

a kompletnosti, ich passporty, certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, 

návody na obsluhu a dokumentácia údržby a náhradných dielov, 

d) záručné listy vzťahujúce sa na konštrukcie, technologické zariadenia a  materiály použité pri 

vykonaní DIELA,  

e) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technologických 

zariadení, 

f) kontrolný a skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, 

g) záznamy o vykonaných kontrolách, 

h) Stavebný denník, 

i) revízne správy určených, vyhradených technologických zariadení a doklady o úradnej skúške, 

revízne správy ku všetkým inštaláciám, skúšobné protokoly a protokoly o tlakových skúškach, 

j) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu Zmluvy, všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo technických noriem, 

k) zoznam ďalších dokumentov odovzdaných spolu s DIELOM, 

l) návod na použitie a údržbu, zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti, 

v prípade, že toto nie je obsiahnuté v návode na použitie 
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m) doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s 

plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy (napr. vážne lístky a pod.), 

n) doklad o zaškolení Objednávateľa v oblasti prevádzky a údržby DIELA, 

o) ďalšie doklady podľa tejto Zmluvy.  

 

6 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne zhotovenie a dokončenie DIELA 

cenu za DIELO. Cena za DIELO predstavuje maximálnu sumu. 

 

Cena za DIELO bez DPH   40 816,86 € 

  

(slovom štyridsaťtisícosemstošestnásť eur osemdesiatšesť eurocentov) 

 

 (ďalej len „Zmluvná cena“).  

 

6.2 Pre vylúčenie pochybností, pre účely tejto Zmluvy platí, že Zmluvná cena je pevná a nemenná, 

bez možnosti jej úpravy, a to bez ohľadu na dĺžku realizácie DIELA za celkovú cenu DIELA 

dohodnutú v čl. 6.1. tejto Zmluvy. 

 

6.3 Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa bude fakturovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase dodania tovaru alebo služby.  

 

7 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluvná cena bude splatná na základe mesačných 

(platobné obdobie) faktúr podľa skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle bodu 7.5 tejto 

Zmluvy.  

 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluvná cena je splatná v lehote do štrnástich (14) dní 

odo dňa doručenia jednotlivej faktúry Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou.  

 

7.3 Faktúra Zhotoviteľa musí minimálne obsahovať: 

a) poradové číslo faktúry, 

b) označenie Zhotoviteľa aj Objednávateľa s uvedením mena, sídla, IČO, 

c) identifikačného čísla pre daň (DIČ) a pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), 

d) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol, 

e) celkovú sumu faktúry na úhradu s delením na základ dane z pridanej hodnoty a výšku dane 

s pridanej hodnoty, 

f) osobitné uvedenie sumy zádržného, 

g) dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto Zmluvu, 

h) dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania a dátum splatnosti faktúry, 

i) všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi, 

j) podpis osoby konajúcej za Zhotoviteľa a pečiatka Zhotoviteľa, 

k) CPA kódy pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti. 
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7.4 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o DPH“) a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

7.5 Prílohou faktúr musia byť Zisťovacie protokoly podpísané Objednávateľom a Stavebným 

dozorom. Faktúra bez priloženého Zisťovacieho protokolu a všetkých jeho príloh a súčastí nie 

je platná.  

 

7.6 V prípade, že jednotlivá faktúra  nebude obsahovať náležitosti uvedené v Zmluve, alebo 

požiadavky v zmysle príslušných právnych predpisov, nebudú k nej pripojené dohodnuté 

dokumenty, alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 

Zhotoviteľovi do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia s písomným 

odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V týchto prípadoch prestáva platiť pôvodná lehota 

splatnosti a Objednávateľ nie je v omeškaní. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej alebo novej  faktúry Objednávateľovi. 

 

7.7 Po odovzdaní a prevzatí celého DIELA Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi konečnú faktúru 

na zostávajúcu časť Zmluvnej ceny, ktorá je splatná v lehote do dvadsaťjeden (21) dní od 

doručenia faktúry Zhotoviteľa Objednávateľovi. Konečná faktúra musí obsahovať súpis 

jednotlivých dovtedy vystavených čiastkových faktúr. Prílohou tejto faktúry musí byť kópia 

Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí DIELA. 

  

7.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade omeškania Objednávateľa s platením ceny za 

DIELO je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 

stanovenej zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. 

 

 

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PODĽA ZÁRUKY  

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre vyhotovené DIELO v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia  DIELA alebo riadneho 

odstránenia vád a nedorobkov DIELA, na odstránení ktorých sa Zmluvné strany dohodli pri 

odovzdaní a prevzatí DIELA, a ktoré sú uvedené v Preberacom protokole, podľa toho, čo 

nastane neskôr. Záručná doba na DIELO neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol DIELO 

riadne a plnohodnotne užívať, respektíve nemohol užívať jeho podstatnú časť pre vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ.  

 

9.2 Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, u ktorých je výrobcom stanovená kratšia záručná doba, 

pričom záručná doba u týchto zariadení nesmie byť kratšia než ktorú stanovujú platné právne 

predpisy, avšak nikdy nie kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. O každej takejto skutočnosti 

bude spísaný protokol, inak platí  záručná doba v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov. Objednávateľ 

je povinný, pre uplatnenie záručnej zodpovednosti voči Zhotoviteľovi dodržať všetky 

podmienky a osobitosti prevádzky a používania DIELA uvedené v dokumentácií odovzdanej 

Objednávateľov pri preberaní diela podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy.   

 

9.3 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby: 

a) DIELO bude vykonané v súlade so Zmluvou tak, aby vyhovovalo všetkým jej požiadavkám 

a jej účelu, 

b) použité materiály a technologické zariadenia a funkčné systémy budú bezchybné,  
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c) DIELO po jeho vykonaní bude bezpečné a vhodné na Objednávateľom požadované účely 

a bude spĺňať podmienky stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,  

d) Objednávateľ získa vlastnícke právo k technologickým zariadeniam a materiálom dodaných 

Zhotoviteľom v rámci vykonaného DIELA, neobmedzené žiadnymi  právami tretích osôb. 

 

9.4 Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch DIELA  

stanovených Zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

DIELO má tiež vady, avšak nielen vtedy, ak: 

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu podľa Zmluvy,  

b) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb, 

c) doklady podľa tejto Zmluvy neboli Objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné 

alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom Zmluvy. 

 

9.5 Prípadné reklamácie je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa písomne najneskôr do 

uplynutia záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí 

Objednávateľ uskutočniť písomne. Reklamácia musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, 

ako sa vada prejavuje. 

 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád DIELA do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie Objednávateľom, pričom deň 

uplatnenia reklamácie sa do tejto lehoty nezapočítava a je povinný vady odstrániť v čo 

najkratšom možnom čase, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní, ak povaha vady 

nevyžaduje dlhšiu lehotu na jej odstránenie alebo ak nie je Zmluvnými stranami písomne 

dohodnutý iný termín. Pri vadách, ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť prevádzku DIELA, 

alebo jeho bezpečnosť, je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie týchto vád ihneď, 

najneskôr však do 24 hodín  po uplatnení písomnej reklamácie Objednávateľom a je povinný 

odstrániť vadu  do troch (3) kalendárnych dní, alebo ak odstránenie vady v tejto lehote nie je 

možné uviesť DIELO do dočasnej fungujúcej prevádzky neohrozujúcej jeho podstatu 

a bezpečnosť ako aj bezpečnosť osôb, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

9.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad pokiaľ sa Zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak.  

 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zodpovednosť Zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, 

že Objednávateľ neoznámil Zhotoviteľovi vady vykonaného DIELA bez zbytočného odkladu 

potom, i) čo ich zistil, ii) čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, 

alebo iii) čo ich mal zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti. Uvedeným nie je 

dotknutá zodpovednosť Objednávateľa za škodu spôsobenú oneskoreným oznámením vady na 

DIELE a Objednávateľ zodpovedá za všetku škodu ktorá vznikla v dôsledku jeho omeškania 

s  oznámením vád DIELA.  

  

9.9 V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo 

v primeranej lehote napriek tomu, že  Objednávateľ vytvoril Zhotoviteľovi podmienky na ich 

odstránenie, má Objednávateľ právo hocikedy tieto vady odstrániť sám alebo dať ich odstrániť 

tretej osobe na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 

na tento účel použiť zádržné alebo zábezpeku počas záručnej doby (banková záruka). 
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9 SANKCIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

9.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči  Zhotoviteľovi pri nedodržaní termínu na odovzdanie 

DIELA zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny vrátane DPH za každý aj začatý 

deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti. 

 

9.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi pri nedodržaní termínu na odstránenie 

vád a nedorobkov zistených pri preberaní DIELA v lehote dohodnutej v Preberacom protokole 

zmluvnú pokutu vo výške 70,- EUR  za každý aj začatý deň omeškania s odstránením 

jednotlivej vady. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany precizujú, že Objednávateľ je 

oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú vadu samostatne. 

 

9.3 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi pri nedodržaní termínu na odstránenie 

vád a nedorobkov oznámených (reklamovaných) Zhotoviteľovi v záručnej dobe zmluvnú 

pokutu vo výške 70,- EUR  za každý aj začatý deň omeškania s odstránením jednotlivej vady. 

Pre vylúčenie pochybnosti Zmluvné strany precizujú, že Objednávateľ je oprávnený zmluvnú 

pokutu uplatňovať pre každú vadu samostatne. 

 

9.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi pri nedodržaní termínu na odstránenie 

vád a nedorobkov, ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť prevádzku DIELA alebo jeho 

bezpečnosť, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny vrátane DPH za každý aj 

začatý deň omeškania s odstránením jednotlivej vady. Pre vylúčenie pochybnosti Zmluvné 

strany precizujú, že Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú vadu 

samostatne. 

 

9.5 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi pri porušení každej jednotlivej 

povinnosti na úseku  BOZP, PO a ochrany ŽP pokutu vo výške 100,- EUR.  

 

9.6 Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 

 

9.7 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné na základe vystavenia faktúry oprávnenej 

Zmluvnej strany so splatnosťou faktúry štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 

 

9.8 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola zmluvná pokuta dohodnutá. 

Náhrada škody môže byť uplatňovaná  voči povinnej Zmluvnej strane popri zmluvnej pokute 

ako aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 

9.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek (aj nesplatnej) pohľadávke 

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi všetky svoje vzájomné (aj nesplatné) pohľadávky voči 

Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Objednávateľovi len na 

základe písomnej dohody s Objednávateľom. 

 

9.10 Celkový súčet zmluvných pokút, ktoré môže Objednávateľ uložiť Zhotoviteľovi na základe tejto 

Zmluvy nesmie presiahnuť 15% výšky celkovej Zmluvnej ceny vrátane DPH. 

 

9.11 Právny vzťah založený touto Zmluvou zanikne odstúpením od tejto Zmluvy v prípadoch 

uvedených v zákone, v tejto Zmluve alebo ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán podstatným 
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spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie je 

dotknuté právo na zaplatenie zmluvných pokút z dôvodov porušenia povinností podľa tejto 

Zmluvy, pre prípad porušenia ktorých boli zmluvné pokuty dohodnuté; a zmluvné pokuty môžu 

byť uplatňované Objednávateľom voči Zhotoviteľovi v plnej výške. 

 

9.12 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ: 

a) nesplní pokyn Stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy, 

b) neodstráni bez zbytočného odkladu nedostatky vo vykonávaní DIELA, 

c) napriek predchádzajúcemu upozorneniu zhotovuje DIELO v rozpore so Stavebným 

povolením a/alebo Projektovou dokumentáciou a/alebo technickými a technologickými 

postupmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo 

technickými normami aj keď nie sú právne záväzné; 

d) opustí DIELO alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností 

podľa Zmluvy; 

e) postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa, 

f) vstúpi do likvidácie, bude voči nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 

konanie, 

g) poruší povinnosti vyplývajúce z bodu 12.2. tejto Zmluvy, 

 

pričom dôvody uvedené pod písm. a) až i) predstavujú podstatné porušenie Zmluvy 

Zhotoviteľom. 

 

9.12.1 Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak nastane situácia podľa 

bodu 14.4 tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľovi v takomto prípade patrí výlučne cena za skutočne uskutočnené dodávky 

materiálov, technologických zariadení trvalo zabudovaných do DIELA a skutočne 

uskutočnených stavebných a iných prác podľa tejto Zmluvy do momentu odstúpenia, pričom 

Zhotoviteľovi v takomto prípade nepatria žiadne iné nároky bez ohľadu na ich právnu 

kvalifikáciu (najmä žiadne peňažné ani nepeňažné plnenia, náhrady za sankcie, náhrady škody, 

bezdôvodné obohatenie a pod.). 

 

9.13 Potom čo odstúpenie od Zmluvy sa stane účinným, Zhotoviteľ: 

a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prac, ku ktorým dal Objednávateľ pokyn na 

ochranu života a majetku alebo pre bezpečnosť DIELA alebo na odvrátenie hroziacej ujmy, 

b) odovzdá Dokumentáciu Zhotoviteľa, materiály, technologické zariadenia a ďalšie prace, 

pričom Objednávateľ je oprávnený ďalej používať a poskytnúť Dokumentáciu Zhotoviteľa 

tretím osobám pri ďalšom výkone DIELA, 

c) bezodkladne je povinný zriadiť odstránenie svojho zariadenia a vybavenie zo Staveniska, 

a to na svoje riziko a náklady, okrem nevyhnutných vecí, ktoré sú potrebné k zaisteniu 

bezpečnosti Staveniska alebo na ochranu života a majetku alebo pre bezpečnosť DIELA 

alebo na odvrátenie hroziacej ujmy, 

d) je povinný odovzdať a opustiť Stanovisko. 

 

9.14 Objednávateľ je po riadnom uplatnení odstúpenia oprávnený:  

a) zadržať akékoľvek platby Zhotoviteľovi kým nebudú odstránené všetky vady DIELA 

a škody spôsobené Zhotoviteľom a kým nebudú Objednávateľovi nahradené všetky 

náklady, ktoré mu boli spôsobené Zhotoviteľom, 

b) vykonať DIELO alebo obstarať akékoľvek iné tretie osoby, aby DIELO dokončili, 
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c) požadovať od Zhotoviteľa všetky straty a škody, ktoré mu vznikli a akékoľvek náklady na 

dokončenie DIELA, vrátane nákladov na tretie osoby, ktoré DIELO dokončili, pričom 

hodnota týchto nákladov sa určí ako rozdiel medzi časťou Zmluvnej ceny vzťahujúcou sa 

na nedokončenú časť DIELA a novou cenou za DIELO dohodnutou  s tretími osobami 

vzťahujúcou sa na nedokončenú časť DIELA. 

 

9.15 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak: 

a) mu nebudú uhradené minimálne dve (2) splatné čiastky podľa tejto Zmluvy,  

do tridsiatich (30) dní od ich splatnosti, s výnimkou prípadu podľa bodu 13.4 tejto Zmluvy,  

b) Stavebný dozor bez uvedenia dôvodu nevydá príslušný Zisťovací protokol alebo Záverečný 

zisťovací protokol do tridsiatich (30) dní  po obdŕžaní všetkých dokumentov zo strany 

Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy ako aj prípadných dodatočne a nevyhnutne požadovaných 

dokumentov zo strany Stavebného dozoru od Zhotoviteľa. 

 

Ak nastane ktorákoľvek z vyššie uvedených okolnosti je Zhotoviteľ povinný písomnou formou 

vyzvať Objednávateľa k plneniu spolu s tridsať (30) dňovou lehotou na nápravu odo dňa 

doručenia výzvy Objednávateľovi. V prípade mareného uplynutia stanovenej lehoty je 

Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy s platnosťou ku dňu doručenia odstúpenia 

Objednávateľovi. 

 

9.16 Odstúpenie od Zmluvy je potrebné urobiť písomne, uviesť v ňom konkrétny dôvod odstúpenia 

tak, aby bol dostatočne určitý a aby nebol zameniteľný z iným dôvodom odstúpenia, inak sa naň 

neprihliada. 

 

9.17 Ustanovenia nedotknuté zánikom Zmluvy. Zánikom tejto Zmluvy nezanikajú tie ustanovenia 

Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj po zániku tejto Zmluvy 

spôsobmi zániku, ktoré majú uvedené právne následky, a to najmä článok 8, článok 9, článok 

10, článok 13, článok 14 ods. 14.1 a článok 15 tejto Zmluvy. 

 

10 BOZP, PO a ochrana ŽP 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, 

zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní 

DIELA.  

 

10.2 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za svojich pracovníkov. Pre účely tohto článku  Zmluvy 

sa pracovníkom rozumie akákoľvek fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ vykonáva 

DIELO, a to či už to je zamestnanec, podzhotoviteľ alebo akákoľvek iná osoba, ktorú Zhotoviteľ 

poveril vykonávaním DIELA alebo jeho akejkoľvek časti alebo akákoľvek osoba, ktorá sa so 

súhlasom Zhotoviteľa alebo s jeho vedomím nachádza na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný 

najmenej štrnásť (14) dní vopred informovať Objednávateľa o dátume plánovaného začatia prác 

každého podzhotoviteľa alebo akejkoľvek inej osoby, ktorú Zhotoviteľ poveril vykonávaním 

DIELA alebo jeho akejkoľvek časti vrátane uvedenia identifikačných údajov tohto subjektu. 

 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) pre všetkých pracovníkov, ochrany pred požiarmi na účely 

predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov 

(ďalej len „PO“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „ŽP“), a to vrátane plnenia 

povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, zaistenie požadovaných podmienok Staveniska 
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a iného pracoviska všetkých pracovníkov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ako aj technických noriem. Za vyššie uvedené Zhotoviteľ zodpovedá v plnom 

rozsahu. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny Objednávateľa resp. Objednávateľom 

určeného koordinátora BOZP, PO a ochrany ŽP. V prípade, ak Objednávateľ ustanoví 

koordinátora podľa predchádzajúcej vety, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi; 

rovnako postupuje Objednávateľ aj v prípade zmeny koordinátora. Ustanovený koordinátor je 

oprávnený v rozsahu tohto článku vystupovať v mene Objednávateľa a ukladať Zhotoviteľovi 

záväzné pokyny. 

 

10.4 Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady všetky opatrenia a povinnosti z hľadiska 

dodržiavania predpisov BOZP, PO a ochrany ŽP vyplývajúce z povahy vykonávaných prác. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aj všetky prístupové cesty, chodníky, zábrany, ploty alebo 

akékoľvek iné priestory, ktoré môžu byť potrebné na zhotovenie DIELA tak, aby boli chránené 

a spôsobilé na užívanie verejnosťou a tými, ktorí sú oprávnení ich užívať; Stavenisko nebude 

užívané tretími osobami s výnimkou osôb oprávnených podľa tejto Zmluvy a v rámci súčinnosti 

Zhotoviteľa podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy. 

 

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 

povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok 

porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP a tieto porušenia budú mať za následok 

uloženie sankcie Objednávateľovi, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v plnom rozsahu. 

Objednávateľ je však v takomto prípade povinný so Zhotoviteľom konzultovať a koordinovať 

prípadnú obranu, pokiaľ má škoda podobu sankcie (pokuty) uloženej príslušnými štátnymi 

orgánmi a orgánmi verejnej správy 

 

10.6 Zhotoviteľ je povinný pracovníkov, ktorí práce riadia, vykonávajú a kontrolujú, vyškoliť 

z predpisov na zaistenie BOZP a PO, prípadne prakticky zaučiť, a to v rozsahu potrebnom na 

výkon ich práce. Práce, na ktoré treba odbornú spôsobilosť, sa môžu vykonávať len po jej 

získaní. Zhotoviteľ nesmie poveriť pracovníkov vykonávaním prác, ak nespĺňajú požiadavky 

odbornej a zdravotnej spôsobilosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať DIELO výlučne 

takými pracovníkmi, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady 

a odborná spôsobilosť zodpovedajú požiadavkám na výkon príslušných činností. Zhotoviteľ je 

povinný ďalej preukázateľne informovať pracovníkov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré 

sa pri plnení Zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych 

opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal Zhotoviteľ na zaistenie BOZP, PO 

a ochrany ŽP, a ktoré sa vzťahujú všeobecne na pracovníkov a na nimi vykonávané práce na 

pracovisku pri plnení tejto Zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia 

vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, 

záchranných prác a evakuácie a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO 

a ochranu ŽP platných pre pracovisko.  

 

10.7 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby okamžite odvolal z práce na diele akéhokoľvek 

pracovníka, ktorý podľa Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, je nespôsobilý, nedodržiava 

predpisy BOZP, PO ŽP, alebo nedbalý pri riadnom plnení svojich povinností. 

 

10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov pracovníkmi počas realizácie DIELA v zmysle Nariadenia vlády SR č. 400/2021 

Z. z. ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
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poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Všetci 

pracovníci  musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

 

10.9 Pracovníci, ktorí vykonávajú práce vo výškach, alebo nad voľnou hĺbkou z časti v priestore 

s kolektívnym zabezpečením a z časti mimo neho, sú povinní mať počas realizácie diela na 

trupe upevnený bezpečnostný postroj s pripájacím lanom a tlmičom pádu.  

 

10.10 Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky. Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného Objednávateľa 

o pracovných úrazoch, o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, o škodách na 

životnom prostredí, o požiaroch.  

 

10.11 Pri vykonávaní činností so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom je Zhotoviteľ zodpovedný 

za protipožiarne zabezpečenie, hlavne za zamedzenie vzniku výbuchu, nebezpečenstva požiaru, 

odstránenie horľavých látok, vybavenie pracoviska hasiacimi prostriedkami, zabezpečením 

dostatočných únikových ciest, zabezpečenie monitoringu zodpovednou osobou atď. Ak sa 

vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú 

prípravu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia proti požiarom na Stavenisku, pred začatím 

realizácie prác na  DIELE preškoliť v oblasti ochrany pred požiarmi pracovníkov. 

 

10.12 Ak pri plnení tejto Zmluvy ide o banskú činnosť, a/alebo o činnosť vykonávanú banským 

spôsobom, Zhotoviteľ je povinný postupovať spôsobom stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na úseku banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. 

 

10.13 Vnesenie akýchkoľvek vecí na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je 

Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi a predložiť ich súpis. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

písomne zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa o zmenách technológií a 

o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na pracovisku. 

 

10.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia vrátane predpisov 

odpadového hospodárstva (osobitne zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Najmä je povinný predchádzať 

znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na 

životné prostredie pri plnení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k Objednávateľovi 

plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto Zmluvy spôsobí. Skládky a miesta 

pre uloženie drobného materiálu smie Zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch na to určených. 

Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa, najneskôr však pri odovzdaní a prevzatí 

DIELA predložiť Objednávateľovi doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych 

predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku (napr. vážne lístky a pod.). Ak pri 

plnení tejto Zmluvy vznikne odpad, za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu sa považuje 

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri 

plnení tejto Zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne 

Zhotoviteľ.  

 

10.15 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu ochrany povrchových vôd, 

spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na Stavenisku a na 

priľahlých pozemkoch pred znečistením. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní DIELA 

dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny a nepoškodzovať dreviny, iné porasty 

alebo ďalšiu zákonom chránenú  faunu a flóru. 
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10.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že Stavenisko spĺňa podmienky Nariadenia 

vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

Stavenisko. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko, aby zamedzil prístupu tretích osôb. 

Hranice Staveniska musia byť viditeľne označené. 

 

10.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky činnosti v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z.  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce  

a Slovenského banského úradu č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. 

 

10.18 Medzi ďalšie povinnosti Zhotoviteľa patrí dodržiavanie aj ďalších všeobecne záväzných 

právnych  predpisov na úseku zaistenie podmienok BOZP pre všetkých pracovníkov, ochrany 

pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné 

zdolávanie požiarov a ochrany životného prostredia. 

 

 

11 AUTORSKÉ PRÁVA 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že stále pre prípad, ak výsledkom činnosti Zhotoviteľa vrátane 

Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy je zhotovenie autorského  diela  podľa 

zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 

akékoľvek použitie autorského diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona a  akékoľvek použitie 

autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy (ďalej len „licencia“).   

 

11.2 Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi, s účinnosťou odovzdania Dokumentácie 

Zhotoviteľa Objednávateľovi, súhlas na použitie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom 

na všetky možné spôsoby použitia známe v čase uzavretia tejto Zmluvy, a to najmä, avšak nie 

výlučne, na (i) vyhotovenie rozmnožením dokumentácie, (ii) zaradenie dokumentácie do 

súborného diela, (iii) spojenie dokumentácie s iným autorským dielom, (iv) verejné vystavenie 

dokumentácie, (v) zmeny a spracovanie dokumentácie a (vi) zverejnenie dokumentácie. Táto 

licencia je udelená ako výhradná licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmä vecnom, časovom 

a územnom). 

 

11.3 Udelená licencia je výhradná a Objednávateľ je oprávnený  udeliť tretej osobe súhlas na použitie 

autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. Zhotoviteľ udeľuje na základe tejto Zmluvy 

Objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie, vrátane práva vykonať zmeny autorského 

diela. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením licencie podľa tejto 

Zmluvy a Objednávateľ je tak oprávnený licenciu udelenú mu podľa tejto Zmluvy postúpiť na 

tretiu osobu, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Objednávateľ je povinný o postúpení licencie 

a o osobe postupníka informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Ustanovenie tohto 

článku sa v rovnakom rozsahu vzťahuje na postúpenie licencie Objednávateľom na tretiu osobu 

aj len v časti. 

 

11.4 Zhotoviteľ pre prípad zhotovenia autorského diela zabezpečí, že bude osobou, ktorá vykonáva 

k  dielu autorské práva, a že je oprávnený udeliť Objednávateľovi výhradnú licenciu. Teda pre 

prípad, že Dokumentácia Zhotoviteľa alebo jej niektorá časť bude predmetom autorskoprávnej 

ochrany, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že od okamihu odovzdania Dokumentácie 



Strana 20 z 23 

Zhotoviteľa Objednávateľovi bude oprávnený (i) s Dokumentáciou Zhotoviteľa, resp. jej 

dotknutou časťou nakladať, t. j. bude nositeľom práv na túto dokumentáciu, resp. jej časť a bude 

ju môcť použiť, a to na základe autorských zmlúv, zmluvných alebo zákonných práv 

k zamestnaneckému autorskému dielu, alebo na základe iných ustanovení príslušnej právnej 

úpravy či nástrojov v nej upravených, a tiež oprávnený (ii) udeliť Objednávateľovi 

(sub)licenciu. Splnenie záväzkov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

kedykoľvek na požiadanie bezodkladne preukázať. 

 

11.5 Licenciu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle § 65 ods. 1 autorského zákona 

bezodplatne. Náklady na zhotovenie akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa vrátane 

akéhokoľvek autorského diela sú však zahrnuté v Zmluvnej cene.      

 

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky práva tretích osôb, ktoré súvisia s autorským dielom podľa 

autorského zákona a je povinný práva tretích osôb vysporiadať na vlastné náklady a na vlastnú 

zodpovednosť ešte pred odovzdaním každého diela Objednávateľovi. 

 

11.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vždy postupovať tak, aby bol oprávnený udeliť licenciu  

a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa tejto Zmluvy a autorského zákona, a že nebude konať tak, 

že by mu boli známe práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela podľa tejto 

Zmluvy. V prípade, že sa preukáže uvedené vyhlásenie ako nepravdivé,  je Zhotoviteľ povinný 

túto právnu vadu na vlastné náklady bezodkladne odstrániť a taktiež zodpovedá 

objednávateľovi za všetku vzniknutú škodu. 

 

11.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany precizujú, že Objednávateľ je 

oprávnený autorské dielo používať akýmkoľvek spôsobom smerujúcim k dosiahnutiu 

sledovaného účelu, teda k zhotoveniu Stavby, a to ako pre vlastnú potrebu, tak aj pre potrebu 

všetkých subjektov, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom zaangažované v samotnej výstavbe 

Stavby. 

 

12 DORUČOVANIE A SCHVAĽOVACÍ PROCES 

 

12.1 Doručovanie.  

 

12.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto Zmluvou 

sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom pošty, 

expres poštovej služby alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 

adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 

doporučene.  

 

12.1.2 Elektronická komunikácia. Zmluvné strany sa dohodli na forme elektronickej komunikácie 

prostredníctvom navzájom oznámených e-mailov, výlučne za účelom zrýchlenia komunikácie 

a vzájomného informovania sa, pričom Zmluvné strany sa osobitne dohodli na tom, že 

prostredníctvom tejto elektronickej formy komunikácie je vylúčená akákoľvek zmena Zmluvy 

alebo vznik akejkoľvek dohody týkajúcej sa DIELA.   

 

V prípade, ak si Zmluvné strany dodatočne neoznámia iné e-mailové adresy platí, že pre 

Objednávateľa  bude možné zaslať e-mail na e-mailovú adresu: gabriel.spisak@kfa.kosice.sk a 

pre Zhotoviteľa bude možné zaslať e-mail na e-mailovú adresu: geovrt@geovrt.sk. Zmluvné 
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strany sú oprávnené poveriť aj iné osoby na komunikáciu prostredníctvom e-mailu vrátane 

komunikácie so  Stavebným dozorom, ktorých e-mailové adresy si vopred písomne oznámia. 

 

12.2 Schvaľovací proces.  Zmluvné strany sa dohodli na tomto všeobecnom schvaľovacom procese, 

ktorý bude prebiehať v elektronickej forme v súlade s bodom 12.1.2 tohto článku Zmluvy, ako 

Zmluvnými stranami zavedenom postupe, na základe ktorého budú spoločne postupovať 

v rámci a za účelom pripomienkovania a schvaľovania akýchkoľvek písomnosti, objednávok, 

platieb a ďalších dokumentov uvedených v Zmluve (ďalej len „Listina“), a to postupom a 

v lehote uvedenej nižšie, ak nie je iný osobitne zavedený postup alebo lehota v Zmluve.  

 

12.2.1 Objednávateľ je oprávnený vzniesť námietky a pripomienky v lehote troch (3) pracovných dní 

odo dňa doručenia Listiny zo strany Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ nevznesie v lehote podľa 

tohto ustanovenia žiadne námietky a pripomienky, platí, že Objednávateľ nemá žiadne námietky 

a pripomienky k Listine a Listina sa považuje za odsúhlasenú Objednávateľom, o čom 

Objednávateľ vystaví Zhotoviteľovi potvrdenie Objednávateľa o odsúhlasení Listiny (ďalej len 

„Potvrdenie o odsúhlasení listiny“), ktoré Zhotoviteľovi doručí v elektronickej forme v súlade 

s bodom 12.1.2 tohto článku Zmluvy. 

 

12.2.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia námietok 

a pripomienok Objednávateľa k Listine zapracovať všetky námietky a pripomienky 

Objednávateľa k Listine podľa pokynov Objednávateľa a opätovne predložiť Listinu na 

odsúhlasenie Objednávateľovi. 

 

12.2.3 V prípade, ak Zhotoviteľ námietky a pripomienky Objednávateľa k Listine riadne a včas 

nezapracoval podľa pokynov Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený opätovne vzniesť 

námietky a pripomienky v lehote analogicky podľa bodu 12.2.2. tohto článku, pričom ak 

Zhotoviteľ 3x po sebe vznesené námietky a pripomienky Objednávateľa k Listine riadne a včas 

nezapracoval podľa pokynov Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy 

Zhotoviteľom a Objednávateľovi vzniká právo na 

a) odstúpenie od Zmluvy a 

b) jednostranné určenie obsahu Listiny, ktorá je pre Zhotoviteľa záväzná, 

 

pričom Objednávateľ je oprávnený nevyužiť žiadne z týchto práv a môže so Zhotoviteľom ďalej 

pokračovať v Schvaľovacom procese. 

 

12.2.4 V prípade, ak Zhotoviteľ námietky a pripomienky Objednávateľa k Listine riadne zapracoval 

podľa pokynov Objednávateľa, je Objednávateľ povinný predloženú Listinu odsúhlasiť v lehote 

analogicky podľa bodu 12.2.2. tohto článku, o čom Objednávateľ vystaví Zhotoviteľovi 

Potvrdenie o odsúhlasení Listiny. 

 

12.2.5 Odsúhlasenie Listiny Objednávateľom a vystavenie Potvrdenia o odsúhlasení Listiny má   pre 

Zmluvné strany záväzný charakter. Schvaľovacím procesom môže dôjsť k vzniku, zmene alebo 

zániku výlučne tých práv alebo povinností, ktoré Zmluva s týmto procesom spája. 

 

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Rozhodné právo. Táto Zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku 

kolíznym normám. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmä ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi, 
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Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

13.2 Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy. 

 

13.3 Písomná dohoda. Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán 

v písomnej forme. 

 

13.4 Financovanie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že financovanie zhotovenia DIELA je 

zabezpečované na základe poskytnutia príspevku z externých zdrojov (ďalej len „Príspevok“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak sa pri čerpaní Príspevku vyskytnú okolnosti majúce vplyv 

na riadne a včasné čerpanie Príspevku, poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť. 

Neposkytnutie Príspevku Objednávateľovi v plnej výške je dôvodom na odstúpenie 

Objednávateľa od Zmluvy. 

 

13.5 Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo považované súdom alebo 

správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo 

nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti alebo 

nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a zostávajúca časť 

tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť. 

 

13.6 Úplná dohoda. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa 

predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne 

dohody súvisiace s predmetom tejto Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže dovolávať 

zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

13.7 Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) rovnopisoch 

pre každú Zmluvnú stranu. 

 

13.8 Prílohy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

 

a) Príloha č. 1: Cenová tabuľka – výkaz výmer 

 

13.9 Účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Zmluvy všetkými Zmluvnými 

stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok, ktorými sú: 

i. zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ii. uzatvorenie zmluvy o poskytnutí Príspevku na podporu športu medzi prijímateľom 

príspevku: Košická Futbalová Aréna a. s. a poskytovateľom Príspevku s poukazom na bod 

15.4 tejto Zmluvy. 

 

13.10 Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 
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Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

V Košiciach, dňa 10.01.2025   V Košiciach, dňa 10.01.2025 

 

 

Podpísané                                                                                Podpísané  

 

_____________________________   _____________________________ 

Košická Futbalová Aréna a. s.                                       GEOVRT s.r.o. 

Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva                Ing. Pavol Papáč, konateľ spoločnosti 

 

 

V Košiciach, dňa 10.01.2025    

 

 

Podpísané  

 

_____________________________    

Košická Futbalová Aréna a. s. 

Mgr. Marián Horenský, PhD., člen predstavenstva 

 

 

 


