Dodatok ¢. 1 k
ZMLUV]VZ O DIELO
» RekonStrukcia u¢ebne, Skoli¢ka* zo dna 14.11.2024

uzatvorenej podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

neskorSich predpisov a podl'a zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Dodatok &. 1)

Clanok I

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’:
Nazov: Mestska Cast’ Bratislava—Vrakuria
Sidlo: Siravska 7, 821 07 Bratislava
Statutarny zastupca: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
ICO: 00 603 295
DIC: 2020840118
Bankové spojenie: Vseobecnd tiverova banka, a.s.
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0442 4062

Opréavnena osoba vo veciach technickych:

Telefon:
E-mail:
(d’alej ako ,,Objedndvatel*)

Ing. Lucia Slebodnikova
+421 2 32373577, +421 948 134 595
lucia.slebodnikova@vrakuna.sk

Zhotovitel’:

Nazov: POHAS GROUP s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jana Rasu 3162/9, 84 01 Bratislava
Statutirny zéstupca: Peter Matuska

ICO: 48 333280

DIC: 2120137646

IC IDPH: SK2120137646

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovensko a.s.

IBAN: SK72 1111 0000 0014 6608 0000

Zapisany v obchodnom registri MS Bratislava III, odd.: Sro, VloZka ¢&. 106716/B

Opréavnena osoba vo veciach technickych:

Telefon:

Mgr. Sylvia Dtbravcova
0908 633 725

E-mail: dubravcova@havarijnasluzbapm.sk

(dalej ako ,,Zhotovitel™)

Pre ucely tohto Dodatku ¢.1 sa Zhotovitel’ a Objednavatel’ oznaduju tieZ spoloéne aj ako
»Zmluvné strany“.
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Clanok IT
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvu o dielo zo diia 14.11.2043 uzatvorenej podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a podla zédkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,,Zmluva®) uzatvorili Zmluvné strany ako vysledok verejného
obstaravania podlimitnej zédkazky s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov podl'a § 108
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®) vyhldsene]
verejnym obstardvatelom, ktorym je Objednavatel’, dita 28.10.2024 na predmet zékazky
s ndzvom ,,Rekonstrukcia uéebne, Skoli¢ka“. (dalej len ako ,,Dielo®) v sulade s tispe$nou
ponukou a podla oceneného Vykazu vymer vypracovaného Zhotovitelom zo dia
05.11.2024, ktory tvori neoddelitelnt Prilohu €. 1 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku €. 1 podla XI ods. 1. Zmluvy
avsulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani.

Podl'a § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona o verejnom obstaravanim: ,, Zmluvu, rdmcovii dohodu
alebo koncesnii zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania,
ak potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel alebo obstardvatel
nemohol pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. “

Clanok ITI
PREDMET DODATKU C. 1

Pocas realizacie Diela bolo diia 04.12.2024 zistené, Ze v zrekon$truovanych miestnostiach,
ktoré maju izbovi teplotu v rozhrani 19 — 22 C° a su vetrané, je nadmernd vlhkost’ vzduchu.
Vlhkost' ovplyviiuje schnutie niveliza¢nej hmoty pouZitej na vyrovnanie podlahy
a spdsobuje aj pomalé vyschynanie vymalovanych stien a vytvorenych prieCok. Napriek
pouzitiu vysuSacich zariadeni je vlhkost’ vysoka a prace nie je mozné dokonéit' v zmluvne
dohodnutom termine. Z tohto dévodu prichddza k omeskaniu d’alsich nasledujucich prac,
ktoré Objednavatel’ nevedel pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat’.

Zmluvné strany sa dohodli v sulade s vyssie uvedenym, Ze sa meni ods. 1 ¢lanku III (Lehota
zhotovenia diela) Zmluvy novym znenim nasledovne:
., Zhotovitel sa zavdzuje riadne zhotovit' dielo uvedené v ¢lanku II tejto Zmluvy v rozsahu
a obsahu podla tejto zmluvy do 56 kalenddrnych dni odo dhia nadobudnutia uicinnosti
Zmluvy. ©

Clanok IV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tento Dodatok ¢. 1 nadobida platnost diiom podpisu opravnenymi zdstupcami
Statutarnych organov oboch zmluvnych stran a G¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
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o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Tento Dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych kazdy je
povazovany za origindl. Dva rovnopisy po ich podpisani opravnenymi zistupcami
Statutarnych organov oboch zmluvnych stran obdrzi Objednavatel a dva rovnopisy obdrZi
Zhotovitel’.

3. Tento Dodatok €. 1 sa uzatvéra v stlade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. c) zdkona o
verejnom obstaravani.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom ¢&. 1 nie su dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tento Dodatok &. 1 pred podpisanim preéitali, jeho obsahu
porozumeli, vyjadruje ich slobodnti voI'u na znak ¢oho ho podpisuji.
V Bratislave, diia: 09.12.2024 V Bratislave , dita: 09.12.2024

yd

Za Objedn4
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