Zmluva o dielo 01/02/2025
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nézov: Obec Klin
Sidlo: Hlavnd 199/107, 029 41 Klin, SK
Zastipeny: Karol Revaj, starosta obce
ICO: 00314544
DIC: 2020571652
Bankové spojenie.: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK42 5600 0000 0040 0721 9003
a
Zhotovitel’
Nazov: STAVPOC s.r.0.
Sidlo: Vojenské 812 , 029 01 Namestovo
Osoba opravnend konat’: Ing. FrantiSek Jendrol’ a Ing. Dominik Jendrol’ - konatelia
1CO: 44033 087
DIC: 2022568449
IC DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo t&tu: SK86 0200 0000 0024 1154 2559

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, odd: Sro, vlozka &islo 20310/L

Clanok I
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objedndvatela Dielo:

Nézov stavby: Gardz k.d. Klin, p.¢. 102 1,2,4,5
Miesto stavby: Obec Klin
(dalej aj ,,Dielo®)

podl’a Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie si vyslovne uvedené niZSie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumenticia predloZend vo verejnom obstardvani verejnym obstardvatelom (dalej aj
,,Dokumentacia“),

c¢) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitelom vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predloZend v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chdpat’ ako zdvdzné a vzijomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zdviznosti zostupne tak, ako si uvedené vysSie v tomto bode.
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2.2. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v silade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zadvdaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze si mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sui na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odriaza
vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitel’a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré si potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel’.

v(flénok 10
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny deii od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoZznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvol'nit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny poZadovat’ zmenu terminu realizdcie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budi
objektivne a preukdzateI'ne branit’ v realizécii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vy$Sej moci, ktord znemoZiiuje riadnu realizéciu diela alebo jeho €asti. Pod pojmom vySSia
moc sa rozumejui okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych strdn a ktoré
zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objedndvatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiuji uskutoCiiovania diela
alebo zabrafuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost’, Ze
Zhotovitel' ohldsi dovod na zmenu a Objedndvatel tito zmenu schvéli. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvilenej doby
v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tivahy.



Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkov4 cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 216 174,59 EUR
DPH: 49 720,16 EUR
Cena celkom vratane DPH: 265 894,75 EUR.

4.2 Cena diela bola urc¢end ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako sicast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sticast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky ndklady na zhotovenie diela, predovSetkym nédklady na préacu, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizciu préc,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidiciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
ndklady, zisk, vSeobecné rizikd v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zdvazkami a zodpovednost’ou.

4.4 K zmene ceny diela mdZe dojst’ vylucne z tychto ddvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objedndvatela, na zdklade pisomnej Ziadosti
Objedndvatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predloZi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objedndvatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasend Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZzadovaného Objedndvatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSend dohodou stran, vyluc¢ne na zaklade pisomného odstihlasenia Objedndvatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySend alebo
zniZenu polozku DPH;

d) zuZenim predmetu plnenia Objedndvatel'om formou vylicenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zdklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréend z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prév, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je oprdvneny uctovat Objedndvatelovi Ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zéklade neskorSej pozZiadavky Objednavatela na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budd predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podrla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexdcia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncéenia stavebného diela z ddvodov na strane Objedndvatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatnovat’ indexaciu cien na zdklade ddajov z Indexu cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejfiovanym Statistickym tiradom Slovenske;j
republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ uhradi cenu Diela nasledovne:

Po zrealizovani min. 50% pric, zhotovitel' vystavi faktiru ¢.1. Sucastou faktiry si dokumenty, ktoré
zhotovitel’ predlozi spolu s faktirou:

. kopia stavebnym dozorom odstihlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentdcia priebehu vykonanych préc.



Po ukonceni stavebnych pric a odovzdani Diela Objednavatel'ovi zhotovitel’ vystavi faktdru ¢.2. Sucastou
faktiry st dokumenty, ktoré zhotovitel’ predloZi spolu s faktdirou:

. kopia stavebnym dozorom odsthlaseného sipisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,
. fotodokumentdcia priebehu vykonanych préc.

5.2. Splatnost’ faktiry bude 30 dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objedndvatel'ovi dplnd faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezac¢ne plynit lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzdjomne konstatujui, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl'a tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZeného
touto zmluvou.

5.3. Faktura - dafiovy doklad bude obsahovat’ vSetky néleZitosti daiiového dokladu podl'a zdkona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimélne vSak:

a) oznacenie faktura - dafiovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objedndvatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitela aj Objednavatel’a;

c) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kdéd) a Cislo tétu (aj v tvare IBAN);

e) ddtum dodania plnenia;

f) deni vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej €iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovu fakturovand sumu
zaokrdhlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis Zhotovitela;

J) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté ndleZitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedend na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
ditom riadneho dorucenia opravenej faktiury Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objedndvatel'ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZuje za uhradeni dnom odpisania jej sumy z Gctu Objednavatel'a v prospech uctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vSetky s tym sudvisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnost’ami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel' od Objedndvatela v tejto stvislosti
nepoZzaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoZznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) orgdnom verejnej spravy, vykondvajicim ¢innosti v rdmci svojich prdvomoci,
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d) inej osobe oprdvnenej na to vSeobecne zdvdiznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednédvatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budd vykondvat’ price suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpecnost” a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordindtora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych o0sdb, ktory budd vykonavat dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objedndvatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovu dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. ozndmenie o tom, kto bude vykondvat’ stavebny dozor, spolu s identifikacnymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyvedtceho.

6.7 Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je povinny dodrziavat
vsetky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’
je predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrZiavat’
na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach urcenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstraiiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho price na vlastné ndklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia pri prici a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych pric, najmi v silade s ustanoveniami
vyhlaSky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel
preberd plnd zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpecnost’ vSetkych o0s6b opravnenych byt na stavenisku a
podniknut’ vSetky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu osdb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym udcinkom realizicie
stavby. Objedndvatel’ nezodpovedd za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykondvajuicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a
to v jednom origindli a v jednej képii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky rozhodujice skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovSetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita préc,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia pric s ich odovodnenim,

1) iné udaje doleZité pre posidenie hospodarnosti prac a

J) idaje nevyhnutné pre posidenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto dcelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
nasledujici deni na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesihlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dia predloZenia zdznamu Zhotovitelom m4 sa za to, Ze s obsahom zdznamu sthlasi.
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6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimédlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objedndvatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich pric) na
pravidelnych kontrolnych dnioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poZiadavky Objedndvatela. Kontrolny den
sa bude konat v termine ur¢enom dohodou strdn, najneskdr do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objedndvatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatela o doddvateloch, ktori sa budid podielat’ na
realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizcie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z
dodévatel'ov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel'a. V
pripade ak pokyny Objedndvatel’a budii podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objedndvatel’ trvat’ na realizicii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel' sa zavizuje, zZe akukol'vek nim spOsobent alebo zapriineni Skodu pri realizicii diela
odstrani tak, Ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné ndklady, alebo nahradi spdsobend Skodu bez
zbyto¢ného odkladu Objedndvatel'ovi. Urcenie sposobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt predloZené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Gcelom materidly,
stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zdkona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré
tieto doklady nebudid mat’, resp. nebudi zodpovedat Zmluve o dielo a poZadovanym skiSkam, musi
Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstrdnit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto doévodu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ mdZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe€nost’ uskutoctiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat Zhotovitel'a, aby ihned odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich ndzoru, nesprdvne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych doévodov, podl'a mienky Objedndvatel’a alebo stavebného dozoru, neziadica.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené firemnou znackou
tak, aby mal Objedndvatel a stavebny dozor prehlad o l'udoch pohybujicich sa v rdmci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika mé zastupca Objedndvatela pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objedndvatela za vSetky Skody a naroky sivisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nésledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto ndroky patria tiez ndklady sudvisiace s reklamdciami, sidnym alebo spravnym konanim,
nahradami $kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym ndkladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou uloZenou Objedndvatelovi.



6.20 Zhotovitel' je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend pri vykondvani
Diela po celd dobu vykondvania Diela. Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpecit' poistenie
stavebnych a montdZnych prac pri vykondvani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté
Dielo spolu so zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zdkonnik*) vylucuji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto
zmluvy Uc¢innost™ ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zdkonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekdzky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoZznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel' povinny oznamit to bez
zbytocného odkladu Objedndvatel'ovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatel'a urCujice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykondvanie diela
prerusit’ iba v tej Casti, ktord je postihnutd skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’
zistit’ pred zaCatim vykondvania diela prekdzky uvedené v tomto odseku a ozndmit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objedndvatel’ vo¢i nemu nédrok na ndhradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykondvania
Diela, najmé, nie vSak vylucne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objedndvatela sa
Zhotovitel’ zavizuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit’ Objednavatel'ovi vyhotovenie
képii fotodokumentéacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentéciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit Objedndvatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodédvatelov, ktori budi vykondvat stavebné prace a tento zoznam sa zavdzuje pocas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy dei omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavidzuje vykazat’ zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrZiavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vSetky osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podla predchiadzajiceho bodu (netyka sa osdb
poverenych Objedndvatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavidzuje zabezpelit, aby vSetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikdtmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skdsky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skiiSok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou t¢innostou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodédvatela; pre vylicenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skudsky pracovnikom Zhotovitela alebo
subdoddvatel’a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez
suhlasu Objednédvatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nesuvisia s vykonom pric na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouZit’ bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela akykol'vek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto uicelom sa zhotovitel' zavizuje, Ze
pri vykondvani Diela nebude pouzity materidl, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani Diela musia spifiat’ kritérid uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentécii. VSetky stavebné vyrobky pouZité pri vykondvani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.
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6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ si na vlastné ndklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStaldcie meracov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a doddvku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich uhrddza v celom rozsahu
Zhotovitel.

Clénok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zaCaty
deni omeskania, celkovo v§ak maximélne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutocfiovanim zmluvného diela v silade s
Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty deni omeskania, celkovo vSak maximélne do hodnoty 20 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstrdnenim vad a nedorobkov uvedenych v zédpise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om
v zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdd vadu a kazdy zacaty defi omeSkania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objedndvatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat osoba neuvedend v zozname oséb predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
100 EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predloZzenim ddkazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 100 EUR denne za
kazdy deti omeSkania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objedndvatel'ovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
200 EUR za kaZzdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok strdn na uplatnenie ndroku na ndhradu Skody, ktory
ostdva v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstiapenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moZe odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych doévodov leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel’ je v omeSkani s realizdciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dnf;
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b) ak Zhotovitel' preukdzatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 (Strndst’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objedndvatel'a nedoslo k zjednaniu nédpravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym porusenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie dalSich povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objedndvatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
ndklady. Preukazatelné zvysSené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objedndvatelovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel' alebo nim poverend
osoba v procese realizdcie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentécii oproti projektovej
dokumentécii predloZenej v procese verejného obstardvania a na zdklade tychto zmien pride k poZiadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykondvanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamZite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a doddvok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpiSu a v ktorom budd uvedené vSetky priace a doddvky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi priacami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie
Zivota alebo zdravia osdb, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objedndvatela alebo tretej
osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mozu ukoncit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne Gc¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzdjomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi najneskdr 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade ndvrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskdr do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objedndvatel'ovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budi pouzité: atesty a certifikity vyrobkov, osved¢enia o skiSkach pouZzitych materidlov a
konStrukecii,
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b) dokumentéciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozdznamy),

c) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifat predpisy
zodpovedajtce zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidécii odpadu v stilade s pradvnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyZadované;
h) vsetky d’alsie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudéaciu diela.

i) stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vSetkych vykonanych préic a dodavok,

j) zdznam o odstrdneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objedndvatel bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v dei, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zdkladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehldsenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdiva a Objedndvatel dielo preberd, pokial
Objednavatel nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zdruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objedndvatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynit odo
diia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po Castiach,
zarucnd doba plynie na kazdd samostatne odovzdavani Cast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov, u
ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaru¢nej doby uréend tymto zdruénym listom,
minimdlne vSak 24 mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objedndvatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V ozndmeni Objedndvatel uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstrénenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a ndsledne
dohodnit’ s Objedndvatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ moZe poskytnit’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhSiu lehotu, ak odstranenie vady vyzZaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania
reklamdacie Objednavatel’a Zhotovitelom.
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9.14. Objednavatel’ mdZe zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Moze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovand vadu neodstrani véas. Objednavatel’ je povinny informovat
Zhotovitel'a minimdlne 10 (desat) dni vopred o svojom uUmysle zadat' odstrdnenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel' sdm neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dnf od obdrZania informacie podl'a predchadzajice;j
vety, Objedndvatel moZe zadat’ odstrianenie tejto vady tretej strane. Primerané ndklady suvisiace s
odstranenim vady budud vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatel'ov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a tidaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel’
povinny oznamit’ Objedndvatel’ovi akikol'vek zmenu tidajov o subdoddvatelovi.

10.2. Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodévatela, a to za predpokladu, Ze novy subdoddvatel spifia poZiadavky uvedené v zikone
¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zdpisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre
takéhoto subdoddvatela tento zdpis vyZzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového
subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného vzt'ahu s novym subdodavatel'om (podla toho ktora udalost
nastane skor, je Zhotovite] povinny oznamit Objedndvatelovi (identifikacné) udaje o novom
subdoddvatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia a zdroven predlozit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice, Ze novy subdodéavatel’
spiiia podmienky ZVO. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznimit Objedndvatelovi
akikol'vek zmenu udajov o novom subdodévatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel' povinny plnit’' v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu doddvaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodédvatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia povinnost' zdpisu do
registra partnerov verejného sektora, ma Objedndvatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnd
pokutu vo vySke 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam os6b zodpovednych za realiziciu stavebnych prac: Ing. FrantiSek Jendrol, Ing. Dominik
Jendrol’, Peter Stepunek. Zhotovitel mdZe pocas plnenia tejto zmluvy pouZit' aj iné osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych pric, ale musia to byt osoby s minimdlne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a
tdto kvalifikdciu musi Zhotovitel’ preukdzat’ Objednavatel'ovi najneskodr tri dni pred zacatim Cinnosti tychto
0s0b na dodéavke diela a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukdzat’ kvalifikacné predpoklady osdb
zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemdzu sa iné
osoby ziicastinovat na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objedndvatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutdrnymi zastupcami Objedndvatel’a, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.
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11.4. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
strdn uvedené v Cl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany ozndmia. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucend za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe oprdvnene;j
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo képii dorucovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruc¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe oprdavnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskodr vSak uplynutim 3. dia
nasledujiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tdspeSnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvnad strana s pisomnost’ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postiipit’ prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavdzné len vtedy,
ked’ su obojstranne podpisané a nadobudnu ucinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mdze
predkladat’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, méZu zmluvné strany
uzatvarat’ v sdlade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla tctu alebo inych tdajov alebo skutocnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych strdn ozndmi tito skutoc¢nost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v ddsledku zmeny pravnej dpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tito Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran
sa bude v tejto zaleZitosti spravovat’ v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo st:
Priloha €. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodédvatel'ov

11.11. T4to Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazdd zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrdlnom registri zmliv v silade s ustanovenim §
47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov;

b) po schvéleni tveru cez Environmentdlny fond SR, t.j. po podpise azverejneni zmluvy o uvere cez
Environmentalny fond SR na uvedeny predmet zmluvy.
V pripade neziskania tiveru zmluva straca platnost’ po oznameni Zhotovitel'ovi o neziskani tveru.
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V Kline, dna 4.2.2025 V Namestove, dna 4.2.2025

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Karol Revaj Ing. FrantiSek Jendrol
Starosta obce konatel

Obec Klin

Ing. Dominik Jendrol
konatel
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