12(3/2025
Zmluva o dielo €. 20250310
uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clénok I

Zmluvné strany
Objednavatel
Nazov: Obec Somotor
Sidlo: Obchodna 39/7, 076 35 Somotor
Zastipeny: Jan Juhasz, starosta obce
ICO: 00331945
DIC: 2020730558
Bankové spojenie.: Vieobecna Giverova banka, a.s.
IBAN: SK48 0200 0000 0019 4309 0958
a
Zhotovitel
Nazov: NOVICOM s.r.0.
Sidlo: Slivnik 61, 076 12 Slivnik
Osoba opravnena konat: Ing. Peter Novak, konatel spolo¢nosti
ICO: 36591891
DIC: 2022001465
IC DPH: SK2022001465
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.
Cislo G&tu: SK84 0900 0000 0005 5256 2677

Spoloénost’ zapisani v Obchodnom registri Mestského sudu Kogice, odd: Sro, vloZka &islo 16420/V

Clinok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov stavby: Kanalizacia Somotor - Rekonstrukcia cerpacich stanic na uliciach PobodroZska a Hlavna
Miesto stavby: Obec Somotor

(dalej aj ,,Dielo*™)

podl'a Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznadeny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumenticia predloZena vo verejnom obstaravani verejnym obstardvatelom (d’alej aj
,.Dokumentacia“),

¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovite[om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

¢) Sutainé podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatela predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavizné a vzijomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako st uvedené vysie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s plamymi technickymi
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normami a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsabu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat',
¥e s mu zname victky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii dicla a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sii na realiziciu dicla nevyhnutné. Cena diela odraZa
vietky podmienky staveniska a situicie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpedi, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vietky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel', pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

Clénok ITI
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze zrealizuje dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zalat’ realiziciu stavebného diela nasledovny deft od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznene, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na udely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje dielo realizovat’ v Eiastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych pric (dalej len ,,Harmonogram®), ktory tvord prilohu &. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel je opravneny poZadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budi
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizdcii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu orgdnov $tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni pric na diele Objednavatel'om;

¢} zmene technického rie§enia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vy$Sej moci, ktord znemoZiuje riadnu realiziciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vysSia
moc sa rozumeji okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zdvislé na véli zmluvnych strén a ktoré
zmluvné strany nemdZzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizicia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiujii uskutoCfiovania diela
alebo zabrafiuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmhuvy o dielo je skutoCnost, Ze
Zhotovitel' ohlasi dévod na zmenu a Objedndvatel’ tito zmenu schvili. Zmenu terminu zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby
v omedkani s ukonéenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zatiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.

Clinok IV
Cena diela



4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 136 498,67 EUR
DPH: 31 394,69 EUR
Cena celkom vratane DPH: 167 893,36 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako stidet poloZiek rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 1 ako sudast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako stidast ponuky Zhotovitel'a vo verejnommn obstaravani (dalej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovietkym néaklady na pricu, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a Udrzbu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpetuju realizaciu prac,
dokontenie, Gdrzbu podas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realiziciou dicla,
niklady na zabezpetenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
néklady, zisk, vieobecné rizikd v silade s ustanoveniami Zmiuvy o dielo, vritane zmluvne stanovenymi
zavizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méZe dojst’ vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objednavatela, na zdklade pisomnej Zadosti
Objednavatel’a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude poZadovat’ Objedndvatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatel’a ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsthlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objedndvatelom, zmena ceny dicla bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylune na zaklade pisomného odsthlasenia Objedndvatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySeni alebo
zniZend polozku DPH;

d) zOZenim predmetu plnenia Objednéavatel'om formou vyhigenia akejkol'vek jeho poloZky Objednavatel’om
na ziklade pisomného oznimenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréentl z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznimil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znimy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny udtovat Objednavatelovi Ziadne dodatoéné ndklady, hoci by pre riadne
dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorSej poZiadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budd predmetom jeho pisomného
odstihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:
Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane Objednavatel'a, zmluvné strany

sa dohodli, ¥¢ Zhotovitel' si bude uplatiiovat’ indexiciu cien na zaklade udajov z Indexu cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym uradom Slovenske;
republiky.

Clanok V
Spésob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela nasledovne:

Po ukonéeni stavebnych pric a odovzdani Diela Objednavatelovi zhotovitel' vystavi faktiru. Sucastou
faktary sii dokumenty, ktoré zhotovitel’ predloZi spolu s faktirou:

. kopia stavebnym dozorom odsdhlaseného stpisu vietkych vykonanych pric a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktiry bude 30 dni odo dfia doruéenia faktiry Objednédvatelovi. Ak Zhotovitel’ nedoruéi

Objednévatelovi Gplni faktaru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynat’ lehota splatnosti

ceny. Zmluvné strany vzijomne kongtatujil, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl'a tohto
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bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zévizkového vztahu zaloZencho
touto zmluvou.

5.3. Fakttira - dafiovy doklad bude obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu podl'a zikona &. 431/2002
Z. 7. o i&tovnictve v zneni neskorsich predpisov zikona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, minimalne viak:

a) oznacenie faktira - dafiovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel’a a adresu, na ktorii mé byt faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objedndvatel’a;

¢) &islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznadenie banky (nizov a adresa banky, SWIFT kdd) a gislo utu (aj v tvare IBANY;

¢) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vyiku fakturovanej Siastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi fakturovani sumu
zaokrtthlenil na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre uéely dane z pridanej hodnoty;

i) pe¢iatku a podpis Zhotovitel'a;

i) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4, Za spravne vyé¢islenie vyiky dane z pridanej hodnoty zodpovedd Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vietky dohodnuté naleZitosti, Objedndvatel’ sumu
ceny uvedenti na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim véetkych nedostatkov, ktoré sa
maj( odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatosti a nova lchota splatnosti za¢ne plynut
diiom riadneho dorucenia opravenej faktiry Objednavatel’'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objedndvatel'ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZuje za uhradenii diom odpisania jej sumy z Gétu Objednavatela v prospech uétu
Zhotovitela.

Clanok VI
Spodsob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stvisiace vieobecne zéviizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel' vyhlasuje, z¢ pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vietky s tym silivisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnost'ami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto stvislosti
nepoZaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d’alie pInenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoZnit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

c) organom verejnej spravy, vykonavajucim &innosti v ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnene] na to vicobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budl vykondvat' prace sivisiace 8
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vietky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeéuje na vlastné ndklady
koordinatora BOZP.



6.5 Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie odovzdat’ Objednévatelovi fotoképie dokladov o odbornej
spdsobilosti vietkych 0sdb, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zaviizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’

1. projektovia dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. ozndmenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednévatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyvedutceho.

6.7 Zhotovitel' pofas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat
vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnii pravnu zodpovednost'. Zhotovitel
je predovietkym povinny chranit’ Zivoté prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrZiavat
na stavenisku a prilahlych komunikdciich uréenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstrafiovat
odpadky a negistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho price na vlastné niklady a nesmie vypastat alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpetnost' a ochranu zdravia pri prici a bezpe€nost’
technickych zariadeni pri realizacii odstraftovacich a stavebnych prac, najmi v stilade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z.z., kiorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel
prebera plnii zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpegnost' vietkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaisti bezpetnost’ vietkych osdb oprdvnenych byt na stavenisku a
podniknit’ vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu osdéb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie
stavby. Objednévatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajicej prace na dicle.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykoniva stavebny dennik, a
to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji
vietky rozhodujice skutocnosti, tykajice sa realizacie préice, predovsetkym

a) ich &asovy postup,

b) lidaje o pocasi (maximélna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita pric,

¢) pripadné odchylky od projektovej dokumenticic a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objedndvatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

i) iné udaje déleZité pre posidenie hospodarnosti prac a

j) tdaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto uéelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit' stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych préc, najneskor
nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznai svoj sithlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
dnia predloZenia zdznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zéznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchoviva sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objedndvatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich pric) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objedndvatel'a. Kontrolny defi
sa bude konat' v termine uréenom dohodou strin, najneskdér do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti
Objednivatel'a Zhotovitel'om.

5



6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objedndvatela o dodévateloch, ktori sa budd podielat’ na
realizaénych pricach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ mé pravo vylagit' z realizicie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z
dodavatel'ov Zhotovitel'a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednévatela budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objedndvatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednévatela.

6.14 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze akilikol'vek nim spdsobenu alebo zapriZinenu §kodu pri realizcii diela
odstrani tak, #e uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobenu $kodu bez
zbytotného odkladu Objednavatel'ovi. UrEenie spdsobu odstrinenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri
ObjednavateFovi.

6.15 Vsetky podstatné Gasti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt predloZené vykresy, a
iné podklady savisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladane
existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruZend pozadovani mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpednost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy,
stavebné diely a vyTobky zabezpetované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikitmi v zmysle zakona
&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tic materialy, ktoré
tieto doklady nebud( mat’, resp. nebudii zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZadovanym skuSkam, musi
Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuteé Skody znasa
Zhotovitel. Objednavatel mdZe stanovit' termin na odstranenic chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerudit’ pricu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel’a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpe€nost’ uskutocfiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nic je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné privo namietat’ a Ziadat'" Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo
stavby ka?dého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpegil a ktory sa, podl'a ich nizoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, & nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neZiadica.

6.18 Zhotovitel' sa zaviizuje, ¢ jeho pracovnici budd nosit’ obledenie zretelne oznafené firemnou znackou
tak, aby mal Objednavatel' a stavebny dozor prehlad o Fudoch pohybujiicich sa v rdmci staveniska,
Firemnym 3titkom neoznadeného pracovnika ma zistupca Objednavatel'a pravo vykazat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odikodnit’ v plnej vyike Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace s
Gimrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranemia v3etkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tieZ ndklady suvisiace s reklamdciami, sidnym alebo spravnym konanim,
nihradami $kéd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou uloZenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovite!' je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenti pri vykondvani
Diela po celi dobu vykonavania Diela. Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpelit' poistenie
stavebnych a montaZnych prac pri vykondvani Diela vo vyske ceny Diela, priom poistenim musi byt kryté
Dielo spolu so zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d'alej aj ,,Obchodny zikonnik™) vylucuji pre pravne vzfahy vyplyvajice z tejto
zmluvy G¢innost: ustanovenia § 551 ods.1 §tvrtej vety Obchodného zikonnika; ustanovenia §547 ods 2, 3, 4
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Obchodného zikonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zékonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zikonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a
tieto prekazky znemoziujii vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny ozndmit’ to bez
zbytoéného odkladu Objedndvatelovi a navrhnat mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomne
pokyny Objednavatela uréujiice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela
prerudit iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekdZkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’
zistit' pred zadatim vykondvania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednévatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo&i nemu narok na nhradu Skody.

6.23 Zhotovitel sa zaviizuje vyhotovovat a archivovat’ podrobni fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Dicla, najmi, nie vak vylune vietkych zakryvanych Zasti Diela. Na poZiadanie Objednivatela sa
Zhotovitel’ zavizuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumenticiu a umoznit’ Objednévatelovi vyhotovenie
kopii fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodntl inak, povinnost' Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumenticie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o diclo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZit Objednavatefovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatelov, ktori budli vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje pofas doby
zhotovovania Diela priebe#ne aktualizovat'. Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kaZdy defi omeskania.

6.25 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykdzat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietajii dodrziavat’ podmienky
ustanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred po¥iarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruSuju
ako aj vietky osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa os6b
poverenych Objednavatelom. Za tymto ulclom sa Zhotovitel zavizuje zabezpeCit, aby vietci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky pristusné Skolenia a disponovali
vietkymi nevyhnutnymi certifikitmi, osved&eniami a povoleniami.

6.26 Objednévatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa Zhotovitel zavizuje s okamZitou G¢innost'ou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych pric previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Z¢ odmietnutiec vykonania ski$ky pracovnikom Zhotovitela alebo
subdodavatel’'a ma pre udely tejto Zmluvy rovnaké uéinky ako pozitiviy vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez
stihlasu Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nesavisia s vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zaviizuje nepouZit’ bez predchidzajiiceho pisomného suhtasu Objednavatel'a akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentécii. Za tymto uicelom sa zhotovitel’ zavéizuje, Ze
pri vykonavani Diela nebude pouZity material, ktory je 3kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vietky stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykondvani Diela musia spiitat’ kritérid uvedené v prévnych
predpisoch a projektovej dokumentécii. Vetky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vid a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpe€it’ si na vlastné naklady dodaviu médii (voda, elektrika a pod.), a to
poéas celej doby zhotovenia Diela, vritane zriadenia vietkych pripojok a indtalicie meracov a rozvodov.
Poplatky za pripojenic a dodavku médii ako aj dalgich sluZieb s tym stvisiacich uhrddza v celom rozsahu
Zhotovitel.

Clianok VII
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Zmluvné pokuty a nihrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a veasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % zmluvnej ceny dicla za kaZdy zaCaty
defi omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym uskutocfiovanim zmluvného diela v stlade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
zmluvnej ceny diela za kazdy zagaty deti ome¥kania, celkovo véak maximdlne do hodnoty 20 % z celkovej
zmluvnej ceny di¢la,

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim véd a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatené Objednavatelom
v zaruénej dobe v zmysle &l IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objedndvatelovi &i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poruienia povinnosti Zhotovitela mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedend v zozname os6b predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske
100 EUR za kaZdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omegkania je Zhotovitel'a s predloZenim ddkazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit” Objednévatelovi zmluvmi pokutu vo vyske 100 EUR denne za
kaZzdy defi ome§kania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel' porusi nicktortl, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty nérok strin na uplatnenie niroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objedndvatel’ mdze odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi ¢ast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovite! je v omeskani s realiziciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pitnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozormeni zo strany Objednévatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel'a nedoSlo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozorenia. Pod podstamym poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie
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povirmosti Zhotovitea ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované poruSenic dalSich povinnosti
Zhotovitel'a podFa tejto Zmluvy o dielo.
d) ak na Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedeni v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prencchanie ich realizicie tretimi osobami, Objednévatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukdzatelné zvysené
naklady. Preukazatelné zvysené ndklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednévatelovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednévatel’ alebo nim poverena
osoba v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumenticii oproti projektovej
dokumentécii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zéklade tychto zmien pride k poZiadavke na
zmenu rozsahu pric, doddvky materidlov alebo technického rieSenia vykondvanych Zhotovitel'om na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel' nic je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamZite zastavit’' prace, okrem préc neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajui prevzatic doteraz vykonanych prac a dodivok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budii uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnute; kvalite a v
stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpeti ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pricami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit’ ohrozenie
Fivota alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej

osoby.

8.7. Obe zmluvné strany modZu ukongit’ tto Zmluvu o dielo odstiipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne uginnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzijomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clénok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskdr 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zédklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvinkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
dasovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady:
a) v pripade, ak bud(l pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skiSkach pouZitych materidlov a
konstrukeii,
b) dokumentaciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych préac (fotografie, pripadne videozdznamy),
¢) kopiu Stavebného dennika,
d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat’ predpisy
zodpovedajuce zapisu do katastra nchnutelnosti,
¢) doklady o likvidacii odpadu v stilade s pravnymi predpismi,
f) iné z4pisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,
g) porealizaéné vyjadrenia sa sprévcov existujicich inZinierskych sieti, ak s podl'a predpisov vyZadovang;
h) vietky dalie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.
i) stavebnym dozorom odstihlaseny supis vietkych vykonanych prac a dodavok,
S



j) zéznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,
9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zaviizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednévatel' bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v defi preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v defi, kedy sa takéto konanie malo konat’,

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zdkladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlisenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdiva a Objednavatel' dielo preberd, pokial
Objednavatel’ nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ staventsko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstrineni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarudnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruén4 doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynat’ odo
diia odovzdania a prevzatia dicla bez vid a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po Castiach,
zaruéni doba plynie na kazdi samostatne odovzdivanu &ast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov, u
ktorych bol vydany zérudny list vyrobcom, bude diZka zirutnej doby uréend tymto zéruénym listom,
minimaine v§ak 24 mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zdruénej dobe, inak tieto prava
Zanikaju.

9.12. Objednéavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarudnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani dicla (skryté vady).
V ozémeni Objednavatel' uvedic ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrZani a nasledne
dohodniit’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moZnom ¢ase. Objednavatel’ mdZze poskytnit’ na
poZiadanie Zhotovitel'a dlhdiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlh§iu lehotu. V pripade, ak neddjde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania
reklamacie Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednsvatel’ mdZe zadat odstrinenie nejakej vady tretej strane na néklady Zhotovitela. Moze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani vias. Objednavatel' je povinny informovat
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom Umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel' sim neodstrani takito vadu do 10 (destatich) dni od obdrzania informécie podl'a predchadzajicej
vety, Objednavatel mdze zadat odstrénenie tejto vady tretej strane. Primerané ndklady shvisiace s
odstranenim vady budu vytétované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich} dni od

dorudenia faktury.
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Clanok X.
VyuZitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe & 3 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodavatelov
(identifikaéné udaje a predmet subdodavky) a Gdaje 0 osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do Splnenia tejto Zmhavy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednévatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovite' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit' ktoréhokolvek
subdodévatela, a to za predpokladu, 7¢ novy subdodivatel spifia poZiadavky uvedené v zékone
¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej ,,ZVO"), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zikon pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodivky od nového
subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdoddvatel'om (podfa toho ktord udalost’
nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi (identifikatné) udaje o novom
subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zaroveh predloZit’ Objedndvatel'ovi doklady preukazujiice, Ze novy subdedavatel
spifia podmienky ZVO. A% do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteI' povinny oznimit' Objedndvatel'ovi
akukol'vek zmenu udajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktorf mu dodavaju tovary.

104. V pnpade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenic zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplita povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstlipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvna
pokutu vo vyike 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zaveretné ustanovenia

11.1. Zoznam osdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Peter Albrechta. Zhotovitel' méze
pocas plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt
osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tito kvalifikiciu musi Zhotovite!’ preukazat’
Objednavatel'ovi najneskdr tri dni pred zalatim &innosti tychto os6b na dodivke diela a to spdsobom
rovnakym, ako bol povinny preukdzat kvalifikatné predpoklady os6b zodpovednych za realizaciu
stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodr?i, nemdZu sa iné osoby ziCastiiovat’ na
dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou $tatutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene)
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat' alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné price naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatefom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudd objednévatelom Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial’ ni¢ je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doruované na adresy
stran uvedené v &l. 1 tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si strany ozndmia. Pisomnost’ sa
povazuje za doruéent za nasledovnych podmienok:
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a) v pripade osobného dorudovania odovzdanim pisomnosti oprivnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tlito zmluvnt stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kdpii doruéovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorufovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruCenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorudenke, najneskdr viak uplynutim 3. dila
nasledujiiceho po dni podania zésielky na prepravu, a to bez ohl'adu na Gspesnost” doruenia a bez ohl'adu na
to, &i sa druha zmluvn4 strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strin nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvne;j strany.

11.7. AkékoPvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy,
ked st obojstranne podpisané a nadobudnu uginnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mdze
predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany
uzatvarat' v stlade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uétu alebo inych udajov alebo skutoCnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznidmi tito skuto&nost’
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ nicktorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d'alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o diclo posudzovani, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran
sa bude v tejto zaleZitosti spravovat’ vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodmi na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (§tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazda zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ dfiom podpisu §tatutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a (innost’ diiom nasledujiicim pe dui zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv v silade s
ustanovenim § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Z. z. Obc&ianskeho zdkonnika v zneni neskorgich predpisov.

V Somotore, dita 10-3- Zo%h\ V Slivniku, diia 10.03.2025
=
: : LI - \‘-A"A\ talae
Za Objednavatela: [ ///\. ‘ Za Zhotovitela:
[P 4 -1 - At arme
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............................................................... prereees s
Jan Juhész Ing. Pefer Novak
Starosta obce konapfl’ spolocnosti
Obec Somotor NOYICOM s.r.0.
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