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ZMLUVA O DIELO č. 0047/2025/9001221 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu:  

„Odstránenie havarijného stavu – obnova potrubia DN 400 na ÚV Motyčky“ 

- práce  

 (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

1.  Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  

   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  

   V mene ktorej koná:                                         

     Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 

     Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s. 

                                 Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb 

a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru 

investičného a ním poverené a/alebo určené osoby 

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2.       Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o. 

Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen 

Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 11514/S 

Za ktorú konajú:  

                      Jozef Hyriak, MBA, konateľ s.r.o. 

                      Ing. Maroš Hyriak, konateľ s.r.o. 

Osoby oprávnené konať vo veciach plnenia Zmluvy:  

                      Ing. Maroš Hyriak, konateľ s.r.o. 

IČO: 36 647 861     DIČ:  2022178730     IČ DPH:  SK2022178730 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu IBAN:  SK32 0900 0000 0051 9308 1443 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Východiskové údaje 

 

Názov stavby: Odstránenie havarijného stavu – obnova potrubia DN 400 na ÚV 

Motyčky 

Priestor realizácie prác: areál ÚV Motyčky, kat. územie Motyčky 

Stavebník (investor): StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
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Dokumentácia pre realizáciu stavby: HYCOPROJEKT a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, zák. 

číslo: 31/2024, arch. číslo 0504, dátum vyhotovenia: 09/2024  

Stavebný dozor:                     Ing. Ľubomír Bobák 

Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Ing. Ján Marcin   
 

Článok III.  - Obsah a rozsah predmetu plnenia 

Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre Objednávateľa 

vykonať a odovzdať dielo: „Odstránenie havarijného stavu – obnova potrubia DN 400 na ÚV Motyčky“ v 

rozsahu:  
 

Predmetom realizácie je obnova potrubia DN 400 na ÚV Motyčky v rozsahu demontážnych a búracích prác, 

montáže potrubnej a technologickej časti, vypracovanie realizačnej a výrobnej projektovej dokumentácie 

elektročasti, MaR a ASRTP a na základe realizačnej a výrobnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej 

Stavebným dozorom a Objednávateľom realizácia elektročasti, MaR a ASRTP. 

 

A. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ELEKTROČASTI, MaR A ASRTP 

 

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre 

Objednávateľa vykonať a odovzdať realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu Elektročasti, MaR 

a ASRTP: „Odstránenie havarijného stavu – obnova potrubia DN 400 na ÚV Motyčky“ v rozsahu 

podľa príloh č. 3 „Sadzobníka UNIKA 2024“ a v takom rozsahu, aby bolo možné realizovať dielo v 

zmysle špecifikácie v ods. 1 časti B tohto článku. 

2. Projektová dokumentácia bude obsahovať aj: 

a) súhrnnú správu obsahujúcu údaje stanovené v § 9 ods. 1 písm. a/ a b/ vyhlášky  MŽP SR č.  

453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude 

mať účinok na okolie stavby, životné prostredie  alebo užívanie stavby, 

b) výkresy navrhovaných zmien, vrátane elektrických schém, 

c) plán bezpečnosti a ochrany zdravia  podľa § 5 ods. 2 písm. b) nar. vlády SR o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov vypracovaný autorizovanou osobou; 

d) presnú klasifikáciu triedy odpadov, Zhotoviteľ zabezpečí predjednanie uloženia odpadov 

z navrhovanej stavby s prevádzkovateľmi evidovaných skládok odpadov vrátane súhlasu 

prevádzkovateľov skládok s uložením odpadov v zodpovedajúcich množstvách, 

e) Projekt požiarnej ochrany vypracovaný oprávnenou osobou; 

f) Plán organizácie výstavby; 

g) kontrolný rozpočet stavby, 

h) výkaz výmer. 

3. Projektová dokumentácia podľa tejto Zmluvy  musí byť  vypracovaná a overená osobou odborne 

spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná 

podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Projektová dokumentácia musí obsahovať protokol o prostredí 

v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

4. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj odhad minimálneho počtu pracovných dní 

potrebných pre zhotovenie diela. 

5. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentácie s 

dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu spracovania dokumentácie a zapracovanie ich 

oprávnených pripomienok do čistopisu projektovej dokumentácie. 

6. Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupný výrobný výbor do 14 dní od účinnosti Zmluvy za účasti 

Objednávateľa, prevádzkovateľa, príp. vlastníkov inžinierskych sietí a iných dotknutých orgánov 

a organizácií, na ktorom bude upresnené technické riešenie stavby, o čom Zhotoviteľ vyhotoví písomný 

záznam do 7 dní od konania vstupného výrobného výboru a tento odovzdá Objednávateľovi. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým 

v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v Zmluve. 

8. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka UNIKA 2024, 

Technickými štandardami vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, v súlade s podkladmi dodanými 

Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií. 
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9. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného zákonníka) 

v čase dohodnutom v Zmluve. 

10. Projektová dokumentácia bude vypracovaná osobou (osobami) oprávnenou na spracovanie podľa 

Stavebného zákona, opatrená doložkou potvrdzujúcou oprávnenie (podpis, autorizačná pečiatka), 

prípadne bude touto osobou vykonaná kontrola projektovej dokumentácie preukázaná menom, podpisom 

a odtlačkom autorizovanej osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

11. Za koordináciu  plnenia úloh na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 

bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa zákona 

č. 124/2006 Z.z. zodpovedá Zhotoviteľ. 

12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb 

oprávnených byť na pracovisku, udržiavať pracovisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu 

spomínaných osôb. 

13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia 

na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti 

alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších 

nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu materiálov na zhotovenie diela nenavrhne materiály, o ktorých 

je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 

15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený 

požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na 

odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok 

dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo 

Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie 

kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 

16. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 

spočívajúce najmä v odovzdaní stanovísk, resp. iných doplňujúcich údajov, ktorých potreba vznikne v 

priebehu plnenia Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní  od jeho 

vyžiadania. 

17. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ pre 

splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o údajoch a informáciách, ktoré pri plnení záväzku podľa 

Zmluvy zistil a tieto priamo súvisia s Objednávateľom. Poskytnutie takýchto informácii tretej osobe je 

možné len s písomným súhlasom Objednávateľa. 

18. V prípade neplnenia základných zmluvných povinností Objednávateľa podľa bodu 16) tohto článku, je 

Zhotoviteľ oprávnený zmeniť termín dodávky predmetu Zmluvy o dobu omeškania. 

19. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela – projektovej dokumentácie stavby – zaistiť minimálne 

1 konzultáciu rozpracovaného diela s oprávnenými zamestnancami Objednávateľa. Z konzultácie 

Zhotoviteľ vyhotoví zápis odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude záväzným podkladom pre 

zhotovenie diela. 

20. Zhotoviteľ diela je povinný poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri zabezpečení povolenia na vypnutie 

elektrickej siete. 

21. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na skryté prekážky a na 

nevhodnosť jeho prípadných pokynov. 

22. Stavebný dozor v mene Objednávateľa bude preberať realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu od 

Zhotoviteľa na základe vopred dohodnutého termínu, ktorý bude vzájomne odsúhlasený medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom tak, aby bol v súlade so schváleným Harmonogramom prác Zhotoviteľa. 

23. Zhotoviteľ je povinný dodať realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu na prerokovanie 

s Objednávateľom a Stavebným dozorom 3 x PD + 2 x CD vrátane BOZP, POV, PPO, výkazu výmer. 

24. Objednávateľ po obdržaní realizačnej a výrobnej projektovej dokumentácie (alebo výkresov) je povinný 

túto riadne skontrolovať a zaslať svoje odôvodnené vyjadrenie Zhotoviteľovi do 14 dní od ich obdržania. 

Pokiaľ Zhotoviteľ neobdrží vyjadrenie do tohto termínu, bude sa mať za to že Objednávateľ súhlasí s 

predloženou realizačnou a výrobnou projektovou dokumentáciou a Zhotoviteľ je povinný realizovať 

Dielo podľa nej s prihliadnutím na ustanovenia tejto Zmluvy. 

25. Kompletnú prerokovanú a stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom odsúhlasenú PD dodá Zhotoviteľ 

6xPD +3xCD, kontrolný rozpočet v sade 1 až 3, výkaz výmer v každom paré, BOZP v každom paré, plán 

POV v každom paré, projekt požiarnej ochrany v každom paré. 

26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného 
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odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre, resp. 

nebude spĺňať požiadavky funkčnosti v zmysle súťažných podkladov a zámeru Objednávateľa. 

 

B. REALIZÁCIA 

 

1. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje za podmienok v tejto Zmluve zrealizovať predmetné dielo v rozsahu 

demontážnych a búracích prác, montáže potrubnej a technologickej časti a v zmysle ním dodanej 

realizačnej a výrobnej projektovej dokumentácie v rozsahu montáže elektročasti, MaR a ASRTP.  

 

 Rozsah realizácie diela: 

- Demontážne a búracie práce, 

- Potrubná a technologická časť, 

- Elektro časť + ASRTP. 

 

 Demontážne a búracie práce 

Demontáž potrubia na obtokoch DN 400 a DN 200 vrátane armatúr od úrovne pôvodného plunžrového   

ventilu. Odstránenie opadanej a nesúdržnej omietky s olejovým náterom v suteréne ÚV.  

 

 Potrubná a technologická časť 

Montáž nových armatúr (uzatváracie armatúry – manuálne, so servopohonom, pneumatické; montážne  

vložky) vrátane nového plunžrového ventilu so servopohonom a nových nerezových potrubných celkov. 

V rámci realizácie bude vykonaná úprava jestvujúcich betónových podperných blokov tak, aby 

vyhovovali novému stavu. Po skončení prác na potrubiach a armatúrach Zhotoviteľ zrealizuje nanesenie 

novej sanačnej omietky a olejový náter v suteréne ÚV. Súčasťou technologickej časti je aj dodávka 

a montáž prenosného kompresora s hadicovým rozvodom, ktorý bude napájať pneumatické pohony 

uzatváracích klapiek.  

 

 Elektročasť + ASRTP 

Rekonštrukcia potrebnej elektroinštalácie v rámci realizácie uvedených činností.  

Členenie: 

- Demontáž nefunkčnej kabeláže, 

- Pripojenie nových pohonov (silový a signalizačný vodič), 

- Dátové pripojenie a napájanie solenoidných ventilov pneupohonov a servouzáverov DN200 a DN400 

do DT rozvádzača,  

- Vytvorenie ovládacieho tlačidla na dverách rozvádzača pre všetky armatúry, 

- MX skrinky na stene suterénu pre miestne ovládanie pneupohonov a servouzáverov, 

- Softwarové práce – zobrazenie všetkých inštalovaných zariadení na vizualizačnom programe, 

- Softwarové práce – algoritmus riadenia vrátane ovládania plunžrového ventilu DN400 – otvorenie 

ventilu v závislosti od požadovaného prietoku snímaného vodomerom.  

 

2. Dielo sa bude realizovať za neprerušenej prevádzky ÚV tak, aby bolo možné bez problémov vykonávať 

všetky činnosti prevádzkovateľa úpravne vody a zároveň, aby bolo možné zabezpečenie nepretržitého 

zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. 

3. Rozsah plnenia Zhotoviteľa: 

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa: 

  tejto Zmluvy o dielo, 

  dokumentácie pre realizáciu stavby, 

  realizačnej a výrobnej projektovej dokumentácie Elektročasti, MaR a ASRTP vypracovanej 

v zmysle tejto Zmluvy,   

  ponuky Zhotoviteľa - rozpočtu, 

  vyjadrení dotknutých subjektov, 

  súťažných podkladov, 

  Technických štandardov vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, 
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  Dizajn manuálu stavieb spoločnosti StVS, a.s.. 

        Vyššie uvedené dokumenty majú poradie záväznosti v zostupnom poradí.  

b) odovzdanie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode, návodov na obsluhu a údržbu, revíznych správ, 

protokolov o vykonaných skúškach  a zaškolenie obsluhy; 

c) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných 

materiálov a technológií a likvidácia vzniknutých odpadov; 

d) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby; 

e) v nevyhnutnej miere zabezpečiť odčerpávanie podzemných vôd počas výkopových a iných prác, ako 

aj počas realizácie diela; 

f) zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí pred zahájením realizácie diela; 

g) obstaranie dodatočných povolení a rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe; 

h) zabezpečenie spracovania prevádzkového a manipulačného poriadku resp. doplnku na realizovanú 

časť stavby (6x v tlačenej forme, 3x CD/USB kľúč); 

i) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby vrátane odsúhlaseného porealizačného geodetického 

zamerania diela a ochranného pásma v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2024 príloha č. 6; 

j) dokumentácia komplexného vyskúšania technológie v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2024 príloha č. 7 vrátane 

tlakových skúšok, ktorá bude odovzdaná 6x v tlačenej forme, 3x CD/USB kľúč; 

k) vypracovanie fotodokumentácie (4x na CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich 

začatím, počas priebehu a po ich ukončení; 

l) kompletná sada odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane certifikátov, atestov, stavebného 

denníka, revíznych správ, protokolov o skúškach (6x v tlačenej forme, 3x CD/USB kľúč);   

m) označenie stavby v súlade s platnou legislatívou zabezpečí Zhotoviteľ diela do 10 dní odo dňa 

odovzdania staveniska; 

n) v prípade potreby, prevádzkovanie časti diela do odovzdania diela Objednávateľovi a zaradenia diela 

do majetku Objednávateľa, vrátane zabezpečenia jeho chodu, materiálu na prevádzku a odborného 

personálneho zabezpečenia.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým 

v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v Zmluve. 

5. Harmonogram postupu výstavby a jeho aktualizácie budú dohodnuté so zástupcom Objednávateľa 

a prevádzkovateľa ÚV Motyčky, tak aby sa zasahovalo do prevádzky ÚV Motyčky iba v nevyhnutnej 

miere. 

6. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené 

nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre 

okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný  nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto 

nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odpočítať z akejkoľvek 

fakturovanej čiastky, na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude 

Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať. 

7. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je 

Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy. 

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sú mu jasné všetky podmienky realizácie diela, pracovné postupy, požiadavky 

Objednávateľa ako aj spôsob realizácie všetkých geodetický prác, najmä, ale nie len, zamerania pre 

potreby GIS. 

9. Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť rozsah realizovaných prác, takzvané „naviac práce“ 

a „menej práce“ priamo súvisiace s realizáciou prác a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi 

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takýchto prác alebo úpravy rozsahu vykonávaných prác a to 

formou dodatkov k zmluve. 

 

Článok  IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia 

1. Termíny plnenia:  

a) začatie realizácie diela:    do 3 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

b) začatie prác na stavbe: do 5 dní od obdržania písomného pokynu k začatiu prác 

vydaného stavebným dozorom 
c) ukončenie prác na stavbe:  do 15.06.2025 

2. Miesto plnenia a splnenia:                            areál ÚV Motyčky,  kat. ú. Motyčky                                          
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3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác. Harmonogram 

prác Zhotoviteľ vyhotoví so zreteľom na skutočnosť, že prevádzka existujúcej ÚV nesmie byť prerušená 

a kvalita upravenej pitnej vody nesmie byť zhoršená.  

 

                                             Článok  V. – Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., 

v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho odovzdania 

Objednávateľovi vo výške: 

 

Cena bez DPH  107 324,50 Eur 

 

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.  

        DPH bude vypočítaná a účtovaná na základe platných predpisov v čase fakturácie. 

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, 

vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sieti, náklady za 

obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za 

vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie 

staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ 

odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky 

za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu 

podľa dokumentácie pre realizáciu stavby resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie 

dopravného značenia, náklady za geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania 

stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, 

dgn, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka 

UNIKA 2024 príloha č. 6, dokumentácia komplexného vyskúšania technológie v zmysle Sadzobníka 

UNIKA 2024 príloha č. 7 , ktoré budú odovzdaná 6x  v tlačenej forme, 3x v elektronickej forme a bude 

vypracovaná autorizovaným projektantom a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení, 

náklady za vykonanie technickej revízie, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok 

technických zariadení a vypracovanie správ o výsledku odborných prehliadok a odborných skúšok v 

rozsahu vymedzenom vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 

technické zariadenia v znení neskorších predpisov náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na 

CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác. 

3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s dokumentáciou pre realizáciu stavby a vykonanie 

prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť 

prehliadnuť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu na stavenisko a overiť si všetky 

s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, 

hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných 

pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho vád. Vo všeobecnosti sa preto 

predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa 

týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu 

diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením 

všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý 

vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude 

Objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že Zhotoviteľ ako odborne znalá osoba zahrnul do ceny 

v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy všetky náklady vyplývajúce mu z realizácie Diela v zmysle tejto 

Zmluvy, dokumentácie pre realizáciu stavby, Technických štandardov Objednávateľa, Dizajn manuálu 

stavieb spoločnosti StVS, a.s. ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, organizácií, dotknutých subjektov 

inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností ktoré by mohli ovplyvniť cenu Diela pri dosiahnutí 

účelu tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa výslovne vyjadruje, že položky výslovne nezahrnuté v predloženej cenovej ponuke, ktorá 

tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sú v nej obsiahnuté, ak sú súčasťou ktorejkoľvek dokumentácie resp. 

vyjadrenia príslušného orgánu, organizácie a inštitúcie, na ktorú sa táto Zmluva odvoláva alebo sú v tejto 

Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotoviteľ mohol a mal takéto náklady predpokladať.  
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5. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia 

podľa Zmluvy, budú príslušne ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán 

dodatkom k Zmluve. 

6. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania naviac prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce a 

dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú dohodnuté 

v dodatku k Zmluve. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však nebudú považovať 

také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri spracovaní svojej ponuky mal 

zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ povinný vykonať ako súčasť plnenia 

podľa Zmluvy na vlastné náklady. 

7. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne potvrdených 

zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybne nebudú mu uhradené. 

8. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na 

vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

9. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi splátkami so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa  a 

vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, 

odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov  1x za mesiac na základe zisťovacích protokolov 

overených TDS Objednávateľa  a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných 

jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou, maximálne však do výšky 90% ceny diela. Overenie 

vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí TDS Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou každej 

faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený 

zástupcom Zhotoviteľa a TDS Objednávateľa.  

10. Zmluvné strany sa dohodli a bezvýhradne s tým súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu 

rovnajúcej sa 10% ceny diela ako zádržné. 

11. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so zohľadnením 

čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom. 

12. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, 

pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce 

podľa Zmluvy. Súčasťou je Výkaz výmer, fotodokumentácia, vážne lístky za odovzdaný odpad, výkresy 

a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. 

13. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho 

Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

14. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať. 

15. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  

16. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola 

doručená tretí deň od jej odoslania. 

17. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť 

s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 

opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej 

faktúry alebo novej faktúry. 

18. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 10) čl. V. Zmluvy je Objednávateľ povinný uvoľniť do 14 dní od 

preukázateľného odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela, ak sa vyskytli. 

19. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo 

zádržného náklady, ktoré mu vzniknú  voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, najmä z vád a nedorobkov 

diela, zo zmluvných pokút vyúčtovaných Zhotoviteľovi, z náhrady škody, ako dodatočné náklady a straty 

Objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi 

v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.   

20. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

21. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa. 

22. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadiť a postúpiť 

záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam 

vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. 
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Článok  VI. – Podmienky vykonania diela 

1. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka UNIKA 2024, 

v súlade s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií.  

2. Pri vykonávaní diela je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, že za žiadnych okolností nenastane čo i len 

čiastočné obmedzenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo odvádzania odpadových vôd. 

Obmedzenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo odvádzania odpadových vôd, na nevyhnutný 

čas, je možné jedine po dohode a súhlase prevádzkovateľa a Objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný v prípade, že počas stavebných prác, pri zakladaní stavebných objektov, resp. 

výkopových a iných prácach, bude potrebné čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do vôd 

povrchových, príp. podzemných, požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, odbor starostlivosti o 

životné prostredie o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. g) zákona 

364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení v trvaní najviac šesť mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia 

je potrebné stanovisko správcu toku, o ktoré musí Zhotoviteľ požiadať predom. 

4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného zákonníka) 

v čase dohodnutom. 

5. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia 

na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti 

alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších 

nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

6. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a 

STN  týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami 

škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a 

likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi. Za týmto 

účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o oprávnení nakladať s odpadmi, 

stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej právnej úpravy ešte pred začatím 

vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy. 

7. Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, zaraďovať odpady 

podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, viesť evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov 

v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. 

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený 

odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom.  

8. Zhotoviteľ je povinný predložiť registráciu na zber odpadov podľa § 98 zákona č.79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom 

nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v platnom znení (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení 

(ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má 

takúto povinnosť Objednávateľ, splnomocňuje a poveruje Objednávateľ Zhotoviteľa uzatvoriť zmluvný 

vzťah s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 

poskytnúť Objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadni spolu 

s dokladom o takomto oprávnení Objednávateľovi. 

10. V prípade vykonávanie demolácií je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri 

pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej 

demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým 

bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. Po 

ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie 

selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad 

zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. 
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11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov 

v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je 

Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie 

pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch, 

je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú orgánom štátnej 

alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

12. V prípade, že Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahájená a odpad 

vyprodukovaný, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dokumentáciu v zmysle čl. VIII ods. 6 písm. k) a l) tejto 

Zmluvy za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20.01. nasledujúcom po roku, kedy boli odpady 

vyprodukované. 

13. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh  

na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  zákona  

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a Vyhl. MPSVaR 147/2013 

Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ. 

14. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní od dňa začatia realizácie Diela písomne oznámiť 

Objednávateľovi ako aj TDS meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti 

kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie 

pracovných úrazov. 

15. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania 

prípadných vád diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať 

stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb. 

16. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o 

ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  

17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 

známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, 

uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 

Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

18. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo 

zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov je 

Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo vyhovovalo 

v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.  

19. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať kontrolu a dohľad pri úprave povrchu výkopových prác 

(zhutňovanie materiálu, betónovanie cesty/chodníka, kladenie dlažby).  

20. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť 

životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj 

napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na 

požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu. 

21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. 

22. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme všeobecný 

popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých výkresov, technicko-

kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú nevyhnutné k posúdeniu 

vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných postupov a ostatných 

dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezbavuje Zhotoviteľa žiadnych povinností a 

zodpovednosti podľa Zmluvy. 

23. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením 

prípadných vád na stavbe zamestnávať: 

a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a predákov, 

ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác; 

b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučených robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné 

splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.   

24. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú 

činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich 

subdodávateľov pri realizácii časti diela. 
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25. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku a zdraví tretím 

osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). 

Zhotoviteľ bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady 

preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie 

zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu vystavenia Preberací protokol 

stavby. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným 

poškodením majetku.  

26. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného 

vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ je povinný 

oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a 

v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia 

z tejto poistnej udalosti. 

27. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu výstavby 

Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa tejto zmluvy o Dielo. 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy 

a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti 

akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa 

tohto bodu, môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistky 

a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa zo splatnej pohľadávky 

Zhotoviteľa.  
28. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi zoznam 

poddodávateľov, s uvedením podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ  v úmysle 

zabezpečiť poddodávateľom (poddodávateľmi) spolu s uvedením identifikačných údajov 

poddodávateľov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 

identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, číslo účtu. V prípade, 

že podiel hodnoty plnenia, ktorý pripadne na podzhotoviteľa (podzhotoviteľov) presiahne objem 20 % 

z celkovej hodnoty zákazky, vyhradzuje si Objednávateľ právo Zmluvu o dielo neuzavrieť,(celková 

hodnota zákazky zodpovedá zmluvnej cene predloženej v ponuke uchádzača). 

29. Vyššie uvedené podmienky platia aj v  prípade, ak dôjde k zmene poddodávateľa oproti zoznamu, 

predloženému pred podpisom Zmluvy.  

30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o stavbu (najmä ochrana a údržba diela, stavebných 

objektov) v období od odovzdania a prevzatia diela do dňa ukončenia preberacieho konania. 

 

Článok  VII. – Ostatné podmienky vykonávania diela 

A.  STAVENISKO 

1. Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou pre realizáciu stavby určenou pre realizáciu predmetu 

Zmluvy. 

2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska  Vytýčené 

hranice staveniska vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.  

3. Zabezpečenie vytýčenia  podzemných  vedení a súhlasov  správcov podzemných a nadzemných 

inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady 

a nebezpečenstvo.  

4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy 

zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za : 

a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným 

bodom stavby; 

b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres do 

dokumentácie počas realizácie prác; 

c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov  

a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce. 

5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie 

konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie stavby. 

6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení 

ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Ak takáto 

chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal písomne Objednávateľ má 
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Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených naviac nákladov spojených s odstránením 

závadného stavu. 

7. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje 

Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.  

8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie 

diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, 

základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov 

a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj  TDS Objednávateľa. Ak 

tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za 

rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. 

9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske siete, ako  

vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia a pod., je 

Zhotoviteľ povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sieti  

na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sieti o ich 

lokalizáciu – vytýčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 

poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady 

odstrániť k plnej spokojnosti TDS Objednávateľa, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je 

povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov 

a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace  

s  ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sieti. Náklady na tieto 

práce znáša Zhotoviteľ.  

10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu  

a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.  

11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu projektu 

je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii  

na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou ďalšou 

osobou uvedenou v Zmluve. 

12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných vád diela musí 

Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do: 

a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti; 

b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií  

a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve 

Objednávateľa alebo inej osoby. 

13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku 

Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady 

uvedením do pôvodného stavu. 

14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí  

na zvláštne užívanie komunikácii (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné obstarávanie 

zodpovedá  Zhotoviteľ. 

15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich 

umiestnenie a udržiavanie. 

16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest 

a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo 

ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také 

vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo 

staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, 

aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.  

17. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Ryhy 

musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov. 

18. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť 

ho do stavu podľa dokumentácie pre realizáciu stavby resp. do pôvodného stavu. 

19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania. 
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B.   KONTROLA DIELA  

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je 

oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu 

Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným 

porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy,  

je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a 

zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 

2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ musí 

umožniť technickému dozoru skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá alebo 

sa stane neprístupná.  

3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať TDS Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú 

ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni vopred. Súčasne 

je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly zakrytia takýchto prác. 

Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť TDS Objednávateľa  vykonanie 

dodatočnej kontroly prác a niesť náklady s tým spojené. Ak sa TDS Objednávateľa bez predchádzajúcej 

dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní 

diela. Ak bude TDS Objednávateľa trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To 

však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce 

Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď Zhotoviteľ nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto 

bodu. Nevykonanie kontroly prác TDS Objednávateľa vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela 

nemá. 

 

C.   STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom od dňa 

odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.  

2.    Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvalé prístupný. Zápisy  

do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

3.    V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

3.1.1 Denný zápis: 

- dátum (mesiac, rok, názov dňa); 

- údaje o počasí; 

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť; 

- pracovníci a ich počty; 

- mechanizmy a ich počty; 

- časový postup prác na stavbe; 

- rozpis prác v rozsahu; 

- zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali; 

- zapísaním údajov o  dĺžke výkopov s uvedením, v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo 

v ten deň vykopané, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej zeminy 

v m3; 

- zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované       

(druh, kusy, dĺžka); 

- v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody; 

- križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so správcami 

sietí a podpísané správcami sieti do denníka. 

 

3.1.2 Ostatné údaje, napr.: 

- vyjadrenie technického dozoru Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku 

a naopak; 

- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku; 

- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta; 

- požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak; 

- prerušenie stavebných prác s odôvodnením; 

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác; 
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- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.); 

- odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie pre 

realizáciu stavby; 

- zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom; 

- požiadavky technického dozoru Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu 

vykonávania diela; 

- škody na stavbe; 

- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

4.   Okrem zástupcov Zhotoviteľa, TDS Objednávateľa, Objednávateľa  a projektanta môžu do stavebného 

denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

5.   Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. 

6.   Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú povinní 

osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasia. 

Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám 

uvedeným v čl. I. Zmluvy. 

 

D.  TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI 

1.   Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozoru stavby (ďalej aj  TDS): Ing. 

Ľubomíra Bobáka 

2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Roberta Javorčíka 

3.   Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne  

a zapísať do stavebno-montážneho denníka. 

4.   Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, ktoré 

majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií. 

5.   Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä: 

- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje; 

- vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutí vydaných pre stavbu a opatrení štátneho 

stavebného dohľadu  počas realizácie stavby; 

- vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do dokumentácie pre realizáciu stavby, 

podľa ktorej sa stavba realizuje; 

- vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov  

a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy; 

- vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými; 

- vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác  

a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním,  

vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami  dohodnutými 

v Zmluve a Stavebným zákonom; 

- vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií; 

- vykonávať kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov; 

- vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy. 

 

6.   TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz 

na: 

a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie sú dodané podľa podmienok 

dohodnutých v Zmluve; 

b) výmenu materiálov  a ich nahradenie správnymi a vhodnými; 

c) odstránenie a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo 

realizovaných čiastkových platieb za akékoľvek vykonané práce, ktoré vzhľadom na: 

- materiály, technologické alebo odborné postupy; 

- dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on 

zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou. 

7.  Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje 

Zhotoviteľa  povinnosti vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu 

diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela. 
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Článok VIII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

1. Prevzatie alebo schválenie zmluvného diela Objednávateľom neobmedzuje ani neovplyvňuje 

zodpovednosť Zhotoviteľa za vady plnenia podľa tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ odovzdá zmluvné dielo nasledovne: 

a) Projekt skutočného vyhotovenia: 

- 6x v tlačenej forme; 

- 3x na CD/USB kľúč; 

b) Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane odsúhlasenia pre GIS: 

- 6x v tlačenej forme; 

- 3x na CD/USB kľúč; 

c) Dokumentácia komplexného vyskúšania technológie: 

- 6x v tlačenej forme; 

- 3x na CD/USB kľúč; 

d) Kompletná odovzdávacia dokumentácia: 

- 6x v tlačenej forme; 

- 3x na CD/USB kľúč; 

e) Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku, resp. doplnok na realizovanú časť: 

- 6x v tlačenej forme; 

- 3x na CD/USB kľúč. 

3. Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracovaná  a odovzdaná v nasledovnom formáte: 

-   textová časť,          .doc/.docx 

-   tabuľková časť,      .xls/.xlsx 

-   grafická časť,         .dwg + pdf. (oba formáty), dgn. , 

-   obrázkové časti,     .jpg 

4. Pripravenosť diela  na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne a to až po jeho 

ukončení. 

5. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho konania. 

6. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady 

osvedčujúce akosť a kompletnosť diela , najmä: 

a) stavebný denník; 

b) zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a 

zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na 

montáž, obsluhu a údržbu  v jazyku slovenskom; 

c)   správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, vrátane 1. úradnej skúšky 

u vyhradených technických zariadení ak sa na stavbe mali vykonať,(bez závad); 

d) výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty  vyhradených technických zariadení – ak sa na stavbe mali vykonať, skúšok 

zhutnenia, úsekovej tlakovej skúšky potrubia, dokladu o prepláchnutí potrubia a laboratórneho 

rozboru vody od akreditovaného laboratória po prepláchnutí potrubia; 

e) vyhlásenia o parametroch - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami; 

f) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov; 

g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými; 

h) doklad o zaškolení obsluhy prevádzkovateľa; 

i) zoznam zmien stavby odsúhlasených stavebným dozorom s ich odôvodnením; 

j) súhlasné stanovisko príslušného Inšpektorátu práce a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva; 

k) doklad o spôsobe likvidácie odpadov, resp. doklady o vytriedení, príp. spätnom využití odpadov, 

doklady o odovzdaní kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobám oprávneným 

s nakladaním s takýmito odpadmi a doklady o oprávnení nakladať s nebezpečnými odpadmi, resp. 

o likvidácii takéhoto odpadu oprávnenou osobou v zmysle platnej právnej úpravy; 

l) všetky vážne lístky z organizácií, kam bol odpad vyvezený spolu so správnym zaradením odpadu 

podľa Katalógu odpadov a Evidenčné listy odpadov v zmysle Prílohy 1 § 2 vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti; 

m) Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi splnenie povinností v zmysle ust. § 77 zákona 

o odpadoch, najmä ale nie len: 
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i. zabezpečenia zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane 

spätného zasypávania; 

ii. vykonávania selektívnej demolácie; 

iii. stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z 

recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti; 

iv. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi; 

v. odovzdať ohlásenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 písm. e) pred vykonaním demolácie; 

vi. bezodkladne po ukončení demolácie odovzdať vyhodnotenie selektívnej demolácie 

obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný 

alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platným právnym predpisom. 

n) doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sieti a pozemkov 

dočasného záberu, potvrdené vlastníkmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníkmi resp. 

užívateľom pozemkov; 

o) vypracovanú fotodokumentáciu (4x na CD/USB kľúč)  priebehu stavebných prác a to pred ich 

začatím, počas priebehu a po ich ukončení. 

p) odsúhlasené porealizačné geodetické zameranie stavby vrátane ochranného pásma vo formáte 

dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentácia odsúhlasená pracovníkom GIS na 

adresu: GIS-Import@stvps.sk a súčasne gis@stvs.sk , dodaná vo formáte .dwg/ .dgn + pdf 

v určených hladinách a vyplnených tabuľkách excel,  dodané  6 x v tlačenej podobe +  3 x na 

CD/USB kľúč); 

q) kompletná sada odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane certifikátov, atestov, stavebného 

denníka, revíznych správ, protokolov o skúškach, odsúhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x 

v tlačenej forme, 3x CD/USB kľúč. 

Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa dielo za 

riadne pripravené k prevzatiu. 

7.  O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.  

8.  Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ 

nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v zmysle 

bodu 6 nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas splnený. 

Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  

9.  Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani 

v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo prevziať, 

budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade s kogentným 

ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok Zhotoviteľa 

splnený riadne až dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní 

a prebratí diela. 

10.  Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami,  

ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku. 

11.  Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu  

a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. 

12.  Zhotoviteľ zodpovedá za súlad medzi vyfakturovanými skutočne vykonanými prácami a dodávkami, 

zápismi v stavebnom denníku a skutkovým zameraním diela. V prípade, akýchkoľvek nejasností, nie je 

Objednávateľ povinný dielo prevziať a to až do ich odstránenia. 

 

Článok IX. – Zodpovednosť za vady diela a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, podľa platných predpisov 

a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 

2. Záručná doba na realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu je dohodnutá na 60 mesiacov. Za vady 

realizačnej a výrobnej projektovej dokumentácie, ktorých pôvod bude spočívať v nesprávnych alebo 

neúplných výpočtoch však Zhotoviteľ zodpovedá i v čase ak odstránenie vady má pre Objednávateľa 

význam z hľadiska technického alebo ekonomického. 

3. Záručná doba na stavebné práce je dohodnutá na 60 mesiacov. 

4. Záručná doba na technológie je dohodnutá na dobu, ktorú poskytuje výrobca, minimálne však na dobu 24 

mesiacov. 

mailto:GIS-Import@stvps.sk
mailto:gis@stvs.sk
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5. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia diela do prevádzky; v prípade, že sa vykonáva skúšobná 

prevádzka diela, začína plynúť záručná doba zahájením skúšobnej prevádzky. 

6. V prípade ak povaha diela nevyžaduje jeho uvedenie do prevádzky, začína záručná doba plynúť dňom 

odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. 

7. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu 

neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové 

bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.  

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo 

v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom. 

9. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle  návodov na obsluhu a údržbu materiálov 

a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis vykonáva 

Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

10. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme alebo e-

mailom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácii Objednávateľ označí vadu, 

uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú 

dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie 

i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.  

11. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a  náklady s tým spojené 

znáša Zhotoviteľ na svoje náklady. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú 

náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozoru), je Objednávateľ 

oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný ich uhradiť 

Objednávateľovi do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád  diela bezodkladne a vady odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom čase.  

13. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v 

dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky, 

zadržanej podľa Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. 

14. Zhotoviteľ  podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že  má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorou je poistený pre 

prípad zodpovednosti  za škodu, ktorú by mu mohol spôsobiť porušením jeho  povinností vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záruky  za dielo 

poskytnutej na dielo zhotovené podľa  tejto Zmluvy udržať  predmetné poistenie, ktoré bude  kryť 

zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu  vo výške zodpovedajúcej minimálne cene diela podľa tejto Zmluvy 

a na písomnú výzvu Objednávateľa mu plnenie tejto povinnosti  kedykoľvek preukázať.  Porušenie 

povinnosti  Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy s právom 

Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

 

Článok X. – Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve  

v termínoch dohodnutých v Zmluve, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 20,- Eur 

(slovom: Dvadsať Eur a Nula Eurocentov) za každý začatý deň omeškania a spolupôsobenie zvlášť. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania  

v dohodnutej výške  0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4. Za omeškanie s odstránením vád alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela  

a za omeškanie s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v dohodnutej výške 50,- Eur (slovom: Päťdesiat Eur Nula Eurocentov) za každý začatý deň 

omeškania. 

5. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

v dohodnutej výške 0,5% z ceny diela, to neplatí, ak v lehote do 7 dní od uplatnenia reklamácie vadu 

odstráni alebo v tejto lehote dohodne písomne s Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a takto 

dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží.  

6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v lehote 7 dní a/alebo dohodnutom termíne má 

Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur (slovom: Päťdesiat Eur 

Nula Eurocentov) za každý deň omeškania. Právo v zmysle ods. 6 čl. IX ostáva Objednávateľovi 
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zachované. 

7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške. 

8. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú pokutu, úrok z omeškania alebo náhradu škody zaplatiť do 

14 dní od doručenia vyúčtovania. 

 

Článok XI. Vyššia moc a sťažené plnenie 

1. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a 

neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní Zmluvy, a 

ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak 

vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať 

vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo 

ich bude možné splniť len s oneskorením. 

2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, zmluvné 

strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie 

Zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na 

vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

3. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude 

chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 

plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. 

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

4. V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo Zmluvy v 

omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok 

na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do 

doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. 

5. Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej 

strany, táto taktiež nie je v omeškaní. 

 

Článok XII. – Odstúpenie od Zmluvy a predčasný zánik Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva predčasne zaniká: 

b) zánikom niektorej zmluvnej strany bez právneho nástupcu; 

c) vyhlásením konkurzu na majetok Zhotoviteľa; 

d) začatím exekúcie voči Zhotoviteľovi; 

e) dohodou Zmluvných strán; 

2. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť pred začatím prác na stavbe ak: 

a) nastali okolnosti, ktoré bránia riadnemu začatiu realizácie prác; 

b) aj bez udania dôvodu. 

3. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 

technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu 

Objednávateľ na ich odstránenie poskytne; 

b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s dohodnutým termínom/medzitermínom vykonávania diela a toto 

omeškanie bude trvať viac ako 30 dní; 

c) objem prác a dodávok vykonávaných subdodávateľmi prekročí 20 % hodnoty zákazky. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú 

mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť 

vykonania diela; 

b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní po 

lehote splatnosti faktúry. 

5. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. Účinky 

odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému 

účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa vád predmetu Zmluvy, záručnej doby, zádržného, 

nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov Objednávateľa 

ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 
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6. Zánikom Zmluvy nezaniká právo na vzájomné vyrovnanie už poskytnutých plnení.  

 

Článok XIII. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať 

poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú 

zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne ohlásiť bez zbytočného odkladu. 

2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia 

aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu 

neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená 

u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj 

v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom Zmluvy sa zásielka 

považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené 

v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné 

strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia. 

 

Článok  XIV.  – Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, 

posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou 

stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s tou Zmluvou, budú Zmluvnými stranami považované 

za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 

ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám v rozpore so všeobecne 

záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

Náhrada škody týmto nie je dotknutá. To neplatí v prípade dodržiavania povinností, ktoré vyplývajú 

Objednávateľovi z právnych noriem z titulu obstarávania. 

3. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila 

uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur 

(slovom: Jedentisíc Eur Nula Eurocentov) a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť; to neplatí 

v prípade dodržiavania povinností, ktoré vyplývajú Objednávateľovi z právnych noriem z titulu 

obstarávania. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením 

povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý. 

4. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme. 

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť vzostupne 

číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené medzi 

Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. 

6. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k 

zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli 

zachované lehoty v zmysle Zmluvy. 

7. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza akúkoľvek 

predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, resp. vykonané 

v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti 

bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane. 

10. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej 

republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak na 

riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci. 

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 

nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase jej uzavretia. 

12. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia. 
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13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu 

splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

14. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 

zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné 

strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

15. Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s 

určením 1 (jedného) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 2 (dvoch) vyhotovení pre Objednávateľa. 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                                V Banskej Bystrici, dňa ............... 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Lucia Harachová                                                                  Ing. Maroš Hyriak 

podpredseda predstavenstva a.s.       konateľ s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

Mgr. Peter Neuzer 

člen predstavenstva a.s.  


